

WYCIĄG Z INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 5/RPO/14-20/2022

z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Niemodlin w miejscowości Gościejowice Małe” nr RPOP.05.04.00-16-0001/20 w ramach działania 5.4 *Gospodarka wodno-ściekowa* RPO WO 2014-2020.

CZĘŚĆ I. WSTĘP

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

§ 19 Umowy nr RPOP.05.04.00-16-0001/20-00 z dnia 31.08.2020 r., ze zmianami, o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Niemodlin w miejscowości Gościejowice Małe”, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (to jest Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 818 ze zmianami).

PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjenta,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
 - RPOP.05.04.00-16-0001/20-001 za okres od 01.03.2021 r. do 14.05.2021 r.,
 - RPOP.05.04.00-16-0001/20-002 za okres od 15.05.2021 r. do 12.07.2021 r.,
 - RPOP.05.04.00-16-0001/20-004 za okres od 17.09.2021 r. do 20.10.2021 r.,
 - RPOP.05.04.00-16-0001/20-006 za okres od 24.12.2021 r. do 19.01.2022 r.,z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta, sprawdzenie terminowości, to jest realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo _ finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, sprawdzenie prawidłowości archiwizacji, przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

RODZAJ I TRYB KONTROLI:

Planowa.

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

od 01.03.2021 r. do 11.04.2022 r.

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

Iwona Wyrąbek _ Inspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Sławomir Górowski _ Starszy Inspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego _ Kierownik Zespołu kontrolującego.

UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:

Numer: 50/2022

Data ważności: 05.04.2022 r. _ 12.05.2022 r.

Wydane przez: Andrzeja Bułę _ Marszałka Województwa Opolskiego

OKREŚLENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Beneficjent:

Gmina Niemodlin, 49-100 Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:

Termin kontroli: 11.04.2022 r. _ 12.05.2022 r.

Urząd Gminy Niemodlin

NAZWA I NUMER KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Niemodlin w miejscowości Gościejowice Małe”, nr RPOP.05.04.00-16-0001/20

DZIAŁANIE/PRIORYTET:

Oś priorytetowa: 5 _ Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie: 5.4 _ Gospodarka wodno-ściekowa

NUMER UMOWY

RPOP.05.04.00-16-0001/20-00 z dnia 31.08.2020 r. ze zmianami.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie:

Wartość ogółem: 16 012 506,50zł

Wydatki kwalifikowalne: 13 018 297,97 zł

Dofinansowanie: 9 809 287,52 zł

Wkład UE: 9 809 287,52 zł

Wkład własny: 6 203 218,98 zł

WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI

Wartość ogółem: 12 096 598,67 zł

Wydatki uznane za kwalifikowalne: 9 834 633,07 zł

Dofinansowanie: 7 410 396,00 zł

METODOLOGIA DOBORU PRÓBY DOKUMENTACJI:

W ramach badania poprawności przeprowadzonych postępowań przetargowych, próbą objęto wszystkie postępowania przeprowadzone przez Beneficjenta. Zgodnie z powyższym do badania wytypowano nw. postępowania:

- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Niemodlin w miejscowości Gościejowice Małe” _ Zamawiający Gmina Niemodlin _ oznaczenie sprawy IGK.271.20.2020,
- „Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Niemodlin w miejscowości Gościejowice Małe _ Zamawiający Gmina Niemodlin _ oznaczenie sprawy IGK.271.23.2020.

CZĘŚĆ II OMÓWIENIA OBSZARÓW KONTROLI _ WYNIKI KONTROLI.

1. Sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Niemodlin w miejscowości Gościejowice Małe” _ Zamawiający Gmina Niemodlin _ oznaczenie sprawy IGK.271.20.2020.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych, Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu skany oryginałów dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego postępowania. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- *Wniosek o rozpoczęcie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro przyjęty w dniu 15.10.2020 r. wraz z załącznikami,*

- *Upoważnienie* z dnia 15.04.2019 r. podpisane przez Burmistrza Niemodlina wydane dla Pana Aleksandra Juszczyka _ Zastępcy Burmistrza (OR.0052.44.2019),
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z formularzem ofertowym wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zatwierdzoną w dniu 19.10.2020 r. przez Zastępcę Burmistrza Niemodlina,
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 599401-N-2020 w dniu 19.10.2020 r.,
- Ogłoszenie ze strony internetowej Zamawiającego <http://www.bip.niemodlin.pl> z dnia 19.10.2020 r.,
- Pytania Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- Odpowiedzi na zadane pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 26.10.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540210530-N-2020,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 02.11.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540216670-N-2020,
- Oferty złożone przez:
 1. ATA –TECHNIK Sp. z o. o. S.K.A., 64-840 Budzyń, Osiedle Cechowe 31,
 2. Instal Kraków S. A., 30-732 Kraków ul. Konstantego Brandla 1,
 3. PUPH „OTEH” Sp. z o. o., 38-300 Gorlice ul. Dukielska 83,
 4. IBG INSTALBUD Sp. z o. o., 35-105 Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 6a,
 5. Control Process Silesia Sp. z o. o., 40-203 Katowice Al. W. Roździeńskiego 188/222,
 6. HMK Sp. z o. o., 43-200 Pszczyna ul. Dworcowa 13,
 7. Envirotech Sp. z o. o., 60-845 Poznań ul. Jana Kochanowskiego 7,
 8. Miko-Tech Sp. z o. o., 43-170 Łaziska Górne ul. Świętego Jana Pawła II 11b,
 9. Eko MTK Sp. z o. o., 05-830 Nadarzyn ul. Pruszkowska 66,
 10. Konsorcjum Firm:
 - o Lider _ Becker-Warkop Sp. z o. o., 44-266 Świerklany ul. Przemysłowa,
 - o Członek _ Urządzenia i Konstrukcje S.A., 44-240 Żory ul. Fabryczna 10,
 11. Konsorcjum Firm:
 - o Lider _ NEWATER Sp. z o. o. Sp. K., 52-244 Wrocław ul. Oboźna 47,
 - o Członek _ Firma Ogólnobudowlana MAS-BUD, 59-330 Ścinawa ul. A. Mickiewicza 6c,
 12. Przedsiębiorstwo Budowlane „Moduł” Sp. z o. o., 38-300 Gorlice, Stróżówka 67,
 13. Konsorcjum Firm:
 - o Lider _ Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o. o., 42-202 Częstochowa ul. Bór 139,
 - o Członek _ GRUPA SZYMBUD Sp. z o. o., 42-270 Kłomnice ul. Częstochowska 2g,
 14. Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o. o., 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 25,
 15. Hydro-Marko Sp. z o. o. Sp. K., 63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.11.2020 r.,
- Oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (to jest kierownika zamawiającego oraz innych osób wykonujące czynności w postępowaniu),
- Pismo z 09.12.2020 r. do wykonawcy, Przedsiębiorstwa Budowlanego „MODUŁ” Sp. z o. o., wezwanie na podstawie art. 26 ust 3 Prawo zamówień publicznych,
- Odpowiedź wykonawcy na wezwanie z 17.12.2020 r.,
- Wniosek o przedłużenie terminu związania oferta z 15.12.2020 r.,
- Informacja o odrzuceniu ofert z 23.12.2020 r.,
- Pismo z 23.12.2020 r. do wykonawcy, Przedsiębiorstwa Budowlanego „MODUŁ” Sp. z o. o., wezwanie do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów na podstawie art. 26 ust.2 Prawo zamówień publicznych,
- Odpowiedź wykonawcy na wezwanie z 29.12.2020 r.,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.01.2021 r.,

- Wydruk ze skrzynki mailowej z dnia 04.01.2021 r., potwierdzający przesłanie zawiadomienia na adresy mailowe wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- Ogłoszenie nr 510406117-N-2021 o udzieleniu zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2021 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony z dnia 22.01.2021 r. (oznaczenie sprawy IGK.271.20.2020),
- Umowa Nr IGK.272.1.2021 z dnia 19.01.2021 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 29.03.2012 r. do umowy nr IGK.272.1.2021 z dnia 19.01.2021 r.,
- Protokół częściowego odbioru robót _ z dnia 31.03.2021 r.,
- Protokół częściowego odbioru robót _ z dnia 30.06.2021 r.,
- Protokół częściowego odbioru robót _ z dnia 28.09.2021 r.,
- Protokół częściowego odbioru robót _ z dnia 12.01.2022 r.,
- Protokół konieczności i negocjacji nr 1 sporządzony w dniu 07.05.2021 r.,
- Protokół konieczności i negocjacji nr 2 sporządzony w dniu 18.06.2021 r.,
- Protokół konieczności i negocjacji nr 3 sporządzony w dniu 30.06.2021 r.,
- Protokół konieczności i negocjacji nr 4 sporządzony w dniu 18.03.2022 r.,
- Protokół konieczności i negocjacji nr 5 sporządzony w dniu 21.03.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Niemodlin w miejscowości Gościejowice Małe” zostało wszczęte po podpisaniu Umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu i przeprowadzone na podstawie art. 39 Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Z przedłożonego kosztorysu inwestorskiego, opracowanego w miesiącu wrześniu 2020 r., stanowiącego załącznik do *Wniosku o rozpoczęcie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udziale zamówienia publicznego powyżej 30 000,00 euro* z dnia 15.10.2020 r., wynika, że wartość zamówienia wynosi 14 067 538,39 zł /netto/, to jest 3 295 045,65 euro według kursu zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez pana Aleksandra Juszczyka Zastępcę Burmistrza Gminy Niemodlin.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 19.10.2020 r. pod numerem 599401-N-2020. W tym samym dniu zamawiający udostępnił ogłoszenie na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany, to jest do dnia 16.11.2020 r. do godziny 12:00. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał adres strony internetowej, na której udostępniono dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia <http://www.bip.niemodlin.pl>. W dniu 26.10.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540210530-N-2020 oraz na stronie internetowej zamawiającego zostało opublikowane Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w którym zamawiający wskazał dokonane zamiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Kolejna zmiana ogłoszenia miała miejsce w dniu 02.11.2020 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540216670-N-2020 oraz na stronie internetowej zamawiającego, w którym wyznaczono nowy termin składania ofert do dnia 23.11.2020 r. W tym samym dniu przedmiotowe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (oznaczenie sprawy: IGK.271.20.2020) został zatwierdzony przez pana Aleksandra Juszczyka – Zastępcę Burmistrza Niemodlina. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, to jest w dniu 19.10.2020 r.

Kryteriami oceny ofert były:

- cena - 60 %,
- gwarancja - 40 %.

W okresie składania ofert do Zamawiającego wpłynęły od wykonawców zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na zgłoszone przez wykonawców zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający odpowiedział zgodnie z wymogami i terminami wynikającymi z art. 38 Prawo zamówień publicznych. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.niemodlin.pl. Powyższe zapytania oraz udzielone przez zamawiającego wyjaśnienia prowadziły do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiany terminu składania ofert.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Termin składania ofert upływał w dniu 23.11.2020 r. o godz. 12:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to jest 15 000 000,00 zł /brutto/. Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności zgodnie z art. 17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 15 ofert wymienionych w tabeli nr 1. Następnie zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po otwarciu oferty w dniu 23.11.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informację zestawienie otwartych ofert w postępowaniu zawierające informacje nt. kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy firmy która złożyła ofertę w terminie (wraz z adresem wykonawcy), ceny, gwarancji, terminu wykonania oraz warunków płatności.

Tabela nr 1. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu IGK.271.20.2020 _ Zamawiający Gmina Niemodlin.

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie</i> | <i>Cena oferty brutto [zł]</i> | <i>Okres gwarancji [miesiąc]</i> | <i>Termin wykonania zamówienia</i> | <i>Warunki płatności</i> |
|------------|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1. | ATA-TECHNIKA SP. z o. o. S. K. A. Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń | 20 909 987,70 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |
| 2. | INSTAL KRAKÓW S.A. ul. Konstantego Brandla 1 30-732 Kraków | 20 295 300,12 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |
| 3. | Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „OTECH” Sp. z o. o. ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice | 16 953 121,89 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |
| 4. | IBG Instalbud Sp. z o. o. ul. Boya Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów | 17 511 510,00 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych |

| Lp. | Nazwy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie | Cena oferty brutto [zł] | Okres gwarancji [miesiące] | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|-----|---|-------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | Warunków Zamówienia | Warunków Zamówienia |
| 5. | Control Process Silesia Sp. z o. o. Aleja Walentego Roździeńskiego 188/222, 40-203 Katowice | 21 038 584,26 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |
| 6. | HMK Sp. z o. o. ul. Dworcowa 13, 43-200 Pszczyna | 17 761 200,00 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |
| 7. | Envirotech Sp. z o. o. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań | 19 680 000,00 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |
| 8. | Miko-Tech Sp. z o. o. ul. Św. Jana Pawła II 11b, 43-170 Łaziska Górne | 19 673 850,00 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |
| 9. | EKO MTK SO. z o. o. ul. Pruszkowska 66, 05-830 Nadarzyn | 20 270 400,00 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |
| 10. | Konsorcjum Firm: Lider: „Becker-Warkop” Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 11, 44-266 Świerklany Członek: „Urządzenia i Konstrukcje” S.A. ul. Fabryczna 10, 44-240 Żory | 18 238 624,25 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |
| 11. | Konsorcjum Firm: Lider: Newater Sp. z o. o. Sp. K. ul. Obroźna 47, 52-244 Wrocław Członek: Firma Ogólnobudowlana MAS-BUD ul. A. Mickiewicza 6c, 59-330 Ścinawa | 17 214 130,44 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |
| 12. | Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o. o. Stróżówka 67, 38-300 Gorlice | 15 891 600,00 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |
| 13. | Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT SP. z o. o. ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa Członek: GRUPA SZYMBUD Sp. z o. o. Sp. K. ul. Częstochowska 2g, 42-270 Kłomnice | 18 573 000,00 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |
| 14. | Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole | 18 402 631,93 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją | Zgodnie z Specyfikacją |

| Lp. | Nazwy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie | Cena oferty brutto [zł] | Okres gwarancji [miesiąc] | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|-----|--|-------------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | Istotnych Warunków Zamówienia | Istotnych Warunków Zamówienia |
| 15. | HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. K. ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin | 16 318 410,00 | 60 | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia | Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Beneficjenta _ Gmina Niemodlin.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie wraz z formularzem ofertowym przedłożyli wymagane dokumenty tj. oświadczenia stanowiące załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokument stanowiący potwierdzenie wniesienia wadium. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu złożyli również oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W dniu 09.12.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o. o. Stróżówka 67, 38-300 Gorlice, do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w zakresie złożonych wraz z ofertą oświadczeń w terminie do dnia 17.12.2020 r. Wymagane przez Zamawiającego wyjaśnienia Wykonawca przekazał Zamawiającemu w wymaganym terminie.

Działając na podstawie art. 85 ust. 2, 3 i 4 Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwrócił się do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 21.01.2021 r. wraz z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium. Przedmiotowy wniosek został przekazany drogą elektroniczną do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu w dniu 15.12.2020 r. Termin udzielenia odpowiedzi wyznaczono na 21.12.2020 r. W wskazanym terminie zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą przekazało pięciu wykonawców biorących udział w postępowaniu. W dniu 23.12.2020 r. na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazał informację o odrzuceniu ofert wykonawców którzy nie wyrazili zgody na zmianę terminu związania ofertą. W toku dalszej oceny ofert w dniu 23.12.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o. o. Stróżówka 67, 38-300 Gorlice, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów w terminie do dnia 30.12.2020 r. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ww. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty.

W oparciu o kryteria oceny ofert, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o. o. z siedzibą w Stróżówka 67, 38-300 Gorlice.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w dniu 04.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. W dokumentacji z postępowania znajdują się wydruki ze skrzynki mailowej z dnia 04.01.2021 r., potwierdzające przesłanie zawiadomienia na adresy mailowe wykonawców biorących udział w postępowaniu. Przedmiotowy dokument został również upubliczniony na stronie internetowej zamawiającego.

Udzielenie zamówienia

Przed zawarciem umowy wykonawca przedłożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie *Gwarancji Ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000165675* z dnia 12.01.2021 r. wystawionej przez Sopocki Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S. A.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie to jest 794 580,00 zł.

Umowa nr IGK.272.1.2021 na realizację przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 19.01.2021 r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Moduł” Sp. z o. o. z siedzibą Stróżówka 67, 38-300 Gorlice, na kwotę 15 891 600,00 zł /brutto/ z wskazaniem terminu realizacji zamówienia do 29.04.2022 r. Umowa na realizację zamówienia została zawarta zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 pkt.1.

W dniu 21.01.2021 r. zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod numerem 510406117-N-2021.

Termin wykonania zamówienia został ustalony na 29.04.2022 r. Protokół postępowania (oznaczenie sprawy IGK.271.20.2020) został zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza Niemodlina pana Aleksandra Juszczyka w dniu 22.01.2012 r.

W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł z Wykonawcą nw. aneks zmieniający umowę:

- Aneks nr 1 z dnia 29.03.2022 r. do umowy nr IGK.272.1.2021 z dnia 19.01.2021 r., dotyczący realizacji robót dodatkowych wskazanych w Protokole konieczności i negocjacji nr 4 z dnia 18.03.2022 r. W związku z zmianą zakresu rzeczowego umowy wzrosło również wynagrodzenie wykonawcy na podstawie stawek określonych w kosztorysach ofertowych o wartość 194 329,86 zł /netto/.

Postęp w związku z realizacją Umowy nr IGK.272.1.2021 został udokumentowany Protokołami odbioru częściowego robót:

- Protokół częściowego odbioru robót _ rozliczenie wykonawcy nr 1 z zestawieniem wartości wykonanych robót z dnia 31.03.2021 r. za okres od dnia 19.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.,
- Protokół częściowego odbioru robót _ rozliczenie wykonawcy nr 2 z zestawieniem wartości wykonanych robót z dnia 30.06.2021 r. za okres od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.,
- Protokół częściowego odbioru robót _ rozliczenie wykonawcy nr 3 z zestawieniem wartości wykonanych robót z dnia 28.09.2021 r. za okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.,
- Protokół częściowego odbioru robót _ rozliczenie wykonawcy nr 4 z zestawieniem wartości wykonanych robót z dnia 12.01.2022 r. za okres od dnia 01.10.2021 r. do dnia 11.01.2022 r.

Protokoły częściowego odbioru robót nie zawierają żadnych uwag/zastrzeżeń.

W okresie podlegającym kontroli sporządzono również nw. Protokoły konieczności i negocjacji:

- Protokół konieczności i negocjacji nr 1 sporządzony w dniu 07.05.2021 r. _ dotyczący zmiany technologii,
- Protokół konieczności i negocjacji nr 2 sporządzony w dniu 18.06.2021 r. _ dotyczący zmiany technologii,
- Protokół konieczności i negocjacji nr 3 sporządzony w dniu 30.06.2021 r. _ dotyczący zmiany technologii,
- Protokół konieczności i negocjacji nr 4 sporządzony w dniu 18.03.2022 r. _ dotyczący zmiany technologii oraz uwzględniający roboty dodatkowe,
- Protokół konieczności i negocjacji nr 5 sporządzony w dniu 21.03.2022 r. _ dotyczący zmiany technologii oraz uwzględniający roboty dodatkowe.

2. Sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Niemodlin w miejscowości Gościejowice Małe” _ Zamawiający Gmina Niemodlin _ oznaczenie sprawy _ IGK.271.23.2020.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych, Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego postępowania. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- *Wniosek o rozpoczęcie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000,00 euro z dnia 29.12.2020 r.,*
- *Notatka służbowa z dnia 17.12.2020 r. dotycząca ustalenia szacunkowej wartości zamówienia,*
- upoważnienie znak: OR.0052.44.2019 z dnia 15.04.2019 r. dla Pana Aleksandra Juszczyk – Zastępcy Burmistrza Niemodlina,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona w dniu 30.12.2020 r.,
- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 774995-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.,
- Wydruk ze strony internetowej www.bip.niemodlin.pl potwierdzający publikację ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540405996-N-2021,
- Wydruk ze strony internetowej www.bip.niemodlin.pl potwierdzający publikację zmiany ogłoszenia,
- Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz odpowiedziami i potwierdzeniem publikacji na stronie internetowej zamawiającego,
- Oferty złożone przez:
 - Collect Consulting S. A., 40-657 Katowice ul. Zbożowa 42 B
 - BIOMASTER Andrzej Masternak, 66-006 Zielona Góra ul. Ochla-Morelowa 3
 - ENVI KONSULTING s. c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, 49-305 Brzeg ul. J. Brzechwy 3
 - Dom Inżynierski PROMIS S. A., 70-223 Szczecin ul. Stoisława 2,
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESTDIM” Sp. z o. o., 45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 31,
 - TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o. o., 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 40/206 b,
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.01.2021 r.,
- Oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- Pismo z dnia 04.02.2021 r. do TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o. o., wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,
- Pismo z dnia 04.02.2021 r. do Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESTDIM” Sp. z o. o., wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,
- Pismo z dnia 08.02.2021 r., wyjaśnienie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „INWESTDIM” Sp. z o. o. dotyczące kalkulacji ceny ofertowej,
- Pismo z dnia 08.02.2021 r., wyjaśnienie firmy TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o. o. dotyczące kalkulacji ceny ofertowej,
- Korespondencja do wykonawców w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przekazana pocztą elektroniczną w dniu 22.02.2021 r.,
- Informacja o odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem z dnia 02.03.2021 r. wraz z potwierdzeniem wysłania,
- Wezwanie z dnia 04.03.2021 r. do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 Prawo zamówień publicznych najkorzystniejszej oferty (do TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o. o.),
- Pismo Wykonawcy, TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o. o., z dnia 10.03.2021 r. przedkładające wymagane dokumenty,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.03.2021 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 26.03.2021 r. (oznaczenie sprawy IGK.271.23.2020),
- Dokumenty potwierdzające zwrot wadium,
- Umowa nr IGK.272.4.2021 z dnia 18.03.2021 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510424786-N-2021 z dnia 26.03.2021 r.,

Postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą *Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Niemodlin w miejscowości Gościejowice Małe”* zostało wszczęte po podpisaniu Umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu i przeprowadzone na podstawie art. 39 Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 17.12.2020 r. na kwotę 200 000,00 zł /netto/, co stanowi równowartość 46 846,09 euro. W Protokole z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w pkt. 5 błędnie wskazano, iż wartość zamówienia została ustalona 18.12.2020 r., a winno być 17.12.2020 r.

Beneficjent oświadczył, iż w protokole z postępowania wystąpiła omyłka pisarska, a szacunkowa wartość Zamówienia została ustalona w dniu 17.12.2020 r.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie ogólnie przyjmowanych stawek rynkowych na wykonanie tego typu usług to jest 1,42% kosztorysowej wartości robót budowlanych przedmiotowego zadania to jest kwoty 14 067 538,39 zł /netto/. Wartość zamówienia, którego przedmiot stanowiły usługi, została ustalona w ustawowym terminie (zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawo zamówień publicznych), to jest nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do euro 4,2693 określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dziennik Ustaw 2019 r., poz. 2453).

Przedmiotowe postępowanie rozpoczęte zostało na podstawie *Wniosku o rozpoczęcie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000,00 euro* z dnia 29.12.2020 r. zatwierdzonego przez panią Dorotę Koncewicz – Burmistrza Niemodlina.

Komisja przetargowa nie została powołana. Procedurę prowadziły osoby wykonujące czynności w postępowaniu w składzie:

- (...) – nadzór nad procedurą przetargową i pracownikiem merytorycznym,
- (...) – procedura przetargowa,
- (...) – pracownik merytoryczny.

Wszelkie czynności zastrzeżone dla kierownika Zamawiającego na podstawie upoważnienia znak: OR.0052.44.2019 z dnia 15.04.2019 r. powierzono Panu Aleksandrowi Juszczyk – Zastępcy Burmistrza Niemodlina. Przyjęcie obowiązków do realizacji wynikających z przedmiotowego upoważnienia zostało potwierdzone adnotacją o przyjęciu obowiązków i podpisem na upoważnieniu przez Pana Aleksandra Juszczyk.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.12.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 774995-N-2020. W tym samym dniu zamawiający udostępnił ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.niemodlin.pl.

Zamawiający żądał wnieсения wadium w wysokości 3 000,00 zł.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Prawo zamówień publicznych minimalny termin składania ofert w przypadku usług wynosi nie mniej niż 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany, to jest do dnia 25.01.2020 r. do godziny 12:00.

Zamawiający w dniu 20.01.2021 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 540405996-N-2021. W związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert do dnia 28.01.2021 r. do godziny 12:00.

W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał adres strony internetowej, na której udostępniono dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia <http://www.bip.niemodlin.pl>.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Nr postępowania IGK.271.23.2020) został zatwierdzony przez pana Aleksandra Juszczyk – Zastępcę Burmistrza Niemodlina (osoba wykonująca wszelkie czynności zastrzeżone dla kierownika Zamawiającego na podstawie upoważnienia) w dniu 30.12.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 30.12.2020 r.

Kryteriami oceny ofert były:

- cena - 60 %,
- czas reakcji na żądanie stawienia się na placu budowy - 40 %.

Do zamawiającego wpłynęły zapytania w dniu 07.01.2021 r. od Firmy TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o. o., w dniu 20.01.2021 r. od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „INWESTDIM” Spółka z o. o. oraz w dniu 22.01.2021 r. od Firmy Envi Consulting s. c. dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W odpowiedzi na powyższe zapytania zamawiający wprowadził zmianę w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o czym poinformował potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz treść pytań wraz z odpowiedziami opublikował na swojej stronie internetowej. W wyniku zmiany treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia został zmieniony termin składania ofert na dzień 28.01.2021 r. na godzinę 12:00.

Otwarcie, ocena i wybór oferty.

Termin składania ofert upłynął w dniu 28.01.2021 r. o godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert miało miejsce o godzinie 12:30. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 250 000,00 zł /brutto/. Tego samego dnia sporządzono informację, zgodnie z którą w ramach przedmiotowego postępowania, w terminie składania ofert, do zamawiającego wpłynęły nw. oferty przedstawione w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu IGK.271.23.2020 _ Zamawiający Gmina Niemodlin

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Cena ofertowa brutto [zł] | Czas reakcji na żądanie stawienia się na placu budowy (liczba dni) |
|------------|--|----------------------------------|---|
| 1. | Collect Consulting S.A. 40-657 Katowice ul. Zbożowa 42 B | 245 385,00 | 1 dzień roboczy |
| 2. | BIOMASTER Andrzej Masternak 66-006 Zielona Góra ul. Ochła-Morełowa 3 | 172 077,00 | 1 dzień roboczy |
| 3. | ENVI KONSULTING s. c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła 49-305 Brzeg ul. J. Brzechwy 3 | 227 550,00 | 1 dzień roboczy |
| 4. | Dom Inżynierski PROMIS S. A. 70-223 Szczecin ul. Stośława 2 | 293 970,00 | 1 dzień roboczy |
| 5. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESTDIM” Sp. z o. o. 45-062 Opole, ul. Tadeusza Kosciuszki 31 | 120 540,00 | 1 dzień roboczy |
| 6. | TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o. o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 40/206 b | 119 000,00 | 1 dzień roboczy |

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Beneficjenta _ Gmina Niemodlin.

Następnie zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na swojej stronie internetowej informację na temat złożonych w postępowaniu ofert podając cenę ofertową, czas reakcji na żądanie stawienia się na placu budowy, termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności.

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności zgodnie z art. 17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych.

W toku badania ofert zamawiający działając w oparciu o art. 90 ust.1 Prawo zamówień publicznych zwrócił się w dniu 04.02.2021 r. do wykonawcy TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 40/206b 48-303 Nysa oraz do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „INWESTDIM” Sp. z o. o. ul.

Tadeusza Kościuszki 31 45-062 Opole wezwał do złożenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny złożonej oferty w terminie do 09.02.2021 r. W wymaganym terminie wykonawcy przedłożyli zamawiającemu wyjaśnienia dotyczące kalkulacji cenowej złożonych ofert.

Ponadto zamawiający pismem z dnia 22.02.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 3 wezwał firmę TRIOBUD

INVESTMENTS Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 40/206b 48-303 Nysa do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w zakresie złożonych wraz z ofertą oświadczeń w terminie do dnia 01.03.2021 r. Wykonawca w wymaganym terminie złożył wyjaśnienia. W związku z upływającym terminem związania ofertą, zamawiający działając na podstawie art. 85 ust. 2 oraz ust. 4 Prawo zamówień publicznych, wezwał wykonawców pismem z dnia 22.02.2021 r. do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawcy zostali zobowiązani przez zamawiającego do złożenia pisemnej zgody w terminie do dnia 26.02.2021 r. Wszyscy wykonawcy z wyjątkiem firmy Dom Inżynierski PROMIS S. A. złożyli oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W wyznaczonym terminie wszyscy wykonawcy z wyjątkiem Firmy ENVI KONSULTING s. c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła 49-305 Brzeg ul. J. Brzechwy 3 oraz Dom Inżynierski PROMIS S. A. 70-223 Szczecin ul. Stojsława 2 wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłożyli wymagane oświadczenia. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Prawo zamówień publicznych odrzucił oferty złożone przez ENVI KONSULTING s. c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła 49-305 Brzeg ul. J. Brzechwy 3 oraz Dom Inżynierski PROMIS S. A. 70-223 Szczecin ul. Stojsława 2. Na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazał w dniu 02.03.2021 r. wykonawcom biorącym udział w postępowaniu Informację o odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem.

Po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, pismem z dnia 04.03.2021 r. wezwał Firmę TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o. o. (to jest wykonawcę którego oferta została oceniona najwyżej), do złożenia w terminie do dnia 10.03.2021 r. dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca uzupełnił dokumenty w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. W toku dalszych czynności pozytywnie oceniono ofertę Firmy TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o. o. za cenę 119 000,00 zł /brutto/.

Na podstawie art. 92 Prawo zamówień publicznych zamawiający w dniu 11.03.2021 r. poinformował wszystkich wykonawców, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez Firmę TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 40/206b 48-303 Nysa. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana wykonawcom 11.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej. Przedmiotowy dokument został również upubliczniony na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. Zamawiający dokonał zwrotu wadium wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Zwrot wadium najwyżej ocenionej oferty nastąpił po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy.

Przed zawarciem umowy w dniu 17.03.2021 r. wykonawca przedłożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu dokonując wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 tytułem *zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nr postępowania IGK.271.23.2020*.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. 5 950,00 zł.

Umowa nr IGK.272.4.2021 na realizację przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 18.03.2021 r. z firmą TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o. o. na kwotę 119 000,00 zł /brutto/.

Przedmiotowa Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 29.04.2022 r. Zamawiający w dniu 26.03.2021 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510424786-N-2021. Protokół postępowania (oznaczenie sprawy IGK.271.23.2020) został zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza Niemodlina – pana Aleksandra Juszczyk w dniu 26.03.2021 r. Podstawą rozliczenia za poszczególne etapy wykonanej usługi nadzoru są:

- protokoły odbioru częściowego robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności Wykonawcy na rzecz Podwykonawców, zestawienie wartości wykonanych robót stanowiących przedmiot nadzoru.

Do rozliczenia zostały przedstawione faktury częściowe wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót stanowiących przedmiot nadzoru oraz protokoły odbioru częściowego robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z załącznikami,

- FV 1/04/2021 z dnia 15.04.2021 r. wraz z protokołem częściowym z dnia 31.03.2021 r. za okres od 19.01.2021 r. do 31.03.2021 r.,
- FV 1/07/2021 z dnia 08.07.2021 r. wraz z protokołem częściowym z dnia 30.06.2021 r. za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.,
- FV 3/09/2021 z dnia 30.09.2021 r. wraz z protokołem częściowym z dnia 28.09.2021 r. za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.,
- FV 2/01/2022 z dnia 12.01.2022 r. wraz z protokołem częściowym z dnia 12.01.2022 r. za okres od 01.10.2021 r. do 11.01.2022 r.

STWIERDZONE UCHYBIENIA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

Zespół kontrolujący w trakcie prowadzonej kontroli nie stwierdził uchybień, błędów, nieprawidłowości.

Podpisy za Zespół Kontrolujący.

Opole, 29.07.2022 r.

Iwona Wyrąbek

Sławomir Górowski

Zaakceptował:

Anna Arcisz _ Kierownik Referat Kontroli, Odwołań i Nadzoru IF

Zatwierdził:

Danuta Olender _ Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich