

Uchwała nr 6117/2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 grudnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPOP.05.05.00-16-0011/19 pn. „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekonomiczne w gminie Prószków” realizowanym w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Gmina Prószków.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podjmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu RPOP.05.05.00-16-0011/19 pn. „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekonomiczne w gminie Prószków” realizowanego w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień 30.06.2022r. a zakończenie finansowe realizacji projektu określa się na dzień 31.07.2022r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura.....


Zbigniew Kubalańca.....


Szymon Ogłaza.....


Antoni Konopka.....
