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II. Przegl�d realizacji programu operacyjnego w okresie obj�tym 
sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza post�pów 

1.1 Informacja na temat post�pów rzeczowych programu operacyjnego 
Wska�niki przedstawione w sprawozdaniu s� zgodne z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego  
w zakresie sprawozdawczo�ci z 9 czerwca 2009 r. Informacje nt. wska�ników produktu i rezultatu 

zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO 

WO 2007-2013) oraz w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013
1
 zostały 

umieszczone w Tabeli 1. Post�p rzeczowy RPO WO 2007-2013 (Zał�cznik nr I). 

W przypadku, gdy wska�niki maj� swoje odpowiedniki we wska�nikach kluczowych, dane pochodz� z 

Krajowego Systemu Informatycznego (KSI (SIMIK 07-13)). Pozostałe osi�gni�te warto�ci wska�ników 

podano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym – SEZaM 2007-2013.  

Warto�ci wska�ników produktu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski  

o płatno�� ko�cow�, za wyj�tkiem wska�ników dotycz�cych liczby projektów, których warto�ci 

odpowiadaj� liczbie podpisanych umów, zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) do 30 czerwca  

2010 r.
2
. Szczegółowe informacje nt. post�pu rzeczowego podano przy analizie post�pu wdra�ania 

poszczególnych Osi priorytetowych.  

W przypadku wska�ników rezultatu IZ RPO WO 2007-2013 podj�ła decyzj� o ich prezentowaniu  

w roku, w którym warto�� wska�nika zostanie faktycznie osi�gni�ta. Z uwagi na przyj�ty przez  

IZ RPO WO 2007-2013 sposób prezentacji wska�ników rezultatu, rok 2010 jest pierwszym, w którym 

widoczne s� rezultaty realizacji projektów zako�czonych w roku 2009. 

W zwi�zku z tym i� niektóre wska�niki maj� charakter zło�ony tj. dziel� si� na podwska�niki, przyj�to 

zasad�, i� do obliczenia ogólnej liczby wska�ników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, 

sumowane s� zarówno wska�niki główne oraz ich elementy składowe.  

W ramach wszystkich Osi priorytetowych obecnie realizowanych jest 50 spo�ród 90 wska�ników 

zało�onych do realizacji w ramach RPO WO 2007-2013.   

1.2 Informacje finansowe 

Dane o post�pie finansowym w okresie sprawozdawczym oraz narastaj�co zostały zaprezentowane 

w tabelach finansowych (Zał�cznik nr II). 

Dane zawarte w tre�ci sprawozdania przedstawiono w zaokr�gleniu do milionów złotych. Zgodnie  

z ustaleniami poczynionymi z IK RPO, wszelkich zaokr�gle� (ogółem dla Programu oraz w ramach 

poszczególnych osi priorytetowych) dokonano tak, aby prezentowane kwoty były zgodne z tabelami 

finansowymi zawartymi w Zał�czniku nr II do sprawozdania oraz tabelami wygenerowanymi wg stanu na 

30 czerwca 2010 r. z Oracle Discoverer. Innymi słowy, zaokr�glone warto�ci ogółem dla Programu 

wynikaj� bezpo�rednio ze wspomnianych tabel finansowych a nie matematycznej sumy zaokr�glonych 

warto�ci poszczególnych osi.

Na Wykresach 1-3 przedstawiono post�p finansowy Programu w cyklu miesi�cznym. Bior�c pod uwag�
liczb� wniosków po ocenie formalnej, projektów zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów, 

stwierdzi� mo�na, i� najwi�kszy procentowy wzrost nast�pił w zakresie wniosków zatwierdzonych oraz 

podpisanych umów.  

W przypadku warto�ci dofinansowania z EFRR najwi�kszy wzrost nast�pił w zakresie wniosków  

po ocenie formalnej oraz wniosków zatwierdzonych do realizacji (odpowiednio 55% oraz 45%).  

W zakresie wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatno�� oraz �rodków 

zatwierdzonych przez Instytucj� Certyfikuj�c� odnotowano wzrost w wysoko�ci 48% i 62%.  

                                                
1
 Wersja 16 zatwierdzona Uchwał� nr 5201/2010 Zarz�du Województwa Opolskiego z 28 czerwca 2010 r.

2
 Analiza została sporz�dzona na podstawie wska�ników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej. 
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Województwo opolskie wg stanu na 30 czerwca 2010 r. zajmuje drugie miejsce w kraju pod wzgl�dem 

warto�ci �rodków przekazanych do Komisji Europejskiej, co przedstawia Wykres 4.  

Wykres 1. Wzrost ilo�ci wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów  

w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2010 – 30.06.2010)

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

Wykres 2. Wzrost warto�ci dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji 

oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2010 – 

30.06.2010) 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 
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Wykres 3. Wzrost warto�ci wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatno�� oraz �rodków 

zatwierdzonych przez Instytucj� Certyfikuj�c� (01.01.2010 – 30.06.2010) 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

Wykres 4. Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 
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1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od �rodków zgromadzonych na realizacj�
programu  
Kwota odsetek narosłych od �rodków dotacji rozwojowej przekazanej przez IZ RPO WO 2007-2013 od 

pocz�tku realizacji programu wynosi 401 874,81 PLN, a w okresie sprawozdawczym 0,00 PLN. 

1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów 

Informacje nt. zaliczek przekazanych i rozliczonych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym i od 

uruchomienia programu przedstawia Tabela 2.  

Tabela 2. Informacja nt. zaliczek (w PLN) 

Warto�� zaliczek przekazanych  
na rzecz beneficjentów 

Warto�� �rodków przekazanych 
beneficjentom w formie zaliczki, a 

nast�pnie przedstawionych do rozliczenia 
i uznanych za kwalifikowalne przez 

wła�ciwe instytucje 
O� Priorytetowa 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu 

1 2 3 4 5 

O� Priorytetowa 1 2 568 504,07 2 568 504,07 0,00 0,00 

O� Priorytetowa 2 2 026 447,04 2 026 447,04 346 816,31 346 816,31 

O� Priorytetowa 3 6 465 280,59 92 886 495,12 17 352 980,32 90 320 806,78 

O� Priorytetowa 4 4 563 170,32 4 563 170,32 2 139 208,58 2 139 208,58 

O� Priorytetowa 5 7 461 818,86 31 177 403,45 2 631 823,85 26 083 012,33 

O� Priorytetowa 6 2 700 000,00 2 700 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 

O� Priorytetowa 7 0,00 11 793 098,23 2 333 086,48 10 597 434,52 

OGÓŁEM 25 785 220,88 147 715 118,23 26 703 915,54 131 387 278,52 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

1) W ramach Osi priorytetowej 5 w kolumnie 3 zaliczka na kwot� 263 017,75 PLN została wypłacona 

w grudniu 2009 r., jednak do systemu KSI (SIMIK 07-13) data wypłaty została wprowadzona w 

lutym 2010 r., w zwi�zku z powy�szym wykazano j� w kolumnie od  uruchomienia programu 

(kolumna 3).   

2) W okresie sprawozdawczym zwi�kszyła si� liczba wniosków mieszanych tzn. jednocze�nie 

rozliczaj�cych zaliczk� i refunduj�cych poniesione przez beneficjenta wydatki. W tabeli  

2 w kolumnach 4 i 5 w ramach Osi Priorytetowej 2, Osi Priorytetowej 5 oraz Osi Priorytetowej  

6 ł�cznie znajduje si� 7 wniosków o płatno�� b�d�cych wnioskami mieszanymi. 

W ramach Osi Priorytetowej 2 s� to wnioski o numerach: 

• RPOP.02.02.00-16-001/09-03,  

• RPOP.02.02.00-16-002/09-03,  

W ramach Osi Priorytetowej 5 s� to wnioski o numerach:

• RPOP.05.01.01-16-006/08-04, 

• RPOP.05.01.01-16-006/08-06,  

• RPOP.05.01.01-16-006/08-09, 

• RPOP.05.01.01-16-007/08-07. 
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W ramach Osi Priorytetowej 6 jest to wniosek o numerze RPOP.06.02.00-16-001/08-09.

Ł�cznie z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w KSI (SIMIK 07-13) na dzie�  
30 czerwca 2010 r. znajduj� si� 15 mieszanych wniosków o płatno��. W tabeli nr 2 z ww. wniosków 

uwzgl�dniono tylko kwoty rozliczaj�ce zaliczki.  

3) W ramach Osi Priorytetowej 5 warto�� �rodków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki,  

a nast�pnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez wła�ciwe instytucje 

od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2010 r. (kolumna 5) ró�ni si� od sumy warto�ci z 

poprzedniego sprawozdania okresowego oraz warto�ci z I półrocza 2010 r. Ró�nice wynikaj� z: 

• skorygowania bł�dów wykazanych w poprzednim sprawozdaniu w zakresie wniosków  

o numerach: RPOP.05.02.01-16-001/08-04 i RPOP.05.01.01-16-007/08-04, 

• nie uwzgl�dnienia w poprzednim sprawozdaniu wniosku o płatno�� o numerze 

RPOP.05.01.01-16-005/08-04 - jest to wniosek refundacyjno – rozliczaj�cy za okres do 

ko�ca grudnia 2009 r. (do KSI został wprowadzony w styczniu 2010 r.).  

1.5 Analiza jako�ciowa

Stan wdra�ania RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków
3

� do ko�ca czerwca 2010 r. przeprowadzono ł�cznie 49 naborów wniosków, w tym:  

36 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej oraz 13 naborów w ramach 
procedury pozakonkursowej, 

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła  

394,12 mln Euro (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi ponad 88% �rodków 

przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2007-2013.  

Zestawienie przeprowadzonych naborów w podziale na osie priorytetowe przedstawiono w Tabeli 3. 
Ponadto, bardziej szczegółowe informacje zostały zawarte w opisach stanu wdra�ania poszczególnych 

Osi priorytetowych.   

Tabela 3. Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach  

RPO WO 2007-2013 w I półroczu 2010 r. i od uruchomienia Programu  

                                                                                                                                                                       mln Euro 

Liczba naborów Kwota alokacji  

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu

Nr i nazwa Osi Priorytetowej w okresie 
sprawozdawczym 

od 
uruchomienia 

programu EFRR + BP EFRR + BP 
O� Priorytetowa 1  
Wzmocnienie atrakcyjno�ci 

gospodarczej regionu

6 20 29,00 166,72 

O� Priorytetowa 2  
Społecze�stwo informacyjne

1 2 14,98 27,88 

O� Priorytetowa 3  
Transport

6 10 48,09 94,28 

O� Priorytetowa 4  
Ochrona �rodowiska

2 6 14,80 42,11 

O� Priorytetowa 5  

Infrastruktura społeczna i 

szkolnictwo wy�sze

1 8 3,05 42,25 

                                                
3

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.

I. Informacje nt. wdra�ania RPO WO 2007-2013 
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Liczba naborów Kwota alokacji  

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu

Nr i nazwa Osi Priorytetowej w okresie 
sprawozdawczym 

od 
uruchomienia 

programu EFRR + BP EFRR + BP 
O� Priorytetowa 6  
Aktywizacja obszarów miejskich  

i zdegradowanych  
1 3 10,23 20,88 

SUMA NABORÓW 17 49 120,15 394,12 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 
2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.  

Wnioski zło�one

� zło�ono 1 963 wnioski o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej, 

� całkowita warto�� zło�onych wniosków wyniosła 4 823,66 mln PLN, w tym dofinansowanie  

z EFRR 2 558,18 mln PLN,

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 1 161 wniosków na kwot� dofinansowania z EFRR  

1 934,61 mln PLN,

� najwi�kszym zainteresowaniem beneficjentów jak dot�d cieszyły si� nabory ogłaszane  

w ramach Osi priorytetowej 1. W 12 spo�ród 16 ogłoszonych naborów wnioskowane 

dofinansowanie przekroczyło dost�pn� alokacj�. Ponadto, wnioski zło�one w ramach tej Osi 

stanowi� około 80% wszystkich zło�onych w Programie wniosków, 

� z najmniejszym zainteresowaniem spotkały si� natomiast nabory w ramach działania  

1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsi�biorstw, 4.4 Ochrona 
bioró�norodno�ci Opolszczyzny oraz 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna, w których warto��
zło�onych wniosków o dofinansowanie nie przekroczyła alokacji przeznaczonej na te nabory. 

Wnioski zaakceptowane 

� Zarz�d Województwa Opolskiego zaakceptował do realizacji 751 projektów o całkowitej 

warto�ci 2 448,66 mln PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 1 322,52 mln PLN.

Podpisane umowy 

� zawarto 675 umów na realizacj� projektów, których całkowita warto�� wyniosła  

1 970,67 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR 1 053,95 mln PLN,

� poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł ponad 59%,

� najwy�szy poziom zakontraktowania osi�gni�to w ramach Osi 5 (około 96%), Osi 4 (około 71%) 

oraz Osi 1 (ponad 62%). 

Wnioski o płatno��

� wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatno�� wyniosły 414,45 mln PLN
(EFRR), co stanowi ponad 23% realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach Programu, 

� najwi�ksz� warto�� wydatków we wnioskach o płatno�� wykazali beneficjenci w ramach  

Osi 5, Osi 7, Osi 3 oraz Osi 1. Warto�� przedmiotowych wydatków osi�gn�ła poziom 

odpowiednio 41%, 33%, 29% oraz 23% zobowi�za� na lata 2007-2013.   

Poziom wykorzystania alokacji w ramach podpisanych umów o dofinansowanie oraz wydatków 

wykazanych przez beneficjentów w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono na Wykresie 5. 
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Wykres 5. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w ramach podpisanych umów o dofinansowanie oraz wydatków 

wykazanych przez beneficjentów w ramach RPO WO 2007-2013 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

Najbardziej zaawansowan� pod wzgl�dem wdra�ania jest O� priorytetowa 5, gdzie poziom kontraktacji 

si�gn�ł około 96% a poziom płatno�ci około 41% zobowi�za� UE na lata 2007-2013. Ponadto, w ramach 

podpisanych 87 umów, zako�czyła si� ju� realizacja 29 projektów. 

Pod wzgl�dem kontraktacji w najmniejszym stopniu zaawansowane jest wdra�anie Osi priorytetowej 6, 

gdzie warto�� podpisanych umów stanowi około 27% alokacji zapisanej w Programie na ww. O�. 
Opó�nienia we wdra�aniu Osi 6 wynikaj� z braku Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  
w sprawie udzielania pomocy na rewitalizacj� w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

Pod wzgl�dem płatno�ci najmniej wniosków zostało zatwierdzonych w ramach Osi priorytetowej 2 

(niewiele ponad 1% alokacji), co wynika z pó�nego wej�cia w �ycie Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 
regionalnych programów operacyjnych i podpisania wi�kszo�ci umów w tej Osi dopiero w I półroczu 

2010 r. 

Najwi�cej �rodków w zakresie podpisanych umów pozyskały samorz�dy gminne i ich jednostki 
organizacyjne (ponad 312 mln PLN), przedsi�biorcy (około 289 mln PLN), samorz�d województwa 
(ponad 230 mln PLN) oraz szkoły wy�sze (ponad 81 mln PLN). 

�rednia warto�� dofinansowania EFRR w ramach podpisanych umów przypadaj�ca na 1 mieszka�ca 

województwa opolskiego wyniosła 997,06 PLN. Z kolei pod wzgl�dem kwoty dofinansowania EFRR 

przypadaj�cej na 1 mieszka�ca powiatu najwy�sze warto�ci uzyskało Miasto Opole oraz powiaty: 
strzelecki, oleski, k�dzierzy�sko-kozielski, brzeski i prudnicki. 

Analizuj�c poziom zakontraktowania w ramach Programu, stwierdzi� nale�y, �e w województwie 

opolskim nadal wyst�puj� gminy, gdzie beneficjenci nie podpisali umów o dofinansowanie projektów. 

Spo�ród 71 gmin województwa opolskiego �adnej umowy o dofinansowanie nie podpisali beneficjenci 

maj�cy siedzib� na terenie 5 gmin: Łambinowic, Skoroszyc, Domaszowic, �wierczowa i Gorzowa 

�l�skiego. 

W�ród samorz�dów gminnych  najaktywniejszymi beneficjentami były: Opole, Zawadzkie, Prudnik, 
Ujazd, Olesno i Brzeg. Natomiast w�ród samorz�dów powiatowych najwi�cej �rodków pozyskały 

powiaty: nyski, k�dzierzy�sko-kozielski, opolski, strzelecki, głubczycki i namysłowski.
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Głównymi obszarami, w które zainwestowały jednostki samorz�du terytorialnego Opolszczyzny były: 

inwestycje drogowe, budowa sieci kanalizacji sanitarnej; zakup sprz�tu medycznego dla szpitali oraz 

przebudowa bazy dydaktycznej placówek o�wiatowych. 

Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w cało�ci zakontraktowanych �rodków 

przedstawia Wykres 6.

Wykres 6. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w �rodkach zakontraktowanych z EFRR

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Bior�c pod uwag� zakontraktowanie �rodków RPO WO 2007-2013 w podziale na obszary wsparcia 

zauwa�y� mo�na, i� najwi�cej �rodków przeznaczono na inwestycje z zakresu transportu  

(235,05 mln PLN); turystyk� (158,62 mln PLN), przedsi�biorczo�� (139,01 mln PLN), oraz ochron�
�rodowiska (125,37 mln PLN).  

Dane dotycz�ce zakontraktowania �rodków w podziale na obszary wsparcia przedstawia Wykres 74.  

Na Mapie 1 i 2 przedstawiono natomiast zestawienie warto�ci podpisanych umów w podziale na gminy 

województwa opolskiego oraz na wybrane obszary wsparcia. 

                                                
4
 Zestawienie nie obejmuje projektów z zakresu pomocy technicznej.  
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Wykres 7. Zakontraktowanie �rodków z EFRR w podziale na obszary wsparcia

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

Szczegółowe informacje na temat wdra�ania poszczególnych Osi priorytetowych przedstawiono  

w punkcie III sprawozdania. 
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Mapa 1. Zestawienie warto�ci podpisanych umów (dofinansowanie z EFRR) w podziale na gminy 
województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta – stan na 30 czerwca 2010 r. 
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Mapa 2. Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia -  

wg siedziby beneficjenta– stan na 30 czerwca 2010 r. 
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Stan wdra�ania RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków
5

� przeprowadzono 12 naborów wniosków w procedurze konkursowej oraz 5 naborów  
w ramach procedury pozakonkursowej,

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła 120,15 mln Euro  

(w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi blisko 27% �rodków przeznaczonych 

na wszystkie nabory w latach 2007-2013, w tym: 

• 84,28 mln Euro przeznaczono na realizacj� projektów w trybie konkursowym, 

• 35,87 mln Euro przeznaczono na realizacj� projektów w trybie pozakonkursowym, 

� IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła 14 naborów wniosków (w tym 5 w ramach procedury 

pozakonkursowej) na ł�czn� kwot� alokacji 108,55 mln Euro,

� IP II stopnia ogłosiła 3 nabory wniosków na całkowit� kwot� alokacji 11,60 mln Euro,

� spo�ród 17 naborów planowanych na I półrocze 2010 r., miało miejsce 15 naborów  

w procedurze konkursowej i pozakonkursowej. Terminy 2 naborów przewidzianych na  

I półrocze 2010 r. w Ramowym harmonogramie naboru wniosków w ramach RPO WO  

2007-2013 z dnia 22 grudnia 2009 r. przesuni�to na II półrocze 2010 r. Natomiast 2 nabory 

wniosków zaplanowane w ww. harmonogramie na rok 2011 przesuni�to na I półrocze 2010 r.  

Przesuni�cia terminów naborów wniosków wynikały m.in. ze zmiany okresu rzeczowej realizacji 

projektów kluczowych oraz prac trwaj�cych nad Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizacj� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. Wi�cej informacji nt. problemów i podj�tych �rodków zaradczych przedstawiono 

w punkcie 2. Opis istotnych problemów we wdra�aniu wraz z podj�tymi �rodkami zaradczymi.  

� w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 podejmowała czterokrotnie decyzje  

o przesuni�ciach finansowych. Zmiany finansowe dokonane w okresie sprawozdawczym zostały 

szczegółowo zaprezentowane w Zał�czniku V do sprawozdania. 

Tabela 4. Zestawienie naborów planowanych oraz przeprowadzonych w ramach procedury konkursowej  

w okresie sprawozdawczym 

Nr i nazwa działania/poddziałania Planowany termin naboru Przeprowadzony nabór 

O� priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu

1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu  - 14 – 28 maja 

15 – 31 marca 15 – 31 marca 
1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach

14 – 31 maja 14 – 31 maja 

1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz 
przedsi�biorstw

1 – 15 marca 1 – 15 marca

1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach 7 – 18 czerwca 7 – 18 czerwca 

O� priorytetowa 2 Społecze�stwo informacyjne

2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT 1 – 15 kwietnia 1 – 15 kwietnia 

O� priorytetowa 3 Transport

4 – 18 stycznia 4 – 18 stycznia 
3.1.1 Drogi regionalne

15 – 29 marca 15 – 29 marca 

3.1.2 Drogi lokalne 1 – 15 lutego 1 – 15 lutego 

3.2 Transport publiczny 15 lutego – 1 marca 15 lutego – 1 marca 

                                                
5 Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.
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Nr i nazwa działania/poddziałania Planowany termin naboru Przeprowadzony nabór 

O� priorytetowa 4 Ochrona �rodowiska

4.3 Ochrona powietrza, odnawialne �ródła energii 1 – 15 lutego 1 – 15 lutego 

O� priorytetowa 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 12 – 26 marca - 

6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych 1 – 15 marca 12 – 26 kwietnia 

RAZEM 12 naborów 12 naborów 

	ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-

2013 z 22 grudnia 2009 r. oraz 28 czerwca 2010 r. 

Tabela 5. Zestawienie naborów planowanych oraz przeprowadzonych w ramach procedury pozakonkursowej  

w okresie sprawozdawczym 

Nr i nazwa działania 
/poddziałania 

Planowany termin 
naboru 

Przeprowadzony 
nabór 

Etap realizacji 

1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 

Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego 
Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu 

4 – 18 stycznia 4 – 18 stycznia 
Podpisano 

umow�

1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe 

�wiadczone przez sektor publiczny

Moszna Zamek – Regionalnym O�rodkiem Turystyki 

Rekreacyjnej i Kulturowej

1 – 15 czerwca - - 

3.1.1 Drogi regionalne  

Obwodnica m. Grodkowa w ci�gu dróg 

wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 

28+337,17 

Zatwierdzony 

do realizacji 

3.1.1 Drogi regionalne  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku 

Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760 

17 – 31 marca 17 – 31 marca 

Podpisano 

umow�

3.1.1 Drogi regionalne  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku 

Grodków - Pakosławice Etap II 

- 7 – 21 kwietnia 
Zatwierdzony 

do realizacji 

4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn."Cisek-

Dzielniczka" zadanie 1,6,7 

19 stycznia –  

2 lutego 

19 stycznia –  

2 lutego 

Podpisano 

umow�

5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury 

edukacyjnej

Budowa skrzydła dydaktycznego w budynku 

Wydziału Budownictwa 

1 – 15 lutego 1 – 15 lutego 
Podpisano 

umow�

RAZEM 5 naborów 5 naborów - 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO  

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r. oraz 28 czerwca 2010 r. 
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Wnioski zło�one

� zło�ono 685 wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,  

� całkowita warto�� zło�onych wniosków wyniosła 1 474,25 mln PLN, w tym wnioskowane 

dofinansowanie z EFRR 887,45 mln PLN,

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 301 wniosków o całkowitej warto�ci  

1 164,12 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 682,86 mln PLN,

� w ramach przeprowadzonych naborów w procedurze konkursowej najwi�cej wniosków zło�ono 

w ramach poddziała�:  

• 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach – nabór IV (340 wniosków na kwot�
przekraczaj�c� prawie 5-krotnie dost�pn� alokacj�), 

• 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach – nabór V (108 wniosków na kwot�
przekraczaj�c� ponad 3-krotnie dost�pn� alokacj�), 

• 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach – nabór III  (47 wniosków na kwot�
przekraczaj�c� ponad 4-krotnie dost�pn� alokacj�), 

• 3.1.1 Drogi regionalne – nabór III (8 wniosków na kwot� przekraczaj�c� prawie  
4-krotnie dost�pn� alokacj�), 

• 3.1.2 Drogi lokalne – nabór II (43 wnioski na kwot� przekraczaj�c� prawie 5-krotnie 
dost�pn� alokacj�), 

• 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne �ródła energii – nabór I (71 wniosków na kwot�
przekraczaj�c� ponad 3-krotnie dost�pn� alokacj�), 

� z niewielkim zainteresowaniem ze strony beneficjentów spotkał si� nabór w ramach działania 

1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsi�biorstw. Warto�� 10 zło�onych 

wniosków nie wyczerpała przeznaczonej na ten nabór alokacji.  

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego zostały zaakceptowane do realizacji 233 projekty  

o całkowitej warto�ci 760,23 mln PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR  

410,24 mln PLN. 

Podpisane umowy 

� zawarto 279 umów o całkowitej warto�ci 634,52 mln PLN, w tym kwota dofinansowania  

z EFRR 315,55 mln PLN.

Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� na kwot� EFRR 133,88 mln PLN,  

co stanowi 7,53% realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach Programu. 

Post�p realizacji Programu w cyklu kwartalnym w I półroczu 2010 r. przedstawiono na Wykresach 

8-9. 
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Wykres 8. Wzrost ilo�ci wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów  

w ramach RPO WO 2007-2013 (01.01.2010 – 30.06.2010)

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)  

Wykres 9. Wzrost warto�ci dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych  

do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (01.01.2010 – 30.06.2010) 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
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Indywidualne projekty kluczowe

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia  
28 czerwca 2010 r. na realizacj� 20 projektów umieszczonych na Li�cie indywidualnych projektów 

kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013 przeznaczono kwot� 107,02 mln Euro, tj. 24% alokacji 

przeznaczonej na nabory w procedurze konkursowej i pozakonkursowej. 

Od uruchomienia Programu zło�ono pełn� dokumentacj� projektow� dla 16 indywidualnych projektów 
kluczowych, w tym dla 6 w I półroczu 2010 r. 

Tabela 6. Indywidualne projekty kluczowe zło�one w ramach RPO WO 2007-2013 od pocz�tku uruchomienia 

programu

Lp.
Nazwa 

działania/poddziałania 
Tytuł projektu 

Kwota EFRR 
podpisanej 

umowy 

1. 
1.1.1 Wsparcie instytucji 

otoczenia biznesu

Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego 

Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu 
14,97 

2. 
Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina 

Małej Panwi 
9,56 

3. 
Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej 

przedgórza Gór Opawskich 
4,95 

4. 

1.4.2 Usługi turystyczne i 

rekreacyjno-sportowe 
�wiadczone przez sektor 

publiczny Zwi�kszenie atrakcyjno�ci turystycznej Miasta Opola 

poprzez zagospodarowanie terenów wzdłu� Odry  
9,12 

5. 
Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont 

wiaduktu �elbetowego w ci�gu ul.Reymonta w Opolu 
32,84 

6. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików – 

Smolarnia 
8,40 

7. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy w��le 
autostradowym Olszowa 

30,43 

8. 
Obwodnica m. Grodkowa w ci�gu dróg wojewódzkich nr 

401 i 385 w km 21+850 – 28+337,17 

w okresie 

sprawozdawczym 

nie podj�to 

decyzji  o 
dofinansowaniu 

9. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku 
Smolarnia – Krobusz w km 24+565 – 35+760 

30,49 

10. 

3.1.1 Drogi regionalne 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku 

Grodków – Pakosławice Etap II 

w okresie 

sprawozdawczym 

nie podj�to 
decyzji  o 

dofinansowaniu 

11. 3.2 Transport publiczny Zakup pojazdów szynowych 31,21 

12. 
Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece 

Stobrawie 
19,00 

13. 

4.2 Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – 

Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7 
14,20 

14. 
5.1.1 Wsparcie 

regionalnej infrastruktury 

edukacyjnej

Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału 

Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy 

Katowickiej 48 

12,09 

15. 
5.2.1 Stacjonarna opieka 

medyczna 

Szpitale Opolskie gwarancj� bezpiecze�stwa zdrowotnego 

regionu i baz� kształcenia kadry medycznej 
25,91 

16. 
6.2 Zagospodarowanie 

terenów zdegradowanych 

Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku 

nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i 

badawcze WWFiF 

18,20 

RAZEM 261,37 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 
2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.  
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W okresie sprawozdawczym podpisano/podj�to 4 umowy/decyzje na realizacj� projektów kluczowych 

(w ramach poddziałania 1.1.1., 3.1.1, 4.2 oraz 5.1.1) o ł�cznej warto�ci 119,94 mln PLN, w tym 

dofinansowanie z EFRR 71,75 mln PLN.

Natomiast, według stanu na 30 czerwca 2010 r. podpisano/podj�to 14 umów/decyzji na realizacj�
projektów kluczowych. Ich całkowita warto�� to 431,18 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR

wynosi 261,37 mln PLN, co stanowi około 25% wszystkich �rodków zakontraktowanych w ramach 

Programu.  

Beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� na 

kwot� dofinansowania z EFRR 120,35 mln PLN, co stanowi ponad 29% wszystkich wniosków  

o płatno��.

Według stanu na 30 czerwca 2010 r. zako�czono realizacj� 2 projektów kluczowych w ramach 

poddziałania 3.1.1 oraz działania 3.2. Ich efekty rzeczowe zostały opisane w ramach analizy Osi 3.

W kolejnym okresie sprawozdawczym zaplanowano zło�enie pełnej dokumentacji dotycz�cej projektu 

kluczowego pt. Moszna Zamek – Regionalnym O�rodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej

realizowanego w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez 
sektor publiczny. Procedura pozakonkursowa dotycz�ca ww. projektu b�dzie miała miejsce  

w dniach od 29 pa	dziernika do 12 listopada 2010 r.
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Polityka spójno�ci w latach 2007-2013 ma na celu wspieranie działa� prowadz�cych do wyrównania 

warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej, w szczególno�ci do 

zmniejszenia ró�nic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej 

uprzywilejowanych regionów, w tym obszarów wiejskich. 

W regionach słabiej rozwini�tych, do których nale�y województwo opolskie, szczególnie istotne jest wi�c 

podejmowanie działa� sprzyjaj�cych tworzeniu i rozwojowi innowacyjnych przedsi�biorstw, 

zdynamizowaniu i podniesieniu konkurencyjno�ci gospodarczej regionu, czy te� tworzenie fundamentów 

dla budowy społecze�stwa informacyjnego.  

W zwi�zku z konieczno�ci� skoordynowania celów Polityki Spójno�ci z priorytetami Strategii 

Lizbo�skiej, cz��� �rodków w ramach programów operacyjnych została dedykowana działaniom 

realizuj�cym cele tej Strategii. W ramach RPO WO 2007-2013 jest to ponad 41% �rodków finansowych 

EFRR – 176 622 672 Euro.

Do ko�ca czerwca 2010 r. przeprowadzone zostały nabory w ramach wszystkich działa� prolizbo�skich 

oraz zostało podpisanych 488 umów o warto�ci dofinansowania z EFRR przekraczaj�cej  

97,85 mln Euro, tj. ponad 407 mln PLN. Stanowi to ponad połow� �rodków Programu przeznaczonych 

na realizacj� celów Strategii Lizbo�skiej (Tabela 7). 

Tabela 7 . Realizacja Strategii Lizbo�skiej w podziale na poszczególne osie priorytetowe, działania i poddziałania 

                                                                                                                                                                         w Euro

Nr 
O� Priorytetowa /Działanie/ 

Poddziałanie 
Kwota 

wsparcia  
Liczba 
umów 

Warto��
umów EFRR 

% 

1 2 3 4 5 6=5/3 

O� 1 
Wzmocnienie atrakcyjno�ci 

gospodarczej regionu 
135 458 149,42 464 80 659 871,42 59,55 

1.1 Rozwój przedsi�biorczo�ci 38 197 128,18 278 19 953 274,88 52,24 

 1.2 
Zapewnienie dost�pu do finansowania 

przedsi�biorczo�ci 
19 245 176,96 3 13 460 567,75 69,94 

1.3 
Innowacje, badania, rozwój 

technologiczny 
45 650 139,61 99 26 682 048,67 58,45 

1.4.1 
Wsparcie usług turystycznych 

�wiadczonych przez przedsi�biorstwa 
32 365 704,67 84 20 563 980,13 63,54 

O� 2 Społecze�stwo informacyjne 25 628 688,78 19 12 376 656,60 48,29 

O� 3 Transport 5 925 075,10 5 4 816 138,07 81,28 

 3.2 
Transport publiczny  

(lotnisko i autobusy) 
5 925 075,10 5 4 816 138,07 81,28 

O� 4 Ochrona �rodowiska 9 610 758,29 0 0,00 0,00 

4.3 

Ochrona powietrza, odnawialne �ródła 

energii (odnawialne �ródła energii, 

efektywno�� energetyczna) 

9 610 758,29 0 0,00 0,00 

RAZEM 176 622 671,59 488 97 852 666,10 55,40 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

W stosunku do 31 grudnia 2009 r. poziom realizacji Strategii Lizbo�skiej wzrósł o ponad 95%,  
co przedstawia Wykres 10.  

II. Post�p realizacji Strategii Lizbo�skiej   
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Wykres 10. Poziom realizacji celów Strategii Lizbo�skiej (01.01.2010 – 30.06.2010)

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

Najwi�kszym odbiorc� dofinansowania w ramach działa� prolizbo�skich s� przedsi�biorcy, którzy 

pozyskali dotychczas ponad 64% �rodków, z czego najwi�cej mikroprzedsi�biorstwa (blisko 54% 

cało�ci wsparcia dla przedsi�biorstw) – Wykres 11.  

Wykres 11. Realizacja celów Strategii Lizbo�skiej w podziale na typy beneficjentów

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

Drug� liczn� grup� beneficjentów, którzy podejmuj� działania słu��ce podniesieniu konkurencyjno�ci 

atrakcyjno�ci regionu, s� jednostki samorz�du terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, które 

w ramach podpisanych umów otrzymały blisko 1/5 �rodków w ramach Strategii Lizbo�skiej. 

Najaktywniejszymi beneficjentami s� gminy i ich jednostki organizacyjne, które pozyskały ponad 56% 
�rodków. 
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Wykres 12. Realizacja celów Strategii Lizbo�skiej przez jednostki samorz�du terytorialnego 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

Najwi�ksze wsparcie zostało bezpo�rednio skierowane na inwestycje w przedsi�biorstwach maj�ce na 

celu pobudzenie bada�, innowacji i przedsi�biorczo�ci, promocj� produktów i procesów przyjaznych dla 

�rodowiska, a tak�e na usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi�biorstw (kategorie 

interwencji 02-09, z wył�czeniem 03).  

Ponad 12 mln Euro zostało przeznaczonych na wdro�enie usług i aplikacji dla obywateli w ramach 

rozwoju społecze�stwa informacyjnego (kategoria 13) oraz na promocj� czystego transportu miejskiego 

(ponad 4,8 mln Euro).  

Wykres 13. Realizacja celów Strategii Lizbo�skiej w ramach kategorii wydatków RPO WO 2007-2013 od 

uruchomienia Programu 

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie KSI (SIMIK 07-13) 



27

Tabela 8. Realizacja celów Strategii Lizbo�skiej w ramach kategorii wydatków RPO WO 2007-2013 od 

uruchomienia Programu 

                                                       Euro 

Kategoria wydatków 

Nr Nazwa  

Kwota 
wsparcia

Realizacja od 
uruchomienia 

Programu 
%  

02 

Infrastruktura B+RT (w tym wyposa�enie w sprz�t, 
oprzyrz�dowanie i szybkie sieci komputerowe ł�cz�ce 
o�rodki badawcze) oraz specjalistyczne o�rodki 

kompetencji technologicznych 

3 884 139,31 649 292,00 16,72 

04 
Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególno�ci w M	P 

(w tym dost�p do usług zwi�zanych z B+RT w o�rodkach 
badawczych) 

1 894 093,05 915 708,03 48,35 

05 
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla 

przedsi�biorstw i grup przedsi�biorstw 
19 245 176,96 13 460 567,75 69,94 

06 

Wsparcie na rzecz M	P w zakresie promocji produktów i 
procesów przyjaznych dla �rodowiska (wdro�enie 

efektywnych systemów zarz�dzania �rodowiskiem, 

wdro�enie i stosowanie/u�ytkowanie technologii 

zapobiegania zanieczyszczeniom, wdro�enie czystych 
technologii do działalno�ci produkcyjnej przedsi�biorstw) 

2 394 093,05 1 428 165,99 59,65 

07 

Inwestycje w przedsi�biorstwa bezpo�rednio zwi�zane z 

dziedzin� bada� i innowacji (innowacyjne technologie, 
tworzenie przedsi�biorstw przez uczelnie, istniej�ce 

o�rodki B+RT i przedsi�biorstwa itp.) 

34 093 674,89 23 700 928,14 69,52 

08 Inne inwestycje w przedsi�biorstwa 54 529 878,98 34 364 446,10 63,02 

09 
Inne działania maj�ce na celu pobudzenie bada�, 
innowacji i przedsi�biorczo�ci w M	P 

15 532 953,87 6 140 763,42 39,53 

13 
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-
administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 

12 892 026,62 12 376 656,60 96,00 

52 Promocja czystego transportu miejskiego 5 925 075,10 4 816 138,07 81,28 

RAZEM 150 391 111,83 97 852 666,10 - 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
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Celami Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu s�: 

− tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju przedsi�biorczo�ci w regionie, rozwoju innowacji 

i gospodarki opartej na wiedzy, 

− rozwój regionalnego sektora B+R na rzecz wzrostu przedsi�biorczo�ci, 

− wzrost znaczenia turystyki, rekreacji i sportu jako czynników wpływaj�cych na rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu, szczególnie rynku pracy. 

We wdra�anie Osi priorytetowej 1 zaanga�owana jest Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 

oraz Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia. Od pocz�tku uruchomienia Programu IP II stopnia wdra�ała 

O� 1 z wył�czeniem poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez 
sektor publiczny. W lipcu 2009 r.

6
 wdra�anie dwóch poddziała� tj. 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia 

biznesu oraz 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsi�biorstw zostało przekazane 

z IP II stopnia do Instytucji Zarz�dzaj�cej Programem. 

Na realizacj� Osi priorytetowej 1 przeznaczono 158 043 581 Euro w ramach EFRR, co stanowi 37% 
alokacji na Program z EFRR.  

W ramach Osi priorytetowej 1 realizowane s� m.in. projekty inwestycyjne (budowa, przebudowa, 

zakup �rodków trwałych oraz wyposa�enie) podmiotów prowadz�cych działalno�� gospodarcz�  
(w tym turystyczn� i rekreacyjno-sportow�), działalno�� okołobiznesow� oraz podmioty sektora B+R. 

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 1 kierowana jest głównie do przedsi�biorców sektora M�P, 

instytucji otoczenia biznesu, szkół wy�szych oraz jednostek naukowych. 

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy 

w zakresie wdra�ania Osi 1.  

Stan wdra�ania Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków 

� przeprowadzono 16 naborów wniosków w procedurze konkursowej oraz zło�ono pełn�
dokumentacj� projektow� dla 4 projektów kluczowych w ramach poddziała� 1.1.1 Wspracie 

instytucji otoczenia biznesu oraz 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone 
przez sektor publiczny,

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła  

166,72 mln Euro, w tym: na nabory w ramach procedury konkursowej 156,59 mln Euro,  

na nabory w ramach procedury pozakonkursowej 10,13 mln Euro.

                                                
6

zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie przekazania zada� z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 

Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2007-2013, z wył�czeniem poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez sektor publiczny,

IP II stopnia wdra�a O� priorytetow� 1, z wył�czeniem poddziała� 1.1.1, 1.3.1, 1.4.2.  

III. Opis post�pów w realizacji poszczególnych Osi priorytetowych 

O� PRIORYTETOWA 1 Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu
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Wnioski zło�one 

� zło�ono 1 565 wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej  

i pozakonkursowej, 

� całkowita warto�� zło�onych wniosków wyniosła 2 860,15 mln PLN, w tym wnioskowane 

dofinansowanie ze �rodków EFRR 1 184,54 mln PLN,

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 800 wniosków na całkowit� warto��  
1 801,07 mln PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR 724,47 mln PLN.

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych  

550 projektów, na całkowit� warto�� 1 226,92 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR   

483,82 mln PLN.

Podpisane umowy 

� zawarto 484 umowy o dofinansowanie o całkowitej warto�ci 1 028,62 mln PLN, w tym 

dofinansowanie z EFRR 408,63 mln PLN,

� poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad 62%.

Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� w wysoko�ci 150,97 mln PLN 
dofiansowania z EFRR, co stanowi około 23% realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013  

w ramach Osi priorytetowej 1. 

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 1 od pocz�tku uruchomienia Programu 

przedstawiono na Wykresach 14-15.  

Wykres 14. Liczba wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny  

i wdra�ania projektów 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013)
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Wykres 15. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 1 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013)

Stan wdra�ania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków 

� zostało przeprowadzonych 5 naborów wniosków w procedurze konkursowej. Ponadto,  

w styczniu 2010 r. zło�ono pełn� dokumentacj� projektow� dla projektu kluczowego pt. 

Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 
w Opolu, 

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła 29,00 mln Euro.

Wnioski zło�one 

� zło�ono 516 wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej  

i pozakonkursowej, na całkowit� warto�� 651,20 mln PLN, w tym wnioskowane 

dofinansowanie z EFRR 271,60 mln PLN,

� bardzo du�ym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły si� IV i V nabór wniosków w ramach 

poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach – gdzie warto�� dofinansowania 

EFRR wniosków zło�onych kilkukrotnie przekroczyła w tym przypadku dost�pn� alokacj�, 

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymały 124 wnioski o całkowitej warto�ci 440,02 mln PLN
oraz wnioskowanym dofinansowaniu z EFRR 163,29 mln PLN.

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane 183 projekty
na całkowit� warto�� 441,80 mln PLN oraz dofinansowaniu EFRR 163,44 mln PLN.  
11 spo�ród ww. projektów zostało zaakceptowanych w ramach procedury odwoławczej, 

� ponadto, w okresie sprawozdawczym 10 beneficjentów zrezygnowało z przyznanego 

dofinansowania. Dotyczy to 9 projektów w ramach I naboru oraz 1 projektu w ramach  

II naboru wniosków do poddziałania 1.1.2  Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach.
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Podpisane umowy 

� zawarto 220 umów o dofinansowanie o całkowitej warto�ci 388,64 mln PLN oraz

dofinansowaniu z EFRR 143,13 mln PLN. W�ród projektów dla których podpisano umowy  

o dofinansowanie znalazł si� projekt kluczowy Regionalne Centrum Biznesu - Budowa 
Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.

Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� na kwot� dofinansowania z EFRR  

w wysoko�ci 48,32 mln PLN w ramach nast�puj�cych działa�/poddziała�: 

• 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach – 8,12 mln PLN, 

• 1.2 Zapewnienie dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci – 1,21 mln PLN, 

• 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach – 21,19 mln PLN, 

• 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych �wiadczonych przez 
przedsi�biorstwa – 7,29 mln PLN,

• 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez sektor publiczny – 

10,51 mln PLN,

� wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatno�� stanowi� ponad 7%
realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi. 

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym 

zaprezentowano w Tabeli 9.  

Tabela 9. Stan wdra�ania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym 

mln PLN 

Zło�one Zaakceptowane Podpisane umowy 
Nr i termin naboru 

Liczba 
Dofinansowanie 

EFRR 
Liczba 

Dofinansow
anie EFRR 

Liczba 
Dofinansow
anie EFRR 

1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

I nabór 

(16-27.11.2009 r.) 
nie zło�ono wniosków 4 10,76 4 10,58 

II nabór 

(14-28.05.2010 r.) 
10 65,04 0 0,00 0 0,00 

IPI  

(4-18.01.2010 r.) 
1 15,41 1 14,97 1 14,97 

1.1.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach 

I nabór 

(29.02-14.03.2008 r.)
nie zło�ono wniosków

nie zatwierdzono 

wniosków 
3 0,31 

II nabór 

(20.04-04.05.2009 r.)
nie zło�ono wniosków 21 4,81 79 19,09 

III nabór 

(23.06-08.07.2009 r.)
nie zło�ono wniosków 77 14,05 69 12,86 

IV nabór 

(15-31.03.2010 r.) 
340 104,32 0 0,00 0 0,00 

V nabór 

(14-31.05.2010 r.) 
108 6,21 0 0,00 0 0,00 

Razem 1.1 459 190,98 103 44,59 156 57,81 

1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsi�biorstw

I nabór 

(1-15.03.2010 r.)
10 4,78 8 4,29 5 2,70 

1.3.2 Inwestycje w innowacje przedsi�biorstwach

I nabór 

(1-15.09.2008 r.)
nie zło�ono wniosków

nie zatwierdzono 
wniosków

9 10,13 
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Zło�one Zaakceptowane Podpisane umowy 
Nr i termin naboru 

Liczba 
Dofinansowanie 

EFRR 
Liczba 

Dofinansow
anie EFRR 

Liczba 
Dofinansow
anie EFRR 

II nabór 

(17-30.11.2009 r.) 
nie zło�ono wniosków 18 29,68 11 18,08 

III nabór 

(7-18.06.2010 r.) 
47 75,84 0 0,00 0 0,00 

Razem 1.3 57 80,62 26 33,97 25 30,91 

1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych �wiadczonych przez przedsi�biorstwa

I nabór 

(1-15.04.2008 r.) 
nie zło�ono wniosków

nie zatwierdzono 

wniosków
1 0,30 

II nabór 

(31.08-15.09.2009 r.) 
nie zło�ono wniosków 51 71,70 35 46,89 

1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez sektor publiczny

I nabór 

(25.08-08.09.2008 r.) 
nie zło�ono wniosków 3 13,18 3 7,22 

Razem 1.4 nie zło�ono wniosków 54 84,88 39 54,41 

OGÓŁEM 516 271,60 183 163,44 220 143,13 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013) 

Nabory planowane 

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia  

28 czerwca 2010 r. na II półrocze 2010 r. zaplanowano przeprowadzenie 2 naborów w ramach 
procedury konkursowej oraz zło�enie pełnej dokumentacji projektowej dla projektu kluczowego 

Moszna Zamek – Regionalnym O�rodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej. 

Całkowita warto�� alkocji zaplanowanej na ww. nabory w ramach procedury konkursowej  

i pozakonkursowej wynosi 13,65 mln Euro. 

Tabela 10.  Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 1 w II półroczu 2010 r. 

mln Euro 

Alokacja na nabór 
Lp. 

Nr i nazwa działania/poddziałania 
Nr naboru 

Termin naboru 
EFRR BP 

1. 
1.2 Zapewnienie dost�pu do finansowania 

przedsi�biorczo�ci 

III nabór 
15 - 29.07.2010 r. 5,66 0,00 

2. 
1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji 

na rzecz przedsi�biorstw 

II nabór
14 - 28.09.2010 r. 2,11 0,37 

3. 

1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-

sportowe �wiadczone przez sektor publiczny 

IPI Moszna Zamek – Regionalnym 

O�rodkiem Turystyki Rekreacyjnej i 
Kulturowej

29.10 - 12.11.2010 r. 4,85 0,66 

SUMA: 13,65 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 
2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.  
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Post�p rzeczowy 

W ramach Osi priorytetowej 1 realizowane s� 484 projekty, w tym 10 w obszarze otoczenia biznesu, 

B+R, 3 projekty z zakresu in�ynierii finansowej, 367 projektów z zakresu bezpo�redniego wsparcia 

przedsi�biorstw, innowacji w przedsi�biorstwach oraz 104 projekty z zakresu turystyki.  

Warto�ci wska�ników produktu zostały postawie przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski  

o płatno�� ko�cow�, za wyj�tkiem wska�ników dotycz�cych liczby projektów (z wył�czeniem  

wska�nika liczba projektów współpracy pomi�dzy przedsi�biorstwami a jednostkami badawczymi), 
których warto�ci odpowiadaj� liczbie podpisanych umów

7
.  Z uwagi na przyj�ty przez IZ RPO WO 

2007-2013 sposób prezentacji wska�ników rezultatu, rok 2010 jest pierwszym, w którym widoczne s�
rezultaty realizacji projektów zako�czonych w roku 2009. 

W zwi�zku z tym, i� niektóre wska�niki maj� charakter zło�ony (dziel� si� na podwska�niki), przyj�to 

zasad�, �e do obliczenia ogólnej liczby wska�ników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, 

sumowane s� zarówno wska�niki główne oraz ich elementy składowe. 

W ramach Osi priorytetowej 1 zało�ono realizacj� 15 wska�ników produktu. Obecnie realizowanych 

jest 11 z nich. Poziom realizacji wska�ników produktu wyznaczonych jako mierniki celów Osi 

priorytetowej 1 prezentuj�Wykresy 16-17.  

Wykres 16. Poziom realizacji wska�ników produktu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

                                                
7
 Analiza została sporz�dzona na podstawie wska�ników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej. 



34

Wykres 17. Poziom realizacji wska�ników produktu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu – c.d. 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

Pozostałe 4 wska�niki produktu w okresie sprawozdawczym wykazały zerowe warto�ci: 

− liczba powstałych firm w wyniku wsparcia;   

− w tym funkcjonuj�ce przez pierwsze dwa lata po powstaniu;  

realizacj� powy�szych wska�ników zało�ono w poddziałaniu 1.1.2 w ramach naboru na projekty 

dotycz�cego zakładania działalno�ci gospodarczej (StartUp), który został przeprowadzony w maju 

2010 r. i do ko�ca okresu sprawozdawczego nie został rozstrzygni�ty; 

− liczba projektów współpracy pomi�dzy przedsi�biorstwami a jednostkami badawczymi – realizacj�
wska�nika zało�ono w poddziałaniu 1.3.1, w którym nie zako�czono jeszcze realizacji �adnego 

projektu. Bior�c pod uwag� podpisane umowy planuje si�, i� wska�nik osi�gnie warto�� 14;  

− warto�� inwestycji przedsi�biorstw w czyste technologie – realizacj� wska�nika zało�ono  

w poddziałaniu 1.3.2 w ramach projektów współfinansowanych z kategorii 06  wsparcie na rzecz 

MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla �rodowiska. Bior�c pod uwag�
wszystkie dotychczas podpisane umowy oraz fakt, i� nie został rozstrzygni�ty III nabór w ramach 

poddziałania 1.3.2 (przeprowadzony m.in. na kategori� interwencji 06) planuje si�, i� wska�nik 

osi�gnie warto�� 4,27 mln Euro. 

W ramach Osi priorytetowej 1 zało�ono realizacj� 13 wska�ników rezultatu. Od uruchomienia 

Programu realizowanych jest 7 wska�ników rezultatu, które zostały zaprezentowane na Wykresie 18. 
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Wykres 18. Poziom realizacji wska�ników rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013) 

Pozostałe 6 wska�ników rezultatu nie zostało osi�gni�tych, dlatego w Zał�czniku I zostały 

zaprezentowane zerowe warto�ci. Zgodnie ze sposobem prezentowania wska�ników rezultatu
8
, 

warto�ci b�d� przedstawione w roku ich faktycznego osi�gni�cia. 

Obszar: otoczenie biznesu, B+R na rzecz przedsi�biorczo�ci

Od uruchomienia Programu w obszarze otoczenie biznesu realizowanych jest 5 projektów, z których 

�aden si� jeszcze nie zako�czył. Jednym z nich jest projekt kluczowy Regionalne Centrum Biznesu - 

budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-kongresowego w Opolu, realizowany przez Miasto 

Opole. W ramach tego przedsi�wzi�cia utworzone zostanie nowoczesne centrum obsługi biznesu, 

umo�liwiaj�ce organizacj� targów, seminariów, szkole� i konferencji. Innym centrum obsługi 

przedsi�biorstw powstaj�cym w wyniku realizacji projektów w tym obszarze jest Dobrodzie�skie 

Centrum Biznesu, przedsi�wzi�cie realizowane w bran�y meblarskiej w porozumieniu  

z 11 przedsi�biorcami działaj�cymi w tej bran�y.  W wyniku realizacji projektów dla których 

podpisano umowy,  powstanie lub zostanie zmodernizowanych 19 usług �wiadczonych przez 

instytucje otoczenia biznesu, wspartych zostanie 906 istniej�cych przedsi�biorstw oraz powstanie  

30 nowych podmiotów gospodarczych.  

W obszarze B+R na rzecz przedsi�biorczo�ci od uruchomienia Programu realizowanych jest  

5 projektów, �aden z nich si� jeszcze nie zako�czył. Po zrealizowaniu projektów, dla których 

podpisano umowy, powstan� oraz rozbudowane i zmodernizowane zostan� laboratoria zajmuj�ce si�
badaniami w obszarach: chemii przemysłowej, tworzyw sztucznych, wykorzystania surowców 

odnawialnych, diagnostyki spektrofotometrii optycznej wyładowa� elektrycznych, a tak�e diagnostyki 

napi�� udarowych. Ponadto, po zako�czeniu wszystkich przedsi�wzi�� dofinansowanych w tym 

obszarze powstanie 14 projektów współpracy pomi�dzy instytucjami B+R a przedsi�biorstwami,  

a z utworzonych laboratoriów korzysta� b�dzie 18 przedsi�biorców.  

                                                
8
 Wyja�nienie sposobu prezentowania wska�ników rezultatu zostało opisane w pkt. 1.1 sprawozdania. 
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Obszar: instrumenty in�ynierii finansowej

Od uruchomienia Programu w ramach działania 1.2 zasilone zostały 3 instrumenty in�ynierii 

finansowej kwot� 13,46 mln Euro. Dwa z realizowanych projektów polegaj� na utworzeniu funduszu 

po�yczkowego dla sektora mikro-, małych i �rednich przedsi�biorstw, a trzeci projekt dotyczy 

wsparcia regionalnego funduszu por�czeniowego.  

W wyniku realizacji projektów rozszerzona została oferta finansowania przedsi�wzi�� inwestycyjnych 

w przedsi�biorstwach. Działania podejmowane przez beneficjentów RPO WO 2007-2013 stanowi�
uzupełnienie oferty sektora bankowego i w znaczny sposób ułatwiaj� dost�p do zewn�trznych �ródeł 

finansowania inwestycji tym przedsi�biorcom, którzy nie spełniaj� rygorystycznych zasad 

kredytowania okre�lonych przez komercyjne banki.  

Od uruchomienia Programu beneficjenci działania 1.2 podpisali umowy o wsparcie  

53 przedsi�biorców (49  po�yczek i 4 por�czenia), co zaanga�owało w sumie 1,83 mln Euro ze 

�rodków EFRR, czyli 13,59% �rodków, którymi zasilono fundusze.  

Ze wzgl�du na specyfik� projektów realizowanych w ramach działania 1.2, dane dotycz�ce post�pu  

w realizacji projektów nie pochodz� z wniosków o płatno�� ko�cow�, lecz sprawozda�
merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia RPO WO 

2007-2013.   

Obszar: bezpo�rednie wsparcie przedsi�biorstw, innowacje w przedsi�biorstwach

W poddziałaniu 1.1.2  Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach do ko�ca okresu sprawozdawczego 

zrealizowanych zostało 81 projektów, a w realizacji pozostaj� 192 projekty.  

W poddziałaniu 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach od uruchomienia Programu 

zako�czono realizacj� 32 projektów, a w realizacji pozostaj� 62 projekty. 

Bezpo�rednie wsparcie jest kierowane do przedsi�biorstw tak�e w ramach poddziałania 1.4.1 

Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych �wiadczonych przez przedsi�biorstwa,  

w którym zako�czyła si� realizacja 15 projektów, a w realizacji pozostaje 69 projektów.  

W ramach wszystkich zako�czonych projektów zostanie utworzonych 411 miejsc pracy (75 dla kobiet 

oraz 336 dla m��czyzn), natomiast na podstawie podpisanych umów planuje si�, i� zostan� utworzone 

2133 miejsca pracy, w tym 379 dla kobiet oraz 1738 dla m��czyzn.  

Jednocze�nie nale�y podkre�li�, i� w wyniku zako�czenia realizacji projektów zostało ju�
utworzonych 71 miejsc pracy, w tym 5 dla kobiet i 66 dla m��czyzn, co zostało zaprezentowane  

na Wykresie 18.  

W ramach bezpo�redniego wsparcia inwestycyjnego przedsi�biorstw, w�ród zako�czonych projektów 

najwi�ksze dofinansowanie zostało skierowane do sektora produkcji (ponad 27% dofinansowania  

z EFRR). Zrealizowane projekty polegaj� przede wszystkim na wdra�aniu innowacyjnych linii 

technologicznych, nowych rozwi�za� w procesie produkcyjnym lub modernizacji istniej�cych parków 

technologicznych. Przykładem takiego przedsi�wzi�cia jest projekt polegaj�cy na zakupie 

innowacyjnego centrum numerycznego. W wyniku zrealizowania przedsi�wzi�cia mo�liwa jest 

optymalizacja procesów produkcyjnych w przedsi�biorstwie, dzi�ki wdro�eniu innowacji powstałej 

we współpracy z sektorem B+R (Politechnika Opolska), wi���ca si� z popraw� jako�ci, precyzji  

i znacznym zwi�kszeniem mo�liwo�ci technologicznych wykonawstwa.  

Ponad 18,6% cało�ci dofinansowania EFRR zako�czonych projektów w ramach bezpo�redniego 

wsparcia przedsi�biorstw zostało przekazane do sektora usług. Kolejnymi bran�ami, które zostały 

wsparte s� bran�a budowlana (15,65% dofinansowania z EFRR), turystyka (14,01%) oraz bran�a 

stolarsko-meblarska (10,36%).  

Na Wykresie 19  zaprezentowano udział poszczególnych bran�ach w dofinansowaniu EFRR w ramach 

zako�czonych projektów. 
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Wykres 19. Udział poszczególnych bran� w dofinansowaniu EFRR w ramach zako�czonych projektów  

w Osi 1od uruchomienia Programu 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013) 

Obszar: turystyka

Od uruchomienia Programu zako�czonych zostało 17 projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu, 

w tym 15 projektów zostało zrealizowanych przez przedsi�biorstwa w ramach poddziałania 1.4.1,  

a pozostałe 2 w ramach 1.4.2 zostały zrealizowane przez podmioty publiczne. W realizacji pozostaje 

69 projektów przedsi�biorstw oraz 18 projektów podmiotów publicznych.  

W ramach wszystkich zako�czonych projektów zostanie utworzonych 38 miejsc pracy  

w turystyce (13 dla kobiet oraz 25 dla m��czyzn), natomiast na podstawie podpisanych umów planuje 

si�, i� zostan� utworzone 671 miejsca pracy w turystyce, w tym 220 dla kobiet oraz 451 dla m��czyzn.  

Jednocze�nie nale�y podkre�li�, i� w wyniku zako�czenia realizacji projektów zostało ju�
utworzonych 12 miejsc pracy w turystyce, w tym 4 dla kobiet i 8 dla m��czyzn, co zostało 

zaprezentowane na Wykresie 18. 

Projekty realizowane w ramach działania 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-
sportowej w pełni realizuj� cele strategiczne i cele kierunkowe Strategii Rozwoju Turystyki  
w Województwie Opolskim na lata 2007-2013, co zostało zapewnione poprzez kryteria wyboru 

projektów. Zgodno�� projektu ze Strategi� Rozwoju Turystyki w Województwie Opolskim na lata 
2007-2013 jest warunkiem bezwzgl�dnym uzyskania dofinansowania w poddziałaniu skierowanym do 

przedsi�biorców. 

W wyniku zrealizowanych projektów przez przedsi�biorców (w ramach poddziałania 1.4.1) 

zmodernizowano, rozbudowano i unowocze�niono zaplecze gastronomiczne (9 restauracji) i baz�
noclegow� (6 obiektów hotelowych) na terenach turystycznych województwa opolskiego (okolice 

Jezior Turawskich, Góry Opawskie). Z efektów zrealizowanych projektów skorzysta ponad 298 tys. 

turystów. Projekty zrealizowane w ramach poddziałania 1.4.1 podnosz� standard oferowanej bazy 

noclegowej oraz rozszerzaj� ofert� turystyczn� m.in. o kr�gielni�, bilard, sauny, jacuzzi, fitness.  

Projekty zrealizowane przez podmioty publiczne rozszerzaj� ofert� sportowo-rekreacyjn�  
województwa opolskiego. W wyniku realizacji projektu w K�dzierzynie-Ko�lu powstała 

ogólnodost�pna strefa sportowo-rekreacyjna wyposa�ona m.in. w mini siłowni� do �wicze� na 

zewn�trz, skwer do streetballa, skatepark z urz�dzeniami do jazdy i akrobacji, a tak�e stanowiska do 

gry w szachy. W Namysłowie uko�czono II etap budowy Centrum Turystyki i Rekreacji, dzi�ki 

czemu powstało otwarte k�pielisko z brodzikiem, wieloma atrakcjami wodnymi (hydromasa�e, 

zje�d�alnie), ponadto, obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Ze zrealizowanych projektów skorzysta ponad 91 tys. osób.   
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Celami Osi priorytetowej 2 Społecze�stwo informacyjne s�: 

− tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narz�dzi ICT, 

− promowanie społecze�stwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych,  

w tym e-usług na rzecz podniesienia konkurencyjno�ci regionu. 

Za wdra�anie Osi priorytetowej 2 w odpowiedzialna jest Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO  

2007-2013.  

Na jej realizacj� przeznaczono 25 628 688,78 Euro w ramach EFRR, co stanowi 6% �rodków 

Programu. 

W ramach Osi podejmowane s� działania na rzecz rozwoju w województwie opolskim infrastruktury 

społecze�stwa informacyjnego, upowszechniania i podnoszenia poziomu umiej�tno�ci stosowania 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a tak�e rozszerzania usług publicznych  

w tym zakresie. Cele Osi priorytetowej 2 w cało�ci realizuj� zało�enia Strategii Lizbo�skiej.   

Pomoc kierowana jest m. in. do jednostek samorz�du terytorialnego, szkół wy�szych, jednostek 

ochrony zdrowia. 

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy 

w zakresie wdra�ania Osi 2.

Stan wdra�ania Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków 

� przeprowadzono 2 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej – odpowiednio po

jednym naborze w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT  oraz 

2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych,

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła 27,88 mln Euro.

Wnioski zło�one 

� zło�ono ł�cznie 33 wnioski o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej, 

� całkowita warto�� wszystkich zło�onych wniosków wyniosła 156,78 mln PLN,  

w tym dofinansowanie ze �rodków EFRR 133,07 mln PLN. Zarówno w jednym, jak  

i w drugim działaniu zło�one wnioski zdecydowanie przewy�szyły kwot� dost�pnej alokacji, 

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 21 wniosków w ramach działania 2.2 Moduły 

informacyjne, platformy e-usług i bazy danych na całkowit� warto�� 64,12 mln PLN,  

w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR 54,27 mln PLN. Według stanu na  

30 czerwca 2010 r. wnioski zło�one w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania 

narz�dzi ICT znajdowały si� w trakcie oceny formalnej.

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych  

20 projektów, na całkowit� warto�� 62,92 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR   

53,27 mln PLN.

Podpisane umowy 

� zawarto 19 umów o dofinansowanie o całkowitej warto�ci 61,90 mln PLN, w tym 

dofinansowanie z EFRR 51,49 mln PLN,

� poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad 48%.

O� PRIORYTETOWA 2 Społecze�stwo informacyjne
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Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� w wysoko�ci 1,35 mln PLN 
dofiansowania z EFRR, co stanowi 1,27% realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach 

przedmiotowej Osi. 

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 2 od pocz�tku uruchomienia Programu 

przedstawiono na Wykresach 20-21.  

Wykres 20. Liczba wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny  

i wdra�ania projektów 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013)

Wykres 21. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 2 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013) 
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Stan wdra�ania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków 

� został przeprowadzony 1 nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach działania 

2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT,

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na nabór wyniosła 14,98 mln Euro.

Wnioski zło�one 

� zło�ono 10 wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej, na całkowit�
warto�� 90,65 mln PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR 76,97 mln PLN,

� w okresie sprawozdawczym nie zako�czyła si� ocena formalna wniosków w ramach działania 

2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT.   

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych  

9 projektów w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych  

o całkowitej warto�� 21,98 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 18,61 mln PLN.

Podpisane umowy 

� zawarto 18 umów o dofinansowanie o całkowitej warto�ci 51,94 mln PLN oraz

dofinansowaniu z EFRR 43,15 mln PLN. 

Wnioski o płatno��

� w okresie sprawozdawczym beneficjenci wykazali pierwsze wydatki w ramach Osi 

priorytetowej 2 na kwot� dofinansowania z EFRR w wysoko�ci 1,35 mln PLN, co stanowi

1,27% realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi. Wszystkie ww. 

wydatki wykazano w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy 
danych.

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym 

zaprezentowano w Tabeli 11.  

Tabela 11. Stan wdra�ania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym 

mln PLN 

Zło�one Zaakceptowane Podpisane umowy 
Nr i termin naboru 

Liczba EFRR Liczba EFRR Liczba EFRR 

2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT   

I nabór 

(1-15.04.2010 r.) 
10 76,97 0 0,00 0 0,00 

2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych

I nabór 

(5-19.11.2009 r.) 
nie zło�ono wniosków 9 18,61 18 43,15 

OGÓŁEM 10 76,97 9 18,61 18 43,15 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013) 

Nabory planowane 

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia  
23 czerwca 2010 r. na II półrocze 2010 r. nie planuje si� kolejnych naborów wniosków. 
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Post�p rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 2 realizowanych jest 19 projektów z zakresu społecze�stwa 
informacyjnego. Projekty te uzyskały dofinansowanie w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, 

platformy e-usług i bazy danych. 

W ramach Osi priorytetowej 2 zało�ono realizacj� 2 wska�ników produktu. W zwi�zku z tym,  

i� dotychczas realizacja �adnego z projektów nie zako�czyła si�, jedynym prezentowanym 

wska�nikiem jest liczba projektów z zakresu społecze�stwa informacyjnego, którego warto��
odpowiada liczbie podpisanych umów. Na koniec okresu sprawozdawczego warto�� wska�nika 

wynosi 19, co stanowi 380% zakładanej na etapie programowania warto�ci docelowej.     

Drugim wska�nikiem produktu zało�onym do realizacji w ramach Osi priorytetowej 2 jest wska�nik 

pn. Długo�� sieci Internetu Szerokopasmowego. Realizacj� wska�nika zało�ono w działaniu 2.1 

Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT. Do ko�ca okresu sprawozdawczego nie podpisano 

umów w ramach ww. działania.  

W ramach Osi priorytetowej zało�ono realizacj� 8 wska�ników rezultatu. Do ko�ca okresu 

sprawozdawczego �aden z nich nie został osi�gni�ty, dlatego w Tabeli 1 Post�p rzeczowy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w Zał�czniku I
zostały zaprezentowane zerowe warto�ci. Zgodnie ze sposobem prezentowania wska�ników rezultatu

9
, 

warto�ci b�d� przedstawione w roku ich faktycznego osi�gni�cia. 

Obszar: Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT 

Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 zało�ono, i� w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla 

wykorzystania narz�dzi ICT stworzone zostan� techniczne warunki do powszechnego wykorzystania 

narz�dzi ICT w �yciu gospodarczym, publicznym i indywidualnym podmiotów i mieszka�ców 

regionu, poniewa� podstawowym filarem budowy i rozwoju społecze�stwa informacyjnego s� sieci 

informatyczne i telekomunikacyjne. 

Nabór na ww. działanie miał miejsce w okresie sprawozdawczym, a w jego wyniku zło�onych zostało 

10 wniosków o dofinansowanie. Do ko�ca okresu sprawozdawczego dla zło�onych wniosków nie 

zako�czyła si� ocena formalna. Z uwagi na fakt, i� projekty nie zostały jeszcze wybrane do 

dofinansowania nie ma mo�liwo�� zaprezentowania post�pu rzeczowego projektów.   

Obszar: Moduły informacyjne, platformy e-usług, bazy danych

Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 zało�ono, i� w ramach działania 2.2 Moduły 

informacyjne, platformy e-usług i bazy danych nast�pi rozwój modułów informacyjnych usług  

e-government na rzecz podniesienia konkurencyjno�ci regionu, dzi�ki czemu nast�pi szybki dost�p do 

informacji tematycznych oraz baz danych.   

Budowa społecze�stwa informacyjnego ma du�e znaczenie dla rozwoju regionu. W województwie 

opolskim pierwsze działania słu��ce budowie społecze�stwa informacyjnego podj�to w latach  

2004-2006. W ramach ZPORR 2004-2006 przez 57 jednostek samorz�du terytorialnego w tym: 

Samorz�d Województwa Opolskiego, 7 powiatów i 49 gmin z terenu województwa opolskiego 

zrealizowany został projekt pn. eUrz�d dla mieszka�ca Opolszczyzny. Realizacja projektu przyczyniła 

si� do budowy społecze�stwa informacyjnego w regionie poprzez upowszechnienie wykorzystania 

nowych technologii w pracy administracji samorz�dowej, łatwiejszy dost�p do usług publicznych 

przez mieszka�ców regionu, usprawnienie wewn�trznego i zewn�trznego obiegu dokumentów oraz 

dost�pu do informacji poprzez stworzenie serwisów informacyjnych i komunikacyjnych 

umo�liwiaj�cych zainicjowanie i załatwienie sprawy, co umo�liwiło pełn� obsług� klienta na 

odległo�� za pomoc� Internetu w jednostkach samorz�du terytorialnego Opolszczyzny. Ponadto, 

nast�piło skrócenie czasu potrzebnego na obsłu�enie klienta zewn�trznego, zmniejszenie ilo�ci wizyt 

w urz�dzie, a tak�e kosztów administracji. Efektem realizacji projektu było podniesienie atrakcyjno�ci 

regionu dla inwestorów zewn�trznych, zwi�kszenie konkurencyjno�ci przedsi�biorstw poprzez 

innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w prowadzeniu 

                                                
9
 Wyja�nienie sposobu prezentowania wska�ników rezultatu zostało opisane w pkt. 1.1 sprawozdania. 
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działalno�ci gospodarczej, powstawanie dobrej jako�ci miejsc pracy, co wpłyn�ło na zmniejszenie 

poziomi migracji zewn�trznych wysoko wykwalifikowanej kadry.   

Ponadto, w województwie opolskim realizowany był pilota�owy w skali kraju projekt E-szkoła, 

szkoł� z przyszło�ci� pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora 

O�wiaty oraz Wiceministra Edukacji Narodowej. Do pracy nad projektem zaproszone zostały firmy 

zwi�zane z bran�� IT oraz edukacj� działaj�ce na rynku polskim. W projekcie wzi�ło udział ponad 

2000 nauczycieli, około 45 000 uczniów, rodziców i opiekunów, a wspartych zostało 57 szkół. 
Dzi�ki realizacji projektu szkoły otrzymały zestaw oprogramowania pozwalaj�cy na łatwiejsze 

zarz�dzanie szkoł� i prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej, tj. program Sekretariat, 

Dziennik Lekcyjny, Ksi�ga zast�pstw. Przekazane oprogramowanie pozwoliło na łatwiejsze i szybsze 

przygotowywanie zestawie� i raportów. Rodzicom stworzono narz�dzia pozwalaj�ce na łatwiejszy 

kontakt z nauczycielami, a tak�e mo�liwo�� nadzoru nad post�pami w nauce podopiecznych oraz 

dost�p do efektów pracy dziecka wraz z komentarzem nauczyciela. Ponadto, dzi�ki realizacji projektu 

nast�piło upowszechnienie �wiadomo�ci zwi�zanej z budow� tzw. Społecze�stwa informacyjnego 

oraz wynikaj�cych z tego mo�liwo�ci, korzy�ci oraz zagro�e�.  

Obecnie w ramach RPO WO 2007-2013 realizowane s� 2 projekty własne Samorz�du Województwa 

Opolskiego, które stanowi� kontynuacj� działa� zapocz�tkowanych w latach 2004-2006.  

Projekt Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny 

Województwa Opolskiego poprzez budow� regionalnej infrastruktury informacyjnej wykorzystuj�cej 

Opolski System Informacji Przestrzennej i uruchomienie e-usług administracji kontynuuje działania  

i jest w pełni komplementarny z realizowanym w  ramach ZPORR 2004-2006 projektem eUrz�d dla 
mieszka�ca Opolszczyzny. Projekt swoim zasi�giem b�dzie obejmował cały teren województwa 

opolskiego – 1 223 miejscowo�ci, tak�e obszary wiejskie, czyli tereny gdzie dost�p do infrastruktury 

teleinformatycznej jest utrudniony i ograniczony. Z projektu korzysta� mog� zarówno osoby fizyczne, 

podmioty gospodarcze, a tak�e uczelnie wy�sze. W ramach projektu zostanie zbudowany regionalny 

system informacji, który przyczyni si� m.in. do wymiany danych pomi�dzy poszczególnymi urz�dami 

i instytucjami na ró�nych poziomach oraz ułatwi dost�p do nich wielu u�ytkownikom i instytucjom. 

Ponadto, zapewni sprawn� i profesjonaln� obsług� inwestorów i spójny przekaz informacji o regionie 

przy zachowaniu ró�norodno�ci tematycznej za pomoc� utworzonego portalu informacyjno-

promocyjnego. Wspierane w ramach projektu zadania z zakresu zwi�kszania dost�pu do informacji 

tematycznych oraz baz danych przyczyniaj� si� do stwarzania warunków rozwoju przedsi�biorczo�ci 

w regionie oraz sprzyjaj� integracji i poprawie jako�ci �ycia mieszka�ców Opolszczyzny.  

Opolska E-szkoła, szkoł� ku przyszło�ci jest drugim realizowanym przez Samorz�d Województwa 

Opolskiego w ramach RPO WO 2007-2013 projektem, zakładaj�cym wdro�enie specjalistycznych 

oprogramowa�, w szczególno�ci aplikacji i modułów takich jak wirtualna biblioteka, blok wirtualnej 

szkoły, doskonalenie nauczycieli (e-learning) i serwisu umo�liwiaj�cego realizacj� usług on-line,  

z których skorzystaj� wszyscy mieszka�cy województwa, w tym dzieci, uczniowie, rodzice  

i nauczyciele. Dzi�ki realizacji projektu zostanie stworzony nowy, zinformatyzowany system o�wiaty 

w 111 placówkach o�wiatowych, a zaspokojenie potrzeb w ramach e-Usług z zakresu o�wiaty na 

obszarze województwa opolskiego zapobiega� b�dzie cyfrowemu wykluczeniu. Ponadto utworzonych 

zostanie 56 aplikacji oraz udost�pnionych usług teleinformatycznych, a 4 559 osób zostanie 

przeszkolonych w ramach szkole� ICT. Powy�szy projekt jest projektem partnerskim, realizowanym 

przez 64 partnerów, tj. 11 powiatów oraz 53 gminy. 

Ponadto, przez Uniwersytet Opolski realizowany jest projekt w zakresie wsparcia rozwoju 

infrastruktury edukacyjno-informatycznej pn. Rozbudowa infrastruktury informatycznej 

Uniwersytetu Opolskiego do wdro�enia platformy e-learningowej i kompleksowego systemu obsługi 
studiów, który zakłada stworzenie dost�pu do e-learningu oraz wpływ na zmniejszenie 

technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społecze�stwie. 

Ponadto przewiduje sie, �e dzi�ki unowocze�nieniu bazy danych i wprowadzeniu platformy  

e-learningowej wzro�nie zainteresowanie studentów podj�ciem nauki na Uniwersytecie Opolskim,  

co skutkowa� b�dzie wzrostem stopnia wykształcenia społecze�stwa w regionie. 

Pozostałe projekty realizowane s� głównie przez jednostki samorz�du terytorialnego na szczeblu 

gminnym i powiatowym, a tak�e jednostki organizacyjne jednostek samorz�du terytorialnego. 
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Projekty realizowane przez placówki opieki zdrowotnej dotycz� zakupu wyposa�enia wraz  

z oprogramowaniem, które pozwala na tworzenie cyfrowych obrazów bada� radiologicznych  

i archiwizacj� wyników w postaci cyfrowej, udost�pniania wyników za pomoc� Internetu, a tak�e 

utworzenia systemu elektronicznej rejestracji na usługi oraz konsultacje medyczne, zarówno dla 

innych placówek ochrony zdrowia jak i indywidualnych pacjentów. Ponadto w wyniku realizacji 

projektów zostanie stworzony wła�ciwy system zabezpieczaj�cy dane pacjentów przed 

nieuprawnionym dost�pem osób trzecich. Wprowadzenie e-usług medycznych przyczyni si� do 

eliminowania wykluczenia i marginalizacji cz��ci lokalnej społeczno�ci, zwłaszcza osób 

zamieszkuj�cych obszary wiejskie, umo�liwiaj�c im zwi�kszenie dost�pno�ci do �wiadcze�
medycznych.  

W wyniku realizacji projektów w zakresie pozostałych e-usług, zostanie poszerzony zakres oraz 

dost�pno�� usług �wiadczonych drog� elektroniczn� na rzecz klientów, np. poprzez wdro�enie 

zintegrowanego systemu informatycznego zapewniaj�cego kompleksow� obsług� klientów lub 

stworzenie Internetowego Biura Obsługi Klienta. Projekty te przyczyni� si� m.in. do poprawy 

dost�pno�ci i przejrzysto�ci działania oraz spowoduj� zwi�kszenie wykorzystania technologii 

teleinformatycznych w administracji samorz�dowej. Dzi�ki realizacji projektów nast�pi usprawnienie 

pracy Urz�dów, poprzez wprowadzenie elektronicznych �rodków przekazu informacji oraz obiegu 

dokumentów, ponadto nast�pi podniesienie jako�ci �wiadczenia usług publicznych a tak�e 

zmniejszenie kosztów �wiadczenia tych usług.  

Dzi�ki realizowanym obecnie 19 projektom planowane jest powstanie 319 aplikacji oraz usług 

teleinformatycznych, 54 931 potencjalnych usług publicznych zrealizowanych online, zakupionych 

zostanie 4448 sztuk wyposa�enia umo�liwiaj�cego �wiadczenie usług z wykorzystaniem narz�dzi 

ICT, a liczba osób przeszkolonych w ramach przeprowadzonych szkole� ICT osi�gnie warto�� 5981.  

W wyniku realizacji projektów przewiduje si�, �e 403 jednostki sektora publicznego oraz 2 jednostki 

naukowe b�d� korzystały z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych. 

W ramach działania 2.2 do podpisania pozostała 1 umowa z Komend� Wojewódzk� Pa�stwowej 

Stra�y po�arnej w Opolu. Projekt zakłada stworzenie wojewódzkiej sieci teleinformatycznej, 

stanowi�cej uniwersaln� platform� komunikacyjn� stra�y z funkcj� e-usług dla mieszka�ców 

województwa opolskiego. Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwi�za� przyczyni si� ona do 

ułatwienia wymiany informacji pomi�dzy stra�� po�arn� a mieszka�cami, wdro�ona zostanie  

e-usługa, dzi�ki której zgłosze� b�d� mogły dokonywa� równie� osoby głuchonieme, a tak�e zostanie 

utworzona nowoczesna sie� ł�czno�ci pomi�dzy jednostkami stra�y po�arnej w województwie, 

ułatwiaj�ca szybk� wymian� informacji, niezb�dn� w sytuacji zagro�enia �ycia i zdrowia ludzi.
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Celami Osi priorytetowej 3 Transport s�: 

− polepszenie dost�pu do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego 

województwa, krajowych i mi�dzynarodowych układów komunikacyjnych oraz zwi�kszenie 

bezpiecze�stwa u�ytkowników dróg, 

− zwi�kszenie mobilno�ci mieszka�ców regionu poprzez rozbudow� systemu transportu publicznego. 

O� priorytetowa 3 wdra�ana jest w cało�ci przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� RPO WO 2007-2013. 

Na realizacj� zada� z zakresu transportu przeznaczono 111 057 651,38 Euro w ramach EFRR,  

co stanowi 26% �rodków Programu. 

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowane s� głównie roboty budowlane dotycz�ce dróg regionalnych 

i lokalnych, obiektów mostowych, wiaduktów, wymiany taboru autobusowego i kolejowego na nowy 

przyjazny �rodowisku oraz budowy, przebudowy infrastruktury lotniskowej. 

Pomoc w ramach przedmiotowej Osi jest kierowana przede wszystkim do jednostek samorz�du 

terytorialnego.

Na realizacj� celów Strategii Lizbo�skiej przeznaczono ponad 5% alokacji w ramach całej Osi 

priorytetowej 3.  

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy 

w zakresie wdra�ania Osi 3.

Stan wdra�ania Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Progamu  

Nabory wniosków 
� przeprowadzono 6 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej oraz 4 nabory  

w ramach procedury pozakonkursowej (beneficjenci 7 projektów kluczowych zło�yli pełn�
dokumentacj� projektow�), 

� całkowita kwota alokacji na przeprowadzone nabory wyniosła 94,28 mln Euro w tym:  

• na nabory w ramach procedury konkursowej 42,01 mln Euro,

• na projekty w ramach procedury pozakonkursowej obejmuj�cej indywidualne 

projekty kluczowe 52,27 mln Euro.  

Wnioski zło�one 

� zło�ono ł�cznie 105 wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej  

i pozakonkursowej, 

� całkowita warto�� zło�onych wniosków wyniosła 625,82 mln PLN, w tym dofinansowanie ze 

�rodków EFRR 499,13 mln PLN,

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 101 wniosków o całkowitej warto�ci 623,54 mln PLN,  

w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR 481,87 mln PLN. 

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane 53 projekty, 

na całkowit� warto�� 482,90 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR 377,14 mln PLN

Podpisane umowy 

� zawarto 47 umów o dofinansowanie o całkowitej warto�ci 316,02 mln PLN, w tym 

dofinansowanie z EFRR 235,05 mln PLN,

� poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około 51%.

O� PRIORYTETOWA 3 Transport
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Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� na kwot� 133,39 mln PLN 
dofiansowania z EFRR, co stanowi około 29% realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013  

w ramach Osi priorytetowej 3. 

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 3 od pocz�tku uruchomienia Programu 

przedstawiono na Wykresach 22-23.  

Wykres 22. Liczba wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny  

i wdra�ania projektów 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013)

Wykres 23. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 3 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013)
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Stan wdra�ania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków 

� zostały przeprowadzone 4 nabory wniosków w procedurze konkursowej oraz 2 nabory 
wniosków w procedurze pozakonkursowej, w których zło�ono dokumentacj� projektow�  
w zakresie 3 projektów kluczowych, w tym:

• Obwodnica m. Grodkowa w ci�gu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 
28+337,17,

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 

35+760,

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II,

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory w trybie konkursowym  

i pozakonkursowym wyniosła 48,09 mln Euro.

Wnioski zło�one 

� zło�ono 64 wnioski o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej, 

na całkowit� warto�� 345,63 mln PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR  

278,09 mln PLN,

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 61 projektów, w tym 3 projekty kluczowe oraz  

58 projektów w ramach procedury konkursowej. Całkowita warto�� pojektów ocenionych 

pozytywnie pod wzgl�dem formalnym (w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej) 

wyniosła 341,23 mln PLN, w tym dofinansowanie ze �rodków EFRR 270,91 mln PLN.   

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych  

13 projektów na całkowit� warto�� 200,59 mln PLN oraz dofinansowanie z EFRR  
166,18 mln PLN.

Podpisane umowy 

� zawarto 8 umów o dofinansowanie o całkowitej warto�ci 73,92 mln PLN oraz

dofinansowaniu z EFRR 59,40 mln PLN.

Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� na kwot� dofinansowania z EFRR  

w wysoko�ci 29,29 mln PLN, co stanowi ponad 6% realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 

w ramach przedmiotowej Osi. Płatno�ci wykazno w ramach nast�puj�cych poddziała�: 

• 3.1.1 Drogi regionalne – 17,12 mln PLN, 

• 3.1.2 Drogi lokalne – 12,17 mln PLN. 

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym 

zaprezentowano w Tabeli 12.  
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Tabela 12.  Stan wdra�ania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym

mln PLN

Zło�one Zaakceptowane Podpisane umowy Nr i termin naboru 

Liczba EFRR Liczba EFRR Liczba EFRR 

3.1.1 Drogi regionalne

II nabór 

(4-18.01.2010 r.) 
4 45,90 4 45,90 1 7,65 

III nabór 

(15-29.03.2010 r.) 
8 4,33 0 0,00 0 0,00 

IPI 

(17-31.03.2010 r.) 
2 71,43 2 71,43 1 30,49 

IPI 

(7-21.04.2010 r.) 
1 24,39 1 24,39 0 0,00 

3.1.2 Drogi lokalne 

I nabór 

(10-30.12.2008 r.) 
nie zło�ono wniosków 

nie zaakceptowano 

projektów 
1 1,22 

II nabór 

(1-15.02.2010 r.) 
43 105,95 0 0,00 0 0,00 

Razem 3.1 58 252,00 7 141,72 3 39,36 

3.2 Transport publiczny 

I nabór 

(15.02-01.03.2010 r.) 
6 26,09 6 24,46 5 20,04 

OGÓŁEM 64 278,09 13 166,18 8 59,40 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013) 

Nabory planowane

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia  
28 czerwca 2010 r. na II półrocze 2010 r. nie planuje si� kolejnych naborów wniosków.  

Post�p rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowanych jest 47 projektów z zakresu transportu: 8 dotycz�cych 

budowy/przebudowy dróg regionalnych, 33 dotycz�cych dróg lokalnych i 6 projektów z zakresu 

transportu publicznego. Według stanu na 30 czerwca br. zako�czyła si� realizacja 24 projektów,  
w tym 23 z zakresu infrastruktury drogowej i 1 z zakresu transportu publicznego. 

Warto�ci wska�ników produktu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski  

o płatno�� ko�cow�, za wyj�tkiem wska�ników dotycz�cych liczby projektów, których warto�ci 

odpowiadaj� liczbie podpisanych umów
10

.  Z uwagi na przyj�ty przez IZ RPO WO 2007-2013 sposób 

prezentacji wska�ników rezultatu, rok 2010 jest pierwszym, w którym widoczne s� rezultaty realizacji 

projektów zako�czonych w roku 2009. 

W zwi�zku z tym, i� niektóre wska�niki maj� charakter zło�ony (dziel� si� na podwska�niki), przyj�to 

zasad�, �e do obliczenia ogólnej liczby wska�ników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, 

sumowane s� zarówno wska�niki główne oraz ich elementy składowe. 

W ramach Osi priorytetowej 3 zało�ono realizacj� 8 wska�ników produktu. Obecnie realizowanych 

jest 7 z nich. Poziom realizacji wska�ników produktu wyznaczonych jako mierniki celów Osi 

priorytetowej 3 prezentuje Wykres 24.  

                                                
10

 Analiza została sporz�dzona na podstawie wska�ników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej. 



48

Wykres 24. Poziom realizacji wska�ników produktu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

Wska�nik długo�� nowych dróg regionalnych (wojewódzkich) wykazał warto�� zerow� z uwagi na to, 

i� według stanu na 30 czerwca 2010 r. nie zako�czyła si� realizacja projektów z zakresu budowy 

nowych dróg w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne. Bior�c pod uwag� zaplanowany nabór 

wniosków w procedurze konkursowej oraz zło�enie projektów kluczowych, których realizacja dotyczy 

budowy dróg regionalnych (w tym budowa obwodnicy Grodkowa i Prószkowa) planuje si�, �e 

warto�� wska�nika zwi�kszy si�. 

W ramach Osi priorytetowej zało�ono realizacj� 4 wska�ników rezultatu. Od uruchomienia Programu 

wska�nik oszcz�dno�� czasu w przewozach pasa�erskich i towarowych osi�gn�ł warto��  
7 101 270 Euro. Z uwagi na brak okre�lonej warto�ci docelowej, która b�dzie oszacowana równolegle 

z procesem wdra�ania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu wska�ników 

produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013, nie ma mo�liwo�ci na obecnym etapie wdra�ania 

zaprezentowania odniesienia do zało�onej dla wska�nika warto�ci docelowej. Pozostałe 3 wska�niki 

rezultatu nie zostały osi�gni�te, dlatego w Zał�czniku I zostały zaprezentowane zerowe warto�ci. 

Zgodnie ze sposobem prezentowania wska�ników rezultatu
11

, warto�ci b�d� przedstawione w roku ich 

faktycznego osi�gni�cia.  

Obszar: infrastruktura drogowa

Realizowanych jest 41 projektów z zakresu infrastruktury drogowej. Według stanu na 30 czerwca 

2010 r. zako�czyła si� realizacja 24 projektów: w tym 4 z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej 

oraz 19 dotycz�cych dróg lokalnych. 

Na etapie programowania zało�ono, i� w ramach Osi Priorytetowej 3 realizowane b�d� m.in. 

inwestycje drogowe dotycz�ce wzmocnienia poł�cze� do autostrady A4 (przebudowa dróg 

wojewódzkich nr 401, 414, 426) oraz strategicznych krajowych korytarzy komunikacyjnych. 

Odpowiednio rozwini�ta infrastruktura transportowa stanowi kluczowy czynnik decyduj�cy zarówno 

o rozwoju gospodarczym, jak i o warunkach �ycia mieszka�ców. Na etapie programowania zało�ono, 

i� w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne wsparcie ukierunkowane b�dzie na rozwój 

infrastruktury o znaczeniu regionalnym z uwzgl�dnieniem kwestii bezpiecze�stwa. 

                                                
11

 Wyja�nienie sposobu prezentowania wska�ników rezultatu zostało opisane w pkt. 1.1 sprawozdania. 
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W wyniku zako�czonych projektów z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej zrekonstruowano 

12,66 km dróg w województwie opolskim, co stanowi 42% w odniesieniu do zało�onej na etapie 

programowania warto�ci docelowej, co zostało zaprezentowane na Wykresie 24. 

Cz��� projektów jest kontynuacj� działa� podejmowanych w ramach ZPORR 2004-2006 oraz 

INTERREG III A Czechy-Polska w obszarze infrastruktury drogowej, zapewniaj�c uko�czenie 

kompleksowego planu przebudowy wybranych odcinków dróg.  

Przykładem realizacji takich działa� jest plan kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 414 

Opole – Lubrza, stanowi�cej poł�czenie Opola z południow� cz��ci� województwa i Republik�
Czesk� oraz z autostrad� A4. Realizacja planu przebudowy drogi wojewódzkiej rozpocz�ła si�  
w poprzednim okresie programowania (2004-2006). W ramach ZPORR 2004-2006 zrealizowane 

zostały 2 inwestycje tj. Budowa obwodnicy m. Białej w ci�gu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – 
Lubrza oraz Przebudowa przepustu i odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Krobusz. Dotychczas  

w ramach RPO WO 2007-2013 przebudowany został m.in. odcinek drogi wojewódzkiej  

Dzików-Smolarnia. W ramach projektu przebudowano 7 km drogi, wzmocniono istniej�c�
nawierzchni�, obustronnie poszerzono jezdni�. Przebudowa drogi, a zwłaszcza poszerzenie jedni ma 

wpływ na zwi�kszenie bezpiecze�stwa podró�uj�cych, zmniejszenie zagro�enia katastrofami 

drogowymi, a tak�e podniesienie komfortu jazdy. Ponadto realizacja inwestycji przyczyniła si� do 

powstania oszcz�dno�ci czasu w przewozach pasa�erskich i towarowych na poziomie 7 101 270 Euro.

W okresie sprawozdawczym podpisano umow� o dofinansowanie, w ramach której zrekonstruowany 

zostanie ponad 11 km odcinek drogi wojewódzkiej nr 414 pomi�dzy Smolarni� a Krobuszem.  

W ramach RPO WO 2007-2013 planuje si� przeprowadzi� kolejne inwestycje drogowe zwi�zane z 

przebudow� drogi wojewódzkiej nr 414 tj. przebudowa na odcinku Przysiecz-Dzików oraz budowa 

obwodnicy miasta Prószków. Po zako�czeniu kompleksowej przebudowy drogi w 2013 roku 

zmodernizowana droga b�dzie miała długo�� 34 km i spełnia� b�dzie standardy Unii Europejskiej. 

Wykonanie przedsi�wzi�cia zgodnie z zamierzeniami przyczyni sie do usprawnienia komunikacji 

drogowej z wykorzystaniem drogi wojewódzkiej nr 414 na trasie Opole – Republika Czeska 

ułatwiaj�c dost�p do autostrady firmom i obywatelom Republiki Czeskiej, jak i komunikacje 

pomi�dzy o�rodkami regionalnymi a pozostałymi obszarami województwa dla stworzenia równych 

szans rozwoju.  

W ramach Programu zaplanowano tak�e przebudow� drogi wojewódzkiej nr 401 oraz 426, które s�
kontynuacj� inwestycji podj�tych w ramach ZPORR 2004-2006. W ramach projektu kluczowego 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy w��le autostradowym „Olszowa” dotychczas 

zrealizowano jeden z etapów rozpocz�tej inwestycji tj. przebudowano odcinek Strzelce Opolskie-

Piotrówka. W ramach projektu zaplanowano modernizacj� blisko 10 km drogi. 

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 

3.1.1 Drogi regionalne przewiduje si�, i� długo�� zrekonstruowanych dróg wyniesie nieco ponad  

36 km, a wska�nik oszcz�dno�� czasu w przewozach pasa�erskich i towarowych osi�gnie warto�� na 

poziomie 8 042 264,64 Euro. 

Wa�nym elementem rozwoju regionalnego jest d��enie do podniesienia jako�ci infrastruktury 

transportowej na poziomie lokalnym. Na etapie programowania zało�ono, i� w ramach poddziałania 

3.1.2 Drogi lokalne wsparcie uzyskaj� przedsi�wzi�cia zapewniaj�ce dost�pno�� komunikacyjn� do 

terenów inwestycyjnych oraz zabezpieczaj�cych kluczowe dla danego obszaru powi�zania z drogami 

krajowymi i regionalnymi. 

W wyniku zako�czonych projektów z zakresu lokalnej infrastruktury drogowej zrekonstruowano 

31,13 km dróg w województwie opolskim, w tym przebudowano 15,12 km dróg powiatowych oraz 

16,01 km dróg gminnych, co stanowi ponad 49% w odniesieniu do zało�onej na etapie 

programowania warto�ci docelowej wska�nika długo�� zrekonstruowanych dróg, w tym lokalne. 

Zako�czone projekty z zakresu lokalnej infrastruktury drogowej dotycz� przede wszystkim inwestycji 

na rzecz budowy, przebudowy, unowocze�niania sieci dróg o istotnym znaczeniu gospodarczym. 

Podj�te przedsi�wzi�cia zapewniły m.in. dost�pno�� komunikacyjn� do terenów inwestycyjnych. 

Przykładem takiego przedsi�wzi�cia jest projekt Gminy Skarbimierz. W ramach zrealizowanej 

inwestycji zrekonstruowano 3,1 km drogi gminnej, która ł�czy si� m.in. z drogami krajowymi a tak�e 

obsługuje ponad 500 ha terenów inwestycyjnych, na których zlokalizowanych jest wiele podmiotów 

gospodarczych. Zako�czona inwestycja przyczyniła si� do poprawy jako�ci i standardu sieci drogowej 
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na terenach inwestycyjnych, a tak�e do poprawy transportu samochodów ci��arowych, jak  

i komunikacji samochodów osobowych. 

W ramach zako�czonych projektów z zakresu lokalnej infrastruktury drogowej, wybudowano nowy 

odcinek drogi o długo�ci 3,63 km co stanowi 73% w odniesieniu do zało�onej na etapie 

programowania warto�ci docelowej wska�nika długo�� nowych dróg, w tym lokalne, a tak�e 33% 

warto�ci docelowej wska�nika długo�� nowych dróg, co zostało zaprezentowane na Wykresie 24. 

Wybudowany odcinek w ramach projektu Uzbrojenie terenu Strefy Aktywno�ci Gospodarczej SAG 
Olszowa w infrastruktur� drogow� realizowanego przez Gmin� Ujazd ma istotne znaczenie dla 

rozwoju gospodarki gminy. Zrealizowana inwestycja zapewnia dost�pno�� komunikacyjn� do terenu  

inwestycyjnego. Zako�czony projekt jest jednym z etapów planowanego układu dróg, który b�dzie 

ł�czył si� z autostrad� A4 oraz drog� wojewódzk� nr 426. Dzi�ki poł�czeniu z autostrad� planowana 

droga wzmocni powi�zania komunikacyjne metropolii wrocławskiej i katowickiej z województwem 

opolskim. 

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 

3.1.2 Drogi lokalne przewiduje si�, i� długo�� zrekonstruowanych dróg wyniesie około 52 km,  

a długo�� nowych dróg 6,57 km. Natomiast wska�nik oszcz�dno�� czasu w przewozach pasa�erskich  
i towarowych osi�gnie warto�� na poziomie 4 517 535,2 Euro. 

Przebudowane oraz nowe drogi, jako wa�ne elementy regionalnego i lokalnego systemu 

transportowego ł�cz� województwo opolskie z obszarami, obiektami kluczowymi dla rozwoju 

gospodarczego województwa, krajowymi i mi�dzynarodowymi układami komunikacyjnymi,  

tj. autostrad� A4, przej�ciami granicznymi z Republik� Czesk�, terenami inwestycyjnymi. Ponadto 

umo�liwiaj�/poprawiaj� dojazd do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  

i inwestycyjne.  

Obszar: Transport publiczny 

Realizowanych jest 6 projektów z zakresu transportu publicznego, w tym zako�czyła si� realizacja  

1 projektu kluczowego. 

Wa�nym elementem przyczyniaj�cym si� do podniesienia konkurencyjno�ci i atrakcyjno�ci 

inwestycyjnej regionu jest odpowiednio rozwini�ty system transportu publicznego. Podejmowane 

przedsi�wzi�cia w ramach działania 3.2 Transport publiczny przyczyni� si� do wzrostu mobilno�ci 

mieszka�ców Opolszczyzny.  

W ramach zako�czonego projektu kluczowego Zakup pojazdów szynowych zostało zakupionych  

5 szynobusów na potrzeby regionalnych przewozów kolejowych do obsługi pasa�erów na 

niezelektryfikowanych liniach kolejowych na terenie województwa opolskiego, co stanowi 42%  

w odniesieniu do zało�onej na etapie programowania warto�ci docelowej wska�nika liczba 
zakupionych �rodków transportu publicznego.  

Pojazdy te spełniaj� europejskie normy techniczne i ekologiczne. Ich zakup umo�liwił całkowite 

wyeliminowanie starego i nieekonomicznego taboru (lokomotywy spalinowe), dzi�ki czemu znacznie 

zmniejszyła si� emisja spalin, a tym samym CO2 do atmosfery. Parametry techniczne pojazdów 

(systemy drzwi odskokowo-przesuwne, obni�one poziomy wej��, rampy wjazdowe, systemy 

mocowa�), umo�liwiaj� komfortowe warunki podró�owania dla osób niepełnosprawnych 

poruszaj�cych sie na wózkach inwalidzkich.

Bior�c pod uwag� dotychczas podpisane umowy przewiduje si� zakup 33 autobusów. Zakup taboru 

autobusowego m.in. w Nysie, K�dzierzynie Ko�lu czy w Opolu wpłynie m.in. na zwi�kszenie 

mobilno�ci mieszka�ców tych miast oraz obszarów podmiejskich, popraw� komfortu podró�uj�cych, 

ułatwienie dost�pu mieszka�ców wsi do obszarów miejskich, usprawnienie płynno�ci komunikacji. 

Ponadto w ramach realizowanych projektów zakupione autobusy spełnia� b�d� aktualne normy 

techniczne i ekologiczne, a tak�e b�d� przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych dzi�ki 

zakupowi pojazdów niskopodwoziowych. W efekcie zrealizowanych projektów przewiduje si�,  
i� potencjalna liczba miejsc w �rodkach komunikacji publicznej wyniesie 2865 sztuk i przyniesie 

przyrost ludno�ci korzystaj�cej z komunikacji miejskiej o 1 217 321 osób.   
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Celami Osi priorytetowej 4 Ochrona �rodowiska s�: 

− poprawa jako�ci �rodowiska naturalnego poprzez unowocze�nienie gospodarki wodno-�ciekowej 

oraz zmniejszenie zagro�enia powodziowego 

− zwi�kszenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów 

− poprawa jako�ci powietrza oraz zwi�kszenie wykorzystania energii ze �ródeł odnawialnych 

− zachowanie i ochrona ró�norodno�ci biologicznej oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

województwa opolskiego. 

Za wdra�anie Osi priorytetowej 4 odpowiada w cało�ci IZ RPO WO 2007-2013. 

Na realizacj� zada� z zakresu ochrony �rodowiska przeznaczono kwot� 42 714 481,30 Euro w ramach 

EFRR, co stanowi 10% �rodków w ramach Programu.  

W ramach Osi realizowane s� przedsi�wzi�cia polegaj�ce m.in. na budowie, przebudowie systemów 

wodno-kanalizacyjnych, budowie, rekultywacji składowisk odpadów, zakupie urz�dze� i wyposa�enia 

dla systemów segregacji odpadów, budowie, przebudowie lub remoncie obiektów 

przeciwpowodziowych, budowie, przebudowie obiektów, zakupie urz�dze� słu��cych do wytwarzania 

energii ze �ródeł odnawialnych, ochronie bioró�norodno�ci. 

Pomoc kierowana jest m.in. do jednostek samorz�du terytorialnego, organizacji pozarz�dowych czy 

parków krajobrazowych. 

Na realizacj� Strategii Lizbo�skiej przeznaczono �rodki EFRR stanowi�ce 22% alokacji w ramach 

całej Osi 4. �rodki na realizacj� strategii stanowi� całkowit� alokacj� EFRR zaplanowan� w ramach 

działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne �ródła energii.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy 

w zakresie wdra�ania Osi 4.  

Stan wdra�ania Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków 

� przeprowadzono 4 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej oraz zło�ono 

pełn� dokumentacj� projektow� dla 2 projektów kluczowych: Budowa zbiornika 

retencyjnego „Kluczbork”na rzece Stobrawie oraz Budowa lewostronnego wału rzeki Odry 
pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7,

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła 42,11 mln Euro, 
w tym na nabory w ramach procedury konkursowej 33,94 mln Euro, na projekty w ramach 

procedury pozakonkursowej 8,17 mln Euro.

Wnioski zło�one 

� zło�ono ł�cznie 106 wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej  

i pozakonkursowej, 

� całkowita warto�� wszystkich zło�onych wniosków wyniosła 554,61 mln PLN,  

a dofinansowanie z EFRR stanowiło 336,91 mln PLN,

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 89 wniosków na całkowit� warto�� 500,95 mln PLN,  

w tym dofinansowanie ze �rodków EFRR 289,63 mln PLN.

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych  

26 projektów, na całkowit� warto�� 262,77 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR   

141,55 mln PLN,  

O� PRIORYTETOWA 4 Ochrona �rodowiska 
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� w�ród projektów zaakceptowanych do realizacji znalazły si� dwa projekty kluczowe  

Budowa zbiornika retencyjnego „Kluczbork”na rzece Stobrawie oraz Budowa lewostronnego 
wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7.

Podpisane umowy 

� zawarto 25 umów o dofinansowanie o całkowitej warto�ci 203,87 mln PLN, w tym 

dofinansowanie z EFRR 125,37 mln PLN,

� poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około 71%.

Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� w ramach działania 4.1 Infrastruktura 
wodno-�ciekowa i gospodarka odpadami, 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz  

4.4 Ochrona bioró�norodno�ci Opolszczyzny na kwot� dofinansowania z EFRR  

26,87 mln PLN, co stanowi ponad 15% realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach 

Osi priorytetowej 4. 

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 4 od pocz�tku uruchomienia Programu 

przedstawiono na Wykresach 25-26.  

Wykres 25. Liczba wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny  

i wdra�ania projektów 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013)
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Wykres 26. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 4 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013) 

Stan wdra�ania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków 

� został przeprowadzony 1 nabór wniosków w procedurze konkursowej oraz zło�ono  

1 projekt kluczowy - Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” 
zadanie 1, 6, 7 w ramach poddziałania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe,

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła 14,80 mln Euro.

Wnioski zło�one 

� zło�ono 72 wnioski o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej, 

na całkowit� warto�� 254,35 mln PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR  

172,60 mln PLN,

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymał projekt kluczowy oraz 58 wniosków w ramach 

działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne �ródła energii. Całkowita warto�� wniosków 

ocenionych pozytywnie pod wzgl�dem formalnym (w ramach procedury konkursowej i 

pozakonkursowej) wyniosła 212,63 mln PLN, w tym dofinansowanie ze �rodków EFRR 

138,10 mln PLN.   

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego do realizacji został zaakceptowany  

projekt kluczowy Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 

1, 6, 7, na całkowit� warto�� 20,98 mln PLN oraz dofinansowanie z EFRR 16,26 mln PLN.

Podpisane umowy 

� zawarto 8 umów o dofinansowanie o całkowitej warto�ci 62,47 mln PLN oraz

dofinansowaniu z EFRR 35,91 mln PLN.

Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� na kwot� dofinansowania z EFRR  

w wysoko�ci 15,29 mln PLN w ramach nast�puj�cych poddziała�: 
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• 4.1 Infrastruktura wodno-�ciekowa i gospodarka odpadami – 13,28 mln PLN, 

• 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – 2,00 mln PLN, 

• 4.4 Ochrona bioró�norodno�ci Opolszczyzny – 4,11 tys PLN,

� wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatno�� stanowi� około 9%
realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi. 

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym 

zaprezentowano w Tabeli 13.  

Tabela 13. Stan wdra�ania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym 

mln PLN 

Zło�one Zaakceptowane Podpisane umowy 
Nr i termin naboru 

Liczba EFRR Liczba EFRR Liczba EFRR 

4.1 Infrastruktura wodno-�ciekowa i gospodarka odpadami

II nabór 

(3-17.08.2009 r.) 
nie zło�ono wniosków 

nie zaakceptowano 

projektów 
4 20,88 

4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

IPI 

(19.01-02.02.2010 r.) 
1 16,26 1 16,26 1 14,20 

4.3 Ochrona powietrza, odnawialne �ródła energii

I nabór 

(1-15.02.2010 r.) 
71 156,34 0 0,00 0 0,00 

4.4 Ochrona bioró�norodno�ci Opolszczyzny

I nabór 

(1-15.09.2009 r.) 
nie zło�ono wniosków 

nie zaakceptowano 
projektów 

3 0,83 

OGÓŁEM 72 172,60 1 16,26 8 35,91 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013) 

Nabory planowane

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia  

28 czerwca 2010 r., na II półrocze 2010 r. zaplanowano 2 nabory wniosków w ramach procedury 

konkursowej na ł�czn� kwot� alokacji EFRR i bud�etu pa�stwa 2,57 mln Euro. B�d� to: 

• III nabór wniosków w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-�ciekowa i gospodarka 

odpadami, przewidziany wył�cznie na projekty z zakresu gospodarki odpadami, 

• II nabór wniosków w ramach działania 4.4 Ochrona bioró�norodno�ci Opolszczyzny. 

Tabela 14. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 w II półroczu 2010 r.  

mln Euro

Alokacja na nabór 
Lp. 

Nr i nazwa działania/poddziałania 
Nr naboru 

Termin naboru 
EFRR BP 

1. 
4.1 Infrastruktura wodno-�ciekowa i 

gospodarka odpadami 

III nabór 
15-29.09.2010 r. 1,53 0,27 

2. 
4.4 Ochrona bioró�norodno�ci 

Opolszczyzny 

II nabór 
1-15.09.2010 r. 0,77 0,00 

SUMA 2,30 0,27 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.  
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Post�p rzeczowy 

W ramach Osi priorytetowej 4 realizowanych jest 25 projektów, w tym 19 z zakresu gospodarki 

wodno-�ciekowej, 2 projekty z zakresu zapewnienia bezpiecze�stwa przeciwpowodziowego oraz  

4 projekty z zakresu zachowania bioró�norodno�ci regionu.  

Warto�ci wska�ników produktu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski  

o płatno�� ko�cow�, za wyj�tkiem wska�ników dotycz�cych liczby projektów, których warto�ci 

odpowiadaj� liczbie podpisanych umów
12

. 

W ramach Osi priorytetowej 4 zało�ono realizacj� 5 wska�ników produktu. Obecnie realizowane  

s� 2 z nich. Poziom realizacji wska�ników produktu wyznaczonych jako mierniki celów Osi 

priorytetowej 4 prezentuje Wykres 27. Dodatkowo w celu zaprezentowania post�pu realizacji 

projektów w działaniu 4.1, na Wykresie 27 przedstawiono wska�nik produktu długo�� wybudowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wykres 27. Poziom realizacji wska�ników produktu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

Pozostałe 3 wska�niki produktu w okresie sprawozdawczym wykazały zerowe warto�ci: 

− liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami – realizacj� wska�nika zaplanowano w działaniu 

4.1. Od pocz�tku realizacji Programu IZ RPO WO 2007-2013 zało�yła, �e nabór wniosków  

w zakresie gospodarki odpadami przeprowadzony b�dzie w roku 2011  

− liczba projektów maj�cych na celu popraw� jako�ci powietrza oraz liczba projektów z zakresu 

energii odnawialnej – wska�niki zostały przewidziane do realizacji w działaniu 4.3, w ramach 

którego nabór miał miejsce w I kwartale 2010 r. Do ko�ca okresu sprawozdawczego nie 

zako�czyła si� ocena merytoryczna II stopnia wniosków 

W ramach Osi priorytetowej zało�ono realizacj� 5 wska�ników rezultatu. Do ko�ca okresu 

sprawozdawczego �aden z nich nie został osi�gni�ty, dlatego w Tabeli 1 Post�p rzeczowy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w Zał�czniku I
zostały zaprezentowane zerowe warto�ci. Zgodnie ze sposobem prezentowania wska�ników 

rezultatu
13

, warto�ci b�d� przedstawione w roku ich faktycznego osi�gni�cia. 

Obszar: Gospodarka wodno-�ciekowa

Problemem zidentyfikowanym na terenie województwa opolskiego jest niedostosowanie sieci 

kanalizacyjnej w porównaniu do wyst�puj�cego stopnia zwodoci�gowania w odniesieniu do obecnych 

                                                
12

 Analiza została sporz�dzona na podstawie wska�ników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej. 
13

 Wyja�nienie sposobu prezentowania wska�ników rezultatu zostało opisane w pkt. 1.1 sprawozdania. 
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i przyszłych potrzeb ludno�ci. �cieki pochodz�ce z gospodarstw domowych s� gromadzone  

w przydomowych zbiornikach bezodpływowych (szamba), których nieszczelno�� powoduje 

przedostawanie si� �cieków do wód gruntowych. Z diagnozy stanu województwa opolskiego wynika, 

i� region bogaty jest w podziemne zasoby wodne oraz ubogi w wody powierzchniowe. Utrzymuj�ce 

si� zanieczyszczenie wód powierzchniowych i pogarszaj�ca si� jako�� wód podziemnych stanowi 

zagro�enie dla czysto�ci wody pitnej. IZ RPO WO 2007-2013 na etapie tworzenia kryteriów wyboru 

projektów (wyboru finansowanych operacji) okre�liła, i� wysoko punktowane b�d� projekty, których 

realizacja przewidziana jest w zlewniach powy�ej istniej�cych, budowanych i przyj�tych do realizacji 

zbiorników retencyjnych oraz na obszarach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (tzw. obszarach 

wra�liwych). 

Celem interwencji RPO WO 2007-2013 w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej jest poprawa jako�ci 

�rodowiska naturalnego poprzez uporz�dkowanie gospodarki wodno-�ciekowej w regionie oraz 

ochron� zbiorników wodnych. Nale�y podkre�li�, i� realizacja przedsi�wzi�� wspieranych w ramach 

działania 4.1 w zakresie budowy i rozbudowy systemów kanalizacyjnych, poprzez zwi�kszenie 

jako�ci wody pitnej i u�ytkowej czy popraw� warunków higieniczno-sanitarnych w gospodarstwach 

domowych wpłynie na popraw� zdrowia ludno�ci. Dzi�ki realizacji inwestycji nast�pi wzrost 

konkurencyjno�ci gospodarczej danej gminy poprzez zwi�kszenie jej atrakcyjno�ci dla krajowych  

i zagranicznych inwestorów, nast�pi rozwój budownictwa mieszkaniowego, a w konsekwencji wzrost 

atrakcyjno�ci gminy jako miejsca do podj�cia pracy i zamieszkania. 

Od uruchomienia Programu w zakresie obszaru dotycz�cego infrastruktury komunalnej warto��
wska�nika liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-�ciekowej wynosi 19 (w tym 3 projekty  

w zakresie oczyszczalni �cieków), co stanowi 211% w odniesieniu do zało�onej na etapie 

programowania warto�ci docelowej, co zostało zaprezentowane na Wykresie 27.  

Do ko�ca okresu sprawozdawczego zako�czyła si� realizacja 1 projektu z zakresu gospodarki 
wodno-�ciekowej, którego beneficjentem jest Gmina Ujazd.  

Realizacja projektu Gminy Ujazd znajduje si� w zlewni powy�ej istniej�cego zbiornika retencyjnego 

„Ujazd”. Poprzez skanalizowanie praktycznie całego obszaru Gminy nast�pi zmniejszenie 

negatywnego wpływu zanieczyszczonych wód na ten zbiornik oraz ograniczenie zanieczyszcze�
głównych zbiorników wód podziemnych znajduj�cych si� na terenie Gminy Ujazd (GZWP 333, 

GZWP 323, GZWP 335), stanowi�cych �ródło wody pitnej. Ponadto  ograniczone zostanie negatywne 

oddziaływanie na tereny najbli�ej poło�onego obszaru Natura 2000 - Parku Krajobrazowego Góry �w. 

Anny. 

W ramach projektu wybudowano 8,69 km sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi 8% zało�onej 

warto�ci docelowej oraz zmodernizowano 7,98 km sieci wodoci�gowej. W efekcie wybudowania 

infrastruktury kanalizacyjnej planuje si�, �e do sieci przył�czonych zostanie 1 923 osoby. 

Spo�ród realizowanych projektów, a� 11 zlokalizowanych jest na terenach Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych. Budowa kanalizacji na terenach gmin Paczków, Praszka, Radłów i Gorzów 

�l�ski przyczyni si� do zmniejszenia zagro�enia dla GZWP nr 338 Subzbiornik Paczków – 

Namysłów, nr 311 Dolina Kopalna Prosny oraz nr 325 Zbiornik Cz�stochowa. Ponadto, realizowane  

s� projekty dotycz�ce ochrony zasobów wód podziemnych zlokalizowane na terenach gmin: 

− Le�nica (GZWP nr 332 Subniecka K�dzierzy�sko – Głubczycka), 

− Lubsza (GZWP nr 323 Subzbiornik rzeki Stobrawy), 

− Ujazd (GZWP nr 333 Zbiornik Opole-Zawadzkie, GZWP nr 323 Subzbiornik rzeki Stobrawy, 

GZWP nr 335 Krapkowice-Strzelce Opolskie), 

− Kolonowskie (GZWP nr 333 Zbiornik Opole-Zawadzkie, GZWP nr 335 Krapkowice-Strzelce 

Opolskie, GZWP nr 328 Dolina Kopalna Małej Panwi, GZWP nr 327 Zbiornik Lubliniec – 

Myszków), 

− Lewin Brzeski (GZWP nr 335 Krapkowice-Strzelce Opolskie), 

− Popielów (GZWP nr 323 Subzbiornik rzeki Stobrawy), 

− Wołczyn (GZWP nr 324 Dolina Kopalna Kluczborka). 
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Na szczególn� uwag� zasługuje Triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 Opole – 

Zawadzkie. Jest to zbiornik, w którego wod� zaopatrzeni s� mieszka�cy prawie całej Opolszczyzny  

i jednocze�nie jest jednym z najwi�kszych w Polsce podziemnych jezior. Aby uchroni� go przed 

zanieczyszczeniami gminy utworzyły w tym celu w 2001 r. Mi�dzygminny Zwi�zek „Trias Opolski”. 

Spo�ród gmin nale��cych do Zwi�zku budowa kanalizacji sanitarnej w ramach działania 4.1 

realizowana jest przez gminy Le�nica, Kolonowskie i Zawadzkie. Ponadto pozostałe gminy nale��ce 

do Zwi�zku zało�yły realizacj� projektów w ramach PO Ii� 2007-2013 w działaniu 1.1 Gospodarka 
wodno – �ciekowa w aglomeracjach powy�ej 15 tys. RLM. 

Bezpo�rednim efektem realizacji tych inwestycji b�dzie zmniejszenie zanieczyszczenia �ciekami wód 

powierzchniowych i podziemnych GZWP, a w przyszło�ci poprawa jako�ci ich wód, co jest istotne 

bior�c pod uwag� korzystanie z wód podziemnych do celów zaopatrzenia ludno�ci w wod�. 

Analizuj�c wybrane do dofinansowania projekty w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-
�ciekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013 mo�na zauwa�y�, �e projekty te stanowi�
uzupełnienie inwestycji prowadzonych w okresie programowania 2004-2006. Ze �rodków ZPORR 

2004-2006 zbudowano przeciwpowodziowy zbiornik retencyjny Włodzienin na rzece Troi, natomiast 

ze �rodków RPO WO 2007-2013 realizowane s� inwestycje dotycz�ce budowy zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej w gminach  Branice i Głubczyce. Realizacja przedsi�wzi�� zapewni kompleksow� ochron�  
i jako�� wód zbiornika retencyjnego Włodzienin. Inwestycja ta rozwi��e problem niekontrolowanych 

zrzutów �cieków do rzeki Troi stanowi�cej główny dopływ do zbiornika. 

Ponadto, a� 8 projektów obecnie dofinansowanych w ramach Osi Priorytetowej 4 jest 

komplementarnych z projektami realizowanymi w ramach ZPORR 2004-2006. Przedmiotem 

projektów realizowanych przez gminy Izbicko, Paczków, Ujazd, Olesno, Niemodlin, Popielów, 

Głubczyce i Lewin Brzeski była: 

− budowa sieci wodoci�gowej, 

− budowa stacji uzdatniania wody, 

− budowa ulic wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, 

− budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji tranzytowej Bogdanowice – Głubczyce, 

− budowa oczyszczalni �cieków w Lewinie Brzeskim. 

Na popraw� jako�ci wód gruntowych w zdecydowanym stopniu przyczyni� si� projekty w zakresie 

budowy oczyszczalni �cieków (na terenie gminy Lubsza) oraz rozbudowy i modernizacji 

funkcjonuj�cych oczyszczalni �cieków (na terenie gminy Murów i Wołczyn), w wyniku których 

zlikwidowane zostanie bezpo�rednie odprowadzanie zanieczyszcze� do wód powierzchniowych bez 

wst�pnego ich oczyszczenia.  

Ponadto, warto zaznaczy�, i� wi�kszo�� projektów realizowanych jest na/w s�siedztwie obszarów 
cennych przyrodniczo. Tym samym wsparcie tych przedsi�wzi�� zwi�kszy ich ochron� przed 

zanieczyszczeniami i zapobiegnie utracie ich atrakcyjno�ci turystycznej i bioró�norodno�ci. W 

s�siedztwie inwestycji realizowanych przez gminy Le�nica i Ujazd znajduj� si� tereny o najwy�szych 

walorach przyrodniczych - Park krajobrazowy Góra �w. Anny oraz cenne ekosystemy: liczne suche 

doliny, w�skie w�wozy, zalesione pagórki, wydmy piaszczyste, leje i misy krasowe, wywierzyska 

skalne. Realizacja inwestycji na terenie gmin Lubsza, Kolonowskie, Popielów, Murów, Wołczyn, 

Olesno i Lewin Brzeski przyczyni si� do ochrony przed zanieczyszczeniami komunalnymi obszarów 

cennych przyrodniczo, zlokalizowanych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy 

Stobrawsko-Turawskie”. Regulacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Niemodlin 

oraz Lewina Brzeskiego pozwoli zminimalizowa� negatywny wpływ czynników zagra�aj�cych 

równowadze przyrodniczej cennego pod wzgl�dem walorów krajobrazowych Obszaru Chronionego 

Krajobrazu "Borów Niemodli�skich". Realizacja przedsi�wzi�cia w zakresie infrastruktury 

kanalizacyjnej w gminie Paczków i Lewinie Brzeskim pozwoli na popraw� jako�ci wody w rzece 

Nysa Kłodzka, z kolei sie� kanalizacyjna w Ole�nie poprawi jako�� wód spływaj�cych do rzeki 

Stobrawa (stanowi�cej dopływ Odry). 

Obszar: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Poło�enie geograficzne województwa opolskiego w dorzeczu rzeki Odry, która stanowi najwi�ksze 

zagro�enie powodziowe dla regionu, stanowi wa�ny aspekt realizacji inwestycji w tym zakresie, jako 
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zada� priorytetowych z punktu widzenia zminimalizowania zagro�enia dla �ycia mieszka�ców 

województwa. W celu zwi�kszenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego regionu oraz ograniczania 

negatywnych skutków ewentualnej powodzi, w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe realizowane s� dwa projekty kluczowe w tym zakresie, co pozwoliło osi�gn��
docelow� warto�� wska�nika pn. liczba projektów z zakresu prewencji zagro�e� (Wykres 27). 

Pierwszy z nich dotyczy budowy zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie i stanowi 

jeden z elementów całego systemu małej retencji w województwie opolskim. Realizacja 

przedsi�wzi�cia pozwoli rozwi�za� problem ochrony przeciwpowodziowej 7 miejscowo�ci w gminach 

Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn. Ponadto zbiornik b�dzie pełnił funkcj� rolnicz�, jako �ródło 

wody wspomagaj�ce intensyfikacj� rolnicz�, a tak�e przyczyni si� do podniesienia atrakcyjno�ci 

inwestycyjnej, turystycznej i rekreacyjnej dla miejscowej i okolicznej ludno�ci.  

W celu zabezpieczenia mieszka�ców lewobrze�nej doliny rzeki Odry przez powodzi�, na terenie 

gminy Cisek realizowany jest drugi projekt kluczowy. Efektem realizacji przedsi�wzi�cia b�dzie m.in. 

zwi�kszenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego oraz 

uporz�dkowanie gospodarki retencyjnej obiektów hydrotechnicznych i melioracyjnych na terenie 

przyległych gmin K�dzierzyn-Ko�le i Re�ska Wie�, gdzie powód� z 1997 r. oraz z maja 2010 r. 

spowodowały znaczne szkody. Ł�cznie w wyniku realizacji projektów kluczowych w zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej przed powodzi� zostanie zabezpieczonych blisko 48 tys. osób. Z uwagi 

na brak okre�lonej warto�ci docelowej dla wska�nika liczba osób zabezpieczonych przed powodzi�  
w wyniku realizacji projektów, która b�dzie oszacowana równolegle z procesem wdra�ania 

rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu wska�ników produktu i rezultatu RPO WO 
2007-2013, nie ma mo�liwo�ci na obecnym etapie wdra�ania zaprezentowania odniesienia  

do zało�onej dla wska�nika warto�ci docelowej. 

Obszar: Ochrona powietrza 

Realizacja projektów maj�cych na celu ochron� powierza została przewidziana w działaniu 4.3 

Ochrona powietrza, odnawialne �ródła energii, w ramach którego nabór miał miejsce w okresie 

sprawozdawczym. Z uwagi na brak podpisanych umów (w I kwartale 2010 r. trwała ocena 

merytoryczna II stopnia) nie ma mo�liwo�ci zaprezentowania post�pu rzeczowego projektów dot. 

ochrony powietrza i odnawialnych �ródeł energii. 

Obszar: Ochrona bioró�norodno�ci

Działania, które w odpowiedni sposób pozwol� na zabezpieczenie zasobów przyrodniczych 

województwa opolskiego realizowane s� w ramach działania 4.4 Ochrona bioró�norodno�ci 

Opolszczyzny RPO WO 2007-2013. Obecnie realizowane s� 4 projekty.

Dwa z nich słu�� przeciwdziałaniu skutkom tzw. naturalnej sukcesji ekologicznej na terenie Parku 
Krajobrazowego „Góra 	w. Anny”, powoduj�cej radykalne pogorszenie warunków �ycia wielu 

cennych gatunków ro�lin. Realizacja projektów pozwoli na zwi�kszenie ochrony terenów 

wchodz�cych w skład obszaru Natura 2000 oraz zachowanie dla przyszłych pokole� bogactwa 

przyrodniczego obszaru Góry �w. Anny, ochron� rzadkich i chronionych gatunków ro�lin poprzez 

odbudow� i ochron� ich naturalnych siedlisk, wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej
14

. Dzi�ki 

realizacji projektu mo�liwe b�dzie pełniejsze wykorzystanie walorów szaty ro�linnej do celów 

dydaktycznych, edukacyjnych i naukowych. 

W celu ochrony jednego z najcenniejszych obiektów przyrodniczych województwa opolskiego – 

Rezerwatu Góra Gipsowa, w ramach działania 4.4 realizowane jest przedsi�wzi�cie słu��ce 

przywróceniu wła�ciwego stanu silnie zdegradowanego, chronionego siedliska przyrodniczego, 

muraw kserotermicznych. Realizacja projektu przyczyni si� do poprawy warunków wyst�powania 

zwi�zanych z siedliskiem przyrodniczym chronionych, rzadkich i zagro�onych wygini�ciem  

w województwie opolskim gatunków ro�lin. Ponadto, aby ograniczy� niekorzystny wpływ turystów na 

przyrod� Rezerwatu wykonany zostanie punkt turystyczny kanalizuj�cy ruch turystów poza Rezerwat  

i na �ci�le wyznaczone szlaki. 

                                                
14

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory (D.U.L 206/7 z 22.07.1992). 
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Celami Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wy�sze s�: 

− podniesienie konkurencyjno�ci zasobów ludzkich na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu 

i polepszenie warunków kształcenia w regionie 

− wzmocnienie i poprawa bezpiecze�stwa zdrowotnego mieszka�ców regionu, w szczególno�ci osób 

aktywnych na rynku pracy 

− ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego o znaczeniu regionalnym 

− wzmocnienie roli kultury, jako czynnika wpływaj�cego na kształtowanie atrakcyjnego wizerunku 

regionu. 

Za wdra�anie Osi priorytetowej 5 odpowiada w cało�ci IZ RPO WO 2007-2013.  

Jest to najbardziej zró�nicowana pod wzgl�dem obszarów wsparcia o� obejmuj�ca inwestycje  

w edukacj�, zdrowie i kultur�. Na realizacj� ww. zada� przeznaczono 42 714 481,30 Euro w ramach 

EFRR, co stanowi 10% alokacji na Program z EFRR. 

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 5 kierowana jest m. in. do szkół wszystkich szczebli, zakładów 

opieki zdrowotnej działaj�cych w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostek samorz�du 

terytorialnego, organizacji pozarz�dowych, instytucji kultury. 

O� priorytetowa 5 jest najbardziej zaawansowan� pod wzgl�dem wdra�ania osi� w ramach całego 

Programu. Według stanu na 30 czerwca 2010 r. poziom kontraktacji wyniósł ok. 96%, natomiast 

poziom płatno�ci blisko 41% zobowi�za� na lata 2007-2013.  

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarz�dzaj�ca nie napotkała na problemy zwi�zane  

z wdra�aniem Osi priorytetowej 5. 

Stan wdra�ania Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków 

� przeprowadzono 6 naborów wniosków w trybie konkursowym oraz zło�ono pełn�
dokumentacj� konkursow� dla projektów kluczowych: Szpitale Opolskie gwarancj�
bezpiecze�stwa zdrowotnego regionu i baz� kształcenia kadry medycznej oraz Budowa 
skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy 

ulicy Katowickiej 48,

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła 42,25 mln Euro,
w tym: na nabory w procedurze konkursowej 32,90 mln Euro, na projekty w ramach 

procedury pozakonkursowej 9,35 mln Euro. 

Wnioski zło�one 

� zło�ono ł�cznie 123 wnioski o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz 

pozakonkursowej, 

� całkowita warto�� zło�onych wniosków wyniosła 437,05 mln PLN, w tym wnioskowane 

dofinansowanie z EFRR 278,60 mln PLN,

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 114 wniosków na całkowit� warto�� 364,24 mln PLN,  

w tym dofinansowanie ze �rodków EFRR 231,16 mln PLN.

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych  

87 projektów, na całkowit� warto�� 300,16 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR   

189,05 mln PLN.  

Podpisane umowy 

� zawarto 87 umów o dofinansowanie o całkowitej warto�ci 271,06 mln PLN, w tym 

dofinansowanie z EFRR 170,37 mln PLN,

O� PRIORYTETOWA 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wy�sze
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� poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około 96%.

Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� na kwot� dofinansowania z EFRR 

72,70 mln PLN, co stanowi około 41% realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach  

Osi priorytetowej 5. 

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 5 od pocz�tku uruchomienia Programu 

przedstawiono na Wykresach 29-30.  

Wykres 28. Liczba wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny  

i wdra�ania projektów 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013)

Wykres 29. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 5 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013)
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Stan wdra�ania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków 

� przeprowadzono 1 nabór wniosków w procedurze pozakonkursowej w ramach 

poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej. W ramach naboru 

zło�ono pełn� dokumentacj� konkursow� projektu kluczowego Budowa skrzydła 

dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy 
Katowickiej 48, 

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na nabór w ww. działaniu wyniosła 3,05 mln Euro.

Wnioski zło�one 

� zło�ono 1 wniosek o dofinansowanie w ramach procedury pozakonkursowej, 

� całkowita warto�� zło�onego wniosku wyniosła 24,86 mln PLN, w tym wnioskowane 

dofinansowanie z EFRR 12,09 mln PLN,

� przedmiotowy projekt przeszedł pozytywnie ocen� formaln�. Ponadto, pozytywn� ocen�
formaln� otrzymało równie� 35 wniosków zło�onych w ramach I naboru wniosków do 

poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej. Całkowita warto��
wniosków ocenionych pozytywnie pod wzgl�dem formalnym (w ramach procedury 

konkursowej i pozakonkursowej) wyniosła 60,96 mln PLN, w tym dofinansowanie ze 

�rodków EFRR 31,97 mln PLN.   

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego zostało zaakceptowanych do realizacji  

21 projektów, na całkowit� warto�� 40,09 mln PLN oraz dofinansowanie z EFRR  
23,61 mln PLN.

Podpisane umowy 

� zawarto 21 umów o dofinansowanie o całkowitej warto�ci 39,85 mln PLN, w tym 

dofinansowanie z EFRR 23,45 mln PLN.

Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� w wysoko�ci 27,75 mln PLN (kwota 

dofinansowania z EFRR) w ramach nast�puj�cych poddziała�: 

• 5.1.1 Wspracie regionalnej infrastruktury edukacyjnej - 16,72 mln PLN, 

• 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna – 2,13 mln PLN, 

• 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna – 2,54 mln PLN,

• 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego – 6,36 mln PLN,

� wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatno�� stanowi� około 16%
realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5. 

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym 

zaprezentowano w Tabeli 15.  
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Tabela 15. Stan wdra�ania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym 

mln PLN 

Zło�one Zaakceptowane Podpisane umowy 
Nr i termin naboru 

Liczba EFRR Liczba EFRR Liczba EFRR 

5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej

II nabór 

(21.09-05.10.2009 r.) 
nie zło�ono wniosków 2 0,92 2 0,92 

IPI 

(1-15.02. 2010 r.) 
1 12,09 1 12,09 1 12,09 

5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej 

I nabór 

(16-30.10.2009 r.) 
nie zło�ono wniosków 17 8,82 17 8,82 

Razem 5.1 1 12,09 20 21,83 20 21,83 

5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego

I nabór 

(2-16.02.2009 r.)
nie zło�ono wniosków 1 1,78 1 1,62 

OGÓŁEM 1 12,09 21 23,61 21 23,45 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013) 

Nabory planowane 

W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje si� przeprowadzenie drugiego naboru wniosków do  

poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna na ł�czn� kwot� alokacji 0,46 mln Euro. 

Tabela 16. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 5 w II półroczu 2010 r.  

mln Euro 

Alokacja na nabór 
Lp. 

Nr i nazwa działania/poddziałania 
Nr naboru 

Termin naboru 
EFRR BP 

1. 
5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna 

II nabór                           
16-30.08.2010 r. 0,46 0,00 

SUMA: 0,46 0,00 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.  

Post�p rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 5 realizowanych jest 87 projektów, w tym 34 z zakresu edukacji,  

29 z zakresu ochrony zdrowia oraz 24 z zakresu kultury oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

Od pocz�tku wdra�ania Programu zako�czyła si� realizacja 29 projektów, w tym 9 z zakresu edukacji, 

16 z zakresu ochrony zdrowia oraz 4 z zakresu kultury oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

Warto�ci wska�ników produktu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatno��
ko�cow�, za wyj�tkiem wska�ników dotycz�cych liczby projektów, których warto�ci odpowiadaj�
liczbie podpisanych umów. Z uwagi na przyj�ty przez IZ RPO WO 2007-2013 sposób prezentacji 

wska�ników rezultatu, rok 2010 jest pierwszym, w którym widoczne s� rezultaty realizacji projektów 

zako�czonych w roku 2009. 

Przeprowadzaj�c ocen� w post�pie realizacji wska�ników Osi priorytetowej 5 wg stanu na koniec 

2009 r. zauwa�a si�, �e realizacja wi�kszo�ci wska�ników ju� na obecnym etapie jest przekroczona. 

Ponadto bior�c pod uwag� projekty, dla których zostały podpisane umowy warto�ci wszystkich  

wska�ników zostan� zwi�kszone, a niektórych znacznie przekroczone
15

.  

                                                
15

 Analiza została sporz�dzona na podstawie wska�ników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej. 
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Analiza została sporz�dzona na podstawie wska�ników programowych tj. na poziomie Osi 

priorytetowej. W zwi�zku z tym, i� niektóre wska�niki maj� charakter zło�ony (dziel� si� na 

podwska�niki), przyj�to zasad�, �e do obliczenia ogólnej liczby wska�ników realizowanych na 

poziomie Osi priorytetowej, sumowane s� zarówno wska�niki główne oraz ich elementy składowe. 

W ramach Osi priorytetowej 5 zało�ono realizacj� 8 wska�ników produktu i obecnie wszystkie  

te wska�niki s� realizowane. Poziom realizacji wska�ników produktu wyznaczonych jako mierniki 

celów Osi priorytetowej 5 zaprezentowane zostały na Wykresie nr 30 oraz Wykresie nr 31.

Wykres 30. Poziom realizacji wska�ników produktu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu  

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 

Wykres 31. Poziom realizacji wska�ników produktu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu c.d. 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013) 
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W ramach Osi priorytetowej zało�ono realizacj� 5 wska�ników rezultatu. Do ko�ca okresu 

sprawozdawczego wska�nik potencjalna liczba specjalistycznych bada� medycznych 

przeprowadzonych na sprz�cie zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów osi�gn�ł 
warto�� 17 893, co stanowi 105% zakładanej na etapie programowania warto�ci docelowej. Pozostałe 

4 wska�niki rezultatu nie zostały osi�gni�te, dlatego w Zał�czniku I zostały zaprezentowane zerowe 

warto�ci. Zgodnie ze sposobem prezentowania wska�ników rezultatu
16

, warto�ci b�d� przedstawione  

w roku ich faktycznego osi�gni�cia. 

Obszar: Infrastruktura edukacyjna

Od uruchomienia Programu realizowane s� 34 projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej, w tym 

17 na poziomie regionalnym oraz 17 na poziomie lokalnym. Realizacja 9 projektów z zakresu 

infrastruktury edukacyjnej na poziomie regionalnym ju� si� zako�czyła.  

Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 zało�ono, i� w ramach działania 5.1 Wsparcie 

infrastruktury edukacyjnej wsparcie otrzymaj� inwestycje słu��ce poprawie stanu bazy lokalowej i jej 

wyposa�enia, poniewa� zapewnienie infrastruktury bazy edukacyjnej o odpowiednim standardzie jest 

istotnym czynnikiem wpływaj�cym na podniesienie jako�ci wykształcenia i ułatwienie dost�pu do 

wiedzy. 

W ramach zako�czonych projektów: 

− wsparciem obj�to 17 placówek o�wiatowych o zasi�gu regionalnym, co stanowi 170%  

w odniesieniu do zało�onej na etapie programowania warto�ci docelowej, 

− 7 obiektów zostało dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

− zakupiono 3416 zestawów komputerowych i oprogramowania. 

Zgodnie z celem poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej realizacja 

projektów w obszarze regionalnej infrastruktury edukacyjnej ma si� przyczyni� do poprawy 

kształcenia na poziomie wy�szym oraz w regionalnych instytucjach o�wiatowych na poziomie 

ponadgimnazjalnym i policealnym.  

W ramach zrealizowanych projektów wsparte zostały placówki o�wiatowe, w skład których wchodz�
placówki w ramach kształcenia ustawicznego (centra kształcenia ustawicznego – CKU), placówki w 

ramach kształcenia praktycznego (centra kształcenia praktycznego – CKP) oraz placówki o�wiatowe 

na poziomie ponadgimnazjalnym. Dzi�ki realizacji projektów placówki te dysponuj� lepszym stanem 

bazy lokalowej i jej wyposa�enia, co przedkłada si� na lepsz� jako�� szkolnictwa oraz 

unowocze�nienie oferty edukacyjnej. Ponadto dzi�ki dysponowaniu nowoczesn� baz� dydaktyczn�
placówki te maj� mo�liwo�� stworzenia efektywnego systemu kształcenia, który zgodny jest  

z zapotrzebowaniem rynku pracy, co ma kluczowe znaczenie w procesach konkurencyjno�ci 

regionalnej gospodarki.  

Ponadto w ramach infrastruktury edukacyjnej na poziomie wy�szym wsparte zostały 2 projekty szkół 

wy�szych. W ramach projektów tych zakupiony został sprz�t komputerowy i oprogramowanie oraz 

doposa�one zostały sale dydaktyczne, z których korzystaj� studenci studiów zarówno stacjonarnych, 

jak i zaocznych. Ponadto zbudowana została bezprzewodowa sie� w postaci  punktów Wi-Fi oraz 

zakupiono Web-kioski, umo�liwiaj�ce korzystanie z Internetu dla osób nieposiadaj�cych mobilnych 

jednostek. Dzi�ki dostosowaniu bazy dydaktycznej uczelni do potrzeb studentów i wymaga� rynku 

pracy nast�pi znaczna poprawa kształcenia w regionie.   

Wa�nym i uzupełniaj�cym do kierunków rozwoju regionalnej infrastruktury edukacyjnej elementem 

działa� strategicznych województwa opolskiego jest d��enie do podniesienia jako�ci infrastruktury 
edukacyjnej na poziomie lokalnym.  

Obecnie realizacja �adnego z projektów w ramach lokalnej infrastruktury edukacyjnej nie zako�czyła 

si�. Realizowane projekty wsparciem obejm� zarówno szkoły podstawowe oraz gimnazjalne z terenu 

województwa opolskiego.   

                                                
16

 Wyja�nienie sposobu prezentowania wska�ników rezultatu zostało opisane w pkt. 1.1 sprawozdania. 
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Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie z zakresu 

infrastruktury edukacyjnej przewiduje si�, �e osi�gni�te zostan� nast�puj�ce wska�niki: 

− wsparciem zostan� obj�te 77 placówki o�wiatowe, 

− 16 placówek zostanie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

− 5 szkół wy�szych zostanie doposa�onych w aparatur� naukowo-badawcz�, 

− ze wsparcia korzysta� b�dzie ponad 34 556 uczniów i słuchaczy oraz ponad 24 798 studentów.   

W ramach regionalnej infrastruktury edukacyjnej wsparcie otrzymaj� niemal wszystkie szkoły wy�sze 

ulokowane w województwie opolskim, a kluczowe dla województwa i najstarsze uczelnie pa�stwowe 

takie jak Politechnika Opolska i Uniwersytet Opolski, otrzymaj� dofinansowanie  kilkukrotnie.  

Na uwag� zasługuje projekt Uniwersytetu Opolskiego pn. Budowa Laboratorium Biotechnologii 

Uniwersytetu Opolskiego, którego celem jest dostosowanie uczelni do wymogów i oczekiwa� wobec 

tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych działaj�cych w Europejskiej Przestrzeni Naukowej  

i Dydaktycznej. Edukacja biotechnologiczna prowadzona jest jedynie na 21 uczelniach w Polsce, a co 

roku kierunek ten ko�czy ponad 1500 absolwentów. Zwa�ywszy na dynamiczny rozwój tego sektora 

gospodarki zarówno w Polsce, jak i w całej Europie liczba absolwentów kierunków zwi�zanych  

z biotechnologi� jest niewielka. Głównym problemem polskiej nauki jest istniej�ca infrastruktura, 

która uniemo�liwia prowadzenie zło�onych prac badawczych i laboratoryjnych. Budynek zostanie 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w wyniku realizacji projektu przewiduje 

si�, i� z wspartej infrastruktury korzysta� b�dzie 5 tys. studentów.  

Ponadto, projekty Uniwersytetu Opolskiego pn. Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Opolskiego oraz Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego – etap II, 
wyposa�enie laboratoriów i pomieszcze� dydaktycznych, a tak�e kluczowy projekt Politechniki 

Opolskiej pn. Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki opolskiej 
w Opolu przy ulicy Katowickiej 48 wpłyn� na poziom wykształcenia kadr w bran�ach wskazanych 

przez Regionalny Foresight Województwa Opolskiego.  

Obszar: Ochrona zdrowia  

Od uruchomienia Programu realizowanych jest 29 projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym  

13 w ramach stacjonarnej opieki medycznej oraz 16 w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej. 
Realizacja 16 projektów ju� si� zako�czyła, w tym 12 w ramach stacjonarnej opieki medycznej oraz  

4 w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej.  

Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 zało�ono, i� w ramach działania 5.1 Rozwój bazy 
medycznej regionie wsparcie otrzymaj� inwestycje w zakresie restrukturyzacji istniej�cej bazy 

szpitalnej i optymalizacji bazy medycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

W ramach zako�czonych projektów: 

− wsparcie otrzymało 46 placówek medycznych co stanowi 209% w odniesieniu do zało�onej  

na etapie programowania warto�ci docelowej, 

− wsparciem obj�to 15 szpitali co stanowi 136% w odniesieniu do zało�onej na etapie 

programowania warto�ci docelowej, 

− zakupiono 364 sztuki sprz�tu medycznego co stanowi 4 044% w odniesieniu do zało�onej na 

etapie programowania warto�ci docelowej, 

− na zakupionym lub zmodernizowanym sprz�cie zostało zrealizowanych 17 893 specjalistycznych 

bada� medycznych, co stanowi 105% w odniesieniu do zało�onej na etapie programowania 

warto�ci docelowej, 

− z usług medycznych dzi�ki realizacji projektu skorzystało ponad 10 tys. osób.  

Zgodnie z celem poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna realizacja projektów w obszarze 

stacjonarnej opieki medycznej ma si� przyczyni� do poprawy dost�pno�ci, wydajno�ci i jako�ci 

�wiadcze� medycznych, poprzez wsparcie istniej�cej bazy szpitalnej.    
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W wyniku zako�czonych projektów z zakresu stacjonarnej opieki medycznej wsparciem obj�to  
15 placówek medycznych, tj. szpitali, które zajmuj� si� przede wszystkim leczeniem chorób 

nowotworowych i układu kr��enia. Ponadto zakupiono 255 szt. nowoczesnego sprz�tu medycznego, 

tj. m.in. tomografy komputerowe, analogowe aparaty RTG, mammografy, elektroencefalografy. 

Dzi�ki temu poprawiła si� precyzja i liczba wykonywanych bada�, głównie w zakresie tomografii 

komputerowej, mammograficznych i EEG, które s� obecnie przeprowadzane za pomoc� nowoczesnej 

aparatury, dzi�ki czemu s� bardziej bezpieczne dla pacjentów, a prowadzona za ich pomoc�
diagnostyka stanu zdrowia pacjentów przedstawia dokładniejszy i pełniejszy obraz. Zakupiony  

w ramach projektów nowoczesny sprz�t i podj�te działania przyczyniły si� do podniesienia standardu 

opieki zdrowotnej: poprawy jako�ci i dost�pno�ci �wiadczonych usług medycznych w stacjonarnej 

opiece medycznej, poprawy dost�pno�ci do nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki, 

skrócenia czasu oczekiwania na badania i specjalistyczn� diagnoz�. W wyniku realizacji projektów 

zostało zrealizowanych ponad 17 tys. specjalistycznych bada� medycznych, a z usług medycznych 

dzi�ki realizacji projektu skorzystało ponad 10 tys. osób To wszystko w perspektywie 

długoterminowej przeło�y si� na obni�enie �miertelno�ci i popraw� zdrowia mieszka�ców regionu.  

W ramach realizowanych projektów wsparte zostały szpitale z wszystkich powiatów województwa 

opolskiego. Ponadto w ramach 1 projektu beneficjent skorzystał z instrumentu cross-financing. 

Zadeklarował przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi tomografu komputerowego, 

zakładaj�cego przeszkolenie wszystkich osób, które b�d� obsługiwały tomograf komputerowy, 

tj. 2 lekarzy radiologów, 4 techników, a tak�e personel szpitala. Koszty zrealizowania szkolenia 

stanowi� 2,48% wydatków kwalifikowanych projektu. 

W celu ułatwienia dost�pu do �wiadcze� zdrowotnych w regionie wa�na jest poprawa jako�ci 

�wiadczonych usług medycznych równie� na poziomie ambulatoryjnym. Na etapie programowania 

zało�ono, i� w ramach poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna wsparcie uzyskaj�
przedsi�wzi�cia słu��ce wzmocnieniu podstawowej opieki zdrowotnej gwarantuj�cej sprawny kontakt 

z pacjentem. 

W wyniku zako�czonych projektów z zakresu ambulatoryjnej opieki medycznej wsparciem obj�to  
31 placówek medycznych zarówno w zakresie przebudowy i remontu oraz zakupu specjalistycznej 

aparatury medycznej. Wsparcie uzyskały projekty, w wyniku których zakupiono 109 szt.
specjalistycznej aparatury medycznej o wysoce zaawansowanej technologii, która umo�liwia 

�wiadczenie usług medycznych na bardzo wysokim poziomie. Zakupiona aparatura, obejmuj�ca m.in. 

sprz�t do rehabilitacji, chirurgii oraz nowoczesne USG w poradni pediatrycznej, maj�ce na celu 

zwi�kszenie dost�pu do ultrasonograficznych badan diagnostycznych, umo�liwi rozwini�cie zakresu 

�wiadczonych usług oraz skrócenie czasu oczekiwania na usług� medyczn�.  

Podkre�li� nale�y, i� w ramach zrealizowanego przez NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej projektu pn. 

Wyposa�enie 28 gabinetów rehabilitacyjnych NZOZ Diecezji Opolskiej w sprz�t medyczny,  

28 gabinetów rehabilitacyjnych (w niemal wszystkich powiatach województwa) wyposa�onych 

zostało w 91 szt. sprz�tu medycznego, głównie aparatów do masa�u sekwencyjnego, lamp do terapii 

�wiatłem spolaryzowanym oraz zestawów do laseroterapii.    

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie z zakresu ochrony 

zdrowia przewiduje si�, �e osi�gni�te zostan� nast�puj�ce wska�niki: 

− wsparte zostan� 53 placówki medyczne zarówno w ramach stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej 

opieki medycznej, 

− przebudowanych zostanie 8 instytucji ochrony zdrowia, 

− zakupionych zostanie 420 sztuk sprz�tu medycznego, 

− po zako�czeniu obecnie realizowanych projektów na zakupionym lub zmodernizowanym sprz�cie 

zrealizowanych zostanie blisko 267 tys. specjalistycznych bada� medycznych, 

− z usług medycznych dzi�ki realizacji projektu skorzysta ponad 162 tys. osób.    

Podkre�li� nale�y tak�e, �e dzi�ki realizacji projektu kluczowego Szpitale Opolskie gwarancj�
bezpiecze�stwa zdrowotnego regionu i baz� kształcenia kadry medycznej wsparcie uzyskało  

5 mieszcz�cych si� w Opolu szpitali. W ramach projektu w Publicznym Samodzielnym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu realizowane były prace zwi�zane  
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z przebudow� i rozbudow� infrastruktury zwi�zanej ze �wiadczeniem usług w zakresie 

kardiochirurgii, neurochirurgii, diagnostyki obrazowej i chirurgii urazowo – ortopedycznej. Cz���
projektu dotycz�ca obiektów szpitalnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu oraz Opolskiego Centrum 

Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego obejmuje rozbudow� kompleksu zabiegowo-diagnostycznego 

wraz z ł�cznikami spinaj�cymi je w jedn� cało�� oraz budow� pawilonu poradni dla przyj��
pierwszoplanowych wraz z ł�cznikiem i oddziałem dziennym chemioterapii, co wpłynie na popraw�
diagnostyki i terapii w onkologii i hematologii. W Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole 

Neuropsychiatrycznym im. �w. Jadwigi  w Opolu w ramach opisywanego przedsi�wzi�cia tworzony 

jest o�rodek wczesnej interwencji inwazyjnej w ostrych zawałach mózgu wraz z rozbudow� izby 

przyj��, co pozwoli na wdro�enie nowoczesnych i skutecznych metod leczenia udarów mózgu.  

W Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matk� i Dzieckiem w Opolu 

tworzone jest centrum aktywnego porodu i rodzicielstwa oraz leczenia niemowl�t zagro�onych 

niepełnosprawno�ci�. 

Obszar: Kultura i dziedzictwo kulturowe  

Od uruchomienia Programu realizowane s� 24 projekty w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz 

ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym 16 projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz 

naturalnego i 8 z zakresu kultury. Realizacja 4 projektów ju� si� zako�czyła, w tym 3 projektów 

 z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 1 projektu z zakresu kultury.  

Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 zało�ono, i� w ramach działania 5.3 Rozwój kultury 
oraz ochrona dziedzictwa kulturowego wsparcie otrzymaj� inwestycje w zakresie rozwoju 

infrastruktury instytucji kultury, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego i naturalnego, które 

powoduj� wzrost atrakcyjno�ci regionu.  

W ramach zako�czonych projektów wsparciem obj�to 3 obiekty dziedzictwa kulturowego –  

2 zabytkowe ko�cioły wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego, tj. ko�ciół parafialny 

pw. Trójcy �wi�tej w Bierawie oraz ko�ciół oo. Franciszkanów w Głogówku oraz zabytkow� wie��
Ratusza w Strzelcach Opolskich. Ponadto zrealizowano projekt polegaj�cy na przebudowie domu 

kultury, dzi�ki któremu wsparciem obj�to 1 placówk� instytucji kultury, która dodatkowo została 

dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji powy�szych projektów liczba 

osób które rocznie odwiedz� ww. obiekty wynosi 65 120.  

W ramach projektów dotycz�cych zabytkowych ko�ciołów dzi�ki wykonaniu kompleksowego 

odwodnienia terenu wokół budynków oraz remontu elewacji zahamowany został proces degradacji 

zabytków i poprawił si� stan ich zachowania. Odrestaurowane i zabezpieczone wn�trza b�dzie mo�na 

w pełny i bardziej komfortowy sposób wykorzysta� do prowadzenia szerokiej działalno�ci kulturalnej. 

Ko�ciół w Bierawie znajduje si� na tzw. szlaku �w. Jakuba, który ma ogromne znaczenie dla 

wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy. Jego renowacja umo�liwi wyeksponowanie w pełni jego 

walorów i przystosowanie do celów kultury sakralnej oraz turystyki. Ponadto w wyniku realizacji 

projektu utworzone zostały dwie �cie�ki edukacyjne: Bierawa na szlaku �w. Jakuba oraz Bierawa na 

szlaku Powsta� 	l�skich. Drugi z zrealizowanych projektów, tj. Ko�ciół oo. Franciszkanów  

w Głogówku w swoich murach zawiera bezcenny skarb jakim jest Kaplica Domku Loreta�skiego – 

ko�ciół w ko�ciele, przez co jest miejscem licznie odwiedzanym przez turystów i pielgrzymów.  

Na terenie ko�cioła odbywa si� tak�e wiele uroczysto�ci i imprez kulturalnych, w tym najbardziej 

znany Głogówecki Festiwal im. Ludwiga van Beethovena.  

Dzi�ki realizacji projektu pn. Remont zabytkowego Ratusza w Strzelcach Opolskich – remont wie�y 
nast�piło przystosowanie zabytkowej wie�y ratusza do pełnienia funkcji turystyczno-kulturowych  

w Strzelcach Opolskich, dzi�ki czemu uruchomiona została dot�d niewykorzystywana wie�a ratusza 

dla ruchu turystycznego i propagowania wiedzy o historii miasta i jego mieszka�ców.  

Realizacja projektu pn. Przebudowa domu kultury na Centrum Spotka� Muzyków Jazzowych  

w Rudnikach przyczyniła sie do poprawy bazy kulturalnej w Gminie Rudniki, co pozwoliło na 

promowanie i upowszechnianie kultury w szerokim zakresie na obszarze Południowej Polski, 

uwzgl�dniaj�c przede wszystkim obszary wiejskie. Realizacja projektu ma ogromne znaczenie dla 

obszarów wiejskich, poniewa� kultura na wsi jest bardzo bogata, a mo�liwo�� jej upowszechnienia 

mniejsza ni� w miastach. Ponadto w wyniku realizacji projektu z obiektu mog� równie� korzysta�
osoby niepełnosprawne.  
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Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie z zakresu kultury oraz 

dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego przewiduje si�, �e osi�gni�te zostan� nast�puj�ce 

wska�niki: 

− wsparciem zostanie obj�tych 7 instytucji kultury, 

− w 8 obiektach instytucji kultury oraz 7 obiektach dziedzictwa kulturowego zostanie zapewniony 

dost�p dla osób niepełnosprawnych,  

− 40 obiektów/zbiorów zostanie poddanych konserwacji, a 13 zostanie zabezpieczonych, 

− prawie 350 tys. osób rocznie odwiedzi obiekty dziedzictwa kulturowego obj�te wsparciem. 
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Celem Osi priorytetowej 6 jest nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych oraz o�ywienie 

obszarów miejskich i zdegradowanych dla zwi�kszenia ich atrakcyjno�ci przestrzennej i gospodarczej 

oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia na tych terenach   

Za wdra�anie Osi priorytetowej odpowiedzialna jest Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013.  

Na realizacj� przedmiotowej Osi przeznaczono kwot� 34 171 585,04 Euro, co stanowi 8% alokacji na 

program. 

W ramach Osi realizowane s� przedsi�wzi�cia polegaj�ce na: zagospodarowaniu i uporz�dkowaniu 

zdegradowanych przestrzeni miejskich, porz�dkowaniu historycznych centrów miast oraz 

przywróceniu lub nadaniu nowych funkcji terenom zdegradowanym (w tym poprzemysłowym  

i powojskowym).  

Pomoc skierowana jest m.in. do jednostek samorz�du terytorialnego, szkół wy�szych, organizacji 

pozarz�dowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 

W ramach wdra�ania Osi priorytetowej 6, IZ RPO WO 2007-2013 napotkała w okresie 

sprawozdawczym na problem braku Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 

udzielania pomocy na rewitalizacj� w ramach regionalnych programów operacyjnych. W zwi�zku  

z powy�szym przesuni�to termin ogłoszenia naboru w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów 
miejskich z marca 2010 r. na sierpie� 2010 r. Wi�cej informacji nt. problemów i podj�tych �rodków 

zaradczych przedstawiono w punkcie 2. Opis istotnych problemów we wdra�aniu wraz z podj�tymi 
�rodkami zaradczymi. 

Stan wdra�ania Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków 

� przeprowadzono 3 nabory wniosków, w tym 2 w ramach procedury konkursowej oraz  

1 w procedurze pozakonkursowej,  

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła 20,88 mln Euro,
w tym: na nabory w procedurze konkursowej 16,06 mln Euro. Na procedur� pozakonkursow�
obejmuj�c� indywidualny projekt kluczowy Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja 
budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF przewidziano 

4,82 mln Euro.

Wnioski zło�one 

� zło�ono ł�cznie 31 wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz 

pozakonkursowej, 

� całkowita warto�� zło�onych wniosków wyniosła 189,23 mln PLN, w tym wnioskowane 

dofinansowanie z EFRR 125,94 mln PLN,

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 28 wniosków na całkowit� warto�� 179,09 mln PLN,  

w tym dofinansowanie ze �rodków EFRR 118,24 mln PLN.

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych  

7 projektów, na całkowit� warto�� 71,86 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR   

42,73 mln PLN.  

Podpisane umowy 

� zawarto 7 umów o dofinansowanie o całkowitej warto�ci 59,72 mln PLN, w tym 

dofinansowanie z EFRR 37,97 mln PLN,

� poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około 27%.

O� PRIORYTETOWA 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych
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Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� na kwot� dofinansowania z EFRR 

11,73 mln PLN, co stanowi ponad 8% realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach  

Osi priorytetowej 6. 

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 6 od pocz�tku uruchomienia Programu 

przedstawiono na Wykresach 32-33.  

Wykres 32. Liczba wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny  

i wdra�ania projektów 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013)

Wykres 33. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 6 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013)
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Stan wdra�ania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków 

� przeprowadzono 1 nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania  

6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych,  

� całkowita kwota alokacji przeznaczona na nabór w ww. działaniu wyniosła 10,23 mln Euro.

Wnioski zło�one 

� zło�ono 22 wnioski o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej, 

� całkowita warto�� zło�onych wniosków wyniosła 107,57 mln PLN, w tym wnioskowane 

dofinansowanie z EFRR 76,10 mln PLN,

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 19 wniosków na całkowit� warto�� 97,44 mln PLN,  

w tym dofinansowanie ze �rodków EFRR 68,51 mln PLN. Wszystkie ww. wnioski zło�ono  

w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych.

Wnioski zaakceptowane 

� decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego zostały zaakceptowane do realizacji 4 projekty  

w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich,

� całkowita warto�� projektów zaakceptowanych do realizacji wyniosła 22,94 mln PLN,  

a dofinansowanie z EFRR 12,06 mln PLN.

Podpisane umowy 

� zawarto 4 umowy o dofinansowanie o całkowitej warto�ci 17,70 mln PLN, w tym 

dofinansowanie z EFRR 10,51 mln PLN.

Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� na kwot� dofinansowania z EFRR 

7,35 mln PLN, co stanowi ponad 5% realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach  

Osi priorytetowej 6. Wydatki te wykazano w ramach nastepuj�cych działa�: 

• 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – 3,73 mln PLN,

• 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych – 3,62 mln PLN.

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym 

zaprezentowano w Tabeli 17.  

Tabela 17. Stan wdra�ania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym  

mln PLN 

Zło�one Zakceptowane Podpisane umowy 
Nr i termin naboru 

Liczba EFRR Liczba EFRR Liczba EFRR 

6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 

I nabór 

(29.10-12.11.2009 r.) 
nie zło�ono wniosków 4 12,06 4 10,51 

6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

I nabór 

(12-26.04.2010 r.) 
22 76,10 0 0,00 0 0,00 

OGÓŁEM 22 76,10 4 12,06 4 10,51 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013)
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Nabory planowane 

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia  
28 czerwca 2010 r. na II półrocze 2010 r. zaplanowano 1 nabór wniosków w procedurze konkursowej 

na ł�czn� alokacj� EFRR i bud�etu pa�stwa 16,84 mln Euro.  

Tabela 18. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 6 w II półroczu 2010 r.

mln Euro 

Alokacja na nabór 
Lp. 

Nr i nazwa działania/poddziałania 
Nr naboru 

Termin naboru 
EFRR BP 

1. 
6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich   

II nabór
2 - 16.08.2010 14,67 2,17 

SUMA: 14,67 2,17 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.  

Post�p rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 6 realizowanych jest 7 projektów, w tym 6 z zakresu rewitalizacji 

obszarów miejskich oraz 1 projekt z zakresu zagospodarowania terenów zdegradowanych. 

Warto�ci wska�ników produktu w ramach Osi priorytetowej odpowiadaj� liczbie podpisanych 

umów
17

. 

W ramach Osi priorytetowej 6 zało�ono realizacj� 3 wska�ników produktu. Obecnie realizowane s�  
2 wska�niki. Poziom realizacji wska�ników produktu wyznaczonych jako mierniki celów Osi 

priorytetowej 6 został zaprezentowany na Wykresie 34.  

Wykres 34. Poziom realizacji wska�ników produktu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO  

2007-2013) 

                                                
17

 Analiza została sporz�dzona na podstawie wska�ników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej. 
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Warto�� zerow� w okresie sprawozdawczym wykazał wska�nik produktu liczba projektów 

promuj�cych przedsi�biorczo�� i zastosowanie nowych technologii, który został przewidziany do 

realizacji poprzez przedsi�wzi�cia obj�te pomoc� publiczn�, dla których nabory wniosków 

przesuni�to na sierpie� 2010 r. z uwagi na brak Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w 
sprawie udzielania pomocy na rewitalizacj� w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz 

Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje  
w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, 
lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. W zwi�zku z tym 

realizacja wska�nika jeszcze si� nie rozpocz�ła. 

W ramach Osi priorytetowej zało�ono realizacj� 4 wska�ników rezultatu. Do ko�ca okresu 

sprawozdawczego �aden z nich nie został osi�gni�ty, dlatego w Tabeli 1 Post�p rzeczowy 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w Zał�czniku I
zostały zaprezentowane zerowe warto�ci. Zgodnie ze sposobem prezentowania wska�ników 

rezultatu
18

, warto�ci b�d� przedstawione w roku ich faktycznego osi�gni�cia.  

Obszar: Rewitalizacja obszarów miejskich 

W ramach działania 6.1 do realizacji wybrano 15 LPR na terenie miast: Opole, Brzeg, K�dzierzyn-

Ko�le, Kluczbork, Nysa, Otmuchów, Grodków, Prudnik, Gogolin, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, 

Lewin Brzeski, Namysłów, Paczków. 

Zgodnie z zasadami przyj�tymi przez IZ RPO WO 2007-2013 wsparcie w ramach działania 6.1 

zostanie skierowanie wył�cznie do beneficjentów z obszarów obj�tych wybranymi LPR. 

W zakresie rewitalizacji obszarów miejskich obecnie realizowanych jest 6 projektów na terenie  

5 miast Opolszczyzny, do których nale��: Nysa, Otmuchów, Grodków, Prudnik i Gogolin. Obecnie 

warto�� wska�nika liczba projektów zapewniaj�cych zrównowa�ony rozwój oraz poprawiaj�cych 

atrakcyjno�� miast została osi�gni�ta na poziomie 75% w odniesieniu do zało�onej na etapie 

programowania warto�ci docelowej, co zostało zaprezentowane na Wykresie 34.

Interwencja RPO WO 2007-2013 w ramach realizowanych projektów skierowana jest na tereny miast, 

na których degradacji ulegaj� funkcjonuj�ce kiedy� zakłady przemysłowe, co zakłóca jednocze�nie 

estetyk� i funkcjonalno�� tych obszarów. Zaniedbana i zdegradowana przestrze� uniemo�liwia 

promowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów miast. Ponadto warto podkre�li�, i�
jedn� z przyczyn wyst�powania problemów społecznych na tych terenach jest brak atrakcyjno�ci 

obszaru do inwestowania dla przedsi�biorców. 

Realizacja 6 przedsi�wzi�� w ramach działania 6.1 przyczyni si� w dłu�szej perspektywie czasu do 

aktywizacji gospodarczej wyznaczonych obszarów oraz wzrostu ich atrakcyjno�ci turystycznej  

i inwestycyjnej, co ograniczy negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze przyczyniaj�c si� do 

aktywizacji osób bezrobotnych i zagro�onych wykluczeniem społecznym, a tak�e do aktywizacji 

mieszka�ców obszaru pod k�tem udziału w �yciu społecznym i kulturalnym. 

Na terenie miasta Nysa realizowane s� dwa projekty. Przedmiotem pierwszego z nich jest 

rewitalizacja historycznej cz��ci miasta – �ródmie�cia, poprzez dobudow� nowego bloku łó�kowego 

wraz z ł�cznikiem do istniej�cego budynku głównego Szpitala i zagospodarowanie przyległego terenu. 

Drugi  projekt obejmuje utworzenie na bazie istniej�cego obiektu Gminnego Centrum Pomocy 

Społecznej i kompleksowe zagospodarowanie otaczaj�cego terenu. Efektem projektów b�dzie 

zwi�kszenie funkcjonalno�ci terenu poprzez wprowadzenie nowej funkcji u�yteczno�ci publicznej. 

Poprawa estetyki otoczenia i przywrócenie ładu przestrzennego obszaru projektów spowoduje 

wyeliminowanie koncentracji �rodowisk patologicznych, a tym samym wyeliminowanie zjawiska 

degradacji przestrzeni publicznej.  

Realizacja projektów na terenie miast Otmuchów, Grodków i Gogolin pozwoli przywróci� funkcje 

rekreacyjne i kulturalne centrów miast, o�ywienie obszarów miejskich, zwi�kszenie ich atrakcyjno�ci 

przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenie warunków dla wzrostu jako�ci �ycia na tych terenach.  

Wsparcie w ramach działania 6.1 pozwoli równie� pokona� bariery rozwojowe miasta Prudnika,
wykorzysta� potencjał społeczno-gospodarczy oraz posiadane walory kulturowe, które stanowi� du��, 

                                                
18

 Wyja�nienie sposobu prezentowania wska�ników rezultatu zostało opisane w pkt. 1.1 sprawozdania. 
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potencjaln� rezerw� rozwojow� miasta. Celem projektu jest przywrócenie terenom zdegradowanym 

�ródmie�cia Prudnika utraconych funkcji społeczno-gospodarczych oraz zwi�kszenie atrakcyjno�ci 

gospodarczej i turystycznej miasta poprzez wymian� lub modernizacj� zdegradowanej infrastruktury 

technicznej w zakresie infrastruktury drogowej, sieci wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, sieci ciepłowniczej lub energetycznej. Ponadto warto podkre�li�, �e obecnie realizowany 

projekt jest kolejnym etapem rewitalizacji infrastruktury �ródmie�cia Prudnika, którego dwa 

poprzednie etapy obj�te były interwencj� ZPORR 2004-2006. 

Obszar: Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

W działaniu skierowanym na zagospodarowanie terenów zdegradowanych realizowany jest projekt 

kluczowy Politechniki Opolskiej, którego celem jest zagospodarowanie obiektu pokoszarowego 

znajduj�cego si� na terenie II Kampusu tej uczelni na cele dydaktyczne i badawcze Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Realizacja projektu w rezultacie przyczyni si� do ogólnej 

poprawy zagospodarowania przestrzennego stolicy regionu i jednocze�nie wspomaga� b�dzie rozwój 

społeczno-gospodarczy Opolszczyzny akcentuj�c jego walory w postaci silnych o�rodków naukowo-

badawczych stanowi�cych o potencjale konkurencyjnym województwa. 

Planuje si�, �e po przeprowadzeniu inwestycji nast�pi nie tylko rozwój własnych zasobów 

infrastrukturalnych uczelni, ale przede wszystkim spodziewane jest o�ywienie gospodarcze  

i społeczne miasta Opola, szczególnie jego zachodniej cz��ci (dotychczas zwi�zanej wył�cznie  

z jednostk� wojskow�). Efektem projektu b�dzie zatem eliminacja negatywnych zjawisk ze sfery 

ekonomicznej i społecznej, które wywołuj� dysproporcje wewn�trzregionalne i hamuj�
zrównowa�ony rozwój całego regionu.  

Nale�y podkre�li� ponadto, �e projekt jest kolejnym etapem kompleksowego przedsi�wzi�cia 

rewitalizacji terenu po byłej jednostce wojskowej i kontynuacj� zrealizowanych dwóch projektów 

dofinansowanych ze �rodków ZPORR 2004-2006, w ramach  których zbudowano hal� sportow�  
i zaplecze dydaktyczne dla potrzeb Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz oddano do 

u�ytku ł�cznik pomi�dzy hal� sportow� a budynkiem dydaktycznym, a tak�e wykonano wszystkie 

niezb�dne przył�cza.

Projekty realizowane w ramach Osi priorytetowej 6 przyczyniaj� si� do nadania nowych funkcji 

społeczno-gospodarczych oraz o�ywienia obszarów miejskich i zdegradowanych dla zwi�kszenia ich 

atrakcyjno�ci przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia na tych 

terenach. Warto podkre�li�, �e spo�ród wszystkich realizowanych projektów, a� 5 z nich zakłada 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszka�ców obszarów, na których projekty s� realizowane. 

Wobec powy�szego warto�� wska�nika liczba projektów oferuj�cych usługi promuj�ce równo�� szans  
i zapobiegaj�cych wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszo�ci narodowych i ludzi młodych
został osi�gni�ty na poziomie 150% w odniesieniu do zało�onej na etapie programowania warto�ci 

docelowej.
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Ze �rodków Osi priorytetowej 7 realizowane s� zadania, których celem jest wsparcie administracji 

odpowiedzialnej za zarz�dzanie i realizacj� Programu, tj. Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO  

2007-2013 oraz Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia. Na jej realizacj� przeznaczono  

12 814 344,39 Euro w ramach EFRR, co stanowi 3% alokacji Programu. 

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowane s� przedsi�wzi�cia wspieraj�ce IZ RPO WO 2007-2013 

oraz IP II stopnia, tj. zapewniaj�ce m.in. wzrost i stabilno�� zatrudnienia oraz podniesienie jako�ci 

zasobów ludzkich zaanga�owanych w realizacj� Programu, sprawny przebieg procesu zarz�dzania  

i kontroli RPO WO 2007-2013 oraz realizacj� działa� informacyjno – promocyjnych.  

W okresie obj�tym sprawozdaniem nie stwierdzono istotnych problemów we wdra�aniu pomocy 

technicznej RPO WO 2007-2013. 

Szczegółowe informacje nt. wydatków poniesionych w ramach Osi przedstawiono w punkcie 6. 

Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.  

Stan wdra�ania Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu

Wnioski po ocenie formalnej 

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 8 Rocznych Planów Działa� Pomocy Technicznej 

 w ramach RPO WO 2007-2013,

� całkowita warto�� wyniosła 41,14 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 34,97 mln PLN.

Podpisane umowy 

� zawarto 3 umowy o dofinansowanie oraz podj�to 3 decyzje o dofinansowaniu projektów  

w ramach pomocy technicznej o całkowitej warto�ci 29,47 mln PLN, w tym dofinansowanie 

z EFRR 25,05 mln PLN,

� poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł blisko 47%.

Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� na kwot� dofinansowania z EFRR 

17,43 mln PLN.

Informacje ogólne nt stanu wdra�ania Osi priorytetowej 7 od pocz�tku uruchomienia Programu 

przedstawiono na Wykresie 35.  

Wykres 35. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 7 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)

O� PRIORYTETOWA 7 Pomoc techniczna
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Stan wdra�ania Osi priorytetowej 7 w okresie sprawozdawczym

Wnioski po ocenie formalnej 

� pozytywn� ocen� formaln� otrzymały 2 Roczne Plany Działa� Pomocy Technicznej  

w ramach RPO WO 2007-2013,

� całkowita warto�� wyniosła 11,85 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 10,07 mln PLN.

Tabela 19. Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013 pozytywnie ocenione 

pod wzgl�dem formalnym w I półroczu 2010 r. i od uruchomienia Programu 

mln PLN 

Liczba RPDz po ocenie formalnej 
Warto�� całkowita RPDz po ocenie 

formalnej 
Lp. 

Roczny Plan Działa�
Pomocy Technicznej  w okresie 

sprawozdawczym 

od 
uruchomienia 

programu 

w okresie 
sprawozdawczym 

od 
uruchomienia 

programu 

1. IZ RPO WO 2007-2013    1 4 7,50 28,79 

2. IP II stopnia 1 4 4,35 12,35 

SUMA 2 8 11,85 41,14 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Podpisane umowy 

� w okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie/ nie podj�to decyzji  

o dofinansowaniu projektów. 

Wnioski o płatno��

� beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� na kwot� dofinansowania z EFRR 

4,52 mln PLN.

Post�p rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowanych jest ł�cznie 6 RPDzPT. Według stanu na 30 czerwca 

2010 r. zako�czyła si� realizacja 4 RPDzPT na lata 2007-2008 oraz 2009 r. 

W zwi�zku z tym, i� niektóre wska�niki maj� charakter zło�ony (dziel� si� na podwska�niki), przyj�to 

zasad�, �e do obliczenia ogólnej liczby wska�ników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, 

sumowane s� zarówno wska�niki główne oraz ich elementy składowe. 

W ramach Osi priorytetowej 7 zało�ono realizacj� 6 wska�ników produktu oraz 4 wska�ników 

rezultatu. Wszystkie wska�niki s� obecnie realizowane. Poziom realizacji wska�ników wyznaczonych 

jako mierniki celów Osi priorytetowej 7 prezentuj� Wykresy 36 - 37. 
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Wykres 36 . Poziom realizacji wska�ników Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu

�ródło: Opracowanie własne na podstawie RPDzPT na lata 2007-2008, 2009 

Wykres 37. Poziom realizacji wska�ników Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu, c.d. 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie RPDzPT na lata 2007-2008, 2009 

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowane s� przedsi�wzi�cia w celu wsparcia IZ RPO WO 2007-

2013 oraz IP II stopnia, tj. zapewniaj�ce m.in. wzrost i stabilno�� zatrudnienia oraz podnoszenie 

jako�ci zasobów ludzkich zaanga�owanych w realizacj� Programu, sprawny przebieg procesu 

zarz�dzania i kontroli RPO WO 2007-2013 oraz realizacj� działa� informacyjnych i promocyjnych.

Obszar: Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 

W ramach dotychczas zrealizowanych RPDzPT zatrudniono 109 osób, w tym 89 kobiet  

i 20 m��czyzn. Od uruchomienia Programu zakupiono 99 sztuk zestawów komputerowych, co stanowi 

43% zało�onej warto�ci docelowej wska�nika liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, 

serwery, komputery. Bior�c pod uwag� RPDzPT na kolejne lata wdra�ania Programu, przewiduje si�, 
i� zarówno liczba zatrudnionych osób, jak i zakupionych zestawów komputerowych, zwi�kszy si�. 
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Obszar: Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja

Realizacja działa� informacyjno-promocyjnych w ramach Osi priorytetowej 7 umo�liwia 

rozpowszechnianie informacji nt. mo�liwo�ci wykorzystania �rodków funduszy strukturalnych  

w województwie opolskim. Od uruchomienia Programu liczba przeprowadzonych szkole�, konferencji 
i seminariów dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 wyniosła 254. W ramach przeprowadzonych 

szkole� miały miejsce tzw. szkolenia specjalistyczne, które odbywały si� w trzech blokach 

tematycznych: 

− zarz�dzanie projektem oraz monitoring i kontrola projektów w ramach RPO WO, 

− przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach RPO WO 2007-2013, 

− realizacja projektów w ramach RPO WO 2007-2013. 

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała spotkania informacyjne dla beneficjentów  

z wybranych działa�/poddziała� RPO WO 2007-2013. Ł�cznie w ww. szkoleniach uczestniczyło 

blisko 6 tys. osób. Organizacja ró�nego rodzaju spotka� z beneficjentami zwi�kszyła dost�p do 

informacji nt. mo�liwo�ci ubiegania si� o dofinansowanie, a tak�e przybli�yła zasady realizacji i 

rozliczania projektów w ramach RPO WO 2007-2013. 

W odpowiedzi na problemy pojawiaj�ce si� w trakcie wdra�ania RPO WO 2007-2013  

w obszarach wymagaj�cych dodatkowej, specjalistycznej wiedzy opracowano 26 ekspertyz i analiz 

m.in. w zakresie stanu i potrzeb oferowanych usług medycznych, bioró�norodno�ci, liczenia 

efektywno�ci kosztowej, oceny systemu wska�ników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013.  

Na etapie programowania zało�ono, i� w ramach Osi priorytetowej 7 realizacja działa� informacyjno-

promocyjnych umo�liwia rozpowszechnianie informacji nt. mo�liwo�ci wykorzystania �rodków 

funduszy strukturalnych w celu podniesienia poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów w zakresie 

korzystania z dofinansowania EFRR dost�pnego dla województwa opolskiego. Ponadto, promocja 

Programu słu�y podniesieniu poziomu opinii publicznej o roli UE we wspieraniu rozwoju 

regionalnego pa�stw członkowskich oraz rezultatach tego wsparcia. W zakresie działa� informacyjno-

promocyjnych przygotowane materiały informacyjne znalazły ponad 40,5 tys. odbiorców. Ponadto, 

strony internetowe IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia 

(www.ocrg.opolskie.pl) odwiedziło ponad 488 tysi�cy osób.  

Wysoki odsetek wniosków zło�onych poprawnych pod wzgl�dem formalnym tj. 76,9 % oznacza i�
dotychczas prowadzone działania informacyjno-promocyjne s� skuteczne i zostały przeprowadzone  

w sposób adekwatny do wdra�ania Programu.



79

IZ RPO WO 2007-2013, maj�c na celu usprawnienie wdra�ania RPO WO 2007-2013 i zapewnienie 

wła�ciwego poziomu realizacji projektów, opracowuje dokumenty o charakterze wewn�trznym oraz 

zewn�trznym, w tym: dokumenty programowe, dokumenty systemu instytucjonalnego, dokumenty dla 

beneficjentów (Schemat 1).  

IV. Dokumenty zmieniane/opracowywane przez IZ RPO WO 2007-2013
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Schemat 1. Zestawienie dokumentów IZ RPO WO 2007-2013 

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 

PROGRAMOWANIE ZARZ
DZANIE 
IZ/IP II stopnia 

RPO WO 2007-2013 

Szczegółowy opis Osi 

priorytetowych  

RPO WO 2007-2013 

Instrukcja Wykonawcza 

Instytucji Zarz�dzaj�cej 

RPO WO 2007-2013 i  

Instrukcja Wykonawcza 

Instytucji Po�rednicz�cej 

II stopnia w ramach RPO 

WO 2007-2013

Opis Systemu 

Zarz�dzania i Kontroli 

RPO WO 2007-2013 

Porozumienie w sprawie 

przekazania zada� z 

zakresu realizacji Osi 

priorytetowej 1 

Wzmocnienie 

atrakcyjno�ci 

gospodarczej regionu 

RPO WO 2007-2013z 

wył�czeniem Poddziała�
1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 RPO 

WO 2007-2013 

WDRA�ANIE 
IZ/IP II stopnia 

Vademecum dla 

beneficjentów RPO WO 

2007-2013  

Wytyczne w zakresie zasad 

opracowania i oceny 

Lokalnych Programów 

Rewitalizacji w ramach 

RPO WO 2007-2013,

działanie 6.1 Rewitalizacja 

obszarów miejskich

Wytyczne w zakresie 

procedury odwoławczej  

w ramach RPO WO 2007-

2013 

Wytyczne w zakresie 

udzielania wsparcia 

instrumentom in�ynierii 

finansowej. RPO WO 

2007-2013. Działanie 1.2

Zapewnienie dost�pu do 

finansowania 

przedsi�biorczo�ci 

Wytyczne w zakresie zasad 

udzielania pomocy dla osób 

fizycznych zamierzaj�cych 

zało�y� działalno��
gospodarcz� (StartUp). 

RPO WO 2007-2013 

Poddziałanie 1.1.2 

Inwestycje w

mikroprzedsi�biorstwach 

Wytyczne w zakresie zasad 

udzielania wsparcia 

Instytucjom Otoczenia 

Biznesu. RPO WO 2007-

2013. Poddziałanie 1.1.1 

Wsparcie instytucji 

otoczenia biznesu

Pomoc publiczna w RPO 

WO 2007-2013 

Poradnik dla beneficjentów 

RPO WO 2007-2013. 

Prawidłowe przygotowanie 

wniosku o płatno��

Mo�liwo�ci wsparcia 

przedsi�biorstw z funduszy 

UE w latach 2007-2013 

DOKUMENTY IZ RPO WO 2007-2013 

Wytyczne Instytucji 

Zarz�dzaj�cej do 

przeprowadzenia 

kontroli w ramach RPO 

WO 2007-2013

Wytyczne w zakresie 

u�ytkowania  KSI 

(SIMIK-07-13) oraz LSI 

(SEZaM RPO WO 2007-

2013)

Wytyczne w zakresie 

sprawowania nadzoru IZ 

RPO WO 2007-2013 nad 

IP II stopnia 

Wytyczne IZ RPO WO 

2007-2013 w zakresie 

informowania o 

nieprawidłowo�ciach 

Wytyczne w zakresie 

wska�ników produktu i 

rezultatu RPO WO 2007-

2013 

Szczegółowe wytyczne 

w zakresie korzystania z 

pomocy technicznej  

RPO WO 2007-2013  

Lista indywidualnych 

projektów kluczowych 

w ramach RPO WO 

2007-2013 

WDRA�ANIE 
Beneficjenci  

RPO WO 2007-2013

Listy sprawdzaj�ce i 

wzory dokumentów 

wykorzystywane do 

realizacji RPO WO 

2007-2013 

 Szczegółowe wytyczne 

w zakresie ewaluacji 

RPO WO 2007-2013 
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W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 realizowała zadania zwi�zane  

z opracowaniem/zmian� nast�puj�cych dokumentów: 

Dokumenty programowe IZ RPO WO 2007-2013

� Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013

Dokument został przyj�ty uchwał� nr 1324/2008 Zarz�du Województwa Opolskiego z 3 stycznia 
2008 r. Dokument dost�pny na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 

(www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

Aktualizacj� zapisów ww. dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano kolejnymi uchwałami 

Zarz�du Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 20.

Tabela 20. Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 w okresie 

sprawozdawczym 

Podstawa 
aktualizacji 
dokumentu 

Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 
4369/2010 Zarz�du 

Województwa 

Opolskiego z dnia 

12 stycznia 2010 r. 

� dostosowano zapisy do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240); 

� w karcie działa�/poddziała� 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz 

przedsi�biorstw, 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT, 4.3 Ochrona 

powietrza, odnawialne �ródła energii, 6.2 Zagospodarowanie terenów 

zdegradowanych dokonano zmian wynikaj�cych z wej�cia w �ycie Rozporz�dzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje 

w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery 

badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych; 

� dokonano zmian oraz doprecyzowano zapisy w wybranych kartach działa�/poddziała�
RPO WO 2007-2013 w zakresie m.in. siedziby prawnej beneficjenta, typu 

beneficjenta, minimalnej/maksymalnej kwoty wsparcia; 

� dokonano aktualizacji zał�cznika nr 6 Lista wydatków kwalifikowalnych 

w ramach działa� i poddziała� RPO WO 2007-2013 – wytyczne. 

Uchwała nr 

4717/2010 Zarz�du 

Województwa 

Opolskiego z dnia  

22 marca 2010 r. 

� zaktualizowano zał�cznik nr 5 Kryteria wyboru projektów (wyboru finansowanych 

operacji) w ramach RPO WO 2007-2013 poprzez wprowadzenie kryteriów 

strategicznych; 

� w karcie poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu dokonano zmiany 

w zakresie warunków szczegółowych poprzez usuni�cie zapisu: „W ramach jednego 

konkursu ogłaszanego przez Instytucj� Zarz�dzaj�c�, dany beneficjent mo�e 

aplikowa� o dofinansowanie jednego projektu”; 

� w karcie działania 1.4.1 zaktualizowano informacje dotycz�ce typu beneficjenta 

Grupy PKD oraz zaktualizowano zał�cznik nr 7 Rodzaje działalno�ci kwalifikuj�ce 

si� do wsparcia w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych 

i rekreacyjno-sportowych �wiadczonych przez przedsi�biorstwa RPO WO 2007-2013. 

Uchwała nr 

4777/2010 Zarz�du 

Województwa 

Opolskiego z dnia  
1 kwietnia 2010 r. 

� zmiany alokacji pomi�dzy działaniami/poddziałaniami w ramach Osi priorytetowej 1 

Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu, osi priorytetowej 3 Transport, osi 

priorytetowej  4 Ochrona �rodowiska  oraz osi priorytetowej 5 Infrastruktura 

społeczna i szkolnictwo wy�sze wynikaj�ce z podpisanych oraz planowanych do 

podpisania umów o dofinansowanie;  

� w celu zachowania % udziału realizacji Strategii Lizbo�skiej w ramach RPO WO 

2007-2013, w działaniu 3.2 Transport publiczny dokonano przesuni�cia z kategorii 

interwencji 18 Tabor kolejowy, w której pojawiły si� oszcz�dno�ci alokacji, na 

kategori� interwencji 52 Promocja czystego transportu miejskiego, w ramach której 

projekty zło�one do dofinansowania w ramach naboru znacznie przewy�szaj�
dost�pn� alokacj�. 
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Podstawa 
aktualizacji 
dokumentu 

Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 

4913/2010 Zarz�du 

Województwa 

Opolskiego z dnia  

7 maja  2010 r. 

� dokonano przesuni�� finansowych w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje 

w mikroprzedsi�biorstwach oraz 1.4.1. Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-

sportowych �wiadczonych przez przedsi�biorstwa; 

� doprecyzowano zapisy dotycz�ce obliczania okresu karencji dla projektów 

realizowanych w ramach PO KL i zło�onych w ramach RPO WO 2007-2013.

Uchwała nr 

5201/2010 Zarz�du 

Województwa 

Opolskiego z dnia 

 28 czerwca 2010 r. 

� zmiany finansowe dotycz�ce przesuni�cia alokacji z poddziałania 1.1.2 Inwestycje 

w mikroprzedsi�biorstwach na działanie 1.2 Zapewnienie dost�pu do finansowania 
przedsi�biorczo�ci; 

� w karcie działania 1.2 Zapewnienie dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci

dokonano zmiany zapisu w zakresie minimalnej/maksymalnej kwoty wsparcia oraz 

warunków szczegółowych i typu beneficjenta; 

� zmiany finansowe dotycz�ce przesuni�cia alokacji z poddziałania 5.1.1 Wsparcie 

regionalnej infrastruktury edukacyjnej na poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej 
infrastruktury edukacyjnej w celu dofinansowania projektów z listy rezerwowej;

� zaktualizowanie zapisów odwołuj�cych zapisy Uszczegółowienia do Linii 

demarkacyjnej pomi�dzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójno�ci, Wspólnej 

Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; 

� ujednolicenie zapisów zał�cznika nr 3 Tabela wska�ników produktu i rezultatu na 
poziomie działa� i poddziała� RPO WO 2007-2013 zgodnie z List� wska�ników 

produktów i rezultatów na poziomie projektów w ramach RPO WO 2007-2013

przej�t� przez Zarz�d Województwa Opolskiego oraz wprowadzenie warto�ci 

docelowych dla wska�ników nieoszacowanych w ramach poddziałania 1.3.2 

Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach; 

� zaktualizowanie zał�cznika nr 5 Kryteria wyboru projektów (wyboru finansowanych 
operacji) w ramach RPO WO 2007-2013. 

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 

Dokumenty systemu instytucjonalnego IZ RPO WO 2007-2013

� Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarz�dzaj�cej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Dokument został przyj�ty uchwał� nr 1855/2008 Zarz�du Województwa Opolskiego z 12 maja 

2008 r. Aktualizacj� zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarz�du 

Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 21. Zmiany wprowadzane do dokumentu 

s� przedstawiane do zaopiniowania przez Instytucj� Po�rednicz�c� w Certyfikacji. 

Tabela 21. Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013 w okresie 

sprawozdawczym

Podstawa 
aktualizacji 
dokumentu 

Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 

4402/2010 Zarz�du 

Województwa 

Opolskiego z dnia  

19 stycznia 2010 r.

� dostosowano zapisy dokumentu do  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240); 

� doprecyzowano i ujednolicono zapisy w zakresie terminów w Procesie 1 Wybór 

projektów;

� w ramach Procesu 2 Wdra�anie projektów usuni�to podproces: Ewidencjonowanie 

umowy, aneksu do umowy, rozwi�zania umowy o dofinansowanie projektu, 
zabezpiecze� prawidłowej realizacji umowy z beneficjentami zewn�trznymi oraz 

podproces Weryfikacja dyspozycji przelewu (po zatwierdzeniu wniosku o płatno��) 
zło�onej przez DPO i dokonanie płatno�ci;

� w ramach Procesu 3 Rozliczanie projektów dodano Instrukcj� przygotowania 

i przeprowadzania wizyty monitoruj�cej projektu; 
� w ramach Procesu 4 Zarz�dzanie finansowe uaktualniono zapisy pod katem dwóch  

�ródeł finansowania, konieczno�ci rozliczania dotacji 2 razy w roku oraz nowych 

sprawozda� miesi�cznych i kwartalnych.  
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Podstawa 
aktualizacji 
dokumentu 

Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 

4635/2010 Zarz�du 

Województwa 

Opolskiego z dnia  

5 marca 2010 r. 

� dostosowano zapisy dokumentu pod k�tem zaktualizowanych Wytycznych MRR w zakresie 

jednolitego systemu zarz�dzania i monitoringu projektów indywidualnych; 

� dostosowano zapisy dokumentu do Zarz�dzenia nr 1/2010 Dyrektora Departamentu 

Koordynacji Programów Operacyjnych z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie: okre�lenia 

szczegółowych zada� referatów, podziału zada�, uprawnie�, odpowiedzialno�ci, 
zast�pstw pracowników, podziału nadzoru i zakresu upowa�nie� do podpisywania pism 

o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym w Departamencie 

Koordynacji Programów Operacyjnych Urz�du Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego.

Uchwała nr 

4728/2010 Zarz�du 

Województwa 

Opolskiego z dnia 
29 marca 2010 r.

� dostosowano zapisy dokumentu wynikaj�ce z przyj�cia przez KM RPO WO 2007-2013 

kryteriów strategicznych;  

� w ramach procesu 6 Nieprawidłowo�ci dokonano zmian polegaj�cych na: dodaniu 

Radcy prawnego podczas weryfikacji formularza dotycz�cego podejrzenia wyst�pienia 

nieprawidłowo�ci; 

� wprowadzono zmiany podprocesu pn. Monitorowanie stanu uwolnionych i/lub 

odzyskanych �rodków na Obliczanie limitu dost�pnych �rodków do kontraktacji w danym 

miesi�cu.

Uchwała nr 

5000/2010 Zarz�du 

Województwa 

Opolskiego z dnia  

21 maja 2010 r.

� w Procedurze dokumentowania „ex post” przypadków odst�pienia od procedur, uj�tej 

we wst�pie dokumentu, dodano termin na sporz�dzenie notatki słu�bowej przez 

pracownika - 10 dni roboczych; 

� w ramach podprocesów nr 2.5, 2.5A i 2.5B dokonano zmian pod k�tem terminów 

wykonania wszystkich czynno�ci, tj. dni kalendarzowe zast�piono dniami roboczymi 

oraz uaktualnieniono procedury w zakresie wykorzystywanych wzorów dokumentów; 

� uzupełniono zapisy podprocesów 3.1 i 3.2 w zakresie stosowanych terminów wykonania 

poszczególnych czynno�ci oraz podprocesu 3.3 w zakresie przekazywania do 

zaopiniowania IK NSRO opracowanego/ zmodyfikowanego przez IZ opisu metodologii 

prowadzenia kontroli krzy�owych; 

� w ramach podprocesu 4.12 dodano wzór Arkusza kalkulacyjnego monitoruj�cego 

przepływ �rodków przekazywanych przez Komisj� Europejsk� oraz wyliczaj�cego 

dost�pn� w programie operacyjnym alokacj� w PLN; 

� zmodyfikowano Instrukcj� dla podprocesu 7.3.4.2, przez usuni�cie mo�liwo�ci 

wniesienia przez beneficjenta odwołania, wprowadzaj�c wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy (zgodnie z ustaw� o finansach publicznych). 

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 

� Instrukcja Wykonawcza Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Dokument został przyj�ty uchwał� nr 1936/2008 Zarz�du Województwa Opolskiego z dnia  
3 czerwca 2008 r. Aktualizacj� zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarz�du 

Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 22. 
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Tabela 22. Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia w ramach RPO WO  

2007-2013 w okresie sprawozdawczym

Podstawa aktualizacji 
dokumentu 

Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 4484/2010

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z dnia  

2 lutego 2010 r.  

� dostosowano zapisy dokumentu do  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240); 

� w ramach Procesu 2 Wdra�anie projektów usuni�to podproces:

Ewidencjonowanie umowy, aneksu do umowy, rozwi�zania umowy o 
dofinansowanie projektu, zabezpiecze� prawidłowej realizacji umowy z 

beneficjentami zewn�trznymi; 

� zmieniono terminy weryfikacji wniosków o płatno��;  
� w podprocesie pn. Kontrola realizacji projektów - kontrola realizacji projektów na 

miejscu/ kontrola dokumentacji na zako�czenie realizacji projektu dodano cz���
dotycz�c� przeprowadzenia wizyt monitoruj�cych wska�niki i post�p realizacji 

projektu na miejscu realizacji projektu; 

� dodano nowe podprocesy w ramach Procesu Zarz�dzanie finansowe. 

Uchwała nr 4879/2010

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z dnia 

29 kwietnia 2010 r. 

� doprecyzowano procedury w zakresie weryfikacji wniosków pod k�tem 

spełnienia wymogów rejestracyjnych w oparciu o listy sprawdzaj�ce;

� zaktualizowano terminy i przeformułowano niespójne zapisy w ramach 

Podprocesu 2.5, 2.5 A oraz 2.6; 

� dokonano zmian podprocesu 3.2, 3.3 i 3.4 pod k�tem uzupełnienia o zapisy 

dotycz�ce przepływu informacji pomi�dzy Działem Kontroli RPO a Działem 

Rozlicze� Projektów RPO w zakresie informowania o podj�ciu czynno�ci 

kontrolnych; 

� rozszerzono zapisy podprocesu 6.1, poprzez dodanie w procesie weryfikacji 

nieprawidłowo�ci uczestnictwa Radcy prawnego OCRG; 

� zmodyfikowano oraz ujednolicono zapisy Podprocesu 8.1 poprzez  

zaktualizowanie daty wydania Wytycznych MRR w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej oraz nazwy 

podprocesu, a tak�e rozszerzenia zakresu obowi�zków AM I.  

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 

Dokumentem uzupełniaj�cym do Instrukcji wykonawczych IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II 

stopnia s� Listy sprawdzaj�ce i wzory dokumentów wykorzystywane do realizacji RPO WO  
2007-2013, przyj�te przez Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych  

30 listopada 2007 r. z pó�n. zm. W okresie sprawozdawczym dokument aktualizowano 

czterokrotnie. 

� Opis Systemu Zarz�dzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013

Dokument został przyj�ty uchwał� nr 1854/2008 Zarz�du Województwa Opolskiego 

z 12 maja 2008 r. z pó�n. zm. Aktualizacj� zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi 

uchwałami Zarz�du Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 23. 

Tabela 23. Aktualizacja Opisu Systemu Zarz�dzania i Kontroli RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym 

Podstawa 
aktualizacji 
dokumentu 

Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 
4403/2010 Zarz�du 

Województwa 

Opolskiego z dnia  

19 stycznia 2010 r. 

� uaktualniono spis wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego; 

� w cz��ci dot. rozpatrywania wniosku o płatno�� uaktualniono zapisy pod k�tem ustawy 

o finansach publicznych dodaj�c Bank Gospodarstwa Krajowego.  

� w pkt 2.2.6 dodano zapis, i� w przypadku konieczno�ci aktualizacji Opisu Systemu 

Zarz�dzania i Kontroli RPO WO 2007-2013, IZ RPO WO 2007-2013 przekazuje ww. 

dokument do IC, który nast�pnie przekazuje go do IPOC celem zaopiniowania; 
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Podstawa 
aktualizacji 
dokumentu 

Najwa�niejsze zmiany 

�  w pkt. 2.5.1 dodano m.in. zapis, i� �rodki na realizacj� programów operacyjnych 

planowane s� w bud�ecie �rodków europejskich (płatno�ci) oraz w bud�ecie pa�stwa 

(dotacja celowa na współfinansowanie zada� obj�tych pomoc� publiczn� oraz na pomoc 

techniczn�); 
� dodano informacj�, i� płatno�ci ze �rodków europejskich przekazywane s� do 

beneficjenta za po�rednictwem BGK; 

� uj�to aktualny rozdział 4 dotycz�cy Instytucji Certyfikuj�cej.                                                    

Uchwała nr 

4634/2010 Zarz�du 

Województwa 

Opolskiego z dnia  
5 marca 2010 r.  

� uzupełniono zestawienia dokumentów przekazywanych IC lub IPOC oraz dodano 

informacje nt. ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowo�ci w rozdz.1.4; 

� wprowadzono zmiany w organizacji pracy IZ RPO WO 2007-2013 w zwi�zku 

z wej�ciem w �ycie Zarz�dzenia nr 1/2010 Dyrektora Departamentu Koordynacji 

Programów Operacyjnych z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie okre�lenia 

szczegółowych zada� referatów, podziału zada�, uprawnie�, odpowiedzialno�ci, 

zast�pstw pracowników, podziału nadzoru i zakresu upowa�nie� (...).

Uchwała nr 

5001/2010 Zarz�du 

Województwa 

Opolskiego z dnia  
 21 maja  2010 r. 

� dodano do dokumentu III etap wyboru projektów – ocen� strategiczn�
(nieobligatoryjn�);  

� uzupełniono zapisy procesu kontroli na miejscu, m.in. o poinformowanie IPOC 

o rozpocz�tej kontroli, przekazanie ostatecznej wersji informacji pokontrolnej wraz 

z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi do wiadomo�ci IPOC oraz w przypadku 

stwierdzenia ra��cego zaniedbania zasad w funkcjonowaniu systemu zarz�dzania 

i kontroli w IP II stopnia, niezwłocznie przekazanie pisemnej informacji wyprzedzaj�cej 

o ustaleniach kontroli bezpo�redniej do IPOC;  

� doprecyzowano zapisy o cz�stotliwo�ci składania wniosku o płatno�� przez beneficjenta; 

� dodano zapis o weryfikacji dyspozycji przelewu przez pracownika DFK; 

� doprecyzowano zapisy w sprawie podj�cia �rodków prawnych celem odzyskania 

nienale�nych kwot pod k�tem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013  

� Porozumienie w sprawie przekazania zada� z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie 

atrakcyjno�ci gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), z wył�czeniem Poddziała� 1.1.1, 1.3.1 i 

1.4.2 RPO WO 2007-2013

Porozumienie zawarto w dniu 18 wrze�nia 2007 r. pomi�dzy IZ RPO WO 2007-2013 a IP II 

stopnia. W okresie sprawozdawczym podpisano jeden aneks do porozumienia. Zakres 

najwa�niejszych zmian przedstawiono w Tabeli 24.  

Tabela 24. Aktualizacja Porozumienia  w okresie sprawozdawczym

Podstawa aktualizacji 
dokumentu 

Najwa�niejsze zmiany 

Aneks nr 5  

Uchwała nr 4482/2010 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z dnia

2 lutego 2010 r.

� dodano zał�cznik pn. Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w ramach realizacji RPO WO 2007-2013; 

� zmieniono i uszczegółowiono pewne zapisy Porozumienia wynikaj�ce z faktu 

wej�cia w �ycie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

oraz z podpisania aneksu nr 3 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa 

Opolskiego. 

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 
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Dokumenty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013

� Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2007-2013

Dokument został przygotowany przez IZ RPO WO 2007-2013 dla potrzeb potencjalnych 

beneficjentów w celu wła�ciwego przygotowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-

2013.  

Składa si� z trzech tomów: 

− Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom I - Informacje ogólne RPO WO 2007-

2013 – przyj�ty uchwał� nr 1332/2008 Zarz�du Województwa Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.; 

− Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom II - Przygotowanie i wybór projektów 

w ramach RPO WO 2007-2013 – przyj�ty uchwał� nr 1333/2008 Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.; 

− Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie 

projektów w ramach RPO WO 2007-2013 – przyj�ty uchwał� nr 1453/2008 Zarz�du 

Województwa Opolskiego z 12 lutego 2008 r.

Dokument dost�pny na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz 

IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl). 

Aktualizacje zapisów ww. dokumentu, jakie zostały przyj�te w okresie sprawozdawczym przez 

Zarz�d Województwa Opolskiego, zaprezentowano w Tabeli 25.   

Tabela 25.  Aktualizacja Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym 

Podstawa aktualizacji 
dokumentu 

Nr 
tomu 

Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 4370/2010 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z dnia  

12 stycznia 2010 r.  

I 

� dodano zapis o opracowaniu nowego dokumentu: Wytycznych 
w zakresie zasad udzielania wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu. 

Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu;

� rozszerzono katalog potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 

o „jednostki badawczo-rozwojowe”;

� zaktualizowano Tabel� nr 3: Intensywno�� pomocy publicznej w 

ramach działa�/poddziała� RPO WO w latach 2007-2013 w zwi�zku z 

wej�ciem w �ycie nowych podstaw prawnych w zakresie udzielania 

pomocy publicznej w regionalnych programach operacyjnych.

Uchwała nr 4371/2010

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z dnia
12 stycznia 2010 r.  

II 

� doprecyzowano zapisy w zakresie przeprowadzania oceny formalnej, 

merytorycznej I i II stopnia oraz tworzenia listy rankingowej 

projektów;  

� zmieniono podstawy prawne w zwi�zku z wej�ciem w �ycie nowej 

ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240);

� doprecyzowano zapisy dotycz�ce planowych do osi�gni�cia 

wska�ników produktu i rezultatu w wyniku realizacji projektów; 

zaci�gni�cia kredytu/po�yczki, zabezpieczenia �rodków na realizacj�
inwestycji przez beneficjentów czy promocji projektu.  

Uchwała nr 4408/2010 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z dnia  

19 stycznia 2010 r.  

III 

� dostosowano zapisy Vademecum do  ustawy  o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) oraz Rozporz�dzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków 

i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 

składania wniosków o płatno�� w ramach programów finansowanych z 

udziałem �rodków europejskich; 

� dostosowano zapisy dokumentu do obowi�zuj�cych  wzorów umów 

oraz Instrukcji Wykonawczej. 

Uchwała nr 4718/2010

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z dnia  
22 marca 2010 r.  

I 
� doprecyzowano zapisy dotycz�ce potencjalnych beneficjentów 

w ramach RPO WO 2007-2013.  
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Podstawa aktualizacji 
dokumentu 

Nr 
tomu 

Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 4719/2010

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z dnia 

 22 marca 2010 r. 

II 

� dostosowano zapisy Vademecum do nowej grupy kryteriów:  

Kryteriów strategicznych RPO WO 2007-2013; 

� doprecyzowano zapisy w zakresie Instrukcji wypełniania wniosku 

o dofinansowanie projektu ze �rodków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach procedury konkursowej oraz 

zał�czników do niej.  

Uchwała nr 4778/2010 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z dnia  

1 kwietnia 2010 r.  

III 

� dostosowano zapisy Vademecum do nowego wzoru umowy 

o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie 

wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu po�yczkowego) 

projektu w ramach działania 1.2 Zapewnienie dost�pu do finansowania 

przedsi�biorczo�ci; 

� dostosowano zapisy do komunikatu IZ RPO WO 2007-2013 z dnia 

1 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr 4858/2010 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z dnia  

26 kwietnia 2010 r. 

I
� w celu wi�kszej czytelno�ci i przejrzysto�ci doprecyzowano zapisy 

w zakresie tworzenia i składania wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz wniosku o płatno��.

Uchwała nr 4859/2010 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z dnia

26 kwietnia 2010 r.  

II 

� doprecyzowano zapisy w zakresie zasad i form składania wniosków 

o dofinansowanie;  

� zmieniono podstawy prawne w zwi�zku z wej�ciem w �ycie: 

Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj�cy si�
o pomoc de minimis  (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) oraz 

Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj�cy si� o 

pomoc inn� ni� de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 312); 

� doprecyzowano zapisy do zmienionych zał�czników w rozdziale 3 i 4.  

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 

Ponadto, w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 w celu sprawnego zarz�dzania  

i wdra�ania Programu aktualizowała nast�puj�ce wytyczne: 

� Wytyczne w zakresie u�ytkowania Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK-07-13) oraz 

Systemu Elektronicznego Zarz�dzania i Monitoringu Regionalnego Programu operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Dokument został przyj�ty uchwał� nr 3714/2009
Zarz�du Województwa Opolskiego z 11 sierpnia 2009 r. pó�n. zm. 

� Wytyczne w zakresie sprawowania nadzoru IZ RPO WO 2007-2013 nad IP II stopnia. Dokument 

został przyj�ty uchwał� nr 3690/2009 Zarz�du Województwa Opolskiego z 4 sierpnia 2009 r.
pó�n. zm.

� Wytyczne Instytucji Zarz�dzaj�cej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie informowania o nieprawidłowo�ciach. Dokument został 

zaakceptowany decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego 6 stycznia 2009 r. pó�n. zm.

� Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach 
RPO WO 2007-2013, działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Dokument został przyj�ty 

uchwał� nr 2351/2008 Zarz�du Województwa Opolskiego z 16 wrze�nia 2008 r. pó�n. zm.;

� Wytyczne Instytucji Zarz�dzaj�ce w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Dokument został przyj�ty 

uchwał� nr 3162/2009 Zarz�du Województwa Opolskiego z 7 kwietnia 2009 r. pó�n. zm.;

� Wytyczne w zakresie udzielania wsparcia instrumentom in�ynierii finansowej. Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.2 Zapewnienie 
dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci. Dokument został przyj�ty uchwał� nr 3637/2009

Zarz�du Województwa Opolskiego z 16 lipca 2009 r. pó�n. zm.
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Pozostałe opracowane przez IZ RPO WO 2007-2013 wytyczne i opracowania nie były aktualizowane 

w okresie sprawozdawczym.  

Dokumenty dost�pne s� na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) 

oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).  

2. Opis istotnych problemów we wdra�aniu wraz z podj�tymi �rodkami 

zaradczymi 

IZ RPO WO 2007-2013 opracowuj�c Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013, brała pod uwag� stan prac nad poszczególnymi rozporz�dzeniami Ministra Rozwoju 

Regionalnego okre�laj�cymi zasady udzielania pomocy publicznej w obszarach wymagaj�cych 

uzgodnie� z Komisj� Europejsk�. Niestety nie udało si� unikn�� konieczno�ci zmiany terminów 

naborów ze wzgl�du na brak przedmiotowych rozporz�dze�. 

Ze wzgl�du na trwaj�ce prace nad Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 
udzielania pomocy na rewitalizacj� w ramach regionalnych programów operacyjnych, nabór 

wniosków w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich planowany wst�pnie  

na 12 – 26.03.2010 r. przesuni�to na 2 – 16.08.2010 r. 

W celu rozwi�zania problemu dotycz�cego naboru wniosków w ramach działania 6.1 Rewitalizacja 
obszarów miejskich nabór został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap zrealizowany w dniach 

29.10.2009r. – 12.11.2009 r. obejmował nabór wniosków nie obj�tych pomoc� publiczn�, drugi etap 

zaplanowany na rok 2010 b�dzie obejmował wnioski obj�te pomoc� publiczn�. 

Ponadto, w ramach IZ RPO WO 2007-2013 działa grupa robocza zajmuj�ca si� problemami pomocy 

publicznej, która pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami MRR. Przedstawiciele IZ RPO 

WO 2007-2013 uczestnicz� w spotkaniach roboczych i na bie��co opiniuj� projekty rozporz�dze� lub 

propozycje rozwi�za� okre�laj�cych zasady udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych, opracowywanych na poziomie Ministerstwa. 

Stosuje si� równie� stał� współprac� i wymian� do�wiadcze� pomi�dzy wszystkimi Instytucjami 

Zarz�dzaj�cymi regionalnymi programami operacyjnymi oraz IK RPO/ NSRO. 

Kolejnym problemem zidentyfikowanym w trakcie wdra�ania Programu były opó�nienia  

w rozliczeniach projektów wynikaj�ce z: 

− pojawiaj�cych si� bł�dów we wnioskach o płatno�� i konieczno�ci dokonywania korekt 

wniosków. 

IZ RPO WO 2007-2013 chc�c ograniczy� ilo�� bł�dnie wypełnianych wniosków o płatno��
zorganizowała cykl szkole� dla beneficjentów z zakresu przygotowania i prawidłowego 

rozliczania wniosków o płatno��. Dodatkowo na stronie internetowej IZ RPO WO 2007-2013 oraz 

IP II stopnia opublikowano Poradnik dla Beneficjentów, wyja�niaj�cy prawidłowe przygotowanie 

wniosków o płatno��.  

− konieczno�ci aneksowania wszystkich umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów,  

w zwi�zku z wej�ciem w �ycie w dniu 1 stycznia br. nowej Ustawy o finansach publicznych  

z dnia 27 sierpnia 2009 r.
19

Wprowadzenie Banku Gospodarstwa Krajowego jako płatnika �rodków spowodowało 

konieczno�� zmian zapisów we wszystkich umowach o dofinansowanie. Proces ten wymagał 

zwi�kszenia nakładów pracy ze strony IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia. Jednak�e 

zmiany wprowadzane w umowach o dofinansowanie przebiegały sprawnie i proces ten nie 

spowodował znacz�cych opó�nie� w realizacji pozostałych zada� instytucji.  

                                                
19

 (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240, z pó�n. zm.) 
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W okresie sprawozdawczym realizowano przedsi�wzi�cia na rzecz poprawy jako�ci wdra�ania 

Programu, w tym miały miejsce m.in.:  

� posiedzenia Komitetu Monitoruj�cego RPO WO 2007-2013 (KM RPO WO 2007-2013); 

� oraz badania ewaluacyjne.  

Do ko�ca czerwca 2010 r. miało miejsce ł�cznie 15 posiedze� KM RPO WO 2007-2013, natomiast 

raz uruchomiono procedur� przyj�cia uchwały w trybie obiegowym.  

W okresie sprawozdawczym miały miejsce 2 posiedzenia KM RPO WO 2007-2013 (Tabela 26). 

Tabela nr 26.  Wykaz posiedze� KM RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym 

Nr/termin 
posiedzenia 

Tematy 

XIV posiedzenie

11 marca 2010 r. 

� zatwierdzenie Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WO 2007-2013 

(za II półrocze 2009 r.),

� zatwierdzenie kryteriów strategicznych w ramach RPO WO 2007-2013,  

� przedstawienie Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na rok 2010,

� przedstawienie informacji nt. zmian finansowych w RPO WO 2007-2013, 

XV posiedzenie 

8 czerwca 2010 r.

� zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z wdra�ania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (za rok 2009),

� przedstawienie informacji nt. zmian finansowych w RPO WO 2007-2013, 

� zatwierdzenie zmian wybranych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WO 

2007-2013 dla poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz 

przedsi�biorstw,

� przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pn. Ocena wdro�enia polityk 

horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013 w województwie opolskim,

� przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pn. Ocena zdolno�ci 

i okre�lenia potrzeb pozyskiwania �rodków pomocowych Unii Europejskiej przez 

jednostki samorz�du terytorialnego  województwa opolskiego.

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 

W okresie sprawozdawczym istotnymi tematami b�d�cymi przedmiotem obrad KM RPO WO  

2007-2013 były zmiany finansowe wprowadzone przez IZ RPO WO 2007-2013 oraz przyj�cie 

kryteriów strategicznych.  

Przesuni�cia �rodków RPO WO 2007-2013 wynikały z analizy przeprowadzonych naborów i zostały 

szerzej opisane w Zał�czniku V. 

Natomiast kryteria strategiczne zostały wprowadzone w wyniku zalece� Komisji Europejskiej podczas 

rocznego spotkania 24 listopada 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 po szczegółowych konsultacjach  

z ekspertami oraz Koordynatorami Podzespołów roboczych ds. opracowania RPO WO 2007-2013, 

zaproponowała wprowadzenie kryteriów strategicznych w ramach RPO WO 2007-2013.  

Kryteria strategiczne pozwalaj� na porównanie projektów w danej grupie tematycznej i ich ocen�  
w odniesieniu do po��danych w regionie atrybutów rozwoju. Umo�liwiaj� one ocen� strategiczn�
projektów przez Zarz�d Województwa Opolskiego, co mo�e spowodowa� zmian� kolejno�ci 

projektów na li�cie rankingowej. 

Kryteria te odnosz� si� do cz��ci Programu, tj.: 

� Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez sektor publiczny  

� Osi priorytetowej 2 Społecze�stwo informacyjne

� Osi priorytetowej 3 Transport

Komitet Monitoruj�cy RPO WO 2007-2013 
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� Osi priorytetowej 4 Ochrona �rodowiska

� Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wy�sze

� Osi priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano tematów zgłoszonych przez członków KM RPO WO 

2007-2013. Natomiast z inicjatywy IZ RPO WO 2007-2013 podczas XIV posiedzenia w dniu  

11 marca br., do członków KM RPO WO 2007-2013 skierowano ankiet�, w celu poznania ich 

ewentualnych oczekiwa� dotycz�cych organizacji szkole�. Wyniki ankiety pn. Badanie potrzeb 
szkoleniowych członków Komitetu Monitoruj�cego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 poddano analizie, na podstawie której IZ RPO WO 2007-2013 

przygotowała propozycj� szkole� dla członków Komitetu. Realizowane one b�d� w kolejnym okresie 

sprawozdawczym, tj. w II połowie 2010 r.  

Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym

Od uruchomienia Programu do ko�ca czerwca 2010 r. zostało zako�czonych 5 bada� ewaluacyjnych 

w ramach RPO WO 2007-2013, w tym 1 w okresie sprawozdawczym pn.:  

� Ocena zdolno�ci i okre�lenie potrzeb pozyskiwania �rodków pomocowych UE przez jednostki 

samorz�du terytorialnego województwa opolskiego (w kontek�cie RPO WO 2007-2013)  

Termin badania: lipiec 2009 - luty 2010 r.  

Celem badania była ocena mo�liwo�ci aplikacyjnych oraz potrzeb jednostek samorz�du 

terytorialnego oraz wojewódzkich samorz�dowych jednostek organizacyjnych województwa 

opolskiego.  

W ramach badania dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie pozyskiwania �rodków unijnych 

oraz czynników wpływaj�cych na dany poziom skutecznego aplikowania, a jednocze�nie 

zaproponowano czynniki maj�ce zwi�kszy� ten poziom. 

W okresie sprawozdawczym ewaluator przedstawił raport ko�cowy z badania.  

Najwa�niejsze rekomendacje przedstawione przez ewaluatora: 

� intensyfikacja działa� szkoleniowo – informacyjnych dla JST i SJO WO,

� wprowadzenie dokładnych i szczegółowych wyja�nie� poszczególnych wyników ocen,

� umieszczenie na stronie internetowej szczegółowych informacji dotycz�cych aplikowania  

o �rodki unijne,

� utworzenie w strukturach IZ RPO WO 2007-2013 komórki zajmuj�cej si� stałym cyklicznym 

procesem szkole� dla beneficjentów. 

IZ RPO WO 2007-2013 dokonała analizy i weryfikacji zalece� propozycji ewaluatora. W efekcie 

do wdro�enia przyj�ła przede wszystkim sugestie ewaluatora dotycz�ce rozszerzenia działa�
szkoleniowo – informacyjnych. Odrzuciła natomiast zalecenia dotycz�ce przyj�cia uproszczonych 

procedur dla jednostek samorz�du terytorialnego oraz wojewódzkich samorz�dowych jednostek 

organizacyjnych województwa opolskiego. Wprowadzenie poszczególnych zalece� okre�lono w 

Tabeli wdro�enia rekomendacji, któr� w marcu br. przekazano do Jednostki Ewaluacyjnej. 

Weryfikacja wdro�enia rekomendacji nast�pi� powinna w kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. 

w lipcu br. 

Badania ewaluacyjne  
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W okresie sprawozdawczym rozpocz�to realizacj� badania ewaluacyjnego pn.: 

� Ocena jako�ci projektów i ich wpływu na skuteczn� i efektywn� realizacj� celów RPO WO 2007-

2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagaj�cych dalszego wsparcia.

Termin badania: maj - pa�dziernik 2010 r. 

Celem głównym badania jest pogł�biona analiza i ocena adekwatno�ci, skuteczno�ci, spójno�ci, 

efektywno�ci i u�yteczno�ci wsparcia w ramach RPO WO 2007-2013 oraz identyfikacja 

czynników i narz�dzi, które pozwol� zapewni� jego skuteczn� i najbardziej efektywn� realizacj�,  
a tak�e wskazanie obszarów wymagaj�cych dalszej interwencji w ramach Programu  

w województwie opolskim. 

W ramach badania oceniona zostanie jako�� wybranych do dofinansowania projektów w ramach 

RPO WO 2007-2013 i ich oddziaływanie na realizacj� celów Programu. Badanie ma pomóc  

w ustaleniu, czy na koniec okresu programowania zostan� zrealizowane wszystkie zało�one  

w programie cele. 

Podstawowym �ródłem informacji dla ewaluatora b�d� wnioski o dofinansowanie, dla których 

podpisano umowy. Ponadto, �ródłem badania b�d� dokumenty programowe, a tak�e wyniki 

wywiadów z beneficjentami oraz interesariuszami RPO WO 2007-2013. 

Realizacj� badania zaplanowano do pa�dziernika 2010 r., wobec tego wnioski i rekomendacje 

mo�liwe b�d� do zaprezentowania w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Monitoring wdro�enia rekomendacji bada� ewaluacyjnych

W okresie sprawozdawczym dokonano równie� monitoringu wdro�enia rekomendacji bada�
ewaluacyjnych zako�czonych w 2009 r.: 

� Ocena działa� informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych 

na lata 2007-2013 w województwie opolskim

Termin badania: sierpie� 2008 r. - luty 2009 r.  

Najwa�niejsze rekomendacje przedstawione przez ewaluatora: 

� zwi�kszenia przejrzysto�ci i funkcjonalno�ci strony internetowej RPO WO 2007-2013

� zwi�kszenie �ródeł informacji o procedurach aplikacji i wdra�ania projektu 

� zwi�kszenie skuteczno�ci spotka� informacyjnych i szkole� oraz wprowadzenie do zakresu 

tematycznego szkole� specjalistycznych i spotka� informacyjnych elementów praktycznych 

� zwi�kszenie ilo�ci ulotek przeznaczonych dla przedstawicieli opinii publicznej i dopasowanie 

ich tre�� do poziomu �wiadomo�ci ogółu społecze�stwa oraz dopasowanie sposobu ich 

rozprowadzania do potrzeb tej kategorii odbiorców

� zwi�kszenie promowania punktów informacyjnych w�ród beneficjentów podczas spotka�
informacyjnych i na stronie internetowej. 

Realizacja rekomendacji przyj�tych przez KM RPO WO 2007-2013: 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013/IP II stopnia podj�ła działania w celu 

wdro�enia zaplanowanych w tym terminie rekomendacji: 

� w 2010 r. rozbudowano stron� internetow� poprzez dodanie zakładki Monitoring  

i sprawozdawczo��, gdzie zamieszczane s� aktualne dane o wykorzystaniu �rodków  

RPO WO 2007- 2013 m.in. przez gminy i powiaty w województwie opolskim, 

� w 2010 r. rozpocz�to realizacj� cyklu szkole� specjalistycznych oraz szkole� warsztatowych z 

zakresu wypełniania wniosków o płatno��. Szkolenia te potrwaj� od kwietnia do pa�dziernika 

2010 r. 
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Monitoring wdro�enia rekomendacji:

IZ RPO WO 2007-2013 w marcu 2010 r. przekazała do Jednostki Ewaluacyjnej Tabel�
monitorowania wdra�ania rekomendacji, w której okre�lono poziom zrealizowanych zalece�, tj. 
spo�ród 25 rekomendacji: 16 wdro�ono w cało�ci, 9 cz��ciowo. 

� Ocena systemu wska�ników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013

Termin badania: luty-maj 2009 r.  

Najwa�niejsze rekomendacje przedstawione przez ewaluatora: 

� uzupełnienie listy wska�ników RPO WO 2007–2013 o zasugerowane do dodania wska�niki 

celem zapewnienia, i� wszystkie istotne produkty i rezultaty projektów realizowanych w 

ramach RPO WO 2007–2013 znajduj� odzwierciedlenie we wska�nikach

� weryfikacja i ponowne wydzielenie typów projektów i przypisanych do nich zestawów 

wska�ników 

� weryfikacja nazw i definicji wska�ników oraz przyporz�dkowanie ich do odpowiedniego 

poziomu – produktu b�d� rezultatu zgodnie z wynikami oceny eksperckiej 

� zmiana wybranych wska�ników RPO WO 2007–2013 pod k�tem zapewnienia spójno�ci  

z systemem wska�ników KSI (SIMIK 07-13), to jest to�samo�ci mierzonych efektów

� zmiana jednostek wybranych wska�ników

� weryfikacja zało�onych na etapie programowania warto�ci docelowych wska�ników.

Realizacja rekomendacji przyj�tych przez KM RPO WO 2007-2013: 

Poniewa� Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia  

i przekazywania danych w formie elektronicznej, w ramach których Zał�cznik nr 3 stanowi 

zestawienie wska�ników kluczowych, weszły w �ycie 4 marca br., IZ RPO WO 2007-2013 

zdecydowała o przesuni�ciu terminu wdro�enia rekomendacji na II kwartał 2010 r.  

Działania podj�te przez IZ RPO WO 2007-2013 w II kwartale br.: 

� doprecyzowanie definicji wska�ników: 

Zaktualizowane definicje przyj�te zostały przez Zarz�d Województwa Opolskiego  
28 maja br. 

� zmiana Listy wska�ników produktu i rezultatu na poziomie projektu w ramach RPO WO 2007-

2013 w zakresie doprecyzowania nazw wska�ników, dodania wska�ników, zmiany jednostek 

miary, zmiany statusu wska�ników: 

Aktualizacja Listy nast�piła w dniu 29 marca br. oraz ponownie 28 maja br. 

� zlecenie firmie zewn�trznej weryfikacji zało�onych warto�ci docelowych: 

Termin realizacji zlecenia: czerwiec – sierpie� 2010 r. 

Monitoring wdro�enia rekomendacji:

Tabela monitorowania wdra�ania rekomendacji przekazana została do Jednostki Ewaluacyjnej  

w marcu br., w której okre�lono poziom zrealizowanych zalece�, tj. spo�ród 159 rekomendacji:  

35 wdro�ono w cało�ci, 12 cz��ciowo, natomiast pozostałe 112 odrzucono. Ponowna weryfikacja 

wdro�enia rekomendacji nast�pi� powinna w kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w lipcu br. 
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� Ocena wdro�enia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013 

Termin badania: lipiec - listopad 2009 r.  

Najwa�niejsze rekomendacje przedstawione przez ewaluatora: 

� przeprowadzenie cyklu szkole� dla osób zaanga�owanych we wdra�anie RPO WO  

2007-2013 oraz dla wnioskodawców podnosz�cych wiedz� z zakresu wdra�ania polityk 

horyzontalnych

� przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej podnosz�cej �wiadomo�� na temat 

korzy�ci ze stosowania polityk horyzontalnych  

� zebranie i utworzenie bazy przykładów inwestycji zrealizowanych w województwie opolskim, 

w Polsce i UE, które kompleksowo uwzgl�dniaj� zasady polityk horyzontalnych 

� rozwini�cie informacji dotycz�cych polityk horyzontalnych w dokumentach RPO WO 2007-

2013. 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013, przy współpracy z pracownikami 

pozostałych komórek Urz�du Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,  dokonała analizy 

przedstawionych przez Ewaluatora sugestii i propozycji. W lutym br. do Jednostki Ewaluacyjnej 

skierowano Tabel� wdra�ania rekomendacji, w którym uj�to sposób i termin wdro�enia 

poszczególnych zalece�. Zadeklarowano, i� wi�kszo�� rekomendacji została lub zostanie 

wdro�ona, najpó�niej do ko�ca I kwartału 2011 r. 

Monitoring wdro�enia rekomendacji:

W maju br. do Jednostki Ewaluacyjnej skierowana została Tabela monitorowania wdra�ania 
rekomendacji obejmuj�ca weryfikacj� adresata rekomendacji, w której okre�lono poziom 

zrealizowanych zalece�, tj. spo�ród 19 rekomendacji: 8 wdro�ono w cało�ci, 11 cz��ciowo. 

Weryfikacja wdro�enia wszystkich rekomendacji nast�pi w 2011 r. 

Badania ewaluacyjne planowane na II półrocze 2010 r.

Zgodnie z Okresowym Planem Ewaluacji RPO WO  2007-2013 na rok 2010, oprócz ju� rozpocz�tego 

badania ewaluacyjnego zaplanowano tak�e badanie pn. Ocena i analiza przedsi�wzi�� zmierzaj�cych 

do powstania nowych podmiotów gospodarczych w województwie opolskim.  

Badanie ma na celu ocen� i analiz� przedsi�wzi�� zmierzaj�cych do powstania nowych podmiotów 

gospodarczych (start-up) w województwie opolskim w stosunku do potrzeb regionalnych,  

z uwzgl�dnieniem tworzenia nowych miejsc pracy. 

Analiza obejmie projekty w ramach Działa� 6.2 i 6.1.3 PO KL 2007-2013 oraz 1.1.2 RPO WO  

2007-2013. Analiza uwzgl�dnia� b�dzie równie� projektodawców, którzy w ramach 1.1.2 RPO WO 

2007-2013 zało�yli działalno�� gospodarcz� do roku przed zgłoszeniem wniosku o dofinansowanie.

Planowany termin badania: IV kwartał 2010 r.– III kwartał 2011 r.  
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3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu 

w okresie sprawozdawczym 

3.1  Informacja o działaniach podj�tych w ramach kontroli realizacji programu 

Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013 na rok 2010 zakładał 

przeprowadzenie 1 kontroli systemowej w Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia. Kontrol�
przeprowadzono w dniach: 

� 28 czerwca – 30 lipca 2010 r.

Zakres kontroli:  

� proces naboru wniosków o dofinansowanie zło�onych w ramach II naboru do poddziałania 

1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach

� podpisywanie umów o dofinansowanie 

� wykonywanie bie��cego nadzoru nad realizacj� projektów 

� rozliczanie projektów 

� realizacja obowi�zków kontrolnych 

� wykonywanie czynno�ci zwi�zanych z odzyskiwaniem �rodków finansowych  

od beneficjenta 

� informowanie Instytucji Zarz�dzaj�cej o nieprawidłowo�ciach 

� systemy informatyczne: LSI SEZaM oraz KSI (wprowadzanie danych, bie��c� aktualizacja 

informacji) 

Wyniki kontroli: 

Ze wzgl�du na fakt, i� termin zako�czenia przedmiotowej kontroli przypadł na 30 lipca 2010 r. 

informacje dotycz�ce ewentualnych działa� pokontrolnych IZ RPO WO 2007-2013 zostan�
przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2010 r.

W I półroczu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 zako�czyła kontrol� systemow� w Instytucji 
Po�rednicz�cej II stopnia, rozpocz�t� w poprzednim okresie sprawozdawczym, tj.:

� 30 grudnia 2009 r. – 5 lutego 2010 r. 

Wyniki kontroli: 

W wyniku kontroli IZ RPO 2007 – 2013 stwierdziła, �e Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia 

prawidłowo realizuje:

� proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów, z uchybieniami nie maj�cymi 

wpływu na wybór projektów do dofinansowania 

� zadania w zakresie procedury odwoławczej 

� proces podpisywania umów o dofinansowanie oraz rozliczania projektów i wykonywania 

bie��cego nadzoru nad ich realizacj�, z uchybieniami 

� działania w zakresie przeprowadzania kontroli projektów w miejscu ich realizacji,  

z uchybieniami 

� zadania z zakresu zarz�dzania finansowego, z uchybieniami     

� nało�one obowi�zki w zakresie sporz�dzania i przekazywania sprawozda� z realizacji RPO 

WO 2007-2013, z uchybieniami 

� działania w zakresie obowi�zków informacyjnych i promocyjnych 

� Roczne Plany Działa� Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 z uchybieniami

� zadania z zakresu wprowadzania danych do LSI SEZaM oraz KSI (SIMIK 07-13) 
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W zwi�zku z powy�szym sformułowano zalecenia pokontrolne, które miały na celu usuni�cie 

uchybie�. Jednostka kontrolowana poinformowała w formie pisemnej IZ RPO WO 2007-2013  

o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zalece� pokontrolnych. 

Ponadto, Biuro Audytu Wewn�trznego UMWO przeprowadziło w okresie sprawozdawczym  

2 audyty procedur zwi�zanych z wdra�aniem Programu:

� 17 lutego – 23 kwietnia 2010 r.

Zadanie audytowe pn.: „Ewaluacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”

Badany obszar: 

� planowanie ewaluacji, gromadzenie oraz przetwarzanie danych i informacji 

� realizacja bada� ewaluacyjnych, wybór rekomendacji i ocena mierników efektywno�ci ich 

wdra�ania 

� budowanie współpracy z podmiotami zewn�trznymi oraz rozpowszechnianie wiedzy  

i informacji w celu rozwijania potencjału ewaluacyjnego

Wyniki audytu: 

W ramach przeprowadzonego audytu procedur nie wykryto nieprawidłowo�ci.  

� 14 czerwca – 16 sierpnia 2010 r.

Zadanie audytowe  pn. „Uj�cie prognozy oddziaływania na �rodowisko RPO WO 2007-2013 – 

funkcjonowanie systemu zarz�dzania i kontroli”

Badany obszar: 

� potwierdzenie spełnienia kryterium: „Organizacja procesu oceny oddziaływania na 

�rodowisko, w tym komórki audytowanej w zakresie zapewnia przeprowadzenie adekwatnej 

kontroli zarz�dczej” (Organizacja komórki audytowanej - �rodowisko wewn�trzne) 

� potwierdzenie spełnienia kryterium: „Proces oceny oddziaływania na �rodowisko zapewnia 

realizacj� prawa wspólnotowego i krajowego” 

� potwierdzenie spełnienia kryterium: „Udzielenie dofinansowania na podstawie pozytywnie 

zweryfikowanych projektów pod k�tem oceny oddziaływania na �rodowisko” 

� potwierdzenie spełnienia kryterium: „Instytucja Zarz�dzaj�ca monitoruje wpływ realizacji 

RPO WO 2007-2013 zgodnie z dokumentem Post�powanie w sprawie oceny oddziaływania 
RPO WO 2007-2013 na �rodowisko” 

Wyniki audytu:

Ze wzgl�du na fakt, i� na koniec okresu sprawozdawczego nie zako�czono audytu procedur, jego 

wyniki zostan� przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2010 r. 

3.2 Informacja o działaniach podj�tych w ramach kontroli realizacji projektów 
(wg osi priorytetowych) 

� Kontrole przeprowadzone przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� RPO WO 2007-2013 w ramach 

wszystkich Osi priorytetowych 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. Instytucja Zarz�dzaj�ca przeprowadziła: 

� kontrole dokumentacji (przeprowadzane obligatoryjnie na zako�czenie realizacji ka�dego 

projektu):

27 kontroli dokumentacji projektów, polegaj�cych na sprawdzeniu kompletno�ci  

i zgodno�ci z przepisami oraz wła�ciwymi procedurami dokumentacji zwi�zanej z realizacj�
projektu. 
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� kontrole w miejscu realizacji projektu, w tym w ramach:

• Osi priorytetowej 1 - 3 kontrole planowe

• Osi priorytetowej 2 - 1 kontrola dora	na

• Osi priorytetowej 3 - 1 kontrola planowa

• Osi priorytetowej 5 - 2 kontrole dora	ne oraz 6 kontroli planowych.

Na dzie� sporz�dzania przedmiotowego sprawozdania w ramach kontroli na miejscu 

przeprowadzonych przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� RPO WO 2007-2013 zostały sformułowane 

zalecenia pokontrolne w stosunku do 2 beneficjentów. Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO  

2007-2013 dokonała weryfikacji wdro�enia zalece� na podstawie przesłanych przez beneficjentów 

pisemnych informacji wraz z zał�czonymi kserokopiami dokumentacji. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie ujawniono przypadków zasadniczych modyfikacji 

projektów zgodnie z art. 57 rozporz�dzenia nr 1083/2006. 

� Kontrole przeprowadzone przez Instytucj� Po�rednicz�c� II stopnia w ramach Osi priorytetowej 1 

W I półroczu 2010 r. Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia przeprowadziła: 

� kontrole dokumentacji (przeprowadzane obligatoryjnie na zako�czenie realizacji ka�dego 

projektu): 

71 kontroli dokumentacji projektów, polegaj�cych na sprawdzeniu kompletno�ci  

i zgodno�ci z obowi�zuj�cymi procedurami, wszystkich dokumentów zwi�zanych ze 

zrealizowanymi projektami.

� kontrole w miejscu realizacji projektu:  

O� 1 - 9 kontroli planowych i 5 kontroli dora	nych. 

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia przeprowadziła  

6 wizyt monitoruj�cych. 

W I półroczu 2010 r. w nast�pstwie kontroli realizacji projektów nie sformułowano zalece�
pokontrolnych, natomiast w przypadku 1 projektu dla poddziałania 1.4.1 wydano decyzj�  
w sprawie odzyskania wypłaconej w nadmiernej wysoko�ci kwoty dofinansowania wraz  

z odsetkami jak dla zaległo�ci podatkowych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono przypadków zasadniczych modyfikacji 

projektów zgodnie z art. 57 rozporz�dzenia nr 1083/2006. 

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podj�tych przez inne instytucje  
(np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach  

� Kontrole w Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013 

W okresie sprawozdawczym w Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013 podj�ły działania 

kontrolne nast�puj�ce instytucje:

� URZ
D KONTROLI SKARBOWEJ  

• termin i zakres kontroli: 15 marca – 2 kwietnia 2010 r. 

Kontrola celowo�ci i zgodno�ci z prawem gospodarowania �rodkami publicznymi oraz 

�rodkami pochodz�cymi z Unii Europejskiej i wywi�zywania si� z warunków 

finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego. Projekt nr RPOP.07.01.00-16-002/08, wnioski o płatno�� nr 

RPOP.07.01.00-16-002/08-08, RPOP.07.01.00-16-002/08-09, w celu wykonania norm 

zawartych w art. 62 ust. 1 lit. B Rozporz�dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 

2006 r. 
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• wyniki kontroli:  

W trakcie czynno�ci kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowo�ci. 

� INSTYTUCJA PO�REDNICZ
CA W CERTYFIKACJI

• termin i zakres kontroli: 11 maja – 11 czerwca 2010 r. 

Badaniem została obj�ta próba wydatków uj�tych w Po�wiadczeniu i deklaracji wydatków 

oraz wniosku o płatno�� okresow� od Instytucji Zarz�dzaj�cej do Instytucji Certyfikuj�cej 

dla Programów Regionalnych nr: 

- RPOP.IZ.UMWOP_D03/09-00 za okres do 31 marca 2009 r. 

- RPOP.IZ.UMWOP_D12/09-00 za okres do 30 listopada 2009 r. 

- RPOP.IZ.UMWOP_D01/10-00 za okres do 31 grudnia 2009 r. 

- RPOP.IZ.UMWOP_D02/10-00 za okres do 31 stycznia 2010 r. 

- RPOP.IZ.UMWOP_D03/10-00 za okres do 28 lutego 2010 r. 

Ponadto, badaniem zostały obj�te nast�puj�ce obszary realizacji RPO WO 2007-2013: 

system weryfikacji wydatków, realizacja obowi�zków kontrolnych, prowadzenie rejestru 

dłu�ników i odzyskiwanie kwot oraz KSI (SIMIK 2007-13) – w zakresie pozostałych 

obszarów obj�tych kontrol�. 

• wyniki kontroli:  

Ze wzgl�du na fakt, i� IZ RPO WO 2007-2013 nie otrzymała ostatecznej wersji 

Informacji pokontrolnej, wyniki kontroli zostan� przedstawione w sprawozdaniu 

okresowym za II półrocze 2010 r. 

� NAJWY�SZA IZBA KONTROLI 

• termin i zakres kontroli: 22 czerwca - 6 sierpnia 2010 r. 

Realizacja przez Zarz�dy Województw wybranych zada� Instytucji Zarz�dzaj�cych RPO. 

• wyniki kontroli:

Ze wzgl�du na fakt, i� na koniec okresu sprawozdawczego czynno�ci kontrolne nie 

zostały zako�czone, wyniki kontroli zostan� przedstawione w sprawozdaniu okresowym 

za II półrocze 2010 r. 

� Kontrole w Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia 

W okresie sprawozdawczym w Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia zostały przeprowadzone 

nast�puj�ce kontrole:  

� INSTYTUCJA ZARZ
DZAJ
CA RPO WO 2007-2013 

• termin i zakres kontroli: 30 grudnia 2009 r. – 5 luty 2010 r.   

Przedmiotem kontroli była weryfikacja prawidłowo�ci wykonania oddelegowanych 

zada�, w tym w szczególno�ci: 

- procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie – III nabór 1.1.2 

- podpisywania umów 

- wykonywania bie��cego nadzoru nad realizacj� projektów 

- przeprowadzania kontroli projektów 

- odzyskiwania �rodków 

- sporz�dzania i przekazywania do IZ RPO WO 2007-2013 wniosków o płatno��
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- sporz�dzania i przekazywania do IZ RPO WO 2007-2013 sprawozda�

- systemy informatyczne: LSI SEZaM oraz KSI (SIMIK 07-13) 

- prawidłowo�� realizacji Rocznego Planu Działa� Pomocy Technicznej RPO WO  

2007-2013 

• wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono bł�dy i uchybienia w zakresie: 

- podpisywania umów o dofinansowanie oraz rozliczania projektów 

- przeprowadzania kontroli projektów 

- sporz�dzania i przekazywania do Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013 

zbiorczych wniosków o płatno��

- weryfikacji i akceptacji sporz�dzanych sprawozda� z realizacji RPO WO 2007-2013 

- prawidłowo�ci realizacji Rocznego Planu Działa� Pomocy Technicznej RPO WO  

2007-2013 na lata 2007-2008 i na 2009 r. 

- braku aktualizacji Regulaminu udzielania zamówie� publicznych w Instytucji 

Po�rednicz�cej II stopnia oraz organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu 

obowi�zków członków komisji przetargowej 

- wprowadzania danych do LSI SEZaM oraz KSI (SIMIK 07-13) 

• najwa�niejsze zalecenia:

Najwa�niejsze Zalecenia pokontrolne sformułowane przez IZ RPO WO 2007-2013, 

dotyczyły w szczególno�ci zachowania przez Instytucj� Po�rednicz�c� II stopnia nale�ytej 

staranno�ci w zakresie realizacji powierzonych zada� oraz zwi�kszenia nadzoru nad 

przestrzeganiem obowi�zuj�cych procedur.   

Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia w lipcu 2010 r. przekazała do jednostki kontroluj�cej 

pisemn� informacj� o sposobie wdro�enia zalece� pokontrolnych. 

� BIURO KONTROLI I NADZORU WŁA�CICIELSKIEGO URZ�DU 
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

• termin i zakres kontroli: 24 lutego – 22 marca 2010 r.

Przedmiotem kontroli była prawidłowo�� realizacji projektów w ramach poddziałania 

1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach  

• wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte nast�puj�ce bł�dy/uchybienia: 

- przekroczenie terminu oceny formalnej wniosków 

- przekroczenie terminu oceny merytorycznej I stopnia  

- brak podpisu osoby weryfikuj�cej na dokumentach zwi�zanych z kontrol�
dokumentacji na zako�czenie realizacji projektu 

• rekomendacje instytucji kontroluj�cej:

- przestrzeganie terminów okre�lonych w Vademecum dla Beneficjentów RPO WO 

2007-2013 Tom II, przy prowadzeniu oceny formalnej i oceny merytorycznej I i II 

stopnia 

- zwracanie uwagi na zgodno�� terminów podawanych we wnioskach o dofinansowanie 

z terminami potwierdzanymi w korespondencji z beneficjentami i zawartymi  

w umowach o dofinansowanie 

- egzekwowanie od pracowników potwierdzania podpisem faktu dokonania kontroli 

dokumentacji 
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W maju 2010 r. Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia poinformowała pisemnie jednostk�
kontroluj�c� o sposobie wdro�enia i wykorzystania sformułowanych w Wyst�pieniu 
pokontrolnym uwag i polece�.  

� URZ
D KONTROLI SKARBOWEJ  

• termin i zakres kontroli: 26 marca – 30 kwietnia 2010 r.

Zakres kontroli obejmował: kontrol� celowo�ci i zgodno�ci z prawem gospodarowania 

�rodkami publicznymi oraz �rodkami pochodz�cymi z Unii Europejskiej oraz 

wywi�zywania si� z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji RPO WO 

2007-2013. 

• wyniki kontroli:

W trakcie czynno�ci kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowo�ci, w zwi�zku z czym 

nie wydano wskaza� dotycz�cych terminu usuni�cia nieprawidłowo�ci oraz nie 

sformułowano zalece� pokontrolnych. 

� INSTYTUCJA ZARZ
DZAJ
CA RPO WO 2007-2013 

• termin i zakres kontroli: 28 czerwca 2010 r.  

- proces naboru wniosków o dofinansowanie zło�onych w ramach II naboru do 

poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach

- podpisywanie umów o dofinansowanie 

- wykonywanie bie��cego nadzoru nad realizacj� projektów 

- rozliczanie projektów 

- realizacja obowi�zków kontrolnych 

- wykonywanie czynno�ci zwi�zanych z odzyskiwaniem �rodków finansowych  

od beneficjenta 

- informowanie Instytucji Zarz�dzaj�cej o nieprawidłowo�ciach 

- systemy informatyczne: LSI SEZaM oraz KSI (wprowadzanie danych, bie��c�
aktualizacja informacji) 

• wyniki kontroli:

Ze wzgl�du na fakt, i� na koniec okresu sprawozdawczego czynno�ci kontrolne nie 

zostały zako�czone, wyniki kontroli zostan� przedstawione w sprawozdaniu okresowym  

za II półrocze 2010 r. 

3.4  Informacja o stwierdzonych nieprawidłowo�ciach  

W pierwszym półroczu 2010 r. stwierdzono 11 nieprawidłowo�ci, z czego 3 przekazano do MF-R  

i IPOC w formie Raportu kwartalnego dotycz�cego nieprawidłowo�ci w wykorzystaniu funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójno�ci. Pozostałe nieprawidłowo�ci zgłoszono, b�d� zostan� zgłoszone 

w formie Kwartalnego zestawienia nieprawidłowo�ci niepodlegaj�cych raportowaniu do KE, zgodnie 

z terminami okre�lonymi w Systemie informowania o nieprawidłowo�ciach.

Przedmiotowe nieprawidłowo�ci polegały na: 

- przedstawieniu do dofinansowania wydatków niekwalifikowanych; 

- naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie� Publicznych (Dz. U. z 

2007 Nr 223, poz. 1655 z pó�n. zm.); 

- naruszeniu zasad dotycz�cych udzielania pomocy publicznej; 
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- płatno�ci gotówk� za transakcj�, której warto�� przekracza 15 tys. Euro - naruszenie art. 22 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 155, 

poz. 1095, z pó�n. zm.). 

Za I kwartał 2010 r. do MF-R i IPOC przekazano: 

- jeden raport kwartalny na kwot� 20 792,08 Euro; 

- zestawienie kwartalne ujmuj�ce dwie nieprawidłowo�ci na ł�czn� kwot� 14 722,97 Euro. 

Za II kwartał 2010 r. do MF-R i IPOC zostan� przekazane: 

- dwa raporty kwartalne, odpowiednio na kwoty: 23 924,75 Euro i 10 226,02 Euro;

- zestawienie kwartalne ujmuj�ce 6 nieprawidłowo�ci o ł�cznej warto�ci 3 396,65 Euro. 

Ł�czna kwota nieprawidłowo�ci wykrytych w okresie sprawozdawczym wynosi 73 062,47 Euro. 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 zako�czyła kontrol� systemow� w IP II stopnia 

(rozpocz�t� w poprzednim okresie sprawozdawczym) w wyniku, której nie stwierdzono 

nieprawidłowo�ci. 

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania  

Kwota nieprawidłowo�ci stwierdzonych w okresie sprawozdawczym i podlegaj�cych odzyskaniu 

wyniosła 49 887,25 Euro, z czego: 

� w okresie sprawozdawczym odzyskano 39 661,23 Euro; 

� wg stanu na 30 czerwca 2010 r. do odzyskania pozostawała kwota 10 226,02 Euro. Ww. kwot�  
IZ RPO WO 2007-2013 odzyskała w lipcu 2010 r. 

Kwoty odzyskane zwi�kszyły alokacj� pozostał� do wykorzystania w ramach działania/poddziałania: 

� 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych �wiadczonych przez 
przedsi�biorstwa, 

� 3.1.2 Drogi lokalne, 

� 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych.  

4. O�wiadczenie instytucji zarz�dzaj�cej o przestrzeganiu prawa 

wspólnotowego podczas realizacji programu 

Data i miejsce:  

24.08.2010 r., Opole  

Imi� i nazwisko osoby upowa�nionej do 
zatwierdzenia sprawozdania i wydania 
o�wiadczenia w ramach instytucji zarz�dzaj�cej: 

Józef Koty� – Wicemarszałek Województwa 

Opolskiego 

Podpis osoby upowa�nionej do zatwierdzania 
sprawozdania: 

O�wiadczam, i� informacje zawarte w sprawozdaniu 
s� prawdziwe oraz, �e zgodnie z moj� wiedz�, 
program realizowany jest w zgodzie z przepisami 
prawa wspólnotowego, w tym  w nast�puj�cych 
obszarach: 

1) polityka konkurencji; 

2) polityka zamówie� publicznych; 

3) polityka ochrony �rodowiska; 

4) polityka równych szans; 
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4.1 Zgodno�� realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówie�
publicznych 

Na etapie przyjmowania projektów i ich weryfikacji pod k�tem formalnym nie odnotowano 

nieprawidłowo�ci w zakresie prawa zamówie� publicznych. Na etapie oceny merytorycznej eksperci 

nie wykryli niezgodno�ci w planowanych do przeprowadzenia procedurach przetargowych. 

Na etapie wdra�ania projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu IZ RPO WO 

2007-2013 była zobowi�zana do dnia 3 czerwca 2009 r. do sprawdzania cz��ci dokumentacji 

dotycz�cej zamówie� publicznych. Od ww. terminu, czyli od czasu przyj�cia nowych wzorów umów 

o dofinansowanie projektu IZ RPO WO 2007-2013 nie ma obowi�zku weryfikacji stosowania prawa 

zamówie� publicznych przez beneficjentów.  

Na etapie kontroli projektów IZ RPO WO 2007-2013 nie stwierdziła wyst�powania problemów  

o charakterze systemowym zwi�zanych ze stosowaniem prawa zamówie� publicznych.  

4.2. Zgodno�� programu z zasadami pomocy publicznej 

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 s� zgodne z zatwierdzonymi 

schematami pomocowymi. Prowadzone dotychczas nabory wniosków o dofinansowanie w ramach 

poddziała�: 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach, 

1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsi�biorstw, 1.3.2 Inwestycje w innowacje  
w przedsi�biorstwach, 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych �wiadczonych 
przez przedsi�biorstwa, 1.4.2  Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe �wiadczone przez sektor 

publiczny, 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT, 4.3 Ochrona �rodowiska, odnawialne 
�ródła energii, s� zgodne z: 

• Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania 

pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719); 

• Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 

infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661) 

• Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 pa�dziernika 2007 r. w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399), zmienionego rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 713) oraz rozporz�dzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1483). 

• Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 pa�dziernika 2007 r. w sprawie 

udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 185, poz. 1318), zmienionego rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego  

z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 711) oraz rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1482). 

• Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 pa�dziernika 2007 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 185, poz. 1317). 

Wielko�� przekazanej pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono w Tabeli 3 

Wielko�� zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz 
pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze wzgl�du na działania  

i podstaw� udzielenia pomocy (Zał�cznik nr III).  

Od uruchomienia Programu do ko�ca czerwca 2010 r. pomoc publiczna została przekazana  
193 podmiotom w wysoko�ci 98,56 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), 

w tym 185 przedsi�biorstwom, 7 jednostkom samorz�du terytorialnego oraz ko�ciołowi katolickiemu. 

W okresie sprawozdawczym pomoc publiczn� otrzymały 124 podmioty w wysoko�ci  
45,94 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny). Spo�ród nich 65% stanowi�
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podmioty, które pierwszy raz otrzymały pomoc publiczn� (80 podmiotów na kwot� 31,62 mln PLN), 

natomiast pozostałe 44 podmioty otrzymały wsparcie w wysoko�ci 14,32 mln PLN na kontynuowanie 

realizacji projektów rozpocz�tych w poprzednich okresach sprawozdawczych.  

Pomoc de minimis od uruchomienia Programu do ko�ca czerwca 2010 r. została przekazana na 
realizacj� 111 projektów na kwot� 25,40 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład 

publiczny) realizowanych w ramach poddziała� 1.1.2 (94 projektów na kwot� 21,96 mln PLN) oraz 

1.4.1 (17 projektów na kwot� 3,44 mln PLN), z czego 108 projektów realizowanych jest przez 

mikroprzedsi�biorstwa natomiast 3 projekty przez małe przedsi�biorstwa.  

W okresie sprawozdawczym pomoc de minimis otrzymało 60 przedsi�biorstw na kwot�  
9,86 mln PLN, z czego 59 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsi�biorstwa natomiast  

1 projekt przez małe przedsi�biorstwo. Spo�ród 60 przedsi�biorstw po raz pierwszy wsparcie 

otrzymało 46 przedsi�biorstw (na kwot� 8,00 mln PLN), natomiast pozostałym 14 przedsi�biorstwom 

udzielono  pomocy de minimis na kontynuowanie realizacji projektów rozpocz�tych w poprzednich 

okresach sprawozdawczych (na kwot� 1,86 mln PLN). 

Regionalna pomoc inwestycyjna od uruchomienia Programu do ko�ca czerwca 2010 r. 
przeznaczona została na realizacj� 82 projektów na kwot� 73,16 mln PLN (wkład wspólnotowy 

oraz krajowy wkład publiczny) realizowanych w ramach poddziała� 1.3.2 (50 projektów na kwot�
40,04 mln PLN), 1.4.1 (25 projektów na kwot� 20,72 mln PLN) oraz 1.4.2 (7 projektów na kwot�
12,40 mln PLN). Beneficjentami pomocy s� mikroprzedsi�biorstwa (18 projektów), małe 

przedsi�biorstwa (35 projektów), �rednie przedsi�biorstwa (21 projektów), jednostki samorz�du 

terytorialnego (7 projektów) oraz ko�ciół katolicki (1 projekt). Wsparcie otrzymali beneficjenci 

realizuj�cy nowe inwestycje polegaj�ce m.in. na budowie nowych oraz podniesieniu standardu 

technicznego istniej�cych restauracji, hoteli, moteli, spełniaj�cych rol� punktów turystyczno – 

rekreacyjnych. 

W okresie sprawozdawczym regionaln� pomoc inwestycyjn� otrzymały 64 podmioty na kwot�  
36,08 mln PLN, z czego 16 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsi�biorstwa, 26 projektów 

przez małe przedsi�biorstwa, 15 projektów przez �rednie przedsi�biorstwa oraz 7 projektów przez 

jednostki samorz�du terytorialnego. Spo�ród 64 podmiotów po raz pierwszy wsparcie otrzymały 34  

podmioty (na kwot� 23,62 mln PLN), natomiast pozostałym 30 podmiotom udzielono regionalnej 

pomocy inwestycyjnej na kontynuowanie realizacji projektów rozpocz�tych w poprzednich okresach 

sprawozdawczych (na kwot� 12,46 mln PLN). 

Wykres 38. Procentowy udział typu przedsi�biorstw i JST w cało�ci udzielonej pomocy publicznej 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) 
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5. Informacja o realizacji du�ych projektów 

W ramach RPO WO 2007-2013 nie przewiduje si� finansowania wydatków zwi�zanych z realizacj�
du�ych projektów.   

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 

W ramach realizacji pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym 

Beneficjenci pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 realizowali 2 projekty: ka�da z instytucji 

realizowała Roczny Plan Działa� Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2010 rok.  

W okresie sprawozdawczym uchwał� Zarz�du Województwa Opolskiego zostały zatwierdzone  

do realizacji dwa Roczne Plany Działa� Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013: jeden, dotycz�cy 

Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013; drugi, dotycz�cy Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia 

RPO WO 2007-2013. Obydwa plany odnosz� si� do �rodków przewidzianych na realizacj� zada�  
w 2011 roku. Umowa i decyzja o dofinansowaniu ww. rocznych planów działa� zostanie 

podpisana/podj�ta w przyszłym okresie sprawozdawczym. 

W okresie sprawozdawczym zostało zło�onych 9 wniosków o płatno�� o ogólnej warto�ci wydatków  

5 328 851,97 PLN, w tym 4 529 524,09 PLN dofinansowania z EFRR. Obejmowały one 

finansowanie kosztów zwi�zanych ze szkoleniami pracowników, ich zatrudnieniem, wyposa�eniem 

biur, prowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnej RPO WO 2007-2013, organizacj� i obsług�
procesu oceny projektów, Komitetu Monitoruj�cego oraz innych ciał działaj�cych na rzecz Programu, 

tłumaczeniami, wsparciem eksperckim, doradztwem specjalistycznym, badaniem ewaluacyjnym, 

analizami, ekspertyzami, spotkaniami warsztatowymi dla beneficjentów.  

Tabela 27. Warto�� wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze �rodków 

pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym) 

Lp. Rodzaj wydatku 
Wydatki 

kwalifikowalne 
Dofinansowanie 

z EFRR 
1 2 3 4 

1. 
Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników 

zaanga�owanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 
3 239 038,14 2 753 182,40 

2. 
Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaanga�owanych  

w proces realizacji RPO WO 2007-2013 
132 891,88 112 958,10 

3. 
Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-

organizacyjnego dla wdra�ania Programu  
540 322,81 459 274,41 

4. 
Organizacja i obsługa procesu oceny projektów,  Komitetu 

Monitoruj�cego oraz innych ciał działaj�cych na rzecz 

Programu 

198 397,53 168 637,89 

5. 
Akcje informacyjno-promocyjne w mediach (regionalnych, 

lokalnych, krajowych), w tym publikacja ogłosze� o 

naborach projektów 

354 675,35 301 473,97 

6. Ewaluacje, analizy, ekspertyzy 126 234,00 107 298,90 

7. 
Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty 

dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 
149 202,95 126 822,50 

8. 
Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk 

materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji 

promocyjnych 

588 089,31 499 875,92 

RAZEM 5 328 851,97 4 529 524,09

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 
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Tabela 28.   Liczba i warto�� wszystkich projektów / planów działa� w ramach programu dofinansowanych ze 

�rodków pomocy technicznej według głównych typów (projekty obj�te decyzjami/ umowami  

o dofinansowanie) 

Lp. Typ projektu 

Liczba projektów 
obj�tych 

decyzjami/ 
umowami 

od pocz�tku 
realizacji 
programu 

Warto�� projektów 
obj�tych decyzjami/ 
umowami (w cz��ci 

dofinansowania  
ze �rodków UE) od 
pocz�tku realizacji 

programu 

%  �rodków 
dost�pnych  

na to zadanie 
w osi 

priorytetowej20

1 2 3 4 5 

1. Szkolenia  - 801 079,07 3,20% 

2. Zatrudnienie - 13 809 454,60 55,12% 

3. Sprz�t komputerowy - 

4. 
Wyposa�enie/ remont/ wynajem 

powierzchni biurowych 
- 

3 742 017,00 14,94% 

5. Promocja - 3 629 107,70 14,48% 

6. Ekspertyzy/ doradztwo - 

7. Ewaluacje - 
726 599,38 2,90% 

8. Kontrola/audyt - 38 605,05 0,15% 

9. 
Organizacja procesu wyboru 

projektów 
- 

10. 
Organizacja komitetów 

monitoruj�cych i podkomitetów 
- 

1 102 291,35 4,40% 

11. 
Inne: spotkania informacyjne, 

szkolenia dla beneficjentów, 

warsztaty dla beneficjentów 

- 1 061 769,53 4,24% 

12. 

Inne: tłumaczenia, wsparcie 

eksperckie, doradztwo 

specjalistyczne, negocjacje 

Programu 

- 142 359,79 0,57% 

RAZEM 6 25 053 283,47 - 

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 

7. Wypełnianie zobowi�za� w zakresie promocji i informacji 

Dane dotycz�ce realizacji działa� informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zawarte s� w Zał�czniku nr IV Formularz 
sprawozdawczy dotycz�cy promocji i informacji.

                                                
20 Informacja nt. potencjalnego, procentowego podziału cało�ci �rodków z EFRR mi�dzy poszczególne typy projektów w osi priorytetowej 

PT, wg stanu na ostatni dzie� okresu sprawozdawczego. Warto�ci nale�y wyliczy� w procentach jako iloraz: warto�ci dla danego typu 

projektu wynikaj�cej z umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działa�, liczonej narastaj�co od uruchomienia programu (w cz��ci 
EFRR) oraz warto�ci ogółem dla wszystkich umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działa� w ramach osi priorytetowej Pomoc 

Techniczna na lata 2007-2013, liczonej narastaj�co od pocz�tku realizacji programu (w cz��ci EFRR) * 100%. Suma w tej kolumnie 

powinna wynosi� zawsze 100%. Ostatnie pole (wiersz 12) jest szare i nie wymaga wypełnienia. 
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8. O�wiadczenie Instytucji Zarz�dzaj�cej 

Imi� i nazwisko osoby sporz�dzaj�cej 
sprawozdanie: 

Joanna Klimkiewicz 

Dane kontaktowe osoby sporz�dzaj�cej 
sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): 

Dane osoby sporz�dzaj�cej sprawozdanie 

tel. 77 54 16 234, j.klimkiewicz@umwo.opole.pl,  

fax 77 54 16 567

Data i miejsce:  

24.08.2010 r., Opole 

Imi� i nazwisko osoby upowa�nionej do 
zatwierdzenia sprawozdania: 

Józef Koty� – Wicemarszałek Województwa 

Opolskiego  

Dane kontaktowe osoby upowa�nionej do 
zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, 
fax): 

tel. 77 54 16 522, j.kotys@umwo.opole.pl,  

fax 77 54 16 520  

Podpis osoby upowa�nionej do zatwierdzania 
sprawozdania: 

O�wiadczam, i� informacje zawarte w 
niniejszym sprawozdaniu s� zgodne z 
prawd�  
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Zał�cznik I

Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 1 4 9 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 1 4 4 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 6 108 244 451 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 5 70 162 343 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Tabela 1. Post�p rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:

-

204-

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu”

2015

24

20142010
Wska�niki

2011 2013

Wska�niki produktu

Jednostka
2007 2008

-

0

30

-

2009 2012

-

2

-

8

6

-

-

-

-

-

- --

- -

262

-

- Mikro: do 9 pracuj�cych,

- 16

-

- 4

0

816- - 1 020

- w MSP

-

Liczba projektów współpracy pomi�dzy 

przedsi�biorstwami a jednostkami badawczymi

Liczba projektów dotycz�cych bezpo�redniego 

wsparcia inwestycyjnego przedsi�biorstw, w 

tym przedsi�biorstwa: 0

0

0

-

-- 20

10

-

- 1 309-1 047-

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Uwagi ogólne:

* Zgodnie z decyzj� IZ RPO WO 2007-2013 pocz�wszy od sprawozdania rocznego za 2009 r. wska�niki rezultatu prezentowane s� w roku ich faktycznego osi�gni�cia, zatem rok 2010 jest 

pierwszym, w którym widoczne s� rezultaty realizacji projektów zako�czonych w roku 2009

** Warto�� wska�nika zostanie oszacowana równolegle z procesem wdra�ania rekomendacji z badania ewaluacyjnego Ocena systemu wska�ników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013

1



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

Realizacja - 0 0 1 28 53 71 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 10 29 37 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

oraz w: Realizacja - 0 0 0 27 66 84 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 5 5 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 1 27 49 108 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w 

tym:

-

- funkcjonuj�ce przez pierwsze dwa lata po 

powstaniu

szt.

0

5

szt.

szt.

-

-- --

-

-

- 26

-

-

7-

- 130

-

-

-

-

--

140-

0

48

 - przedsi�wzi�cia powi�zane ze �rodowiskiem

 - innowacyjne przedsi�wzi�cia

-

--

-

-

112

- -

- firmy funkcjonuj�ce nie dłu�ej ni� dwa lata od 

powstania

-

-- Małe: 10–49 pracuj�cych,

0

0

-

- 10- �rednie: 50–249 pracuj�cych

- 240192

23

-29

0

104

36

29--

22

0

0

- -

4

39

-- 24-

- 18

49-

szt.

szt.

szt.

szt.

2



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 13,46 
2 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 2 53 65 104 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 0* 71 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

0

0

- - 2 464

0

3 080

- 27 34

-

- - -

szt.

(EPC)
1

Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie 

B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od 

rozpocz�cia projektu), w tym:

(R.101)

Warto�� inwestycji przedsi�biorstw w czyste 

technologie

- -

szt.

(EPC)
1

Utworzone miejsca pracy w przedsi�biorstwach 

(brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:

(R.100)

-616

6 -

34

8---

- 139

2- -

1,44

54

-

Wska�niki rezultatu

-

0

0,36 --

-

--

10
Warto�� �rodków przekazanych na wsparcie 

przedsi�biorstw w formie po�yczek i gwarancji

Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i 

sportu
0

- -

0

36 - - 174-

6

-

-

-

-

0

-

1,8

-

-12- -

- - 27

m��czy�ni

szt.

(EPC)
1

68

-

szt.

(EPC)
1 -kobiety

mln Euro

mln Euro

szt.

3



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

Realizacja - 0 0 0 0 0* 5 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 62 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 26 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 0* 12 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 4 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 8 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

-- 250

0

- 53 - 200

-

-

0

- 45 168
szt.

(EPC)
1

-

- 210

0

- 45 - -

210

- - 168

-

0

- 90 - -- - 336

szt.

(EPC)
1

szt.

(EPC)
1

0

- 296 - -- - 1 186 -

- 1 232 - 1 540

- 1 232

0

1 540-szt.

(EPC)
1

0

-

- 308 - --

- -

-

-

- 308

1 482

420

- -

Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w 

tym:

kobiety

kobiety

m��czy�ni

m��czy�ni

na obszarach wiejskich

na obszarach wiejskich

szt.

(EPC)
1

szt.

(EPC)
1

szt.

(EPC)
1

4



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

Wska�nik 11: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 12: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

1.1

1.1.1

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

0

-

4

-

Wska�niki rezultatu

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

Rozwój przedsi�biorczo�ci

137,0
mln Euro

-

170

0

- 13634 --- - -

- - -

-

0

- **
szt.

**- -

0

**

171,2-

170

0

- -

- -

13634 - -- -
szt.

-- -

39,46

-

-

Wska�niki na poziomie działa� / poddziała�

Dodatkowe wprowadzone inwestycje

Wska�niki produktu

Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu

(P.5.1.1)

Liczba przedsi�biorstw ulokowanych w parkach 

technologicznych, inkubatorach

Liczba przedsi�biorstw ulokowanych w parkach 

technologicznych, inkubatorach

Liczba przedsi�biorstw wspartych przez 

instytucje otoczenia biznesu

(R.5.1.1)

Liczba nowych, zmodernizowanych usług 

�wiadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu

(R.3.2.3)

-

-

0

1 -

-

34 -

5

szt. - 170136

szt.

szt.

5



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

1.1.2

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 4 40 122 273 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 1 1 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 1 15 30 74 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 20 39 81 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

- -

- 1 020816

-

- 22,52 - 28,1

22

102

Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w 

tym:

204

- - przedsi�wzi�cia powi�zane ze �rodowiskiem

 - funkcjonuj�ce przez pierwsze dwa lata po 

powstaniu

Liczba projektów dotycz�cych bezpo�redniego 

wsparcia inwestycyjnego przedsi�biorstw, w 

tym w:

Dodatkowo wprowadzone inwestycje

 - firmy funkcjonuj�ce nie dłu�ej ni� dwa lata od 

powstania

Liczba wspartych przedsi�biorstw
816204 -

0

- 1 020-

-

5,62

-

- -- 4

- 81,5--

18-

-

0

---

0

-

Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach

Wska�niki produktu

-- -szt. -

36

0

- -

-

-5 -

-

21

7

-szt.

szt.

szt.

29--

-

23-

0

-

0

-

- 29

szt.

0

szt.

mln Euro

6



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 0* 55 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 1 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 54 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 26 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

1.2

Wska�nik 11: Realizacja - 0 0 0 0 0 13,46 
2 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 12: Realizacja - 0 0 0 0 0 3 
2 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�niki rezultatu

mln Euro - - 2

szt.

(EPC)
1

szt.

(EPC)
1

Wska�niki produktu

-

0

37,9- -

Dodatkowo wprowadzone inwestycje

7,58

-

1

m��czy�ni

- -

obszary wiejskie
szt.

(EPC)
1

2 400- 480

0

1 200

-

-240

Utworzone miejsca pracy w przedsi�biorstwach 

(brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:

(R.100)

Liczba dokapitalizowanych funduszy 

po�yczkowych i por�czeniowych

kobiety

Warto�� �rodków przekazanych na wsparcie 

przedsi�biorstw w formie po�yczek i gwarancji

- 960

- 960-

0

- - -

-

30,32-

- 1 920--

-

mln Euro

szt. 3

-

- 960

-

0

-

10

0

-

-

- 240

- -

-

240

-

-

-

0

- 1 200

Zapewnienie dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci

8

-

1 200

-

-

-

-

0

2

szt.

(EPC)
1

7



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

Wska�nik 13: Realizacja - 0 0 0 0 0 53 
3 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 14: Realizacja - 0 0 0 0 0 1,58 
3 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

1.3

1.3.1

Wska�nik 15: Realizacja - 0 0 0 0 0 5 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 16: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 17: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

20

0

-

0

2016- -

kobiety

4

- -4

m��czy�ni

- - -

-

8

-

-

4

Innowacje, badania, rozwój technologiczny

-

-

2 -

-

0

-11

Warto�� udzielonych kredytów i po�yczek

(R.5.8.2)

10- -mln Euro -

Wska�niki rezultatu

-
Liczba wspartych przedsi�biorstw

(R.5.8.1)

Liczba projektów z zakresu B+R

--

Liczba projektów współpracy pomi�dzy 

przedsi�biorstwami a jednostkami badawczymi

Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie 

B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od 

rozpocz�cia projektu), w tym:

(R.101)

- -

16

16

- 8

0

0

- 20

40

Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsi�biorstw

-32- -

- -

- --

szt.

(EPC)
1

szt.

(EPC)
1

szt. 56--

0

20-

0

-

16

45

-

--szt. -

szt.

4

szt.

(EPC)
1

Wska�niki rezultatu

Wska�niki produktu

8



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

Wska�nik 18: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 19: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 20: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

1.3.2

Wska�nik 21: Realizacja - 0 0 0 1 4 4 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 22: Realizacja - 0 0 0 28 74 94 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 2 6 13 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 18 41 48 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 8 27 33 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

- 32

95 119- 24 - -

- -szt.

0

-- ** -

Dodatkowo wprowadzone inwestycje

- - 9,2 11,5-

Liczba transferów technologii dokonanych 

pomi�dzy zaanga�owanymi podmiotami

(R.3.1.1)

szt.

0

2,3 -

-Liczba wdro�e� powstałych w wyniku 

zrealizowanych projektów

- - -

 -�rednie: 50-249 pracuj�cych,

Liczba projektów z zakresu B+R

 - Mikro: do 9 pracuj�cych

 - Małe: 10-49 pracuj�cych,

Liczba projektów dotycz�cych bezpo�redniego 

wsparcia inwestycyjnego przedsi�biorstw, w 

tym przedsi�biorstwa:

164-

--

0

108

-

-

0

-

-

** -

-

**

99

**

40

0

- - - ** - -

-

**

0

Wska�niki produktu

- -- -

--

0

79

-

- -20 -

Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach

2

8

- -- -

0

-

-

mln Euro

szt.

szt.

szt.

20

szt.

szt.

9



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

oraz: Realizacja - 0 0 0 27
1 66 84 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 4 4 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 3 6 9 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 23: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 24: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 25: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 26: Realizacja - 0 0 0 0 1 1 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 27: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

 - przedsi�wzi�cia powi�zane ze �rodowiskiem

-

4,8

 - w innowacyjne przedsi�wzi�cia

 - firmy funkcjonuj�ce nie dłu�ej ni� dwa lata od 

powstania
-

- -

0

szt. -

-

-

-

- -2

112

**

-

Liczba przedsi�biorstw, które dokonały zmiany 

w produkcji w zakresie ochrony powietrza

(P.6.1.1)

- - -

0

--

Warto�� inwestycji przedsi�biorstw 

w czyste technologie

- -- -

0

1,44 1,80,36 - -

Liczba przedsi�biorstw, które dokonały zmiany 

w produkcji w zakresie gospodarki odpadami

(P.6.1.2)

-

-

mln Euro

9

6

- -Liczba przedsi�biorstw, które dokonały zmiany 

w produkcji w zakresie gospodarki wodno-

�ciekowej

(P.6.1.3)

- 4 ---Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie 

B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od 

rozpocz�cia projektu), w tym:

(R.101)

3-

-- 140- -24

1
szt.

1

0

- -

**- -

** -

-

0

2822 -

-

**

szt.

szt.

0

- -

0

-

**

0

11

2,4

Wska�niki rezultatu

-

-

**

szt.

(EPC)
1

szt.

szt.

10



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 28: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 29: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 30: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

** - **

0

-**

- -

Liczba nowych produktów/usług

(R.7.4.1)

- - - -

44,6

0

- 42

0

35,68- -

348

Dodatkowo wprowadzone inwestycje

na obszarach wiejskich

- - --

- 8,92 -

-

- 140

0

-- - 112

-

- - 140

m��czy�ni

- 28szt.

(EPC)
1

0

kobiety
- - -

szt.

(EPC)
1 11228 -

0

280

0

56 - - 224

11

-

kobiety
-

m��czy�ni

- 2-

2

Utworzone miejsca pracy w przedsi�biorstwach 

(brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:

(R.100)

- - -

- 14- 11

14

0

- -

- -- -

-

szt.

szt.

(EPC)
1

szt.

(EPC)
1

szt.

(EPC)
1

szt.

(EPC)
1

mln Euro

11



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

Wska�nik 31: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 32: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 33: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

1.4

1.4.1

Wska�nik 34: Realizacja - 0 0 2 40 48 84 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 35: Realizacja - 0 0 2 40 48 84 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 1 28 34 57 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 1 10 12 23 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

- - 16 - 20

0

**-

0

-

17034

-

0

- 168134-

** - ** -

-

tony/rok
****

Zmiana ilo�ci wytwarzanych odpadów

(R.6.1.2)

- - -tony/rok

Zmiana emisji głównych zanieczyszcze�
powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, 

pyłów, dwutlenku w�gla

(R.6.1.1)

- - **-- -

--

-

Liczba wdro�onych wyników prac B+R

(R.7.1.2)

-

0

4

Liczba projektów dotycz�cych bezpo�redniego 

wsparcia inwestycyjnego przedsi�biorstw, w 

tym przedsi�biorstwa:

- - -

0

- 136

-

0

141

- 33

-

**szt. -** **

szt.

- Mikro: do 9 pracuj�cych
3 - - -

0

-

- -

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej

szt.

szt.

Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych �wiadczonych przez przedsi�biorstwa

Wska�niki produktu

szt. -
Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i 

sportu

- -- - 11328 - Małe: 10-49 pracuj�cych,

12



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

Realizacja - 0 0 0 2 2 4 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

oraz: Realizacja - 0 0 0 9 13 25 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 36: Realizacja - 0 0 0 0 0* 12 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 4 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 8 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 37: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 38: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

-- - 25,36

- 375

0

Dodatkowo wprowadzone inwestycje

- - - 6,34

75 300Liczba noclegów udzielonych w wyniku 

realizacji projektu

- - -

-

m��czy�ni

- -

40
szt.

(EPC)
1

-
na obszarach wiejskich

- -

0

-

- 240

0

Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w 

tym:

(R.100)

- - -

-

320 -

- -

0

200-

48 -

-

160 --

192

kobiety
- - -

0

- 20040 160
szt.

(EPC)
1

400

0

-- - 80 -

Wska�niki rezultatu

 - firmy funkcjonuj�ce nie dłu�ej ni� dwa lata od 

powstania

- 13,5 -

29

3

6

- 17

- --

szt.

(EPC)
1

 -�rednie: 50-249 pracuj�cych, 23-

szt.

(EPC)
1

szt.

mln Euro
31,7

0

-

szt.

szt.

-

0

-

13



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

201520142010
Wska�niki

2011 2013
Jednostka

2007 2008 2009 2012

1.4.2

Wska�nik 39: Realizacja - 0 0 0 13 17 20 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 40: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 41: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa 0

8,7

-

5 -

-

10

0

5

- 17,4

8 -

8- -

-- - -

na obszarach wiejskich
- -

Dodatkowo wprowadzone inwestycje

- - -

10

- 13,92

-

-
szt.

(EPC)
1

0

10

0

szt.

(EPC)
1 -- 85 -- -

szt.

(EPC)
1

kobiety
-

m��czy�ni

Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w 

tym:

(R.100)

- - -

szt.

(EPC)
1

0

10 20- 16 -

-

Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez sektor publiczny

- -

Wska�niki produktu

Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i 

sportu
0

- 6- 53-

mln Euro

szt.

Wska�niki rezultatu

2
Ze wzgl�du na specyfik� projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2, realizacja wska�ników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatno�ci na rzecz beneficjentów

zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatno�� ko�cow�.

3
Z uwagi na specyfik� projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2 realizacja wska�ników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatno�� ko�cow�, lecz sprawozda� merytorycznych

składanych przez beneficjentów do Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia RPO WO 2007-2013.

1
Jednostka miary wska�nika to szt. (EPC) - ekwiwalent pełnego czasu pracy, tzn. etaty cz��ciowe s� sumowane i zaokr�glane do pełnych jednostek (etatów). Zmiana jednostki miary wska�nika zostanie

uwzgl�dniona podczas renegocjacji Programu. 
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 0 1 19 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

**-
M�P

(R.10.1.2)

- **

0

-- - -

- **

Liczba osób które uzyskały dost�p do Internetu 

szerokopasmowego, w tym:

(R.10.1.1)

-

30 014

Liczba podł�cze� doInternetu 

szerokopasmowego w:

- -

0

- 150 070

-

Potencjalna liczba usług publicznych 

zrealizowanych online w wyniku realizowanych 

projektów

-

-szt.

km
1

-szt.

Wska�niki rezultatu

0

**

Długo�� sieci Internetu szerokopasmowego

(P.10.1.1)

- -

-

0

-

2

-

Liczba projektów z zakresu społecze�stwa 

informacyjnego

-

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 2 „Społecze�stwo informacyjne”

Wska�niki
2007 2008 2009 2014

Jednostka
2010

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

2011

Wska�niki produktu

2013

-

2015

- 4

2012

5-

60 - 300- 240

-- **-

349 000

- **

-

-

**

0

- **

-

- - **

0

-

osoby
1 69 800

na obszarach wiejskich
- -

gospodarstwach domowych

szt.

-

**

- 120 056osoby
1

- **-

0

szt.

**

- - 279 200- -

0

-

szt.
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2009 2014
Jednostka

2010 2011 2013 20152012

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

2.1

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

-
gospodarstwach domowych

- - -szt. - ****-**

0

szt.

osoby

0

-

-

0

** - -

1

- 349 00069 800 - -

- 300

Wska�niki rezultatu

--szt.

-

Wska�niki na poziomie działa� / poddziała�

**
na obszarach wiejskich

-

0

- -

Liczba projektów z zakresu społecze�stwa 

informacyjnego

-

0

--1 - 1

szt. **szkołach

(R.10.1.3)

- - -

0

** - **

- **

- -

**

150 070-

Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT

** -

km

osoby -

Liczba podł�cze� do Internetu 

szerokopasmowego w:

- -

Liczba osób, które uzyskały dost�p do  Internetu 

szerokopasmowego, w tym:

(R.10.1.1)

- - -

**

- 240

0

120 056 -- -

-

Wska�niki produktu

- - 60

279 200

30 014

na obszarach wiejskich

0

-
Długo�� sieci Internetu szerokopasmowego

(P.10.1.1)

-

szt.
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2009 2014
Jednostka

2010 2011 2013 20152012

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

2.2

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 1 19 - - - - - - - - - - -

szt. Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 0 319 - - - - - - - - - - -

szt. Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

szt. Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

M�P

(R.10.1.2)

1 
Zmiana jednostki miary wska�nika w stosunku do jednostki uj�tej w RPO WO 2007-12013 wynika z bł�du redakcyjnego w dokumencie programowym.

- - -

Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu

**

- -

-

-

- **

**

**

**

0

- - **

**

3

0

** - - ** -

**

0

**

1

-

-

- ** -

- - -

szkołach

(R.10.1.3)

0

Potencjalna liczba usług publicznych 

zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych 

projektów

- - -

0

-

Liczba projektów z zakresu społecze�stwa 

informacyjnego

-

-szt.

**

-

-szt.

**

-

0

-

4

- **

--

Liczba utworzonych aplikacji oraz 

udost�pnionych usług teleinformatycznych

(P.11.1.1)

- -

na obszarach wiejskich

szt. -
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja 0 0 0 4 22 39 47 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja 0 0 0 0 0 0 3,63 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja 0 0 0 0 0 0 3,63 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja 0 0 0 0 7 23,34 43,79 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja 0 0 0 0 7 7 12,66 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja 0 0 0 0 0 16,34 31,13 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 4: Realizacja 0 0 0 0 0 5 5 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Długo�� zrekonstruowanych dróg, w tym:

-km

km
 - regionalne (wojewódzkie),

(P.23.2.1)
-

10-

0

0

-

km

szt. -- 12

63

4

9318 -

-
  - lokalne (powiatowe i gminne).

(P.23.2.2; P.23.2.3)

Liczba zakupionych �rodków transportu 

publicznego

(P.18.1.1;P.52.2.1)

- -

 - lokalne (powiatowe i gminne).

(P.23.1.2; P.23.1.3; P.23.3.2)

- -

0

30- - 24 -

-

5

- 6

- 4

- - 74

- - - -- 5012

 - regionalne (wojewódzkie),

(P.23.1.1; P.23.3.2)

-

0

-

0

51km

-

-

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 3 „Transport”

Wska�niki
2007 2008 2009

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

2014

Wska�niki produktu

Jednostka
2015

Liczba projektów z zakresu transportu

2 119- - -

60szt. 48

-

-

- -

-

Długo�� nowych dróg, w tym:
-km

km

0

1- 6

0

-

--13

-

0

-

-- - -

2010 2011 2012 2013
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2009 2014
Jednostka

20152010 2011 2012 2013

Wska�nik 5: Realizacja 0 0 0 0 0 0* 7101270 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 6: Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 7: Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 8: Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

3.1

3.1.1

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 3 3 6 8 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 7 7 12,66 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

-6

0

-- 3024

szt.

szt.

Drogi regionalne

0

5

-

Liczba ludnosci obsługiwanej przez lokalny 

port lotniczy

(R.29.1.1)

Długo�� nowych dróg

(P.23.1.1; P. 23.3.2)

-

km

- - 1km

-

3

0

Infrastruktura drogowa

- - -

Wska�niki na poziomie działa� / poddziała�

4- -

6- - -

-

1 533 000

0

160 000

459 900 -

-

Przyrost ludno�ci korzystaj�cej z komunikacji 

miejskiej wspartej w ramach programu

-
szt.

Długo�� zrekonstruowanych dróg

(P.23.2.1)

- 1 226 400 -

200 000

1 300

0

390 -

0

-

0

60 000 -

1 040

-

Wska�niki rezultatu

-

- -

-

-

Wska�niki produktu

Liczba projektów z zakresu transportu
- -1

Oszcz�dno�� czasu w euro/na nowych i 

zrekonstruowanych drogach w przewozach 

pasa�erskich i towarowych

(R.23.2.1; R.23.2.2)

-Potencjalna liczba miejsc w �rodkach 

komunikacji publicznej, jaka powstanie w 

wyniku realizacji projektu

(P.18.1.3; P.52.2.2)

**

-

-

-

-

szt.

**- ** -
Euro/rok

6

19



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2009 2014
Jednostka

20152010 2011 2012 2013

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0* 7101270 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

3.1.2

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 18 32 33 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 0 3,63 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 16,34 31,13 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

3.2

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 1 1 1 6 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 5 5 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�niki produktu

Oszcz�dno�� czasu w przewozach pasa�erskich 

i towarowych

(R.23.2.1; R.23.2.2)

-

szt.

szt.Liczba zakupionych �rodków transportu 

publicznego

(P.18.1.1;P.52.2.1)

- -

km

- - **

0

**

Transport publiczny

Euro/rok
-

4010

6

-

**

** **-Oszcz�dno�� czasu w przewozach pasa�erskich 

i towarowych

(R.23.2.1; R.23.2.2)

Euro/rok
- **

-

12

0

-

-

-

-

- -

Wska�niki rezultatu

-

-

-

Drogi lokalne

-

-

-

-

--

0

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu

2 -

0

1210 -4 --

Liczba projektów z zakresu transportu

- - -

0

5 --

63-

- 1-

-

4

50

5

Długo�� zrekonstruowanych dróg

(P.23.2.2; P.23.2.3)

Liczba projektów z zakresu transportu
-

Długo�� nowych dróg

(P.23.1.2; P.23.1.3; P.23.3.2)

km -

szt.

0

-

0

- 50
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2009 2014
Jednostka

20152010 2011 2012 2013

Wska�nik 11: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 12: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 13: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

osoby/rok
-

0

Liczba ludnosci obsługiwanej przez lokalny 

port lotniczy

(R.29.1.1)

- - - 160 000 200 000-60 000 -

-
szt.

Wska�niki rezultatu

Potencjalna liczba miejsc w �rodkach 

komunikacji publicznej, jaka powstanie w 

wyniku realizacji projektu

(P.18.1.3; P.52.2.2)

- -

0

1 300-

Przyrost ludno�ci korzystaj�cej z komunikacji 

miejskiej wspartej w ramach programu

- - -
osoby

0

1 226 400 -- -

-

1 533 000

390 1 040

459 900

-
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 12 15 19 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 1 1 2 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

szt.

km
2

Wska�niki rezultatu

Liczba osób zabezpieczonych przed powodzi� w 

wyniku realizacji projektów

(R.53.2.3) 0

szt.

szt.

osoby
6

osoby
6 -**

0

0

-

- - **

Powierzchnia terenów zrekultywowanych (km
2
) 

w wyniku realizacji projektów

- - -- 0

-

-

- 24 800- 0

- -

1

- -

0

8- 6-

2

-

0

-

0,01 0,01-

- - -

2

1 -

-

Liczba projektów z zakresu prewencji zagro�e�

--

- -

-

2

2

-- -

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 4 „Ochrona �rodowiska”

Wska�niki
2007 2008 2009

Jednostka

Wska�niki produktu

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

2012 20142011

-

-

2013 20152010

3

0

-

Liczba osób obj�tych selektywn� zbiórk�

odpadów w wyniku realizacji projektów

(R.44.1.1)

- -

Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej
-

Liczba projektów maj�cych na celu popraw�

jako�ci powietrza

31 000

**

9

2-

0

-

0

- 1

0

-

-

7
Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-

�ciekowej

-

Liczba projektów z zakresu gospodarki 

odpadami

-

1-

szt.

szt.
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2009
Jednostka

2012 20142011 2013 20152010

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

4.1

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 12 15 19 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 8,69 8,69 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

szt.

km

km -

szt.

szt.

szt.

-

0

-

- 0

2

1

-MW

Liczba osób przył�czonych do sieci 

kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów

(R.46.1.2)

- -
osoby

6

3,4 4,25- -

Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 

składowisk

(P.44.1.5; P.44.1.6)

---

2621Długo�� zmodernizowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej

(P.46.1.4)

0

Liczba wybudowanych/przebudowanych 

oczyszczalni �cieków

(P.46.1.5; P.46.1.6)

-21

0

-

-- -

Długo�� wybudowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej

(P.46.1.3)

- -

Dodatkowa moc zainstalowana energii ze �ródeł 

odnawialnych

(R.39.1.1; R.40.1.1;R.41.1.5; R.42.1.1)

-

0

0,85 - -

Liczba projektów z zakresu gospodarki 

odpadami

0

Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno – 

�ciekowej

- -

0

-

97

0

2 800

- - 2

-

-5 -

-

14 000-

-

107

- -

- 1

-

-

Wska�niki na poziomie działa�

-

2 --

11 200-

Infrastruktura wodno-�ciekowa i gospodarka odpadami

1

-

-

-86

-

3

-

2

0

0

-

Wska�niki produktu
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2009
Jednostka

2012 20142011 2013 20152010

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

4.2

Wska�nik 11: Realizacja - 0 0 0 1 1 2 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 12: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 13: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

szt.

- - **

0

**Powierzchnia terenów obj�tych ochron�

przeciwpowodziow�

(R.53.2.2)

- - -ha **

**

- 24 800 -

2

-

-

Wska�niki produktu

osoby

1

- - -

--

Wska�niki rezultatu

**

szt.

-**

-

Liczba osób obj�tych selektywn� zbiórk�

odpadów w wyniku realizacji projektów

(R.44.1.1)

- -

0

-osoby 31 000

0

Powierzchnia terenów zrekultywowanych w 

wyniku realizacji projektów

-

Ilo�� nowych instalacji do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

-

km
2 0,01

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

-

-osoby

-

14 000- 11 200

Liczba projektów z zakresu prewencji zagro�e�

2 800Liczba osób przył�czonych do sieci 

kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów

(R.46.1.2)

- -

Liczba osób zabezpieczonych przed powodzi� w 

wyniku realizacji projektów

(R.53.2.3)

0

-

- - 0

- -

-

-

0

1 -

- -

- --

-

0

0

0,01

Wska�niki rezultatu

10

0

- 2
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2009
Jednostka

2012 20142011 2013 20152010

4.3

Wska�nik 14: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 15: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 16: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 17: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 18: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 19: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 20: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej z biomasy i 

biogazu

(P.41.1.5)

Liczba jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z wiatru

(P.39.1.1)

-

- -

szt. -

-
szt.

-

0,85 -
MW

4,25

0

Dodatkowa moc zainstalowana energii ze �ródeł 

odnawialnych

(P.39.1.3, P.40.1.5, P.40.1.6, P.41.1.8, 

P.41.1.9, P.42.1.4, P.42.1.5)

- -

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i 

elektrycznej przy wykorzystaniu energii 

promieniowania słonecznego

(P.40.1.1)

-

0

8-

-

0

**-

-

-

szt.

szt.

0

**-

1

**

-** **

-

0

- -6

-1- - -

-

szt.

0

**- -** -

**

**

szt.

- 3,4

** -

--

Wska�niki rezultatu

2

**** -

0

-

-

-
Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej

2

- -

-

-Liczba projektów maj�cych na celu popraw�

jako�ci powietrza

Ochrona powietrza, odnawialne �ródła energii

Wska�niki produktu

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej z energii wodnej, 

geotermicznej i pozostałych

(P.42.1.1)

--
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2009
Jednostka

2012 20142011 2013 20152010

4.4

Wska�nik 21: Realizacja - 0 0 0 0 1 4 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 22: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa 0

Ł�czna powierzchnia obszarów, na których 

przywrócono lub zapewniono ochron�

wła�ciwego stanu ekosystemu

(R.51.1.1)

- - - 0,38 -

ha

- -1,52

Wska�niki produktu

1,9

****

Wska�niki rezultatu

Ochrona bioró�norodno�ci Opolszczyzny

**Liczba wspartych projektów w zakresie 

bioró�norodno�ci

- - - -szt. --

0
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 11 14 34 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 7 12 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 13 13 29 29 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 14 14 46 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 14 14 15 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 126 196 364 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 2 23 16 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

osoby
2

--

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu

Jednostka
20102009 2013

-

- -

20122008 2011

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

Wska�niki

- -

- -

0

2 900

32

0

szt. - -1

szt.

6

7

- 5 -

9-

- 1

szt.

0

3- -

-

-

-

Liczba placówek medycznych obj�tych 

wsparciem, w tym:

(P.76.2.1)

-

szt.

-

0

-

szt.

 - szpitale i kliniki

Liczba zakupionego sprz�tu medycznego

Liczba projektów w zakresie dziedzictwa 

kulturowego oraz naturalnego

Liczba instytucji kultury obj�tych wsparciem
1

Liczba studentów korzystaj�cych z efektów 

projektów, w tym:

- 9-

18

-

0

-- 5

-

2218-

0

2

11

-

Liczba placówek o�wiatowych obj�tych 

wsparciem

10

102 - - 8

Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia

2007 2014

- -

-

2

0

-

22

- -

0

5 -- -

Liczba projektów z zakresu edukacji
- -

-szt. - -

szt. --

szt.

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wy�sze”

- 1450 - - 2 320

- 8 -

2015

0
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Jednostka

20102009 201320122008 2011
Wska�niki

2007 2014 2015

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 0* 17893 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

5.1

5.1.1

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 11 14 17 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 7 17 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 3 7 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

osoby
2

osoby
2

osoby
2

17 000

0

- -

szt.

-

800

4 600

korzystaj�cy z nowej/zmodernizowanej 

infrastruktury

- - -

- 13 600Potencjalna liczba specjalistycznych bada�

medycznych przeprowadzonych na sprz�cie 

zakupionym/zmodernizowanym w wyniku 

realizacji projektów

(R.76.2.1)

-

- 1 000

0

- -

2 320 --- -

- - -

0

- 800 - 1 000

0

4- - - -- - 2 3

Wska�niki na poziomie działa� / poddziała�

Liczba placówek o�wiatowych obj�tych 

wsparciem

- - -

-

0

0

2

-

0

1450- 2 900

-

Liczba projektów z zakresu edukacji

Liczba uczniów i słuchaczy korzystaj�cych z 

efektów projektów, w tym:

(R.75.1.1 )

korzystaj�cy z nowej/zmodernizowanej 

infrastruktury

(R.75.1.2)

Liczba obiektów infrastruktury szkół 

wy�szych/szkół zapewniaj�cych dost�p dla 

osób niepełnosprawnych

(P.75.1.2)

szt.

0

-

Wsparcie infrastruktury edukacyjnej

3

- 4--szt.

- -

0

4-

Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej 

3--

2szt.

Wska�niki produktu
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Jednostka

20102009 201320122008 2011
Wska�niki

2007 2014 2015

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

5.1.2

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 17 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

- -

szt.

osoby -

szt.

osoby

osoby

1 000

0

800

- *

0

Liczba uczniów i słuchaczy korzystaj�cych z 

efektów projektów, w tym:

(R.75.1.1)

- - - 0

- - **

0

- -50- -

2 900

0

** ** -- -

korzystaj�cy z nowej/zmodernizowanej 

infrastruktury

(R.75.1.2)

- - -osoby

Liczba studentów korzystaj�cych z efektów 

projektów, w tym:

- - - 1 450 - -osoby 2 900

1 -

0

2 320

-

6

0

**

- 2 3201 450

*

0

-

Liczba placówek o�wiatowych obj�tych 

wsparciem 0

- 60 5-szt. - - -

-

- -1 -

-
Liczba projektów z zakresu edukacji

-

Liczba uczniów i słuchaczy korzystaj�cych z 

efektów projektów, w tym:

(R.75.1.1)

- - -

korzystaj�cy z nowej/zmodernizowanej 

infrastruktury

-

-

Liczba szkół wy�szych doposa�onych w 

aparatur� naukowo-badawcz� na potrzeby 

dydaktyki

(P.75.2.1)

- -

- -

szt.

0

Liczba obiektów infrastruktury szkół  

zapewniaj�cych dost�p dla osób 

niepełnosprawnych

(P.75.1.2)

- - -

0

6-

Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

- 4 -

2

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu

Wska�niki rezultatu
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Jednostka

20102009 201320122008 2011
Wska�niki

2007 2014 2015

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

5.2

5.2.1

Wska�nik 11: Realizacja - 0 0 13 13 13 13 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 12: Realizacja - 0 0 0 14 14 15 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 13: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 14: Realizacja - 0 0 0 126 196 255 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 15: Realizacja - 0 0 0 0 0* 17893 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

5.2.2

Wska�nik 16: Realizacja - 0 0 0 0 16 16 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

3- -

0

- 4-

- --

-- 800osoby -

Stacjonarna opieka medyczna

6 7

1 000

0

-

-

2

- - -
korzystaj�cy z nowej/zmodernizowanej 

infrastruktury

0

2

Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia

--

Liczba przebudowanych instytucji ochrony 

zdrowia

(P.76.1.2)

-

-

-

Potencjalna liczba specjalistycznych bada�

medycznych przeprowadzonych na sprz�cie 

zakupionym/zmodernizowanym w wyniku 

realizacji projektów

(R.76.2.1)

3 600

1-

-

szt. 12

-

- 3--

-

0

15

Wska�niki produktu

szt.

szt.

szt.

-

0

-

3 9 11

3

Liczba zakupionego sprz�tu medycznego
0

szt.

- - 12 000

szt./rok

Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia
-

Ambulatoryjna opieka medyczna

-

-

9 600

Liczba placówek medycznych obj�tych 

wsparciem

(P.76.2.1)

-

Wska�niki produktu

--1-

- -

0

-

Wska�niki rezultatu

-

0

Rozwój bazy medycznej w regionie
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Jednostka

20102009 201320122008 2011
Wska�niki

2007 2014 2015

Wska�nik 17: Realizacja - 0 0 0 0 0 31 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 18: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 19: Realizacja - 0 0 0 0 0 109 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 20: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

5.3

Wska�nik 21: Realizacja - 0 0 0 2 23 16 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 22: Realizacja - 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 23: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

szt.

-

-

szt.

szt./rok

-

szt.

1 -

4 000 -

- - 1

Liczba przebudowanych instytucji ochrony 

zdrowia

(P.76.1.2)

- -

2-

szt. 1

- -

0

Potencjalna liczba specjalistycznych bada�

medycznych przeprowadzonych na sprz�cie 

zakupionym/zmodernizowanym w wyniku 

realizacji projektów

(R.76.2.1)

5 000

-

0

Liczba zakupionego sprz�tu medycznego
-

- -

--

- 1 000

7

-

2

-

0

3-

-

Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego 

zapewniaj�cych dost�p dla osób 

niepełnosprawnych

(P.58.1.2)

- -
szt.

-

Liczba projektów w zakresie dziedzictwa 

kulturowego oraz naturalnego

-

Liczba instytucji kultury obj�tych wsparciem
2

- 1 -

-

szt. 3

- -

0

- 2

65- 1

5

- 11

- -

- 9

54 --

-Liczba placówek medycznych obj�tych 

wsparciem

(P.76.2.1)

-

0

0

0

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu

Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Jednostka

20102009 201320122008 2011
Wska�niki

2007 2014 2015

Wska�nik 24: Realizacja - 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 25: Realizacja - 0 0 0 0 2 3 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 26: Realizacja - 0 0 0 0 1 2 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 27: Realizacja - 0 0 0 0 0* 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Liczba osób odwiedzaj�cych obiekty 

dziedzictwa kulturowego obj�te wsparciem

(R.58.1.1)

- - -osoby/rok

0

19 000 95 000- -

1 
Nazwa wska�nika została zmieniona w wersji nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Podczas renegocjacji Programu zmiana zostanie wprowadzona do dokumentu.

2 
Zmiana jednostki miary wska�nika w stosunku do jednostki uj�tej w RPO WO 2007-12013 wynika z bł�du redakcyjnego w dokumencie programowym.

-

-

1

76 000

2

-

0

- -**

1-

-

- - 1 -

- *-

Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów

(P.58.2.1)
0

1 - - 1 -szt. - -

szt. -

Liczba obiektów instytucji kultury 

zapewniaj�cych dost�p dla osób 

niepełnosprawnych

(P.59.1.3)

**-
szt.

Liczba obiektów/zbiorów poddanych 

konserwacji

(P.58.1.3) 0

Wska�niki rezultatu
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 0 2 4 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 1 1 6 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

km
2

-
Liczba projektów promuj�cych przedsi�biorczo�� i 

zastosowanie nowych technologii

-

Liczba projektów oferuj�cych usługi promuj�ce 

równo�� szans i zapobiegaj�cych wykluczeniu 

społecznemu przedstawicieli mniejszo�ci 

narodowych i ludzi młodych

Liczba projektów zapewniaj�cych zrównowa�ony 

rozwój oraz poprawiaj�cych atrakcyjno�� miast

-szt.

szt.

szt.

3

-

0

- --

Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i 

zagospodarowaniu, w tym:

(P.61.1.2) 0

8

42

1

0,15

-

Wska�niki rezultatu

-

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 6 „Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych”

Wska�niki
2007 2008 2009

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

2015

Wska�niki produktu

Jednostka
2010

zdegradowanych

2013

6

3

0

-

0,122

- 2

Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach 

zdegradowanych

(R.100)

0,01 -
miejskich

- -

-km
2

km
2

-

0

-

-

4

-- 0,024

-

-

-

-- ** -

0

**-

0,0690,05-

szt. - -

-

- -

0

- - 0,191

- 0,1 -

2012

- - -

20142011

--

0,014

0

**
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2009 2015
Jednostka

2010 20132012 20142011

6.1

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 2 4 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 5 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

6.2

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

-

Liczba projektów promuj�cych przedsi�biorczo�� i 

zastosowanie nowych technologii

-

0

- 1 -

- 8

szt.

km
2

-
Liczba zrewitalizowanych obszarów

(P.61.1.1)

-

0

1

szt.

Liczba projektów zapewniaj�cych zrównowa�ony 

rozwój oraz poprawiaj�cych atrakcyjno�� miast

-

Liczba projektów promuj�cych przedsi�biorczo�� i 

zastosowanie nowych technologii

szt.

Wska�niki na poziomie działa� / poddziała�

- 8

Rewitalizacja obszarów miejskich

Wska�niki produktu

6szt.

-

--

-

- -

Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

2

0

- 1 --

2

0

-- -

-

0

1 2

Wska�niki produktu

-

0,01 -
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i 

zagospodarowaniu

(P.61.1.2)

-

- - 1

0,1

2-

--

-

- - 61

-

0,122

0

--

Wska�niki rezultatu

2
szt.

Liczba projektów oferuj�cych usługi promuj�ce 

równo�� szans i zapobiegaj�cych wykluczeniu 

społecznemu przedstawicieli mniejszo�ci 

narodowych i ludzi młodych
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2009 2015
Jednostka

2010 20132012 20142011

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 1 1 1 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

- **

-

-

- - 0,069

-**

--

0

- 0,014

- -

Wska�niki rezultatu

21

Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach 

zdegradowanych

(R.100)

- -

km
2

0

-szt. **

0,055
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i 

zagospodarowaniu

Liczba projektów oferuj�cych usługi promuj�ce 

równo�� szans i zapobiegaj�cych wykluczeniu 

społecznemu przedstawicieli mniejszo�ci 

narodowych i ludzi młodych

- -

0

szt.
-1 -
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 90 90 109 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 70 70 89 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 20 20 20 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 85 85 99 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 151 151 254 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 17 17 26 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

szt.

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 7 „Pomoc Techniczna”

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

Wska�niki
2007 2008

Wska�niki produktu

2014 2015
Jednostka

2012

- 78

2010 2013

78
2

27
2

105
2

 - kobiety,

 - m��czy�ni - -

szt.

(EPC)
1

-

-

2011

Liczba miejsc pracy obsługuj�cych 

program, współfinansowanych z Pomocy 

technicznej, w tym:

(P.85.1.1)

szt.

(EPC)
�

105 -

2009

0

szt.

(EPC)
1

27

Liczba zakupionych zestawów 

komputerowych (laptopy, serwery, 

komputery)

(P.85.1.3)

- - -
szt.

Liczba przeprowadzonych szkole�, 

konferencji i seminariów

(P.85.1.2)

- 105

0

-- - -

- 78

0

27 - -

-

-

- -

- - -szt.

232 - - 232

- 63

- 232
2

0

500

0

100 - - 400 -

0

Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, 

analiz, koncepcji, studiów

(P.86.1.1)

- - - 12 - - 50
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2014 2015
Jednostka

20122010 201320112009

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 3307 5993 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 16 622 40522 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 201 547 488084 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 76,6 76,9 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Kat 85

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 90 90 109 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 70 70 89 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Realizacja - 0 0 0 20 20 20 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

osoby

% -

0

180 000

- -

80

- -

szt.

(EPC)

-

-

osoby

-

80

- 144 000

Wska�niki rezultatu

Wska�niki produktu

- - -Liczba miejsc pracy obsługuj�cych 

program, współfinansowanych z Pomocy 

technicznej, w tym:

(P.85.1.1)

szt.

(EPC)

Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola

Odsetek zło�onych wniosków 

poprawnych pod wzgl�dem formalnym

- - - -80 -

Liczba odwiedzin informacyjnych stron 

internetowych

- - -szt.

0

-36 000

Liczba beneficjentów uczestnicz�cych w 

ró�nego rodzaju szkoleniach, 

konferencjach i spotkaniach 

informacyjnych dotycz�cych programu

(R.85.1.1)

- - - 14 000

0

2 800

0

-

11 200

5 100 - 20 400

- -

25 500

-

Potencjalna liczba odbiorców informacji 

umieszczonych w materiałach 

informacyjnych

Wska�niki na poziomie kategorii

 - m��czy�ni - - -
szt.

(EPC)

 - kobiety, - -

-

27

105

0

78 -

105 105-

-

-

- 78 -

- 27

0

78

27

0
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2014 2015
Jednostka

20122010 201320112009

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 85 85 99 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Kat 86

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 151 151 254 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 17 17 26 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 3 307 5993 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 16 622 40522 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 201 547 488084 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

180 000- 36 000 -144 000-

osoby

Potencjalna liczba odbiorców informacji 

umieszczonych w materiałach 

informacyjnych

Liczba odwiedzin informacyjnych stron 

internetowych

-

-

0

0

2 800

-

-

5 100 -

Wska�niki produktu

232-

-

0

232

500- 400100

-- -

-

0

- 232

Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja

-

-

12

Liczba zakupionych zestawów 

komputerowych (laptopy, serwery, 

komputery)

(P.85.1.3)

50 -

Liczba przeprowadzonych szkole�, 

konferencji i seminariów

(P.85.1.2)

- -

- -

szt.

-

szt. -

- 14 000

25 500- 20 400osoby --

- 63

- 11 200 -

Wska�niki rezultatu

Liczba beneficjentów uczestnicz�cych w 

ró�nego rodzaju szkoleniach, 

konferencjach i spotkaniach 

informacyjnych dotycz�cych programu

(R.85.1.1)

Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, 

analiz, koncepcji, studiów

(P.86.1.1)

-

szt.

szt.

0

-

0

- -
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Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Wska�niki

2007 2008 2014 2015
Jednostka

20122010 201320112009

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 76,6 76,9 - - - - - - - - - - -

Warto�� docelowa

Warto�� bazowa

- 80

0

80 -- - -

1
 Jednostka miary wska�nika to szt. (EPC) - ekwiwalent pełnego czasu pracy, tzn. etaty cz��ciowe s� sumowane i zaokr�glane do pełnych jednostek (etatów). Zmiana jednostki miary wska�nika zostanie 

uwzgl�dniona podczas renegocjacji Programu. 

2
 Wykazane warto�ci zostały skorygowane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013.  B�d� przedmiotem renegocjacji Programu.

- 80
Odsetek zło�onych wniosków, 

poprawnych pod wzgl�dem formalnym

%

39



Tabela 1. Stan wdra�ania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzie� 30 czerwca 2010 r. Zał�cznik nr II

w okresie 
sprawozdaw

czym

od urucho-
mienia 

programu
wydatków ogółem

wydatków 
kwalifikowalnych

wnioskowanego 
dofinansowania

w okresie 
sprawozdaw-

czym

od urucho-
mienia 

programu
wydatków ogółem

wydatków 
kwalifiko-
walnych

dofinansowania 
ze �rodków 
publicznych

dofinansowania ze 
�r.publ. w cz��ci 
odpowiadaj�cej 
�rodkom UE

% realizacji 
zobowi�za�
UE na lata 

2007-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

O� priorytetowa - 
Wzmocnienie 
atrakcyjno�ci 
gospodarczej regionu 

124 800 1 801 072 096,77 1 496 843 869,18 821 717 683,19 220 484 1 028 622 276,93 865 700 655,08 462 302 943,85 408 633 867,22 62,15%

2
O� priorytetowa - 
Społecze�stwo 
informacyjne 

0 21 64 116 675,70 63 679 186,03 54 273 093,70 18 19 61 902 233,11 61 455 111,55 51 490 604,47 51 490 604,47 48,29%

3
O� priorytetowa - 
Transport 

61 101 623 537 288,44 609 179 141,82 481 873 721,54 8 47 316 016 277,59 307 308 090,01 235 052 907,37 235 052 907,37 50,87%

4
O� priorytetowa - 
Ochrona �rodowiska 

59 89 500 949 067,28 428 900 807,31 291 305 753,29 8 25 203 873 668,20 173 700 194,96 125 374 757,65 125 374 757,65 70,55%

5
O� priorytetowa - 
Infrastruktura społeczna 
i szkolnictwo wy�sze 

36 114 364 243 636,89 339 959 174,67 231 162 400,55 21 87 271 058 573,89 255 571 617,81 170 372 964,01 170 372 964,01 95,87%

6

O� priorytetowa - 
Aktywizacja obszarów 
miejskich i 
zdegradowanych 

19 28 179 090 741,28 166 068 006,16 118 500 373,98 4 7 59 719 167,02 56 630 384,64 37 968 157,86 37 968 157,86 26,71%

7
O� priorytetowa - Pomoc 
techniczna 

2 8 41 138 161,71 41 138 161,71 34 967 437,45 0 6 29 474 451,16 29 474 451,16 25 053 283,47 25 053 283,47 46,99%

0 OGÓŁEM: 301 1161 3 574 147 668,07 3 145 768 346,88 2 033 800 463,70 279 675 1 970 666 647,90 1 749 840 505,21 1 107 615 618,68 1 053 946 542,05 59,31%

Liczba Warto�� od uruchomienia programu (PLN)

* Warto�� dofinansowania ze �rodków publicznych (kol. 15) ró�ni si� od sumy kolumn 4 i 8 wykazanych w Tabeli nr 3. Ró�nica ta wynika z bł�dnie wprowadzonej do KSI (SIMIK 07-13) warto�ci EFRR we wniosku o 

płatno�� nr RPOP.01.04.02-16-027/08-07. Rozbie�no�� w ww. wniosku o płatno�� została skorygowana w dniu 01.07.2010 r. Prawidłowa warto�� EFRR zostanie wykazana w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

0

O� priorytetowa

Zło�one wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działa� Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie

Liczba Warto�� od uruchomienia programu (PLN)

1



Tabela 1. Stan wdra�ania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzie� 30 czerwca 2010 r. Zał�cznik nr II

ogółem
wydatki 

kwalifikowalne

dofinansowanie 
ze �rodków 
publicznych

dofinansowanie 
ze �r.publ. w 

cz��ci 
odpowiadaj�cej 
�rodkom UE

% realizacji 
zobowi�za�
UE na lata 

2007-13

13 14 15 16 17 18

324 621 819,52 272 985 792,61 165 442 480,22 150 967 888,57 22,96% 1

1 624 002,79 1 589 383,48 1 350 975,95 1 350 975,95 1,27% 2

182 633 843,64 177 755 568,42 133 389 964,58 133 389 964,58 28,87% 3

38 881 551,63 34 090 088,21 26 871 464,01 26 871 464,01 15,12% 4

126 675 962,64 122 606 357,10 72 700 105,97 72 700 105,97 40,91% 5

18 345 949,09 17 774 632,23 11 733 394,51 11 733 394,51 8,25% 6

20 509 066,94 20 509 066,94 17 432 706,19 17 432 706,19 32,70% 7

713 292 196,25 647 310 888,99 428 921 091,43 414 446 499,78 23,32% OGÓŁEM:

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatno�� zweryfikowanych przez 
wła�ciwe instytucje od uruchomienia programu (PLN)

O�
priorytetowa

2



Tabela 3. �ródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu Zał�cznik nr II

Ogółem

Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego

Europejski 
Fundusz 

Społeczny

Fundusz 
Spójno�ci

Ogółem
Bud�et 

pa�stwa

Jednostki 
samorz�du 

terytorialnego
Inne

1=2+11 2=3+7 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11 12 13=(3/2)*100

1

O� priorytetowa - 
Wzmocnienie 
atrakcyjno�ci 
gospodarczej regionu 

272 985 792,61 193 515 068,74 150 967 888,57 150 967 888,57 0,00 0,00 42 547 180,17 14 474 591,57 25 622 956,59 2 449 632,01 79 470 723,87 0,00 78,01%

2

O� priorytetowa - 
Społecze�stwo 
informacyjne 

1 589 383,48 1 589 383,48 1 350 975,95 1 350 975,95 0,00 0,00 238 407,53 0,00 92 872,77 145 534,76 0,00 0,00 85,00%

3
O� priorytetowa - 
Transport 177 755 568,42 177 755 568,42 133 389 964,58 133 389 964,58 0,00 0,00 44 365 603,84 0,00 44 365 603,84 0,00 0,00 0,00 75,04%

4
O� priorytetowa - 
Ochrona �rodowiska 34 090 088,21 34 090 088,21 26 871 464,01 26 871 464,01 0,00 0,00 7 218 624,20 0,00 6 507 606,03 711 018,17 0,00 0,00 78,82%

5

O� priorytetowa - 
Infrastruktura społeczna i 
szkolnictwo wy�sze 

122 606 357,10 122 606 357,10 72 700 105,97 72 700 105,97 0,00 0,00 49 906 251,13 0,00 38 217 924,99 11 688 326,14 0,00 2 104 075,99 59,30%

6

O� priorytetowa - 
Aktywizacja obszarów 
miejskich i 
zdegradowanych 

17 774 632,23 17 774 632,23 11 733 394,51 11 733 394,51 0,00 0,00 6 041 237,72 0,00 4 540 807,53 1 500 430,19 0,00 0,00 66,01%

7
O� priorytetowa - Pomoc 
techniczna 

20 509 066,94 20 509 066,94 17 432 706,19 17 432 706,19 0,00 0,00 3 076 360,75 0,00 3 076 360,75 0,00 0,00 0,00 85,00%

0 OGÓŁEM: 647 310 888,99 567 840 165,12 414 446 499,78 414 446 499,78 0,00 0,00 153 393 665,34 14 474 591,57 122 424 132,50 16 494 941,27 79 470 723,87 2 104 075,99 72,99%

Ogółem

�rodki wspólnotowe �rodki publiczne krajowe

* Suma kolumn 4 i 8 ró�ni si� od warto�ci dofinansowania ze �rodków publicznych wykazanej w Tabeli nr 1 (kol. 15). Ró�nica ta wynika z bł�dnie wprowadzonej do KSI (SIMIK 07-13) warto�ci EFRR we wniosku o płatno��

nr RPOP.01.04.02-16-027/08-07. Rozbie�no�� w ww. wniosku o płatno�� została skorygowana w dniu 01.07.2010 r. Prawidłowa warto�� EFRR zostanie wykazana w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

0

Procentowy 
udział wkładu 

funduszy
O� priorytetowa Ogółem

�rodki publiczne

�rodki 
prywatne

�rodki z 
po�yczek 

EBI
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Zał�cznik nr II

Ogółem Wkład UE

1 2 3

1
O� priorytetowa - Wzmocnienie 
atrakcyjno�ci gospodarczej regionu 

40 562 414,27

2
O� priorytetowa - Społecze�stwo 
informacyjne 

254 616,63

3 O� priorytetowa - Transport 40 261 848,00

4
O� priorytetowa - Ochrona 
�rodowiska 

7 223 917,72

5
O� priorytetowa - Infrastruktura 
społeczna i szkolnictwo wy�sze 

28 947 524,95

6
O� priorytetowa - Aktywizacja 
obszarów miejskich i zdegradowanych 

3 714 240,63

7 O� priorytetowa - Pomoc techniczna 4 434 761,77

0 OGÓŁEM: 125 399 323,97 106 589 425,37 92 928 250,68

0

Tabela 4. Wydatki uj�te w po�wiadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatno�ci okresowe 

zrealizowane przez KE

O� priorytetowa

Wydatki uj�te w po�wiadczeniach i 
deklaracjach skierowanych do KE 

(EUR) Płatno�ci 
okresowe KE 

(EUR)
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Tabela 3. Wielko�� zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze wzgl�du na działania i podstaw� udzielenia pomocy

Zał�cznik nr III

kwota % kwota %
2 3 4 5 6 7=8+10 8 9=8/7 10 11=10/7

1.1 Rozwój przedsi�biorczo�ci 

1) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania

pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach

regionalnych programów operacyjnych 

2) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy de

minimis udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych

275 94 176 664 350,48 43 474 413,06 21 955 353,57 18 662 050,48 85,00% 3 293 303,09 15,00%

1.3
Innowacje, badania, rozwój 

technologiczny 

1) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania

pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa

uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych;

2) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania

pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych;

3) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów

operacyjnych

96 50 244 219 566,73 76 280 613,64 40 035 461,83 34 030 142,52 85,00% 6 005 319,31 15,00%

1.4

Rozwój infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjno-

sportowej 

1) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów

operacyjnych;

2) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy de

minimis udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych;

3) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania

pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych;

95 49 299 366 589,48 74 974 734,21 36 569 902,85 31 670 672,97 86,60% 4 899 229,88 13,40%

2.1
Infrastruktura dla 

wykorzystania narz�dzi ICT

1) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie

udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki,

infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-

rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych

programów operacyjnych

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!

3.2 Transport publiczny 

1) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad

dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizuj�cych

obowi�zek �wiadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie

zbiorowym

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!

4.1
Infrastruktura wodno-�ciekowa 

i gospodarka odpadami 

1) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad

dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizuj�cych

obowi�zek �wiadczenia usług publicznych w ramach zada� własnych

jednostek samorz�du terytorialnego w gospodarce odpadami

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!

4.3
Ochrona powietrza, 

odnawialne �ródła energii 

1) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie

udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki,

infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-

rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych

programów operacyjnych;

2) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie

udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów

operacyjnych;

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!

6.1
Rewitalizacja obszarów 

miejskich  

1) Projekt Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego ws.

udzielania pomocy na rewitalizacj� w ramach regionalnych

programów operacyjnych

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!

6.2
Zagospodarowanie terenów 

zdegradowanych 

1) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie

udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki,

infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-

rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych

programów operacyjnych;

2) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie

udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów

operacyjnych;

3) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych

programów operacyjnych

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!

OGÓŁEM: 466 193 720 250 506,69 194 729 760,91 98 560 718,25 84 362 865,97 85,59% 14 197 852,28 14,41%

1) W działaniu 1.1 w kolumnie 3 i 5 nie wykazano umowy RPOP.01.01.01-16-008/09-00 (warto�� wydatków kwalifikowalnych 2 378 336,49 PLN) co wynika z bł�dnego wprowadzenia do KSI SIMIK 07-13 (zamiast "pomoc publiczna" omyłkowo wprowadzono 
"bez pomocy publicznej").

2) W działaniu 1.3 w kolumnie 3 i 5 nie wykazano umowy RPOP.01.03.01-16-005/10-00 (warto�� wydatków kwalifikowalnych 576 199,67 PLN) co wynika z bł�dnego wprowadzenia do KSI SIMIK 07-13 (zamiast "pomoc publiczna" omyłkowo wprowadzono 
"bez pomocy publicznej").

UWAGI:

1

kwota ogółem

Warto�� projektów obj�tych 
pomoc� publiczn� oraz pomoc�

de minimis

dofinansowanie ze �rodków 
publicznych w cz��ci 

odpowiadaj�cej �rodkom UE

wg podpisanych 
umów / 

wydanych 
decyzji

wg 
zrealizowanych  
wniosków o 
płatno��

wg podpisanych 
umów / 

wydanych 
decyzji

wg 
zrealizowanych  
wniosków o 
płatno��

3) W działaniu 1.1 w kolumnie 12 i 14 nie wykazano umowy RPOP.01.01.02-16-257/08-00 (warto�� wydatków kwalifikowalnych 282 627,93 PLN) co wynika z bł�dnego wprowadzenia do KSI SIMIK 07-13 formy prawnej beneficjenta (zamiast "osoba fizyczna 
prowadz�ca działalno�� gospodarcz� - mikroprzedsi�biorstwo" omyłkowo wprowadzono "bez szczególnej formy prawnej").

dofinansowanie ze �rodków 
publicznych w cz��ci 

odpowiadaj�cej �rodkom 
krajowym

Działanie (nr i nazwa) Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy 

Liczba projektów obj�tych pomoc�
publiczn� oraz pomoc� de minimis

Wielko�� przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

5) W działaniu 1.4 w kolumnach 12 i 14 nie wykazano umowy RPOP.01.04.01-16-024/09-00 (warto�� wydatków kwalifikowalnych 1 455 286,18 PLN), co wynika z formy prawnej beneficjenta okre�lonej we wniosku i wpisanej w KSI SIMIK 07-13. 

6) W działaniu 1.4 w kolumnach 12 i 14 nie wykazano umowy RPOP.01.04.01-16-114/09-00 (warto�� wydatków kwalifikowalnych 4 260 200,00 PLN), co wynika z formy prawnej beneficjenta okre�lonej we wniosku i wpisanej w KSI SIMIK 07-13. 

4) W działaniu 1.3 w kolumnach 12 i 14 nie wykazano umowy RPOP.01.03.02-16-037/08-01 (warto�� wydatków kwalifikowalnych 2 082 500,00 PLN), a w kolumnach 13, 15 i 22 nie wykazano wniosku o płatno�� RPOP.01.03.02-16-037/08-01 (warto��
dofinansowania ogółem 1 041 250,00 PLN), co wynika z formy prawnej beneficjenta okre�lonej we wniosku i wpisanej w KSI SIMIK 07-13. 

1



Tabela 3. Wielko�� zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze wzgl�du na działania i podstaw� udzielenia pomocy

Zał�cznik nr III

kwota % kwota % kwota %
12 13 14 15 16=18+20+22 17=16/7 18 19=18/16 20 21=20/16 22 23=22/16

273 94 141 166 278,95 43 474 413,06 21 955 353,57 100,00% 21 955 353,57 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.1

93 49 238 293 745,14 74 198 113,64 38 994 211,83 97,40% 1 833 850,96 4,70% 22 965 159,46 58,89% 14 195 201,41 36,40% 1.3

82 42 193 367 590,90 44 376 758,84 24 162 992,18 66,07% 15 825 760,31 65,50% 6 036 029,76 24,98% 2 301 202,11 9,52% 1.4

0 0 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 2.1

0 0 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 3.2

0 0 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 4.1

0 0 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 4.3

0 0 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 6.1

0 0 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 6.2

448 185 572 827 614,99 162 049 285,54 85 112 557,58 86,36% 39 614 964,84 46,54% 29 001 189,22 34,07% 16 496 403,52 19,38%

Liczba projektów M�P obj�tych 
pomoc� publiczn� oraz pomoc� de 

minimis

wg  zrealizowanych 
wniosków o 
płatno��

wg 
podpisanych 

umów / 
wydanych 
decyzji

Działanie

ogółem M�P w tym według wielko�ci przedsi�biorstwa

�rednie
kwota 

Warto�� projektów M�P obj�tych 
pomoc� publiczn� oraz pomoc� de 

minimis

małemikro

Udział pomocy dla M�P w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

%
wg podpisanych 
umów / wydanych 

decyzji

wg zrealizowanych 
wniosków o 
płatno��
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Zał�cznik IV 

1 

Formularz sprawozdawczy dotycz�cy promocji i informacji 

Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 012 

Nazwa programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na 

lata 2007-2013 

Zał�cznik do 

sprawozdania nr: 
I/2010/RPO/16 

Okres sprawozdawczy: od: (01/01/2010) do: (30/06/2010) 

1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkole�

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła działania maj�ce na celu podniesienie poziomu wiedzy 

oraz �wiadomo�ci społeczno�ci regionalnej w zakresie mo�liwo�ci korzystania z Funduszy Europejskich 

w ramach RPO WO 2007 - 2013, a tym samym ukazuj�ce rol� UE w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu. 

Działania były prowadzone zgodnie ze Zintegrowanym Planem Komunikacji Funduszy Strukturalnych 

w Województwie Opolskim w latach 2007-2015 oraz Planem działa� informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 

w ramach RPO WO 2007-2013. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych 

beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały si� na sze�ciu głównych 

obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana do�wiadcze�. List� najwa�niejszych działa�

oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poni�ej:

Lp. Nazwa działania Opis działania 

 Informacja

1. Punkty Informacyjne 

W okresie sprawozdawczym obsług� beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów w zakresie udzielania informacji o RPO WO 2007-2013 

realizowała Sie� Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w 

województwie opolskim na lata 2007-2013, prowadzona na podstawie 

porozumienia IZ RPO WO 2007-2013 z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 

z 31 grudnia 2008 r. Struktura Sieci obejmuje 12 punktów informacyjnych: 

• Główny Punkt Informacyjny w Opolu dla beneficjentów prowadzony przez 

IZ RPO WO 2007-2013,  

• Lokalny Punkt Informacyjny dla przedsi�biorców prowadzony przez IP II 

stopnia RPO WO 2007-2013, 

• 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych w 10 miastach powiatowych na 

bazie istniej�cych i funkcjonuj�cych przy Starostwach powiatowych Centrów 

Informacji Europejskiej i Gospodarczej (PCIEG). 

W okresie sprawozdawczym punkty informacyjne udzielały pełnej i 

kompleksowej informacji o Programie drog� telefoniczn�, e-mailow�, 

korespondencyjn� oraz w formie konsultacji bezpo�rednich. Ilo�� osób, które 

odwiedziły punkty informacyjne wzrosła w porównaniu z I półroczem 2009 r. o 

287%. Podobnie w przypadku liczby odpowiedzi udzielonych drog�

telefoniczn� – wzrosła ona w porównaniu z I półroczem 2009 r. o 87%.  
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2. Biuletyn Informacyjny 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 wydała 2 numery 

Biuletynu „Opolskie w Unii” prezentuj�ce m.in. aktualny stan wdra�ania 

Programu, informacje o zmianach dokumentów, harmonogram konkursów, listy 

umów z beneficjentami oraz promocj� dobrych praktyk. Koncepcja 

wydawnicza biuletynów w cz��ci dotycz�cej promocji dobrych praktyk została 

oparta o podział terytorialny regionu: 

1) Nr 1 – powiaty: k�dzierzy�sko – kozielski, prudnicki, głubczycki, 

2) Nr 2 – strzelecki, oleski, kluczborski, 

W kolejnych numerach zaprezentowane zostan� pozostałe powiaty regionu. 

Biuletyny zostały rozdysponowane w Punktach Informacyjnych , na 

spotkaniach i szkoleniach oraz rozesłane poczt� do beneficjentów RPO WO 

2007 – 2013.  

W Zał�czniku VI zaprezentowano przykładowy biuletyn (Biuletyn Informacyjny 

nr 2/2010). 

3. Ulotki informacyjne 

Na przełomie stycznia i lutego 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała 

2 ulotki informacyjne dotycz�cych RPO WO 2007-2013. Ulotki stanowiły 

informacj� dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizowanych w 

2010 r. konkursów w zakresie wsparcia sektora B+R oraz innowacji na rzecz 

przedsi�biorstw jak równie� aktywizacji obszarów miejskich i zdegradowanych. 

Ulotki zostały rozdystrybuowane w�ród potencjalnych beneficjentów na 

spotkaniach, szkoleniach oraz poprzez Sie� Punktów Informacyjnych. 

W Zał�czniku VI zaprezentowano przykładowe ulotki tj.: Aktywizacja obszarów 

miejskich i zdegradowanych, Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz 

przedsi�biorstw.

4.  

Publikacja wywiadów, 

ogłosze� o naborach, 

artykułów informacyjnych 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 publikowała ogłoszenia o 

naborach wniosków w prasie regionalnej, jak równie� współpracowała z 

mediami regionalnymi (Nowa Trybuna Opolska) oraz krajowymi 

(Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Fakty Gospodarcze, Forbes) 

w opracowaniu materiałów informacyjnych.  

IP II stopnia RPO WO 2007 - 2013 publikowała informacje na temat naborów 

wniosków, szkole� dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WO. 

Artykuły ukazywały si� w prasie lokalnej i regionalnej, głównie w Nowej 

Trybunie Opolskiej, gdzie zamieszczono ogłoszenia o naborach wniosków oraz 

informacje o planowanych warsztatach z wypełniania dokumentacji 

aplikacyjnej. W/w ogłoszenia ukazywały si� tak�e w Tygodniku 

Krapkowickim, Tygodniku Prudnickim, Nowej Gazecie Lokalnej, Kurierze 

Brzeskim oraz w Strzelcu Opolskim i Kulisach Powiatu Kluczbork – Olesno.  

5. Spotkania informacyjne 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania 

informacyjne dla beneficjentów nt. rozliczania projektów w ramach RPO WO 

2007-2013 poł�czone z podpisaniem umów w ramach Programu. Spotkania 

stanowiły okazj� do wymiany do�wiadcze� i opinii nt. realizacji projektów RPO 

WO 2007 – 2013 w danych obszarach wsparcia. Ponadto, IZ RPO WO 2007-

2013 organizowała spotkania z beneficjentami Programu maj�ce na celu 

weryfikacj� stanu wdra�ania projektów RPO WO 2007-2013 i zach�caj�ce do 

efektywnego rozliczania projektów.  

IP II stopnia w okresie sprawozdawczym organizowała spotkania informacyjne 

z zakresu wypełniania wniosków aplikacyjnych. Spotkania informacyjne 

dotyczyły równie� mo�liwo�ci uzyskania dofinansowania inwestycji w ramach 

poddziała�: 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1.  
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6. 
Cykl informacyjny w 

mediach „Czas na Euro” 

W okresie sprawozdawczym - od maja 2010 r. - emitowano cykl magazynów, 

audycji informacyjnych pn. „Czas na Euro”. Działanie to obejmowało 

produkcj� i emisj� audycji i magazynów prezentuj�cych wyniki 

dotychczasowych konkursów, w szczególno�ci w zakresie przedsi�biorczo�ci. 

Celem działania było zach�cenie potencjalnych beneficjentów do udziału w 

kolejnych konkursach, poprzez promocj� dobrych praktyk. Audycje emitowano 

w „Radiu Opole” i „Radiu Plus”, za� magazyny w telewizji TVP OPOLE. W 

materiałach zaprezentowano poszczególne obszary wsparcia w ramach RPO 

WO 2007 – 2013 np. przedsi�biorczo��, innowacje, transport, zdrowie, 

turystyka, kultura itp.  

7.  
Informacyjna kampania 

billboardowa 

W okresie sprawozdawczym - w miesi�cach luty – marzec 2010 

przeprowadzono na terenie województwa opolskiego kampani� informacyjn�

RPO WO 2007 – 2013 w�ród przedsi�biorców w aspekcie konkursów w ramach 

I Osi Priorytetowej Programu. Kampania opierała si� na umieszczeniu w 

kluczowych – zgodnie z nat��eniem ruchu – lokalizacjach billboardów 

promuj�cych �rodki unijne dla przedsi�biorców z terenu województwa 

opolskiego oraz �rodki dla mikroprzedsi�biorców dost�pne w ramach 

ogłoszonego w czasie kampanii naboru wniosków. Zaproponowane i 

wykorzystane przez agencj� reklamow� projekty zostały przyj�te przez grup�

docelow� bardzo pozytywnie – przeło�yły si� na rekordow� ilo�� wniosków 

zło�onych w ramach poddziałania 1.1.2 oraz bardzo du�� ilo�� zapyta� o 

mo�liwo�ci wsparcia projektów inwestycyjnych. 

8. Informator Europejski 

W okresie sprawozdawczym w ramach Systemu Informacji Elektronicznej o 

Funduszach Europejskich IZ RPO WO 2007 – 2013 publikowała Informator 

Europejski (tygodnik w wersji elektronicznej) zawieraj�cy informacje o 

aktualno�ciach oraz bie��cych naborach m.in. w ramach RPO WO 2007 – 2013, 

najwa�niejszych wydarzeniach w realizacji Programu oraz odpowiedzi na 

najcz��ciej zadawane pytania. Informator rozsyłany jest według listy 

subskrybentów newslettera RPO WO 2007 – 2013.  

W Zał�czniku VI zaprezentowano przykładowe Informatory: Informator 

Europejski nr 10 (75), Informator Europejski nr 15 (80).  

Promocja 

9. 

Konferencja 

podsumowuj�ca wdra�anie 

w latach 2008-2009 RPO 

WO 2007-2013 

29 kwietnia 2010 r. w Filharmonii Opolskiej w Opolu miała miejsce 

Konferencja podsumowuj�ca wdra�anie w latach 2008-2009 RPO WO 2007-

2013, podczas której zebrano do�wiadczenia z dwuletniego okresu realizacji 

programu. Podczas konferencji swoje wyst�pienia przedstawili Minister 

Rozwoju Regionalnego El�bieta Bie�kowska, Marszałek Józef Sebesta, 

Wicemarszałek Józef Koty� oraz dr Kazimierz Szczygielski. W trakcie 

konferencji nagrodzono równie� beneficjentów, którzy najsprawniej rozliczali 

projekty realizowane w ramach RPO WO 2007-2013. Nagrody przyznano w 

trzech kategoriach: Infrastruktura Techniczna, Infrastruktura Społeczna oraz 

Przedsi�biorczo��. W konferencji wzi�ło udział około 450 osób. 

10. 
Kampania promocyjna 

„Euro Opolskie” 

W wyniku rozstrzygni�cia przetargu nieograniczonego, IZ RPO WO 2007-2013 

zrealizowała kampani� promocyjn� „Euro Opolskie”, która obj�ła emisj�

spotów reklamowych w TVP Opole, emisj� spotów radiowych w trzech 

stacjach radiowych (Radio Opole, Radio Plus, Radio Park FM), emisj� reklam 

prasowych w 2 tytułach regionalnych (Nowa Trybuna Opolska oraz Gazeta 

Wyborcza-Dodatek Opolski) oraz 12 tytułach prasy lokalnej. Ponadto, w 

ramach kampanii zrealizowano działania outdoorowe, które obejmowały 

prezentacj� billboardów, minibillboardów, citylightów i plakatów w Opolu oraz 

we wszystkich miastach powiatowych regionu, dystrybucj� przez Miejski 
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Zakład Komunalny Opole biletów z nadrukiem reklamowym RPO WO 2007-

2013 oraz dystrybucj� ulotek na dworcach i w autobusach PKS Opole. 

Kampania zako�czyła si� w styczniu 2010 r. W wyniku realizacji kampanii o 

18% wzrosła wiedza mieszka�ców regionu nt. obszarów wsparcia inwestycji w 

ramach funduszy europejskich w regionie, o 11% wzrosła wiedza nt. 

funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych o RPO WO 2007-2013. 

11. Konkurs „Opolska Marka” 

W okresie sprawozdawczym - w marcu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 

współorganizowała konkurs na najlepsze firmy regionalne oraz produkty 

wytwarzane w województwie opolskim, w tym dofinansowane ze �rodków RPO 

WO 2007-2013 oraz gal� podsumowuj�c� konkurs. Podczas gali wystawione 

zostało stoisko Programu, obsługiwane przez konsultantów Punktu 

Informacyjnego. W gali wzi�ło udział m.in. kilkudziesi�ciu przedsi�biorców z 

obszaru regionu. 

12. 
Kampania outdoorowa 

RPO WO 2007 - 2013 

Prowadzona w okresie sprawozdawczym – w maju i czerwcu 2010 r. – 

kampania outdoorowa RPO WO 2007 – 2013 obejmowała realizacj� w Opolu i 

miastach powiatowych województwa działa� reklamowych programu. 

Wykorzystano w tym celu no�niki zewn�trzne m.in. billboardy, plakaty, 

reklam� na autobusach. Kampania skierowana była do ogółu społeczno�ci 

regionalnej i według informacji pozyskanych przez IZ RPO WO 2007-2013 

spotkała si� z pozytywnym odbiorem grupy docelowej. 

13. Akcja „Piknik Europejski” 

7 czerwca 2010 – IZ RPO WO 2007-2013 współorganizowała z Domem 

Europejskim przy Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Opolu 

Piknik Europejski dla szkół Województwa Opolskiego. Podczas Pikniku 

przeprowadzono m.in. konkursy wiedzy o Unii Europejskiej i RPO WO 2007-

2013, gry i zabawy edukacyjne. Konsultanci Punktu Informacyjnego prowadzili 

działania informacyjne i promocyjne na stoisku Punktu. W Pikniku wzi�ło 

udział ł�cznie około 300 uczniów oraz 50 nauczycieli. 

14. 
Akcja letnia „Radio na 

wodzie” 

Od 28 czerwca 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 bierze udział w akcji letniej 

„Radio na wodzie”, współrealizowanej z Radiem Opole. Akcja promocyjna pn. 

„Radio na wodzie”, w cz��ci dot. RPO WO 2007-2013 prowadzona była w 

ramach obchodów „Roku Wody 2010” i swoim zasi�giem obejmowała całe 

województwo opolskie. Głównym celem akcji było promowanie wodnych 

atrakcji turystycznych (k�pieliska, akweny, transport rzeczny, itp.) oraz 

inwestycji �rodowiskowych dofinansowanych w ramach Programu. W 

szczególno�ci prezentowano projekty uwzgl�dniaj�ce polityk� horyzontaln� UE 

w zakresie ochrony �rodowiska i zrównowa�onego rozwoju.  

15. 
Materiały biurowe, 

szkoleniowe i konferencyjne 

W kwietniu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 w zwi�zku z realizacj� du�ej 

konferencji podsumowuj�cej wdra�anie w latach 2008 – 2009 RPO WO 2007-

2013 wydała 27 szklanych statuetek oraz 27 dyplomów. Na potrzeby 

konferencji wydano równie� folder konferencyjny. 

W Zał�czniku VI zaprezentowano przykładowy folder konferencyjny: 

Konferencja podsumowuj�ca wdra�anie w latach 2008 – 2009 RPO WO 2007 – 

2013.
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16. Materiały promocyjne 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 wydała gad�ety 

promocyjne m.in. dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, 

które dystrybuowane były podczas spotka�, szkole�, konferencji, imprez i 

targów, w których IZ RPO WO 2007-2013 brała udział. W ramach materiałów 

wykonano promocyjne gad�ety �wi�teczne. Ponadto, wykonano wyroby szklane 

w postaci szklanych niezapominajek oraz nasiona niezapominajek, nawi�zuj�ce 

do motywu promocyjnego regionu tj. „Opolskie Kwitn�ce”. Gad�ety �wi�teczne 

rozdysponowano na spotkaniach z beneficjentami i potencjalnymi 

beneficjentami RPO WO 2007 – 2010. Szklane niezapominajki i nasiona 

niezapominajek rozdysponowano podczas konferencji, która miała miejsce 29 

kwietnia 2010 r.  

Edukacja 

17. Szkolenia specjalistyczne 

W okresie od 15 kwietnia do 22 czerwca IZ RPO WO 2007-2013 

zorganizowała 6 spotka� warsztatowych nt. przygotowania wniosków o 

płatno�� w ramach RPO WO na lata 2007 – 2013, skierowanych do 

beneficjentów Programu. Spotkania zostały zrealizowane na zlecenie IZ przez 

organizacj� pozarz�dow� - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zaj�cia były 

prowadzone przy udziale pracowników IZ, którzy rozliczaj� projekty RPO WO 

2007-2013. 

IP II stopnia w okresie sprawozdawczym przeprowadziła warsztaty z 

wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla 160 osób, które odbyły si�

17 lutego 2010 roku oraz spotkania dotycz�ce kwestii prawidłowego rozliczania 

projektów, które odbyły si� 22, 24 i 26 lutego 2010 roku w Opolu.  

18. 

Szkolenia dla pracowników 

instytucji wdra�aj�cych 

Fundusze Europejskie 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 zrealizowała 

9 szkole� specjalistycznych przeznaczonych dla pracowników IZ RPO WO 

2007-2013. Szkolenia sw� tematyk� obejmowały m.in. zagadnienia zwi�zane z 

prawem zamówie� publicznych, kwestie pomocy publicznej w regionalnych 

programach operacyjnych. Przeprowadzono tak�e szkolenia z zasad współpracy 

z agencjami reklamowymi. W szkoleniach tych wzi�ło udział 111 osób.  

Pracownicy IP II stopnia uczestniczyli w licznych szkoleniach, których celem 

było poszerzenie wiedzy na tematy zwi�zane z realizacj� zada� ró�nych 

działów wdra�aj�cych RPO WO 2007 – 2013. Szkolenia te dotyczył m.in. roli 

innowacji w rozwoju firm, ochrony danych osobowych oraz zasad współpracy z 

agencj� reklamow�.  

Internet 

19. 
Strona internetowa IZ RPO 

WO 2007-2013 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła stron�

internetow� www.rpo.opolskie.pl. Na stronie na bie��co zamieszczane i 

aktualizowane były wszystkie dokumenty w zakresie wdra�ania Programu oraz 

informacje przydatne beneficjentom przy przygotowaniu wniosku 

w ramach RPO WO 2007-2013, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego w zakresie informacji i promocji. Strona była systematycznie 

modyfikowana i dostosowywana do potrzeb beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów. Liczba osób korzystaj�cych ze strony Programu wzrosła o . W 

IV kwartale 2010 r. planowana jest przebudowa strony internetowej celem 

dostosowania jej do rekomendacji bada� ewaluacyjnych. 

20. 
Strona internetowa IP II 

stopnia RPO WO 2007-2013 

W okresie sprawozdawczym IP II stopnia prowadziła i aktualizowała stron�

internetow� www.ocrg.opolskie.pl w obszarze informacji i dokumentów 

programowych zwi�zanych z RPO WO na lata 2007 – 2013. W drugim 

półroczu IP II stopnia planuje wdro�enie nowej strony internetowej z 

uwzgl�dnieniem uwag beneficjentów. Planowane jest tak�e uruchomienie 

newslettera.  
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21. 
Newsletter RPO WO 2007-

2013 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła System 

Informacji Elektronicznej o Funduszach Europejskich obejmuj�cy dystrybucj�

informacji o RPO WO 2007-2013 w postaci newsletterów i newsletterów 

specjalnych. IZ RPO WO 2007-2013 wysyłała do subskrybentów newsletter 

dotycz�cy Programu, funkcjonuj�cy jako samodzielna publikacja dotycz�ca 

RPO WO 2007-2013 (subskrypcja na stronie Programu). Ponadto, IZ RPO WO 

2007-2013 po ka�dej istotnej informacji/ decyzji Zarz�du Województwa 

Opolskiego, zwi�zanej z realizacj� Programu, wysyłała do subskrybentów 

newsletter specjalny, niezwłocznie po uzyskaniu   informacji/otrzymaniu 

decyzji.  

Ewaluacja 

22. Badania ewaluacyjne 

W okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotycz�ce 

ogólnych zagadnie� zwi�zanych z wdra�aniem RPO WO 2007 – 2013. Wyniki 

tych bada� zawierały rekomendacje zwi�zane z realizacj� działa�

informacyjnych i promocycjnych. Zrealizowano nast�puj�ce badania: Ocena 

zdolno�ci i potrzeb pozyskiwania �rodków pomocowych UE przez jednostki 

samorz�du terytorialnego Województwa Opolskiego (w kontek�cie RPO WO 

2007 – 2013 oraz Ocena wdro�enia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 

2007 – 2013.  

Celem głównym pierwszego badania było dostarczenie informacji nt. potrzeb 

jednostek samorz�du terytorialnego oraz wojewódzkich samorz�dowych 

jednostek organizacyjnych Województwa Opolskiego w pozyskiwaniu �rodków 

pomocowych UE oraz informacji pozwalaj�cych zwi�kszy� ich skuteczno�� w 

procesie poprawnego aplikowania o �rodki UE w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przy 

wykorzystaniu do�wiadcze� z poprzedniego okresu programowania 2004-2006 

w ramach ZPORR. Z kolei głównym celem drugiego z nich była ocena 

wdro�enia polityk horyzontalnych w zakresie: ochrony �rodowiska, równo�ci 

szans i rozwoju społecze�stwa informacyjnego (w aspekcie instytucjonalnym 

i projektowym) oraz wskazanie czynników, które przyczyni� si� do wła�ciwego 

i kompleksowego wdro�enia tych polityk w procesie zarz�dzania, 

a w szczególno�ci prognozowania, programowania, zarz�dzania oraz wdra�ania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-

2013.  

Wymiana do�wiadcze�

23. 

Zespół ds. opracowania i 

realizacji Zintegrowanego 

Planu Komunikacji 

Funduszy Strukturalnych w 

Województwie Opolskim  

w latach 2007-2015. 

W okresie sprawozdawczym nie zaistniała potrzeba zorganizowania spotkania 

Zespołu ds. opracowania i realizacji Zintegrowanego Planu Komunikacji 

Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015. IZ 

RPO WO 2007-2013 prowadziła intensywn� bie��c� wymian� informacji przy 

realizacji poszczególnych przedsi�wzi�� w ramach Rocznego planu działa� oraz 

organizowała spotkania robocze zwi�zane z omówieniem szczegółowych 

zagadnie�. 

24. 
Grupa Steruj�ca ds. 

informacji i promocji 

W okresie sprawozdawczym pracownik IZ RPO WO 2007-2013 brał udział w 

spotkaniach oraz uczestniczył w pracach Grupy Steruj�cej ds. informacji i 

promocji. 
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2. Post�p rzeczowy działa� informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Obszar Wska�nik 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

Realizacja       1            

Warto�� docelowa    1/8      

K
o

n
fe

re
n

cj
e 

i 

w
yd

a
rz

en
ia

 

p
ro

m
o

cy
jn

e Liczba 

konferencji 

Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       450            

Warto�� docelowa     120/600      

K
o

n
fe

re
n

cj
e 

i 

w
yd

a
rz

en
ia

 

p
ro

m
o

cy
jn

e Liczba 

uczestników 

konferencji 

Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       3            

Warto�� docelowa    7/10     

K
o

n
fe

re
n

cj
e 

i 

w
yd

a
rz

en
ia

 

p
ro

m
o

cy
jn

e Liczba innych 

przedsi�wzi��

promocyjnych

Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       36            

Warto�� docelowa    40/200      

S
p

o
tk

a
n

ia
 

in
fo

rm
a

cy
jn

e liczba 

zrealizowa-

nych spotka�

informacyj-

nych Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       702            

Warto�� docelowa    700/6500      

S
p

o
tk

a
n

ia
 

in
fo

rm
a

cy
jn

e liczba 

uczestników 

spotka�

informacyj-

nych Warto�� bazowa 0 
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(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       25            

Warto�� docelowa    70/280      

S
zk

o
le

n
ia

 

sp
ec

ja
li

st
yc

zn
e liczba szkole�

dla pracowni-

ków instytucji 

wdra�aj�cych 

FE Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       188            

Warto�� docelowa    500/2800      

S
zk

o
le

n
ia

 

sp
ec

ja
li

st
yc

zn
e

liczba 

uczestników 

szkole�

Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       11            

Warto�� docelowa    50/250      

S
zk

o
le

n
ia

 

sp
ec

ja
li

st
yc

zn
e

liczba szkole�

dla beneficjen-

tów i potencja-

lnych 

beneficjentów 

FE Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       360            

Warto�� docelowa    600/7000      

S
zk

o
le

n
ia

 

sp
ec

ja
li

st
yc

zn
e

liczba 

uczestników 

szkole� w 

zakresie 

pozyskiwania 

�rodków 

unijnych 
Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       4000            

Warto�� docelowa    6000/40000      

M
a

te
ri

a
ły

 

in
fo

rm
a

cy
jn

e liczba 

wydanych 

egzemplarzy 

biuletynu 
Warto�� bazowa 0 
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(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       2            

Warto�� docelowa    4/28      

M
a

te
ri

a
ły

 

in
fo

rm
a

cy
jn

e

liczba numerów  

biuletynu 

Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       1000            

Warto�� docelowa    
10000 

/80000 
     

M
a

te
ri

a
ły

 i
n

fo
rm

a
cy

jn
e

liczba 

wydanych 

egzemplarzy 

ulotek 

Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       2            

Warto�� docelowa    12/30      

M
a

te
ri

a
ły

 

in
fo

rm
a

cy
jn

e

liczba 

tytułów/rodzajó

w ulotek 

Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       500            

Warto�� docelowa    4500/10000      

M
a

te
ri

a
ły

 i
n

fo
rm

a
-c

yj
n

e

liczba 

wydanych 

egzemplarzy  

innych 

materiałów 

informacyj-

nych 
Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       1            

Warto�� docelowa    9/8      

M
a

te
ri

a
ły

 

in
fo

rm
a

cy
jn

e

liczba 

tytułów/rodza-

jów innych 

materiałów 

informacyj-

nych Warto�� bazowa 0 
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(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       12            

Warto�� docelowa    12/12      

P
u

n
k

ty
 i

n
fo

rm
a

cy
jn

e

liczba punktów 

informacyj-

nych 

Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       3294            

Warto�� docelowa    2000/3000      

P
u

n
k

ty
 i

n
fo

rm
a

cy
jn

e

liczba osób, 

które 

odwiedziły  

punkty 

informacyjne Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       4128            

Warto�� docelowa    5000/10000      

P
u

n
k

ty
 i

n
fo

rm
a

cy
jn

e

liczba 

odpowiedzi 

udzielonych 

drog�

telefoniczn� Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       642            

Warto�� docelowa    2000/5000      

P
u

n
k

ty
 i

n
fo

rm
a

cy
jn

e

liczba 

odpowiedzi 

udzielonych 

drog� e-

mailow� Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       
171

237 
           

Warto�� docelowa    
150 000 

/180 000 
     

S
tr

o
n

y 
in

te
rn

et
o

w
e 

 

i 
m

a
il

in
g

liczba wej�� na 

stron�

internetow�

Warto�� bazowa 0 



Zał�cznik IV 

11 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       776            

Warto�� docelowa    720/300      

S
tr

o
n

y 
in

te
rn

et
o

w
e 

 

i 
m

a
il

in
g

liczba 

subskrybentów 

newslettera 

Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       67            

Warto�� docelowa    70/300      

S
tr

o
n

y 
in

te
rn

et
o

w
e 

 

i 
m

a
il

in
g

liczba 

wysłanych 

newsletterów 

Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       33            

Warto�� docelowa    50/220      

W
sp

ó
łp

ra
ca

  

z 
m

ed
ia

m
i liczba 

publikacji w 

mediach 

Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       59            

Warto�� docelowa    40/500      

W
sp

ó
łp

ra
ca

  

z 
m

ed
ia

m
i

liczba 

opublikowa-

nych w ramach 

kampanii 

ogłosze�, 

magazynów/ 

audycji 
Warto�� bazowa 0 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       
177

0 
           

Warto�� docelowa    5000/15000      

M
a

te
ri

a
ły

 p
ro

m
o

cy
jn

e

ilo�� / liczba 

przygotowa-

nych 

materiałów 

promocyjnych – 

gad�etów Warto�� bazowa 0 
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(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Realizacja       56            

Warto�� docelowa    
12000 

/85000 
     

M
a

te
ri

a
ły

 p
ro

m
o

cy
jn

e

Ilo��

przygotowanyc

h materiałów 

biurowych i 

szkoleniowo-

konferencyj-

nych Warto�� bazowa 0 

Komentarz IP 2 stopnia RPO WO 2007-2013 ze wzgl�du na bardzo du�e zainteresowanie przeprowadzonymi w I kwartale 

naborami dla przedsi�biorców w ramach Programu – przekładaj�ce si� na du�e obci��enie w zakresie udzielanych 

informacji w Punktach Informacyjnych oraz du�� ilo�ci� szkole� przesun�ła wykonanie publikacji promuj�cej I o�

RPO WO 2007-2013, która zaplanowana była do zrealizowania w II kwartale 2010 r., publikacji „Dobre praktyki 

w przedsi�biorczo�ci” oraz Przewodników „Turystyka” i  „Innowacje” w RPO WO 2007-2013.  Publikacje zostan�

wydane pod koniec III kwartału 2010 r. Dzi�ki temu zało�enia Rocznego planu działa� zostan� utrzymane, 

wprowadzone zostan� jedynie modyfikacje dotycz�ce czasu wydania publikacji.
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3. Informacja nt. udost�pnienia listy beneficjentów 

IZ RPO WO 2007-2013 opublikowała listy beneficjentów Programu, zawieraj�ce nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz 

wielko�� wkładu publicznego w cz��ci odpowiadaj�cej KE  w Internecie pod adresem: www.rpo.opolskie.pl. W okresie 

sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 2 razy.

4. Informacja nt. współpracy IZ RPO WO 2007-2013 z podmiotami wymienionymi  

w Art. 5 ust. 3 Rozporz�dzenia 1828/2006. 

Prowadz�c działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 

2007-2013 współpracowała z nast�puj�cymi podmiotami okre�lonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporz�dzenia Komisji 

(WE) nr 1828/2006: 

    x 
Władze krajowe, regionalne lub lokalne 

oraz agencje rozwoju  
     x Stowarzyszenia handlowe i zawodowe 

    x Partnerzy społeczni i gospodarczy       x Organizacje pozarz�dowe 

    x Organizacje przedsi�biorców       x Centra informacji europejskiej  

    x Przedstawicielstwo KE w Polsce       x Instytucje o�wiatowe  

5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działa� informacyjnych, promocyjnych 

i szkoleniowych 

5.5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotycz�ce skuteczno�ci  

i efektywno�ci realizowanych działa� informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych? 

   ×  Tak       Nie  

5.5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działa� lub analizy informacji zwrotnych IZ RPO WO 2007-

2013 podj�ła nast�puj�ce działania usprawniaj�ce: 

Zgodnie z przyj�t� tabel� wdra�ania rekomendacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena zdolno�ci i okre�lenie 

potrzeb pozyskiwania �rodków pomocowych UE przez jednostki samorz�du terytorialnego Województwa 

Opolskiego (w kontek�cie RPO WO 2007-2013)” w okresie sprawozdawczym na bie��co wprowadzane były 

nast�puj�ce usprawnienia: 

1. W ramach stałego i systematycznego pogł�biania specjalistycznej wiedzy i umiej�tno�ci jej 

wykorzystania  przez beneficjentów IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała dla beneficjentów  

i potencjalnych beneficjentów programu cykl szkole� warsztatowych dot. wniosków o płatno�� RPO 

WO 2007-2013, których program b�dzie uwzgl�dniał elementy �wicze� i warsztatów. 

2. W ramach ułatwiania potencjalnym beneficjentom rozwi�zywania praktycznych problemów, na które 

natrafiaj� podczas aplikowania o dofinansowanie i pó�niej w trakcie realizacji projektu IZ RPO WO 

2007-2013 �ci�le weryfikuje kwalifikacje trenerów realizuj�cych szkolenia i spotkania oraz na bie��co 

monitoruje wyniki ankiet ewaluacyjnych szkole� i spotka�.  

3. Ze wzgl�du na trudno�ci zwi�zane z precyzja i jednoznaczno�ci� procedur aplikacyjnych  

i dokumentacji konkursowej oraz informacji publikowanych na stronach instytucji koordynuj�cych 
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wdra�anie Programów Operacyjnych, IZ RPO WO 2007-2013 zamie�ciła na stronie 

www.rpo.opolskie.pl zakładk� „Interpretacje i komentarze IZ RPO WO 2007- 2013”, zakładk� „Pytania 

i odpowiedzi” oraz zakładk� „Słownik poj�� na temat funduszy strukturalnych” celem ułatwienia 

dotarcia do jednolitej interpretacji zapisów dokumentów RPO WO 2007-2013. 

Uwzgl�dniaj�c przyj�t� tabel� wdra�ania rekomendacji badania ewaluacyjnego pn. Ocena wdro�enia polityk 

horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym na bie��co wprowadzane były 

nast�puj�ce usprawnienia: 

1. Ze wzgl�du na fakt, ze kadra zarz�dzaj�ca oraz pracownicy IZ RPO WO 2007-2013, członkowie KM RPO 

WO 2007-2013, jak równie� członkowie Komisji Oceny Projektów RPO WO 2007-2013 dysponuj�

zró�nicowan� wiedz� teoretyczn� na temat polityk horyzontalnych, w marcu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 

przeprowadziła analiz� potrzeb szkoleniowych m.in. w zakresie zapotrzebowania na szkolenia dot. 

zagadnie� polityk horyzontalnych oraz przygotowała plan organizacji szkole� z w/w zakresu. 

2. W zwi�zku z niedostatecznym dopasowaniem polityki informacyjnej IZ i IP2 RPO WO 2007-2013 na 

temat polityk horyzontalnych do potrzeb wnioskodawców, w okresie sprawozdawczym opracowano 

ulotk� w zakresie polityk horyzontalnych, która wydana zostanie w III kwartale 2010 r. oraz 

zaplanowano szkolenia specjalistyczne w zakresie polityk horyzontalnych dla beneficjentów  

i potencjalnych beneficjentów Programu. 

3. W zwi�zku z niewystarczaj�cym zakresem promocji polityk horyzontalnych w ramach działa�

informacyjnych i promocyjnych, realizowanych przez IZ RPO WO 2007-2013, zaplanowano 

uwzgl�dnienie aspektu polityk horyzontalnych w realizacji w/w działa� tj. uwzgl�dnienie w/w polityk 

w działaniach medialnych, współprac� w akcjach promocyjnych, podkre�laj�cych aspekt polityk 

horyzontalnych (np. akcja letnia „Radio na wodzie” z okazji Roku Wody 2010) oraz przygotowanie 

mapy projektów RPO WO 2007-2013, która b�dzie akcentowała element realizacji polityk 

horyzontalnych. 

5.5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działa�, analizy informacji zwrotnych lub z innych 

powodów IZ RPO WO 2007-2013 planuje dokona� modyfikacji Rocznego planu działa�

informacyjnych i promocyjnych  lub Planu komunikacji programu operacyjnego? 

    x Tak    Nie  

5.5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działa� lub Planu komunikacji obejmuje (np. 

grupy docelowe, do których nale�y wzmocni� przekaz; rezygnacja z istniej�cego lub wybór 

nowego narz�dzia/kanału komunikacji): 

Wprowadzenie zmian w Rocznym planie działa� informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 w ramach 

RPO WO 2007-2013 wynika głównie z bie��cej analizy post�pów w działaniach  informacyjno – 

promocyjnych, analizy informacji zwrotnej od beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu oraz 

czasu trwania procedur formalno-prawnych po stronie podmiotów realizuj�cych działania informacyjne  

i promocyjne RPO WO 2007-2013. 

Zgodnie z bie��c� analiz� zaplanowano głównie: 

• zmodyfikowanie harmonogramu realizacji działa� informacyjnych i promocyjnych (dostosowanie 

terminów realizacji poszczególnych działa� do innych realizowanych przedsi�wzi��), 

• zmodyfikowanie formy i narz�dzi wykorzystanych w realizacji poszczególnych działa� (rozszerzenie  

zakresu prowadzonej przez IP 2 stopnia RPO WO 2007-2013 kampanii reklamowej), 

• wprowadzenie dodatkowych działa� promocyjnych („Radio na wodzie”), 
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• podj�cie współpracy przy realizacji nowych akcji informacyjnych i promocyjnych. 

5.5.5. Planowane modyfikacje wynikaj� z nast�puj�cych przyczyn: 

1. Analiza informacji zwrotnych od beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013. 

2. Analiza wyników bada� ewaluacyjnych pn. Ocena zdolno�ci i potrzeb pozyskiwania �rodków 

pomocowych UE przez jednostki samorz�du terytorialnego Województwa Opolskiego (w kontek�cie 

RPO WO 2007 – 2013 oraz Ocena wdro�enia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007 – 2013.

3. Analiza systemu realizacji działa� informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013  

i identyfikacja elementów stwarzaj�cych trudno�ci i opó�nienia w realizacji ww. działa� np.: procedury 

zwi�zane z udzielaniem zamówie� publicznych, zmiany organizacyjne w IP II stopnia.

3.5.1. Czy w trakcie prowadzenia działa� informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych IZ RPO WO 

2007-2013 zidentyfikowała istotne zagro�enia dla realizacji Rocznego planu działa� lub Planu 

komunikacji? 

     Tak    
   x 

Nie  

3.5.2. Zidentyfikowane istotne zagro�enia dotycz�: 

Nie zidentyfikowano istotnych zagro�e�.  

6. Informacje dodatkowe 

W listopadzie 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 przyj�ła Roczny plan działa� informacyjnych i promocyjnych na 

rok 2010 w ramach RPO WO 2007-2013 (Roczny plan działa�). 

Zgodnie z koncepcj� polityki komunikacyjnej w okresie sprawozdawczym działania informacyjne i promocyjne 

dostosowane zostały do zaawansowanego poziomu wdra�ania RPO WO 2007-2013. Dodatkowo, w zwi�zku

 z sytuacj� gospodarcz�, realizacja działa� prowadzona była w sposób na tyle elastyczny, aby uwzgl�dni�

wymagania bie��cej sytuacji.  Na tym etapie nadal wa�ne było budowanie i utrwalenie zdobytego zaufania ogółu 

społeczno�ci regionalnej i lokalnej dla instytucji wdra�aj�cych ww. Program, jednak punkt ci��ko�ci 

prowadzenia działa� informacyjnych i promocyjnych przesun�ł si� w kierunku dostarczenia informacji bardziej 

szczegółowej, działalno�ci szkoleniowo-warsztatowej, a tak�e ci�głego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy 

pracowników instytucji wdra�aj�cych, która ma szczególnie istotne znaczenie wobec du�ej ilo�ci nowych 

regulacji prawnych oraz w�tpliwo�ci interpretacyjnych we wdra�aniu funduszy strukturalnych w ramach 

perspektywy 2007-2013. 

Prowadzone w okresie sprawozdawczym działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe realizowane były 

przy wykorzystaniu narz�dzi okre�lonych w Zintegrowanym Planie Komunikacji przy dostosowaniu 

odpowiedniego elementu przekazu do odpowiednich grup docelowych.  

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 jako bezpo�rednio odpowiedzialna za opracowanie, 

wdra�anie i koordynacj� działa� informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 �ci�le 

współpracowała z IP II stopnia w zakresie realizacji działa� informacyjnych i promocyjnych. Projekty 

materiałów informacyjnych i promocyjnych skierowanych do przedsi�biorców oraz instytucji otoczenia biznesu 

przygotowywane przez IP II stopnia ka�dorazowo były uzgadniane z IZ RPO WO 2007-2013. 

Oprócz opisanych w poprzedniej cz��ci sprawozdania działa� informacyjno-promocyjnych, IZ RPO WO 2007-

2013 organizowała w okresie sprawozdawczym spotkania dla potencjalnych benficjentów i beneficjentów 
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Programu, jak równie� uczestniczyła w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez inne instytucje 

i jednostki, na których przedstawiciele IZ RPO WO 2007-2013 wyst�powali w roli prelegentów lub 

konsultantów: 

1) Prelekecje nt. mo�liwo�ci zało�enia działalno�ci gospodarczej m.in. w ramach RPO WO 2007-2013 

w Nysie – od kwietnia do czerwca 2010 r.; zrealizowano 20 prelekcji.  

2) Prezentacja nt. mo�liwo�ci dofinansowania przedsi�wzi�� turystycznych – 22.04.2010 r., Wy�sza Szkoła 

Bankowa w Opolu,  

3) Spotkanie informacyjne dla przedsi�biorców zamierzaj�cych ubiega� si� o dofinansowanie w ramach 

działania 1.1.2 RPO WO 2007-2013 w Olesnie – 14.05.2010 r. 

4) Spotkanie informacyjne dla przedsi�biorców w K�dzierzynie-Ko�lu -14.06.2010 r. 

5) Spotkanie informacyjne dla przedsi�biorców ubiegaj�cych si� o dofinansowanie w ramach działania 

1.1.2 RPO WO 2007-2013 w Namysłowie -21.06.2010 r. 

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 dystrybuowała materiały informacyjne i promocyjne do Lokalnych Punktów 

Informacyjnych w powiatach województwa opolskiego oraz przekazaywała w/w materiały do partnerów 

społecznych i gospodarczych. 

W okresie sprawozdawczym IP II stopnia przeprowadziła szereg zada� dodatkowych wi���cych si� z promocj�

RPO WO 2007 – 2013. Zadania te polegały m.in. na uczestniczeniu w indywidualnych konsultacjach 

z potencjalnymi inwestorami pragn�cycmi zainwestowa� na terenie naszego województwa. Beneficjenci 

odwiedzajacy Centrum Obsługi Inwestora byli m.in. zainteresowani mo�liwo�ciami dofinansowania za pomoc�

�rodków unijnych planowanych przez nich inwestycj. Informacji tego typu udzielał im pracownik Działu 

Informacji Europejskiej (DIE). Konsultacje miały miejsce kilka razy w muiesi�cu. Ponadto, IP II stopnia 

wspólpracuj�c z LPI, zlokalizowanymi na terenie całego województwa, przeprowadziła 15 spotka�. Miało to 

miejsce szczególnie w okresie przed planowanymi naborami, kiedy to pracownicyLPI zwracali si� z pro�b�

o delegowanie pracownika DIE OCRG by mógł udzielic im szerokich informacji na temat planowanego naboru. 

Dodatkowo Punkty Informacyjne rozszerzyły zakres udzielonych porad o cz��� dotycz�c� zasad prawidłowego 

rozliczania wniosków o płatno�� oraz promocji projektów. W tym celu zorganizowano m.in. 3 spotkania 

z beneficjentami RPO WO 2007 – 2013 dotycz�ce kwestii prawidłowego rozlicznia wniosków. Szkolenia te 

odbyły si� w lutym w Opolu. 
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Zmiany finansowe w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

STYCZE� 2010 r. 

Zmiana polegała na przesuni�ciu �rodków z naboru zaplanowanego na rok 2012 w ramach działania 

2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT na I nabór przeprowadzony w listopadzie 2009 r.  

w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych. Zwi�kszenie alokacji 

na kategori� 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja 
itp.) umo�liwiło dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. 

Tabela 1. Zmiany finansowe RPO WO 2007-2013 wprowadzone w styczniu 2010 r.

Euro

Podziałanie Kategoria interwencji Zmiana 

10 - Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym 

sieci szerokopasmowe)
- 3 494 880,67 

2.1 Infrastruktura dla wykorzystania 

narz�dzi ICT
11 - Technologie informacyjne i 

komunikacyjne (dost�p, bezpiecze�stwo, 

interoperacyjno��, zapobieganie zagro�eniom, 

badania, innowacje, tre�ci cyfrowe itp.)

- 873 720,17 

2.2 Moduły informacyjne, platformy e-

usług i bazy danych

13 - Usługi i aplikacje dla obywateli (e-

zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-
integracja itp.)

+ 4 368 600,84 

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 

W wyniku dokonanych zmian, modyfikacji nie uległy kwoty EFRR i krajowego wkładu publicznego 

zapisane w RPO WO 2007-2013 na poszczególne Osie priorytetowe oraz poziom realizacji Strategii 

Lizbo�skiej pozostał w niezmienionym kształcie. 
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KWIECIE� 2010 r. 

Zmiany dotyczyły podziału kwot na kategorie interwencji w ramach czterech Osi priorytetowych tj.: 

Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu, Osi 3 Transport, Osi 4 Ochrona �rodowiska 

oraz Osi 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wy�sze. Zmiany odnosiły si� do przesuni��  
w ramach ww. Osi, a nie pomi�dzy nimi.  

Tabela 2. . Zmiany finansowe RPO WO 2007-2013 wprowadzone w kwietniu 2010 r.

Euro

Działanie/podziałanie Kategoria interwencji Zmiana 

1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia 

biznesu

09 - Inne działania maj�ce na celu pobudzanie 

bada�, innowacji i przedsi�biorczo�ci w M�P 
- 1 127 780,43 

1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-

sportowe �wiadczone przez sektor 

publiczny

57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług 

turystycznych 
+ 1 127 780,43 

18 - Tabor kolejowy - 2 044 009,99 

3.2 Transport publiczny

52 - Promowanie czystego transportu miejskiego + 1 127 780,43 

3.1.2 Drogi lokalne 23 - Drogi regionalne/lokalne + 916 229,56 

4.1 Infrastruktura wodno-�ciekowa i 

gospodarka odpadami
46 - Oczyszczanie �cieków - 172 933,03 

4.2 Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe

53 - Zapobieganie zagro�eniom (w tym 

opracowanie i wdra�anie planów i instrumentów 

zapobiegania i zarz�dzania zagro�eniami 

naturalnymi i technologicznymi) 

+ 172 933,03 

5.1.1 Wsparcie regionalnej 

infrastruktury edukacyjnej  
+ 1 265 176,09 

5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury 

edukacyjnej

75 - Infrastruktura systemu o�wiaty 

- 579 901,76 

5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna  - 1 336 515,98 

5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna
76 - Infrastruktura ochrony zdrowia 

- 113 557,90 

56 - Ochrona i waloryzacja dziedzictwa 

przyrodniczego 
+ 68 831,96 

58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego 
+ 336 511,80 

59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej + 336 511,80

5.3 Rozwój kultury oraz ochrona 

dziedzictwa kulturowego

60 - Inne wsparcie dla poprawy usług 

kulturalnych 
+ 22 943,99 

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 
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W ramach naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu (kategoria 

interwencji 09) warto�� pozytywnie ocenionych projektów nie wyczerpała nawet w połowie alokacji 

dost�pnej na ten nabór. W zwi�zku z powy�szym, IZ RPO WO 2007-2013 podj�ła decyzj�  
o zmniejszeniu alokacji dla ww. poddziałania i przesuni�ciu jej na poddziałanie 1.4.2 Usługi 
turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez sektor publiczny (kategoria interwencji 57). 

Jednocze�nie w celu zachowania procentowego udziału realizacji Strategii Lizbo�skiej w ramach RPO 

WO 2007-2013, w działaniu 3.2 dokonano przesuni�cia z kategorii interwencji 18 Tabor kolejowy,  

w której pojawiły si� oszcz�dno�ci alokacji, na kategori� interwencji 52 Promocja czystego transportu 

miejskiego, w ramach której projekty zło�one do dofinansowania znacznie przewy�szyły dost�pn�
alokacj�. 

Decyzja IZ RPO WO 2007-2013 o dokonaniu przesuni�� w ramach Osi priorytetowej 4 Ochrona 

�rodowiska i Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wy�sze została podj�ta  

w oparciu o wyniki przeprowadzonych naborów oraz prowadzony proces kontraktacji w ramach 

Programu w odniesieniu do zmieniaj�cego si� kursu Euro. 

W wyniku dokonanych zmian, modyfikacji nie uległy kwoty EFRR i krajowego wkładu publicznego 

zapisane w RPO WO 2007-2013 na poszczególne Osie priorytetowe oraz poziom realizacji Strategii 

Lizbo�skiej pozostał w niezmienionym kształcie. 
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MAJ 2010 r.

Zmiany te dotyczyły przesuni�cia �rodków w ramach jednej kategorii interwencji 08 Inne inwestycje  
w przedsi�biorstwa z poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach na poddziałanie  

1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych �wiadczonych przez przedsi�biorstwa. 

Tabela 3. . Zmiany finansowe RPO WO 2007-2013 wprowadzone w maju 2010 r.

Euro

Działanie/podziałanie Kategoria interwencji Zmiana 

1.1.2 Inwestycje w 

mikroprzedsi�biorstwach
- 5 371 861,07 

1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i 
rekreacyjno – sportowych 

�wiadczonych przez przedsi�biorstwa

08 - Inne inwestycje w przedsi�biorstwa 

+ 5 371 861,07 

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 

Decyzja IZ RPO WO 2007-2013 o dokonaniu zmian została podj�ta m.in. w oparciu o wyniki 

przeprowadzonych naborów. W ramach II naboru wniosków do poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług 

turystycznych i rekreacyjno – sportowych �wiadczonych przez przedsi�biorstwa warto�� pozytywnie 

ocenionych projektów przekroczyła czterokrotnie dost�pn� alokacj� na nabór. Z kolei w ramach  

II  naboru wniosków do poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwa alokacja nie została  

w pełni wykorzystana. 

Ponadto, decyzj� w zakresie przedmiotowych zmian, IZ RPO WO 2007-2013 podj�ła bior�c pod 

uwag� bie��c� sytuacj� społeczno-gospodarcz� regionu, gdzie istotne znaczenie ma wzmacnianie 

sektora usług, równie� turystycznych. Dofinansowanie wi�kszej liczby przedsi�biorstw turystycznych 

przeło�y si� na popraw� atrakcyjno�ci Opolszczyzny w tym obszarze. 

W wyniku dokonanych zmian, modyfikacji nie uległy kwoty EFRR i krajowego wkładu publicznego 

zapisane w RPO WO 2007-2013 na poszczególne Osie priorytetowe oraz poziom realizacji Strategii 

Lizbo�skiej pozostał w niezmienionym kształcie. 
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CZERWIEC 2010 r. 

Dokonane zmiany dotyczyły podziału kwot pomi�dzy kategoriami interwencji Osi priorytetowej 1 

Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu oraz przesuni�cia �rodków w ramach kategorii 

interwencji 75 Infrastruktura systemu o�wiaty w ramach Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna  
i szkolnictwo wy�sze. 

Tabela 4. . Zmiany finansowe RPO WO 2007-2013 wprowadzone w czerwcu 2010 r.

Euro

Podziałanie Kategoria interwencji Zmiana 

1.1.2 Inwestycje w 

mikroprzedsi�biorstwach
08 - Inne inwestycje w przedsi�biorstwa - 4 245 176,58 

1.2 Zapewnienie dost�pu do 

finansowania przedsi�biorczo�ci
05 - Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia 

dla przedsi�biorstw i grup przedsi�biorstw
+ 4 245 176,58 

5.1.1 Wsparcie regionalnej 

infrastruktury edukacyjnej  
- 229 573,82 

5.1.2 Wsparcie lokalnej 

infrastruktury edukacyjnej

75 - Infrastruktura systemu o�wiaty  

+ 229 573,82 

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 

Zmiany w Osi priorytetowej 1 polegały na przesuni�ciu �rodków z kategorii interwencji 08 Inne 
inwestycje w przedsi�biorstwa (Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach) na 

kategori� 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi�biorstw i grup przedsi�biorstw
(działanie 1.2 Zapewnienie dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci). 

Decyzja IZ RPO WO 2007-2013 o dokonaniu przesuni�� podyktowana była konieczno�ci�
zabezpieczenia �rodków na III nabór wniosków w ramach działania 1.2  Zapewnienie dost�pu do 
finansowania przedsi�biorczo�ci, w którym do katalogu beneficjentów wł�czono sektor prywatny 

(nabór dotyczy wył�cznie funduszy po�yczkowych). 

Ponadto, zmiany te wynikały równie� z dotychczasowych do�wiadcze� IZ RPO WO 2007-2013  

w realizacji Programu, a tak�e du�ego zainteresowania wsparciem instrumentów zwrotnych ze strony 

beneficjentów. Powy�sze działania znalazły uzasadnienie równie� w kontek�cie efektywno�ci 

finansowych instrumentów zwrotnych w stosunku do bezpo�rednich dotacji. 

Przyczyn� zmian w ramach Osi priorytetowej 5 były oszcz�dno�ci w wysoko�ci 229 573,82 Euro, 

jakie pojawiły si� w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej 

infrastruktury edukacyjnej. Ze wzgl�du na to, i� w ramach ww. naboru zawarto wszystkie umowy  

z beneficjentami, uwolnione �rodki w cało�ci przeznaczono na zwi�kszenie alokacji w ramach 

poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej, umo�liwiaj�c tym samym 

dofinansowanie dwóch dodatkowych projektów z listy rezerwowej. 

W wyniku dokonanych zmian, modyfikacji nie uległy kwoty EFRR i krajowego wkładu publicznego 

zapisane w RPO WO 2007-2013 na poszczególne Osie priorytetowe oraz poziom realizacji Strategii 

Lizbo�skiej pozostał w niezmienionym kształcie. 


