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HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU  

UMIESZCZONEGO W INDYKATYWNYM PLANIE INWESTYCYJNYM  

 

Nazwa Wnioskodawcy 

Województwo Opolskie 

Tytuł projektu1 

Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429 

Aktualny Tytuł projektu 

Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429 

 

Planowany 

termin Lp. 
Nazwa dokumentu / 

wydarzenie  

Skrócony opis stanu 

zaawansowania1) 

MM RRRR 

1. Studium wykonalności  Beneficjent nie posiada Studium 

Wykonalności dla inwestycji. Zostanie ono 

opracowane po skompletowaniu 

dokumentacji technicznej. 

04 2011 

2. 
Procedura związana z 

przeprowadzeniem 

postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na 

środowisko  

W trakcie sporządzania dokumentacji 

technicznej Beneficjent otrzyma wszelkie 

niezbędne decyzje w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 

złoŜony został 19.02.2010r. 

11 2010 

3. Pozwolenie budowlane / 

zgłoszenie budowy  

Beneficjent nie posiada pozwolenia na 

budowę. Uzyska je po opracowaniu 

kompletnej dokumentacji technicznej. 

03 2011 

4. Program funkcjonalno-

uŜytkowy 
Nie dotyczy - - 

5. Koncepcja budowlano-

architektoniczna 
Nie dotyczy - - 

6. Dokumentacja techniczna Beneficjent jest na etapie sporządzania 

dokumentacji technicznej 
11 2010 

7. Dostępność terenu pod 

inwestycje  

Teren stanowiący pas drogowy przed 

rozbudowywanych dróg wojewódzkich nr 

429 stanowił własność Województwa 

Opolskiego i był w trwałym zarządzie 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

Procedura związana z podziałem i wykupem 

gruntów, które mają być zajęte pod 

inwestycję  odbywa się w trybie artykułów 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o 

03 2011 

                                                 
1  Zgodnie z Indykatywnym Planem Inwestycyjnym (Uchwała nr 1164/2007 ZWO z dnia 26.11.2007 r.) 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 
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szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. 

Nr 193,poz 1194 z późniejszymi zmianami).  

Nieruchomości gruntowe staną  się 

własnością Województwa Opolskiego po 

uzyskaniu  decyzji ZRID. 

8. Dokumentacja przetargowa 

na realizację Inwestycji  

Nie rozpoczęto przygotowania dokumentacji 

przetargowej ze względu na brak kompletnej 

dokumentacji technicznej 

02 2012 

9. Przewidywany termin 

przeprowadzenia procedur 

przetargowych 

Nie rozpoczęto postępowania przetargowego 

ze względu na brak kompletnej 

dokumentacji technicznej 

02 2012 

10. Przekazanie wniosku o 

dofinansowanie do Instytucji 

Zarządzającej programem 

Wniosek o dofinansowanie przygotowany 

zostanie w marcu 2012r. zgodnie 

harmonogramem składania wniosków. 

03 2012 

11. Przewidywany termin 

rozpoczęcia realizacji projektu 
3) 

Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje 

się na 5 maja 2011r. 
05 2011 

12. Przewidywany termin 

rzeczowego zakończenia 

realizacji projektu4) 

Zakończenie realizacji zadania planuje się na  

29 listopad 2013r. 
11 2013 

13. Przewidywany termin 

finansowego zakończenia 

realizacji projektu5) 

Zakończenie finansowe planuje się na 30 

grudzień 2013r. 
12 2013 

14. Inne6)  

(jakie?) 
- - - 

 
1)  naleŜy wskazać wszelkie informacje pozwalające określić etap opracowania dokumentu tj. m. in.: czy jest on wymagany (jeśli nie – 

proszę wpisać „nie dotyczy)”, czy dokument został juŜ opracowany, czy jest obecnie w opracowaniu (jeśli tak, to na jakim etapie), czy 

są jakieś problemy związane z pozyskaniem dokumentacji. Informacje te pozwolą ocenić realne moŜliwości realizacji wszystkich działań 

niezbędnych do wdroŜenia projektu. 
2)  w przypadku dokumentów naleŜy podać termin w którym beneficjent będzie dysponował dokumentem; w przypadku procedur 

przetargowych naleŜy podać przewidywany miesiąc ogłoszenia przetargu.  
3) za planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu naleŜy uznać przewidywaną datę zawarcia umowy z wykonawcą prac 

inwestycyjnych. Jeśli Wnioskodawca podpisał juŜ umowę z wykonawcą - wpisuje datę zawarcia umowy. W przypadku projektów 

„zaprojektuj i wybuduj” za termin rozpoczęcia realizacji projektu przyjmuje się datę zawarcia umowy z wykonawcą na opracowanie 

dokumentacji oraz wykonanie prac inwestycyjnych w projekcie. W przypadku zakupów sprzętowych terminem tym jest bądź zawarcie 

umowy z dostawcą sprzętu (w przypadku działań realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych), bądź teŜ bezpośrednio 

zakup sprzętu (w przypadku działań wyłączonych ze względu na wartość ze stosowania Prawa zamówień publicznych).   
4) data podpisania ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równowaŜnego w ramach realizacji Projektu, stwierdzającego 

rzeczowe zakończenie realizacji projektu. W przypadku zakupów sprzętowych jest to data podpisania protokołu odbioru sprzętu.  

5) data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowanego w ramach realizacji projektu.  
6) naleŜy wymienić inne dokumenty lub wydarzenia mające kluczowe znaczenie dla powodzenia realizacji inwestycji, wynikające z 

charakteru projektu, np. audyt energetyczny w przypadku prac termomodernizacyjnych. 

 

 

 

 

 

.......................................................................................... 

Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy    

    


