
Departament Funduszy Europejskich 
(nazwa departamentu) 

DFE-RK.44.16.2022 
(znak sprawy) 

Opole, dnia 04 kwietnia 2022 r. 

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Nysa 

Kontrola planowa projektu numer RPOP.03.01.01-16-0009/16 pod nazwą Centrum przesiadkowe 

w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem 

transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego. 

Charakterystyka kontroli i jej przebieg 

Rodzaj kontroli: planowa. 

Termin przeprowadzenia: od 27.05.2021 r. do 18.06.2022 r. 

Kontrolowany okres działalności: od 09.05.2020 r. do 30.01.2021 r. 

Dokumentacja: 

Upoważnienie do kontroli numer 67A/2021 z dnia 26.05.2021 r. 

Zawiadomienie o kontroli z dnia 21.05.2021 r. 

Program kontroli z dnia 21.05.2021 r. 

Informacja pokontrolna numer 5/RPO/14-20/2021 z dnia 18.01.2022 r. 

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki 

Temat: 

 sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie i 

obowiązującymi przepisami prawa, 

 sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE, 

 sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie 

zamówień publicznych, 

 ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały 

dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione, 

 sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego 

projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, 

 sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr: 

- RPOP.03.01.01-16-0009/16-15 za okres od 09.05.2020 r. do 24.07.2020 r., 

- RPOP.03.01.01-16-0009/16-16 za okres od 25.07.2020 r. do 30.09.2020 r., 

- RPOP.03.01.01-16-0009/16-17 za okres od 01.10.2020 r. do 27.11.2020 r., 

- RPOP.03.01.01-16-0009/16-18 za okres od 28.11.2020 r. do 30.01.2021 r., 

z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi 

w części dotyczącej projektu, 

 sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez 

Beneficjenta, 



 sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

 sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, 

 monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie 

wskaźników, 

 sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, 

 sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i 

zapewnienia ścieżki audytu. 

Stwierdzone błędy/uchybienia/nieprawidłowości: 

 naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp – nie dochowanie należytej 

staranności podczas szacowania wartości zamówienia co doprowadziło do wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w BZP 

zamiast w DUUE, co stanowi naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp i nieprawidłowość skutkującą 

naliczeniem korekty finansowej. 

Skutki finansowe nieprawidłowości: łączna wartość przypadającej do zwrotu kwoty 

dofinansowania wynosi 913 671,10 zł. 

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak. 

Czynności pokontrolne 

Data zaleceń pokontrolnych: 18.01.2022 r. 

Ilość poleceń pokontrolnych: 1 

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: 30.03.2022 r. 

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak. 

Marta Bednarz-Białowąs 
Podinspektor 
(sporządził) 

Z-ca Dyrektora 
Departamentu Funduszy Europejskich 
Danuta Olender 
(zatwierdził) 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl 

artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 

roku, pozycja 2176 tekst jednolity ze zmianami) prawo do informacji publicznej podlega 

ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 

oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób 

fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. 


	(sporządził)
	(zatwierdził)

