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Opole, dnia 18 lipca 2022 r. 

Informacja o przebiegu kontroli – Powiat Kluczborski 

Kontrola doraźna projektu numer RPOP.03.01.01-16-0004/16 pod nazwą „Realizacja strategii 

niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”. 

Charakterystyka kontroli i jej przebieg 

Rodzaj kontroli: doraźna. 

Termin przeprowadzenia: od 19.05.2021 r. do 11.06.2021 r. 

Kontrolowany okres działalności: od 16.07.2018 r. do 31.03.2020 r. 

Dokumentacja: 

Upoważnienie do kontroli numer 65/2021 z dnia 19.05.2021 r. 

Zarządzenie numer 42/2021 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 19.05.2021 r. 

Program kontroli z dnia 12.05.2021 r. 

Informacja pokontrolna numer 4/RPO/14-20/2021 z dnia 06.04.2022 r. 

Odpowiedź Beneficjenta z dnia 09.05.2022 r. 

Informacja pokontrolna numer 4/RPO/14-20/2021 z dnia 29.06.2022 r. 

Odpowiedź Beneficjenta z dnia 15.07.2022 r. 

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki 

Temat: 

 przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji projektu numer RPOP.03.01.01-16-

0004/16 pod nazwą „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego 

Województwa Opolskiego”, którego Beneficjentem jest Powiat Kluczborski, w zakresie zadania 

numer 26 realizowanego przez Partnera projektu – Gminę Olesno w przedmiocie 

prawidłowości udzielenia zamówienia, realizacji oraz rozliczenia finansowego Umowy na 

wykonanie robót budowlanych „Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie”. 

Stwierdzone błędy/uchybienia/nieprawidłowości: 

 naruszenie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nieuzasadnione zawarcie Aneksu do Umowy o 

zamówienie, na podstawie wadliwie skonstruowanych przesłanek w tej Umowie. 

 naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp – Opis Przedmiotu Zamówienia (Program Funkcjonalno – 

Użytkowy) został sporządzony w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący. 

 naruszenie art. 96 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 36aa w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp – uzasadnienie braku 

podziału zamówienia na części nie zostało sporządzone przez Zamawiającego w sposób 

wymagany prawem – jest ogólne i nie odnosi się do specyfiki przedmiotu zamówienia, która 

wykluczałaby dokonanie podziału zamówienia na części. 

Skutki finansowe nieprawidłowości: łączna wartość przypadającej do zwrotu kwoty 

dofinansowania wynosi 421 642,50 zł. 



Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak. 

Czynności pokontrolne 

Data zaleceń pokontrolnych: 29.06.2022 r. 

Ilość poleceń pokontrolnych: 1 

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak. 

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak. 

Marta Bednarz - Białowąs 
Podinspektor 
(sporządził) 

Kierownik 
Referat Kontroli, Odwołań i Nadzoru IF 
Departament Funduszy Europejskich 
Anna Arcisz 
(zatwierdził) 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl 
artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 
roku, pozycja 902, tekst jednolity) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie 
i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych 
tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę 
przedsiębiorcy. 


	(sporządził)
	(zatwierdził)

