
 

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich 
(nazwa departamentu) 

DFE-RK.44.1.2023 

(znak sprawy) 

Opole, dnia 10 lipca 2023 r. 

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Brzeg 

Kontrola planowa projektu nr RPOP.05.05.00-16-0008/19 Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg. 

Charakterystyka kontroli i jej przebieg 

Rodzaj kontroli: planowa kontrola realizacji projektu  

Termin przeprowadzenia: od 27.03.2023 r. do 21.04.2023 r. 

Kontrolowany okres działalności: od 12.03.2022 r. do 30.11.2022 r. 

Dokumentacja: 

Upoważnienie do kontroli nr 35/2023 z dnia 17.03.2023 r. 

Zawiadomienie o kontroli z dnia 20.03.2023 r.  

Program kontroli z dnia 16.03.2023 r. 

Informacja pokontrolna nr 5/RPO/14-20/2023 z dnia 13.06.2023 r. 

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki 

Temat: 

− sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie projektu i 

obowiązującymi przepisami prawa, 

− sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE, 

− sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie 

zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności, w tym 

dokumenty związane z weryfikacją wystąpienia ryzyka konfliktu interesów,  

− ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały 

dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione, 

− sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego 

projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, 

− sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr: 

− RPOP.05.05.00-16-0008/19-012 za okres od dnia 12.03.2022 r. do dnia 13.05.2022 r., 

− RPOP.05.05.00-16-0008/19-013 za okres od dnia 14.05.2022 r. do dnia 13.09.2022 r., 

− RPOP.05.05.00-16-0008/19-014 za okres od dnia 14.09.2022 r. do dnia 30.11.2022 r., 

z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi 
w części dotyczącej projektu, 

− sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez 

Beneficjenta, 

− sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 



 

− sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, 

− monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie 

wskaźników, 

− sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, 

− sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i 

zapewnienia ścieżki audytu. 

Stwierdzone błędy/uchybienia/nieprawidłowości: 

W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent nie osiągnął 

zakładanego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika produktu. Analiza wartości założonego do 

osiągnięcia wskaźnika produktu (uwzględniając zatwierdzony formularz zmian) w wyniku realizacji 

przedmiotowego projektu wskazała, iż wartość wskaźnika liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 

został osiągnięty na poziomie 165 szt., tj. 96,49% wartości docelowej. Jest to wskaźnik specyficzny 

dla projektu i nie wpływa na prawidłowość realizacji umowy i zmniejszenia efektu ekologicznego. 

Nieprawidłowości: brak. 
Skutki finansowe nieprawidłowości: brak. 

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak. 

Czynności pokontrolne 

Data zaleceń pokontrolnych: brak. 

Ilość poleceń pokontrolnych: 1 

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak. 

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak. 
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