
Załącznik do Uchwały Nr 10724/2023 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 17 października 2023r. 

 

Aneks Nr 1 

DO UMOWY Nr DOA-ZP.273.9.2023 
 

zawarty w dniu 2023r. w Opolu pomiędzy: 

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym 

zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. 

Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez: 

Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

Wojciechem Ilnickim – przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Wojciech Ilnicki RUR-WOD, adres: 45-950 Opole, ul. Laurowa 

15B - wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  Działalności Gospodarczej, posiadającym numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 7542764708, zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Zważywszy, że: 

1. zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U z 2023r. poz. 1605 ze zm.) dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została 

przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, 

precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia 

dotyczące zasad wprowadzenia zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące 

warunki: określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian, nie przewidują 

takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy, 

2. zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy Nr DOA-ZP.273.9.2023 z dnia 21 lutego 2023r., Strony dopuszczają 

czasowe przerwanie prac (zawieszenie terminu realizacji Umowy), spowodowane wystąpieniem 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania Umowy, dotyczących warunków 

organizacyjnych związanych ze specyfiką robót, bieżąca działalnością obiektu zamku lub sytuacją 

epidemiologiczną na terenie kraju lub województwa, 

3. zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 5) lit. g), Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej 

Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy o okres trwania przyczyn uniemożliwiających 

realizację umowy w sytuacji, gdy nastąpi konieczność wstrzymania wykonania Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że 

nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

4. w toku realizacji Umowy Nr Umowy Nr DOA-ZP.273.9.2023 z dnia 21 lutego 2023r., Wykonawca 

pismem z dnia 21.09.2023r. zwrócił  się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie 

terminu zakończenia Umowy z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych oraz wstrzymywanie 

możliwości realizacji robót przez użytkownika zamku, 

5. użytkownik zamku, spółka Moszna Zamek Spółka z o.o., pismem z dnia 05.10.2023r. przekazał 

Zamawiającemu wykaz dni, w których zarządca zamku wstrzymywał prace Wykonawcy w toku 

realizacji Umowy na łączny okres 30 dni, z powodu organizacji imprez ponadlokalnych, 



w niniejszej sytuacji spełniona została przesłanka do zmiany postanowień Umowy, o której mowa w § 

15 ust. 1 pkt 5) lit. g), w formie niniejszego aneksu. 

 

Wobec powyższego, Strony aneksu postanawiają zgodnie, co następuje: 

 

§ 1 

Termin wykonania przedmiotu Umowy, wskazany w § 4 ust. 3 umowy, o której mowa na wstępie, 

ulega wydłużeniu o 30 dni, tj. do dnia 28 października 2023r. 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29 września 2023r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… 

Zamawiający Wykonawca 


