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Uchwała nr 844/( /2022

Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 42grudnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu pn. Poprawa

efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu stanowiqcych zaplecze sportowe
o znaczeniu regionalnym, w ramach poddzialania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych w ramach REACT-EU w ramach RPO WO 2014-2020, którego Wnioskodawcą jest Miasto
Opole.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego,
uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu
nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-003/22 pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach
publicznych w Opolu stanowiqcych zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym, zgodnie
z rekomendacją Instytucji Zarządzającej. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu określa się na dzień
15 listopada 2023 r., z kolei zakończenie finansowe określa się na dzień 30 listopada 2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się właściwemu Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy
Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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