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Uchwała nr g548 /2022
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 49 grudnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu nr RPOP.10.02.00-16-0014/17 pn.
„Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów
przyległych w Opolu — etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego",
realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikajqce z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO
WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Miasto Opole.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz.2094) w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. znn.), Zarząd
Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPO P.10.02.00-16-0014/17, pn. „Aktywizacja części obszarów
śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu — etap II wraz
z budowq Centrum integracyjno-przedszkolnego", realizowanego w ramach działania 10.2
Inwestycje wynikajqce z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO na lata 2014-2020, zgodnie

z wnioskiem Beneficjenta. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień 28.02.2023 r.
oraz zakończenie finansowe realizacji projektu określa się na dzień 31.03.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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