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Uchwała nr eżG /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 2023 roku

w sprawie przedłużenia terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. Remont
i konserwacja zabytkowego kościoła pw. św. Anny w Oleśnie nr RPOP.05.03.01-16-0008/19
realizowanego w ramach poddzialania 05.03.01Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020,
którego beneficjentem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej
i f inansowej realizacji projektu nr RPOP.05.03.01-16-0008/19 pn. Remont i konserwacja
zabytkowego kościoła pw. św. Anny w Oleśnie, realizowanego w ramach RPO WC 2014-2020 przez
Parafię Rzymskokatolicką pw. Bożego Ciała w Oleśnie. Termin zakończenia rzeczowej realizacji
projektu określa się na dzień 31.05.2023 r. oraz finansowej realizacji projektu na dzień 30.06.2023 r.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWO
— Pani Agnieszce Ślusarz.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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