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II. Przegl�d realizacji programu operacyjnego w okresie obj�tym 
sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza post�pów 

1.1 Informacja na temat post�pów rzeczowych programu operacyjnego 

Wska�niki przedstawione w sprawozdaniu s� zgodne z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w 

zakresie sprawozdawczo�ci z 9 czerwca 2009 r. Informacje nt. wska�ników produktu i rezultatu 

zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

(RPO WO 2007-2013) oraz w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013
1
zostały 

umieszczone w Tabeli 1. Post�p rzeczowy RPO WO 2007-2013 (Zał�cznik nr I). 

W przypadku, gdy wska�niki maj� swoje odpowiedniki we wska�nikach kluczowych, dane pochodz�
z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI (SIMIK 07-13)). Pozostałe osi�gni�te warto�ci 

wska�ników podano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym – 

SEZaM.  

Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 (IZ RPO WO 2007-2013) dla wska�ników „Liczba 
projektów…” zastosowała metodologi� polegaj�c� na tym, i� warto�ci zostały obliczone na podstawie 

ilo�ci podpisanych umów zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) do dnia 31 grudnia 2009 r. Dla 

pozostałych wska�ników podano warto�ci na podstawie wniosków o płatno�� ko�cow�.  

Szczegółowe informacje nt. post�pu rzeczowego podano przy analizie post�pu wdra�ania 

poszczególnych Osi priorytetowych.  

1.2 Informacje finansowe 

Dane o post�pie finansowym w okresie sprawozdawczym oraz narastaj�co zostały zaprezentowane 

w tabelach finansowych (Zał�cznik nr II).  

Na Wykresach 1-3 przedstawiono post�p finansowy Programu w cyklu miesi�cznym.  

W okresie sprawozdawczym najwi�kszy wzrost warto�ci miał miejsce w zakresie ilo�ci podpisanych 

umów oraz wniosków po ocenie formalnej. Analogicznie sytuacja przedstawia si� w przypadku 

warto�ci dofinansowania z EFRR. Najwi�kszy wzrost nast�pił w ramach podpisanych 

umów/podj�tych decyzji o dofinansowaniu (ponad 50%) oraz na etapie wniosków poprawnych pod 

wzgl�dem formalnym (blisko 40%).  

Ogromny wzrost zanotowano równie� w ramach wydatków wykazanych przez beneficjentów we 

wnioskach o płatno�� oraz �rodków zatwierdzonych przez Instytucj� Certyfikuj�c�. Przeło�yło si� to 

na wysok� pozycj� województwa w ramach regionalnych programów operacyjnych.  

Województwo opolskie wg stanu na 31 grudnia 2009 r. zajmuje drugie miejsce w kraju pod 

wzgl�dem warto�ci �rodków przekazanych do Komisji Europejskiej, co przedstawia Wykres 4.  

                                                
1
 Wersja 11 zatwierdzona Uchwał� nr 3961/2009 Zarz�du Województwa Opolskiego z 9 pa�dziernika 2009 r.
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Wykres 1. Wzrost ilo�ci wniosków zło�onych, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach 

RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (30.06.2009 – 31.12.2009).

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). 

Wykres 2. Wzrost warto�ci dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych, zatwierdzonych do realizacji oraz 

podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (30.06.2009 – 31.12.2009). 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). 
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Wykres 3. Wzrost warto�ci wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatno�� oraz �rodków 

zatwierdzonych przez Instytucj� Certyfikuj�c� (30.06.2009 – 31.12.2009).  

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). 

Wykres 4. Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne.

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). 
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1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od �rodków zgromadzonych na realizacj�
programu  

Kwota odsetek narosłych od �rodków dotacji rozwojowej przekazanej przez IZ RPO WO 2007-2013 

od pocz�tku realizacji programu wynosi 401 874,81 PLN, a w okresie sprawozdawczym  

176 531,91 PLN. 

1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów 

Do ko�ca grudnia 2009 r. zaliczki w ramach RPO WO 2007-2013 przekazane zostały jednostkom 
samorz�du terytorialnego wszystkich szczebli, uczelniom wy�szym, zespołom opieki zdrowotnej 
oraz ko�ciołom. 

Z zaliczek skorzystali beneficjenci realizuj�cy projekty m.in. w zakresie budowy dróg regionalnych, 

zakupu taboru kolejowego, modernizacji bazy o�wiatowej i dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych i 

szkół wy�szych, zakupu sprz�tu medycznego oraz prac remontowych zapobiegaj�cych degradacji 

zabytkowych ko�ciołów.  

Informacje nt. zaliczek przekazach i rozliczonych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym i 

od uruchomienia programu przedstawia Tabela 2.  

Tabela 2. Informacja nt. zaliczek (w PLN).  

O� Priorytetowa 

Warto�� zaliczek przekazanych  
na rzecz beneficjentów 

Warto�� �rodków przekazanych 
beneficjentom w formie zaliczki, a 

nast�pnie przedstawionych do rozliczenia 
i uznanych za kwalifikowalne przez 

wła�ciwe instytucje 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu 

1 2 3 4 5 

O� Priorytetowa 1 0,00 0,00 0,00 0,00

O� Priorytetowa 2 0,00 0,00 0,00 0,00

O� Priorytetowa 3 46 740 865,58 86 421 214,53 38 527 808,88 72 967 826,46

O� Priorytetowa 4 0,00 0,00 0,00 0,00

O� Priorytetowa 5 19 950 671,96 23 452 566,84 9 695 122,41 11 000 372,17

O� Priorytetowa 6 0,00 0,00 0,00 0,00

O� Priorytetowa 7 3 186 235,15 11 793 098,23 3 646 095,56 8 264 348,04

OGÓŁEM 69 877 772,69 121 666 879,60 51 869 026,85 92 232 546,67

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). 

1) W ramach Osi priorytetowej 5 w kolumnie 3 zaliczka na kwot� 33 210,76 PLN została 

wypłacona w czerwcu 2009 r., jednak do systemu KSI (SIMIK 07-13) data wypłaty została 

wprowadzona w sierpniu 2009 r. W zwi�zku z powy�szym wykazano j� jedynie od pocz�tku 

uruchomienia programu (kolumna 3), a nie w okresie sprawozdawczym (kolumna 2).  

2) W tabeli 2 w ramach Osi priorytetowej 5 i Osi priorytetowej 7 ł�cznie znajduje si�  
7 wniosków o płatno�� b�d�cych wnioskami mieszanymi, tzn. jednocze�nie rozliczaj�cymi 

zaliczk� i refunduj�cymi poniesione przez beneficjenta wydatki.   

W ramach Osi priorytetowej 5 s� to wnioski o numerach:

• RPOP.05.02.01-16-001/08-05 (warto�� EFRR wniosku: 2 521 163,61 PLN w tym 

rozliczenie zaliczki na kwot�: 2 346 022,89 PLN), 

• RPOP.05.02.01-16-001/08-06 (warto�� EFRR wniosku: 4 086 186,30 PLN w tym 

rozliczenie zaliczki na kwot�: 4 018 087,70 PLN), 
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• RPOP.05.02.01-16-001/08-07 (warto�� EFRR wniosku: 3 365 946,38 PLN w tym 

rozliczenie zaliczki na kwot�: 827 985,38 PLN), 

• RPOP.05.02.01-16-013/08-08 (warto�� EFRR wniosku: 675 689,00 PLN w tym 

rozliczenie zaliczki na kwot�: 673 533,00 PLN), 

• RPOP.05.03.00-16-008/09-02 (warto�� EFRR wniosku: 339 769,93 PLN w tym 

rozliczenie zaliczki na kwot�: 335 518,24 PLN). 

W ramach Osi priorytetowej 7 s� to wnioski o numerach:

• RPOP.07.01.00-16-002/08-03 (warto�� EFRR wniosku: 698 537,13 PLN w tym 

rozliczenie zaliczki na kwot�: 513 745,54 PLN), 

• RPOP.07.01.00-16-004/08-11(warto�� EFRR wniosku: 368 464,46 PLN w tym 

rozliczenie zaliczki na kwot�: 212 408,88 PLN). 

Pozostałe kwoty w ramach tych wniosków s� refundacjami. W tabeli nr 2 z ww. wniosków 

uwzgl�dniono tylko kwoty rozliczaj�ce zaliczki.  

3) W ramach Osi priorytetowej 5 rzeczywista warto�� przekazanych zaliczek od 

uruchomienia Programu wynosi 23 715 584,59 PLN, w tym przekazanych zaliczek w okresie 

sprawozdawczym wynosi 20 213 689,71 PLN. Ró�nica wynika z faktu, i� w KSI (SIMIK 07-13) 

omyłkowo nie wprowadzono daty wypłaty zaliczki na kwot� 263 017,75 PLN. Bł�d został 

skorygowany po zako�czeniu okresu sprawozdawczego (wprowadzono dat� wypłaty �rodków), w 

zwi�zku z czym kwota ta zostanie prawidłowo wykazana w nast�pnym sprawozdaniu.  

4) W ramach Osi priorytetowej 5 rzeczywista warto�� rozliczonych zaliczek od uruchomienia 

Programu wynosi 22 711 752,31 PLN, w tym rozliczonych zaliczek w okresie sprawozdawczym 

wynosi 21 406 502,55 PLN. Ró�nica wynika z faktu, i� w KSI (SIMIK 07-13) : 

• wniosek o nr RPOP.05.02.01-16-001/08-04 jest wnioskiem refundacyjnym, pomimo i�
w rzeczywisto�ci jest to wniosek rozliczaj�cy zaliczk� na kwot� 11 714 280,59 PLN. 

Bł�d został skorygowany po zako�czeniu okresu sprawozdawczego (usuni�to dat�
wypłaty �rodków), w zwi�zku z czym kwota ta zostanie prawidłowo wykazana  

w nast�pnym sprawozdaniu,  

• wniosek o nr RPOP.05.01.01-16-007/08-04 jest wnioskiem rozliczaj�cym zaliczk�, 
pomimo i� w rzeczywisto�ci jest wnioskiem rozliczaj�cym zaliczk� w kwocie 

272 000,00 PLN i refunduj�cym poniesione wydatki na kwot� 2 900,45 PLN. Bł�d 

został skorygowany po zako�czeniu okresu sprawozdawczego (wprowadzono dat�
wypłaty �rodków), w zwi�zku z czym kwota ta zostanie prawidłowo wykazana  

w nast�pnym sprawozdaniu.  

1.5 Analiza jako�ciowa
W ramach Analizy jako�ciowej opisano nast�puj�ce kwestie: 

I. Nabory wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 w II półroczu 2009 r.  

II. Informacje ogólne nt. wdra�ania RPO WO 2007-2013 

III. Post�p realizacji Strategii Lizbo�skiej  

IV. Opis post�pów w realizacji poszczególnych Osi priorytetowych 

V. Opis post�pów w realizacji Indywidualnych projektów kluczowych 

VI. Dokumenty zmieniane/opracowywane przez IZ RPO WO 2007-2013  

W II półroczu 2009 roku, zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO 
WO 2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.2, zostało przeprowadzonych 11 naborów wniosków o 

                                                
2 Dokument oraz jego zmiany ka�dorazowo akceptowane s� przez Zarz�d Województwa Opolskiego. 

I. Nabory wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 w II półroczu 2009 r. 
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dofinansowanie projektów w procedurze konkursowej oraz zło�ono pełn� dokumentacj�
projektow� dla 1 indywidualnego projektu kluczowego. 

8 naborów wniosków na ł�czn� kwot� 33,99 mln Euro przeprowadziła Instytucja Zarz�dzaj�ca 
RPO WO 2007-2013.  

4 nabory wniosków ogłosiła Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia. Kwota alokacji na nabory 

wyniosła 31,98 mln Euro.

Ł�cznie, do ko�ca 2009 r. alokacja na ogłoszone nabory wyniosła 275,23 mln Euro, co stanowi blisko  

62% �rodków przeznaczonych na nabory w trybie konkursowym i pozakonkursowym w latach 2007-

2013.  

50,60 mln Euro przeznaczono na realizacj� projektów w trybie pozakonkursowym, natomiast  

224,63 mln Euro na nabory w procedurze konkursowej.  

Podział alokacji w ramach RPO WO 2007-2013 w rozbiciu na lata przedstawia Wykres 5. 

Wykres 5. Alokacja (EFRR + BP)  przeznaczona na nabory w ramach RPO WO 2007-2013  

w podziale na lata.  

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO 

WO 2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  

W ramach przeprowadzonych naborów w procedurze konkursowej w II półroczu 2009 r. najwi�cej 

wniosków zło�ono w ramach poddziała�:  

• 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach (115 wniosków na kwot� przekraczaj�c�  
5-krotnie dost�pn� alokacj�);  

• 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych �wiadczonych przez 

przedsi�biorstwa (138 wniosków na kwot� przekraczaj�c� 6-krotnie dost�pn� alokacj�);  

• 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej (38 wniosków na kwot� przekraczaj�c�  
2-krotnie dost�pn� alokacj�).  

Z niewielkim zainteresowaniem ze strony beneficjentów spotkał si� nabór w ramach działania 4.4 

Ochrona bioró�norodno�ci Opolszczyzny. Warto�� 5 zło�onych wniosków nie wyczerpała 
przeznaczonej na ten nabór alokacji.  
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Zestawienie przeprowadzonych naborów w podziale na osie priorytetowe przedstawiono w Tabeli 3. 

Ponadto, bardziej szczegółowe informacje zostały zawarte w opisach stanu wdra�ania poszczególnych 

osi priorytetowych.  

Tabela 3. Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach  

RPO WO 2007-2013 w II półroczu 2009 r. i od uruchomienia Programu  

mln Euro 

Nr i nazwa Osi 
Priorytetowej 

Liczba naborów Kwota alokacji  

w okresie 
sprawozda

wczym 

od 
uruchomienia 

programu 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu

EFRR BP EFRR BP 

O� Priorytetowa 1 
Wzmocnienie atrakcyjno�ci 

gospodarczej regionu
6 14 38,02 3,36 125,07 17,63

O� Priorytetowa 2 
Społecze�stwo informacyjne

1 1 8,52 0,00 8,52 0,00

O� Priorytetowa 3 Transport 0 4 0,00 0,00 47,32 0,00

O� Priorytetowa 4 Ochrona 

�rodowiska
2 4 6,56 0,00 26,48 0,00

O� Priorytetowa 5
Infrastruktura społeczna i 

szkolnictwo wy�sze
2 7 3,68 0,00 39,56 0,00

O� Priorytetowa 6 
Aktywizacja obszarów 

miejskich  

i zdegradowanych  

1 2 5,83 0,00 10,65 0,00

SUMA NABORÓW 12 32 62,61 3,36 257,60 17,63

  SUMA: 65,97 SUMA: 275,23 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-

2013 z 22 grudnia 2009 r.  

Przedstawione w sprawozdaniu za I półrocze 2009 r. plany zakładały przeprowadzenie 17 naborów w 

II półroczu 2009 r. Ostatecznie odbyło si� 12 naborów w procedurze konkursowej i pozakonkursowej.  

Główne przyczyny przesuni�� to: brak rozporz�dze� w zakresie pomocy publicznej (szerzej o tym w 

punkcie 2. Opis istotnych problemów wraz z podj�tymi �rodkami zaradczymi) oraz usuni�cie 

projektu z listy Indywidualnych Projektów Kluczowych. Zarz�d Województwa Opolskiego 

uwzgl�dniaj�c opini� ekspertów Inicjatywy Jaspers oraz zł� koniunktur� gospodarcz� kraju, podj�ł 
decyzj� o przesuni�ciu naboru w ramach projektu kluczowego pn „Utworzenie Lokalnego Portu 

Lotniczego w Kamieniu �l�skim” dla działania 3.2 Transport publiczny.  

Do ko�ca 2009 r. w ramach RPO WO 2007-2013 zło�ono 1278 wniosków o dofinansowanie
projektów. Ich całkowita warto�� to 3,35 mld PLN. Dofinansowanie z EFRR – 1,67 mld PLN.  
Spo�ród zło�onych wniosków 860 wniosków było poprawnych pod wzgl�dem formalnym. 

Wnioskowana warto�� dofinansowania z EFRR wyniosła ponad 1,25 mld PLN.  

Zarz�d Województwa Opolskiego zaakceptował do realizacji 528 projektów. Dofinansowanie  

z EFRR wyniosło 913,69 mln PLN. Podpisano 396 umów na realizacj� projektów, których warto��
dofinansowania z EFRR wyniosła 741,32 mln PLN.  

II. Informacje ogólne nt. wdra�ania RPO WO 2007-2013 
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Najwy�szy poziom zakontraktowania osi�gni�to w ramach Osi 5 (ponad 85%), Osi 4 (blisko 52%) 

oraz Osi 1 (ponad 41%). Najwi�cej wniosków o płatno�� beneficjenci wykazali w ramach Osi 5, Osi 7
i Osi 3, gdzie przekroczono poziom 20% realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013.  

Najbardziej zaawansowan� pod wzgl�dem wdra�ania jest O� priorytetowa 5, gdzie przeprowadzono 

wszystkie nabory w procedurze konkursowej, a do zło�enia pozostała dokumentacja projektowa dla 

jednego projektu kluczowego. W ramach podpisanych 66 umów, zako�czyła si� ju� realizacja ¼ 

projektów.  

Natomiast w najmniejszym stopniu zaawansowane jest wdra�anie Osi priorytetowej 2, gdzie 

przeprowadzono do ko�ca 2009 r. jeden nabór oraz podpisano 1 umow�. Opó�nienia w 

przeprowadzeniu pozostałych wynikaj� z braku Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 

infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 

Najwi�kszym zainteresowaniem beneficjentów jak dot�d cieszyły si� nabory ogłaszane w ramach Osi 

priorytetowej 1, przede wszystkim w�ród przedsi�biorców, gdzie wyst�puje tak du�e zainteresowanie 

beneficjentów, �e brakuje �rodków na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów.  

W ramach działania 4.4 Ochrona bioró�norodno�ci Opolszczyzny wyst�piło natomiast tak niewielkie 

zainteresowanie beneficjentów, �e wyst�puje zagro�enie brakiem wystarczaj�cej liczby projektów. W 

zwi�zku z powy�szym IZ RPO WO 2007-2013 planuje ogłoszenie dodatkowe naboru w ramach 

działania 4.4.  

Szczegółowe informacje przedstawiono w opisach stanu wdra�ania poszczególnych osi 

priorytetowych.  

Post�p realizacji Programu w cyklu kwartalnym w roku 2009 przedstawiono na Wykresach 6-8. 

Wykres 6. Wzrost ilo�ci wniosków zło�onych, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach 

RPO WO 2007-2013 (31.12.2008 – 31.12.2009). 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).  
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Wykres 7. Wzrost warto�ci dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych, zatwierdzonych do realizacji oraz 

podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (31.12.2008 – 31.12.2009).  

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).  

Wykres 8. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w ramach podpisanych umów o dofinansowanie oraz 

wydatków wykazanych przez beneficjentów w ramach RPO WO 2007-2013.  

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).  
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Pod wzgl�dem typów beneficjentów najwi�ksze �rodki pozyskały samorz�dy gminne i ich jednostki 
organizacyjne (ponad 230 mln PLN), przedsi�biorcy (169 mln PLN), samorz�d województwa 
(162 mln PLN) oraz samorz�dy powiatowe (43,5 mln PLN).  

Jednostki samorz�du terytorialnego ch�tnie aplikowały we wszystkich dost�pnych dla nich 

działaniach. Najwi�cej �rodków pozyskały na: inwestycje drogowe, budow� sieci kanalizacji 

sanitarnej; zakup sprz�tu medycznego dla szpitali oraz przebudow� baz dydaktycznych placówek 

o�wiatowych. 

W�ród samorz�dów gminnych najaktywniejszymi beneficjentami były: Opole, Ujazd, Brzeg, Olesno, 
Prudnik i Głubczyce. Natomiast w�ród samorz�dów powiatowych najwi�cej �rodków pozyskały 

powiaty: nyski, opolski, głubczycki i namysłowski.  

Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w cało�ci zakontraktowanych �rodków 

przedstawia Wykres 9.

Wykres 9. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w �rodkach zakontraktowanych z EFRR.

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). 

Najwi�ksze �rodki do ko�ca 2009 r. przeznaczono na inwestycje z zakresu transportu (ponad  

172 mln PLN); turystyk� (106,75 mln PLN) oraz ochron� �rodowiska (91,43 mln PLN). 

Szczegółowe dane przedstawia Wykres 103. Na Mapie 1 i 2 przedstawiono natomiast zestawienie 

warto�ci podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego oraz na wybrane obszary 

wsparcia. 

                                                
3
 Zestawienie nie obejmuje projektów z zakresu pomocy technicznej.  
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Wykres 10. Zakontraktowanie �rodków z EFRR w podziale na obszary wsparcia. 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). 
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Mapa 1. Zestawienie warto�ci podpisanych umów (dofinansowanie z EFRR) w podziale na 
gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta – stan na 31 grudnia 2009 r. 



19

Mapa 2. Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg 

siedziby beneficjenta– stan na 31 grudnia 2009 r. 
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Realizuj�c zało�enia Strategii Lizbo�skiej, dokonano podziału dost�pnej alokacji  

w ramach RPO WO 2007-2013 na poszczególne osie priorytetowe Programu. Ł�czna alokacja 

realizacji Strategii Lizbo�skiej przez RPO WO 2007-2013 zapisana w Programie wynosi  

184 119 063 Euro, tj. 43% alokacji �rodków finansowych EFRR.  

W wyniku zmian finansowych, których dokonała IZ RPO WO 2007-2013, za zgod� Komisji 

Europejskiej we wrze�niu 2009 r., alokacja realizacji Strategii Lizbo�skiej została zmniejszona do 

176 622 672 Euro, co stanowi 41% udziału w ogólnej alokacji �rodków finansowych EFRR.  

Do ko�ca 2009 r. cele Strategii Lizbo�skiej realizowane były w ramach Osi Priorytetowej 1  

oraz Osi priorytetowej 2 w działaniach/poddziałaniach: 

• 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach;

• 1.2 Zapewnienie dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci; 

• 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach;

• 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych �wiadczonych przez 

przedsi�biorstwa;

• 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych. 

Do ko�ca grudnia 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeznaczyła w ramach podpisanych 248 umów 

ponad 50,46 mln Euro, tj. 208 mln PLN na cele zwi�zane z realizacj� Strategii Lizbo�skiej (Tabela 
4). 

Tabela 4. Realizacja Strategii Lizbo�skiej w podziale na poszczególne osie priorytetowe, działania i 

poddziałania 

Nr 
O� Priorytetowa /Działanie/ 

Poddziałanie 

Kwota 
wsparcia 

(Euro)

Liczba 
umów 

Warto��
umów EFRR 

(Euro)
% 

1 2 3 4 5 6=5/3 

O� 1 
Wzmocnienie atrakcyjno�ci 

gospodarczej regionu 
136 585 929,85 247 48 434 483,68 35,46

1.1 Rozwój przedsi�biorczo�ci 48 941 946,26 122 6 125 756,04 12,52 

 1.2 
Zapewnienie dost�pu do finansowania 

przedsi�biorczo�ci 
15 000 000,38 3 13 576 086,69 90,51 

1.3 
Innowacje, badania, rozwój 

technologiczny 
45 650 139,61 74 19 416 981,23 42,53 

1.4.1 
Wsparcie usług turystycznych 

�wiadczonych przez przedsi�biorstwa 
26 993 843,60 48 9 315 659,72 34,51 

O� 2 Społecze�stwo informacyjne 25 628 688,78 1 2 021 714,43 7,89

O� 3 Transport 4 797 294,67 0 0,00 0,00

 3.2 
Transport publiczny (lotnisko i 

autobusy) 
4 797 294,67 0 0,00 0,00 

O� 4 Ochrona �rodowiska 9 610 758,29 0 0,00 0,00

4.3 
Ochrona powietrza, odnawialne �ródła 

energii (odnawialne �ródła energii, 

efektywno�	 energetyczna) 

9 610 758,29 0 0,00 0,00 

RAZEM 176 622 671,59 248 50 456 198,11 28,57

�ródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013. 

III. Post�p realizacji Strategii Lizbo�skiej   



W stosunku do 30 czerwca 2009 r. poziom realizacji Strategii Lizbo�skiej wzrósł o blisko 200%, co 

przedstawia Wykres 11. 

Wykres 11. Poziom realizacji celów Strategii Lizbo�skiej (30.06.2009 – 31.12.2009).  

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). 

We wdra�anie Osi priorytetowej 1 zaanga�owana jest Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 

oraz Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia. Od pocz�tku uruchomienia Programu IP II stopnia wdra�ała 

O� 1 z wył�czeniem poddziałania 1.4.2.  

Od 16 lipca 2009 r., zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie przekazania zada� z 
zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Instytucja Po�rednicz�ca II 

stopnia wdra�a O� 1 z wył�czeniem Poddziała� 1.1.1, 1.3.1, 1.4.2.  

W okresie sprawozdawczym problemem na jaki napotkała Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-

2013 w ramach wdra�ania Osi 1 był brak Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 
udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 
infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. Przesuni�to termin ogłoszenia naboru w ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora 
B+R oraz innowacji na rzecz przedsi�biorstw z wrze�nia 2009 r. na marzec 2010 r. Wi�cej informacji 

nt. problemów i podj�tych �rodków zaradczych przedstawiono w punkcie 2. Opis istotnych problemów 
we wdra�aniu wraz z podj�tymi �rodkami zaradczymi. 

Informacje ogólne nt. stanu wdra�ania Osi priorytetowej 1 przedstawia Wykres 12.  

IV. Opis post�pów w realizacji poszczególnych Osi priorytetowych 

O� PRIORYTETOWA 1 Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu
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Stan wdra�ania Osi 1 na dzie� 31 grudnia 2009 r.

Wykres 12. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 1 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów.

�ródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Ogłoszone nabory

W ramach Osi priorytetowej 1 przeprowadzono 11 naborów w ramach procedury konkursowej
oraz zostały zło�one 3 projekty kluczowe.  

W okresie sprawozdawczym miało miejsce 5 naborów w ramach procedury konkursowej.  
W sierpniu 2009 r. zło�ono pełn� dokumentacj� projektow� dla projektu kluczowego pt. Zwi�kszenie 

atrakcyjno�ci turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłu� Odry.  

Tabela 5 prezentuje informacje nt. przeprowadzonych naborów w okresie sprawozdawczym i od 

uruchomienia Programu.

Tabela 5. Nabory wniosków przeprowadzone w ramach Osi priorytetowej 1 w II półroczu 2009 r. i od 

uruchomienia Programu.      

 mln Euro

Lp. 
Nr i nazwa 

działania/poddziałania 

Liczba naborów  Kwota alokacji 

w okresie 
sprawozda

wczym 

od 
uruchomienia 

programu 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu 

EFRR BP EFRR BP 

1. 
1.1.1 Wsparcie instytucji 
otoczenia biznesu  

1 1 6,40 0,81 6,40 0,81 

2. 
1.1.2 Inwestcje w 

mikroprzedsi�biorstwach 
0 3 0,00 0,00 31,78 5,61 

3. 
1.2 Zapewnienie dost�pu 
do finansowania 

przedsi�biorczo�ci  
2 2 15,00 0,00 15,00 0,00 
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Lp. 
Nr i nazwa 

działania/poddziałania 

Liczba naborów  Kwota alokacji 

w okresie 
sprawozda

wczym 

od 
uruchomienia 

programu 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu 

EFRR BP EFRR BP 

4. 
1.3.2 Inwestycje w 

innowacje  
w przedsi�biorstwach 

1 2 8,50 1,50 33,62 5,93 

5. 

1.4.1 Wsparcie usług 

turystycznych 

 i rekreacyjno – 

sportowych �wiadczonych 
przez przedsi�biorstwa 

1 2 5,93 1,05 21,66 3,82 

6. 

1.4.2 Usługi turystyczne i 

rekreacyjno-sportowe 
�wiadczone przez sektor 

publiczny

1 4 2,19 0,00 16,61 1,46 

SUMA 6 14 38,02 3,36 125,07 17,63 

SUMA: 41,38 SUMA: 142,70 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  

W ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zostało zło�onych 9 wniosków 
o dofinansowanie na całkowit� warto�� projektów 41,36 mln PLN, w tym warto�� dofinansowania  

z EFRR 26,86 mln PLN. Do ko�ca roku 2009 trwała ocena formalna zło�onych wniosków.  

W okresie sprawozdawczym miały miejsce dwa nabory wniosków w ramach działania 1.2 

Zapewnienie dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci. W I naborze został zło�ony jeden projekt  

o dofinansowanie, którego beneficjent na etapie oceny formalnej wycofał si�. W zwi�zku  

z powy�szym Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia ogłosiła kolejny nabór wniosków, przy czym 

niewykorzystan� alokacj� z I naboru przesuni�to na nabór drugi. Zło�ono 4 projekty na całkowit�
warto�� 85,73 mln PLN, w tym warto�� dofinansowania z EFRR wyniosła 79 mln PLN. W okresie 

sprawozdawczym w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków 3 projekty przeszły pozytywnie 

wszystkie etapy ocen.  

W II naborze w poddziałaniu 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach zostało zło�onych 

115 wniosków, których całkowita warto�� wyniosła 464,19 mln PLN, a warto�� dofinansowania z 

EFRR tych projektów stanowiła 177,98 mln PLN, tym samym zawnioskowana warto��
dofinansowania z UE przekroczyła warto�� alokacji zaplanowanej na nabór o ponad 5 razy. Do dnia 

31 grudnia 2009 r. Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia przeprowadzała ocen� formaln� wniosków. W 

ramach zło�onych projektów beneficjenci zamierzaj� wdra�a� innowacyjne technologie, które wpłyn�
na wzrost konkurencyjno�ci firm.  

W poddziałaniu 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych �wiadczonych przez 
przedsi�biorstwa w II naborze beneficjenci zło�yli 138 wniosków na całkowit� warto�� projektów 

449,26 mln PLN, w tym warto�� dofinansowania z EFRR wyniosła 159,42 mln PLN. O ogromnym 

zainteresowaniu beneficjentów �wiadczy fakt, �e warto�� dofinansowania z EFRR wniosków 

zło�onych przekroczyła dost�pn� alokacj� o ponad 6 razy. Do ko�ca roku 2009 Instytucja 

Po�rednicz�ca II stopnia przeprowadziła ocen� formaln� zło�onych wniosków, w wyniku której 

pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 65 wniosków. Beneficjenci projektów staraj� si�  
o dofinansowanie budowy i przebudowy obiektów rekreacyjno-sportowych. Z analizy zło�onych 

wniosków wynika, i� w województwie opolskim istnieje ogromne zapotrzebowanie na 

dofinansowanie budowy bazy hotelowej i restauracyjnej.   

Ponadto w dniu 8 lipca 2009 r. zako�czył si� III nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 

Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach. W ramach naboru mikroprzedsi�biorcy składali wnioski   
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na dofinansowanie wydatków zwi�zanych z zakupem oraz unowocze�nieniem wyposa�enia

niezb�dnego do prowadzenia działalno�ci gospodarczej oraz zakupem warto�ci niematerialnych  

i prawnych zwi�zanych z realizacj� projektu. Do ko�ca roku 2009 trwała ocena zło�onych projektów. 

Pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 86 wniosków o dofinansowanie. W swoich projektach 

beneficjenci ubiegaj� si� o dofinansowanie zakupu nowoczesnego sprz�tu budowlanego, tj. koparek, 

d�wigów z koszem monta�owym, w�zła betoniarskiego. Spor� grup� stanowi� projekty beneficjentów 

staraj�cych si� o dofinansowanie zakupu innowacyjnych urz�dze� poligraficznych i 

wieloformatowych drukarek, urzadze� pomiarowych, specjalistycznego oprogramowania. 

W sierpniu 2009 r. zło�ono pełn� dokumentacj� projektow� dla projektu kluczowego Zwi�kszenie 
atrakcyjno�ci turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłu� Odry w ramach 

poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez sektor publiczny. 
Całkowita warto�� projektu to ponad 24,99 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR wynosi ponad 

9,12 mln PLN. Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie etapy ocen. 

Projekty zaakceptowane do realizacji 

W ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu, ł�cznie do ko�ca 

roku 2009 wybrano do dofinansowania 377 projektów na kwot� dofinansowania z EFRR 321,78 mln 
PLN.  

W okresie sprawozdawczym zostało zatwiedzonych 86 projektów na kwot� dofinansowania z EFRR 

94,08 mln PLN. 

• W ramach I naboru w poddziałaniu 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach

dziewi�ciu beneficjentów zrezygnowało z dofinansowania. Dodatkowo Instytucja 

Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007 – 2013 zdecydowala o wyborze do dofinansowania jednego 
projektu w zwi�zku z pozytywnym zako�czeniem oceny w ramach procedury odwoławczej. 

W wyniku powy�szych zmian na li�cie projektów do dofinansowania na koniec roku 2009 

znajdowało si� 136 projektów na kwot� dofinansowania z EFRR 27,58 mln PLN.   

• W ramach I naboru w poddziałaniu 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach, w 

miesi�cu listopadzie 2009 r. do dofinansowania wybrano kolejne 5 projektów pozytywnie 

ocenionych w ramach procedury odwoławczej. Jednocze�nie 3 innych beneficjentów 
zrezygnowało z dofinansowania. Tym samym na li�cie projektów zatwierdzonych do 

realizacji na koniec roku 2009 znalazły si� 93 projekty na kwot� dofinansowania z EFRR 

104,07 mln PLN.   

• W ramach I naboru w poddziałaniu 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-

sportowych �wiadczonych przez przedsi�biorstwa  w miesi�cu pa�dzierniku 2009 r. przyj�to 

do dofinansowania kolejny projekt pozytywnie zweryfikowany w ramach procedury 
odwoławczej. Ostatecznie w ramach I naboru wniosków 1.4.1 wybrano do dofinansowania 54 
projekty na kwot� dofinansowania z EFRR 41,98 mln PLN.

• W II półroczu 2009 r. wybrano do dofinansowania 74 projekty na kwot� dofinansowania z 

EFRR 19,02 mln PLN w ramach II naboru w poddziałaniu 1.1.2 Inwestycje w 

mikroprzedsi�biorstwach.  W�ród zatwierdzonych wniosków du�� grup� stanowi� projekty z 

zakresu ochrony zdrowia, których celem jest podniesienie standardu �wiadczonych usług 

stomatologicznych, ginekologiczno-poło�niczych, kardiologicznych. Dzi�ki dofinansowaniu z 

UE zostanie zakupiona nowoczesna aparatura medyczna, np. USG najnowszej generacji, 

tomograf komputerowy, nowoczesny i specjalistyczny sprz�t do bada� laboratoryjnych. Drug�
grup� wniosków stanowi� projekty podnosz�ce standard �wiadczonych usług budowlanych. 

Beneficjenci otrzymaj� dofinansowanie tak�e na przebudow� i budow� stacji paliw, 

okr�gowych stacji kontroli pojazdów oraz uruchomienie serwisu samochodowego. Powstan�
nowe warsztaty samochodowe i myjnie pojazdów. Celem rozwoju społecze�stwa 

informacyjnego wdra�ane b�d� innowacyjne technologie informatyczne ułatwiaj�ce prace w 

jednostach słu�by zdrowia, pracowniach projektowych. Dzi�ki dotacji z UE powstanie punkt 

przedszkolny oraz kilka salonów kosmetycznych i fryzjerskich.   

• W grudniu 2009 r. do dofinansowania wybrano projekt kluczowy Zwi�kszenie atrakcyjno�ci 

turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłu� Odry w ramach 
poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez sektor 
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publiczny na kwot� dofinansowania z EFRR 9,12 mln PLN. W okresie sprawozdawczym 

zaakceptowano tak�e projekt kluczowy Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej 
przedgórza "Gór Opawskich". 

• Ponadto w grudniu 2009 r. do dofinansowania wybrano 3 projekty zło�one w II naborze w 
ramach działania 1.2 Zapewnienie dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci na kwot�
dofinansowania z EFRR 56 mln PLN.

Podpisane umowy/podj�te decyzje o dofinansowaniu 

W ramach Osi priorytetowej 1 ł�cznie do ko�ca roku 2009 podpisano 264 umowy na kwot�
dofinansowania z EFRR 268,11 mln PLN.  

W okresie sprawozdawczym podpisane zostały 144 umowy o dofinansowanie na kwot� EFRR  

151,05 mln PLN, co stanowi 55% wszystkich umów podpisanych w ramach Osi priorytetowej 1: 

• W ramach I naboru w poddziałaniu 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach ł�cznie 

podpisano 122 umowy na kwot� EFRR 25,27 mln PLN. W II półroczu 2009 r. podpisano 82 
umowy na kwot� dofinansowania z EFRR 13,74 mln PLN. Dofinansowanie beneficjenci 

otrzymali m.in. na zakup sprz�tu do robót budowlanych, zakup specjalistycznych urz�dze�
stomatologicznych i rehabilitacyjnych, a tak�e zakup nowoczesnego sprz�tu geodezyjnego. 

Dzi�ki dotacji z UE zostan� doposa�one salony fryzjerskie i kosmetyczne, uruchomiona 

zostanie produkcja opakowa� z tektury oraz powstanie centrum obróbki tworzyw sztucznych. 

• W ramach I naboru w poddziałaniu 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach

podpisano ł�cznie 74 umowy na kwot� EFRR 80,09 mln PLN, w tym w II półroczu 2009 r. 

podpisano 47 umów na kwot� dofinansowania z EFRR 52,34 mln PLN. W okresie 

sprawozdawczym została anulowana jedna umowa z beneficjentem. Dzi�ki dotacji z UE 

beneficjenci wdra�aj� nowoczesne innowacyjne technologie, co pozwoli im przetrwa� na 

rynku w okresie kryzysu gospodarczego. Dofinansowaniem obj�to m. in. zakup nagrzewnic 

indukcyjnych,  innowacyjnej linii technologicznej do obróbki blach, zakup innowacyjnego 

centrum obróbczego do produkcji wyrobów z kamienia. Wdra�ane s� innowacyjne 

technologie spawania konstrukcji stalowych, produkcji liter reklamowych, produkcji 

energooszcz�dnych okien pasywnych. W sposób pozytywny na �rodowisko wpływaj�
projekty, których celem jest budowa elektrowni wiatrowej, budowa bazy magazynowo-

sprz�towej do utylizacji odpadów drogowych oraz zakup �rodków trwałych, jak równie�
zakup innowacyjnych maszyn i urz�dze� wodno-kanalizacyjnych. 

• W ramach I naboru w poddziałaniu 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-

sportowych �wiadczonych przez przedsi�biorstwa ł�cznie podpisano 48 umów na kwot�
EFRR 38,43 mln PLN, w tym w II półroczu 2009 r. podpisano 8 umów na kwot�
dofinansowania z EFRR 7,95 mln PLN. Projekty realizowane w ramach tego poddziałania 

przyczyniaj� si� do ulepszenia zaplecza gastronomicznego i bazy noclegowej na terenach 

turystycznych województwa opolskiego. Ponadto beneficjenci celem rozszerzenia oferty 

turystycznej przeznaczyli otrzymane �rodki unijne na budow� kompleksów hotelowych 

posiadaj�cych kryte baseny, kr�gielnie, centra odnowy biologicznej.  

• W ramach działania 1.2 Zapewnienie dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci w 

grudniu 2009 r. Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia podpisała 3 umowy na kwot�
dofinansowania z EFRR 56 mln PLN. Celem zwi�kszenia dost�pu do finansowania 

przedsi�biorczo�ci dokapitalizowane zostały trzy regionalne fundusze po�yczkowe. 

Przedsi�biorcy mog� otrzyma� dofinansowanie z funduszy po�yczkowych na cele 

bezpo�rednio zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej tj. zakup nieruchomo�ci, 

budow�, remont lub przebudow� nieruchomo�ci, zakup maszyn i urz�dze�, zakup pojazdów, 

zakup wyposa�enia biura, inne, nie maj�ce charakteru konsumpcyjnego, zakup materiałów i 

surowców lub towarów (�rodki obrotowe). Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony 

	rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzył fundusz po�yczkowy na projekty z 

zakresu ochrony �rodowiska.  
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• W ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez 

sektor publiczny ł�cznie podpisano 17 umów na kwot� EFRR 68,33 mln PLN, w tym w II 

półroczu 2009 r. podpisano 4 umowy na kwot� dofinansowania z EFRR 21,01 mln PLN. 

Spo�ród podpisanych umów dwa projekty były zło�one w ramach procedury konkursowej 

natomiast pozostałe dwa projekty w ramach procedury pozakonkursowej. Dofinansowany 

został projekt kluczowy pt. Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza 

"Gór Opawskich" , Drugi z projektów kluczowych dofinansowany w okresie sprowzdawczym 

pt. Zwi�kszenie atrakcyjno�ci turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów 
wzdłu� Odry przyczyni si� do realizacji celu głównego poddziałania 1.4.1 poprzez popraw�
stanu infrastruktury zwi�zanej z turystyk�, rekreacj� i sportem. Projekt zakłada 

zagospodarowanie wyrobiska Bolko poprzez m.in.  budow� rekreacyjnych miejsc pla�owych, 

a tak�e rewaloryzacj� Parku Nadodrza�skiego, budow� bulwarów spacerowych nad kanałem 

Młynówka i rzek� Odr� oraz remont Stawu Zamkowego.  

Wnioski o płatno��

Na dzie� 31 grudnia 2009 r. w ramach Osi priorytetowej 1 beneficjenci wykazali wydatki we 

wnioskach o płatno�� na kwot� EFRR 102,65 mln PLN, co stanowi 15,75% realizacji zobowi�za� na 

lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi. W porównaniu do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego warto�� wniosków zatwierdzonych wzrosła o 92,91 mln PLN tj. 10-krotnie. 

Post�p rzeczowy 

Projekty które do ko�ca roku 2009 otrzymały dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1. 
Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu, przyczyniaj� si� do wzrostu konkurencyjno�ci 

gospodarczej regionu i podniesienia jego atrakcyjno�ci. Cel realizowany jest poprzez dofinansowanie  

przedsi�biorczo�ci w szczególno�ci mikroprzedsi�biorstw w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje  
w mikroprzedsi�biorstwach oraz inwestycji w innowacyjne przedsi�wzi�cia relizowane w ramach 

poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach. Ponadto celem wzrostu 

atrakcyjno�ci regionu dla turystów w ramach działania 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjno-sportowej wsparcie otrzymały projekty podnoszace jako�c oferowanych usług 

turystycznych.  

Do ko�ca 2009 r. w ramach Osi priorytetowej 1 rozpocz�to realizacj� 244 projektów dotycz�cych 
bezpo�redniego wsparcia inwestycyjnego przedsi�biorstw (162 mikroprzedsi�biorstwa, 53 małych 

oraz 29 �rednich przedsiebiorstw). Wsparcie otrzymało 49 nowych przedsi�biorstw, tj. 
funkcjonuj�cych nie dłu�ej ni� 2 lata od powstania. Dzieki otrzymanej dotacji z UE poprawiła si�
konkurencyjno�� przedsi�biorstw w sferze produkcyjnej, usługowej i technologicznej.  

Dofinansowane mikroprzedsi�biorstwa w ramach poddziałania 1.1.2 poprawi� jako�� oferowanych 

usług budowlanych np. poprzez zakup nowoczesnych d�wigów, wozideł przegubowych, koparko-

ładowarek, podno�ników koszowych, ładowarek teleskopowych, samochodów ci��arowych. Poprzez 

zakup innowacyjnych technologii i nowego sprz�tu przedsi�biorstwa rozszerz� zakres oferowanych 

usług brukarskich, komputerowych, wodno-kanalizacyjnych, elewacyjnych, i geodezyjnych.  

Wsparciem obj�to tak�e niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, apteki i zakłady stomatologiczne co 

przyczyni si� do poprawy jako�ci oferowanych usług medycznych. Ponadto w ramach 
zako�czonych projektów w poddziałaniu 1.1.2 powstanie 131 miejsc pracy. 

W ramach poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach do ko�ca okresu 
sprawozdawczego zrealizowanych zostało 10 projektów natomiast w trakcie realizacji pozostaj� 64 

projekty. Wszystkie zako�czone projekty realizuj� Regionaln� Strategi� Innowacji Województwa 
Opolskiego na lata 2004-2013, ponadto bran�a budowlana i chemiczna, w której funkcjonuje 

wi�kszo�� przedsiebiorstw, wpisuje si� w Regionalny Foresight Województwa Opolskiego. W ramach 

zrealizowanych projektów zakupiono nowoczesne centrum obróbcze do produkcji okien i drzwi, 

specjalistyczne maszyny do �wiadczenia usług drogowych, nowa technologia obróbki 

wyko�czeniowej mebli tapicerowanych, elementów ze stali, nowoczesna linia technologiczna do 

druku ofsetowego. W ramach dwóch projektów zakupiono nowoczesne oprogramowanie, a siedem 

projektów wdra�a innowacyjne rozwi�zania opracowane przez jednostki B+R. Ponadto w ramach 

zako�czonych projektów powstanie 39 miejsc pracy co wpłynie pozytywnie na rozwój firm, a tym 

samym rozwój gospodarczy regionu.  
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Ł�cznie w ramach 74 projektów dofinansowanych w ramach poddziałania 1.3.2 a� 71 
przedsi�biorstw poprzez cele zapisane w swoich projektach realizuje cele Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013. W wi�kszo�ci projekty wpisuj� si� w 

Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjno�ci firm regionu. 56 firm zwi�zanych jest z bran�ami 
wskazanymi za kluczowe w Regionalnym Foresight Województwa Opolskiego, takimi jak 

budownictwo, sektor transportu, bran�a chemiczna, spo�ywcza, meblarska i wyrobów z metali.  

W ramach 18 projektów zostanie zakupione specjalistyczne oprogramowanie do sterowania 

procesem produkcji i zarz�dzaniem zasobami ludzkimi firm.  

Cztery przedsi�biostwa realizuj� w ramach poddziałania 1.3.2 projekty z zakresu B+R. S� to 

projekty, w ramach których wdra�ane s� innowacyjne rozwi�zania budowy i remontu dróg, tj. 

powierzchniowe utrwalanie dróg, budowa �cie�ek rowerowych, odwodnienie dróg i budowa 

przepustów. Zakupiono wyspecjalizowane urz�dzenia pomiarowe oraz nowoczesne maszyny obróbcze 

sterowane numerycznie, dzi�ki czemu firma b�dzie produkowa� nowoczesne technologicznie wyroby 

motoryzacyjne i wyroby z bran�y elektronicznej. Wszystkie projekty z zakresu B+R wpisuj� si�  
w Regionaln� Strategi� Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 oraz Regionalny 

Foresight Województwa Opolskiego.  

Ponadto inni beneficjenci z poddziałania 1.3.2, którzy inwestuj� w innowacyjne przedsi�wzi�cia 
tak�e stosuj� nowoczesne technologie wypracowane wspólnie z instytucjami B+R z regionu. W 

ramach projektów zarówno realizowanych jak i tych których realizacja si� zako�czyła w 2009 r.  

w poddziałaniu 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach beneficjenci 43 projektów 
podj�li współprac� z sektorem B+R, to stanowi 58 % wszystkich projektów. Pi�ciu przedsi�biorców 

wdra�a innowacje powstałe w drodze współpracy z Uniwersytetem Opolskim (Katedr� In�ynierii 

Procesowej na Wydziale Przyrodniczo – Technicznym oraz Instytutem Matematyki i Informatyki). 

Dodatkowo podczas współpracy rozpocz�tej z tym o�rodkiem jeden z beneficjentów zawarł 

porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Opolskiego. 

Praktyki te maj� mie� na celu podniesienie praktycznej wiedzy studentów w ramach innowacyjnych 

procesów technologicznych. We współpracy z naukowcami Politechniki Opolskiej realizowane s�
ł�cznie 23 projekty (przede wszystkim we współpracy z Centrum Trwało�ci i Niezawodno�ci 

Materiałów i Konstrukcji Wydziału Mechanicznego Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji 

Maszyn oraz Instytutem Budownictwa). Nawi�zana współpraca zaowocowała opracowaniem nowych 

rozwi�za� technicznych. Ponadto kilku przedsiebiorców zawarło z uczelni� umow� współpracy 

zakładaj�c� pilotowanie realizacji zało�e� unowocze�niania i udoskonalania procesu 

technologicznego. Beneficjenci współpracuj� tak�e z innymi uczelniami technicznymi, takimi jak 

Politechnika 	l�ska, Politechnika 	wi�tokrzyska w Kielcach, Politechnika Łódzka (Instytut

Chemicznej Technologii 
ywno�ci),  Politechnika Warszawska (Instytut Mechaniki i Poligrafii), 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Beneficjenci współpracuj� tak�e z jednostkami sektora 

B+R ukierunkowanymi w zakresie ich działano�ci, np. z Instytutem Odlewnictwa z Krakowa, 

Instytutem Techniki Budowlanej, Instytutem Spawalnictwa z Gliwic, Instytutem Cie�kiej Syntezy 

Organicznej "Blachownia" z siedzib� w K�dzierzynie-Ko�lu, Instytutem Materiałów Wi���cych w 

Opolu i Instytutem Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Pa�stwow�
Medyczn� Wy�sz� Szkoł� Zawodow�  w Opolu. Projekty kilku beneficjentów wdra�aj� innowacyjne 

rozwi�zania wypracowane przez własn� jednostk� B+R. Zostan� utworzone trzy nowe etaty badwcze. 

Jeden z beneficjentów otrzymane wsparcie unijne przeznaczy na zakup urz�dze� do własnego 

przyzakładowego laboratorium badawczo-rozwojowego. 

Przykładem takiej współpracy jest projekt realizowany przez przedsi�biorc� we współpracy  

z Politechnik� Opolsk�. Dzi�ki zakupowi najbardziej zaawansowanych rozwi�za� informatycznych 

beneficjent rozpocznie wytwarzanie nowych w skali kraju i regionu produktów. Rezultatem projektu 

b�dzie wzmocnienie i rozwój bazy technicznej przedsi�biorstwa co bezpo�rednio prowadzi do 

osi�gni�cia jednego z celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-
2013, tj. promocji postaw innowacyjnych i nowoczesnych produktów powstaj�cych w regionie. 

Równie interesuj�cy projekt współpracy z Uniwersytetem Opolskim realizuje zakład stolarski. 

Przedsi�biorca posiada długofalow� umow� współpracy z Katedr� In�ynierii Procesowej na 

Uniwersytecie Opolskim dzi�ki czemu realizuje projekt pod nadzorem jednostki B+R. Katedra 

In�ynierii Procesowej czuwa nad prawidłowym wdro�eniem nowoczesnej technologii produkcji okien 

z wykorzystaniem cyfrowej obrabiarki Weinig oraz zastosowaniem układu odsysania odpadów  

z nowoczesn� kotłowni�, gdzie b�d� spalane odpady. Beneficjent współpracuj�c z jednostk� B+R  
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z regionu przyczynia si� do rozwoju partnerstwa na rzecz innowacyjno�ci i w ten sposób realizuje 

jeden z celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013. 

W ramach poddziałania 1.3.2 realizowanych jest 66 inwestycji w innowacyjne przedsi�wzi�cia tj. 

inwestycji w nowoczesne technologie, które przyczyni� si� do poprawy konkurencyjno�ci 

przedsi�biorstw regionu. Wzmocnienie konkurencyjno�ci firm regionu poprzez zwi�kszenie 

innowacyjno�ci M	P województwa jest jednym z celów Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Opolskiego na lata 2004-2013. Przedsi�biorstwa realizuj� ww. cel poprzez zakup 

innowacyjnych produktów i usług, np. zakup innowacyjnych maszyn in�ynierskich, drukarskich, 

drogowych, zakup innowacyjnej łatwoprzestawnej wytwórni betonu, innowacyjnej informatycznej 

technologii zarz�dzania ICT, innowacyjnej linii technologicznej do obróbki blach. Ze �rodków z UE 

firmy na terenie województwa opolskiego wdra�aj� innowacyjne technologie produkcji okien 

łukowych, zbroje� do prefabrykatów �elbetowych dla budownictwa, innowacyjnej technologii druku,  

spawania konstrukcji stalowych, produkcji wyrobów z kamienia i liter reklamowych. Regionalna 

Strategia Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 zakłada tak�e wzmocnienie 

konkurencyjno�ci firm regionu poprzez wzmocnienie i rozwój bazy materialnej i technicznej M	P.  

Wła�nie w taki sposób beneficjent, który otrzymał dofinansowanie w poddziałaniu 1.3.2 zamierza 

podwy�szy� konkurencyjno�� swoich usług i produktów. Za otrzymane �rodki z UE przedsi�biorca  

rozpocz�ł budow� nowoczesnej hali magazynowej, któr� nast�pnie zamierza wyposa�y� w urz�dzenia 

najnowszej generacji, utrzymuj�ce warunki wilgotno�ci, temperatury i mikroklimatu konieczne do 

przechowywania wi�kszej ilo�ci półproduktów firmy.  

W Osi priorytetowej 1 realizowanych jest 5 przedsi�wzi�� powi�zanych ze �rodowiskiem. S� to 

projekty wykorzystuj�ce odnawialne �ródła energii oraz uwzgl�dniaj�ce aspekt efektywno�ci 

energetycznej, tym samym realizuj�ce cele II Polityki Ekologicznej Pa�stwa. W ramach jednego  

z przedsi�wzi�� powi�zanych ze �rodowiskiem beneficjent zainstaluje ogniwa solarowe, które poza 

sezonem grzewczym b�d� słu�yły do ogrzewania ciepłej wody u�ytkowej. Takie innowacyjne 

rozwi�zanie technologiczne wykorzystuj�ce odnawialne �ródła energii b�dzie słu�yło mniejszej emisji 

gazów cieplarnianych. Na rozwój energetyki odnawialnej na terenie województwa opolskiego  

w znacz�cy sposób wpływ ma projekt budowy pierwszej w kraju instalacji do produkcji peletu  

z odpadów drzewnych i le�nych. Produkt, który jest rezultatem inwestycji przedsi�biorcy zaliczany 

jest do grupy czystych ekologicznie paliw z biomasy. Odpady drewniane i le�ne poddawane s�
recyklingowi, czyli powtórnemu przetworzeniu i wykorzystaniu na cele energetyczne a poprzez  

wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery,  produkcja ekologicznego �ródła energii 

w istotny sposób wpłynie na ochron� �rodowiska naturalnego. W gronie przedsi�wzi�� powi�zanych 

ze �rodowiskiem na szczególn� uwag� zasługuje projekt budowy elektrowni wiatrowej. 

Wykorzystanie turbiny wiatrowej do produkcji energii elektrycznej poprawi stan �rodowiska oraz 

przyczyni si� do wzrostu zu�ycia pr�du wytworzonego ze �ródeł odnawialnych. W wyniku 

zastosowania bezprzekładniowej turbiny nie b�d� produkowane szkodliwe dla �rodowiska odpady 

gazowe, ciekłe i stałe. Ponadto jest to technologia nie stosowana do tej pory w Polsce, a jej sukces 

przyczyni si� do jej rozprzestrzenienia w regionie i kraju.  

W ramach Osi priorytetowej 1 dofinansowanie otrzymały tak�e inne przedsi�wzi�cia 
pro�rodowiskowe i ekoinnowacyjne odpowiadaj�ce celom systemowym II Polityki Ekologicznej 
Pa�stwa. W ramach poddziałania 1.3.2 przedsi�wzi�cia pro�rodowiskowe realizuje 18 

przedsi�biorstw. S� to firmy prowadz�ce prace drogowe w zakresie odwodnienia dróg i budowy 

przepustów oraz w zakresie unieszkodliwiania odpadów drogowych (poprzez zakup instalacji 

igłofiltrowych słu��cych do obni�ania poziomu wód gruntowych oraz recykling odpadów innych ni�
niebezpieczne). Na kształtowanie proekologicznych zachowa� w społecze�stwie wpłynie projekt 

przedsi�biorstwa, które otrzymane �rodki z UE przeznaczy na zakup innowacyjnej technologii 

produkcji opakowa� z papieru, tym samym wprowadzi na rynek ekologiczne torby na zakupy. 

Pozytywny wpływ na popraw� �rodowiska naturalnego maj� inwestycje optymalizuj�ce emisje gazów 

cieplarnianych, tym samym przyczyniaj�ce si� do zmniejszenia emisji dwutlenku w�gla. W ramach 

Poddziałania 1.1.2 na szczególn� uwag� zasługuje projekt zakładu kamieniarskiego, w ramach którego 

beneficjent zakupił nowoczesn� oczyszczalnie wody z osadnikiem lamelowym, która przyczyni si� do 

poprawy �rodowiska naturalnego.  

Istotnym stymulatorem rozwoju społeczno-gospodarczego województwa opolskiego jest turystyka. 

Opolszczyzna jest regionem atrakcyjnym i zró�nicowanym pod wzgl�dem zasobów przyrodniczych, 
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krajobrazowych i kulturowych. Aby w pełni wykorzysta� walory turystyczne regionu do ko�ca roku 

2009 dofinansowanie z EFRR otrzymało 65 projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu4
. 

Projekty obj�te wsparciem generuj� zatrudnienie dla 35 osób, tym samym w sposób wyra�ny 

wpływaj� na wzrost gospodarki regionu. W ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych  
i rekreacyjno-sportowych �wiadczonych przez przedsi�biorstwa wsparcie skierowano do 48 

przedsi�biorstw, w tym w okresie sprawozdawczym dofinansowano 8 projektów z zakresu turystyki. 

S� to projekty, w ramach których beneficjenci buduj� nowe obiekty działalno�ci turystycznej, 

hotelarskiej i gastronomicznej oraz modernizuj� ju� istniej�ce. Nale�y podkre�lic i� projekty 

realizowane w ramach działania 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej  
w pełni realizuj� cele strategiczne i cele kierunkowe Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie 

Opolskim na lata 2007-2013.  

Najpopularniejszym turystycznie regionem województwa opolskiego i zarazem jedynym pasmem 

górskim Opolszczyzny s� Góry Opawskie. Dofinansowany projekt kluczowy pt. Stworzenie 

regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich" zaspokoi potrzeby turystów 

poprzez stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury turystycznej obejmuj�cej dwa w pełni wyposa�one 

całoroczne obiekty hotelowe, sie� wielofunkcyjnych �cie�ek pieszych, rowerowych i konnych  

o długo�ci 36,5 km a tak�e dwie ogólnodost�pne wie�e widokowe w Parku Krajobrazowym „Góry 

Opawskie”. W ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych 

�wiadczonych przez przedsi�biorstwa wsparciem obj�to o�rodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy  

w miejscowo�ci Jarnołtówek, poło�onej u podnó�a Gór Opawskich, w Dolinie Złotego Potoku, przy 

szlaku prowadz�cym na Biskupi� Kop�. Dzi�ki �rodkom z EFRR przedsi�biorstwo rozszerzyło zakres 

usług turystyczno-rekreacyjnych o całoroczny ogólnodost�pny basen wraz z centrum odnowy 

biologicznej. Poprzez rozbudow� budynku zwi�kszono ilo�� miejsc noclegowych do 96. Ponadto  

w malowniczej miejscowo�ci Pokrzywna, która równie� stanowi centrum turystyczne Gór Opawskich, 

dofinansowano budow� nowoczesnego obiektu hotelowego z restauracj�, profesjonaln� sal�
konferencyjn� i centrum SPA. Niew�tpliwie wysoki standard nowych obiektów przyci�gnie turystów 

spoza regionu, a w szczególno�ci wzro�nie liczba odwiedzaj�cych z Republiki Czeskiej.   

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego rejon Góry �wi�tej  
Anny nale�y do obszarów o najwi�kszej atrakcyjno�ci turystycznej w regionie. Oprócz walorów 

przyrodniczych jest to miejsce kultu religijnego o znaczeniu mi�dzynarodowym. Z tych przyczyn 

dofinansowanie otrzymały dwa projekty przedsi�biorców, które wzmocni� ofert� turystyczno-

rekreacyjn� tego obszaru. We wsi Raszowa na restauracj� został zaadaptowany spichlerz zbo�owy  

z XVI w. nale��cy do klasztoru Cystersów w Jemielnicy. Na Górze 	w Anny zostanie uruchomiony 

hotel z restauracj� i całorocznym torem bobslejowym Alpine-Coaster.   

Amatorów wycieczek rowerowych i kajakarzy ma przyci�gn�� Dolina Małej Panwi. Bogactwo 

zasobów krajobrazowych i przyrodniczych doliny stworzyło mo�liwo�ci rozwoju turystyki gmin 

Zawadzkie, Kolonowskie i Ozimek. Dodatkowy potencjał stanowi s�siedztwo Dinoparku ze 

szcz�tkami gadów i płazów sprzed 230 milionów lat. Dofinansowany projekt kluczowy Utworzenie 
Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi" znacz�co wpłynie na o�ywienie 

gospodarcze regionu m. in. poprzez stworzenie nowych przystani kajakowych, wytyczenie nowych 

tras rowerowych. Projekt zakłada poł�czenie komunikacyjne z Dinoparkiem oraz utworzenie Centrum 

Informacji Turystycznej. W ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-

sportowych �wiadczonych przez przedsi�biorstwa w miejscowo�ciach Kolonowskie i Staniszcze Małe 

przedsi�biorcy za otrzymane �rodki z EFRR rozbudowali istniej�c� baz� noclegow�, sal�
konferencyjno-bankietow� i zaplecze gastronomiczne, otworzyli hotel na 24 miejsca noclegowe, 

zakupili rowery i kajaki. Nowa oferta przyci�ga turystów i przyczynia si� do wydłu�enia okresu 

turystycznego. 

Coraz cz��ciej mieszka�cy Opolszczyzny, a tak�e tury�ci z zagranicy na miejsce aktywnego 

wypoczynku wybieraj� Jeziora Turawskie, bowiem wzdłu� jezior biegn� trasy rowerowe, szlaki 

turystyczne piesze, na jeziorze mo�na uprawia� sporty wodne. Aby stworzy� ofert� o wysokim 

standardzie wsparciem obj�to dwa o�rodki wypoczynkowe zlokalizowane przy Jeziorach Turawskich.   

                                                
4 Wska�niki Liczba projektów dotycz�cych bezpo�redniego wsparcia inwestycyjnego przedsi�biorstw oraz Liczba projektów 

 z zakresu turystyki, rekreacji i sportu dotycz� w niektórych przypadkach jednego projektu, dlatego suma poszczególnych 

typów projektów jest wi�ksza ni� liczba realizowanych projektów.   
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W ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez sektor 

publiczny podmioty publiczne otrzymały �rodki z UE na unowocze�nienie bazy rekreacyjno-

sportowej. Dzi�ki dofinansowaniu na terenie województwa opolskiego powstaj� 4 kryte pływalnie 

wraz z nowoczesnym zapleczem technicznym i kompleksami rekreacyjnymi takimi jak zespoły 

odnowy biologiczne, zespoły hydroterapii (Kietrz, Namysłów, Olesno, Strzelce Opolskie), 3 hale 

sportowe (Lubsza, Niemodlin, Tarnów Opolski) oraz zmodernizowana jest hala sportowa w 

Kluczborku.  Ponadto przebudowywane s�  stadiony miejskie w miejscowo�ciach Kluczbork i Brzeg  

oraz 2 boiska treningowe w Brzegu. Na terenie województwa opolskiego powstaje lodowisko 

(Krapkowice) oraz wielofunkcyjny o�rodek do rekreacji konnej, uprawiania sportów konnych, w 

szczególno�ci uje�d�ania (Zakrzów).  Do ludzi młodych adresowana jest budowa skateparku, skweru 

do stretballa oraz mini siłowni w K�dzierzynie-Ko�lu. Wszystkie ww. projekty zwi�ksz� dost�p 

mieszka�ców gmin do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i poprawi� standard �ycia mieksza�ców 

Opolszczyzny. Dla promocji i pełnego wykorzystania zasobów turystycznych województwa 

wsparciem obj�to utworzenie i wyposa�enie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej w Opolu. 

W ramach projektu powstanie strona internetowa maj�ca na celu promocj� turystyczn� regionu.  

Nabory planowane 

Na I półrocze 2010 r. w ramach Osi Priorytetowej 1 zaplanowano przeprowadzenie 4 naborów w 

ramach procedury konkursowej oraz zło�enie pełnej dokumentacji projektowej dla 2 projektów z listy 

indywidualnych projektów kluczowych.  

Tabela 6.  Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 1  w I półroczu 2010 r. 

mln Euro 

Lp. 
Nr i nazwa działania/poddziałania 

Nr naboru 
Termin naboru 

Alokacja na nabór 

EFRR BP 

1. 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

IPI
04.01-18.01 3,88 0,49 

2. 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach 

IV nabór
15.03-31.03 

Kwota alokacji b�dzie pochodziła 

z oszcz�dno�ci w ramach 

poddziałania

3. 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach 

V nabór
14.05-31.05 0,50 0,09 

4. 
1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji 
na rzecz przedsi�biorstw 

I nabór 
01.03-15.03 5,66 1,00 

5. 
1.3.2 Inwestycje w innowacje w 

przedsi�biorstwach  

III nabór 
07.06-18.06 4,26 0,75 

6. 
1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-

sportowe �wiadczone przez sektor publiczny 

IPI 
01.06-15.06 4,85 0,67 

SUMA: 22,15 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 
2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  

Za wdra�anie Osi priorytetowej 2 w cało�ci odpowiedzialna jest Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 

2007-2013. W jej ramach podejmowane s� działania na rzecz rozwoju w województwie opolskim 

infrastruktury społecze�stwa informacyjnego, upowszechniania i podnoszenia poziomu umiej�tno�ci 

stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a tak�e rozszerzania usług publicznych w 

tym zakresie. Cele Osi w cało�ci realizuj� zało�enia Strategii Lizbo�skiej.   

O� PRIORYTETOWA 2 Społecze�stwo informacyjne
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W okresie sprawozdawczym problemem na jaki napotkała Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-

2013 w ramach wdra�ania Osi 2 był brak Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 
udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 

infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. Przesuni�to termin ogłoszenia naboru w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla 

wykorzystania narz�dzi ICT z listopada 2009 r. na kwiecie� 2010 r. Wi�cej informacji nt. problemów i 

podj�tych �rodków zaradczych przedstawiono w punkcie 2. Opis istotnych problemów we wdra�aniu 
wraz z podj�tymi �rodkami zaradczymi. 

Na Wykresie 13 przedstawiono informacje ogólne nt. stanu wdra�ania Osi priorytetowej 2. 

Stan wdra�ania Osi 2 na dzie� 31 grudnia 2009 r.

Wykres 13. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 2 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów.

�ródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Nabory ogłoszone 

W ramach Osi priorytetowej 2 pierwszy nabór został ogłoszony w okresie sprawozdawczym i 

dotyczył działania 2.2. Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych. Szczegóły dotycz�ce 

naboru przedstawiono w Tabeli 7. 

Tabela 7. Nabory wniosków przeprowadzone w ramach Osi priorytetowej 2 w II półroczu 2009 r. i od 

uruchomienia programu 

mln Euro 

Lp. 
Nr i nazwa 

działania/poddziałania 

Liczba naborów  Kwota alokacji 

w okresie 
sprawozda

wczym 

od 
uruchomienia 

programu 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu 

EFRR BP EFRR BP 

1. 
2.2 Moduły informacyjne, 

platformy e-usług i bazy 

danych   
1 1 8,52 0,00 8,52 0,00 

SUMA 1 1 8,52 0,00 8,52 0,00 

SUMA: 8,52 SUMA: 8,52 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  



32

W ramach ww. naboru zło�ono 23 wnioski o dofinansowanie o ł�cznej warto�ci 66,14 mln PLN, w 

tym dofinansowanie z EFRR 56,09 mln PLN. Warto�� zło�onych wniosków zdecydowanie 

przewy�szyła kwot� alokacji dost�pn� na ten nabór.  

21 wniosków przeszło pozytywnie etap oceny formalnej. Ich całkowita warto�� to ponad  

64 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 54,27 mln PLN.  

Projekty zaakceptowane do realizacji 

W okresie sprawozdawczym Zarz�d Województwa Opolskiego zaakceptował do realizacji  

11 wniosków, których warto�� dofinansowania z EFRR wyniosła 34,65 mln PLN.  

Beneficjentami wybranych do dofinansowania projektów s� jednostki samorz�du terytorialnego 

wszystkich szczebli i ich jednostki organizacyjne, w tym zespoły opieki zdrowotnej oraz spółki 

odpowiedzialne za zarz�dzanie sieciami wodoci�gowymi i kanalizacyjnymi, a tak�e Komenda 

Wojewódzka Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Opolu.   

Projekty placówek opieki zdrowotnej dotycz� zakupu wyposa�enia wraz z oprogramowaniem 

pozwalaj�cego na tworzenie cyfrowych obrazów bada� radiologicznych i archiwizacj� wyników  

w postaci cyfrowej, a tak�e utworzenia systemu elektronicznej rejestracji pacjentów czy 
udost�pniania wyników za pomoc� Internetu.   

Natomiast w wyniku realizacji projektów jednostek samorz�du terytorialnego/jednostek 

organizacyjnych zostanie poszerzony zakres oraz dost�pno�� usług �wiadczonych drog�
elektroniczn� na rzecz klientów oraz utworzenie Internetowego Biura Obsługi Klienta.  

W ramach projektu stra�y po�arnej zostanie stworzona wojewódzka sie� teleinformatyczna, 
stanowi�ca uniwersaln� platform� komunikacyjn� Stra�y z funkcj� e-usług dla mieszka�ców 
woj. opolskiego. Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwi�za� przyczyni si� ona do ułatwienia 

wymiany informacji pomi�dzy stra�� po�arn� a mieszka�cami; wdro�ona zostanie e-usługa dzi�ki 

której zgłosze� b�d� mogły dokonywa� równie� osoby głuchonieme, a tak�e zostanie utworzona 

nowoczesna sie� ł�czno�ci pomi�dzy jednostkami stra�y po�arnej w województwie, ułatwiaj�ca 

szybk� wymian� informacji, niezb�dn� w sytuacji zagro�enia �ycia i zdrowia ludzi. 

Podpisane umowy

W II półroczu 2009 r. podpisano pierwsz� umow� w ramach Osi priorytetowej 2. Całkowita warto��
dofinansowanego projektu wynosi 9,96 mln PLN, w tym EFRR 8,34 mln PLN. Zakontraktowanie w 

ramach Osi wyniosło 7,89%.  

Podstawowym celem projektu jest budowa regionalnej infrastruktury informacyjnej, e-usług 

administracji i społecze�stwa informacyjnego, tj. zapewnienie rozwi�za� przy u�yciu technologii GIS 

(ang. Geographic Information System) pozwalaj�cych na swobodna wymian� informacji niezale�nie 

od platformy narz�dziowej, jak równie� wypracowanie mechanizmów pozwalaj�cych na 

współdziałanie zasobów danych przestrzennych, jak i dost�p do nich przez wielu u�ytkowników i 

instytucji. 

Post�p rzeczowy

Wspierane w ramach projektu zadania z zakresu zwi�kszania dost�pu do informacji tematycznych 

oraz baz danych przyczyniaj� si� do stwarzania warunków rozwoju przedsi�biorczo�ci w regionie oraz 

sprzyjaj� integracji i poprawie jako�ci �ycia mieszka�ców Opolszczyzny.  

Projekt, którzy otrzymał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 2 jest pierwszym projektem  
z zakresu społecze�stwa informacyjnego realizowanym w ramach RPO WO 2007-2013. Jednak 

województwo opolskie pierwsze działania słu��ce budowie społecze�stwa informacyjnego podj�ło ju�
w ramach ZPORR 2004-2006. Realizowany w 57 jednostkach samorz�du terytorialnego projekt 

eUrz�d dla mieszka�ca Opolszczyzny przyczynił si� do budowy społecze�stwa informacyjnego w 

regionie poprzez zwi�kszenie dost�pu do usług publicznych on-line oraz zmniejszenie dysproporcji w 

zakresie dost�pu i wykorzystania Internetu w codziennym �yciu społeczno-gospodarczym 

mieszka�ców województwa opolskiego.  

Realizowany obecnie projekt Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal 
informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego poprzez budow� regionalnej infrastruktury 
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informacyjnej wykorzystuj�cej Opolski System Informacji Przestrzennej i uruchomienie e-usług 

administracji kontynuuje działania podj�te w ramach ZPORR 2004-2006. Projekt swoim zasi�giem 

b�dzie obejmował cały teren województwa opolskiego –1223 miejscowo�ci, tak�e obszary wiejskie, 

gdzie dost�p do infrastruktury teleinformatycznej jest utrudniony i ograniczony.  

Dzi�ki zbudowaniu regionalnego systemu informacji geograficznej przyczyni si� m.in. do wymiany 

danych pomi�dzy poszczególnymi urz�dami i instytucjami na ró�nych poziomach i umo�liwi dost�p 

do nich wielu u�ytkownikom i instytucjom. Ponadto, zapewni sprawn� i profesjonaln� obsług�
inwestorów i spójny przekaz informacji o regionie przy zachowaniu ró�norodno�ci tematycznej za 

pomoc� utworzonego portalu informacyjno-promocyjnego.  

Nabory planowane 

Na I półrocze 2010 r. zaplanowano 1 nabór w procedurze konkursowej w ramach działania 2.1 

Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT. Całkowita kwota alokacji na przedmiotowy nabór 

wynosi 11,76 mln PLN. Szczegóły przedstawiono w Tabeli 8. 

Tabela 8.  Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 2 w I półroczu 2010 r.  

mln Euro 

Lp. 
Nr i nazwa działania/poddziałania 

Nr naboru 
Termin naboru 

Alokacja na nabór 

EFRR BP 

1. 
2.1 Infrastruktura dla wykorzystania 

narz�dzi ICT                                               

I nabór   

01.04-15.04 10,00 1,76 

SUMA: 11,76 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  

O� priorytetowa 3 wdra�ana jest w cało�ci przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� RPO WO 2007-2013. Na 

realizacj� zada� z zakresu transportu przeznaczono 26% �rodków Programu. Do ko�ca 2009 r. 

ogłoszono nabory na około 42% alokacji dost�pnej na O�.  

W okresie sprawozdawczym problemem na jaki napotkała Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-

2013 w ramach wdra�ania Osi 3 była konieczno�� przesuni�cia naboru w ramach projektu kluczowego 

Utworzenie Lokalnego Portu Lotniczego w Kamieniu �l�skim ze wzgl�du na opini� ekspertów 

Inicjatywy Jaspers oraz zł� koniunktur� gospodarcz�. Wi�cej informacji nt. problemów i podj�tych 

�rodków zaradczych przedstawiono w punkcie 2. Opis istotnych problemów we wdra�aniu wraz z 
podj�tymi �rodkami zaradczymi. 

Informacje ogólne nt. stanu wdra�ania Osi priorytetowej 3 przedstawia Wykres 14.  

O� PRIORYTETOWA 3 Transport
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Stan wdra�ania Osi 3 na dzie� 31 grudnia 2009 r.  

Wykres 14. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 3 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów.

�ródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

W ramach Osi priorytetowej 3 do dnia 31 grudnia 2009 r. przeprowadzono 2 nabory w ramach 

procedury konkursowej oraz beneficjenci 4 projektów kluczowych zło�yli pełn� dokumentacj�
projektow�. Kwota alokacji na przeprowadzone nabory wyniosła 47,32 mln Euro w tym:  

• na nabory w ramach procedury konkursowej 17,77 mln Euro,

• na projekty w ramach procedury pozakonkursowej obejmuj�cej indywidualne projekty 

kluczowe 29,55 mln Euro.  

W okresie sprawozdawczym w ramach Osi priorytetowej 3 nie przeprowadzono �adnego naboru.

Tabela 9. Nabory wniosków przeprowadzone w ramach Osi priorytetowej 3 od uruchomienia programu  

mln Euro

Lp. 
Nr i nazwa 

działania/poddziałania 

Liczba naborów  Kwota alokacji 

w okresie 
sprawozda

wczym 

od 
uruchomienia 

programu 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu 

EFRR BP EFRR BP 

1. 3.1.1 Drogi regionalne 0 2 0,00 0,00 23,15 0,00 

2. 3.1.2 Drogi lokalne 0 1 0,00 0,00 14,90 0,00 

3. 3.2 Transport publiczny  0 1 0,00 0,00 9,27 0,00 

SUMA 0 4 0,00 0,00 47,32 0,00 

SUMA: 0,00 SUMA: 47,32 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 
2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  
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W ramach  Osi priorytetowej 3 do dnia 31 grudnia 2009 r. zło�ono 41 wniosków o dofinansowanie  

o całkowitej warto�ci 280,19 mln PLN, a warto�� dofinansowania EFRR wniosków zło�onych 

wyniosła 221,04 mln PLN. 

Projekty zaakceptowane do realizacji 

Do ko�ca 2009 r. zako�czyła si� ocena 40 projektów zło�onych w ramach Osi priorytetowej 3 w tym: 

• w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne – 6 projektów, 

• w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne – 33 projekty, 

• w ramach działania 3.2 Transport publiczny – 1 projekt. 

Całkowita warto�� wniosków zaakceptowanych wyniosła ponad 282,31 mln PLN, a warto��
dofinansowania z EFRR prawie 211,00 mln PLN. 

W II półroczu 2009 r. nie zaakceptowano do realizacji �adnych wniosków o dofinansowanie. 

Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu

W ramach Osi priorytetowej 3 do dnia 31 grudnia 2009 r. podpisano 39 umów  

o dofinansowanie. Ł�czna warto�� podpisanych umów wyniosła 245,64 mln PLN, w tym 

dofinansowanie z EFRR ponad 172,22 mln PLN.

W okresie sprawozdawczym w ramach Osi priorytetowej 3 podpisano ł�cznie 17 nowych umów  

o całkowitej warto�ci około 51,47 mln PLN, a warto�� dofinansowania z EFRR wyniosła ponad  

39,33 mln PLN w tym: 

• poddziałanie 3.1.1 Drogi regionalne - podpisano 3 umowy z beneficjentami na kwot�
dofinansowania EFRR prawie 12 mln PLN, w ramach I naboru procedury konkursowej, 

• poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne – podpisano 14 umów z beneficjentami na kwot�
dofinansowania EFRR 27,33 mln PLN, w ramach I naboru procedury konkursowej. 

Wnioski o płatno��

Na dzie� 31 grudnia 2009 r. w ramach Osi priorytetowej 3. Transport  beneficjenci wykazali wydatki 

we wnioskach o płatno�� na kwot� EFRR ponad 104,10 mln PLN co stanowi 22,72 % realizacji 

zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.   

W II połowie 2009 r. w ramach Osi priorytetowej 3 ł�cznie beneficjenci wykazali wydatki we 

wnioskach o płatno�� o warto�ci EFRR ponad 66,84 mln PLN w tym: 

• w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne – warto�� EFRR 22,60 mln PLN,  

• w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne - warto�� EFRR 28,17 mln PLN,  

• w ramach działania 3.2  Transport publiczny - warto�� EFRR wyniosła 16,07 mln PLN. 

Post�p rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowanych jest 39 projektów z zakresu transportu:  

6 dotycz�cych budowy/przebudowy dróg regionalnych, 32 dotycz�cych dróg lokalnych i 1 projekt  

z zakresu transportu publicznego. W okresie sprawozdawczym zako�czyła si� realizacja 11 
projektów.  

W wyniku ich realizacji zrekonstruowano 16,34 km dróg lokalnych (w tym: 9,65 km powiatowych i 
6,69 km gminnych). Ponadto, w ramach projektu, który zako�czył si� w poprzednim okresie 

zrekonstruowano 7 km dróg wojewódzkich. Ł�cznie, długo�� dróg zrekonstruowanych w 

województwie opolskim ze �rodków RPO WO 2007-2013 wynosi ponad 23 km.  

Nast�piła poprawa bezpiecze�stwa ruchu kołowego, zwi�kszenie przepustowo�ci szlaków 

komunikacyjnych i komfortu jazdy dla podró�nych, dostosowanie szlaków komunikacyjnych pod 

wzgl�dem parametrów do standardów unijnych, poprawa bezpiecze�stwa ruchu pieszych, wzrost 

mobilno�ci mieszka�ców i zwi�kszenie dost�pno�ci rynków pracy poprzez skrócenie czasu przejazdu. 

Cz��� projektów jest kontynuacj� działa� podejmowanych w ramach ZPORR 2004-2006 oraz 

INTERREG III A Czechy-Polska w obszarze infrastruktury drogowej, zapewniaj�c uko�czenie 
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kompleksowego planu przebudowy wybranych odcinków dróg. Na szczególn� uwag� zasługuje 

projekt gminy Wołczyn, która w ramach ZPORR 2004-2006 zmodernizowała drog� wraz z budow�
chodników, przej�� dla pieszych i miejsc parkingowych, a w ramach RPO WO 2007-2013 pozyskała 

�rodki na dalsz� modernizacj� szlaków komunikacyjnych, dzi�ki czemu przyczynia si� do 

systematycznej poprawy stanu infrastruktury drogowej na swoim terenie.  

Przebudowane drogi jako wa�ne elementy regionalnego i lokalnego systemu transportowego ł�cz�
województwo opolskie z obszarami, obiektami kluczowymi dla rozwoju gospodarczego 

województwa, krajowymi i mi�dzynarodowymi układami komunikacyjnymi, tj. autostrad� A4, 

przej�ciami granicznymi z Republik� Czesk�, terenami inwestycyjnymi (np. ze Specjaln� Wałbrzysk�
Stref� Ekonomiczn� Podstrefa Kluczbork). Ponadto umo�liwiaj�/poprawiaj� dojazd do terenów 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne.  

W okresie sprawozdawczym zako�czono realizacj� projektu kluczowego z zakresu transportu 

publicznego Zakup pojazdów szynowych. W wyniku jego realizacji zostało zakupionych  

5 szynobusów na potrzeby regionalnych przewozów kolejowych do obsługi pasa�erów na 
niezelektryfikowanych liniach kolejowych na terenie województwa opolskiego.  

Pojazdy te spełniaj� europejskie normy techniczne i ekologiczne. Ich zakup umo�liwił całkowite 

wyeliminowanie starego i nieekonomicznego taboru (lokomotywy spalinowe), dzi�ki czemu znacznie 

zmniejszyła si� emisja spalin, a tym samym CO2 do atmosfery. Parametry techniczne pojazdów 

(systemy drzwi odskokowo-przesuwne, obni�one poziomy wej��, rampy wjazdowe, systemy 

mocowa�), umo�liwiaj� komfortowe warunki podró�owania dla osób niepełnosprawnych 

poruszaj�cych sie na wózkach inwalidzkich.

Ponadto, nast�pił wzrost potencjalnej liczby miejsc w komunikacji publicznej o 680 sztuk, poprawił 

si� komfort i bezpiecze�stwa podró�owania oraz wzrosła atrakcyjno�� korzystania z kolei w 

przewozach regionalnych.  

Nabory planowane

W I półroczu 2010 r. zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach Osi 
Priorytetowej 3 zaplanowano 4  nabory wniosków w ramach procedury konkursowej oraz 1 nabór  

w ramach procedury indywidualnych projektów kluczowych (Tabela 10).  

Tabela 10. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 3 w I półroczu 2010 r.                  

mln Euro

Lp. 
Nr i nazwa działania/poddziałania 

Nr naboru 
Termin naboru 

Alokacja na nabór 

EFRR BP 

1. 
3.1.1 Drogi regionalne 

II nabór 
04.01-18.01 7,04 0,00 

2. 
3.1.1 Drogi regionalne 

III nabór 
15.03-29.03 0,28 0,00 

3. 
3.1.1 Drogi regionalne  

IPI 
17.03-31.03 18,46 0,00 

4. 
3.1.2 Drogi lokalne 

II nabór 
01.02-15.02 5,57 0,00 

5. 
3.2 Transport publiczny 

I nabór 
15.02-01.03 4,80 0,00 

SUMA 36,15 0,00 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  
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Za wdra�anie Osi priorytetowej 4 odpowiada w cało�ci Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013. 

20% �rodków, w ramach działania 4.3 przeznaczono na realizacj� Strategii Lizbo�skiej.  

W okresie sprawozdawczym problemem na jaki napotkała Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-

2013 w ramach wdra�ania Osi 4 był brak Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 
infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. Przesuni�to termin ogłoszenia naboru w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, 

odnawialne �ródła energii  z wrze�nia 2009 r. na luty 2010 r. Wi�cej informacji nt. problemów i 

podj�tych �rodków zaradczych przedstawiono w punkcie 2. Opis istotnych problemów we wdra�aniu 

wraz z podj�tymi �rodkami zaradczymi. 

Informacje ogólne nt. stanu wdra�ania Osi przedstawiono na Wykresie 15.   

Stan wdra�ania Osi 4 na dzie� 31 grudnia 2009 r.

Wykres 15. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 4 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów.  

�ródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Ogłoszone nabory 

W ramach Osi 4 do ko�ca 2009 r. przeprowadzono 3 nabory w ramach procedury konkursowej oraz 

zło�ono pełn� dokumentacj� projektow� dla projektu kluczowego  Budowa zbiornika retencyjnego 
„Kluczbork”na rzece Stobrawie. Całkowita kwota alokacji EFRR przeznaczona na przeprowadzone 

nabory wyniosła 26,48 mln Euro.  

W II półroczu 2009 r. w ramach Osi priorytetowej 4 zostały przeprowadzone 2 nabory w ramach 

procedury konkursowej, co przedstawia Tabela 11.

O� PRIORYTETOWA 4 Ochrona �rodowiska 
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Tabela 11.  Nabory wniosków przeprowadzone w ramach Osi priorytetowej 4 w II półroczu 2009 r. i od 

uruchomienia Programu     

mln Euro

Lp. 
Nr i nazwa 

działania/poddziałania 

Liczba naborów  Kwota alokacji 

w okresie 
sprawozda

wczym 

od 
uruchomienia 

programu 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu 

EFRR BP EFRR BP 

1. 
4.1 Infrastruktura wodno-

�ciekowa i gospodarka 

odpadami
1 2 5,49 0,00 21,61 0,00 

2. 
4.2 Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe 
0 1 0,00 0,00 3,80 0,00 

3. 
4.4 Ochrona 
bioró�norodno�ci 

Opolszczyzny
1 1 1,07 0,00 1,07 0,00 

SUMA 2 4 6,56 0,00 26,48 0,00 

SUMA: 6,56 SUMA: 26,48 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  

W ramach Osi priorytetowej 4 do 31 grudnia 2009 r. zło�ono ł�cznie 34 wnioski o dofinansowanie w 

ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej. Całkowita warto�� wszystkich zło�onych 

wniosków wyniosła 300,27 mln PLN, a dofinansowanie z EFRR stanowiło ponad 164,31 mln PLN. 

Pozytywn� ocen� formaln� otrzymało 30 wniosków o warto�ci dofinansowania z EFRR ponad 151,53 
mln PLN. 

W ramach naborów przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym dla Osi priorytetowej 4 ł�cznie 

zostało zło�onych 14 wniosków o całkowitej warto�ci ponad 71,87 mln PLN, a warto��
dofinansowania z EFRR wyniosła 35,83 mln PLN.  

W ramach II naboru projektów z zakresu gospodarki wodno-�ciekowej do działania 4.1 Infrastruktura 

wodno-�ciekowa i gospodarka odpadami zostało zło�onych 9 wniosków o dofinansowanie. Całkowita 

warto�� zło�onych wniosków wyniosła 70,02 mln PLN, a warto�� dofinansowania z EFRR stanowi 

prawie 34,28 mln PLN. Nabór cieszył si� du�ym zainteresowaniem jednostek samorz�du 

terytorialnego. Warto�� dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych przekroczyła alokacja dost�pn�
na nabór. Pod wzgl�dem formalnym pozytywnie oceniono 8 wniosków.  

W I naborze w ramach działania 4.4 Ochrona bioró�norodno�ci Opolszczyzny zło�ono 5 wniosków  

o dofinansowanie na całkowit� warto�� 1,85 mln PLN, a warto�� dofinansowanie z EFRR wyniosła 

1,55 mln PLN. Pozytywn� ocen� formaln� otrzymały 4 wnioski.  

Projekty zaakceptowane do realizacji 

W ramach Osi priorytetowej 4 do 31 grudnia 2009 r. decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego 

zostało zaakceptowanych do realizacji 25 projektów. Warto�� tych projektów wyniosła ponad 241,79 
mln PLN, a dofinansowanie EFRR prawie 125,29 mln PLN. W ramach ww. wymienionych 

projektów znajduje si� równie� projekt kluczowy Budowa zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na 
rzece Stobrawie.  

W okresie sprawozdawczym zaakceptowanych do realizacji zostało 10 projektów, ich warto�� wynosi 

ponad 58,73 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 31,41mln PLN. 
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• W ramach I naboru w działaniu 4.1 Infrastruktura wodno-�ciekowa i gospodarka 

odpadami w II półroczu 2009 r. wybrano do dofinansowania jeden projekt, tym samym 

ł�cznie w ramach tego naboru zaakceptowano 15 projektów.  

• W ramach II naboru w działaniu 4.1 Infrastruktura wodno-�ciekowa i gospodarka 

odpadami w miesi�cu listopadzie Zarz�d Województwa Opolskiego zatwierdził do realizacji
5 projektów na kwot� EFRR 23,30 mln PLN. W ramach tych projektów planowana jest 

budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Lewin Brzeski, Zawadzkie, Praszka oraz na terenie 

Olesna. Ponadto modernizacji maj� by� poddane oczyszczalnie �cieków w Zawadzkiem i 

Wołczynie. Projekty zaakceptowane do realizacji przyczyni� si� do ochrony zasobów wód 

podziemnych na terenach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 335 Zbiornik 

Krapkowice – Strzelce Opolskie, nr 311 Dolina Kopalna Prosny, nr 324 Dolina Kopalna 

Kluczborka i nr 325 Zbiornik Cz�stochowa. Szczególnie istotne znaczenie ma projekt 

poprawy gospodarki wodno – �ciekowej na obszarze Gminy Zawdzkie, którego realizacja 

przyczyni si� do ochrony GZWP nr 333 Zbiornika Opole – Zawadzkie stanowi�cego �ródło 

wody pitnej 1/3 mieszka�ców Opolszczyzny. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w 

Lewinie Brzeskim jest komplementarny z trzema projektami zrealizowanymi w ramach 

ZPORR 2004-2006, w ramach których w gminie wybudowano oczyszczalnie i 

przepompownie �cieków oraz fragment kanalizacji sanitarnej.  

• W ramach I naboru w działaniu 4.4 Ochrona bioró�norodno�ci Opolszczyzny w miesi�cu 

listopadzie do dofinansowania zostały wybrane 4 projekty na kwot� EFRR 1,25 mln PLN. 

Celem projektów gmin Le�nica i Województwa Opolskiego jest ochrona i odbudowa 

zdegradowanych i zagro�onych siedlisk ro�linno�ci naskalnej i ł�k �wie�ych na terenie Parku 

Krajobrazowego „Góra 	w Anny”. Pozostałe dwa projekty maj� wpłyn�� na zachowanie 

bioró�norodno�ci i walorów przyrodniczych Rezerwatu Góra Gipsowa na terenie gminy 

Kietrz oraz  zachowanie ró�norodno�ci biologicznej ptaków drapie�nych zlokalizowanych na 

terenie gminy Byczyna.

Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu

W ramach Osi priorytetowej 4 do ko�ca 2009 r. podpisano ł�cznie 17 umów o dofinansowanie na 

całkowit� warto�� ponad 153,68 mln PLN, a warto�� z EFRR stanowi ponad 91,43 mln PLN, w tym: 

• w I naborze w działaniu 4.1 Infrastruktura wodno-�ciekowa i gospodarka odpadami – 15 
umów o warto�ci z EFRR 73,19 mln PLN, 

• projekt kluczowy w działaniu 4.2 Zabezpieczenia przeciwpowodziowe o warto�ci z EFRR 

ponad 17,84 mln PLN, 

• w I naborze w działaniu 4.4 Ochrona biró�norodno�ci opolszczyzny – 1 umowa o warto�ci z 

EFRR prawie 0,40 mln PLN. 

W okresie sprawozdawczym podpisano 4 umowy o dofinansowanie o warto�ci dofinansowania z 

EFRR 14,1 mln PLN. Trzy projekty otrzymały wsparcie na budow� kanalizacji sanitarnej  

w gminach Praszka, Niemodlin i Popielów w ramach I naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno-
�ciekowa i gospodarka odpadami. 

Jeden projekt został dofinansowany w ramach I naboru dla działania 4.4 Ochrona bioró�norodno�ci 
Opolszczyzny. Projekt b�dzie realizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, który jest 

wojewódzk� jednostk� organizacyjn�.  

Wnioski o płatno��

W okresie sprawozdawczym w ramach Osi priorytetowej 4 beneficjenci wykazali wydatki we 

wnioskach o płatno�� w ramach działania 4.1 na kwot� EFRR przekraczaj�c� 11,56 mln PLN, co 

stanowi 6,56% realizacji zobowi�zaa� na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi. Zatwierdzone 

wnioski o płatno�� stanowi� 11,66% zobowi�za� w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-
�ciekowa i gospodarka odpadami.
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Post�p rzeczowy 

Projekty dofinansowane w ramach Osi Priorytetowej 4 przyczyniaj� si� do poprawy jako�ci 

�rodowiska naturalnego i zapewnienia bezpiecze�stwa przeciwpowodziowego, tym samym wpływaj�
pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu.  

W celu poprawy �rodowiska naturalnego poprzez unowocze�nianie gospodarki wodno-�ciekowej
w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-�ciekowa i gospodarka odpadami realizowanych jest 
15 projektów z zakresu gospodarki wodno – kanalizacyjnej. Z tego do ko�ca roku 2009 

zako�czyła si� realizacja projektu Gminy Ujazd w ramach którego wybudowano 8,69 km sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowano 7,98 km sieci wodoci�gowej. W wyniku realizacji 

projektu do sieci kanalizacji sanitarnej przył�czono 1923 osoby.  

Ponadto w ramach realizowanych projektów planuje si� budow� ok. 156 km sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz modernizacj� ok. 1,7 km sieci kanalizacyjnej na terenie 15 gmin województwa 

opolskiego. Na terenie gminy Lubsza powstanie oczyszczalnia �cieków, natomiast w gminie Murów 

dzi�ki dotacji z EFRR funkcjonuj�ca oczyszczalnia �cieków zostanie rozbudowana i zmodernizowana. 

Projekty gmin Izbicko i Popielów  zakładaj� dodatkowo wymian� sieci wodoci�gowej długo�ci 16,6 

km. Spo�ród wszystkich projektów a� osiem zlokalizowanych jest na terenach Głównych Zbiorników 

Wód Poddziemnych (GZWP). Budowa kanalizacji na terenach gmin Paczków, Praszka, Radłów i 

Gorzów 	l�ski przyczyni si� do zmniejszenia zagro�enia dla Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych nr 338 Subzbiornik Paczków – Namysłów, nr 311 Dolina Kopalna Prosny oraz nr 325 

Zbiornik Cz�stochowa. Jeszcze wi�kszej ochrony wymagaj� zasoby wód podziemnnych 

zlokalizowanych na terenach gmin: 

� Le�nica (GZWP nr 332 Subniecka K�dzierzy�sko – Kozielska),  

� Lubsza (GZWP nr 323 Subzbiornik rzeki Stobrawy),  

� Ujazd (GZWP nr 333 Zbiornik Opole-Zawadzkie i GZWP nr 323 Subzbiornik rzeki 

Stobrawy),  

� Kolonowskie (GZWP nr 333 Zbiornik Opole-Zawadzkie, GZWP nr 328 Dolina Kopalna 

Małej Panwi, GZWP nr 327 Zbiornik Lubliniec – Myszków),  

� Popielów (GZWP nr 323 Subzbiornik rzeki Stobrawy), 

� Wołczyn (GZWP nr 324 Dolina Kopalna Kluczborka).  

Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni na ww. obszarach tj. obszarach wymagaj�cych najwy�szej 

ochrony wpłynie na polepszenie jako�ci wód gruntowych, co jest niezmiernie wa�ne do celów 

zaopatrzenia ludno�ci w wod� do picia.  

Wi�kszo�� projektów realizowanych jest na/w s�siedztwie obszarów cennych przyrodniczo. Tym 

samym wsparcie tych przedsi�wzi�� zwi�kszy ich ochron� przed zanieczyszczeniami i zapobiegnie 

utracie ich atrakcyjno�ci turystycznej i bioró�norodno�ci. Inwestycje w gminach Le�nica i Ujazd 

planowane s� w bezpo�rednim s�siedztwie Parku Krajobrazowego „Góra 	w Anny”. Na obszarze 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego b�d� realizowane przedsi�wzi�cia w zakresie gospodarki 

wodno – kanalizacyjnej gmin Murów i Popielów. Teren gminy Wołczyn, gdzie b�dzie budowana sie�
kanalizacyjna jest wpisany do rejestru Obszarów Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-

Turawskie”. Ochronie jako�ci wód podziemnych i powierzchniowych Obszaru Chronionego 

krajobrazu „Bory Niemodli�skie” słu�y projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. 

Korzystny wpływ na zlewni� rzeki Nysa Kłodzka ma projekt miejskiej sieci kanalizacyjnej w gminie 

Paczków. W celu poprawy jako�ci wód spływaj�cych do rzeki Stobrawa (stanowi�cej dopływ Odry) 

powstanie sie� kanalizacyjna w Ole�nie. Na jako�� wód zbiornika retencyjnego Włodzienin wpłynie 

budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Branice i Głubczyce. Budowa zbiorczej kanalizacji rozwi��e 

problem niekontrolowanych zrzutów �cieków do rzeki Troi, która stanowi główny dopływ do nowo 

wybudowanego zbiornika retencyjnego Włodzienin.   

Na szczególn� uwag� zasługuje Triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 Opole – 
Zawadzkie. Jest to zbiornik, w którego wod� zaopatrzeni s� mieszka�cy prawie całej Opolszczyzny i 

jednocze�nie jest jednym z najwi�kszych w Polsce podziemnych jezior. Aby uchronic go przed 

zanieczyszczeniami gminy utworzyły w tym celu w 2001 r. Mi�dzygminny Zwi�zek „Trias Opolski”. 
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Cz��� gmin nale��cych do zwi�zku ju� pozyskała �rodki unijne na budow� kanalizacji sanitarnej. 

Gminy Le�nica i Kolonowskie otrzymały dofinansowanie w ramach I naboru w działaniu 4.1. Projekt 

gminy Zawadzkie został zaakceptowany w ramach II naboru w działaniu 4.1. Pozostałe gminy zło�yły 

projekty do Programu Operacyjnego Infrastruktura i 	rodowisko 2007-2013 do działania 1.1 

Gospodarka wodno – �ciekowa w aglomeracjach powy�ej 15 tys. RLM.  

Wg stanu na koniec roku 2009 na listach rankingowych znajduj� si� trzy projekty gmin Ozimek, 

Turawa, Zdzieszowice. W trakcie oceny s� dwa projekty gmin Walce, Krapkowice, Gogolin i 

Strzeleczki. Pozostałe dwa projekty gmin Strzelce Opolskie, Jemielnica, Opole, Tarnów Opolski, 

Izbicko i Prószków Ministerstwo 	rodowiska przesłało do oceny przez Inicjatyw� Jaspers.      

Ponadto a� siedem projektów obecnie dofinansowanych w ramach Osi Priorytetowej 4 Ochrona 

�rodowiska jest komplementarnych z projektami realizowanymi w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004- 2006. S� to projekty gmin Izbicko, 

Paczków, Ujazd, Olesno, Niemodlin, Popielów i Głubczyce. Przedmiotem tych projektów była 

budowa sieci wodoci�gowej, stacji uzdatniania wody, budowa ulic wraz z wykonaniem kanalizacji 

deszczowej,  budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji tranzytowej Bogdanowice – Głubczyce. Poza 

tym projekt gminy Olesno zło�ony i dofinansowany w ramach I naboru w działaniu 4.1 jest w pełni 

komplementarny z projektem tej�e gminy zło�onym i zaakceptowanym do realizacji w ramach II 

naboru w działaniu 4.1. (projekty dotycz� budowy kanalizacji sanitarnej w Ole�nie).  

Projekt wsparty w ramach działania 4.4 Ochrona bioró�norodno�ci Opolszczyzny przyczyni si� do 
realizacji jednego z głównych celów Osi priorytetowej 4 Ochrona �rodowiska tj. zachowania  
i ochrony ró�norodno�ci biologicznej oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
województwa opolskiego. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom tzw. naturalnej sukcesji 

ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góra 	w. Anny”, która polega na zarastaniu 

traworo�lami, drzewostanem, krzewami i g�stym samosiewem cennych przyrodniczo siedlisk 

przyrodniczych. Powoduje to radykalne pogorszenie warunków �ycia wielu cennych gatunków ro�lin. 

W zwi�zku z tym w ramach projektu podj�ta zostanie m.in. wycinka drzew, krzewów i innych 

niepo��danych traworo�li w celu zahamowania erozji i odsłoni�cia najcenniejszych fragmentów 

wychodni.   

Na zmniejszenie zagro�enia przeciwpowodziowego wpłynie projekt budowy zbiornika 
retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie realizowanego w ramach działania 4.2 
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe. W „Programie budowy zbiorników małej retencji  

w Województwie Opolskim” został zakwalifikowany do realizacji w pierwszej kolejno�ci jako jedno  

z najpilniejszych zada� w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Po zako�czeniu inwestycji zostanie 

rozwi�zany problem ochrony przeciwpowodziowej 7 miejscowo�ci w gminach Kluczbork, Lasowice 

Wielkie i Wołczyn. Ł�cznie przed powodzi� zostanie zabezpieczonych ponad 46 tys. osób.

Nabory planowane

W ramach Osi Priorytetowej 4 w I półroczu 2010 r. zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru 

wniosków zaplanowano 1 nabór w ramach procedury konkursowej oraz 1 nabór w ramach procedury 

pozakonkursowej co przedstawia Tabela 12.  

Tabela 12. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 w I półroczu 2010 r.  

mln Euro

Lp. 
Nr i nazwa działania/poddziałania 

Nr naboru 
Termin naboru 

Alokacja na nabór 

EFRR BP 

1. 
4.2 Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe  

IPI 
19.01-02.02 4,20 0,00 

2. 
4.3  Ochrona powietrza, odnawialne 

�ródła energii 

I nabór  
01.02-15.02 9,61 1,70 

SUMA 13,81 1,70 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  
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O� priorytetowa 5 wdra�ana jest w cało�ci przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� RPO WO 2007-2013. Jest to 

najbardziej zró�nicowana pod wzgl�dem obszarów wsparcia o� obejmuj�ca inwestycje w edukacj�, 
zdrowie i kultur�. Stan wdra�ania Osi priorytetowej 5 jest najbardziej zaawansowany na tle całego 

Programu. Poziom kontraktacji przekroczył 85%, natomiast poziom płatno�ci ¼ zobowi�za� na lata 

2007-2013.  

W ramach wdra�ania Osi priorytetowej 5 Instytucja Zarz�dzaj�ca nie napotkała na problemy. 

Informacje nt. problemów i podj�tych �rodków zaradczych w ramach Programu przedstawiono w 

punkcie 2. Opis istotnych problemów we wdra�aniu wraz z podj�tymi �rodkami zaradczymi. 

Informacje ogólne nt. stanu wdra�ania Osi priorytetowej 5 przedstawiono na Wykresie 16.  

Stan wdra�ania Osi 5 na dzie� 31 grudnia 2009 r.

Wykres 16. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 5 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów.  

�ródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Nabory ogłoszone 

W ramach Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wy�sze do 31 grudnia 2009 r. 

przeprowadzono. 6 naborów wniosków w procedurze konkursowej oraz zło�ono pełn�
dokumentacj� konkursow� dla projektu kluczowego Szpitale Opolskie gwarancj� bezpiecze�stwa 
zdrowotnego regionu i baz� kształcenia kadry medycznej.  

Kwota alokacji przeznaczona na nabory w procedurze konkursowej wyniosła ponad 32,69 mln Euro, 

natomiast na realizacj� projektu kluczowego przeznaczono kwot� 6,87 mln Euro.   

Nabory przeprowadzone w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu przedstawia Tabela
13. 

O� PRIORYTETOWA 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wy�sze
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Tabela 13. Nabory wniosków przeprowadzone w ramach Osi priorytetowej 5 w II półroczu 2009 r. i od 

uruchomienia Programu. 

mln Euro

Lp. 
Nr i nazwa 

działania/poddziałania 

Liczba naborów  Kwota alokacji 

w okresie 
sprawozda

wczym 

od 
uruchomienia 

programu 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu 

EFRR BP EFRR BP 

1. 
5.1.1 Wsparcie 

regionalnej infrastruktury 

edukacyjnej  
1 2 1,12 0,00 11,40 0,00 

2. 
5.1.2 Wsparcie lokalnej 

infrastruktury edukacyjnej 
1 1 2,56 0,00 2,56 0,00 

3. 
5.2.1 Stacjonarna opieka 

medyczna  
0 2 0,00 0,00 10,23 0,00 

4. 
5.2.2 Ambulatoryjna 

opieka medyczna 
0 1 0,00 0,00 2,56 0,00 

5. 
5.3 Rozwój kultury oraz 

ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

0 1 0,00 0,00 12,81 0,00 

SUMA 2 7 3,68 0,00 39,56 0,0 

SUMA: 3,68 SUMA: 39,56 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  

W ramach ogłoszonych naborów w procedurze konkursowej i pozakonkursowej do ko�ca 2009 r. 

zło�ono 122 wnioski o dofinansowanie projektów. Całkowita ich warto�� wyniosła 412,19 mln PLN, 
w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR 266,51 mln PLN.  

W II półroczu 2009 r. w ramach drugiego naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej 

infrastruktury eduakcyjnej opolskie uczelnie wy�sze zło�yły 4 wnioski na dofinansowanie zakupu 

wyposa�enia obiektów dydaktycznych. Całkowita kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła 

5,85 mln PLN, w tym dofinansowania z EFRR 4,69 mln PLN.  

O uzyskanie dofinansowania projektów w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury 
edukacyjnej aplikowało 38 beneficjentów. Całkowita warto�� zło�onych projektów wyniosła ponad 

38,12 mln PLN, z czego dofinansowanie z EFRR – 21,62 mln PLN.  

Do ko�ca 2009 r. w ramach Osi priorytetowej 5 78 wniosków o całkowitej warto�ci przekraczaj�cej 

303,29 mln PLN zostało ocenionych pozytywnie pod wzgl�dem formalnym, w tym w okresie 

sprawozdawczym 9 wniosków o warto�ci dofinansowania UE 7,84 mln PLN.  

Projekty zaakceptowane do realizacji 

Do 31 grudnia 2009 r. w ramach Osi priorytetowej 5 Zarz�d Województwa Opolskiego zatwierdził do 

realizacji 66 projektów. Ich całkowita warto�� to 260,07 mln PLN, natomiast kwota dofinansowania 

z EFRR wyniosła 165,44 mln PLN.  

W okresie sprawozdawczym zostało zatwierdzonych do realizacji: 

• 16 wniosków w ramach poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna na kwot�
dofinansowania z EFRR 8,21 mln PLN;

• 3 wnioski w ramach 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury eduakcyjnej na ponad  

10,72 mln PLN dofinansowania z EFRR.  
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Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu 

Całkowita warto�� 66 umów zawartych w ramach Osi od pocz�tku uruchomienia Programu to ponad 

237,55 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR około 149,97 mln PLN. 

W II półroczu 2009 r. podpisano 40 umów, których całkowita warto�� wyniosła 97,67 mln PLN, w 

tym dofinansowanie z EFRR 61,73 mln PLN. W podziale na poddziałania przedstawia si� to 

nast�puj�co:  

• 3 umowy w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej  

o całkowitej warto�ci 17,62 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR 10,67 mln PLN; 

• 16 umów w ramach poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna o całkowitej warto�ci 

12,56 mln PLN, dofinansowanie z EFRR 8,21 mln PLN; 

• 21 umów w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego o 

całkowitej warto�ci 67,49 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 42,85 mln PLN.  

Wnioski o płatno��

Na dzie� 31 grudnia 2009 r. w ramach Osi priorytetowej 5 beneficjenci wykazali wydatki we 

wnioskach o płatno�� na kwot� EFRR przekraczaj�c� 44,95 mln PLN, co stanowi 25,51% realizacji 

zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi. 

W II półroczu 2009 r. dokonano płatno�ci w wysoko�ci 38,08 mln PLN w ramach nast�puj�cych 

poddziała�: 

• 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej 8,55 mln PLN;  

• 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna w wysoko�ci 26,42 mln PLN; 

• 5.3  Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 3,11 mln PLN.  

Post�p rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 5 realizowanych jest 14 projektów z zakresu edukacji, 29 projektów z 
zakresu ochrony zdrowia oraz 23 projekty w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz 
naturalnego.  

W okresie sprawozdawczym zako�czyła si� realizacja 4 projektów z zakresu edukacji, 10 
projektów z zakresu ochrony zdrowia oraz 2 projektów z zakresu kultury. Łacznie, w ramach Osi 
priorytetowej 5 zako�czyła si� realizacja 16 projektów.  

Projekty z zakresu edukacji  

W ramach zako�czonych 4 projektów z zakresu edukacji obj�to wsparciem 7 placówek o�wiatowych, 
3 obiekty zostały dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ł�czna powierzchnia 
przebudowanych obiektów to ponad 2900 m2

.

Zakupiony został nowoczesny sprz�t - 1383 zestawy komputerowe i oprogramowanie, z których 

korzysta� b�dzie 4082 uczniów i słuchaczy. 

Dzi�ki zrealizowanym projektom placówki o�wiatowe (szkoły zawodowe, centra kształcenia 

ustawicznego) dysponuj� nowoczesn� baz� dydaktyczn�. Umo�liwi ona unowocze�nienie oferty 

edukacyjnej, stworzenie efektywnego, zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy, systemu 
kształcenia, co ma kluczowe znaczenie w procesach konkurencyjno�ci regionalnej gospodarki.  

Projekty z zakresu zdrowia 

W ramach zako�czonych 10 projektów z zakresu ochrony zdrowia wsparcie otrzymało 14 placówek 

medycznych (szpitali i klinik), dla których zakupiono 196 sztuk sprz�tu medycznego (m.in. 

tomografy komputerowe, analogowe aparaty RTG, mammografy, elektroencefalografy).  

Dzi�ki zakupionemu nowoczesnemu sprz�towi medycznemu poprawiła si� precyzja wykonywanych 

bada�, liczba wykonywanych bada� tomografii komputerowej, mammograficznych i EEG. Badania s�
obecnie przeprowadzane za pomoc� nowoczesnej aparatury, dzi�ki czemu s� bardziej bezpieczne dla 

pacjentów, a prowadzona z ich pomoc� diagnostyka stanu zdrowia pacjentów przedstawia 

dokładniejszy i pełniejszy obraz.  
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Szacuje si�, �e w wyniku realizacji przedmiotowych projektów liczba specjalistycznych bada�
przeprowadzonych na zakupionym b�d� zmodernizowanym sprz�cie wyniesie ponad 89 tysi�cy. 

Zako�czone projekty zrealizowane zostały przez placówki, zajmuj�ce si� przede wszystkim leczeniem 

chorób nowotworowych i układu kr��enia Dzi�ki zakupionemu sprz�towi wzro�nie wczesna 

wykrywalno�� w dziedzinie onkologii, kardiologii, hematologii i neurologii. 

Zakupiony w ramach projektów nowoczesny sprz�t i podj�te działania przyczyniły si� do podniesienia 

standardu opieki zdrowotnej: poprawy jako�ci i dost�pno�ci �wiadczonych usług medycznych w 

stacjonarnej opiece medycznej, poprawy dost�pno�ci do nowoczesnych technologii w zakresie 

diagnostyki, skrócenia czasu oczekiwania na badania i specjalistyczn� diagnoz�. To wszystko w 

perspektywie długoterminowej przeło�y si� na obni�enie �miertelno�ci i popraw� zdrowia 

mieszka�ców regionu 

Projekty z zakresu kultury 

W wyniku projektów z zakresu kultury obj�to wsparciem 2 obiekty dziedzictwa kulturowego –

zabytkowe ko�cioły wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego ko�ciół parafialny pw. 

Trójcy 	wi�tej w Bierawie oraz ko�ciół oo. Franciszkanów w Głogówku. 

Poprzez wykonanie kompleksowego odwodnienia terenu wokół budynków oraz remont elewacji 

zahamowany został proces degradacji zabytków i poprawił si� stan ich zachowania. 

Odrestaurowane i zabezpieczone wn�trza b�dzie mo�na w pełny i bardziej komfortowy sposób 

wykorzysta� do prowadzenia szerokiej działalno�ci kulturalnej.  

Ko�ciół w Bierawie znajduje si� na tzw. szlaku �w. Jakuba, który ma ogromne znaczenie dla 

wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy. Jego renowacja umo�liwi wyeksponowanie w pełni jego 

walorów i przystosowanie do celów kultury sakralnej oraz turystyki. Ponadto, po zako�czeniu 

realizacji projektu zaplanowano realizacj� dwóch �cie�ek edukacyjnych: Bierawa na szlaku �w. 

Jakuba oraz Bierawa na szlaku Powsta� �l�skich.

Ko�ciół oo. Franciszkanów w Głogówku w swoich murach zawiera bezcenny skarb jakim jest 

Kaplica Domku Loreta�skiego – ko�ciół w ko�ciele, przez co jest miejscem licznie odwiedzanym 

przez turystów i pielgrzymów. Na terenie ko�cioła odbywa si� tak�e wiele uroczysto�ci i imprez 

kulturalnych, w tym najbardziej znany Głogówecki Festiwal im. Ludwiga van Beethovena.  

W wyniku realizacji projektów planowany jest wzrost liczby osób odwiedzaj�cych oba obiekty do  

56 420 osób rocznie.  

Nabory planowane 

W I półroczu 2010 r. zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r. zaplanowano 1 nabór wniosków w trybie pozakonkursowym
(Tabela 14). Politechnika Opolska zło�y wniosek na dofinansowanie Budowy skrzydła dydaktycznego 
w budynku Wydziału Budownictwa.   

Tabela 14. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 5 w I półroczu 2010 r.  

mln Euro 

Lp. 
Nr i nazwa działania/poddziałania 

Nr naboru 
Termin naboru 

Alokacja na nabór 

EFRR BP 

1. 
5.1.1 Wsparcie regionalnej 

infrastruktury edukacyjnej                          

IPI

01.02-15.02 3,13 0,00 

SUMA: 3,13 0,00 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  
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Za wdra�anie Osi priorytetowej 6 odpowiedzialna jest Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013.  

W okresie sprawozdawczym problemem na jaki napotkała Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-

2013 w ramach wdra�ania Osi 6 był brak Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 
udzielania pomocy rewitalizacj� w ramach regionalnych programów operacyjnych. Wi�cej informacji 

nt. problemów i podj�tych �rodków zaradczych przedstawiono w punkcie 2. Opis istotnych problemów 
we wdra�aniu wraz z podj�tymi �rodkami zaradczymi. 

Informacje ogólne nt. stanu wdra�ania Osi przedstawiono na Wykresie 17.  

Stan wdra�ania Osi 6 na dzie� 31 grudnia 2009 r.

Wykres 17. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 6 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów.  

�ródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Nabory ogłoszone 

W ramach Osi priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych do 31 grudnia 2009 

r. przeprowadzono 1 nabór wniosków w trybie konkursowym oraz 1 w trybie pozakonkursowym. 

Łaczn� kwota przeznaczona na 2 nabory wyniosła 10,65 mln Euro.  

W okresie sprawozdawczym miał miejsce nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach 

działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, co przedstawiono w Tabeli 15. 

O� PRIORYTETOWA 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych
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Tabela 15.  Nabory wniosków przeprowadzone w ramach Osi priorytetowej 6 w II półroczu 2009 r. i od 

uruchomienia Programu  

mln Euro 

Lp. 
Nr i nazwa 

działania/poddziałania 

Liczba naborów  Kwota alokacji 

w okresie 
sprawozda

wczym 

od 
uruchomienia 

programu 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu 

EFRR BP EFRR BP 

1. 
6.1 Rewitalizacja 

obszarów miejskich    
1 1 5,83 0,00 5,83 0,00 

2. 
6.2 Zagospodarowanie 
terenów zdegradowanych 

0 1 0,00 0,00 4,82 0,00 

SUMA 1 2 5,83 0,00 10,65 0,00 

SUMA: 5,83 SUMA: 10,65 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  

W ramach ogłoszonych naborów w procedurze konkursowej i pozakonkursowej do ko�ca 2009 r. 

zło�ono ł�cznie 9 wniosków, których całkowita warto�� wyniosła 81,66 mln PLN, z czego 

dofinansowanie z EFRR 49,84 mln PLN.  

W II półroczu 2009 r. zło�onych zostało 8 wniosków w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów 
miejskich. Ich całkowita warto�� przekroczyła 53,35 mln PLN, a dofinansowanie z EFRR 30,59 mln 
PLN. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocen� formaln�. 

Projekty zaakceptowane do realizacji 

Ł�cznie w ramach Osi priorytetowej 6 do 31 grudnia 2009 r. zaakceptowano do realizacji  

3 projekty o całkowitej warto�ci 48,92 mln PLN, dofinansowanie z EFRR stanowi 30,67 mln PLN.   

W okresie sprawozdawczym Zarz�d Województwa Opolskiego zaakceptował do realizacji  

2 projekty o ł�cznej warto�ci 20,61 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 11,42 mln 
PLN.  

Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu 

W ramach Osi priorytetowej 6 do ko�ca 2009 r. podpisano 3 umowy. Ł�czna warto�� realizowanych 

projektów wyniosła 42,02 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR 27,50 mln PLN.  

W okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy w ramach działania 6.1. Całkowita warto��
realizowanych projektów to 20,61 mln PLN, w tym EFRR 9,30 mln PLN.   

Oba projekty realizowane b�d� na terenie miasta Nysa. Przedmiotem pierwszego jest rewitalizacja 

historycznej cz��ci miasta – 	ródmie�cia, poprzez dobudow� nowego bloku łó�kowego wraz z 

ł�cznikiem do istniej�cego budynku głównego Szpitala w Nysie oraz zagospodarowanie przyległego 

terenu. Drugi projekt obejmuje utworzenie na bazie istniej�cego obiektu Gminnego Centrum Pomocy 

Społecznej oraz kompleksowe zagospodarowanie otaczaj�cego terenu.  

Wnioski o płatno��

W okresie sprawozdawczym beneficjenci wykazali pierwsze wydatki w ramach Osi priorytetowej 6 w 

wysoko�ci 4,38 mln PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 3,11% realizacji zobowi�za� na lata 

2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi. 

Post�p rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 6 do ko�ca 2009 r. rozpocz�ła si� realizacja 3 projektów 
przyczyniaj�cych si� do nadania nowych funkcji społeczno-gospodarczych oraz o�ywienia obszarów 
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miejskich i zdegradowanych dla zwi�kszenia ich atrakcyjno�ci przestrzennej i gospodarczej oraz 

stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia na tych terenach.  

Projekt realizowany przez Politechnik� Opolsk� (działanie 6.2) ma na celu zagospodarowanie obiektu 

pokoszarowego znajduj�cego si� na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej na cele dydaktyczne i 

badawcze Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, co w rezultacie przyczyni sie do ogólnej 

poprawy zagospodarowania przestrzennego stolicy regionu i jednocze�nie wspomaga� b�dzie rozwój 

społeczno-gospodarczy Opolszczyzny akcentuj�c jego walory w postaci silnych o�rodków naukowo-

badawczych stanowi�cych o potencjale konkurencyjnym województwa. 

Planuje si�, �e po przeprowadzeniu planowanej inwestycji nast�pi nie tylko rozwój własnych zasobów 

infrastrukturalnych uczelni, ale przede wszystkim spodziewane jest o�ywienie gospodarcze i 

społeczne miasta Opola, szczególnie jego zachodniej cz��ci (dotychczas zwi�zanej wył�cznie z 

jednostk� wojskow�). Efektem projektu b�dzie zatem eliminacja negatywnych zjawisk ze sfery 

ekonomicznej i społecznej, które wywołuj� dysproporcje wewn�trzregionalne i hamuj�
zrównowa�ony rozwój całego regionu.  

Nale�y podkre�li� ponadto, �e projekt jest kolejnym etapem kompleksowego przedsi�wzi�cia 

rewitalizacji terenu po byłej jednostce wojskowej i kontynuacj� zrealizowanych dwóch projektów 

ZPORR 2004-2006, w ramach  których zbudowano hal� sportow� i zaplecze dydaktyczne dla potrzeb 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz oddano do u�ytku ł�cznik pomi�dzy hal�
sportow� a budynkiem dydaktycznym, a tak�e wykonano wszystkie niezb�dne przył�cza.

Przebudowa pomieszcze� szpitalnych oraz rewitalizacja i zagospodarowanie nieu�ytkowanego 

budynku na cele opieki społecznej realizowane w ramach działania 6.1 przyczyni� si� do zwi�kszenia 

funkcjonalno�ci terenu poprzez wprowadzenie nowej funkcji u�yteczno�ci publicznej. Poprawa 

estetyki otoczenia i przywrócenia ładu przestrzennego obszaru projektów spowoduje wyeliminowanie 

koncentracji �rodowisk patologicznych, a tym samym wyeliminowanie zjawiska degradacji 

przestrzeni publicznej. Realizacja projektów wpłynie zatem na odnow� przestrzenn�, społeczn� i 

gospodarcz� obszaru.  

Nabory planowane 

W I półroczu 2010 r. w ramach Osi Priorytetowej 6 zaplanowano 2 nabory wniosków  

w procedurze konkursowej. Ł�czna alokacja z EFRR i bud�etu pa�stwa przeznaczona na oba nabory 

to 27,06 mln Euro.  

Tabela 16. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 6 w I półroczu 2010 r.

mln Euro 

Lp. 
Nr i nazwa działania/poddziałania 

Nr naboru 
Termin naboru 

Alokacja na nabór 

EFRR BP 

1. 
6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich   

II nabór
12.03-26.03 14,67 2,17 

2. 
6.2 Zagospodarowanie terenów 

zdegradowanych                                           

I nabór

01.03-15.03 8,69 1,53 

SUMA: 23,36 3,7 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  
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Ze �rodków Osi priorytetowej 7 realizowane s� zadania, których celem jest wsparcie administracji 

odpowiedzialnej za zarz�dzanie i realizacj� Programu, tj. Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-

2013 oraz Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia. Szczegółowe informacje nt. wydatków poniesionych w 

ramach Osi przedstawiono w punkcie 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.  

Na Wykresie 18 przedstawiono informacje ogólne nt. wdra�ania Osi priorytetowej 7.  

Stan wdra�ania Osi 7 na dzie� 31 grudnia 2009 r.

Wykres 18. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło�onych w ramach Osi priorytetowej 7 na 

poszczególnych etapach oceny i wdra�ania projektów. 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Nabory ogłoszone 

Do ko�ca 2009 r. zło�ono 6 Rocznych Planów Działa� Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 

2007-2013. Ich całkowita warto�� wyniosła 29,29 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 24,90 
mln PLN. W okresie sprawozdawczym zło�ono 2 Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej  

w ramach RPO WO 2007-2013 na 2010 r.

Tabela 17. Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013 zło�one w II półroczu 

2009 r. i od uruchomienia Programu 

mln PLN 

Lp. 
Roczny Plan Działa�
Pomocy Technicznej  

Liczba zło�onych RPDz Warto�� całkowita zło�onych RPDz 

w okresie 
sprawozda

wczym 

od 
uruchomienia 

programu 

w okresie 
sprawozdawczym 

od uruchomienia 
programu 

EFRR BP EFRR BP 

1. IZ RPO WO 2007-2013     1 3 6,57 0,00 19,48 0,00 

2. IP II stopnia 1 3 3,04 0,00 8,46 0,00 

SUMA 2 6 9,61 0,00 27,94 0,00 

SUMA: 9,61 SUMA: 27,94 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13). 

O� PRIORYTETOWA 7 Pomoc techniczna
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Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu

W ramach Osi priorytetowej 7 do ko�ca 2009 r. podpisano ł�cznie 3 umowy o dofinansowanie oraz 

podj�to 3 decyzje o dofinansowaniu projektów w ramach pomocy technicznej. Ł�czna warto�� RPDz 

wyniosła 27,94 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR 23,75 mln PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umow� oraz podj�to 1 decyzj� o dofinansowaniu projektu. 

Ł�czna warto�� planów działa� na 2010 r. wynosi ponad 9,61 mln PLN, z czego dofinansowanie ze 

�rodków unijnych 8,16 mln PLN.  

Wnioski o płatno��

Na dzie� 31 grudnia 2009 r. w ramach Osi priorytetowej 7 beneficjenci wykazali wydatki we 

wnioskach o płatno�� na kwot� dofinansowania z EFRR 12,91 mln PLN, co stanowi 24,43%
realizacji zobowi�za� na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.  

W okresie sprawozdawczym płatno�ci ukształtowały si� na poziomie 3,81 mln PLN dofinansowania z 

EFRR.  

Post�p rzeczowy Osi

Do ko�ca 2009 r. zako�czyła si� realizacja Rocznych Planów Działa� na lata 2007-2008. W wyniku 

ich realizacji na potrzeby obsługi Programu zatrudniono 90 osób, w tym 70 kobiet i 20 m��czyzn.
Zakupiono 85 sztuk zestawów komputerowych. Opracowano tak�e 17 ekspertyz i analiz.  

Przeprowadzono 151 szkole�, konferencji i seminariów, w których udział wzi�ło 3307 osób. 
Ponadto, przygotowane materiały informacyjne znalazły ponad 16 tysi�cy odbiorców. Strony 

internetowe rpo.opolskie.pl oraz ocrg.opolskie.pl odwiedziło ponad 200 tysi�cy osób.   

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 22 grudnia 
2009 r. na realizacj� 20 projektów umieszczonych na li�cie indywidualnych projektów kluczowych 

przeznaczono kwot� 113,85 mln Euro, tj. około 25% alokacji przeznaczonej na nabory w 

procedurze konkursowej i pozakonkursowej.  

Do ko�ca 2009 r. została zło�ona pełna dokumentacja projektowa dla 10 indywidualnych projektów 
kluczowych, w tym dla jednego w okresie sprawozdawczym, w ramach poddziałania 1.4.2.  

Tabela 18. Indywidualne projekty kluczowe zło�one w ramach RPO WO 2007-2013 od pocz�tku uruchomienia 

programu. 

Lp. Nazwa działania/poddziałania Tytuł projektu 

1. 

1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-

sportowe �wiadczone przez sektor 

publiczny 

Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina 

Małej Panwi 

2. 
Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej 

przegórza Gór Opawskich 

3. 
Zwi�kszenie atrakcyjno�ci turystycznej Miasta Opola 

poprzez zagospodarowanie terenów wzdłu� Odry  

4. 

3.1.1 Drogi regionalne 

Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont 

wiaduktu �elbetowego w ci�gu ul.Reymonta w Opolu 

5. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików – 
Smolarnia 

6. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy w��le 
autostradowym Olszowa 

7. 3.2 Transport publiczny Zakup pojazdów szynowych 

8. 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece 

Stobrawie 

V. Indywidualne projekty kluczowe  
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Lp. Nazwa działania/poddziałania Tytuł projektu 

9. 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna 
Szpitale Opolskie gwarancj� bezpiecze�stwa zdrowotnego 

regionu i baz� kształcenia kadry medycznej 

10. 
6.2 Zagospodarowanie terenów 

zdegradowanych 

Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku 

nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i 

badawcze WWFiF 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 

2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  

W okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy na realizacj� projektów kluczowych (w ramach 

poddziałania 1.4.2) o ł�cznej warto�ci 40,28 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 14,07 mln 
PLN.  

Ł�cznie, według stanu na 31 grudnia 2009 r. podpisano 10 umów na realizacj� projektów kluczowych. 

Ich całkowita warto�� to ponad 316,27 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi około 
184,67 mln PLN, co stanowi 25% wszystkich �rodków zakontraktowanych w ramach Programu.

Beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych wykazali wydatki we wnioskach o płatno�� na 

kwot� dofinansowania z EFRR 103,39 mln PLN, co stanowi 37% wszystkich zatwierdzonych 

wniosków o płatno��.  

Zako�czono realizacj� dwóch projektów kluczowych w ramach poddziałania 3.1.1 oraz działania 3.2 

Ich efekty rzeczowe zostały opisane w ramach analizy Osi 3.  

W I półroczu 2010 r. planuje si�  kolejne nabory wniosków w ramach procedury indywidualnych 

projektów kluczowych (Tabela 19).  

Tabela 19. Planowane nabory wniosków w ramach procedury indywidualnych projektów kluczowych  

w I półroczu 2010 r.

Lp. 
Nazwa 

działania/poddziałania 
Tytuł projektu Termin naboru 

1. 
1.1.1 Wsparcie instytucji 

otoczenia biznesu                         

Regionalne Centrum Biznesu – Budowa 

Opolskiego Centrum Wystawienniczo-

Kongresowego w Opolu 

04.01-18.01 

2. 

1.4.2 Usługi turystyczne i 

rekreacyjno-sportowe 
�wiadczone przez sektor 

publiczny 

Moszna Zamek – Regionalnym O�rodkiem 
Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej  

01.06- 15.06 

3. 3.1.1 Drogi regionalne 

- Obwodnica m. Grodkowa w ci�gu dróg 

wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 – 

28+337,17 

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 

na odcinku Smolarnia - Krobusz

17.03-31.03 

4. 
4.2 Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe 

Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. 

Cisek-Dzielniczka zadania 1,6,7 
19.01-02.02 

5. 
5.1.1 Wsparcie 

regionalnej infrastruktury 
edukacyjnej 

Budowa skrzydła dydaktycznego w budynku 

Wydziału Budownictwa 
1.02-15.02 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 
2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.  
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W II półroczu 2009 r. Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 realizowała zadania zwi�zane 

z opracowywaniem/zmian� nast�puj�cych dokumentów: 

� Opis Systemu Zarz�dzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013; 

� Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarz�dzaj�cej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013;  

� Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013;   

� Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013;  

� Wytyczne Instytucji Zarz�dzaj�cej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013. .  

Dokument został przyj�ty uchwał� nr 1854/2008 Zarz�du Województwa Opolskiego z 12 maja 2008 
r. z pó�n. zm. Aktualizacj� zapisów w/w dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarz�du 

Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 20. 

Tabela 20. Aktualizacja Opisu Systemu Zarz�dzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.  

Podstawa aktualizacji 
dokumentu 

Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 3819/2009

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 7 wrze�nia 

2009 r.

� zmiany wprowadzone w dokumencie wynikały przede wszystkim 

z aktualizacji Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz przej�cia 

przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urz�du 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego od Instytucji Po�rednicz�cej 

II stopnia wdra�ania Poddziała� 1.1.1 oraz 1.3.1 RPO WO 2007-2013. 

Uchwała nr 4029/2009

Zarz�du Województwa 

Opolskiego  

z 26 pa�dziernika 2009 r. 

� zmiany wprowadzone w dokumencie wynikały jedynie z uwag Instytucji 

Certyfikujacej i polegały m.in. na: doprecyzowaniu zapisów pod k�tem 

instrumentów in�ynierii finansowej, poprzez podanie podstaw prawnych, 

form wdra�ania oraz sposobu wyboru beneficjenta, a tak�e na zmianie 

zapisów nt. informacji przekazywanych od IZ RPO WO 2007-2013 do IC 

w kontek�cie znowelizowanych Wytycznych w zakresie warunków 

certyfikacji.

�ródło: Opracowanie własne.  

Dokument został przyj�ty uchwał� nr 1855/2008 Zarz�du Województwa Opolskiego z 12 maja 2008 
r. Aktualizacj� zapisów w/w dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarz�du Województwa 

Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 21. 

VI. Dokumenty zmieniane/opracowywane przez IZ RPO WO 2007-2013

1. Opis Systemu Zarz�dzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

2. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarz�dzaj�cej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
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Tabela 21. Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarz�dzaj�cej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.  

Podstawa aktualizacji 
dokumentu 

Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 3680/2009

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 27 lipca 2009 r.

� dodanie we wst�pie dokumentu Procedury dokumentowania przypadków 

odst�pstw od procedur zawartych w Instrukcji wykonawczej IZ RPO WO 

2007-2013;

� uwzgl�dnienie procesu przeprowadzania kontroli na zako�czenie realizacji 

projektu (w formie kontroli na dokumentach);

� rozszerzenie w procesie nr 7.4 Aktualizacja rejestru obci��e� na projekcie
katalogu scenariuszy, na podstawie których mo�liwe jest wprowadzenie 

danych do ww. rejestru; 

� zaktualizowanie zapisów dokumentu pod k�tem zmian wprowadzonych w 

przepisach powszechnie obowi�zuj�cych i Wytycznych Ministra Rozwoju 

Regionalnego, m.in. Wytycznych MRR w zakresie sprawozdawczo�ci oraz 

Wytycznych MRR w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 
prognoz wniosków o płatno�	 do Komisji Europejskiej w Programach 

Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 

2007-2013. 

Uchwała nr 3915/2009

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 28 wrze�nia 

2009 r. 

� wprowadzenie w Instrukcji dla podprocesu Konkursowa procedura wyboru 

projektów zmian w zakresie podmiotu podejmuj�cego decyzj� o wydłu�eniu 

terminu oceny wniosków (w przypadku du�ej liczby wniosków) na etapie 

procedury konkursowej i wskazaniu Zarz�du Województwa Opolskiego, 

a tak�e usuni�cie Dyrektora DPO z udziału w czynno�ciach zwi�zanych 

z procesem wyboru i oceny konkretnego projektu, w �wietle art. 30b Ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

� dodanie w podprocesach: Weryfikacja wniosków o płatno�	 wraz z cz��ci�
dotycz�c� post�pu rzeczowo – finansowego projektu/RPDz oraz Weryfikacja 

wniosków o płatno�	 wraz z cz��ci� dotycz�c� post�pu rzeczowo – 
finansowego projektu pa�stwowych jednostek bud�etowych wzoru notatki 

sporz�dzanej przez pracownika RWPI do RKFS o kompletno�ci 

dokumentacji na zako�czenie projektu;

� dodanie w podprocesie pn. Sporz�dzanie sprawozda� okresowych 

(półrocznych), rocznych, ko�cowych z realizacji RPO WO 2007-2013

zapisów o generowaniu danych z KSI (SIMIK 07-13) w pierwszym dniu 

roboczym po zako�czeniu okresu sprawozdawczego, chyba �e IK NSRO 

postanowi inaczej, sporz�dzaniu sprawozda� na podstawie danych 

zgromadzonych w systemie SEZaM w przypadku działania siły wy�szej 

oraz przygotowaniu sprawozda� w oparciu o narz�dzie do raportowania z 

KSI (SIMIK 07-13), tj. Oracle Discoverer Plus; 

� zmiana procedur uj�tych w Procesie nr 4 Zarz�dzanie finansowe,
dotycz�cych wnioskowania i rozliczania dotacji rozwojowej pod k�tem 

podpisanego 17 wrze�nia br. Aneksu nr 2 do Kontraktu Wojewódzkiego dla 

Województwa Opolskiego. 

�ródło: Opracowanie własne.  

Dokument został przyj�ty uchwał� nr 1324/2008 Zarz�du Województwa Opolskiego z 3 stycznia 2008 
r. Dokument dost�pny na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl  

Aktualizacj� zapisów w/w dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano kolejnymi uchwałami 

Zarz�du Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 22.  

3. Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 
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Tabela 22.  Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych  RPO WO 2007-2013 w okresie 

sprawozdawczym.  

Podstawa aktualizacji 
dokumentu 

Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 3634/2009 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 16 lipca 

2009 r.

� zaktualizowano zapisy w karcie poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji 

otoczenia biznesu w zwi�zku z wej�ciem w �ycie Rozporz�dzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na 

wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 

programów operacyjnych;

� zaktualizowano zapisy w karcie działania 1.2 Zapewnienie dost�pu do 
finansowania przedsi�biorczo�ci w zakresie dnia rozpocz�cia 

kwalifikowalno�ci, warunków szczegółowych, formy płatno�ci, maksymalnej 

kwoty wsparcia;

� w zwi�zku z wej�ciem w �ycie Wytycznych MRR w zakresie zasad 

dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizuj�cych 

obowi�zek �wiadczenia usług publicznych w ramach zada� własnych jednostek 
samorz�du terytorialnego w gospodarce odpadami dostosowano zapisy w 

karcie działania 4.1 Infrastruktura wodno-�ciekowa i gospodarka odpadami; 

� dokonano aktualizacji zał�cznika nr 4 Lista indywidualnych projektów 

kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013;

� dokonano aktualizacji zał�cznika nr 5 Kryteria wyboru projektu (wyboru 
finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013;

� dokonano aktualizacji zał�cznika nr 6 Lista wydatków kwalifikowalnych 

w ramach działa� i poddziała� RPO WO 2007-2013 - wytyczne.

Uchwała nr 3801/2009 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 31 sierpnia 
2009 r. 

� w zakresie karty działania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury 

edukacyjnej dokonano zmiany warunków brzegowych w zakresie 

minimalnej/maksymalnej kwoty wsparcia;

� w zwi�zku z decyzj� Komisji Europejskiej w sprawie nie uj�cia lotniska 

w Kamieniu 	l�skim w Rozporz�dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych 

w ramach regionalnych programów operacyjnych zmodyfikowano zapisy 

w karcie działania 3.2 Transport publiczny.

Uchwała nr 3961/2009 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 

9 pa�dziernika 2009 r.

� w zakresie działa�/poddziała� 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.2 

Zapewnienie dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci, 1.3.1 Wsparcie 
sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsi�biorstw, 3.1.1 Drogi regionalne, 

3.2 Transport publiczny dokonano zmian finansowych ze wzgl�du na 

przesuni�cia �rodków finansowych zgodnie z decyzj� Zarz�du Województwa 

Opolskiego;

� w karcie działania 1.2 Zapewnienie dost�pu do finansowania

przedsi�biorczo�ci dokonano m.in. zmiany w zakresie maksymalnego udziału 

dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu oraz 

minimalnego wkładu własnego beneficjenta; 

� w karcie działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych

dokonano zmiany w zakresie warunków szczegółowych;

� dokonano aktualizacji zał�cznika nr 5 Kryteria wyboru projektów (wyboru 

finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013;

� dokonano aktualizacji zał�cznika nr 6 Lista wydatków kwalifikowanych 

w ramach działa� i poddziała� RPO WO 2007-2013 – wytyczne.

�ródło: Opracowanie własne.  
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Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2007-2013 stanowi dokument Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013 przygotowany dla 

potrzeb potencjalnych beneficjentów w celu wła�ciwego przygotowania i realizacji projektów w 

ramach Programu. Dokument dost�pny na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl

Dokument składa si� z trzech tomów: 

� Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom I - Informacje ogólne RPO WO 2007-

2013 – przyj�ty uchwał� nr 1332/2008 Zarz�du Województwa Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.; 

� Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom II - Przygotowanie i wybór projektów 
w ramach RPO WO 2007-2013 – przyj�ty uchwał� nr 1333/2008 Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.; 

� Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie 

projektów w ramach RPO WO 2007-2013 – przyj�ty uchwał� nr 1453/2008 Zarz�du 

Województwa Opolskiego z 12 lutego 2008 r.

Aktualizacj� zapisów w/w dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano kolejnymi uchwałami 

Zarz�du Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 23.  

Tabela 23.  Aktualizacja Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.  

Podstawa aktualizacji 
dokumentu 

Nr 
tomu 

Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 3635/2009 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 16 lipca 

2009 r.

I

� dodanie do podstawowych dokumentów niezb�dnych do 

przygotowania i realizacji projektów Wytycznych Instytucji 

Zarz�dzaj�cej w zakresie procedury odwoławczej w ramach RPO 

WO 2007-2013 oraz Wytycznych w zakresie zasad udzielania 

wsparcia instrumentom in�ynierii finansowej;

� zmiany zapisów wynikaj�ce z przej�cia przez Departament 

Koordynacji Programów Operacyjnych Urz�du Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego wdra�ania poddziała� 1.1.1 oraz 1.3.1 

RPO WO 2007-2013 od Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia. 

Uchwała nr 3636/2009 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 16 lipca 

2009 r.

II

� doprecyzowanie zapisów, m.in. w zakresie wybranych zał�czników 

do wniosku o dofinansowanie; 

� dodano zapisy dotycz�ce działania 1.2 w zwi�zku z wej�ciem w 

�ycie Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia 

instrumentom in�ynierii finansowej;

� zmiany zapisów wynikaj�ce z przej�cia przez Departament 

Koordynacji Programów Operacyjnych Urz�du Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego wdra�ania poddziała� 1.1.1 oraz 1.3.1 

RPO WO 2007-2013 od Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia. 

Uchwała nr 3716/2009 
Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 11 sierpnia 

2009 r. 
III 

� dostosowanie zapisów dokumentu do znowelizowanych 

Wytycznych MRR w zakresie sprawozdawczo�ci oraz Wytycznych 

Instytucji Zarz�dzaj�cej do przeprowadzania kontroli w ramach 

RPO WO 2007-2013;

� dostosowanie zapisów do specyfiki działania 1.2; 

� zmiany zapisów wynikaj�ce z przej�cia przez Departament 

Koordynacji Programów Operacyjnych Urz�du Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego wdra�ania poddziała� 1.1.1 oraz 1.3.1 

RPO WO 2007-2013 od Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia.

Uchwała nr 3962/2009 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego  

I 
� doprecyzowanie zapisów w zakresie udost�pniania opinii 

publicznej informacji nt. RPO WO 2007-2013;  

� doprecyzowanie zapisów dla projektów typu zaprojektuj i wybuduj. 

4. Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013 
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Podstawa aktualizacji 
dokumentu 

Nr 
tomu 

Najwa�niejsze zmiany 

z 9 pa�dziernika 2009 r.  

Uchwała nr 3963/2009 

Zarz�du Województwa 

Opolskiego  

z 9 pa�dziernika 2009 r. II 

� doprecyzowanie zapisów w zakresie składania wniosków oraz 

przeprowadzania ocen projektów;  

� doprecyzowanie zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o 

dofinansowanie, celem wyeliminowanie bł�dów cz�sto 

popełnianych przez beneficjentów; 

� dodanie zapisu o dokumencie pomocnym przy interpretacji 

wska�ników Definicje wska�ników produktu i rezultatu w ramach 

RPO WO 2007-2013. 

Uchwała nr 4122/2009 
Zarz�du Województwa 

Opolskiego  

z 18 listopada 2009 r. 

III 

� konieczno�� dostosowania zapisów dokumentu do wymogów dla 

działania 1.2, m.in. zasady składania wniosku o płatno�� w ramach 

działania; 

� wprowadzono instrukcj� wypełniania wniosku o płatno�� dla 

działania 1.2.  

�ródło: Opracowanie własne.  

Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 w celu sprawniejszego zarz�dzania i wdra�ania 

programu opracowuje i aktualizuje wewn�trzne wytyczne, przedstawione w Tabeli 22.

W II półroczu 2009 r. zostały opracowane 2 nowe dokumenty: 

� Wytyczne w zakresie udzielania wsparcia instrumentom in�ynierii finansowej. Regionalny 

Program Operacyjne Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.2 Zapewnienie 
dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci – przyj�te uchwał� nr 3637/2009 Zarz�du 

Województwa Opolskiego z 9 pa�dziernika 2009 r. Dokument dost�pny na stronie internetowej 
www.rpo.opolskie.pl

� Wytyczne w zakresie udzielania wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu. Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 
Instytucji Otoczenia Biznesu – przyj�te uchwał� nr 3993/2009 Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 20 pa�dziernika 2009 r. Dokument dost�pny na stronie internetowej 
www.rpo.opolskie.pl

Dokumenty s� skierowane do potencjalnych beneficjentów działania 1.2 oraz poddziałania 

1.1.1. Okre�laj� szczegółowo zasady udzielania wsparcia instrumentom in�ynierii finansowej oraz 

instytucjom otoczenia biznesu, przybli�aj�c specyfik� przedmiotowych obszarów (m.in. 

niestandardowe zał�czniki, specyficzne warunki dofinansowania). Wytyczne maj� charakter 

uzupełniaj�cy do Vademecum oraz Uszczegółowienia.  

Tabela 24.  Aktualizacja Wytycznych Instytucji Zarz�dzajacej RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.  

Lp. Podstawa przyj�cia Podstawa aktualizacji Najwa�niejsze zmiany 

1. Szczegółowe wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej 

Uchwała nr 1411/2008

Zarz�du Województwa 

Opolskiego  

z 25 stycznia 2008 r.

dokument nie był aktualizowany  
w okresie sprawozdawczym 

2. 
Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach RPO 

WO 2007-2013, działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 

5. Wytyczne Instytycji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013  
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Lp. Podstawa przyj�cia Podstawa aktualizacji Najwa�niejsze zmiany 

Uchwała nr 2351/2008

Zarz�du Województwa 

Opolskiego  

z 16 wrze�nia 2008 r.

Uchwała nr 3682/2009
Zarz�du Województwa 

Opolskiego  

z 27 lipca 2009 r.

� dodano zapis dotycz�cy mo�liwo�ci 

wprowadzania zmian do Lokalnych 

Programów Rewitalizacji

3. 
Wytyczne w zakresie zasad udzielania pomocy dla osób fizycznych zamierzaj�cych zało�y� działalno��

gospodarcz� (StartUp) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 

Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach 

Uchwała nr 3238/2009

Zarz�du Województwa 

Opolskiego  

z 27 kwietnia 2009 r.

dokument nie był aktualizowany  
w okresie sprawozdawczym

4. 
Wytyczne Instytucji Zarz�dzaj�cej do przeprowadzenia kontroli w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

Uchwała nr 2576/2008

Zarz�du Województwa 

Opolskiego  

z 18 listopada 2008 r.

Uchwała nr 3891/2009

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 22 

wrze�nia 2009 r.

� zmiany zapisów wynikaj�ce z przej�cia przez 

IZ RPO WO 2007-2013 wdra�ania 

poddziała� 1.1.1 oraz 1.3.1 RPO WO 2007-

2013 od Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia; 

� uszczegółowienie zapisów dotycz�cych 

kontroli na miejscu realizacji projektów; 

� doprecyzowanie zapisów w zakresie 

obowi�zków kontrolnych IZ oraz IP II 

stopnia. 

5. 
Wytyczne Instytucji Zarz�dzaj�cej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

Uchwała nr 3162/2009

Zarz�du Województwa 

Opolskiego  

z 7 kwietnia 2009 r.

Uchwała nr 3917/2009

Zarz�du Województwa 

Opolskiego z 28 
wrze�nia 2009 r.

� dostosowanie zapisów dokumentu pod k�tem 

zmian w ustawie o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju; 

� zmiany zapisów wynikaj�ce z przej�cia przez 

IZ RPO WO 2007-2013 wdra�ania 

poddziała� 1.1.1 oraz 1.3.1 RPO WO 2007-

2013 od Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia. 

6. 
Wytyczne w zakresie udzielania wsparcia instrumentom in�ynierii finansowej. Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.2 Zapewnienie dost�pu do 

finansowania przedsi�biorczo�ci 

Uchwała nr 3637/2009
Zarz�du Województwa 

Opolskiego  

z 16 lipca 2009 r.

Uchwała nr 3964/2009
Zarz�du Województwa 

Opolskiego z  9 

pa�dziernika 2009 r.

� zmiana warunków dofinansowania; 

� zwi�kszenie alokacji na działanie 1.2; 

� zwi�kszenie maksymalnej wysoko�ci 

wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych 

projektu;

� dodanie zał�cznika Metodologia wyliczania 

kosztów po�rednich rozliczanych ryczałtowo.

7. 
Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu. Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 

Uchwała nr 3993/2009 
Zarz�du Województwa 

Opolskiego  

z 20 pa�dziernika 2009 r.

dokument nie był aktualizowany  

w okresie sprawozdawczym

�ródło: Opracowanie własne.  
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2. Opis istotnych problemów we wdra�aniu wraz z podj�tymi �rodkami 

zaradczymi 

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 napotkała na problemy 
utrudniaj�ce sprawne wdra�anie Programu.

IZ RPO WO 2007-2013 opracowuj�c Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 
2007-2013, brała pod uwag� stan prac nad poszczególnymi rozporz�dzeniami Ministra Rozwoju 

Regionalnego okre�laj�cymi zasady udzielania pomocy publicznej (Tabela 25).

Tabela 25. Zestawienie projektów rozporz�dze� dotycz�cych pomocy publicznej w II półroczu 2009 r.  

Projekt rozporz�dzenia 
Działania/ Poddziałania, do których ma zastosowanie 

projekt rozporz�dzenia 

Projekt Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy na inwestycje w 

zakresie energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo - 
rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 

regionalnych programów operacyjnych 

Rozporz�dzenie weszło w �ycie 31 grudnia 2009 r. 

1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz 

przedsi�biorstw  

2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT
4.3 Ochrona powietrza, odnawialne �ródła energii

6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

Projekt Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na 

rewitalizacj� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych 

6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

�ródło: Opracowanie własne.  

Ze wzgl�du na trwaj�ce prace nad ww. rozporz�dzeniami podj�to nast�puj�ce działania: 

a) dokonano przesuni�� w nast�puj�cych działaniach/poddziałaniach: 

• 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsi�biorstw;

• 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT;

• 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne �ródła energii ; 

• 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych.

b) nabór wniosków w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich  podzielono na 
dwa etapy. Pierwszy nabór wniosków nie obj�tych pomoc� publiczn� miał miejsce na 

przełomie pa�dziernika i listopada 2009 r., natomiast drugi etap zaplanowany został na rok 

2010 - b�dzie obejmował wnioski obj�te pomoc� publiczn�. 

1. Brak odpowiednich rozporz�dze�    Ministra Rozwoju Regionalnego okre�laj�cego 
zasady udzielania pomocy publicznej 

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 przygotowała w okresie sprawozdawczym Poradnik dla 
beneficjentów RPO WO 2007-2013. Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatno�	. Poradnik jest 

dokumentem, w którym w syntetyczny sposób zostały przedstawione informacje nt. prawidłowego 

przygotowania wniosku o płatno�� i ma słu�y� zwi�kszeniu poprawno�ci składanych wniosków o 

płatno��. Dokument dost�pny na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl
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IZ RPO WO 2007-2013 na etapie podpisywania umów o dofinansowanie negocjowała z 

beneficjentami wysoko�� płatno�ci na 2009 r. i tam gdzie było to mo�liwe były one przesuwane na rok 

2010.

W zwi�zku z opó�nieniami w otrzymywaniu �rodków z MRR, Skarbnik Województwa Opolskiego 

prefinansował ze �rodków własnych bud�etu województwa niektóre zobowi�zania IZ wobec 

beneficjentów, do czasu otrzymania �rodków dotacji z MRR. 

W okresie sprawozdawczym realizowano wiele ró�nych przedsi�wzi�� na rzecz poprawy jako�ci 

wdra�ania Programu. Miały miejsce m.in.:  

� posiedzenia Komitetu Monitoruj�cego RPO WO 2007-2013; 

� posiedzenia Zespołu Strategicznego RPO WO 2007-2013; 

� posiedzenia Zespołu ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim; 

� badania ewaluacyjne.  

W okresie sprawozdawczym miały miejsce 3 posiedzenia Komitetu Monitoruj�cego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz podj�to 1 uchwał� w trybie 
obiegowym. Najwa�niejsze podejmowane podczas posiedze� kwestie przedstawia Tabela 26.  

Tabela 26. Terminy i tematy posiedze� KM RPO WO 2007-2013 w II półroczu 2009 r.  

Nr/termin posiedzenia Tematy 

XI posiedzenie

10 lipca 2009 r.

� zatwierdzenie zmian wybranych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO 

WO 2007-2013 dla działa�/poddziała�:
− 1.2 Zapewnienie dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci;  

− 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez sektor 

publiczny;

− 3.1.1 Drogi regionalne (w zakresie projektów dot. zakupu sprz�tu i �rodków 

transportu na rzecz ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagro�eniem 

i skutkami katastrof drogowych);

− 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej;

− 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej.  

Komitet Monitoruj�cy RPO WO 2007-2013 

Inicjatywy/przedsi�wzi�cia realizowane przez Komitet Monitoruj�cy, IZ RPO WO 
2007-2013 oraz inne podmioty działaj�ce na rzecz poprawy jako�ci wdra�ania 
Programu 

2. Trudno�ci w podpisywaniu umów o dofinansowanie na płatno�ci w 2009 roku w 
zwi�zku z przyznanym limitem wydatków na 2009 rok na realizacj� RPO WO 2007-
2013

3. Opó	nienia w dokonywaniu płatno�ci dla beneficjentów realizuj�cych projekty w 
ramach RPO, wynikaj�ce z opó	nie� w otrzymywaniu �rodków z Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego 
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Nr/termin posiedzenia Tematy 

XII  posiedzenie

2 wrze�nia 2009 r.

� zatwierdzenie Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WO 2007-2013 

(za I półrocze 2009 r.);  

� zatwierdzenie zmian wybranych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO 

WO 2007-2013 dla działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi 

ICT; 

� przedstawienie raportu ko�cowego z badania ewaluacyjnego Ocena systemu 

wska�ników produktu i rezultatu RPO  WO 2007-2013. 

XIII posiedzenie

9 pa�dziernika 2009 r.

� przedstawienie informacji nt. zmian finansowych w ramach RPO WO 2007-

2013;

� zatwierdzenie zmian wybranych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO 

WO 2007-2013 dla działa�: 
− 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne �ródła energii; 

− Osi 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych. 

Tryb obiegowy

30 listopada 2009 r.

� zatwierdzenie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 wynikaj�cych z aktualizacji ustawy z 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych, która wprowadziła Bank Gospodarstwa 

Krajowego do systemu rozlicze� finansowych funduszy unijnych. 

�ródło: Opracowanie własne.  

Zespół został powołany uchwał� nr 2861/2009 Zarz�du Województwa Opolskiego z 5 lutego 2009 r. 

Jego działania maj� na celu dbało�� o skuteczne zarz�dzanie programem oraz intensyfikacj�, na 

wszystkich etapach realizacji projektów, działa� Instytucji Zarz�dzaj�cej dla lepszego wydatkowania 

�rodków w ramach Programu.  

Dotychczas miało miejsce 8 spotka�, z czego w II półroczu 2009 r. Zespół obradował 4 razy. W Tabeli 

27 przedstawiono tematy i najwa�niejsze ustalenia podejmowane podczas posiedze�.  

Tabela 27. Terminy i tematy omawiane podczas spotka� Zespołu Strategicznego RPO WO 2007-2013  

w II półroczu 2009 r.  

Terminy posiedze� Tematy 

8 lipca 2009 r.
� wypracowanie wspólnego stanowiska województwa opolskiego w sprawie 

kryteriów podziału �rodków w ramach krajowej rezerwy wykonania; 

� zapoznanie si� z zatwierdzon� przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Metodologi� podziału krajowej rezerwy wykonania; 

� przedstawianie stanu wdra�ania RPO WO 2007-2013 oraz post�pu realizacji 

prac nad projektami własnymi Samorz�du Województwa Opolskiego; 

� wypracowywanie sposobów rozwi�zywania problemów pojawiaj�cych si�
podczas wdra�ania projektów;

� omawianie post�pu realizacji Strategii Lizbo�skiej w ramach RPO WO 2007-

2013; 

� przedstawienie planów Instytucji Zarz�dzaj�cej oraz Instytucji Po�rednicz�cej 

II stopnia w ramach kontraktacji i płatno�ci w ramach RPO WO 2007-2013. 

23 lipca 2009 r.

5 sierpnia 2009 r. 

18 grudnia 2009 r. 

�ródło: Opracowanie własne.  

Zespół Strategiczny RPO WO 2007-2013
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Zespół został powołany uchwał� nr 1937/2008 Zarz�du Województwa Opolskiego z 3 czerwca 2008 
r. Jego zadaniem jest zapewnienie realizacji spójnej polityki na poziomie województwa opolskiego 

oraz czuwanie nad cało�ci� działa� koordynacyjnych. Dotychczas miało miejsce 5 spotka�, z czego w 

II półroczu 2009 r. Zespół obradował 2 razy. W Tabeli 28 przedstawiono tematy podejmowane 

podczas posiedze�.  

Tabela 28. Terminy i tematy omawiane podczas spotka� Zespołu ds. koordynacji funduszy unijnych w 

województwie opolskim w II półroczu 2009 r.  

  

Terminy posiedze� Tematy 

17 listopada 2009 r.

� informowanie uczestników o zmianach w Linii demarkacyjnej pomi�dzy 

Programami Operacyjnymi Polityki Spójno�ci, Wspólnej Polityki Rolnej i 
Wspólnej Polityki Rybackiej; 

� wypracowanie mechanizmów wymiany informacji pomi�dzy beneficjentami w 

celu unikni�cia podwójnego finansowania tych samych operacji (kontrole 

krzy�owe, rejestr podmiotów wykluczonych);

� analiza harmonogramów naborów wniosków przez poszczególne instytucje 

zaanga�owane we wdra�anie programów w województwie opolskim w 

zakresie komplementarno�ci operacji; 

� omówienie wypracowanych przez Grup� robocz� ds. koordynacji i 

komplementarno�ci w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013 

propozycji rekomendacji horyzontalnych dla instytucji zaanga�owanych we

wdra�anie PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i 

komplementarno�ci podejmowanych działa�;

� przekazanie informacji o zawartym pomi�dzy Ministerstwem Rozwoju 

Regionalnego, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencj�
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa porozumieniu o współpracy 

umo�liwiaj�cym wymian� danych o beneficjentach pomi�dzy instytucjami 

zaanga�owanymi w realizacj� programów w ramach NSRO oraz PROW; 

� przedstawienie informacji o post�pach w realizacji projektów z województwa 

opolskiego składanych do programów operacyjnych wdra�anych na szczeblu 

krajowym; 

� przedstawienie działa� informacyjno-promocyjnych prowadzonych w 

województwie opolskim w zakresie funduszy europejskich (m.in. dotycz�cych 

sieci punktów informacyjnych, kampanii Euro Opolskie, działa� skierowanych 

do przedsi�biorców). 

9 grudnia 2009 r.

�ródło: Opracowanie własne.  

Do ko�ca 2009 r. zostało przeprowadzonych 5 bada� ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013, 

z czego 2 miały miejsce w okresie sprawozdawczym.  

Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w okresie od lipca do listopada 2009 r.  

Jego głównym celem była ocena wdro�enia polityk horyzontalnych w zakresie: ochrony 
�rodowiska, równo�ci szans i rozwoju społecze�stwa informacyjnego (w aspekcie 

Zespół ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim 

Przeprowadzone badania ewaluacyjne  

1. Ocena wdro�enia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013
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instytucjonalnym i projektowym) oraz wskazania czynników, które przyczyni� si� do wła�ciwego i 

kompleksowego wdro�enia tych polityk w zakresie zarz�dzania, a w szczególno�ci prognozowania, 

programowania, zarz�dzania oraz wdra�ania RPO WO 2007-2013.  

Badaniem zostali obj�ci przewodnicz�cy oraz członkowie Komitetu Monitoruj�cego RPO WO 2007-

2013, kadra zarz�dzaj�ca oraz pracownicy Instytucji Zarz�dzaj�cej oraz Instytucji Po�rednicz�cej II 

stopnia, członkowie Komisji Konkursowych Oceniaj�cych Wnioski oraz wnioskodawcy.  

Ponadto, przeprowadzono analiz� porównawcz� w zakresie zgodno�ci i spójno�ci zapisów 

dotycz�cych polityk horyzontalnych w dokumentacji RPO WO 2007-2013 z dokumentami Unii 

Europejskiej i Polski oraz przeanalizowano, na wylosowanej próbie, wnioski, które otrzymały 

dofinansowanie i które nie otrzymały dotacji.  

Najwa�niejsze wnioski z raportu ko�cowego: 

� wyst�puje pełna zgodno�� pomi�dzy strategicznymi i operacyjnymi dokumentami RPO WO 
2007-2013 w zakresie polityk horyzontalnych a regulacjami na poziomie Polski i Unii 

Europejskiej;  

� osoby i instytucje zaanga�owane we wdra�anie Programu posiadaj� teoretyczn� wiedz� nt. 

polityk horyzontalnych, jednak stopie� zrozumienia i akceptacji dla europejskich polityk 

horyzontalnych jest ró�ny w zale�no�ci od badanej grupy, czy w odniesieniu do konkretnej 

polityki;  

� polityka horyzontalna ochrony �rodowiska jest akceptowana na poziomie deklaratywnym, jak 

i w znacznym stopniu na poziomie indywidualnych postaw i zachowa�;  

� akceptowana, ale niedostatecznie wprowadzana w �ycie jest polityka rozwoju społecze�stwa 

informacyjnego;  

� najwi�cej problemów przysparza polityka równo�ci szans – prawidłowe rozumienie i 

rzeczywista akceptacja dla ww. kwestii nie s� satysfakcjonuj�ce. 

Najwa�niejsze rekomendacje przedstawione przez ewaluatora: 

� przeprowadzenie cyklu szkole� dla osób zaanga�owanych we wdra�anie RPO WO 2007-2013 

osób oraz dla wnioskodawców podnosz�cych wiedz� z zakresu wdra�ania polityk 

horyzontalnych;  

� prowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej podnosz�cej �wiadomo�� w�ród 

wnioskodawców i mieszka�ców województwa opolskiego na temat korzy�ci ze stosowania 

polityk horyzontalnych w�ród wnioskodawców RPO WO 2007-2013;

� zebranie i utworzenie bazy przykładów inwestycji zrealizowanych w województwie opolskim, 

w Polsce i Unii Europejskiej, które kompleksowo uwzgl�dniaj� zasady polityk 

horyzontalnych;

� rozwini�cie informacji dotycz�cych polityk horyzontalnych w dokumentach RPO WO 2007-

2013, zwłaszcza w Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym  Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 analizowała przedstawione 

przez ewaluatora sugestie i propozycje konkretnych zapisów i decyzji, natomiast w I półroczu 2010 r. 

IZ podejmie decyzj� co do wdro�enia b�d� odrzucenia rekomendacji.    

Badanie ewaluacyjne rozpocz�ło si� w lipcu 2009 r. 

Jego głównym celem jest dostarczenie informacji nt. potrzeb jednostek samorz�du terytorialnego 
(JST) oraz wojewódzkich samorz�dowych jednostek organizacyjnych województwa opolskiego 
(SJO WO) w pozyskiwaniu �rodków pomocowych UE oraz informacji pozwalaj�cych zwi�kszy�

2. Ocena zdolno�ci i okre�lenie potrzeb pozyskiwania �rodków pomocowych UE przez 
jednostki samorz�du terytorialnego województwa opolskiego (w kontek�cie RPO WO 
2007-2013) 
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ich skuteczno�� w procesie poprawnego aplikowania o �rodki UE w ramach RPO WO 2007-2013 przy 

wykorzystaniu do�wiadcze� z poprzedniego okresu programowania w ramach ZPORR 2004-2006.  

Przeprowadzona zostanie analiza nast�puj�cych obszarów: dotychczasowe do�wiadczenia w 

pozyskiwaniu �rodków unijnych, bariery ograniczaj�ce mo�liwo�ci pozyskiwania �rodków oraz 

mo�liwe formy wsparcia dla jednostek samorz�du terytorialnego.   

Badaniu zostan� poddani przedstawiciele kadry kierowniczej oraz pracownicy jednostek samorz�du 

terytorialnego wszystkich szczebli z województwa opolskiego, a tak�e przedstawiciele instytucji 

zaanga�owanych we wdra�anie ZPORR 2004-2006 oraz RPO WO 2007-2013. 

Do ko�ca 2009 r. nie został zaakceptowany raport ko�cowy badania, wobec powy�szego wnioski i  

rekomendacje ewaluatora zostan� przedstawione w kolejnym sprawozdaniu.  

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu 

w okresie sprawozdawczym 

3.1  Informacja o działaniach podj�tych w ramach kontroli realizacji programu 
Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013 na rok 2009 zakładał 

przeprowadzenie 2 kontroli systemowych w Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia. Kontrole 

przeprowadzono w dniach: 

I. 14-25 wrze�nia 2009 r. 

Zakres kontroli:

� proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie zło�onych w ramach II naboru do 

poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach;  

� procedur� odwoławcz�;   

� wprowadzanie danych do systemów informatycznych SEZaM oraz KSI (SIMIK 07-13). 

Wyniki kontroli: 

Zespół kontroluj�cy podczas czynno�ci kontrolnych stwierdził uchybienia, które nie miały wpływu na 

prawidłowy wybór projektów do dofinansowania. Sformułowane w grudniu 2009 r. zalecenia 

pokontrolne miały na wzgl�dzie usuni�cie bł�dów. Jednostka kontrolowana została zobowi�zana do 

powiadomienia w formie pisemnej Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013 o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania zalece� pokontrolnych. 

II. 30 grudnia 2009 r.

Zakres kontroli:

� proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach III naboru do poddziałania 1.1.2 

Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach; 

� podpisywanie umów o dofinansowanie; 

� wykonywanie bie��cego nadzoru nad realizacj� projektów; 

� rozliczanie projektów;  

� przeprowadzanie kontroli projektów;  

� wykonywanie czynno�ci zwi�zanych z odzyskiwaniem �rodków finansowych od beneficjenta;  

� sporz�dzanie i przekazywanie do Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013 zbiorczych 

wniosków o płatno�� oraz sprawozda� z realizacji Programu;  

� systemy informatyczne SEZAM oraz KSI (SIMIK 07-13) (wprowadzanie danych, bie��c�
aktualizacja informacji);  

� prowadzenie działa� informacyjnych i promocyjnych; 

� prawidłowo�� realizacji Rocznego Planu Działa� Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 

lata 2007-2008 i na 2009 r. 
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Wyniki kontroli zostan� przedstawione w kolejnym sprawozdaniu.  

3.2 Informacja o działaniach podj�tych w ramach kontroli realizacji projektów 
(wg osi priorytetowych) 

W II półroczu 2009 r. Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia przeprowadziła:  

a) kontrole dokumentacji

44 kontrole dokumentacji projektów, polegaj�ce na sprawdzeniu kompletno�ci dokumentów 

wymaganych na etapie realizacji i rozliczania projektów;

b) kontrole w miejscu realizacji projektu:  

� O� 1 - 12 kontroli projektów, w tym 7 kontroli na zako�czenie i 5 kontroli w trakcie 

realizacji projektu.  

Zakres kontroli: 

• zakres finansowo-ksi�gowy i rzeczowy projektu (m.in. sprawdzenie czy wydatki zostały 

poniesione zgodnie z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, w tym z politykami 

horyzontalnymi: konkurencji, ochrony �rodowiska i niedyskryminacji; czy zadeklarowane 

przez beneficjentów wydatki zostały faktycznie poniesione i s� kwalifikowane); 

• osi�gni�cie zało�onych wska�ników;  

• zgodno�� z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wniosku aplikacyjnego. 

Wyniki kontroli

• w jednym przypadku wykryto nieprawidłowo�� w realizacji projektu dotycz�c� płatno�ci 

gotówkowej dla transakcji powy�ej 15 tys. Euro. Wystosowano tak�e zalecenia pokontrolne  

dotycz�ce archiwizacji oraz uzupełnienia opisów dokumentów ksi�gowych okre�lonych w 

Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013;

• w ramach pozostałych kontroli nie stwierdzono �adnych nieprawidłowo�ci ani uchybie�.  

  W okresie od 01 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Instytucja Zarz�dzaj�ca przeprowadziła:  

A) kontrole dokumentacji:

21 kontroli dokumentacji projektów, polegaj�cych na sprawdzeniu kompletno�ci wszystkich 

dokumentów wymaganych na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz prawidłowo�ci 

post�powania przy weryfikacji przedmiotowych dokumentów zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami  

i procedurami. 

B) kontrole w miejscu realizacji projektu: 

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013 na rok 2009
przeprowadzono 8 kontroli projektów na miejscu ich realizacji w ramach:

� Osi 1 - 1 kontrola w trakcie realizacji projektu;  

� Osi 3 - 3 kontrole na zako�czenie i 1 kontrola w trakcie realizacji projektu; 

� Osi 5 - 2 kontrole na zako�czenie i 1 kontrola w trakcie realizacji projektu.   

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ IP II STOPNIA W RAMACH  
OSI PRIORYTETOWEJ 1

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ IZ RPO WO 2007-2013 W RAMACH  
WSZYSTKICH OSI PRIORYTETOWYCH 
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Zakres kontroli: 

• sprawdzenie, czy beneficjent zrealizował projekt zgodnie z umow�/aneksami do umowy o 

dofinansowanie projektu/decyzj� o dofinansowanie i obowi�zuj�cymi przepisami prawa; 

• sprawdzenie dokumentacji zwi�zanej z post�powaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

• sprawdzenie cz��ci sprawozdawczej wniosku beneficjenta o płatno��; 

• sprawdzenie zgodno�ci wniosku beneficjenta o płatno�� z oryginałami dokumentów 

potwierdzaj�cymi poniesione wydatki oraz ksi�gami rachunkowymi w cz��ci dotycz�cej 

projektu; 

• ocena kwalifikowalno�ci kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odr�bnej 

ewidencji ksi�gowej.  

Wyniki kontroli:

• w 2 przypadkach stwierdzono bł�dy/uchybienia w zwi�zku z tym zostały sformułowane 

zalecenia pokontrolne. W zwi�zku z charakterem wydanych zalece� Instytucja 

Zarz�dzaj�ca zweryfikowała informacj� pisemn� o ich wdro�eniu przez jednostki 

kontrolowane; 

• w ramach pozostałych kontroli nie stwierdzono �adnych nieprawidłowo�ci ani uchybie�.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie ujawniono przypadków zasadniczych modyfikacji 

projektów zgodnie z art. 57 rozporz�dzenia nr 1083/2006. 

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podj�tych przez inne instytucje  
(np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach  

W okresie sprawozdawczym w Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013 został przeprowadzony 

audyt systemu przez:  

� URZ
D KONTROLI SKARBOWEJ  

• termin i zakres kontroli: 6 sierpnia – 9 pa�dziernika 2009 r. 

Celem audytu była kontrola celowo�ci i zgodno�ci z prawem gospodarowania �rodkami 

publicznymi oraz �rodkami pochodz�cymi z Unii Europejskiej i wywi�zywania si� z warunków 

finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 (audyt systemu, art. 62 ust. 1 lit. a rozporz�dzenia Rady (WE) nr 

1083/2006). 

• najwa�niejsze zalecenia:

a) przestrzeganie zasad opisanych w zakresach obowi�zków pracowników, a w szczególno�ci w 

zakresie zast�pstw;

b) podejmowanie działa� w celu zapewnienia weryfikacji wniosku o płatno�� prowadzonej za 

pomoc� List sprawdzaj�cych, w zakresie zagadnie� zwi�zanych z krajowymi i unijnymi zasadami 

promocji; 

c) opracowanie wzorów dokumentów oraz procedur obiegu dokumentów pomi�dzy komórkami 

Instytucji Zarz�dzaj�cej odpowiedzialnymi za wdra�anie i kontrolowanie projektów, daj�cych 

INSTYTUCJA ZARZ
DZAJ
CA RPO WO 2007-2013 
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zapewnienie, �e w procesie przygotowania Po�wiadczenia oraz deklaracji wydatków zostały 

uwzgl�dnione wyniki przeprowadzonych kontroli na miejscu oraz informacje na temat trwaj�cych 

u Beneficjentów kontroli na miejscu; 

d) okre�lenie w Instrukcji Wykonawczej terminu na wprowadzenie danych do systemu KSI (SIMIK 

07-13) dotycz�cych wypłaty �rodków; 

e) opracowanie instrukcji dla podprocesu Wizyta monitoringowa projektu; 

f) przestrzeganie planu kontroli i ich realizacji w wyznaczonym terminie.  

• stopie� wdro�enia zalece�:

a) IZ RPO WO 2007-2013 zobowi�zała si� przestrzega� zasad opisanych w zakresach obowi�zków 

pracowników, w szczególno�ci w kwestii zast�pstw w czasie nieobecno�ci osób 

odpowiedzialnych za realizacj� poszczególnych zada�, celem zapewnienia warunków do 

sprawnego przebiegu audytu/kontroli;  

b) uzupełniono wzór Listy sprawdzaj�cej dla oceny wniosku o płatno�	 Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz zapisy Instrukcji 
Wykonawczej IZ RPO WO na lata 2007-2013 dotycz�ce prowadzenia bie��cego nadzoru nad 

prawidłowo�ci� realizacji obowi�zków nało�onych na beneficjenta w zakresie zagadnie�
zwi�zanych z krajowymi i unijnymi zasadami promocji; 

c) zapisy Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013 zapewniaj� prawidłowy przepływ 

informacji pomi�dzy komórkami IZ odpowiedzialnymi za weryfikacj� wniosków o płatno�� i 

kontrole projektów; dodano jednak zapisy w IW wprowadzaj�ce obowi�zek przekazywania do 

komórki odpowiedzialnej za weryfikacj� wniosków o płatno�� rocznego planu 

kontroli/aktualizacji rocznego planu kontroli na dany rok kalendarzowy.  

d) w zwi�zku ze zmianami w systemie przepływu �rodków unijnych w IW IZ RPO WO na lata 

2007-2013 dodano zapis, i� dane dotycz�ce zatwierdzonego wniosku b�d� wprowadzane 
niezwłocznie do systemu KSI. Z kolei dane dotycz�ce wypłaty �rodków b�d� wprowadzane do 

systemu do 15-go nast�pnego miesi�ca. 

e) IZ RPO WO 2007-2013 opracowała podproces Instrukcja przygotowania i przeprowadzenia 
wizyty monitoruj�cej projektu w ramach procesu trzeciego Instrukcji Wykonawczej Instytucji 

Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013 oraz wzory nast�puj�cych dokumentów: Upowa�nienie do 
przeprowadzenia wizyty monitoruj�cej IZ RPO WO 2007-2013, Program wizyty monitoruj�cej IZ 

RPO WO 2007-2013,  Notatka słu�bowa z przeprowadzonej wizyty monitoruj�cej dla IZ RPO WO 
2007-2013. 

f) pracownicy IZ RPO WO 2007-2013 dokładaj� wszelkich stara� w celu przestrzegania planu 

kontroli (w przypadku zaistnienia konieczno�ci wprowadzenia zmian, dokument jest 

aktualizowany co najmniej dwa razy w roku).  

W okresie sprawozdawczym w Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia  zostały przeprowadzone 

nast�puj�ce audyty/kontrole:  

� BIURO KONTROLI I NADZORU WŁA�CICIELSKIEGO URZ�DU 
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  

• termin i zakres kontroli: 30 lipca – 17 sierpnia 2009 r.   

Celem kontroli było zbadanie struktury i celowo�ci wydatków w jednostce.  

• najwa�niejsze zalecenia: 

a) terminowe ksi�gowanie i prawidłowe prowadzenie ksi�g rachunkowych;  

INSTYTUCJA PO�REDNICZ
CA II STOPNIA 
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b) dokonywanie przelewów pieni��nych zgodnie z terminami wskazanymi na fakturze.  

� AUDYT WEWN�TRZNY  

• termin i zakres audytu: 18-26 sierpnia 2009 r. 

Celem audytu było sprawdzenie poprawno�ci procedury naboru, oceny i wyboru projektów w 

IP II stopnia.  

• najwa�niejsze zalecenia: 

a) wdro�enie w instytucji Polityki Bezpiecze�stwa Informacji, okre�laj�c� szczegółowe zasady 

zachowania �rodków ostro�no�ci przy przetwarzaniu dokumentów, danych i informacji;  

b) dodanie do zapisów Instrukcji Wykonawczej IP II stopnia procedury zapewniaj�cej 

prawidłowe funkcjonowanie systemu w przypadku odst�pstw od podstawowych procedur;  

W okresie sprawozdawczym wdro�ono działania naprawcze, uszczelniaj�ce system kontroli 

wewn�trznej.  

� URZ
D KONTROLI SKARBOWEJ  

• termin i zakres kontroli: 16 wrze�nia – 9 pa�dziernika 2009 r. 

Kontrola obejmowała celowo�� i zgodno�� z prawem gospodarowania �rodkami publicznymi 

oraz �rodkami pochodz�cymi z Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2007-2013.  

• najwa�niejsze zalecenia:

a) zapewnienie zgodno�ci zapisów Instrukcji Wykonawczej z Listami sprawdzaj�cymi i wzorami 

dokumentów;  

b) wprowadzenie odpowiednich mechanizmów gwarantuj�cych bezpiecze�stwo składanej 

dokumentacji wniosków o dofinansowanie oraz zapewnienie mechanizmu kontrolnego w 

procesie rejestracji wniosków o dofinansowanie;  

c) terminowe przeprowadzanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków.  

� INSTYTUCJA PO�REDNICZ
CA W CERTYFIKACJI – OPOLSKI URZ
D 
WOJEWÓDZKI 

� termin i zakres kontroli: 26 pa�dziernika – 13 listopada 2009 r.  

Sprawdzenie prawidłowo�ci składania po�wiadcze� i deklaracji wydatków od Instytucji 

Po�rednicz�cej II stopnia do Instytucji Zarz�dzaj�cej.  

� stwierdzone bł�dy/uchybienia: 

a) niezgodna z zapisami Instrukcji kancelaryjnej rejestracja dokumentacji dotycz�ca 

po�wiadcze� i deklaracji wydatków;  

b) niezgodno�� kontrolowanych wniosków o płatno�� z ustalonym wzorem wniosku; 

c) brak rejestracji kilku wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym;  

d) niewła�ciwe gromadzenie i rejestrowanie dokumentacji projektowej;  

e) brak wskazania działu merytorycznie odpowiedzialnego za prowadzenie cało�ci spraw 

zwi�zanych z obsług� kontroli zewn�trznych;  

f) niewystarczaj�ce procedury umo�liwiaj�ce prze�ledzenie �cie�ki zwi�zanej z wyodr�bnion�
ewidencj� ksi�gow�.  
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3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowo�ciach  
1. W drugim półroczu 2009 r. wykryto 12 nieprawidłowo�ci polegaj�cych przede wszystkim na: 

- przedstawieniu do dofinansowania wydatków niekwalifikowanych, 

- płatno�ci gotówk� za transakcj�, której warto�� przekracza 15 tys. Euro (naruszenie art. 22 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej). 

2. W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 przesłała do MF-R i IPOC: 

- Zestawienie kwartalne nieprawidłowo�ci niepodlegaj�cych raportowaniu do KE za II kwartał 
2009 r., w którym uj�to 3 nieprawidłowo�ci na kwoty: 

� 867,24 Euro, 

� 614,98 Euro, 

� 53,65 Euro. 

- Zestawienie kwartalne nieprawidłowo�ci niepodlegaj�cych raportowaniu do KE za III kwartał 
2009 r., w którym uj�to 1 nieprawidłowo�� na kwot�: 
� 4,25 Euro. 

- Raporty kwartalne/zestawienie kwartalne dotycz�ce nieprawidłowo�ci wykrytych w IV 
kwartale 2009 r. zostan� przekazane do MF-R i IPOC w I kwartale 2010 r. 

3. Ł�czna kwota nieprawidłowo�ci wykrytych w okresie sprawozdawczym wynosi 556 970,02 Euro. 

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania  

Kwoty nieprawidłowo�ci, o których mowa w punkcie 3.4 niniejszego sprawozdania zostały w cało�ci 

odzyskane przez IZ RPO WO 2007-2013. Kwoty odzyskane zwi�kszyły alokacj� pozostał� do 

wykorzystania w ramach danego działania/poddziałania.  

4. O�wiadczenie instytucji zarz�dzaj�cej o przestrzeganiu prawa 

wspólnotowego podczas realizacji programu 

O�wiadczam, i� informacje zawarte w sprawozdaniu 
s� prawdziwe oraz, �e zgodnie z moj� wiedz�, 
program realizowany jest w zgodzie z przepisami 
prawa wspólnotowego, w tym  w nast�puj�cych 
obszarach: 

1) polityka konkurencji; 

2) polityka zamówie� publicznych; 

3) polityka ochrony �rodowiska; 

4) polityka równych szans; 

Data i miejsce:  

…………2010 r., Opole  

Imi� i nazwisko osoby upowa�nionej do 
zatwierdzenia sprawozdania i wydania 
o�wiadczenia w ramach instytucji zarz�dzaj�cej: 

Józef Sebesta – Marszałek Województwa 

Opolskiego 

Podpis osoby upowa�nionej do zatwierdzania 
sprawozdania: 
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4.1 Zgodno�� realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówie�
publicznych 

Na etapie przyjmowania projektów i ich weryfikacji pod k�tem formalnym nie odnotowano 

nieprawidłowo�ci w zakresie prawa zamówie� publicznych. Równie� na etapie oceny merytorycznej 

eksperci nie wykryli niezgodno�ci w planowanych do przeprowadzenia procedurach przetargowych.  

Na etapie wdra�ania projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu IZ RPO WO 

2007-2013 była zobowi�zana do 3 czerwca 2009 r. do sprawdzania cz��ci dokumentacji dotycz�cej 

zamówie� publicznych. Od ww. terminu, czyli od czasu przyj�cia nowych wzorów umów  

o dofinansowanie projektu IZ RPO WO 2007-2013 nie ma obowi�zku weryfikacji stosowania prawa 

zamówie� publicznych przez Beneficjentów.  

Na etapie kontroli projektów IZ RPO WO 2007-2013 nie stwierdziła wyst�powania problemów  

o charakterze systemowym zwi�zanych ze stosowaniem prawa zamówie� publicznych. 

4.2. Zgodno�� programu z zasadami pomocy publicznej 

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 s� zgodne z zatwierdzonymi 

schematami pomocowymi. Prowadzone dotychczas nabory wniosków o dofinansowanie w ramach 

poddziała�: 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach, 1.3.2 Inwestycje w innowacje  
w przedsi�biorstwach, 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych �wiadczonych 
przez przedsi�biorstwa oraz poddziałania 1.4.2  Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe 

�wiadczone przez sektor publiczny s� zgodne z: 

• Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 pa�dziernika 2007 r. w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399), zmienionego rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 713) oraz rozporz�dzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1483). 

• Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 pa�dziernika 2007 r. w sprawie 

udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 185, poz. 1318), zmienionego rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 

dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 711) oraz rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1482). 

• Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 pa�dziernika 2007 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 

r. Nr 185, poz. 1317). 

Wielko�� przekazanej pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono w Tabeli 3 

Wielko�	 zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz 
pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze wzgl�du na działania i 
podstaw� udzielenia pomocy (Zał�cznik nr III).  

Do ko�ca roku 2009 pomoc publiczna została przekazana 113 podmiotom w wysoko�ci  
68,69 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym 106 przedsi�biorstwom 

oraz dla 6 jednostekom samorz�du terytorialnego. 

W okresie sprawozdawczym odbiorcami pomocy publicznej było 80 podmiotów w wysoko�ci  
39,32 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym 73 przedsi�biorstwa 

realizuj�ce projekty w ramach poddziała� 1.1.2 (30 projektów), 1.3.2 (19 projektów) oraz 1.4.1  

(25 projektów) oraz 6 jednostek samorz�du terytorialnego. Projekty te maj� na celu wspieranie 

rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono 

pomocy publicznej przedsi�biorcom, którzy w II półroczu kontynuowali realizacj� projektów 

rozpocz�tych w poprzednim okresie sprawozdawczym (11 projektów na kwot� 3,06 mln PLN).   

Pomoc de minimis do ko�ca roku 2009 została przekazana na realizacj� 65 projektów na kwot�  
15,54 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny) realizowanych w ramach 

poddziała� 1.1.2 (51 projektów na kwot� 13,41 mln PLN) oraz 1.4.1 (14 projektów na kwot� 2,13 mln 
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PLN) , z czego 63 projekty realizowane s� przez mikroprzedsi�biorstwa natomiast 2 projekty przez 

małe przedsi�biorstwa.  

W okresie sprawozdawczym pomoc de minimis otrzymało 39 przedsi�biorstw na kwot� 7,24 mln 
PLN, z czego 38 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsi�biorstwa natomiast 1 projekt przez 

małe przedsi�biorstwo. Ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono pomocy de minimis

przedsi�biorcom, którzy w II półroczu kontynuowali realizacj� projektów rozpocz�tych w poprzednim 

okresie sprawozdawczym (5 projektów na kwot� 0,92 mln PLN). 

Regionalna pomoc inwestycyjna  do ko�ca roku 2009 przeznaczona została na realizacj� 48 
projektów na kwot� 37,08 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny) 

realizowanych w ramach poddziała� 1.3.2 (20 projektów na kwot� 15,24 mln PLN) oraz 1.4.1  

(28 projektów na kwot� 21,84 mln PLN). Beneficjentami pomocy s� mikroprzedsi�biorstwa  

(13 projektów), małe przedsi�biorstwa (18 projektów), �rednie przedsi�biorstwa (10 projektów) oraz 

jednostki samorz�du terytorialnego (6 projektów). Wsparcie otrzymali beneficjenci realizuj�cy nowe 

inwestycje polegaj�ce m.in. na budowie nowych oraz podniesieniu standardu technicznego 

istniej�cych restauracji, hoteli, moteli, spełniaj�cych rol� punktów turystyczno – rekreacyjnych. 

W okresie sprawozdawczym regionaln� pomoc inwestycyjn� otrzymało 41 podmiotów na kwot�  
32,08 mln PLN, z czego 14 projektów realizowanych jest przez małe przedsi�biorstwa, po  

10 projektów przez mikro i �rednie przedsi�biorstwa oraz 6 projektów przez jednostki samorz�du 

terytorialnego. Ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono regionalnej pomocy inwestycyjnej 

przedsi�biorcom, którzy w II półroczu kontynuowali realizacj� projektów rozpocz�tych w poprzednim 

okresie sprawozdawczym (6 projektów na kwot� 2,15 mln PLN). 

Wykres 19. Procentowy udział typu przedsi�biorstw i JST w cało�ci udzielonej pomocy publicznej. 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

5. Informacja o realizacji du�ych projektów 

W ramach RPO WO 2007-2013 nie przewiduje si� finansowania wydatków zwi�zanych z realizacj�
du�ych projektów.   

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 

W ramach realizacji pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym 

Beneficjenci pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 realizowali 2 projekty: ka�da z instytucji 

realizowała Roczny Plan Działa� Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2009 rok.  
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W okresie sprawozdawczym decyzj� Zarz�du Województwa Opolskiego zostały zatwierdzone do 

realizacji dwa Roczne Plany Działa� Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013: jeden, dotycz�cy 

Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 2007-2013; drugi, dotycz�cy Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia 

RPO WO 2007-2013. Obydwa plany odnosz� si� do �rodków przewidzianych na realizacj� zada� w 

2010 roku. 

W okresie sprawozdawczym zostało zło�onych 16 wniosków o płatno�� o ogólnej warto�ci wydatków 

4 473 119,10 PLN, w tym 3 802 151,14 PLN dofinansowania z EFRR. Obejmowały one 

finansowanie kosztów zwi�zanych ze szkoleniami pracowników, ich zatrudnieniem, wyposa�eniem 

biur, prowadzeniem kampanii szkoleniowej oraz informacyjno-promocyjnej RPO WO 2007-2013, 

organizacj� i obsług� procesu oceny projektów, Komitetu Monitoruj�cego oraz innych ciał 

działaj�cych na rzecz Programu, tłumaczeniami, wsparciem eksperckim, doradztwem 

specjalistycznym, analizami, ekspertyzami.  

Tabela 29. Warto�� wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze �rodków 

pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym) 

Lp. Rodzaj wydatku 
Wydatki 

kwalifikowalne 
Dofinansowanie  

z EFRR 
1 2 3 4 

1. 
Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników 

zaanga�owanych w proces realizacji RPO WO 2007-

2013 

2 795 482,89 2 376 160,39

2. 
Podnoszenie kwalifikacji pracowników 

zaanga�owanych  w proces realizacji RPO WO 2007-

2013 

62 703,60 53 298,09

3. 
Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-

organizacyjnego dla wdra�ania Programu  
480 451,28 408 383,63

4. 
Organizacja i obsługa procesu oceny projektów,  

Komitetu Monitoruj�cego oraz innych ciał 

działaj�cych na rzecz Programu 

214 103,16 181 987,59

5. 
Akcje informacyjno-promocyjne w mediach 

(regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym 

publikacja ogłosze� o naborach projektów 

235 476,82 200 155,27

6. Ewaluacje, analizy, ekspertyzy 135 883,80 115 501,23

7. 
Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, 

warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 
292 071,44 248 260,75

8. 
Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk 

materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji 

promocyjnych 

256 946,11 218 404,19

RAZEM 4 473 119,10 3 802 151,14

�ródło: Opracowanie własne.  
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Tabela 30. Liczba i warto�� wszystkich projektów / planów działa� w ramach programu dofinansowanych ze 

�rodków pomocy technicznej według głównych typów (projekty obj�te decyzjami/ umowami o dofinansowanie) 

  

Lp. Typ projektu 

Liczba projektów 
obj�tych 

decyzjami/ 
umowami 

od pocz�tku 
realizacji 
programu 

Warto�� projektów 
obj�tych decyzjami/ 
umowami (w cz��ci 

dofinansowania  
ze �rodków UE) od 
pocz�tku realizacji 

programu 

% �rodków 
dost�pnych  

na to zadanie  
w osi 

priorytetowej5

1 2 3 4 5 

1. Szkolenia  - 801 079,07 3,37%

2. Zatrudnienie - 12 875 242,54 54,21%

3. Sprz�t komputerowy - 

3 611 417,90 15,21%
4. 

Wyposa�enie/ remont/ wynajem 

powierzchni biurowych 
- 

5. Promocja - 3 511 947,68 14,79%

6. Ekspertyzy/ doradztwo - 
726 599,38 3,06%

7. Ewaluacje - 

8. Kontrola/audyt - 38 605,05 0,16%

9. 
Organizacja procesu wyboru 

projektów 
- 

864 905,05 3,64%

10. 
Organizacja komitetów 

monitoruj�cych i podkomitetów 
- 

11. 
Inne: spotkania informacyjne, 

szkolenia dla beneficjentów, 

warsztaty dla beneficjentów 

- 1 178 929,56 4,96%

12. 

Inne: tłumaczenia, wsparcie 

eksperckie, doradztwo 

specjalistyczne, negocjacje 

Programu 

- 142 359,79 0,60%

RAZEM 6 23 751 086,02

�ródło: Opracowanie własne.  

Beneficjenci Pomocy technicznej – Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia oraz Instytucja Zarz�dzaj�ca 

RPO WO 2007-2013, realizuj�c projekt, napotkali na problemy zwi�zane z zachowaniem płynno�ci 

finansowej w projektach, które spowodowane były wymogami i procedurami zwi�zanymi z 

weryfikacj� wniosków beneficjenta o płatno�� oraz brakiem �rodków dotacji rozwojowej na rachunku 

IZ RPO WO 2007-2013. W zwi�zku z powy�szym w toku realizacji RPDz Beneficjenci kilkakrotnie 

zwracali si� o �rodki na realizacj� zaplanowanych zada� do Skarbnika Województwa Opolskiego. 

                                                
5 Informacja nt. potencjalnego, procentowego podziału cało�ci �rodków z EFRR mi�dzy poszczególne typy projektów w osi priorytetowej 

PT, wg stanu na ostatni dzie� okresu sprawozdawczego. Warto�ci nale�y wyliczy� w procentach jako iloraz: warto�ci dla danego typu 

projektu wynikaj�cej z umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działa�, liczonej narastaj�co od uruchomienia programu (w cz��ci 
EFRR) oraz warto�ci ogółem dla wszystkich umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działa� w ramach osi priorytetowej Pomoc 

Techniczna na lata 2007-2013, liczonej narastaj�co od pocz�tku realizacji programu (w cz��ci EFRR) * 100%. Suma w tej kolumnie 

powinna wynosi� zawsze 100%. Ostatnie pole (wiersz 12) jest szare i nie wymaga wypełnienia. 
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7. Wypełnianie zobowi�za� w zakresie promocji i informacji 

Dane dotycz�ce realizacji działa� informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zawarte s� w Zał�czniku nr IV Formularz 
sprawozdawczy dotycz�cy promocji i informacji.

8. O�wiadczenie Instytucji Zarz�dzaj�cej 

Dane osoby sporz�dzaj�cej sprawozdanie 

Imi� i nazwisko osoby sporz�dzaj�cej 
sprawozdanie: 

Marta Soba�ska 

Dane kontaktowe osoby sporz�dzaj�cej 
sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): 

tel. 77 54 16 234, m.sobanska@umwo.opole.pl,  

fax 77 54 16 567

O�wiadczam, i� informacje zawarte w 
niniejszym sprawozdaniu s� zgodne z 
prawd�  

Data i miejsce:  

…………2010 r., Opole 

Imi� i nazwisko osoby upowa�nionej do 
zatwierdzenia sprawozdania: 

Józef Sebesta – Marszałek Województwa 
Opolskiego  

Dane kontaktowe osoby upowa�nionej do 
zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, 
fax): 

tel. 77 54 16 510, marszalek@umwo.opole.pl,  

fax 77 54 16 512  

Podpis osoby upowa�nionej do zatwierdzania 
sprawozdania: 
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Zał�czniki:

1. Zał�cznik I. Tabela 1. Post�p rzeczowy RPO WO 2007-2013; 

2. Zał�cznik II.  

• Tabela 1. Stan wdra�ania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzie� 31 

grudnia 2009 r.;

• Tabela 3. �ródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowane poniesione od 

uruchomienia programu (w PLN); 

• Tabela 4. Wydatki uj�te w po�wiadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz 

płatno�ci okresowe zrealizowane przez KE.   

3. Zał�cznik III. Tabela 3. Wielko�	 zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej 

(wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu 
operacyjnego w podziale na działania i podstaw� udzielenia pomocy. 

4. Zał�cznik IV. Formularz sprawozdawczy dotycz�cy promocji i informacji.



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 1 4 - - - - - - - - - - - - 4

Cel 30

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 1 4 - - - - - - - - - - - - 4

Cel 10

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 20

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 6 108 244 - - - - - - - - - - - - 244

Cel 1 309

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 5 70 162 - - - - - - - - - - - - 162

Cel 1 020

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 1 28 53 - - - - - - - - - - - - 53

Cel 240

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 10 29 - - - - - - - - - - - - 29

Cel 49

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Ogółem

Wska�niki produktu

Tabela 1. Post�p rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:

39

Wska�niki
2011 2013

-

2 -

2009

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu”

2015

24

20142010

-

-

Jednostka

szt.

-

2007 2008

6- -

2012

-

8

0

30

- -- -

-

-

-

16 --- - 4 -

-

20

10

240

-

49

0

- 10-

-- Małe: 10–49 pracuj�cych, -

-

- 1 020816--

- �rednie: 50–249 pracuj�cych

-- Mikro: do 9 pracuj�cych, 204

48

- w MSP

-

Liczba projektów współpracy pomi�dzy 

przedsi�biorstwami a jednostkami badawczymi

Liczba projektów dotycz�cych bezpo�redniego 

wsparcia inwestycyjnego przedsi�biorstw, w tym 

przedsi�biorstwa: 0

0

0

- 262

-

-

0

-

- 1 309-1 047-

--- 192

0

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2011 20132009 201520142010
Jednostka

2007 2008 2012

oraz w: Realizacja - 0 0 0 27
1 66 - - - - - - - - - - - - 66

Cel 140

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 5 - - - - - - - - - - - - 5

Cel 22

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 27 49 - - - - - - - - - - - - 49

Cel 130

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 36

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 29

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 10

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 2 53 65 - - - - - - - - - - - - 65

Cel 174

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 1,8

Sytuacja 

wyj�ciowa 

mln Euro

szt.

Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w 

tym:

Warto�� inwestycji przedsi�biorstw w czyste 

technologie

-
Warto�� �rodków przekazanych na wsparcie 

przedsi�biorstw w formie po�yczek i gwarancji

0

0,36 -

Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i 

sportu
0

0

36

36-29-

-

0

-

- 26

-

-

--

7-

-

0

2- 8---

-

104

5 -

--4-- - przedsi�wzi�cia powi�zane ze �rodowiskiem

 - innowacyjne przedsi�wzi�cia

-

29-23-

-

- 140

-

-

- firmy funkcjonuj�ce nie dłu�ej ni� dwa lata od 

powstania

0

0

-

112

174

-- 1,8

-- -

-

-

-

- funkcjonuj�ce przez pierwsze dwa lata po 

powstaniu

- 139-

- 1,44-

130-

- 10

-

22

0

-- 24

18

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

mln Euro



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2011 20132009 201520142010
Jednostka

2007 2008 2012

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 68

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 34

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 34

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 205 - - - - - - - - - - - - 205

Cel 3 080

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 31 - - - - - - - - - - - - 31

Cel 1 540

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 174 - - - - - - - - - - - - 174

Cel 1 540

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 92 - - - - - - - - - - - - 92

Cel 1 482

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 35 - - - - - - - - - - - - 35

Cel 420

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 14 - - - - - - - - - - - - 14

Cel 210

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�niki rezultatu

kobiety

m��czy�ni

kobiety

- - 168 - 210

0

- 45 - -

- 420

0

- 90 - -szt.

(EPC)
2Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w 

tym:

- - 336

na obszarach wiejskich

- - 1 186 - 1 482

0

- 296 - -

1 232 - 1 540

0

- 308 - -

- -

szt.

(EPC)
2

m��czy�ni

- -

1 232 - 1 540

kobiety

- - -

0

szt.

(EPC)
2

308

Utworzone miejsca pracy w przedsi�biorstwach 

(brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:

(R.100)

- - - 3 080

0

- - 2 464 -

0

szt.

(EPC)
2

6 - - 27 34- - -

szt.

(EPC)
2

Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie 

B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od 

rozpocz�cia projektu), w tym:

(R.101)

- - 12

szt.

(EPC)
2

34

68

0

-

-

6

-

- - -

-

0

616

- - 27

-- 54szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2011 20132009 201520142010
Jednostka

2007 2008 2012

Realizacja - 0 0 0 0 21 - - - - - - - - - - - - 21

Cel 210

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 14 - - - - - - - - - - - - 14

Cel 250

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 11: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 170

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 12: Realizacja - 0 0 0 0 1,74 - - - - - - - - - - - - 1,74

Cel 171,2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

1.1
1.1.1

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 5

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 170

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 170

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

Rozwój przedsi�biorczo�ci

137,0 -
mln Euro

* -

34

Dodatkowe wprowadzone inwestycje
3

-

- *

0

- *
Liczba nowych, zmodernizowanych usług 

�wiadczonych przez instytucje otoczenia biznesu

(R.3.2.3)

- - -

Liczba przedsi�biorstw wspartych przez 

instytucje otoczenia biznesu

(R.5.1.1)

- - - 34 -

0

Liczba przedsi�biorstw ulokowanych w parkach 

technologicznych, inkubatorach

- - - - 170

0

- 136

-

0

- 39,46 - - 171,2

170

0

- 34 - -szt.Liczba przedsi�biorstw ulokowanych w parkach 

technologicznych, inkubatorach

- - 136 -

250

0

- 53 - -szt.

(EPC)
2

na obszarach wiejskich

- - 200 -

- 210

0

- 45 - -szt.

(EPC)
2

m��czy�ni

- - 168

-

0

- 136 - 170

szt.

Wska�niki na poziomie działa� / poddziała�

1

-

- -- - 54-
Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu

(P.5.1.1)

szt.

szt.

szt.



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2011 20132009 201520142010
Jednostka

2007 2008 2012

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 28,1

Sytuacja 

wyj�ciowa 

1.1.2

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 4 40 122 - - - - - - - - - - - - 122

Cel 1 020

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - 1

Cel 22

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 1 15 30 - - - - - - - - - - - - 30

Cel 102

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 36

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 29

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 20 39 - - - - - - - - - - - - 39

Cel 1 020

Sytuacja 

wyj�ciowa 

- 28,1

0

5,62 - -

Dodatkowo wprowadzone inwestycje
3

- - - 22,52

-

- 1 020816

mln Euro

szt.

 - innowacyjne przedsiewzi�cia,

Liczba wspartych przedsi�biorstw

 - przedsi�wzi�cia powi�zane ze �rodowiskiem

 - firmy funkcjonuj�ce nie dłu�ej ni� dwa lata od 

powstania

Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w 

tym:

-

- 29

-

 - funkcjonuj�ce przez pierwsze dwa lata po 

powstaniu

23- - -

816 - 1 020204

-5 -

- -

0

2218-

-

204

0

- -

-

5

*

102

- -

Inwestycje w mikroprzedsi�biorstwach

Wska�niki produktu

--

0

*

-

-

36

-

0

Liczba projektów dotycz�cych bezpo�redniego 

wsparcia inwestycyjnego przedsi�biorstw, w tym 

w:

- -

- - 29 -

-

21 - -

7 -

4

-

0

- -*

- 81,5-

- -

-

0

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2011 20132009 201520142010
Jednostka

2007 2008 2012

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 131 - - - - - - - - - - - - 131

Cel 2 400

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 12 - - - - - - - - - - - - 12

Cel 1 200

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 119 - - - - - - - - - - - - 119

Cel 1 200

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 55 - - - - - - - - - - - - 55

Cel 1 200

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 0,61 - - - - - - - - - - - - 0,61

Cel 37,9

Sytuacja 

wyj�ciowa 

1.2

Wska�nik 11: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 10

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 12: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 3

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 13: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 56

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�niki rezultatu

-

-

0

11 -

0

szt.

szt.

m��czy�ni

kobiety
szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2

mln Euro

obszary wiejskie

7,58 - - 30,32

Dodatkowo wprowadzone inwestycje
3

- - -

-

- 37,9

1 200

0

0

- 1 200

0

- - - 240 - 960 -

-

1 200

0

- - - 240 - - 960

Utworzone miejsca pracy w przedsi�biorstwach 

(brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:

(R.100)

-

0

Liczba dokapitalizowanych funduszy 

po�yczkowych i por�czeniowych

(P.5.8.1)

Liczba wspartych przedsi�biorstw

(R.5.8.1)

960

- 480 - 2 400

- - - 240 - -

-

- 3- -

- - 2

0

10

1

- -

-

--

-

-

-

- 1 920

Wska�niki produktu

Warto�� �rodków przekazanych na wsparcie 

przedsi�biorstw w formie po�yczek i gwarancji

szt.

(EPC)
2

-

2

Zapewnienie dost�pu do finansowania przedsi�biorczo�ci

8

45 56--

mln Euro



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2011 20132009 201520142010
Jednostka

2007 2008 2012

Wska�nik 14: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 10

Sytuacja 

wyj�ciowa 

1.3
1.3.1

Wska�nik 15: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 20

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 16: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 20

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 17: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 40

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 20

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 20

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 18: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 11,5

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 19: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 40

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 20: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

-
szt.

- * - *

0

- 32 - 40

0

Liczba transferów technologii dokonanych 

pomi�dzy zaanga�owanymi podmiotami

(R.3.1.1)

- - - *

9,2 - 11,5

0

Liczba wdro�e� powstałych w wyniku 

zrealizowanych projektów

- - - 8 -

Dodatkowo wprowadzone inwestycje
3

- - - 2,3 -

m��czy�ni

- - - 4 -

0

kobiety

- - - 16 -

0

20

Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie 

B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od 

rozpocz�cia projektu), w tym:

(R.101)

- - - 8 - - 32

8 - 10

0

- 2 - -
Warto�� udzielonych kredytów i po�yczek

(R.5.8.2)

-

Wska�niki rezultatu

mln Euro

Liczba projektów współpracy pomi�dzy 

przedsi�biorstwami a jednostkami badawczymi

Liczba projektów z zakresu B+R

0

4 - -

0

16

-

- 20-

-

-

-- -

-

0

40

- -

16 - 20

-

4

-4

-

Innowacje, badania, rozwój technologiczny
Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsi�biorstw

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu

16 20--
szt.

szt.

szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2

mln Euro

szt.



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2011 20132009 201520142010
Jednostka

2007 2008 2012

1.3.2

Wska�nik 21: Realizacja - 0 0 0 1 4 - - - - - - - - - - - - 4

Cel 10

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 22: Realizacja - 0 0 0 28 74 - - - - - - - - - - - - 74

Cel 119

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 2 6 - - - - - - - - - - - - 6

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 18 41 - - - - - - - - - - - - 41

Cel 99

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 8 27 - - - - - - - - - - - - 27

Cel 20

Sytuacja 

wyj�ciowa 

oraz: Realizacja - 0 0 0 27
1 66 - - - - - - - - - - - - 66

Cel 140

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 4 - - - - - - - - - - - - 4

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 3 6 - - - - - - - - - - - - 6

Cel 11

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 23: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 1,8

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 24: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 6

Sytuacja 

wyj�ciowa 

 - przedsi�wzi�cia powi�zane ze �rodowiskiem
4 - - - * *

Liczba projektów dotycz�cych bezpo�redniego 

wsparcia inwestycyjnego przedsi�biorstw, w tym 

przedsi�biorstwa:

-- -

Liczba projektów z zakresu B+R

11- - firmy funkcjonuj�ce nie dłu�ej ni� dwa lata od 

powstania

 - Małe: 10-49 pracuj�cych,

 -�rednie: 50-249 pracuj�cych,

 - w innowacyjne przedsi�wzi�cia

- -

-

-- -

24

0

0

-

*

-

- -

9

16

- -2

4-

140

20- -

20 -

112- -

0

79 - 99

- 24 - - 119

-

0

95

-

-

1,44

0

2- -

Liczba przedsi�biorstw, które dokonały zmiany 

w produkcji w zakresie ochrony powietrza

(P.6.1.1)

- - -

0

6-4,8
szt.

-

 - Mikro: do 9 pracuj�cych
4

0

- - - *

Warto�� inwestycji przedsi�biorstw 

w czyste technologie

- -- -

0

- -
mln Euro

1,8

- - 108-

-

0

-

0

1

- -

0,36

-

-

- - * - *

Inwestycje w innowacje w przedsi�biorstwach

Wska�niki produktu

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2011 20132009 201520142010
Jednostka

2007 2008 2012

Wska�nik 25: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 3

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 26: Realizacja - 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - 1

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 27: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 28

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 14

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 14

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 28: Realizacja - 0 0 0 0 39 - - - - - - - - - - - - 39

Cel 280

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 5 - - - - - - - - - - - - 5

Cel 140

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 34 - - - - - - - - - - - - 34

Cel 140

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 23 - - - - - - - - - - - - 23

Cel 42

Sytuacja 

wyj�ciowa 

- 34 - 42

0

na obszarach wiejskich

- - - 8 -

- - 112 - 140

0

- 112 - 140

0

m��czy�ni

- - - 28

kobiety

- - - 28 -

-szt.

(EPC)
2

- 224 - 280

0

- 11 - 14

0

Utworzone miejsca pracy w przedsi�biorstwach 

(brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:

(R.100)

- - - 56

m��czy�ni

- - - 2 -

-
szt.

(EPC)
2

- 11 - 14

0

- 22 - 28

0

kobiety

- - - 2

Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie 

B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od 

rozpocz�cia projektu), w tym:

(R.101)

- - - 4 -szt.

(EPC)
2

* - - * - *Liczba przedsi�biorstw, które dokonały zmiany 

w produkcji w zakresie gospodarki wodno-

�ciekowej

(P.6.1.3)
0

- - -

Liczba przedsi�biorstw, które dokonały zmiany 

w produkcji w zakresie gospodarki odpadami

(P.6.1.2)

- -

0

Wska�niki rezultatu

2,4 - 3- --

szt.

1
szt.

szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2011 20132009 201520142010
Jednostka

2007 2008 2012

Wska�nik 29: Realizacja - 0 0 0 0 1,02 - - - - - - - - - - - - 1,02

Cel 44,6

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 30: Realizacja - 0 0 0 0 8 - - - - - - - - - - - - 8

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 31: Realizacja - 0 0 0 0 4 - - - - - - - - - - - - 4

Cel 20

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 32: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 33: Realizacja - 0 0 0 0 8 000 - - - - - - - - - - - - 8 000

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

1.4
1.4.1

Wska�nik 34: Realizacja - 0 0 2 40 48 - - - - - - - - - - - - 48

Cel 168

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 35: Realizacja - 0 0 2 40 48 - - - - - - - - - - - - 48

Cel 170

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 1 28 34 - - - - - - - - - - - - 34

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 1 10 12 - - - - - - - - - - - - 12

Cel 141

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 2 2 - - - - - - - - - - - - 2

Cel 29

Sytuacja 

wyj�ciowa 

- - 16 -

0

- 168134-

*-

0

Zmiana ilo�ci wytwarzanych odpadów

(R.6.1.2)

- - -

0

* - * -

- *- - *Zmiana emisji głównych zanieczyszcze�
powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, 

dwutlenku w�gla

(R.6.1.1)

- - - *

20

0

- * - *

0

-

Liczba wdro�onych wyników prac B+R

(R.7.1.2)

- - - 4

Liczba nowych produktów/usług

(R.7.4.1)

- - - *

- - 35,68 - 44,6

0
Dodatkowo wprowadzone inwestycje

3

- - - 8,92

-

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej

*

33 -

170

141- - - 113

-

- -

-

Liczba projektów dotycz�cych bezpo�redniego 

wsparcia inwestycyjnego przedsi�biorstw, w tym 

przedsi�biorstwa:

- - -

0

- 136 -

28

296

*
- Mikro: do 9 pracuj�cych

4 - - -

34

Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i 

sportu

-

- *

0

-

-

-

0

- - - -

0

-

Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych �wiadczonych przez przedsi�biorstwa

Wska�niki produktu

 - Małe: 10-49 pracuj�cych,

 -�rednie: 50-249 pracuj�cych,
23

mln Euro

szt.

szt.

tony/rok

tony/rok

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
-



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2011 20132009 201520142010
Jednostka

2007 2008 2012

oraz: Realizacja - 0 0 0 9 13 - - - - - - - - - - - - 13

Cel 17

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 36: Realizacja - 0 0 0 0 35 - - - - - - - - - - - - 35

Cel 400

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 14 - - - - - - - - - - - - 14

Cel 200

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 21 - - - - - - - - - - - - 21

Cel 200

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 14 - - - - - - - - - - - - 14

Cel 240

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 37: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 375

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 38: Realizacja - 0 0 0 0 0,11 - - - - - - - - - - - - 0,11

Cel 31,7

Sytuacja 

wyj�ciowa 

1.4.2

Wska�nik 39: Realizacja - 0 0 0 13 17 - - - - - - - - - - - - 17

Cel 6

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 40: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 20

Sytuacja 

wyj�ciowa 

- - 16 - 20

0

Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w 

tym:

(R.100)

- - - 10

- - 25,36 - 31,7

0

- 300 - 375

0

Dodatkowo wprowadzone inwestycje
3

- - - 6,34

192 - 240

0

Liczba noclegów udzielonych w wyniku 

realizacji projektu

- - - 75 -

Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w 

tym:

(R.100)

na obszarach wiejskich

- - - 48

m��czy�ni

- - - 40

0

- - - 80 -

0

200

-

-

-

-

160 --

- -

-

3

kobiety

- - -

0

- 20040 160

17

Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i 

sportu

- - -

0

- 6- 5

13,5 -

320 - 400

0

-

3

Wska�niki rezultatu

Wska�niki rezultatu

Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe �wiadczone przez sektor publiczny

szt.

(EPC)
2

szt.

mln Euro

szt.

(EPC)
2

szt.

szt.

(EPC)
2

Wska�niki produktu

szt.

szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2

 - firmy funkcjonuj�ce nie dłu�ej ni� dwa lata od 

powstania

- - - -



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2011 20132009 201520142010
Jednostka

2007 2008 2012

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 10

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 10

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 10

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 41: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 17,4

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Dodatkowo wprowadzone inwestycje
3

- - -

10-8

- 17,4

0

8,7 - - 13,92

10

0

5 - -

5 - - 8 -

na obszarach wiejskich

- - -

szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2

0

- -
szt.

(EPC)
2

m��czy�ni

- - -

10

0

5 - -- 8

kobiety

-

mln Euro



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - 1

Cel 5

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 300

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 349 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 150 070

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

- - * - *

0

- * - *

0

-

szkołach

(R.10.1.4)

- - - *

M�P

(R.10.1.3)

- - - *

- - * - *

0

- * - *

0

gospodarstwach domowych

(R.10.1.2)

- - - *

Liczba podł�cze� doInternetu 

szerokopasmowego w:

- - - * -

- - 120 056 - 150 070

0

- 279 200 - 349 000

0

na obszarach wiejskich

- - - 30 014

Liczba osób które uzyskały dost�p do Internetu 

szerokopasmowego, w tym:

(R.10.1.1)

- - - 69 800 -

-

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu

Jednostka

Potencjalna liczba usług publicznych 

zrealizowanych online w wyniku realizowanych 

projektów

- - - * -

300
Długo�� sieci Internetu szerokopasmowego

(P.10.1.1)

-

2 - - 4
Liczba projektów z zakresu społecze�stwa 

informacyjnego

- -

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 2 „Społecze�stwo informacyjne”

Wska�niki
2007 2008 2009 2010 2015

Ogółem

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

2011 2013

-

5

*

2012

0

0

--

2014

- *

-

60 - - 240

-

0

szt.

km
5

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

osoby
5

osoby
5



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
JednostkaWska�niki

2007 2008 2009 2010 2015
Ogółem

2011 20132012 2014

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

2.1

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 1

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 300

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 349 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 150 070

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

0

- *

-

* -- - -

* - -

Wska�niki na poziomie działa� / poddziała�

* - *

- - *

gospodarstwach domowych

(R.10.1.2)

- - - * -

- *
M�P

(R.10.1.3) 0

- - * - *

0

- * - *

0

-

szkołach

(R.10.1.4)

- - - *

na obszarach wiejskich

- - - *

- *

0

- 120 056 - 150 070

0

-

Liczba podł�cze� do Internetu 

szerokopasmowego w:

- - - *

na obszarach wiejskich

- - - 30 014

279 200 - 349 000

0

69 800 - -

Wska�niki rezultatu

*

na obszarach wiejskich

- - -

- 1-

60

Liczba osób, które uzyskały dost�p do  Internetu 

szerokopasmowego, w tym:

(R.10.1.1)

- - -

Infrastruktura dla wykorzystania narz�dzi ICT

Liczba projektów z zakresu społecze�stwa 

informacyjnego

-

Długo�� sieci Internetu szerokopasmowego

(P.10.1.1)

- - -

0

- 1

- 300- - 240

-1 -

0

szt.

szt.

km

Wska�niki produktu

- *

0

szt.

osoby

osoby

szt.

szt.

szt.

szt.



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
JednostkaWska�niki

2007 2008 2009 2010 2015
Ogółem

2011 20132012 2014

2.2

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - 1

szt. Cel 4

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

szt. Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

szt. Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

- *

0

* - - *Potencjalna liczba usług publicznych 

zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych 

projektów

- - -

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu

0

*

43

Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych

Liczba projektów z zakresu społecze�stwa 

informacyjnego

- - -

0

-1 --

*
Liczba utworzonych aplikacji oraz 

udost�pnionych usług teleinformatycznych

(P.11.1.1)

- - - *- - -



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja 0 0 0 4 22 39 - - - - - - - - - - - - 39

Cel 60

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 11

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 6

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 5

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja 0 0 0 0 7 23,34 - - - - - - - - - - - - 23,34

Cel 93

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja 0 0 0 0 7 7 - - - - - - - - - - - - 7

Cel 30

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja 0 0 0 0 0 16,34 - - - - - - - - - - - - 16,34

Cel 63

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja 0 0 0 0 0 5 - - - - - - - - - - - - 5

Cel 12

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 5: Realizacja 0 0 0 0 0 8 144 611,82 - - - - - - - - - - - - 8 144 611,82

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

12

0

Euro/rok
5

km

km

km

km

km

szt.

*- * - *

0

- -

 - regionalne (wojewódzkie),

(P.23.1.1; P.23.3.2)

  - lokalne (powiatowe i gminne).

(P.23.2.2; P.23.2.3)

Liczba zakupionych �rodków transportu 

publicznego

(P.18.1.1;P.52.2.1)

- - -

 - regionalne (wojewódzkie),

(P.23.2.1)

-

Długo�� zrekonstruowanych dróg, w tym:

-

-- 6

-

- -

0

- 74 -

Oszcz�dno�� czasu w euro/na nowych i 

zrekonstruowanych drogach w przewozach 

pasa�erskich i towarowych

(R.23.2.1; R.23.2.2)

-

0

- - -

-

0

6312

 - lokalne (powiatowe i gminne).

(P.23.1.2; P.23.1.3; P.23.3.2)

- - -

0

Wska�niki rezultatu

- - 50

10

1 -

30- - 24

- 4 -

-

-

5-

9318 -

- 4 5

- -

2

0

6

- --

-

-

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

Jednostka
2014

Ogółem

Długo�� nowych dróg, w tym:

-
km

6048

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 3 „Transport”

Wska�niki
2007 2008 2009

szt.

2015

13

2013

Wska�niki produktu

11

-

Liczba projektów z zakresu transportu

- - -

0

--

2010 2011

0

- - 1

2012

9



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Jednostka

2014
OgółemWska�niki

2007 2008 2009 201520132010 2011 2012

Wska�nik 6: Realizacja 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 1 300

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 7: Realizacja 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 1 533 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 8: Realizacja 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 200 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

3.1
3.1.1

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 3 3 6 - - - - - - - - - - - - 6

Cel 4

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 6

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 7 7 - - - - - - - - - - - - 7

Cel 30

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 7 101 270,00 - - - - - - - - - - - - 7 101 270,00

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

3.1.2

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 18 32 - - - - - - - - - - - - 32

Cel 50

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Drogi lokalne

0

- 30

-

--

24

km

km

Euro/rok

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Wska�niki produktu

Liczba projektów z zakresu transportu

- -

*Oszcz�dno�� czasu w przewozach pasa�erskich i 

towarowych

(R.23.2.1; R.23.2.2)

Długo�� nowych dróg

(P.23.1.1; P. 23.3.2)

-

Liczba ludnosci obsługiwanej przez lokalny port 

lotniczy

(R.29.1.1)

*- * - -

160 000

Wska�niki na poziomie działa� / poddziała�

- 4

0

-

0

5- - 1

6- -

- 3

- - - -

1 - -

Drogi regionalne

200 000

0

60 000 - -

1 533 000

0

1 300

0

459 900 - -

1 040

1 226 400 -

- -

Przyrost ludno�ci korzystaj�cej z komunikacji 

miejskiej wspartej w ramach programu

(R.52.1.1)

- - -

Potencjalna liczba miejsc w �rodkach 

komunikacji publicznej, jaka powstanie w 

wyniku realizacji projektu

(P.18.1.3)

- - - 390 -

--

Liczba projektów z zakresu transportu

- - 4010 - 50

0

0

-

6- - -

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu

Długo�� zrekonstruowanych dróg

(P.23.2.1)

Infrastruktura drogowa

--



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Jednostka

2014
OgółemWska�niki

2007 2008 2009 201520132010 2011 2012

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 5

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 16,34 - - - - - - - - - - - - 16,34

Cel 63

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 1 043 341,82 - - - - - - - - - - - - 1 043 341,82

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

3.2

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1

Cel 6

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 5 - - - - - - - - - - - - 5

Cel 12

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 11: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

Cel 1 300

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 12: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 1 533 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 13: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 200 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Euro/rok

szt.

szt.

szt.

osoby

Wska�niki rezultatu

Transport publiczny

- 1 040 -

km
-

- 160 000

1 533 000

0

200 000

0

-

- 1 226 400 -

Liczba ludnosci obsługiwanej przez lokalny port 

lotniczy

(R.29.1.1)

- - - 60 000 -
osoby/rok

- - - *

1 300

- *Oszcz�dno�� czasu w przewozach pasa�erskich i 

towarowych

(R.23.2.1; R.23.2.2)

- -

Przyrost ludno�ci korzystaj�cej z komunikacji 

miejskiej wspartej w ramach programu

(R.52.1.1)

- - - 459 900

0

-

5

-

0

Potencjalna liczba miejsc w �rodkach 

komunikacji publicznej, jaka powstanie w 

wyniku realizacji projektu

(P.18.1.3)

- - - 390 -

6

-

-

Długo�� nowych dróg

(P.23.1.2; P.23.1.3; P.23.3.2)

-

12-

4

-

-

- 1

*

Liczba zakupionych �rodków transportu 

publicznego

(P.18.1.1;P.52.2.1)

- - -

0

1210 -4

Liczba projektów z zakresu transportu

- - -

0

5 --2 -

Długo�� zrekonstruowanych dróg

(P.23.2.2; P.23.2.3)

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu

-

-

km
50

0

- 63

0

- -



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 12 15 - - - - - - - - - - - - 15

Cel 9

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 3

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 8

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 1 1 - - - - - - - - - - - - 1

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 0,01

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 31 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 1 923 - - - - - - - - - - - - 1 923

Cel 14 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 4,25

Sytuacja 

wyj�ciowa 

osoby
5

osoby
5

osoby
5

MW

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

0,85 - - 3,4

2 800 - - 11 200 -

Dodatkowa moc zainstalowana energii ze �ródeł 

odnawialnych

(R.39.1.1; R.40.1.1;R.41.1.5; R.42.1.1)

- - -

0

* - - * -

Liczba osób przył�czonych do sieci 

kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów

(R.46.1.2)

- - -

0

0

Liczba osób zabezpieczonych przed powodzi� w 

wyniku realizacji projektów

(R.53.2.3)
0

Wska�niki rezultatu

Powierzchnia terenów zrekultywowanych (km
2
) 

w wyniku realizacji projektów

- - - 0,01 - 0,01

0

km
2

- 24 800- 0

- - -

2

- -

0

8- 6-2 -

- -

- - -1

0

- 1 -

-

- 0 -

31 000

*

14 000

- 4,25

-

Liczba projektów z zakresu prewencji zagro�e�

Liczba projektów z zakresu gospodarki 

odpadami

-

Liczba projektów maj�cych na celu popraw�

jako�ci powietrza

- -

Liczba osób obj�tych selektywn� zbiórk�

odpadów w wyniku realizacji projektów

(R.44.1.1)

2- -

Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-

�ciekowej

1 - 1

0

- -

-

2012

-

0

--

- -

-

-

2011

2

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 4 „Ochrona �rodowiska”

Wska�niki
2007 2008 2009

Jednostka

Wska�niki produktu

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

2013 20152010

3

Ogółem

0

2014

7 9

2-

0

-

-

Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej

-



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

20122011
Wska�niki

2007 2008 2009
Jednostka

2013 20152010
Ogółem

2014

4.1

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 12 15 - - - - - - - - - - - - 15

Cel 9

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 3

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 8,69 - - - - - - - - - - - - 8,69

Cel 107

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 26

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 0,01

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 1923 - - - - - - - - - - - - 1923

Cel 14 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

km
2

osoby

szt.

km

km

szt.

szt.

szt.

szt.

Liczba osób przył�czonych do sieci 

kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów

(R.46.1.2)

- - - 2 800 - 14 000

0

- 11 200

Powierzchnia terenów zrekultywowanych w 

wyniku realizacji projektów

- - - 0 - - -

-

0

-

0,01

1-

- -

Długo�� zmodernizowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej

(P.46.1.4)

- -

Liczba wybudowanych/przebudowanych 

oczyszczalni �cieków

(P.46.1.5; P.46.1.6)

Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 

składowisk

(P.44.1.5; P.44.1.6)

0

1

Ilo�� nowych instalacji do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

-

0,01

0- - -

0

,

-

-

2- - 1

2-

2

0

--

Długo�� wybudowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej

(P.46.1.3)

- - -

215 - -

21 -

Liczba projektów z zakresu gospodarki 

odpadami

0

Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno – 

�ciekowej

- - 1

26-

0

-

-

-

92- 7

- - 2

- -- -

-86

0

- 107

-

Infrastruktura wodno-�ciekowa i gospodarka odpadami

3

-

0

0

- -

Wska�niki na poziomie działa�

Wska�niki rezultatu

Wska�niki produktu



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

20122011
Wska�niki

2007 2008 2009
Jednostka

2013 20152010
Ogółem

2014

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 31 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

4.2

Wska�nik 11: Realizacja - 0 0 0 1 1 - - - - - - - - - - - - 1

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 12: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 13: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

4.3

Wska�nik 14: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 8

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 15: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 16: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel -

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 17: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel -

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 18: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel -

Sytuacja 

wyj�ciowa 

1 -

-

osoby

szt.

osoby

ha

Wska�niki rezultatu

*

0

*

0

Powierzchnia terenów obj�tych ochron�

przeciwpowodziow�

(R.53.2.2)

- - - * - - -

- 24 800 - 31 000

0

-

* - *Liczba osób zabezpieczonych przed powodzi� w 

wyniku realizacji projektów

(R.53.2.3)

- - - *

Liczba osób obj�tych selektywn� zbiórk�

odpadów w wyniku realizacji projektów

(R.44.1.1)

- - - 0

- -

- 2--

0

1 -

Liczba jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z wiatru

(P.39.1.1)

-

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i 

elektrycznej przy wykorzystaniu energii 

promieniowania słonecznego

(P.40.1.1)

szt.

szt.
-

-

0

-
szt.

szt.

-

0

szt.

-

0

*-

- *- -

-

** -

0

*

0

*

8

-

2

- -2

-

6-

*

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

1

- -

Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej

Liczba projektów z zakresu prewencji zagro�e�

- -

- -

-

- *

- 1

*

- -

Wska�niki produktu

Wska�niki produktu

Liczba projektów maj�cych na celu popraw�

jako�ci powietrza

Ochrona powietrza, odnawialne �ródła energii

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej z energii wodnej, 

geotermicznej i pozostałych

(P.42.1.1)

--



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

20122011
Wska�niki

2007 2008 2009
Jednostka

2013 20152010
Ogółem

2014

Wska�nik 19: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel -

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 20: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 4,25

Sytuacja 

wyj�ciowa 

4.4

Wska�nik 21: Realizacja - 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - 1

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 22: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 1,9

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�niki rezultatu

* -

4,25

0

-

**

-

1,52

- -

- 1,9

0

Ł�czna powierzchnia obszarów, na których 

przywrócono lub zapewniono ochron�

wła�ciwego stanu ekosystemu

(R.51.1.1)

- - - 0,38 -

ha

Dodatkowa moc zainstalowana energii ze �ródeł 

odnawialnych

(R.39.1.1; R.40.1.1; R.41.1.5; R.42.1.1)

- - - 0,85 -
MW

3,4 -

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej z biomasy

(P.41.1.5)

- -
szt.

0

Liczba wspartych projektów w zakresie 

bioró�norodno�ci

- - - * -szt.

0

*- -*-

Wska�niki rezultatu

Ochrona bioró�norodno�ci Opolszczyzny
Wska�niki produktu



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 11 14 - - - - - - - - - - - - 14

Cel 10

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 7 - - - - - - - - - - - - 7

Cel 10

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 13 13 29 - - - - - - - - - - - - 29

Cel 22

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 14 14 - - - - - - - - - - - - 14

Cel 22

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 14 14 - - - - - - - - - - - - 14

Cel 11

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 126 196 - - - - - - - - - - - - 196

Cel 9

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 2 23 - - - - - - - - - - - - 23

Cel 6

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 3

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2 900

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2 900

Sytuacja 

wyj�ciowa 

szt.

szt.

osoby
5

osoby
5

0

1450

2013

-

- - 2 320 -

-

- - 7

2008

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu

Jednostka
20102009 20122011

Wska�niki

- - -

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

korzystaj�cy z nowej/zmodernizowanej 

infrastruktury

(R.75.1.2)

-1 - -

- -

0

2 900

2 900

2

-

Liczba obiektów kultury obj�tych wsparciem
6

- -

Liczba studentów korzystaj�cych z efektów 

projektów, w tym: 0

szt.

szt.

6- 5 -1 -
Liczba projektów w zakresie dziedzictwa 

kulturowego oraz naturalnego 0

- 9-

 - szpitale i kliniki - -

-

Liczba zakupionego sprz�tu medycznego

-

0

Liczba placówek medycznych obj�tych 

wsparciem, w tym:

(P.76.2.1)

- -
szt.

szt.

szt.

3 - 9-

0

- -

18

-

22

- 11

0

-5 --

Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia

- - -

0

5 - 2218-

32

-

0

102 - - 8 -- -
Liczba placówek o�wiatowych obj�tych 

wsparciem

10

-

-

2015

Liczba projektów z zakresu edukacji

- - - 2 -szt.

2007 2014

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wy�sze”

- 1450 - - 2 320

Ogółem

- 8 -

0



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

20132008
Jednostka

20102009 20122011
Wska�niki

20152007 2014
Ogółem

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 4 082 - - - - - - - - - - - - 4 082

Cel 1 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 4 082 - - - - - - - - - - - - 4 082

Cel 1 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 89 979 - - - - - - - - - - - - 89 979

Cel 17 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

5.1
5.1.1

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 11 14 - - - - - - - - - - - - 14

Cel 4

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 7 - - - - - - - - - - - - 7

Cel 4

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 3 - - - - - - - - - - - - 3

Cel 4

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2 900

Sytuacja 

wyj�ciowa 

szt.

osoby
5

szt.

szt.

osoby
5

osoby
5

szt.

szt.

- -

- 13 600 - 17 000

0

Liczba studentów korzystaj�cych z efektów 

projektów, w tym:

- - - 1 450

Potencjalna liczba specjalistycznych bada�

medycznych przeprowadzonych na sprz�cie 

zakupionym/zmodernizowanym w wyniku 

realizacji projektów

(R.76.2.1)

- - - 4 600 -

0

korzystaj�cy z nowej/zmodernizowanej 

infrastruktury

- - - 0 - - 800

- 1 000

0

2 320 - 2 900

1 -

- 1 000

Liczba uczniów i słuchaczy korzystaj�cych z 

efektów projektów, w tym:

(R.75.1.1 )

- - - 0 - - 800

Wska�niki na poziomie działa� / poddziała�

Liczba placówek o�wiatowych obj�tych 

wsparciem

- - -

1- -

4-- 2

2 -

- 2

0

Liczba szkół wy�szych doposa�onych w aparatur�

naukowo-badawcz� na potrzeby dydaktyki

(P.75.2.1)

- -

0

Liczba projektów z zakresu edukacji

- 3 -

-

-

0

- - 2

0

4-

0

Liczba obiektów infrastruktury szkół 

wy�szych/szkół zapewniaj�cych dost�p dla osób 

niepełnosprawnych

(P.75.1.2)

- - 3

-

3 -

-

4

Wsparcie infrastruktury edukacyjnej
Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej 

Wska�niki produktu

Wska�niki rezultatu



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

20132008
Jednostka

20102009 20122011
Wska�niki

20152007 2014
Ogółem

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2 900

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 4 082 - - - - - - - - - - - - 4 082

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 4 082 - - - - - - - - - - - - 4 082

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

5.1.2

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 6

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 6

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 6

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 10: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 1 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 1 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

5.2

5.2.1

Wska�nik 11: Realizacja - 0 0 13 13 13 - - - - - - - - - - - - 13

Cel 7

Sytuacja 

wyj�ciowa 

szt.

szt.

szt.

szt.

osoby

osoby

osoby
5

osoby
5

osoby
5

- 800 - 1 000

0

- 800 - 1 000

0

- - -

Liczba uczniów i słuchaczy korzystaj�cych z 

efektów projektów, w tym:

(R.75.1.1)

- - - 0

-

-

korzystaj�cy z nowej/zmodernizowanej 

infrastruktury

0

- - * - *

0

- * - *

0

korzystaj�cy z nowej/zmodernizowanej 

infrastruktury

- - - *

2 320 - 2 900

0

Liczba uczniów i słuchaczy korzystaj�cych z 

efektów projektów, w tym:

(R.75.1.1)

- - - * -

korzystaj�cy z nowej/zmodernizowanej 

infrastruktury

(R.75.1.2)

- - - 1 450 - -

-

Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia

2 6 7- - -

0

- -

0

0

0

-
Liczba placówek o�wiatowych obj�tych 

wsparciem 0

- 6

4 -

5- ---

6-- - -

0

- 5

Liczba obiektów infrastruktury szkół  

zapewniaj�cych dost�p dla osób 

niepełnosprawnych

(P.75.1.2)

- - -

0

6- -

-

Wska�niki produktu

Wska�niki produktu

Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

Rozwój bazy medycznej w regionie

Stacjonarna opieka medyczna

Liczba projektów z zakresu edukacji

Wska�niki rezultatu



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

20132008
Jednostka

20102009 20122011
Wska�niki

20152007 2014
Ogółem

Wska�nik 12: Realizacja - 0 0 0 14 14 - - - - - - - - - - - - 14

Cel 11

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 13: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 3

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 14: Realizacja - 0 0 0 126 196 - - - - - - - - - - - - 196

Cel 4

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 15: Realizacja - 0 0 0 0 89 979 - - - - - - - - - - - - 89 979

Cel 12 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

5.2.2

Wska�nik 16: Realizacja - 0 0 0 0 16 - - - - - - - - - - - - 16

Cel 15

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 17: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 11

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 18: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 7

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 19: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 5

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 20: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 5 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

szt.

szt.

szt.

szt./rok

szt.

szt.

szt.

szt./rok

szt.

Wska�niki produktu

- 4-

5 000- -Potencjalna liczba specjalistycznych bada�

medycznych przeprowadzonych na sprz�cie 

zakupionym/zmodernizowanym w wyniku 

realizacji projektów

(R.76.2.1)

- -

5

4 000 -

- - -

Liczba przebudowanych instytucji ochrony 

zdrowia

(P.76.1.2)

- -

0

- 9 600 - 12 000
Potencjalna liczba specjalistycznych bada�

medycznych przeprowadzonych na sprz�cie 

zakupionym/zmodernizowanym w wyniku 

realizacji projektów

(R.76.2.1)

3 600

- 1 000

-

0

-1 - - 7

15-

5

Liczba zakupionego sprz�tu medycznego

- - -

0

-

9 - 11-

0

-

-3

1 - -

2

4 -

Liczba zakupionego sprz�tu medycznego

- - -

0

3-

0

- - 11

- 21

Liczba placówek medycznych obj�tych 

wsparciem

(P.76.2.1)

- - -

0

- -

0

12

Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia

-

-

-

3

Liczba placówek medycznych obj�tych 

wsparciem

(P.76.2.1)

- - - 3

Ambulatoryjna opieka medyczna

-

Liczba przebudowanych instytucji ochrony 

zdrowia

(P.76.1.2)

- - -

1

9

Wska�niki rezultatu

Wska�niki rezultatu

-

0



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

20132008
Jednostka

20102009 20122011
Wska�niki

20152007 2014
Ogółem

5.3

Wska�nik 21: Realizacja - 0 0 0 2 23 - - - - - - - - - - - - 23

Cel 6

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 22: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 3

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 23: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 3

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 24: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 25: Realizacja - 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - 2

Cel 1

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 26: Realizacja - 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - 1

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 27: Realizacja - 0 0 0 0 56 420 - - - - - - - - - - - - 56 420

Cel 95 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

osoby/rok

szt.

76 000Liczba osób odwiedzaj�cych obiekty dziedzictwa 

kulturowego obj�te wsparciem

(R.58.1.1)

- - - -

*

95 000

0

19 000 - -

1 - -

- -

szt.

szt.

szt.

3

2

-*

-

- 2

3

-

-

0

-

- 1-

-

- - 1 -

-

Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów

(P.58.2.1) 0

1 - - 1 -
szt.

- -

6

1

Liczba instytucji kultury obj�tych wsparciem
6

Liczba obiektów instytucji kultury 

zapewniaj�cych dost�p dla osób 

niepełnosprawnych

(P.59.1.3)

*

szt.

-

Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego 

zapewniaj�cych dost�p dla osób 

niepełnosprawnych

(P.58.1.2)

- -

1 - -

5
Liczba projektów w zakresie dziedzictwa 

kulturowego oraz naturalnego

- - 1

2 -

- - -

- - -

Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji

(P.58.1.3) 0

0

0

0

Wska�niki rezultatu

Wska�niki produktu

Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - 2

Cel 8

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 4

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 1
1 1 - - - - - - - - - - - - 1

Cel 4

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 0,191

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 0,122

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 0,069

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

6.1

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 8

Sytuacja 

wyj�ciowa 

- 1-

szt.

szt.

Rewitalizacja obszarów miejskich

0

-* -

-

Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach 

zdegradowanych

(R.100)

- - -

Wska�niki produktu

Liczba zrewitalizowanych obszarów

(P.61.1.1)

km
2

km
2

szt.

szt.

zdegradowanych

-

Liczba projektów oferuj�cych usługi promuj�ce 

równo�� szans i zapobiegaj�cych wykluczeniu 

społecznemu przedstawicieli mniejszo�ci 

narodowych i ludzi młodych

Liczba projektów zapewniaj�cych 

zrównowa�ony rozwój oraz poprawiaj�cych 

atrakcyjno�� miast

-

Jednostka

szt.

km
2

Wska�niki rezultatu

Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji 

i zagospodarowaniu, w tym:

(P.61.1.2)

- - -

1

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

2015

3

Wska�niki produktu

0

- - 8

- 4

0

-

miejskich

- -

2 -

-

-

0

Liczba projektów promuj�cych 

przedsi�biorczo�� i zastosowanie nowych 

technologii

--

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 6 „Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych”

Wska�niki
2007 2008 2009

6

20142011 2013
Ogółem

- - 2 - 4

-

- 0,024

Wska�niki na poziomie działa� / poddziała�

0,122

- **

0,1 -

-

0,01 -

2012

- -

0,15

- -

2010

-

-

0

0,05 - 0,069- - 0,014 -

0,191

0

-

3

6 8-

0

- -

0

-



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Jednostka

2015
Wska�niki

2007 2008 2009 20142011 2013
Ogółem

20122010

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - 2

Cel 8

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 0,122

Sytuacja 

wyj�ciowa 

6.2

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 1
1 1 - - - - - - - - - - - - 1

Cel 2

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel 0,069

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 9: Realizacja - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

Cel *

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Liczba projektów zapewniaj�cych 

zrównowa�ony rozwój oraz poprawiaj�cych 

atrakcyjno�� miast

* - *

0

0,055 - 0,069

0

-

-

-

Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach 

zdegradowanych

(R.100)

- - - * -

km
2

szt.

Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji 

i zagospodarowaniu

- - - 0,014

Wska�niki rezultatu

km
2

szt.

szt.

Liczba projektów promuj�cych 

przedsi�biorczo�� i zastosowanie nowych 

technologii

-

Wska�niki rezultatu

szt.

szt.

szt.

- 6-

2 2

0

-

-

8

-

0

Liczba projektów oferuj�cych usługi promuj�ce 

równo�� szans i zapobiegaj�cych wykluczeniu 

społecznemu przedstawicieli mniejszo�ci 

narodowych i ludzi młodych

- - -

Liczba projektów oferuj�cych usługi promuj�ce 

równo�� szans i zapobiegaj�cych wykluczeniu 

społecznemu przedstawicieli mniejszo�ci 

narodowych i ludzi młodych

0

2

-

11 - -

Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

-

-

1 - 2

2

0

-

Wska�niki produktu

Liczba projektów promuj�cych 

przedsi�biorczo�� i zastosowanie nowych 

technologii

Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji 

i zagospodarowaniu

(P.61.1.2)

- - -

-

-

0,1

1

- -

0

0,122

-

-

-

-

1 -

0,01 -

-- -

-

-2

-

1

1 -

0



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 90 90 - - - - - - - - - - - - 90

Cel 105

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 70 70 - - - - - - - - - - - - 70

Cel 78

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 20 20 - - - - - - - - - - - - 20

Cel 27

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 85 85 - - - - - - - - - - - - 85

Cel 232

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 151 151 - - - - - - - - - - - - 151

Cel 500

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 17
8

17
8 - - - - - - - - - - - - 17

Cel 63

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 3307 - - - - - - - - - - - - 3307

Cel 14 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 16 622 - - - - - - - - - - - - 16 622

Cel 25 500

Sytuacja 

wyj�ciowa 

szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2

szt.

(EPC)
2

szt.

szt.

osoby

Ogółem

szt.

osoby

20 400 - 25 500

0

- 14 000

0

Potencjalna liczba odbiorców informacji 

umieszczonych w materiałach informacyjnych

- - - 5 100 - -

Post�p fizyczny Osi Priorytetowej 7 „Pomoc Techniczna”

Wska�niki na poziomie osi priorytetowej

Wska�niki
2007 2008

Wska�niki produktu

2014 2015
Jednostka

Wska�niki rezultatu

Liczba beneficjentów uczestnicz�cych w 

ró�nego rodzaju szkoleniach, konferencjach i 

spotkaniach informacyjnych dotycz�cych 

programu

(R.85.1.1)

- - - 2 800 - - 11 200

2009 2010 2011 2012 2013

785

27
7

Liczba miejsc pracy obsługuj�cych program, 

współfinansowanych z Pomocy technicznej, w 

tym:

(P.85.1.1)

- - - 105 - - 105
7 - 105

0

 - kobiety,
- - - 78 - -

- 27 - m��czy�ni - - -

0

Liczba zakupionych zestawów komputerowych 

(laptopy, serwery, komputery)

(P.85.1.3)

- - -

- 78

0

27 - -

- 232
7232 -

0

Liczba przeprowadzonych szkole�, konferencji 

i seminariów

(P.85.1.2)

- - - 100

- 232

50 -

500

0

- - 400 -

63

0

Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, 

koncepcji, studiów

(P.86.1.1)

- - - 12 - -



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2007 2008 2014 2015
Jednostka

2009 2010 2011 2012 2013

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 201 547 - - - - - - - - - - - - 201 547

Cel 180 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 76,6 - - - - - - - - - - - - 76,6

Cel 80

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Kat 85

Wska�nik 1: Realizacja - 0 0 0 90 90 - - - - - - - - - - - - 90

Cel 105

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 70 70 - - - - - - - - - - - - 70

Cel 78

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Realizacja - 0 0 0 20 20 - - - - - - - - - - - - 20

Cel 27

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 2: Realizacja - 0 0 0 85 85 - - - - - - - - - - - - 85

Cel 232

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Kat 86

Wska�nik 3: Realizacja - 0 0 0 151 151 - - - - - - - - - - - - 151

Cel 500

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 4: Realizacja - 0 0 0 17
8

17
8 - - - - - - - - - - - - 17

Cel 63

Sytuacja 

wyj�ciowa 

szt.

-

144 000

Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola

Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja

Wska�niki produktu

Wska�niki produktu

-

80 - 80

0

- - - 105 105-

180 000

0

Odsetek zło�onych wniosków poprawnych pod 

wzgl�dem formalnym

- - - 80 -

-

%

Liczba odwiedzin informacyjnych stron 

internetowych

- - - 36 000 -

Liczba miejsc pracy obsługuj�cych program, 

współfinansowanych z Pomocy technicznej, w 

tym:
5

(P.85.1.1)

Wska�niki na poziomie kategorii

 - m��czy�ni
- - -

 - kobiety,
- -szt.

(EPC)

szt.

(EPC)

szt.

(EPC)

-

- 105

0

78 -

- 27

-

27

-

0

- 78 - 78

0

27

232
szt.

- - 232

-

232

12

-

-

500

0

- 400

-

-

Liczba przeprowadzonych szkole�, konferencji 

i seminariów

(P.85.1.2)

- -

Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, 

koncepcji, studiów

(P.86.1.1)

-

-
Liczba zakupionych zestawów komputerowych 

(laptopy, serwery, komputery)

(P.85.1.3)

- -

0

50 - 63

0

-

100

-

--szt.

szt.



Rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II
OgółemWska�niki

2007 2008 2014 2015
Jednostka

2009 2010 2011 2012 2013

Wska�nik 5: Realizacja - 0 0 0 0 3 307 - - - - - - - - - - - - 3 307

Cel 14 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 6: Realizacja - 0 0 0 0 16 622 - - - - - - - - - - - - 16 622

Cel 25 500

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 7: Realizacja - 0 0 0 0 201 547 - - - - - - - - - - - - 201 547

Cel 180 000

Sytuacja 

wyj�ciowa 

Wska�nik 8: Realizacja - 0 0 0 0 76,6 - - - - - - - - - - - - 76,6

Cel 80

Sytuacja 

wyj�ciowa 

8 
Zgodnie z ko�cowymi wnioskami o płatno�� wska�nik został osi�gni�ty na poziomie 17 sztuk, jednak�e omyłkowo nie został on wprowadzony do systemu KSI (SIMIK 07-13).

7 
Wykazane warto�ci zostały skorygowane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. B�d� przedmiotem renegocjacji Programu.

- - 80
Odsetek zło�onych wniosków, poprawnych pod 

wzgl�dem formalnym

* Warto�� wska�nika zostanie oszacowana równolegle z procesem wdra�ania rekomendacji z badania ewaluacyjnego Ocena systemu wska�ników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013.

- 80

0

80

6 
Nazwa wska�nika została zmieniona w wersji nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Podczas renegocjacji Programu zmiana zostanie wprowadzona do dokumentu.

%

- 180 000

Wska�niki rezultatu

20 400
osoby

szt.
- 144 000

25 500

- - -

-- 5 100 -

0

0

0

Liczba odwiedzin informacyjnych stron 

internetowych

- - - 36 000

Potencjalna liczba odbiorców informacji 

umieszczonych w materiałach informacyjnych

- -

-

- - 2 800-

osoby

-

4
 Wska�nik zostanie dodany przy aktualizacji Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Aktualizacja b�dzie miała miejsce w 2010 r. i zostanie przeprowadzona równolegle z wdra�aniem 

rekomendacji z badania ewaluacyjnego Ocena systemu wska�ników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013.

2
Jednostka miary wska�nika to szt. (EPC) - ekwiwalent pełnego czasu pracy, tzn. etaty cz��ciowe s� sumowane i zaokr�glane do pełnych jednostek (etatów). Zmiana jednostki miary wska�nika zostanie zmieniona

podczas renegocjacji Programu. 

-

3
 Warto�� wska�nika przeliczono według kursu EBC z 30 grudnia 2009 r. 1 Euro = 4,1249 PLN.

- 11 200Liczba beneficjentów uczestnicz�cych w 

ró�nego rodzaju szkoleniach, konferencjach i 

spotkaniach informacyjnych dotycz�cych 

programu

(R.85.1.1)

14 000

5 
Zmiana jednostki miary wska�nika w stosunku do jednostki uj�tej w RPO WO 2007-12013 wynika z bł�du redakcyjnego w dokumencie programowym.

1
 Omyłkowo warto�ci nie zostały wykazane w poprzednim okresie sprawozdawczym. 

-



Tabela 1. Stan wdra�ania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzie� 31 grudnia 2009 r. Zał�cznik nr II

w okresie 
sprawozdaw

czym

od urucho-
mienia 

programu
wydatków ogółem

wydatków 
kwalifikowalnych

wnioskowanego 
dofinansowania

w okresie 
sprawozdaw-

czym

od urucho-
mienia 

programu

wydatków 
ogółem

wydatków 
kwalifiko-
walnych

dofinansowania 
ze �rodków 
publicznych

dofinansowania ze 
�r.publ. w cz��ci 
odpowiadaj�cej 
�rodkom UE

% realizacji 
zobowi�za�
UE na lata 

2007-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

O� priorytetowa - 
Wzmocnienie 
atrakcyjno�ci 
gospodarczej regionu 

255 676 1 361 056 067,80 1 138 829 315,41 630 747 680,59 143 264 643 854 034,24 546 142 443,48 298 884 489,81 268 114 147,45 41,13%

2
O� priorytetowa - 
Społecze�stwo 
informacyjne 

21 21 64 116 675,70 63 679 186,03 54 273 093,70 1 1 9 961 618,56 9 811 023,36 8 339 369,85 8 339 369,85 7,89%

3
O� priorytetowa - 
Transport 

0 40 282 306 427,10 278 576 363,17 210 959 684,75 17 39 245 642 119,17 240 593 478,06 172 217 333,54 172 217 333,54 37,59%

4
O� priorytetowa - 
Ochrona �rodowiska 

12 30 288 319 120,29 245 946 599,96 151 527 216,68 4 17 153 679 748,17 124 885 898,23 91 426 823,53 91 426 823,53 51,89%

5
O� priorytetowa - 
Infrastruktura społeczna 
i szkolnictwo wy�sze 

9 78 303 285 821,69 284 237 782,46 199 191 299,33 40 66 237 545 596,55 219 670 203,50 149 969 145,81 149 969 145,81 85,12%

6

O� priorytetowa - 
Aktywizacja obszarów 
miejskich i 
zdegradowanych 

8 9 81 648 789,23 78 444 860,56 49 731 863,27 2 3 42 024 164,38 39 273 034,27 27 503 511,75 27 503 511,75 19,51%

7
O� priorytetowa - Pomoc 
techniczna 

2 6 29 289 501,71 29 289 501,71 24 896 076,45 2 6 27 942 454,16 27 942 454,16 23 751 086,02 23 751 086,02 44,93%

0 OGÓŁEM: 307 860 2 410 022 403,52 2 119 003 609,30 1 321 326 914,77 209 396 1 360 649 735,23 1 208 318 535,06 772 091 760,31 741 321 417,95 42,07%

0

O� priorytetowa

Zło�one wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działa� Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie

Liczba Warto�� od uruchomienia programu (PLN) Liczba Warto�� od uruchomienia programu (PLN)



Tabela 1. Stan wdra�ania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzie� 31 grudnia 2009 r. Zał�cznik nr II

ogółem
wydatki 

kwalifikowalne

dofinanso-wanie 
ze �rodków 
publicznych

dofinansowa-nie 
ze �r.publ. w 

cz��ci 
odpowiadaj�cej 
�rodkom UE

% realizacji 
zobowi�za�
UE na lata 

2007-13

13 14 15 16 17 18

189 479 221,53 164 966 949,51 110 001 258,76 102 648 959,67 15,75% 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2

140 850 560,45 138 634 723,29 104 103 102,42 104 103 102,42 22,72% 3

15 700 370,42 14 440 112,52 11 559 831,33 11 559 831,33 6,56% 4

85 308 374,05 84 084 870,30 44 948 733,69 44 948 733,69 25,51% 5

5 153 935,58 5 153 935,58 4 380 845,24 4 380 845,24 3,11% 6

15 187 614,73 15 187 614,73 12 909 471,89 12 909 471,89 24,42% 7

451 680 076,76 422 468 205,93 287 903 243,33 280 550 944,24 15,92% OGÓŁEM:

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatno�� zweryfikowanych przez 
wła�ciwe instytucje od uruchomienia programu (PLN)

O�
priorytetowa



Tabela 3. �ródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu Zał�cznik nr II

Ogółem

Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego

Europejski 
Fundusz 

Społeczny

Fundusz 
Spójno�ci

Ogółem Bud�et pa�stwa
Jednostki 

samorz�du 
terytorialnego

Inne

1=2+11 2=3+7 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11 12 13=(3/2)*100

1
O� priorytetowa - 
Wzmocnienie atrakcyjno�ci 
gospodarczej regionu 

164 966 949,51 121 733 945,87 102 648 959,67 102 648 959,67 0,00 0,00 19 084 986,20 7 352 299,09 11 197 443,77 535 243,34 43 233 003,64 0,00 84,32%

2
O� priorytetowa - 
Społecze�stwo informacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0!

3 O� priorytetowa - Transport 138 634 723,29 138 634 723,29 104 103 102,42 104 103 102,42 0,00 0,00 34 531 620,87 0,00 34 531 620,87 0,00 0,00 0,00 75,09%

4
O� priorytetowa - Ochrona 
�rodowiska 

14 440 112,52 14 440 112,52 11 559 831,33 11 559 831,33 0,00 0,00 2 880 281,19 0,00 2 545 692,30 334 588,89 0,00 0,00 80,05%

5
O� priorytetowa - 
Infrastruktura społeczna i 
szkolnictwo wy�sze 

84 084 870,30 84 084 870,30 44 948 733,69 44 948 733,69 0,00 0,00 39 136 136,61 0,00 32 023 865,76 7 112 270,85 0,00 0,00 53,46%

6

O� priorytetowa - Aktywizacja 
obszarów miejskich i 
zdegradowanych 

5 153 935,58 5 153 935,58 4 380 845,24 4 380 845,24 0,00 0,00 773 090,34 0,00 0,00 773 090,34 0,00 0,00 85,00%

7
O� priorytetowa - Pomoc 
techniczna 

15 187 614,73 15 187 614,73 12 909 471,89 12 909 471,89 0,00 0,00 2 278 142,84 0,00 2 278 142,84 0,00 0,00 0,00 85,00%

0 OGÓŁEM: 422 468 205,93 379 235 202,29 280 550 944,24 280 550 944,24 0,00 0,00 98 684 258,05 7 352 299,09 82 576 765,54 8 755 193,42 43 233 003,64 0,00 73,98%

0

Procentowy 
udział wkładu 

funduszy
O� priorytetowa Ogółem

�rodki publiczne

�rodki 
prywatne

�rodki z 
po�yczek 

EBI
Ogółem

�rodki wspólnotowe �rodki publiczne krajowe



Zał�cznik nr II

Ogółem Wkład UE

1 2 3

1
O� priorytetowa - Wzmocnienie 
atrakcyjno�ci gospodarczej regionu 

20 569 013,17

2
O� priorytetowa - Społecze�stwo 
informacyjne 

0,00

3 O� priorytetowa - Transport 30 461 690,37

4
O� priorytetowa - Ochrona 
�rodowiska 

2 855 613,37

5
O� priorytetowa - Infrastruktura 
społeczna i szkolnictwo wy�sze 

17 195 350,35

6
O� priorytetowa - Aktywizacja 
obszarów miejskich i 
zdegradowanych 

1 229 896,07

7 O� priorytetowa - Pomoc techniczna 3 430 050,99

0 OGÓŁEM: 75 741 614,32 64 380 372,17 41 154 710,78

O� priorytetowa

Wydatki uj�te w po�wiadczeniach i 
deklaracjach skierowanych do KE 

(EUR) Płatno�ci 
okresowe KE 

(EUR)

0

Tabela 4. Wydatki uj�te w po�wiadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatno�ci okresowe 

zrealizowane przez KE



Tabela 3. Wielko�� zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze wzgl�du na działania i podstaw� udzielenia pomocy

Zał�cznik nr III

kwota % kwota %
2 3 4 5 6 7=8+10 8 9=8/7 10 11=10/7

1.1 Rozwój przedsi�biorczo�ci 

1) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania

pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach

regionalnych programów operacyjnych 

2) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy de

minimis udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych

122 51 60 477 269,36 27 917 867,17 13 407 207,45 11 396 126,31 85,00% 2 011 081,14 15,00%

1.3
Innowacje, badania, rozwój 

technologiczny 

1) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania

pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa

uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych;

2) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania

pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych;

3) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów

operacyjnych

74 20 173 725 094,37 30 193 716,60 15 244 714,20 12 958 007,04 85,00% 2 286 707,16 15,00%

1.4

Rozwój infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjno-

sportowej 

1) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów

operacyjnych;

2) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy de

minimis udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych;

3) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania

pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych;

59 42 189 735 338,30 47 581 965,32 23 968 009,75 20 913 498,96 87,26% 3 054 510,79 12,74%

2.1
Infrastruktura dla 

wykorzystania narz�dzi ICT

1) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie

udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki,

infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-

rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych

programów operacyjnych

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!

3.2 Transport publiczny 

1) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad

dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizuj�cych

obowi�zek �wiadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie

zbiorowym

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!

4.1
Infrastruktura wodno-�ciekowa 

i gospodarka odpadami 

1) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad

dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizuj�cych

obowi�zek �wiadczenia usług publicznych w ramach zada� własnych

jednostek samorz�du terytorialnego w gospodarce odpadami

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!

4.3
Ochrona powietrza, 

odnawialne �ródła energii 

1) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie

udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki,

infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-

rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych

programów operacyjnych;

2) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie

udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów

operacyjnych;

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!

6.1
Rewitalizacja obszarów 

miejskich  

1) Projekt Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego ws.

udzielania pomocy na rewitalizacj� w ramach regionalnych

programów operacyjnych

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!

6.2
Zagospodarowanie terenów 

zdegradowanych 

1) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie

udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki,

infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-

rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych

programów operacyjnych;

2) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie

udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów

operacyjnych;

3) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych

programów operacyjnych

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!

OGÓŁEM: 255 113 423 937 702,03 105 693 549,09 52 619 931,40 45 267 632,31 86,03% 7 352 299,09 13,97%

2) W działaniu 1.3 w kolumnach 12 i 14 nie wykazano umowy RPOP.01.03.02-16-037/08-01 (warto�� wydatków kwalifikowalnych 2 082 500,00 PLN), a w kolumnach 13, 15 i 22 nie wykazano wniosku o płatno�� RPOP.01.03.02-16-037/08-01 (warto��
dofinansowania ogółem 1 041 250,00 PLN), co wynika z formy prawnej beneficjenta okre�lonej we wniosku i wpisanej w KSI (SIMIK 07-13). 

wg podpisanych 
umów / 

wydanych 
decyzji

wg 
zrealizowanych  
wniosków o 
płatno��

wg podpisanych 
umów / 

wydanych 
decyzji

wg 
zrealizowanych  
wniosków o 
płatno��

1) W działaniu 1.1 w kolumnie 12 i 14 nie wykazano umowy RPOP.01.01.02-16-037/08-00 (warto�� wydatków kwalifikowalnych 471 931,00 PLN) co wynika z bł�dnego wprowadzenia do KSI (SIMIK 07-13) formy prawnej beneficjenta (zamiast 
"przedsi�biorstwa " omyłkowo wprowadzono "organ władzy, administracji rz�dowe j").

UWAGI:

dofinansowanie ze 
�rodków publicznych w 
cz��ci odpowiadaj�cej 
�rodkom krajowym

Działanie (nr i nazwa) Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy 

Liczba projektów obj�tych pomoc�
publiczn� oraz pomoc� de 

minimis

1

kwota ogółem

Warto�� projektów obj�tych 
pomoc� publiczn� oraz pomoc�

de minimis

Wielko�� przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

dofinansowanie ze �rodków 
publicznych w cz��ci 

odpowiadaj�cej �rodkom UE



Tabela 3. Wielko�� zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze wzgl�du na działania i podstaw� udzielenia pomocy

kwota % kwota % kwota %
12 13 14 15 16=18+20+22 17=16/7 18 19=18/16 20 21=20/16 22 23=22/16

121 51 60 005 338,36 27 917 867,17 13 407 207,45 100,00% 13 407 207,45 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.1

73 19 171 642 594,37 28 111 216,60 14 203 464,20 93,17% 0,00 0,00% 9 442 406,35 66,48% 4 761 057,85 33,52% 1.3

48 36 85 984 165,87 29 838 137,11 16 064 795,59 67,03% 9 236 804,25 57,50% 5 436 676,53 33,84% 1 391 314,81 8,66% 1.4

0 0 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 2.1

0 0 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 3.2

0 0 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 ` 0,00 #DZIEL/0! 4.1

0 0 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 4.3

0 0 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 6.1

0 0 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 6.2

242 106 317 632 098,60 85 867 220,88 43 675 467,24 83,00% 22 644 011,70 51,85% 14 879 082,88 34,07% 6 152 372,66 14,09%

wg podpisanych 
umów / wydanych 

decyzji

wg 
zrealizowanych 
wniosków o 
płatno��

kwota 
wg  zrealizowanych 

wniosków o 
płatno��

Działanie

ogółem M�P w tym według wielko�ci przedsi�biorstwa

�rednie

Warto�� projektów M�P obj�tych 
pomoc� publiczn� oraz pomoc� de 

minimis

małemikro

Udział pomocy dla M�P w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimisLiczba projektów M�P obj�tych 
pomoc� publiczn� oraz pomoc� de 

minimis

wg 
podpisanych 

umów / 
wydanych 
decyzji

%



Zał�cznik nr IV 

Formularz sprawozdawczy dotycz�cy promocji i informacji 

Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 012 

Nazwa programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013 

Zał�cznik do sprawozdania nr: II/2009/RPO/16 

Okres sprawozdawczy: od: (01/07/2009) do: (31/12/2009) 

1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkole�

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarz�dzaj�ca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) prowadziła działania maj�ce na celu podniesienie 

poziomu wiedzy oraz �wiadomo�ci społeczno�ci regionalnej w zakresie mo�liwo�ci korzystania z Funduszy 

Europejskich w ramach RPO WO 2007-2013, a tym samym ukazuj�ce rol� UE w rozwoju społecznym i 

gospodarczym regionu. Działania były prowadzone zgodnie ze Zintegrowanym Planem Komunikacji Funduszy 
Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015 oraz Planem działa� informacyjnych 

i promocyjnych na rok 2009 w ramach RPO WO 2007-2013. Były one adresowane przede wszystkim do opinii 

publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. 

Koncentrowały si� na sze�ciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, 

wymiana do�wiadcze�. List� najwa�niejszych działa� oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poni�ej:
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2. Post�p rzeczowy działa� informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych1)

                                                
1) Je�li ilo�� danych uniemo�liwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, nale�y zał�czy� dodatkow� tabel� w formacie xls. Je�li dane dotycz�ce wska�ników nie s� dost�pne, nale�y zaznaczy� kiedy b�d� mo�liwe do 

zaprezentowania (w polu „Komentarz”). 
2) Warto�� docelowa powinna zosta� podana w uj�ciu rocznym, jak w zał�czniku nr 1 do Rocznego planu działa� informacyjnych i promocyjnych oraz dla całego okresu programowania – tak, jak został okre�lony w 
dokumentach programowych (wskazane podanie danych szacowanych na lata 2010, 2013, 2015). 

Obszar Wska�nik 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

K
o
n

fe
re

n
cj

e 
i 

w
yd

a
rz

en
ia

 

p
ro

m
o

cy
jn

e 

Liczba 

konferencji 

Realizacja     1 0             

Warto�� docelowa2)   3/8       

Warto�� bazowa 0 
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re

n
cj

e 
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w
yd

a
rz

en
ia

 

p
ro

m
o

cy
jn

e 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Liczba 

uczestników 

konferencji 

Realizacja     126 0             

Warto�� docelowa   350/600       

Warto�� bazowa 0 
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cj

e 
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yd

a
rz
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p
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m
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jn

e 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Liczba 

wydarze�
promocyjnych 

konferencji 

Realizacja     0 2             

Warto�� docelowa   2/10       

Warto�� bazowa 0 
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fo

rm
a
cy

jn
e (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

zrealizowa-

nych spotka�
informacyj-

nych 

Realizacja     27 19             

Warto�� docelowa   40/200       

Warto�� bazowa 0 
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a
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e (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

uczestników 

spotka�
informacyj-

nych 

Realizacja   735  735 448             

Warto�� docelowa   800/6 500       

Warto�� bazowa 0 
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(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba szkole�
dla pracowni-

ków instytucji 

wdra�aj�cych 

FE 

Realizacja     36 86             

Warto�� docelowa   40/280       

Warto�� bazowa 0 
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(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

uczestników 

szkole�

Realizacja     226 424             

Warto�� docelowa   300/2 800       

Warto�� bazowa 0 
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liczba szkole�
dla beneficjen-

tów i potencja-

lnych 

beneficjentów 

FE 

Realizacja     3 50             

Warto�� docelowa   48/250       

Warto�� bazowa 0 
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(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

uczestników 

szkole� w 

zakresie 

pozyskiwania 

�rodków 

unijnych 

Realizacja     159 1082             

Warto�� docelowa   700/7000       

Warto�� bazowa 0 
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e (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

wydanych 

egzemplarzy 

biuletynu 

Realizacja     300 8 000             

Warto�� docelowa   8 000/40 000       

Warto�� bazowa 0 
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e (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

numerów  

biuletynu 

Realizacja     1 4             

Warto�� docelowa   4/28       

Warto�� bazowa 0 
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(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

wydanych 

egzemplarzy 

ulotek 

Realizacja     0 
14 

400 
            

Warto�� docelowa   13 000/80 000       

Warto�� bazowa 0 
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a
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e (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

tytułów/rodzaj

ów ulotek 

Realizacja     0 10             

Warto�� docelowa   10/30       

Warto�� bazowa 0 
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a
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e

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

wydanych 

egzemplarzy  

innych 

materiałów 

informacyj-

nych 

Realizacja     3000 
60 

000 
            

Warto�� docelowa   5 000/10 000       

Warto�� bazowa 0 
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 i
n

fo
rm

a
cy

jn
e (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

tytułów/rodza-

jów innych 

materiałów 

informacyj-

nych 

Realizacja   1 1 1 0             

Warto�� docelowa  2/8 2/8       

Warto�� bazowa 0 

P
u

n
k

ty
 i

n
fo

rm
a

cy
jn

e

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba punktów 

informacyj-

nych 

Realizacja     12 12             

Warto�� docelowa   12/12       

Warto�� bazowa 0 

P
u

n
k

ty
 i

n
fo

rm
a

cy
jn

e

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba osób, 

które 

odwiedziły  

punkty 

informacyjne 

Realizacja     850 1 450             

Warto�� docelowa   1 500/3 000       

Warto�� bazowa 0 

P
u

n
k

ty
 i

n
fo

rm
a

cy
jn

e

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

odpowiedzi 

udzielonych 

drog�
telefoniczn�

Realizacja     2 200 2 690             

Warto�� docelowa   4 500/10 000       

Warto�� bazowa 0 

P
u

n
k

ty
 i

n
fo

rm
a

cy
jn

e

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

odpowiedzi 

udzielonych 

drog� e-

mailow�

Realizacja     700 500             

Warto�� docelowa   1 000/5 000       

Warto�� bazowa 0 



S
tr

o
n

y 
in

te
rn

et
o

w
e 

 

i 
m

a
il

in
g

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba wej�� na 

stron�
internetow�

Realizacja    
109 

855 

70 

924 
            

Warto�� docelowa   
150 000 
/180 000 

      

Warto�� bazowa 0 

S
tr

o
n

y 
in

te
rn

et
o

w
e 

 

i 
m

a
il

in
g

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

subskrybentów 

newslettera 

Realizacja     619 723             

Warto�� docelowa   550/300       

Warto�� bazowa 0 

S
tr

o
n

y 
in

te
rn

et
o

w
e 

 

i 
m

a
il

in
g

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

wysłanych 

newsletterów 

Realizacja     35 48             

Warto�� docelowa   70/300       

Warto�� bazowa 0 

W
sp

ó
łp

ra
ca

  

z 
m

ed
ia

m
i

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

publikacji w 

mediach 

Realizacja     58 31             

Warto�� docelowa   40/220       

Warto�� bazowa 0 

W
sp

ó
łp

ra
ca

  

z 
m

ed
ia

m
i

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

liczba 

opublikowa-

nych w ramach 

kampanii 

ogłosze�, 
magazynów/ 

audycji 

Realizacja     0 151             

Warto�� docelowa   80/500       

Warto�� bazowa 0 



M
a
te

ri
a
ły

 p
ro

m
o

cy
jn

e

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

ilo�� / liczba 

przygotowa-

nych 

materiałów 

promocyjnych 

– gad�etów 

Realizacja     51 
11 

165 
            

Warto�� docelowa   3 500/15 000       

Warto�� bazowa 0 

M
a
te

ri
a
ły

 p
ro

m
o

cy
jn

e

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Ilo��
przygotowanyc

h materiałów 

biurowych i 

szkoleniowo-

konferencyj-

nych 

Realizacja    1250 
29 

086 
            

Warto�� docelowa   10 000/85 000       

Warto�� bazowa 0 



3. Informacja nt. udost�pnienia listy beneficjentów 

Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 opublikowała listy beneficjentów programu, zawieraj�ce nazwy 

beneficjentów, tytuły operacji oraz wielko�� wkładu publicznego w cz��ci odpowiadaj�cej KE 

 w Internecie pod adresem: www.rpo.opolskie.pl. W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 

3 razy.

* niepotrzebne skre�li�

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 
Rozp. 1828/2006. 

Prowadz�c działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja 

Zarz�dzaj�ca lub instytucja wykonuj�ca zadania w jej imieniu współpracowała z nast�puj�cymi podmiotami 

okre�lonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 1828/2006: 

    x 
Władze krajowe, regionalne lub lokalne 

oraz agencje rozwoju  
     x Stowarzyszenia handlowe i zawodowe 

    x Partnerzy społeczni i gospodarczy       x Organizacje pozarz�dowe 

    x Organizacje przedsi�biorców       x Centra informacji europejskiej  

     Przedstawicielstwo KE w Polsce       x Instytucje o�wiatowe  

5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działa� informacyjnych, promocyjnych 
i szkoleniowych 

5.5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotycz�ce skuteczno�ci i 

efektywno�ci realizowanych działa� informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych? 

Tak       X Nie  

5.5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działa� lub analizy informacji zwrotnych Instytucja 

Zarz�dzaj�ca podj�ła nast�puj�ce działania usprawniaj�ce: 

A ..................................................................................................................................................................  

B ..................................................................................................................................................................  

C ..................................................................................................................................................................  

5.5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działa�, analizy informacji zwrotnych lub z innych 

powodów Instytucja Zarz�dzaj�ca planuje dokona� modyfikacji Rocznego planu działa�

informacyjnych i promocyjnych  lub Planu komunikacji programu operacyjnego? 

Tak    Nie  

5.5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działa� lub Planu komunikacji obejmuje (np. 

grupy docelowe, do których nale�y wzmocni� przekaz; rezygnacja z istniej�cego lub wybór 

nowego narz�dzia/kanału komunikacji): 

A ..................................................................................................................................................................  

B ..................................................................................................................................................................  

C ..................................................................................................................................................................  



5.5.5. Planowane modyfikacje wynikaj� z nast�puj�cych przyczyn: 

A ..................................................................................................................................................................  

B ..................................................................................................................................................................  

C ..................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

5.5.6. Czy w trakcie prowadzenia działa� informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja 

Zarz�dzaj�ca zidentyfikowała istotne zagro�enia dla realizacji Rocznego planu działa� lub Planu 

komunikacji? 

Tak    Nie  

5.5.7. Zidentyfikowane istotne zagro�enia dotycz�: 

Szczegółowa analiza systemu realizacji działa� informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2007-

2013 w okresie sprawozdawczym pozwoliła na zidentyfikowanie elementów stwarzaj�cych trudno�ci  

i opó�nienia w realizacji w/w działa�. Istotne zagro�enie stanowi niewystarczaj�ce dostosowanie procedur 

udzielania zamówie� publicznych do specyfiki działa� informacyjnych i promocyjnych. 

6. Informacje dodatkowe 

4 sierpnia 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 przyj�ła trzeci� wersj� Rocznego planu działa� informacyjnych 
i promocyjnych na rok 2009 w ramach RPO WO 2007-2013 (Roczny plan działa�), uwzgl�dniaj�c�
rekomendacje wyników raportu ko�cowego badania ewaluacyjnego pn. ”Ocena działa� informacyjno-

promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim”. 

Zgodnie z koncepcj� polityki komunikacyjnej w II połowie 2009 r. działania informacyjne i promocyjne 

dostosowane zostały do zaawansowanego poziomu wdra�ania RPO WO 2007-2013. Dodatkowo, w zwi�zku

 z sytuacj� gospodarcz�, realizacja działa� realizowana była w sposób na tyle elastyczny, aby uwzgl�dni�
wymagania bie��cej sytuacji. Na tym etapie nadal wa�ne było budowanie i utrwalenie zdobytego zaufania 

ogółu społeczno�ci regionalnej i lokalnej dla instytucji wdra�aj�cych w/w program, jednak punkt ci��ko�ci 

prowadzenia działa� informacyjnych i promocyjnych przesun�ł si� w kierunku dostarczenia informacji bardziej 
szczegółowej, działalno�ci szkoleniowo-warsztatowej, a tak�e ci�głego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy 

pracowników instytucji wdra�aj�cych, która ma szczególnie istotne znaczenie wobec du�ej ilo�ci nowych 

regulacji prawnych oraz w�tpliwo�ci interpretacyjnych we wdra�aniu funduszy strukturalnych w ramach 

perspektywy 2007-2013. 

Prowadzone w II połowie 2009 roku działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe realizowane były przy 
wykorzystaniu narz�dzi okre�lonych w Zintegrowanym Planie Komunikacji przy dostosowaniu odpowiedniego 

elementu przekazu do odpowiednich grup docelowych. W II połowie 2009 r., w wyniku w/w badania 

ewaluacyjnego, działania promocyjne, w szczególno�ci skierowane do ogółu społeczno�ci regionalnej, zostały 

zintensyfikowane i dostosowane do potrzeb grup docelowych, zdiagnozowanych podczas badania. 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 jako bezpo�rednio odpowiedzialna za opracowanie, 
wdra�anie i koordynacj� działa� informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 �ci�le 

współpracowała z IP II WO 2007-2013 w zakresie realizacji działa� informacyjnych i promocyjnych. Projekty 

materiałów informacyjnych i promocyjnych skierowanych do przedsi�biorców oraz instytucji otoczenia biznesu 

przygotowywane przez IP II WO 2007-2013 ka�dorazowo były uzgadniane z IZ RPO WO 2007-2013. 

W okresie sprawozdawczym, oprócz opisanych w poprzedniej cz��ci sprawozdania działa� informacyjno-

promocyjnych, Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania robocze dla 

potencjalnych benficjentów i beneficjentów programu, jak równie� uczestniczyła w spotkaniach i szkoleniach 

organizowanych przez inne instytucje i jednostki, na których przedstawiciele Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WO 

2007-2013 wyst�powali w roli prelegentów lub konsultantów. 

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013, w zwi�zku z problemami w implementacji prawa unijnego w zakresie Oceny 
oddziaływania na �rodowisko, realizowała od sierpnia do listopada 2009r. usługi doradcze dla beneficjentów 



RPO WO 2007-2013 w zakresie Oceny Oddziaływania na �rodowisko. Spotkania doradcze miały miejsce 2 razy 

w tygodniu w siedzibie IZ.  

Jednocze�nie, IZ RPO WO 2007-2013 współrealizowała przedsi�wzi�cia promocyjne Urz�du 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, które stanowiły dodatkow� okazj� do wypromowania efektów 

realizacji RPO WO 2007-2013. W okresie sprawozdawczym dofinansowano m.in. wydanie przewodników 

turystycznych „Weekend na Opolszczy�nie”, w których promowane były obiekty sportowe, turystyczne i 

rekreacyjne dofinansowane �rodkami programu. 

W II połowie 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 zdecydowała o cz��ciowej modyfikacji zada� planowanych do 
realizacji w okresie sprawozdawczym. W zwi�zku z intensyfikacj� działa� w drugiej połowie roku, kampania 

outdoorowa została wł�czona - jako jeden z elementów - do kampanii promocyjnej EuroOpolskie. Ponadto, 

w zwi�zku ze zrealizowaniem znacz�cej cz��ci zakresu merytorycznego podczas realizacji cyklu „Si�gnij po 

euro dotacj�” oraz kampanii „EuroOpolskie, jak równie� w zwi�zku z du�� intensywno�ci� działa�
promocyjnych  
w drugiej połowie roku IZ RPO WO 2007-2013 zrezygnowała z wydania wkładek promocyjnych do prasy 

i przesun�ła �rodki na inne przedsi�wzi�cia. Ponadto, IP II RPO WO 2007-2013 w uzgodnieniu z IZ, ze 

wzgl�dów finansowych, zdecydowała o przesuni�ciu realizacji kampanii zewn�trznej z II połowy 2009 r. na luty 

2010 r. 


