
 

 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 9241/2023  
Zarządu Województwa Opolskiego 
z dnia 12 kwietnia 2023 r. 

 
 

ANEKS NR 6 
do UMOWY nr DOA-IV.273.26.2020 z dnia 15 października 2020 roku 

zawarty w dniu  kwietnia 2023 roku w Opolu pomiędzy: 

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym 

zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,  

adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez: 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a Konsorcjum firm:  

Lider: Monuments Investment Sp. z o. o., ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa, - zarejestrowaną w 

Krajowego  Rejestru Sądowego - Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 0000849500; numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 5213901267, 

Członek: Maciej Mazur - przedsiębiorca, działający pod firmą Maciej Mazur Renovatorium Konserwacja 

Obiektów Zabytkowych, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa; numer identyfikacji podatkowej 

NIP: 6762412307, 

reprezentowanym  przez: 

Macieja Mazura - Prezesa Zarządu Monuments Investment Sp. z o.o., działającego na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 19.08.2020 r. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zważywszy, że: 

1. zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020 ze zm.) 

zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 

2. zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy nr DOA-IV.273.26.2020 z dnia 15 października 2020 r., 

zwanej dalej: „Umową”, Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy  



 

 

w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia przerw w realizacji 

przedmiotu Umowy wynikających z konieczności zapewnienia ciągłości działalności obiektu; 

3. w toku realizacji Umowy Wykonawca pismem z dnia 21 marca 2023 r. (data wpływu: 21 marca 2023r.) 

zwrócił się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do Umowy; 

4. działający w imieniu Zamawiającego Inwestor Zastępczy - spółka Moszna Zamek Sp. z o. o., pismem 

z dnia 31 marca 2023 r. potwierdził Zamawiającemu, iż w toku realizacji zadania wstrzymywał 

prowadzenie prac, a liczba wnioskowanych dni mieści się w ogólnej liczbie dni wstrzymania prac przez 

Inwestora Zastępczego; 

w niniejszej sytuacji zaistniały przesłanki do zmiany postanowień Umowy w formie aneksu. 

Wobec powyższego, Strony aneksu postanawiają zgodnie, co następuje: 

§ 1 
Zmianie ulega termin zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, tj. ulega  

on wydłużeniu do dnia 30.06.2023 r. 

 
§ 2 
Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie. 
 
 
§ 3 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 
 
§ 4 
Aneks wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2023 r.  
 

 

     Zamawiający 

 

 

 

.……………………...…..……….           

      Wykonawca 
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