
 
 

Załącznik do Uchwały Nr 9242/2023 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 12 kwietnia 2023 r. 

 
ANEKS NR 1  
do Umowy nr DOA-ZP.273.29.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. 
 
zawarty w dniu  kwietnia 2023 r. w Opolu pomiędzy: 

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania, w tym 

zamówienia publiczne, przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,  

adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez: 

- zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

Jakubem Jusielem – przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PPUH 

„TRÓJKA” JAKUB JUSIEL, adres: ul. Warszawska 87/15, 66 – 400 Gorzów Wlkp., wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 5992509820, 

- zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zważywszy, że w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty zamienne i roboty dodatkowe,  

objęte Protokołem konieczności nr 1/2023 związane z: 

1) częściową zmianą przebiegu trasy ogrodzenia, w tym sposobu jego wykonania i posadowienia,  

z uwagi na trudne warunki terenowe stwierdzone po dokonaniu wizji w terenie w dniu  

28 lutego 2023 r. (kolizja części projektowanego ogrodzenia ze zinwentaryzowanym  

na terenie budowy drzewostanem oraz wysoki poziom wody w rowie odwadniającym); 

2) wykonaniem dodatkowych, nieujętych w pierwotnym przedmiocie zamówienia, dwustronnych 

okładzin cokołu z piaskowca na odcinkach reprezentacyjnych ogrodzenia; 

oraz że: 

3) § 15 ust. 1 pkt 3 Umowy, wprowadzony do Umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: PZP, przewiduje możliwość zmiany 

zawartej Umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy lub zakresu robót w przypadku wystąpienia na budowie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają  

lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie, przy czym 

wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio do zmniejszonego zakresu robót zgodnie  

z postanowieniami § 15 ust. 2 i 3 Umowy oraz z zastrzeżeniem, iż zakres przedmiotu zamówienia 

nie może ulec redukcji o więcej niż 20% zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy; 

4) Wykonawca przedłożył kosztorys różnicowy, zatwierdzony Protokołem konieczności nr 1/2023, 

zgodnie z którym wykonanie robót zamiennych obniża wartość wynagrodzenia Wykonawcy  

o kwotę 65 565, 46 zł netto, a jednocześnie zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia nie ulega 

redukcji; 



5) art. 455 ust. 2 PZP stanowi, że dopuszczalne są zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne  

oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na roboty 

budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy; 

6) Wykonawca przedłożył kosztorys różnicowy, zatwierdzony Protokołem konieczności nr 1/2023, 

zgodnie z którym wykonanie robót dodatkowych podwyższa wartość wynagrodzenia Wykonawcy  

o kwotę 65 579,26 zł netto, a jednocześnie wartość ta jest mniejsza niż progi unijne  

oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a wykonanie robót dodatkowych nie zmienia 

ogólnego charakteru Umowy; 

7) zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/2023 zaakceptowanym przez działających w imieniu 

Zamawiającego: Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ustalono  

zrównanie wartości robót dodatkowych z wartością robót zamiennych, wobec czego różnica ich 

wartości wynosi 0 (słownie: zero) złotych i tym samym ostatecznie nie zmienia wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy, określonego w § 11 ust. 1 Umowy; 

 

Strony zawierają aneks do Umowy o następującej treści: 

§ 1 

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 11 ust. 1 Umowy nie ulega zmianie. 

§ 2 

§ 11 ust. 1 Umowy, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie: 

„Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,  

zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz Protokołem Konieczności nr 1/2023 wraz z załącznikami,  

na kwotę w wysokości: 870 581,70 zł brutto (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset 

osiemdziesiąt jeden i 70/100 zł), w tym: kwota netto 707 790,00 zł, i podatek VAT 23  %. 

§ 3 

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie. 

§ 4 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

§ 5 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Zamawiający 
 
Wykonawca 


