
 
 

Załącznik do Uchwały Nr 10082/2023 
Zarządu Województwa Opolskiego 
z dnia 24 lipca 2023 r. 
ANEKS NR 7 
do UMOWY nr DOA-IV.273.26.2020 z dnia 15 października 2020 roku 

zawarty w dniu  2023 roku w Opolu pomiędzy: 

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym 

zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 

adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez: 

- zwanym dalej „Zamawiającym”, a 

Konsorcjum firm: 

Lider: Monuments Investment Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12/3, 02-566 

Warszawa, 

- zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 0000849500; 

numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213901267, 

Członek: Maciej Mazur - przedsiębiorca, działający pod firmą Maciej Mazur Renovatorium 

Konserwacja Obiektów Zabytkowych, adres: ul. Aleja Jana Pawła II 43 A, lok. 37B, 01 - 001 Warszawa, 

posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 6762412307, 

reprezentowanym przez: 

Macieja Mazura - Prezesa Zarządu Monuments Investment Sp. z o.o., działającego na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 19.08.2020 r. 

- zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zważywszy, że: 

1) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty zamienne, objęte protokołem z Komisji 

Konserwatorskiej z udziałem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 

24.05.2023 r., polegające na zamianie technologii wykonania nawierzchni tarasu głównego. 

Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnia z płyt kamiennych układana jest na podłożu 

sypkim, natomiast planowana do zastosowania technologia zakłada wykonanie nawierzchni tarasu 

z płyt kamiennych w systemie „tarasu wentylowanego”, tj. z zastosowaniem wsporników zamiast 

podsypki, co polepszy cyrkulację powietrza i odprowadzanie wilgoci z nawierzchni; 

2) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty dodatkowe, objęte protokołem konieczności nr 

2/2022 z dnia 20.10.2022 r. i polegające na wykonaniu izolacji w postaci szlamy uszczelniającej na 

ścianie szczytowej elewacji zachodniej skrzydła zachodniego, zgodnie z zaleceniami 

konserwatorskimi wynikającymi z protokołu z Komisji Konserwatorskiej z dnia 27.05.2021 r. 

3) zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.), do niniejszej umowy 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.), 



4) art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2019 r. 

poz.1843 ze zm.) dopuszczono zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji, gdy łączna wartość zmian 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest 

mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień 

na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

5) dla robót dodatkowych, realizowanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, a które stały się niezbędne, zostały spełnione warunki określone 

w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) 

6) wartość robót zamiennych nie zmienia wynagrodzenia umownego, natomiast wartość robót 

dodatkowych zwiększa wynagrodzenie o 16 612, 75 zł netto, plus wartość podatku VAT 23%, 

tj.  3 820, 93 zł, łącznie 20 433, 68 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści 

trzy 68/100 złotych). Łączna wartość dotychczasowych zmian wprowadzanych do Umowy 

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) wraz z niniejszą nie przekracza 15% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w Umowie, tj. nie przekracza kwoty 433 500,00 zł netto, 533 205,00 zł 

brutto; 

Strony zawierają aneks do umowy o następującej treści: 

 

§ 1 
Treść § 14 ust. 1, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie: 

„Strony ustalają Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie 

z ofertę Wykonawcy oraz stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy: protokołami 

konserwatorskimi z 27.05.2021 r., 23.06.2021 r. i 12.10.2021r., pismem z dnia 7.07.2021 r. 

Kierownika Prac Konserwatorskich oraz odpowiedzią z dnia 9.07.2021 r. Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków (sygn. ZN.510.49.3.2021.PS), kosztorysami robót dodatkowych z dnia 

11.10.2021 r., kosztorysami robót zaniechanych z dnia 11.10.2021 r., protokołem konieczności nr 

1/2022 z dnia 01.07.2022 r. wraz z załącznikami oraz Notatką w sprawie ustalenia wartości 

waloryzacji kontraktu nr DOA-IV.273.26.2020 z dnia 15.10.2020 r. sporządzoną dnia 7 lutego 2023 r. 

w sprawie waloryzacji wynagrodzenia,  protokołem konieczności nr 2/2022 z 20.10.2022 r., 

protokołem konserwatorskim z dnia 24.05.2023 r. i kosztorysami robót zamiennych z 19.07.2023 r. 

oraz dodatkowych z 12.09.2022 r., na kwotę łączną w wysokości brutto 4 010 467, 71 zł (słownie: 

cztery miliony dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem 71/100 złotych), w tym: netto 

3 260 542, 85 zł oraz podatek VAT 23% tj. 749 924, 86 zł.”. 

§ 2 
Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie. 
§ 3 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
§ 4 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Zamawiający 
 
Wykonawca 


