
Uchwała n r/14,5£/2023
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 2e grudnia 2023 roku

DOA-0100251 2°33

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.05.02.00-16-0008/19
pn. „Budowa PSZOK na terenie gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku
Międzygminnym Czysty Region" realizowanego w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania
odpadami komunalnymi RPO WO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Związek
Międzygm inny „Czysty Region".

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.05.02.00-16-0008/19 pn. „Budowa PSZOK na terenie gmin
Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym Czysty Region"
realizowanego w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO
na lata 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta — Związku Międzygminnego „Czysty Region",
zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień 30.04.2023 r., zakończenie finansowe
realizacji projektu określa się na dzień 25.06.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Z-cy Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy
Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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