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Uchwata nr /15% /2024
Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany terminu zakonczenia realizacji projektu pn. Przebudowa uktadu
komunikacyjnego dla poprawy dostepnosci mieszkaricow catego wojewddztwa do centrow
usfug w Opolu, w ramach dziatania 3.2 Mobilnos¢ miejska w ZIT FEO 2021-2027, ktérego
Whnioskodawcg jest Gmina Strzeleczki.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojewddztwa
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 566) w zwigzku z art. 8 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia
28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze Srodkéw europejskich
w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079), Zarzad Wojewddztwa
Opolskiego, uchwala co nastepuje:

§1

Podejmuje sie decyzje w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu zakonczenia finansowe;j
realizacji projektu nr FEOP.03.02-1Z.00-0003/24 pn. Dwa Miasta — Dwa Powiaty - budowa
sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 409 na odcinku Zielina-Steblow, zgodnie
z prosbg Whnioskodawcy. Finansowe zakonczenie realizacji projektu okresla sie na dzien
30 czerwca 2027 r.

§2

Wykonanie Uchwatly powierza sie Zastepcy Dyrektora Departamentu Programowania
Funduszy Europejskich.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Robert Wegrzyn .......cccoceeveveveveceineeennn.
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