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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szymon Ogłaza

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Robert Węgrzyn

Antoni Konopka

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta w przedmiocie 
zmiany terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nr FEOP.02.01-IZ.00-0001/23 
pn. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Świerczu, realizowanego w ramach 
działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim w ramach programu 
regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027. Zakończenie rzeczowe realizacji 
projektu określa się na dzień 15.11.2026 r. a zakończenie finansowe realizacji projektu określa się na 
dzień 30.11.2026 r.

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy 
Europejskich UMWO.

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr FEOP.02.01-IZ.00-0001/23 
pn. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Świerczu, realizowanego w ramach 
działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim w ramach programu 
regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027, którego Beneficjentem jest 
Gmina Olesno.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 581), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 
2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 
finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.). Zarząd Województwa uchwala co 
następuje;
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