

Załącznik do umowy nr 5821/200
ZPO z dnia 08.11.2010.

ANEKS

z dnia 2010 r.

do umowy nr R.U.DZP.0812-20-6/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r.

pomiędzy

Województwem Opolskim reprezentowanym przez:

Józefa Sebestę – Marszałka Województwa Opolskiego

Józefa Kotysia – Wicemarszałka Województwa Opolskiego

a

Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37,
reprezentowanym przez:

Rafała Bartka – Dyrektora Generalnego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

§1

Wprowadza się zmiany w § 3, ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2010 r.

§2

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§3

Aneks sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Miesiąc	od 15 kwietnia	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	do 15 grudnia	do 29 grudnia	Liczba uczestników poszczególnych działań
czas trwania całego projektu											
działania promocyjne											zasieg województwa opolskiego
działania rekrutacyjne- m.in. wysyłka formularzy											200
posiedzenia Kapituły Konkursowej											co najmniej 3
wybranie laureatów nagród w tym Laureatów Złotych Mostów Dialogu - przez Kapitułę Plebiscytu*											
promocja Uroczystej Galii											zasieg województwa opolskiego
wysyłka zaproszeń na Uroczystą Galę Wręczenia Nagród											ok. 400
Uroczysta Gala wręczenia nagród MOSTY DIALOGU 2010											ok.300
Rozliczenie projektu											

*-wybór Laureatów Złotych Mostów Dialogu odbywał się poprzez dyskusję w gronie Kapituły, na jej posiedzeniach