



ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DPO-III.0003.1.2017.AKI

Opole, dnia 30 listopada 2017 roku

**Pan
Zdzisław Siewiera
Radny Województwa
Opolskiego**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 10.11.2017 r. dotyczącą możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu pn. *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego*, informuję co następuje.

W dniu 11 września 2017 r. ww. projekt został wybrany do dofinansowania w ramach I naboru wniosków do Poddziałania 3.2.1 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020* dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Przedmiotowy projekt jest projektem partnerskim, realizowanym przez 13 jednostek samorządu terytorialnego, którego liderem jest Gmina Kędzierzyn-Koźle a jednym z partnerów jest Gmina Zawadzkie. Zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja rzeczowa projektu ma się zakończyć do 15.09.2018 r. Jest to zgodne z pkt. 4.8 Regulaminu Konkursu, gdzie wskazano, że *termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza dzień 30 września 2018 r. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu.*

W dniu 26.10.2017 r. Beneficjent dostarczył do siedziby IZ RPO WO 2014-2020 wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie. Natomiast w dniu 23.10.2017 r. wpłynęło pismo Lidera projektu – Gminy Kędzierzyn-Koźle, zawierające m.in. prośbę o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Opolskiego na wydłużenie realizacji projektu do 30.09.2020 r.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie *Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji Projektu na pisemny uzasadniony wniosek Beneficjenta. Zmiana okresu realizacji nie wymaga formy aneksu do Umowy (§ 3 ust. 3, 4).* Ponadto w § 25 ust. 2 wskazano, że *w celu zgłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1, oraz zmian okresu realizacji Projektu, o których mowa w § 3, Beneficjent przesyła zaktualizowany Wniosek wraz z formularzem zmian, stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.*

W chwili obecnej trwa procedura podpisywania umowy o dofinansowanie na realizację wspomnianego projektu. Beneficjent w dniu 17.11.2017 r. dostarczył załączniki niezbędne do zawarcia umowy.

W związku z powyższym, informuję że prośba Beneficjenta zostanie przedstawiona do decyzji Zarządu Województwa Opolskiego po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Mamy świadomość wagi projektu i z pewnością Zarząd Województwa Opolskiego weźmie pod uwagę argumenty Lidera dotyczące wydłużenia terminu realizacji projektu.

Z poważaniem



Marszałek Województwa
Opolskiego
Andrzej Buła

