

Uchwała nr 10826 /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.10.02.00-16-0015/21 pn. **Poprawa warunków jakości edukacji i sportu- przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie**, realizowanego w ramach Działania 10.02 – *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*, RPO WO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Gmina Olesno.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.) w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu nr RPOP.10.02.00-16-0015/21 pn. **Poprawa warunków jakości edukacji i sportu- przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie**, realizowanego przez Gminę Olesno w ramach RPO WO 2014-2020. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się na dzień 31.10.2023 r., a finansowej na dzień 30.11.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMWO oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....