

Radni Sejmiku Województwa Opolskiego
Zdzisław Siewiera
Ryszard Zembaczyński

P. P. Kostecki
GD
29.03.2017r.
DYREKTOR
Biura Sejmiku
Damian Cedro

Sejmik Województwa Opolskiego
Sekretariat
Przewodniczącego Sejmiku

Wpłynęło

28-03-2017

L. dz. *RPW/23366/2017*

podpis

Marszałek
Andrzej Buła

INTERPELACJA

W tym roku minie 20 lat od wystąpienia katastrofalnej powodzi. Tymczasem realizacja kluczowej inwestycji dla ochrony terenów zurbanizowanych przed powodzią jest skandalicznie prowadzona. Żaden z podanych do publicznej wiadomości terminów zakończenia budowy Zbiornika Racibórz nie jest terminem realnym. Brak jest generalnego wykonawcy gdyż hiszpańska Firma budowlana „Dragados” otrzymała wypowiedzenie kontraktu. Stopień zaawansowania robót pod jej kierunkiem latem ubiegłego roku oszacowano na 40%.

Sprawą budowy tego zbiornika interesuje się Komisja Sejmowa (pobyt na miejscu budowy 25 października 2016), Najwyższa Izba Kontroli łącznie 8 kontroli i mnóstwo zaleceń. Po półrocznym przygotowaniu przetargu, nowy generalny wykonawca ma być znany w październiku bieżącego roku. Służby RZGW Gliwice równoległe zajmują się dziesiątkami drobnych inwestycji na Kanale Gliwickim i na Odrze i między innymi dlatego ta inwestycja trwa tak długo. Koszty budowy wciąż rosną i sięgają już 1 miliarda złotych.

W związku z powyższym stawiamy przed Zarządem Województwa zadanie wystąpienia do Ministra Środowiska, aby oddelegował do budowy Zbiornika Racibórz niezbędnych specjalistów tak aby przyspieszyć wybór, generalnego wykonawcy, aby wzmocnić nadzór inwestorski nad jakością robót, oraz w roku 2019 zakończyć roboty i rozliczyć się z instytucjami współfinansującymi ten projekt.

.1. Zdzisław Siewiera

2 Ryszard Zembaczyński

Opole 27.03.2017