

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego  
Nr 3876/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 792/2019  
z 20 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania

Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 zmienionej Uchwałami  
Zarządu Województwa Opolskiego: Nr 2401/2020 z dnia 23 marca 2020 r.

i Nr 3083/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały  
Zarządu Województwa Opolskiego Nr 792/2019 z 20 maja 2019 roku

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030

#### **Harmonogram opracowania Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku**

1.	Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia procesu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z przewidywanym harmonogramem działań.	maj 2019 r.
2.	Wybór eksperta zewnętrznego – wsparcie naukowe ds. opracowania SRWO 2030.	III kwartał 2019
3.	Powołanie i praca Grup Doradczych przy departamentach merytorycznych UMWO oraz Zespołów Roboczych w celu wypracowania kierunków i celów rozwoju regionu.	III kwartał 2019 – IV kwartał 2020
4.	Prace nad przygotowaniem tekstu projektu strategii rozwoju województwa opolskiego.	II-IV kwartał 2020
5.	Przyjęcie projektu strategii rozwoju województwa opolskiego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego	IV kwartał 2020
6.	Zlecenie i przeprowadzenie ewaluacji projektu SRWO 2030 zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm.).	IV kwartał 2020
7.	Zlecenie opracowania strategicznej oceny oddziaływania projektu strategii rozwoju województwa opolskiego na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)	IV kwartał 2020
8.	Przyjęcie projektu strategii rozwoju województwa opolskiego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego uwzględniającego rekomendacje i zalecenia wynikające z ewaluacji ex-ante i prognozy oddziaływania na środowisko.	I kwartał 2021
9.	Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu strategii	I-II kwartał 2021
10.	Przygotowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa dla przyjętych rozstrzygnięć	I –II kwartał 2021
11.	Przygotowanie projektu strategii rozwoju województwa opolskiego uwzględniającego wyniki konsultacji społecznych oraz przyjęcie go uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego.	II kwartał 2021

12.	Przekazanie projektu SRWO 2030 do podmiotów zewnętrznych celem zaopiniowania/uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	II kwartał 2021
13.	Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego ostatecznego projektu strategii rozwoju województwa opolskiego i przekazanie go wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego do Biura Sejmiku Województwa Opolskiego.	II kwartał 2021
14.	Uchwalenie Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku przez Sejmik Województwa Opolskiego	II kwartał 2021