

Uchwała nr **8515** /2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia **19 GRUDNIA** 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta w przedmiocie zmiany terminów realizacji projektu nr RPOP.05.05.00-16-0022/20 pn. **Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródeł ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury**, realizowanego w ramach działania 05.05.00 *Ochrona powietrza* RPO WO 2014-2020 przez Powiat Kluczborski.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nr RPOP.05.05.00-16-0022/20 pn. **Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródeł ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury**, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 przez Powiat Kluczborski. Termin zakończenia rzeczowej realizacji określa się na dzień 31.12.2022 r. natomiast zakończenia finansowej realizacji projektu określa się na dzień 31.01.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....