

Załącznik do Uchwały nr ⁹⁴²⁸/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia ^{4 MAJA} 2023r.

UMOWA
regulująca zasady współpracy przy opracowaniu
Studium Projektowo-Technicznego oraz realizacji robót budowlanych
na potrzeby realizacji projektu
pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raławice Śląskie”
w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej
– Kolej + do 2029 roku
z dnia2023 roku,

„Umowa” zawarta pomiędzy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego - Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027, o kapitale zakładowym 32.069.349.000,00 zł w całości wpłaconym, zwaną dalej **PLK**, reprezentowaną przez:

.....
.....
.....
.....

a

Województwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565, REGON: 531412421, będącym **Liderem** działającym w imieniu swoim oraz jednostek samorządu terytorialnego – Partnerów projektu, zwanym dalej **Samorządem** reprezentowanym przez:

..... - Województwa Opolskiego,
..... - Województwa Opolskiego,

łącznie zwani dalej „**Stronami**”, zaś każdy oddzielnie – „**Stroną**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami, Prezes Rady Ministrów ustanowił program wieloletni pod nazwą „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”;
- 2) podpisana w dniu 4 marca 2020 r. przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym umożliwia finansowanie Programu;
- 3) PLK jest spółką akcyjną powołaną do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania liniami kolejowymi;
- 4) realizatorem i wykonawcą Programu jest PLK (przy współpracy z zaangażowanymi w realizację Programu Samorządami), która jest organizacyjnie i technicznie przygotowana do wdrożenia i realizacji Programu;
- 5) Samorząd złożył kompletne dokumenty niezbędne do zgłoszenia i rozpatrzenia udziału jego projektu w Programie;
- 6) po przeprowadzeniu procedury naboru zgłoszeń projektów do Programu, Projekt Samorządu został zakwalifikowany do udziału w Programie;
- 7) zgodnie z Wytycznymi naboru projektów do Programu niniejsza Umowa jest zawierana z Samorządem;

Strony zawierają Umowę o następującej treści:

Rozdział I Warunki Ogólne

§ 1

W niniejszej Umowie obowiązują następujące definicje pojęć:

- 1) **PLK** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- 2) **Program** – Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami;

- 3) **Projekt** – projekt, o którym mowa na stronie tytułowej Umowy zakwalifikowany do finansowania w ramach Programu zgodnie z Wytycznymi naboru;
- 4) **Samorząd** – podmiot, który zgodnie z Wytycznymi naboru jest wnioskodawcą zgłaszającym Projekt do udziału w Programie: jednostka samorządu terytorialnego albo związek metropolitalny, albo jeden z powyższych podmiotów, będący Liderem działającym w swoim imieniu oraz związków, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i/lub związku/ów metropolitalnego/ych;
- 5) **Studium** – Studium Projektowo – Techniczne, o którym mowa w Wytycznych naboru obejmujące: (I) wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej określającej w sposób szczegółowy zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji Projektu określonych wstępnie w Studium Planistycznym wraz z określeniem wstępnych kosztów Projektu, (II) opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółowym kosztorysem inwestorskim, (III) pozyskanie stosownych decyzji administracyjnych;
- 6) **Studium Planistyczne** – wstępne studium planistyczno-prognostyczne Projektu wykonane na zlecenie Samorządu i opłacone przez Samorząd, którego podstawowy zakres został określony przez PLK w Wytycznych naboru;
- 7) **Uchwała** – uchwała nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku;
- 8) **Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne** – wydatki ponoszone na realizację Projektu, które zostały określone w Wytycznych naboru;
- 9) **Wykonawca Studium** – profesjonalny podmiot (przedsiębiorstwo, firma, konsorcjum) wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, którego zadaniem jest wykonanie Studium, posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał w tym zakresie;
- 10) **Wykonawca robót budowlanych** – profesjonalny podmiot (przedsiębiorstwo, firma, konsorcjum) wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, którego zadaniem jest wykonanie prac budowlanych, posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał w tym zakresie;
- 11) **Inżynier** – profesjonalny podmiot (przedsiębiorstwo, firma, konsorcjum) wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, którego zadaniem jest nadzór nad

prawidłowością wykonania prac budowlanych, posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał w tym zakresie;

- 12) **Lider** – podmiot, który zgodnie z Wytycznymi naboru jest wnioskodawcą zgłaszającym Projekt do udziału w Programie (jednostka samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny) działający w imieniu swoim oraz związków, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i/lub związku/ów metropolitalnego/yh, który reprezentuje powyższe podmioty, i z którym zawierana jest Umowa;
- 13) **Wytyczne naboru** – Wytyczne naboru projektów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku opublikowane na stronie internetowej PLK oraz przekazane do samorządów województw i wojewodów.

§ 2

1. Przedmiotem Umowy są zasady i warunki współpracy Stron w celu pozyskania Studium niezbędnego do realizacji Projektu oraz realizacja robót budowlanych dla Projektu.
2. W oparciu o posiadane kompetencje i możliwości Strony deklarują współpracę na zasadach i w zakresie przewidzianym w Umowie, w celu opracowania Studium i realizacji robót budowlanych.
3. Samorząd oświadcza, iż na potrzeby realizacji Projektu dysponuje Studium Planistycznym, które udostępni PLK na warunkach określonych w dalszej części Umowy.
4. Samorząd oświadcza, iż zapoznał się z Wytycznymi naboru, które znajdują zastosowanie łącznie z Umową, akceptuje i przyjmuje wszystkie zawarte w nich postanowienia.
5. Realizacja obowiązków PLK wynikających z Umowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych PLK.

§ 3

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu jego realizacja została podzielona na następujące etapy:
 - 1) I etap – obejmujący pozyskanie Studium (w tym nabycie praw do nieruchomości);
 - 2) II etap – obejmujący roboty budowlane.
2. Strony oświadczają, iż Umowa reguluje pomiędzy nimi zasady i warunki współpracy dotyczące realizacji etapu I Projektu i realizacji etapu II Projektu.

Rozdział II

Zasady i warunki realizacji etapu I - Studium

§ 4

1. Studium będzie składało się z:
 - 1) koncepcji programowo-przestrzennej określającej w sposób szczegółowy zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji Projektu dla wariantu przyjętego w Studium Planistycznym i wykonanie wstępnego kosztorysu robót (dalej: „**Koncepcja**”),
 - 2) dokumentacji projektowej – projektu budowlanego wraz z nadzorem autorskim, w tym kosztorysu inwestorskiego dla Projektu i uzyskania wszelkich innych niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w tym decyzji administracyjnych (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa), decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę) (dalej: „**Dokumentacja projektowa**”),
2. Pełny zakres Studium oraz stopień jego szczegółowości zostanie określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w § 5.
3. Strony wyrażają wolę zlecenia opracowania Studium.

§ 5

1. PLK zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy Studium.
2. Strony Umowy postanawiają, iż w ramach planowanego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy Studium w materiałach przetargowych – Specyfikacji Warunków Zamówienia – zostanie ono wykonane z podziałem na Koncepcję i Dokumentację projektową.
3. Do obowiązków PLK będzie należeć:
 - 1) przygotowanie stosownych materiałów umożliwiających rozpoczęcie procedury wyboru Wykonawcy Studium zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi PLK przy czym Samorządowi będzie przysługiwało prawo do zaopiniowania Opisu Przedmiotu Zamówienia dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie Studium;
 - 2) ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego;
 - 3) wybór najkorzystniejszej oferty na przygotowanie Studium zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych z późn. zmianami;
 - 4) zawarcie umowy na opracowanie Studium z wybranym Wykonawcą Studium;
 - 5) sprawowanie nadzoru nad Wykonawcą Studium;

- 6) dokonanie czynności odbioru Studium;
- 7) sprawdzanie faktur Wykonawcy Studium;
- 8) wykonywanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na wykonanie Studium albo związanych z żądaniem należytego wykonania zobowiązania i usunięcia wad.

§ 6

1. PLK dołoży wszelkich starań przy wykonywaniu czynności określonych w § 5 tak, aby zapewnić prawidłową realizację Studium.
2. W skład komisji przetargowej powoływanej przez PLK będzie mógł wejść jeden przedstawiciel Samorządu, co będzie wymagało złożenia pisemnego oświadczenia Samorządu o takim zamiarze w terminie 30 dni od zawarcia Umowy. Udział przedstawiciela Samorządu w komisji przetargowej będzie miał jedynie charakter doradczy.
3. Wszelka korespondencja między członkami komisji przetargowej będącymi przedstawicielami PLK a członkiem komisji będącym przedstawicielem Samorządu będzie odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. PLK zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie Studium na każde żądanie Samorządu.

§ 7

1. Szacunkowy koszt zamówienia Studium wynosi netto 19 464 369,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), w tym kwota netto 2 612 102,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy sto dwa złote 00/100) tytułem waloryzacji, powiększony o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szacowany koszt Koncepcji wynosi netto 4 325 415,00 zł, (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych 00/100), a Dokumentacji projektowej netto 15 138 954,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100), bez uwzględnienia kosztów pozyskania praw do nieruchomości, o których mowa w § 11. Ostateczny koszt zamówienia zostanie określony po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy Studium.

2. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, Samorząd zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 14 dni od podpisania Umowy weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie obowiązuje przez czas trwania Umowy i do zakończenia związanych z nią rozliczeń. Wzór weksła wraz z deklaracją wekslową stanowi załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku wypełnienia przez Samorząd wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, PLK na wniosek Samorządu zwróci Samorządowi weksel.
3. W przypadku jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Strony zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie Studium, Strony uznają za niezbędne, aby w pierwszej kolejności podjąć następujące działania, z zastrzeżeniem postanowień § 18:
 - 1) PLK unieważni postępowanie przetargowe i dokona jego powtórzenia,
 - 2) jeżeli w powtórzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie Studium, o którym mowa w pkt 1, cena najkorzystniejszej oferty w dalszym ciągu przewyższy kwotę, którą Strony zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie Studium, to Strony mogą podjąć decyzję:
 - a) w sytuacji dostępnych środków finansowych - o wspólnym zwiększeniu swojego zaangażowania finansowego zgodnie z zasadą finansowania wskazaną w § 8 ust. 1 lub
 - b) o zmniejszeniu zakresu rzeczowego Studium zachowując jednocześnie cel realizacji Projektu na potrzeby Programu, bądź
 - c) o zwiększeniu wkładu własnego przez Samorząd.
 - 3) Gdy warunki określone w pkt 2 nie mogą być spełnione, po pisemnym poinformowaniu Samorządu, PLK unieważni postępowanie przetargowe, w wyniku czego dojdzie do rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W takim przypadku Strony nie będą dochodziły względem siebie żadnych roszczeń.
4. Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy potwierdzający dokonane pomiędzy nimi ustalenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2. Brak podpisania przez Samorząd aneksu będzie równoznaczny ze złożeniem oświadczenia woli o odstąpieniu od realizacji Projektu wspólnie z PLK. W przypadku doręczenia przez Samorząd pisemnego potwierdzenia o braku zgody na podpisanie ww. aneksu, nie mają zastosowania postanowienia § 24 ust. 2.

§ 8

1. Strony ustalają, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 pkt 2, że 15% netto kosztów kwalifikowalnych opracowania Studium, tj. 2 919 655,35 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset

- dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 35/100) poniesie Samorząd, a 85% netto kosztów kwalifikowalnych Studium, w kwocie 16 544 713,65 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset trzynaście złotych 65/100) poniesie PLK. Całość podatku VAT od wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Studium zostanie sfinansowana przez PLK z zastrzeżeniem, iż wydatki brutto niekwalifikowalne są pokrywane w całości przez Samorząd.
2. W przypadku zwiększenia kosztów realizacji Studium po wyborze wykonawcy, z którym PLK podpisze umowę na jego opracowanie, PLK i Samorząd mogą postanowić:
 - 1) w sytuacji dostępnej alokacji środków w ramach Programu - o wspólnym zwiększeniu swojego zaangażowania finansowego zgodnie z zasadą finansowania wskazaną w ust. 1 lub
 - 2) o zmniejszeniu zakresu Studium zachowując jednocześnie cel jego realizacji na potrzeby Programu bądź
 - 3) o zwiększeniu wkładu własnego dla potrzeb opracowania Studium przez Samorząd albo
 - 4) o rezygnacji z dalszej realizacji Projektu, co zostanie potwierdzone pisemnie między Stronami.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 w punkcie 4, Samorząd pozostaje zobowiązany do pokrycia poniesionych przez PLK kosztów związanych z realizacją I etapu Projektu do wysokości ustalonego wkładu własnego Samorządu, a PLK pozostaje uprawniona do skorzystania z zabezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 2. w zakresie I Etapu.
 4. Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy potwierdzający dokonane pomiędzy nimi ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3. Brak podpisania przez Samorząd aneksu będzie równoznaczny ze złożeniem oświadczenia woli o odstąpieniu od realizacji Projektu wspólnie z PLK.
 5. Faktury wystawione przez Wykonawcę Studium na PLK będą rozliczane pomiędzy Stronami w proporcji i na zasadach określonych w ust. 1.
 6. Należności pomiędzy Stronami wynikające z pozyskania Studium, realizowane będą na podstawie oryginałów faktur VAT prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę Studium na PLK. Podstawą wystawienia faktury będą częściowe protokoły odbioru Studium lub protokół odbioru końcowego – podpisane przez przedstawicieli PLK.
 7. Po podpisaniu protokołów i otrzymaniu faktur VAT, o których mowa w ust. 6, PLK każdorazowo wystawi na Samorząd notę obciążeniową.

8. Nota obciążeniowa, o której mowa w ust. 7 będzie wystawiona zgodnie z danymi Samorządu, w kwocie odpowiadającej 15% netto wydatków kwalifikowalnych oraz 100% wydatków niekwalifikowanych brutto, w przypadku ich wystąpienia, z faktury Wykonawcy Studium, a termin jej płatności wynosić będzie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej do Samorządu, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1.
9. Do każdej noty obciążeniowej dołączona zostanie kopia faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru Studium potwierdzona za zgodność z oryginałem przez PLK celem rozliczenia kosztów Studium.

§ 9

Opracowanie Studium planowane jest w latach 2023-2026.

§ 10

1. PLK oświadcza, że będą jej przysługiwać nieograniczone i wyłączne majątkowe prawa autorskie, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do Studium, stanowiącego „utwór” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Strony na potrzeby współpracy i niezakłóconej realizacji Projektu postanawiają wzajemnie udzielić sobie prawa do korzystania w zakresie przysługujących im autorskich praw majątkowych do Studium i Studium Planistycznego, tj. PLK udzieli Samorządowi prawa do korzystania ze Studium, w zakresie autorskich praw majątkowych co najmniej w następujących polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, ekspozycja, publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie, a Samorząd udzieli PLK prawa do korzystania, ze Studium Planistycznego w zakresie autorskich praw majątkowych co najmniej w następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie określoną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, udzielanie licencji na wykorzystanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, ekspozycja, udostępnianie wykonawcom, wielokrotne wykorzystywanie do realizacji Projektu, wielokrotne wykorzystywanie do opracowania dokumentacji środowiskowej i realizacji wszelkich

zadań statutowych PLK, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, publikowanie części lub całości.

3. Samorząd na potrzeby prawidłowego wykonania Studium przekaze PLK w terminie 21 dni od zawarcia Umowy prawo do korzystania ze Studium Planistycznego co najmniej na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
4. Samorząd oświadcza, iż:
 - 1) w chwili przekazania Studium Planistycznego będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do korzystania ze Studium Planistycznego („Utwory”);
 - 2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Samorządowi przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1 powyżej do Utworów na rzecz PLK;
 - 3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na rzecz PLK bez żadnych ograniczeń;
 - 4) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował pisemnym zapewnieniem twórcy Utworów w chwili ich przekazania do PLK, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji Utworów nieznanymi w chwili zawarcia Umowy, prawo do eksploatacji Utworów na tych polach zostanie na niego przeniesione, a on przeniesie je w ramach rozliczenia Projektu na rzecz PLK na jej pierwsze żądanie. Powyższe odnosi się do wszelkich pól eksploatacji Utworów lub ich części znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, lecz w niej niewymienionych lub też nieznanymi w chwili zawarcia niniejszej Umowy.
5. Z chwilą każdorazowego przekazywania przez Samorząd Studium Planistycznego, Samorząd przenosi na rzecz PLK własność wszelkich egzemplarzy Utworów, które przekaze PLK stosownie do postanowień Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone.
6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do PLK, zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, wynikających ze Studium Planistycznego, Samorząd:
 - 1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
 - 2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi

do procesu na zasadach określonych w art. 83 Kodeksu postępowania cywilnego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem PLK w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- 3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
7. PLK jest zobowiązana do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Samorządu o pojawieniu się jakiegokolwiek naruszenia.

§ 11

1. Szacunkowy koszt pozyskania praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji Projektu wynosi netto 219 549,00 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100), w tym kwota netto 29 463,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 00/100) tytułem waloryzacji, powiększony o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strony potwierdzają, iż na potrzeby realizacji etapu I Projektu PLK pokryje 85% kosztów kwalifikowanych w wysokości 186 616,65 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych 65/100), a Samorząd pokryje 15% kosztów pozyskania praw do nieruchomości niezbędnych do jego realizacji w wysokości 32 932,35 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 35/100), do łącznej kwoty stanowiącej 10% kosztów netto Projektu określonej w Studium Planistycznym. Jeżeli koszt pozyskania praw do nieruchomości przekroczy 10% kwoty netto kosztów Projektu określonej w Studium Planistycznym, pozostałe koszty w całości pokryje Samorząd, jako wydatek niekwalifikowalny w ramach Projektu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sytuacji zwiększenia kosztów pozyskania praw do nieruchomości, o których mowa w ust. 1, koszty te zostaną sfinansowane ze środków przeznaczonych na realizację Projektu, o których mowa w § 18, w przypadku ich dostępności, lecz nie więcej niż do łącznej kwoty stanowiącej 10% kosztów netto Projektu określonej w Studium Planistycznym, w tym: PLK pokryje maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych, a Samorząd pokryje minimum 15% kosztów kwalifikowanych.
3. Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy potwierdzający dokonane pomiędzy nimi ustalenia, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku braku dostępności środków, o których mowa w ust. 1 lub jeżeli koszt pozyskania praw do nieruchomości przekroczy 10% kwoty kosztów netto Projektu określonej w Studium Planistycznym, pozostałe koszty, w całości pokryje Samorząd, jako wydatek niekwalifikowalny w ramach Projektu.
5. Dla potrzeb realizacji Projektu koszt pozyskania praw do nieruchomości zostanie określony w:
 - 1) decyzjach ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji Inwestycji, wydanych zgodnie z przepisami rozdziału 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 - 2) decyzjach ustalających wysokość odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu w przypadku nieprzywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego, wydanych zgodnie z przepisami rozdziału 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 - 3) prawomocnych orzeczeniach sądowych obligujących PLK do wykupu pozostałej części nieruchomości, wydanych w oparciu o art. 9t ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 - 4) umowach zawieranych przez PLK w imieniu Skarbu Państwa przenoszących na rzecz Skarbu Państwa własność pozostałej części nieruchomości, zawartych na podstawie art. 9t ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, a także będzie obejmował inne koszty pozostające w bezpośrednim związku z pozyskaniem praw nieruchomości, w szczególności: koszty sądowe i koszty depozytów sądowych.
6. Podstawą finansowania przez Samorząd kosztów pozyskania praw do nieruchomości będą potwierdzone przez PLK za zgodność z oryginałem i przekazane przez PLK Samorządowi:
 - 1) kopie ostatecznych decyzji administracyjnych określających wysokość odszkodowania;
 - 2) kopie prawomocnych orzeczeń sądowych;
 - 3) kopie umów przenoszących własność nieruchomości;
 - 4) kopie umów przenoszących pozostałą własność nieruchomości, zawartych w oparciu o art. 9t ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
7. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 6, PLK każdorazowo wystawi na Samorząd notę obciążeniową.

8. Nota obciążeniowa, o której mowa w ust. 7 będzie wystawiona zgodnie z danymi Samorządu, w kwocie odpowiadającej 15% wartości netto wydatków kwalifikowalnych oraz 100% wydatków niekwalifikowanych brutto, w przypadku ich wystąpienia, wynikającej z dokumentów, o których mowa w ust. 6, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1, a termin jej płatności wynosić będzie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej do Samorządu.
9. Do każdej noty obciążeniowej dołączona zostanie kopia dokumentów, o których mowa w ust. 6, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez PLK.
10. Jeżeli realizowany Projekt będzie wiązał się z pozyskaniem praw do nieruchomości, do których tytuł prawny przysługuje Samorządowi, to Samorząd zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się odszkodowania zgodnie z postanowieniami art. 9y ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Rozdział III

Zasady i warunki realizacji Etapu II - Roboty Budowlane

§ 12

Realizacji robót budowlanych będzie podlegał zakres określony w Dokumentacji Projektowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2.

§ 13

1. PLK zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera.
2. Do obowiązków PLK będzie należeć:
 - 1) przygotowanie stosownych materiałów umożliwiających rozpoczęcie procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i z regulacjami wewnętrznymi PLK przy czym Samorząd będzie uprawniony do zaopiniowania Opisu Przedmiotu Zamówienia dla przeprowadzanych postępowań przetargowych na Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera;
 - 2) ogłoszenie i przeprowadzenie oddzielnych postępowań przetargowych na Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera;

- 3) wybór najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych;
- 4) zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych z wybranym Wykonawcą robót budowlanych oraz zawarcie umowy na usługi nadzoru z wybranym Inżynierem;
- 5) sprawowanie nadzoru nad Wykonawcą robót budowlanych oraz Inżynierem;
- 6) dokonywanie czynności odbioru robót budowlanych;
- 7) sprawdzanie faktur Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera;
- 8) wykonywanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na roboty budowlane albo związanych z żądaniem należytego wykonania zobowiązania i usunięcia wad;
- 9) przejęcie wytworzonych w procesie budowlanym elementów infrastruktury kolejowej na majątek spółki PLK, jako środków trwałych. Wykonywanie przy ich pomocy zadań statutowych Spółki jako zarządcy infrastruktury kolejowej.

§ 14

1. PLK dołoży wszelkich starań przy wykonywaniu czynności określonych w § 13 tak, aby zapewnić prawidłową realizację robót budowlanych.
2. W skład komisji przetargowej powoływanej przez PLK będzie mógł wejść jeden przedstawiciel Samorządu, co będzie wymagało złożenia pisemnego oświadczenia Samorządu o takim zamiarze w terminie 30 dni od zawarcia Umowy. Udział przedstawiciela Samorządu w komisji przetargowej będzie miał jedynie charakter doradczy.
3. Wszelka korespondencja między członkami komisji przetargowej będącymi przedstawicielami PLK a członkiem komisji będącym przedstawicielem Samorządu będzie odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. PLK zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę robót budowlanych oraz na Inżyniera na każde żądanie Samorządu.

§ 15

1. Szacunkowy koszt zamówienia robót budowlanych (w tym Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera) wynosi netto 449 623 633,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy złote 00/100), w tym kwota netto 60 339 103,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów

trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzy złote 00/100) tytułem waloryzacji, powiększony o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szacowany koszt wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych wynosi netto 432 321 972,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100), a Inżyniera – netto 17 301 661,00 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100). Ostateczny koszt zamówienia zostanie określony po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera.

2. W przypadku jeśli cena najkorzystniejszych ofert na Wykonawcę robót budowlanych lub Inżyniera przewyższy kwotę, którą Strony zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie robót budowlanych oraz Inżyniera, Strony uznają za niezbędne, aby w pierwszej kolejności podjąć następujące działania, z zastrzeżeniem § 18:
 - 1) PLK unieważni postępowania przetargowe i dokona ich powtórzenia,
 - 2) jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty w powtórzonym postępowaniu przetargowym na Wykonawcę robót budowlanych lub Inżyniera, o którym mowa w pkt 1, w dalszym ciągu przewyższy kwotę, którą PLK i Samorząd zamierzają przeznaczyć na ich sfinansowanie, to Strony mogą podjąć decyzję:
 - a) w sytuacji dostępnych środków finansowych – o wspólnym zwiększeniu swojego zaangażowania finansowego zgodnie z zasadą finansowania wskazaną w § 16 ust. 1 lub
 - b) o zmniejszeniu zakresu rzeczowego robót budowlanych w ramach Projektu, zachowując jednocześnie cel realizacji Projektu na potrzeby Programu, bądź
 - c) o zwiększeniu wkładu własnego dla Projektu przez Samorząd.
 - 3) Gdy warunki określone w ust. 2 pkt 2 nie mogą być spełnione, po poinformowaniu pisemnym Samorządu, PLK unieważni postępowanie przetargowe, co będzie równoznaczne z postanowieniem stron o rezygnacji z realizacji Etapu II Projektu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Samorząd i PLK nie będą dochodziły względem siebie roszczeń w zakresie realizacji Etapu II Projektu, Samorząd pozostaje zobowiązany do pokrycia łącznych kosztów ustalonego wkładu własnego Samorządu w pozostałym zakresie, a PLK pozostaje uprawniona do skorzystania z zabezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 2.
4. Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy potwierdzający dokonane pomiędzy nimi ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2. Brak podpisania przez Samorząd aneksu

będzie równoznaczny ze złożeniem oświadczenia woli o odstąpieniu od realizacji Projektu wspólnie z PLK.

§ 16

1. Strony ustalają, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt 2, że 15% netto kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych (tj. kosztów poniesionych na rzecz Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera), tj. 67 443 544,95 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 95/100) poniesie Samorząd, a pozostałe 85% netto kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych w kwocie 382 180 088,05 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 05/100) poniesie PLK. Całość podatku VAT od wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację robót budowlanych zostanie sfinansowana przez PLK z zastrzeżeniem, iż wydatki brutto niekwalifikowalne są pokrywane w całości przez Samorząd.
2. W przypadku zwiększenia kosztów realizacji Projektu po wyborze Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera, PLK i Samorząd mogą postanowić:
 - 1) w sytuacji dostępnej alokacji środków w ramach Programu - o wspólnym zwiększeniu swojego zaangażowania finansowego zgodnie z zasadą finansowania wskazaną w ust. 1 lub
 - 2) o zmniejszeniu zakresu Projektu zachowując jednocześnie cel jego realizacji na potrzeby Programu bądź
 - 3) o zwiększeniu wkładu własnego dla Projektu przez Samorząd albo
 - 4) o rezygnacji z dalszej współpracy w ramach realizacji Etapu II Projektu, co zostanie potwierdzone pisemnie między Stronami.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, Samorząd pozostaje zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z realizacją Projektu do wysokości ustalonego wkładu własnego Samorządu, PLK pozostaje uprawniona do skorzystania z zabezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 2.
4. Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy potwierdzający dokonane pomiędzy nimi ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3. Brak podpisania przez Samorząd aneksu będzie równoznaczny ze złożeniem oświadczenia woli o odstąpieniu od realizacji Projektu wspólnie z PLK.
5. Faktury wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych i Inżyniera na PLK będą rozliczane pomiędzy Stronami w proporcji i na zasadach określonych w ust. 1.

6. Należności pomiędzy Stronami wynikające z realizacji robót budowlanych, realizowane będą na podstawie oryginałów faktur VAT (w tym faktury zaliczkowej) prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera na PLK. Podstawą do wystawienia faktury będą:
 - a. dla Wykonawcy robót budowlanych zatwierdzone przez Inżyniera Przejściowe Świadectwa Płatności,
 - b. dla Inżyniera zatwierdzone przez PLK raporty miesięczne Inżyniera.
7. Po otrzymaniu od Wykonawcy robót budowlanych lub Inżyniera faktur VAT, o których mowa w ust. 5, PLK każdorazowo wystawi na Samorząd notę obciążeniową.
8. Nota obciążeniowa, o której mowa w ust. 7, będzie wystawiona zgodnie z danymi Samorządu, w kwocie odpowiadającej 15% netto wydatków kwalifikowalnych oraz 100% wydatków niekwalifikowanych brutto w przypadku ich wystąpienia, z faktury Wykonawcy robót lub Inżyniera, a termin jej płatności wynosić będzie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej do Samorządu z uwzględnieniem zasad finansowania określonych w ust. 1.
9. Do każdej noty obciążeniowej dołączona zostanie kopia faktury VAT wraz z dokumentem będącym podstawą jej wystawienia celem rozliczenia kosztów robót budowlanych.

§ 17

Wykonanie robót budowlanych planowane jest w latach 2027 – 2029.

Rozdział IV

Pozostałe postanowienia

§ 18

1. Szacowana całkowita wartość Projektu zgodnie ze Studium Planistycznym wynosi netto 535 131 779,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), w tym rezerwa na nieprzewidziane wydatki (dalej: Rezerwa) w wysokości netto 64 881 228,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 00/100), powiększona o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strony ustalają, że 15% netto Rezerwy pokrywa Samorząd w kwocie 9 732 184,20 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące sto

osiemdziesiąt cztery złote 20/100), a pozostałe 85% netto Rezerwy w kwocie 55 149 043,80 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści trzy złote 80/100) poniesie PLK.

2. Niezależnie od postanowień § 7 i § 15, PLK może po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Samorządu wykorzystać środki z Rezerwy na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem Studium lub robót budowlanych (w tym Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera), jeżeli na etapie przygotowania postępowania przetargowego, w wyniku wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt. 1 lub w § 13 ust. 2 pkt. 1, szacowana wartość zamówienia będzie wyższa niż określona w Umowie.
3. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy poprzez jej aneksowanie, a wyłącznie pisemnego oświadczenia Samorządu. Stosowny aneks do Umowy zostanie następnie podpisany zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4 lub § 15 ust. 4 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, a przed podpisaniem zawieranej w wyniku tego postępowania umowy.
4. Po podpisaniu aneksu, o którym mowa w ust. 3 środki te będą rozliczane stosownie i odpowiednio do postanowień § 8 i § 16.
5. Strony dopuszczają możliwość wykorzystania Rezerwy na pokrycie wzrostu kosztów pozyskania praw do nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi w §11.

§ 19

1. W sytuacji wystąpienia Wydatków niekwalifikowanych będą one rozliczane pomiędzy Stronami zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 i § 16 ust. 1. W przypadku zidentyfikowania ryzyka wystąpienia wydatków niekwalifikowanych w toku realizacji Projektu, PLK w miarę możliwości poinformuje o tym Samorząd.
2. Szczegółowy sposób rozliczeń wydatków niekwalifikowanych zostanie określony w drodze aneksu do Umowy.

§ 20

Rozliczenie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Samorząd na opracowanie Studium Planistycznego, nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych z rachunku PLK na rachunek Samorządu w kwocie odpowiadającej maksymalnie 85% kwoty netto powiększonej o należny podatek VAT jako poniesionym przez Samorząd kosztom kwalifikowanym, przy czym 85% wartości netto Studium Planistycznego nie może przekroczyć kwoty 801 550,00 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt

złotych 00/100). Samorząd w terminie 14 dni od dnia podpisania przez PLK umowy z Wykonawcą robót budowlanych, o którym mowa w § 13 będzie uprawniony do wystawienia na rzecz PLK faktury za opracowane Studium Planistyczne wraz z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych dla Projektu. Prawidłowo wystawiona faktura będzie płatna na rachunek bankowy Samorządu w niej wskazany, w terminie 21 dni od daty jej wpływu do PLK.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 21

PLK oświadcza, iż będzie odpowiedzialna za prowadzenie działań informacyjnych i związanych z promocją Projektu realizowanego w ramach Programu, na co Samorząd wyraża zgodę.

§ 22

Samorząd oświadcza, że zapoznał się z Wytocznymi naboru, jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż minister właściwy ds. transportu ma prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją Programu.

§ 23

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony i zawarta jest na czas oznaczony, do dnia odebrania Studium i wykonania robót budowlanych oraz dokonania rozliczenia pomiędzy Stronami ich kosztów, chyba że Strony postanowią inaczej.

§ 24

1. W przypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron złoży ona stosowne i pisemne oświadczenie woli drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie zwalnia jej z obowiązku wzajemnego rozliczenia w sposób zgodny z postanowieniami Umowy. Za dzień rozwiązania Umowy przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drugiej Stronie. Rozwiązanie Umowy następuje również w sytuacjach, o których mowa w § 7 ust. 4 i § 15 ust. 4.
2. W sytuacji złożenia przez Samorząd oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy w trakcie jej realizacji, Samorząd pozostaje zobowiązany do pokrycia poniesionych

przez PLK kosztów związanych z realizacją Projektu do wysokości ustalonego łącznie wkładu własnego Samorządu, adekwatnego do dnia rozwiązania Umowy.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 PLK wystawi notę obciążeniową na Samorząd w wysokości wkładu własnego Samorządu plus należny podatek VAT, z wyłączeniem dokonanych już przez Samorząd płatności w ramach Projektu.

§ 25

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. PLK i Samorząd podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z niniejszej Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. W czasie trwania bezpośrednich negocjacji Strony będą wykonywać swoje zobowiązania wynikające z Umowy w sposób nieprzerwany. Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji PLK i Samorząd nie rozstrzygną sporu, to Strony mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby PLK.
3. Wszelkie zawiadomienia i inna oficjalna korespondencja przesyłana na podstawie niniejszej Umowy wymagają formy przede wszystkim elektronicznej. Dodatkowo wymagana jest forma pisemna korespondencji dostarczana pocztą – list polecony.
Osoby do kontaktu:
– ze strony PLK:
– ze strony Samorządu:
Zmiana osób do kontaktu, o których mowa powyżej wymaga jednocześnie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony oraz zawiadomienia drogą elektroniczną. Zmiana ta nie wymaga zmiany treści/aneksu do Umowy.
4. Żadne prawa, ani zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
5. O ile niniejsza Umowa nie stanowi odmiennie, każda Strona pokryje własne koszty związane z przygotowaniem, negocjowaniem, zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy oraz wszelkich umów lub dokumentów z nią związanych.
6. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje PLK, a dwa Samorząd.
7. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności

§ 26

Klauzula informacyjna RODO

1. PLK, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „**RODO**”, informuje Pana/Panią, że:
 - 1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
 - 2) w PLK, funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;
 - 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;
 - b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
 - c) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte;
 - 4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez PLK jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes PLK wskazuje się konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 - 5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
 - 6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

- a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
 - b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
 - c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Samorząd ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail;
- 7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym PLK będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- 8) osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
- 9) osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 10) PLK nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

§ 27

Strony postanawiają, iż integralną część Umowy stanowią:

- 1) wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową Samorządu stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy,
- 2) kopia deklaracji dotyczącej uruchomienia i finansowania przewozów dla połączenia z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej, która zostanie objęta bądź powstanie w wyniku realizacji Projektu, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy

- 3) kopia potwierdzenia zabezpieczenia finansowania wymaganego wkładu Samorządu na realizację Projektu, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy,
 - 4) harmonogram płatności Samorządu Województwa Opolskiego na poszczególne lata, jako załącznik nr 4 do Umowy.
- do których realizacji Samorząd zobowiązuje się.

PLK

Samorząd