

Uchwała nr **10143** /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia **31** lipca 2023 roku

DOA-OZ.0025.1.1542.2023

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie procentowego poziomu wsparcia przy jednoczesnym zachowaniu kwoty dofinansowania oraz na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPOP.05.01.00-16-0012/17 pn. **„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”**, realizowanego w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Gmina Pokój.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie procentowego poziomu wsparcia do 83,43 % przy pozostawieniu kwoty dofinansowania projektu nr RPOP.05.01.00-16-0012/17 pn. **„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”**, realizowanego w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Gmina Pokój.

§2

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu RPOP.05.01.00-16-0012/17 pn. **„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”** realizowanego w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu określa się na dzień 31.03.2023r.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich UMWO.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....

