



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
POMOCY TECHNICZNEJ REACT-EU RPO WO 2014-2020 w latach 2022-2023
(w ramach PDZ PT REACT-EU RPO WO 2014-2020 na 2022 rok)**

1. Informacje o PDz

1.1. Program Operacyjny:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
1.2. Nr i nazwa Osi Priorytetowej:	Oś Priorytetowa XIII – Pomoc techniczna REACT-EU
1.3. Rodzaj projektu:	pozakonkursowy
1.4. Planowane terminy realizacji PDz:	
1.4.1. rozpoczęcie realizacji:	01.03.2022
1.4.2. zakończenie rzeczowe realizacji:	31.08.2023
1.4.3. zakończenie finansowe realizacji:	31.08.2023
1.5. Całkowite koszty PDz (w PLN):	2 891 440,00
1.6. % poziom wsparcia z EFS:	85,00%
1.7. Wnioskowana kwota wsparcia z EFS (w PLN):	2 457 724,00
1.8. Wartość wkładu własnego (w PLN):	433 716,00
1.9. Możliwość odzyskania VATu:	TAK/ NIE / CZĘŚCIOWO
1.10. Miejsce realizacji projektu:	Projekt realizowany na terenie całego województwa

2. Charakterystyka beneficjenta

2.1. Dane teleadresowe siedziby beneficjenta:

Nazwa beneficjenta:	Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020		
Adres beneficjenta:	ul. Piastowska 14, 45-082 Opole		
NIP beneficjenta:	7543077565	REGON beneficjenta:	531412421
Kraj:	Polska	Województwo:	opolskie
Powiat:	m. Opole		
Gmina:	Opole	gmina miejska	podregion: opolski
Telefon:	77-54-16-200/201	Fax:	77-54-93-223
E-mail:	dwf@opolskie.pl	Strona internetowa:	https://rpo.opolskie.pl/

2.2. Osoby z ramienia beneficjenta wyznaczone do kontaktów roboczych:

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Telefon	Fax	e-mail
Katarzyna Jaroszczuk	Kierownik w DWF UMWO	77 54 93 801	-	k.jaroszczuk@opolskie.pl
Ewelina Godlewska	Podinspektor w DWF UMWO	77 54 93 805	-	e.godlewska@opolskie.pl
Agnieszka Janicka	Inspektor w DWF UMWO	77 54 93 805	-	a.janicka@opolskie.pl
Małgorzata Peluch	Gł. specjalista w DWF UMWO	77 54 93 806	-	m.peluch@opolskie.pl
Małgorzata Pęcak-Zacharko	Gł. specjalista w DWF UMWO	77 54 93 806	-	m.pecak@opolskie.pl

2.3. Osoba/y upoważniona/e do podpisywania PDz:

Nazwisko i imię	Katarzyna Jaroszczuk
Kraj	Polska
Adres e-mail	k.jaroszczuk@opolskie.pl
Telefon	77 54 93 801
Nazwisko i imię	-
Kraj	-
Adres e-mail	-
Telefon	-
Nazwisko i imię	Stanisław Mazur
Kraj	Polska
Adres e-mail	s.mazur@opolskie.pl
Telefon	77 54 16 540

3. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji PDz, zadań zaplanowanych a niezrealizowanych oraz przyczyn ewentualnego nie osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźników

W trakcie realizacji projektu Beneficjent podpisał trzy aneksy do decyzji, które dotyczyły:

Aneks nr 1:

Zwiększenie wartości Planu Działań Pomocy Technicznej REACT-EU RPO WO (PT REACT-EU) 2014-2020 na 2022 rok o 575 540,00 PLN, w tym 489 209,00 PLN dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

A. Zwiększenia kategorii wydatków w ramach:

1) „Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Zatrudnienie/wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020”.

2) „Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu”.

Zmniejszenia kategorii wydatków w ramach:

1) „Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu”.

2) „Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Kampanie promocyjne”.

B. Zmiana wartości wskaźników produktu:

1) Zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej.

2) Zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy.

C. Zmiana terminu:

1) Zakończenie rzeczowe realizacji.

2) Zakończenie finansowe realizacji.

D. Aktualizacja podstawy prawnej PZP.

Aneks nr 2:

A. Zwiększenie kategorii wydatków w ramach:

1) „Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Zatrudnienie/wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020”.

Zmniejszenie kategorii wydatków w ramach:

1) „Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu”.

2) „Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu”.

3) „Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Kampanie promocyjne”.

4) „Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - „Realizacja innych działań informacyjno-promocyjnych, w tym powielanie, druk, publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych (np. ulotki, biuletyny, publikacje)”.

B. Zmiana wartości wskaźników produktu:

1) Zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej oraz aktualizacja roku w tabeli 10.1 PDz.

C. Zmiana terminu:

1) Zakończenie rzeczowe realizacji w punkcie 1.4.2 PDz.

2) Zakończenie finansowe realizacji w punkcie 1.4.3 PDz.

D. Aktualizacja danych w punkcie 7.1 PDz.:

1) Telefon;

2) Fax;

3) E-mail.

E. Aktualizacja danych w punkcie 7.2 PDz.:

1) Osoba/y upoważniona/e do podpisywania PDz.

F. Aktualizacja danych w punkcie 7.3 PDz.:

1) Osoby z ramienia wnioskodawcy wyznaczone do kontaktów roboczych.

G. Aktualizacja podstawy prawnej PZP w punkcie 12 PDz.

Aneks nr 3:

Zmniejszenie wartości Planu Działań Pomocy Technicznej REACT-EU RPO WO (PT REACT-EU) 2014-2020 na 2022 rok o 31 100,00 PLN, w tym 26 435,00 PLN dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

A. Zmniejszenie kategorii wydatków w ramach:

1) „Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu.”

B. Zmiana wartości wskaźników produktu:

1) Zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej

2) Zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy.

C. Zmiana terminu:

1) Zakończenie rzeczowe realizacji w punkcie 1.4.2 PDz.

2) Zakończenie finansowe realizacji w punkcie 1.4.3 PDz.

D. Zmiana danych w punkcie 10.1. Wskaźniki produktu - kolumna kwartał.

E. Aktualizacja podstawy prawnej PZP w punkcie 12 PDz.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent **osiągnął zakładaną wartość wskaźników** produktu:

- Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej [szt.],

- Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy [szt.],

- Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat REACT-EU wydanych w formie elektronicznej [szt.].

4. Informacja dotycząca realizacji zasad horyzontalnych UE

Czy PDz został zrealizowany zgodnie z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej?



TAK



NIE

W przypadku nieprzestrzegania zasad horyzontalnych UE należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać przyczyny ich powstania jak również podjęte działania naprawcze.

n.d.

5. Informacja dotycząca stosowania zasad konkurencyjności

Czy PDz został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych?



TAK



NIE

W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać przyczyny ich powstania jak również podjęte działania naprawcze.

n.d.

6. Informacja dotycząca rzeczowo-finansowego zakresu realizacji PDz (PLN)

Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola							
Lp.	Nazwa kategorii wydatku	Wydatki określone w ostatecznej wersji PDz	Wydatki faktycznie poniesione w ramach PDz	Różnica pomiędzy wart. ostateczną PDz a poniesionymi wydatkami	Ostateczna wartość dofinansowania w poniesionych wydatkach	Wartość wydatków 100% od początku realizacji Programu (narastająco)	Wartość dofinansowania 85% od początku realizacji Programu (narastająco)
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8
1	Zatrudnienie/wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020	2 139 995,06	2 139 937,48	57,58	1 818 946,93	2 139 937,48	1 818 946,93
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	706 102,80	706 024,92	77,88	600 121,10	706 024,92	600 121,10
4	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	9 750,00	9 750,00	0,00	8 287,50	9 750,00	8 287,50
A	Koszt całkowity dla Zadania 1	2 855 847,86	2 855 712,40	135,46	2 427 355,53	2 855 712,40	2 427 355,53
Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Informacja i komunikacja							
6	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach regionalnych, lokalnych, krajowych (telewizja, radio, prasa, internet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kampanie promocyjne	35 592,14	35 592,14	0,00	30 253,32	35 592,14	30 253,32
8	Spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gadżety promocyjne (w tym kalendarze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Realizacja innych działań informacyjno-promocyjnych, w tym powielanie, druk, publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych (np. ulotki, biuletyny, publikacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Koszt całkowity dla Zadania 3	35 592,14	35 592,14	0,00	30 253,32	35 592,14	30 253,32
Całkowita wartość PDz (= A + B + C)		2 891 440,00	2 891 304,54	135,46	2 457 608,85	2 891 304,54	2 457 608,85

7. Informacja nt. poziomu osiągnięcia założonych wskaźników produktu w ramach PDz (zgodnie z wnioskiem końcowym o płatność w ramach PDz)

7.1. Wskaźniki produktu (zgodnie z wnioskiem końcowym o płatność)

Nr	Nazwa	Jedn. miary	Wartość osiągnięta w PDz			Wartość od początku realizacji Programu		
			K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	198,70	55,05	253,75	198,70	55,05	253,75
2	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	szt.	nd.	nd.	132	nd.	nd.	132
3	Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat REACT-EU wydanych w formie elektronicznej	szt.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

7.2. Wskaźniki rezultatu

Nr	Nazwa	Wartość docelowa określona w RPO WO 2014-2020 dla 2023 roku	Wartość osiągnięta w danym roku	Stopień realizacji wskaźnika (%)
XIII/ c.PT R1	Odsetek mieszkańców dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa opolskiego	86,00%	nd.	80,00%

Opole, 03.11.2023 r.

Podpis i pieczęć: