

## **Porozumienie**

w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.:

### **„Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno – edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej”**

zawarte w dniu ..... 2024 r. pomiędzy:

**Powiatem Opolskim**, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Opolskiego z siedzibą w Opolu przy ulicy 1 Maja 29, 45-068 Opole reprezentowanym przez:

1. **Henryka Lakwę – Starostę Opolskiego**
2. **Leonardę Płoszaj – Wicestarostę Opolskiego**

przy kontrasygnacie: **Marioli Konachiewicz – Skarbnika Powiatu**  
zwanym dalej „Liderem”

a

**Województwem Opolski**, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu przy ulicy Piastowskiej 14, 45-082 Opole reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

przy kontrasygnacie: **Stanisława Mazura – Skarbnika Województwa Opolskiego**  
zwanym dalej „Partnerem 1”

a

**Powiatem Brzeskim**, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą w Brzegu przy ulicy Robotniczej 20, 49-300 Brzeg reprezentowanym przez:

1. .... – **Starostę Brzeskiego**
2. .... – **Wicestarostę Brzeskiego**
3. przy kontrasygnacie: ..... – **Skarbnika Powiatu Brzeskiego**

zwanym dalej „Partnerem 2”

**Powiatem Strzeleckim**, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Strzeleckiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy Jordanowskiej 2, 47-100 Strzelce Opolskie reprezentowanym przez:

1. .... – **Starostę Strzeleckiego**
2. .... – **Wicestarostę Strzeleckiego**

przy kontrasygnacie: ..... – **Skarbnika Powiatu Strzeleckiego**  
zwanym dalej „**Partnerem 3**”

a

**Gminą Dąbrowa** z siedzibą w Dąbrowie, ul. Ks. prof. Jana Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa,  
reprezentowaną przez:

**Katarzynę Gołębowską-Jarek – Wójta Gminy Dąbrowa**

przy kontrasygnacie: **Katarzyny Szafarskiej – Skarbnika Gminy Dąbrowa**  
zwaną dalej „**Partnerem 4**”

a

**Gminą Lewin Brzeski** z siedzibą w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski  
reprezentowaną przez:

**Artura Kotarę – Burmistrza Lewina Brzeskiego**

przy kontrasygnacie: **Urszuli Smolińskiej – Skarbnika Gminy Lewin Brzeski**  
zwaną dalej „**Partnerem 5**”

a

**Gminą Łubniany** z siedzibą w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany reprezentowaną  
przez:

**Pawła Wąsiaka – Wójta Gminy Łubniany**

przy kontrasygnacie: **Joanny Marciniak – Skarbnika Gminy Łubniany**  
zwaną dalej „**Partnerem 6**”

a

**Gminą Niemodlin** z siedzibą w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100  
Niemodlin reprezentowaną przez:

**Bartłomieja Kostrzewę – Burmistrza Niemodlina**

przy kontrasygnacie: **Iwony Kołodziejkiej – Skarbnika Gminy Niemodlin**  
zwaną dalej „**Partnerem 7**”

a

**Gminą Ozimek** z siedzibą w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek  
reprezentowaną przez:

**Mirosława Wieszołka – Burmistrza Ozimka**

przy kontrasygnacie: **Jadwigi Michnik – Skarbnika Gminy Ozimek**  
zwaną dalej „**Partnerem 8**”

a

**Gminą Tarnów Opolski** z siedzibą w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów  
Opolski reprezentowaną przez:

**Rudolfa Urbana – Wójta Gminy Tarnów Opolski**

przy kontrasygnacie: **Anety Knapik – Skarbnika Gminy Tarnów Opolski**

zwaną dalej „**Partnerem 9**”

a

**Gminą Tułowice** z siedzibą w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49 -130 Tułowice reprezentowaną przez:

**Andrzeja Wesołowskiego – Burmistrza Tułowic**

przy kontrasygnacie: **Bogusławy Krawczyk – Skarbnika Gminy Tułowice**

zwaną dalej „**Partnerem 10**”

a

**Gminą Turawa** z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa reprezentowaną przez:

**Dominika Pikosa – Wójta Gminy Turawa**

przy kontrasygnacie: **Katarzyny Szypot – Skarbnika Gminy Turawa**

zwaną dalej „**Partnerem 11**”

a

**Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska**, w imieniu którego działa Zarząd Stowarzyszenia z siedzibą w Opolu, przy ul. Plac Wolności 6, reprezentowany przez :

1. ....
2. ....

przy kontrasygnacie Adama Kępkowskiego – **Z-cy dyrektora ds. finansowych Biura**

**Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska**

zwanym dalej „**Partnerem 12**”

Łącznie zwanymi dalej „Partnerami”.

§ 1

1. Przedmiotem Porozumienia jest ustanowienie Partnerstwa na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno – edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej” (dalej: „Projekt”) w ramach priorytetu 3 Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski województwa opolskiego, działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT, współfinansowanego z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 (dalej: FEO 2021-2027).

2. Celem porozumienia jest konsolidacja i wspólne wykorzystanie posiadanych przez Partnerów i Lidera potencjałów i zasobów do realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
3. Partnerzy zobowiązują się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, przejrzysto, racjonalnie, oszczędnie i efektywnie, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu (wraz z załącznikami), obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi i innymi procedurami w ramach programu FEO 2021-2027, a także w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie.
4. Partnerzy są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, które będą wskazane we wniosku aplikacyjnym zgodnie z umową o dofinansowanie i wnoszą do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe.
5. Partnerzy oświadczają, że nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację Projektu na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).

## § 2

1. Partnerzy spośród siebie wskazują Lidera Projektu – Powiat Opolski, jako uprawnionego do reprezentowania wszystkich Partnerów Projektu.
2. Lider upoważniony jest do przygotowania, podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z wymaganymi załącznikami (w tym Studium Wykonalności Inwestycji - zwanym dalej Studium).
3. W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, Lider upoważniony jest do zawarcia z Instytucją Zarządzającą FEO 2021 – 2027 umowy o dofinansowanie Projektu.
4. Lider i Partnerzy wspólnie będą podejmować decyzje dotyczące Projektu w drodze uzgodnień.

## § 3

1. Do obowiązków wszystkich Partnerów i Lidera należy:
  - 1) zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego i ewentualnych wydatków niekwalifikowalnych dotyczących realizacji zadań w Projekcie przypisanych do danego Partnera/Lidera;

- 2) zapewnienie płynności finansowej w zakresie rzeczowym, przypisanym danemu Partnerowi/Liderowi;
- 3) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wszystkich wydatków dotyczących realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych i bankowych związanych z Projektem;
- 4) zapewnienie odpowiednich standardów prowadzonej dokumentacji księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu;
- 6) zapewnienie realizacji Projektu przez personel posiadający wymagane kwalifikacje;
- 7) zachowanie trwałości Projektu oraz rezultatów określonych we wniosku o dofinansowanie, na warunkach wskazanych w § 22 wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu;
- 8) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027*;
- 9) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*;
- 10) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*;
- 11) zapewnienie stosowania zapisów *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*;
- 12) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027*;
- 13) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027*;
- 14) zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego*;
- 15) przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ FEO 2021-2027 dokonała płatności końcowej, o której mowa w § 22 ust. 3 wzoru Umowy o dofinansowanie oraz poinformowanie IZ FEO 2021-2027 o miejscu jej archiwizacji;
- 16) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie IZ FEO 2021-2027 lub innego podmiotu, który zawarł porozumienie z IZ FEO 2021-2027 na realizację ewaluacji.

## 2. Do obowiązków Lidera należy:

- 1) współdziałanie w imieniu Partnerów z Instytucją Zarządzającą FEO 2021 – 2027;
- 2) reprezentowanie Partnerów w stosunkach zewnętrznych w sprawach związanych z zakresem niniejszego Porozumienia;
- 3) gromadzenie pozyskanych od Partnerów informacji i dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami oraz koordynacja prac z tym związanych;
- 4) złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami;
- 5) zawarcie umowy o dofinansowanie;
- 6) przygotowanie i podpisanie odrębnych umów dwustronnych z każdym z Partnerów, regulujących szczegółowy sposób przekazywania Partnerom środków finansowych pochodzących z dofinansowania Projektu;
- 7) koordynacja realizacji Projektu, prac związanych z wdrożeniem, ze sprawozdawczością, monitorowaniem, promocją Projektu;
- 8) rozliczanie środków finansowych, w tym sporządzanie wniosków o płatność;
- 9) przekazywanie pozyskanych od Partnerów informacji i dokumentów do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027;
- 10) poddanie się kontroli dokonywanej przez IZ FEO 2021-2027 oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu oraz współpraca z Partnerami na potrzeby prowadzonych czynności kontrolnych, tj. przedstawianie dokumentów, wszelkich informacji i wyjaśnień.

## 3. Do obowiązków Partnerów należy:

- 1) udział merytoryczny w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu oraz niezbędnych załączników do wniosku, w tym Studium;
- 2) przekazywanie w formie elektronicznej dokumentów rachunkowych wraz z niezbędnymi załącznikami w celu rozliczenia poniesionych wydatków w ramach Projektu w terminach ustalonych z Liderem;
- 3) niezwłoczne i pisemne informowanie Lidera o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o ewentualnym zamiarze zaprzestania jego realizacji oraz ryzyku nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu;
- 4) przekazywanie informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji Projektu w terminach umożliwiających planową realizację zadań;
- 5) realizacja Projektu na warunkach określonych w przyszłej umowie o dofinansowanie;

- 6) przeprowadzenie zamówienia/eń publicznego/nych dotyczącego/cych zakresu rzeczowego danego Partnera uwzględnionego w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (wersja obowiązująca na dzień poniesienia wydatku lub wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
- 7) zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zakresu rzeczowego adekwatnego dla Partnera;
- 8) poddanie się kontroli w zakresie i na zasadach określonych w *Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027* oraz Umowie o dofinansowanie, w tym w szczególności: zapewnienia wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu (o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków), przedkładania dokumentów, udzielania wyjaśnień uprawnionym podmiotom i Liderowi.

#### § 4

1. Lider wyznacza jako operatora do realizacji zakresu rzeczowego stanowiącego jego udział w Projekcie, jednostkę podległą – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ulicy Książąt Opolskich 27, reprezentowaną przez Dyrektora.
2. Partner 1 wyznacza jako operatora do realizacji zakresu rzeczowego stanowiącego jego udział w Projekcie, jednostkę podległą – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą w Opolu przy ulicy Oleskiej 127, reprezentowaną przez Dyrektora.

#### § 5

1. W celu wzmocnienia potencjału Partnerstwa i usprawnienia wspólnych działań, zamówienie na sporządzenie Studium – obligatoryjnego załącznika do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu, przeprowadzone zostanie przez Lidera.
2. W kosztach związanych z opracowaniem Studium partycypują wszyscy Partnerzy i Lider, za wyjątkiem Partnera nr 1, proporcjonalnie do liczby Partnerów w projekcie.
3. Lider, jako zamawiający dokona płatności faktury za wykonanie Studium dla przedmiotowego projektu partnerskiego, natomiast Partnerzy prześlą środki finansowe Liderowi na zasadach i w wysokości określonej w odrębnej umowie w sprawie wspólnego sfinansowania opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

4. Studium stanowić będzie wydatek niekwalifikowalny w Projekcie i nie będzie ujęty we wniosku o dofinansowanie.

#### § 6

1. Każdy z Partnerów ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu, będące skutkiem jego działań lub zaniechań.
2. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Partnera/Lidera, nastąpi konieczność poniesienia dodatkowych należności lub świadczeń z tytułu odsetek, z tytułu uznania wydatku za niekwalifikowalny, z tytułu żądania zwrotu dofinansowania, z tytułu korekty finansowej oraz wszystkich innych tytułów skutkujących odpowiedzialnością finansową, Partner/Lider odpowiedzialny za te działania lub zaniechania zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia z własnych środków powyższych należności finansowych lub wypełnienia świadczeń.
3. W przypadku, gdy działania lub zaniechania, będące przyczyną poniesienia dodatkowych należności lub świadczeń z tytułu odsetek, z tytułu uznania wydatku za niekwalifikowany, z tytułu żądania zwrotu dofinansowania, z tytułu korekty finansowej oraz wszystkich innych tytułów skutkujących odpowiedzialnością finansową, obciążają wszystkich Partnerów i Lidera, Partnerzy i Lider zobowiązani są do odpowiedzialności finansowej z tego tytułu w wysokości przypadającej na każdego z Partnerów/Lidera, a jeżeli wysokości tej nie da się wprost ustalić, to w wysokości proporcjonalnej do wartości Projektu, przypadającej na danego Partnera/Lidera.

#### § 7

Partnerzy zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania pisemnie Lidera w przypadku:

- 1) podleganiu zarządowi komisarycznemu,
- 2) każdej zmiany w zakresie wskazanym w pkt 1.

#### § 8

1. Partnerzy zastrzegają sobie prawo uszczegółowienia zasad rachunkowości, przygotowywania i opisywania dowodów księgowych oraz innych obowiązków szczegółowych w zakresie księgowości, po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu.
2. Przekazywanie środków finansowych Partnerom następować będzie na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 6).
3. Wydatki na realizację Projektu ponoszone będą z wyodrębnionych rachunków bankowych.
4. Wyjątek od zasady określonej w ust. 3 stanowią wynagrodzenia i ich pochodne, które mogą być realizowane z rachunków rozliczeniowych (podstawowych) Partnerów, a następnie zostaną zrefundowane w kwocie należności z rachunku do obsługi Projektu.



## § 9

1. Wszystkie wydatki poniesione przez Partnerów powinny być udokumentowane fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej wystawionymi na Partnera, który poniósł dany wydatek w ramach Projektu wraz z dowodami ich zapłaty.
2. Faktury lub inne dokumenty księgowe powinny być opisane przez Partnerów zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie z uwzględnieniem § 8 ust. 1 niniejszego Porozumienia.
3. Przed zawarciem umowy o dofinansowanie opracowany zostanie, przy udziale i aprobacie Partnerów, harmonogram płatności, który stanowić będzie podstawę do składania wniosków o płatność na okres realizacji Projektu.
4. Partnerzy Projektu zobligowani są do aktualizacji harmonogramu płatności.
5. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Partnerzy Porozumienia złożą oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, które Lider prześle do Instytucji Zarządzającej FEO 2021 – 2027.

## § 10

1. Partnerzy zobowiązani są niezwłocznie poinformować Lidera o zmianie wyodrębnionego rachunku bankowego.
2. Partnerzy oraz Lider zobowiązani są do przestrzegania zasad i terminów składania wniosków o płatność zgodnie z zapisami przyszłej umowy o dofinansowanie oraz załączników do tejże umowy.
3. Lider upoważniony jest do składania wniosków o płatność, w tym do wnioskowania o wypłatę zaliczki w części adekwatnej do zakresu zadania realizowanego przez Partnera, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia.
4. Partner prześle Liderowi dokumentację niezbędną do rozliczenia i raportowania w ramach Projektu w terminach określonych w harmonogramie płatności, który będzie stanowił załącznik do przyszłej umowy o dofinansowanie.
5. Lider, po zatwierdzeniu wniosku o płatność, prześle niezwłocznie odpowiednią część dofinansowania Partnerowi na pokrycie jego wydatków.
6. Dopuszcza się składanie wniosków o płatność w celu uzyskania zaliczki na realizację Projektu.
7. Rozliczenie zaliczki będzie następować na zasadach i w sposób określony w przyszłej umowie o dofinansowanie oraz stosownych załącznikach do tej umowy, natomiast Partner/Lider

zobowiązany jest do przestrzegania trybu i terminów, które będą zawarte we wspomnianych wyżej dokumentach.

8. Za nieterminowe rozliczenie zaliczki odpowiada każda ze Stron Porozumienia w części adekwatnej do zakresu realizowanego zadania.

9. Jeżeli nieterminowe rozliczenie zaliczki przez Partnera/Lidera będzie powodem naliczenia przez Instytucję Zarządzającą FEO 2021-2027 odsetek jak dla zaległości podatkowych lub innych tytułów skutkujących odpowiedzialnością finansową, Partner/Lider zobowiązany jest do poniesienia z własnych środków powstałych zobowiązań.

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z realizacją Projektu, wykorzystaniem dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, naruszenia procedur, pobrania środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wystąpienia innych okoliczności warunkujących zwrot dofinansowania wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych procedura zwrotu środków finansowych będzie następować w oparciu o umowę o dofinansowanie, na wezwanie Lidera.

## § 11

1. Partnerzy/Lider zobowiązani są do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z zapisami § 18 wzoru umowy o dofinansowanie.

2. Partnerzy przechowują dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz są zobowiązani do poinformowania pisemnie Lidera o miejscu jej archiwizacji.

3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Partnera działalności przed upływem terminu realizacji Projektu, Partner pisemnie informuje Lidera o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana również w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów.

## § 12

1. Partnerzy/Lider zobowiązują się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą FEO 2021 – 2027 oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.

2. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych, Partnerzy/Lider zobowiązani są do wdrożenia w określonym terminie zaleceń i działań naprawczych.

3. Partnerzy zobowiązani są do przekazywania Liderowi informacji i wyników kontroli oraz audytów przeprowadzonych w ramach realizacji Projektu przez uprawnione instytucje, w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego ustalenia kontroli.

4. Partnerzy zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania Liderowi informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
5. Partnerzy/Lider zobowiązani są do przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej FEO 2021–2027 wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie przez nią określonym.

### § 13

1. Partnerzy/Lider będą udzielać zamówień w ramach Projektu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w obowiązujących przepisach, wytycznych, umowie o dofinansowanie i procedurach wewnętrznych.
2. Partnerzy/Lider zobowiązani są do dołożenia należytej staranności w wykonywaniu wszelkich czynności, które są niezbędne do prawidłowej realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych.
3. Za właściwe przeprowadzenie zamówienia publicznego zgodnego z wyodrębnionym zakresem dedykowanym danemu Partnerowi/Lider, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Porozumienia, w tym określenie wymogów merytorycznych i warunków technicznych odpowiada dany Partner/Lider.
4. Każdy z Partnerów/Lider ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzenia zamówienia publicznego, przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania prac objętych umową pod względem zgodności z warunkami umowy o zamówienie publiczne oraz warunkami technicznymi.
5. Każdy z Partnerów/Lider odrębnie zawierać będzie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Płatności wynagrodzeń na rzecz wykonawców dokonywane będą zgodnie z postanowieniami umów w sprawie zamówienia publicznego.
7. Każdy z Partnerów/Lider we własnym zakresie uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z gwarancji i rękojmi oraz kar umownych określonych w danej umowie w sprawie zamówienia publicznego.
8. Odbioru poszczególnych zadań w ramach realizacji zamówienia publicznego dokonuje ten Partner/Lider, na rzecz którego dane zadanie było wykonywane.
9. Nabyte w ramach zawartych umów składniki majątkowe stanowiąc będą własność tego z Partnerów/Lidera, na rzecz którego zostały nabyte.

#### § 14

Partnerzy/Lider zobligowani są do zachowania trwałości Projektu w terminie 5 lat od wpływu na konto Lidera płatności końcowej zgodnie z zapisami § 22 wzoru umowy o dofinansowanie.

#### § 15

Partnerzy zobowiązani są do informowania opinii publicznej o otrzymaniu wsparcia na realizację Projektu z Unii Europejskiej na zasadach określonych w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027* z 19 kwietnia 2023 r. oraz wzorze umowy o dofinansowanie (§ 24).

#### § 16

Dopuszczalne jest dokonywanie zmian w Projekcie na zasadach określonych w § 25 wzoru umowy o dofinansowanie.

#### § 17

1. Partnerzy oraz Lider zobowiązani są do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu w swoim zakresie.
2. Lider zapewnia w imieniu Partnerów przestrzeganie sprawozdawczości i przekazywanie raportów do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027.
3. Partnerzy zobowiązani są do przekazywania Liderowi aktualnych informacji na potrzeby sprawozdawczości i raportowania, w terminie przez niego wskazanym.

#### § 18

Lider zastrzega sobie wprowadzenie do Porozumienia innych praw i obowiązków Partnerów wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie.

#### § 19

1. Niniejsze Porozumienie wygasa w przypadku:
  - 1) nieotrzymania dofinansowania ze środków unijnych,
  - 2) rezygnacji wszystkich Partnerów z realizacji Projektu.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt 1), wygaśnięcie porozumienia nastąpi po dokonaniu rozliczenia o którym mowa w §5 ust. 3.

3. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić na skutek okoliczności, o których mowa we wzorze umowy o dofinansowanie.

#### § 20

1. Każdy z Partnerów oraz Lider ponosi odpowiedzialność za wywiązywanie się z postanowień niniejszego Porozumienia, a w przypadku zawarcia umowy dofinansowania Projektu, każdy z Partnerów oraz Lider ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonywania postanowień przyszłej umowy o dofinansowanie Projektu.

2. Każdy z Partnerów oraz Lider ponosi odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania.

3. Zasady, o których mowa w § 6 mają zastosowanie także po zakończeniu rzeczowej i finansowej realizacji Projektu, w okresie jego trwałości oraz w okresie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą FEO 2021-2027 na przechowywanie dokumentacji projektu.

#### § 21

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają pod rygorem nieważności, sporządzenia aneksu na piśmie lub w formie elektronicznej, podpisanego przez Lidera i wszystkich Partnerów.

#### § 22

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów przyszłej umowy o dofinansowanie.

#### § 23

Postanowienia niniejszego Porozumienia obowiązują z dniem podpisania przez ostatniego z Partnerów/Lidera.

#### § 24

1. Spory związane z realizacją Porozumienia Partnerzy/Lider będą starać się rozwiązać polubownie.

2. W przypadku braku polubownego załatwienia, spory pomiędzy Partnerami/Liderem rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Lidera.

#### § 25

Porozumienie sporządzono w formie elektronicznej, które po podpisaniu przez Lidera i wszystkich Partnerów otrzymuje każda ze stron Porozumienia.

POWIAT OPOLSKI	
WOJEWODZTWO OPOLSKIE	
POWIAT BRZESKI	
POWIAT STRZELECKI	
GMINA DĄBROWA	
GMINA LEWIN BRZESKI	
GMINA ŁUBNIANY	

GMINA OZIMEK	
GMINA NIEMODLIN	
GMINA TARNÓW OPOLSKI	
GMINA TUŁOWICE	
GMINA TURAWA	
STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA	

Załączniki do Porozumienia:

1. Zakres rzeczowy projektu;
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu;
3. Oświadczenia Partnera 1 – Województwo Opolskie
4. Oświadczenia Partnera 2 – Powiat Brzeski;
5. Oświadczenia Partnera 3 – Powiat Strzelecki;

6. Oświadczenia Partnera 4 – Gmina Dąbrowa;
7. Oświadczenia Partnera 5 Gminy Lewin Brzeski;
8. Oświadczenia Partnera 6 – Gminy Łubniany;
9. Oświadczenia Partnera 7 – Gmina Ozimek;
10. Oświadczenia Partnera 8 – Gminy Niemodlin;
11. Oświadczenia Partnera 9 – Gminy Tarnów Opolski;
12. Oświadczenia Partnera 10 – Gminy Tułowice;
13. Oświadczenia Partnera 11 – Gminy Turawa;
14. Oświadczenia Partnera 12– Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska;



Zakres rzeczowy projektu „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno – edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej”

Podmiot	Nazwa Partnera	Zakres rzeczowy	Wartość Projektu w PLN	Dofinansowanie	Wkład własny PLN	Wydatki niekwalifikowane PLN
Lider	Powiat Opolski /Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	<p>Wyplata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zgodnie z decyzjami Starosty Opolskiego, które zostaną wydane na podstawie decyzji ZRID na terenie gmin Ozimek, Niemodlin, Łubniany, Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa (Zadanie 2, 5, 6, 8, 10, 11 i 15)</p> <p>Zadanie 12: Promocja projektu</p> <p>Koszty pośrednie</p>	<p><b><u>5 422 669,29</u></b></p> <p>Zadanie nr 2 odszkodow. – 300 000,00</p> <p>Zadanie nr 5 odszkodow. – 1 203 440,00</p> <p>Zadanie nr 6 odszkodow. – 257 070,00</p> <p>Zadanie nr 8 odszkodow. – 390 400,00</p> <p>Zadanie nr 10 odszkodow. – 1 648 400,00</p> <p>Zadanie nr 11 odszkodow. – 450 000,00</p> <p>Zadanie nr 15 odszkodow. – 100 000,00</p> <p>Zadanie nr 12 Promocja – 4 500,00</p> <p>Koszty pośrednie 1 068 859,29</p>	<b>4 609 268,90</b>	<b>813 400,39</b>	--

Partner 1	Województwo Opolskie	<p>Wyplata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zgodnie z decyzjami Wojewody Opolskiego, które zostaną wydane na podstawie decyzji ZRID na terenie gmin Dąbrowa i Turawa (Zadanie 9 i 14)</p>	<p><b><u>511 600,00</u></b></p> <p>Zadanie nr 9 odszkodow. – 161 600,00</p> <p>Zadanie nr 14 odszkodow. – 350 000,00</p>	<b>434 860,00</b>	<b>76 740,00</b>	--
Partner 2	Powiat Brzeski	<p>Wyplata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zgodnie z decyzjami Starosty Brzeskiego, które zostaną wydane na podstawie decyzji ZRID na terenie gminy Lewin Brzeski (Zadanie 3)</p> <p>Koszty pośrednie</p>	<p><b><u>877 400,00</u></b></p> <p>Zadanie nr 3 Odszkodow. – 820 000,00</p> <p>Koszty pośrednie 57 400,00</p>	<b>745 790,00</b>	<b>131 610,00</b>	--

Partner 3	Powiat Strzelecki	<p>Zadanie 13: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Izbicko w ciągu dróg powiatowych 1815 O Izbicko – Grodzisko na odcinku Izbicko – Utrata oraz 1817 O Otmice – Kamień Śl. w m. Otmice ul. Klonowa (roboty budowlano-montażowe, koszty dokumentacji projektowej, koszty nadzorów)</p> <p>Wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zgodnie z decyzjami Starosty Strzeleckiego, które zostaną wydane na podstawie decyzji ZRID na terenie gminy Izbicko (Zadanie 13)</p> <p>Zadanie 12: Promocja projektu</p> <p>Koszty pośrednie</p>	<p><b><u>4 871 273,16</u></b></p> <p>Zadanie nr 13 Roboty budowlane 3 849 223,66 Koszt dokumentacji 200 314,29 Koszty nadzorów 48 726,01 Odszkodowania <u>574 590,00</u> <b>Razem 4 672 853,96</b></p> <p>Zadanie nr 12 Promocja – 16 000,00</p> <p>Koszty pośrednie 182 419,20</p>	<b>4 140 582,19</b>	<b>730 690,97</b>	--
Partner 4	Gmina Dąbrowa	<p>Zadanie 14: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Niewodniki – Żelazna (roboty budowlano-montażowe, koszty dokumentacji projektowej, koszty nadzorów)</p> <p>Zadanie 12: Promocja projektu</p> <p>Koszty pośrednie</p>	<p><b><u>3 340 612,58</u></b></p> <p>Zadanie nr 14 Roboty budowlane 2 544 367,83 Koszt dokumentacji 479 700,00 Koszty nadzorów <u>90 000,00</u> <b>Razem 3 114 067,83</b></p> <p>Zadanie nr 12 Promocja – 8 000,00</p> <p>Koszty pośrednie 218 544,75</p>	<b>2 839 520,69</b>	<b>501 091,89</b>	--

Partner 5	Gmina Lewin Brzeski	<p>Zadanie 3: Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Lewin Brzeski – Stroszowice – Sarny Małe (roboty budowlano-montażowe, koszty dokumentacji projektowej, koszty nadzorów)</p> <p>Zadanie 12: Promocja projektu</p> <p>Koszty pośrednie</p>	<p><b><u>16 798 278,32</u></b></p> <p>Zadanie nr 3 Roboty budowlane 15 096 097,50 Koszt dokumentacji 615 000,00 Koszty nadzorów <u>61 500,00</u> <b>Razem 14 530 297,50</b></p> <p>Zadanie nr 12 Promocja – 8 000,00</p> <p>Koszty pośrednie 1 017 680,82</p>	<b>13 222 581,57</b>	<b>2 333 396,75</b>	<b>1 242 300,00</b>
-----------	---------------------	---	---	----------------------	---------------------	---------------------

Partner 6	Gmina Łubniany	<p>Zadanie 4: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Biadacz – Masów (roboty budowlano-montażowe, koszty dokumentacji projektowej, koszty nadzorów)</p> <p>Zadanie 5: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Luboszyce – Kolanowice (roboty budowlano-montażowe, koszty dokumentacji projektowej, koszty nadzorów)</p> <p>Zadanie 12: Promocja projektu</p> <p>Koszty pośrednie</p>	<p><b><u>21 982 825,56</u></b></p> <p>Zadanie nr 4 Roboty budowlane 2 903 000,00 Koszt dokumentacji 5 000,00 Koszty nadzorów <u>102 300,00</u> <b>Razem 3 010 300,00</b></p> <p>Zadanie nr 5 Roboty budowlane 16 838 700,00 Koszt dokumentacji 577 608,00 Koszty nadzorów <u>210 000,00</u> <b>Razem 17 675 308,00</b></p> <p>Zadanie nr 12 Promocja – 16 000,00</p> <p>Koszty pośrednie 1 281 217,56</p>	<b>16 646 676,73</b>	<b>2 937 648,83</b>	<b>2 398 500,00</b>
-----------	----------------	---	---	----------------------	---------------------	---------------------

Partner 7	Gmina Niemodlin	<p>Zadanie 1: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1507 O na odcinku Magnuszowice – Gracze (roboty budowlano-montażowe, koszty nadzorów)</p> <p>Zadanie 2: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1517 O na odcinku DK46-Osiedle 700-Lecia w m. Niemodlin (roboty budowlano-montażowe, koszty nadzorów)</p> <p>Zadanie 12: Promocja projektu</p> <p>Koszty pośrednie</p>	<p><b><u>10 041 672,00</u></b></p> <p>Zadanie nr 1 Roboty budowlane 4 953 951,41 Koszty nadzorów <u>141 450,00</u> <b>Razem 5 095 401,41</b></p> <p>Zadanie nr 2 Roboty budowlane 4 131 888,78 Koszty nadzorów <u>141 450,00</u> <b>Razem 4 273 338,78</b></p> <p>Zadanie nr 12 Promocja – 16 000,00</p> <p>Koszty pośrednie 656 931,81</p>	<b>8 535 421,20</b>	<b>1 506 250,80</b>	--
Partner 8	Gmina Ozimek	<p>Zadanie 15: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów – Jedlice – Szczedrzyk (roboty budowlano-montażowe, koszty dokumentacji projektowej, koszty nadzorów)</p> <p>Zadanie 12: Promocja projektu</p> <p>Koszty pośrednie</p>	<p><b><u>9 805 080,00</u></b></p> <p>Zadanie nr 15 Roboty budowlane 9 000 000,00 Koszty nadzorów 200 000,00 Koszt dokumentacji <u>500 000,00</u> <b>Razem 9 700 000,00</b></p> <p>Zadanie nr 12 Promocja – 8 000,00</p> <p>Koszty pośrednie 97 080,00</p>	<b>8 334 318,00</b>	<b>1 470 762,00</b>	--

Partner 9	Gmina Tarnów Opolski	<p>Zadanie 6: Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż DP 1712 O Miedziana - Przywory (roboty budowlano-montażowe, koszty dokumentacji projektowej, koszty nadzorów)</p> <p>Zadanie 7: Budowa parkingu Bike&amp;Ride w m. Miedziana (roboty budowlano-montażowe)</p> <p>Zadanie 12: Promocja projektu</p> <p>Koszty pośrednie</p>	<p><b><u>3 709 010,44</u></b></p> <p>Zadanie nr 6 Roboty budowlane 3 188 364,90 Koszty nadzorów 115 000,00 Koszt dokumentacji <u>123 000,00</u> <b>Razem 3 426 364,90</b></p> <p>Zadanie nr 7 Roboty budowlane 30 000,00</p> <p>Zadanie nr 12 Promocja – 10 000,00</p> <p>Koszty pośrednie 242 645,54</p>	<b>3 152 658,87</b>	<b>556 351,57</b>	--
Partner 10	Gmina Tułowice	<p>Zadanie 8: Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Tułowice Małe – Skarbiszowice (roboty budowlano-montażowe, koszty dokumentacji projektowej, koszty nadzorów)</p> <p>Zadanie 12: Promocja projektu</p> <p>Koszty pośrednie</p>	<p><b><u>5 067 685,64</u></b></p> <p>Zadanie nr 8 Roboty budowlane 4 252 854,81 Koszty nadzorów 106 300,00 Koszt dokumentacji <u>369 000,00</u> <b>Razem 4 728 154,81</b></p> <p>Zadanie nr 12 Promocja – 8 000,00</p> <p>Koszty pośrednie 331 530,83</p>	<b>4 307 532,79</b>	<b>760 152,85</b>	--

Partner 11	Gmina Turawa	Zadanie 9: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Turawa – Zakrzów Turawski wzdłuż DW nr 463 i DP nr 1705 O (roboty budowlano-montażowe, koszty dokumentacji projektowej, koszty nadzorów)	<b><u>49 913 372,57</u></b>  Zadanie nr 9 Roboty budowlane 31 254 300,00 Koszt dokumentacji 1 201 218,00 Koszty nadzorów <u>300 304,50</u> <b>Razem 32 755 822,50</b>	<b>40 884 254,18</b>	<b>7 214 868,39</b>	<b>1 814 250,00</b>
		Zadanie 10: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Kotórz Wielki wzdłuż DP nr 1706 O (roboty budowlano-montażowe, koszty dokumentacji projektowej, koszty nadzorów)	Zadanie nr 10 Roboty budowlane 13 356 570,00 Koszt dokumentacji 510 646,80 Koszty nadzorów <u>127 661,70</u> <b>Razem 13 994 878,50</b>			
		Zadanie 12: Promocja projektu  Koszty pośrednie	Zadanie nr 12 Promocja – 16 000,00  Koszty pośrednie 3 146 671,57			
Partner 12	Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska	Zadanie 11: Kampania edukacyjno- informacyjna podnosząca świadomość mieszkańców i władz w zakresie propagowania i promocji korzystania z transportu zbiorowego  Koszty pośrednie	<b><u>479 681,00</u></b>  Zadanie nr 11 448 300,00  Koszty pośrednie 31 381,00	<b>407 728,85</b>	<b>71 952,15</b>	--
<b>łącznie:</b>			<b>132 821 160,56</b>	<b>108 261 193,97</b>	<b>18 793 256,73</b>	<b>5 455 050,00</b>



<b>POWIAT OPOLSKI</b>	
<b>WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE</b>	
<b>POWIAT BRZESKI</b>	
<b>POWIAT STRZELECKI</b>	
<b>GMINA DĄBROWA</b>	

<b>GMINA LEWIN BRZESKI</b>	
<b>GMINA ŁUBNIANY</b>	
<b>GMIAN NIEMODLIN</b>	
<b>GMINA OZIMEK</b>	
<b>GMINA TARNÓW OPOLSKI</b>	

<b>GMINA TUŁOWICE</b>	
<b>GMINA TURAWA</b>	
<b>STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA</b>	

		Zakres rzeczowy	Harmonogram rzeczowo-finansowy										Razem kw. od I do II	Razem wszystkie lata
1	2		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem kw. od I do IV	I kwartał			II kwartał			
			2025	2025	2025	2025		2026	2026	2026	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8 = suma od 4 do 7	9	10	11	12	13 = suma od 9 do 12	14 = 8+13	
<b>WYDATKI KWALIFIKOWALNE</b>														
GMINA NIEMODLIN	A	1.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1507 O na odcinku Magnuszowice – Gracze	0,00	1 273 850,35	0,00	1 273 850,35	2 547 700,70	0,00	1 273 850,35	0,00	1 273 850,36	2 547 700,71	5 095 401,41
	A	1.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	1 238 487,85	0,00	1 238 487,85	2 476 975,70	0,00	1 238 487,85	0,00	1 238 487,86	2 476 975,71	4 953 951,41
	A	1.2	Koszty nadzorów	0,00	35 362,50	0,00	35 362,50	70 725,00	0,00	35 362,50	0,00	35 362,50	70 725,00	141 450,00
GMINA NIEMODLIN / POWIAT OPOLSKI	B	2.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1517 O na odcinku DK46- Osiedle 700-Leciaw m. Niemodlin	0,00	1 068 334,69	0,00	1 218 334,69	2 286 669,38	150 000,00	1 068 334,70	0,00	1 068 334,70	2 286 669,40	4 573 338,78
	B	2.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	1 032 972,19	0,00	1 032 972,19	2 065 944,38	0,00	1 032 972,20	0,00	1 032 972,20	2 065 944,40	4 131 888,78
	B	2.3	Koszty nadzorów	0,00	35 362,50	0,00	35 362,50	70 725,00	0,00	35 362,50	0,00	35 362,50	70 725,00	141 450,00
	B	2.4	Wypłata odszkodowań za przejęte grunty	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00
GMINA LEWIN BRZESKI / POWIAT BRZESKI	C	3.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Sarny Małe-Stroszowice-centrum przesiadkowe w Lewinie Brzeski	0,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	2 531 724,38	4 104 774,38	4 074 024,37	4 024 774,37	14 735 297,50	15 350 297,50
	C	3.1	Dokumentacja techniczna	0,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	C	3.2	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 724,38	3 774 024,38	3 774 024,37	3 774 024,37	13 853 797,50	13 853 797,50
	C	3.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	61 500,00	61 500,00
	C	3.4	Wypłata odszkodowań za przejęte grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	220 000,00	820 000,00	820 000,00

GMINA ŁUBNIANY	D	4.	Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż DP 1703 na odcinku Bładacz – Masów	5 000,00	500 000,00	1 252 650,00	1 252 650,00	3 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 300,00
	D	4.1	Dokumentacja techniczna (aktualizacja)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	D	4.2	Roboty budowlano- montażowe	0,00	500 000,00	1 201 500,00	1 201 500,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 000,00
	D	4.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	51 150,00	51 150,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00
GMINA ŁUBNIANY / POWIAT OPOLSKI	E	5.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1728 O na odcinku pomiędzy miejscowościami Luboszyce i Kolanowice	49 000,00	0,00	0,00	577 608,00	626 608,00	3 662 550,00	4 063 696,00	4 063 697,00	4 063 697,00	15 853 640,00	16 480 248,00
	E	5.1	Dokumentacja techniczna	49 000,00	0,00	0,00	577 608,00	626 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 608,00
	E	5.2	Roboty budowlano- montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 050,00	3 610 050,00	3 610 050,00	3 610 050,00	14 440 200,00	14 440 200,00
	E	5.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	210 000,00	210 000,00
	E	5.4	Wypłata odszkodowań za przejęte grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 146,00	401 147,00	401 147,00	1 203 440,00	1 203 440,00
GMINA TARNÓW OPOLSKI / POWIAT OPOLSKI	F	6.	Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż DP 1712 O Miedziana - Przywory	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	825 841,22	825 841,22	954 376,22	954 376,24	3 560 434,90	3 683 434,90
	F	6.1	Dokumentacja techniczna	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	F	6.2	Roboty budowlano- montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 091,22	797 091,22	797 091,22	797 091,24	3 188 364,90	3 188 364,90
	F	6.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	115 000,00	115 000,00
	F	6.4	Wypłata odszkodowań za przejęte grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 535,00	128 535,00	257 070,00	257 070,00
	G	7.	Budowa parkingu B&R w m. Miedziana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	G	7.1	Roboty budowlano- montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00

GMINA TUŁOWICE / POWIAT OPOLSK	H	8.	Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż DP 1717 O Tułowice Małe – Skarbiszowice	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	1 417 618,27	1 612 818,27	1 719 118,27	4 749 554,81	5 118 554,81
	H	8.1	Dokumentacja techniczna	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
	H	8.2	Roboty budowlano- montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 618,27	1 417 618,27	1 417 618,27	4 252 854,81	4 252 854,81
	H	8.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00
	H	8.4	Wypłata odszkodowan za przejęte grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 200,00	195 200,00	390 400,00	390 400,00
GMINA TURAWA / POWIAT OPOLSKI / WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	I	9.	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Turawa – Zakrzów Turawski wzdłuż DW nr 463 i DP nr 1705 O	0,00	0,00	0,00	1 201 218,00	1 201 218,00	6 664 801,12	8 488 651,13	8 498 651,12	8 488 651,13	32 140 754,50	33 341 972,50
	I	9.1	Dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	1 201 218,00	1 201 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 218,00
	I	9.2	Roboty budowlano- montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 725,00	7 813 575,00	7 813 575,00	7 813 575,00	30 030 450,00	30 030 450,00
	I	9.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 076,12	75 076,13	75 076,12	75 076,13	300 304,50	300 304,50
	I	9.4	Wypłata odszkodowan za przejęte grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	610 000,00	600 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00
GMINA TURAWA / POWIAT OPOLSKI / WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	J	10.	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Kotórz Wielki wzdłuż DP nr 1706 O	0,00	0,00	0,00	510 646,80	510 646,80	3 223 457,92	3 373 457,93	3 373 457,92	3 373 457,93	13 343 831,70	13 854 478,50
	J	10.1	Dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	510 646,80	510 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 646,80
	J	10.2	Roboty budowlano- montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 542,50	3 191 542,50	3 191 542,50	3 191 542,50	12 766 170,00	12 766 170,00
	J	10.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 915,42	31 915,43	31 915,42	31 915,43	127 661,70	127 661,70
	J	10.4	Wypłata odszkodowan za przejęte grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	450 000,00
OPOLSKA	K	11.	Kampania edukacyjno- informacyjna podnosząca świadomość mieszkańców i władz w zakresie propagowania i promocji korzystania z transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	150 300,00	73 000,00	81 000,00	448 300,00	448 300,00

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA	K	11.1	Działania edukacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	110 300,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	
	K	11.2	Działania promocyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	33 000,00	41 000,00	129 800,00	129 800,00	
	K	11.3	Partycypacja społeczna we wdrażaniu i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze Aglomeracji Opolskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	K	11.4	Personel projektu zaangażowany bezpośrednio w realizację merytoryczną projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00	160 000,00	
L	12.	<b>Promocja projektu</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>110 500,00</b>	
L	12.1	Promocja Powiat Opolski	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	4 500,00	
L	12.2	Promocja Powiat Strzelecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
L	12.3	Promocja Gmina Dąbrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
L	12.4	Promocja Gmina Lewin Brzeski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
L	12.5	Promocja Gmina Łubninay	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	16 000,00	
L	12.6	Promocja Gmina Niemodlin	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
L	12.7	Promocja Gmina Ozimek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
L	12.8	Promocja Gmina Tarnów Opolski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
L	12.9	Promocja Gmina Tułowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
L	12.10	Promocja Gmina Turawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
STRZELECKI	Ł	13.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Izbicko w ciągu dróg powiatowych 1815 O Izbicko – Grodzisko na odcinku Izbicko – Utrata oraz 1817 O Otmice – Kamień Śl. w m. Otmice ul. Klonowa	40 414,29	159 900,00	0,00	0,00	0,00	200 314,29	143 647,50	143 647,50	2 084 627,33	2 100 617,34	4 472 539,67	4 672 853,96

POWIAT	Ł	13.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 611,83	1 924 611,83	3 849 223,66	3 849 223,66	
	Ł	13.2	Koszty dokumentacji technicznej	40 414,29	159 900,00	0,00	0,00	200 314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 314,29
	Ł	13.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 368,00	32 358,01	48 726,01	48 726,01	
	Ł	13.4	Wypłata odszkodowań za przejęte grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 647,50	143 647,50	143 647,50	143 647,50	574 590,00	574 590,00	
GMINA DĄBROWA / WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	M	14.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Niewodniki – Żelazna	0,00	0,00	0,00	479 700,00	479 700,00	0,00	574 367,83	1 205 000,00	1 205 000,00	2 984 367,83	3 464 067,83	
	M	14.1	Dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	479 700,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00	
	M	14.2	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 367,83	1 000 000,00	1 000 000,00	2 544 367,83	2 544 367,83	
	M	14.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	
	M	14.4	Wypłata odszkodowań za przejęte grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	350 000,00	350 000,00	
GMINA OZIMEK / POWIAT OPOLSKI	N	15.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów – Jedlice – Szczedrzyk	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 250 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	9 300 000,00	9 800 000,00	
	N	15.1	Dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	N	15.2	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
	N	15.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
	N	15.4	Wypłata odszkodowań za przejęte grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
O	Suma wydatków kwalifikowalnych			119 914,29	3 002 085,04	2 359 650,00	7 014 007,84	12 495 657,17	19 677 522,14	27 834 539,31	28 271 652,23	30 754 377,34	106 538 091,02	119 033 748,19	
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE															
P	1.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Sarny Małe-Stroszowice-centrum przesiadkowe w Lewinie Brzeski (Gmina Lewin Brzeski)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 100,00	414 100,00	414 100,00	1 242 300,00	1 242 300,00	



P	1.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 100,00	414 100,00	414 100,00	1 242 300,00	1 242 300,00
R	2.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1728 O na odcinku pomiędzy miejscowościami Luboszyce i Kolanowice (Gmina Łubniany)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 500,00	799 500,00	799 500,00	2 398 500,00	2 398 500,00
R	2.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 500,00	799 500,00	799 500,00	2 398 500,00	2 398 500,00
S	3.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Turawa – Zakrzów Turawski wzdłuż DW nr 463 i DP nr 1705 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 950,00	407 950,00	407 950,00	1 223 850,00	1 223 850,00
S	3.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 950,00	407 950,00	407 950,00	1 223 850,00	1 223 850,00
T	4.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Kotórz Wielki wzdłuż DP nr 1706 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00	250 000,00	250 000,00	590 400,00	590 400,00
T	4.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00	250 000,00	250 000,00	590 400,00	590 400,00
		Suma wydatków niekwalifikowalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 950,00	1 871 550,00	1 871 550,00	5 455 050,00	5 455 050,00
		Razem wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne	119 914,29	3 002 085,04	2 359 650,00	7 014 007,84	12 495 657,17	19 677 522,14	29 546 489,31	30 143 202,23	32 625 927,34	111 993 141,02	124 488 798,19

#### KOSZTY POŚREDNIE

1	2	Zakres rzeczowy	Harmonogram rzeczowo-finansowy										Razem kw. od I do II	Razem wszystkie lata
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem kw. od I do IV	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem kw. od I do II		
			2025	2025	2025	2025	8 = suma od 4 do 7	2026	2026	2026	2026	13 = suma od 9 do 12		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 8+13	
A	1.	Koszty pośrednie	1 041 545,26	1 041 545,26	1 041 545,27	1 041 545,29	4 166 181,08	1 041 545,31	1 041 545,32	1 041 545,32	1 041 545,34	4 166 181,29	8 332 362,37	
A	1.1	Powiat Opolski	133 607,41	133 607,41	133 607,41	133 607,41	534 429,64	133 607,41	133 607,41	133 607,41	133 607,42	534 429,65	1 068 859,29	
A	1.2	Powiat Brzeski	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	28 700,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	28 700,00	57 400,00	
A	1.3	Powiat Strzelecki	22 802,40	22 802,40	22 802,40	22 802,40	91 209,60	22 802,40	22 802,40	22 802,40	22 802,40	91 209,60	182 419,20	
A	1.4	Gmina Dąbrowa	27 318,09	27 318,09	27 318,09	27 318,09	109 272,36	27 318,10	27 318,10	27 318,09	27 318,10	109 272,39	218 544,75	
A	1.5	Gmina Lewin Brzeski	127 210,10	127 210,10	127 210,10	127 210,10	508 840,40	127 210,10	127 210,10	127 210,11	127 210,11	508 840,42	1 017 680,82	
A	1.6	Gmina Łubniany	160 152,19	160 152,19	160 152,19	160 152,19	640 608,76	160 152,20	160 152,20	160 152,20	160 152,20	640 608,80	1 281 217,56	
A	1.7	Gmina Niemodlin	82 116,47	82 116,47	82 116,48	82 116,48	328 465,90	82 116,48	82 116,48	82 116,48	82 116,47	328 465,91	656 931,81	
A	1.8	Gmina Ozimek	12 135,00	12 135,00	12 135,00	12 135,00	48 540,00	12 135,00	12 135,00	12 135,00	12 135,00	48 540,00	97 080,00	

A	1.9	Gmina Tarnów Opolski	30 330,69	30 330,69	30 330,69	30 330,70	121 322,77	30 330,69	30 330,69	30 330,69	30 330,70	121 322,77	242 645,54
A	1.10	Gmina Tułowice	41 441,35	41 441,35	41 441,35	41 441,35	165 765,40	41 441,35	41 441,36	41 441,36	41 441,36	165 765,43	331 530,83
A	1.11	Gmina Turawa	393 333,94	393 333,94	393 333,94	393 333,95	1 573 335,77	393 333,95	393 333,95	393 333,95	393 333,95	1 573 335,80	3 146 671,57
A	1.12	Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska	3 922,62	3 922,62	3 922,62	3 922,62	15 690,48	3 922,63	3 922,63	3 922,63	3 922,63	15 690,52	31 381,00

rok 2025

rok 2026

		Suma koszty bezpośrednie i koszty pośrednie	1 161 459,55	4 043 630,30	3 401 195,27	8 055 553,13	16 661 838,25	20 719 067,45	30 588 034,63	31 184 747,55	33 667 472,68	116 159 322,31	132 821 160,56
--	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

POWIAT OPOLSKI	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
POWIAT BRZESKI	POWIAT STRZELECKI
GMINA DĄBROWA	GMINA LEWIN BRZESKI

GMINA ŁUBNIANY

GMINA NIEMODLIN

GMINA OZIMEK

GMINA TARNÓW OPOLSKI

GMINA TUŁOWICE

GMINA TURAWA

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA

**Województwo Opolskie**  
**ul. Piastowska 14**  
**45-082 Opole**

Opole, .....2024  
(*miejsowość i data*)

**OŚWIADCZENIE**  
**dotyczące realizacji projektu**

Oświadczamy, że:

- 1) jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń;
- 2) informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą;
- 3) projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane;
- 4) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie:
  - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Jednocześnie oświadczamy, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdziemy się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach publicznych) niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie IZ/IP;

- 5) zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
- 6) informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się wnioskodawca pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz z przepisami właściwego programu pomocowego;

- 7) wyboru Partnera/Partnerów dokonano zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
- 8) zaplanowany zakres i sposób realizacji Projektu oraz inne podejmowane działania są zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391);
- 9) zaplanowany zakres i sposób realizacji projektu oraz inne podejmowane działania są zgodne z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169, z późn. zm.).

.....  
podpis osoby/osób upoważnionych