

ANEKS NR 1 /2024

z dnia

do Umowy nr DIG.42.92.2023 dotyczącej opracowania aktualizacji dokumentu
pn.: „Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030” , zawartej w dniu 19 grudnia 2023 r. w
Opolu

pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565,
reprezentowanym przez:

Pana Remigiusza Widerę – Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą
nr 11205/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 grudnia 2023 r.,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a **Panem Witoldem Orczyńskim** prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia
Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, NIP 7771218700
wpisaną do CEiDG pod numerem 4349, wyłonionym na podstawie Zapytania ofertowego i IWU
z dnia 22.11.2023 r.

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

o następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 11 ust 1 aneksowanej umowy Strony, zmianie ulegają następujące zapisy umowy:

1. W § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu PTWO 2030 – aktualizacja
Wykonawca zgodnie z wymogami Ustawy przeprowadzi postępowanie w sprawie SOOŚ projektu
PTWO 2030 – aktualizacja, wskazane w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz przygotuje uzasadnienie
i podsumowanie określone w § 1 ust. 2 pkt 3.

2. W § 2 wykreśla się treść ust. 7 i 8. W związku z powyższym dotychczasowy ust. 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 otrzymują oznaczenie odpowiednio ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

3. W § 4 ust. 4, 5, 6, 7, 8 otrzymują brzmienie:

ust. 4

W terminie **3 miesięcy** od przyjęcia dokumentu przez Zarząd Województwa Opolskiego
Wykonawca przeprowadzi procedurę SOOŚ, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 zgodnie z wymogami
Ustawy.

ust. 5

Wykonawca prześle ostateczną wersję projektu PTWO 2030 – aktualizacja wraz z SOOŚ, uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 **w terminie 1 miesiąca** od zakończenia procedury SOOŚ.

ust. 6

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Opolskiego PTWO 2030 – aktualizacja zostanie przekazany do zaopiniowania przez Komisję Europejską.

ust. 7

Wykonawca w terminie **1 miesiąca** od przekazania przez Zamawiającego ewentualnych uwag Komisji Europejskiej wprowadzi stosowne modyfikacje w PTWO 2030 – aktualizacja i prześle skorygowaną wersję PTWO 2030 – aktualizacja Zamawiającemu w formie opisanej w § 2 ust. 2. Ponownie zostanie przeprowadzone postępowanie opisane w ust. 3.

ust. 8

Procedura opisana w ust. 6 i 7 zostanie powtórzona do momentu uzyskania pozytywnej opinii Komisji Europejskiej dla PTWO 2030 – aktualizacja.

4. W § 10 ust. 1 pkt 1) otrzymują brzmienie:

w wysokości 0,5 % wartości kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 z uwzględnieniem podziału płatności wskazanego w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wskazanych w § 4 ust. 1, 2, 4, 5 i 7.

§ 2

Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
