

Załącznik do Uchwały Nr 5731/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 czerwca 2026 r.

ANEKS NR 1

do umowy nr DK.4032.7.2025

o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 28 maja 2026 roku

zawarty w dniu 2026 roku w Opolu,

pomiędzy

Województwem Opolskim z siedzibą w 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, reprezentowanym
przez:

.....,

.....,

a

Filharmonią Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole, wpisaną
do Księgi rejestrowej instytucji kultury pod numerem RIK -1/2000, zwaną dalej

Wnioskodawcą, reprezentowaną przez:,

o następującej treści:

Na podstawie § 12 ust. 1 ww. umowy oraz w związku ze złożonym pismem w dniu
05.06.2026 r. przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, wprowadza się
następujące zmiany:

§ 1

1. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 ustala się na okres: od dnia
podpisania niniejszej umowy do dnia 1 grudnia 2026 r.”

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia ROPS końcowych dokumentów
rozliczeniowych

z przyznanego dofinansowania, w terminie do dnia 10 grudnia 2026 r. ”

§ 2

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 (jeden) dla Wnioskodawcy.

WNIOSKODAWCA

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ZAŁĄCZNIK:

1. Pismo Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu z dnia 03.06.2026 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania