

**Harmonogram prac nad aktualizacją  
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego**

1. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego, przyjętej uchwałą Nr XXII/196/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013.	sierpień 2012
2. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Zespołu Wykonawczego odpowiedzialnego za opracowanie aktualizacji RSIWO.	wrzesień 2012
3. Wypracowanie założeń do „smart specialisation” dla województwa opolskiego.	wrzesień 2012
4. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego członków Grup Roboczych zaangażowanych w proces opracowania dokumentu zaktualizowanej RSIWO.	wrzesień 2012
5. Prace Zespołu Wykonawczego i Grup Roboczych nad opracowaniem projektu zaktualizowanej RSIWO wraz z wypracowaniem diagnozy i analizy SWOT.	wrzesień-grudzień 2012
6. Przeprowadzenie warsztatów strategicznych dla przedstawicieli regionalnych środowisk zaangażowanych w proces kreowania polityki innowacyjnej regionu.	styczeń-marzec 2013
7. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 roku /RSIWO 2020/.	kwiecień 2013
8. I Konsultacje społeczne projektu RSIWO 2020	kwiecień 2013 – maj 2013
9. Przekazanie Zarządowi Województwa Opolskiego raportu z przebiegu I konsultacji społecznych projektu RSIWO 2020, raportu z analizy projektu RSIWO 2020 przez uprawnione podmioty zewnętrzne i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa dla dokonanych	do 24 marca 2014

rozstrzygnięć.	
<b>10.</b> Skierowanie przez ZWO projektu RSIWO 2020 do II konsultacji społecznych, zgodnie z trybem przyjętym w art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.	kwiecień 2014
<b>11.</b> Przekazanie Zarządowi Województwa Opolskiego raportu z przebiegu II konsultacji społecznych RSIWO 2020 i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa dla dokonanych rozstrzygnięć.	maj 2014
<b>12.</b> Zakończenie badań ankietowych na temat potencjału inwestycyjnego opolskich przedsiębiorców, niezbędnych do sporządzenia Planu Działań RSIWO 2020.	lipiec 2014
<b>13.</b> Opracowanie statystyczne i merytoryczne wyników badań ankietowych, niezbędnych do sporządzenia Planu Działań RSIWO 2020 .	do 30 lipiec 2014
<b>14.</b> Opracowanie Planu Działań dla RSIWO 2020. Zaangażowanie do prac nad Planem Działań: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ekspertów zewnętrznych, biorących udział w opracowaniu założeń RSIWO 2020,</li> <li>• pracowników Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych,</li> <li>• pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej,</li> <li>• przedstawicieli samorządów gospodarczych, IOB, B+R, przedsiębiorców,</li> <li>• pracowników Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki</li> </ul>	marzec-sierpień 2014
<b>15.</b> Przedstawienie Zarządowi Województwa Opolskiego Planu Działań	do sierpnia 2014
<b>16.</b> Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 roku /RSIWO 2020/	lipiec 2014
<b>17.</b> Zapoznanie Komisji Sejmiku Województwa Opolskiego z zatwierdzoną przez ZWO RSIWO 2020	lipiec 2014
<b>18.</b> Przyjęcie przez Sejmik Województwa Opolskiego informacji ZWO o zatwierdzeniu RSIWO 2020	lipiec 2014