
 

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich 
(nazwa departamentu) 

DFE-RK.44.27.2023 

(znak sprawy) 

Opole, dnia 07 grudnia 2023 r. 

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Nysa 

Kontrola planowa projektu nr RPOP.05.01.00-16-0012/19 Bioróżnorodność bogactwem Gminy 

Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego. 

Charakterystyka kontroli i jej przebieg 

Rodzaj kontroli: planowa kontrola realizacji projektu  

Termin przeprowadzenia: od 31.08.2022 r. do 30.09.2022 r. 

Kontrolowany okres działalności: od 30.12.2020 r. do 26.04.2022 r. 

Dokumentacja: 

Upoważnienie do kontroli nr 135/2022 z dnia 26.08.2022 r. 

Zawiadomienie o kontroli z dnia 25.08.2022 r.  

Program kontroli z dnia 26.08.2022 r. 

Informacja pokontrolna nr 14/RPO/14-20/2022 z dnia 26.08.2022 r. 

Informacja pokontrolna nr 14/RPO/14-20/2022 z dnia 15.11.2023 r. 

Pismo Beneficjenta z dnia 25.07.2023 r. 

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki 

Temat: 

− sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie projektu i 

obowiązującymi przepisami prawa, 

− sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE, 

− sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie 

zamówień publicznych, 

− ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały 

dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione, 

− sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego 

projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, 

− sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr: 

− RPOP.05.01.00-16-0012/19-003 za okres od dnia 30.12.2020 r. do dnia 24.03.2021 r., 

− RPOP.05.01.00-16-0012/19-004 za okres od dnia 25.03.2021 r. do dnia 18.06.2021 r., 

− RPOP.05.01.00-16-0012/19-005 za okres od dnia 19.06.2021 r. do dnia 17.09.2021 r., 

− RPOP.05.01.00-16-0012/19-006 za okres od dnia 18.09.2021 r. do dnia 07.12.2021 r., 

− RPOP.05.01.00-16-0012/19-007 za okres od dnia 08.12.2021 r. do dnia 24.02.2022 r., 



 

− RPOP.05.01.00-16-0012/19-008 za okres od dnia 25.02.2022 r. do dnia 26.04.2022 r.z 

oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi 

w części dotyczącej projektu, 

− sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez 

Beneficjenta, 

− sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

− sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, 

− monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie 

wskaźników, 

− sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, 

− sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i 

zapewnienia ścieżki audytu, 

− prawidłowość realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru Partnerów 

projektu. 

Stwierdzone błędy/uchybienia/nieprawidłowości: 

Nieprawidłowości: 
W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący zidentyfikował nieprawidłowości, w 

przeprowadzonych przez Gminę Nysa oraz Powiat Prudnicki postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego, dotyczących: 

1. Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie – odmulanie i 

przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku - 

Procedura przetargowa nr BZP.271.44.2020 

Zamawiający, poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, dokonał niedozwolonej 

zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp 

2004 i nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty finansowej. 

2. Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole 

Szkół w Głogówku - Procedura przetargowa nr WI.7013.19.2020  

Zamawiający (Szpital Powiatowy w Prudniku), poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co 

stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp 2004 i nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty 

finansowej. 

Zamawiający (Zespół Szkół w Głogówku), poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co 

stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp 2004 i nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty 

finansowej. 

3. Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed 

Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu 

zielonego) - Procedura przetargowa nr BZP.271.3.2021 



 

Zamawiający poprzez wprowadzenie w sposób nieuzasadniony robót dodatkowych i zamiennych 

dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi 

naruszenie art. 455 ust. 1 Pzp 2019.  

Powyższe naruszenia art. 144 ust. 1 Pzp 2004 i art. 455 ust. 1 Pzp 2019 stanowią nieprawidłowości 

skutkujące naliczeniem korekty finansowej.  

Skutki finansowe nieprawidłowości: 469 185,72 zł 

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak 

Czynności pokontrolne 

Ilość poleceń pokontrolnych: 1 

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: tak 

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak. 
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