
Uchwała nr/l2/2023
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia /1-.4 lipca 2023 roku

DOA-OZ,0025.1..........

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.12.02.01-16-0001/22
pn. „Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny — etap I"
w ramach działania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU
RPO WC na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Muzeum Śląska Opolskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2094 ze zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3)
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd
Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.12.02.01-16-0001/22 pn. „Termomodernizacja budynków
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny — etap r w ramach działania 12.2.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO na lata 2014-2020, zgodnie
z wnioskiem Beneficjenta — Muzeum Śląska Opolskiego zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji
projektu określa się na dzień 30.09.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich
UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
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