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Uchwała nr c'bt3.1, /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia '2(1 kwietnia 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu
nr RPOP.03.02.01-16-0010/19, pn. Termomodemizacja budynku użyteczności publicznej
w Namystowle, realizowanego w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
którego beneficjentem jest Gmina Namysłów.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 z późn. zm.), Zarząd
Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej
i finansowej realizacji projektu nr RPOP.03.02.01-16-0010/19, pn. Termomodemizacja budynku
użyteczności publicznej w Namystowie, realizowanego w ramach poddzialania 3.2.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta. Zakończenie rzeczowe realizacji
projektu określa się do dnia 14.07.2023 r., natomiast zakończenie finansowe realizacji projektu
określa się do dnia 14.08.2023 r.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy
Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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