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Uchwała nr c;)X3 /2023
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia -2-1 kwietnia 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu
pn. Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz do granicy województwa, nr RPOP.06.01.00-16-
0008/20, w ramach działania 6.1Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2094 z późn.zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn.zrin.),
Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

51
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu,
tj. o wydłużenie terminu rzeczowej realizacji projektu do dnia 31.07.2023 r., a finansowej realizacji
do 31.08.2023 r. dla projektu pn. Poprawa potqczenia południowej części Województwa Opolskiego
z aut ostradq A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz do granicy
województwa, realizowanego przez Województwo Opolskie w ramach RPO WO 2014-2020.

52
Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy
Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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