
Załącznik do Uchwały Nr 9686/2023 
Zarządu Województwa Opolskiego 
z dnia 29 maja 2023 r. 

 
ANEKS z dnia        maja 2023 r. 
do umowy nr DST.041.3.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. 

między: 

Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego 
z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 
reprezentowanym przez: 
1. Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego 
2. Zbigniewa Kubalańcę – Wicemarszałka Województwa Opolskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika – Stanisława Mazura 

a 

Gminą Dąbrowa 

z siedzibą w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, NIP: 9910458640 

reprezentowaną przez: 
1. Katarzynę Gołębiowską-Jarek– Wójt Gminy Dąbrowa 
przy kontrasygnacie Skarbnika – Katarzyny Szafarskiej 
 
§ 1 

W związku z pismem Wójt Gminy Dąbrowa z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania 
pn. „Wykonanie robót dodatkowych związanych z budową hali sportowej w Naroku”, wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. § 1 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:  
Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 
14 lipca 2023 r., zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym 
załącznik do niniejszego Aneksu, z zastrzeżeniem postanowień § 2 umowy. 

2. § 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: 
Gmina Dąbrowa zobowiązuje się do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 i wykorzystania 
środków z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Opolskie od dnia podpisania umowy do dnia 
14 lipca 2023 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które 
dotacja została udzielona. 
 
§ 2 

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. 
 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 

§4  

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Gmina Dąbrowa:                                                                      Województwo Opolskie: 

 
…………………………………………                                                    ……………………………………………… 

 

 
………………………………………....                                                   ………………………………………………. 
Załączniki: 
1) Pismo z dnia 26 maja br. w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania 
2) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy 

 


