
Uchwała nr C93c3C) /2023

Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia czerwca 2023 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPOP.06.01.00-

16-0006/20pn. „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice — Kórnica w km od 6+550 do 8+450",

realizowanego w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa, w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Województwo

Opolskie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tj. Dz. U. 2022 r. poz. 2094) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014

r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. znn.), Zarząd Województwa Opolskiego,

uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.06.01.00-16-0006/20 pn. „Poprawa połączenia południowej
części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc.

Ściborowice — Kórnica w km od 6+550 do 8+450" realizowanego w ramach działania 6.1 Infrastruktura

drogowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta. Zakończenie rzeczowe określa się na dzień 30.11.2023r.,

zakończenie finansowe określa się na dzień 30.12.2023r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy

Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
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