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Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 7P" lipca 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie procentowego poziomu wsparcia przy pozostawieniu
kwoty dofinansowania oraz zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPOP.05.03.01-16-
0009/19 pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego

w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii
i kultury Opolszczyzny", realizowanego w ramach działania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

którego beneficjentem jest Gmina Olesno.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2094 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie procentowego poziomu wsparcia do
80,32 % przy pozostawieniu kwoty dofinansowania projektu nr RPOP.05.03.01-16-0009/19 pn. „Prace
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz
z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury
Opolszczyzny", realizowanego w ramach poddzialania 5.3.1Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO

2014-2020, którego Beneficjentem jest Gmina Olesno.

§2

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.05.03.01-16-0009/19 pn. „Prace konserwatorskie
i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem
i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny". Zakończenie
rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień 31.07.2023 r., oraz zakończenie finansowe realizacji
projektu określa się na dzień 31.08.2023 r.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich
UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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