
Uchwała nr /10(42_ /2023

Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia październik 2023 roku

DOA-OZ.0025 1.
6 J A Z . ?

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPOP.06.01.00-
16-0005/20 pn. „Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków — Przysiecz od km 19+069,75— 21+058,7
oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00", realizowanego w ramach działania
6.1 Infrastruktura drogowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2094 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.06.01.00-16-0005/20 pn.„Poprawa połączenia południowej
części województwa opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku
Prószków — Przysiecz od km 19+069,75 — 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55
do 15+483,00" realizowanego w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO na lata 2014-

2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta. Zakończenie rzeczowe określa się na dzień 30.11.2023 r.,
zakończenie finansowe określa się na dzień 29.12.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy
Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
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