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Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia /i października 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.05.05.00-16-0026/20
pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków"
realizowanym w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO na lata 2014-2020, którego

Beneficjentem jest Gmina Prószków.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.05.05.00-16-0026/20 pn. „Wymiana źródeł ciepła
w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków" realizowanym w ramach działania 5.5
Ochrona powietrza RPO WO na lata 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta — Gminy Prószków,
zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień 31.10.2022 r., zakończenie finansowe
realizacji projektu określa się na dzień 30.11.2022 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Z-cy Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy
Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3

Andrzej Buta ...................

Zuzanna Donath-Kasiura .........

Zbigniew Kubalańca

Szymon Oglaza
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Antoni Konopka ...............................................


