
Uchwała nr '0;"63 /2023

Zarządu Województwa Opolskiego
z dniaWO-ŻDZit"-~ 2023 roku

DOA-0100251 2e7,

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu finansowego zakończenia realizacji projektu
pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce oraz utworzenie
siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Praszka,
realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego
beneficjentem jest Gmina Praszka.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tj. Dz. U. 2022 r. poz. 2094 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1.

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu finansowego zakończenia
realizacji projektu nr RPOP.10.02.00-16-0021/21 pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu
aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Praszka, realizowanego w ramach działania 10.2
Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta.
Zakończenie finansowe realizacji projektu określa się na dzień 06.09.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy
Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Andrzej Buła ..........................................................

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca ......

Szymon Ogłaza ..............................
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Antoni Konopka ...................................................


