
Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

Beneficjent:

Nazwa zadania:

Nr umowy:

Harmonogram według stanu na dzień:

Lata finansowania:

Lata realizacji: Projekt: Budowa:

Planowany termin oddania Zadania do 

użytkowania:

System realizacji:

Występujace zagrożenia dotyczące 

przygotowania Zadania:

rozpoczęcie realizacji Zadania

Zadania od 1 do 7  - maj 2024

Pozycja kosztów
Razem koszt 

brutto pozycji
2023 lącznie

2023

październik

2023

listopad

2023

grudzień

2024

styczeń

2024

luty

2024

marzec

2024

II kwartał

2024

III kwartał

2024

IV kwartał
2025 2026 po 2026

Koszt dokumentacji 0,00 0,00 

Koszt prac archeologicznych 0,00 0,00 

Inne koszty (wskazać jakie) 0,00 0,00 

Koszt robót 29 800 000,00 0,00 5 000 000,00 15 000 000,00 9 800 000,00 

Koszt nadzoru 200 000,00 0,00 200 000,00 

(wskazać jakie, np. rezerwa na 

nieprzewidziane wydatki)
0,00 0,00 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 7 500 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Środki własne 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 7 500 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

imię i nazwisko:

stanowisko, komórka organizacyjna:

nr tel.:

adres elektroniczny:

data sporządzenia Harmonogramu:

m.andrejczuk@opolskie.pl

22.11.2023 r.

Zakres rzeczowy

Zadania od 1 do 7 - Inwestor posiada dokumentacje projektowe oraz decyzje zezwalajace na realizację inwestycji drogowych.

Inwestor posiada dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego

Wyjaśnienia do zmian w Harmonogramie dotyczące terminów realizacji zakresu rzeczowego:

Wyjaśnienia do zmian w Harmonogramie dotyczące wartości Zadania:

Wyjaśnienia do zmian w Harmonogramie dotyczące wydatków w roku bieżącym:

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie Harmonogramu:

Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Referat Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Michał Andrejczuk

Zadanie 1 – październik 2022 r.

Zadanie 2 – maj 2021 r.

Zadanie 3 – luty 2022 r. 

Zadanie 4 – luty 2022 r.

Zadanie 5 – maj 2021 r.

Zadanie 6 – grudzień 2020 r.

Zadanie 7 – listopad 2022 r.

Zadania od 1 do 7  - maj - grudzień 2024

inne decyzje niezbędne do realizacji Zadania (wskazać jakie)

(data)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

2023-2024

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego

77/ 44 82 114

BUDOWA

22.11.2023 r.

31 styczeń 2025

_________________________

Opis Zadania

2023-2024__________

Opis stanu formalno-prawnego Zadania

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia

(data)

badania archeologiczne

(okres)

projekt budowlany

(okres)

Zadanie 1 – nie dotyczy

Zadanie 2 – nie dotyczy

Zadanie 3 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RIM.6220.3.2021.AP 

z 29.12.2021 Wójt Gminy Świerczów

Zadanie 4 – nie dotyczy

Zadanie 5 – nie dotyczy

Zadanie 6 – nie dotyczy

Zadanie 7 – nie dotyczy

Zadanie 1: Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja nr 

GL.ZUZ.3.4210.286.2021.RG z 30.06.2022 r. Dyrektora Zarządu 

Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie 

Zadanie 2: Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja nr 

WR.ZUZ.4.4210.18.2021.WB z 09.03.2021 r. Dyrektora Zarządu 

Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie 

Zadanie 3: nie dotyczy   

Zadanie 4: Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja nr 

GL.ZUZ.3.4210.277.2021.MN z 27.12.2021 r. Dyrektora Zarządu 

Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie 

Zadanie 5: Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja nr 

WR.ZUZ.4.4210.80.2021.WB z 24.05.2021 r. Dyrektora Zarządu 

Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie 

Zadanie 6:

- Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja nr 

WR.ZUZ.5.4210.226.2020.ZC z 16.02.2021 r. Dyrektora Zarządu 

Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie 

- Decyzja nr WR.RUZ.4210.71.2021.TP.JD z 19.04.2023 r. 

zmieniająca Decyzję nr WR.ZUZ.5.4210.226.2020.ZC z 

16.02.2021 r.

Zadanie 7 – nie dotyczy

Zadanie 1 –  nie dotyczy

Zadanie 2 –  nie dotyczy

Zadanie 3 –  nie dotyczy  

Zadanie 4 –  nie dotyczy

Zadanie 5 –  nie dotyczy

Zadanie 6 –  nie dotyczy

Zadanie 7 –  nie dotyczy

Zadanie 1 – Decyzja ZRID nr IN.I.7820.24.2022.AZ z 13.02.2023 r.

Zadanie 2 – Decyzja ZRID nr IN.I.7820.9.2021.WP z 11.08.2021 r.

Zadanie 3 – Decyzja ZRID nr IN.I.7820.6.2022.WP z 29.06.2022 r.

Zadanie 4 – Decyzja ZRID nr IN.I.7820.1.2022.KD z 14.03.2022 r.

Zadanie 5 – Decyzja ZRID nr IN.I.7820.11.2021.SS z 31.08.2021 r.

Zadanie 6 – Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę z 08.01.2021 r.

Zadanie 7 – Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych z 26.09.2022 r. 

zgoda na realizację przedsięwzięcia (ZRID) / pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót

(data)

...................................................................................

Podpis i pieczęć

Beneficjenta

.....................................................................................

Podpis i pieczęć

Skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Ogółem, w tym

Zakres finansowy (kwoty w zł) - planowany termin wnioskowania o środki Rządowrgo Funduszu Rozwoju Dróg

(bieżący i następny kwartał w podziale na miesiące)

(wskazać jakie)

(okres)

(wskazać jakie)

(okres)

Województwo Opolskie

Po oddaniu do użytkowania

Koszty prac przygotowawczych,

w tym:

Koszty robót i nadzoru, w tym:

Koszty okołokontraktowe

Zadania od 1 do 7  - maj - grudzień 2024

Etap realizacyjny Zadania

Prace przygotowawcze

Przetarg na roboty i nadzór

Roboty i nadzór

nadzór

(okres)

roboty

(okres)

przetarg na roboty

(okes)

przetarg na nadzór

(okres)

Zadania od 1 do 7  - marzec - maj 2024 Zadania od 1 do 7  - kwiecień - maj  2024
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