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NAJWAŻNIEJSZE SKRÓTY 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

BKA Biuro Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  

CT Cel tematyczny 

DFK Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  

DOA 
Departament Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego  

DFE Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego (poprzednio: Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego). Do 28.02.2023 r. pełnił 
funkcję IZ RPO WO 2014-2020, z dniem 01.03.2023 r. został podzielony na DWF, 
DPF i DFK. 

DPF Departament Programowania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego 

DWF Departament Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 

Fundusz Funduszy Fundusz, o którym mowa w art. 2 ust. 27 Rozporządzenia Ogólnego, utworzony 
przez Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji Projektu 

GSEiM Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem 

IA Instytucja Audytowa 

IC Instytucja Certyfikująca 

IK PC 
Instytucja Koordynująca Proces Certyfikacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej  

IK UP Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa 

IMS 
Skrót od ang. Irregularity Management System, oznaczający system zarządzania 
nieprawidłowościami 

IOK Instytucja organizująca konkurs 

IP RPO WO 2014-
2020/IP 

Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WO 2014-2020 

IW IP Instrukcja Wykonawcza IP RPO WO 2014-2020 

IW IZ RPO WO 2014-
2020/ IW 

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

IZRPO WO 2014-
2020/IZ / IZRPO WO 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

KE Komisja Europejska 

KJE Krajowa Jednostka Ewaluacji 

KM RPO WO 2014-
2020 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 

KOP Komisja oceny projektów 

KPA Kodeks Postępowania Administracyjnego 

LSiWD Listy sprawdzające i wzory dokumentów wykorzystywanych do realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 
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Menadżer Funduszu 
Funduszy 

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę beneficjenta w rozumieniu art. 2  
pkt 10 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 2 ust. 1 Ustawy Wdrożeniowej,  
który w okresie realizacji Projektu występuje w roli Menadżera Funduszu Funduszy 

MF Minister Finansów 

MFiPR Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego  

NSA Naczelny Sąd Administracyjny 

OCRG Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

OFiP 
Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 
Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 

OP Oś priorytetowa 

Ostateczny Odbiorca 
Podmiot utrzymujący wsparcie finansowe z Instrumentu Finansowego w ramach 
Umowy Inwestycyjnej 

PDz 

Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 / Plan Działań Pomocy Technicznej 
REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 

PER 
Referat Oceny Projektów EFRR Departamentu Programowania Funduszy 
Europejskich 

PES 
Referat Oceny Projektów EFS Departamentu Programowania Funduszy 
Europejskich  

PT Pomoc Techniczna 

Pośrednik Finansowy 
Podmiot publiczny lub prywatny wybrany w celu wdrażania Instrumentu 
Finansowego 

RBiE Referat Badań i Ewaluacji 

RK Referat  Kontroli Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich 

RM Referat Monitorowania Departamentu Programowania Funduszy Europejskich 

RO Referat  Odwołań Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich 

Rozporządzenie 

wykonawcze 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 

Rozporządzenie 
finansowe 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012   
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 

Rozporządzenie nr 

1301/2013 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Rozporządzenie nr 

1304/2013 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 

Rozporządzenie 
ogólne 

Rozporządzenie nr 
1303/2013 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
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ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

Wytyczne KE 
dotyczące zamknięcia 
programów 
operacyjnych 

Wytyczne KE dotyczące zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów 
pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego 
i Akwakultury oraz programów współpracy transgranicznej w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (2014–2020) nr 2022/C 474/01. 

RP Referat Promocji Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich 

RPO WO 2014-2020 / 
Program 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

RPT Referat Pomocy Technicznej Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich 

RZF 
Referat Zarządzania Finansowego Departamentu Programowania Funduszy 
Europejskich 

RZP 
Referat Zarządzania i Programowania Departamentu Programowania Funduszy 
Europejskich 

SFC2014 Skrót od ang. System for Fund Management in the European Union – oznaczający 
wspólny system informatyczny dla EFSI 

SL2014 Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego  

SRHD 
Aplikacja raportująca centralnego systemu teleinformatycznego oparta na 
hurtowni danych umożliwiająca generowanie raportów na podstawie danych 
zgromadzonych w SL2014  

SWO Samorząd Województwa Opolskiego 

SWR System Wdrażania Rekomendacji 

SZOOP, zakres EFRR 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zakres: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

SZOOP, zakres EFS 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

UE Unia Europejska 

IAS Izba Administracji Skarbowej 

UMWO Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

UP Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa  

Ustawa wdrożeniowa Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 818 z późn. zm.).  

Umowa o 
finansowanie 

Umowa o Finansowanie, która stanowi jednocześnie (i) umowę o finansowanie, 
o której mowa w art. 38 ust. 7 lit. a, spełniającą warunki określone w Załączniku IV 
do Rozporządzenia Ogólnego oraz (ii) umowę o dofinansowanie projektu w 
rozumieniu art. 2 ust. 26 i art. 52 Ustawy Wdrożeniowej. 

Umowa inwestycyjna 
Umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem Finansowym, a Ostatecznym Odbiorcą 
w celu finansowania inwestycji z Instrumentu Finansowego. 

Umowa operacyjna 
Podmiot publiczny lub prywatny wybrany w celu wdrażania Instrumentu 
Finansowego 

WER 
Referat Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Departamentu 
Wdrażania Funduszy Europejskich 

WES 
Referat Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Departamentu Wdrażania 
Funduszy Europejskich 

Wkład Programu Wkład finansowy na rzecz instrumentów finansowych wnoszony do Funduszu 



 

 

9 
 

Funduszy przez Instytucje Pośredniczącą w ramach Programu z EFRR i wypłacane 
z budżetu środków europejskich 

WSA  Wojewódzki Sąd Administracyjny 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

RCK 
Referat  Certyfikacji i Księgowania Wydatków Europejskich w Departamencie 
Finansów 

ZIT Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

ZNP Zespół ds. Procedur Naboru Projektów 

Związek ZIT Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

ZWO Zarząd Województwa Opolskiego 

ZZ Zespół Zadaniowy ds. ewaluacji tematycznej 
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WSTĘP 

 Instytucja Zarządzająca odgrywa wiodącą rolę w systemie realizacji RPO WO 2014-2020. 
Ponosi odpowiedzialność za skuteczne i efektywne wdrażanie programu oraz za przestrzeganie  
i stosowanie odpowiednich regulacji i zasad dotyczących implementacji Programu. Zadania IZRPO 
WO realizowane będą w oparciu o właściwe przepisy Rozporządzenia ogólnego. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy wdrożeniowej Instytucją Zarządzającą w przypadku 
regionalnego programu operacyjnego jest Zarząd Województwa. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego UMWO1 funkcję jednostki pełniącej zadania 
Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020  sprawuje:  

1. Departament Programowania Funduszy Europejskich  
2. Departament Wdrażania Funduszy Europejskich 
3. Departamentu Finansów  

Zadania Departamentu zostały zapisane w Zarządzeniu Dyrektora DPF, DWF, DFK. 

W celu efektywnego wdrożenia RPO WO 2014-2020, sprostania wszystkim wymogom 
wynikającym przede wszystkim z zapisów Rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca 
opracowuje wiele dokumentów, pozwalających na skuteczną realizację jej zadań.   

Dokumentem opisującym podstawowe procesy zachodzące podczas realizacji RPO WO 2014-
2020 jest niniejsza Instrukcja wykonawcza. Instrukcja wskazuje sposób postępowania przy realizacji 
procesów występujących podczas realizacji Programu poprzez określenie komórek odpowiedzialnych, 
terminów i zasad podległości. Na poszczególne procesy składają się podprocesy. Dla każdego podprocesu 
sporządzono: 

- kartę składającą się z pól: krótki opis podprocesu, zestaw dokumentów/opracowań będących skutkiem 
realizacji podprocesu oraz dokumentów/wzorów dokumentów wykorzystywanych w celu realizacji 
podprocesu,  

- szczegółowe instrukcje wskazujące osoby odpowiedzialne i terminy realizacji poszczególnych czynności 
składające się na podproces.  

Na mocy art. 123 ust. 7 Rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca powierzyła 
zarządzanie częścią RPO WO 2014-2020 Instytucjom Pośredniczącym. W system wdrażania zostaną 
włączone trzy IP, tj.:  

− OCRG2; 

− WUP3, 

− Związek ZIT4, który przybrał formę partnerstwa w postaci Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska5. 

 
1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przyjęty uchwałą nr 8764/2023 

Zarządu Województwa Opolskiego z 3 lutego 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

2 OCRG zostało powołane Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/38/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. 
jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa Opolskiego.  

3 WUP został powołany uchwałą nr XX/136/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2000 r., 
jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa Opolskiego.  

4 Porozumienie w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z dnia 26.10.2012, opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31.10.2012, poz. 1521. 

5 Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska powołane zostało przez 20 gmin województwa opolskiego na zebraniu 
założycielskim 16 października 2013 r. W dniu 14 listopada 2013 r. nastąpiła rejestracja Stowarzyszenia w 
Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwałą nr 7/2014  Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja z dnia 19 marca 
2014 r. w sprawie przyjęcia gminy Tułowice w poczet członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska skład 
Aglomeracji Opolskiej został rozszerzony o gminę Tułowice. Ostatecznie w skład Stowarzyszenia wchodzi 21 
gmin. 
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 OCRG oraz WUP są jednostkami organizacyjnymi SWO podległymi ZWO, tym samym ich 
działalność podlega m.in. regulacjom wewnętrznym przyjmowanym przez ZWO. Włączenie tych 
podmiotów do systemu realizacji RPO WO 2014-2020, zakres zadań i odpowiedzialności oraz 
wzajemne relacje pomiędzy IZRPO WO a IP regulowane są na podstawie porozumień zawartych 
pomiędzy podmiotami6. Do głównych zadań IP należeć będą m.in.: 

− przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie; 

− podpisywanie umów o dofinansowanie projektów;  

− prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad realizacją operacji, w tym ich rozliczanie i kontrola; 

− ocena i sprawozdawanie do IZRPO WO nt. efektów wdrażania wybranych obszarów Programu,  
w tym wprowadzanie w porozumieniu z IZRPO WO działań naprawczych, usprawnień 
wpływających na skuteczną i efektywną realizację Programu; 

− udział w pracach KM RPO WO oraz działaniach podejmowanych w ramach procesu ewaluacji 
Programu; 

− promowanie i informowanie we współpracy z IZRPO WO o działaniach podejmowanych w ramach 
Programu i osiąganych efektach.   

IZRPO WO 2014-2020 mając na względzie zapisy art. 36 ust. 3 oraz art. 123 ust. 6 
Rozporządzenia ogólnego powierzyła instytucjom pośredniczącym, w tym władzom miejskim do 
zarządzania i wdrażania zadania w zakresie ZIT. W myśl powyższych przepisów władze miejskie 
(Związek ZIT) występują w RPO WO 2014-2020 jako IP o ograniczonym zakresie powierzonych zadań. 
Zakres zadań i odpowiedzialności oraz wzajemne relacje pomiędzy IZ RPO WO 2014-2020 a 

Związkiem ZIT uregulowane są porozumieniem zawartym pomiędzy podmiotami7. 

IZRPO WO powierza Związkowi ZIT przeprowadzenie naborów we wskazanych dla ZIT 
obszarach wsparcia RPO WO 2014-2020, ocenę projektów, opracowanie listy rankingowej projektów 
w uzgodnieniu z IZRPO WO. 

Ponadto wzajemne relacje pomiędzy IZRPO WO a IP na dalszym etapie będą uszczegóławiane 
za pośrednictwem umów/porozumień pomiędzy IZ-IP. 

Dla wyżej wymienionych instytucji – IP, Instrukcje wykonawcze funkcjonują, jako trzy oddzielne 
dokumenty. 

 
6 Porozumienie IZ z IP (OCRG): Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 

1 Innowacje w gospodarce, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, 
Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.3, Działanie 3.3 
oraz 3.4 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 10.1.2 RPO 
WO 2014-2020, zawarte w dniu 11 marca 2015 r. z późn. zm. 
Porozumienie IZ z IP (WUP): Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 
7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 
Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020, Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 
9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO 
WO 2014-2020, zawarte w Opolu, w dniu 11 marca 2015 r. z późn. zm. 

7 Porozumienie IZ z IP (Związek ZIT) oraz IP (WUP): Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), zawarte w Opolu, w dniu 12 marca 2015 
r. z późn. zm. 
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UWAGI GENERALNE 

I. DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE/WYKORZYSTYWANE PRZY REALIZACJI INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ 
IZRPO WO 2014-2020 

 OFIP - opracowywany zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia wykonawczego. Dokument ten 
określa między innymi strukturę organizacyjną Instytucji Zarządzającej i Instytucji 
Pośredniczących, funkcje pełnione przez te instytucje, informacje na temat wyboru projektów, 
kontroli projektów, procesu certyfikacji, postępowania z wnioskami o płatność. 

 LSiWD - dokument stanowi uzupełnienie Instrukcji wykonawczej IZRPO WO 2014-2020 i IP, 
zawiera niezbędne do realizacji poszczególnych procesów listy sprawdzające i wzory 
dokumentów i składa się z następujących tomów tj.: 

1. Zakres i zasady zmiany dokumentu 

2. Tom nr 1A Zakres: wybór projektów oraz Umowy/porozumienia/decyzje - EFRR  

3. Tom nr 1B Zakres: wybór projektów oraz zawieranie umów/porozumień/podejmowanie decyzji EFS 

4. Tom nr 2 Zakres: odwołania 

5. Tom nr 3A Zakres: weryfikacja wniosków o płatność EFRR 

6. Tom nr 3B Zakres: weryfikacja wniosków o płatność EFS 

7. Tom nr 4 Zakres: kontrola projektów i nieprawidłowości 

8. Tom nr 5 Zakres: zarządzanie finansowe 

9. Tom nr 6 Zakres: certyfikacja wydatków 

10. Tom nr 7 Zakres: sprawozdawczość i monitoring 

11. Tom nr 8 Zakres: zarządzanie zmianami 

12. Tom nr 9 Zakres: odzyskiwanie kwot 

13. Tom nr 10 Zakres: pomoc techniczna 

 Strategia Komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020 – 
na podstawie art. 115 Rozporządzenia ogólnego za zapewnienie właściwej informacji i promocji 
RPO WO 2014-2020 odpowiadać będzie IZRPO WO 2014-2020. W celu zapewnienia skutecznej 
koordynacji działań komunikacyjnych prowadzonych przez poszczególne instytucje, zgodnie z 
art. 116 Rozporządzenia ogólnego, na poziomie kraju opracowany został projekt Strategii 
komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020. W oparciu o ten dokument IZRPO WO 
opracowała Strategię komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 
2014-2020, która jest podstawą prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych 
wspierających realizację Programu8. 

 Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020 – szczegółowe zasady funkcjonowania systemu ewaluacji przyjęte  
w Programie wynikają z UP oraz Rozporządzenia ogólnego (art. 54-57, 114). Skuteczna i efektywna 
realizacja celów RPO WO 2014-2020, uzależniona jest m.in. od wielostronnego i opartego na 
partnerstwie procesu ewaluacji, pozwalającego w szczególności na rzetelną ocenę skuteczności, 
efektywności i wpływu Programu na sytuację społeczno-gospodarczą województwa. Koordynacja i 
realizacja procesu ewaluacji Programu oraz budowanie potencjału ewaluacyjnego w ramach IZRPO WO 
realizowane będzie przez Jednostkę Ewaluacyjną w ramach struktury UMWO. Proces ewaluacji 
Programu realizowany będzie w oparciu o Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020, który będzie 
przygotowany na cały okres programowania. 

 
8 Strategia komunikacji dla RPO WO 2014-2020 będzie uzgadniana i akceptowana przez IK UP w zakresie 

zgodności ze wspólną strategią komunikacji oraz wytycznymi. 
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II. LOKALNY SYSTEM INFORMATYCZNY - SYZYF 

IZ RPO WO stworzyła kompatybilny z  SL2014 własny Lokalny System Informatyczny (SYZYF) mający 
na celu wsparcie bieżącego procesu zarządzania i monitorowania RPO WO 2014-2020 w zakresie 
przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie. Będzie on w szczególności służył do wspierania 
procesów związanych z: 

− przygotowaniem przez wnioskodawców wniosków o dofinansowanie (elementem systemu będzie 
elektroniczny formularz wniosku); 

− obsługą cyklu życia wniosku o dofinansowanie (od momentu złożenia wniosku, poprzez jego 
oceny, aż do listy projektów zatwierdzonych do dofinansowania); 

− monitorowaniem naborów wniosków o dofinansowanie. 

Systemem zostały objęte oprócz IZ RPO WO pozostałe instytucje uczestniczące we wdrażaniu 
Programu - IP. Lokalny System Informatyczny będzie uwzględniał specyficzne uwarunkowania 
wdrażania dwóch funduszy - EFRR oraz EFS.  

III. CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY   

Zgodnie z UP, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego zapewnia budowę i funkcjonowanie 
centralnego systemu informatycznego , którego celem jest wsparcie realizacji programów 
operacyjnych. System ten stworzony został w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia ogólnego 
w zakresie: 

− elektronicznej  rejestracji i przechowywania danych dotyczących każdej operacji, które są 
niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, kontroli i audytu, w tym 
danych  dotyczących poszczególnych uczestników operacji, w stosownych przypadkach (art. 125 
ust. 2 Rozporządzenia ogólnego); 

− zapewnienia systemu komputerowego służącego prowadzeniu księgowości, przechowywaniu  
i przekazywaniu danych finansowych i danych na temat wskaźników, dla celów monitorowania  
i sprawozdawczości (art. 72  lit. d  Rozporządzenia ogólnego); 

− zapewnienia funkcjonowania systemu elektronicznej wymiany danych, za pomocą którego pełna 
komunikacja pomiędzy beneficjentem a właściwymi instytucjami odbywać się będzie wyłącznie 
drogą elektroniczną (art. 122 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego). 

Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego  służy w szczególności do wspierania 
procesów związanych z: 

− obsługą projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu projektu; 

− ewidencjonowaniem danych dotyczących programów operacyjnych; 

− obsługą procesów związanych z certyfikacją wydatków. 

Instytucje oraz beneficjenci korzystają z funkcjonalności udostępnionych za pośrednictwem SL2014, 
w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu. Dostęp do danych gromadzonych w aplikacji głównej 
centralnego systemu teleinformatycznego  mają: 

− wszystkie instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych, tj. między innymi 
instytucja zarządzająca, instytucje pośredniczące, instytucje wdrażające, instytucja audytowa, w 
zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania swoich zadań; 

− beneficjenci, w zakresie danych dotyczących realizowanych przez nich projektów. 

  SRHD umożliwia tworzenie określonych raportów, m.in.: 

− informacji o poziomie wydatkowania środków UE;  

− prognoz wydatków; 

− informacji o stanie wdrażania funduszy strukturalnych; 

− informacji na temat przeprowadzonych kontroli. 
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Wymiana informacji pomiędzy KE a IZ RPO WO odbywać się będzie poprzez system SFC2014. 

IV. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW 

Weryfikacja formalna i merytoryczna oraz zatwierdzenie następuje zgodnie z zachowaniem 
rozdzielności funkcji w obrębie komórek realizujących zadania IZ i IC RPO WO 2014-2020.  

 Formą potwierdzenia przeprowadzenia weryfikacji/akceptacji/zatwierdzenia dokumentu jest 
złożenie podpisu na dokumencie. Obieg korespondencji wewnątrz jednostki jak i na zewnątrz wynika 
m.in. z upoważnień do podpisywania korespondencji, które posiadają Dyrektorzy i Z-cy Dyrektorów, a 
wydane są przez Marszałka Województwa Opolskiego, jako kierownika UMWO, a w przypadku 
korespondencji wewnątrz komórek organizacyjnych UMWO dodatkowo z przyjętych założeń. 
Sporządzanie dokumentów przez pracowników i przedstawianie ich do akceptacji przełożonym 
odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 
1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.  

V. PROCEDURA DOKUMENTOWANIA PRZYPADKÓW ODSTĘPSTW OD PROCEDUR UJĘTYCH W 
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ IZRPO WO 2014-2020 

Procedura dokumentowania przypadków odstępstw od procedur uwzględnia rozdzielność funkcji 
pomiędzy IZ RPO WO, a IC.  

  Procedury zawarte w Instrukcji wykonawczej obowiązują pracowników IZ RPO WO 2014-2020 
realizujących poszczególne procesy przedmiotowego dokumentu.  

  Pracownicy zaangażowani w realizację Instrukcji pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się  
z treścią dokumentu zgodnie z zapisami procesu 10.2 Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 oraz zobowiązują się do przestrzegania procedur. 

  Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 dopuszcza możliwość odstąpienia od procedur 
zawartych w niniejszej Instrukcji pod następującymi warunkami: 

− odstępstwa dotyczą sytuacji sporadycznych oraz wyjątkowych,  

− odstępstwo powinno być odpowiednio udokumentowane, 

− pracownik, który dokona/dokonał odstępstwa jest zobowiązany do upewnienia się, iż rezygnacja z 
określonego w Instrukcji sposobu postępowania nie wpłynie na rzetelność wykonywanych 
czynności oraz nie naruszy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Poniżej przedstawiono procedurę udokumentowania przypadków planowanego odstąpienia 
od procedur oraz udokumentowania „ex post” przypadków odstąpienia od procedur. 

Procedura udokumentowania przypadków planowanego odstąpienia od procedur 

1) Pracownik komórki, który stwierdzi, że zaistniało ryzyko odstąpienia od procedury, informuje o 
tym fakcie kierownika komórki. 

2) Pracownik sporządza notatkę służbową (podpisywaną przez kierownika oraz Z-cę Dyrektora 
DFE, w zależności od podległości) do Z-cy Dyrektora/Dyrektora DFE. Notatka powinna zawierać 
szczegółowy opis sytuacji, w której planowane jest odstąpienie od obowiązujących procedur 
oraz powody, dla których odstąpienie od procedur jest konieczne oraz proponowany sposób 
postępowania. Wzór notatki znajduje się w dokumencie LSiWD. 

3) Z-ca Dyrektora/Dyrektor DFE zatwierdza planowane odstąpienia od procedur i decyduje 
każdorazowo, czy odstępstwo powinno zostać przedstawione ZWO. W przypadku nie 
wyrażenia zgody przez Z-cę Dyrektora/Dyrektora DFE, pracownik powinien postępować 
zgodnie z procedurami. 
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4) Pracownik, który sporządzał notatkę przechowuje ją wraz z kopią dokumentów sprawy,  
w której nastąpiło odstąpienie.  

Procedura dokumentowania „ex post” przypadków odstąpienia od procedur: 

1) Pracownik komórki, który stwierdził, iż nastąpiło odstąpienie od procedur, informuje  
o tym fakcie kierownika komórki. 

2) Pracownik w terminie 10 dni roboczych od momentu stwierdzenia odstępstwa sporządza 
notatkę służbową (podpisywaną przez kierownika oraz Z-cę Dyrektora DFE, w zależności od 
podległości) do Z-cy Dyrektora/Dyrektora DFE. Z-ca Dyrektora/Dyrektor DFE decyduje 
każdorazowo, czy istnieje konieczność informowania ZWO o odstępstwie od procedur. Notatka 
powinna zawierać szczegółowy opis sytuacji, w której nastąpiło odstąpienie od obowiązujących 
procedur oraz powody, dla których odstąpienie od procedur było konieczne. Wzór notatki 
znajduje się w dokumencie LSiWD. 

3) Pracownik, który sporządzał notatkę przechowuje ją wraz z kopią dokumentów sprawy,  
w której nastąpiło odstąpienie. 

W przypadku, gdy odstąpienie od procedur ma miejsce w dwóch identycznych lub bardzo 
podobnych sytuacjach może to stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w procesach niniejszej 
Instrukcji. Analizę potrzeb w tym zakresie każdorazowo przeprowadza kierownik/Z-ca Dyrektora 
DFE/Dyrektor DFE (w zależności od podległości) nadzorujący proces, w ramach którego nastąpiło 
odstąpienie.  

Procedura udokumentowania przypadków planowanego odstąpienia od procedur obowiązująca  
w  IC RPO WO 2014-2020 (RCK) 

1) Pracownik komórki, który stwierdzi, że zaistniało ryzyko odstąpienia od procedury, informuje  
o tym fakcie Głównego Specjalistę w RCK. 

2) Pracownik sporządza notatkę służbową (podpisywaną przez Głównego Specjalistę w RCK) do 
Z-cy Dyrektora DFK, któremu podlega RCK. Notatka powinna zawierać szczegółowy opis 
sytuacji, w której planowane jest odstąpienie od obowiązujących procedur oraz powody, dla 
których odstąpienie od procedur jest konieczne oraz proponowany sposób postępowania. 
Wzór notatki znajduje się w dokumencie LSiWD. 

3) Z-ca Dyrektora zatwierdza planowane odstąpienia od procedur i decyduje każdorazowo, czy 
odstępstwo powinno zostać przedstawione ZWO. W przypadku nie wyrażenia zgody przez  
Z-cę Dyrektora DFK, pracownik powinien postępować zgodnie z procedurami. 

4) Pracownik, który sporządzał notatkę przechowuje ją wraz z kopią dokumentów sprawy,  
w której nastąpiło odstąpienie.  

Procedura dokumentowania „ex post” przypadków odstąpienia od procedur obowiązująca  
w IC RPO WO 2014-2020 (RCK): 

1) Pracownik komórki, który stwierdził, iż nastąpiło odstąpienie od procedur, informuje  
o tym fakcie Głównego Specjalistę w RCK. 

2) Pracownik w terminie 10 dni roboczych od momentu stwierdzenia odstępstwa sporządza 
notatkę służbową (podpisywaną przez Głównego Specjalistę w RCK) do Z-cy Dyrektora DFK 
któremu podlega RCK. Z-ca Dyrektora DFK decyduje każdorazowo, czy istnieje konieczność 
informowania ZWO o odstępstwie od procedur. Notatka powinna zawierać szczegółowy opis 
sytuacji, w której nastąpiło odstąpienie od obowiązujących procedur oraz powody, dla których 
odstąpienie od procedur było konieczne. Wzór notatki znajduje się w dokumencie LSiWD. 

3) Pracownik, który sporządzał notatkę przechowuje ją wraz z kopią dokumentów sprawy,  
w której nastąpiło odstąpienie. 
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W przypadku, gdy odstąpienie od procedur ma miejsce w dwóch identycznych lub bardzo 
podobnych sytuacjach może to stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w procesach niniejszej 
Instrukcji. Analizę potrzeb w tym zakresie każdorazowo przeprowadza Główny Specjalista w RCK/Z-ca 
Dyrektora DFK nadzorujący proces, w ramach którego nastąpiło odstąpienie.  

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W RAMACH IZ RPO WO 2014-2020 

 

RAMY ZAPEWNIAJĄCE PRZEPROWADZENIE W RAZIE POTRZEBY ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ W 

ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W IZRPO WO 2014-2020 

 

W Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020, której rolę w województwie opolskim pełni 

ZWO, obsługiwany przez UMWO, DPF, DWF i DFK funkcjonuje Zarządzenie nr 6/2022  Marszałka 

Województwa Opolskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie sposobu określania celów i zadań, 

zarządzania ryzykiem związanym z ich realizacją oraz oceny stopnia ich osiągnięcia. 

Przedmiotowe Zarządzenie określa zasady wyznaczania celów i zadań, określania mierników 

oraz monitorowania stopnia ich realizacji, jak również zasady i tryb zarządzania ryzykiem w UMWO 

oraz stanowi integralną część funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej.  

Celem zarządzania ryzykiem jest: 

− usprawnienie procesu planowania, 

− zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów, 

− zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli zarządczej, 

− zapewnienie kierownictwu wczesnej informacji o zagrożeniach dla realizacji wyznaczonych celów  

i zadań. 

Zarządzanie ryzykiem odbywa się według zasad:  

− integracji z procesem zarządzania, 

− powiązania z celami i zadaniami Urzędu, 

− przypisania odpowiedzialności, 

− proporcjonalności działań przeciwdziałających ryzyku do jego istotności - należy to rozumieć jako 

posiadanie mechanizmów zaradczych (procesów, zasobów) adekwatnych m.in. pod względem 

organizacyjnym, finansowym, do zaplanowanych celów i zadań, pozwalających na sprawną 

i skuteczną ich realizację z uwzględnieniem zagrożeń mających wpływ na skutki ich zaistnienia. 

Warunkiem niezbędnym procesu zarządzania ryzykiem jest określenie jasnych i spójnych celów i 

zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji. Proces zarządzania ryzykiem ma charakter ciągły i 

pozwala na systematyczną analizę ryzyk oraz stosowanie mechanizmów kontroli w celu doskonalenia 

jednostki. 

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje: 

− identyfikację analizę i ocenę ryzyka,  

− ocenę mechanizmów kontroli, 

− odniesienie go do akceptowalnego poziomu ryzyka, 

− ustalenie metody przeciwdziałania ryzyku, 

− przeciwdziałanie ryzyku, 

− monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem i dokonywanie w nim zmian. 

Identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu możliwego do wystąpienia ryzyka zagrażającego 

realizacji celów i zadań wynikających z planów pracy oraz bieżących zadań wynikających z 

Regulaminu Organizacyjnego UMWO. Zgodnie z ww. Zarządzeniem Marszałka Województwa 
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Opolskiego, właściciel ryzyka, którego należy rozumieć jako dyrektora departamentu lub innej 

jednostki organizacyjnej dla której ustanowiono w Urzędzie inną nazwę, identyfikuje ryzyka dla 

poszczególnych departamentów. W związku z powyższym dla DPF, DWF, które realizują zadania 

wynikające z pełnienia przez ZWO funkcji IZRPO WO 2014-2020 oraz w DKF w ramach którego 

funkcjonuje jednostka organizacyjna pełniąca funkcję IC, ryzyka identyfikuje Dyrektor 

Departamentu.  

Identyfikacja ryzyk występujących w DPF, DWF i DFK następować będzie w oparciu o cele 

i zadania, które ujęte będą w Planie Pracy UMWO oraz wynikające z bieżącej pracy Departamentów 

ujęte w Regulaminie Organizacyjnym UMWO, do których raz w roku opracowuje się wykaz zdarzeń 

niepewnych – ryzyk wraz z funkcjonującymi jak i proponowanymi mechanizmami kontrolnymi 

mającymi na celu ograniczenie występowania ryzyka. 

Przy identyfikacji ryzyka: 

− nie rzadziej niż raz w roku będzie dokonywana identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów  

i zadań Departamentu, w tym celów i zadań wynikające z pełnienia funkcji IZRPO WO 2014-2020, 

− zidentyfikowane ryzyka poddawane będą analizie mającej na celu określenie 

prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków, 

− określany będzie akceptowalny poziom ryzyka w danej sytuacji, 

− do każdego zidentyfikowanego ryzyka określony zostanie rodzaj wymaganej reakcji, 

− określone zostaną działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do 

akceptowalnego poziomu, 

− dokonana zostanie hierarchizacja ryzyk (uporządkowanie malejąco według przyznanych ocen). 

Identyfikacja ryzyka następować będzie równocześnie z określaniem celów i zadań do Planu Pracy 

Departamentów w terminie do dnia 15 listopada każdego roku. Po dokonaniu weryfikacji 

przedstawionych propozycji celów i zadań i ich akceptacji, Właściciel ryzyka dokona ostatecznej 

identyfikacji ryzyka w terminie do dnia 30 listopada. Dla zidentyfikowanych ryzyk prowadzony będzie 

rejestr ryzyk w formie elektronicznej. Właściciel ryzyka zobowiązany jest do dokonywania w ciągu 

roku aktualizacji ryzyk w przypadku zmiany warunków funkcjonowania Departamentu. 

Postępowanie w sprawie zgłaszania informacji o ryzyku przebiega w następujący sposób: 

1) każdy pracownik zobowiązany jest do informowania Właściciela ryzyka o wszystkich ryzykach 

przez niego zidentyfikowanych, 

2) właściciel ryzyka po przeanalizowaniu zgłoszenia decyduje o poinformowaniu Pełnomocnika ds. 

ryzyka – osoby wyznaczonej w UMWO jako odpowiedzialną za utrzymywanie procesu 

zarządzania ryzykiem, 

3) wszelkie istotne ryzyka zgłaszane są przez Właściciela ryzyka w formie elektronicznej lub 

pisemnie. 

Pełnomocnik ds. ryzyka decyduje o umieszczeniu nowego ryzyka w elektronicznej bazie ryzyk oraz 

o przypisaniu go do odpowiedniego właściciela ryzyka. 

Analiza i ocena ryzyka polega na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i ocenie 

skutków jego wystąpienia, w celu ustalenia poziomu jego istotności dla realizacji celów i działań. 

Analiza i ocena ryzyka dokonywana jest przez Właściciela ryzyka przy użyciu następujących 

możliwych technik, pozwalających na określenie dziedzin i zasobów, na które należy zwrócić 

szczególną uwagę: 
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− narady poświęcone omawianiu, ocenie i rozliczaniu z realizacji zadań w zakresie zarządzania 

ryzykiem, 

− narady wewnętrzne poświęcone analizie zagrożeń, w tym również w zakresie istotnych zmian 

systemu zarządzania i kontroli  pod kątem nadużyć finansowych, 

− analizy wyników audytów/kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących działania 

poszczególnych komórek organizacyjnych IZRPO WO 2014-2020. 

W IZ RPO WO 2014-2020, każdorazowo przy zmianie systemu zarządzania i kontroli, dokonuje się 

analizy ryzyka pod kątem skutków jej wprowadzenia w kontekście nadużyć finansowych. 

Mechanizmem kontrolnym zabezpieczającym powyższe, jest obowiązek przeprowadzenia i 

udokumentowania (np. w formie notatki służbowej) analizy ryzyka, w ramach wewnętrznych 

zespołów roboczych – tj. poszczególnych komórek organizacyjnych IZ RPO WO 2014-2020 

odpowiedzialnych za dany obszar w systemie zarządzania i kontroli, będących inicjatorem 

wprowadzanej zmiany w systemie. W przypadku stwierdzenia, iż planowana zmiana niesie za sobą 

ryzyko powstania nadużyć finansowych, Właścicielowi ryzyka przekazywana jest pisemna informacja 

zawierająca ryzyko oraz propozycje mechanizmów kontroli.  

 

Samoocena ryzyka nadużyć finansowych dokonywana jest przez Zespół ds. samooceny ryzyka 

nadużyć finansowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 (dalej Zespół), powoływany na okres realizacji RPO WO 2014-2020 uchwałą Zarządu 

Województwa Opolskiego. 

W skład Zespołu wchodzą wyznaczeni przedstawiciele IZ, którzy: 

a) wywodzą się z różnych komórek organizacyjnych; 

b) posiadają różne zadania i kompetencje, m.in. z zakresu wyboru projektów, kontroli dokumentów, 

kontroli systemowej, autoryzacji płatności, certyfikacji, zamówień publicznych; 

c) pełnią funkcje kierownicze, koordynujące lub pracują na stanowisku Głównego Specjalisty. 

Zespół działa na podstawie Regulaminu prac Zespołu, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa 

Opolskiego. Jego pracami kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego, wyznaczeni spośród przedstawicieli IZ. 

Ponadto, w przypadku analizy istotnych zmian w systemie zarządzania i kontroli RPO WO 2014-2020, 

w zakresie zadań realizowanych przez IP, lub stwierdzone nowe nadużycie finansowe dotyczyć może 

również zadań realizowanych przez IP, w posiedzeniach uczestniczą również przedstawiciele IP. 

ZADANIA WRAŻLIWE W RAMACH REALIZACJI RPO WO 2014-2020 

 

Istotnym elementem w realizacji RPO WO 2014-2020 jest określenie zadań wrażliwych 

występujących podczas realizacji poszczególnych procesów Programu. Przyjęto, iż zadania wrażliwe 

wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy, to zadania podczas których pracownik je 

wykonujący, może być narażony na popełnienie nieprawidłowości, ma możliwość nadużyć i oszustw. 

Pracownicy wykonujący zadania wrażliwe poddani są szczególnemu nadzorowi.  
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Każde działanie podjęte przez pracownika niższego szczebla, jest kontrolowane i akceptowane 

przez jego bezpośredniego przełożonego i ostatecznie zatwierdzane przez osobę nad nim 

zwierzchnią. W celu zapewnienia weryfikacji pracy jednego pracownika w procesach/podprocesach, 

w których wykonywane są zadania uznane za szczególnie wrażliwe dodatkowo wprowadzono 

adekwatne środki zapobiegawcze, np.: 

− zasadę „dwóch par oczu”, która dotyczyć będzie procesów związanych z wyborem projektów 

do dofinansowania, procedurą odwoławczą dla projektów złożonych w ramach konkursowej, 

weryfikacji wniosków o płatność i prowadzenia kontroli u beneficjentów  

oraz certyfikacją wydatków; 

− zasadę wykluczania z kontrolowania realizacji projektu przez osoby, które brały udział w wyborze 

projektu, lub które weryfikują wnioski o płatność projektu w zakresie finansowym 

i merytorycznym; 

− zasadę wykluczenia z procesu certyfikowania wydatków do KE osób, które realizują zadania 

związane z weryfikacją wniosków o dofinansowanie projektów oraz wyborem projektów do 

dofinansowania, procesem zawierania i rozwiązywania umów o dofinansowanie, weryfikacją 

wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów i wykazanych we wnioskach o 

płatność złożonych przez beneficjentów, w tym również instytucje systemu wdrażania danego 

programu operacyjnego w ramach realizowanych projektów własnych i pomocy technicznej, 

przeprowadzaniem kontroli, o których mowa w art. 22 ustawy wdrożeniowej, wydawaniem 

decyzji o umorzeniu w całości lub części lub o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności 

wynikających z obowiązku zwrotu środków, decyzji o zapłacie odsetek lub decyzji o zwrocie 

środków, o których mowa odpowiednio w art. 61, 189 i 207 ustawy o finansach publicznych; 

− ustanowiony system zastępstw personalnych uwzględniający powyższe warunki, dotyczące 

certyfikowania wydatków; 

− obowiązek składania Deklaracji bezstronności i poufności, przez pracowników wykonujących 

poszczególne czynności/zadania w ramach systemu RPO WO 2014-20209; 

− zobowiązanie pracowników do ochrony danych i informacji zawartych w złożonych przez 

beneficjentów dokumentacjach projektowych oraz ich właściwego przechowywania, a w 

szczególności do nie wynoszenia dokumentów poza siedzibę instytucji; 

−  stosowanie Instrukcji Wykonawczych w odniesieniu do poszczególnych procesów w ramach RPO 

WO 2014-2020, w których jednym z mechanizmów zabezpieczających jest zastosowanie zasady 

„dwóch par oczu”; 

− szkolenia i działania mające na celu upowszechnianie, promowanie kultury zwalczania nadużyć 

finansowych oraz ułatwiania identyfikacji i reakcji na przypadki podejrzenia nadużyć, gdy mają one 

miejsce (w tym opis ról i obowiązków oraz mechanizmy raportowania), poprzez m.in. 

upowszechnianie standardów etyki obowiązujących w instytucjach czy  samokształcenie. 

 
9 Zawierające co najmniej oświadczenie o braku przesłanek do wyłączenia wynikających z art. 24 § 1 i 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory odpowiednich dokumentów oraz 
informacje dot. miejsca przechowywania podpisanych Deklaracji zawarte są w odpowiednich procedurach 
dotyczących poszczególnych realizowanych procesów. 
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Wykaz zadań wrażliwych prezentuje Tabela nr 1. 

Tabela nr 1. Zadania wrażliwe występujące podczas realizacji podprocesów RPO WO 2014-2020. 

Nr 
podprocesu 

Nazwa podprocesu Zadanie wrażliwe 
Komórka 
organizacyjna   

Stanowisko wrażliwe 

1.1 

Konkursowa 
procedura wyboru 
projektów  
w ramach EFRR 

- Obsługa 
procesu 
wyboru 
projektów 

PER 

Stanowisko na którym 
zatrudnieni są 
pracownicy posiadający 
w zakresach 
obowiązków czynności 
związane z obsługą 
procesu wyboru 
projektów 

1.2 

Konkursowa 
procedura wyboru 
projektów  
w ramach EFS 

PES 

1.4 
Pozakonkursowa 
procedura wyboru 
projektów 

PER, PES 

Stanowisko na którym 
zatrudnieni są 
pracownicy posiadający 
w zakresach 
obowiązków czynności 
związane z obsługą 
pozakonkursowej 
procedury wyboru 
projektów 

1.3 

Konkursowa 
procedura wyboru 
projektów  
w ramach 
Instytucji 
Pośredniczących – 
zadania IZ RPO WO 
2014-2020 

- Nadzór nad 
procesem 
wyboru 
projektów w 
ramach ZIT 

PER,   

Stanowisko na którym 
zatrudnieni są 
pracownicy posiadający 
w zakresach 
obowiązków czynności 
związane z obsługą 
konkursowej procedury 
wyboru projektów  
w ramach Instytucji 
Pośredniczących 

1.5 

Procedura 
odwoławcza dla 
projektów 
złożonych w 
ramach 
konkursowej 
procedury wyboru 
projektów 

- Ponowna 
ocena wniosku 

RO  
(Sekcja 
Odwołań) 

Stanowisko na którym 
zatrudnieni są 
pracownicy posiadający 
w zakresach 
obowiązków czynności 
związane z obsługą 
procedury odwoławczej 
dla projektów 
złożonych w ramach 
konkursowej procedury 
wyboru projektów 

2.2 
Weryfikacja 
wniosków o 
płatność  

- Proces 
weryfikacji 
wniosków  
o płatność 

WER, WES 

Stanowisko na którym 
zatrudnieni są 
pracownicy posiadający 
w zakresach 
obowiązków czynności 
związane z obsługą 
procedury weryfikacji 
wniosków o płatność 
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Nr 
podprocesu 

Nazwa podprocesu Zadanie wrażliwe 
Komórka 
organizacyjna   

Stanowisko wrażliwe 

3.2 

Kontrola realizacji 
projektów – 
kontrola realizacji 
projektów na 
miejscu/kontrola 
trwałości/kontrola 
systemowa na 
miejscu/kontrola 
dokumentacji/wizy
ta monitoringowa 

- Przeprowadza
nie kontroli na 
miejscu 
realizacji 
projektu/kontr
oli systemowej 
na 
miejscu/kontro
li 
dokumentacji/
wizyty 
monitoringow
ej 

RK 

Stanowisko na którym 
zatrudnieni są 
pracownicy posiadający 
w zakresach 
obowiązków czynności 
związane z obsługą 
procedury kontroli 
realizacji projektów – 
kontrola realizacji 
projektów na 
miejscu/kontrola 
trwałości/kontrola 
systemowa na 
miejscu/kontrola 
dokumentacji/wizyta 
monitoringowa 

4.1 

Przygotowanie 
Poświadczenia i 
deklaracji 
wydatków oraz 
wniosku o płatność 
okresową od IZ do 
IC 

− Przygotowanie 
Poświadczenia i 
deklaracji 
wydatków oraz 
wniosku o 
płatność 
okresową od IZ 
do IC 

RZF 

Stanowisko na którym 
zatrudnieni są 
pracownicy posiadający 
w zakresach 
obowiązków czynności 
związane z obsługą 
procedury opracowania 
i złożenia do IC 
Poświadczenia i 

deklaracji wydatków 

oraz wniosku  

o płatność okresową od 

IZ do IC 

5.1 

Weryfikacja 
Poświadczenia i 

deklaracji 

wydatków oraz 

wniosku o płatność 

okresową od IZ do 

IC 

- Proces 
certyfikacji 
wydatków do 
KE 

RCK 

Stanowisko na którym 
zatrudnieni są 
pracownicy posiadający 
w zakresach 
obowiązków czynności 
związane z obsługą 
procedury weryfikacji 
Poświadczenia i 

deklaracji wydatków 

oraz wniosku o płatność 

okresową od IZ do IC 

7.1 

Sporządzanie 
zgłoszeń 
dotyczących 
nieprawidłowości 
podlegających 
niezwłocznemu/kw
artalnemu 
zgłoszeniu do KE, 
stwierdzonych w 
związku z realizacją 

- Proces 
klasyfikacji 
nieprawidłowo
ści 

RK 
 

Stanowisko, na którym 
zatrudnieni są 
pracownicy posiadający 
w zakresach 
obowiązków czynności 
związane ze 
sporządzaniem zgłoszeń 
dotyczących 
nieprawidłowości 
podlegających 
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Nr 
podprocesu 

Nazwa podprocesu Zadanie wrażliwe 
Komórka 
organizacyjna   

Stanowisko wrażliwe 

RPO WO 2014-
2020 oraz 
informowanie IC 
nt. 
nieprawidłowości, 
które nie 
kwalifikują się do 
przekazania KE 

niezwłocznemu/kwartal
nemu zgłoszeniu do KE, 
stwierdzonych w 
związku z realizacją RPO 
WO 2014-2020 oraz 
informowanie IC nt. 
nieprawidłowości, które 
nie kwalifikują się do 
przekazania KE 

8.1 

Odzyskiwanie kwot 
na drodze 
postępowania 
administracyjnego 

Sporządzenie 
projektu decyzji 
administracyjnej 
oraz ustalenie 
aktualnej 
wysokości 
należności 

RO  
(Sekcja 
odzyskiwani
a należności) 

Stanowisko na którym 
zatrudnieni są 
pracownicy posiadający 
w zakresach 
obowiązków czynności 
związane z obsługą 
procedury odzyskiwania 
kwot na drodze 
postępowania 
administracyjnego 

Nadzór nad stanowiskami wrażliwymi jest mechanizmem systemu kontroli wewnętrznej  
IZ i obejmuje:  

a) jasne komunikowanie pracownikom zakresu obowiązków i odpowiedzialności (na piśmie);  

b) udzielanie podległym pracownikom porad i wskazówek dotyczących wykonywanej pracy, 
połączone z możliwością pomocy, wpływu, a także modyfikacji działalności pracowników;  

c) systematyczny przegląd wyników pracy w koniecznym zakresie;  

d) akceptowanie i zatwierdzanie dokumentów w przypadkach określonych odpowiednimi 
procedurami.  

RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

RFE to funkcjonujący w ramach struktury organizacyjnej UMWO podmiot powołany przez IZ RPO WO 
2014-2020 na mocy art. 14a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawy wdrożeniowej).  

Zgodnie z art. 14a ustawy wdrożeniowej do głównych zadań RFE należą:  

- obsługa zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WO 

2014-2020 przez właściwe instytucje (przyjmowanie, analiza, udzielanie wyjaśnień),  

- dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach RPO WO 2014-2020 obowiązujących 

we właściwej instytucji,  

- formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji,  

- prowadzenie sprawozdawczości (sporządzanie rocznego raportu ze swojej działalności 

i przedłożenie go IZ RPO WO 2014-2020, która obowiązkowo zamieszcza go na stronie 

internetowej).  

W wyniku współpracy IZ RPO WO 214-2020 z RFE powstać mogą propozycje zmian dokumentów 
systemu realizacji RPO WO 2014-2020. Propozycje te będą opracowywane przez właściwe 
merytorycznie Departamenty zgodnie ze stanowiskiem IZ RPO WO 2014-2020 akceptującym 
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propozycje usprawnień inicjowanych przez RFE. Procedura zmian dokumentów prowadzona będzie 
zgodnie z rozdziałem 10 Zarządzanie zmianami.  

BAZA WIEDZY RPO WO 2014-2020 

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Audytowej, IZRPO WO 2014-2020 zobowiązana jest do prowadzenia 
bazy interpretacji przez nią wydawanych. W tym celu w Systemie Komunikacji Wewnętrznej 
utworzono Bazę wiedzy RPO WO, do której dostęp mają wszyscy pracownicy IZ oraz IP, w tym 

Rzecznik Funduszy Europejskich10. W Bazie wiedzy RPO WO obok interpretacji IZ umieszczane będą 
również wyjaśnienia IZ oraz korespondencja z IK UP, KE w kwestiach interpretacyjnych, w tym 
mających wpływ na sytuację beneficjentów Programu. W tym przypadku decyzję o umieszczeniu 
korespondencji w bazie podejmuje odpowiedni ze względu na merytorykę Dyrektor/Zastępca 
Dyrektora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Utworzenie bazy jest procesem, który ze względu m.in. na konieczność uzupełnienia wstecz, jest rozłożony 
w czasie. IZRPO WO 2014-2020 zakłada, że baza uzyska pełną funkcjonalność do końca I półrocza 2018 r.  
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1.  WYBÓR PROJEKTÓW 

Nr 
procesu 

Nazwa  
procesu 

Nr  
podprocesu 

Nazwa  
podprocesu 

1 Wybór projektów 

1.1 
Konkursowa procedura wyboru projektów  
w ramach EFRR 

1.2 
Konkursowa procedura wyboru projektów  
w ramach EFS 

1.3 
Konkursowa procedura wyboru projektów  
w ramach Instytucji Pośredniczących – 
zadania IZ RPO WO 2014-2020 

1.4 
Pozakonkursowa procedura wyboru 
projektów 

1.5 
Procedura odwoławcza dla projektów 
złożonych w ramach procedury konkursowej  

1.6 
Realizacja zadań w zakresie procedur 
naborów projektów. 

1.1 Konkursowa procedura wyboru projektów w ramach EFRR 

1.1.1 Karta dla podprocesu Konkursowa procedura wyboru projektów w ramach EFRR 

Krótki opis podprocesu 

Procedura konkursowa ma na celu dokonanie wyboru do dofinansowania najlepszych projektów  
w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2014-2020, z wyjątkiem projektów 
pozakonkursowych. W celu organizacji konkursu IZ RPO WO 2014-2020 opracowuje regulamin konkursu, 
którego sposób i miejsce udostępnienia określa ogłoszenie o konkursie. Regulamin zawiera wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym wymogi dotyczące przygotowania wniosku o 
dofinansowanie projektu.  

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach procedury konkursowej poprzedza ogłoszenie  
o konkursie, które zamieszczane jest na portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej IZ RPO 
WO 2014-2020.  

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej mogą być dostarczone do IZ RPO WO 2014-2020 
na cztery różne sposoby: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel 
otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą). Platforma ePUAP jest wyłączona jako 
sposób dostarczania korespondencji dotyczącej wniosków o dofinansowanie projektu. Zasadniczo zarówno 
przyjmowanie, jak i rejestracja wniosków o dofinansowanie projektu ma miejsce w Punkcie Przyjmowania 
Wniosków, jednakże  w przypadku dostarczenia ich za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej – 
przyjmowanie następuje w Kancelarii Ogólnej UMWO, a następnie Sekretariacie DPF UMWO, natomiast 
rejestracja w Punkcie Przyjmowania Wniosków.  

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego.  

Procedura konkursowa obejmuje:  

 Składanie wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 
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2014-2020, który odbywa się w Punkcie Przyjmowania Wniosków IZ RPO WO 2014-2020, w terminie 
ściśle określonym w ogłoszeniu o konkursie.  

 

 Etap I - ocena formalna (obligatoryjna), której dokonują członkowie KOP (zgodnie z zapisami 

Regulaminu pracy komisji oceny projektów), w oparciu o kryteria formalne, na podstawie list 
sprawdzających/szczegółowych list sprawdzających do oceny formalnej w systemie TAK/NIE.  

W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków  w zakresie warunków 
formalnych lub oczywistych omyłek, IOK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia 
w nim oczywistej omyłki, w terminie przez nią wyznaczonym, który jest określony w Regulaminie konkursu, 
jednak nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia 
następnego od otrzymania informacji. Jeżeli wnioskodawca nie dokona w wymaganym terminie 
uzupełnienia lub poprawienia oczywistej omyłki i/lub uzupełni wniosek niezgodnie z wezwaniem, wniosek 
pozostawia się bez rozpatrzenia i w konsekwencji nie dopuszcza się projektu do oceny lub jego dalszej 
oceny. W szczególnych przypadkach w sytuacji stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku o 
dofinansowanie IOK może poprawić ją z urzędu, informując o tym Wnioskodawcę. 

W trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, na wezwanie IOK, wnioskodawca może uzupełnić 
lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania kryteriów wyboru projektów w zakresie określonym w 
regulaminie konkursu, jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium. IOK w trakcie 
uzupełniania lub poprawiania projektu zapewnia równe traktowanie wnioskodawców.  

W przypadku wezwania przekazanego drogą elektroniczną termin określony w wezwaniu liczy się od dnia 
następującego po dniu wysłania wezwania. W przypadku wezwania przekazanego na piśmie termin 
określony w wezwaniu liczy się od dnia doręczenia wezwania. W przypadku wezwania przekazanego na 
piśmie do doręczenia wezwania stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego. Przedmiotowe przepisy nie mają zastosowania dla wezwania 
przekazanego drogą elektroniczną. 

Stwierdzenie braków  w zakresie warunków formalnych lub oczywistej omyłki uniemożliwiających ocenę 
projektu, wstrzymuje ocenę projektu na czas dokonywania uzupełnień.  

Dodatkowo także na etapie oceny merytorycznej, o ile zostanie stwierdzony brak w zakresie warunków 
formalnych lub oczywista omyłka wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku lub poprawy w 
nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie, który jest określony w Regulaminie konkursu, pod 
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

 Etap II - ocena merytoryczna (obligatoryjna) przeprowadzana przez członków KOP (zgodnie z zapisami 

Regulaminu pracy komisji oceny projektów) w oparciu o kryteria merytoryczne, na podstawie list 
sprawdzających do oceny projektu pod kątem kryteriów merytorycznych dla danego 
działania/poddziałania.  

Po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkie ocenione projekty zostają wpisane na listę ocenionych 
projektów. Projekty uszeregowane są malejąco według liczby uzyskanych punktów procentowych, które 
bezpośrednio wynikają z liczby punktów uzyskanych przez Wnioskodawców na etapie oceny. 

 Rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego na podstawie opracowanej przez KOP listy ocenionych 
projektów w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej wszystkich projektów, 
przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko oraz dostępnej 
alokacji, Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały podejmuje decyzję  
o rozstrzygnięciu konkursu oraz w konsekwencji o wyborze projektów do dofinansowania w ramach 
poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2014-2020.  

Wykaz kryteriów formalnych i merytorycznych stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu osi 
priorytetowych RPO WO 2014-2020.  

Projekty w ramach EFRR, kwalifikujące się do wsparcia poddawane są analizie wpływu wywieranego przez 
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przedsięwzięcia na środowisko. Ocena poprawności dokumentowania procedury oceny oddziaływania na 

środowisko oraz Natury 2000 może być przeprowadzana na każdym etapie konkursu. IZ RPO WO 2014-

2020 dopuszcza możliwość, aby ocena była przeprowadzana przez członka KOP (pracownik IZ RPO WO 

2014-2020) lub niezależnego eksperta ds. ooś (będącego członkiem KOP). W sytuacji stwierdzenia 

niezgodności zapisów dokumentacji projektowej względem przeprowadzonej procedury oceny 

oddziaływania na środowisko lub braków w zakresie przedmiotowej procedury, każdy wnioskodawca ma 

możliwość poprawy i uzupełnienia dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko, a także złożenia 

dodatkowych wyjaśnień. 

W przypadku projektów złożonych w ramach RPO WO 2014-2020 np. do działania 1.1 Innowacje  

w przedsiębiorstwach na etapie oceny merytorycznej przewiduje się zastosowanie dodatkowych 

elementów w ocenie tj. członkowie KOP mają prawo dodatkowo poprosić wnioskodawcę o przykładowo:  

prezentację lub inną formę przedstawienia projektu, obejmującą zagadnienia oceniane przez członków 

KOP. Odpowiednie zapisy zostaną ujęte w Regulaminie konkursu. 

Projekt, który w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej uzyska, co najmniej 50% maksymalnej 

liczby punktów możliwej do osiągnięcia (bez uwzględnienia punktacji za kryteria dodatkowe, jeśli takie 

występują) oraz spełni wszystkie kryteria bezwzględne może otrzymać ocenę pozytywną. 

Jeżeli projekt otrzymał w wyniku oceny mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do osiągnięcia 
(bez uwzględnienia punktacji za kryteria dodatkowe, jeśli takie występują) lub nie spełnił wszystkich 
kryteriów bezwzględnych na skutek czego nie może zostać wybrany do dofinansowania, lub otrzymał co 
najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów możliwej do osiągnięcia (bez uwzględnienia punktacji za 
kryteria dodatkowe, jeśli takie występują) oraz spełnił wszystkie kryteria bezwzględne, jednak kwota 
przeznaczona na jego dofinansowanie w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania  to  
projekt otrzymał  ocenę negatywną, a wnioskodawca zostaje o tym fakcie pisemnie powiadomiony. W 
takim przypadku wnioskodawcy, którego projekt został negatywnie oceniony, przysługuje prawo 
wniesienia protestu w formie pisemnej na każdym etapie oceny projektu w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania informacji w tym zakresie. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 
2014-2020. 

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania w ramach danego działania/poddziałania RPO WO 2014-
2020 podejmuje Zarząd Województwa Opolskiego w oparciu o wyniki oceny merytorycznej, wyniki 
przeprowadzonej oceny środowiskowej tj. weryfikacji dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko 
oraz dostępną alokację. Informacja nt. projektów wybranych do dofinansowania zostaje zamieszczona na 
portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej IZ RPO WO 2014-2020, a wnioskodawcy 
dodatkowo o tym fakcie pisemnie poinformowani.  

Przesłanką do dokonania wyboru do dofinansowania projektu, który nie został wybrany w wyniku 
rozstrzygnięcia konkursu może być: 

1. dostępność alokacji przeznaczonej na nabór spowodowana w szczególności: 

a) odmową podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę, którego projekt został 
wybrany do dofinansowania, 

b) odmową podpisania umowy o dofinansowanie przez IZ RPO WO 2014-2020, 

c) powstaniem oszczędności przy realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach 
danego naboru, 

2. zwiększenie alokacji na nabór, co może w szczególności poprzedzać: 

a) wcześniejsza realokacja środków w ramach działań lub poddziałań w RPO WO 2014-2020, 

b) powstanie oszczędności przy realizacji projektów innych niż wskazanych na liście projektów 
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wybranych do dofinansowania , 

c) rozwiązanie umowy o dofinansowanie dla projektu innego niż wskazany na liście projektów 
wybranych do dofinansowanie. 

Wybór do dofinansowania projektów wynikający z ww. przesłanek następuje zgodnie z kolejnością 
zamieszczenia projektów na liście ocenionych projektów, przy czym ze względu na zasadę równego 
traktowania wnioskodawców wybór projektów musi objąć projekty, które uzyskały taką samą liczbę 
punktów w ramach naboru chyba że ustanowiono kryteria rozstrzygające o ostatecznej kolejności 
projektów na liście. 

Informacja o zaistnieniu możliwości wyboru projektów do dofinansowania  wynikająca z ww. przesłanek 
przekazywana jest za pośrednictwem RZF do PER celem podjęcia stosownych działań.  

Projekty wybrane przez ZWO do dofinansowania zostają przekazane przez pracowników PER tj. wniosek + 
załączniki do WER celem podpisania umowy o dofinansowanie. Natomiast cała dokumentacja związana z 
procesem oceny (m.in. listy sprawdzające, korespondencja z wnioskodawcami) jest gromadzona i 
archiwizowana w PER. 

Po zakończeniu każdego etapu procedury wyboru projektów odpowiednie dane będą importowane do 
systemu SYZYF, natomiast do SL 2014 wprowadzane będą jedynie wnioski o dofinansowanie projektu 
poprawne pod względem formalnym, których aktualizacja dokonywana będzie zasadniczo po podjęciu 
przez ZWO decyzji w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (chyba, że wniosek o dofinansowanie 
projektu zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia/projekt negatywnie oceniony na wcześniejszym etapie 
oceny).  

Czynności składające się na podproces: 

- przygotowanie regulaminu konkursu, 

- przygotowanie ogłoszenia o konkursie, 

- nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach danego działania/poddziałania RPO WO 2014-
2020, 

- ocena formalna oraz merytoryczna (obligatoryjna), 

- wybór projektów do dofinansowania przez ZWO. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Regulamin konkursu. 

2) Ogłoszenie o konkursie. 

3) Lista sprawdzająca w zakresie warunków formalnych. 

4) Listy sprawdzające do oceny formalnej (w tym listy szczegółowe) oraz merytorycznej. 

5) Listy sprawdzające w zakresie dokumentacji Oceny oddziaływania na środowisko oraz Natura 2000. 

6) Listy projektów po ocenie formalnej oraz merytorycznej. Notatka z przeprowadzonej weryfikacji 

wniosku o dofinansowanie projektu na etapie zakończenia wyboru do dofinansowania.  

7) Lista ocenionych projektów w ramach danego działania/podziałania RPO WO 2014-2020. 

8) Uchwała ZWO w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

2) Rozporządzenie nr 1301/2013. 

3) Ustawa wdrożeniowa. 

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 

regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1639). 
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5) Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  

6) Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

7) Wytyczne  w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 

2014-2020. 

8) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-

2020. 

9) RPO WO 2014-2020. 

10) SZOOP, zakres EFRR. 

11) OFiP. 

12) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym. 

13) LSiWD (w tym: szczegółowe listy sprawdzające do oceny formalnej, formularze list sprawdzających do 

oceny formalnej i merytorycznej oraz wzory pism powiadamiających wnioskodawcę o konieczności 

poprawienia / uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu, jego negatywnej oceny, bądź przejściu 

do kolejnego etapu oceny). 

14) Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020. 

15) Wzór uchwały ZWO o wyborze projektów do dofinansowania. 

16) Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu/Porozumienia.  

17) Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – Umowa Partnerstwa – zatwierdzona 

przez Komisję Europejską 23 maja 2015 r. z późn. zm. 

 

1.1.2 Instrukcja dla podprocesu Konkursowa procedura wyboru projektów w ramach EFRR 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownik PER 

Przygotowanie maila w  sprawie 
aktualizacji słowników systemowych 
SYZYF w zakresie danych 
dotyczących naboru wniosków o 
dofinasowanie projektu   
w ramach działania/ poddziałania. 

Na co najmniej    
3 dni robocze 
przed 
planowanym 
terminem 
ukazania się 
ogłoszenia o 
konkursie w 
ramach 
działania/pod-
działania. 

 RM 

2.  Pracownik RM 

Mail potwierdzający aktualizację 
słowników systemowych w zakresie 
danych dotyczących naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektu w ramach 
działania/poddziałania. 

- - 

3.  Pracownik PER 

Mail do Referatów DPF w sprawie 
opracowania i przekazania do PER 
(w formie elektronicznej i 
papierowej) załączników do 
Regulaminu konkursu (np. RM listy 
wskaźników). 

- - 

4.  Pracownik PER 

Opracowanie Regulaminu konkursu 
oraz redakcja treści ogłoszenia  
o konkursie mającego się ukazać na 

- - 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

portalu Funduszy Europejskich i na 
stronie internetowej IZ RPO WO 
2014-2020, zgodnie  
z ramowym harmonogramem 
naborów wniosków, po uzyskaniu 
informacji (w formie mailowej) z RZF 
o dostępnej alokacji w ramach 
danego działania /poddziałania. 
Przygotowanie projektu uchwały 
przyjmującej Regulamin konkursu 
oraz ogłoszenia o konkursie. 

5.  Pracownik PER 

Przesłanie do Referatów DPF i DWF 
w formie elektronicznej w trybie 
rejestruj zmiany opracowanego 
Regulaminu konkursu z załącznikami 
oraz ogłoszeniem w celu konsultacji. 

- 

 
Referaty 
DPF, DWF 

6.  

Kierownik PER 

 

Z-ca Dyrektora DPF 

Weryfikacja i akceptacja Regulaminu 
konkursu oraz treści ogłoszenia oraz 
uchwały, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z- cę Dyrektora 
DPF. 
 

- - 

7.  Marszałek 
Województwa 

Skierowanie Regulaminu konkursu 
oraz treści ogłoszenia na 
posiedzenie ZWO. 

-  

8.  ZWO 
Przyjęcie Regulaminu konkursu oraz 
ogłoszenia o konkursie. 

Na posiedzeniu 
ZWO 

- 

9.  Pracownik PER 
(redaktor naboru) 

Zamieszczenie Regulaminu konkursu 
i treści ogłoszenia na portalu 
Funduszy Europejskich oraz na 
stronie internetowej IZ RPO WO 
2014-2020. 

Na co najmniej 30 
dni 
kalendarzowych 
przed 
planowanym 
terminem 
rozpoczęcia 
naboru wniosków 
o dofinansowanie 
projektu w 
ramach działania/ 
poddziałania 

- 

10.  Pracownik PER 

Przyjęcie wniosków o 
dofinansowanie projektu w terminie 
wskazanym w ogłoszeniu o 
konkursie. Rejestracja wniosków o 
dofinansowanie projektu – nadanie 
numerów kancelaryjnych i/lub 
numerów sprawy. 

- - 

11.  Pracownik PER 

Rejestracja wniosków o 
dofinansowanie projektu w 
systemie informatycznym SYZYF. 
Nadanie numeru ewidencyjnego 

- - 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

wnioskom o dofinansowanie 
projektu oraz wydrukowanie 
potwierdzenia przyjęcia/nie 
przyjęcia wniosku.11Sporządzenie 
zestawienia wniosków o 
dofinansowanie projektu złożonych 
do dofinansowania w ramach 
naboru do działania/poddziałania. 

12.  
Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora DPF 

Weryfikacja i akceptacja zestawienia 
wniosków o dofinansowanie 
projektu złożonych do 
dofinansowania w ramach naboru 
do działania/poddziałania.  

- - 

13.  Pracownik PER 

Przekazanie do RM w formie 
mailowej na adres 
sprawozdania2014-
2020@opolskie.pl informacji o: 
- zakończeniu etapu naboru - 
wprowadzeniu danych do systemu 
informatycznego SYZYF; 
i przesłanie wygenerowanego z 
systemu informatycznego SYZYF 
zestawienia wniosków po ww. 
etapie. 

- - 

14.  Pracownik PER 

Przygotowanie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
dot.  listy projektów złożonych w 
ramach konkursu (lista zawierać 
będzie nr wniosku o dofinansowanie 
projektu, tytuł projektu oraz nazwę 
wnioskodawcy). 

- 

- 

15.  Kierownik PER 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę Dyrektora  
DPF. 

- 

16.  Pracownik PER Przekazanie informacji do RP. - RP 

17.  Pracownik PER 
(redaktor naboru) 

Zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej IZ RPO WO 2014-2020. - - 

18.  Pracownik PER 

Przygotowanie informacji na 
posiedzenie ZWO dotyczącej 
zakończenia etapu naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektu. 

Na najbliższe 
posiedzenie ZWO 

- 

19.  
Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora DPF 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji oraz jej  zatwierdzenie. 

- 

 
11 Rejestracja wniosków o dofinansowanie projektu w systemie informatycznym SYZYF następuje tylko w 

przypadku gdy wniosek o dofinansowanie projektu spełnia systemowe wymogi formalne. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

20.  
Marszałek 
Województwa 

Skierowanie treści informacji na 
posiedzenie ZWO.   

21.  ZWO 

Przyjęcie informacji dotyczącej 
zakończenia naboru wniosków o 
dofinansowanie projektu. 

Na posiedzeniu 
ZWO 

- 

22.  Pracownik PER 

Powołanie Komisji Oceny Projektów 
oraz poinformowanie wojewody o 
powołaniu Komisji Oceny Projektów 

- 
Urząd 
Wojewódzki 

23.  Pracownik PER 

Poinformowanie w formie mailowej 
niezależnego eksperta ds. ooś o 
konieczności dokonania oceny 
środowiskowej tj. oceny projektów 
pod kątem wpływu wywieranego 
przez przedsięwzięcia na środowisko.12 

- - 

24.  
Członek KOP13 

/niezależny ekspert ds. 
ooś 

Przeprowadzenie oceny formalnej 
wraz z weryfikacją warunków 
formalnych i oceną środowiskową, 
wszystkich projektów złożonych  
w ramach danego naboru, zgodnie  
z kryteriami zatwierdzonymi przez 
KM RPO WO 2014-2020, w oparciu  
o listy sprawdzające / szczegółowe 
listy sprawdzające.  

Do 90 dni14 
kalendarzowych 
od dnia 
zakończenia 
naboru wniosków 
o dofinansowanie 
projektu  
złożonych do 
działania/poddział
ania. 
W razie dużej 
ilości wniosków o 
dofinansowanie 
projektu, decyzją 
ZWO na wniosek 
Z-cy Dyrektora 
DPF termin może 
ulec wydłużeniu 
(informacja na 
stronie 
internetowej IZ 
RPO WO 2014-
2020) 

- 

25.  Pracownik PER 

Zwrócenie się do DOŚ z prośbą o 
informację w zakresie nie zalegania 
podmiotów biorących udział w 
konkursie, z opłatami za korzystanie 
ze środowiska. 

- DOŚ 

 
12 Ocena środowiskowa może być przeprowadzana na każdym etapie konkursu. 
13 Wyniki oceny zatwierdza Przewodniczący KOP poprzez podpisanie protokołu z oceny. 
14 Termin nie dotyczy oceny środowiskowej projektów. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

26.  Pracownik PER 

Zwrócenie się do RZP z prośbą  
o wyjaśnienie ewentualnych 
wątpliwości interpretacyjnych, co 
do treści Szczegółowego opisu osi 
priorytetowych RPO WO 2014-2020, 
które pojawiły się w trakcie oceny    
projektu i załączonej dokumentacji, 
w formie korespondentki. 

- 

RZP 

27.  Kierownik PER 

Weryfikacja i akceptacja treści 
zapytania w formie korespondentki, 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Z-cę Dyrektora DPF. 

- 

28.  Pracownik RZP 

Przygotowanie wiążącej 
interpretacji dotyczącej wątpliwych 
kwestii w formie korespondentki. 

- - 

29.  Kierownik RZP 

Weryfikacja i akceptacja 
korespondentki zawierającej 
interpretację wątpliwych kwestii, 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Z-cę Dyrektora DPF. 

- - 

30.  Pracownik PER 

Przygotowanie 
informacji15wzywającej 
wnioskodawcę do uzupełnienia 
braków w zakresie warunków 
formalnych/poprawy oczywistych 
omyłek i/lub 
uzupełnienia/poprawienia projektu 
w zakresie kryteriów formalnych, 
dla których w definicji zostało to 
określone i/lub do złożenia 
wyjaśnień w zakresie kryteriów 
formalnych. 

- - 

31.  Kierownik PER 

Weryfikacja i akceptacja informacji, 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Z-cę Dyrektora DPF. 

- - 

32.  Pracownik PER 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. Wysyłka on-
line pliku wniosku o dofinansowanie 
projektu przeznaczonego do 
korekty. 

Na bieżąco - 

33.  Pracownik PER 

Przyjmowanie poprawionej  
i uzupełnionej dokumentacji 
projektowej i/lub przyjęcie 
wyjaśnień złożonych przez 
wnioskodawcę.  

Zgodnie 
z terminem na 
uzupełnienie i 
poprawę, 
niemniej jednak 
nie krótszym niż  
7 dni 

- 

 
15 W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji w zakresie ooś, do wnioskodawcy kierowana jest odrębna 

pisemna informacja. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

kalendarzowych 

34.  Pracownik PER 
Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. 

Na bieżąco - 

35.  
Członek KOP 

 

Ponowna ocena formalna projektów 
z uwzględnieniem uzupełnionych 
braków w zakresie warunków 
formalnych/poprawy oczywistych 
omyłek i/lub 
uzupełnienia/poprawienia projektu 
w zakresie kryteriów formalnych, 
dla których w definicji zostało to 
określone i/lub do złożenia 
wyjaśnień w zakresie kryteriów 
formalnych. 

Do 90 dni 
kalendarzowych 
od dnia 
zakończenia 
naboru wniosków 
o dofinansowanie 
projektu  
złożonych  do 
działania/pod-
działania. 
W razie dużej 
ilości wniosków o 
dofinansowanie 
projektu, decyzją 
ZWO na wniosek 
Z-cy Dyrektora 
DPF termin może 
ulec wydłużeniu 
(informacja na 
stronie 
internetowej IZ 
RPO WO 2014-
2020) 

- 

36.  Pracownicy PER 

Przygotowanie zestawienia 
przekazującego projekty, które 
pozytywnie przeszły ocenę formalną 
oraz środowiskową16 do oceny 
merytorycznej. Sporządzenie 
zestawienia projektów negatywnie 
ocenionych/wniosków o 
dofinansowanie projektu  
pozostawionych bez 
rozpatrzenia/wycofanych po ocenie 
formalnej. 
Sporządzenie pism informujących 
wnioskodawców o negatywnej 
ocenie projektów/pozostawieniu 
bez rozpatrzenia wniosków o 
dofinansowanie projektu.   

- - 

 
16 Projekty wymagające poprawy bądź uzupełnienia przekazywane będą warunkowo do kolejnego etapu oceny. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

37.  
Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora  DPF 

Weryfikacja i akceptacja zestawienia 
przekazującego projekty do oceny 
merytorycznej, zestawienia 
projektów negatywnie 
ocenionych/wniosków o 
dofinansowanie projektu  
pozostawionych bez 
rozpatrzenia/wycofanych po ocenie 
formalnej oraz pism 
powiadamiających wnioskodawców 
o negatywnej ocenie 
projektów/pozostawieniu bez 
rozpatrzenia wniosków o 
dofinansowanie projektu oraz   
zatwierdzenie. 

- - 

38.  Z-ca Dyrektora DPF  

Zatwierdzenie pism 
powiadamiających wnioskodawców  
o negatywnej ocenie projektów. 

- - 

39.  Pracownik PER 
Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF oraz SL 2014. 

Na bieżąco (w 
przypadku SL2014 
dane są 
wprowadzane nie 
później niż w 
ciągu 5 dni 
roboczych od 
wystąpienia 
zdarzenia 
warunkującego 
konieczność 
wprowadzenia 
lub modyfikacji 
danych). 

- 

40.  Pracownik PER 

Przekazanie do RM  w formie 
mailowej na adres 
sprawozdania2014-
2020@opolskie.pl informacji o: 
- zakończeniu oceny formalnej; 
- wprowadzeniu danych do systemu 
informatycznego SYZYF; 
i przesłanie wygenerowanego z 
systemu informatycznego SYZYF 
zestawienia wniosków po ww. 
etapie oceny. 

- - 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

41.  Pracownik PER 

Przygotowanie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
dot. listy projektów 
zakwalifikowanych do oceny 
merytorycznej (lista zawierać będzie 
nr wniosku o dofinansowanie 
projektu, tytuł projektu oraz nazwę 
wnioskodawcy). 

- 

- 

42.  Kierownik PER 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę Dyrektora 
DPF. 

- 

43.  
Pracownik PER 
(redaktor naboru) 

Zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej IZ RPO WO 2014-2020. 

- - 

44.  Pracownik PER 

Poinformowanie członków komisji 
oceny projektów o planowanym 
terminie i miejscu przeprowadzenia 
oceny merytorycznej.  

- - 

45.  
1 Członek KOP/2 
Członków KOP17 

Przeprowadzenie oceny 
merytorycznej, zgodnie  
z kryteriami zatwierdzonymi przez 
KM RPO WO 2014-2020, w oparciu 
o listy sprawdzające.  

Do 55 dni 
kalendarzowych 
od daty 
zakończenia 
oceny formalnej 
wszystkich 
projektów 
złożonych w 
ramach naboru 
do działania/ 
poddziałania. W 
razie dużej ilości 
projektów, 
decyzją ZWO na 
wniosek Z-cy 
Dyrektora DPF 
termin może ulec 
wydłużeniu 
(informacja na 
stronie 
internetowej IZ 
RPO WO 2014-
2020). 

- 

46.  Członek KOP 

Pisemne zgłoszenie do pracownika 
PER konieczności dokonania przez 
wnioskodawcę uzupełnienia braków 
w zakresie warunków 
formalnych/oczywistych omyłek 
i/lub uzupełnienia/poprawienia 

 - - 

 
17 W sytuacji dokonywania oceny przez 1 osobę, wyniki oceny zatwierdza Przewodniczący KOP poprzez 

podpisanie protokołu z oceny. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

projektu w zakresie kryteriów 
merytorycznych, dla których w 
definicji zostało to określone i/lub 
złożenia wyjaśnień w zakresie 
kryteriów merytorycznych. 

47.  Pracownik PER 

Przygotowanie informacji 
wzywającej wnioskodawcę do 
uzupełnienia braków w zakresie 
warunków formalnych/oczywistych 
omyłek i/lub 
uzupełnienia/poprawienia projektu 
w zakresie kryteriów 
merytorycznych, dla których w 
definicji zostało to określone i/lub 
złożenia wyjaśnień w zakresie 
kryteriów merytorycznych.  

- - 

48.  Kierownik PER 

Weryfikacja i akceptacja informacji, 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Z-cę Dyrektora DPF.  

- - 

49.  Pracownik PER 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. Wysyłka on-
line pliku wniosku o dofinansowanie 
projektu przeznaczonego do 
korekty. 

Na bieżąco - 

50.  Pracownik PER 

Przyjmowanie poprawionej  
i uzupełnionej dokumentacji 
projektowej i/lub złożonych 
wyjaśnień w zakresie kryteriów 
merytorycznych.  

Zgodnie  
z terminem na 
uzupełnienie i 
poprawę, 
niemniej jednak 
nie krótszym niż 7 
dni 
kalendarzowych. 

- 

51.  Pracownik PER 
Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. 

Na bieżąco - 

52.  Pracownik PER 

Poinformowanie członków komisji 
oceny projektów o terminie i 
miejscu dokonania ponownej oceny. 

- - 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

53.  1 Członek KOP/2 
Członków KOP 

Ponowna ocena merytoryczna 
projektów z uwzględnieniem 
uzupełnionych braków w zakresie 
warunków formalnych/oczywistych 
omyłek i/lub 
uzupełnienia/poprawienia projektu 
w zakresie kryteriów 
merytorycznych, dla których w 
definicji zostało to określone i/lub 
złożenia wyjaśnień w zakresie 
kryteriów merytorycznych. 
Sporządzenie listy wniosków  o 
dofinansowanie projektu po ocenie 
merytorycznej. 

Do 55 dni 
kalendarzowych 
od daty 
zakończenia 
oceny formalnej 
wszystkich 
projektów 
złożonych w 
ramach naboru 
do działania/ 
poddziałania. 
W razie dużej 
ilości projektów, 
decyzją ZWO na 
wniosek Z-cy 
Dyrektora DPF 
termin może ulec 
wydłużeniu 
(informacja na 
stronie 
internetowej IZ 
RPO WO 2014-
2020). 

- 

54.  Pracownik PER 

Sporządzenie listy ocenionych 
projektów zwanej listą rankingową 
projektów. Sporządzenie 
zestawienia projektów negatywnie 
ocenionych/wniosków o 
dofinansowanie projektu  
pozostawionych bez 
rozpatrzenia/wycofanych podczas 
oceny merytorycznej oceny. 
Przygotowanie pism informujących 
wnioskodawców  
o negatywnej ocenie projektów. 

- - 

55.  
Kierownik PER 

 

Weryfikacja i akceptacja listy 
ocenionych projektów/zestawienia 
projektów negatywnie 
ocenionych/wniosków o 
dofinansowanie projektu  
pozostawionych bez 
rozpatrzenia/wycofanych podczas 
oceny merytorycznej oraz 
akceptacja pism informujących 
wnioskodawców o negatywnej 
ocenie projektów. 

- - 

56.  Z-ca Dyrektora DPF  

Zatwierdzenie listy ocenionych 
projektów/zestawienia projektów 
negatywnie ocenionych/wniosków o 
dofinansowanie projektu  

- - 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

pozostawionych bez 
rozpatrzenia/wycofanych podczas 
oceny merytorycznej oraz pism 
powiadamiających wnioskodawców  
o negatywnej ocenie projektów. 

57.  Pracownik PER 
Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF.  

Na bieżąco - 

58.  Pracownik PER 

Przekazanie do RM w formie 
mailowej na adres 
sprawozdania2014-
2020@opolskie.pl informacji o: 
- zakończeniu oceny merytorycznej; 
- wprowadzeniu danych do systemu 
informatycznego SYZYF; 
i przesłanie wygenerowanego z 
systemu informatycznego SYZYF 
zestawienia wniosków po ww. 
etapie oceny. 

- - 

59.  Pracownik PER 

Przygotowanie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
dot. listy projektów po ocenie 
merytorycznej (lista zawierać będzie 
nr wniosku o dofinansowanie 
projektu, tytuł projektu oraz nazwę 
wnioskodawcy).  

- 

- 

60.  Kierownik PER 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę Dyrektora 
DPF. 

- 

61.  
Pracownik PER 
(redaktor naboru)   

Zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej IZ RPO WO 2014-2020. 

- - 

62.  Pracownik PER 

Zwrócenie się do RZF z prośbą o 
podanie aktualnego stanu dostępnej 
alokacji w ramach danego naboru do 
działania/poddziałania w formie 
mailowej. 

- RZF 

63.  Kierownik PER 

Weryfikacja i akceptacja maila, 
przekazanie do zatwierdzenia przez Z-
cę Dyrektora DPF. 

- - 

64.  Pracownik RZF 

Przekazanie odpowiedzi na maila PER 
obrazującej dostępność środków w 
ramach alokacji przewidzianej na dany 
nabór w ramach 
działania/poddziałania. 

- - 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

65.  Pracownik RZF 

Przekazanie do PER maila 
informującego o możliwości 
zwiększenia alokacji w celu wybrania 
wszystkich projektów spełniających 
kryteria.18 

- - 

66.  Pracownik PER 

Przygotowanie maila w sprawie 
aktualizacji słowników systemowych 
SYZYF w zakresie danych 
dotyczących aktualnego stanu 
dostępnej alokacji w ramach naboru 
do działania/poddziałania. 

- RM 

67.  Pracownik RM 

Mail potwierdzający aktualizację 
słowników systemowych w zakresie 
danych dotyczących stanu 
dostępnej alokacji w ramach naboru 
do działania/poddziałania. 

- - 

68.  
Pracownik PER 

 

Przygotowanie projektu uchwały ZWO 
w sprawie wyboru projektów do 
dofinansowania. Sporządzenie treści 
ogłoszenia o konkursie w przypadku 
podjęcia przez ZWO decyzji o 
przyznaniu uwolnionych środków na 
kolejny nabór (należy przejść do pkt 1 
Instrukcji). 

Na najbliższe 
posiedzenie ZWO 
 

- 

69.  Kierownik PER 
Weryfikacja treści projektu uchwały 
ZWO. 

- 

70.  Radca prawny 
Akceptacja projektu uchwały pod 
kątem formalno-prawnym.  

- 

71.  Z-ca Dyrektora DPF 
Zatwierdzenie  treści projektu uchwały 
ZWO. 

- 

72.  Skarbnik Województwa 
Akceptacja projektu uchwały pod 
kątem finansowym. 

- 

73.  
Marszałek 
Województwa 

Skierowanie projektu uchwały na 
posiedzenie ZWO. 

- 

74.  ZWO 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru  
projektów do dofinansowania.  

Na posiedzeniu 
ZWO 

- 

75.  Pracownik PER 

Przygotowanie pism informujących 
wnioskodawców o wyborze projektów 
do dofinansowania.   

- - 

76.  Kierownik PER Weryfikacja i akceptacja pism.  - - 

77.  Z-ca Dyrektora DPF 

Zatwierdzenie pism 
powiadamiających o wyborze 
projektów do dofinansowania. 

- - 

 
18 Wyłącznie w sytuacji, gdy dostępna w ramach konkursu alokacja jest niewystarczająca na wybór wszystkich 

projektów albo umożliwia dofinansowanie projektu jednakże w kwocie niższej niż wnioskowana.  
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

78.  Pracownik PER 
Wprowadzenie danych do bazy 
informatycznej SYZYF oraz SL 2014. 

Na bieżąco (w 
przypadku SL2014 
dane są 
wprowadzane nie 
później niż w 
ciągu 5 dni 
roboczych od 
wystąpienia 
zdarzenia 
warunkującego 
konieczność 
wprowadzenia 
lub modyfikacji 
danych). 

- 

79.  
Pracownik PER 

 

Przygotowanie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
oraz na portal funduszy 
europejskich dot. listy projektów 
wybranych do dofinansowania albo 
listy projektów, które uzyskały 
wymaganą liczbę punktów, z 
wyróżnieniem projektów wybranych 
do dofinansowania (lista zawierać 
będzie tytuł projektu, nazwę 
wnioskodawcy, kwotę 
wnioskowanego dofinansowania, 
koszt całkowity projektu oraz wynik 
oceny). Ponadto przedmiotowa 
informacja zawierać będzie listę 
członków KOP biorących udział w 
ocenie wniosków o dofinansowanie 
projektu z wyróżnieniem pełnionych 
funkcji tj. przewodniczącego i 
sekretarza oraz pracownika IOK albo 
eksperta. Przygotowanie maila 
przekazującego kopię uchwały ZWO 
do następujących referatów: WER, 
RZF,RK, RM, RP.   

- 

- 

80.  Kierownik PER 

Weryfikacja i akceptacja informacji, 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Z-cę Dyrektora DPF. 

- 

81.  Pracownik PER 
Przekazanie informacji do 
referatów: RP, WER, RZF, RK, RM. 

- 
RP, WER, RZF, 

RK, RM 

82.  Pracownik PER 
(redaktor naboru) 

Zamieszczenie informacji na portalu 
Funduszy Europejskich. 

7 dni od dnia 
rozstrzygnięcia 
konkursu. 

- 

83.  Pracownik PER 
(redaktor naboru)  

Zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej IZ RPO WO 2014-2020 
oraz portalu funduszy europejskich. 

7 dni od dnia 
rozstrzygnięcia 
konkursu. 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

84.  Postępowanie PER w przypadku złożenia przez wnioskodawcę protestu 

85.  Pracownik PER 

Przygotowanie  informacji do RO 
przekazującej wniosek o 
dofinansowanie projektu oraz 
kompletną dokumentację projektową 
w przypadku złożenia przez 
wnioskodawcę protestu. 

- - 

86.  Kierownik PER 

Weryfikacja i akceptacja informacji, 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Z-cę Dyrektora DPF. 

- - 

87.  Pracownik PER 

Przekazanie  informacji wraz  
z wnioskiem o dofinansowanie 
projektu oraz kompletną  
dokumentację projektową  
w sprawie objętej protestem  
do RO  

- RO  

88.  Pracownik PER 

W przypadku otrzymania 
informacji/pisma od RO dotyczącej 
uzyskania dodatkowych informacji 
bądź wyjaśnień w sprawie protestu 
przygotowanie interpretacji 
obejmującej wątpliwe kwestie. 

- - 

89.  Kierownik PER 

Weryfikacja i akceptacja 
korespondentki/pisma 
zawierającego interpretację 
wątpliwych kwestii, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę Dyrektora 
DPF. 

- - 

90.  

Członkowie KOP  
w przypadku 
dalszej/ponownej 
oceny 
formalnej/merytoryczn
ej wniosku 

Dalsza ocena projektu 
w przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia protestu / Ponowna 
ocena projektu w przypadku  
uznania słuszności orzeczenia WSA 
przez IZ RPO WO 2014-2020 
/oddalenia albo pozostawienia bez 
rozpatrzenia skargi kasacyjnej złożonej 
przez IZ RPO WO 2014-2020 do NSA 
bądź po ponownym pozytywnym dla 
wnioskodawcy rozpatrzeniu sprawy 
przez WSA w związku ze złożoną 
skargą kasacyjną do NSA. 

W przypadku 
oceny formalnej 
termin został 
określony w pkt 23 
instrukcji, oceny 
merytorycznej w 
pkt 44 instrukcji.  

- 

91.  

Członkowie KOP w 
przypadku 
dalszej/ponownej 
oceny 
formalnej/merytory-
cznej wniosku  

Włączenie projektu do dalszej 
procedury wyboru, 
w przypadku jego pozytywnej 
oceny. 

- - 

92.  
Postępowanie PER w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości (w tym nadużycia)/sygnału ostrzegawczego 

nadużycia finansowego oraz wprowadzanie środków zwalczania nadużyć finansowych. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

93.  Pracownik PER 

Uzyskanie w trakcie wykonywania 
czynności służbowych informacji 
wskazujących na: 
1. wystąpienie nieprawidłowości – 

przejście do punktu 99-101; 
2. potencjalne wystąpienie nadużycia 

finansowego – przejście do punktu 
102-109; 

3. wystąpienie sygnału 
ostrzegawczego – przejście do 
procesu 7.4. 

  

94.  Pracownik PER 

1. Sporządzenie formularza 
weryfikacji nieprawidłowości 
zawierającego informację na 
temat wykrytej nieprawidłowości. 

2. Propozycja klasyfikacji oraz 
klasyfikacja nieprawidłowości, jako 
podlegającej bądź niepodlegającej 
raportowaniu do KE znajduje się w 
korespondentce przekazującej 
formularz, ale nie może być 
wpisana w samym formularzu. 

3. Wybór typu raportu. 

Niezwłocznie, tj.: 
1) do 20 dni od 

wstępnego 
ustalenia 
administracyjnego 
w przypadku 
wystąpienia 
przesłanek do 
zakwalifikowania 
nieprawidłowości 
jako podlegającej 
raportowaniu 
bieżącemu,  

 
2) do ostatniego 

dnia kwartału, w 
którym dokonano 
wstępnego 
ustalenia 
administracyjnego 
w przypadku 
nieprawidłowości 
podlegających 
zgłoszeniu 
kwartalnemu. 

Departament 
właściwy do 
spraw 
kontroli/audy
-tu 

95.  
Kierownik PER/ Z-ca 

Dyrektora DPF 

Weryfikacja oraz akceptacja 
sporządzonego formularza. 
Przekazanie do zatwierdzenie 
sporządzonego formularza. 

3 dni robocze 
- 

96.  Kierownik PER Przekazanie formularza do RK. - 

97.  Pracownik PER 

Przekazanie do bezpośredniego 
przełożonego uzyskanej informacji 
wskazującej na potencjalne 
wystąpienie nadużycia finansowego. 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu 
informacji. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

98.  Kierownik PER  

Dokonanie analizy czy dane zdarzenie 
może stanowić podejrzenie 
wystąpienia nadużycia finansowego. 
Jeżeli TAK – przejście do punktu 104. 
W razie konieczności uzyskanie 
dodatkowych informacji/wyjaśnień 
od podmiotu, którego dotyczy 
zdarzenie. 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu 
informacji. 

Radca prawny 

99.  Pracownik PER 

Sporządzenie projektu  
zawiadomienia o podejrzeniu 
wystąpienia nadużycia 
finansowego do odpowiednich 
organów. 

Niezwłocznie po 
dokonaniu 
analizy. 

Radca prawny 

100.  
Kierownik PER 

 

Weryfikacja sporządzonego 
projektu zawiadomienia 
i przekazanie do zatwierdzenia 
przez Z-cę Dyrektora DPF. 

Niezwłocznie 

- 

101.  Z-ca Dyrektora DPF 

Akceptacja sporządzonego 
projektu zawiadomienia 
i przekazanie podpisu Marszałka 
Województwa Opolskiego. 

- 

102.  
Marszałek 
Województwa 
Opolskiego 

Podpisanie zawiadomienia. - 

103.  Pracownik PER 
Przekazanie zawiadomienia do 
odpowiedniego organu.  

- 

104.  Pracownik PER 

Weryfikacja, czy jednostka została 
poinformowana o wszczęciu lub 
odmowie wszczęcia postępowania. 
W przypadku braku przedmiotowej 
informacji – podjęcie czynności 
zmierzających do wniesienia 
zażalenia na bezczynność organu 
powołanego do prowadzenia 
śledztwa do prokuratora 
nadrzędnego (jeżeli wniesiono 
zawiadomienie do prokuratora) 
albo do prokuratora sprawującego 
nadzór nad organem, do którego 
wniesiono zawiadomienie. 

Po upływie 6 
tygodni od 
przekazania 
zawiadomienia. 

- 

105.  Pracownik PER 

Wzięcie udziału w szkoleniach 
zamieszczonych na stronie 
internetowej https://szkolenia-
antykorupcyjne.edu.pl, 
przygotowanych przez Centralne 
Biuro Antykorupcyjne. 

W przypadku 
nowoprzyjętych 
pracowników – w 
terminie do 3 
miesięcy od daty 
podpisania 
umowy o pracę. 

- 
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1.2 Konkursowa procedura wyboru projektów w ramach EFS 

1.2.1 Karta dla podprocesu Konkursowa procedura wyboru projektów w ramach EFS 

Krótki opis podprocesu 

Procedura konkursowa ma na celu dokonanie wyboru do dofinansowania najlepszych projektów  

w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2014-2020, z wyjątkiem projektów 

pozakonkursowych. W celu organizacji konkursu IZ RPO WO 2014-2020 opracowuje regulamin 

konkursu, którego sposób i miejsce udostępnienia określa ogłoszenie. Regulamin zawiera wszystkie 

niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym wymogi dotyczące przygotowania wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów do dofinansowania w ramach procedury konkursowej 

poprzedza ogłoszenie o konkursie, które zamieszczane jest na portalu Funduszy Europejskich oraz na 

stronie internetowej IZ RPO WO 2014-2020.  

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej mogą być dostarczone do IZ RPO WO 2014-

2020 na cztery różne sposoby: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście lub przez posłańca 

(dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą). Zasadniczo zarówno 

przyjmowanie, jak i rejestracja wniosków o dofinansowanie projektu ma miejsce w Punkcie 

Przyjmowania Wniosków, jednakże w przypadku dostarczenia ich za pomocą listu poleconego lub 

przesyłki kurierskiej –rejestracja następuje w Kancelarii Ogólnej UMWO, a następnie Sekretariacie DPF 

UMWO, natomiast przyjmowanie w Punkcie Przyjmowania Wniosków. 

W zakresie doręczeń oraz sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zastosowania formy pisemnej. W 

przypadku zastosowania innej formy przepisy KPA nie są stosowane. 

Szczegółowy sposób doręczeń dla danego naboru każdorazowo będzie opisany w Regulaminie 

Konkursu. 

Składanie wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 

2014-2020, który odbywa się w Punkcie Przyjmowania Wniosków IZ RPO WO 2014-2020, w terminie 

ściśle określonym w ogłoszeniu o konkursie.  

Ocena przeprowadzana jest w następujących etapach: 

I - ocena formalna (obligatoryjna), której dokonują członkowie KOP(zgodnie z zapisami Regulaminu 

konkursu i Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów ) , w oparciu o kryteria formalne, na podstawie 

list sprawdzających do oceny formalnej w systemie TAK/NIE/NIE DOTYCZY.  

W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków w zakresie warunków 

formalnych lub oczywistych omyłek, IOK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub 

poprawienia w nim oczywistej omyłki, w terminie przez nią wyznaczonym, jednak nie krótszym niż 7 dni 

kalendarzowych i nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego od otrzymania 

informacji. Jeżeli wnioskodawca nie poprawi wniosku o dofinansowanie projektu w terminie wskazanym 

w piśmie i/lub nie poprawi wskazanych w piśmie oczywistych omyłek/braków formalnych i/lub uzupełni 

wniosek niezgodnie z wezwaniem , wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia i w konsekwencji nie 

dopuszcza się projektu do oceny lub jego dalszej oceny. 

W trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, na wezwanie IOK, wnioskodawca może 

uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania kryteriów wyboru projektów. dla których 
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w definicji zostało to określone, w terminie wskazanym przez IOK, zgodnie z zakresem określonym w 

Regulaminie konkursu 

W przypadku wezwania przekazanego drogą elektroniczną termin określony w wezwaniu liczy się od 

dnia następującego po dniu wysłania wezwania. W przypadku wezwania przekazanego na piśmie termin 

określony w wezwaniu liczy się od dnia doręczenia wezwania. W przypadku wezwania przekazanego na 

piśmie do doręczenia wezwania stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego. Przedmiotowe przepisy nie mają zastosowania dla 

wezwania przekazanego drogą elektroniczną. 

Stwierdzenie braku w zakresie warunków formalnych lub oczywistej omyłki uniemożliwiających ocenę 

projektu, wstrzymuje ocenę projektu na czas dokonywania uzupełnień.  

II - ocena merytoryczna (obligatoryjna) przeprowadzana przez członków KOP (zgodnie z zapisami 

Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów) w oparciu o kryteria 
merytoryczne, na podstawie list sprawdzających do oceny projektu pod kątem kryteriów 
merytorycznych dla danego działania/poddziałania.  
 
Projekt, który otrzymał łącznie min. 60% wymaganej liczby punktów oraz spełnił wszystkie kryteria 
bezwzględne może zostać skierowany do III etapu oceny tj. negocjacji. W przypadku gdy oceniający oraz 
Przewodniczący KOP uznają, że nie jest konieczne przeprowadzenie negocjacji projekt kierowany jest 
bezpośrednio do rozstrzygnięcia konkursu. 
 
Dodatkowo także na etapie oceny merytorycznej, o ile zostanie stwierdzony brak w zakresie warunków 

formalnych lub oczywista omyłka wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku lub 

poprawy w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia. 

 
III - negocjacje (nieobligatoryjne), mogą być przeprowadzone przez wyznaczonych przez 

Przewodniczącego KOP członków KOP Negocjacje stanowią proces uzyskiwania informacji i wyjaśnień od 

wnioskodawców, korygowania projektu w oparciu o uwagi oceniających lub przewodniczącego KOP 

dotyczące spełniania kryteriów wyboru projektów. Etap zakończony jest weryfikacją spełnienia 

zerojedynkowego kryterium wyboru projektów w zakresie spełnienia warunków postawionych przez 

oceniających i/lub przewodniczącego KOP. Jeśli wynik oceny jest pozytywny, wówczas kryterium 

zostanie uznane za spełnione. W przeciwnym wypadku ocena będzie negatywna i projekt nie otrzyma 

dofinansowania. 

Po zakończeniu negocjacji wszystkie ocenione projekty zostają wpisane na listę ocenionych projektów.  

Rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego na podstawie opracowanej przez KOP listy ocenionych 

projektów w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej, przeprowadzonych negocjacji 

(nieobligatoryjne) wszystkich projektów oraz dostępnej alokacji, Zarząd Województwa Opolskiego 

podejmuje uchwałę o rozstrzygnięciu konkursu oraz w konsekwencji o wyborze projektów do 

dofinansowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2014-2020. Wykaz kryteriów 

formalnych, merytorycznych oraz kryterium negocjacyjne stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowego 

opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020.  

Projekt, który w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej uzyska, co najmniej 60% maksymalnej 

liczby punktów ogółem oraz spełni wszystkie kryteria bezwzględne może otrzymać ocenę pozytywną. 

W przypadku gdy dwa lub więcej projektów skierowanych do rozstrzygnięcia konkursu spełniają 
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wszystkie bezwzględne kryteria wyboru projektów oraz uzyskają taką samą liczbę punktów (równą lub 

przewyższającą 60 % maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów ogółem), ale ze względu na 

wielkość alokacji wszystkie z nich nie mogą zostać wybrane do dofinansowania, o możliwości 

dofinansowania projektu decyduje liczba punktów uzyskana w ramach kryteriów rozstrzygających. 

W Kryteriach wyboru projektów dla Działania (…) wskazano dwa kryteria merytoryczne (punktowane) o 

charakterze rozstrzygającym, tj.: 

• Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu 

• Poprawność sporządzenia budżetu projektu. 

Jeżeli projekt otrzymał w wyniku oceny mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów i/lub nie spełnił 

wszystkich kryteriów bezwzględnych (w tym kryterium negocjacyjnego) lub otrzymał co najmniej 60% 

maksymalnej liczby punktów oraz spełnił wszystkie kryteria bezwzględne, jednak kwota przeznaczona 

na jego dofinansowanie w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania, to projekt 

otrzymał ocenę negatywną, a wnioskodawca zostaje o tym fakcie powiadomiony. W takim przypadku 

wnioskodawcy, którego projekt został negatywnie oceniony, przysługuje prawo wniesienia protestu w 

formie pisemnej na każdym etapie oceny projektu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji w tym 

zakresie. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020. 

Informacja nt. projektów wybranych do dofinansowania zostaje zamieszczona na portalu Funduszy 

Europejskich oraz na stronie internetowej IZ RPO WO 2014-2020, a wnioskodawcy są dodatkowo o tym 

fakcie pisemnie informowani.  

Przesłanką do dokonania wyboru do dofinansowania projektu, który nie został wybrany w wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu może być: 

1. Dostępność alokacji przeznaczonej na nabór spowodowana w szczególności: 

a) odmową podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę, którego projekt został wybrany 

do dofinansowania, 

b) odmową podpisania umowy o dofinansowanie przez IZ RPO WO 2014-2020, 

c) powstaniem oszczędności przy realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach danego 

naboru, 

2. Zwiększenie alokacji na nabór, co może w szczególności poprzedzać: 

a) wcześniejsza realokacja środków w ramach działań lub poddziałań w RPO WO 2014-2020, 

b) powstanie oszczędności przy realizacji projektów innych niż wskazanych na liście projektów 

wybranych do dofinansowania, 

c) rozwiązanie umowy o dofinansowanie dla projektu innego niż wskazany na liście projektów 

wybranych do dofinansowanie. 

Wybór do dofinansowania projektów wynikający z ww. przesłanek następuje zgodnie z kolejnością 

zamieszczenia projektów na liście ocenionych projektów, przy czym ze względu na zasadę równego 

traktowania wnioskodawców, wybór projektów musi objąć projekty, które uzyskały taką samą liczbę 

punktów w ramach naboru (chyba, że ustanowiono kryteria rozstrzygające o ostatecznej kolejności 

projektów na liście). 

Informacja o zaistnieniu możliwości wyboru projektów do dofinansowania wynikająca z ww. przesłanek 

przekazywana jest za pośrednictwem RZF do PES celem podjęcia stosownych działań.  

Projekty wybrane przez ZWO do dofinansowania zostają przekazane przez pracowników PES,  

tj. oryginał wniosku o dofinansowanie projektu do   celem podpisania umowy o dofinansowanie 
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Pozostała dokumentacja związana z procesem oceny (m.in. listy sprawdzające, korespondencja  

z wnioskodawcami) jest gromadzona i archiwizowana w PES. 

Po zakończeniu każdego etapu procedury wyboru projektów odpowiednie dane będą importowane do 

systemu SYZYF, natomiast do SL 2014 wprowadzane będą jedynie wnioski o dofinansowanie projektu 

poprawne pod względem formalnym, których aktualizacja dokonywana będzie zasadniczo po podjęciu 

przez ZWO decyzji w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (chyba, że wniosek o 

dofinansowanie projektu zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia/projekt negatywnie oceniony na 

wcześniejszym etapie oceny).  

Czynności składające się na podproces: 

- przygotowanie regulamin konkursu, 

- przygotowanie ogłoszenia o konkursie 

- nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego działania/poddziałania RPO WO 2014-

2020, 

- ocena formalna oraz merytoryczna (obligatoryjna), 

- negocjacje (nieobligatoryjne) 

- wybór projektów do dofinansowania przez ZWO. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Regulamin konkursu. 

2) Ogłoszenie o konkursie. 

3) Lista sprawdzająca w zakresie warunków formalnych rejestracyjnych. 

4) Lista sprawdzająca w zakresie warunków formalnych. 

5) Lista sprawdzająca do oceny formalnej . 

6) Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej. 

7) Lista sprawdzająca w zakresie kryterium negocjacyjnego. 

8) Lista projektów po ocenie formalnej, merytorycznej oraz negocjacjach. 

9) Notatka z przeprowadzonej weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu na etapie zakończenia 

procedury wyboru do dofinansowania. 

10) Lista ocenionych projektów w ramach danego działania/podziałania RPO WO 2014-2020. 

11) Uchwała ZWO w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013.  

2) Rozporządzenie nr 1304/2013. 

3) Ustawa wdrożeniowa. 

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 

regionalnej na lata 2014-2020  

5) Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 

6) Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

7) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 

lata 2014-2020. 

8) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-

2020. 

9) RPO WO 2014-2020. 

10) SZOOP, zakres EFS. 
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11) OFiP. 

12) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym. 

13) LSiWD (w tym: listy sprawdzające do oceny formalnej, merytorycznej, negocjacji (nieobligatoryjne) 

oraz wzory pism powiadamiających wnioskodawcę  

o konieczności poprawienia/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu, jego negatywnej 

ocenie). 

14) Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020. 

15) Regulamin konkursu 

16) Uchwała ZWO o wyborze projektów do dofinansowania. 

17) Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – Umowa Partnerstwa – zatwierdzona 

przez Komisję Europejską 23 maja 2015 r. z późn. zm. 

 

1.2.2 Instrukcja dla podprocesu Konkursowa procedura wyboru projektów w ramach EFS 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownik PES 

Przygotowanie maila w sprawie 
aktualizacji słowników systemowych 
SYZYF w zakresie danych 
dotyczących naboru wniosków o 
dofinansowanie projektu  
w ramach działania/ poddziałania. 

Na co najmniej 
3 dni robocze 
przed 
planowanym 
terminem 
ukazania się 
ogłoszenia o 
konkursie w 
ramach 
działania/poddzi
ałania 

 RM 

2.  Pracownik RM 

Mail potwierdzający aktualizację 
słowników systemowych w zakresie 
danych dotyczących naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektu w ramach 
działania/poddziałania. 

- - 

3.  Pracownik PES 

Wiadomość elektroniczna do 
Referatów DPF w sprawie 
opracowania i przekazania do PES 
(w formie elektronicznej) 
załączników do Regulaminu 
konkursu (RM listy wskaźników, RK 
listy sprawdzającej do Autokontroli 
w zakresie PZP i/lub w zakresie 
konkurencyjności) . 

  

4.  Pracownik PES 

Opracowanie Regulaminu konkursu 
oraz redakcja treści ogłoszenia  
o konkursie mającego się ukazać na 
portalu Funduszy Europejskich i na 
stronie internetowej IZ RPO WO 
2014-2020, zgodnie z ramowym 
harmonogramem naborów 
wniosków o dofinansowanie 

- - 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

projektu. Przygotowanie projektu 
uchwały przyjmującej Regulamin 
konkursu oraz ogłoszenie o 
konkursie. 

5.  

Pracownik PES 

 

 

 

 

 

 

Przesłanie do Referatów DPF, DWF 
w formie elektronicznej w trybie 
rejestruj zmiany 
opracowanego/przekazanego przez 
IP Regulaminu konkursu z 
załącznikami w celu konsultacji. 
Uzyskanie informacji (w formie 
wkładu do Regulaminu Konkursu) z 
RZF o dostępnej alokacji w ramach 
danego działania /poddziałania. 
 
 

 
Referaty 
DPF, DWF 

6.  

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora DPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja i akceptacja Regulaminu 
konkursu, treści ogłoszenia oraz 
uchwały, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę Dyrektora 
DPF. 
 
Zatwierdzenie skorygowanego 
Regulaminu konkursu, treści 
ogłoszenia o konkursie oraz uchwały 
ZWO 
 
 
 
 

- - 

7.  Marszałek 
Województwa 

Skierowanie Uchwały przyjmującej 
Regulamin konkursu oraz ogłoszenie 
o konkursie na posiedzenie ZWO. 

-  

8.  ZWO 

Przyjęcie Uchwały przyjmującej 
Regulamin konkursu i ogłoszenie o 
konkursie. 

Na posiedzeniu 
ZWO 

- 

9.  Pracownik PES 
(redaktor naboru) 

Zamieszczenie Regulaminu konkursu 
i ogłoszenia o konkursie na portalu 
Funduszy Europejskich oraz na 
stronie internetowej IZ RPO WO 
2014-2020. 

Na co najmniej 
30 dni 
kalendarzowych 
przed 
planowanym 
terminem 

- 



 

 

50 
 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

rozpoczęcia 
naboru 
wniosków o 
dofinansowanie 
projektu w 
ramach 
działania/ 
poddziałania 

10.  Pracownik PES 

Przyjęcie wniosków o 
dofinansowanie projektu w terminie 
wskazanym w ogłoszeniu o 
konkursie. Rejestracja wniosków o 
dofinansowanie projektu – nadanie 
numerów kancelaryjnych i/lub 
numerów sprawy. 

- - 

11.  Pracownik PES 

Rejestracja wniosków o 
dofinansowanie projektu w 
systemie informatycznym SYZYF. 
Nadanie numeru ewidencyjnego 
wnioskom o dofinansowanie 
projektu oraz wydrukowanie 
potwierdzenia przyjęcia/nie 
przyjęcia wniosku o dofinansowanie 
projektu.19  

- - 

12.  Pracownik PES 

Przekazanie do RM  w formie 
mailowej na adres 
sprawozdania2014-
2020@opolskie.pl informacji o: 
- zakończeniu etapu naboru; 
- wprowadzeniu danych do systemu 
informatycznego SYZYF; 
i przesłanie wygenerowanego z 
systemu informatycznego SYZYF 
zestawienia wniosków po ww. 
etapie. 

  

13.  Pracownik PES 

Przygotowanie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
dot. listy projektów złożonych w 
ramach naboru (lista zawierać 
będzie nr wniosku o dofinansowanie 
projektu, tytuł projektu oraz nazwę 
wnioskodawcy). 

- 

- 

14.  Kierownik PES 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę Dyrektora 
DPF. 

- 

 
19 Rejestracja wniosków o dofinansowanie projektu w systemie informatycznym SYZYF następuje tylko w 

przypadku gdy wniosek spełnia systemowe wymogi formalne rejestracyjne. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

15.  Z-ca Dyrektora DPF 

Zatwierdzenie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
dot. listy projektów złożonych w 
ramach naboru. 

- - 

16.  Pracownik PES 
(redaktor naboru) 

Zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej IZ RPO WO 2014-2020  - - 

17.  Pracownik PES 

Przygotowanie informacji na 
posiedzenie ZWO dotyczącej 
zakończenia etapu naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektu. 

Na najbliższe 
posiedzenie 
ZWO 

- 

18.  
Kierownik PES 

 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę Dyrektora 
DPF. 

- 

19.  Z-ca Dyrektora DPF 

Zatwierdzenie informacji na 
posiedzenie ZWO dotyczącej 
zakończenia etapu naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektu. 

  

20.  Marszałek 
Województwa 

Skierowanie treści informacji na 
posiedzenie ZWO. -  

21.  ZWO 

Przyjęcie informacji dotyczącej 
zakończenia naboru wniosków o 
dofinansowanie projektu. 

Na posiedzeniu 
ZWO 

- 

22.  Pracownik PES 

Przygotowanie zarządzenia w sprawie 
powołania KOP 
 

- 
Urząd 
Wojewódzki 

23.  Kierownik PES, Z-ca 
Dyrektora DPF 

Weryfikacja i akceptacja zarządzenia w 
sprawie w sprawie powołania KOP. 
 

- 
Urząd 
Wojewódzki 

24.  Marszałek 
Województwa 

Przyjęcie zarządzenia w sprawie 
powołania KOP 
 

- 
Urząd 
Wojewódzki 

25.  
Pracownik PES, 
Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora DPF 

Przygotowanie, weryfikacja, 
akceptacja i zatwierdzenie pisma 
informującego Wojewodę o 
powołaniu KOP.  
Przekazanie Wojewodzie pisma 
informującego o powołaniu KOP. 

- 
Urząd 
Wojewódzki 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

26.  Członek KOP20  

Przeprowadzenie oceny formalnej 
wraz z weryfikacją warunków 
formalnych wszystkich projektów 
złożonych w ramach danego 
naboru, zgodnie z kryteriami 
zatwierdzonymi przez KM RPO WO 
2014-2020, w oparciu o listy 
sprawdzające. 

Do 45 dni 
kalendarzowych 
od dnia 
zakończenia 
naboru 
wniosków o 
dofinansowanie 
projektów 
złożonych do 
działania/ 
poddziałania. W 
uzasadnionych 
przypadkach 
(np. w razie 
dużej liczby 
wniosków 
złożonych w 
konkursie, 
wystąpienia siły 
wyższej), 
decyzją ZWO na 
wniosek Z-cy 
Dyrektora DPF 
termin może 
ulec wydłużeniu 
(informacja na 
stronie 
internetowej IZ 
RPO WO 2014-
2020) 

 

27.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Zwrócenie się do RZP z prośbą  
o wyjaśnienie ewentualnych 
wątpliwości interpretacyjnych, co 
do treści Szczegółowego opisu osi 
priorytetowych RPO WO 2014-2020, 
które pojawiły się w trakcie oceny 
projektu i załączonej dokumentacji, 
w formie elektronicznej. 

- 

RZP 

28.  
Członek KOP/Kierownik 
PES 

 

Weryfikacja i akceptacja treści 
zapytania w formie elektronicznej, 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Z-cę Dyrektora DPF. 

- 

29.  Z-ca Dyrektora DPF 
Zatwierdzenie treści zapytania w 
formie elektronicznej 

  

30.  Pracownik RZP 

Przygotowanie wiążącej 
interpretacji dotyczącej wątpliwych 
kwestii w formie elektronicznej. 

- - 

 
20 Wyniki oceny zatwierdza Przewodniczący KOP poprzez podpisanie protokołu cząstkowego z KOP, którego 

załącznikiem jest lista projektów ocenianych na danym etapie oceny. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

31.  Kierownik RZP 

Weryfikacja i akceptacja 
interpretacji wątpliwych kwestii, 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Z-cę Dyrektora DPF. 

- - 

32.  Z-ca Dyrektora DPF 
Zatwierdzenie interpretacji 
wątpliwych kwestii 

  

33.  
Członek 
KOP/Pracownik PES 

Przygotowanie pisma  wzywającego 
wnioskodawcę do uzupełnienia 
braków w zakresie warunków 
formalnych/poprawy oczywistych 
omyłek oraz/lub korekty kryteriów 
formalnych dla których w definicji 
zostało to określone oraz/lub 
złożenia wyjaśnień 

- - 

34.  Członek KOP/Kierownik 
PES 

Weryfikacja i akceptacja pisma , 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Z-cę Dyrektora DPF 

- - 

35.  Z-ca Dyrektora DPF 

Zatwierdzenie pisma wzywającego 
wnioskodawcę do uzupełnienia 
braków w zakresie warunków 
formalnych/poprawy oczywistych 
omyłek oraz/lub korekty kryteriów 
formalnych dla których w definicji 
zostało to określone oraz/lub 
złożenia wyjaśnień. 

- - 

36.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. Wysyłka on-
line pliku wniosku o dofinansowanie 
projektu przeznaczonego do 
korekty. 

Na bieżąco - 

37.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Przyjmowanie poprawionej  
i uzupełnionej dokumentacji 
projektowej i/lub wyjaśnień w 
zakresie kryteriów formalnych. 

zgodnie  
z terminem na 
uzupełnienie i 
poprawę, nie 
mniej jednak nie 
krótszym niż 
7dni 
kalendarzowych 
i nie dłuższym 
niż 21 dni. 

- 

38.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. 

Na bieżąco - 

39.  
Członek KOP 

 

Ocena  formalna projektów z 
uwzględnieniem uzupełnień w 
zakresie warunków 
formalnych/oczywistych omyłek 
oraz/lub kryteriów formalnych dla 
których w definicji zostało to 
określone 

Do 45 dni 
kalendarzowych 
od dnia 
zakończenia 
naboru 
wniosków o 
dofinansowanie 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

projektu 
złożonych do 
działania/ 
poddziałania. W 
uzasadnionych 
przypadkach 
(np. w razie 
dużej liczby 
wniosków o 
dofinansowanie 
złożonych w 
konkursie, 
wystąpienia siły 
wyższej),  
decyzją ZWO na 
wniosek Z-cy 
Dyrektora DPF 
termin może 
ulec wydłużeniu 
(informacja na 
stronie 
internetowej IZ 
RPO WO 2014-
2020) 

40.  Sekretarz KOP 

Przygotowanie protokołu 
cząstkowego zawierającego 
zestawienie projektów (które 
pozytywnie przeszły ocenę 
formalną/negatywnie ocenionych 
/wniosków o dofinansowanie 
projektu pozostawionych bez 
rozpatrzenia/wycofanych) po ocenie 
formalnej. 

 - 

41.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Sporządzenie pism informujących 
wnioskodawców o negatywnej 
ocenie projektów/pozostawieniu 
bez rozpatrzenia wniosków o 
dofinansowanie projektu.   

  

42.  

Członek KOP/Kierownik 
PES 

 
Przewodniczący KOP 

 

Weryfikacja (Członek KOP/Kierownik 
PES) i zatwierdzenie 
(Przewodniczący KOP) protokołu 
cząstkowego zawierającego 
zestawienie ocenionych projektów 
(które pozytywnie przeszły ocenę 
formalną/negatywnie  
ocenionych/wniosków o 
dofinansowanie projektu 
pozostawionych bez 
rozpatrzenia/wycofanych) po ocenie 
formalnej. 

- - 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

43.  
Członek KOP/Kierownik 
PES 

 

Weryfikacja i zatwierdzenie pism 
powiadamiających wnioskodawców 
o pozostawieniu bez rozpatrzenia 
wniosków dofinansowanie projektu. 
 
Weryfikacja i akceptacja pism  
o negatywnej ocenie projektów. 

  

44.  Z-ca Dyrektora DPF  

Zatwierdzenie pism 
powiadamiających wnioskodawców  
o negatywnej ocenie projektów. 

- - 

45.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF oraz SL 2014. 

Na bieżąco (w 
przypadku 
SL2014 dane są 
wprowadzane 
nie później niż w 
ciągu 5 dni 
roboczych od 
wystąpienia 
zdarzenia 
warunkującego 
konieczność 
wprowadzenia 
lub modyfikacji 
danych) 

- 

46.  Sekretarz KOP 

Przekazanie do RM  w formie 
mailowej na adres 
sprawozdania2014-
2020@opolskie.pl informacji o: 
- zakończeniu oceny formalnej; 
- wprowadzeniu danych do systemu 
informatycznego SYZYF; 
i przesłanie wygenerowanego z 
systemu informatycznego SYZYF 
zestawienia wniosków po ww. 
etapie oceny. 

- - 

47.  Sekretarz KOP 

Przygotowanie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
dot. listy projektów 
zakwalifikowanych do oceny 
merytorycznej (lista zawierać będzie 
przynajmniej  nr wniosku o 
dofinansowanie projektu, tytuł 
projektu oraz nazwę 
wnioskodawcy). 

- 

- 

48.  
Członek KOP/Kierownik 
PES 

 

Weryfikacja i akceptacja treści  
informacji, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę Dyrektora 
DPF. 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

49.  Z-ca Dyrektora DPF 

Zatwierdzenie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
dot. listy projektów 
zakwalifikowanych do oceny 
merytorycznej 

  

50.   Redaktor naboru 
Zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej IZ RPO WO 2014-2020  

- - 

51.  Sekretarz KOP 

Poinformowanie członków komisji 
oceny projektów o planowanym 
terminie i miejscu przeprowadzenia 
oceny merytorycznej.  

- - 

52.  
1 Członek/2 Członków 
KOP21 

Przeprowadzenie oceny 
merytorycznej, zgodnie  
z kryteriami zatwierdzonymi przez 
KM RPO WO 2014-2020, w oparciu 
o listy sprawdzające.  

Do 55 dni 
kalendarzowych 
od daty 
zakończenia 
oceny formalnej 
wszystkich 
projektów 
złożonych w 
ramach naboru 
do działania/ 
poddziałania. W 
uzasadnionych 
przypadkach 
(np.  w razie 
dużej liczby 
wniosków o 
dofinansowanie 
złożonych w 
konkursie, 
wystąpienia siły 
wyższej),  
decyzją ZWO na 
wniosek Z-cy 
Dyrektora DPF 
termin może 
ulec wydłużeniu 
(informacja na 
stronie 
internetowej IZ 
RPO WO 2014-
2020). 

- 

53.  Członek KOP 
Pisemne zgłoszenie do Członka KOP 
dokonującego oceny formalnej 

- - 

 
21 Ocena spełniania przez projekt kryteriów merytorycznych jest dokonywana przez jednego członka KOP 

(pracownika IOK lub eksperta powołanego do składu KOP) albo przez 2 Członków KOP (2 pracowników IOK lub 
2 ekspertów lub pracownika IOK i eksperta).Decyzję o sposobie przeprowadzenia oceny w danym konkursie 
podejmuje Przewodniczący KOP. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

konieczności dokonania przez 
wnioskodawcę uzupełnienia braków w 
zakresie warunków 
formalnych/oczywistych omyłek  
oraz/lub korekty kryteriów 
merytorycznych dla których 
w definicji zostało to określone.  

54.  Członek KOP/Pracownik 
PES 

Przygotowanie pisma wzywającego 
wnioskodawcę do uzupełnienia 
braków w zakresie warunków 
formalnych/oczywistych omyłek 
oraz/lub korekty kryteriów 
merytorycznych dla których w definicji 
zostało to określone.  

- - 

55.  Członek KOP/Kierownik 
PES 

Weryfikacja i akceptacja informacji, 
przekazanie do zatwierdzenia przez Z-
cę Dyrektora DPF. 

- - 

56.  Z-ca Dyrektora DPF 

Zatwierdzenie pisma wzywającego 
wnioskodawcę do uzupełnienia 
braków w zakresie warunków 
formalnych/oczywistych omyłek 
oraz/lub korekty kryteriów 
merytorycznych dla których w definicji 
zostało to określone. 

  

57.  Członek KOP/Pracownik 
PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. Wysyłka on-line 
pliku wniosku o dofinansowanie 
przeznaczonego do korekty. 

Na bieżąco - 

58.  Członek KOP/Pracownik 
PES 

Przyjmowanie poprawionej i 
uzupełnionej dokumentacji 
projektowej.  

Zgodnie z 
terminem na 
uzupełnienie i 
poprawę, 
niemniej jednak 
nie krótszym niż 
7 dni 
kalendarzowych i 
nie dłuższym niż 
21 dni.  

- 

59.  1 Członek KOP/2 
Członków KOP 

Ocena merytoryczna projektów  z 
uwzględnieniem uzupełnienia braków 
w zakresie warunków 
formalnych/oczywistych omyłek 
oraz/lub kryteriów merytorycznych dla 
których w definicji zostało to 
określone.  

Do 55 dni 
kalendarzowych 
od daty 
zakończenia 
oceny formalnej 
wszystkich 
projektów 
złożonych w 
ramach naboru 
do 
działania/poddzia
łania. W 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

uzasadnionych 
przypadkach (np. 
w  razie dużej 
liczby wniosków 
o 
dofinansowanie 
złożonych w 
konkursie, 
wystąpienia siły 
wyższej), decyzją 
ZWO na wniosek 
Z-cy Dyrektora 
DPF termin może 
ulec wydłużeniu 
(informacja na 
stronie 
internetowej IZ 
RPO WO 2014-
2020). 

60.  Sekretarz KOP 

Przygotowanie protokołu cząstkowego  
zawierającego: 

• listę ocenionych projektów, które 
pozytywnie przeszły ocenę 
merytoryczną tj. zostały skierowane 
do rozstrzygnięcia konkursu i/lub 

• listę projektów, które zostały 
skierowane do etapu III tj. 
negocjacji i/lub 

• listę projektów negatywnie 
ocenionych/wniosków o 
dofinansowanie projektu  
pozostawionych bez 
rozpatrzenia/wycofanych po ocenie 
merytorycznej. 

  

61.  Sekretarz KOP 

Skierowanie zapytania w formie 
elektronicznej do RZF o aktualny stan 
alokacji. Dopuszcza się odstąpienie od 
kierowania zapytania w przypadku gdy 
suma dofinansowania wniosków 
przekazanych do 
rozstrzygnięcia/negocjacji nie 
przekracza alokacji określonej w 
regulaminie konkursu  

  

62.  Członek KOP/Pracownik 
PES 

Sporządzenie pism informujących 
wnioskodawców o negatywnej ocenie 
projektów/pozostawieniu bez 
rozpatrzenia wniosków o 
dofinansowanie projektu.   

  

63.  Członek KOP/Kierownik 
Weryfikacja (Członek KOP/Kierownik 
PES) i zatwierdzenie (Przewodniczący 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

PES 

 

Przewodniczący KOP 

KOP) protokołu cząstkowego  
zawierającego listę ocenionych 
projektów (które pozytywnie przeszły 
ocenę merytoryczną tj. zostały 
skierowane do rozstrzygnięcia 
konkursu /projektów, które zostały 
skierowane do etapu III tj. 
negocjacji/projektów negatywnie 
ocenionych/wniosków o 
dofinansowanie projektu  
pozostawionych bez 
rozpatrzenia/wycofanych po ocenie 
merytorycznej. 

64.  
Członek KOP/Kierownik 
PES 

 

Weryfikacja i zatwierdzenie pism 
powiadamiających wnioskodawców 
o pozostawieniu bez rozpatrzenia 
wniosków o dofinansowanie 
projektu. 
Weryfikacja i akceptacja pism o 
negatywnej ocenie projektów. 

  

65.  Z-ca Dyrektora DPF 

Zatwierdzenie pism powiadamiających 
wnioskodawców  
o negatywnej ocenie projektów . 

  

66.  Członek KOP/Pracownik 
PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF oraz SL 2014 

Na bieżąco (w 
przypadku 
SL2014 dane są 
wprowadzane 
nie później niż w 
ciągu 5 dni 
roboczych od 
wystąpienia 
zdarzenia 
warunkującego 
konieczność 
wprowadzenia 
lub modyfikacji 
danych) 

 

67.  Sekretarz KOP 

Przekazanie do RM  w formie 
mailowej na adres 
sprawozdania2014-
2020@opolskie.pl informacji o: 
- zakończeniu oceny merytorycznej; 
- wprowadzeniu danych do systemu 
informatycznego SYZYF; 
i przesłanie wygenerowanego z 
systemu informatycznego SYZYF 
zestawienia wniosków po ww. 
etapie oceny. 

  

68.  Sekretarz KOP 
Przygotowanie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

dot. projektów, które pozytywnie 
przeszły ocenę merytoryczną tj. 
zostały skierowane do 
rozstrzygnięcia konkursu oraz 
projektów, które zostały skierowane 
do etapu III tj. negocjacji. (lista 
zawierać będzie nr wniosku o 
dofinansowanie projektu, tytuł 
projektu oraz nazwę 
wnioskodawcy). 

69.  Członek KOP/Kierownik 
PES 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji , przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę Dyrektora 
DPF. 

  

70.  Z-ca Dyrektora DPF 

Zatwierdzenie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
dot. projektów, które pozytywnie 
przeszły ocenę merytoryczną. 

  

71.  Redaktor naboru 
Zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej IZ RPO WO 2014-2020  

  

72.  Przewodniczący KOP 

Przeprowadzenie negocjacji zgodnie 
z zakresem wskazanym przez 
oceniających w wypełnionych przez 
nich listach sprawdzających wniosek 
o przyznanie dofinansowania 
projektu ze środków Europejskiego  
Funduszu Społecznego i/lub uwag 
wniesionych przez 
Przewodniczącego KOP. 

Do 45 dni 
kalendarzowych 
od daty 
zakończenia 
oceny 
merytorycznej 
wszystkich 
projektów 
złożonych w 
ramach naboru 
do działania/ 
poddziałania. W 
uzasadnionych 
przypadkach 
(np. w razie 
dużej liczby 
wniosków o 
dofinansowanie 
złożonych w 
konkursie, 
wystąpienia siły 
wyższej),  
 decyzją ZWO na 
wniosek Z-cy 
Dyrektora DPF 
termin może 
ulec wydłużeniu 
(informacja na 
stronie 
internetowej IZ 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

RPO WO 2014-
2020). 

73.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. Wysyłka on-
line pliku wniosku o dofinansowanie 
projektu  przeznaczonego do 
korekty zgodnie z warunkami 
postawionymi przez oceniających 
i/lub Przewodniczącego KOP 

Na bieżąco  

74.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Przyjmowanie poprawionej  
i uzupełnionej dokumentacji 
projektowej 

Zgodnie z 
terminem 
określonym w 
Regulaminie 
KOP (termin 
maksymalnego 
zakończenia 
negocjacji) 

 

75.  Członkowie KOP 

Weryfikacja dokumentacji pod 
kątem spełnienia przez projekty 
zerojedynkowego kryterium wyboru 
projektów w zakresie spełnienia 
warunków postawionych przez 
oceniających i/lub 
przewodniczącego KOP (tzw. 
Kryterium negocjacyjnego). 

Zgodnie z 
terminem 
określonym w 
Regulaminie 
KOP (termin 
maksymalnego 
zakończenia 
negocjacji) 

 

76.  Sekretarz KOP 

Sporządzenie protokołu 
cząstkowego zawierającego listę 
pozytywnie ocenionych projektów 
po etapie negocjacji i/lub projektów 
negatywnie ocenionych.  

  

77.  Sekretarz KOP 

Skierowanie zapytania w formie 
elektronicznej do RZF o aktualny stan 
alokacji. Dopuszcza się odstąpienie od 
kierowania zapytania w przypadku gdy 
suma dofinansowania wniosków 
przekazanych do 
rozstrzygnięcia/negocjacji nie 
przekracza alokacji określonej w 
regulaminie konkursu  

  

78.  
Członek KOP/Kierownik 
PES 

Przewodniczący KOP 

Weryfikacja (Członek KOP/Kierownik 
PES) i zatwierdzenie 
(Przewodniczący KOP) protokołu 
cząstkowego zawierającego listę 
pozytywnie ocenionych projektów 
po etapie negocjacji i/lub projektów 
negatywnie ocenionych. 

  

79.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF oraz SL 2014. 

Na bieżąco (w 
przypadku 
SL2014 dane są 
wprowadzane 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

nie później niż w 
ciągu 5 dni 
roboczych od 
wystąpienia 
zdarzenia 
warunkującego 
konieczność 
wprowadzenia 
lub modyfikacji 
danych) 

80.  Sekretarz KOP 

Przygotowanie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
dot. listy projektów po negocjacjach 
(lista zawierać będzie przynajmniej 
nr wniosku o dofinansowanie 
projektu, tytuł projektu oraz nazwę 
wnioskodawcy). 

  

81.  Członek KOP/Kierownik 
PES 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę Dyrektora 
DPF. 

  

82.  Z-ca Dyrektora DPF 

Zatwierdzenie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
dot. listy projektów po 
negocjacjach. 

  

83.   Redaktor naboru  
Zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej IZ RPO WO 2014-2020  

  

84.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Przekazanie do RM  w formie 
mailowej na adres 
sprawozdania2014-
2020@opolskie.pl informacji o: 
- zakończeniu negocjacji; 
- wprowadzeniu danych do systemu 
informatycznego SYZYF; 
i przesłanie wygenerowanego z 
systemu informatycznego SYZYF 
zestawienia wniosków po ww. 
etapie oceny. 

  

85.  Sekretarz KOP 

Sporządzenie protokołu końcowego 
zawierającego listę ocenionych 
projektów. 

  

86.  
Członek KOP/Kierownik 
PES 

Przewodniczący KOP 

Weryfikacja (Członek KOP/Kierownik 
PES) i zatwierdzenie 
(Przewodniczący KOP) protokołu 
końcowego zawierającego listę 
ocenionych projektów. 

  

87.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Przygotowanie pism informujących 
wnioskodawców  
o negatywnej ocenie projektów. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

88.  
Członek KOP/Kierownik 
PES 

 

Weryfikacja i akceptacja pism 
informujących wnioskodawców  
o negatywnej ocenie projektów. 

  

89.  Z-ca Dyrektora DPF  

Zatwierdzenie pism 
powiadamiających wnioskodawców  
o negatywnej ocenie projektów. 

  

90.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF.  

Na bieżąco - 

91.  
Członek KOP/Pracownik 
PES 

 

Przygotowanie projektu uchwały ZWO 
w sprawie przyjęcia  projektów do 
dofinansowania.  

Na najbliższe 
posiedzenie ZWO 
 

- 

92.  Pracownik RZF  
Weryfikacja załączników do projektu 
uchwały pod kątem finansowym. 

- 

93.  Członek KOP/Kierownik 
PES 

Weryfikacja treści projektu uchwały 
ZWO. 

- 

94.  Radca prawny 
Akceptacja projektu uchwały pod 
kątem formalno-prawnym.  

- 

95.  Z-ca Dyrektora DPF 
Zatwierdzenie  treści projektu uchwały 
ZWO. 

- 

96.  Skarbnik Województwa 
Akceptacja projektu uchwały pod 
kątem finansowym. 

- 

97.  Marszałek 
Województwa 

Skierowanie projektu uchwały na 
posiedzenie ZWO. 

- 

98.  ZWO 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru  
projektów do dofinansowania.  

Na posiedzeniu 
ZWO 

- 

99.  Członek KOP/Pracownik 
PES 

Przygotowanie pism informujących 
wnioskodawców o wyborze projektów 
do dofinansowania. 
 
 

- - 

100.  
Członek KOP/Kierownik 
PES 

 

Weryfikacja i akceptacja pisma, 
przekazanie do Z-cy Dyrektora DPF 

- - 

101.  Z-ca Dyrektora DPF 

Zatwierdzenie pism powiadamiających 
wnioskodawców o wyborze projektów 
do dofinansowania. 

  

102.  Członek KOP/Pracownik 
PES 

Wprowadzenie danych do bazy 
informatycznej SYZYF oraz SL 2014. 

Na bieżąco (w 
przypadku 
SL2014 dane są 
wprowadzane 
nie później niż w 
ciągu 5 dni 
roboczych od 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

wystąpienia 
zdarzenia 
warunkującego 
konieczność 
wprowadzenia 
lub modyfikacji 
danych) 

103.  
Sekretarz KOP 

 

Przygotowanie informacji na stronę 
internetową IZ RPO WO 2014-2020 
oraz Portal Funduszy Europejskich 
dot. listy projektów wybranych do 
dofinansowania albo listy 
projektów, które uzyskały 
wymaganą liczbę punktów z 
wyróżnieniem projektów wybranych 
do dofinansowania (lista zawierać 
będzie tytuł projektu, nazwę 
wnioskodawcy, kwotę 
wnioskowanego dofinansowania, 
koszt całkowity projektu oraz wynik 
oceny). Ponadto przedmiotowa 
informacja zawierać będzie listę 
członków KOP biorących udział w 
ocenie wniosków o dofinansowanie 
projektu z wyróżnieniem pełnionych 
funkcji tj. przewodniczącego i 
sekretarza oraz członków KOP 
(pracownik IOK albo ekspert). 
 

- 

- 

104.  Członek KOP/Kierownik 
PES 

Weryfikacja i akceptacja informacji, 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Z-cę Dyrektora DPF. 

- 

105.  Pracownik PES  
(redaktor naboru)  

Zamieszczenie informacji na portalu 
Funduszy Europejskich. 

7 dni od dnia 
rozstrzygnięcia 
konkursu 

- 

106.  Pracownik PES  
(redaktor naboru)  

Zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej IZ RPO WO 2014-2020. 

7 dni od dnia 
rozstrzygnięcia 
konkursu 

- 

107.  Członek 
KOP/Pracownik PES 

Przygotowanie i przekazanie 
wiadomości elektronicznej 
przekazującej kopię uchwały ZWO 
do następujących referatów: WES, 
RZF, RK, RM, RP  

- 
RP , WES, 
RZF, RK, RM 

108.  Postępowanie PES w przypadku złożenia przez wnioskodawcę protestu 

109.  Pracownik PES 

Przygotowanie korespondentki do RO 
przekazującej wniosek o 
dofinansowanie projektu w przypadku 
złożenia przez wnioskodawcę protestu. 

- - 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

110.  Kierownik  PES  

Weryfikacja i akceptacja 
korespondentki, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę Dyrektora 
DPF.  

- - 

111.  Z-ca Dyrektora DPF 

Zatwierdzenie informacji  do RO  
przekazującej wniosek o 
dofinansowanie projektu w przypadku 
złożenia przez wnioskodawcę protestu. 

  

112.  Pracownik PES 

Przekazanie informacji  wraz  
z wnioskiem o dofinansowanie w 
sprawie objętej protestem do RO 

- RO  

113.  Pracownik PES 

Przygotowanie interpretacji 
obejmującej wątpliwe kwestie, w 
przypadku otrzymania 
informacji/pisma od RO dotyczącej 
uzyskania dodatkowych informacji 
bądź wyjaśnień w sprawie protestu  

- - 

114.  Kierownik PES 

Weryfikacja i akceptacja 
informacja/pisma zawierającego 
interpretację wątpliwych kwestii, 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Z-cę Dyrektora DPF. 

- - 

115.  Z-ca Dyrektora DFE 

Zatwierdzenie informacji /pisma 
zawierającego interpretację 
wątpliwych kwestii 

  

116.  

1 Członek KOP/2 
Członków KOP  
w przypadku ponownej 
oceny wniosku 

Ocena wniosku  
w przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia protestu / Ponowna 
ocena projektu w przypadku 
uznania słuszności orzeczenia WSA 
przez IZ RPO WO 2014-2020/oddalenia 
albo pozostawienia bez rozpatrzenia 
skargi kasacyjnej złożonej przez IZ RPO 
WO 2014-2020 do NSA bądź po 
ponownym pozytywnym dla 
wnioskodawcy rozpatrzeniu sprawy 
przez WSA w związku ze złożoną 
skargą kasacyjną do NSA. 

W przypadku 
oceny formalnej 
termin został 
określony w pkt 
25 instrukcji, 
oceny 
merytorycznej w 
pkt 48 instrukcji   

- 

117.  
Postępowanie PES w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości (w tym nadużycia) /sygnału ostrzegawczego 

nadużycia finansowego oraz wprowadzanie środków zwalczania nadużyć finansowych 

118.  Pracownik PES 

Uzyskanie w trakcie wykonywania 
czynności służbowych informacji 
wskazujących na: 

1. wystąpienie nieprawidłowości – 
przejście do punktu 110 - -112; 

2. potencjalne wystąpienie nadużycia 
finansowego – przejście do punktu 
113-120; 

3. wystąpienie sygnału 
ostrzegawczego – przejście do 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

procesu 7.4; 

119.  Pracownik PES 

1. Sporządzenie Formularza zgłoszenia 
wpisu do IMS Signals zawierającego 
informację na temat wykrytej 
nieprawidłowości. 

2. Propozycja klasyfikacji oraz 
klasyfikacja nieprawidłowości, jako 
podlegającej bądź niepodlegającej 
raportowaniu do KE znajduje się w 
korespondentce przekazującej 
formularz, ale nie może być 
wpisana w samym formularzu. 

3. Wybór typu raportu 

Niezwłocznie, tj.: 
1) do 20 dni od 

wstępnego 
ustalenia 
administracyjneg
o w przypadku 
wystąpienia 
przesłanek do 
zakwalifikowania 
nieprawidłowości 
jako podlegającej 
raportowaniu 
bieżącemu  

 
2) do ostatniego 
dnia kwartału, w 
którym 
dokonano 
wstępnego 
ustalenia 
administracyjneg
o w przypadku 
nieprawidłowości 
podlegających 
zgłoszeniu 
kwartalnemu 

Departament 
właściwy do 
spraw 
kontroli/audy
tu 

120.  Kierownik PES/ Z-ca 
Dyrektora DPF 

Weryfikacja oraz akceptacja 
sporządzonego formularza. 
Przekazanie do zatwierdzenie 
sporządzonego formularza. 

3 dni robocze - 

121.  Kierownik PES Przekazanie formularza do RK  - 

122.  Pracownik PES 

Przekazanie do bezpośredniego 
przełożonego uzyskanej informacji 
wskazującej na potencjalne 
wystąpienie nadużycia finansowego. 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu 
informacji 

 

123.  Kierownik PES 

Dokonanie analizy czy dane zdarzenie 
może stanowić podejrzenie 
wystąpienia nadużycia finansowego. 
Jeżeli TAK – przejście do punktu 117. 
W razie konieczności uzyskanie 
dodatkowych informacji/wyjaśnień od 
podmiotu, którego dotyczy zdarzenie. 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu 
informacji 

Radca prawny 

124.  Pracownik PES 

Sporządzenie projektu  
zawiadomienia o podejrzeniu 
wystąpienia nadużycia finansowego 
do odpowiednich organów. 

 
Niezwłocznie po 
dokonaniu 
analizy 

Radca prawny 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

125.  
Kierownik PES 

 

Weryfikacja sporządzonego projektu 
zawiadomienia i przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę Dyrektora 
DPF. 

Niezwłocznie - 

126.  Z-ca Dyrektora DPF 

Akceptacja sporządzonego projektu 
zawiadomienia i przekazanie 
podpisu Marszałka Województwa 
Opolskiego. 

 - 

127.  
Marszałek 
Województwa 
Opolskiego 

Podpisanie zawiadomienia.  - 

128.  Pracownik PES 
Przekazanie zawiadomienia do 
odpowiedniego organu.  

 - 

129.  Pracownik PES 

Weryfikacja, czy jednostka została 
poinformowana o wszczęciu lub 
odmowie wszczęcia postępowania. 
W przypadku braku przedmiotowej 
informacji – podjęcie czynności 
zmierzających do wniesienia 
zażalenia na bezczynność organu 
powołanego do prowadzenia 
śledztwa do prokuratora 
nadrzędnego (jeżeli wniesiono 
zawiadomienie do prokuratora) albo 
do prokuratora sprawującego 
nadzór nad organem, do którego 
wniesiono zawiadomienie. 

Po upływie 6 
tygodni od 
przekazania 
zawiadomienia 

- 

130.  Pracownik PES 

Wzięcie udziału w szkoleniach 
zamieszczonych na stronie 
internetowej https://szkolenia-
antykorupcyjne.edu.pl, 
przygotowanych przez Centralne 
Biuro Antykorupcyjne. 

W przypadku 
nowoprzyjętych 
pracowników – 
w terminie do 3 
miesięcy od 
daty podpisania 
umowy o pracę. 

- 

 

1.3 Konkursowa procedura wyboru projektów w ramach Instytucji Pośredniczących 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – zadania IZ RPO WO 2014 – 2020 

1.3.1 Karta dla podprocesu Konkursowa procedura wyboru projektów w ramach Instytucji 
Pośredniczących Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – zadania IZ RPO WO 
2014 - 2020 

Krótki opis podprocesu 

W celu organizacji konkursu w ramach działań wdrażanych przez Instytucje Pośredniczące właściwa IP 

(OCRG, WUP, ZIT) przygotowuje i przekazuje do IZ RPO WO 2014-2020 dokumentację dotyczącą procedury 

wyboru projektów (w terminie nie krótszym niż 14 dni, a w przypadku IP OCRG  nie krótszym niż 30 dni od 

planowanego posiedzenia ZWO na którym dokumentacja ma być przyjmowana). Dokumentacja ta obejmuje 
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m.in. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami, ogłoszenie o konkursie oraz uchwałę w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Konkursu (w przypadku WUP oraz OCRG). Przed zatwierdzeniem przekazanej dokumentacji IZ 

RPO WO 2014-2020 dokonuje weryfikacji pod kątem zgodności z RPO WO 2014-2020, SZOOP RPO WO 2014-

2020 oraz wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Zarząd Województwa Opolskiego 

zatwierdza dokumentację, a następnie jest ona przekazywana do Instytucji Pośredniczącej. 

 W ramach przeprowadzanej procedury konkursowej dla danego naboru wniosków o dofinansowanie 

projektu kolejno, po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektu oraz po zakończeniu oceny 

formalnej właściwa IP przekazuje do IZ RPO WO 2014-2020 pisemną informację na temat: 

1. liczby złożonych wniosków o dofinansowanie projektu (w formie listy) po zakończeniu naboru,  

2. liczby projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.  

3. liczby projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną (w przypadku konkursów 

realizowanych w ramach EFS) 

W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT w ramach EFRR po zakończeniu oceny merytorycznej 

Związek ZIT przekazuje IZ RPO WO 2014-2020 listę ocenionych projektów wraz z kserokopiami kart oceny 

formalnej, merytorycznej, oświadczeniami o poufności i bezstronności oraz protokołu celem ostatecznego 

sprawdzenia przez pracowników IZ RPO WO 2014-2020 kwalifikowalności projektów w zakresie poprawności 

stosowania kryteriów oraz przejrzystości wyboru.  W przypadku stwierdzenia błędów w ocenie projektów, IZ 

RPO WO 2014-2020/ IP WUP przygotowuje uchwałę na ZWO w celu podjęcia decyzji o anulowaniu konkursu 

bądź konieczności dokonania korekty i przekazuje informację o decyzji ZWO do Związku ZIT. 

W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT w ramach EFS proces sprawdzenia kwalifikowalności  

projektów w ramach programu (dot. poprawności stosowania kryteriów oraz przejrzystości wyboru) 

dokonywany jest przez IP WUP. 

IZ RPO WO 2014-2020 po otrzymaniu od Związku ZIT listy projektów rekomendowanych do dofinansowania 

przygotowuje projekt uchwały i przekazuje go na ZWO celem podjęcia przez ZWO decyzji  

o wyborze projektów do dofinansowania. Następnie zaakceptowaną przez ZWO uchwałę IZ RPO WO 2014-

2020 przekazuje do Związku ZIT celem poinformowania wnioskodawców o  wynikach konkursu. 

W przypadku konkursów przeprowadzanych przez IP WUP oraz IP OCRG stosowną uchwałę przygotowuje 

właściwa IP. Uchwała następnie przekazywana jest do IZ RPO WO 2014-2020 celem przedłożenia na 

posiedzenie Zarządu Województwa Opolskiego. 

Po rozstrzygnięciu Związek ZIT przekazuje IZ RPO WO 2014-2020 / IP WUP kompletne wnioski o 

dofinansowanie projektów (posiadające wszystkie załączniki), które po sprawdzeniu przez pracowników IZ 

RPO WO 2014-2020 ich kompletności są przekazywane do podpisania umowy o dofinansowanie. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu 

1) Uchwała przyjmująca Regulamin konkursu i ogłoszenie o konkursie. 

2) Lista sprawdzająca kwalifikowalność projektów w zakresie poprawności stosowania kryteriów oraz 

przejrzystości wyboru. 

3) Uchwała ZWO w sprawie wyboru projektów do dofinansowania. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 
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1) Ustawa wdrożeniowa. 

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

3) Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR. 

4) Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFS. 

5) OFiP . 

6) LSiWD. 

7) Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020. 

8) Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020. 

9) Wzór uchwały ZWO o wyborze projektów do dofinansowania. 

 

1.3.2 Instrukcja dla podprocesu Konkursowa procedura wyboru projektów w ramach Instytucji 
Pośredniczących Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – zadania IZ RPO WO 
2014 - 2020 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownik 
PER/PES 

Weryfikacja przygotowanej przez IP  
wiadomości elektronicznej 
aktualizującej słowniki systemowe 
SYZYF w zakresie danych 
dotyczących naboru wniosków w 
przypadku EFRR. W przypadku EFS 
właściwa IP informuje RM we 
własnym zakresie. 

- 

RM 

2.  Pracownik RM 

 Mail potwierdzający aktualizację 
słowników systemowych w zakresie 
danych dotyczących naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektu w ramach 
działania/poddziałania. 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

3.  Pracownik 
PER/PES 

Przyjęcie przekazanego przez 
właściwą IP projektu Regulaminu 
konkursu oraz treści ogłoszenia o 
konkursie. Przesłanie do Referatów 
DPF, DWF  w formie elektronicznej 
w trybie rejestruj zmiany w celu 
konsultacji. Przygotowanie projektu 
uchwały przyjmującej Regulamin 
konkursu oraz ogłoszenia o naborze 
w przypadku projektów 
realizowanych w formule ZIT. W 
przypadku pozostałych IP 
weryfikacja projektu uchwały 
przekazanego przez właściwą IP 
drogą elektroniczną. 

Na co najmniej 2 
tygodnie, a w 
przypadku IP OCRG 
co najmniej 4 
tygodnie przed 
posiedzeniem ZWO 

- 

4.  Z-ca Dyrektora 
DPF  

Zatwierdzenie projektu Regulaminu 
konkursu, treści ogłoszenia o 
konkursie oraz uchwały. 

- - 

5.  Marszałek 
Województwa 

Skierowanie Regulaminu konkursu 
oraz treści ogłoszenia o konkursie na 
posiedzenie ZWO. 

- - 

6.  ZWO 
Przyjęcie Regulaminu konkursu oraz 
treści ogłoszenia o konkursie. 

Na posiedzeniu ZWO - 

7.  Pracownik 
PER/PES 

Przekazanie pisemne oraz drogą 
elektroniczną zaakceptowanego 
przez ZWO Regulaminu konkursu 
wraz z treścią ogłoszenia o 
konkursie. 

- - 

8.  Pracownik 
PER/PES 

Przyjęcie przekazanej przez właściwą 
IP informacji na temat zakończenia 
naboru i liczby złożonych wniosków 
o dofinansowanie projektu w 
ramach naboru (w formie listy). 

- - 

9.  Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie informacji na ZWO 
dotyczącej zakończenia naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektu. Na najbliższe 

posiedzenie ZWO 

- 

10.  Z-ca Dyrektora 
DPF  

Zatwierdzenie informacji na ZWO 
dotyczącej zakończenia naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektu. 

- 

11.  Marszałek 
Województwa 

Skierowanie treści informacji na 
ZWO. 

- - 

12.  ZWO 
Przyjęcie informacji dotyczącej 
zakończenia naboru wniosków o 
dofinansowanie projektu. 

Na posiedzeniu ZWO - 

13.  Pracownik 
PER/PES 

Przyjęcie przekazanej przez właściwą 
IP informacji o wynikach oceny 
formalnej. 

- - 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

14.  Pracownik PES 
Przyjęcie przekazanej przez właściwą 
IP informacji o wynikach oceny 
merytorycznej w przypadku EFS. 

- - 

15.  Pracownik PES 
Przyjęcie przekazanej przez właściwą 
IP informacji o wynikach negocjacji 
w przypadku EFS. 

- - 

16.  Pracownik PER 

Przyjęcie w przypadku EFRR 
przekazanej przez właściwą IP listy 
projektów po ocenie merytorycznej 
uwzględniającej realizację 
wskaźników, a w przypadku Związku 
ZIT również kserokopii kart oceny 
formalnej,  merytorycznej, 
oświadczeń o poufności i 
bezstronności oraz protokołu. 

- - 

17.  Pracownik PER 

Weryfikacja w przypadku działań 
realizowanych przez Związek ZIT w 
obszarze EFRR kwalifikowalności 
projektów w zakresie poprawności 
stosowania kryteriów i przejrzystości 
wyboru. 

20 dni 
kalendarzowych od 
przekazania listy 
projektów po ocenie 
merytorycznej wraz 
z kserokopiami kart 
oceny 
merytorycznej, 
oświadczeniami  
o poufności  
i bezstronności oraz 
protokołu 

- 

18.  Pracownik PER 

W przypadku pozytywnej weryfikacji 
kwalifikowalności projektów, 
przekazanie do Związku ZIT 
informacji o konieczności 
przekazania listy projektów 
rekomendowanych do 
dofinansowania / sporządzenia 
uchwały o wyborze projektów do 
dofinansowania.  
W przypadku stwierdzenia błędów w 
ocenie projektów, przygotowanie 
uchwały na ZWO w celu podjęcia 
decyzji o anulowaniu naboru bądź 
konieczności dokonania korekty. 
Przekazanie informacji o decyzji 
ZWO do właściwej IP.  

- - 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

19.  Pracownik 
PER/PES 

Przyjęcie przekazanej przez Związek 
ZIT listy projektów 
rekomendowanych do 
dofinansowania i jej weryfikacja. 
Przygotowanie projektu uchwały na 
ZWO. W przypadku pozostałych IP 
weryfikacja przekazanego drogą 
elektroniczną projektu uchwały wraz 
z załącznikami. 

Na najbliższe 
posiedzenie ZWO 

- 

20.  Pracownik RZF 
Weryfikacja załączników do projektu 
uchwały po kątem finansowym. 

- 

21.  Radca prawny 
Akceptacja treści projektu uchwały 
ZWO pod kątem formalno-prawnym. 

- 

22.  Z-ca Dyrektora 
DPF 

Zatwierdzenie projektu uchwały 
dotyczącej wyboru projektów do 
dofinansowania. 

- 

23.  Skarbnik 
Województwa 

Akceptacja projektu uchwały pod 
kątem finansowym. 

- - 

24.  Marszałek 
Województwa 

Skierowanie projektu uchwały na 
posiedzenie ZWO. 

- - 

25.  ZWO 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru  
projektów do dofinansowania. 

Na posiedzeniu ZWO - 

26.  Pracownik 
PER/PES 

Pisemne przekazanie przyjętej przez 
ZWO uchwały  do właściwej IP. 

- - 

27.  Pracownik PER 

W przypadku działań realizowanych 
przez Związek ZIT w obszarze EFRR 
przyjęcie kompletnych wniosków o 
dofinansowanie projektów 
(posiadających wszystkie załączniki). 

- - 

28.  Pracownik PER 
Weryfikacja kompletności 
projektów. 

- - 

29.  Pracownik PER 

Przygotowanie informacji  
przekazującej do WER wniosek o 
dofinansowanie projektu wraz z 
załącznikami. 

- - 

30.  Pracownik PER 
Weryfikacja i akceptacja informacji, 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Z-cę Dyrektora DPF. 

- - 

31.  Pracownik PER 

Przekazanie kompletnej 
dokumentacji wniosków o 
dofinansowanie projektu do WER 
celem podpisania umów o 
dofinansowanie. 

- WER 
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1.4 Pozakonkursowa procedura wyboru projektów w ramach EFRR i EFS22 

1.4.1 Karta dla podprocesu Pozakonkursowa procedura wyboru projektów w ramach EFRR. i EFS. 

Krótki opis podprocesu 

Wybór projektów w trybie pozakonkursowym obejmuje: 

1. zgłoszenie projektów: 

a) IZ RPO WO 2014-2020 uznaje za projekty pozakonkursowe, te które zostały wskazane  

w dokumentach strategicznych m.in. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. oraz 

odpowiadają zakresowi RPO WO 2014-2020. W przypadku przedsięwzięć priorytetowych za 

zgłoszony uznaje się projekt ujęty w kontrakcie terytorialnym, którego identyfikacja ma miejsce  

w ramach negocjacji/renegocjacji dokumentu i kończy się wraz z jego zawarciem, 

b) nie dotyczy projektów pomocy technicznej (Plany Działań realizowane w ramach Osi Priorytetowej 

XI i XIII RPO WO 2014-2020) – zgodnie z procedurą określoną w Instrukcji dotyczącej realizacji 

projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020. 

2. identyfikację projektów, która: 

a) w przypadku przedsięwzięć priorytetowych następuje - w ramach aktualizacji kontraktu 

terytorialnego, 

b) nie dotyczy projektów pomocy technicznej (Plany Działań realizowane w ramach Osi Priorytetowej 

XI i XIII RPO WO 2014-2020) – zgodnie z procedurą określoną w Instrukcji dotyczącej realizacji 

projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020. 

3. wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, ocenę projektu, 

4. rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania. 

IZ RPO WO 2014-2020 weryfikuje zgłoszone propozycje projektów pozakonkursowych dokonując ich 

wstępnej weryfikacji w celu zidentyfikowania projektów mających realne szanse na uzyskanie 

dofinansowania. Weryfikacja projektu dotyczy w szczególności: 

1. spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

2. zgodności projektu z celami szczegółowymi i rezultatami odpowiednich priorytetów RPO WO 2014-

2020, 

3. możliwości realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektu, 

4. wykonalności, przez którą należy rozumieć możliwość zrealizowania przedsięwzięcia i osiągnięcia 

celów m.in. w świetle zaproponowanych ram czasowych lub przedstawionego planu poszczególnych 

zadań w ramach projektu. 

Zidentyfikowanie projektu skutkuje: 

1. wpisaniem projektu na listę projektów stanowiącą załącznik do SZOOP, 

2. zobowiązaniem potencjalnego wnioskodawcy do przystąpienia do opracowania wniosku  

o dofinansowanie projektu i złożenia go w określonym przez IZ RPO WO 2014-2020 terminie, 

3. uruchomieniem monitoringu i wsparcia przygotowania zidentyfikowanego projektu, 

 
22 Tryb pozakonkursowy jest jedynym trybem wyboru projektów w ramach pomocy technicznej. Zasady 

dotyczące procesu naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektu określa Instrukcja dotycząca 

realizacji projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020. 
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4. umożliwieniem integrowania projektów. 

Zidentyfikowane projekty zamieszcza się w SZOOP w celach informacyjnych. IZ RPO WO 2014-2020 

dopuszcza aktualizację listy projektów zidentyfikowanych. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 

następuje na wezwanie IZ RPO WO 2014-2020, które określa w szczególności: 

1. nazwę i adres IZ, 

2. miejsce i formę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nim braków w 

zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nim oczywistych omyłek, 

3. czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu albo 

podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia 

IZ, 

4. formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a IZ, w tym wzywania wnioskodawcy do 

uzupełniania lup poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez 

projekt kryteriów wyboru projektów, a także skutki niezachowania wskazanej formy komunikacji, 

5. formę złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o świadomości skutków niezachowania wskazanej 

formy komunikacji. 

Po upływie terminu wyznaczonego przez właściwą instytucję na złożenie wniosku o dofinansowanie 

projektu, w przypadku braku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w terminie wskazanym przez IZ 

RPO WO 2014-2020, instytucja ponownie wzywa wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu, wyznaczając ostateczny termin. W przypadku bezskutecznego upływu ostatecznego terminu IZ 

RPO WO 2014-2020 wykreśla projekt z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego załącznik do 

SZOOP. 

Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej mogą być dostarczone do IZ RPO WO 2014-2020 na cztery 

różne sposoby: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma 

dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą). Platforma ePUAP jest wyłączona jako sposób 

dostarczania korespondencji dotyczącej wniosków o dofinansowanie projektu. Zasadniczo zarówno 

przyjmowanie, jak i rejestracja wniosków o dofinansowanie projektu ma miejsce w Punkcie Przyjmowania 

Wniosków, jednakże w przypadku dostarczenia ich za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej – 

przyjmowanie w Kancelarii Ogólnej UMWO, a następnie Sekretariacie DPF UMWO, natomiast rejestracja w 

Punkcie Przyjmowania Wniosków. 

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego.  W przypadku wezwania przekazanego drogą elektroniczną 

termin określony w wezwaniu liczy się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania. W przypadku 

wezwania przekazanego na piśmie termin określony w wezwaniu liczy się od dnia doręczenia wezwania. 

W przypadku wezwania przekazanego na piśmie do doręczenia wezwania stosuje się przepisy działu 

I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Przedmiotowe 

przepisy nie mają zastosowania dla wezwania przekazanego drogą elektroniczną. 

W przypadku projektów pomocy technicznej funkcję wniosku o dofinansowanie projektu pełni Plan 

Działań. Wzór Planu Działań zawarty jest w Załączniku nr 4 do Instrukcji dotyczącej realizacji projektów 

pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Projekty pozakonkursowe w ramach EFRR i EFS podlegają ocenie zgodnie z procedurą zamieszczoną  

w piśmie wzywającym wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku 
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stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek oraz/lub kryteriów 

formalnych/merytorycznych wnioskodawca ma możliwość dokonania stosownych poprawek  

i uzupełnień w terminie wskazanym przez IZ RPO WO 2014-2020 w piśmie z uwagami, nie krótszym niż 7 

dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od dnia 

doręczenia przedmiotowego pisma. Konkretne uchybienia wykryte we wniosku o dofinansowanie 

projektu można poprawiać tylko raz na etapie oceny formalnej, maksymalnie dwa razy na etapie oceny 

merytorycznej. Ponadto podczas oceny formalnej/merytorycznej członkowie KOP za pośrednictwem 

pracowników IZ RPO WO 2014-2020 mogą żądać dodatkowych wyjaśnień (a w uzasadnionych przypadkach 

także dokumentów niezbędnych do weryfikacji złożonych wyjaśnień), które wnioskodawca powinien wraz 

z poprawkami i uzupełnieniami złożyć pisemnie w terminie wskazanym przez IZ RPO WO 2014-2020 w 

piśmie z uwagami. 

W razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych we wniosku o dofinansowanie projektu 

właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

W razie stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku o dofinansowanie projektu właściwa instytucja 

poprawia tę omyłkę z urzędu, informując o tym wnioskodawcę, albo wzywa wnioskodawcę do poprawienia 

oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż  

21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

Terminy określone w wezwaniach: 

1) w przypadku wezwania przekazanego drogą elektroniczną - liczy się od dnia następującego po dniu 

wysłania wezwania; 

2) w przypadku wezwania przekazanego na piśmie - liczy się od dnia doręczenia wezwania. 

W przypadku wezwania przekazanego na piśmie do doręczenia wezwania stosuje się przepisy działu I 

rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

W przypadku braku poprawienia wniosku o dofinansowanie projektu lub niezłożenia wyjaśnień projekt nie 

zostaje dopuszczony do oceny zaś informacje o nim zawarte w SZOOP zostają usunięte. Informacja 

dotycząca usunięcia projektu z listy jest przekazywana przez IZ RPO WO 2014-2020 wnioskodawcy wraz  

z uzasadnieniem.  

Środki zarezerwowane na realizację projektu, który został usunięty decyzją IZ RPO WO 2014-2020 z listy 

przeznacza się na zwiększenie puli środków dostępnych dla projektów innych niż pozakonkursowe  

w ramach danego priorytetu/działania programu operacyjnego lub przeznacza się na dodatkowe zasilenie 

projektów, które na podstawie analizy IZ RPO WO 2014-2020 zostały niedoszacowane. 

Po zakończeniu oceny wnioskodawca otrzymuje informację o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem. 

Projekty w ramach EFRR, kwalifikujące się do wsparcia poddawane są ocenie środowiskowej tj. analizie 

wpływu wywieranego przez przedsięwzięcia na środowisko. Ocena poprawności dokumentowania 

procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz Natury 2000 może być przeprowadzana na każdym 

etapie oceny. IZ RPO WO 2014-2020 dopuszcza możliwość, aby ocena była przeprowadzana przez  członka 

KOP (pracownik IZ RPO WO 2014-2020) lub niezależnego eksperta ds. ooś (będącego członkiem KOP). W 

sytuacji stwierdzenia niezgodności zapisów dokumentacji projektowej względem przeprowadzonej 

procedury oceny oddziaływania na środowisko lub braków, każdy wnioskodawca ma możliwość poprawy i 

uzupełnienia dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko, a także złożenia dodatkowych wyjaśnień. 
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Projekt, który w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej uzyska, co najmniej 50% maksymalnej 

liczby punktów możliwej do osiągnięcia (bez uwzględnienia punktacji za kryteria dodatkowe, jeśli takie 

występują) (przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich kryteriów) w ramach EFRR lub uzyska, co najmniej 

60% maksymalnej liczby punktów (przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich kryteriów) w ramach EFS 

zostaje wpisany na listę projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach danego naboru do 

działania/poddziałania RPO WO 2014-2020. 

IZ RPO WO 2014-2020 zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu Funduszy Europejskich 

informację o projekcie wybranym do dofinansowania. Informacja ta zamieszczana jest w formie wykazu 

projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonym przez IZ RPO WO 

2014-2020. Wykaz zawiera co najmniej: 

• nazwy projektów wybranych do dofinansowania; 

• nazwy wnioskodawców; 

• kwoty przyznanego dofinansowania; 

• kwoty całkowite projektów; 

• wyniki oceny punktowej; 

• daty wybrania poszczególnych projektów do dofinansowania tj. daty zakończenia oceny projektów; 

• przewidywany czas realizacji w odniesieniu do każdego projektu. 

W przypadku projektów pomocy technicznej projekt może zostać oceniony pozytywnie lub negatywnie. 

Pozytywna ocena oznacza w tym przypadku spełnienie wszystkich kryteriów, wskazanych odpowiednio dla 

Osi Priorytetowej XI / XIII RPO WO 2014-2020, dzięki czemu dany projekt PT ma możliwość uzyskania 

dofinansowania. 

Z wnioskodawcami projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację, IZ RPO WO 2014-2020 podpisuje 

umowę o dofinansowanie. W przypadku projektów własnych oraz projektów pomocy technicznej, 

złożonych przez IZ RPO WO 2014-2020, IZ RPO WO 2014-2020 podejmuje decyzję o dofinansowaniu. 

Projekty wybrane przez ZWO do dofinansowania zostają przekazane przez pracowników PER/PES tj. 

wniosek o dofinansowanie projektu + załączniki (w przypadku projektów w ramach EFRR) do WER/celem 

podpisania umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu. Natomiast cała 

dokumentacja związana z procesem oceny (m.in. listy sprawdzające, korespondencja z wnioskodawcą) jest 

zbierana i archiwizowana w PER/PES 

Po zakończeniu każdego etapu procesu wyboru projektów, tj. od momentu złożenia przez wnioskodawcę 

pełnej dokumentacji projektowej, odpowiednie dane będą importowane do systemu SYZYF, natomiast do 

SL 2014 wprowadzane będą jedynie projekty poprawne pod względem formalnym, których aktualizacja 

dokonywana będzie zasadniczo po podjęciu przez ZWO decyzji w sprawie wyboru projektów do 

dofinansowania (chyba, że projekt zostanie odrzucony na wcześniejszym etapie oceny). 

Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 (Tryb i warunki wyboru projektów pomocy technicznej) Wytycznych 

w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, terminy składania wniosków 

o dofinansowanie projektu w ramach pomocy technicznej dostosowane są do harmonogramu prac nad 

budżetem województwa opolskiego, ponieważ beneficjenci pomocy technicznej zobowiązani są do 

ujęcia środków na finansowanie PDz w projekcie budżetu województwa. 

W ramach procedury pozakonkursowej wyboru projektów środki odwoławcze uregulowane w Ustawie 
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wdrożeniowej nie przysługują. 

Czynności składające się na podproces: 

- zgłaszanie projektów (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej), 

- identyfikacja projektów (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej), 

- wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, 

- złożenie pełnej wersji wniosku o dofinansowanie projektu wraz z dokumentacją projektową celem 

dokonania oceny formalnej oraz merytorycznej, 

- ocena projektów w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz Natura 2000 (wyłącznie 

dla projektów w ramach EFRR – z wyłączeniem projektów pomocy technicznej), 

- podjęcie decyzji o dofinansowaniu przez ZWO/ podpisanie umowy o dofinansowanie. 

Ponadto w sytuacji wystąpienia siły wyższej w postaci pandemii koronawirusa wywołującego chorobę 

COVID – 19 ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. tymczasowo wprowadzono tryb 

nadzwyczajny wyboru projektów do dofinansowania. W ramach trybu nadzwyczajnego może mieć miejsce 

wybór do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków 

COVID-19. Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu procedury wyboru każdorazowo zawiera 

procedura wyboru projektów w trybie nadzwyczajnym. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Lista projektów stanowiąca załącznik do SZOOP. 

2) Lista sprawdzająca w zakresie warunków formalnych. 

3) Listy sprawdzające do oceny formalnej (w tym listy szczegółowe) oraz merytorycznej. 

4) Listy sprawdzające w zakresie dokumentacji Oceny oddziaływania na środowisko oraz Natura 2000 

(wyłącznie dla projektów w ramach EFRR – z wyłączeniem projektów pomocy technicznej). 

5) Listy projektów po ocenie formalnej oraz merytorycznej. 

6) Notatka z przeprowadzonej weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu na etapie zakończenia 

wyboru do dofinansowania. 

7) Listy projektów wybranych do dofinansowania. 

8) Uchwała ZWO w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego w ramach RPO WO 

2014-2020. 

9) Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO 

WO 2014-2020. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013.  

2) Rozporządzenie nr 1301/2013. 

3) Ustawa wdrożeniowa. 

4) Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

5) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych 

w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

6) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-

2020. 

7) RPO WO 2014-2020. 

8) SZOOP, zakres EFRR. 

9) SZOOP, zakres EFS. 
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10) OFiP . 

11) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym. 

12) Instrukcja dotycząca realizacji projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

13) Załącznik nr 2 do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - System koordynacji pomocy 

technicznej oraz linia demarkacyjna. 

14) LSiWD (w tym m.in.: szczegółowe listy sprawdzające do oceny formalnej, formularze list 

sprawdzających do oceny merytorycznej oraz wzory pism powiadamiających wnioskodawcę o 

konieczności poprawienia / uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu, jego negatywnej  

ocenie). 

15) Regulamin pracy komisji oceny projektów w ramach RPO WO 2014-2020. 

16) Wzór uchwały ZWO o wyborze projektów do dofinansowania. 

17) Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu. 

18) Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – Umowa Partnerstwa – zatwierdzona 

przez Komisję Europejską 23 maja 2015 r. z późn. zm. 

 

1.4.2 Instrukcja dla podprocesu Pozakonkursowa procedura wyboru projektów w ramach EFRR 
i EFS dla przedsięwzięć priorytetowych określonych w kontrakcie terytorialnym 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie maila w sprawie 
aktualizacji słowników 
systemowych SYZYF w zakresie 
danych dotyczących naboru 
projektów pozakonkursowych. 

Na co najmniej 3 dni 
robocze przed 
wysłaniem pisma 
wzywającego 
wnioskodawcę do 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie 
projektu 

 RM 

2.  Pracownik RM 

Mail potwierdzający 
aktualizację słowników 
systemowych w zakresie 
danych dotyczących naboru 
projektów pozakonkursowych  
w ramach 
działania/poddziałania. 

- - 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

3.  Pracownik 
PER/PES 

Mail do Referatów DPF w 
sprawie opracowania i 
przekazania do PER/PES (w 
formie elektronicznej i 
papierowej) załączników do 
procedury wyboru projektów w 
trybie pozakonkursowym (np. 
RM listy wskaźników). 
 
W przypadku dokumentacji IP 
WUP/OCRG: 
Mail do IP WUP w sprawie 
złożenia procedury 
pozakonkursowej z 
wyłączeniem załączników 
przygotowywanych przez  
Referat Monitorowania IZ RPO 
WO 2014-2020.  
Mail do RM w sprawie 
przekazania do PER/PES 
załączników niezbędnych do 
skompletowania procedury 
pozakonkursowej  

Nie później niż 14 
dni przed 
przedłożeniem na 
posiedzenie ZWO 

- 

4.  
Pracownik 
PER/PES 

Po otrzymaniu danych 
dotyczących  wskaźników i 
alokacji – opracowanie 
procedury wyboru dot. 
projektów w trybie 
pozakonkursowym. 
Przygotowanie projektu 
uchwały na ZWO. 
 

- - 

5.  
Pracownik 
PER/PES 

 

Przesłanie do Referatów DPF, 
DWF w formie elektronicznej w 
trybie rejestruj zmiany 
opracowanej procedury 
pozakonkursowej w celu 
konsultacji. 
 
W przypadku dokumentacji IP 
WUP/OCRG: 
 

Przesłanie do Referatów DPF, 
DWF w formie elektronicznej w 
trybie rejestruj zmiany 
opracowanej procedury 
pozakonkursowej w celu 
konsultacji. 

- Referaty DFE 

6.  
Kierownik 
PER/PES 

Weryfikacja i akceptacja 
procedury wyboru projektów w 

- - 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

 
 
 
 
 
 
Pracownik ZNP 

trybie pozakonkursowym oraz 
uchwały, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę 
Dyrektora DPF. 
 
W przypadku dokumentacji IP 
(WUP/OCRG): 
Przekazanie do WUP/OCRG 
projektu procedury 
pozakonkursowej oraz uchwały 
zawierających korekty 
wprowadzone w wyniku 
konsultacji merytorycznych. 

7.  Z-ca Dyrektora 
DPF 

Zatwierdzenie procedury 
wyboru projektów w trybie 
pozakonkursowym oraz 
uchwały. 

  

8.  
Marszałek 
Województwa 

Skierowanie procedury wyboru 
projektów w trybie 
pozakonkursowym na 
posiedzenie ZWO. 

- - 

9.  ZWO 
Przyjęcie procedury wyboru 
projektów w trybie 
pozakonkursowym. 

Na posiedzeniu 
ZWO 

- 

10.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie pisma oraz 
maila przekazującego przyjętą 
przez ZWO procedurę 
pozakonkursową do IP 
WUP/OCRG 

  

11.  
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Zatwierdzenie pisma oraz 
akceptacja maila 
przekazującego przyjętą przez 
ZWO procedurę 
pozakonkursową do IP 
WUP/OCRG 

  

12.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie pisma 
wzywającego wnioskodawcę do 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu 
pozakonkursowego. 

Wyznaczony 
indywidualnie w 
zależności od 
stopnia 
skomplikowania 
projektu 

- 

13.  
Kierownik 
PER/PES Z-ca 
Dyrektora DPF 

Weryfikacja i akceptacja pisma 
oraz jego zatwierdzenie.  

- - 

14.  
Pracownik 
PER/PES 

Przyjęcie wniosku o 
dofinansowanie projektu 
pozakonkursowego, zgodnie z 
terminem określonym w 
wezwaniu do złożenia wniosku 

- - 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

o dofinansowanie projektu 
pozakonkursowego. Rejestracja 
wniosku – nadanie numeru 
kancelaryjnego i/lub numeru 
sprawy. 

15.  
Pracownik 
PER/PES 

Rejestracja wniosku w systemie 
informatycznym SYZYF. Nadanie 
numeru ewidencyjnego 
wnioskom oraz wydrukowanie 
potwierdzenie przyjęcia/ nie 
przyjęcia wniosku o 
dofinansowanie 
projektu.23Informacja 
tabelaryczna dot. wniosku o 
dofinansowanie projektu 
złożonego do dofinansowania w 
ramach naboru do 
działania/poddziałania. 

- 
 
- 

16.  
Pracownik 
PER/PES 

Przekazanie do RM  w formie 
mailowej na adres 
sprawozdania2014-
2020@opolskie.pl informacji o: 
- zakończeniu etapu naboru i 
przesłanie wygenerowanego z 
systemu informatycznego SYZYF 
zestawienia wniosków po ww. 
etapie. 

- - 

17.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie informacji 
tabelarycznej dot. przyjętego 
projektu. 

- - 

18.  

Kierownik 
PER/PES 
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Weryfikacja i akceptacja 
informacji tabelarycznej dot. 
przyjętego projektu oraz jej 
zatwierdzenie. 

- - 

19.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie informacji na 
stronę internetową IZ RPO WO 
2014-2020 dot. przyjętego 
projektu (informacja zawierać 
będzie nr wniosku o 
dofinansowanie projektu, tytuł 
projektu oraz nazwę 
wnioskodawcy).  

- 

- 

20.  
Kierownik 
PER/PES 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę 
Dyrektora DPF. 

- 

 
23 Rejestracja wniosku o dofinansowanie projektu w systemie informatycznym SYZYF następuje tylko w 

przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie projektu spełnia systemowe wymogi formalne. 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

21.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie informacji na 
posiedzenie ZWO dotyczącej 
zakończenia etapu naboru 
wniosku o dofinansowanie 
projektu pozakonkursowego. 

Na najbliższe 
posiedzenie ZWO 

- 

22.  Kierownik PES 
 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę 
Dyrektora DPF. 

- 

23.  
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Zatwierdzenie treści informacji - - 

24.  
Marszałek 
Województwa 

Skierowanie treści informacji na 
posiedzenie ZWO. 

- - 

25.  ZWO 
Przyjęcie informacji dotyczącej 
zakończenia naboru wniosków 
o dofinansowanie projektu. 

Na posiedzeniu ZWO - 

26.  
Pracownik 
PER/PES(redak
tor naboru)  

Zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej IZ RPO WO 
2014-2020. 

- - 

27.  
Pracownik 
PER/PES 

W przypadku niedostarczenia 
przez wnioskodawcę 
wymaganej dokumentacji 
ponowne pisemne wezwanie 
wnioskodawcy do złożenia 
wniosku o dofinansowanie 
projektu.24 

- 
 
- 

28.  
Kierownik 
PER/PES 

Weryfikacja i akceptacja pisma, 
przekazanie do zatwierdzenia 
przez Z-cę Dyrektora DPF. 

- - 

29.  
Pracownik 
PER/PE 

Sporządzenie informacji na 
posiedzenie ZWO nt. projektów 
pozakonkursowych, dla których 
nie dostarczono wymaganej 
dokumentacji oraz o 
przeznaczeniu 
niewykorzystanych środków na 
procedurę konkursową lub 
niedoszacowane projekty.25 

Na najbliższe 
posiedzenie ZWO 
 

 

30.  
Kierownik 
PER/PES 
 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji na ZWO, przekazanie 
do zatwierdzenia przez Z-cę 
Dyrektora DPF. 

  

31.  
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Zatwierdzenie treści informacji - - 

 
24 Powrót i realizacja procedury od punktu 1. 
25 Po ponownym (drugim i ostatecznym) wezwaniu w przypadku niedostarczenia przez wnioskodawcę 

wymaganej dokumentacji. 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

32.  
Marszałek 
Województwa 

Skierowanie treści informacji na 
posiedzenie ZWO. 

  

33.  ZWO 

Wykreślenie projektu z SZOOP 
oraz podjęcie decyzji o 
przeznaczeniu uwolnionych 
środków. 

Na posiedzeniu 
ZWO 

- 

34.  
Pracownik 
PER/PES 

Poinformowanie wnioskodawcę 
o projekcie usuniętym z SZOOP. 

- 
 
- 

35.  
Pracownik 
PER/PES 

Powołanie Komisji Oceny 
Projektów oraz poinformowanie 
Wojewody o powołaniu Komisji 
Oceny Projektów 

- Urząd Wojewódzki 

36.  Pracownik PER 

Poinformowanie w formie 
mailowej niezależnego eksperta 
ds. ooś o konieczności dokonania 
oceny  środowiskowej tj. oceny 
projektów  pod kątem wpływu 
wywieranego przez 
przedsięwzięcia na środowisko 
(dot. wyłącznie projektów w 
ramach EFRR).26 

- - 

37.  
Członek KOP27 
/niezależny 
ekspert ds. ooś 

Przeprowadzenie oceny 
formalnej wraz z weryfikacją 
warunków formalnych i oceną 
środowiskową (ooś dot. 
wyłącznie projektów w ramach 
EFRR), projektu złożonego  
w ramach danego naboru, 
zgodnie  
z kryteriami zatwierdzonymi 
przez KM RPO WO 2014-2020,  
w oparciu o listy sprawdzające/ 
szczegółowe listy sprawdzające. 

Do 90 dni28 
kalendarzowych 
(EFRR)/45 dni 
kalendarzowych 
(EFS) od dnia 
zakończenia naboru 
wniosków o 
dofinansowanie 
projektu złożonych 
w ramach 
działania/poddzia-
łania. 

 
- 

38.  Pracownik PER 

Zwrócenie się do Doś z prośbą o 
informację w zakresie nie 
zalegania podmiotów biorących 
udział w pozakonkursie, z 
opłatami za korzystanie ze 
środowiska 

- DOŚ 

 
26 Ocena środowiskowa tj. ocena poprawności dokumentowania procedury ooś oraz Natury 2000 może być 

przeprowadzane na każdym etapie oceny. 
27 yniki oceny zatwierdza Przewodniczący KOP poprzez podpisanie protokołu z oceny 
28 Termin nie dotyczy oceny dokumentacji w zakresie ooś 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

39.  
Pracownik 
PER/PES 

Zwrócenie się do RZP z prośbą o 
wyjaśnienie ewentualnych 
wątpliwości interpretacyjnych, 
co do treści Szczegółowego 
opisu osi priorytetowych RPO 
WO 2014-2020, które pojawiły 
się przy ocenie projektu i 
załączonej dokumentacji, w 
formie korespondentki. 

- 

 
RZP 

40.  
Kierownik 
PER/PES 

Weryfikacja i akceptacja treści 
zapytania w formie 
korespondentki, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę 
Dyrektora DPF. 

 
- 

41.  Pracownik RZP 

Przygotowanie wiążącej 
interpretacji dotyczącej 
wątpliwych kwestii w formie 
korespondentki.  

- - 

42.  Kierownik RZP 

Weryfikacja i akceptacja 
korespondentki zawierającej 
interpretację wątpliwych 
kwestii, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę 
Dyrektora DPF. 

- - 

43.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie pisma29 
wzywającego wnioskodawcę do 
złożenia wyjaśnień i/lub 
dokonania stosownych 
poprawek i uzupełnień we 
wniosku dot. oceny formalnej 
i/lub w zakresie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko (dot. wyłącznie 
projektów w ramach EFRR). 

- - 

44.  
Kierownik 
PER/PES Z-ca 
Dyrektora DPF 

Weryfikacja i akceptacja pisma 
oraz jego zatwierdzenie.  

- 
 
- 

45.  
Pracownik 
PER/PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. Wysyłka 
on-line pliku wniosku o 
dofinansowanie projektu 
przeznaczonego do korekty. 

Na bieżąco - 

46.  
Pracownik 
PER/PES 

Przyjmowanie poprawionej i 
uzupełnionej dokumentacji 
projektowej oraz ewentualnych 
wyjaśnień ze strony 

Zgodnie  
z terminem na 
uzupełnienie i 
poprawę, niemniej 

 
- 

 
29 W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji w zakresie ooś, do wnioskodawcy kierowane jest odrębne 

pismo 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

wnioskodawcy.  jednak nie krótszym 
niż 7dni 
kalendarzowych 

47.  
Pracownik 
PER/PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. 

Na bieżąco 
 
- 

48.  
Członek KOP 
 

Ponowna ocena formalna 
projektów pod kątem kryteriów 
formalnych, oraz ocena 
środowiskowa ( dot. wyłącznie 
projektów w ramach EFRR), z 
uwzględnieniem uzupełnionych 
braków 
formalnych/oczywistych omyłek  

Do 90 dni 
kalendarzowych 
(EFRR)/ 45 dni 
kalendarzowych 
(EFS) od dnia 
zakończenia 
weryfikacji 
warunków 
formalnych 
wniosków o 
dofinansowanie 
projektu złożonych 
w ramach 
działania/poddziała
nia  

 
- 

49.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie informacji 
tabelarycznej dot.  projektu, 
który pozytywnie przeszedł 
ocenę formalną oraz w zakresie 
oceny środowiskowej30 (dot. 
wyłącznie projektów w ramach 
EFRR). 
Sporządzenie informacji 
tabelarycznej dot. projektu 
odrzuconego po ocenie 
formalnej/projektu wycofanego 
po ocenie formalnej. 
Sporządzenie pisma 
informującego wnioskodawcę o 
negatywnej ocenie projektu.  

- 
 
- 

 
30 Projekty wymagające poprawy bądź uzupełnienia przekazywane będą warunkowo do kolejnego etapu oceny. 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

50.  
Kierownik 
PER/PES 
  

Weryfikacja i akceptacja 
informacji tabelarycznej dot. 
projektu, który pozytywnie 
przeszedł ocenę formalną i 
został przekazany do oceny 
merytorycznej , informacji 
tabelarycznej dot. projektu 
negatywnie 
ocenionego/wniosku 
pozostawionego bez 
rozpatrzenia/wycofanego po 
ocenie formalnej oraz pism 
powiadamiających 
wnioskodawców o negatywnej 
ocenie projektów. 

- 
 
- 

51.  
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Zatwierdzenie informacji 
tabelarycznej dot. projektu, 
który pozytywnie przeszedł 
ocenę formalną i został 
przekazany do oceny 
merytorycznej , informacji 
tabelarycznej dot. projektu 
negatywnie 
ocenionego/wniosku 
pozostawionego bez 
rozpatrzenia/wycofanego po 
ocenie formalnej oraz pism 
powiadamiających 
wnioskodawców o negatywnej 
ocenie projektów. 

- - 

52.  
Pracownik 
PER/PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF oraz SL 
2014 

Na bieżąco (w 
przypadku SL 2014 
dane są 
wprowadzane nie 
później niż w ciągu 
5 dni roboczych od 
wystąpienia 
zdarzenia 
warunkującego 
konieczność 
wprowadzenia lub 
modyfikacji danych) 

 
- 

53.  
Pracownik 
PER/PES 

Przekazanie do RM  w formie 
mailowej na adres 
sprawozdania2014-
2020@opolskie.pl informacji o: 
- zakończeniu oceny formalnej; 
- wprowadzeniu danych do 
systemu informatycznego 

- - 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

SYZYF; 
i przesłanie wygenerowanego z 
systemu informatycznego SYZYF 
zestawienia wniosków po ww. 
etapie oceny. 

54.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie informacji na 
stronę internetową IZ RPO WO 
2014-2020 dot. projektu 
zakwalifikowanego do oceny 
merytorycznej (lista zawierać 
będzie nr wniosku o 
dofinansowanie projektu, tytuł 
projektu oraz nazwę 
wnioskodawcy). 

- 

- 

55.  
Kierownik 
PER/PES 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę 
Dyrektora DPF. 

- 

56.  
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Zatwierdzenie treści informacji - - 

57.  

Pracownik 
PER/PES 
(redaktor 
naboru)  

Zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej IZ RPO WO 
2014-2020. 

- - 

58.  
Pracownik 
PER/PES 

Poinformowanie wojewody o 
powołaniu komisji oceny 
projektów. 

- Urząd Wojewódzki 

59.  
Pracownik 
PER/PES 

Poinformowanie członków 
komisji oceny projektów  
o planowanym terminie i 
miejscu przeprowadzenia oceny 
merytorycznej. 

 
- 

 
- 

60.  

1 Członek 
KOP/2 
Członków31 
KOP 
 

Przeprowadzenie oceny 
merytorycznej, zgodnie z 
kryteriami zatwierdzonymi 
przez KM RPO WO 2014-2020,  
w oparciu o listy sprawdzające. 

Do 55 dni 
kalendarzowych 
(EFRR)/ 100 dni 
kalendarzowych 
(EFS) od daty 
zakończenia oceny 
formalnej 
wszystkich 
projektów 
złożonych w 
ramach naboru do 
działania/ 
poddziałania.  

 
- 

 
31 W sytuacji dokonywania oceny przez 1 osobę, wyniki oceny zatwierdza Przewodniczący KOP poprzez 

podpisanie protokołu z oceny 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

61.  Członek KOP 

Pisemne zgłoszenie do 
pracownika PER/PES 
konieczności dokonania przez 
wnioskodawcę stosownych 
poprawek i uzupełnień we 
wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz wyjaśnienia 
wątpliwych kwestii.  

- 
 
- 

62.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie pisma 
wzywającego wnioskodawcę do 
złożenia wyjaśnień oraz 
dokonania stosownych 
poprawek i uzupełnień we 
wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

- 
 
- 

63.  
Kierownik 
PER/PES Z-ca 
Dyrektora DPF 

Weryfikacja i akceptacja pisma 
oraz jego zatwierdzenie. 

- 
 
- 

64.  
Pracownik 
PER/PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. Wysyłka 
on-line pliku wniosku o 
dofinansowanie projektu  
przeznaczonego do korekty. 

Na bieżąco - 

65.  
Pracownik 
PER/PES 

Przyjmowanie poprawionej  
i uzupełnionej dokumentacji 
projektowej i/lub ewentualnych 
wyjaśnień.  

Zgodnie  
z terminem na 
uzupełnienie i 
poprawę, niemniej 
jednak nie krótszym 
niż 7 dni 
kalendarzowych  

 
- 

66.  
Pracownik 
PER/PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. 

Na bieżąco 
 
- 

67.  
Pracownik 
PER/PES 

Poinformowanie członków 
komisji oceny projektów o 
terminie i miejscu dokonania 
ponownej oceny. 

. 
 
- 

68.  KOP 

Ponowna ocena projektów pod 
kątem kryteriów 
merytorycznych z 
uwzględnieniem uzupełnionych 
braków 
formalnych/oczywistych 
omyłek. 
 

Do 55 dni 
kalendarzowych 
(EFRR)/100 dni 
kalendarzowych 
(EFS) od daty 
zakończenia oceny 
formalnej 
wszystkich 
projektów 
złożonych w 
ramach naboru do 
działania/ 

 
- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

poddziałania.  

69.  Członek KOP 

Pisemne przekazanie 
pracownikowi PER/PES 
stanowiska w kwestii 
zaprezentowanych przez 
wnioskodawcę wyjaśnień wraz 
z: 
- uwagami dotyczącymi 
konieczności dokonania 
kolejnych poprawek i/lub 
uzupełnień na wniosek oraz/lub 
- zestawienia kwestii, które 
wymagają dodatkowego 
wyjaśnienia przez 
wnioskodawcę. 

- - 

70.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie pisma 
wzywającego wnioskodawcę do 
złożenia wyjaśnień oraz 
dokonania stosownych 
poprawek i uzupełnień we 
wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

- - 

71.  
Kierownik 
PER/PES Z-ca 
Dyrektora DPF 

Weryfikacja i akceptacja pisma 
oraz jego zatwierdzenie. 

- - 

72.  
Pracownik 
PER/PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. Wysyłka 
on-line pliku wniosku o 
dofinansowanie projektu 
przeznaczonego do korekty. 

Na bieżąco - 

73.  
Pracownik 
PER/PES 

Przyjmowanie poprawionej  
i uzupełnionej dokumentacji 
projektowej i/lub ewentualnych 
wyjaśnień. 

Zgodnie  
z terminem na 
uzupełnienie i 
poprawę, niemniej 
jednak nie krótszym 
niż 7 dni 
kalendarzowych 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

74.  
Pracownik 
PER/PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF. 

Na bieżąco - 

75.  
Pracownik 
PER/PES 

Poinformowanie członków KOP 
o terminie i miejscu dokonania 
ponownej oceny. 

- - 

76.  KOP 

Ponowna ocena projektów pod 
kątem kryteriów 
merytorycznych z 
uwzględnieniem uzupełnionych 
braków 
formalnych/oczywistych 
omyłek. 

Do 55 dni 
kalendarzowych 
(EFRR)/ 100 dni 
kalendarzowych 
(EFS)od daty 
zakończenia oceny 
formalnej 
wszystkich 
projektów 
złożonych w 
ramach naboru do 
działania/ 
poddziałania. 

- 

77.  
Pracownik 
PER/PES 

Sporządzenie informacji 
tabelarycznej dot. projektu 
pozytywnie ocenionego / 
negatywnie 
ocenionego/wycofanego po 
ocenie merytorycznej. 
Przygotowanie pism 
informujących wnioskodawców  
o negatywnej ocenie projektów. 

- 
 
- 

78.  

Kierownik 
PER/PES 
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Weryfikacja i akceptacja 
informacji tabelarycznej dot. 
projektu pozytywnie 
ocenionego / negatywnie 
ocenionego/wycofanego po 
ocenie merytorycznej oraz 
akceptacja pisma 
informującego wnioskodawcę o 
negatywnej ocenie projektu 
oraz jego zatwierdzenie. 

- 
 
- 

79.  
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Zatwierdzenie pisma 
powiadamiającego 
wnioskodawcę o negatywnej 
ocenie projektu. 

- - 

80.  
Pracownik 
PER/PES 

Wprowadzanie danych do bazy 
informatycznej SYZYF.  

Na bieżąco 
 
- 

81.  
Pracownik 
PER/PES 

Przekazanie do RM  w formie 
mailowej na adres 

- - 



 

 

91 
 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

sprawozdania2014-
2020@opolskie.pl informacji o: 
- zakończeniu oceny 
merytorycznej; 
- wprowadzeniu danych do 
systemu informatycznego 
SYZYF; 
i przesłanie wygenerowanego z 
systemu informatycznego SYZYF 
zestawienia wniosków po ww. 
etapie oceny. 

82.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie informacji na 
stronę internetową IZ RPO WO 
2014-2020 dot. projektu po 
ocenie merytorycznej 
(informacja zawierać będzie nr 
wniosku o dofinansowanie 
projektu, tytuł projektu oraz 
nazwę wnioskodawcy). 

- 

- 

83.  
Kierownik 
PER/PES 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę 
Dyrektora DPF. 

- 
 

84.  

Pracownik 
PER/PES 
(redaktor 
naboru)   

Zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej IZ RPO WO 
2014-2020. 

- - 

85.  
Pracownik 
PER/PES 

Zwrócenie się do RZF 
z prośbą o podanie aktualnego 
stanu dostępnej alokacji w 
ramach danego naboru do 
działania/poddziałania w formie 
mailowej. 

-  RZF 

86.  Pracownik RZF  

Przekazanie odpowiedzi na maila  
PER/PES obrazującej dostępność 
środków w ramach alokacji 
przewidzianej na dany nabór w 
ramach działania/poddziałania. 

- - 

87.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie maila w sprawie 
aktualizacji słowników 
systemowych SYZYF w zakresie 
danych dotyczących aktualnego 
stanu dostępnej alokacji w 
ramach naboru do działania/ 
poddziałania. 

- RM 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

88.  Pracownik RM 

Mail potwierdzający 
aktualizację słowników 
systemowych w zakresie 
danych dotyczących stanu 
dostępnej alokacji w ramach 
naboru do 
działania/poddziałania. 

- - 

89.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie projektu uchwały 
ZWO w sprawie wyboru do 
dofinansowania projektu 

Na najbliższe 
posiedzenie ZWO 
 

 
- 

90.  Radca prawny 
Akceptacja projektu uchwały pod 
kątem formalno-prawnym. 

- 

91.  
Kierownik 
PER/PES 
 

Weryfikacja i akceptacja treści 
projektu uchwały ZWO, 
przekazanie do zatwierdzenia 
przez Z-cę Dyrektora DPF.  

- 

92.  
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Zatwierdzenie uchwały  

93.  
Skarbnik 
Województwa 

Akceptacja projektu uchwały pod 
kątem finansowym. 

- 

- 

94.  
Marszałek 
Województwa 

Skierowanie projektu uchwały na 
posiedzenie ZWO. 

- 

95.  ZWO 
Przyjęcie uchwały  
w sprawie wyboru do 
dofinansowania projektu 

Na posiedzeniu 
ZWO 

- 

96.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie pisma 
informującego wnioskodawcę o 
wynikach wyboru projektu do 
dofinansowania. 

- 
 
- 

97.  
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie pisma 
przekazującego przyjętą przez 
ZWO uchwałę do IP WUP/OCRG 

  

98.  
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Zatwierdzenie pisma 
przekazującego przyjętą przez 
ZWO uchwałę do IP WUP/OCRG 

  

99.  
Kierownik 
PER/PES 

Weryfikacja i akceptacja pisma 
oraz jego zatwierdzenie. 

- - 

100. 
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Zatwierdzenie pisma. - - 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

101. 
Pracownik 
PER/PES 

Wprowadzenie danych  do bazy 
informatycznej SYZYF oraz SL 
2014. 

Na bieżąco (w 
przypadku SL 2014 
dane są 
wprowadzane nie 
później niż w ciągu 
5 dni roboczych od 
wystąpienia 
zdarzenia 
warunkującego 
konieczność 
wprowadzenia lub 
modyfikacji danych) 

 
- 

102. 
Pracownik 
PER/PES 

Przygotowanie informacji na 
stronę internetową IZ RPO WO 
2014-2020 oraz portal funduszy 
europejskich dot. projektu 
wybranego do dofinansowania 
(informacja tabelaryczna  
zawierać będzie tytuł projektu, 
nazwę wnioskodawcy, kwotę 
wnioskowanego 
dofinansowania, koszt 
całkowity projektu oraz wynik 
oceny). Ponadto przedmiotowa 
informacja zawierać będzie listę 
członków KOP biorących udział 
w ocenie projektów o 
dofinansowanie z wyróżnieniem 
pełnionych funkcji tj. 
przewodniczącego i sekretarza 
oraz pracownika IOK albo 
eksperta. Przygotowanie maila 
przekazującego kopię uchwały 
ZWO do następujących 
referatów: WER/WES, RZF, RK, 
RM, RP. 

- 

- 

103. 
Kierownik 
PER/PES 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Z-cę 
Dyrektora DPF 

- 

104. 
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Zatwierdzenie informacji   

105. 
Pracownik 
PER/PES 

Przekazanie informacji do RP 
oraz pozostałych referatów: 
WER/WES, RZF,RK, RM. 

- 
RP, WER/WES, RZF, 
RK, RM. 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

106. 
Pracownik PER 
/PES (redaktor 
naboru) 

Zamieszczenie informacji na 
portalu Funduszy Europejskich 
w ramach wykazu projektów 
wybranych do dofinansowania 
w trybie pozakonkursowym 
prowadzonym przez IZ RPO WO 
2014-2020. 

w ciągu 7 dni od 
dnia wyboru do 
dofinansowania 
projektu32 

- 

107. 

Pracownik 
PER/PES 
(redaktor 
naboru)  

Zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej IZ RPO WO 
2014-2020 w ramach wykazu 
projektów wybranych do 
dofinansowania w trybie 
pozakonkursowym 
prowadzonym przez IZ RPO WO 
2014-2020. 

w ciągu 7 dni od 
dnia wyboru do 
dofinansowania 
projektu33 

- 

108. 
Postępowanie PER/PES w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości (w tym nadużycia)/sygnału 
ostrzegawczego nadużycia finansowego oraz wprowadzanie środków zwalczania nadużyć 
finansowych 

109. 
Pracownik 
PER/PES 

Uzyskanie w trakcie wykonywania 
czynności służbowych informacji 
wskazujących na: 
1. wystąpienie 

nieprawidłowości – przejście 
do punktu 114-116; 

2. potencjalne wystąpienie 
nadużycia finansowego – 
przejście do punktu 117-124; 

3.  wystąpienie sygnału 
ostrzegawczego – przejście do 
procesu 8.4. 

  

 
32 W przypadku projektów pomocy technicznej informacja zamieszczana jest w ciągu 7 dni od zakończenia 

miesiąca, w którym projekt został wybrany do dofinansowania. 
33 W przypadku projektów pomocy technicznej informacja zamieszczana jest w ciągu 7 dni od zakończenia 

miesiąca, w którym projekt został wybrany do dofinansowania. 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

110. 
Pracownik 
PER/PES 

1. Sporządzenie Formularza 

zgłoszenia wpisu do IMS 

Signals zawierającego 
informację na temat wykrytej 
nieprawidłowości. 

2. Propozycja klasyfikacji oraz 
klasyfikacja nieprawidłowości, 
jako podlegającej bądź 
niepodlegającej raportowaniu 
do KE znajduje się w 
korespondentce 
przekazującej formularz, ale 
nie może być wpisana w 
samym formularzu. 

3. Wybór typu raportu 

Niezwłocznie, tj.: 
1) do 20 dni od 

wstępnego ustalenia 
administracyjnego w 
przypadku 
wystąpienia 
przesłanek do 
zakwalifikowania 
nieprawidłowości 
jako podlegającej 
raportowaniu 
bieżącemu  

 
2) do ostatniego dnia 
kwartału, w którym 
dokonano 
wstępnego ustalenia 
administracyjnego w 
przypadku 
nieprawidłowości 
podlegających 
zgłoszeniu 
kwartalnemu 

Departament 
właściwy do spraw 
kontroli/audytu 

115. 
Kierownik 
PER/PES/ Z-ca 
Dyrektora DPF 

Weryfikacja oraz akceptacja 
sporządzonego formularza. 
Przekazanie do zatwierdzenie 
sporządzonego formularza. 

3 dni robocze 

- 

116. 
Kierownik 
PER/PES 

Przekazanie formularza do RK - 

117. 
Pracownik 
PER/PES 

Przekazanie do bezpośredniego 
przełożonego uzyskanej 
informacji wskazującej na 
potencjalne wystąpienie 
nadużycia finansowego. 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu informacji 

- 

118. 
Kierownik 
PER/PES 

Dokonanie analizy czy dane 
zdarzenie może stanowić 
podejrzenie wystąpienia 
nadużycia finansowego. Jeżeli TAK 
– przejście do punktu 119. W razie 
konieczności uzyskanie 
dodatkowych 
informacji/wyjaśnień od 
podmiotu, którego dotyczy 
zdarzenie. 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu informacji 

Radca prawny 

119. 
Pracownik 
PER/PES 

Sporządzenie projektu  
zawiadomienia o podejrzeniu 
wystąpienia nadużycia 
finansowego do odpowiednich 
organów. 

 
Niezwłocznie po 
dokonaniu analizy 

Radca prawny 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

120. 
Kierownik 
PER/PES 
 

Weryfikacja sporządzonego 
projektu zawiadomienia 
i przekazanie do zatwierdzenia 
przez Z-cę Dyrektora DPF. 

Niezwłocznie 

- 

121 
Z-ca Dyrektora 
DPF 

Akceptacja sporządzonego 
projektu zawiadomienia 
i przekazanie podpisu 
Marszałka Województwa 
Opolskiego. 

- 

122. 
Marszałek 
Województwa 
Opolskiego 

Podpisanie zawiadomienia. - 

123. 
Pracownik 
PER/PES 

Przekazanie zawiadomienia do 
odpowiedniego organu.  

- 

124. 
Pracownik 
PER/PES 

Weryfikacja, czy jednostka 
została poinformowana o 
wszczęciu lub odmowie 
wszczęcia postepowania. W 
przypadku braku 
przedmiotowej informacji – 
podjęcie czynności 
zmierzających do wniesienia 
zażalenia na bezczynność 
organu powołanego 
do prowadzenia śledztwa do 
prokuratora nadrzędnego (jeżeli 
wniesiono zawiadomienie 
do prokuratora) albo do 
prokuratora sprawującego 
nadzór nad organem, do 
którego wniesiono 
zawiadomienie. 

Po upływie 6 
tygodni od 
przekazania 
zawiadomienia 

- 

125. 
Pracownik 
PER/PES 

Wzięcie udziału w szkoleniach 
zamieszczonych na stronie 
internetowej https://szkolenia-
antykorupcyjne.edu.pl, 
przygotowanych przez 
Centralne Biuro 
Antykorupcyjne. 

W przypadku 
nowoprzyjętych 
pracowników – w 
terminie do 3 
miesięcy od daty 
podpisania umowy 
o pracę. 

- 
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1.5 Procedura odwoławcza dla projektów złożonych w ramach konkursowej procedury 
wyboru projektów 

1.5.1 Karta dla podprocesu Procedura odwoławcza dla projektów złożonych w ramach procedury 
konkursowej  

Krótki opis podprocesu 

Procedura odwoławcza obejmuje dwa etapy: I etap - przedsądowy oraz II etap - postępowania przed 

sądami administracyjnymi, tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu i Naczelnym Sądem 

Administracyjnym. 

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma 

prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego odrzuceniu, bądź nie wybraniu do 

dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na dany konkurs, złożyć pisemny protest. 

Jednakże wyczerpanie alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie może stanowić wyłącznej przesłanki 

wniesienia protestu.      

Instytucją właściwą do rozpatrzenia protestu jest Instytucja Zarządzająca. W procedurze odwoławczej 

biorą udział osoby, które na żadnym z etapów nie były zaangażowane w dokonywanie czynności 

związanych z projektem objętym protestem, uwzględniając w tym jego ocenę.  

W przypadku, gdy Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Pośrednicząca (IP), protest jest składany 

za jej pośrednictwem. Wówczas instytucja ta w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje 

wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu i: 

a) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem projektu do 

właściwego etapu oceny albo dokonuje aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania 

albo listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów 

wybranych do dofinansowania, informując o tym wnioskodawcę, albo 

b) kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do Instytucji Zarządzającej, 

załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia oraz 

informuje wnioskodawcę o tym na piśmie, albo 

c) pozostawia protest bez rozpatrzenia, jeżeli wystąpiły warunki określone w art. 59 ust. 1 lub art. 66 

ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz jeżeli wnioskodawca nie 

uzupełni braków z art. 54 ust. 2 pkt. 1-3 i 6 ww. Ustawy. 

Na rozpatrzenie protestu Instytucji Zarządzającej przysługuje 21 dni kalendarzowych licząc od daty jego 

otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu 

konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, 

jednak nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania.  

Instytucja Zarządzająca w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu złożonego bezpośrednio do IZ, 

przekazuje projekt do właściwego etapu oceny albo kieruje projekt do umieszczenia na zaktualizowanej 

liście projektów wybranych do dofinansowania, albo liście projektów, które uzyskały wymaganą liczbę 

punktów zgodnie z procedurą wyboru projektów w ramach RPO WO 2014-2020 oraz pisemnie informuje 

wnioskodawcę o tym fakcie. Poprawa błędów wynikająca z błędnej oceny projektu dotyczy wyłącznie 

kryteriów stanowiących przedmiot rozstrzygnięcia protestu.  

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu przekazanego przez IP, IZ przekazuje projekt do 
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właściwego etapu oceny albo kieruje projekt do umieszczenia na zaktualizowanej liście projektów 

wybranych do dofinansowania, albo liście projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów,  

a w przypadku stwierdzenia, iż doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia 

zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, przekazuje projekt do ponownej oceny w ramach tego 

etapu, którego dotyczył protest, zgodnie z procedurą wyboru projektów w ramach RPO WO 2014-2020 

oraz pisemnie informuje wnioskodawcę o tym fakcie. Poprawa błędów wynikająca z błędnej oceny 

projektu, a także ponowna ocena projektu dotyczy wyłącznie kryteriów stanowiących przedmiot 

rozstrzygnięcia protestu.  

W przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu, lub pozostawienia 

protestu bez rozpatrzenia, w tym w sytuacji gdy zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w ramach działania, a w przypadku gdy w działaniu występują poddziałania  

– w ramach poddziałania, wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji w tym 

zakresie, a w przypadku o którym mowa w art. 54 ust. 3 w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na 

uzupełnienie protestu lub poprawienie w nim oczywistych omyłek ma możliwość wniesienia skargi wraz 

z kompletną dokumentacją w sprawie, bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Opolu. Rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi zapada w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. 

Uwzględnienie skargi skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez IZ/IP, natomiast jej 

nieuwzględnienie oddaleniem skargi. Możliwe jest również umorzenie postępowania, jeżeli jest ono 

bezprzedmiotowe. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu zarówno 

wnioskodawca, IZ, a także IP, mogą wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 

Skarga rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.  

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały 

wybrane do dofinansowania.  

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Rejestr Protestów. 

2) Rozstrzygnięcie protestu przez Instytucję Zarządzającą. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.). 

2) OFIP. 

3) Wnioski o dofinansowanie projektów. 

4)  LSiWD (w tym m.in. formularze list sprawdzających oraz wzory pism: lista sprawdzająca do 

weryfikacji protestu, rejestr protestów, deklaracja poufności i bezstronności w procedurze 

odwoławczej, wzór wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia protestu, wzór pisma informującego 

wnioskodawcę o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, wzór pozytywnego rozpatrzenia protestu, 

wzór negatywnego rozpatrzenia protestu, wzór pisma informującego wnioskodawcę o przekazaniu 

projektu do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia orzeczenia WSA w Opolu).  
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1.5.2.1 Instrukcja dla podprocesu Procedura odwoławcza dla projektów złożonych w ramach 
procedury konkursowej – czynności związane z rozpatrzeniem protestu 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Kancelaria Ogólna   

Kierownik RO 

Przyjęcie protestu  
i wyznaczenie opiekuna 
protestu. 

21 dni od dnia 
otrzymania 
protestu / nie 
później niż 45 dni 
od dnia 
otrzymania 
protestu  

- 

2.  Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 

Rejestracja protestu  
w rejestrze protestów.  

- 

3.  Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 

Przygotowanie korespondencji 
do PER/PES (w sytuacji gdy 
protest złożony jest 
bezpośrednio do IZ) bądź IP 
(jeśli nie przekazano 
kompletnej dokumentacji) 
z prośbą o przekazanie 
kompletnej dokumentacji 
w sprawie objętej protestem. 

- 

4.  Kierownik RO  

Weryfikacja i akceptacja 
korespondencji do PER/PES/IP 
Przekazanie do zatwierdzenia 
przez Dyrektora DWF  

- 

5.  Dyrektor DWF Zatwierdzenie korespondencji.  - 

6.  Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 

Przekazanie korespondencji do 
PER/PES.  

PER/PES/IP  

7.  

Pracownicy RO  
(Sekcja Odwołań) 

„Zasada dwóch par 
oczu” 

Podpisanie deklaracji poufności 
i bezstronności. 
Weryfikacja protestu  
w zakresie spełnienia przez 
protest wymogów formalnych, 
w tym terminowości jego 
złożenia. Wypełnienie listy 
sprawdzającej do weryfikacji 
protestu w zakresie wymogów 
formalnych: 

a) w przypadku niespełnienia 
przez protest wymogów 
formalnych dotyczących 
oznaczenia instytucji 
właściwej do rozpatrzenia 
protestu, oznaczenia 
wnioskodawcy, numeru 
wniosku o dofinansowanie, 
czy też braku podpisu 
wnioskodawcy lub osoby 
upoważnionej do jego 
reprezentowania wraz 
z załączeniem oryginału lub 
kopii odpowiedniego 
pełnomocnictwa lub 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

zawierającego oczywiste 
omyłki o których mowa 
w art. 54 ust. 2 pkt 1-3 i 6 
ustawy wdrożeniowej, 
należy wykonać czynności 
opisane w punktach 8 - 11 
instrukcji, 

b)  w przypadku niespełnienia 
przez protest wymogów 
formalnych dotyczących 
terminu złożenia protestu, 
wskazania kryteriów 
wyboru projektów,  
z których oceną 
wnioskodawca się nie 
zgadza wraz 
z uzasadnieniem, czy też 
wskazania zarzutów  
o charakterze 
proceduralnym w zakresie 
przeprowadzonej oceny,  
a także w przypadku nie 
uzupełnienia protestu lub 
nie poprawienia w nim 
oczywistych pomyłek przez 
wnioskodawcę w terminie 
7 dni od dnia otrzymania 
wezwania w tym zakresie 
oraz z przypadku braku 
alokacji w ramach 
działania, i w przypadku 
złożenia protestu przez 
podmiot wykluczony 
z możliwości otrzymania 
dofinansowania należy 
wykonać czynności  
opisane w punktach 12  
– 15 instrukcji, 

c) w przypadku spełnienia 
przez protest wymogów 
formalnych należy przejść 
do punktu 16 instrukcji. 

8.  
Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 

 

Przygotowanie pisma do 
wnioskodawcy wzywającego 
do uzupełnienia protestu lub 
poprawienia w nim 
oczywistych omyłek w terminie 
7 dni od dnia otrzymania 
wezwania pod rygorem 
pozostawienia protestu bez 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

rozpatrzenia. 

9.  
Kierownik RO 

 

Weryfikacja i akceptacja pisma 
do wnioskodawcy. Przekazanie 
do zatwierdzenia przez 
Dyrektora DWF 

- 
 

10.  Dyrektor DWF  
Zatwierdzenie pisma do 
wnioskodawcy. 

- 
 

11.  Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 

Wysłanie pisma do 
wnioskodawcy listem 
poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. 

- 
 

12.  
Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 

 

Przygotowanie pisma do 
wnioskodawcy oraz 
korespondencji do PER/PES/IP, 
z informacją o pozostawieniu 
protestu bez rozpatrzenia. 

-  

13.  Kierownik RO  

Weryfikacja i akceptacja pisma 
do wnioskodawcy oraz 
korespondencji do PER/PES/IP. 
Przekazanie do zatwierdzenia 
przez Dyrektora DWF.  

- 

14.  Dyrektor DWF  

Zatwierdzenie pisma do 
wnioskodawcy, korespondencji 
do PER/PES/IP. 

- 

15.  
Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 

 

Wysłanie pisma do 
wnioskodawcy listem 
poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru oraz 
przekazanie korespondencji do 
PER/PES/IP, wraz z kopią pisma 
skierowanego do 
wnioskodawcy. Aktualizacja 
rejestru protestów. 

PER/PES/IP  
 

16.  

Pracownicy RO  
(Sekcja Odwołań) 

„zasada dwóch par 
oczu” 

Weryfikacja wniosku / 
dokumentacji projektu  
w zakresie objętym protestem.  

- 
 

17.  
Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 

 

W przypadku konieczności 
uzyskania dodatkowych 
informacji bądź wyjaśnień  
w sprawie dotyczącej protestu 
przygotowanie korespondencji 
do PER/PES/IP/wnioskodawcy/ 
ekspertów. 

- 

18.  Kierownik RO  

Weryfikacja i akceptacja 
korespondencji do PER/PES/IP, 
wnioskodawcy/ekspertów. 
Przekazanie do zatwierdzenia 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

przez Dyrektora DWF.  

19.  Dyrektor DWF  

Zatwierdzenie korespondencji 
do PER/PES/ IP/wnioskodawcy/ 
ekspertów. 

-  

20.  Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 

Wysłanie pisma do 
wnioskodawcy listem 
poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru oraz 
przekazanie korespondencji do 
PER/PES/IP/ekspertów. 

PER/PES/IP 

21.  

Pracownicy RO  
(Sekcja Odwołań) 

„zasada dwóch par 
oczu” 

Wypełnienie listy 
sprawdzającej do weryfikacji 
protestu w dalszej części  
- w zakresie merytorycznego 
rozstrzygnięcia protestu. 
Przygotowanie propozycji 
rozstrzygnięcia protestu (wraz 
z uchwałą) stosownie do treści 
rozstrzygnięcia: 
- podtrzymującej decyzję 

IZ/IP o negatywnej ocenie 
projektu - w związku z 
negatywnym 
rozpatrzeniem protestu, 

bądź: 

− w przypadku protestu 
złożonego bezpośrednio 
do IZ skierowanie projektu 
do właściwego etapu 
oceny albo skierowanie go 
do umieszczenia na 
zaktualizowanej liście 
projektów wybranych do 
dofinansowania/liście 
projektów, które uzyskały 
wymaganą liczbę punktów  
z wyróżnieniem projektów 
wybranych do 
dofinansowania, 

− w przypadku protestu 
przekazanego przez IP 
skierowanie projektu do 
właściwego etapu oceny 
albo skierowanie go do 
umieszczenia na liście 
projektów wybranych do 
dofinansowania/liście 
projektów które uzyskały 
wymaganą liczbę punktów  

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

z wyróżnieniem projektów 
wybranych do 
dofinansowania, albo też 
w przypadku stwierdzenia, 
iż doszło do naruszeń 
obowiązujących procedur 
i konieczny do wyjaśnienia 
zakres sprawy ma istotny 
wpływ na wynik oceny 
przekazanie projektu do 
ponownej oceny w ramach 
tego etapu, którego 
dotyczył protest, 

w związku z pozytywnym 
rozpatrzeniem protestu. 

22.  Kierownik RO  

Weryfikacja i akceptacja treści 
rozstrzygnięcia (wraz 
z uchwałą). Przekazanie do 
akceptacji przez Dyrektora 
DWF. 
Przekazanie do weryfikacji pod 
względem formalno-prawnym 
uchwały przez Radcę Prawnego 
DWF. 

- 

23.  Radca Prawny DWF 
Dyrektor DWF  

Weryfikacja pod względem 
formalno-prawnym uchwały 
przez Radcę Prawnego DWF. 
Weryfikacja i akceptacja treści 
rozstrzygnięcia (wraz 
z uchwałą). 

- 

24.  Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 

Przekazanie rozstrzygnięcia na 
posiedzenie ZWO.  

- 

25.  ZWO 

Podjęcie decyzji o przekazaniu 
projektu do właściwego etapu 
oceny / do ponownej oceny  
w ramach tego etapu, którego 
dotyczył protest - w związku  
z pozytywnym rozpatrzeniem 
protestu, bądź podtrzymanie 
decyzji IZ/IP o negatywnej 
ocenie projektu - w związku  
z negatywnym rozpatrzeniem 
protestu.  

- 

26.  ZWO  
Zatwierdzenie rozstrzygnięcia 
protestu. 

- 

27.  Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 

Wysłanie rozstrzygnięcia 
protestu do Wnioskodawcy 
listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru.  

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

28.  
Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 
 

Przygotowanie korespondencji 
do PER/PES/IP z informacją  
o pozytywnym/negatywnym 
rozpatrzeniu protestu. 

- 

29.  Kierownik RO  

Weryfikacja i akceptacja 
korespondencji. Przekazanie do 
zatwierdzenia przez Dyrektora 
DWF. 

- 

30.  Dyrektor DWF  Zatwierdzenie korespondencji.  - 

31.  Pracownik RO  
(Sekcja Odwołań) 

Przekazanie korespondencji do 
PER/PES/IP z informacją  
o pozytywnym/negatywnym 
rozpatrzeniu protestu wraz  
z kopią rozstrzygnięcia 
skierowanego do 
wnioskodawcy.  
W przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia protestu wraz 
z korespondencją do PER/PES/ 
IP przekazywana jest 
kompletna dokumentacja 
w sprawie objętej protestem. 
Aktualizacja rejestru 
protestów. 
W przypadku negatywnego 
rozpatrzenia protestu 
dokumentacja do PER/PES/IP 
przekazywana jest po upływie 
terminu na złożenie skargi bądź 
po udzieleniu odpowiedzi na 
skargę (w przypadku jej 
złożenia przez Wnioskodawcę). 

PER/PES/IP 
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1.5.2.2 Instrukcja dla podprocesu Procedura odwoławcza dla projektów złożonych w ramach 
procedury konkursowej – czynności związane z postępowaniem przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Opolu - skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Kancelaria Ogólna /  

Radca Prawny DWF   

Przyjęcie i rejestracja  
w rejestrze protestów pisma  
z Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu 
przekazującego: 

− odpis skargi wnioskodawcy,  

− wezwanie o dokumentację, 
(m.in. zwrotne potwierdzenie 
odbioru przez wnioskodawcę 
rozstrzygnięcia) oraz  

− zawiadomienie o terminie 
rozprawy.  

 

Niezwłocznie 

 

 

 

 

W terminie 
wyznaczonym przez 
WSA, nie później niż 
termin wyznaczonej 
rozprawy 

- 

2.  
 

Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań)  

Uzyskanie od Radcy Prawnego 
DWF i rejestracja w rejestrze 
protestów pisma  
z Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu 
przekazującego: 

− odpis skargi wnioskodawcy,  

− wezwanie o dokumentację, 
(m.in. zwrotne potwierdzenie 
odbioru przez wnioskodawcę 
rozstrzygnięcia) oraz  

zawiadomienie o terminie 
rozprawy.  

 

3.  Radca Prawny DWF  

Sporządzenie i wysłanie do WSA 
odpowiedzi na skargę, a także 
innych niezbędnych 
dokumentów. 

 

4.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań)  

Uzyskanie od Radcy Prawnego 
DWF potwierdzenia wysłania 
odpowiedzi na skargę wraz  
z kopią odpowiedzi 

- 

5.  Radca Prawny DWF 

Przyjęcie orzeczenia 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu 
wydanego w związku ze złożoną 
skargą.  

 

6.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań)  

Uzyskanie od Radcy Prawnego 
DWF i rejestracja w rejestrze 
protestów orzeczenia 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu 
wydanego w związku ze złożoną 
skargą. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania 

Jednostki 
powiązane 

7.  

Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań)  
w porozumieniu  
z Radcą Prawnym 
DWF 

 

Weryfikacja treści orzeczenia: 

a) w przypadku oddalenia/ 
pozostawienia skargi bez 
rozpatrzenia/umorzenia 
postępowania przez WSA 
należy wykonać czynności 
opisane w punktach 8 - 11 
instrukcji. 

b) w przypadku uwzględnienia 
skargi przez WSA należy 
dokonać ponownej 
weryfikacji wniosku/ 
dokumentacji projektu  
w zakresie objętym 
protestem: 

− w przypadku uznania 
słuszności orzeczenia WSA 
- należy wykonać 
czynności opisane 
w punktach 12 – 20 
instrukcji,  

− w przypadku uznania, że 
orzeczenie WSA jest 
niesłuszne należy przejść 
do punktu 21 – 28 
instrukcji.   

  

 

 

 

Niezwłocznie 

Radca Prawny 
DWF  

8.  
Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań)   

 

Po uzyskaniu prawomocnego 
orzeczenia WSA (wyroku 
oddalającego skargę, 
postanowienia o pozostawieniu 
skargi bez rozpatrzenia, 
umarzającego postępowanie) 
przygotowanie korespondencji 
do PER/PES/IP z informacją  
o zakończeniu procedury 
odwoławczej - w związku  
z negatywnym rozstrzygnięciem 
przez WSA skargi 
wnioskodawcy.  

- 

9.  Kierownik RO  

Weryfikacja i akceptacja 
korespondencji. Przekazanie do 
zatwierdzenia przez Dyrektora 
DWF.  

- 

10.  Dyrektor DWF  Zatwierdzenie korespondencji.  - 

11.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań) 

Przekazanie korespondencji do 
PER/PES/IP. Aktualizacja 
rejestru protestów. 

1 dzień roboczy PER/PES/ IP 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania 

Jednostki 
powiązane 

12.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań) 

Przygotowanie informacji na 
ZWO o przekazaniu projektu do 
ponownej oceny w ramach tego 
etapu, którego dotyczył protest 
- w związku z uznaniem 
słuszności orzeczenia WSA. 

Niezwłocznie - 

13.  Kierownik  RO  

Weryfikacja i akceptacja 
informacji na ZWO. Przekazanie 
do zatwierdzenia przez 
Dyrektora DWF. 

 

 

Niezwłocznie 

- 

14.  Dyrektor DWF  
Zatwierdzenie informacji na 
ZWO. 

- 

15.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań) 

Przekazanie informacji na 
posiedzenie ZWO. 

Na najbliższe 
posiedzenie ZWO 

- 

16.  ZWO 

Podjęcie decyzji o przekazaniu 
projektu do ponownej oceny  
w ramach tego etapu, którego 
dotyczył protest - w związku  
z uznaniem słuszności 
orzeczenia WSA. 

Na posiedzeniu ZWO - 

17.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań)  

Przygotowanie: 
- pisma do wnioskodawcy, 

a także   
- korespondencji do PER/PES/IP 

z informacją o przekazaniu 
projektu do ponownej oceny 
w ramach tego etapu, którego 
dotyczył protest, w związku  
z przychyleniem się IZ do 
orzeczenia WSA. 

Przygotowanie i przesłanie 
maila do RPT z wnioskiem 
o dokonanie przelewu kosztów 
postępowania. 

 

 

 

Niezwłocznie  

 

 

  

RPT 

18.  Kierownik RO  

Weryfikacja i akceptacja pisma 
do wnioskodawcy, 
korespondencji do PER/PES/IP. 
Przekazanie do zatwierdzenia 
przez Dyrektora DWF. 

- 

19.  Dyrektor DWF  

Zatwierdzenie pisma do 
wnioskodawcy, a także 
korespondencji do PER/PES/IP. 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania 

Jednostki 
powiązane 

20.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań)  

Wysłanie pisma do 
wnioskodawcy listem 
poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, 
a także korespondencji do 
PER/PES/IP. Wraz z 
korespondencją do PER/PES/IP 
przekazywana jest kompletna 
dokumentacja w sprawie 
objętej protestem. Aktualizacja 
rejestru protestów. 

PER/PES/ IP 

21.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań) 

Przygotowanie informacji na 
ZWO o uznaniu orzeczenia WSA 
za niesłuszne oraz 
o konieczności złożenia skargi 
kasacyjnej do NSA.  

Niezwłocznie 

 

- 

22.  Kierownik RO  

Weryfikacja i akceptacja 
informacji na ZWO. Przekazanie 
do zatwierdzenia przez 
Dyrektora DWF. 

- 

23.  Dyrektor DWF  
Zatwierdzenie informacji na 
ZWO. 

- 

24.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań) 

Przekazanie informacji na 
posiedzenie ZWO.  

Na najbliższe 
posiedzenie ZWO 

- 

25.  ZWO 

Podjęcie decyzji o konieczności 
złożenia skargi kasacyjnej do 
NSA w związku z uznaniem, iż 
orzeczenie WSA jest niesłuszne. 

Na posiedzeniu ZWO - 

26.  

Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań)   
w porozumieniu  
z Radcą Prawnym 
DWF  

Przygotowanie i przesłanie do 
RPT maila z wnioskiem 
o dokonanie przelewu wpisu 
sądowego od wnoszonej skargi 
kasacyjnej. 
Po uzyskaniu potwierdzenia 
dokonania przelewu środków 
przekazanie potwierdzenia 
przelewu Radcy Prawnemu 
DWF celem załączenia do skargi 
kasacyjnej.  

1 dzień roboczy 

RPT /  
Radca Prawny 
DWF  

27.  Radca Prawny DWF  
Sporządzenie i wysłanie skargi 
kasacyjnej do NSA. 

Nie później niż 14 
dni od dnia 
otrzymania 
orzeczenia WSA 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania 

Jednostki 
powiązane 

28.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań) 

Uzyskanie od Radcy Prawnego 
DWF potwierdzenia wysłania 
skargi kasacyjnej wraz ze 
sporządzoną kopią skargi. 
Aktualizacja rejestru protestów. 

1 dzień roboczy  - 

1.5.2.3 Instrukcja dla podprocesu Procedura odwoławcza dla projektów złożonych w ramach 
procedury konkursowej – czynności związane z postępowaniem przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Kancelaria Ogólna /  

Radca Prawny DWF   

Przyjęcie pisma z Naczelnego 
Sądu Administracyjnego 
przekazującego: 

− odpis skargi kasacyjnej 
wnioskodawcy,  

− wezwanie o dokumentację 
oraz - zawiadomienie  
o terminie rozprawy.  

 

 

Niezwłocznie  

- 

2.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań)  

Uzyskanie od Radcy Prawnego 
DWF pisma z Naczelnego Sądu 
Administracyjnego 
przekazującego: 

− odpis skargi kasacyjnej 
wnioskodawcy,  

− wezwanie o dokumentację 
oraz - zawiadomienie 
o terminie rozprawy. 
Współpraca z Radcą Prawnym 
DWF w sprawie.  

Radca Prawny 
DWF  

3.  Radca Prawny DWF 

Sporządzenie i wysłanie do NSA 
odpowiedzi na skargę, a także 
innych niezbędnych 
dokumentów. 

W terminie 
wyznaczonym 
przez NSA, nie 
później niż termin 
wyznaczonej 
rozprawy 

 

4.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań) 

Uzyskanie od Radcy Prawnego 
DWF potwierdzenia wysłania 
odpowiedzi na skargę wraz  
z kopią odpowiedzi. 

 

 

Niezwłocznie  

Radca Prawny 
DWF  

5.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań)  

Przyjęcie orzeczenia Naczelnego 
Sądu Administracyjnego (wyroku 
wydanego w sprawie) bądź 
orzeczenia Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu 
wydanego w wyniku przekazania 
sprawy przez NSA do ponownego 
rozpoznania. 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

6.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań)  

Uzyskanie od Radcy Prawnego 
DWF orzeczenia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (wyroku 
wydanego w sprawie) bądź 
orzeczenia Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu 
wydanego w wyniku przekazania 
sprawy przez NSA do ponownego 
rozpoznania i weryfikacja treści 
orzeczenia.  
 
W przypadku orzeczenia NSA 
oddalającego / 
pozostawiającego bez 
rozpatrzenia skargę kasacyjną 
złożoną do NSA przez 
wnioskodawcę należy wykonać 
czynności opisane w punktach  
7 - 10 instrukcji. 
 
W przypadku orzeczenia NSA 
oddalającego / 
pozostawiającego bez 
rozpatrzenia skargę kasacyjną 
złożoną do NSA przez IZ należy 
wykonać czynności opisane  
w punktach  11 – 14 instrukcji. 
 
W przypadku orzeczenia NSA  
– wyroku wydanego w sprawie, 
lub też orzeczenia WSA 
wydanego po ponownym 
rozpoznaniu sprawy w wyniku 
złożonej skargi kasacyjnej przez 
wnioskodawcę bądź IZ należy 
postąpić zgodnie z wydanym 
orzeczeniem: 
a) w przypadku orzeczenia NSA 

- wyroku wydanego w 
sprawie, bądź orzeczenia 
WSA nie uwzględniającego 
skargi wnioskodawcy, bądź 
uwzględniającego skargę IZ 
należy wykonać czynności 
opisane w punktach 7 – 10 
instrukcji, 

b) w przypadku orzeczenia NSA 
- wyroku wydanego w 
sprawie, bądź orzeczenia 
WSA uwzględniającego 

1 dzień roboczy - 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

skargę wnioskodawcy, bądź 
nie uwzględniającego skargi 
IZ należy wykonać czynności 
opisane w punktach 11 - 14 
instrukcji. 

7.  
Pracownik RO 

(Sekcja Odwołań) 

Przygotowanie korespondencji 
do PER/PES/IP z informacją 
o zakończeniu procedury 
odwoławczej - w związku 
z oddaleniem/ pozostawieniem 
bez rozpatrzenia skargi 
kasacyjnej złożonej przez 
wnioskodawcę do NSA lub 
wydaniem przez NSA wyroku 
w sprawie, bądź też wydaniem 
orzeczenia przez WSA nie 
uwzględniającego skargi 
wnioskodawcy, bądź 
uwzględniającego skargę IZ. 

1 dzień roboczy - 

8.  Kierownik RO  

Weryfikacja i akceptacja 
korespondencji. Przekazanie do 
zatwierdzenia przez Dyrektora 
DWF. 

 

 

Niezwłocznie 

 

 

9.  Dyrektor DWF  Zatwierdzenie korespondencji.  - 

10.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań) 

Przekazanie korespondencji do 
PER/PES/IP. Aktualizacja rejestru 
protestów. 

PER/PES/ IP 

11.  
Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań)   

 

Przygotowanie korespondencji 
do PER/PES /IP z informacją 
o przekazaniu projektu do 
ponownej oceny w ramach tego 
etapu, którego dotyczył protest  
- w związku z oddaleniem/ 
pozostawieniem bez 
rozpatrzenia skargi kasacyjnej 
złożonej przez IZ do NSA lub 
wydaniem wyroku przez NSA, 
bądź też wydaniem orzeczenia 
przez WSA uwzględniającego 
skargę wnioskodawcy, bądź nie 
uwzględniającego skargi IZ. 
Przygotowanie i przesłanie maila 
do RPT z wnioskiem 
o dokonanie przelewu kosztów 
postępowania. 

1 dzień roboczy 
RPT 
 

12.  Kierownik RO  

Weryfikacja i akceptacja 
korespondencji do PER/PES/IP. 
Przekazanie do zatwierdzenia 
przez Dyrektora DWF. 

 

Niezwłocznie  
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

13.  Dyrektor DWF  
Zatwierdzenie korespondencji 
do PER/PES/IP. 

- 

14.  Pracownik RO 
(Sekcja Odwołań) 

Przekazanie korespondencji do 
PER/PES/IP. Wraz 
z korespondencją do PER/PES/IP 
przekazywana jest kompletna 
dokumentacja w sprawie objętej 
protestem. Aktualizacja rejestru 
protestów. 

1 dzień roboczy PER/PES/IP 

 

1.6 Realizacja zadań w zakresie procedur naborów projektów. 

1.6.1 Karta dla podprocesu Realizacja zadań w zakresie procedur naborów projektów.  

Krótki opis podprocesu 

W ramach realizacji zadań w zakresie procedur naborów projektów kluczowa jest aktualizacja 

dokumentów niezbędnych do prowadzenia procesu naboru i oceny projektów, m.in. harmonogramu 

naborów wniosków w ramach RPO WO 2014-2020, regulaminu pracy komisji oceny projektów w ramach 

RPO WO 2014-2020, regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów do 

oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach RPO WO 2014-2020, regulaminu wyboru 

pracowników IOK do oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach RPO WO 2014-2020, a także 

współpraca z innymi referatami/zespołami przy aktualizacji dokumentów niezbędnych do zarządzania i 

wdrażania RPO WO 2014-2020, m.in. Instrukcji Wykonawczych (w tym List Sprawdzających i Wzorów 

Dokumentów), Opisu Funkcji i Procedur 2014 – 2020, SZOOP 2014 – 2020 w obszarze zadań związanych z 

prowadzeniem procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów. Pozostałymi ważnymi 

elementami są w szczególności działania związane z opracowywaniem i aktualizacją harmonogramu 

naborów wniosków w ramach RPO WO 2014-2020, przeprowadzanie procedur wyboru ekspertów oraz 

pracowników IOK do oceny projektów w zakresie działań/poddziałań w ramach RPO WO 2014-2020, 

prowadzenie okresowego monitoringu naborów wniosków o dofinansowanie projektów, tworzenie oraz 

aktualizacja Rocznych Planów Działania w zakresie EFS, a także współpraca z innymi 

referatami/zespołami w opracowaniu regionalnego programu operacyjnego dla województwa opolskiego 

w ramach perspektyw finansowych UE oraz dokumentów niezbędnych do zarządzania i wdrażania 

Programu. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

3) Roczny Plan Działania w zakresie EFS. 

4) Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WO 2014-2020. 

5) Zestawienie dot. okresowego monitoringu naborów wniosków o dofinansowanie projektów. 

6) Regulaminu pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020. 

7) Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020. 

8) Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów  na ekspertów oceniających projekty 

złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
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2020. 

9) Regulamin wyboru pracowników IOK do oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

5) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

6) Rozporządzenie nr 1301/2013. 

7) Ustawa wdrożeniowa. 

8) Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  

9) Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

10) Wytyczne  w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej 

na lata 2014-2020. 

11) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 

2014-2020. 

12) RPO WO 2014-2020. 

13) SZOOP, zakres EFRR. 

14) SZOOP, zakres EFS. 

15) OFiP. 

16) LSiWD (w tym: szczegółowe listy sprawdzające do oceny formalnej, formularze list 

sprawdzających do oceny formalnej i merytorycznej oraz wzory pism powiadamiających 

wnioskodawcę o konieczności poprawienia / uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu, jego 

negatywnej oceny, bądź przejściu do kolejnego etapu oceny). 

17) Wzór uchwały ZWO o wyborze projektów do dofinansowania. 

18) Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu. 

19) Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – Umowa Partnerstwa – zatwierdzona 

przez Komisję Europejską 23 maja 2015 r. z późn. zm. 
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1.6.2 Instrukcja dla podprocesu Realizacja zadań w zakresie procedur naborów projektów. 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownik 
PER/PES 

Sporządzenie projektu lub projekt 
aktualizacji Harmonogramu 
naborów wniosków w ramach RPO 
WO 2014-2020 / Regulaminu pracy 
komisji oceny projektów oceniającej 
projekty w ramach EFS RPO WO 
2014-2020 / Regulaminu Pracy 
Komisji Oceny Projektów oceniającej 
projekty w ramach EFRR RPO WO 
2014-2020 / Regulaminu pracy 
komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru 
kandydatów  na ekspertów 
oceniających projekty złożone w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 /  
Regulaminu wyboru pracowników 
IOK do oceny merytorycznej 
projektów złożonych w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 /  
Rocznego Planu Działania w zakresie 
EFS . 

wg potrzeb / w 
przypadku Rocznego 
Planu Działania na 
rok następny co 
najmniej 4 tygodnie 
przed ostatnim 
posiedzeniem KM 
RPO WO 2014-2020 
w danym roku 

- 

2.  Pracownik 
PER/PES 

Przesłanie do Referatów DPF, DWF 
w formie elektronicznej w trybie 
rejestruj zmiany ww. dokumentów 
w celu konsultacji (nie dotyczy 
Rocznego Planu Działania). 
Przygotowanie projektu uchwały 
przyjmującej ww. dokumenty przez 
ZWO.  

Konsultacje co 
najmniej 7 dni przed 
planowanym 
posiedzeniem ZWO 

- 

3.  Z-ca Dyrektora 
DPF   

Zatwierdzenie projektu ww. 
dokumentów oraz uchwały. 

- - 

4.  Marszałek 
Województwa 

Skierowanie ww. dokumentów na 
posiedzenie ZWO. 

- - 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

5.  ZWO 
Przyjęcie ww. dokumentów uchwałą 
ZWO 

Na posiedzeniu ZWO 
/ W przypadku 
Rocznego Planu 
Działania na rok 
następny 
posiedzenie ZWO 
musi się odbyć co 
najmniej 12 dni 
roboczych przed 
ostatnim 
posiedzeniem KM 
RPO WO 2014-2020  
w danym roku 

- 

6.  Pracownik 
PER/PES 

Przekazanie drogą elektroniczną 
zaakceptowanego przez ZWO 
Regulaminu pracy komisji oceny 
projektów oceniającej projekty w 
ramach EFS RPO WO 2014-2020 / 
Regulaminu Pracy Komisji Oceny 
Projektów oceniającej projekty w 
ramach EFRR RPO WO 2014-2020 / 
Regulaminu pracy komisji 
kwalifikacyjnej ds. wyboru 
kandydatów  na ekspertów 
oceniających projekty złożone w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 /  
Regulaminu wyboru pracowników 
IOK do oceny merytorycznej 
projektów złożonych w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 do 
właściwych IP. 

- - 

7.  Pracownik 
PER/PES 

Publikacja na stronie 
www.rpo.opolskie.pl 
Harmonogramu naborów wniosków 
w ramach RPO WO 2014-2020 / 
Rocznego Planu Działania (nie 
dotyczy RPD na rok następny). 

Niezwłocznie po 
posiedzeniu ZWO 

- 

8.  Pracownik PES 
Przekazanie Rocznego Planu Działania 
na rok następny do sekretariatu KM 
RPO WO 2014-2020. 

Co najmniej 11 dni 
roboczych przed 
ostatnim 
posiedzeniem KM 
RPO WO 2014-2020  
w danym roku 

KM RPO WO 
2014-2020 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

9.  KM RPO WO 
2014-2020 

Przyjęcie Rocznego Planu Działania na 
rok następny uchwałą KM RPO WO 
2014-2020. 

Na posiedzeniu KM 
RPO WO 2014-2020 

- 

10.  Pracownik PES 
Publikacja na stronie 
www.rpo.opolskie.pl Rocznego Planu 
Działania na rok następny. 

Niezwłocznie po 
posiedzeniu KM RPO 
WO 2014-2020 

- 
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2. PODPISYWANIE, ANEKSOWANIE I ROZWIĄZYWANIE 

UMÓW/POROZUMIEŃ/PODJĘCIA/COFNIĘCIA DECYZJI O 

DOFINANSOWANIU PROJEKTÓW 

 

Nr 
procesu 

Nazwa  
procesu 

Nr  
podprocesu 

Nazwa  
podprocesu 

2 

Podpisywanie, aneksowanie i 

rozwiązywanie 

umów/porozumień/podjęcia/cofnięcia 

decyzji o dofinansowaniu projektów. 

2.1 

Podpisanie 
umowy/porozumienia/podjęcie decyzji 
o dofinansowaniu projektu  
w ramach EFRR 

2.2 

Podpisanie z beneficjentem aneksu do 
umowy/porozumienia/zmiana decyzji  
o dofinansowaniu projektu w ramach 
EFRR 

2.3 

Rozwiązanie 
umowy/porozumienia/cofnięcie decyzji 
o dofinansowaniu projektu  
w ramach EFRR 

2.4 

Podpisanie 
umowy/porozumienia/podjęcie decyzji 
o dofinansowaniu projektu  
w ramach EFS 

2.5 

Podpisanie z beneficjentem aneksu do 
umowy/porozumienia/zmiana decyzji  
o dofinansowaniu projektu w ramach 
EFS 

2.6 

Rozwiązanie 
umowy/porozumienia/cofnięcie decyzji 
o dofinansowaniu projektu  
w ramach EFS 

 

2.1 Podpisanie umowy/porozumienia/podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu  
w ramach EFRR. 

2.1.1 Karta dla podprocesu Podpisanie umowy/ porozumienia/podjęcie decyzji o  dofinansowaniu 
projektu 

Krótki opis podprocesu 

Podproces określa zakres czynności niezbędnych do wykonania przy podpisywaniu umowy lub 

porozumienia lub podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków RPO WO 2014-2020. Podproces 

rozpoczyna się od weryfikacji czy beneficjentowi przysługuje prawo otrzymania dofinansowania,  

a następnie na przeprowadzeniu pozostałych niezbędnych czynności celem podpisania 

umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o dofinansowaniu. 
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Umowa, porozumienie i decyzja o dofinansowaniu projektu określa zasady realizacji i rozliczania projektów. 

Wzór umowy, porozumienia i decyzji o dofinansowaniu jest jednym z dokumentów dostępnych na moment 

ogłaszania naboru. 

Przed podpisaniem umowy/porozumienia/podjęciem decyzji weryfikowana jest dostępna alokacja środków 

w celu potwierdzenia możliwości kontraktacji projektów wybranych do dofinansowania. Dodatkowo IZ 

upewnia się, iż podmiot, który został wybrany do dofinansowania nie jest podmiotem wykluczonym  

z możliwości otrzymania dofinansowania (w przypadku podmiotów które mogą zostać wykluczone). Rejestr 

podmiotów wykluczonych prowadzi Minister Finansów. 

Na etapie podpisywania umowy/porozumienia/podjęcia decyzji zostanie nadana klasyfikacja budżetowa dla 

projektu (dot. współfinansowania), która będzie konsultowana przez PER z RZF. Umowa/porozumienie/ 

decyzja o dofinansowaniu jest sporządzana na wzorze umowy/porozumienia/decyzji przyjętym uchwałą 

przez ZWO. Skutkiem podprocesu będzie podpisanie umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o 

dofinansowaniu projektu z wnioskodawcą. 

Umowa/porozumienie/decyzja jest kontrasygnowana przez Skarbnika Województwa – kontrasygnata 

oznacza, że w budżecie województwa oraz w budżecie państwa zaplanowane zostały środki na realizację 

płatności na rzecz beneficjenta wynikających z umowy/porozumienia/decyzji (jeśli dotyczy)  

Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 (Tryb i warunki wyboru projektów pomocy technicznej) Wytycznych 

w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, terminy podpisywania umów/ 

porozumień/decyzji w ramach pomocy technicznej dostosowane są do harmonogramu prac nad budżetem 

województwa opolskiego, ponieważ beneficjenci pomocy technicznej zobowiązani są do ujęcia środków na 

finansowanie PDz w projekcie budżetu województwa. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Wniosek do Ministerstwa Finansów o udostępnienie informacji czy podmiot nie jest wykluczony  

z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. 

2) Pismo do wnioskodawcy z informacją o braku możliwości zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia 

decyzji. 

3) Prośba do wnioskodawcy o złożenie załączników do umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu. 

4) Prośba do wnioskodawcy o dokonanie korekty załączników do umowy/porozumienia/decyzji  

 o dofinansowaniu. 

5) Pismo przekazujące umowę/porozumienie/decyzję do  beneficjenta do podpisu. Pismo przekazujące do 

beneficjenta podpisaną umowę/ porozumienie/podjętą decyzję o dofinansowaniu. 

6) Umowa/porozumienie/decyzja o dofinansowaniu. 

7) Zaświadczenie o pomocy de minimis. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Uchwała ZWO o wyborze projektu do dofinansowania. 

2) Wzór umowy/porozumienia/decyzji  o dofinansowanie projektu. 

3) LSiWD: 

a) Lista sprawdzająca  możliwość podpisania umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o dofinansowanie 

projektu,             

b) Wzór pisma o braku możliwości podpisania umowy/porozumienia/podjęcia decyzji, 

c) Wzór pisma z prośbą o załączniki do umowy/porozumienia/decyzji. 

d) Wzór pisma z prośbą o korektę załączników do umowy/porozumienia/decyzji. 
e) Wzór pisma przekazującego umowę/porozumienie do podpisania. 
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f) Wzór pisma przekazującego do Beneficjenta podpisaną umowę/porozumienie/podjętą decyzję  

o dofinansowanie projektu. 

 
 
2.1.2 Instrukcja dla podprocesu Podpisanie umowy/porozumienia/podjęcie decyzji  
o  dofinansowaniu projektu 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1. 

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora 
DPF 

 

Wystosowanie pisma do MF z prośbą  
o weryfikację czy podmiot figuruje  
w  rejestrze podmiotów wykluczonych.  
W przypadku, gdy podmiot jest wykluczony  
z otrzymania dofinansowania – wystosowanie 
do wnioskodawcy pisma z informacją o braku 
możliwości podpisania umowy z powodu 
wykluczenia podmiotu z możliwości 
otrzymania dofinansowania.   

5 dni roboczych 
- 

2. 
Pracownik PER  

 

W przypadku gdy podmiot nie jest 
wykluczony z otrzymania dofinansowania 
weryfikacja w RZF czy wysokość alokacji 
pozwala na podpisane 
umowy/porozumienia/podjęcie decyzji  
o dofinansowaniu, a także w razie 
występowania budżetu państwa w projekcie 
weryfikacja czy są w budżecie województwa 
środki wystarczające do podpisania 
umowy/porozumienia/podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu. 

3 dni robocze 
RZF 

3. 

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora 

DPF 

W przypadku gdy alokacja jest wystarczająca 
do podpisania umowy/ 
porozumienia/podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu oraz gdy w budżecie 
województwa jest wystarczająca ilość 
środków, wystosowanie do wnioskodawcy 
pisma z prośbą o załączniki do 
umowy/porozumienia/decyzji  
o dofinansowaniu.   

5 dni roboczych 
- 

4. 

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora 

DPF 

Po otrzymaniu od wnioskodawcy załączników 
do umowy/porozumienia/decyzji  
o dofinansowaniu sporządzenie 
umowy/porozumienia/decyzji  
o dofinansowaniu. Przekazanie 
umowy/porozumienia do wnioskodawcy do 
podpisu albo skierowanie decyzji o 
dofinansowaniu do podjęcia przez ZWO (po 
uprzedniej akceptacji przez Radcę Prawnego). 
Następnie w przypadku umowy/ 
porozumienia należy przejść do pkt 5,  
w przypadku decyzji o dofinansowaniu należy 
przejść do pkt 6. 

 10 dni roboczych 

Radca 

Prawny 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

5. 
Pracownik PER 

 

Po otrzymaniu od wnioskodawcy podpisanej 
umowy/porozumienia, weryfikacja czy 
umowa/porozumienie została/o podpisana/e 
na egzemplarzu przekazanym do 
wnioskodawcy. Po pozytywnej weryfikacji 
skierowanie dokumentu do podpisu przez 
osoby upoważnione ze strony IZ RPO WO 
2014-2020. 

3 dni robocze 
- 

6. 

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora 

DPF 

Po podpisaniu umowy/porozumienia przez 
osoby upoważnione ze strony IZ albo po 
otrzymaniu podjętej przez ZWO decyzji o 
dofinansowaniu, przekazanie dokumentu do 
Beneficjenta. Wprowadzenie danych dot. 
umowy/porozumienia/decyzji o 
dofinansowaniu do SL2014.  

3 dni robocze 
- 

7. 

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora 

DPF 

Przekazanie skanu 
umowy/porozumienia/decyzji  do DWF oraz 
Departamentu Finansów UMWO . 

3 dni robocze 

DWF 

DF 

8.  

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora 

DPF 

W przypadku występowania w projekcie 
pomocy de minimis, wystawienie 
zaświadczenia o przyznaniu pomocy, 
przekazanie do podpisu do osób 
upoważnionych ze strony IZ RPO WO 2014-
2020, następnie przekazanie go 
Beneficjentowi. 

5 dni roboczych 
- 

 

2.2 Podpisanie z beneficjentem aneksu do umowy/porozumienia/zmiana decyzji  
o dofinansowaniu projektu w ramach EFRR. 

2.2.1 Karta dla podprocesu Podpisanie z beneficjentem aneksu do umowy/porozumienia/zmiana 
decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Krótki opis podprocesu 

Podproces będzie wykorzystywany do zawarcia aneksu do umowy/zmiany porozumienia/zmiany decyzji  

o dofinansowaniu projektu z beneficjentem w przypadku konieczności zawarcia aneksu/zmiany 

porozumienia/zmiany decyzji.  

Uruchomienie podprocesu odbywa się: 

1. na wniosek DWF (na podstawie otrzymanej z DWF informacji o konieczności zawarcia aneksu do 

umowy/zmiany porozumienia/zmiany decyzji wraz z uzasadnieniem i opinią Radcy Prawnego), 

2. po otrzymaniu formularza zmian do projektu złożonego z inicjatywy Beneficjenta. 

Zmiany mogą być wprowadzane, jeśli nie wpłyną na wynik oceny projektu  
w sposób, który skutkowałby jego negatywną oceną. 

W przypadku punktu 2 każdorazowo konieczna jest weryfikacja przez DWF zgodności proponowanych 
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przez beneficjenta zmian z zapisami weryfikowanego wniosku o płatność – w zakresie zmian mających 
wpływ na zatwierdzenie tego wniosku o płatność. 

W przypadku konieczności weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektu możliwe jest zaangażowanie 

pracownika właściwej instytucji (IZ) lub eksperta zewnętrznego.  

W związku z tym należy postępować w następujący sposób: 

1) Przesłanie do pracownika właściwej instytucji (IZ) lub eksperta zapytania dotyczącego możliwości 

wykonania oceny oraz podpisania oświadczenia o bezstronności i poufności oraz braku konfliktu 

interesów z podaniem numeru i nazwy projektu oraz nazwy Beneficjenta i Partnerów projektu. 

2) W przypadku potwierdzenia przez pracownika właściwej instytucji (IZ) lub eksperta możliwości 

dokonania oceny zmian, przesłanie przez niego podpisanego oświadczenia  

o bezstronności i poufności oraz braku konfliktu interesów. Weryfikacja oświadczeń  

o bezstronności i poufności oraz o braku konfliktu interesów przez pracownika IZ RPO WO 2014-2020 

odbywa się przy użyciu stron internetowych KRS, CEiDG, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron 

internetowych danego podmiotu na próbie wniosków. 

3) Przesłanie do osoby oceniającej wpływ zmian na kryteria wyboru projektu Formularza zmian wraz ze 

zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu.  

Po otrzymaniu od eksperta Listy akceptującej zmiany w ramach projektu pracownik PER dokonuje oceny 
jego pracy pod kątem: 

 - praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPOP WO 2014-
2020, 

- rzetelności wykonania usługi, 

- dyspozycyjności eksperta, 

- współpracy instytucji zlecającej z ekspertem przy realizacji usługi. 

Decyzja o zawarciu aneksu do umowy/zmiany porozumienia/zmiany decyzji o dofinansowaniu projektu 

zwiększającego wartość dofinansowania podejmowana jest indywidualnie przez Zarząd Województwa 

Opolskiego. 

Skutkiem procesu będzie podpisanie aneksu/zmiana porozumienia/zmiana decyzji o dofinansowaniu 

projektu. 
 
Dokumenty i opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Pismo do Beneficjenta z informacją, iż aneks/zmiana decyzji nie zostanie zawarty/podjęta. 

2) Pismo do Beneficjenta z prośbą o dokumenty do aneksu/zmiany decyzji. 

3) Pismo do Beneficjenta przekazujące aneks do podpisu. 

4) Pismo przekazujące podpisany aneks/zmienioną decyzję. 

5) Aneks do umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu / zmiana decyzji 

6) Dokument potwierdzający, iż zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektu w sposób, 

który skutkowałby negatywną oceną projektu – jeśli jest konieczny.  

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Dokumentacja projektu. 

2) Dokumenty przekazane przez beneficjenta, wskazujące na nowe okoliczności w ramach realizacji 

projektu. 

3) Umowa/ porozumienie/decyzja o dofinansowaniu projektu. 
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4) LSiWD: 

a) Lista sprawdzająca dotycząca Formularza wprowadzania zmian w projektach 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO 
WO 2014-2020. 

b) Lista Sprawdzająca dotycząca oceny, w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów, zmian w 
projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w 
ramach RPO WO 2014-2020. 
 

c) Lista sprawdzająca możliwość podpisania aneksu do umowy/porozumienia/zmiany decyzji  

o dofinansowanie projektu. 

d) Wzór pisma do Beneficjenta z informacją, iż aneks / zmiana decyzji nie zostanie zawarty/ 

podjęta. 

e) Wzór pisma do Beneficjenta z prośbą o załączniki do aneksu/ zmiany decyzji. 

f) Wzór pisma do Beneficjenta przekazującego aneks do podpisu. 

g) Wzór pisma do Beneficjenta przekazującego podpisany aneks/podjętą zmianę decyzji. 

h) Kryteria wyboru projektów. 

 
2.2.2 Instrukcja dla podprocesu Podpisanie z beneficjentem aneksu do umowy/porozumienia/zmiana 
decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora DPF 

  

Po uzyskaniu informacji od 
DWF o konieczności zmiany 
umowy/porozumienia/aneksu 
wezwanie Beneficjenta do 
złożenia formularza zmian 
(jeśli dotyczy).  

5 dni roboczych 
DWF 

2.  

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora DPF 

 

W przypadku otrzymania 
formularza zmian złożonego  
z inicjatywy beneficjenta, po 
wykonaniu czynności 
wskazanych w pkt 3, 
wystąpienie do DWF z prośbą 
o opinię nt. zgodności 
proponowanych przez 
Beneficjenta zmian z zapisami 
weryfikowanego wniosku o 
płatność – w zakresie zmian 
mających wpływ na 
zatwierdzenie tego wniosku o 
płatność.  

7 dni roboczych 
DWF 

3.  

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora DPF 

 

Analiza formularza zmian, 

 w tym weryfikacja wpływu 

proponowanych zmian na 

spełnienie kryteriów wyboru 

projektów (w przypadku 

konieczności, możliwe jest 

skorzystanie z usługi 

pracownika właściwej 

instytucji (IZ) lub eksperta: - 

20 dni 
roboczych 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

Przesłanie do pracownika 

właściwej instytucji (IZ) lub 

eksperta zapytania 

dotyczącego możliwości 

podpisania oświadczenia o 

bezstronności i poufności oraz 

o braku konfliktu interesów, 

- W przypadku potwierdzenia 

przez pracownika właściwej 

instytucji (IZ) lub eksperta 

możliwości dokonania oceny 

zmian, przesłanie przez niego 

oświadczenia  

o bezstronności i poufności 

oraz oświadczenia o braku 

konfliktu interesów, 

- Przesłanie przez pracownika 
PER do osoby oceniającej 
zmiany Formularza zmian oraz 
zaktualizowanego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

4.  

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora DPF 

 

Po otrzymaniu od osoby 
oceniającej zmiany Listy 
sprawdzającej dot. zgodności 
zmian z kryteriami wyboru 
oraz informacji z DWF  nt. 
zgodności zmian 
proponowanych przez 
Beneficjenta z zapisami 
weryfikowanego wniosku o 
płatność – w zakresie zmian 
mających wpływ na 
zatwierdzenie tego wniosku o 
płatność – przygotowanie i 
przesłanie do Beneficjenta 
pisma przekazującego uwagi 
do zgłoszonych zmian lub 
pisma akceptującego 
przedstawione zmiany (w 
przypadku braku konieczności 
zawarcia aneksu/ 
porozumienia/zmiany decyzji) 
Po otrzymaniu korekty 
Formularza wprowadzania 
zmian należy przejść do pkt 2. 

niezwłocznie 

 

DWF 

 

5.  

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora DPF 

W przypadku konieczności 
zawarcia aneksu/ 
porozumienia/zmiany decyzji, 
jeżeli wiąże się to ze wzrostem 

5 dni roboczych 
DWF 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

 
wartości dofinansowania 
należy przejść do pkt. 6, jeżeli 
zmiana nie polega na wzroście 
dofinansowania należy przejść 
do pkt. 7. Jeśli zmiana dotyczy 
zmniejszenia wartości 
dofinansowania przesłanie 
informacji do DWF, iż w 
przypadku konieczności 
zwrotu przez beneficjenta 
wypłaconego wcześniej 
dofinansowania, konieczne 
jest wystosowanie pisma do 
beneficjenta wraz  
z wezwaniem do zwrotu 
dofinansowania.  

6.  
Pracownik PER 

 

Weryfikacja w RZF czy 
wysokość alokacji pozwala na 
podpisane aneksu/ 
porozumienia/zmiany decyzji 
o dofinansowaniu, a także  
w razie występowania budżetu 
państwa w projekcie 
weryfikacja czy są w budżecie 
województwa środki 
wystarczające do podpisania 
aneksu/porozumienia/zmiany 
decyzji o dofinansowaniu. 

3 dni robocze 

 

 

RZF 

 

7.  

Pracownik PER 
Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora DPF 

 

W przypadku gdy alokacja jest 
wystarczająca do podpisania 
aneksu/porozumienia/zmiany 
decyzji lub gdy w budżecie 
województwa jest 
wystarczająca ilość środków,  
albo gdy aneks/ 
porozumienie/zmiana decyzji 
nie polega na zwiększeniu 
dofinansowania, lub projekt 
spełnia nadal kryteria wyboru, 
wystosowanie do Beneficjenta 
pisma z prośbą o załączniki do 
aneksu/ porozumienia/zmiany 
decyzji.   

5 dni roboczych 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

8.  

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora DPF 

Po otrzymaniu załączników 
sporządzenie aneksu/ 
porozumienia/zmiany decyzji. 
Przekazanie aneksu do 
wnioskodawcy do podpisu 
albo skierowanie zmiany 
decyzji do podjęcia przez ZWO 
(po uprzedniej akceptacji przez 
Radcę Prawnego). Następnie 
w przypadku aneksu  należy 
przejść do pkt 9, w przypadku 
decyzji o dofinansowaniu 
należy przejść do pkt 10. 

10 dni roboczych Radca Prawny 

9.  
Pracownik PER 
 

Po otrzymaniu od Beneficjenta 
podpisanego aneksu, 
weryfikacja czy aneks został 
podpisany na egzemplarzu 
przekazanym do 
wnioskodawcy. Po pozytywnej 
weryfikacji skierowanie 
dokumentu do podpisu przez 
osoby upoważnione ze strony 
IZ RPO WO 2014-2020. 

3 dni robocze  

10.  

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora DPF 

Po podpisaniu aneksu przez 
osoby upoważnione ze strony 
IZ RPO WO 2014-2020 albo po 
otrzymaniu podjętej przez 
ZWO zmiany decyzji 
przekazanie dokumentu do 
Beneficjenta. 
Wprowadzenie danych dot. 
aneksu/porozumienia/zmiany 
decyzji do SL2014.  
 

3 dni robocze  

11.  

Pracownik PER 

Kierownik PER 

Z-ca Dyrektora DPF 

Przekazanie skanu 
aneksu/porozumienia/zmiany 
decyzji do DWF oraz 
Departamentu Finansów 
UMWO . 

 
niezwłocznie 

DWF 

DF 

2.3 Rozwiązanie umowy/porozumienia/cofnięcie decyzji o dofinansowaniu projektu w 
ramach EFRR. 

2.3.1 Karta dla podprocesu Rozwiązanie umowy/porozumienia/cofnięcie decyzji o dofinansowaniu 
projektu 

Krótki opis podprocesu 

Podproces będzie wykorzystywany do rozwiązania umowy/porozumienia/cofnięcia decyzji  

o dofinansowaniu, w przypadku wystąpienia okoliczności, w których konieczne jest rozwiązanie 

umowy/porozumienia/cofnięcie decyzji o dofinansowaniu.  



 

 

126 
 

Uruchomienie podprocesu nastąpi  po: 

1. uzyskaniu informacji z  DWF o konieczności rozwiązania umowy/porozumienia/cofnięcia decyzji  

o dofinansowaniu projektu wraz z uzasadnieniem i opinią Radcy Prawnego, 

2. wystąpieniu przez Beneficjenta z wnioskiem o rozwiązanie umowy/porozumienia/cofnięcia decyzji. 

Skutkiem procesu będzie rozwiązanie umowy/porozumienia/cofnięcie decyzji o dofinansowaniu oraz jeśli 

beneficjent otrzymał w ramach umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu środki finansowe, 

adekwatny zwrot środków.  

Dokumenty i opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1. Informacja do DWF dotycząca konieczności wezwania Beneficjenta do zwrotu otrzymanego 

dotychczas dofinansowania oraz wpisania do rejestru obciążeń w SL2014 na projekcie kwoty do 

zwrotu której Beneficjent jest zobowiązany. 

2. Pismo do beneficjenta wypowiadające umowę/porozumienie/decyzję. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Dokumentacja projektu. 

2) Umowa/ porozumienie/decyzja o dofinansowaniu projektu. 

3) Prośba beneficjenta o rozwiązanie umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu. 

4) LSiWD: 

a) Wzór pisma z wypowiedzeniem umowy/ porozumienia/cofnięciem decyzji o dofinansowaniu,   

 

2.3.2 Instrukcja dla podprocesu Rozwiązanie umowy/porozumienia / cofnięcie decyzji 
  o dofinansowaniu projektu 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownik PER 
Kierownik PER 

Po zgłoszeniu przez DWF konieczności 
rozwiązania umowy/ 
porozumienia/cofnięcia decyzji  
o dofinansowaniu wraz z pełną 
informacją oraz opinią Radcy Prawnego 
przejście do pkt 3. 

 DWF 

2.  
Pracownik PER 
Kierownik PER 
Z-ca Dyrektora DPF 

Po wystąpieniu przez Beneficjenta  
z wnioskiem o  rozwiązanie 
umowy/porozumienia/cofnięcie 
decyzji,  przeprowadzenie weryfikacji 
wniosku oraz pozyskanie opinii oraz 
pełnej informacji z DWF pod kątem 
rozliczeń prowadzonych na etapie 
wdrażania projektu. W sytuacji gdy w 
projekcie zostały wypłacone środki 
dofinansowania, DWF przekazuje 
stanowisko wraz z opinią Radcy 
Prawnego DWF.  
Przejście do pkt  3. 

15 dni 
roboczych 

DWF 

 
 

3.  
Pracownik PER 
Kierownik PER 

Przygotowanie informacji na 
posiedzenie ZWO wraz  

5 dni 
roboczych 

DWF 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

Z-ca Dyrektora DPF z przedstawieniem okoliczności 
mających wpływ na konieczność 
rozwiązania 
umowy/porozumienia/cofnięcia decyzji 
o dofinansowaniu, celem podjęcia 
przez ZWO decyzji o rozwiązaniu 
umowy/porozumienia/cofnięcia decyzji 
o rozwiązaniu umowy. 
 
Po podjęciu przez ZWO decyzji  
o  rozwiązaniu 
umowy/porozumienia/cofnięciu 
decyzji: 
wystosowanie pisma do beneficjenta  
z informacją o wyrażeniu zgody na 
rozwiązani umowy/ porozumienia/ 
cofnięci decyzji o dofinansowaniu. 
 
Poinformowanie DWF o konieczności 
podjęcia działań dotyczących zwrotu 
przez Beneficjenta wcześniej 
wypłaconego dofinansowania w kwocie 
określonej przez DWF.  

4.  
Pracownik PER 
Kierownik PER 
Z-ca Dyrektora DPF 

Po dokonaniu zwrotu przez 
Beneficjenta lub w przypadku, kiedy 
zwrot dofinansowania nie jest 
konieczny  wystosowanie do 
beneficjenta  
pisma rozwiązującego umowę/ 
porozumienie/cofnięcie decyzji  
o dofinansowaniu (pismo powinno 
zostać podpisane przez osoby 
upoważnione ze strony IZ RPO WO 
2014-2020). 

10 dni 
roboczych 

Zespół Obsługi 

Zarządu 

5.  
 
Pracownik PER 
 

Wprowadzenie do SL2014  informacji  
o rozwiązaniu umowy/ 
porozumienia/cofnięciu decyzji o 
dofinansowaniu. 

1 dzień 
roboczy 

- 

6.  
Pracownik PER 
Kierownik PER 
Z-ca Dyrektora DPF 

Wysłanie informacji o rozwiązaniu 
umowy/porozumienia/cofnięciu decyzji 
o dofinansowaniu do DWF, DF, RZF, 
RM. 

2 dni robocze 

DWF, DF, RZF, 

RM 
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2.4 Podpisanie umowy/porozumienia/podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu  
w ramach EFS. 

2.4.1 Karta dla podprocesu Podpisanie umowy/ porozumienia/podjęcie decyzji o  dofinansowaniu 
projektu 

Krótki opis podprocesu 

Podproces określa zakres czynności niezbędnych do wykonania przy podpisywaniu umowy lub 

porozumienia lub podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków RPO WO 2014-2020. Podproces 

rozpoczyna się od weryfikacji czy beneficjentowi przysługuje prawo otrzymania dofinansowania,  

a następnie na przeprowadzeniu pozostałych niezbędnych czynności celem podpisania 

umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o dofinansowaniu. 

Umowa, porozumienie i decyzja o dofinansowaniu projektu określa zasady realizacji i rozliczania projektów. 

Wzór umowy, porozumienia i decyzji o dofinansowaniu jest jednym z dokumentów dostępnych na moment 

ogłaszania naboru. 

Przed podpisaniem umowy/porozumienia/podjęciem decyzji weryfikowana jest dostępna alokacja środków 

w celu potwierdzenia możliwości kontraktacji projektów wybranych do dofinansowania. Dodatkowo IZ 

upewnia się, iż podmiot, który został wybrany do dofinansowania nie jest podmiotem wykluczonym  

z możliwości otrzymania dofinansowania (w przypadku podmiotów które mogą zostać wykluczone). Rejestr 

podmiotów wykluczonych prowadzi Minister Finansów. 

Na etapie podpisywania umowy/porozumienia/podjęcia decyzji zostanie nadana klasyfikacja budżetowa dla 

projektu (dot. współfinansowania), która będzie konsultowana przez PES z RZF. Umowa/porozumienie/ 

decyzja o dofinansowaniu jest sporządzana na wzorze umowy/porozumienia/decyzji przyjętym uchwałą 

przez ZWO. Skutkiem podprocesu będzie podpisanie umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o 

dofinansowaniu projektu z wnioskodawcą. 

Umowa/porozumienie/decyzja jest kontrasygnowana przez Skarbnika Województwa – kontrasygnata 

oznacza, że w budżecie województwa oraz w budżecie państwa zaplanowane zostały środki na realizację 

płatności na rzecz beneficjenta wynikających z umowy/porozumienia/decyzji (jeśli dotyczy)  

Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 (Tryb i warunki wyboru projektów pomocy technicznej) Wytycznych 

w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, terminy podpisywania umów/ 

porozumień/decyzji w ramach pomocy technicznej dostosowane są do harmonogramu prac nad budżetem 

województwa opolskiego, ponieważ beneficjenci pomocy technicznej zobowiązani są do ujęcia środków na 

finansowanie PDz w projekcie budżetu województwa. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Wniosek do Ministerstwa Finansów o udostępnienie informacji czy podmiot nie jest wykluczony  

z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. 

2)  Deklaracja bezstronności i poufności. 

3) Pismo do wnioskodawcy z informacją o braku możliwości zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia 

decyzji. 

4) Prośba do wnioskodawcy o złożenie załączników do umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu. 

5) Prośba do wnioskodawcy o dokonanie korekty załączników do umowy/porozumienia/decyzji  

 o dofinansowaniu. 

6) Pismo przekazujące umowę/porozumienie do  beneficjenta do podpisu. Pismo przekazujące do 

beneficjenta podpisaną umowę/porozumienie/podjętą decyzję o dofinansowaniu. 
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7) Umowa/porozumienie/decyzja o dofinansowaniu. 

8) Zaświadczenie o pomocy de minimis. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1)  Uchwała ZWO o wyborze projektu do dofinansowania. 

2) Wzór umowy/porozumienia/decyzji  o dofinansowanie projektu. 

3) LSiWD: 

a) Lista sprawdzająca  możliwość podpisania umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o dofinansowanie 

projektu, 

b)  Wzór deklaracji bezstronności i poufności.          

c) Wzór pisma o braku możliwości podpisania umowy/porozumienia/podjęcia decyzji, 

d) Wzór pisma z prośbą o załączniki do umowy/porozumienia/decyzji. 

e) Wzór pisma z prośbą o korektę załączników do umowy/porozumienia/decyzji. 
f) Wzór pisma przekazującego umowę/porozumienie do podpisania. 

g) Wzór pisma przekazującego do Beneficjenta podpisaną umowę/porozumienie/podjętą decyzję  

o dofinansowanie projektu. 

 
2.4.2 Instrukcja dla podprocesu Podpisanie umowy/porozumienia/podjęcie decyzji  
o dofinansowaniu projektu 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1. 

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora 
DPF 

 

Wystosowanie pisma do MF z prośbą  
o weryfikację czy podmiot figuruje  
w  rejestrze podmiotów wykluczonych.  
W przypadku, gdy podmiot jest wykluczony  
z otrzymania dofinansowania – wystosowanie 
do wnioskodawcy pisma z informacją o braku 
możliwości podpisania umowy z powodu 
wykluczenia podmiotu z możliwości 
otrzymania dofinansowania.   

5 dni roboczych 
- 

2. 
Pracownik PES  

 

W przypadku gdy podmiot nie jest 
wykluczony z otrzymania dofinansowania 
weryfikacja w RZF czy wysokość alokacji 
pozwala na podpisane 
umowy/porozumienia/podjęcie decyzji  
o dofinansowaniu, a także w razie 
występowania budżetu państwa w projekcie 
weryfikacja czy są w budżecie województwa 
środki wystarczające do podpisania 
umowy/porozumienia/podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu. 

3 dni robocze 
RZF 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

3. 

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora 

DPF 

W przypadku gdy alokacja jest wystarczająca 
do podpisania umowy/ 
porozumienia/podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu oraz gdy w budżecie 
województwa jest wystarczająca ilość 
środków, wystosowanie do wnioskodawcy 
pisma z prośbą o załączniki do 
umowy/porozumienia/decyzji  
o dofinansowaniu.   

5 dni roboczych 
- 

4. 

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora 

DPF 

Po otrzymaniu od wnioskodawcy załączników 
do umowy/porozumienia/decyzji  
o dofinansowaniu sporządzenie 
umowy/porozumienia/decyzji  
o dofinansowaniu. Przekazanie 
umowy/porozumienia do wnioskodawcy do 
podpisu albo skierowanie decyzji o 
dofinansowaniu do podjęcia przez ZWO (po 
uprzedniej akceptacji przez Radcę Prawnego). 
Następnie w przypadku umowy/ 
porozumienia należy przejść do pkt 5,  
w przypadku decyzji o dofinansowaniu należy 
przejść do pkt 6. 

 10 dni roboczych 

Radca 

Prawny 

5. 
Pracownik PES 

 

Po otrzymaniu od wnioskodawcy podpisanej 
umowy/porozumienia, weryfikacja czy 
umowa/porozumienie została/o podpisana/e 
na egzemplarzu przekazanym do 
wnioskodawcy. Po pozytywnej weryfikacji 
skierowanie dokumentu do podpisu przez 
osoby upoważnione ze strony IZ RPO WO 
2014-2020. 

3 dni robocze 
- 

6. 

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora 

DPF 

Po podpisaniu umowy/porozumienia przez 
osoby upoważnione ze strony IZ albo po 
otrzymaniu podjętej przez ZWO decyzji o 
dofinansowaniu, przekazanie dokumentu do 
Beneficjenta. Wprowadzenie danych dot. 
umowy/porozumienia/decyzji o 
dofinansowaniu do SL2014.  

3 dni robocze 
- 

7. 

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora 

DPF 

Przekazanie skanu 
umowy/porozumienia/decyzji  do DWF oraz 
Departamentu Finansów UMWO . 

3 dni robocze 

DWF 

DF 

8.  

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora 

DPF 

W przypadku występowania w projekcie 
pomocy de minimis, wystawienie 
zaświadczenia o przyznaniu pomocy, 
przekazanie do podpisu do osób 
upoważnionych ze strony IZ RPO WO 2014-
2020, następnie przekazanie go 

5 dni roboczych 
- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

Beneficjentowi. 

 
 
 
 

2.5 Podpisanie z beneficjentem aneksu do umowy/porozumienia/zmiana decyzji  
o dofinansowaniu projektu w ramach EFS. 

2.5.1 Karta dla podprocesu Podpisanie z beneficjentem aneksu do umowy/porozumienia/zmiana 
decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Krótki opis podprocesu 

 

 

Podproces będzie wykorzystywany do zawarcia aneksu do umowy/zmiany porozumienia/zmiany decyzji  

o dofinansowaniu projektu z beneficjentem w przypadku konieczności zawarcia aneksu/zmiany 

porozumienia/zmiany decyzji.  

Uruchomienie podprocesu odbywa się: 

1. na wniosek DWF (na podstawie otrzymanej z DWF informacji o konieczności zawarcia aneksu do 

umowy/zmiany porozumienia/zmiany decyzji wraz z uzasadnieniem i opinią Radcy Prawnego), 

2. po otrzymaniu formularza zmian do projektu złożonego z inicjatywy Beneficjenta. 

 

Zmiany mogą być wprowadzane jeśli nie wpłyną na wynik oceny projektu  

w sposób, który skutkowałby jego negatywną oceną. 

 

W przypadku punktu 2 każdorazowo konieczna jest weryfikacja przez DWF zgodności proponowanych 

przez beneficjenta zmian z zapisami weryfikowanego wniosku o płatność – w zakresie zmian mających 

wpływ na zatwierdzenie tego wniosku o płatność. 

 

W przypadku konieczności weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektu możliwe jest zaangażowanie 

pracownika właściwej instytucji (IZ) lub eksperta zewnętrznego . 

W związku z tym należy postępować w następujący sposób: 

1) Przesłanie do pracownika właściwej instytucji (IZ) lub eksperta zapytania dotyczącego możliwości 

wykonania oceny  oraz podpisania oświadczenia o bezstronności i poufności oraz braku konfliktu 

interesów z podaniem numeru i nazwy projektu oraz nazwy Beneficjenta i Partnerów projektu. 

2) W przypadku potwierdzenia przez pracownika właściwej instytucji (IZ) lub eksperta możliwości 

dokonania oceny zmian, przesłanie przez niego podpisanego oświadczenia  
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o bezstronności i poufności oraz braku konfliktu interesów. Weryfikacja oświadczeń  

o bezstronności i poufności oraz o braku konfliktu interesów przez pracownika IZ RPO WO 2014-2020 

odbywa się przy użyciu stron internetowych KRS, CEiDG, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron 

internetowych danego podmiotu na próbie wniosków. 

3) Przesłanie do osoby oceniającej wpływ zmian na kryteria wyboru projektu Formularza zmian wraz ze 

zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu.  

Po otrzymaniu od eksperta Listy akceptującej zmiany w ramach projektu pracownik PES dokonuje oceny 

jego pracy pod kątem: 

- praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPOP WO 2014-

2020, 

- rzetelności wykonania usługi, 

- dyspozycyjności eksperta, 

- współpracy instytucji zlecającej z ekspertem przy realizacji usługi. 

 

Decyzja o zawarciu aneksu do umowy/zmiany porozumienia/zmiany decyzji o dofinansowaniu projektu 

zwiększającego wartość dofinansowania podejmowana jest indywidualnie przez Zarząd Województwa 

Opolskiego. 

Skutkiem procesu będzie podpisanie aneksu/zmiana porozumienia/zmiana decyzji  

o dofinansowaniu projektu. 

 

Dokumenty i opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Pismo do Beneficjenta z informacją, iż aneks/zmiana decyzji nie zostanie zawarty/podjęta. 

2) Pismo do Beneficjenta z prośbą o dokumenty do aneksu/zmiany decyzji. 

3) Pismo do Beneficjenta przekazujące aneks do podpisu. 

4) Pismo przekazujące podpisany aneks/zmienioną decyzję. 

5) Aneks do umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu/zmiana decyzji 

6) Dokument potwierdzający, iż zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektu w sposób, 

który skutkowałby negatywną oceną projektu – jeśli jest konieczny.  

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Dokumentacja projektu. 

2) Dokumenty przekazane przez beneficjenta, wskazujące na nowe okoliczności w ramach realizacji 

projektu. 

3) Umowa/ porozumienie/decyzja o dofinansowaniu projektu. 

4) LSiWD: 

a) Lista sprawdzająca dotycząca Formularza wprowadzania zmian w projektach 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-

2020 

b) Lista Sprawdzająca dotycząca oceny, w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów, zmian w 

projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 
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WO 2014-2020 

c) Lista sprawdzająca możliwość podpisania aneksu do umowy/porozumienia/zmiany decyzji  

o dofinansowanie projektu. 

d) Wzór pisma do Beneficjenta z informacją, iż aneks/zmiana decyzji nie zostanie zawarty/ podjęta. 

e) Wzór pisma do Beneficjenta z prośbą o załączniki do aneksu/zmiany decyzji. 

f) Wzór pisma do Beneficjenta przekazującego aneks do podpisu. 

g) Wzór pisma do Beneficjenta przekazującego podpisany aneks/podjętą zmianę decyzji. 

h) Kryteria wyboru projektów. 

 
2.5.2 Instrukcja dla podprocesu Podpisanie z beneficjentem aneksu do umowy/porozumienia/zmiana 
decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora DPF 

  

Po uzyskaniu informacji od 
DWF o konieczności zmiany 
umowy/porozumienia/aneksu 
wezwanie Beneficjenta do 
złożenia Formularza 
wprowadzania zmian (jeśli 
dotyczy).  

5 dni roboczych 
DWF 

2.  

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora DPF 

 

W przypadku otrzymania 
Formularza wprowadzania 
zmian złożonego  
z inicjatywy beneficjenta, po 
wykonaniu czynności 
wskazanych w pkt 3, 
wystąpienie do DWF z prośbą 
o opinię  nt. zgodności 
proponowanych przez 
Beneficjenta zmian  z zapisami 
weryfikowanego wniosku o 
płatność – w zakresie zmian 
mających wpływ na 
zatwierdzenie tego wniosku o 
płatność.  

7 dni robocze 
DWF 

3.  

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora DPF 

 

 
 
Analiza Formularza 
wprowadzania zmian, 
 w tym weryfikacja wpływu 
proponowanych zmian na 
spełnienie kryteriów wyboru 
projektów. W przypadku 
konieczności, możliwe jest 
skorzystanie z usługi 
pracownika właściwej 
instytucji (IZ) lub eksperta: 
- Przesłanie do pracownika 
właściwej instytucji (IZ) lub 
eksperta zapytania  
dotyczącego możliwości 

20 dni 
roboczych 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

podpisania oświadczenia o 
bezstronności i poufności oraz 
o braku konfliktu interesów, 
- W przypadku potwierdzenia 
przez pracownika właściwej 
instytucji (IZ) lub eksperta 
możliwości dokonania oceny 
zmian, przesłanie przez niego 
oświadczenia  
o bezstronności i poufności 
oraz oświadczenia o braku 
konfliktu interesów, 
- Przesłanie przez pracownika 
PES do osoby oceniającej 
zmiany Formularza zmian oraz 
zaktualizowanego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
 

4.  

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora DPF 

 

 
 
Po otrzymaniu od osoby 
oceniającej zmiany Listy 
sprawdzającej dot. zgodności 
zmian z kryteriami wyboru 
oraz informacji z DWF nt. 
zgodności zmian 
proponowanych przez 
Beneficjenta z zapisami 
weryfikowanego wniosku o 
płatność – w zakresie zmian 
mających wpływ na 
zatwierdzenie tego wniosku o 
płatność.– przygotowanie i 
przesłanie do Beneficjenta 
pisma przekazującego uwagi 
do zgłoszonych zmian lub 
pisma akceptującego 
przedstawione zmiany (w 
przypadku braku konieczności 
zawarcia aneksu/ zmiany 
porozumienia/zmiany decyzji). 
Po otrzymaniu korekty 
Formularza wprowadzania 
zmian należy przejść do pkt 2. 
 

 

niezwłocznie 

 

DWF 

 

5.  

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora DPF 

W przypadku konieczności 
zawarcia aneksu/ 
porozumienia/zmiany decyzji, 
jeżeli wiąże się to ze wzrostem 
wartości dofinansowania 

5 dni roboczych 
DWF 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

 
należy przejść do pkt. 6, jeżeli 
zmiana nie polega na wzroście 
dofinansowania należy przejść 
do pkt. 7.  
Jeśli zmiana dotyczy 
zmniejszenia wartości 
doifnanownia przesłanie 
informacji do DWF, iż w 
przypadku konieczności 
zwrotu przez beneficjenta 
wypłaconego wcześniej 
dofinansowania, konieczne 
jest wystosowanie pisma do 
beneficjenta wraz  
z wezwaniem do zwrotu 
dofinansowania  

6.  
Pracownik PES 

 

Weryfikacja w RZF czy 
wysokość alokacji pozwala na 
podpisane aneksu/ 
porozumienia/zmiany decyzji 
o dofinansowaniu, a także  
w razie występowania budżetu 
państwa w projekcie 
weryfikacja czy są w budżecie 
województwa środki 
wystarczające do podpisania 
aneksu/porozumienia/zmiany 
decyzji o dofinansowaniu. 

3 dni robocze 

 

 

RZF 

 

7.  

Pracownik PES 
Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora DPF 

 

W przypadku gdy alokacja jest 
wystarczająca do podpisania 
aneksu/porozumienia/zmiany 
decyzji  lub gdy w budżecie 
województwa jest 
wystarczająca ilość środków,  
albo gdy aneks/ 
porozumienie/zmiana decyzji 
nie polega na zwiększeniu 
dofinansowania, lub projekt 
spełnia nadal kryteria wyboru, 
wystosowanie do Beneficjenta 
pisma z prośbą o załączniki do 
aneksu/ porozumienia/zmiany 
decyzji.   

5 dni roboczych 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

8.  

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora DPF 

Po otrzymaniu załączników 
sporządzenie aneksu/ 
porozumienia/zmiany decyzji. 
Przekazanie 
aneksu/porozumienia do 
wnioskodawcy do podpisu 
albo skierowanie zmiany 
decyzji do podjęcia przez ZWO 
(po uprzedniej akceptacji przez 
Radcę Prawnego). Następnie 
w przypadku aneksu  należy 
przejść do pkt 9, w przypadku 
decyzji o dofinansowaniu 
należy przejść do pkt 10. 

10 dni roboczych Radca Prawny 

9.  
Pracownik PES 
 

Po otrzymaniu od Beneficjenta 
podpisanego 
aneksu/porozumienia, 
weryfikacja czy 
aneks/porozumienie został 
podpisany na egzemplarzu 
przekazanym do 
wnioskodawcy. Po pozytywnej 
weryfikacji skierowanie 
dokumentu do podpisu przez 
osoby upoważnione ze strony 
IZ RPO WO 2014-2020. 

3 dni robocze  

10.  

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora DPF 

Po podpisaniu aneksu przez 
osoby upoważnione ze strony 
IZ albo po otrzymaniu podjętej 
przez ZWO zmiany decyzji 
przekazanie dokumentu do 
Beneficjenta. 
Wprowadzenie danych dot. 
aneksu/porozumienia/zmiany 
decyzji do SL2014.  
 

3 dni robocze  

11.  

Pracownik PES 

Kierownik PES 

Z-ca Dyrektora DPF 

Przekazanie skanu 
aneksu/porozumienia/zmiany 
decyzji  do DWF oraz 
Departamentu Finansów 
UMWO . 

 
niezwłocznie 

DWF 

DF 
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2.6 Rozwiązanie umowy/porozumienia/cofnięcie decyzji o dofinansowaniu projektu w 
ramach EFS. 

2.6.1. Karta dla podprocesu Rozwiązanie umowy/porozumienia/cofnięcie decyzji o dofinansowaniu 
projektu 

Krótki opis podprocesu 

Podproces będzie wykorzystywany do rozwiązania umowy/porozumienia/cofnięcia decyzji  

o dofinansowaniu, w przypadku wystąpienia okoliczności, w których konieczne jest rozwiązanie 

umowy/porozumienia/cofnięcie decyzji o dofinansowaniu.  

Uruchomienie podprocesu nastąpi  po: 

3. uzyskaniu informacji z  DWF o konieczności rozwiązania umowy/porozumienia/cofnięcia decyzji  

o dofinansowaniu projektu wraz z uzasadnieniem i opinią Radcy Prawnego, 

4. wystąpieniu przez Beneficjenta z wnioskiem o rozwiązanie umowy/porozumienia/cofnięcia decyzji. 

Skutkiem procesu będzie rozwiązanie umowy/porozumienia/cofnięcie decyzji o dofinansowaniu oraz jeśli 

beneficjent otrzymał w ramach umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu środki finansowe, 

adekwatny zwrot środków.  

Dokumenty i opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

3. Informacja do DWF dotycząca konieczności wezwania Beneficjenta do zwrotu otrzymanego 

dotychczas dofinansowania oraz wpisania do rejestru obciążeń w SL2014 na projekcie kwoty do 

zwrotu której Beneficjent jest zobowiązany. 

4. Pismo do beneficjenta wypowiadające umowę/porozumienie/decyzję. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Dokumentacja projektu. 

2) Umowa/ porozumienie/decyzja o dofinansowaniu projektu. 

3) Prośba beneficjenta o rozwiązanie umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu. 

4) LSiWD: 

b) Wzór pisma z wypowiedzeniem umowy/ porozumienia/cofnięciem decyzji o dofinansowaniu,   

 

2.6.2 Instrukcja dla podprocesu Rozwiązanie umowy/porozumienia / cofnięcie decyzji 
  o dofinansowaniu projektu 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

7.  Pracownik PES 
Kierownik PES 

Po zgłoszeniu przez DWF konieczności 
rozwiązania umowy/ 
porozumienia/cofnięcia decyzji  
o dofinansowaniu wraz z pełną 
informacją oraz opinią Radcy Prawnego 
przejście do pkt 3. 

 DWF 

8.  
Pracownik PES 
Kierownik PES 
Z-ca Dyrektora DPF 

Po wystąpieniu przez Beneficjenta  
z wnioskiem o  rozwiązanie 
umowy/porozumienia/cofnięcie 
decyzji,  przeprowadzenie weryfikacji 
wniosku oraz pozyskanie opinii oraz 

15 dni 
roboczych 

DWF 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

pełnej informacji z DWF pod kątem 
rozliczeń prowadzonych na etapie 
wdrażania projektu. W sytuacji, gdy w 
projekcie zostały wypłacone środki 
dofinansowania, DWF przekazuje 
stanowisko wraz z opinią Radcy 
Prawnego DWF.. 
Przejście do pkt  3. 

9.  
Pracownik PES 
Kierownik PES 
Z-ca Dyrektora DPF 

Przygotowanie informacji na 
posiedzenie ZWO wraz  
z przedstawieniem okoliczności 
mających wpływ na konieczność 
rozwiązania 
umowy/porozumienia/cofnięcia decyzji 
o dofinansowaniu, celem podjęcia 
przez ZWO decyzji o rozwiązaniu 
umowy/porozumienia/cofnięcia decyzji 
o rozwiązaniu umowy. 
 
Po podjęciu przez ZWO decyzji  
o  rozwiązaniu 
umowy/porozumienia/cofnięciu 
decyzji: 
wystosowanie pisma do beneficjenta  
z informacją o wyrażeniu zgody na 
rozwiązanie umowy/ porozumienia/ 
cofnięciu decyzji o dofinansowaniu. 
 
Poinformowanie DWF o konieczności 
podjęcia działań dotyczących zwrotu 
przez Beneficjenta wcześniej 
wypłaconego dofinansowania w kwocie 
określonej przez DWF  

5 dni 
roboczych 

DWF 

10.  
Pracownik PES 
Kierownik PES 
Z-ca Dyrektora DPF 

Po dokonaniu zwrotu przez 
Beneficjenta lub w przypadku, kiedy 
zwrot dofinansowania nie jest 
konieczny  wystosowanie do 
beneficjenta  
pisma rozwiązującego umowę/ 
porozumienie/cofnięcie decyzji  
o dofinansowaniu (pismo powinno 
zostać podpisane przez osoby 
upoważnione ze strony IZ RPO WO 
2014-2020). 

10 dni 
roboczych 

Zespół Obsługi 

Zarządu 

11.  
 
Pracownik PES 
 

Wprowadzenie do SL2014  informacji  
o rozwiązaniu umowy/ 
porozumienia/cofnięciu decyzji o 
dofinansowaniu. 

1 dzień 
roboczy 

- 

12.  
Pracownik PES 
Kierownik PES 

Wysłanie informacji o rozwiązaniu 
umowy/porozumienia/cofnięciu decyzji 

2 dni robocze DWF, DF, RZF, 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

Z-ca Dyrektora DPF o dofinansowaniu do DWF, DF, RZF, 
RM. 

RM 
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3. WERYFIKACJA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 

Nr 
 procesu 

Nazwa  
procesu 

Nr  
Podprocesu 

Nazwa  
podprocesu 

3 

Weryfikacja wniosków 

o płatność 
3.1 

Weryfikacja wniosków o płatność w ramach 
EFRR. 

Weryfikacja wniosków 

o płatność 
3.2 

Weryfikacja wniosków o płatność w ramach 
EFS. 

 

3.1. Weryfikacja wniosków o płatność w ramach EFRR. 

3.1.1. Karta dla podprocesu Weryfikacja wniosków o płatność  

Krótki opis podprocesu 

Proces polega na weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta pod względem formalnym, 
merytorycznym i finansowym. Celem weryfikacji wniosku o płatność jest sprawdzenie przede wszystkim 
kwalifikowalności wydatków w ramach projektu, czy zostały one dokonane zgodnie 
z umową/porozumieniem/decyzją o dofinansowaniu projektu oraz zgodnie z celami programu.  
W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej przed zatwierdzeniem wniosku  
o płatność, instytucja zatwierdzająca wniosek o płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków 
kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków 
poniesionych nieprawidłowo. Wniosek o płatność służy wnioskowaniu przez beneficjenta o przyznanie 
płatności w formie zaliczki lub refundacji wydatków sfinansowanych ze środków beneficjenta. Warunkiem 
przekazania beneficjentowi dofinansowania jest dostępność środków na rachunku IZ (dotyczy wyłącznie 
środków na współfinansowanie pochodzących z budżetu państwa) oraz pozytywnie zweryfikowany 
(oceniony) wniosek beneficjenta o płatność.  Wniosek o płatność może dotyczyć: 

- wnioskowania o przekazanie płatności zaliczkowej na realizację projektu, 

- wnioskowania o przekazanie płatności pośredniej – kwoty refundacji części wydatków kwalifikowalnych 
poniesionych w miarę postępu realizacji projektu przez beneficjenta, 

- wnioskowania o przekazanie płatności końcowej, 

- rozliczenia płatności zaliczkowej – udokumentowania wydatków poniesionych przez beneficjenta, który 
otrzymał środki w formie zaliczki. 

- lub połączenie  w/w wniosków. 

W przypadku złożenia przez beneficjenta wniosku dotyczącego refundacji i/lub rozliczenia zaliczki IZ 
weryfikuje również część dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków/realizację postępu 
rzeczowego projektu. Dokumenty do weryfikacji są wybierane na podstawie metodologii opisanej 
w dokumencie  Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014 – 2020 

Dopuszcza się złożenie przez Beneficjenta autokorekty wniosku o płatność do momentu zakończenia 

weryfikacji wniosku przez IZ. IZ po otrzymaniu prośby odsyła wniosek o płatność do Beneficjenta bez 

sporządzania list sprawdzających.  

W przypadku, gdy projekt realizowany jest przez państwową jednostkę budżetową wniosek o płatność 
dotyczy rozliczenia wydatków, czyli udokumentowania wydatków poniesionych przez państwowe 
jednostki budżetowe finansujące całość wydatków ponoszonych w ramach projektów ze środków 
będących w ich dyspozycji. Realizacja projektów (ponoszenie wydatków przez państwowe jednostki 
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budżetowe) możliwe jest dzięki zapewnieniu niezbędnych środków w budżecie państwa. Proces 
weryfikacji wniosku o płatność w przypadku państwowych jednostek budżetowych kończy się 
zatwierdzeniem wniosku rozliczającego poniesione wydatki. 

Również w przypadku projektów pomocy technicznej wniosek o płatność dotyczy rozliczenia wydatków, 
a proces weryfikacji wniosku kończy się zatwierdzeniem wniosku.  

W przypadku, gdy beneficjent składa wniosek o płatność rozliczający tylko otrzymaną transzę zaliczki,  
a nie wnioskuje o kolejną transzę zaliczki, podproces kończy się zatwierdzeniem wniosku o płatność przez 
IZ. Tylko na podstawie pozytywnie zweryfikowanego (ocenionego) wniosku beneficjenta o płatność może 
zostać dokonana płatność lub zatwierdzenie wniosku. Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku o zaliczkę 
następuje w terminie do 10 dni roboczych od następnego dnia od złożenia do IZ  
poprawnego wniosku o płatność. Natomiast weryfikacja i zatwierdzenie wniosku rozliczającego 
przekazaną transzę zaliczki oraz wniosku o refundację poniesionych przez beneficjenta wydatków 
następuje w terminie do 20 dni roboczych od następnego dnia od złożenia przez beneficjenta do IZ 
poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi przez IZ załącznikami. Dane dotyczące kolejnych 
etapów weryfikacji wniosku są wprowadzane niezwłocznie do SL2014.  

W przypadku, gdy Beneficjent złoży kolejny wniosek o płatność, przed zatwierdzeniem poprzedniego 
wniosku o płatność, weryfikacja tego wniosku o płatność jest wstrzymana do czasu zatwierdzenia 
poprzedniego wniosku o płatność. W takim przypadku termin weryfikacji wniosku o płatność rozpocznie 
się od dnia następnego po dniu zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność.  

 

Środki europejskie (część dofinansowania pochodząca ze środków EFRR) są przekazywane na rachunek 
bankowy Beneficjenta na podstawie zleceń płatności do BGK, natomiast współfinansowanie (część 
dofinansowania pochodząca z budżetu państwa) jest przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta na 
podstawie dyspozycji przelewu środków z rachunku bankowego IZ. Zlecenia płatności oraz dyspozycje 
przelewu sporządzane są przez pracownika WER i po ich zatwierdzeniu są przekazywane do DFK celem 
realizacji. 

Wniosek dotyczący postępu rzeczowo-finansowego projektu stanowi narzędzie umożliwiające 
monitorowanie postępu rzeczowego projektu. Weryfikacja części sprawozdawczej dotycząca postępu 
rzeczowo – finansowego odbywa się w terminie do 20 dni roboczych od następnego dnia od złożenia 
prawidłowego wniosku o płatność i kończy się zatwierdzeniem wniosku. 

W przypadku wniosku o płatność końcową przed zatwierdzeniem wniosku pracownicy weryfikujący 
wniosek dokonują kontroli na zakończenie realizacji projektu wypełniając II część listy sprawdzającej do 
wniosku o płatność końcową. 

Termin złożenia wniosku o płatność końcową został określony w umowie/porozumieniu/decyzji 
o dofinansowaniu lub w Regulaminie naboru. 

Pismo/korespondentkę do beneficjenta sporządza pierwszy pracownik po dokonaniu dwóch weryfikacji 
wniosku o płatność przez pracowników w oparciu o „zasadę dwóch par oczu”. W celu zachowania zasady 
dwóch par oczu, dobór próby dokumentów do szczegółowej weryfikacji dokonywany jest przez I parę oczu 
i weryfikowany przez II parę oczu, natomiast w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność  
wypełniana jest lista sprawdzająca  I parę oczu, następnie II para oczu weryfikuje sporządzoną listę i w 
razie konieczności dokonuje poprawek oraz uzupełnień, w zależności od rodzaju wniosku jest to Lista 

sprawdzająca dla oceny pośredniego wniosku o płatność w ramach RPO WO 2014-2020 lub Lista 

sprawdzająca dla oceny końcowego wniosku o płatność w ramach RPO WO 2014-2020. Na każdym etapie 
weryfikacji przedłożonego wniosku o płatność IZ może się zwrócić do beneficjenta z żądaniem udzielenia 
dodatkowych informacji lub uzupełnienia przekazanych dokumentów. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości podczas weryfikacji wniosku o płatność pracownik WER sprawdza, czy nieprawidłowość 
nie wystąpiła również w poprzednich, zatwierdzonych wnioskach o płatność. Jeśli wystąpiła należy przejść 
do podprocesu  8.1.2.1  Instrukcja dla podprocesu Sporządzanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości 
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podlegających niezwłocznemu/kwartalnemu zgłoszeniu do KE, stwierdzonych w związku z realizacją RPO 
WO 2014-2020 oraz gromadzenie informacji nt. nieprawidłowości, które nie kwalifikują się do przekazania 
KE, w tym zgłoszenie niezwłoczne, w celu sporządzenia Formularza zgłaszania nieprawidłowości. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Notatka służbowa zawierająca opis doboru próby.  

2) Deklaracja poufności i bezstronności. 

3) Listy sprawdzające dla oceny wniosku o płatność. 

4) Pismo/korespondentka o wynikach oceny formalnej, merytorycznej i finansowej wniosku/ 

informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność. 

5) Pismo  dotyczące dyspozycji przelewu środków . 

6) Formularz zgłoszenia nieprawidłowości. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Wzór wniosku beneficjenta o płatność. 

2)  SL2014. Aplikacja główna. Centralny system teleinformatyczny. Podręcznik pracownika instytucji.  

3)  Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 

2020.  

4) LSiWD: 

a) wzór listy sprawdzającej dla oceny wniosku o płatność, 

b) wzór pisma/korespondentki o wynikach oceny formalnej, merytorycznej i finansowej 

wniosku/informującego o zatwierdzeniu wniosku o płatność, 

c) wzór pisma w sprawie dyspozycji przelewu środków na konto beneficjenta,  

d) wzór formularza weryfikacji nieprawidłowości. 

e) Wzór korespondentki zgłaszającej przypadek nadużycia/ sygnał ostrzegawczy nadużycia do Bazy – 

IZ. 

5) Informacja o kontroli. 

6) Informacja pokontrolna/ Formularz zgłoszenia nieprawidłowości. 

7) Umowa / Porozumienie / Decyzja o dofinansowaniu projektu. 

 
 

3.1.2 Instrukcja dla podprocesu Weryfikacja wniosków o płatność  

Lp. 

Osoba 

wykonująca 

działanie 

Działanie Termin Wykonania 
Jednostki 

powiązane 

1 
Pracownik 

WER 

Nadanie numeru wniosku w SL2014. 

Weryfikacja czy wniosek o płatność za 

poprzedni okres rozliczeniowy (jeśli 

dotyczy) został zatwierdzony. Jeśli nie 

został zatwierdzony, należy 

poinformować Beneficjenta za 

pośrednictwem SL2014 o wstrzymaniu 

weryfikacji wniosku o płatność. Jeśli 

TAK, został zatwierdzony, weryfikacja 

czy wniosek zawiera zestawienie 

dokumentów księgowych. 

 Jeśli TAK należy przejść do punktu 2, 

Niezwłocznie   
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Lp. 

Osoba 

wykonująca 

działanie 

Działanie Termin Wykonania 
Jednostki 

powiązane 

jeśli NIE, należy przejść do punktu 6 

2 

Pracownicy 

WER 

(zasada 

„dwóch par 

oczu – 1 

pracownik 

dokonuje 

doboru próby i 

sporządza 

notatkę; 2 

pracownik 

weryfikuje 

sposób doboru 

próby oraz 

sporządzoną 

notatkę) 

Dokonanie doboru próby dokumentów 

do szczegółowej weryfikacji i 

sporządzenie notatki służbowej, 

przekazanie do Kierownika WER. 

5 dni roboczych 

liczonych od dnia 

następnego po dniu 

wpływu wniosku o 

płatność 

  

3 
Kierownik  

WER 

Weryfikacja i akceptacja notatki 

służbowej zawierającej opis doboru 

próby, przekazanie do Zastępcy 

Dyrektora   DWF 

  

4 

Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor - 

DWF 

Zatwierdzenie notatki służbowej 

zawierającej opis doboru próby. 

  

5 
Pracownik 

WER 

Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 z prośbą o 

przekazanie wymaganych załączników 
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Lp. 

Osoba 

wykonująca 

działanie 

Działanie Termin Wykonania 
Jednostki 

powiązane 

6 
Pracownik  

WER 

Weryfikacja formalna, merytoryczna, 

finansowa wniosku o płatność w 

oparciu o listę sprawdzającą dla oceny 

wniosku o płatność (zasada „dwóch par 

oczu” – dotyczy procedury weryfikacji 

wniosku o płatność – I para oczu 

sporządza listę sprawdzającą, następnie 

II para oczu weryfikuje sporządzoną listę 

i w razie konieczności dokonuje 

poprawek oraz uzupełnień). W 

przypadku wniosku o 

płatność końcową,  I para oczu 

sporządza listę sprawdzającą dla oceny 

wniosku o płatność końcową, następnie 

II para oczu weryfikuje sporządzoną listę 

i w razie konieczności dokonuje 

poprawek oraz uzupełnień listy 

sprawdzającej dla oceny wniosku o 

płatność końcową. Podpisanie deklaracji 

poufności i bezstronności, jeśli 

pracownik nie zrobił tego na 

wcześniejszym etapie. 

Refundacja/ 

Sprawozdawczy/ 

Rozliczenie zaliczki/ 

Rozliczenie pjb 20 

dni 

roboczych liczonych 

od dnia następnego 

po dniu wpływu 

wniosku o płatność / 

załączników do 

wniosku o płatność 

 ---------------------  

Zaliczka 

10 dni roboczych 

liczonych od dnia 

następnego po dniu 

wpływu wniosku o 

płatność 

  

7 
Pracownik  

WER 

Sprawdzenie, czy występują  przesłanki 

wstrzymania weryfikacji wniosku: 

a) w trakcie weryfikacji stwierdzono 

podejrzenie wystąpienia 

nieprawidłowości wymagające 

czynności kontrolnych - przejść do 

punktu 8 

b) w trakcie weryfikacji wystąpiły 

okoliczności w wyniku, których 

stwierdzono konieczność 

przeprowadzenia kontroli doraźnej/ 

wizyty monitoringowej przejść do 

punktu 13 

c) W przypadku uzyskania, w trakcie 

weryfikacji wniosku o płatność, 

informacji wskazujących na 

potencjalne wystąpienia nadużycia 

finansowego/ sygnału 

ostrzegawczego nadużycia 

finansowego, należy postępować 

-  

RK 
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Lp. 

Osoba 

wykonująca 

działanie 

Działanie Termin Wykonania 
Jednostki 

powiązane 

zgodnie z zapisami ujętymi w 

Zaleceniach Instytucji Zarządzającej w 

zakresie postępowania z podejrzeniami 

nadużyć finansowych, polityki 

przeciwdziałania przypadkom konfliktu 

interesów występujących w zadaniach 

realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 

d) w przypadku kiedy akceptacja 

formularza zmian/ sporządzenia Aneksu 

do Umowy o dofinansowanie ma wpływ 

na możliwość zatwierdzenia wniosku o 

płatność, przejść do pkt 19  

Jeśli nie stwierdzono przesłanek 

wstrzymania weryfikacji należy przejść 

do punktu 17 

8 
Pracownik  

WER 

Sporządzenie pisma/korespondentki 

informującego o podejrzeniu 

wystąpienia nieprawidłowości we 

wniosku o płatność oraz 

pisma/korespondentki informującego o 

wstrzymaniu weryfikacji wniosku 

Niezwłocznie po 

stwierdzeniu 

podejrzenia 

wystąpienia 

nieprawidłowości 

 

9 
Kierownik  

WER 

Weryfikacja i akceptacja pisma/ 

korespondentki informującego 

o podejrzeniu wystąpienia 

nieprawidłowości we wniosku o 

płatność oraz pisma/korespondentki 

informującego o wstrzymaniu 

weryfikacji wniosku 

3 dni robocze 

 

10 

Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor   

DWF 

Zatwierdzenie pisma/ korespondentki 

informującego o podejrzeniu 

wystąpienia nieprawidłowości we 

wniosku opłatność oraz 

pisma/korespondentki informującego o 

wstrzymaniu weryfikacji wniosku 
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Lp. 

Osoba 

wykonująca 

działanie 

Działanie Termin Wykonania 
Jednostki 

powiązane 

11 
Pracownik  

WER 

Przekazanie pisma/korespondentki do 

RK oraz wstrzymanie procedury 

weryfikacji do momentu zakończenia 

kontroli. Sporządzenie i wysłanie do 

beneficjenta wiadomości w SL2014 wraz 

ze skanem pisma/ korespondentki 

informującego o wstrzymaniu 

weryfikacji wniosku. Do otrzymania 

informacji 

pokontrolnej wstrzymana zostaje 

dyspozycja przelewu.  

RK 

12 
Pracownik  

WER 

Monitorowanie odpowiedzi z RK, 

przejść do punktu 7 

-   

13 
Pracownik  

WER 

Sporządzenie pisma/korespondentki do 

RK w sprawie przeprowadzenia 

kontroli doraźnej/wizyty 

monitoringowej  oraz 

pisma/korespondentki informującego o 

wstrzymaniu weryfikacji wniosku. 

Niezwłocznie po 

stwierdzeniu 

konieczności 

przeprowadzenia 

kontroli 

doraźnej/wizyty 

monitoringowej 

 

14 
Kierownik  

WER 

Weryfikacja i akceptacja 

pisma/korespondentki do RK w 

sprawie przeprowadzenia kontroli 

doraźnej/wizyty monitoringowej  oraz 

pisma/korespondentki informującego o 

wstrzymaniu weryfikacji wniosku. 

3 dni robocze 

 

15 

Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor   

DWF 

Zatwierdzenie pisma/korespondentki 

do RK w sprawie przeprowadzenia 

kontroli doraźnej/wizyty 

monitoringowej  oraz 

pisma/korespondentki informującego o 

wstrzymaniu weryfikacji wniosku. 

 

16 
Pracownik  

WER 

Przekazanie pisma/korespondentki do 

RK w sprawie przeprowadzenia kontroli 

doraźnej/wizyty monitoringowej oraz 

wstrzymanie procedury weryfikacji 

wniosku o płatność do momentu 

zakończenia kontroli. Sporządzenie i 

wysłanie do beneficjenta wiadomości w 

SL2014 wraz ze skanem pisma/ 

korespondentki informującego o 

wstrzymaniu weryfikacji wniosku. 

RK 
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Lp. 

Osoba 

wykonująca 

działanie 

Działanie Termin Wykonania 
Jednostki 

powiązane 

Następnie przejść do punktu 12. 

17 
Pracownik  

WER 

Weryfikacja czy we wniosku występują 

błędy formalne, rachunkowe 

merytoryczne. Jeśli TAK, przejść do pkt 

18, jeśli NIE, przejść do pkt 24 

-  

 

18 
Pracownik  

WER 

Weryfikacja czy błędy mogą zostać 

poprawione przez pracownika IZ. Jeśli 

NIE przejść do punktu 19, jeśli TAK 

przejść do punktu 32 

-  

 

19 
Pracownik  

WER 

Sporządzenie pisma / korespondentki w 

sprawie poprawek i uzupełnień do 

wniosku o płatność/ w sprawie 

wstrzymania weryfikacji wniosku do 

momentu zaakceptowania  formularza 

zmian/ sporządzenia Aneksu do Umowy 

o dofinansowanie, który ma wpływ na 

możliwość zatwierdzenia wniosku, 

przekazanie do Kierownika WER. 

(W przypadku przekazania przez DPF 

formularza zmian celem zweryfikowania 

zgodności proponowanych przez 

Beneficjenta zmian, z zapisami 

weryfikowanego wniosku o płatność – 

w zakresie zmian mających wpływ na 

zatwierdzenie tego wniosku o płatność, 

pracownik WER dokonuje weryfikacji 

formularza i przygotowuje odpowiedź 

do DPF, którą akceptuje Kierownik WER 

i zatwierdza Z-ca Dyr. DWF, następnie 

pracownik WER przekazuje odpowiedź 

do DPF.) 

3 dni robocze  

 (7 dni roboczych – 

dotyczy treści 

wpisanej w nawiasie) 

 

20 
Kierownik  

WER 

Weryfikacja i akceptacja pisma/ 

korespondentki w sprawie poprawek i 

uzupełnień do wniosku o płatność/ w 

sprawie wstrzymania weryfikacji 

wniosku do momentu zaakceptowania  

formularza zmian/ sporządzenia Aneksu 

do Umowy o dofinansowanie, który ma 

wpływ na możliwość zatwierdzenia 

wniosku, przekazanie do Zastępcy 

Dyrektora DWF. 
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Lp. 

Osoba 

wykonująca 

działanie 

Działanie Termin Wykonania 
Jednostki 

powiązane 

21 

Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor   

DWF 

Zatwierdzenie pisma/ korespondentki 

w sprawie poprawek i uzupełnień do 

wniosku o płatność/ w sprawie 

wstrzymania weryfikacji wniosku do 

momentu zaakceptowania  formularza 

zmian/sporządzenia Aneksu do Umowy 

o dofinansowanie, który ma wpływ na 

możliwość zatwierdzenia wniosku. 

 

22 
Pracownik  

WER 

Rejestracja wyniku weryfikacji wniosku 

w SL2014. 

Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 wraz ze skanem 

pisma (dw. DPF) / korespondentki w 

sprawie 

poprawek i uzupełnień do wniosku o 

płatność/w sprawie wstrzymania 

weryfikacji wniosku do momentu 

zaakceptowania  formularza zmian/ 

sporządzenia Aneksu do Umowy o 

dofinasowanie, który ma wpływ na 

możliwość zatwierdzenia wniosku. 

DPF (PER) 

23 
Pracownik  

WER 

Weryfikacja formalna, merytoryczna, 

finansowa wniosku o płatność po 

otrzymaniu od beneficjenta poprawek i 

uzupełnień na wezwanie IZ do 

uzupełnienia (zasada „dwóch par 

oczu”)/ otrzymanie zaakceptowanego 

formularza zmian/podpisanego Aneksu 

do Umowy o dofinansowanie. 

Podpisanie deklaracji poufności i 

bezstronności, jeśli pracownik nie zrobił 

tego na wcześniejszym etapie. Przejść 

do punktu 7. 

Refundacja/ 

Sprawozdawczy/ 

Płatność końcowa/ 

Rozliczenie zaliczki 

20 dni roboczych 

---------------------- 

Zaliczka 

10 dni roboczych 

DPF (PER) 

24 
Pracownik  

WER 

Sporządzenie informacji do 

beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o 

płatność – dotyczy refundacji, wniosku 

o zaliczkę, wniosku o płatność 

rozliczającego otrzymane transze 

zaliczki oraz wniosku o płatność dot. 

części sprawozdawczej. 

i/lub 

Sporządzenie dyspozycji w sprawie 

3 dni robocze 

DPF (RZF – 

weryfikacja) 
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Lp. 

Osoba 

wykonująca 

działanie 

Działanie Termin Wykonania 
Jednostki 

powiązane 

przelewu środków na wskazane w 

umowie / decyzji o dofinansowaniu 

konto Beneficjenta i sprawdzenie są 

dostępne środki - jeżeli brak przejść do 

pkt 25, jeżeli środki są przejść do pkt 26 

25 
Pracownik  

WER 

Sporządzenie informacji do beneficjenta 

w sprawie braku środków. Następnie 

przejść do pkt 27 

 

26 
Pracownik  

WER 

Sporządzenie pisma/ korespondentki o 

przelewie środków, jeśli środki nie 

zostały przekazane z powodu ich braku 

w momencie zatwierdzenie wniosku o 

płatność. 

 

27 
Kierownik  

WER 

Weryfikacja i akceptacja informacji do 

beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o 

płatność - dotyczy refundacji, wniosku o 

zaliczkę, wniosku o płatność 

rozliczającego otrzymane transze 

zaliczki oraz wniosku o płatność dot. 

części sprawozdawczej. 

i/lub 

Weryfikacja i akceptacja pisma do 

beneficjenta w sprawie braku środków 

i/lub 

Weryfikacja i akceptacja pisma w 

sprawie dyspozycji przelewu środków 

na wskazane 

w umowie/porozumieniu/ decyzji o 

dofinansowaniu konto beneficjenta . 

i/lub  

Weryfikacja pisma/korespondentki w 

sprawie przelewu środków. 

 

28 

Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor   

DWF 

Zatwierdzenie informacji do 

beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o 

płatność - dotyczy refundacji, wniosku o 

zaliczkę, wniosku o płatność 

rozliczającego otrzymane transze 

zaliczki oraz wniosku o płatność dot. 

części sprawozdawczej. 

i/lub 

Zatwierdzenie pisma do 
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Lp. 

Osoba 

wykonująca 

działanie 

Działanie Termin Wykonania 
Jednostki 

powiązane 

beneficjenta w sprawie braku środków 

i/lub 

Zatwierdzenie pisma w sprawie 

dyspozycji przelewu środków na 

wskazane w umowie/porozumieniu/ 

decyzji o 

dofinansowaniu konto beneficjenta . 

i/lub  

Zatwierdzenie pisma/korespondentki  

w sprawie przelewu środków. 

29 
Pracownik  

WER 

Rejestracja wyniku weryfikacji wniosku 

w SL2014. 

Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 wraz ze skanem 

informacji o zatwierdzeniu wniosku o 

płatność - dotyczy refundacji, wniosku o 

zaliczkę, wniosku o płatność 

rozliczającego otrzymane transze 

zaliczki oraz wniosku o płatność dot. 

części sprawozdawczej. 

i/lub 

Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 wraz ze skanem 

pisma w sprawie braku środków, 

następnie przejść do pkt 31 

lub 

Przekazanie do Departamentu Finansów 

pisma w sprawie dyspozycji przelewu 

środków na wskazane w 

umowie/porozumieniu/ decyzji o 

dofinansowaniu konto beneficjenta 

DFK 

30 
Pracownik  

WER 

Uzupełnienie w SL2014 terminu wypłaty 

środków (w przypadku otrzymania 

środków z EFRR pole uzupełnia się 

automatycznie) – po wypłacie środków 

Refundacja/ 

Płatność końcowa/ 

Zaliczka 

3 dni robocze 
DPF (RZF) 

31 
Pracownik  

WER 

Monitorowanie stanu konta. Gdy 

pojawią się na nim środki przejść do pkt 

26 
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Lp. 

Osoba 

wykonująca 

działanie 

Działanie Termin Wykonania 
Jednostki 

powiązane 

32 
Pracownik  

WER 

Utworzenie korekty wniosku o płatność 

w SL2014. 

Sporządzenie informacji do 

beneficjenta o dokonaniu przez IZ 

korekty wniosku o płatność (w 

przypadku, gdy we wniosku występują 

tylko błędy pozwalające na dokonanie 

korekty przez IZ, pismo/korespondentka 

sporządzane są po zakończeniu 

weryfikacji). Jeśli akceptacja wniosku 

wiąże się z przelewem środków należy 

przejść do pkt 33 i 24. 

3 dni robocze 

 

33 
Kierownik  

WER 

Weryfikacja i akceptacja pisma/ 

korespondentki dot. informacji o 

dokonaniu przez IZ korekty wniosku o 

płatność, przekazanie do Zastępcy 

Dyrektora DWF  . 

 

34 

Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor   

DWF 

Zatwierdzenie pisma/korespondentki 

dot. informacji o dokonaniu przez IZ 

poprawek i uzupełnień do wniosku o 

płatność. 

 

35 
Pracownik  

WER 

Rejestracja wyniku weryfikacji wniosku 

w SL2014. 

Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 wraz ze skanem 

pisma/korespondentki z informacją o 

dokonaniu przez IZ korekty wniosku o 

płatność (w przypadku, gdy we wniosku 

występują tylko błędy pozwalające na 

dokonanie korekty przez IZ).  

 

36 
Pracownik   

WER 

Monitorowanie, czy Beneficjent wniósł 

zastrzeżenia. Jeśli zastrzeżenia są 

zasadne, przejść do pkt 32, jeśli nie 

przejść do pkt 37 

14 dni od 

przekazania 

informacji o korekcie 
 

37 
Pracownik  

WER 

Sporządzenie pisemnego 

stanowiska wobec zgłoszonych 

zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem 

odmowy skorygowania ustaleń.  

14 dni od zgłoszenie 

zastrzeżeń  

39 
Kierownik  

WER 

Weryfikacja i akceptacja 

pisma/korespondentki ze stanowiskiem 

IZ wobec zastrzeżeń  
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Lp. 

Osoba 

wykonująca 

działanie 

Działanie Termin Wykonania 
Jednostki 

powiązane 

39 

Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor   

DWF 

Zatwierdzenie pisma/korespondentki ze 

stanowiskiem IZ wobec zastrzeżeń   

40 
Pracownik  

WER 

Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 wraz ze skanem 

pisma/ korespondentki ze stanowiskiem 

IZ wobec zastrzeżeń 

 

 

3.2. Weryfikacja wniosków o płatność w ramach EFS. 

3.2.1. Karta dla podprocesu Weryfikacja wniosków o płatność  

Krótki opis podprocesu 

Proces polega na weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta pod względem formalnym, 
merytorycznym i finansowym. Celem weryfikacji wniosku o płatność jest sprawdzenie przede wszystkim 
kwalifikowalności wydatków w ramach projektu, czy zostały one dokonane zgodnie 
z umową/porozumieniem/decyzją o dofinansowaniu projektu oraz zgodnie z celami programu. W 
przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej przed zatwierdzeniem wniosku o 
płatność, instytucja zatwierdzająca wniosek o płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków 
kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków 
poniesionych nieprawidłowo. Wniosek o płatność służy wnioskowaniu przez beneficjenta o przyznanie 
płatności w formie zaliczki lub refundacji wydatków sfinansowanych ze środków beneficjenta. Warunkiem 
przekazania beneficjentowi dofinansowania jest dostępność środków na rachunku IZ (dotyczy wyłącznie 
środków na współfinansowanie pochodzących z budżetu państwa) oraz pozytywnie zweryfikowany 
(oceniony) wniosek beneficjenta o płatność.  Wniosek o płatność może dotyczyć: 

- wnioskowania o przekazanie płatności zaliczkowej na realizację projektu, 

- wnioskowania o przekazanie płatności pośredniej – kwoty refundacji części wydatków kwalifikowalnych 
poniesionych w miarę postępu realizacji projektu przez beneficjenta, 

- wnioskowania o przekazanie płatności końcowej, 

- rozliczenia płatności zaliczkowej – udokumentowania wydatków poniesionych przez beneficjenta, który 
otrzymał środki w formie zaliczki. 

- lub połączenie  w/w wniosków. 

W przypadku złożenia przez beneficjenta wniosku dotyczącego refundacji i/lub rozliczenia zaliczki IZ 
weryfikuje również część dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków/realizację postępu 
rzeczowego projektu. Dokumenty do weryfikacji są wybierane na podstawie metodologii opisanej w 
dokumencie Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020. 

Dopuszcza się złożenie przez Beneficjenta autokorekty wniosku o płatność do momentu zakończenia 
weryfikacji wniosku przez IZ. IZ po otrzymaniu prośby odsyła wniosek o płatność do Beneficjenta bez 
sporządzania list sprawdzających.  

W przypadku, gdy projekt realizowany jest przez państwową jednostkę budżetową wniosek o płatność 
dotyczy rozliczenia wydatków, czyli udokumentowania wydatków poniesionych przez państwowe 
jednostki budżetowe finansujące całość wydatków ponoszonych w ramach projektów ze środków 
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będących w ich dyspozycji. Realizacja projektów (ponoszenie wydatków przez państwowe jednostki 
budżetowe) możliwe jest dzięki zapewnieniu niezbędnych środków w budżecie państwa. Proces 
weryfikacji wniosku o płatność w przypadku państwowych jednostek budżetowych kończy się 
zatwierdzeniem wniosku rozliczającego poniesione wydatki. 

Również w przypadku projektów pomocy technicznej wniosek o płatność dotyczy rozliczenia wydatków, 
a proces weryfikacji wniosku kończy się zatwierdzeniem wniosku.  

W przypadku, gdy beneficjent składa wniosek o płatność rozliczający tylko otrzymaną transzę zaliczki,  
a nie wnioskuje o kolejną transzę zaliczki, podproces kończy się zatwierdzeniem wniosku o płatność przez 
IZ. Tylko na podstawie pozytywnie zweryfikowanego (ocenionego) wniosku beneficjenta o płatność może 
zostać dokonana płatność lub zatwierdzenie wniosku. Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku o zaliczkę 
następuje w terminie do 10 dni roboczych od następnego dnia od złożenia do IZ  
poprawnego wniosku o płatność. Natomiast weryfikacja i zatwierdzenie wniosku rozliczającego 
przekazaną transzę zaliczki oraz wniosku o refundację poniesionych przez beneficjenta wydatków 
następuje w terminie do 20 dni roboczych od następnego dnia od złożenia przez beneficjenta do IZ 
poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi przez IZ załącznikami. Dane dotyczące kolejnych 
etapów weryfikacji wniosku są wprowadzane niezwłocznie do SL2014.  

W przypadku, gdy Beneficjent złoży kolejny wniosek o płatność, przed zatwierdzeniem poprzedniego 
wniosku o płatność, weryfikacja tego wniosku o płatność jest wstrzymana do czasu zatwierdzenia 
poprzedniego wniosku o płatność. W takim przypadku termin weryfikacji wniosku o płatność rozpocznie 
się od dnia następnego po dniu zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność.  

Środki europejskie (część dofinansowania pochodząca ze środków EFS) są przekazywane na rachunek 
bankowy Beneficjenta na podstawie zleceń płatności do BGK, natomiast współfinansowanie (część 
dofinansowania pochodząca z budżetu państwa) jest przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta na 
podstawie dyspozycji przelewu środków z rachunku bankowego IZ. Zlecenia płatności oraz dyspozycje 
przelewu sporządzane są przez pracownika WES i po ich zatwierdzeniu są przekazywane do DFK celem 
realizacji. 

Wniosek dotyczący postępu rzeczowo-finansowego projektu stanowi narzędzie umożliwiające 
monitorowanie postępu rzeczowego projektu. Weryfikacja części sprawozdawczej dotycząca postępu 
rzeczowo – finansowego odbywa się w terminie do 20 dni roboczych od następnego dnia od złożenia 
prawidłowego wniosku o płatność i kończy się zatwierdzeniem wniosku. 

W przypadku wniosku o płatność końcową przed zatwierdzeniem wniosku pracownicy weryfikujący 
wniosek dokonują kontroli na zakończenie realizacji projektu wypełniając II część listy sprawdzającej do 
wniosku o płatność końcową. 

Termin złożenia wniosku o płatność końcową został określony w umowie/porozumieniu/decyzji 
o dofinansowaniu lub w Regulaminie naboru. 

Pismo/korespondentkę do beneficjenta sporządza pierwszy pracownik po dokonaniu dwóch weryfikacji 
wniosku o płatność przez pracowników w oparciu o „zasadę dwóch par oczu”. W celu zachowania zasady 
dwóch par oczu, dobór próby dokumentów do szczegółowej weryfikacji dokonywany jest przez I parę oczu 
i weryfikowany przez II parę oczu, natomiast w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność  
wypełniana jest lista sprawdzająca przez I parę oczu, następnie II para oczu weryfikuje sporządzoną listę i 
w razie konieczności dokonuje poprawek oraz uzupełnień,  w zależności od rodzaju wniosku jest to Lista 

sprawdzająca dla oceny pośredniego wniosku o płatność w ramach RPO WO 2014-2020 lub Lista 

sprawdzająca dla oceny końcowego wniosku o płatność w ramach RPO WO 2014-2020. Na każdym etapie 
weryfikacji przedłożonego wniosku o płatność IZ może się zwrócić do beneficjenta z żądaniem udzielenia 
dodatkowych informacji lub uzupełnienia przekazanych dokumentów. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości podczas weryfikacji wniosku o płatność pracownik WES sprawdza, czy nieprawidłowość 
nie wystąpiła również w poprzednich, zatwierdzonych wnioskach o płatność. Jeśli wystąpiła należy przejść 
do podprocesu 8.1.2.1 Instrukcja dla podprocesu Sporządzanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości 

podlegających niezwłocznemu/kwartalnemu zgłoszeniu do KE, stwierdzonych w związku z realizacją RPO 
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WO 2014-2020 oraz gromadzenie informacji nt. nieprawidłowości, które nie kwalifikują się do przekazania 

KE, w tym zgłoszenie niezwłoczne, w celu sporządzenia Formularza zgłaszania nieprawidłowości. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Notatka służbowa zawierająca opis doboru próby.  

2) Deklaracja poufności i bezstronności. 

3) Lista sprawdzająca dla oceny wniosku o płatność. 

4) Pismo/korespondentka o wynikach oceny formalnej, merytorycznej i finansowej wniosku/ 

informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność. 

5) Pismo w sprawie dyspozycji przelewu środków na konto beneficjenta. 

6) Formularz zgłoszenia nieprawidłowości. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Wzór wniosku beneficjenta o płatność. 

2)  SL2014. Aplikacja główna. Centralny system teleinformatyczny. Podręcznik pracownika instytucji.  

3) Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020.  

4) LSiWD: 

a) wzór list sprawdzających dla oceny wniosku o płatność, 

b) wzór pisma/korespondentki o wynikach oceny formalnej, merytorycznej i finansowej 

wniosku/informującego o zatwierdzeniu wniosku o płatność, 

c) wzór pisma w sprawie dyspozycji przelewu środków na konto beneficjenta,  

d) wzór formularza weryfikacji nieprawidłowości. 

e) Wzór korespondentki zgłaszającej przypadek nadużycia/ sygnał ostrzegawczy nadużycia do Bazy – 

IZ. 

5) Informacja o kontroli. 

6) Informacja pokontrolna/ Formularz zgłoszenia nieprawidłowości. 

7) Umowa / Porozumienie / Decyzja o dofinansowaniu projektu. 

 
3.2.2 Instrukcja dla podprocesu Weryfikacja wniosków o płatność  
 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania  

Jednostki 
powiązane 

1 Pracownik WES Nadanie numeru wniosku w SL2014. 

Weryfikacja czy wniosek o płatność za 

poprzedni okres rozliczeniowy (jeśli 

dotyczy) został zatwierdzony. Jeśli nie 

został zatwierdzony należy poinformować 

Beneficjenta za pośrednictwem SL2014 o 

wstrzymaniu weryfikacji wniosku o 

płatność. Jeśli został zatwierdzony 

weryfikacja czy wniosek zawiera 

zestawienie dokumentów księgowych. 

Jeśli TAK należy przejść do punktu 2, jeśli 

NIE, należy przejść do punktu 6 

Niezwłocznie   
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania  

Jednostki 
powiązane 

2 Pracownicy WES 

(zasada „dwóch 

par oczu – 1 

pracownik 

dokonuje doboru 

próby i sporządza 

notatkę; 2 

pracownik 

weryfikuje 

sposób doboru 

próby oraz 

sporządzoną 

notatkę) 

Dokonanie doboru próby dokumentów 

do szczegółowej weryfikacji i 

sporządzenie notatki służbowej. 

5 dni roboczych 

liczonych od 

dnia 

następnego po 

dniu 

wpływu 

wniosku o 

płatność 

  

3 Kierownik WES Weryfikacja i akceptacja notatki 

służbowej zawierającej opis doboru 

próby. 

  

4 Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor DWF 

Zatwierdzenie notatki służbowej 

zawierającej opis doboru próby. 

  

5 Pracownik WES Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 z prośbą o 

przekazanie wymaganych załączników 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania  

Jednostki 
powiązane 

6 Pracownik WES Weryfikacja formalna, merytoryczna, 

finansowa wniosku o płatność w 

oparciu o listę sprawdzającą dla oceny 

wniosku o płatność (zasada „dwóch par 

oczu” – dotyczy procedury weryfikacji 

wniosku o płatność – I para oczu 

sporządza listę sprawdzającą, następnie II 

para oczu weryfikuje sporządzoną listę i 

w razie konieczności dokonuje poprawek 

oraz uzupełnień).   

W przypadku wniosku o płatność 

końcową, I para oczu sporządza listę 

sprawdzającą dla oceny 

wniosku o płatność końcową, następnie II 

para oczu weryfikuje sporządzoną listę i 

w razie konieczności dokonuje poprawek 

oraz uzupełnień listy sprawdzającej dla 

oceny wniosku o płatność końcową. 

Podpisanie deklaracji poufności i 

bezstronności, jeśli pracownik nie zrobił 

tego na wcześniejszym etapie. 

Refundacja/ 

Sprawozdawczy

/ 

Rozliczenie 

zaliczki/ 

Rozliczenie pjb 

20 dni 

roboczych 

liczonych 

od dnia 

następnego 

po dniu wpływu 

wniosku o 

płatność / 

załączników do 

wniosku o 

płatność 

 ---------------------  

Zaliczka 

10 dni 

roboczych 

liczonych od 

dnia 

następnego po 

dniu 

wpływu 

wniosku o 

płatność 

  

7 Pracownik WES Sprawdzenie, czy występują  przesłanki 

wstrzymania weryfikacji wniosku: 

a) w trakcie weryfikacji stwierdzono 

podejrzenie wystąpienia 

nieprawidłowości wymagające 

czynności kontrolnych - przejść do 

punktu 8 

b) w trakcie weryfikacji wystąpiły 

okoliczności w wyniku, których 

stwierdzono konieczność 

przeprowadzenia kontroli doraźnej/ 

wizyty monitoringowej przejść do 

punktu 13 

c) W przypadku uzyskania, w trakcie 

weryfikacji wniosku o płatność, 

-  RK 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania  

Jednostki 
powiązane 

informacji wskazujących na 

potencjalne wystąpienia nadużycia 

finansowego/ sygnału 

ostrzegawczego nadużycia 

finansowego, należy postępować 

zgodnie z zapisami ujętymi w Zaleceniach 

Instytucji Zarządzającej w zakresie 

postępowania z podejrzeniami nadużyć 

finansowych, polityki przeciwdziałania 

przypadkom konfliktu interesów 

występujących w zadaniach 

realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 

d) w przypadku kiedy akceptacja 

formularza zmian/ sporządzenia Aneksu 

do Umowy o dofinansowanie ma wpływ 

na możliwość zatwierdzenia wniosku o 

płatność, przejść do pkt 19 

Jeśli nie stwierdzono przesłanek 

wstrzymania weryfikacji należy przejść do 

punktu 17. 

8 Pracownik WES Sporządzenie pisma/korespondentki 

informującego o podejrzeniu wystąpienia 

nieprawidłowości we wniosku o płatność 

oraz pisma/korespondentki 

informującego o wstrzymaniu weryfikacji 

wniosku. 

Niezwłocznie po 

stwierdzeniu 

podejrzenia 

wystąpienia 

nieprawidłowoś

ci 

  

9 Kierownik WES Weryfikacja i akceptacja pisma/ 

korespondentki informującego 

o podejrzeniu wystąpienia 

nieprawidłowości we wniosku o płatność 

oraz pisma/korespondentki 

informującego o wstrzymaniu weryfikacji 

wniosku. 

3 dni robocze   

10 Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor DWF 

Zatwierdzenie pisma/ korespondentki 

informującego o podejrzeniu wystąpienia 

nieprawidłowości we wniosku opłatność 

oraz pisma/korespondentki 

informującego o wstrzymaniu weryfikacji 

wniosku. 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania  

Jednostki 
powiązane 

11 Pracownik WES Przekazanie pisma/korespondentki do RK 

oraz wstrzymanie procedury weryfikacji 

do momentu zakończenia kontroli. 

Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 wraz ze skanem 

pisma/ korespondentki informującego o 

wstrzymaniu weryfikacji wniosku. Do 

otrzymania informacji 

pokontrolnej wstrzymana zostaje 

dyspozycja przelewu.  

RK 

12 Pracownik WES Monitorowanie odpowiedzi z RK, przejść 

do punktu 7. 

-   

13 Pracownik WES Sporządzenie pisma/korespondentki do 

RK w sprawie przeprowadzenia 

kontroli doraźnej/wizyty 

monitoringowej  oraz 

pisma/korespondentki informującego o 

wstrzymaniu weryfikacji wniosku. 

Niezwłocznie po 

stwierdzeniu 

konieczności 

przeprowadzeni

a kontroli 

doraźnej/wizyty 

monitoringowej 

  

14 Kierownik WES Weryfikacja i akceptacja 

pisma/korespondentki do RK w 

sprawie przeprowadzenia kontroli 

doraźnej/wizyty monitoringowej  oraz 

pisma/korespondentki informującego o 

wstrzymaniu weryfikacji wniosku. 

3 dni robocze   

15 Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor DWF 

Zatwierdzenie pisma/korespondentki 

do RK w sprawie przeprowadzenia 

kontroli doraźnej/wizyty 

monitoringowej  oraz 

pisma/korespondentki informującego o 

wstrzymaniu weryfikacji wniosku. 

  

16 Pracownik WES Przekazanie pisma/korespondentki do RK 

w sprawie przeprowadzenia kontroli 

doraźnej/wizyty monitoringowej oraz 

wstrzymanie procedury weryfikacji 

wniosku o płatność do momentu 

zakończenia kontroli. Sporządzenie i 

wysłanie do beneficjenta wiadomości w 

SL2014 wraz ze skanem pisma/ 

korespondentki informującego o 

wstrzymaniu weryfikacji wniosku. 

Następnie przejść do punktu 12. 

RK 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania  

Jednostki 
powiązane 

17 Pracownik WES Weryfikacja czy we wniosku występują 

błędy formalne, rachunkowe 

merytoryczne. Jeśli TAK, przejść do pkt 

18, jeśli NIE, przejść do pkt 24 

-    

18 Pracownik WES Weryfikacja czy błędy mogą zostać 

poprawione przez pracownika IZ i/lub we 

wniosku występuje nieprawidłowość 

indywidualna a IZ dokona pomniejszenia 

wartości wydatków kwalifikowalnych 

ujętych we wniosku o płatność. Jeśli NIE 

przejść do punktu 19, jeśli TAK przejść do 

punktu 32 

 
  

19 Pracownik WES Sporządzenie pisma / korespondentki w 

sprawie poprawek i uzupełnień do 

wniosku o płatność/ w sprawie 

wstrzymania weryfikacji wniosku do 

momentu zaakceptowania  formularza 

zmian/ sporządzenia Aneksu do Umowy o 

dofinansowanie, który ma wpływ na 

możliwość zatwierdzenia wniosku, 

przekazanie do Kierownika WES. 

(W przypadku przekazania przez DPF 

formularza zmian celem zweryfikowania 

zgodności proponowanych przez 

Beneficjenta zmian, z zapisami 

weryfikowanego wniosku o płatność – w 

zakresie zmian mających wpływ na 

zatwierdzenie tego wniosku o płatność, 

pracownik WER dokonuje weryfikacji 

formularza i przygotowuje odpowiedź do 

DPF, którą akceptuje Kierownik WER i 

zatwierdza Z-ca Dyr. DWF, następnie 

pracownik WER przekazuje odpowiedź do 

DPF.) 

3 dni robocze 

(7 dni 

roboczych) 

  

20 Kierownik WES Weryfikacja i akceptacja pisma/ 

korespondentki w sprawie poprawek i 

uzupełnień do wniosku o płatność/ w 

sprawie wstrzymania weryfikacji wniosku 

do momentu zaakceptowania  formularza 

zmian/ sporządzenia Aneksu do Umowy o 

dofinansowanie, który ma wpływ na 

możliwość zatwierdzenia wniosku,. 

przekazanie do Z-cy Dyrektora/Dyrektora 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania  

Jednostki 
powiązane 

DWF. 

21 Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor DWF 

Zatwierdzenie pisma/ korespondentki 

w sprawie poprawek i uzupełnień do 

wniosku o płatność/.w sprawie 

wstrzymania weryfikacji wniosku do 

momentu zaakceptowania  formularza 

zmian/ sporządzenia Aneksu do Umowy o 

dofinansowanie, który ma wpływ na 

możliwość zatwierdzenia wniosku. 

  

22 Pracownik WES Rejestracja wyniku weryfikacji wniosku w 

SL2014. 

Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 wraz ze skanem 

pisma/ korespondentki w sprawie 

poprawek i uzupełnień do wniosku o 

płatność/w sprawie wstrzymania 

weryfikacji wniosku do momentu 

zaakceptowania  formularza zmian/ 

sporządzenia Aneksu do Umowy o 

dofinansowanie, który ma wpływ na 

możliwość zatwierdzenia wniosku. 

  

23 Pracownik WES Weryfikacja formalna, merytoryczna, 

finansowa wniosku o płatność po 

otrzymaniu od beneficjenta poprawek i 

uzupełnień na wezwanie IZ do 

uzupełnienia (zasada „dwóch par 

oczu”). Podpisanie deklaracji poufności i 

bezstronności, jeśli pracownik nie zrobił 

tego na wcześniejszym etapie. Przejść do 

punktu 7. 

Refundacja/ 

Sprawozdawczy

/ 

Płatność 

końcowa/ 

Rozliczenie 

zaliczki 

20 dni 

roboczych 

---------------------- 

Zaliczka 

10 dni 

roboczych 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania  

Jednostki 
powiązane 

24 Pracownik WES Sporządzenie informacji do 

beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o 

płatność – dotyczy refundacji, wniosku o 

zaliczkę, wniosku o płatność 

rozliczającego otrzymane transze zaliczki 

oraz wniosku o płatność dot. części 

sprawozdawczej. 

i/lub 

Sporządzenie dyspozycji w sprawie 

przelewu środków na wskazane w 

umowie/porozumieniu/decyzji o 

dofinansowaniu konto beneficjenta i 

sprawdzenie czy są 

dostępne środki - jeżeli brak przejść do 

pkt 25, jeżeli środki są przejść do pkt 26 

3 dni robocze DPF – 

weryfikacj

a 

dyspozycji 

25 Pracownik WES Sporządzenie informacji do beneficjenta 

w sprawie braku środków. Następnie 

przejść do pkt 27. 

  

26 Pracownik WES Sporządzenie pisma/ korespondentki o 

przelewie środków, jeśli środki nie zostały 

przekazane z powodu ich braku w 

momencie zatwierdzenia wniosku o 

płatność. 

  

27 Kierownik WES Weryfikacja i akceptacja informacji do 

beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o 

płatność - dotyczy refundacji, wniosku o 

zaliczkę, wniosku o płatność 

rozliczającego otrzymane transze zaliczki 

oraz wniosku o płatność dot. części 

sprawozdawczej. 

i/lub 

Weryfikacja i akceptacja pisma do 

beneficjenta w sprawie braku środków 

i/lub 

Weryfikacja i akceptacja pisma w sprawie 

dyspozycji przelewu środków na 

wskazane 

w umowie/porozumieniu/ decyzji o 

dofinansowaniu konto beneficjenta . 

i/lub  

Weryfikacja pisma/korespondentki w 

sprawie przelewu środków. 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania  

Jednostki 
powiązane 

28 Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor DWF 

Zatwierdzenie informacji do beneficjenta 

o zatwierdzeniu wniosku o płatność - 

dotyczy refundacji, wniosku o zaliczkę, 

wniosku o płatność rozliczającego 

otrzymane transze zaliczki oraz wniosku o 

płatność dot. części sprawozdawczej. 

i/lub 

Zatwierdzenie pisma do 

beneficjenta w sprawie braku środków 

i/lub 

Zatwierdzenie pisma w sprawie 

dyspozycji przelewu środków na 

wskazane w umowie/porozumieniu/ 

decyzji o 

dofinansowaniu konto beneficjenta . 

i/lub  

Zatwierdzenie pisma/korespondentki  

w sprawie przelewu środków. 

  

29 Pracownik WES Rejestracja wyniku weryfikacji wniosku w 

SL2014. 

Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 wraz ze skanem 

informacji o zatwierdzeniu wniosku o 

płatność - dotyczy refundacji, wniosku o 

zaliczkę, wniosku o płatność 

rozliczającego otrzymane transze zaliczki 

oraz wniosku o płatność dot. części 

sprawozdawczej. 

i/lub 

Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 wraz ze skanem 

pisma w sprawie braku środków, 

następnie przejść do pkt 31 

lub 

Przekazanie do Skarbnika Województwa 

pisma w sprawie dyspozycji przelewu 

środków na wskazane w 

umowie/porozumieniu/ decyzji o 

dofinansowaniu konto beneficjenta/ 

DFK 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania  

Jednostki 
powiązane 

30 Pracownik WES Po otrzymaniu informacji z DFK o 

przekazaniu środków dotacji celowej na 

konto beneficjenta, uzupełnienie w 

SL2014 terminu wypłaty środków 

(w przypadku otrzymania środków z EFS 

pole uzupełnia się automatycznie). 

Refundacja/ 

Płatność 

końcowa/ 

Zaliczka 

3 dni robocze 

DFK 

31 Pracownik WES Monitorowanie stanu konta. Gdy pojawią 

się na nim środki przejść do pkt 26. 

    

32 Pracownik WES Utworzenie korekty wniosku o płatność w 

SL2014. 

Sporządzenie informacji do 

beneficjenta o dokonaniu przez IZ 

korekty wniosku o płatność (w 

przypadku, gdy we wniosku występują 

tylko błędy pozwalające na dokonanie 

korekty przez IZ, pismo/korespondentka 

sporządzane są po zakończeniu 

weryfikacji). Jeśli akceptacja wniosku 

wiąże się z przelewem środków należy 

przejść do pkt 33 i 24. 

3 dni robocze   

33 Kierownik WES Weryfikacja i akceptacja pisma/ 

korespondentki dot. informacji o 

dokonaniu przez IZ korekty wniosku o 

płatność. 

  

34 Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor DWF 

Zatwierdzenie pisma/korespondentki 

dot. informacji o dokonaniu przez IZ 

poprawek i uzupełnień do wniosku o 

płatność. 

  

35 Pracownik WES Rejestracja wyniku weryfikacji wniosku w 

SL2014. 

Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 wraz ze skanem 

pisma/korespondentki z informacją o 

dokonaniu przez IZ korekty wniosku o 

płatność (w przypadku, gdy we wniosku 

występują tylko błędy pozwalające na 

dokonanie korekty przez IZ).  

  

36 Pracownik WES Monitorowanie, czy Beneficjent wniósł 

zastrzeżenia. Jeśli zastrzeżenia są 

zasadne, przejść do pkt 32, jeśli nie 

przejść do pkt 37. 

14 dni od 

przekazania 

informacji o 

korekcie 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania  

Jednostki 
powiązane 

37 Pracownik WES Sporządzenie pisemnego 

stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń 

wraz z uzasadnieniem odmowy 

skorygowania ustaleń.  

14 dni od 

zgłoszenie 

zastrzeżeń 

  

38 Kierownik WES Weryfikacja i akceptacja 

pisma/korespondentki ze stanowiskiem IZ 

wobec zastrzeżeń.  

  

39 Z-ca 

Dyrektora/ 

Dyrektor DWF  

Zatwierdzenie pisma/korespondentki ze 

stanowiskiem IZ wobec zastrzeżeń.  

  

40 Pracownik WES Sporządzenie i wysłanie do beneficjenta 

wiadomości w SL2014 wraz ze skanem 

pisma/ korespondentki ze stanowiskiem 

IZ wobec zastrzeżeń. 
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4. KONTROLA PROJEKTÓW 

 

Nr 
 procesu 

Nazwa  
procesu 

Nr  
podprocesu 

Nazwa  
podprocesu 

4 Kontrola projektów 

4.1 
Kontrola realizacji projektów - opracowanie 
rocznego planu kontroli 

4.2 

Kontrola realizacji projektów – kontrola 
realizacji projektów na miejscu/kontrola 
trwałości/kontrola systemowa na 
miejscu/kontrola dokumentacji/wizyta 
monitoringowa 

4.3 
Kontrola krzyżowa programu/ horyzontalna 
z projektami PROW 14-20 lub PO RYBY 

4.4 

Instrukcja dla podprocesu Pozyskiwanie  
i analiza wyników: audytów/kontroli 
przeprowadzanych w IZRPO WO 2014-2020, 
w IP; kontroli przeprowadzanych przez IP 
oraz wyników audytów/kontroli 
przeprowadzanych u beneficjentów oraz 
zapewnienie otrzymywania przez RCK 
odpowiednich informacji od IZ nt. 
przeprowadzonych weryfikacji i kontroli oraz 
wyników audytów przeprowadzonych przez 
IA lub na jej odpowiedzialność 

 

4.1 Kontrola realizacji projektów - opracowanie rocznego planu kontroli 

4.1.1 Karta dla podprocesu Kontrola realizacji projektów - opracowanie rocznego planu kontroli                             

Krótki opis podprocesu 

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli: 
realizacji projektów na miejscu, trwałości projektów, systemowych oraz wizyt monitoringowych. IZ 
jest zobowiązana do przeprowadzenia w każdym roku obrachunkowym, w latach 2015-2020, 
przynajmniej jednej kontroli systemowej w IP, w tym w Związku ZIT, do których delegowała część 
zadań. Kontrole projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta mogą być 
prowadzone na próbie projektów, z zachowaniem zasady proporcjonalności, o której mowa 
w art. 125 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013. 

IZ RPO WO 2014-2020 sporządza Roczny Plan Kontroli dla całego RPO WO 2014-2020. Roczny Plan 
Kontroli RPO WO 2014-2020 uwzględnia informacje dotyczące kontroli projektów 
przeprowadzanych przez IZ RPO WO 2014-2020 oraz informacje wynikające z zatwierdzonych przez 
IZ RPO WO 2014-2020 Rocznych Planów Kontroli IP (OCRG i WUP). 

Wzór Rocznego Planu Kontroli RPO WO 2014-2020 oraz Rocznego Planu Kontroli IP RPO WO 2014-
2020 zawarty jest w dokumencie LSWiD, Tom 4. 

Zgodnie z art. 125 ust. 6 rozporządzenia ogólnego kontrole projektów w miejscu ich realizacji lub  
w siedzibie beneficjenta mogą być prowadzone na próbie projektów.  

Kontrole projektów planowane są co do zasady, w odniesieniu do projektów realizowanych, tj. 
projektów, w ramach których zatwierdzono co najmniej jeden wniosek o płatność na kwotę wyższą 
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niż 0,00 PLN34, i dotyczy w szczególności tych wydatków, które zostaną ujęte w rocznym zestawieniu 
wydatków, o którym mowa w art. 138 lit. a rozporządzenia ogólnego. Możliwe jest również,  
w uzasadnionych przypadkach, planowanie kontroli w odniesieniu do projektów w ramach których 
zatwierdzono wniosek o płatność na kwotę 0,00 PLN, w przypadku, gdy jest to wniosek o płatność 
zaliczkową.  

Kontrole planowane są do momentu zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. 

Metodyka uwzględnia również ograniczenia w zakresie terminu, w jakim beneficjent ma obowiązek 
zapewnienia dostępu do dokumentów związanych z realizacją projektu, wynikające z art. 23 ust. 3 
ustawy wdrożeniowej. 

Analiza ryzyka dotycząca wyboru projektów uwzględnia fakt, iż projekty oceniane jako ryzykowne 
pod względem finansowym lub realizacyjnym muszą być weryfikowane i/lub kontrolowane w 
każdym przypadku tak, aby można było przystąpić do działań korygujących albo dokonać zwrotów 
udzielonego wsparcia w trakcie realizacji projektu. 

Projekty uznawane za ryzykowne pod względem finansowym lub realizacyjnym to m.in. projekty: 

1) o znacznej wartości, która przekracza o 30 % średnią wartość projektu w ramach danego 
działania /poddziałania, 

2) realizowane przez podmioty nie mające doświadczenia w wykorzystywaniu środków z funduszy 
unijnych,  

3) realizowane przy współudziale dużej liczby partnerów, 

4) realizowane przez beneficjentów, którzy realizują równolegle projekty w ramach PROW 14-20  
i PO RYBY, 

5) które nie zostały poddane kontroli, bądź realizowane przez beneficjentów u których w wyniku 
przeprowadzenia kontroli stwierdzono nieprawidłowości, 

6) o długim okresie realizacji (powyżej dwóch lat). 

Kontrole projektów mogą być przeprowadzane zarówno w trakcie, jak i na zakończenie realizacji 
projektów. Preferowane jest przeprowadzanie kontroli w trakcie. Co do zasady, kontrole dotyczą 
projektów/wydatków, które będą ujęte w rocznym zestawieniu wydatków dotyczącym danego roku 
obrachunkowego, tak, aby można było przystąpić do działań korygujących albo dokonać zwrotów 
udzielonego wsparcia w trakcie realizacji projektu i została potwierdzona prawidłowość wydatków 
ujętych w rocznym zestawieniu wydatków za dany rok obrachunkowy. 
 
Oceny ryzyka na potrzeby doboru próby projektów do kontroli na miejscu dokonuje się w oparciu 
o czynniki ryzyka poprzez obliczenie iloczynu wagi danego czynnika ryzyka i wagi dotyczącej 
prawdopodobieństwa wystąpienia małego/średniego/dużego ryzyka. Po dokonaniu analizy ryzyka 
możliwe jest uszeregowanie projektów wg liczby zdobytych punktów. Projekty kwalifikują się do 
kontroli zgodnie z zasadą: „im większa liczba uzyskanych punktów, tym większe ryzyko związane  
z realizacją danego projektu”, i na tej podstawie sporządza się proponowany układ kontroli od 
najbardziej ryzykownych (tj. takich, które uzyskały najwyższą liczbę punktów) do potencjalnie 
najmniej ryzykownych (z najmniejszą liczbą punktów). Przy jednakowej liczbie punktów o kolejności 
projektu decyduje wartość dofinansowania ze środków EFRR/EFS – projekty o większej wartości 
zajmują wyższą pozycję w zestawieniu. Przy jednakowej liczbie punktów jednostka (IZ/IP)  szereguje 
uzasadniając wybór – np. krótki okres realizacji, fakt, że w innych projektach realizowanych przez 

 
34  za wyjątkiem projektów rozliczanych metodami uproszczonymi, które mogą podlegać analizie już 
w momencie zawarcia umowy o dofinansowanie. 
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danego beneficjenta zostały/nie zostały wykryte nieprawidłowości. 
Projekty dzielone są na 3 grupy, w następujący sposób35: 
I.  25 – 30 pkt., 
II.   20-24,5 pkt., 
III.  10-19,5 pkt.   
W przypadku projektów uznanych za najbardziej ryzykowne (I grupa ryzyka) kontrolę na miejscu ich 
realizacji i/lub w siedzibie beneficjenta obligatoryjnie przeprowadza się na wszystkich projektach 
(100 %). 
Dla projektów uznanych za średnio ryzykowne (II grupa ryzyka) przeprowadza się kontrolę na 
miejscu ich realizacji i/lub w siedzibie beneficjenta na co najmniej 5 % projektów. 
Dla projektów uznanych za najmniej ryzykowne (III grupa ryzyka) IZ/IP może podjąć decyzję  
o nieprzeprowadzaniu kontroli na miejscu, w szczególności mając na uwadze założenia dotyczące 
określenia zasobów ludzkich instytucji przeprowadzających kontrole (liczba osób, które będą 
wykonywać kontrole na miejscu w ramach RPO WO 2014-2020 – skład osobowy pracowników 
komórki przeprowadzającej kontrole) oraz zasoby czasowe (ile dni roboczych będą mogli spędzić na 
kontrolach uwzględniając inne obowiązki, szkolenia, urlopy). 
 
W celu usprawnienia i doprecyzowania procesu wyboru projektów do kontroli w przypadku 
konieczności większego zróżnicowania projektów, tj. wyeliminowania konieczność kontroli kilku 
projektów o tej samej liczbie punktów i pozwolą kontrolować projekty najbardziej ryzykowne, jeżeli 
w wyniku analizy ryzyka dwa lub więcej projektów otrzymają taką samą liczbę punktów36, do 
kontroli wybierany jest projekt, który: 

− w pierwszej kolejności – uzyskał większą liczbę punktów w czynniku ryzyka: Ustalenia kontroli 

planowych / zewnętrznych przeprowadzonych na projektach realizowanych przez Beneficjenta 

w ramach RPO WO 2014-2020, 

− w następnej kolejności – uzyskał większą liczbę punktów w czynniku ryzyka: Wielkość środków 

finansowych. 

 
Jednocześnie, wybierając projekt do kontroli na podstawie ww. ustaleń, należy uwzględnić stopień 
zaawansowania realizacji projektu, a następnie datę zakończenia realizacji projektu. 

Jednocześnie, stosowaną przez IZ/IP metodykę wyboru próby należy uzupełnić próbą losową37. 

Szczegółowe zasady i metodyka doboru próby projektów do kontroli realizowanych przez IZ 
zamieszczane są przez IZ w Rocznych Planach Kontroli RPO WO 2014-2020.  

Szczegółowe zasady i metodyka doboru próby projektów do kontroli realizowanych przez IP (OCRG i 
WUP) zamieszczane są przez IP w Rocznych Planach Kontroli IP i podlegają zatwierdzeniu przez IZ 
RPO WO 2014-2020. 

Przyjęta metodyka zapewnia odpowiednią wielkość próby oraz uwzględnia poziom ryzyka 
charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów. Jeden z głównych elementów ww. 
analizy ryzyka stanowią wyniki przeprowadzonej przez IZ RPO WO 2014-2020 analizy ryzyka 
wystąpienia nadużyć finansowych.  

Ponadto, do beneficjentów, których projekty zostały zrealizowane i znajdują się w II połowie 5-
letniego (3 letniego) okresu trwałości w IV kwartale roku kalendarzowego IZ/IP wysyłać będą 
Ankiety dotyczące zapewnienia trwałości projektów, będące podstawą do ustalenia próby projektów 

 
35 W przypadku rezygnacji przez IZ/IP z uwzględniania czynnika ryzyka, gdyż nie różnicuje on grupy (np. projekty 
w ramach danego działania mają tą samą lub zbliżoną wartość, jednakowy okres realizacji), bez zastępowania 
go innym czynnikiem, należy odpowiednio obniżyć wartości graniczne przedziałów. 
36 Np. w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej analizy do II grupy ryzyka  zakwalifikowana zostanie wiele 
projektów o tej samej liczbie punktów. 
37 Dotyczy Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2018-2019 i kolejnych 
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do kontroli trwałości. 

Do kontroli trwałości wytypowanych będzie: 

− 100% populacji projektów spośród  poddanych kontroli przez IZ/IP, w wyniku której zostały 
stwierdzone nieprawidłowości, 

−  100% populacji projektów realizowanych przez beneficjentów, którzy w ankiecie udzielili 
odpowiedzi wskazujących na nie wywiązywanie się przez nich ze zobowiązań wynikających 
z postanowień umownych w zakresie trwałości, 

− 100% populacji projektów w przypadkach, w których beneficjenci nie odesłali ankiety 
dotyczącej zapewnienia trwałości projektów, 

− 5% populacji projektów, które nie zostały skontrolowane na miejscu, 

− 5% populacji projektów spośród poddanych kontroli na miejscu, w wyniku której nie wykryto 
nieprawidłowości, realizowanych przez beneficjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę 
dotyczącą zapewnienia trwałości sugerującą prawidłowe wywiązywanie się ze zobowiązań 
umownych. 

Ponadto w odniesieniu do metodyki doboru próby projektów do kontroli trwałości, biorąc pod 
uwagę specyfikę projektów realizowanych w ramach EFS, należy przeprowadzić analizę, czy  
w danym roku obrachunkowym nie występuje konieczność przeprowadzenia kontroli trwałości  
w ramach projektów w których okres trwałości, jest wskazany w umowie/wniosku o dofinansowanie 
i może być inny/krótszy niż 3/5 lat.  
 
Roczny Plan Kontroli RPO WO 2014-2020 przygotowywany jest przez pracowników RK na okres roku 
obrachunkowego. Aktualizacje Rocznego Planu Kontroli IP przekazywane są do IZ odpowiednio do: 
15 września, 15 grudnia, 15 marca roku następnego oraz do 10 lipca roku następnego (aktualizacja 
w lipcu dotyczy wyłącznie listy projektów wybranych do kontroli, w celu uwzględnienia tzw. 
„wydatków późnych” ujętych we wnioskach o płatność zatwierdzonych w okresie do 30 czerwca 
włącznie). Natomiast planowe aktualizacje Rocznego Planu Kontroli RPO WO 2014-2020 będą 
dokonywane w terminach do: 31 października (z uwzględnieniem wniosków o płatność w ramach IZ 
zatwierdzonych do 30 września), 31 stycznia roku następnego (z uwzględnieniem wniosków o 
płatność w ramach IZ zatwierdzonych do 31 grudnia), 30 kwietnia roku następnego (z 
uwzględnieniem wniosków o płatność w ramach IZ zatwierdzonych do 31 marca38) oraz do 30 lipca 
roku następnego (aktualizacja dotyczy wyłącznie listy projektów wybranych do kontroli, w celu 
uwzględnienia tzw. „wydatków późnych”, ujętych we wnioskach o płatność zatwierdzonych  
w okresie do 30 czerwca włącznie). Ponadto, w przypadku zidentyfikowania przez IP/IZ pilnej 
konieczności dokonania zmian w Rocznym Planie Kontroli, aktualizacja przedmiotowego dokumentu 
może zostać przeprowadzona w innym terminie. 

Roczne Plany Kontroli RPO WO 2014-2020 lub ich aktualizacje (z wyszczególnionymi zmianami) 
przekazywane są przez IZ RPO WO 2014-2020 do wiadomości IK UP oraz IA w formie elektronicznej 
na dedykowane adresy mailowe.  

W przypadku, gdy aktualizacja Rocznego Planu Kontroli RPO WO 2014-2020 dotyczy wyłącznie 
zmiany listy projektów podlegających kontroli, która jest elementem fakultatywnym Planu, 
aktualizacja nie jest przekazywana do IK UP, a jedynie do wiadomości RCK oraz odpowiednich 
komórek DWF. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

 
38 (z wyjątkiem III aktualizacji w roku obrachunkowym 2023/2024, która przeprowadzona będzie wg stanu na 
29 lutego) 
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1) Roczny Plan Kontroli RPO WO 2014-2020. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie ogólne.  
2) Ustawa wdrożeniowa. 
3) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wydane 

przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  
4) Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć 

finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących  
w zadaniach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

5) LSiWD, Tom 4: 
a) Roczny plan kontroli RPO WO 2014-2020, 
b) Roczny plan kontroli IP RPO WO 2014-2020, 
c) Lista sprawdzająca prawidłowość sporządzenia przez IP rocznego planu kontroli projektów, 
d) Ankieta dotycząca zapewnienia trwałości projektu finansowanego ze środków EFRR, 
e) Ankieta dotycząca zapewnienia trwałości projektu finansowanego ze środków EFS. 

 
 
4.1.2 Instrukcje dla podprocesu Kontrola realizacji projektów - opracowanie rocznego planu  
kontroli 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Kierownik RK 

Wyznaczenie pracownika 
odpowiedzialnego za 
sporządzenie rocznego planu 
kontroli. 

Do 30 kwietnia - 

2.  Pracownicy RK  

Przesłanie do Beneficjentów 
ankiet dotyczących 
zapewnienia trwałości 
projektów, które znajdują się 
w drugiej połowie 5 -letniego 
(3-letniego) okresu trwałości.  

 
Do 30 czerwca 

WER, 
WES 

3.  

 
 
Pracownicy RK  
 

Analiza listy podpisanych 
umów o dofinansowanie 
projektów / ankiet 
dotyczących zapewnienia 
trwałości projektów w celu 
wyłonienia próby projektów 
do kontroli trwałości do ujęcia 
w RPK. 

WER, 
WES 

4.  
Wyznaczony przez 
kierownika RK 
pracownik RK 

Weryfikacja otrzymanego 
planu kontroli IP/zmian do 
planu kontroli IP zgodnie z 
listą sprawdzającą roczny plan 
kontroli IP/zmiany do planu 
kontroli IP (korespondencja 
elektroniczna).  

Do 31 maja/ 
aktualizacja 
w trakcie roku 
obrachunkowego: 
IP - do 15 
września, do 15 
grudnia, 15 
marca oraz do 10 
lipca; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 5.  Kierownik RK 

Weryfikacja i zatwierdzenie 
listy sprawdzającej 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

6.  
Wyznaczony przez 
kierownika RK 
pracownik RK 

Jeżeli zgodnie z zatwierdzoną 
listą sprawdzającą plan 
kontroli/zmiany do planu 
kontroli  wymagają 
uzupełnień/poprawek – 
przekazanie do IP 
(korespondencja 
elektroniczna). 

  
IP 

7.  
Wyznaczony przez 
kierownika RK 
pracownik RK 

Sporządzenie projektu 
Rocznego Planu Kontroli RPO 
WO 2014-2020. 

 
 
 
 
Do 30 czerwca 

WER, WES 
 

8.  Kierownik RK 

Weryfikacja i akceptacja 
projektu Rocznego Planu 
Kontroli RPO WO 2014-2020. 
Przekazanie do zatwierdzenia 
przez Zarząd Województwa 
Opolskiego.  

9.  
Zarząd Województwa 
Opolskiego 

Zatwierdzenie Rocznego Planu 
Kontroli RPO WO 2014-2020. 

10.  
Wyznaczony przez 
kierownika RK 
pracownik RK 

Przekazanie zatwierdzonego 
rocznego planu kontroli do 
wiadomości IK UP oraz IA. 

11.  
Wyznaczony przez 
kierownika RK 
pracownik RK 

Przekazanie zatwierdzonego 
rocznego planu do 
wiadomości WER, WES, RZF, 
RCK i IP.  

WER, WES, RZF, 
RCK, IP 

12.  
Wyznaczony przez 
kierownika RK 
pracownik RK 

Analiza wykonania planu 
kontroli, wyników ankiet, 
informacji z IP oraz zmian na 
liście realizowanych projektów 
pod kątem zmian, które miały 
miejsce. Jeżeli nastąpiły 
zmiany -przejście do punktu 
13. Jeżeli nie wystąpiły zmiany 
brak aktualizacji. 

W trakcie roku 
obrachunkowego: 
IP - do 15 
września, do 15 
grudnia, 15 
marca oraz do 10 
lipca; 
IZ – wg stanu na  
30 września, 31 
grudnia, 31 
marca roku 
następnego (z 
wyjątkiem III 
aktualizacji w 
roku 
obrachunkowym 
2023/2024, która 
przeprowadzona 
będzie wg stanu 
na 29 lutego)  
oraz do 10 lipca 
roku następnego 

WER, WES, 
IP 



 

 

171 
 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

13.  
Wyznaczony przez 
kierownika RK 
pracownik RK 

Sporządzenie projektu 
aktualizacji rocznego planu 
kontroli (z wykorzystaniem 
zatwierdzonych aktualizacji 
IP). 

Do 31 
października, 31 
stycznia roku 
następnego, 30 
kwietnia roku 
następnego i 30 
lipca roku 
następnego 
 

- 
 

14.  Kierownik RK 

Weryfikacja i akceptacja 
projektu aktualizacji rocznego 
planu kontroli. Przekazanie do 
zatwierdzenia na posiedzenie 
Zarządu Województwa 
Opolskiego. 

15.  
Zarząd Województwa 
Opolskiego 

Zatwierdzenie aktualizacji 
Rocznego Planu Kontroli RPO 
WO 2014-2020. 

16.  
Wyznaczony przez 
kierownika RK 
pracownik RK 

Przekazanie zaktualizowanego 
planu kontroli do wiadomości 
IK UP oraz IA (za wyjątkiem 
sytuacji, gdy aktualizacja 
dotyczy wyłącznie listy 
projektów do kontroli). 

W ciągu 5 dni 
roboczych od 
zatwierdzenia  
zaktualizowanego 
planu kontroli / 
zatwierdzenia 
notatki 
aktualizującej 
listę projektów 
wybranych do 
kontroli. 

17.  
Wyznaczony przez 
kierownika RK 
pracownik RK 

Przekazanie zaktualizowanego 
planu kontroli/notatki 
aktualizującej listę projektów 
wybranych do kontroli do 
wiadomości WER, WES, RZF, 
RCK i IP (IP w przypadku 
aktualizacji całego Planu). 

WER, WES, RZF, 
RCK, IP. 
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4.2.Kontrola realizacji projektów – kontrola realizacji projektów na miejscu/kontrola 
trwałości/kontrola systemowa na miejscu/ /wizyta monitoringowa 

 
4.2.1 Karta dla podprocesu Kontrola realizacji projektów – kontrola realizacji projektów na 
miejscu/kontrola trwałości/kontrola systemowa na miejscu/kontrola dokumentacji/wizyta 
monitoringowa 
 

Krótki opis podprocesu 

Kontrola projektów na miejscu jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że współfinansowane 

towary i usługi zostały dostarczone, a roboty budowlane wykonane oraz, że wydatki zadeklarowane przez 

beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami unijnymi i krajowymi.  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 IZ RPO WO 
2014-2020 przeprowadza kontrole: 

a) kontrole projektów w miejscu ich realizacji/siedzibie beneficjenta, 
b) wizyty monitoringowe, 
c) kontrole trwałości, 
d) kontrole sprawdzające, 
e) kontrole doraźne, 
f) kontrole instrumentów finansowych, 
g) kontrole krzyżowe programu i kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW 14-20/PO RYBY, 
h) kontrole systemowe przeprowadzane wyłącznie przez IZ RPO WO 2014-2020 (w tym kontrole 

instrumentów finansowych). 
       

Ad. a) Kontrole projektów w miejscu ich realizacji przeprowadzane są przez IZ w ramach kontroli 
zewnętrznych tj. kontroli planowych – na podstawie rocznego planu kontroli, kontroli doraźnych  
– nie ujętych w rocznym planie kontroli. Dodatkowo, kontrola ta wszczynana jest w sytuacji wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 11 pkt 1 ustawy wdrożeniowej. 
Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta składa się z następujących 
podstawowych etapów: 
- zaplanowania czynności kontrolnych (m.in. zebranie dokumentów i informacji o projekcie, powołanie 

zespołu kontrolującego i podpisanie deklaracji bezstronności przez jego członków, sporządzenie 
upoważnień do kontroli); 

- przekazania zawiadomienia o kontroli; 
- przeprowadzenia czynności kontrolnych; 
- sporządzenia informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub 

rekomendacjami i przekazania jej do podpisu beneficjentowi; 
- rozpatrzenia zastrzeżeń wniesionych do informacji pokontrolnej wraz z ewentualnym sporządzeniem 

i przekazaniem ostatecznej informacji pokontrolnej, zgodnie z art. 25 ustawy wdrożeniowej; 
- rejestracji wyniku kontroli w SL2014; 
- monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych. 
Zakres kontroli projektu na miejscu obejmuje: 

− sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie / decyzją 
o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa, 

− sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk unijnych, w tym: polityką 
dotyczącą partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, propagowania równości mężczyzn i kobiet 
oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego 
rozwoju, zamówień publicznych, pomocy państwa i przepisów środowiskowych, 

− sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub 
potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani 
do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia, 

− sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej, 
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− ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały 
dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione, 

− sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, 
sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej 

− sprawdzenie zgodności wniosków o płatność Beneficjenta  z oryginałami dokumentów 
potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, 

− sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta, 

− kwalifikowalność uczestników projektu (w zakresie projektów współfinansowanych z EFS), 

− sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem  
rzeczowo-finansowym, 

− sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, 

− monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników, 

− sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, 

− sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu 
i zapewnienia ścieżki audytu, 

− prawidłowość realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru partnerów projektu39. 
 
W zakresie kontroli prawidłowości realizacji zadań w ramach Planów Działania Pomocy Technicznej 
RPO WO 2014-2020 w IP (z wyjątkiem ZIT) kontrola na miejscu przeprowadzana przez IZ obejmuje 
weryfikację faktycznej realizacji założeń Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020, tj.: 

• weryfikację zgodności zapisów umowy zawartej pomiędzy IZ a IP o nałożeniu praw i obowiązków 
wynikających z otrzymania środków z PT przez IP,  

• weryfikację zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IP  
(w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym, 

• weryfikację kwalifikowalności wydatków. 
Realizacja Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 jest kontrolowana przynajmniej raz 
w roku. Kontrola na miejscu może być przeprowadzana łącznie z kontrolą systemową w IP (z wyjątkiem ZIT), 
lub jako odrębna kontrola. 
 
Wykaz najważniejszych elementów, które powinny podlegać standardowej weryfikacji w projektach 
rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków został przedstawiony w Liście 
sprawdzającej do kontroli na miejscu zawartej w dokumencie Listy sprawdzające i wzory dokumentów 

do Instrukcji Wykonawczych IZ / IP. 

 
Ad. b) Wizyty monitoringowe: 
Wizyty monitoringowe są formą kontroli u beneficjenta. Celem wizyt monitoringowych może być m.in. 
wczesne identyfikowanie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości, monitorowanie postępu w realizacji 
projektu, weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadań merytorycznych. 
Weryfikacja projektu podczas wizyty monitoringowej może obejmować m. in.: 

− sprawdzenie postępu w realizacji wykonanych prac oraz czy produkty zostały dostarczone, 
usługi wykonane i roboty zrealizowane, 

− realizację obowiązków w zakresie informacji i promocji, 

− sprawdzenie faktycznej liczby uczestników w zadaniach merytorycznych objętych projektem. 
W ramach RPO WO 2014-2020 przeprowadzane są wizyty monitoringowe projektów: 

− w ramach EFRR - mają na celu weryfikację rzeczywistej realizacji projektu na miejscu w trakcie jego 
trwania oraz faktycznego postępu założonych w projekcie działań zgodnie z przedstawionym 

 
39 W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, kontrola przeprowadzana jest u lidera projektu, który 
powinien zapewnić kontrolującym dostęp do całości dokumentacji projektowej. Jednostka kontrolująca może 
również zadecydować o przeprowadzeniu czynności kontrolnych u partnera. W projekcie, w którym uczestniczy 
duża liczba partnerów, jednostka kontrolująca może podjąć decyzję o ich skontrolowaniu na próbie;  
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harmonogramem realizacji projektu. Wizyty monitoringowe mają charakter inspekcyjny - służą 
upewnieniu się, że projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi przez beneficjenta wnioskami 
o płatność, wyniki przedstawione przez beneficjenta w sprawozdaniach są autentyczne a wskaźniki 
monitorowane. Podczas przeprowadzania wizyt znaczenie będzie miał aspekt czasowy, tzn. wizyta 
nie powinna mieć miejsca na zbyt wczesnym etapie realizacji projektu. Wizyty monitoringowe mogą 
mieć charakter planowy, jak i doraźny,  

− w ramach EFS – mają na celu weryfikację sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań 
merytorycznych (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji). Jednostki kontrolujące zobowiązane są do 
przeprowadzenia przynajmniej jednej wizyty monitoringowej w ramach każdego projektu wybranego do 
skontrolowania w danym roku obrachunkowym. Nie dotyczy to projektów, w których przeprowadzenie 
wizyty nie jest możliwe ze względu na stopień zaawansowania projektu i/lub rodzaj realizowanych 
działań/form wsparcia. Co do zasady, wizyty monitoringowe są przeprowadzane bez zapowiedzi. 
W ramach projektów nie ujętych w Rocznym Planie Kontroli RPO WO 2014-2020 możliwe jest 
przeprowadzanie wizyt monitoringowych o charakterze doraźnym. 

 
Wykaz najważniejszych elementów, które powinny podlegać standardowej weryfikacji w trakcie wizyty 
monitoringowej został przedstawiony w Liście sprawdzającej do wizyty monitoringowej zawartej 
w dokumencie Listy sprawdzające i wzory dokumentów do Instrukcji Wykonawczych IZ / IP. 
Procedura przeprowadzenia wizyty monitoringowej jest analogiczna z procedurą przeprowadzenia kontroli 
na miejscu realizacji projektu, z zastrzeżeniem, iż co do zasady, do beneficjenta nie jest wysyłane 
zawiadomienie o wizycie. 
 
Ad. c) W zakresie kontroli przestrzegania procedur w ramach RPO WO 2014-2020 oraz w miarę 
zaawansowania realizacji Programu przeprowadzane są kontrole trwałości projektów przez okres 5 lat 
od daty dokonania płatności salda końcowego na rzecz beneficjenta lub końcowego rozliczenia wydatków 
w projekcie. Okres ten może być skrócony do trzech lat w zakresie utrzymania inwestycji lub miejsc pracy 
w projekcie beneficjenta, który jest MŚP. Kontroli trwałości podlega, co do zasady, projekt obejmujący 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, z uwzględnieniem przypadku operacji, o których 
mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, współfinansowanych z EFS. 
Przebieg czynności kontrolnych w ramach kontroli trwałości jest taki sam jak w przypadku kontroli 
na miejscu realizacji projektu. 
 
Ad. d) Kontrole sprawdzające mają na celu weryfikację wykonania zaleceń pokontrolnych/rekomendacji, 
będących wynikiem nieprawidłowości/uchybień stwierdzonych wykrytych w trakcie kontroli 
projektów/kontroli systemowej. 
IZ  dokonuje analizy informacji dotyczącej sposobu wykonania przez beneficjenta/jednostkę kontrolowaną 
zaleceń pokontrolnych. 
W zależności od ilości i charakteru wydanych zaleceń/rekomendacji: 

− może przeprowadzić kontrolę sprawdzającą: na miejscu realizacji projektu/w siedzibie jednostki 
kontrolowanej,  

− beneficjent/jednostka kontrolowana  może zostać zobowiązany/a do dostarczenia do siedziby IZ 
dodatkowej dokumentacji potwierdzającej ich wykonanie. 

 
Ad. e) Kontrole doraźne.    
Zarówno w przypadku kontroli systemowych, jaki i weryfikacji wydatków przewiduje się możliwość 
przeprowadzania kontroli doraźnych. 
Kontrole doraźne to kontrole: 
- w odniesieniu do kontroli systemowych nie ujętych w rocznym planie kontroli, których potrzeba 

przeprowadzenia wynika z podejrzenia wystąpienia istotnych uchybień/nieprawidłowości w pracy IP, 
- w odniesieniu do weryfikacji wydatków, których potrzeba przeprowadzenia wynika z przesłanek 

dających podstawy do podejrzenia popełnienia poważnych nieprawidłowości przez beneficjenta. 
Kontrola doraźna przeprowadzana jest z uwzględnieniem w odpowiednim zakresie procedur dotyczących 
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kontroli systemowej, jak i weryfikacji wydatków opisanych w niniejszym dokumencie. 
 
Ad. f) Kontrole instrumentów finansowych – IZ RPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o zastosowaniu 
procedury pozakonkursowej, w ramach której wybrano Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako 
beneficjenta, pełniącego  rolę i realizującego zadania Menadżera Funduszu Funduszy. IP-OCRG i WUP 
w zakresie wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WO 2014-2020 zawarły z BGK umowy o finansowaniu, 
na mocy których powierzyły ww. instytucji realizację własnego zadania publicznego polegającego 
na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu  
i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom /grupom docelowym wsparcia w formie 
Instrumentów Finansowych w ramach RPO WO 2014-2020. Zadania związane z udzieleniem wsparcia 
ostatecznym odbiorcom/grupom docelowym zostaną powierzone pośrednikom finansowym, którzy mają 
kształtować produkty finansowe odpowiednio do wymogów wynikających ze Strategii 

inwestycyjnej/dokumentacji przetargowej. Wyboru pośredników finansowych dokonuje BGK w ramach 
procedury przetargowej z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Delegowanego, art. 38 Rozporządzenia ogólnego w zakresie zgodnym z zapisami RPO WO 2014-2020. 
Wybór pośredników finansowych dokonywany przez BGK opiera się o zasady, tryb i warunki wyboru, 
jakie Menadżer Funduszu Funduszy przedłoży do akceptacji IP. Wybrani pośrednicy finansowi będą 
realizować zadania związane z wdrażaniem IF na podstawie umów operacyjnych.  

W ramach opisanego powyżej systemu wdrażania instrumentów finansowych, IP odpowiedzialne są 
za prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umów o finansowanie projektu zawartych 
z BGK (w tym prawidłowości realizacji umów operacyjnych zawartych z pośrednikami finansowymi).  
W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 3 Rozporządzenie ogólnego nr 1303/2013), 
IP przeprowadza kontrolę realizacji umowy inwestycyjnej w siedzibie ostatecznego odbiorcy (lub w miejscu 
realizacji przez niego inwestycji).  

Kontrole umów o finansowanie projektów realizowanych przez BGK ujmowane są w Rocznych Planach 
Kontroli IP i przeprowadzane przynajmniej raz w trakcie roku obrachunkowego.  

W trakcie ww. kontroli, weryfikacji podlega m.in.: 
- prawidłowość oceny i wyboru pośredników finansowych, 
- prawidłowość przekazywania środków do pośredników finansowych, 
- prawidłowość weryfikacji kwalifikowalności wydatków inwestycyjnych, 
- prawidłowość prowadzonego nadzoru i kontroli nad realizacją umów operacyjnych  

(w tym wykonywania przez pośredników finansowych czynności kontrolnych i monitorujących wobec 
ostatecznych odbiorców), 

- monitorowanie jakości portfela inwestycyjnego pozostającego w obsłudze pośredników 
finansowych, 

- prawidłowość realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie działalności instrumentów 
finansowych, 

- prawidłowość gromadzenia i przetwarzania danych, w tym danych osobowych w celu realizacji 
umów,  

- zapewnienie możliwości ponownego wykorzystania środków zwróconych z inwestycji, 
jeśli przewiduje to umowa o finansowanie, 

- prawidłowość wywiązywania się beneficjenta (BGK) z obowiązku monitorowania i przedstawiania 
sprawozdań z realizacji założonych wartości wskaźników w odniesieniu do wdrażanych instrumentów 
finansowych, 

- prawidłowość wywiązywania się beneficjenta (BGK) z obowiązku przekazywania informacji 
w zakresie nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach wdrażanych instrumentów finansowych 
(w tym obowiązków pośrednika finansowego w przedmiotowym zakresie),    

- prawidłowość realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych w ramach wdrażanych 
instrumentów finansowych, 

- prawidłowość zapewnienia właściwej ścieżki audytu oraz archiwizacji dokumentacji,  

− prawidłowość prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Funduszu Funduszy. 
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IP – OCRG i WUP odpowiedzialne są również za nadzór nad realizacją przez beneficjentów obowiązku, 
o którym mowa w rozdz. 6 pkt 12 Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020, wydanych prze Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 
 
Ad. g) Kontrole krzyżowe: 

- Programu, 
- horyzontalne z projektami PROW 14-20/PO RYBY.  

Szczegółowe zasady prowadzenia ww. kontroli określone są w podprocesie 3.3 Kontrola krzyżowa 

programu/horyzontalna z projektami PROW 2014-2020 lub PO RYBY niniejszych Instrukcji. 
 
Ad. h) Kontrole systemowe. 
IZ w ramach kontroli systemowych na miejscu przeprowadza: 
- systemowe kontrole planowe - na podstawie rocznego planu kontroli,  
- systemowe kontrole doraźne, tj. nieujęte w rocznym planie kontroli, a potrzeba ich przeprowadzenia 

wynika z podejrzenia wystąpienia istotnych uchybień w pracy IP.  
IZ wybiera do realizowanej kontroli systemowej, próbę podmiotów nie mniejszą niż 50 %.  
Próba do kontroli systemowej powinna być wybrana w oparciu o analizę ryzyka.  
 
Kontrola systemowa prowadzona na podstawie art. 24 ust. 12a ustawy wdrożeniowej może odbywać się 
w siedzibie instytucji kontrolującej. 
Zakres kontroli systemowej na miejscu obejmuje sprawdzenie (odpowiednio do zakresu funkcji 
delegowanych do poszczególnych IP): 
− prawidłowości przeprowadzenia naborów, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów, 

w tym zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych z: 
 RPO WO 2014-2020, 
 Szczegółowym Opisem Priorytetów RPO WO 2014-2020, 
 Wytycznymi horyzontalnymi, 
 Kryteriami wyboru projektów, określonymi przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020, 
 Procedurami wewnętrznymi jednostki kontrolowanej, 
 Innymi dokumentami mającymi zastosowanie; 

- prawidłowości wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o których mowa  
w art. 56 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, 

- prawidłowości zawierania umów o dofinansowanie projektów/aneksów, w tym sprawdzenie 
i weryfikacja składanych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, 

- prawidłowości rozliczania projektów – weryfikacji wniosków beneficjantów o płatność  
(w tym weryfikacji wniosków o Wkład Programu),   

- prawidłowości wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 
Ustawy o finansach publicznych,  

- prawidłowości wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją projektu, 
- prawidłowości wykonywania nadzoru nad podmiotem pełniącym funkcję menedżera funduszu funduszy 

w ramach działań/poddziałań RPO WO 2014-2020 wdrażanych w formie instrumentów finansowych, 
- prawidłowości sporządzania i przekazywania do IZ poświadczeń i deklaracji wydatków, 
- prawidłowości prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu, 
- prawidłowości wykonywania czynności związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi 

od beneficjentów (w tym prowadzenia: rejestru kwot odzyskanych oraz rejestru obciążeń na projekcie), 
- prawidłowości wdrażania zadań w ramach Osi 11,  Pomoc techniczna RPO WO 2014-2020  

(w tym planowanie, realizacja sprawozdawczość i rozliczanie),  
- funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach,   
- funkcjonowanie informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego 

projektu oraz gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do celów zarządzania 
finansowego, monitorowania, audytu i oceny, 

- prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (w tym przestrzegania wymogów w zakresie 
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informacji i promocji ustanowionych w art. 115  Rozporządzenia ogólnego), 
- prawidłowości przeprowadzania kontroli w ramach działań/poddziałań RPO WO, w tym również kontroli 

w zakresie realizacji zawartych przez IP umów o finansowanie w ramach wdrażanych instrumentów 
finansowych (tj. kontroli podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszu funduszy,  
w tym prawidłowości realizacji umów operacyjnych zawartych z pośrednikami finansowymi), 

- prawidłowości stosowania procedur zarządzania ryzykiem (w tym przeprowadzania samooceny 
w oparciu o zalecane przez KE narzędzie oceny ryzyka nadużyć finansowych), 

- funkcjonowania procedur zapewniających, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków  
i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu (o której mowa w art. 72 lit. g 
rozporządzenia ogólnego) są przechowywane zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 125 ust. 4 
pkt d,  

- funkcjonowania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów 
występujących w ramach zadań określonych w ust. 1, 

- funkcjonowania systemów informatycznych, wewnętrznego systemu obiegu dokumentów oraz 
wewnętrznych baz danych, 

- wdrożenia zaleceń/rekomendacji będących wynikiem przeprowadzonych kontroli i audytów 
wewnętrznych i zewnętrznych, 

- wykorzystania mechanizmu wymiany informacji IMS Signals. 
 
Proces systemowej kontroli składa się z następujących podstawowych etapów: 

− zaplanowania czynności kontrolnych. m.in. poprzez zebranie dokumentów i informacji o zakresie 
obowiązków danej instytucji wynikających z zawartych porozumień, wytypowanie do kontroli próby 
dokumentacji w celu weryfikacji poszczególnych procesów/podprocesów (m.in. dotyczących: 
naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, procesu weryfikacji wniosków o płatność  
(w tym wydatków dotyczących wdrażanych instrumentów finansowych), prowadzenia przez IP OCRG 
kontroli projektów (w tym kontroli w zakresie realizacji zawartych przez IP umów o finansowanie 
w ramach wdrażanych instrumentów finansowych), prawidłowości realizacji Planu Działań Pomocy 
Technicznej RPO WO za dany rok), powołanie zespołu kontrolującego i podpisanie deklaracji 
bezstronności przez jego członków, sporządzenie upoważnień do kontroli), 

− przekazania zawiadomienia o kontroli instytucji kontrolowanej, 

− przeprowadzenia czynności kontrolnych, 

− sporządzenia informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub 
rekomendacjami i przekazania jej podmiotowi kontrolowanemu, 

− rozpatrzenia zastrzeżeń wniesionych do informacji pokontrolnej, w przypadku ich złożenia, 

− przekazania ostatecznej informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub 
rekomendacjami: 

• do instytucji kontrolowanej, 

• do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o którym mowa w wytycznych 
w zakresie procesu desygnacji, w przypadku, gdy wynik kontroli wskazuje w ocenie IZ na niespełnienie 
kryteriów desygnacji, o których mowa w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego, 

• do wiadomości IK UP oraz Instytucji Audytowej, o ile stwierdzono poważne defekty w skutecznym 
funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, 

− monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. 
Przebieg czynności podejmowanych przez IZ w ramach kontroli systemowej w IP, oraz związane z procesem 
kontrolnym elementy takie jak: zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli, informacja 
pokontrolna, zalecenia pokontrolne są realizowane odpowiednio zgodnie z procedurami określonymi przez 
IZ. Wykaz najważniejszych elementów, które powinny podlegać standardowej weryfikacji w trakcie kontroli 
systemowej na miejscu został przedstawiony w Liście sprawdzającej do kontroli systemowej na miejscu 
zawartej w dokumencie Listy sprawdzające i wzory dokumentów do Instrukcji Wykonawczych IZ / IP. 
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Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Informacja pokontrolna wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi. 

2) Listy sprawdzające dokumentujące weryfikację danego obszaru/zagadnienia w ramach 

poszczególnych rodzajów  kontroli (w tym list sprawdzających dotyczących zweryfikowanych 

w trakcie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego), 

3) Lista sprawdzająca dotycząca wykonanie zaleceń pokontrolnych, 

4) Notatka służbowa, 

5) Rejestr nieprawidłowości IZ RPO WO-2014-2020. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013.  

2) Ustawa wdrożeniowa. 

3) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej 

na lata 2014-2020. 

4) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wydane przez 

Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  

5) Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, 

polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  

na lata 2014 – 2020. 

6) LSiWD, Tom 4: 

a) Zawiadomienie o kontroli, 

b) Program kontroli, 

c) Upoważnienie do kontroli, 

d) Deklaracja bezstronności i poufności, 

e) Informacja pokontrolna, 

f) Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji projektu finansowanego ze środków EFFR 

g) Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji projektu finansowanego ze środków EFS, 

h) Lista sprawdzająca do kontroli systemowej, 

i) Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej projektu finansowanego ze środków EFRR, 

j) Lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu finansowanego ze środków EFRR, 

k) Lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu finansowanego ze środków EFS, 

l) Lista sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych, 

m) Lista sprawdzająca dotycząca prowadzenia kontroli przeprowadzenia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego. 
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4.2.2.1 Instrukcje dla podprocesu Kontrola realizacji projektów – kontrola realizacji projektów na  
miejscu/kontrola trwałości/wizyta monitoringowa 
 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownicy RK 

Analiza rocznego planu kontroli. 
Jeżeli projekt został ujęty w 
rocznym planie kontroli -  
przeprowadzenie kontroli 
projektu na miejscu / kontroli 
trwałości projektu wg procedury 
opisanej w  niniejszej instrukcji. 
Jeżeli projekt nie ujęty w rocznym 
planie kontroli – przejście do pkt. 
2. 

Z częstotliwością 
zapewniającą 
możliwość 
wykonania 
rocznego planu 
kontroli 

Inne komórki 
DPF/DWF 

2.  Pracownicy RK 

Analiza informacji uzyskanych  
z innych referatów DPF/DFE,                         
w szczególności z WER i WES oraz 
informacji z innych źródeł w 
ramach UMWO (m.in. protokoły z 
kontroli i sprawozdania z  
audytów przeprowadzonych 
przez Departament właściwy do 
spraw kontroli/audytu) 
wskazujących na 
niewywiązywanie się beneficjenta 
z warunków umowy  
o dofinansowanie oraz informacji 
z innych źródeł zewnętrznych 
(kontrole NIK, IA, informacje z IK 
UP nt. doniesienia prasowe, 
wpisy w bazie IMS signals). 
Jeżeli stwierdzono konieczność 
przeprowadzenia kontroli 
doraźnej na miejscu – 
przeprowadzenie doraźnej 
kontroli wg procedury opisanej w 
niniejszej instrukcji.  

3 dni robocze 

Inne komórki 
DPF/DWF, w 
tym WER, WES 
 
Komórki 
UMWO: 
 
Departament 
właściwy do 
spraw kontroli/ 
audytu  
 

3.  Kierownik RK 

Podpisanie Deklaracji 
bezstronności i poufności. 
Wyznaczenie składu zespołu 
kontrolującego, (co najmniej 
dwóch pracowników w celu 
zachowania zasady „dwóch par 
oczu”) biorąc pod uwagę 
konieczność zapobieżenia ryzyku 
związanemu z konfliktem 
interesów osób zaangażowanych 
w kontrolę. 
Podpisanie przez pracowników 
tworzących zespół kontrolujący 

Przed planowanym 
rozpoczęciem 
czynności 
kontrolnych 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

Deklaracji bezstronności i 
poufności. 

4.  

Pracownik RK 
wyznaczony jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/w
yznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Sporządzenie: 
- zawiadomienia o kontroli. 
(Punkty 4-6 można pominąć w 
przypadku przeprowadzania 
kontroli doraźnej realizacji 
projektu oraz wizyty 
monitoringowej).  
 - korespondencji 
wewnętrznej/elektronicznej do 
WER/WES (do opiekuna projektu 
i do wiadomości kierownika 
WER/WES) w celu pozyskania 
informacji nt. obszarów na które 
Zespół Kontrolujący powinien 
zwrócić  uwagę. (Punkty 4-6  
pominąć w przypadku kontroli 
doraźnej przeprowadzanej na 
wniosek WER/WES). 

Min. 3 dni robocze 
przed planowanym 
rozpoczęciem 
czynności 
kontrolnych  

WER,  
WES 

5.  Kierownik RK Zatwierdzenie zawiadomienia.  

WER,  
WES 

6.  

Pracownik RK 
wyznaczony jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/w
yznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie zawiadomienia 
beneficjentowi. 

7.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Analiza otrzymanej 
korespondencji 
wewnętrznej/elektronicznej 
z WER/WES nt. obszarów na 
które Zespół kontrolujący 
powinien zwrócić uwagę. 
Sporządzenie programu kontroli 
(w tym wytypowanie próby 
dokumentacji do kontroli) wraz 
ze wzorem listy sprawdzającej, 
upoważnienia do 
przeprowadzenia czynności 
kontrolnych. Przekazanie 
programu kontroli                                  
do zatwierdzenia oraz 
upoważnienia do akceptacji i 
weryfikacji przez kierownika RK. 

Przed planowanym 
rozpoczęciem 
czynności 
kontrolnych  

- 

8.  Kierownik RK 
Zatwierdzenie programu kontroli.  
Weryfikacja i akceptacja 
upoważnienia.  
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

9.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie upoważnienia do 
akceptacji Dyrektora 
Departamentu właściwego do 
spraw kontroli 
oraz podpisu Marszałka 
Województwa. 

Departament 
właściwy do 
spraw kontroli, 
Marszałek 
Województwa 

10.  

Dyrektor 
departamentu 
właściwego w 
sprawach kontroli 

Akceptacja upoważnienia              
i wpisanie do rejestru 
upoważnień. 

- 

11.  
Marszałek 
Województwa 

Podpisanie upoważnienia. - 

12.  
Pracownicy RK 
(zespół 
kontrolujący) 

Przeprowadzenie kontroli na 
miejscu realizacji 
projektu/kontroli 
trwałości/wizyty monitoringowej, 
zgodnie z programem kontroli, w 
oparciu o opracowaną 
indywidualną listę sprawdzającą, 
uwzględniającą minimalny 
obowiązkowy zakres wskazany 
we wzorze oraz ewentualne 
informacje otrzymane z 
WER/WES na etapie 
przygotowania do kontroli, 
zgodnie z zasadą „dwóch par 
oczu”. W trakcie kontroli zespół 
kontrolujący może (zgodnie z art. 
23 ust. 7-9 ustawy wdrożeniowej) 
prowadzić oględziny oraz przyjąć 
ustne wyjaśnienia od osób 
zaangażowanych w realizację 
projektu. Z ww. czynności 
sporządzany jest protokół 
podpisywany przez członków 
zespołu oraz pozostałe osoby 
uczestniczące w tych 
czynnościach. Prowadzący 
kontrolę powinni być wyczuleni 
na wszelkie symptomy 
wystąpienia ewentualnych 
nadużyć finansowych. W celu 
uzyskania wystarczającej 
pewności, członkowie zespołu 
kontrolującego powinni 
utrzymywać sceptyczną postawę 
zawodową w czasie całej kontroli. 
Jeżeli w trakcie planowania 

Zgodnie  
z przesłanym 
zawiadomieniem, 
programem 
kontroli oraz 
posiadanym 
upoważnieniem do 
kontroli 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

kontroli bądź w trakcie 
merytorycznych badań, 
kontrolujący stwierdzi, że 
okoliczności wskazują na 
wystąpienie podejrzenia 
nadużycia finansowego (w tym 
stwierdzono wystąpienie 
sygnałów ostrzegawczych 
nadużyć finansowych) – podjęcie 
odpowiednich czynności, zgodnie 
z zapisami podprocesu 8.3 
Zwalczanie nadużyć finansowych 
(wprowadzanie skutecznych i 
proporcjonalnych środków 
zwalczania nadużyć finansowych) 
i/lub zgodnie z zapisami 
podprocesu 8.4 Rejestrowanie 
sygnałów o podejrzeniach 
popełnienia nadużyć finansowych 
w systemie IMS Signals. 
W przypadku konieczności 
przedłużenia terminu 
wykonywania czynności 
kontrolnych przejść do pkt. 44. 

13.  

Pracownicy RK - 
zespół 
kontrolujący (w 
przypadkach 
losowych 
powodujących 
dłuższą 
nieobecność 
członka/członków 
zespołu 
kontrolującego – 
jeden członek 
zespołu 
kontrolującego) 

Sporządzenie informacji 
pokontrolnej i pisma 
przekazującego informację.  
W przypadku stwierdzenia w 
trakcie kontroli 
błędów/uchybień/nieprawidłowo
ści ujęcie w informacji 
pokontrolnej ewentualnych 
zaleceń pokontrolnych lub 
rekomendacji. 
W przypadku kiedy sporządzenie 
informacji pokontrolnej wymaga 
dodatkowych wyjaśnień, 
pozyskanie np. opinii prawnej lub 
eksperta. Jednocześnie 
informowanie Beneficjenta (nie 
rzadziej niż raz na kwartał)  
o dodatkowych czynnościach 
podejmowanych przez zespół 
kontrolujący do czasu 
sporządzenia informacji 
pokontrolnej. 
W przypadku stwierdzenia, iż 
okoliczności wskazują na 
możliwość istnienia nadużyć 

Nie później niż 21 
dni roboczych od 
zakończenia 
kontroli na miejscu. 
W przypadku 
konieczności 
pozyskania przez 
Zespół kontrolujący 
dodatkowych 
wyjaśnień termin 
zostaje wydłużony 
o czas niezbędny 
na pozyskanie tych 
wyjaśnień.    

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

finansowych, należy podjąć 
odpowiednie działania zgodnie z 
Instrukcją Zwalczanie nadużyć 

finansowych (wprowadzanie 

skutecznych i proporcjonalnych 

środków zwalczania nadużyć 

finansowych). 

14.  Kierownik RK 

Zapoznanie się z treścią  
informacji, przekazanie do 
weryfikacji przez radcę prawnego 
w przypadku, gdy informacja 
zawiera zalecenia lub 
rekomendacje. Zatwierdzenie 
pisma przekazującego oraz listy 
sprawdzającej. W przypadku, gdy 
informacja pokontrolna nie 
zawiera zaleceń lub rekomendacji 
dla beneficjenta pkt 15-17 
niniejszej instrukcji zostają 
pominięte. 

- 
 

15.  Radca Prawny                

Weryfikacja zaleceń lub 
rekomendacji pod względem 
prawnym.  
Przekazanie informacji 
pokontrolnej do Kierownika RK. 

16.  Kierownik RK 

Przekazanie informacji 
pokontrolnej do Marszałka 
Województwa lub osoby 
upoważnionej. 

17.  

Marszałek 
Województwa lub 
osoba 
upoważniona 

Zatwierdzenie informacji 
pokontrolnej w części dotyczącej 
sformułowanych zaleceń lub 
rekomendacji. 

18.  Kierownik RK 
Zatwierdzenie pisma 
przekazującego informację 
pokontrolną.  

19.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie pisma wraz  
z informacją beneficjentowi. 
 

20.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 

Monitorowanie, czy beneficjent 
dokonał zwrotu jednego 
egzemplarza informacji. 
 

14 dni od daty 
otrzymania 
informacji 
pokontrolnej przez 
beneficjenta 
Termin 14 dni na 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

kontrolującego wniesienie 
pisemnych 
zastrzeżeń może 
zostać przedłużony 
na czas oznaczony 
na wniosek 
beneficjenta 

21.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Po otrzymaniu: 
1) podpisanej informacji 

pokontrolnej – przejście 

do pkt 29; 

2) odmowy podpisania 

informacji oraz przesłania 

uwag beneficjenta do 

ustaleń zawartych w 

informacji należy przejść 

do punktu 22. 

 
 
Nie później niż 14 
dni po otrzymaniu 
uwag od 
beneficjenta. 
Powyższy termin 
może ulec 
wydłużeniu (o czas 
niezbędny) w 
przypadku, gdy 
wymagane jest 
przeprowadzenie 
dodatkowych 
czynności 
kontrolnych, 
pozyskanie 
dodatkowych 
dokumentów lub 
złożenie przez 
beneficjenta 
dodatkowych 
wyjaśnień na 
piśmie. 
 

- 

22.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Weryfikacja uwag beneficjenta do 
informacji pokontrolnej. Jeżeli 
uwagi zostaną uznane za zasadne 
– skorygowanie informacji 
pokontrolnej - wg punktów 23-28 
niniejszej instrukcji. Jeżeli uwagi 
nie zostaną uwzględnione - 
przygotowanie pisma 
zawierającego pisemne 
stanowisko IZ wobec wniesionych 
zastrzeżeń - wg punktów 23-28 
niniejszej instrukcji. 

- 

23.  

Pracownicy RK - 
zespół 
kontrolujący 
(w przypadkach 
losowych 
powodujących 
dłuższą 
nieobecność 
członka/członków 
zespołu 
kontrolującego – 
jeden członek 
zespołu 
kontrolującego) 

Sporządzenie drugiej wersji 
informacji pokontrolnej i  pisma 
przekazującego informację lub 
odpowiednio pisma 
zawierającego pisemne 
stanowisko IZ wobec wniesionych 
zastrzeżeń. 

- 

24.  Kierownik RK 

Zapoznanie się z treścią drugiej 
wersji informacji pokontrolnej. 
Przekazanie do weryfikacji przez 
radcę prawnego w przypadku, 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

gdy informacja zawiera zalecenia 
lub rekomendacje dla 
beneficjenta. Zatwierdzenie 
pisma przekazującego informację, 
w przypadku, gdy informacja nie 
zawiera zaleceń lub 
rekomendacji.  
Zapoznanie się z treścią pisma 
przekazującego w przypadku, gdy 
zawiera ono pisemne stanowisko 
IZ wobec wniesionych 
zastrzeżeń/zapoznanie się z 
treścią pisma zawierającego 
pisemne stanowisko IZ wobec 
wniesionych zastrzeżeń. W 
przypadku, gdy informacja 
pokontrolna nie zawiera zaleceń 
lub rekomendacji dla 
beneficjenta pkt 25-27 niniejszej 
instrukcji zostają pominięte. 

25.  Radca Prawny                

Weryfikacja zaleceń lub 
rekomendacji zawartych w drugiej 
wersji informacji pokontrolnej pod 
względem prawnym.  
Przekazanie informacji 
pokontrolnej do Kierownika RK. 

 

26.  Kierownik RK 

Przekazanie drugiej wersji 
informacji pokontrolnej i/lub 
pisma zawierającego pisemne 
stanowisko IZ wobec wniesionych 
zastrzeżeń do zatwierdzenia przez 
Marszałka Województwa lub 
osobę upoważnioną. 

- 

27.  

Marszałek 
Województwa lub 
osoba 
upoważniona 

Zatwierdzenie drugiej wersji 
informacji pokontrolnej w części 
dotyczącej sformułowanych 
zaleceń lub rekomendacji i/lub 
pisma zawierającego pisemne 
stanowisko IZ wobec wniesionych 
zastrzeżeń. 

 

28.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie pisma wraz z drugą 
wersją informacji/pisma 
zawierającego pisemne 
stanowisko IZ wobec wniesionych 
zastrzeżeń beneficjentowi (pismo 
zawiera również informację, że 
pierwotnie przekazana 
informacja pokontrolna jest 
informacją ostateczną).  

- 



 

 

186 
 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

Wprowadzenie danych 
dotyczących kontroli do  SL2014. 

29.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Wprowadzenie danych 
dotyczących kontroli do SL2014. 
 
W przypadku zidentyfikowania 
wystąpienia nieprawidłowości – 
przekazanie informacji o wykrytej 
nieprawidłowości do WER/ WES,  
zgłoszenie nieprawidłowości 
zgodnie z zapisami Instrukcji 
Nieprawidłowości. 
 
Dane nt. stwierdzonej 
nieprawidłowości należy 
wprowadzić do Rejestru 

nieprawidłowości IZ RPO WO 

2014-2020. Informacja 
pokontrolna będzie dokumentem 
pełniącym funkcję pierwszego 
ustalenia administracyjnego 
(PACA). 
 
W przypadku zidentyfikowania 
wystąpienia podejrzenia 
nadużycia finansowego (w tym 
stwierdzono wystąpienie 
sygnałów ostrzegawczych 
nadużyć finansowych) – podjęcie 
odpowiednich czynności, zgodnie 
z zapisami podprocesu 8.3 
Zwalczanie nadużyć finansowych 
(wprowadzanie skutecznych i 
proporcjonalnych środków 
zwalczania nadużyć finansowych)  
i/lub zgodnie z zapisami 
podprocesu 8.4 Rejestrowanie 
sygnałów o podejrzeniach 
popełnienia nadużyć finansowych 
w systemie IMS Signals. 

w ciągu 5 dni 
roboczych po 
otrzymaniu od 
beneficjenta 
podpisanego 
egzemplarza 
pierwszej wersji 
informacji 
pokontrolnej, lub w 
przypadku odmowy 
podpisania 
pierwszej wersji 
informacji, do 5 dni 
roboczych od 
wysłania do 
beneficjenta 
drugiej wersji 
informacji 

WER/  
WES 
 

30.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego. 

W przypadku stwierdzenia 
podejrzenia wystąpienia 
naruszenia Ustawy  

o odpowiedzialności dyscypliny 

finansów publicznych skierowanie 
do Kierownika Referatu 
Prawnego pisma w sprawie 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu od 
beneficjenta 
podpisanego 
egzemplarza 
pierwszej wersji 
informacji 

RP 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

wydania opinii w sprawie złożenia 
do właściwego Rzecznika 
Dyscypliny Finansów 
Publicznych zawiadomienia o 
ujawnionych okolicznościach 
wskazujących na naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych 
w związku z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w ramach 
przedmiotowej kontroli.  
 
W przypadku braku ww. 
podejrzeń przejść do pkt 38. 

pokontrolnej lub w 
przypadku odmowy 
podpisania 
pierwszej wersji 
informacji, po 
wysłaniu do 
beneficjenta 
drugiej ostatecznej 
wersji informacji 
pokontrolnej.  

31.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego. 

W przypadku wydania 
pozytywnej opinii przygotowanie 
informacji na posiedzenie ZWO 
dotyczącej konieczności złożenia 
do właściwego Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych 
zawiadomienia o ujawnionych 
okolicznościach wskazujących na 
naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych w związku  
z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w ramach 
kontroli. 
Przygotowanie projektu 
zawiadomienia do właściwego 
Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
pozytywnej Opinii 
prawnej z RP. 
 

 

32.  
Radca Prawny 
DWF 

Weryfikacja projektu 
zawiadomienia pod względem 
formalno-prawnym. 

  

33.  
Kierownik RK 
 

Weryfikacja i akceptacja treści 
informacji oraz jej zatwierdzenie. 
Weryfikacja i akceptacja projektu 
zawiadomienia. 

  

34.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego. 

Skierowanie treści informacji 
wraz z projektem zawiadomienia 
na posiedzenie ZWO. 

  

35.  ZWO 

Przyjęcie informacji dotyczącej 
konieczności złożenia do 
właściwego Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych 
zawiadomienia o ujawnionych 

Na posiedzeniu 
ZWO. 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

okolicznościach wskazujących na 
naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych w związku  
z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w ramach kontroli 
wraz z projektem zawiadomienia. 

36.  
Marszałek 
Województwa 

Zatwierdzenie przyjętego przez 
ZWO zawiadomienia. 

Na posiedzeniu 
ZWO. 

 

37.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Wysyłka zatwierdzonego 
zawiadomienia do Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych. 

Niezwłocznie po 
zatwierdzeniu 
przez Marszałka 
Województwa. 

 

38.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego. 

Przygotowanie informacji o 
przebiegu kontroli sporządzanej na 
potrzeby BIP, której wzór stanowi 
załącznik nr 7 do Regulaminu 
kontroli.  
 
Uwaga: Zgodnie z art. 602 u.p.z.p. 
Organy kontroli zamieszczają 
informacje o przeprowadzonych 
kontrolach i ich wynikach, w tym 
dokument kończący kontrolę, w 
Biuletynie Informacji Publicznej na 
swojej stronie podmiotowej, w 
terminie 30 dni od dnia zakończenia 
kontroli. 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu od 
beneficjenta 
podpisanego 
egzemplarza 
pierwszej wersji 
informacji 
pokontrolnej/ 
przekazania 
Beneficjentowi 
ostatecznej wersji 
Informacji 
pokontrolnej lub 
wysłania 
zawiadomienia do 
właściwego 
Rzecznika 
Dyscypliny 
Finansów 
Publicznych. 

BKA 

39.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/w
yznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

W przypadku gdy w informacji 
pokontrolnej zidentyfikowano 
konieczność zwrotu środków 
przekazanie informacji w 
powyższym zakresie do Dyrektora 
Departamentu Finansów. 
 
Przekazanie informacji do 
wiadomości RZF i RCK. 

Niezwłocznie po 
upływie 14 dni na 
wniesienie przez 
beneficjenta uwag 
do pierwszej wersji 
informacji – w 
przypadku braku 
uwag beneficjenta. 
W przypadku 
wniesienia przez 
beneficjenta uwag 
do pierwszej wersji 
informacji – 
niezwłocznie po 

RZF 
RCK 
DKF 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

przekazaniu 
beneficjentowi 
drugiej wersji 
informacji/pisma 
zawierającego 
stanowisko IZ do 
wniesionych uwag. 

40.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Monitorowanie czy beneficjent 
poinformował o sposobie 
wykonania zaleceń 
pokontrolnych. Jeżeli beneficjent 
poinformował o wdrożeniu 
zaleceń - przejście do punktu 41. 
Jeżeli brak przedmiotowej 
informacji - przejście do punktu 
43. 

W terminie 
wskazanym              
w informacji 
pokontrolnej 

- 

41.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 
 

Analiza informacji beneficjenta 
dotyczącej sposobu wykonania 
zaleceń pokontrolnych. 
Sporządzenie listy sprawdzającej z 
weryfikacji wykonania przez 
beneficjenta zaleceń 
pokontrolnych: 
- możliwa weryfikacja „zza biurka”  
– w przypadku zwrotu 
dofinansowania, który wynika ze 
stwierdzonych nieprawidłowości 
weryfikacja jego poprawności w 
oparciu informacje otrzymane z 
WER/WES oraz w oparciu  
o przekazany przez beneficjenta 
wyciąg bankowy -  zakończenie 
czynności kontrolnych oraz 
przekazanie informacji o wykonaniu 
przez beneficjenta zaleceń  
i usunięciu nieprawidłowości do 
WER/WES 
lub 
-przeprowadzenie kontroli 
sprawdzającej wykonanie zaleceń 
na miejscu . Przeprowadzenie 
kontroli sprawdzającej zgodnie z 
podprocesem 4.2.2.1 – Kontrola 

realizacji projektów – kontrola 

realizacji projektów na 

miejscu/kontrola trwałości/wizyta 

monitoringowa  

Jeżeli została zidentyfikowana 
konieczność dokonania przez 

W ciągu 5 dni 
roboczych po 
otrzymaniu od 
beneficjenta 
informacji 
dotyczącej sposobu 
wykonania zaleceń 
 

WER,  
WES, 
RO 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

beneficjenta zwrotu środków– 

przekazanie odpowiedniej 
dokumentacji do RO. Przejście do 
procesu Odzyskiwanie kwot. 

W przypadku zidentyfikowania 
wystąpienia podejrzenia 
nadużycia finansowego (w tym 
stwierdzenia wystąpienia 
sygnałów ostrzegawczych 
nadużyć finansowych) – podjęcie 
odpowiednich czynności, zgodnie 
z zapisami podprocesu 8.3 
Zwalczanie nadużyć finansowych 
(wprowadzanie skutecznych i 
proporcjonalnych środków 
zwalczania nadużyć finansowych), 
i/lub zgodnie z zapisami 
podprocesu 8.4 Rejestrowanie 
sygnałów o podejrzeniach 
popełnienia nadużyć finansowych 
w systemie IMS Signals. 

42.  Kierownik RK 
Zatwierdzenie listy 
sprawdzającej. 

- 

43.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 
 

Podjęcie korespondencji 
wyjaśniającej z beneficjentem, 
odnoszącej się do wykonania 
przez niego zaleceń 
pokontrolnych w całości, w celu 
zakończenia czynności 
kontrolnych. 
Monitorowanie wykonania 
zaleceń pokontrolnych, w 
szczególności dokonania zwrotu 
dotacji (części) wykorzystanej 
niezgodnie z zapisami umowy o 
dofinansowanie. 
W przypadku zwrotu 
dofinansowania, który wynika ze 
stwierdzonych nieprawidłowości 
weryfikacja jego poprawności w 
oparciu o wyciąg bankowy i w 
porozumieniu z WER/WES.    
W przypadku braku wykonania 
zaleceń pokontrolnych w zakresie 
uchybień skutkujących  
wdrożeniem działań 
przyszłościowych - 
poinformowanie beneficjenta o 
ostatecznym stanowisku zespołu 

Po upływie terminu 
na wykonanie 
zaleceń 
wskazanego            
w informacji 
pokontrolnej 

WER,  

WES 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

kontrolującego i zakończenie 
czynności kontrolnych. 

44.  

Pracownik RK 
wyznaczony jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/w
yznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Sporządzenie zawiadomienia o 
przedłużeniu kontroli oraz 
aktualizacja upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli. 
 
W celu przedłużenia 
upoważnienia przejść do pkt 52. 

min.1 dzień przed 
planowanym 
zakończeniem 
czynności 
kontrolnych 
 

- 

45.  Kierownik RK 
Zatwierdzenie zawiadomienia 
oraz akceptacja upoważnienia.  

- 

46.  

Pracownik RK 
wyznaczony jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie zawiadomienia o 
przedłużeniu kontroli 
beneficjentowi. 

- 

47.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie upoważnienia do 
podpisu Dyrektora departamentu 
właściwego do spraw kontroli 
oraz Marszałka Województwa-  
w celu przedłużenia 
upoważnienia. 

Departament 
UMWO 
właściwy do 
spraw kontroli, 
Marszałek- 
Województwa 
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4.2.2.2 Instrukcja przygotowywania i przeprowadzania kontroli systemowej na miejscu w IP oraz 
opracowywania informacji pokontrolnej 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Pracownicy RK 
 

Przeprowadzenie kontroli systemowej 
na miejscu, zgodnie z rocznym planem 
kontroli, wg procedury opisanej w pkt 3-
28 niniejszej instrukcji, lub – przejście do 
pkt. 2. 

Z częstotliwością 
zapewniającą 
możliwość 
wykonania 
rocznego planu 
kontroli 

Inne komórki 
DPF/DWF 

2.  Pracownicy RK 

Analiza informacji uzyskanych  
z innych referatów DWF, w 
szczególności z WER/WES, oraz 
informacji z innych źródeł (m.in. 
protokoły z kontroli i sprawozdania z 
audytów przeprowadzonych przez 
departament właściwy do spraw 
kontroli/ audytu) wskazujących na 
niewywiązywanie się IP ze swoich zadań 
oraz informacji z innych źródeł (kontrole 
NIK, IA, doniesienia prasowe) oraz 
sytuacja wskazana w art. 24 ust. 12a 
ustawy wdrożeniowej. W razie 
konieczności  przeprowadzenie doraźnej 
kontroli systemowej wg procedury 
opisanej w  niniejszej instrukcji.  

3 dni robocze 

Inne komórki 
DPF/DWF, w 
tym WER,  
WES 
 
Departament 
właściwy do 
spraw 
kontroli/ 
audytu  

3.  Kierownik RK 

Podpisanie Deklaracji bezstronności i 
poufności Wyznaczenie składu zespołu 
kontrolującego, biorąc pod uwagę 
konieczność zapobieżenia ryzyku 
związanemu z konfliktem interesów 
osób zaangażowanych w kontrolę. 
Podpisanie przez pracowników 
tworzących zespół kontrolujący 
Deklaracji bezstronności i poufności. 

Przed planowanym 
rozpoczęciem 
czynności 
kontrolnych. 

- 

4.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Sporządzenie zawiadomienia  
o kontroli. Punkty 4-7 można pominąć w 
przypadku przeprowadzania doraźnej 
kontroli systemowej. 

Min. 3 dni robocze 
przed planowanym 
rozpoczęciem 
czynności 
kontrolnych. 

- 
 

5.  Kierownik RK Zatwierdzenie zawiadomienia.  

- 

6.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 

Przekazanie do jednostki kontrolowanej. 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

kontrolującego 

7.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Sporządzenie programu kontroli wraz ze 
wzorem listy sprawdzającej, 
upoważnienia do przeprowadzenia 
czynności kontrolnych. Przekazanie 
programu kontroli do zatwierdzenia i 
upoważnienia do weryfikacji przez 
kierownika RK. 

Przed planowanym 
rozpoczęciem 
czynności 
kontrolnych. 

- 
 

8.  Kierownik RK 
Zatwierdzenie programu kontroli. 
Weryfikacja i akceptacja upoważnienia.  

9.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie upoważnienia do akceptacji 
Dyrektora Departamentu właściwego do 
spraw kontroli oraz podpisu Marszałka 
Województwa. 

Departament 
właściwy do 
spraw kontroli 
Marszałek 

10.  

Dyrektor 
Departamentu 
właściwego do 
spraw kontroli  

Akceptacja upoważnienia   
i wpisanie go do rejestru upoważnień. 

- 

11.  
Marszałek 
Województwa 

Podpisanie upoważnienia. - 

12.  
Pracownicy RK 
(zespół 
kontrolujący) 

Przeprowadzenie kontroli na miejscu na 
podstawie opracowanej listy 
sprawdzającej, zgodnie  
z zasadą „dwóch par oczu”.  
Prowadzący kontrolę powinni być 
wyczuleni na wszelkie symptomy 
wystąpienia ewentualnych nadużyć 
finansowych. W celu uzyskania 
wystarczającej pewności, członkowie 
zespołu kontrolującego powinni 
utrzymywać sceptyczną postawę 
zawodową w czasie całej kontroli. Jeżeli 
w trakcie planowania kontroli bądź w 
trakcie merytorycznych badań, 
kontrolujący stwierdzi, że okoliczności 
wskazują na wystąpienia podejrzenia 
nadużycia finansowego (w tym 
stwierdzono wystąpienie sygnałów 
ostrzegawczych nadużyć finansowych) – 
podjęcie odpowiednich czynności, 
zgodnie z zapisami podprocesu 8.3 
Zwalczanie nadużyć finansowych 
(wprowadzanie skutecznych i 
proporcjonalnych środków zwalczania 
nadużyć finansowych). 

Zgodnie  z 
przesłanym 
zawiadomieniem 
programem 
kontroli oraz 
posiadanym 
upoważnieniem do 
kontroli 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

W przypadku konieczności przedłużenia 
terminu wykonywania czynności 
kontrolnych przejść do pkt. 50. 

13.  

Pracownicy RK - 
zespół 
kontrolujący 
(w przypadkach 
losowych 
powodujących 
dłuższą 
nieobecność 
członka/członków 
zespołu 
kontrolującego – 
jeden członek 
zespołu 
kontrolującego) 

Sporządzenie informacji pokontrolnej i 
pisma przekazującego informację.  
W przypadku stwierdzenia w trakcie 
kontroli 
błędów/uchybień/nieprawidłowości 
ujęcie w informacji pokontrolnej 
ewentualnych zaleceń pokontrolnych 
lub rekomendacji. 
W przypadku kiedy sporządzenie 
informacji pokontrolnej wymaga 
dodatkowych wyjaśnień, pozyskanie np. 
opinii prawnej lub eksperta. 

Nie później niż 21 
dni roboczych od 
zakończenia 
kontroli na miejscu. 
W przypadku 
konieczności 
uzyskania przez 
Zespół kontrolujący 
dodatkowych 
wyjaśnień termin 
zostaje wydłużony 
o czas niezbędny 
do uzyskania tych 
wyjaśnień. 
  

- 

14.  Kierownik RK 

Zapoznanie się z treścią informacji. 
Przekazanie do weryfikacji przez radcę 
prawnego w przypadku, gdy informacja 
zawiera zalecenia lub rekomendacje dla 
jednostki kontrolowanej. Zatwierdzenie 
pisma przekazującego oraz listy 
sprawdzającej. W przypadku, gdy 
informacja pokontrolna nie zawiera 
zaleceń lub rekomendacji dla jednostki 
kontrolowanej pkt 15-17 niniejszej 
instrukcji zostają pominięte. 

- 
 

15.  Radca Prawny                

Weryfikacja zaleceń lub rekomendacji pod 
względem prawnym.  
Przekazanie informacji pokontrolnej do  
pracownika RK wyznaczonego, jako 
kierownik zespołu kontrolującego/ 
wyznaczonego członka zespołu 
kontrolującego. 

16.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie informacji pokontrolnej do 
Marszałka Województwa lub osoby 
upoważnionej. 

17.  

Marszałek 
Województwa lub 
osoba 
upoważniona 

Zatwierdzenie informacji pokontrolnej w 
części dotyczącej sformułowanych 
zaleceń lub rekomendacji. 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

18.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/wy
znaczony członek 
zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie pisma wraz z informacją 
jednostce kontrolowanej. 
 

19.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Monitorowanie, czy jednostka 
kontrolowana dokonała zwrotu  
podpisanego egzemplarza informacji. 

14 dni od daty 
otrzymania 
informacji 
pokontrolnej przez 
jednostkę 
kontrolowaną 
Termin 14 dni na 
wniesienie 
pisemnych 
zastrzeżeń może 
zostać przedłużony 
na czas oznaczony 
na pisemny 
wniosek jednostki 
kontrolowanej 

- 

20.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Po otrzymaniu: 
1) podpisanej informacji pokontrolnej – 

przejście do pkt 28; 

2) odmowy podpisania informacji oraz 

przesłania uwag jednostki 

kontrolowanej do ustaleń zawartych 

w informacji przejście do punktu 21. 

Nie później niż 14 
dni po otrzymaniu 
uwag od jednostki 
kontrolowanej. 
Powyższy termin 
może ulec 
wydłużeniu (o czas 
niezbędny) w 
przypadku, gdy 
wymagane jest 
przeprowadzenie 
dodatkowych 
czynności 
kontrolnych, 
pozyskanie 
dodatkowych 
dokumentów lub 
złożenie przez 
jednostkę 
kontrolowaną 
dodatkowych 
wyjaśnień na 
piśmie 

- 

21.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Weryfikacja uwag  jednostki 
kontrolowanej do informacji 
pokontrolnej. Jeżeli zostanie 
stwierdzona zasadność uwag  
-skorygowanie informacji pokontrolnej - 
wg punktów –22-27 niniejszej instrukcji. 
Jeżeli uwagi jednostki kontrolowanej nie 
zostaną uwzględnione - przygotowanie 
pisma zawierającego pisemne 
stanowisko IZ wobec wniesionych 
zastrzeżeń - wg punktów –22-27 
niniejszej instrukcji. 

- 

22.  

Pracownicy RK - 
zespół 
kontrolujący 
(w przypadkach 
losowych 
powodujących 

Sporządzenie drugiej wersji informacji 
pokontrolnej i  pisma przekazującego 
informację lub odpowiednio pisma 
zawierającego pisemne stanowisko IZ 
wobec wniesionych zastrzeżeń. 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

dłuższą 
nieobecność 
członka/członków 
zespołu 
kontrolującego – 
jeden członek 
zespołu 
kontrolującego) 

23.  Kierownik RK 

Zapoznanie się z treścią informacji. 
Zatwierdzenie pisma przekazującego 
informację, w przypadku, gdy informacja 
nie zawiera zaleceń lub rekomendacji. 
Zapoznanie się z treścią pisma  w 
przypadku, gdy zawiera ono pisemne 
stanowisko IZ wobec wniesionych 
zastrzeżeń, 
W przypadku, gdy informacja 
pokontrolna nie zawiera zaleceń lub 
rekomendacji dla jednostki 
kontrolowanej pkt 24-26 niniejszej 
instrukcji zostają pominięte. 

24.  Radca Prawny                

Weryfikacja zaleceń lub rekomendacji 
zawartych w drugiej wersji informacji 
pokontrolnej pod względem prawnym.  
Przekazanie informacji pokontrolnej do 
Kierownika RK. 

25.  Kierownik RK 

Przekazanie drugiej wersji informacji 
pokontrolnej i/lub 
pismazawierającgoym pisemne 
stanowisko IZ wobec wniesionych 
zastrzeżeń do zatwierdzenia przez 
Marszałka Województwa lub osobę 
upoważnioną. 

26.  

Marszałek 
Województwa lub 
osoba 
upoważniona 

Zatwierdzenie drugiej wersji informacji 
pokontrolnej w części dotyczącej 
sformułowanych zaleceń lub 
rekomendacji i/lub pisma zawierającego 
pisemne stanowisko IZ wobec 
wniesionych zastrzeżeń. 

27.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie jednostce kontrolowanej 
pisma wraz z drugą 
wersją informacji/pisma zawierającego 
pisemne stanowisko IZ wobec 
wniesionych zastrzeżeń (pismo zawiera 
informację, że pierwotnie przekazana 
informacja pokontrolna stanowi wersję 
ostateczną).   
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

28.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie ostatecznej wersji 
informacji pokontrolnej wraz z 
ewentualnymi zaleceniami 
pokontrolnymi lub rekomendacjami do 
wiadomości: 
- RCK (oraz do wiadomości RZF) –  
w każdym przypadku, 
- ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego/członka kierownictwa MIR 
właściwego w zakresie procesu 
desygnacji, w przypadku, gdy wynik 
kontroli wskazuje w ocenie IZ na 
niespełnienie kryteriów desygnacji, 
o których mowa w załączniku XIII do 
rozporządzenia nr 1303/2013, 
- IK UP oraz IA, o ile wykryto poważne 
defekty w skutecznym funkcjonowaniu 
systemu zarządzania i kontroli mogące 
skutkować nieprawidłowością 
indywidualną podlegającą zgłoszeniu do 
KE lub nieprawidłowością systemową 
lub uchybienia nie stwierdzane 
wcześniej, mogące mieć charakter 
horyzontalny poprzez 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia  
w innych programach operacyjnych. 
 
Dane nt. stwierdzonej nieprawidłowości 
należy wprowadzić do Rejestru 

nieprawidłowości IZ RPO WO 2014-

2020. Informacja pokontrolna będzie 
dokumentem pełniącym funkcję 
pierwszego ustalenia administracyjnego 
(PACA). 
 

5 dni roboczych od  
dnia otrzymania  
podpisanej 
informacji 
pokontrolnej lub 
informacji  
zawierającej 
uzasadnienie 
odmowy jej 
podpisania.  

RCK,  
RZF 

29.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

W przypadku stwierdzenia rażącego 
zaniedbania zasad systemu zarządzania  
i kontroli, albo rażącego naruszenia 
warunków certyfikacji należy sporządzić 
wyprzedzającą informację o ustaleniach 
kontroli, bez oczekiwania na ostateczny 
termin jej zakończenia oraz przekazać 
pisemną informację w przedmiotowym 
zakresie do RZF i RCK. 

3 dni robocze  
od dnia wykrycia  

RCK,  
RZF 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

30.  

 
Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/wy
znaczony członek 
zespołu 
kontrolującego 

W przypadku zidentyfikowania 
wystąpienia nieprawidłowości – 
przekazanie informacji o wykrytej 
nieprawidłowości do WER/ WES i 
zgłoszenie nieprawidłowości zgodnie z 
zapisami Instrukcji Nieprawidłowości. 
 
W przypadku zidentyfikowania 
wystąpienia podejrzenia nadużycia 
finansowego (w tym stwierdzono 
wystąpienie sygnałów ostrzegawczych 
nadużyć finansowych) – podjęcie 
odpowiednich czynności, zgodnie z 
zapisami podprocesu 8.3 Zwalczanie 
nadużyć finansowych (wprowadzanie 
skutecznych i proporcjonalnych środków 
zwalczania nadużyć finansowych) i/lub 
zgodnie z zapisami podprocesu 8.4 
Rejestrowanie sygnałów o 
podejrzeniach popełnienia nadużyć 
finansowych w systemie IMS Signals.  

w ciągu 5 dni 
roboczych po 
otrzymaniu od 
jednostki 
kontrolowanej 
podpisanego 
egzemplarza I 
wersji informacji 
pokontrolnej, lub w 
przypadku odmowy 
podpisania I wersji 
informacji, do 5 dni 
roboczych od 
wysłania do 
jednostki 
kontrolowanej II 
wersji informacji 
  

WER/  
WES 
 

31.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego. 

W przypadku stwierdzenia podejrzenia 
wystąpienia naruszenia Ustawy  

o odpowiedzialności dyscypliny finansów 

publicznych skierowanie do Kierownika 
Referatu Prawnego pisma w sprawie 
wydania opinii w sprawie złożenia do 
właściwego Rzecznika Dyscypliny 
Finansów 
Publicznych zawiadomienia o 
ujawnionych okolicznościach 
wskazujących na naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych w związku z 
nieprawidłowościami stwierdzonymi w 
ramach przedmiotowej kontroli.  
 
W przypadku braku ww. podejrzeń 
przejść do pkt 39. 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu od 
beneficjenta 
podpisanego 
egzemplarza 
pierwszej wersji 
informacji 
pokontrolnej lub w 
przypadku odmowy 
podpisania 
pierwszej wersji 
informacji, po 
wysłaniu do 
beneficjenta 
drugiej ostatecznej 
wersji informacji 
pokontrolnej.  

RP 

32.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego. 

W przypadku wydania pozytywnej opinii 
przygotowanie informacji na 
posiedzenie ZWO dotyczącej 
konieczności złożenia do właściwego 
Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych zawiadomienia o 
ujawnionych okolicznościach 
wskazujących na naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych w związku  
z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 
ramach kontroli. 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
pozytywnej Opinii 
prawnej z RP. 
 

 



 

 

199 
 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

Przygotowanie projektu zawiadomienia 
do właściwego Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych 

33.  
Radca Prawny 
DWF 

Weryfikacja projektu zawiadomienia pod 
względem formalno-prawnym. 

  

34.  
Kierownik RK 
 

Weryfikacja i akceptacja treści informacji 
oraz jej zatwierdzenie. 
Weryfikacja i akceptacja projektu 
zawiadomienia. 

  

35.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego. 

Skierowanie treści informacji wraz z 
projektem zawiadomienia na 
posiedzenie ZWO. 

  

36.  ZWO 

Przyjęcie informacji dotyczącej 
konieczności złożenia do właściwego 
Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych zawiadomienia o 
ujawnionych okolicznościach 
wskazujących na naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych w związku  
z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 
ramach kontroli wraz z projektem 
zawiadomienia. 

Na posiedzeniu 
ZWO. 

 

37.  
Marszałek 
Województwa 

Zatwierdzenie przyjętego przez ZWO 
zawiadomienia. 

Na posiedzeniu 
ZWO. 

 

38.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Wysyłka zatwierdzonego zawiadomienia 
do Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych. 

Niezwłocznie po 
zatwierdzeniu 
przez Marszałka 
Województwa. 

 

39.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego. 

Przygotowanie informacji o przebiegu 
kontroli sporządzanej na potrzeby BIP, 
której wzór stanowi załącznik nr 7 do 
Regulaminu kontroli.  
 
Uwaga: Zgodnie z art. 602 u.p.z.p. Organy 
kontroli zamieszczają informacje o 
przeprowadzonych kontrolach i ich 
wynikach, w tym dokument kończący 
kontrolę, w Biuletynie Informacji Publicznej 
na swojej stronie podmiotowej, w terminie 
30 dni od dnia zakończenia kontroli. 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu od 
beneficjenta 
podpisanego 
egzemplarza 
pierwszej wersji 
informacji 
pokontrolnej/ 
przekazania 
Beneficjentowi 
ostatecznej wersji 
Informacji 
pokontrolnej lub 

BKA 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

wysłania 
zawiadomienia do 
właściwego 
Rzecznika 
Dyscypliny 
Finansów 
Publicznych. 

40.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/wy
znaczony członek 
zespołu 
kontrolującego 

W przypadku, gdy w informacji 
pokontrolnej zidentyfikowano 
konieczność zwrotu środków 
przekazanie informacji w powyższym 
zakresie do Dyrektora Departamentu 
Finansów. 
 

Niezwłocznie po 
upływie 14 dni na 
wniesienie przez 
jednostkę 
kontrolowaną 
uwag do pierwszej 
wersji informacji – 
w przypadku braku 
uwag beneficjenta. 
W przypadku 
wniesienia przez 
jednostkę 
kontrolowaną 
uwag do pierwszej 
wersji informacji – 
niezwłocznie po 
przekazaniu 
beneficjentowi 
drugiej wersji 
informacji/pisma 
zawierającego 
stanowisko IZ do 
wniesionych uwag. 

DFK 

41.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Monitorowanie czy jednostka 
kontrolowana poinformowała o 
sposobie wykonania zaleceń 
pokontrolnych. Jeżeli otrzymano 
informacje - przejście do punktu 42. 
Jeżeli brak informacji - przejście do 
punktu 44. 

W terminie 
wskazanym 
w informacji 
pokontrolnej 

- 

42.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 
 

Analiza informacji jednostki kontrolowanej 
dotyczącej sposobu wykonania zaleceń 
pokontrolnych. Możliwa weryfikacja 
informacji „zza biurka”, lub w formie 
kontroli na miejscu – sporządzenie listy 
sprawdzającej z weryfikacji wykonania 
przez jednostkę kontrolowaną zaleceń 
pokontrolnych: 
-  weryfikacja „za biurka” – w przypadku 
zwrotu dofinansowania, który wynika ze 
stwierdzonych nieprawidłowości 
weryfikacja jego poprawności w oparciu o 

W ciągu 5 dni 
roboczych po 
otrzymaniu od 
beneficjenta 
informacji 
dotyczącej sposobu 
wykonania zaleceń 
 

WER/  
WES 
RO 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

wyciąg bankowy i w porozumieniu z 
WER/WES -  zakończenie czynności 
kontrolnych oraz przekazanie informacji o 
wykonaniu przez jednostkę kontrolowaną 
zaleceń  i usunięciu nieprawidłowości do 
WER/WES (w celu aktualizacji zapisów w 
rejestrze obciążeń na projekcie), 
lub 
przeprowadzenie kontroli sprawdzającej 
wykonanie zaleceń na miejscu . 
Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej 
wg instrukcji Instrukcja przygotowywania i 
przeprowadzania kontroli systemowej na 
miejscu w IP oraz opracowywania 
informacji pokontrolnej 
Jeżeli została zidentyfikowana 

konieczność dokonania przez jednostkę 

kontrolowaną zwrotu środków– 

przekazanie odpowiedniej dokumentacji 

do RO. Przejście do procesu  

Odzyskiwanie kwot. 

43.  Kierownik RK Zatwierdzenie listy sprawdzającej.  - 

44.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 
 

Podjęcie korespondencji wyjaśniającej z 
jednostką kontrolowaną, odnoszącej się 
do wykonania przez nią zaleceń 
pokontrolnych w całości, w celu 
zakończenia czynności kontrolnych. 
Monitorowanie wykonania zaleceń 
pokontrolnych, w szczególności 
dokonania zwrotu środków. 
W przypadku zwrotu dofinansowania, 
który wynika ze stwierdzonych 
nieprawidłowości weryfikacja jego 
poprawności w oparciu o wyciąg bankowy i 
w porozumieniu z WER/ WES. W 
przypadku braku wykonania zaleceń 
pokontrolnych w zakresie uchybień 
skutkujących  wdrożeniem działań 
przyszłościowych - poinformowanie 
jednostki kontrolowanej o ostatecznym 
stanowisku zespołu kontrolującego i 
zakończenie czynności kontrolnych. 
Przekazanie informacji pokontrolnej 
sporządzonej w wyniku ponownej 
kontroli lub informacji o wdrożeniu 
zaleceń w przypadku „weryfikacji 
korespondencyjnej” do wiadomości: 
- RCK – w każdym przypadku, 

Niezwłocznie po 
upływie terminu na 
wykonanie zaleceń 
wskazanego            
w informacji 
pokontrolnej 

WER/  

WES 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

- ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego/członka kierownictwa 
MIiR właściwego w zakresie procesu 
desygnacji, w przypadku, gdy wynik 
kontroli wskazuje w ocenie IZ na 
niespełnienie kryteriów desygnacji, 
o których mowa w załączniku XIII do 
rozporządzenia nr 1303/2013, 
- IK UP oraz IA, o ile wykryto poważne 
defekty w skutecznym funkcjonowaniu 
systemu zarządzania i kontroli mogące 
skutkować nieprawidłowością 
indywidualną podlegającą zgłoszeniu do 
KE lub nieprawidłowością systemową 
lub uchybienia nie stwierdzane 
wcześniej, mogące mieć charakter 
horyzontalny poprzez 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia w 
innych programach operacyjnych. 
W przypadku zidentyfikowania 
wystąpienia podejrzenia nadużycia 
finansowego (w tym stwierdzono 
wystąpienie sygnałów ostrzegawczych 
nadużyć finansowych) – podjęcie 
odpowiednich czynności, zgodnie z 
zapisami podprocesu 8.3 Zwalczanie 
nadużyć finansowych (wprowadzanie 
skutecznych i proporcjonalnych środków 
zwalczania nadużyć finansowych) i/lub 
zgodnie z zapisami podprocesu 8.4 
Rejestrowanie sygnałów o 
podejrzeniach popełnienia nadużyć 
finansowych w systemie IMS Signals.  

45.  

Pracownik RK 
wyznaczony jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/wy
znaczony członek 
zespołu 
kontrolującego 

Sporządzenie zawiadomienia o 
przedłużeniu kontroli oraz aktualizacja 
upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli. 
 
 Min. 1 dzień przed 

planowanym 
zakończeniem 
czynności 
kontrolnych 

 

46.  Kierownik RK 
Zatwierdzenie zawiadomienia. 
Akceptacja przedłużenia upoważnienia.  

- 
47.  

Pracownik RK 
wyznaczony jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/wy
znaczony członek 
zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie zawiadomienia o 
przedłużeniu kontroli jednostce 
kontrolowanej. 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

48.  

Pracownik RK 
wyznaczony, jako 
kierownik zespołu 
kontrolującego/ 
wyznaczony 
członek zespołu 
kontrolującego 

Przekazanie upoważnienia do podpisu 
Dyrektora Departamentu właściwego do 
spraw kontroli oraz Marszałka 
Województwa w celu przedłużenia. 

Departament 
właściwy do 
spraw 
kontroli, 
Marszałek 
Województwa 

 

4.3 Kontrola krzyżowa programu/horyzontalna z projektami PROW 2014-2020 lub PO RYBY 

 
4.3.1 Karta dla podprocesu Kontrola krzyżowa programu/horyzontalna z projektami PROW 2014-
2020 lub PO RYBY 

Krótki opis podprocesu 

Instytucja Zarządzająca odpowiedzialna jest za przeprowadzenie dwóch rodzajów kontroli 
krzyżowych: 

1.  kontroli krzyżowej programu - służącej wykrywaniu i eliminowaniu podwójnego finansowania 
wydatków w odniesieniu do beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach  
RPO WO 2014-2020; 

2. kontroli krzyżowej horyzontalnej – mającej na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego 
finansowania wydatków w odniesieniu do beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt  
w ramach jednego lub kilku programów operacyjnych, tj. RPO WO 2014-2020, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 14-20) oraz Programu Operacyjnego Rybactwo 
i Morze. 

Kontrole krzyżowe obejmują cały program operacyjny (wszystkie działania, niezależnie 
od dwufunduszowości Programu oraz od faktu, że jednym z działań jest Pomoc Techniczna). 

 

W sytuacji udostępnienia IZ przez IK UP narzędzia informatycznego do prowadzenia kontroli 
krzyżowych, ww. kontrole mogą być prowadzone w tym narzędziu za wyjątkiem kontroli, których ono 
nie obejmuje.  

 

Ad. 1) 

Kontrole krzyżowe programu prowadzone będą na podstawie danych zamieszczonych w SL2014, 
dotyczących Beneficjentów, którzy zatwierdzili przynajmniej jeden wniosek o płatność w danym 
kwartale i jednocześnie realizują więcej niż jeden projekt w ramach RPO WO 2014-2020, 
z wykorzystaniem raportów wygenerowanych z SRHD.  

Kontroli poddana zostanie próba beneficjentów wytypowanych do kontroli na podstawie analizy 
ryzyka. Próba będzie wyłaniana w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału, którego dotyczy 
kontrola. 

Informacje o wynikach kontroli krzyżowych programu IZ będzie zamieszczać w SL2014,  
zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji użytkownika SL2014 niezwłocznie po przeprowadzeniu 
kontroli. Dodatkowo kontroli krzyżowej może podlegać beneficjent spoza wylosowanej próby,  
co do którego zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania wydatków. W sytuacji wystąpienia 
uzasadnionego podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WO 2014-2020, 
IZ dokonuje w tym zakresie ustalenia poprzez kontrolę dowodów księgowych przedkładanych przez 
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beneficjenta do rozliczenia lub kontrolę projektów na miejscu w trybie doraźnym. 
Natomiast w przypadku wykrycia w trakcie kontroli krzyżowej podwójnego finansowania wydatków 
przez beneficjenta, IZ podejmuje działania zgodnie z procedurą informowania o nieprawidłowościach. 

Procedury kontroli krzyżowej programu opracowuje IZ. Metodyka ta może obejmować mechanizmy 
prewencyjne, zapobiegające podpisywaniu umów o dofinansowanie na podstawie składanych 
wniosków o tych samych zakresach rzeczowych oraz mechanizmy dodatkowe, eliminujące podwójne 
finansowanie tych samych zakresów rzeczowych projektów. 

Ad.2) 

Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW 14-20 i PO RYBY prowadzone będą 
z wykorzystaniem danych udostępnianych IZ przez ARiMR. Na podstawie porozumienia podpisanego 
pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a ARiMR, IZ posiada w Centralnym Systemie Teleinformatycznym 
dostęp do raportów podstawowych ARiMR zawierających dane dotyczące beneficjentów realizujących 
projekty w ramach PROW 14-20 i/lub PO RYBY 14-20. 

IZ na podstawie udostępnionego raportu ARiMR identyfikuje numery NIP beneficjentów realizujących 
projekty równocześnie w ramach RPO WO 2014-2020 i PROW 14-20 i/lub PO RYBY. 

Kontroli poddana zostanie próba beneficjentów wytypowanych do kontroli na podstawie analizy 
ryzyka Próba będzie wyłaniana w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału, którego dotyczy 
kontrola. Dane dotyczące poszczególnych numerów NIP wybranych do kontroli pozyskiwane będą z 
Centrum Kontroli Krzyżowych w postaci raportu pogłębionego dla danego numeru/numerów.  

W przypadku wystąpienia uzasadnionego podejrzenia próby podwójnego sfinansowania tego samego 
wydatku przez beneficjenta, IZ wystąpi do właściwej instytucji w ramach PROW 14-20/PO RYBY 
z wnioskiem o przekazanie w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych od 
dnia doręczenia wniosku kopii lub elektronicznych wersji faktur i dokumentów o równoważnej 
wartości dowodowej.  

W sytuacji wykrycia w trakcie kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20 lub PO RYBY 
podwójnego finansowania, informacja na temat dokonanych ustaleń przekazywana jest do właściwej 
instytucji w ramach PROW 14-20/PO RYBY oraz IK UP. 

W przypadku, gdy podwójne finansowanie wiąże się z niekwalifikowalnością  wydatków projektu 
realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 informacja jest przekazywana do RCK, a w przypadku 
działań wdrażanych przez IP RPO WO 2014-2020, również do IP RPO WO 2014-2020.  

Informację o wyniku kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 14-20 lub PO RYBY 
zamieszcza się w SL2014 zgodnie z Instrukcją użytkownika SL2014, niezwłocznie po zakończeniu 
czynności weryfikacyjnych. 

Metodyka doboru próby beneficjentów do kontroli krzyżowej programu oraz horyzontalnej. 

1) Wybór beneficjentów odbywać się będzie cyklicznie, co najmniej raz na kwartał, a w zależności od 
typu kontroli krzyżowej próba typowana będzie spośród beneficjentów realizujących: 

a) co najmniej 2 projekty w ramach jednego Programu Operacyjnego, 
b) projekty w co najmniej dwóch Programach Operacyjnych. 

2) Próba beneficjentów, o której mowa w pkt 1 jest wybierana w oparciu o analizę ryzyka  oraz 
dobór losowy prosty. 

3) Instytucja Zarządzająca stosując analizę ryzyka w doborze beneficjentów do kontroli krzyżowych 
określi poziom populacji oraz współczynnik ryzyka wg którego wytypowana zostanie próba do 
kontroli. 

4) Czynnikami ryzyka wykorzystywanymi przez IZ do określenia poziomu ryzyka dla danego elementu 
z populacji (Beneficjenta), w celu określenia próby są:  

a) dla kontroli krzyżowej programu: 
- data ostatniej kontroli na miejscu realizacji projektu, 
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- liczba realizowanych projektów w ramach RPO WO 2014-2020, 
- wyniki z kontroli w ramach projektów beneficjenta (tj. kontrole z nieistotnymi, bądź 

istotnymi zastrzeżeniami), 
- średnia wartość wydatków kwalifikowanych w projektach danego beneficjenta, 

b) dla kontroli krzyżowej horyzontalnej: 
- data ostatniej kontroli na miejscu realizacji projektu, 
- liczba realizowanych projektów w ramach PROW 14-20/PO RYBY 14-20, 
- liczba realizowanych projektów w ramach RPO WO 2014-2020, 
- wyniki z kontroli projektów beneficjenta w ramach RPO WO 2014-2020 (tj. kontrole 

z nieistotnymi, bądź istotnymi zastrzeżeniami). 
Oceny ryzyka na potrzeby doboru próby beneficjentów do kontroli krzyżowych dokonuje się w oparciu 
o czynniki ryzyka, poprzez obliczenie iloczynu wagi danego czynnika ryzyka i wagi dotyczącej 
prawdopodobieństwa jego wystąpienia (np. małego/średniego/dużego ryzyka). Po dokonaniu analizy 
ryzyka, beneficjenci zostaną uszeregowani wg wartości uzyskanego ryzyka. Na tej podstawie 
sporządza się proponowany układ kontroli krzyżowych od najbardziej ryzykownych (tj. takich, które 
uzyskały najwyższą liczbę punktów) do potencjalnie najmniej ryzykownych (z najmniejszą liczbą 
punktów). Kontrola krzyżowa zostanie przeprowadzona dla co najmniej 5% beneficjentów, którzy 
uzyskali największą liczbę punktów, osobno dla każdego rodzaju kontroli krzyżowej (programu i 
horyzontalnej). 
 

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zakwalifikowanych zostanie dwóch lub 
więcej beneficjentów o tej samie liczbie punktów, do kontroli krzyżowej: 
1) programu wybrany zostanie beneficjent, który: 

− w pierwszej kolejności – uzyskał większą liczbę punktów w czynniku ryzyka: - wyniki z kontroli w 

ramach projektów beneficjenta (tj. kontrole z nieistotnymi, bądź istotnymi zastrzeżeniami), 

− w następnej kolejności – uzyskał większą liczbę punktów w czynniku ryzyka: - liczba 

realizowanych projektów w ramach RPO WO 2014-2020, 

2) horyzontalnej wybrany zostanie beneficjent, który: 
- w pierwszej kolejności – uzyskał większą liczbę punktów w czynniku ryzyka: - wyniki z kontroli 

projektów beneficjenta w ramach RPO WO 2014-2020 (tj. kontrole z nieistotnymi, bądź 

istotnymi zastrzeżeniami), 
- w następnej kolejności – uzyskał większą liczbę punktów w czynniku ryzyka: - liczba 

realizowanych projektów w ramach PROW 14-20/PO RYBY 14-20. 
 

Tabela nr 1. Czynniki ryzyka stosowane przez IZ w metodyce doboru próby projektów do kontroli 
krzyżowej programu: 

 

Czynnik ryzyka 
 
 
 

Małe ryzyko – wielkość 
przypisanej wagi: 
wskaźnik ryzyka 1 

Średnie ryzyko - wielkość 
przypisanej wagi: 
wskaźnik ryzyka 2 
 

Duże ryzyko - wielkość 
przypisanej wagi: 
wskaźnik ryzyka 3 

1.  Data ostatniej kontroli na 
miejscu realizacji projektu 

(WAGA 0,2 ) 

W ciągu ostatniego 
półrocza 

Wcześniej niż w ostatnim 
półroczu 
 

Nie podlegał kontroli 

2.  Liczba realizowanych 
projektów w ramach RPO WO 
2014-2020 

     (WAGA 0,3) 

2 Od 3 do 5 Powyżej 5 
 

3. Wyniki z kontroli w ramach 
projektów beneficjenta (tj. 
kontrole z nieistotnymi, bądź 
istotnymi zastrzeżeniami)    
(WAGA 0,3) 

Wynik kontroli pozytywny –  
odstąpiono od 
sformułowania zaleceń 
 

Kontrole z nieistotnymi 
zastrzeżeniami, brak 
kontroli z istotnymi  
zastrzeżeniami 
 

Kontrole z istotnymi 
zastrzeżeniami 
 

4. Średnia wartość wydatków 
kwalifikowanych w 

Do 1 mln PLN Od 1 mln PLN do 2 mln PLN Powyżej 2 mln PLN 
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projektach danego 
beneficjenta  

(WAGA 0,2) 

 

 
Tabela nr 2. Wyniki analizy ryzyka - punkty od 1 (najmniej ryzykowne) do 6 (najbardziej ryzykowne):  

 
Czynnik ryzyka Beneficjent I Beneficjent II Beneficjent n 

1.  Data ostatniej kontroli na miejscu 
realizacji projektu 

(WAGA 0,2 ) 

0,2 0,4 0,6 

2. Liczba realizowanych projektów w 
ramach RPO WO 2014-2020 

 (WAGA 0,3) 

0,3 0,6 0,9 

3. Wyniki z kontroli w ramach projektów 
beneficjenta (tj. kontrole z nieistotnymi, 
bądź istotnymi zastrzeżeniami) 
 (WAGA 0,3) 

0,3 0,6 0,9 

4. Średnia wartość wydatków 
kwalifikowanych w projektach danego 
beneficjenta  

(WAGA 0,2) 

0,2 0,4 0,6 

ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW: 1 2 3 

 

 

 

Tabela nr 3. Czynniki ryzyka stosowane przez IZ w metodyce doboru próby projektów do kontroli 
krzyżowej horyzontalnej: 
Czynnik ryzyka 
 
 
 

Małe ryzyko – wielkość 
przypisanej wagi: 
wskaźnik ryzyka 1 

Średnie ryzyko - wielkość 
przypisanej wagi: 
wskaźnik ryzyka 2 
 

Duże ryzyko - wielkość 
przypisanej wagi: 
wskaźnik ryzyka 3 

1. Data ostatniej kontroli na 
miejscu realizacji projektu 

(WAGA 0,2 ) 

W ciągu ostatniego 
półrocza 

Wcześniej niż w ostatnim 
półroczu 
 

Nie podlegał kontroli 

2.  Liczba realizowanych 
projektów w ramach PROW 14-
20/PO RYBY 14-20 
 (WAGA 0,3) 

1 Od 2 do 5 Powyżej 5 
 

3. Liczba realizowanych 
projektów w ramach RPO WO 
2014-2020, 

    (WAGA 0,3) 

1 
 

Od 2 do 5 
 
 

Powyżej 5 
 

4. Wyniki z kontroli projektów 
beneficjenta w ramach RPO 
WO 2014-2020 (tj. kontrole z 
nieistotnymi, bądź istotnymi 
zastrzeżeniami) 
 (WAGA 0,2) 

Wynik kontroli pozytywny –  
odstąpiono od 
sformułowania zaleceń 
 

Kontrole z nieistotnymi 
zastrzeżeniami, brak 
kontroli z istotnymi  
zastrzeżeniami 
 
 

Kontrole z istotnymi 
zastrzeżeniami 
 

 
Tabela nr 4. Wyniki analizy ryzyka - punkty od 1 (najmniej ryzykowne) do 6 (najbardziej ryzykowne):  
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Czynnik ryzyka Beneficjent I Beneficjent II Beneficjent n 

1. Data ostatniej kontroli na miejscu 
realizacji projektu 
(WAGA 0,2 ) 

0,2 0,4 0,6 

2. Liczba realizowanych projektów w 
ramach PROW 14-20/PO RYBY 14-20 
 (WAGA 0,3) 

0,3 0,6 0,9 

3. Liczba realizowanych projektów w 
ramach RPO WO 2014-2020, 

    (WAGA 0,3) 

0,3 0,6 0,9 

4. Wyniki z kontroli projektów 
beneficjenta w ramach RPO WO 2014-
2020 (tj. kontrole z nieistotnymi, bądź 
istotnymi zastrzeżeniami) 

 (WAGA 0,2) 

0,2 0,4 0,6 

ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW: 1 2 3 

 

Celem większego zróżnicowania grupy, IZ może wyłączyć z grupy beneficjentów wybranych do 
kontroli krzyżowych (na podstawie przeprowadzonej analizy) skontrolowanych przez IZ w poprzednich 
kwartałach, pod warunkiem, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Wyłączeni 
Beneficjenci zostaną zastąpieni kolejnymi z próby, którzy nie byli poddani ww. kontroli. 
 
Dodatkowo stosowana przez IZ metodyka wyboru próby beneficjentów do kontroli krzyżowych 
uzupełniana jest o beneficjentów wybranych w oparciu o próbę losową z pozostałych elementów 
populacji stanowią wówczas wszyscy beneficjenci podlegający ocenie z wyłączeniem beneficjentów, 
którzy zostali już wyłonieni do kontroli w ramach przeprowadzonej analizy ryzyka.  
Typowania dokonuje się przy wykorzystaniu funkcji losowych Excela (funkcja: =los()*n), gdzie liczbę 
losową z danego zakresu stanowią elementy od 1 do n, gdzie n – numer porządkowy ostatniego z 
elementów). Wygenerowana losowo liczba naturalna jest wiązana z numerem przyporządkowanym 
danemu beneficjentowi w zestawieniu. Wylosowany beneficjent zostaje włączony do grup 
beneficjentów wybranych do kontroli po przeprowadzonej wcześniej analizie ryzyka – min. 
1 beneficjent. 
 
W przypadku kontroli prowadzonych przy użyciu narzędzia informatycznego udostępnionego przez IK 
UP, o którym mowa powyżej, nie dokonuje się wyboru próby i nie przeprowadza się analizy ryzyka. 
  
Ponadto, poza przeprowadzaną przez IZ dla całego RPO WO 2014-2020, kontrolą krzyżową na 
podstawie ww. danych, zarówno IZ, jak i IP (OCRG i WUP), uwzględniają fakt realizowania przez 
Beneficjentów projektów równolegle w ramach RPO WO oraz PROW 14-20/PO RYBY, jako jeden 
z czynników ryzyka przy konstruowaniu metodyki doboru próby projektów do kontroli na miejscu 
w RPK. 

IZ przekazywać będzie do IP wykaz Beneficjentów realizujących projekty w ramach  
PROW 14-20/PO RYBY. Na tej podstawie IP identyfikować będą beneficjentów realizujących projekty 
w ramach wdrażanych przez siebie Działań/Poddziałań oraz uwzględniać powyższe w analizie ryzyka. 

Za kontrole krzyżowe międzyokresowe i horyzontalne, z wyjątkiem kontroli, o których mowa powyżej, 
odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

Kontrola krzyżowa koordynowana ma na celu weryfikowanie i wykluczanie podwójnego finansowania 
wydatków w ramach różnych Programów Operacyjnych poprzez prowadzenie czynności kontrolnych 
w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta. 

Kontrole krzyżowe koordynowane prowadzą pracownicy IK UP wraz z pracownikami departamentu 
odpowiedzialnego za realizację kontroli krzyżowych horyzontalnych i międzyokresowych MR oraz 
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we współpracy z właściwymi Instytucjami Zarządzającymi. Prowadzenie czynności w zakresie 
odzyskiwania lub wycofywania wydatków oraz raportowania o nieprawidłowościach należy do zakresu 
odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej. 

Kontrole krzyżowe koordynowane przeprowadzane są m.in. z wykorzystaniem danych 
zarejestrowanych w aplikacji SL2014. 

Dokumentacja z prowadzonych kontroli krzyżowych koordynowanych, niezbędna do zapewnienia 
właściwej ścieżki audytu, podlega archiwizacji. Wyniki kontroli podlegają rejestracji w SL2014, 
w module Kontrole krzyżowe. Za pośrednictwem modułu dane odnośnie wyników kontroli krzyżowych 
koordynowanych udostępniane są poszczególnym Instytucjom Certyfikującym i Instytucjom 
Zarządzającym Programami Operacyjnymi Polityki Spójności. 

Kontrola krzyżowa koordynowana składa się z następujących etapów: 

1.  decyzja o przeprowadzeniu kontroli krzyżowej koordynowanej, 

2.  uzgodnienia IK UP oraz właściwych IZ dotyczące zakresu kontroli, sposobu jej przeprowadzenia, 
podziału zadań, 

3. powołanie zespołu kontrolującego, składającego się z przedstawicieli IK UP (z upoważnienia 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) oraz przedstawicieli właściwych IZ 
(z upoważnienia IZ), 

4.  przeprowadzenie czynności kontrolnych, 

5.  sporządzenie informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub 
rekomendacjami, 

6.  rozpatrzenie zastrzeżeń wniesionych do informacji pokontrolnej wraz z ewentualnym 
sporządzeniem i przekazaniem ostatecznej informacji pokontrolnej, zgodnie z art. 25 ustawy 
wdrożeniowej, 

7.  rejestracja wyniku kontroli w SL2014, 

8.  ewentualne informowanie o nieprawidłowościach i korygowanie wydatków, 

9.  archiwizacja dokumentacji z przeprowadzonej kontroli. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Raporty z SRHD wykorzystujące dane zgromadzone w SL2014. 

2) Formularz „Wynik kontroli krzyżowej programu”. 

3)  Formularz „Wynik kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 14-20 i PO RYBY”. 

4) Wniosek o przekazanie przez instytucję PROW 14-20/PO kopii lub elektronicznych wersji faktur 

lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. 

5) Raporty udostępnione przez ARiMR dotyczące beneficjentów PROW 2014-2020 i PO RYBY. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013.  

2) Ustawa wdrożeniowa. 

3) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej 

na lata 2014-2020. 

4) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wydane przez 

Ministra właściwego do spraw rozwoju.  

5) Procedura prowadzenia kontroli krzyżowej koordynowanej opracowana przez Departament 

Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Rozwoju. 
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6) Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, 

polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014 – 2020. 

7) LSiWD, Tom 4 (w tym: lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu, formularze wyniku 

kontroli, wzór Wniosku o przekazanie przez instytucję PROW 14-20/PO kopii lub elektronicznych 

wersji faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej). 

 
4.3.2 Instrukcja dla podprocesu Kontrola krzyżowa programu  

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownik RK 

Wygenerowanie raportów  
z SRHD  wykorzystujących dane 
zgromadzone w SL2014, dotyczących 
Beneficjentów, którzy zatwierdzili 
przynajmniej jeden wniosek o 
płatność w danym kwartale i 
jednocześnie realizują więcej niż jeden 
projekt w ramach RPO WO 2014-
2020. 
Dobór próby beneficjentów do 
kontroli krzyżowej zgodnie z 
metodyką.  
Przeprowadzenie kontroli z 
wykorzystaniem zdefiniowanych 
szablonów raportów w SRHD.  
Archiwizacja raportów.  
W przypadku braku podejrzenia 
wystąpienia podwójnego 
finansowania - sporządzenie 
Formularza „Wynik kontroli krzyżowej 
programu”.  
W przypadku wystąpienia podejrzenia 
podwójnego finansowania – przed 
wypełnieniem formularza wyniku 
kontroli należy wykonać czynności 
wykazane w pkt 4-9 niniejszej 
Instrukcji. 
Przekazanie formularza wyniku 
kontroli do  zatwierdzenia przez 
Kierownika RK. 

 
Do 30 dni po 
zakończeniu 
kwartału, 
którego 
dotyczy 
kontrola  
 

- 

2.  Kierownik RK 
Zatwierdzenie formularza wyniku 
kontroli.  

- 

3.  Pracownik RK 

W przypadku wystąpienia podejrzenia 
finansowania więcej niż jeden raz tego 
samego wydatku przedstawionego do 
refundacji w ramach programu 
weryfikacja danych z faktur lub 
dokumentów o równoważnej wartości 
dowodowej o powtarzającym się 
numerze.  

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

4.  Pracownik RK 

Przygotowanie korespondencji do 
WER/WES/OCRG/WUP z prośbą o 
udostępnienie do weryfikacji skanów/ 
kopii faktur lub dokumentów  
o równoważnej wartości dowodowej, 
co do których zachodzi podejrzenie 
podwójnego finansowania. 
(w przypadku WER/WES możliwe jest 
zastosowanie korespondencji 
elektronicznej) 

- 

5.  Kierownik RK  
Zatwierdzenie korespondencji. 
 

- 

6.  Pracownik RK 

Sprawdzenie skanów/kopii faktur / 
dokumentów o równoważnej wartości 
dowodowej pod kątem podwójnego 
finansowania. 

WER/ 
WES/ 
OCRG/WUP 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

7.  Pracownik RK 

W sytuacji wystąpienia dalszych 
wątpliwości, podjęcie działań 
polegających na ustaleniu na 
podstawie oryginałów faktur / 
dokumentów o równoważnej wartości 
dowodowej (poprzez kontrolę 
projektów na miejscu w trybie 
doraźnym), czy podwójne 
finansowanie miało miejsce (patrz: 
podproces Instrukcja 

przygotowywania i przeprowadzania 

planowej/doraźnej kontroli realizacji 

projektu „na miejscu”/kontroli 

trwałości oraz opracowywania 

informacji pokontrolnej niniejszej 
Instrukcji Wykonawczej).  
W przypadku stwierdzenia 
podwójnego finansowania tego 
samego wydatku przez danego 
beneficjenta, podjęcie działań 
przewidzianych w sytuacji wykrycia 
nieprawidłowości (patrz: proces 
Nieprawidłowości niniejszej Instrukcji 
Wykonawczej). 
Dane nt. stwierdzonej 
nieprawidłowości należy również  
wprowadzić do Rejestru 

nieprawidłowości IZ RPO WO 2014-

2020.  
 
W przypadku, gdy ww. wątpliwości 
dotyczą wydatków projektów w 
ramach działań wdrażanych przez IP 
(OCRG/WUP) przekazanie 
odpowiednich informacji do IP. 

IP 

8.  Pracownik RK 

Wypełnienie Formularza „Wynik 
kontroli krzyżowej programu” na 
zakończenie przeprowadzonej kontroli 
krzyżowej programu. 

- 

9.  Kierownik RK 
Zatwierdzenie formularza wyniku 
kontroli krzyżowej. 

- 

10.  Pracownik RK 
Zarchiwizowanie w wersji papierowej 
zatwierdzonego wyniku kontroli 
krzyżowej. 

- 

11.  Pracownik RK 
Wprowadzenie danych na temat 
przeprowadzonej kontroli krzyżowej 
do SL2014. 

Niezwłocznie, 
nie później niż 
w ciągu 5 dni 
od 
zatwierdzenia 
wyniku kontroli 

- 
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4.3.3 Instrukcja dla podprocesu Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 2014-2020 lub 
PO RYBY 
 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1. Pracownik RK 

Wygenerowanie  
z Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego   
raportów podstawowych ARiMR 
zawierających dane dotyczące 
beneficjentów realizujących 
projekty w ramach  PROW 14-20 
i/lub PO RYBY 14-20. 
Identyfikacja na podstawie 
udostępnionego raportu ARiMR 
numerów NIP beneficjentów 
realizujących projekty 
równocześnie w ramach RPO WO 
2014-2020 i PROW 14-20 i/lub 
PO RYBY. 
Dobór próby beneficjentów do 
kontroli krzyżowej zgodnie z 
metodyką.  
Przeprowadzenie kontroli z 
wykorzystaniem raportu 
pogłębionego dla danego 
numeru/numerów NIP 
zamieszczonego w Centrum 
Kontroli Krzyżowych oraz danych 
dotyczących projektów 
zawartych w SL2014. 
Archiwizacja raportów. 
W przypadku braku podejrzenia 
wystąpienia podwójnego 
finansowania - sporządzenie 
Formularza wyniku kontroli 
krzyżowej horyzontalnej z 
projektami PROW 14-20 i PO 
RYBY.  
W przypadku wystąpienia 
podejrzenia podwójnego 
finansowania – przed 
wypełnieniem formularza wyniku 
kontroli należy wykonać 
czynności wykazane w pkt 4-8 
niniejszej Instrukcji. 
Przekazanie formularza wyniku 
kontroli do zatwierdzenia 
Kierownika RK. 

 
Do 30 dni po 
zakończeniu 
kwartału, 
którego 
dotyczy 
kontrola  
 

- 

2.  Kierownik RK 
Zatwierdzenie formularza wyniku 
kontroli.  

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

4.  Pracownik RK 

W przypadku wystąpienia 
podejrzenia podwójnego 
finansowania przygotowanie 
korespondencji do odpowiedniej 
instytucji systemu wdrażania 
PROW 14-20/ PO RYBY z 
wnioskiem o przekazanie w 
możliwie najkrótszym terminie, 
nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od dnia doręczenia 
wniosku kopii lub 
elektronicznych wersji faktur i 
dokumentów o równoważnej 
wartości dowodowej. 

- 

5.  Kierownik RK  
Zatwierdzenie korespondencji. 
 

- 

6.  Pracownik RK 

Sprawdzenie otrzymanych kopii 
lub elektronicznych wersji faktur i 
dokumentów o równoważnej 
wartości dowodowej pod kątem 
podwójnego finansowania. 

WER/  
WES 

7.  Pracownik RK 

W sytuacji wykrycia w trakcie 
kontroli krzyżowej horyzontalnej 
z PROW 14-20 lub PO RYBY 
podwójnego finansowania 
przygotowanie informacji na 
temat dokonanych ustaleń do 
właściwej instytucji w ramach 
PROW 14-20/PO RYBY. 
  
W przypadku, gdy podwójne 
finansowanie wiąże się z 
niekwalifikowalnością  wydatków 
projektu realizowanego w 
ramach RPO WO 2014-2020 
informacja jest przekazywana do 
RCK, a w przypadku działań 
wdrażanych przez IP RPO WO 
2014-2020, również do IP RPO 
WO 2014-2020.  
 
W sytuacji wystąpienia dalszych 
wątpliwości, podjęcie działań 
polegających na ustaleniu na 
podstawie oryginałów faktur / 
dokumentów o równoważnej 
wartości dowodowej (poprzez 
kontrolę projektów w ramach 
RPO WO 14-20 na miejscu w 
trybie doraźnym), czy podwójne 

 



 

 

214 
 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

finansowanie miało miejsce 
(patrz: podproces Instrukcja 

przygotowywania i 

przeprowadzania 

planowej/doraźnej kontroli 

realizacji projektu „na 

miejscu”/kontroli trwałości oraz 

opracowywania informacji 

pokontrolnej niniejszej Instrukcji 
Wykonawczej).  
W przypadku stwierdzenia 
podwójnego finansowania i nie 
kwalifikowalności wydatków 
poniesionych w ramach RPO WO 
14-20, podjęcie działań 
przewidzianych w sytuacji 
wykrycia nieprawidłowości 
(patrz: proces Nieprawidłowości 
niniejszej Instrukcji 
Wykonawczej). 

8.  Pracownik RK 

Wypełnienie formularza „Wynik 
kontroli horyzontalnej z 
projektami PROW 14-20 i PO 
RYBY” na zakończenie 
przeprowadzonej kontroli. 

- 

9.  Kierownik RK 
Zatwierdzenie formularza wyniku 
kontroli krzyżowej.  

- 

10.  Pracownik RK 
Zarchiwizowanie w wersji 
papierowej zatwierdzonego 
wyniku kontroli krzyżowej. 

- 

11.  Pracownik RK 
Wprowadzenie danych na temat 
przeprowadzonej kontroli 
krzyżowej do SL2014. 

Niezwłocznie, 
nie później niż 
w ciągu 5 dni 
od 
zatwierdzenia 
wyniku kontroli 

- 

12.  Pracownik RK 

Przekazanie do IP danych dot. 
beneficjentów realizujących 
projekty w ramach PROW 14-
20/PO RYBY w celu 
wykorzystania przedmiotowych 
danych w analizie ryzyka 
projektów do kontroli. 
 

Niezwłocznie, 
nie później niż 
w ciągu 5 dni 
od 
zatwierdzenia 
wyniku kontroli 
/ na prośbę IP 
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4.4. Instrukcja dla podprocesu Pozyskiwanie i analiza wyników: audytów/kontroli 
przeprowadzanych w IZRPO WO 2014-2020, w IP; kontroli przeprowadzanych przez IP oraz 
wyników audytów/kontroli przeprowadzanych u beneficjentów oraz zapewnienie 
otrzymywania przez RCK odpowiednich informacji od IZ nt. przeprowadzonych weryfikacji i 
kontroli oraz wyników audytów przeprowadzonych przez IA lub na jej odpowiedzialność 
oraz sporządzania projektu/ostatecznej wersji Rocznego podsumowania końcowych 
sprawozdań z audytów i kontroli RPO WO 2014-2020 

Uwaga: Postępowanie jak w przypadku procedury opisanej w podprocesie nr 3.2 – Kontrola realizacji 

projektów na miejscu. 

 
4.4.1 Karta dla podprocesu Pozyskiwanie i analiza wyników: audytów/kontroli przeprowadzanych 
w IZRPO WO 2014-2020, w IP; kontroli przeprowadzanych przez IP oraz wyników audytów/kontroli 
przeprowadzanych u beneficjentów oraz zapewnienie otrzymywania przez RCK odpowiednich 
informacji od IZ nt. przeprowadzonych weryfikacji i kontroli oraz wyników audytów 
przeprowadzonych przez IA lub na jej odpowiedzialność oraz sporządzania projektu/ostatecznej 
wersji Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytów i kontroli RPO WO 2014-2020 

Krótki opis podprocesu 

W celu usprawnienia procesów wdrażania, zarządzania i monitorowania RPO WO 2014-2020 Instytucja 
Zarządzająca dokonuje analizy wyników kontroli/audytów systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2014-
2020 przeprowadzanych przez Instytucję Audytową, NIK, inne służby kontrolne oraz KE i inne 
upoważnione instytucje, a także przeprowadzanych przez IP, kontroli projektów.  
W przypadku wyników kontroli, w których stwierdzono wydatki niekwalifikowane a nie sformułowano 
wezwania do zwrotu środków IZ RPO WO 2014-2020 wszczyna działania mające na celu uzgodnienie  
z IA ostatecznego stanowiska co do kwoty wydatków niekwalifikowanych.  

IP zobowiązane są do przekazywania do Instytucji Zarządzającej:  

− informacji o rozpoczęciu w IP kontroli lub audytu przez NIK lub inne uprawnione służby kontrolne 
i audytowe, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu rozpoczęcia 
kontroli/audytu, 

− wyników kontroli przeprowadzonych przez NIK lub inne uprawnione służby kontrolne i audytowe  
(za wyjątkiem wyników audytów IA), terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników 
kontroli, 

Instytucja Zarządzająca dokonuje również analizy kontroli i audytów przeprowadzanych 
u beneficjentów RPO WO 2014-2020 przez instytucje zewnętrzne w tym m.in.: Komisja Europejska, 
Europejski Urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych (OLAF), Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
Instytucja Audytowa, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Zamówień Publicznych, RIO w celu ustalenia, czy 
nie występują nieprawidłowości lub nadużycia finansowe w realizacji projektów. W uzasadnionych 
przypadkach (np. podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego), IZ dokonuje analizy wyników 
kontroli projektów przeprowadzonych przez IP. 

W przypadku, gdy dokonana analiza wskazuje na wystąpienie nieprawidłowości, podejrzenia nadużycia 
finansowego (w tym stwierdzono wystąpienie sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych), IZ 
podejmuje odpowiednie kroki związane ze zgłoszeniem stwierdzonych nieprawidłowości/nadużyć 
/podejrzeń nadużyć finansowych oraz podejmuje działania naprawcze. Procedury opracowane przez 
Instytucję Zarządzającą zapewniają otrzymywanie przez RCK odpowiednich informacji nt. 
przeprowadzonych weryfikacji i kontroli oraz wyników audytów przeprowadzonych przez IA lub na jej 
odpowiedzialność. 

Ponadto, IZ sporządza Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i kontroli, które stanowi 
podsumowanie wyników kontroli przeprowadzonych w danym roku obrachunkowym. Podsumowanie 
zawiera informacje o wszelkich wykrytych niedociągnięciach oraz wszelkich podjętych działaniach 
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naprawczych.  

Informacje o wynikach kontroli zewnętrznych dotyczących projektów realizowanych w ramach 
Działań/Poddziałań wdrażanych przez IZ, będą zamieszczane w SL2014, zgodnie z zasadami zawartymi 
w Instrukcji użytkownika SL2014 niezwłocznie po otrzymaniu wyniku kontroli. 

Informacje na temat nadużyć finansowych pochodzące ze źródeł, którymi mogą być instytucje lub 
organy zewnętrzne, w tym m.in.: Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. zwalczania nadużyć 
finansowych (OLAF), Europejski Trybunał Obrachunkowy, Instytucja Audytowa, Najwyższa Izba Kontroli, 
Urząd Zamówień Publicznych, RIO, uwzględniane są przez IZ również w procesie oceny ryzyka. 

IZ przekazuje do IK UP informację dotyczącą każdej kontroli ETO, planowanej w ramach RPO WO 2014-
2020. Informacja zawiera temat i zakres kontroli, planowany termin i miejsce jej przeprowadzenia. 
Wstępne ustalenia z kontroli ETO IZ przekazuje do IK UP bez zbędnej zwłoki, chyba że otrzymała je za 
pośrednictwem IK UP. Wymiana informacji, dokonywana jest za pośrednictwem adresu mailowego: 
Komitet_Kontroli@mfipr.gov.pl. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Wyjaśnienia dotyczące wyników kontroli. 

2) Informacja dotycząca wykonania zaleceń pokontrolnych. 

3) Wykaz projektów objętych kontrolą przez uprawnione instytucje. 

4) Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytów i kontroli. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013.  

2) Ustawa wdrożeniowa. 

3) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

4) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wydane przez 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.  

5) Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, 
polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach 
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014 – 2020. 

6) Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do 

Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

7) LSiWD: 

a) Lista sprawdzająca do weryfikacji wyników audytów/kontroli przeprowadzonych  

w IZRPO WO 2014-2020 oraz w IP, 

b) Lista sprawdzająca do weryfikacji wyników audytów/kontroli zewnętrznych przeprowadzonych 

u beneficjentów,, 

c) Lista sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych, 

d) Wykaz projektów IZ objętych kontrolą przez uprawnione instytucje, 

e) Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytów i kontroli RPO WO 2014-2020, 

f) Lista sprawdzająca Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytów i kontroli IP. 
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4.4.2 Instrukcja dokonywania analizy wyników audytów/kontroli przeprowadzanych w IZRPO WO 
2014-2020  

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Kierownik RK 

Wyznaczenie pracownika, który w 
zakresie swoich obowiązków będzie 
posiadał odpowiedzialność za analizę 
wyników kontroli/audytów 
przeprowadzanych przez IA, NIK i inne 
służby kontrolne oraz KE i inne 
upoważnione instytucje. 

Raz w roku - 

2.  Kierownik RK 
Otrzymanie zawiadomienia o 
planowanej kontroli/audycie w IZRPO 
WO 2014-2020. 

W terminie 
wskazanym przez 
jednostkę 
kontrolującą/ 
audytującą 

- 

3.  Kierownik RK 

Otrzymanie wyniku kontroli/audytu 
przeprowadzonych przez NIK, KE, IA  
i inne służby kontrolne. Przekazanie do 
wyznaczonego pracownika. 

W czasie 
pozwalającym na 
dotrzymanie 
terminu na 
złożenie 
wyjaśnień 
wyznaczonego 
przez jednostkę 
kontrolującą/ 
audytującą 
 

 

4.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Analiza otrzymanych wyników 
kontroli/audytu. Określenie referatów 
DPF/DWF/innych jednostek 
organizacyjnych UMWO, których 
zakresu działalności dotyczą wyniki 
kontroli/audytu. W razie potrzeby – 
kontakt z innymi referatami 
DPF/DWF/innymi jednostkami 
organizacyjnymi UMWO.  

Inne referaty 
DPF/DWF/jedno
stki 
organizacyjne 
UMWO 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

5.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Wypełnienie listy sprawdzającej na 
podstawie dokonanej analizy oraz 
informacji uzyskanych z innych 
referatów DPF/DWF/innych jednostek 
organizacyjnych UMWO. Określenie, 
czy istnieje konieczność 
sformułowania pisemnych wyjaśnień. 
Jeżeli istnieje konieczność 
sformułowania pisemnych wyjaśnień - 
przejście do punktu 6. Jeżeli nie 
istnieje konieczność formułowania 
pisemnych wyjaśnień - przejście do 
punktu 11. 
W przypadku zidentyfikowania na 
podstawie dokonanej analizy 
wystąpienia nieprawidłowości, 
podejrzenia nadużycia finansowego (w 
tym stwierdzono wystąpienie 
sygnałów ostrzegawczych nadużyć 
finansowych) – podjęcie 
odpowiednich czynności, zgodnie z 
zapisami podprocesu 8.3 Zwalczanie 

nadużyć finansowych (wprowadzanie 

skutecznych i proporcjonalnych 

środków zwalczania nadużyć 

finansowych). 

Inne referaty 
DWF/jednostki 
organizacyjne 
UMWO 

6.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Sporządzenie pisemnych wyjaśnień 
dotyczących wyników 
przeprowadzonej kontroli/audytu, na 
podstawie informacji uzyskanych z 
odpowiednich referatów 
DPF/DWF/jednostek organizacyjnych 
DWF.   

Inne referaty 
DPF/DWF/jedno
stki 
organizacyjne 
UMWO 

7.  Kierownik RK 

Zatwierdzenie listy sprawdzającej  
i  pisma i przejście do pkt 10 , lub w 
przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi 
zastrzeżone jest wyłącznie dla 
kierownika jednostki, akceptacja 
pisma i przejście do pkt 8. 

 

8.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Przedłożenie pisma do zatwierdzenia 
przez Marszałka Województwa.  

 

9.  
Marszałek 
Województwa 

Zatwierdzenie pisma.  

10.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Przekazanie zaakceptowanego pisma 
do jednostki kontrolującej/ 
audytującej. 

W czasie 
pozwalającym na 
dotrzymanie 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

11.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Sporządzenie pisma przekazującego 
podpisaną j informację 
pokontrolną/protokół pokontrolny/ 
sprawozdanie lub pisma 
zawierającego odmowę podpisania 
informacji pokontrolnej/protokołu 
pokontrolnego/sprawozdania. 

wyznaczonego 
terminu 
przekazania do 
jednostki 
kontrolującej/ 
audytującej 
 

12.  
Kierownik 
referatu DWF 

Zatwierdzenie listy sprawdzającej  
i akceptacja pisma. 

13.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Przekazanie do podpisu Marszałka 
Województwa informacji 
pokontrolnej/protokołu 
pokontrolnego/ sprawozdania wraz z 
pismem przekazującym, lub pisma 
zawierającego odmowę podpisania 
informacji pokontrolnej/protokołu 
pokontrolnego/sprawozdania.  

14.  
Marszałek 
Województwa 

Podpisanie informacji 
pokontrolnej/protokołu 
pokontrolnego/ sprawozdania wraz z 
pismem przekazującym, lub pisma 
zawierającego odmowę podpisania 
informacji pokontrolnej/protokołu 
pokontrolnego/sprawozdania 

- 

15.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Przekazanie podpisanej informacji 
pokontrolnej/protokołu 
pokontrolnego/ sprawozdania wraz z 
pismem przewodnim lub pisma 
zawierającego odmowę podpisania 
informacji pokontrolnej/protokołu 
pokontrolnego/sprawozdania do 
jednostki kontrolującej/ audytującej. 
W przypadku, gdy wyniki kontroli 
dotyczą projektu/projektów 
realizowanych w ramach 
Działań/Poddziałań wdrażanych przez 
IZ – wprowadzenie danych do SL2014. 

 

16.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

W przypadku otrzymania drugiej 
wersji informacji pokontrolnej/ 
sprawozdania od jednostki 
kontrolującej/audytującej 
przeprowadzenie ponownej analizy 
zgodnie z pkt 3-15 niniejszej instrukcji. 

  

17.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Analiza, czy sformułowano zalecenia 
pokontrolne/rekomendacje do 
wdrożenia. Jeżeli sformułowano 
zalecenia pokontrolne/rekomendacje 
do wdrożenia - przejść do punktu 18. 
Jeżeli nie sformułowano zaleceń 

Niezwłocznie po 
dokonaniu analizy 
sformułowanych 
zaleceń/ 
rekomendacji 

_ 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

pokontrolnych/rekomendacji -  
zakończyć proces i zarchiwizować 
dokumentację.  

18.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Określenie referatów DPF i 
DWF/innych jednostek 
organizacyjnych UMWO, których 
zakresu działalności dotyczy wdrażanie 
zaleceń/rekomendacji. Przekazanie 
informacji (korespondencja 
wewnętrzna) dotyczącej konieczności 
wdrożenia zaleceń/rekomendacji. 
Koordynacja sporządzenia informacji o 
wykonaniu zaleceń/rekomendacji. 

W czasie 
pozwalającym na 
dotrzymanie 
terminu 
wyznaczonego 
przez jednostkę 
kontrolującą/ 
audytującą 

Inne referaty 
DPF i DWF/ 
jednostki 
organizacyjne 
UMWO 

19.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Sporządzenie listy sprawdzającej 
wykonanie zaleceń/rekomendacji na 
podstawie informacji o wdrażaniu 
zaleceń pokontrolnych uzyskanych z 
odpowiednich referatów 
DWF/jednostek organizacyjnych DWF. 
Sporządzenie pisemnych wyjaśnień 
dotyczących wykonania zaleceń 
pokontrolnych/rekomendacji. W 
przypadku zidentyfikowania 
konieczności dokonania w wyniku 
realizacji zaleceń/rekomendacji 
aktualizacji Instrukcji Wykonawczej – 
przekazanie informacji do RZP, 
zgodnie z Podprocesem Aktualizacja 
Instrukcji Wykonawczej Instytucji 
Zarządzającej oraz Instytucji 
Certyfikującej. Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. 

RZP 

20.  Kierownik RK 

Zatwierdzenie listy sprawdzającej i 
pisma i przejście do pkt 23, lub 
w przypadku, gdy udzielenie 
odpowiedzi zastrzeżone jest wyłącznie 
dla kierownika jednostki, akceptacja 
pisma i przejście do pkt 21. 

21.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Przekazanie pisma do zatwierdzenia 
przez Marszałka Województwa.  

 

22.  
Marszałek 
Województwa 

Zatwierdzenie pisma. - 

23.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Przekazanie zaakceptowanego pisma 
do jednostki 
kontrolującej/audytującej. 

  

24.  
Wyznaczony 
pracownik RK 

Przekazanie wyników kontroli/audytu 
do RCK. 
W przypadku Sprawozdania z audytu 

W terminie 5 dni 
roboczych od 
dnia otrzymania 

RCK, BKA 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

systemu zarządzania i kontroli RPO 
WO 2014-2020, przekazanie również 
do BKA. 

wyników kontroli 

 
 

4.4.3 Instrukcja dokonywania analizy wyników audytów/kontroli przeprowadzonych w IP oraz 
kontroli przeprowadzanych przez IP 

 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1. 
Kierownik 
RK 

Wyznaczenie pracowników, którzy w 
zakresach swoich obowiązków będą 
posiadać odpowiedzialność za 
pozyskiwanie i analizę wyników 
kontroli/audytów przeprowadzanych 
w IP oraz pozyskiwanie i analizę 
informacji dotyczących kontroli 
projektów przeprowadzonych przez IP. 

Raz w roku - 

2. 
Kierownik 
RK 

Otrzymanie wyniku kontroli/audytu  
przeprowadzonego w IP. 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu wyniku 
przez IP 

- 

3. 
Wyznaczony 
pracownik 
RK 

Analiza otrzymanych wyników 
kontroli/audytu.  
W razie potrzeby kontakt z innymi 
referatami DPF/DWF. 
Sporządzenie listy sprawdzającej. 
Określenie, czy wymagane są 
dodatkowe wyjaśnienia/informacje 
dotyczące przeprowadzonych kontroli 
od IP, lub też przekazanie zaleceń (np. 
dotyczących koniecznych zmian w 
Instrukcji Wykonawczej IP). Jeżeli TAK 
- sporządzenie pisma do IP z prośbą o 
udzielenie wyjaśnień/przekazanie 
dodatkowych informacji/wyjaśnień 
dotyczących przeprowadzonych 
kontroli projektów lub też 
przekazującego zalecenia. Jeżeli NIE 
przekazanie do zatwierdzenia jedynie 
sporządzonej listy sprawdzającej. 

Do 10 dni roboczych 
po otrzymaniu 

Inne referaty 
DPF/DWF 
współpracujące 
z IP  

4. 
Kierownik 
RK 

Zatwierdzenie pisma i listy 
sprawdzającej. 

- 

6. 
Wyznaczony 
pracownik 
RK 

Przekazanie pisma do IP. 
Niezwłocznie 
 po otrzymaniu 

- 

7. 
Kierownik 
RK 

Otrzymanie pisma z wyjaśnieniami od 
IP. 

W terminie 
wyznaczonym przez 
IZ 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

8. 
Wyznaczony 
pracownik 
RK 

Analiza przekazanych wyjaśnień. 
Sporządzenie listy sprawdzającej wraz  
z określeniem, czy otrzymane 
wyjaśnienia są wystarczające, czy też 
konieczne jest przeprowadzenie 
dodatkowych czynności kontrolnych 
np. kontroli doraźnej na miejscu. 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
wyjaśnień IP 

Inne referaty 
DPF/DWF 
współpracujące 
z IP 

9. 
Kierownik 
RK 

Zatwierdzenie listy sprawdzającej.  - 

11. 
Wyznaczony 
pracownik 
RK 

Przekazanie wyników kontroli/audytu 
do RCK. 

Niezwłocznie - 

 
 

 
4.4.4 Instrukcja dokonywania analizy wyników audytów/kontroli przeprowadzonych 

u beneficjentów 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1. Kierownik RK 
Otrzymanie wyników 
kontroli/audytu przeprowadzonego 
u beneficjenta 

W ciągu 14 dni od 
daty otrzymania 
dokumentu przez 
beneficjenta 

- 

2. Kierownik RK 

Wyznaczenie pracownika RK 
odpowiedzialnego za analizę 
otrzymanych wyników 
audytu/kontroli 

Do 10 dni roboczych 
po otrzymaniu 
 

- 

3. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Analiza otrzymanych wyników 
kontroli/audytu. 
W razie potrzeby kontakt z innymi 
referatami DPF/DWF. 
Sporządzenie listy sprawdzającej. 
W razie potrzeby – kontakt z 
beneficjentem, sporządzenie pisma 
wg punktów 5-11. 
W przypadku zidentyfikowania na 
podstawie dokonanej analizy 
wystąpienia nieprawidłowości, 
podejrzenia nadużycia finansowego 
(w tym stwierdzono wystąpienie 
sygnałów ostrzegawczych nadużyć 
finansowych) – podjęcie 
odpowiednich czynności, zgodnie z 
zapisami podprocesu 8.3 Zwalczanie 

nadużyć finansowych (wprowadzanie 

skutecznych i proporcjonalnych 

środków zwalczania nadużyć 

finansowych). 

Inne referaty 
DPF/DWF, w 
szczególności 
PER / PES, WER/ 
WES 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

4. Kierownik RK 
Zatwierdzenie treści listy 
sprawdzającej. 
 

- 

5. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Sporządzenie pisma do beneficjenta 
z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia. 

- 

6. Kierownik RK 
Weryfikacja i zatwierdzenie treści 
pisma.  

- 

8. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Przekazanie pisma do beneficjenta. 
Niezwłocznie 
 po otrzymaniu 

- 

9. Kierownik RK 
Otrzymanie od beneficjenta pisma z 
wyjaśnieniami. 

W terminie 
wyznaczonym przez 
IZ 

- 

10. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Analiza przekazanych wyjaśnień. 
Określenie, czy otrzymane 
wyjaśnienia są wystarczające. Jeśli 
wyjaśnienia są wystarczające oraz 
brak stwierdzonych 
nieprawidłowości/podejrzenia 
oszustwa – archiwizacja 
dokumentacji. Jeśli wyjaśnienia są 
niewystarczające, stwierdzono 
nieprawidłowość lub występuje 
podejrzenie oszustwa - przejście do 
pkt. 11. 
W przypadku zidentyfikowania 
podejrzenia nadużycia finansowego 
(w tym stwierdzono wystąpienie 
sygnałów ostrzegawczych nadużyć 
finansowych) – podjęcie 
odpowiednich czynności, zgodnie z 
zapisami podprocesu 8.3 Zwalczanie 

nadużyć finansowych (wprowadzanie 

skutecznych i proporcjonalnych 

środków zwalczania nadużyć 

finansowych). 
W przypadku, gdy wyniki kontroli 
dotyczą projektu/projektów 
realizowanych w ramach 
Działań/Poddziałań wdrażanych 
przez IZ – wprowadzenie danych do 
SL2014. 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
wyjaśnień 
beneficjenta  

- 

11. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Przedstawienie otrzymanych 
wyników kontroli/audytu 
Kierownikowi RK. 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

12. 
Kierownik RK 
 

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu 
kontroli doraźnej na miejscu/kontroli 
dokumentacji w siedzibie jednostki 
kontrolującej. Przejście do 
podprocesu 4.2.Kontrola realizacji 

projektów. 

- 

13. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Przekazanie dokumentacji 
pokontrolnej lub informacji nt. 
sposobu wdrożenia zaleceń 
w odniesieniu do nieprawidłowości 
stwierdzonych podczas kontroli 
projektów do wiadomości RCK. 

Na żądanie RCK RCK 

 
 
4.4.5 Instrukcja sporządzania projektu/ostatecznej wersji Rocznego podsumowania końcowych 

sprawozdań z audytów i kontroli RPO WO 2014-2020 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Sporządzenie i przekazanie do RZF 
Wykazu projektów IZ objętych kontrolą 
przez uprawnione instytucje 

Do 25 dnia 
miesiąca 
następującego po 
okresie, którego 
dotyczy 
sporządzane 
przez RZF 
Poświadczenie 
lub w innym 
terminie 
wyznaczonym 
przez RZF 

RZF 

2. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Otrzymanie projektu/ostatecznej wersji 
Rocznego podsumowania końcowych 
sprawozdań z audytów i kontroli IP. 

5 października/5 
stycznia 

 

3. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Analiza przekazanego 
projektu/ostatecznej wersji Rocznego 
podsumowania IP. Sporządzenie listy 
sprawdzającej.  
Określenie, czy wymagane są 
dodatkowe wyjaśnienia/informacje od 
IP. Jeżeli TAK – kontakt z IP z prośbą o 
udzielenie wyjaśnień/przekazanie 
dodatkowych informacji/wyjaśnień 
(korespondencja elektroniczna). Jeżeli 
NIE przekazanie do zatwierdzenia 
jedynie sporządzonej listy 
sprawdzającej. 

Do  
15 października/ 
15 stycznia 

 

4. Kierownik RK Zatwierdzenie listy sprawdzającej.  
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

5. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Wykorzystanie przekazanego 
projektu/ostatecznej wersji Rocznego 
podsumowania IP do sporządzenia 
projektu/ostatecznej wersji Rocznego 
podsumowania końcowych sprawozdań 
z audytów i kontroli RPO WO 2014-
2020. 

 

6. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Sporządzenie projektu/ostatecznej 
wersji Rocznego podsumowania 
końcowych sprawozdań z audytów  
i kontroli RPO WO 2014-2020,  
z uwzględnieniem projektów/ 
ostatecznych wersji Rocznego 
podsumowania końcowych sprawozdań 
z audytów i kontroli IP. 

do  
15 października – 
projekt/  
do 15 stycznia – 
wersja 
ostateczna, lub w 
innym terminie 
uzgodnionym z 
RZF 

IP, Inne referaty 
DPF/DWF/ 
jednostki 
organizacyjne 
UMWO,  

7. Kierownik RK 
Zatwierdzenie projektu/ostatecznej 
wersji Rocznego podsumowania. 

 

8. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Przekazanie sporządzonych 
dokumentów do RZF wraz z 
zatwierdzonymi wersjami Rocznych 
podsumowań IP. 

 

9. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

W przypadku stwierdzenia konieczności 
aktualizacji danych wykazanych w 
projekcie/ostatecznej wersji Rocznego 
podsumowania – niezwłoczny kontakt z 
RZF oraz RCK w celu określenia ścieżki 
postępowania. 

RZF, RCK 

10. 
Wyznaczony 
pracownik RK 

Przekazanie projektu/ostatecznej wersji 
Rocznego podsumowania do RCK. 

do 20 
października – 
projekt/  
do 20 stycznia – 
wersja 
ostateczna, lub w 
innym terminie 
uzgodnionym z 
RCK. 
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5. ZARZĄDZANIE FINANSOWE 

Nr 

 procesu 

Nazwa  

procesu 

Nr  

podprocesu 

Nazwa  

podprocesu 

5 Zarządzanie finansowe 

5.1 
Przygotowanie Poświadczenia i deklaracji 
wydatków oraz wniosku o płatność 
okresową od IZ do IC 

5.2 

Opracowanie Deklaracji zarządczej oraz 
informacji do IC niezbędnych do 
prawidłowego sporządzenia Zestawienia 
wydatków od IC do KE 

5.3 
Przygotowanie i przekazanie prognoz 
wniosków o płatność za bieżący i kolejny 
rok budżetowy 

5.4 
Działania naprawcze w przypadku 
wstrzymania procesu certyfikacji 

 

5.1 Przygotowanie Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność 
okresową od IZ do IC 

 

5.1.1 Karta dla podprocesu Przygotowanie Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku 
o płatność okresową od IZ do IC 

Krótki opis podprocesu 

Podproces polega na opracowaniu i złożeniu do IC Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku  

o płatność okresową od IZ do IC (Wniosek od IZ do IC) przygotowanego na podstawie: 

 - wniosków beneficjentów o płatność składanych bezpośrednio do IZ zweryfikowanych, zatwierdzonych 
i zarejestrowanych w SL2014,  

 - zweryfikowanego i zatwierdzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków od IP do IZ wraz z dodatkami,  

 zaakceptowanej karty informacyjnej Deklaracji wydatków przez DWF, 

 - innych danych znajdujących się w SL2014 (np. korekt do wniosków o płatność, kwot odzyskanych oraz 
wycofanych z rejestru obciążeń na projekcie oraz wypłaconych zaliczek podlegających certyfikacji). 

Wniosek od IZ do IC obejmuje również informacje o ewentualnie nałożonych korektach systemowych 
w danym okresie. 

Wraz z Wnioskiem IZ przekazuje do IC informacje określone w dodatku 1 i 2 do załącznika nr VI do 
Rozporządzenia wykonawczego (dodatki). Przedmiotowe dodatki sporządzane są na podstawie 
wygenerowanych raportów z SRHD. Dodatkowo wraz z Wnioskiem IZ przekazuje do IC wykaz projektów, 
które  objęte są kontrolą/postępowaniem administracyjnym przez uprawnione instytucje.  

Ponadto w celu prawidłowego sporządzenia Wniosku od IZ do IC tworzony jest raport w SRHD 
wykorzystujący dane zgromadzone w SL2014. 

W trakcie sporządzania Wniosku od IZ do IC pozyskiwane są również informacje od DWF (RK, RO, WER, 
WES) przekazywane do RZF według kompetencji, tj.: 

 - wykaz projektów, które  objęte są kontrolą/postępowaniem administracyjnym przez uprawnione 
instytucje; wykaz taki zawiera wszystkie kontrole, które się rozpoczęły do momentu zakończenia 
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czynności kontrolnych oraz ewentualne skutki tychże kontroli (odzyskiwanie środków, wydawanie decyzji 
administracyjnych), 

 - informacje o wykrytych/podejrzewanych nieprawidłowościach, które nie zostały zarejestrowane 
w SL2014 (wraz z uzasadnieniem jeśli dotyczy),  

 - wyniki kontroli  i audytów przeprowadzonych przez IA, RK oraz inne podmioty, zawierające informację o 
stwierdzonych nieprawidłowościach systemowych lub nieprawidłowościach o skutkach finansowych, jak 
również informacje o nadużyciach finansowych bądź ich podejrzeniu,  

 - informacje nt. wniosków o płatność oraz innych danych zatwierdzonych i wprowadzonych do SL2014, 
których nie należy załączać do Wniosku od IZ do IC, jeśli takie występują (w szczególności ze względu na 
wykryte nieprawidłowości w projektach, w trakcie kontroli administracyjnej).   

Poświadczenie oraz Wniosek o płatność okresową od IZ do IC sporządzane są w oparciu o wzór zawarty 
w dokumencie LSiWD. Deklaracja wydatków sporządzana jest w oparciu o Instrukcję użytkownika SL2014.   

IZ sporządza i przekazuje Deklarację wydatków za pośrednictwem SL2014. Po przekazaniu Deklaracji 
w SL2014, IZ niezwłocznie powiadamia o tym fakcie IC, jednocześnie przekazując Poświadczenie 

i Wniosek o płatność okresową od IZ do IC wraz z dodatkami i wykazem projektów objętych 
kontrolą/postępowaniem administracyjnym. 

W podprocesie weryfikacji formalno-rachunkowej podlega Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz 
dodatki przekazane przez IP do IZ. Deklaracja wydatków zawiera wykaz kwalifikowanych wydatków 
poniesionych przez beneficjentów w trakcie realizacji projektów, kwot odzyskanych oraz wycofanych, 
dotyczących wdrażanych przez IP działań/poddziałań, a także wypłacone zaliczki podlegające certyfikacji 
oraz ewentualne korekty systemowe. Poświadczenie sporządzane jest na podstawie wzoru zawartego 
w dokumencie LSiWD, natomiast Deklaracja wydatków sporządzana jest w oparciu o Instrukcję 

użytkownika SL2014. Deklaracja wydatków IP jest sporządzana i przekazywana do IZ za pośrednictwem 
SL2014.   Poświadczenie i deklaracja wydatków od IP do IZ wraz z dodatkami składane są w terminie do 
15 dni kalendarzowych, po zakończeniu okresu, którego Poświadczenie dotyczy. Okres, za który składane 
jest Poświadczenie i deklaracja wydatków od IP do IZ, jest uzgadniany między IZ a IP.  

IP wraz z Poświadczeniem i deklaracją wydatków przekazuje wykaz projektów IP objętych 
kontrolą/postępowaniem administracyjnym. 

Weryfikacja ww. dokumentów odbywa się przy użyciu listy sprawdzającej oraz przy wykorzystaniu 
raportu z SRHD. W trakcie weryfikacji brane są również pod uwagę wyniki kontroli i audytów zawierające 
informację o stwierdzonych nieprawidłowościach systemowych lub nieprawidłowościach o skutkach 
finansowych, a także informacje o nadużyciach finansowych bądź ich podejrzeniu.  

IZ informuje IP o konieczności złożenia korekty Deklaracji i/lub Poświadczenia wydatków i/lub dodatków 
pismem bądź wyjaśnia kwestie związane z ww. dokumentami za pośrednictwem poczty elektronicznej. IZ 
może również samodzielnie korygować Poświadczenie oraz deklarację wydatków IP, o czym informuje IP 
prosząc również o odnotowanie/skorygowanie dokumentacji będącej w jej posiadaniu. Przez 
korygowanie deklaracji wydatków w SL2014 należy rozumieć dodawanie bądź usuwanie wniosków 
o płatność, wypłaconych zaliczek podlegających certyfikacji, kwot odzyskanych oraz wycofanych. 
Korygowanie Deklaracji wydatków IP przez IZ odbywa się zgodnie z zapisami Instrukcji użytkownika 

SL2014. W celu skorygowania Deklaracji IP przez IZ konieczna jest zmiana statusu Deklaracji wydatków na 
„korygowana”.  

W przypadku, gdy w danym okresie IZ lub IP nie poświadczyła żadnych wydatków poniesionych przez 
beneficjentów oraz nie odzyskała lub wycofała żadnych kwot dotyczących wydatków, IZ lub IP składa 
Oświadczenie o braku poświadczenia wydatków. Oświadczenie sporządzane jest w oparciu o wzór 
zawarty w dokumencie LSiWD.  

IZ regularnie przekazuje Poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową od IZ do 

IC bądź Oświadczenie o braku poświadczenia wydatków za okres uzgodniony między IC a IZ, w terminie 
do 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu.  

IZ ma obowiązek złożenia ostatecznego wniosku o płatność okresową od IZ do IC, tj. za okres do 30 
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czerwca danego roku, w terminie do 15 lipca następującego po upływie roku obrachunkowego.    

W sytuacji wykrycia błędów w Deklaracji wydatków i/lub Poświadczeniu wydatków i/lub wniosku 

o płatność okresową od IZ do IC i/lub dodatkach podproces przebiega analogicznie jak proces dotyczący 
sporządzania pierwotnej wersji dokumentów, przy czym korekta Poświadczenia i deklaracji wydatków 
oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC oraz dodatków i/lub ewentualne wyjaśnienia składane są 
do IC w terminie wskazanym przez IC. 

 IC może samodzielnie korygować Deklarację wydatków IZ w SL2014, a także może podjąć decyzję o 
wyłączeniu z Wniosku od IZ do IC wniosku o płatność z uwagi np. na wątpliwe wydatki. Korygowanie 
Deklaracji wydatków w SL2014 odbywa się zgodnie z Instrukcją użytkownika SL2014. W celu 
skorygowania Deklaracji wydatków w SL2014 konieczna jest zmiana statusu Deklaracji na „korygowana”. 
IC informuje IZ o samodzielnym skorygowaniu Deklaracji wydatków bądź wyłączeniu wniosku o płatność 
z Wniosku od IZ do IC. 

W przypadku stwierdzenia błędów/braków formalnych we Wniosku od IZ do IC, które nie wpływają na 
jego zasadnicze elementy - IC dopuszcza możliwość korekty dokumentów przez IC/IZ w trybie roboczym. 
Korekta dokonywana jest przez uprawnioną osobę z IZ bądź IC. W drugim przypadku informacja o fakcie 
skorygowania dokumentacji przekazywana jest do IZ drogą elektroniczną.   

IC dopuszcza możliwość wyjaśniania kwestii problematycznych z pracownikami RZF za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.  

W sytuacji, gdy z powodów technicznych nie jest możliwe sporządzenie i przesłanie Deklaracji wydatków 
od IP do IZ lub od IZ do IC za pośrednictwem SL2014, stosowana jest procedura opisana  
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu 

1) Pismo/wiadomość elektroniczna do IP o dokonanie stosownych poprawek/uzupełnień lub 

przekazujące informację o samodzielnym skorygowaniu przez IZ Deklaracji wydatków IP w SL2014 

i/lub Poświadczenia wydatków IP.  

2) Poświadczenie wydatków oraz wniosek o płatność okresową od  IZ do IC wraz z dodatkami oraz 

wykazem projektów objętych kontrolą/postępowaniem administracyjnym. 

3) Deklaracja wydatków IZ w SL2014. 

4) Lista sprawdzająca Poświadczenie i deklarację wydatków od IP do IZ. 

5) Oświadczenie o braku poświadczenia wydatków przez IZ. 

6) Korespondencja (pismo/wiadomość elektroniczna) wytworzona w procesie weryfikacji Poświadczenia 

i Deklaracji wydatków IP/IZ oraz załączników. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) LSiWD: 

a) Wzór Poświadczenia wydatków oraz wniosku o płatność okresową od  IZ do  IC, 

b) Wzór Oświadczenia o braku poświadczenia wydatków przez IZ, 

c) Wzór Poświadczenia wydatków od IP do IZ, 

d) Wzór listy sprawdzającej Poświadczenie i Deklarację Wydatków od IP do IZ, 

e) Wzór Oświadczenia o braku poświadczenia wydatków przez IP, 

f) Wzór Wykazu projektów IP objętych kontrolą/postępowaniem administracyjnym przez 

uprawnione instytucje. 

2) Deklaracja wydatków IP w SL2014. 

3) Poświadczenie wydatków od IP do IZ. 

4) Wykaz projektów IP objętych kontrolą/postępowaniem administracyjnym. 
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5) Oświadczenie o braku poświadczenia wydatków od IP. 

6) Pismo do IC przekazujące Poświadczenie i Deklarację wydatków. 

7) Informacja od IC o błędach w Poświadczeniu i wniosku o płatność od IZ do IC /błędach w Deklaracji 

wydatków w SL2014 oraz konieczności złożenia korekty/dokonaniu korekty Deklaracji wydatków w 

SL2014 przez IC/podjętej decyzji przez IC o wyłączeniu wniosku o płatność przekazanie dodatkowych 

wyjaśnień/dokumentów do danego Wniosku. 

8) Wiadomość elektroniczna o zastosowaniu trybu roboczego korekty Wniosku od IZ do IC. 

9) Informacje z SL2014. 

10) Informacja o wyniku kontroli systemowej przeprowadzonej w IP. 

11) Wykaz projektów objętych kontrolą od DWF. 

12) Informacje o wykrytych/podejrzewanych nieprawidłowościach, które nie zostały zarejestrowane 

w SL2014. 

13) Wyniki audytów przeprowadzonych przez IA lub na jej odpowiedzialność, wyniki kontroli 

przeprowadzonych przez RK lub inne uprawnione instytucje, zawierające informację o stwierdzonych 

nieprawidłowościach systemowych lub nieprawidłowościach o skutkach finansowych oraz informacje 

nt. wykrytych nadużyciach finansowych bądź ich podejrzeniu. 

14) Informacja nt. wniosków o płatność oraz innych danych zatwierdzonych i wprowadzonych do SL2014, 

których nie należy załączać do Wniosku od IZ do IC. 

15) Raport z SRHD. 

16) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

17) Rozporządzenie wykonawcze.  

18) Rozporządzenie finansowe. 

19) Ustawa wdrożeniowa. 

20) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

21) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wydane przez 

Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  

22) Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, 

polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

23) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

24)  Instrukcja użytkownika SL2014. 
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5.1.2 Instrukcja dla podprocesu Przygotowanie Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku 
o płatność okresową od IZ do IC  

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 

wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Dyrektor DPF 

Otrzymanie pisma z IP 
zawierającego informację nt. 
przekazania Deklaracji wydatków 
w SL2014 oraz Poświadczenia 

wydatków od IP do IZ wraz z 
dodatkami oraz wykazem 
projektów objętych 
kontrolą/postępowaniem 
administracyjnym, a następnie 
przekazanie dokumentów 
Kierownikowi RZF. 

W terminie do 15 dni 
kalendarzowych po 
zakończeniu okresu, 
którego dotyczy 
Poświadczenie 

W przypadku korekty w 
terminie wskazanym w 
piśmie/wiadomości 
elektronicznej w/s 
poprawek i uzupełnień. 

IP 

2.  Kierownik RZF 

Otrzymanie pisma oraz 
Poświadczenia wydatków od IP 
wraz z dodatkami oraz wykazem 
projektów objętych 
kontrolą/postepowaniem 
administracyjnym, a następnie 
przekazanie dokumentów 
pracownikowi RZF. 

Niezwłocznie  - 

3.  Pracownik RZF 

Wyznaczony pracownik RZF po 
otrzymaniu pisma oraz 
Poświadczenia wydatków od IP 
wraz z dodatkami oraz wykazem 
projektów objętych 
kontrolą/postepowaniem 
administracyjnym,  sprawdza w 
SL2014 czy przekazana została 
deklaracja wydatków, a następnie 
drukuje kartę informacyjną 
deklaracji w celu jej weryfikacji.  

4.  Pracownicy RZF 

Weryfikacja formalno-rachunkowa 
Poświadczenia wydatków od IP 
wraz z dodatkami oraz karty 
informacyjnej  deklaracji 

wydatków  przy pomocy raportu z  
SRHD oraz przy uwzględnieniu 
wyników kontroli i audytów, a 
także wykazu projektów objętych 
kontrolą/postepowaniem 
administracyjnym otrzymanego od 
IP oraz informacji o 
wykrytych/podejrzewanych 
nieprawidłowościach.  Określenie 
czy występują w nim błędy. 
Weryfikacja dokonywana jest w 
oparciu o listę sprawdzającą 
Poświadczenie  i deklarację 

 Do 8 dni roboczych od 
dnia otrzymania  
Poświadczenia i deklaracji 

wydatków od IP do IZ ( 1 i 
2 pracownik).  

A w przypadku poprawek 
dodatkowo 2 dni.   

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 

wykonania 

Jednostki 
powiązane 

wydatków od IP do IZ, która jest 
kolejno weryfikowana przez dwóch 
pracowników RZF. 
W dalszej kolejności lista 
sprawdzająca jest akceptowana 
przez Kierownika RZF i 
zatwierdzana przez Dyrektora DPF. 
Jeśli w Deklaracji wydatków i/lub 

Poświadczeniu wydatków od IP do 
IZ i/lub dodatkach wykryto błędy 
bądź podjęto decyzję o 
samodzielnym skorygowaniu 
deklaracji wydatków i/lub 
Poświadczenia wydatków od IP 

należy przejść do punktu 5, jeśli nie 
wówczas należy zmienić status 
deklaracji wydatków IP w SL2014 
na „zatwierdzona”  
(zasada „dwóch par oczu”). 

5.  
Pracownik RZF 

 

Sporządzenie pisma/wiadomości 
elektronicznej w sprawie 
poprawek i uzupełnień do 
Deklaracji i/lub Poświadczenia 

wydatków od IP i/lub dodatków. 
 
W przypadku samodzielnego 
skorygowania Deklaracji 

wydatków i/lub Poświadczenia 

wydatków IP przez IZ 
sporządzenie pisma/wiadomości 
elektronicznej z przedmiotową 
informacją.  1 dzień roboczy  

6.  Kierownik RZF 

Weryfikacja i akceptacja pisma w 
sprawie poprawek i uzupełnień 
do Deklaracji i/lub 

Poświadczenia wydatków od IP 
i/lub dodatków. 
 
Weryfikacja i akceptacja pisma 
do IP z informacją o 
samodzielnym skorygowaniu 
przez IZ Deklaracji wydatków 
i/lub Poświadczenia wydatków 

od IP.  
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 

wykonania 

Jednostki 
powiązane 

7.  Dyrektor DPF 

Zatwierdzenie pisma w sprawie 
poprawek i uzupełnień do 
Deklaracji i/lub Poświadczenia 

wydatków do IP i/lub dodatków. 
 
Zatwierdzenie pisma do IP z 
informacją o samodzielnym 
skorygowaniu przez IZ Deklaracji 

wydatków i/lub Poświadczenia 

wydatków od IP. 

8.  Pracownik RZF 

Przekazanie pisma/wiadomości 
elektronicznej do IP w sprawie 
poprawek i uzupełnień do 
Deklaracji i/lub Poświadczenia 

wydatków do IP i/lub dodatków. 
W przypadku wpływu korekty 
przejść do punktu 1. 
 
Przekazanie pisma/wiadomości 
elektronicznej do IP z informacją 
o samodzielnym skorygowaniu 
przez IZ Deklaracji wydatków 
i/lub Poświadczenia wydatków 

od IP, a następnie zmiana 
statusu Deklaracji wydatków IP 
w SL2014 na „zatwierdzona”. 

Niezwłocznie   IP 

9.  Pracownicy RZF 

Informacje otrzymane z DWF: 
- wykaz projektów objętych 
kontrolą/postępowaniem 
administracyjnym przez 
uprawnione instytucje, 
- wnioski o płatność oraz inne 
dane zatwierdzone i 
wprowadzone do SL2014, 
których nie należy załączać do 
Wniosku od IZ do IC, jeśli takie 
występują (w szczególności ze 
względu na wykryte 
nieprawidłowości w projektach, 
w trakcie kontroli 
administracyjnej), 
- wyniki kontroli i audytów 
zawierające informacje o 
stwierdzonych 
nieprawidłowościach 
systemowych lub 
nieprawidłowościach o skutkach 
finansowych (w tym również 
informacje o nadużyciach 

W terminie do 25 tego 
dnia miesiąca po 
zakończeniu okresu 
którego dotyczy 
Poświadczenie. 
 W przypadku 
przyspieszonego terminu 
składania Wniosku od IZ 

do IC odpowiednio 
wcześniej. 

   RK, RO, 
WER, WES  
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 

wykonania 

Jednostki 
powiązane 

finansowych bądź ich 
podejrzeniu), jeśli takie 
wystąpiły, 
- informacje o 
wykrytych/podejrzewanych 
nieprawidłowościach, które nie 
zostały zarejestrowane w 
SL2014. 



 

 

234 
 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 

wykonania 

Jednostki 
powiązane 

10. Pracownicy RZF 

Sporządzenie deklaracji 

wydatków IZ w SL2014 na 
podstawie wniosków o płatność  
składanych przez beneficjentów 
do IZ (zatwierdzonych 
i zarejestrowanych w SL2014), 
zweryfikowanej i zatwierdzonej 
deklaracji wydatków od IP do IZ 
oraz innych danych z SL2014. W 
celu prawidłowego sporządzenia 
deklaracji wydatków 
wykorzystywany jest raport z 
SRHD oraz informacje uzyskane z 
analizy wyników kontroli i 
audytów, wykazu projektów 
objętych 
kontrolą/postępowaniem 
administracyjnym, informacji o 
wykrytych/podejrzewanych 
nieprawidłowościach oraz 
informacji nt. nadużyć 
finansowych, a także informacji 
nt. dokumentów, których nie 
należy załączać (Zasada „dwóch 
par oczu”). 
 
Przygotowanie karty 
informacyjnej Deklaracji 

wydatków IZ o statusie „w  
przygotowaniu” (plik 
wygenerowany z SL2014) i  
przekazanie przez EZD do DWF 
celem akceptacji. 
Akceptacja odbywa się w 
terminie do 2 dni roboczych lub 
w terminie wskazanym przez 
RZF. 
Po uzyskaniu akceptacji z DWF 
przejść do punktu 11. 
 
W przypadku braku 
poświadczenia wydatków 
sporządzenie Oświadczenia i 
przejść do punktu 12. 
Sporządzenie zbiorczego wykazu 
projektów objętych kontrolą w 
IP oraz IZ. 

Do 30 dni  po zakończeniu 
okresu, którego dotyczy 
dokument 
 
do 15 lipca w przypadku 
ostatecznego wniosku o 
płatność okresową 
składanego przez IZ za 
okres do 30 czerwca 
 
w przypadku korekty w 
terminie wskazanym przez 
IC 

 

 DWF 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 

wykonania 

Jednostki 
powiązane 

11. Pracownicy RZF 

Opracowanie Poświadczenia 

wydatków oraz wniosku o 

płatność okresową od IZ do IC, a 
także dodatków  oraz pisma, w 
której IZ informuje IC o 
przekazaniu Deklaracji 

wydatków w SL2014.  
(Zasada „dwóch par oczu”) 

Niezwłocznie 

12. Kierownik RZF 

Weryfikacja i akceptacja 
przygotowanej karty 
informacyjnej Deklaracji 
wydatków IZ o statusie „w 
przygotowaniu” (plik 
wygenerowany z SL2014) 
Wniosku od IZ do IC oraz 
dodatków i wykazu projektów 
objętych 
kontrolą/postępowaniem 
administracyjnym oraz pisma od 
IZ do IC / Oświadczenia o braku 
poświadczenia wydatków. 1 dzień roboczy 

13. Dyrektor DPF 

Zatwierdzenie przygotowanej 
karty informacyjnej Deklaracji 
wydatków IZ o statusie „w 
przygotowaniu” (plik 
wygenerowany w SL2014) i 
Wniosku od IZ do IC oraz 
dodatków i wykazu projektów 
objętych 
kontrolą/postępowaniem 
administracyjnym oraz pisma od 
IZ do IC / Oświadczenia o braku 
poświadczenia wydatków. 

14. Pracownik RZF 

Po zatwierdzeniu karty 
informacyjnej Deklaracji 
wydatków IZ i załączników oraz 
pisma, zmieniany jest status 
Deklaracji wydatków w SL2014 
na „przekazana”. 
 
Przekazanie do IC Wniosku od IZ 

do IC oraz dodatków i wykazu 
projektów objętych kontrolą / 
Oświadczenia o braku 
poświadczenia wydatków. 
 
W przypadku wpływu informacji 
od IC z prośbą o dokonanie 
korekty Wniosku od IZ do IC 

Do 30 dni  po zakończeniu 
okresu, którego dotyczy 
dokument/do 15 lipca w 
przypadku wniosku o 
płatność okresową 
składanego przez IZ za 
okres do 30 czerwca/ w 
przypadku korekty w 
terminie wskazanym w 
korespondentce od IC 

RCK 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 

wykonania 

Jednostki 
powiązane 

należy przejść do punktu 10.   
 
W przypadku wpływu 
pisma/wiadomości 
elektronicznej od IC z informacją 
o konieczności przedłożenia 
wyjaśnień – opracowanie 
wyjaśnień w terminie 
wskazanym przez IC. 
 
W przypadku otrzymania 
pisma/wiadomości 
elektronicznej od IC w/s 
zastosowania trybu roboczego 
korekty Wniosku od IZ do IC – 
załączenie do EZD. 
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5.2 Opracowanie Deklaracji Zarządczej oraz informacji do IC niezbędnych do prawidłowego 
sporządzenia Zestawienia wydatków od IC do KE 

5.2.1 Karta dla podprocesu  Opracowanie Deklaracji Zarządczej oraz informacji do IC niezbędnych 
do prawidłowego sporządzenia Zestawienia wydatków od IC do KE 

Krótki opis podprocesu 

Informacje ogólne 

Podproces polega na opracowaniu Deklaracji Zarządczej zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. e Rozporządzenia nr 
1303/2013 oraz informacji do IC niezbędnych do prawidłowego sporządzenia przez IC Zestawienia 

wydatków od IC do KE. 

Projekt Deklaracji zarządczej, przekazywany jest do DWF(RK) oraz do wiadomości do IC do 31 
października roku, w którym kończy się rok obrachunkowy, natomiast ostateczna wersja Deklaracji 

Zarządczej przekazywana jest do DWF(RK) oraz do wiadomości do IC do 31 stycznia kolejnego roku po 
zakończeniu roku obrachunkowego, natomiast do KE do 15 lutego tegoż roku. 

Informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia Zestawienia wydatków od IC do KE przekazywane 
są do IC: do 20 października roku, w którym kończy się rok obrachunkowy – projekt oraz do 20 stycznia 
kolejnego roku po zakończeniu roku obrachunkowego – ostateczna wersja. 

W sytuacji, gdy RZF nie jest w posiadaniu informacji umożliwiających poprawne przygotowanie ww. 
dokumentów, w porozumieniu z IC oraz DWF termin zostaje zmieniony. 

Deklaracja zarządcza oraz informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia Zestawienia wydatków 
od IC do KE opracowywane są przede wszystkim na podstawie Rocznego podsumowania końcowych 

sprawozdań z audytu i kontroli, informacji pozyskanych od IP oraz z DWF (WER, WES, RK i RO). 

Wymagane przez IC informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia Zestawienia wydatków od IC 

do KE składają się z: 

- listy wątpliwych wydatków, które należy wyłączyć z projektu Zestawienia wydatków od IC do KE 
(w szczególności ze względu na wykryte nieprawidłowości bądź trwającą ocenę ich zgodności z prawem 
i prawidłowości). Wyłączeń dokonuje się w przypadku istnienia potencjalnych wydatków 
niekwalifikowalnych lub konieczności przeprowadzenia pogłębionej analizy. 

- informacji sporządzonych w oparciu o wzory zawarte w załączniku VII Rozporządzenia wykonawczego 
(2 dodatki), tj.: 

 Dodatek 1 Kwoty wprowadzone do systemu księgowego instytucji certyfikującej – art. 137 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 

 Dodatek 8 Wyszczególnienie różnic pomiędzy wydatkami – art. 137 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013. 

Do prawidłowego sporządzenia informacji do IC wykorzystywane są raporty z SRHD. 

Deklaracja zarządcza jest sporządzana, dla całego Programu Operacyjnego, natomiast informacje do IC 
sporządzane są odrębnie dla każdego z funduszy. 

 
W ostatnim roku obrachunkowym wydatki dotyczące operacji, które nie zostały fizycznie zakończone lub 
w pełni wdrożone lub nie przyczyniły się do osiągnięcia celów odpowiednich priorytetów („operacje 
niefunkcjonujące”), zostaną przez IZ wykluczone z przekazywanych do IC informacji niezbędnych do 
prawidłowego sporządzenia Zestawienia wydatków od IC do KE lub włączy je do Poświadczenia i 

deklaracji wydatków od IZ do IC pod warunkami określonymi w Wytycznych dotyczących zamknięcia 

programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego, 

Rybackiego i Akwakultury  oraz programów współpracy transgranicznej w ramach Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej (IPA II) (2014–2020) (2022/C 474/01).  
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W przypadku załączenia przez IZ wydatków kwalifikowalnych dotyczących projektów niefunkcjonujących 
do Poświadczenia i deklaracji wydatków od IZ do IC, projekty muszą zostać zakończone lub w pełni 
wdrożone  przed 15.02.2027 r.  

Operacje niefunkcjonujące przedstawione zostaną do KE wraz z dokumentami zamknięcia zgodnie z 
szablonem przedstawionym w załączniku II do w/w wytycznych. 

IZ wszelkie nieprawidłowe kwoty może zastąpić zaksięgowanymi nadprogramowymi wydatkami lub 
właściwe procedury zapewnią zastosowanie odpowiednich korekt finansowych. 

Nieprawidłowości stwierdzone po zamknięciu ROP WO 2014-2020 zostaną zwrócone do budżetu UE lub 
zastąpione zaksięgowanymi nadprogramowymi wydatkami zgodnie z Wytycznymi KE. 

Projekt Deklaracji zarządczej oraz informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia Zestawienia 
wydatków od IC do IA. 

IP w terminie do 10 października roku, w którym kończy się rok obrachunkowy, przekazuje do IZ 
informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia projektu Zestawienia wydatków do IA przez IC  
w zakresie wdrażanych działań/poddziałań, projekt Deklaracji zarządczej IP, listę wątpliwych wydatków, 
które należy wyłączyć z projektu Zestawienia wydatków od IC do IA (w szczególności ze względu na 
wykryte nieprawidłowości bądź trwającą ocenę ich zgodności z prawem i prawidłowości, również 
nieprawidłowości wykrytych w trakcie kontroli administracyjnych oraz wykryte nadużycia finansowe 
bądź ich podejrzenie) oraz wykaz projektów, które są objęte kontrolą/postępowaniem administracyjnym 
przez uprawnione instytucje. 

Otrzymane dokumenty od IP podlegają weryfikacji formalno-rachunkowej przez IZ. Weryfikacja 
dokonywana jest w oparciu o listę sprawdzającą. Ewentualne uwagi zgłaszane są do IP pisemnie lub w 
trybie roboczym za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

IZ na podstawie otrzymanych informacji oraz własnych analiz może podjąć decyzję o wyłączeniu 
wątpliwego wydatku z projektu Zestawienia wydatków od IC do IA w zakresie działań/podziałań 
wdrażanych przez IP (o czym informuje IP). Wyłączeń dokonuje się w przypadku istnienia potencjalnych 
wydatków niekwalifikowalnych lub konieczności przeprowadzenia pogłębionej analizy. 

DWF przekazuje do RZF do 15 października roku, w którym kończy się rok obrachunkowy  projekt 
Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli oraz zweryfikowane projekty  
Rocznych podsumowań końcowych sprawozdań z audytu i kontroli IP. 

W sytuacji, gdy brak informacji umożliwiających poprawne przygotowanie/zweryfikowanie ww. 
dokumentów, w porozumieniu z IC oraz RZF termin zostaje zmieniony. 

RZF na podstawie otrzymanych i zweryfikowanych informacji IP oraz na podstawie Rocznego 

podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli sporządza zbiorcze informacje niezbędne do 
prawidłowego sporządzenia Zestawienia wydatków od IC do IA – projekt. 

Ponadto RZF przy sporządzaniu informacji do IC uwzględnia dane gromadzone w trakcie sporządzania 
Wniosku od IZ do IC (podproces 5.1), pozyskiwane od DWF oraz od IP, tj.:  

 - wykaz projektów, które są objęte kontrolą/postępowaniem administracyjnym przez uprawnione 
instytucje, 

 - informacje o wykrytych/podejrzewanych nieprawidłowościach, które nie zostały zarejestrowane w 
SL2014, 

 - wyniki kontroli  i audytów przeprowadzonych przez IA, RK oraz inne podmioty, zawierające informację 
o stwierdzonych nieprawidłowościach systemowych lub nieprawidłowościach o skutkach finansowych, 
jak również informacje o nadużyciach finansowych bądź ich podejrzeniu,  

 - informacje nt. wniosków o płatność oraz innych danych zatwierdzonych i wprowadzonych do SL2014, 
których nie należy załączać do Wniosku od IZ do IC, jeśli takie występują (w szczególności ze względu na 
wykryte nieprawidłowości w projektach, w trakcie kontroli administracyjnej).   
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W przypadku, gdy zgodnie z terminami zawartymi w Podprocesie 5.1 ww. dane pozyskiwane są po 
terminie sporządzenia informacji do IC, RZF za pośrednictwem pisma/poczty elektronicznej prosi 
o wcześniejsze przekazanie niezbędnych informacji. 

Informacje nt. nadużyć finansowych bądź ich podejrzenia pozyskiwane są zgodnie z  Zaleceniami 

Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polityki 

przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.  

RZF w terminie do 20 października roku, w którym kończy się rok obrachunkowy, przekazuje do IC 
informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia projektu Zestawienia wydatków od IC do IA.  

W przypadku uwag/wątpliwości zgłoszonych przez IC do przekazanych informacji RZF sporządza korektę 
dokumentów bądź składa wyjaśnienia. 

IC na podstawie otrzymanych informacji oraz na podstawie własnych analiz może wyłączyć z projektu 
Zestawienia wydatków wątpliwy wydatek o czym informuje IZ. Jeśli przedmiotowy wydatek dotyczy 
działań/podziałań wdrażanych przez IP informacja przekazywana jest przez IZ do IP. 

Analiza wszystkich informacji pozyskanych w procesie oraz poprawnie funkcjonujący w IZ system 
zarządzania i kontroli RPO WO 2014-2020 pozwala na prawidłowe opracowanie projektu Deklaracji 

Zarządczej, który jest przekazywany wraz z projektem Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań 

z audytu i kontroli oraz projektem Zestawienia wydatków IC do IA (w formie ustalonej z IA) w terminie do 
31 października roku, w którym kończy się rok obrachunkowy, celem uzyskania opinii audytowej. 

W przypadku zidentyfikowanych braków w systemie zarządzania i kontroli stwierdzonych w końcowych 
sprawozdaniach z audytu lub kontroli w odniesieniu do danego roku obrachunkowego i zgłoszonych 
w projekcie Rocznego podsumowania projekt Deklaracji zarządczej uwzględnia również działania 
naprawcze w tym zakresie będące w toku.  

RZF ma dostęp, w formie podglądu, do Zestawienia wydatków, które IC tworzy w SL2014 oraz SFC2014. 
Dzięki temu IZ przed sporządzeniem projektu Deklaracji zarządczej ma możliwość zapoznania się z 
ostateczną wersją projektu Zestawienia wydatków. IC informuje RZF za pośrednictwem pisma/poczty 
elektronicznej o sporządzeniu i wprowadzeniu do SL2014 oraz SFC2014 projektu Zestawienia wydatków.  

Ostateczna wersja Deklaracji zarządczej oraz informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia 
Zestawienia wydatków od IC do IA oraz  KE. 

W terminie do 20 stycznia kolejnego roku po zakończeniu roku obrachunkowego IZ przekazuje do IC 
ostateczną wersję informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia Zestawienia wydatków od IC 
do KE. Przekazane przez IZ informacje wykorzystywane są do opracowania przez IC ostatecznej wersji 
Zestawienia wydatków od IC do KE. Przedmiotowe informacje są uaktualniane o: 

- zmiany zawarte w przekazanej przez IP ostatecznej wersji Deklaracji zarządczej IP oraz informacji 
niezbędnych do prawidłowego sporządzenia Zestawienia wydatków od IC do KE w terminie do 10 
stycznia kolejnego roku po zakończeniu roku obrachunkowego (ostateczna wersja dokumentów również 
podlega weryfikacji przez IZ), 

- uaktualnione informacje pozyskane w trakcie sporządzania Wniosku od IZ do IC (podproces 5.1), w tym 
informacje o podejrzeniu bądź wykryciu nadużyć finansowych. Pozyskane od DWF odpowiednio 
wcześniej, 

- informacje zawarte w przekazanej przez RK w terminie do 15 stycznia kolejnego roku po zakończeniu 
roku obrachunkowego ostatecznej wersji rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu 

i kontroli oraz w zweryfikowanych ostatecznych wersjach Rocznych podsumowań końcowych 

sprawozdań z audytu i kontroli IP. Niemniej jednak w sytuacji, gdy IZ (DWF) nie jest w posiadaniu 
informacji umożliwiających poprawne przygotowanie/zweryfikowanie ww. dokumentów, w 
porozumieniu z IC oraz RZF termin zostaje zmieniony. 

IZ na podstawie otrzymanych informacji z IP oraz własnych analiz może podjąć decyzję o wyłączeniu 
wątpliwych wydatków z Zestawienia wydatków od IC do KE w zakresie działań/podziałań wdrażanych 
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przez IP (o czym informuje IP). Włączeń dokonuje się w przypadku istnienia potencjalnych wydatków 
niekwalifikowalnych lub konieczności przeprowadzenia pogłębionej analizy.  

IC na podstawie otrzymanych informacji oraz na podstawie własnych analiz może wyłączyć z ostatecznej 
wersji Zestawienia wydatków wątpliwe wydatki, o czym informuje IZ. Jeśli przedmiotowy wydatek 
dotyczy działań/podziałań wdrażanych przez IP informacja przekazywana jest przez IC/IZ do IP.  

W przypadku uwag/wątpliwości zgłoszonych przez IC do przekazanych informacji RZF sporządza korektę 
dokumentów bądź składa wyjaśnienia. 

Wątpliwe wydatki wyłączone z Zestawienia wydatków mogą zostać ujęte przez IC we wnioskach 
o płatność okresową do KE dotyczących kolejnych lat obrachunkowych. Niemniej jednak w przypadku, 
gdy ocena legalności i prawidłowości wydatków wyłączonych z projektu Zestawienia wydatków 
przekazanego do IA została zakończona przed przekazaniem ostatecznego Zestawienia wydatków, IC 
dokonuje stosownych korekt. Wydatki uznane za legalne i prawidłowe zostają włączone z powrotem do 
ostatecznego zestawienia wydatków.  

Analiza informacji pozyskanych w procesie oraz poprawnie funkcjonujący w IZ system zarządzania 
i kontroli RPO WO 2014-2020 pozwala na opracowanie ostatecznej wersji Deklaracji Zarządczej, która 
wraz z ostateczną wersją Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli oraz 
Zestawieniem wydatków sporządzonym przez IC w terminie do 31 stycznia kolejnego roku po 
zakończeniu roku obrachunkowego jest przekazywana do IA (w formie ustalonej z IA), a następnie do KE 
do 15 lutego tegoż roku. Ostateczna wersja Deklaracji zarządczej jest wprowadzana do systemu 
SFC2014, gdzie jest również podpisywana przez Dyrektora DPF. 

W przypadku zidentyfikowanych braków w systemie zarządzania i kontroli stwierdzonych w końcowych 
sprawozdaniach z audytu lub kontroli w odniesieniu do danego roku obrachunkowego i zgłoszonych 
w rocznym podsumowaniu - Deklaracja zarządcza uwzględnia również działania naprawcze w tym 
zakresie (będące w toku).  

Przed przekazaniem ostatecznej wersji Deklaracji zarządczej uwzględniana jest również opinia audytowa 
i roczne sprawozdanie z kontroli otrzymane od IA, a także ewentualne uwagi IA do przekazanego 
wcześniej projektu Deklaracji zarządczej, rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu 

i kontroli oraz Zestawienia wydatków IC.  

RZF ma dostęp, w formie podglądu, do Zestawienia wydatków, które IC tworzy w SL2014 oraz SFC2014. 
Dzięki temu IZ przed sporządzeniem Deklaracji zarządczej ma możliwość zapoznania się z ostateczną 
wersją Zestawienia wydatków. IC informuje RZF za pośrednictwem pisma/poczty elektronicznej o 
sporządzeniu i wprowadzeniu do SL2014 oraz SFC2014 ostatecznej wersji Zestawienia wydatków. 

IC przekazuje do KE za pomocą systemu SFC2014 komplet dokumentów tj. Zestawienie wydatków, 
Deklarację zarządczą oraz roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i kontroli sporządzone 
przez IZ, a także opinię audytową i roczne sprawozdanie z kontroli sporządzone przez IA. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu 

1) Informacje do IC niezbędne do prawidłowego sporządzenia Zestawienia wydatków od IC do KE, w tym: 

a) lista wątpliwych wydatków, które należy wyłączyć z projektu/ostatecznej wersji Zestawienia 

wydatków od IC do KE , 

b) informacje sporządzone w oparciu o wzory zawarte w załączniku VII Rozporządzenia 

wykonawczego (dodatek 1 i 8), 

c)  wykaz projektów, które są objęte kontrolą/postępowaniem administracyjnym przez uprawnione 

instytucje 

2) Projekt/ostateczna wersja Deklaracji zarządczej, 

3) Lista sprawdzająca Deklarację zarządczą IP oraz informacje niezbędne do prawidłowego 

sporządzenia Zestawienia wydatków od IC do KE. 

4) Pismo/wiadomość elektroniczna do IP w sprawie poprawek i uzupełnień. 
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5) Korespondencja (pismo/wiadomość elektroniczna) wytworzona w trakcie realizacji podprocesu. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu  

1) Wzór deklaracji zarządczej określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/207 z dnia 

20 stycznia 2015r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu 

dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego 

planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, 

deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz 

metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań 

z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. 

2) Wzory zawarte w załączniku VII Rozporządzenia wykonawczego (dodatek 1 i 8). 

3) Pismo/wiadomość elektroniczna od IC. 

4) Projekt/ostateczna wersja Deklaracji zarządczej oraz informacji niezbędnych do prawidłowego 

sporządzenia Zestawienia wydatków od IC do KE otrzymane od IP. 

5) Raporty z SRHD. 

6) LSiWD: 
a) Wzór listy sprawdzającej Deklarację zarządczą IP oraz informacje niezbędne do prawidłowego 

sporządzenia Zestawienia wydatków od IC do KE, 

b) Wzór Deklaracji zarządczej IP. 

7) Projekt/ostateczna wersja Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli z RK 

oraz zweryfikowany projekt/ostateczna wersja Rocznych podsumowań końcowych sprawozdań z 

audytu i kontroli IP. 

8) Informacje pozyskane w Podprocesie 5.1. 

9) Opinia audytowa oraz roczne sprawozdanie z kontroli otrzymane od IA. 

10) Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące sporządzania deklaracji zarządczej I rocznego 

podsumowania. 

11) Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące kwot wycofanych, kwot odzyskanych, kwot, które 

mają zostać odzyskane, oraz nieściągalnych należności. 

12) Wytyczne dla państw członkowskich w zakresie sporządzania, analizy i zatwierdzania zestawień 

wydatków. 

13) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

14) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wydane przez 
Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.   

15) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

16) Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, 

polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

17) Instrukcja użytkownika SL2014. 

18) Ustawa wdrożeniowa. 

19) Rozporządzenie finansowe. 

20) Rozporządzenie nr 1303/2013. 
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5.2.2 Instrukcja dla podprocesu Opracowanie Deklaracji Zarządczej oraz informacji do IC niezbędnej 
do prawidłowego sporządzenia Zestawienia wydatków od IC do KE 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

1.  Dyrektor DPF 

Otrzymanie od IP projektu/ostatecznej 
wersji Deklaracji zarządczej oraz informacji 
niezbędnych do prawidłowego sporządzenia 
Zestawienia wydatków od IC do KE, a 
następnie ich  przekazanie Kierownikowi 
RZF. 

W terminie do 10 
października roku, w 
którym kończy się 
rok obrachunkowy 
(projekt) 

W terminie do 10 
stycznia kolejnego 
roku po zakończeniu 
roku 
obrachunkowego 
(ostateczna wersja) 

W terminie 
wskazanym w piśmie  
w sprawie poprawek 
i uzupełnień  
(korekta) 

IP 

2.  Kierownik RZF 

Otrzymanie projektu/ostatecznej wersji 
Deklaracji zarządczej IP oraz informacji 
niezbędnych do prawidłowego sporządzenia 
Zestawienia wydatków od IC do KE, a 
następnie ich przekazanie Pracownikowi 
RZF. 

Niezwłocznie 
 

- 

3.  Pracownicy RZF 

Weryfikacja projektu/ostatecznej wersji 
Deklaracji zarządczej IP oraz informacji 
niezbędnych do prawidłowego sporządzenia 
Zestawienia wydatków od IC do KE  
dokonywana jest w oparciu o listę 
sprawdzającą, która jest weryfikowana przez 
2 pracowników RZF. 
W dalszej kolejności lista sprawdzająca jest 
akceptowana przez Kierownika RZF i 
zatwierdzana przez Dyrektora DPF. 
 Jeśli w ww. dokumentach IP wykryto błędy 
należy przejść do punktu 4, jeśli nie wówczas 
należy przejść do punktu 8.  
 

 (Zasada „dwóch par oczu”) 

W terminie do 20 
października roku, w 
którym kończy się 
rok obrachunkowy 
(projekt) 

W terminie do 20 
stycznia kolejnego 
roku po zakończeniu 
roku 
obrachunkowego 
(ostateczna wersja) 

Terminy mogą ulec 
zmianie w przypadku 
braku dokumentów 
koniecznych do 

- 



 

 

243 
 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

4.  Pracownik RZF 

Sporządzenie pisma/wiadomości 
elektronicznej do IP w sprawie poprawek 
i uzupełnień do projektu/ostatecznej wersji 
Deklaracji zarządczej oraz informacji 
niezbędnych do prawidłowego sporządzenia 
Zestawienia wydatków od IC do KE. 

przeprowadzenia 
weryfikacji 

 

- 5.  Kierownik RZF 

Weryfikacja i akceptacja pisma do IP w 
sprawie poprawek i uzupełnień do 
projektu/ostatecznej wersji Deklaracji 

zarządczej oraz informacji niezbędnych do 
prawidłowego sporządzenia Zestawienia 

wydatków od IC do KE. 

6.  Dyrektor DPF 

Zatwierdzenie pisma do IP w sprawie 
poprawek i uzupełnień do 
projektu/ostatecznej wersji Deklaracji 

zarządczej oraz informacji niezbędnych do 
prawidłowego sporządzenia Zestawienia 

wydatków od IC do KE. 

7.  Pracownik RZF 

Przekazanie pisma/wiadomości 
elektronicznej do IP w sprawie poprawek 
i uzupełnień do projektu/ostatecznej wersji 
Deklaracji zarządczej oraz informacji 
niezbędnych do prawidłowego sporządzenia 
Zestawienia wydatków od IC do KE. W 
przypadku wpływu korekty przejść do 
punktu 1. 

Niezwłocznie  IP 

8.  Kierownik RZF 

Otrzymanie z DWF projektu Rocznego 

podsumowania końcowych sprawozdań z 

audytu i kontroli /ostatecznej wersji 
Rocznego podsumowania końcowych 

sprawozdań z audytu i kontroli, a następnie 
przekazanie go Pracownikowi RZF, a także 
zweryfikowanego projekt/ostatecznej 
wersji Rocznych podsumowań końcowych 

sprawozdań z audytu i kontroli IP. 

W terminie do 15 
października roku, w 
którym kończy się 
rok obrachunkowy 
(projekt) 

W terminie do 15 
stycznia kolejnego 
roku po zakończeniu 
roku 
obrachunkowego 
(ostateczna wersja) 
 
W porozumieniu z IC 
oraz RZF terminy 
mogą ulec zmianie 

RK 

9.  Pracownicy RZF 

Analiza projektu/ostatecznej wersji 
Rocznego podsumowania końcowych 

sprawozdań z audytu i kontroli z DWF i 
uwzględnienie ustaleń zawartych w 
przedmiotowym podsumowaniu w 

2 dni robocze RK 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

informacji na temat wydatków, które 
należy wyłączyć z Zestawienia wydatków 

od IC do KE, w tym: zidentyfikowanych 
nieprawidłowości bądź wydatków 
względem, których trwa ocena zgodności 
z prawem i prawidłowości oraz nadużyć 
finansowych bądź ich podejrzeń (zasada 
„dwóch par oczu”). 

10.  Pracownik RZF 

Opracowanie łącznych  informacji 
niezbędnych do prawidłowego sporządzenia 
Zestawienia wydatków od IC do KE, tj.:  

- listy wątpliwych wydatków, które należy 
wyłączyć z projektu Zestawienia 

wydatków od IC do KE, 

- informacji sporządzanych w oparciu o 
wzory zawarte w załączniku VII 
Rozporządzenia wykonawczego (2 
dodatki), 

- wykazu projektów, które są objęte 
kontrolą/postępowaniem 
administracyjnym przez uprawnione 
instytucje. 

Ww. informacje sporządzane są na 
podstawie zweryfikowanych informacji 
otrzymanych od IP, Rocznego 

podsumowania końcowych sprawozdań z 

audytu i kontroli oraz raportów z SRHD, a 
także informacji pozyskanych w podprocesie 
5.1.  

Przekazanie do akceptacji Kierownikowi 
RZF.   

Do 20 października 
roku, w którym 
kończy się rok 
obrachunkowy 
(projekt) 

Do 20 stycznia roku 
kolejnego roku po 
zakończeniu roku 
obrachunkowego  
(ostateczna wersja) 

W porozumieniu z IC 
terminy mogą ulec 
zmianie. 

Korekta lub 
wyjaśnienia – w 
terminie wskazanym 
przez RCK. 

 

- 

11.  Kierownik RZF 
Weryfikacja i akceptacja informacji 
niezbędnych do prawidłowego sporządzenia 
Zestawienia wydatków od IC do KE 

- 

12.  Dyrektor DPF 
Zatwierdzenie informacji niezbędnych do 
prawidłowego sporządzenia Zestawienia 

wydatków od IC do KE 

13.  Pracownik RZF 
Przekazanie do IC informacji niezbędnych 
do prawidłowego sporządzenia Zestawienia 

wydatków od IC do KE. 
RCK 

14.  Pracownicy RZF 

Na podstawie: analizy Rocznego 

podsumowania końcowych sprawozdań z 

audytu i kontroli z DWF, opracowanych i 
przekazanych do IC informacji niezbędnych 

4 dni robocze, w tym 
2 dni robocze 1 
pracownik i 2 dni 
robocze 2 pracownik 

RK 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

do prawidłowego sporządzenia Zestawienia 

wydatków od IC do KE, Deklaracji Zarządczej 

IP  oraz innych danych pozyskanych w 
podprocesie (w tym informacji dot. 
wskaźników) sporządzenie projektu 
Deklaracji Zarządczej/ostatecznej wersji 
Deklaracji Zarządczej, w tym ewentualne 
wskazanie działań naprawczych będących w 
toku przez IP oraz IZ w związku z 
zidentyfikowanymi brakami w systemie 
zarządzania i kontroli RPO WO 2014-2020. 

Do opracowania ostatecznej wersji 
Deklaracji Zarządczej brana jest również pod 
uwagę opinia audytowa i roczne 
sprawozdanie z kontroli otrzymane od  IA, a 
także ewentualne uwagi zgłoszone przez IA 
do przekazanych wcześniej projektów 
dokumentów. 

15.  Kierownik RZF 
Weryfikacja i akceptacja projektu 
Deklaracji Zarządczej/ostatecznej wersji 
Deklaracji Zarządczej. 

Niezwłocznie  - 

16.  Dyrektor DPF 
Zatwierdzenie projektu Deklaracji 

Zarządczej/ostatecznej wersji Deklaracji 

Zarządczej. 

17.  Pracownik RZF 

Przekazanie projektu Deklaracji 

Zarządczej do RK celem przekazania do IA 
oraz do wiadomości do IC/ostatecznej 
wersji Deklaracji Zarządczej do RK celem 
przekazania do IA oraz KE oraz do 
wiadomości do IC. 

 

 

Wprowadzenie danych do SFC2014 w 
zakresie Deklaracji Zarządczej. 

Do 31 października 
roku, w którym 
kończy się rok 
obrachunkowy 
(projekt do RK i IC) 

Do 31 stycznia 
kolejnego roku po 
zakończeniu roku 
obrachunkowego 
(ostateczna wersja 
do RK i IC)  

Do 15 lutego 
kolejnego roku po 
zakończeniu roku 
obrachunkowego 
(ostateczna wersja 
do KE)  

RK 

RCK 

18.  Dyrektor DPF 
Podpisanie Deklaracji Zarządczej w 
SFC2014 

Do 15 lutego 
kolejnego roku po 
zakończeniu roku 
obrachunkowego 

KE 
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5.3 Przygotowanie i przekazanie prognoz wniosków o płatność za bieżący i kolejny rok 
budżetowy 

5.3.1 Karta dla podprocesu Przygotowanie i przekazanie prognoz wniosków o płatność za bieżący i 
kolejny rok budżetowy 

Krótki opis podprocesu 

Podproces polega na sporządzeniu i przekazaniu do IK PC oraz do wiadomości IC prognoz wniosków o 
płatność (o których mowa w art. 112, ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013), które będą przesyłane do KE w 
bieżącym oraz w kolejnym roku budżetowym w rozbiciu na EFRR i EFS. 

Prognozy wniosków o płatność sporządzane są na podstawie Harmonogramów płatności zarejestrowanych 
w SL2014 oraz Harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2014-2020.  

Wysyłane prognozy są zgodne ze wzorem zawartym w Tabeli 3 załącznika nr II rozporządzenia 
wykonawczego. 

Prognozy wniosków o płatność obejmują zarówno kwoty płatności odpowiadające wkładowi UE, jakie 
objęte zostaną wnioskami o płatność okresową do KE, jak i kwoty wydatków kwalifikowalnych (podstawa 
certyfikacji) stanowiące podstawę obliczenia wnioskowanego wkładu UE. W prognozie IZ wyodrębnia się 
informacje dotyczące wniosków przekazanych do KE, które zostaną certyfikowane  do KE w okresie styczeń-
październik oraz w okresie listopad-grudzień pierwszego z lat objętych prognozą.  

Prognozy wniosków o płatność wyrażone w PLN przekazywane są do IK PC w terminie do 15 grudnia oraz do 
15 czerwca każdego roku. Następnie ich do wiadomości jest niezwłocznie przekazywana do IC. 

IK PC weryfikuje otrzymane Prognozy, a następnie zatwierdza otrzymane prognozy oraz dokonuje 
przeliczenia tych kwot na EUR wg miesięcznego kursu księgowego KE, odpowiednio ze stycznia i lipca 
danego roku. W przypadku gdy prognozy wskazują na możliwość utraty środków zgodnie z zasadą n+3, IK PC 
konsultuje się z właściwą IZ.  

IK PC w terminie do dnia 20 stycznia i 20 lipca, informuje IZ o zatwierdzonej kwocie prognoz.  

IC przekazuje Prognozę do KE w terminie do 31 stycznia i 31 lipca każdego roku za pośrednictwem SFC2014.  

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu 

1) Prognozy dotyczące prawdopodobnych wniosków o płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu  

1) Wzór zawarty w rozporządzeniu wykonawczym (Załącznik II, Tabela 3). 

2) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

3) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych 

w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

4) Harmonogramy płatności zarejestrowane w SL2014. 

5) Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2014-2020. 

6) Raport z SRHD. 

7) Pismo z IK PC z prośbą o korektę prognoz. 

8) Instrukcja użytkownika SL2014. 

9) Rozporządzenie nr 1303/2013. 
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5.3.2 Instrukcja dla podprocesu Przygotowanie i przekazanie prognoz wniosków o płatność za 

bieżący i kolejny rok budżetowy 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

1. Pracownicy RZF 

Opracowanie prognoz wniosków o 

płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy 
na podstawie Harmonogramów płatności 
zarejestrowanych w SL2014 oraz 
Harmonogramu naboru wniosków 
w ramach RPO WO 2014-2020.  
 
(Zasada „dwóch par oczu”) 
 
W przypadku zgłoszenia uwag przez IK PC 
sporządzenie korekty prognozy wniosków 

o płatność. 

4 dni robocze, 

w tym:  
2 dni 1 pracownik, 
2 dni 2 pracownik  
(2 dni w przypadku 
poprawek) 

- 

2. Kierownik RZF 
Weryfikacja i akceptacja prognoz/korekty 
prognoz.  

1 dzień roboczy 
 

3. Dyrektor DPF Zatwierdzenie prognoz/korekty prognoz. 

4. Pracownik RZF 
Przesłanie prognoz wniosków 

o płatność/korekty prognoz do IK PC. 

do 15 grudnia i do 
15 czerwca 
danego roku/ 
korekta 
przekazywana w 
terminie 
wskazanym przez 
IK PC  

IK PC 

5. Pracownik RZF 
Przekazanie prognoz/korekty prognoz do 
wiadomości IC. 

niezwłocznie RCK 
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5.4 Działania naprawcze w przypadku wstrzymania procesu certyfikacji. 

5.4.1 Karta dla podprocesu Działania naprawcze w przypadku wstrzymania procesu certyfikacji 

Krótki opis podprocesu 

Podproces polega na podjęciu działań naprawczych przez IZ w przypadku procedury wstrzymania 
procesu certyfikacji przez IC dla osi priorytetowej, działania, poddziałania lub grupy projektów.  

W sytuacji, gdy IC stwierdzi okoliczności mogące być przyczyną wstrzymania procesu certyfikacji dla osi 
priorytetowej, działania, poddziałania, grupy projektów lub projektu zwraca się z prośbą do IZ 
o przekazanie wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. 

Okoliczności mogące być przyczyną wstrzymania procesu certyfikacji stwierdzone są w związku 
z działaniami kontrolnymi (uprawnionych podmiotów oraz IZ), których wynikiem jest podejrzenie 
wystąpienia nieprawidłowości w ramach osi priorytetowej, działania, poddziałania, grupy projektów lub 
projektu. Przedmiotowe okoliczności mogą być również związane z brakami w systemie zarządzania 
i kontroli RPO WO 2014-2020.  

Po wpłynięciu informacji od IC o stwierdzeniu okoliczności mogących być przyczyną wstrzymania procesu 
certyfikacji, RZF dokonuje analizy, jakiego rodzaju nieprawidłowości mogą spowodować wstrzymanie 
procesu certyfikacji. W sytuacji, gdy przeprowadzona analiza wykaże, iż nieprawidłowości dotyczą DWF 
i/lub IP wówczas RZF przekazuje informację z prośbą o złożenie wyjaśnień. RZF sporządza informację do 
IC z wyjaśnieniami. 

Na podstawie wyjaśnień otrzymanych od IZ, IC podejmuje ostateczną decyzję o wstrzymaniu certyfikacji 
bądź o jej nie wstrzymywaniu. 

W przypadku wstrzymania procesu certyfikacji IC przekazuje do IZ informację o wstrzymaniu certyfikacji 
dla osi priorytetowej, działania, poddziałania, grupy projektów lub projektu oraz o konieczności podjęcia 
działań naprawczych w wyznaczonym terminie.  

Po wpłynięciu informacji o wstrzymaniu certyfikacji, RZF ponownie dokonuje analizy, nieprawidłowości, 
które spowodowały wstrzymanie procesu certyfikacji. W sytuacji, gdy przeprowadzona analiza wykaże, iż 
nieprawidłowości dotyczą DWF i/lub IP wówczas RZF przekazuje informację do odpowiednich komórek 
DWF bądź/oraz IP z prośbą o podjęcie działań naprawczych i udzielenie odpowiedzi/wyjaśnień. RZF 
sporządza pismo do IC z informacją o podjętych działaniach naprawczych. 

W sytuacji, gdy blokada certyfikacji dotyczy danej osi priorytetowej, działania, poddziałania, grupy 
projektów lub projektu wydatki zatwierdzane w zakresie powyższych obszarów nie są załączane do 
Deklaracji wydatków. 

IC po otrzymaniu informacji o podjętych działaniach naprawczych przez IZ i/lub IP podejmuje decyzję 
o odblokowaniu certyfikacji bądź o dalszym jej wstrzymywaniu. 

Procedura blokowania certyfikacji określona została w punkcie 2.3.4 Wytycznych w zakresie warunków 

certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do KE. 

Wstrzymanie certyfikacji może być związane również z zawieszeniem albo wycofaniem desygnacji przez 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego 
zgodnie z zapisami Ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych MIR w zakresie procesu desygnacji. IZ po 
otrzymaniu informacji o zawieszeniu lub wstrzymaniu desygnacji niezwłocznie informuje o tym fakcie IC. 
W przypadku zawieszenia desygnacji IZ postępuje zgodnie z procedurą opisaną w Wytycznych MIR 

w zakresie procesu desygnacji. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu 

1)  Pismo/wiadomość elektroniczna do IC z wyjaśnieniem okoliczności mogących być przyczyną 

wstrzymania certyfikacji. 

2) Pismo/wiadomość elektroniczna informująca o podjęciu działań naprawczych od IZ do IC. 
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3) Pismo/wiadomość elektroniczna do DWF/IP o przekazanie korekty/wyjaśnienia. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu  

1) Pismo/wiadomość elektroniczna od IC o przekazanie wyjaśnień. 

2) Korespondencja do DWF w/s wyjaśnienia okoliczności mogące być przyczyną wstrzymania 
certyfikacji. 

3) Pismo do IP w/s wyjaśnienia okoliczności mogące być przyczyną wstrzymania certyfikacji. 

4) Pismo/wiadomość elektroniczna od IC do IZ o wstrzymaniu/wznowieniu certyfikacji wydatków do KE. 

5) Korespondencja do DWF w/s podjęcia działań naprawczych. 

6) Pismo do IP w/s podjęcia działań naprawczych. 

7) Wyniki kontroli/audytów. 

8) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

9) Ustawa wdrożeniowa. 

10) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

11) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie desygnacji na lata 2014-2020. 

 
5.4.2 Instrukcja dla podprocesu Działania naprawcze w przypadku wstrzymania procesu certyfikacji 

 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

1.  Dyrektora DPF 

Otrzymanie informacji od IC z prośbą o 
przekazanie wyjaśnień/o wstrzymaniu 
procesu certyfikacji, a następnie jej 
przekazanie Kierownikowi RZF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W wyznaczonym 
terminie przez IC 

RCK 

2.  Kierownik RZF 

Otrzymanie informacji od IC z prośbą 
o przekazanie wyjaśnień/o wstrzymaniu 
procesu certyfikacji, a następnie jej  
przekazanie Pracownikowi RZF. 

- 

3.  Pracownicy RZF 

Weryfikacja informacji od IC z prośbą 
o przekazanie wyjaśnień/o wstrzymaniu 
procesu certyfikacji.  
 
Jeśli okoliczności mogące być przyczyną 
wstrzymania certyfikacji/wstrzymanie 
procesu certyfikacji dotyczą DWF i/lub IP 
opracowanie pisma/wiadomości 
elektronicznej i przejść do punktu 4. 
Jeśli nie, wyjaśnienie okoliczności 
mogących być przyczyną wstrzymania 
certyfikacji/podjęcie działań naprawczych 
i przejść do punktu 9. 

- 

4.  Kierownik RZF 
Weryfikacja i akceptacja pisma do DWF 
i/lub IP. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

5.  Dyrektor DPF 
Weryfikacja i zatwierdzenie pisma do DWF 
i/lub IP. 

6.  Pracownik RZF 
Przekazanie pisma/wiadomości 
elektronicznej do DWF i/lub IP. 

DWF, IP 

7.  Dyrektor DPF 
Otrzymanie informacji od DWF/IP, a 
następnie ich przekazanie Kierownikowi 
RZF. 

DWF, IP 

8.  Kierownik RZF 
Otrzymanie informacji od DWF/IP, a 
następnie ich przekazanie Pracownikowi 
RZF. 

- 

9.  Pracownik RZF 
Sporządzenie pisma/wiadomości 
elektronicznej do IC z wyjaśnieniami/o 
podjęciu działań naprawczych. 

10.  Kierownik RZF 
Weryfikacja i akceptacja pisma do IC z 
wyjaśnieniami/o podjęciu działań 
naprawczych. 

11.  Dyrektor DPF 
Weryfikacja i zatwierdzenie pisma do IC z 
wyjaśnieniami/o podjęciu działań 
naprawczych. 

12.  Pracownik RZF 
Przekazanie pisma/wiadomości 
elektronicznej do IC z wyjaśnieniami/o 
podjęciu działań naprawczych. 

RCK 
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6. CERTYFIKACJA WYDATKÓW 

Nr 
 procesu 

Nazwa  
procesu 

Nr  
podprocesu 

Nazwa  
podprocesu 

6 Certyfikacja wydatków 

6.1 
Weryfikacja Poświadczenia i deklaracji 

wydatków oraz wniosku o płatność 

okresową od IZ do IC 

6.2 
Przygotowanie Wniosku o płatność 

okresową i Poświadczenia od IC do KE 

6.3 Sporządzanie Zestawienia wydatków  

6.4 

Prowadzenie w formie elektronicznej 
dokumentacji księgowej, w tym kwot 
podlegających odzyskaniu, kwot 
odzyskanych i kwot wycofanych  
w odniesieniu do każdej operacji 

6.5 

Pozyskiwanie i analizowanie wyników 
kontroli i audytów przeprowadzonych 
w ramach systemu zarządzania  
i kontroli 

6.6 
Pozyskiwanie i analizowanie wyników 
kontroli projektów zawartych 
w SL2014 

6.7 
Pozyskiwanie i analiza kontroli 
krzyżowych dotyczących RPO WO 
2014-2020 

6.8 
Pozyskiwanie i analizowanie Rocznych 

sprawozdań audytowych i opinii IA 

6.9 
Pozyskiwanie i analizowanie informacji 
o nieprawidłowościach 

6.10 
Wstrzymanie oraz wznowienie procesu 
certyfikacji wydatków do KE 

6.11 
Analizowanie informacji/sprawozdań  
z realizacji RPO WO 2014-2020 

6.12 
Przekazanie prognoz wniosków  
o płatność przez IC do KE 
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6.1 Weryfikacja Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową 
od IZ do IC 

6.1.1 Karta dla podprocesu Weryfikacja Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku 
o płatność okresową od IZ do IC 

Krótki opis podprocesu 

IC sporządza i składa do KE Wnioski o płatność okresową oraz Poświadczenie w oparciu o Poświadczenie  

i deklarację wydatków oraz wnioski o płatność od IZ do IC40 (Wniosek od IZ do IC)41 opracowane  
i zatwierdzone przez IZ, zgodnie ze wzorem 6.2.1 zawartym w dokumencie LSiWD oraz Instrukcją 

użytkownika SL2014. Wniosek od IZ do IC sporządzany jest odrębnie dla każdego funduszu. 

Podstawą sporządzenia Wniosku od IZ do IC są: 

- zweryfikowane i zatwierdzone Poświadczenie i deklaracje wydatków od IP do IZ, 

- zweryfikowane i zatwierdzone wnioski beneficjentów o płatność złożone bezpośrednio do IZ oraz własne 
wnioski o płatność, 

Wniosek od IZ do IC obejmuje informacje o kwotach odzyskanych oraz wycofanych, a także o nałożonych 
korektach systemowych w danym okresie. Ponadto, Wniosek od IZ do IC zawiera informacje dotyczące 
kwot wkładów z programu wpłaconych do instrumentów finansowych oraz kwot zapłaconych jako 
wydatki kwalifikowalne a także kwot zaliczek wypłaconych beneficjentom w ramach pomocy państwa  
oraz kwot rozliczonych zaliczek. 

Deklaracja wydatków od IZ do IC sporządzana jest przez IZ w SL2014 w oparciu o Instrukcję użytkownika 

SL2014 w ramach modułu Deklaracje wydatków – własne instytucji. Deklaracja wydatków od IZ do IC  
zawierająca informacje o poświadczonych wnioskach o płatność, kwotach odzyskanych i wycofanych, 
wypłaconych zaliczkach oraz korektach systemowych, przekazywana jest do IC wyłącznie przy 
wykorzystaniu SL2014. 

IZ po przekazaniu Deklaracji wydatków do IC za pośrednictwem SL2014, niezwłocznie informuje o tym 
fakcie IC, składając jednocześnie: 

1) Poświadczenie oraz Wniosek o płatność od IZ do IC sporządzone w oparciu o wzór 6.2.1 zawarty    
w dokumencie LSiWD, 

2)  informacje określone w dodatku 1 i 2 do załącznika nr VI do Rozporządzenia wykonawczego, 

3) wykaz projektów objętych kontrolą przez uprawnione instytucje, 

4) wykaz operacji, w sprawie których trwa postępowanie krajowe/operacji zawieszonych w wyniku 
postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym, których wynik może 
wpłynąć na zgodność z prawem i prawidłowość wydatków.42 

Ponadto, IZ przekazuje do IC informacje o wykrytych/podejrzewanych nieprawidłowościach nie 
podlegających raportowaniu do KE, które nie zostały zarejestrowane w systemie SL2014 (wraz  
z uzasadnieniem jeśli dotyczy).  

Kwoty ujęte w ww. dokumentach wyrażone są w polskich złotych (PLN). 

 
40 Zgodnie z przyjętym systemem obiegu dokumentów Deklaracja wydatków od IZ do IC przekazywana jest do 

IC (RCK) w wersji elektronicznej za pośrednictwem SL2014. Natomiast Poświadczenie i wniosek  

o płatność od IZ do IC przekazywane jest w wersji elektronicznej do RCK za pośrednictwem  EZD. 
41 Użyte sformułowanie Wniosek do IZ do IC obejmuje zarówno Deklarację wydatków od IZ do IC przekazywaną 

do RCK poprzez SL2014 oraz Poświadczenie i wniosek o płatność od IZ do IC przekazane do RCK za 
pośrednictwem EZD. 

42 Przykłady trwających postępowań krajowych obejmują postępowania prowadzone przez inne organy krajowe 
niż instytucje odpowiedzialne za program (takie jak postępowania policji, postępowania wstępne lub 
przygotowawcze), których wynik może wpłynąć na zgodność z prawem i prawidłowość wydatków. 
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W przypadku, gdy z powodów technicznych nie jest możliwe sporządzenie i przesłanie Deklaracji 
wydatków od IZ do IC za pośrednictwem SL2014, IZ stosuje procedurę opisaną w Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków  
o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

IZ przedkłada Wniosek od IZ do IC w terminach wskazanych w pkt. 6.1.2 Instrukcja dla podprocesu 
Weryfikacja  Poświadczania i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC. 
  

IZ przedkłada Ostateczny Wniosek od IZ do IC w roku obrachunkowym 2023/2024 w terminie do 15 maja 
2024 r. lub w przypadku konieczności do 05 lipca 2024 r. 
 

Wniosek od IZ do IC obejmuje okres dwóch miesięcy. 

W przypadku konieczności, IC może podjąć decyzję o: 

- zmianie okresu, którego dotyczy Wniosek od IZ do IC, 

- zmianie terminu na przedłożenie Wniosku od IZ do IC. 

Wniosek składany w ramach następnego Wniosku od IZ do IC powinien obejmować cały okres od 
następnego dnia po dacie końcowej poprzedniego Wniosku od IZ do IC. 

W przypadku, gdy w danym okresie IZ nie poświadczyła w ramach programu żadnych wydatków 
poniesionych przez beneficjentów oraz nie odzyskała lub nie wycofała żadnych kwot dotyczących 
wydatków, przekazuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu do IC, Oświadczenie o braku 

poświadczenia wydatków przez IZ, zgodnie ze wzorem 6.2.2 zawartym w dokumencie LSiWD. 

Wyznaczeni pracownicy RCK po wpłynięciu Wniosku od IZ do IC (otrzymanie informacji od IZ o przekazaniu 
do IC za pośrednictwem SL2014 Deklaracji wydatków od IZ do IC oraz otrzymaniu Poświadczenia i wniosku 

o płatność od IZ do IC), dokonują weryfikacji otrzymanych dokumentów, a także Deklaracji wydatków od IZ 

do IC w SL2014 oraz przygotowują na jego podstawie Wniosek o płatność okresową oraz Poświadczenie od 

IC do KE (Wniosek od IC do KE), zgodnie z załącznikiem VI do Rozporządzenia wykonawczego. 

W przypadku, gdy w trakcie przygotowania Wniosku od IC do KE na podstawie Wniosku od IZ do IC, do  
IC wpłynie kolejny Wniosek o płatność okresową od IZ do IC, Wniosek od IC do KE może być przygotowany 
w oparciu o wszystkie otrzymane Wnioski o płatność okresową od IZ do IC. 

Procedura weryfikacji Wniosku od IZ do IC  

Po otrzymaniu informacji o przekazaniu Deklaracji wydatków od IZ do IC za pośrednictwem SL2014 oraz 
Poświadczenia i wniosku o płatność okresową od IZ do IC, wyznaczony pracownik RCK, loguje się do 
SL2014, a następnie wybiera moduł Deklaracje wydatków – przychodzące w celu uzupełnienia „daty 

wpływu” Wniosku od IZ do IC. Następnie ewidencjonuje Wniosek od IZ do IC w Rejestrze Poświadczeń i 

Deklaracji wydatków IZ oraz Wniosków o płatność od IC do KE, prowadzonym zgodnie ze wzorem 6.2.4 
zawartym w dokumencie LSiWD i dokonuje weryfikacji Deklaracji wydatków od IZ do IC przekazanej w 
SL2014 oraz złożonych dokumentów. 

W celu weryfikacji Wniosku od IZ do IC, wyznaczony pracownik RCK generuje odpowiednie raporty z SRHD. 
Raporty, wykorzystane w procesie weryfikacji Wniosku od IZ do IC, zawierają dane dotyczące wniosków 
beneficjentów o płatność, które były podstawą do sporządzenia Wniosku od IZ do IC. Zawarte dane 
finansowe w raporcie weryfikowane są w szczególności pod kątem zgodności z danymi zawartymi  
w Deklaracji wydatków od IZ do IC w SL2014. Wyznaczony pracownik analizuje również na podstawie 
otrzymanych dokumentów oraz wygenerowanego raportu czy uwzględniono: wypłacone i rozliczone 
zaliczki dla beneficjentów w ramach pomocy państwa, kwoty wkładów z programu wpłaconych do 
instrumentów finansowych oraz kwoty zapłacone jak wydatki kwalifikowalne oraz czy kwoty wykazane we 
Wniosku od IZ do IC zostały pomniejszone o kwoty odzyskane lub wycofane lub ewentualnie korekty 
systemowe. W procesie weryfikacji Deklaracji uwzględnia się analizę zarejestrowanych wniosków  
o płatność ujętych w Deklaracji oraz weryfikację jakości przeprowadzonych weryfikacji przez IZ/IP.  

Podczas weryfikacji Wniosku od IZ do IC, pod kątem uwzględnienia wyników wszystkich audytów  
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i kontroli przeprowadzonych przez uprawnione instytucje, zawierające informacje o stwierdzeniu 
nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości o skutkach finansowych, jak również informacje 
o nadużyciach finansowych bądź ich podejrzeniu, otrzymanych od IZ i/lub IA/zarejestrowanych  
w SL2014/IMS/IMS Signals a także uwzględnienia informacji z raportów wdrażania oraz informacji o 
nieprawidłowościach nie podlegających raportowaniu do KE, niezarejestrowanych w SL2014, równolegle 
współuczestniczy w weryfikacji Wniosku od IZ do IC wyznaczony drugi pracownik RCK. Pracownik ten w 
oparciu o wyniki analizy przeprowadzonej na podstawie procesu 6.4 weryfikuje również, czy we Wniosku 

od IZ do IC załączono wszystkie potrącenia zarejestrowane w ROP w okresie objętym Wnioskiem a także 
czy załączone kwoty wycofane i odzyskane są prawidłowe i kompletne.  

Weryfikacja Wniosku od IZ do IC dokonywana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu” co oznacza, że 
przeprowadzana jest przez odpowiedniego pracownika merytorycznego RCK oraz przez drugą osobę tj. 
innego pracownika merytorycznego lub Głównego Specjalistę w RCK. 

Weryfikacja Wniosku od IZ do IC przebiega w oparciu o Listę sprawdzającą zgodnie ze wzorem 6.1.1 
zawartym w dokumencie LSiWD.  

Wyznaczony pracownik RCK, po zatwierdzeniu Listy sprawdzającej przez Zastępcę Dyrektora DFK, 
przystępuje do sporządzania Wniosku od IC do KE. Szczegóły procesu sporządzania Wniosku od IC do KE 
przedstawia pkt. 6.2 IW. 

Procedura bieżącej analizy wniosków o płatność zarejestrowanych na potrzeby certyfikacji w SL2014 
oraz procedura weryfikacji jakości przeprowadzonych przez IZ/IP weryfikacji administracyjnych („zza 
biurka”)  wniosków o płatność załączonych do Deklaracji od IZ do IC  

W procesie poświadczenia uwzględniana jest analiza zarejestrowanych wniosków o płatność na potrzeby 
certyfikacji dokonywana przez pracowników RCK na bieżąco, po zarejestrowaniu wniosku o płatność  
w SL2014 a także weryfikacja jakości przeprowadzanych weryfikacji przez IZ/IP, dokonywana przez 
pracowników RCK na próbie wniosków o płatność załączonych do Deklaracji od IZ do IC.  

W celu wyboru próby wniosków o płatność na potrzeby weryfikacji jakości przeprowadzonych weryfikacji 
przez IZ/IP wyznaczony pracownik RCK generuje raport z Oracle w rozszerzeniu Excel zawierający 
wszystkie wnioski o płatność załączone do Deklaracji od IZ do IC. 

Z listy wniosków o płatność załączonych do Deklaracji od IZ do IC wyłącza się „wnioski zerowe”, korekty 
oraz wnioski z zakresu Instrumentów Finansowych. Pozostałe wnioski o płatność stanowiące populację 
podlegają sortowaniu rosnąco a następnie zostaje im przypisana liczba porządkowa.  

Próba obejmuje 5% (liczby) wniosków o płatność (lecz nie mniej niż 3) oraz 10 % wartości wydatków 
kwalifikowalnych zawartych w Deklaracji wydatków od IZ do IC, z wyłączeniem kwot wniosków o płatność 
z zakresu Instrumentów Finansowych, kwot wycofanych, kwot odzyskanych i korekt systemowych.   

Wybór próby losowej odbywa się w programie Excel poprzez powiązanie wygenerowanych liczb losowych  
z przyporządkowanym numerem porządkowym dla wniosku o płatność. 

Jeżeli wartość wylosowanych 5% (liczby) wniosków o płatność nie stanowi 10% wartości wydatków 
kwalifikowalnych zawartych w Deklaracji wydatków od IZ do IC z wyłączeniem kwot wniosków o płatność  
z zakresu Instrumentów Finansowych, kwot wycofanych, kwot odzyskanych i korekt systemowych, należy 
wylosować kolejny wniosek/wnioski o płatność aż do osiągnięcia wymaganego poziomu. 

Ponadto, oprócz wylosowanych wniosków o płatność, weryfikacji jakości przeprowadzonych weryfikacji 
przez IP/IZ podlegają obligatoryjnie wnioski o płatność z zakresu Instrumentów Finansowych ujęte  
w Deklaracji wydatków od IZ do IC. 

Weryfikacja jakości przeprowadzonych weryfikacji wniosków przez IZ/IP nie dotyczących Instrumentów 
Finansowych opiera się na przeglądzie list sprawdzających oraz dokumentów towarzyszących 
przekazanych przez Beneficjenta w tym w szczególności dokumentów będących podstawą sporządzenia 
Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 
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Weryfikacja jakości przeprowadzonych weryfikacji wniosków o płatność przez IP dotyczących 
Instrumentów Finansowych opiera się na przeglądzie list sprawdzających oraz dokumentów 
towarzyszących przekazanych przez Beneficjenta w tym szczególności będących podstawą sporządzenia 
Zestawienia środków zaangażowanych i wypłaconych w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami oraz 
Kosztów zarządzania. Weryfikacji podlegają dokumenty wybrane przez IP na potrzeby weryfikacji 
administracyjnej („zza biurka”) w oparciu o poniżej opisaną próbę. W przypadku wyboru do weryfikacji 
administracyjnej („zza biurka”) przez IP próby nie przekraczającej 10 pożyczek, weryfikacja jakości 
przebiega w oparciu o pożyczkę o najwyższej wartości. W przypadku wyboru do weryfikacji 
administracyjnej („zza biurka”) przez IP próby przekraczającej 10 pożyczek, weryfikacja jakości przebiega 
w oparciu o dwie pożyczki o najwyższej wartości. Weryfikacji jakości podlegają wszystkie dokumenty 
wybrane przez IP do próby w zakresie dot. kosztów zarządzania. 
 

Dokumenty potwierdzające przeprowadzoną weryfikację wniosku o płatność przez IZ/IP (listy 
sprawdzające) oraz dokumenty przekazane przez Beneficjenta w tym w szczególności dokumenty będące 
podstawą sporządzenia Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dla wylosowanych 
wniosków o płatność oraz będących podstawą sporządzenia Zestawienia środków zaangażowanych  

i wypłaconych w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami oraz Kosztów zarządzania dla wniosków  
o płatność z zakresu instrumentów finansowych pobierane są przez IC na potrzeby weryfikacji jakości  
z SL2014. 

W przypadku wątpliwości co do informacji zawartych w SL2014 w tym w szczególności dotyczących 
prawidłowości poniesionego danego wydatku lub braku dokumentów, IC drogą elektroniczną (mail) może 
zwrócić się z prośbą do IZ/IP o przekazanie wyjaśnień i/lub dodatkowych/brakujących dokumentów.  

W procedurze weryfikacji jakości przeprowadzonych weryfikacji przez IZ/IP wykorzystuje się blok 7 listy 
sprawdzającej 6.1.1 zgodnie ze wzorem zawartym w dokumencie LSiWD. 

W przypadku wykrycia błędów we Wniosku od IZ do IC/lub w przypadku podjęcia decyzji przez IC  
o konieczności wyłączenia wniosku o płatność 

W przypadku, gdy weryfikacja Wniosku od IZ do IC wykaże błędy lub w przypadku podjęcia decyzji przez IC  
o konieczności wyłączenia z Wniosku od IZ do IC, wniosku o płatność z uwagi np. na wątpliwe wydatki, na 
Liście sprawdzającej dokonuje się odpowiednich zapisów w tym zakresie. 

Po zatwierdzeniu Listy sprawdzającej przez Zastępcę Dyrektora DFK, wyznaczony pracownik RCK 
niezwłocznie informuje komórkę odpowiedzialną za sporządzenie Wniosku w IZ za pomocą pisma o: 

1) błędach w Poświadczeniu i wniosku o płatność od IZ do IC oraz konieczności złożenia korekty, 

2) błędach w Deklaracji wydatków od IZ do IC w SL2014 oraz konieczności złożenia korekty przez IZ lub  
o dokonaniu korekty Deklaracji wydatków od IZ do IC przez IC (zmiana statusu Deklaracji wydatków  
w SL2014 na „Wycofana” lub „Korygowana”), 

3) podjętej decyzji przez IC o skorygowaniu Deklaracji wydatków od IZ do IC w SL2014 poprzez wyłączenie 
wniosku o płatność (zmiana statusu Deklaracji wydatków w SL2014 na „Korygowana”). 

Pismo sporządzane jest również, gdy weryfikacja Wniosku od IZ do IC w oparciu o Listę sprawdzającą 
wykaże, że istnieje konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień/dokumentów do danego Wniosku.  

W trakcie weryfikacji Wniosku od IZ do IC dopuszcza się dokonywanie przez pracownika/ Głównego 
Specjalistę w RCK weryfikującego Wniosek wyjaśnień bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za dana 
sprawę (np. osobą sporządzającą Wniosek/zatwierdzającą wniosek o płatność/rejestrującą ROP) w IZ/IP za 
pomocą poczty elektronicznej, co zostaje odnotowane w Liście sprawdzającej. Wówczas nie jest 
wymagane wysłanie pisma. 

IZ w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, przekazuje IC poprawione Poświadczenie  

i wniosek o płatność od IZ do IC/Deklarację wydatków lub dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty.  
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą IC, możliwe jest wydłużenie tego terminu. 
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Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Lista sprawdzająca do Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ 

do IC. 

2) Deklaracja wydatków pobrana z SL2014 o statusie Zatwierdzona. 

3) Pismo do komórki odpowiedzialnej za sporządzenie Wniosku od IZ do IC o: błędach  

w Poświadczeniu i wniosku o płatność od IZ do IC oraz konieczności złożenia korekty/błędach w 

Deklaracji wydatków w SL2014 oraz konieczności złożenia korekty przez IZ lub  

o dokonaniu korekty Deklaracji wydatków przez IC /podjętej decyzji przez IC o skorygowaniu 

Deklaracji wydatków w SL2014 poprzez wyłączenie wniosku o płatność /przekazanie dodatkowych 

wyjaśnień/dokumentów do danego Wniosku. 

4) Wiadomość mailowa do odpowiednich komórek w IZ/IP o przekazanie wyjaśnień a także 

przekazanie/udostępnienie dokumentów źródłowych.  

5) Rejestr Poświadczeń i Deklaracji wydatków IZ oraz Wniosków o płatność od IC do KE. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013.  

2) Rozporządzenie wykonawcze.  

3) Rozporządzenie finansowe.  

4) Wytyczne KE dotyczące zamknięcia programów operacyjnych. 

5) Ustawa wdrożeniowa.  

6) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 

2014-2020.  

7) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.  

8) Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020.  

9) Instrukcja użytkownika SL2014. 

10) Deklaracja wydatków pobrana z SL2014 o statusie Przekazana. 

11) LSiWD:  

12) Wzór Poświadczenia i wniosku o płatność od IZ do IC,   

13) Wzór Listy sprawdzającej do Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od IZ do IC,  

14) Wzór Oświadczenia o braku poświadczenia wydatków przez IZ, 

15) Wzór Rejestru Poświadczeń i Deklaracji wydatków IZ oraz Wniosków o płatność od IC do KE. 

16) Wzór Karty wzorów podpisów. 

17) Wzór Wykaz operacji, w sprawie których trwa postępowanie krajowe/operacji zawieszonych w wyniku 

postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym, których wynik 

może wpłynąć na zgodność z prawem i prawidłowość wydatków. 

18) Dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty otrzymane od IZ/IP. 

19) Wnioski beneficjentów o płatność zarejestrowane w SL2014. 

20) Rejestr obciążeń na projekcie prowadzony w SL2014. 

21) Zgłoszenia rejestrowane w IMS. 

22) Rejestr nieprawidłowości/korekt finansowych. 

23) Kontrole rejestrowane w SL2014. 
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24) Informacje o wynikach wszystkich audytów i kontroli. 

25) Wykaz projektów objętych kontrolą przez uprawnione instytucje. 

26) Informacje o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE niezarejestrowanych  

w SL2014. 

27) Informacja od IZ o zgłoszeniach rejestrowanych w IMS Signals. 

28) Raporty z SRHD w wersji elektronicznej. 

29) Raporty z wdrażania programu. 

30) Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, 

polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

 
 
 

 6.1.2 Instrukcja dla podprocesu Weryfikacja  Poświadczania i deklaracji wydatków oraz wniosku  
o płatność okresową od IZ do IC 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązan
e 

1. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Otrzymanie Wniosku od IZ do IC (wpływ 
informacji o przekazaniu do IC za 
pośrednictwem SL2014 Deklaracji 

wydatków od IZ do IC oraz otrzymanie 
Poświadczenia i wniosku o płatność od 

IZ do IC wraz z dodatkami oraz wykazem 
projektów objętych kontrolą). 
 
Wpływ informacji o 
wykrytych/podejrzewanych 
nieprawidłowościach niepodlegających 
raportowaniu do KE, które nie zostały 
zarejestrowane w systemie SL2014 
(wraz z uzasadnieniem jeśli dotyczy). 

 
 
 
 
Wniosek od IZ do IC za 
okres styczeń  
i luty 2024 r. 
do 29 marca 2024 r. 
 
 
Wniosek od IZ do IC za 
okres marzec  
i kwiecień 2024 r.  
do 15 maja 2024 r. 
 
 
Wniosek od IZ do IC za 
okres maj  
i czerwiec 2024 r.  
do 05 lipca 2024 r. 
 
Inny termin  
w przypadku podjęcia 
decyzji przez IC. 

IZ 
(RZF,RK) 

2. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Dekretacja dokumentów na Głównego 
Specjalistę w RCK. 

Niezwłocznie - 
3. 

Główny Specjalista 
w RCK 

Wyznaczenie 2 pracowników RCK 
odpowiedzialnych za weryfikację 
dokumentów. 

4. 
Pracownicy RCK/ 
Główny Specjalista 
w RCK 

Uzupełnienie „daty wpływu” Wniosku 

od IZ do IC oraz pobranie pliku 
Deklaracji wydatków od IZ do IC z 

 

 

 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązan
e 

SL2014. 
 
Weryfikacja Wniosku od IZ do IC  
- wypełnienie Listy sprawdzającej. 

 
W przypadku pozytywnej weryfikacji 
Wniosku od IZ do IC sporządzenie Listy 

sprawdzającej - przejście do pkt. 13. 
 
W przypadku gdy we Wniosku od IZ do 

IC wykryto błędy lub w przypadku 
podjęcia decyzji przez IC o wyłączeniu z 
Wniosku od IZ do IC, wniosku o płatność 
lub w przypadku konieczności 
przekazania wyjaśnień/dokumentów – 
sporządzenie pisma do IZ z informacją 
o: 
- błędach w Poświadczeniu i wniosku o 

płatność od IZ do IC oraz konieczności 
złożenia korekty,  
- błędach w Deklaracji wydatków w 
SL2014 oraz konieczności złożenia 
korekty przez IZ lub o dokonaniu 
korekty Deklaracji wydatków przez IC 
(zmiana statusu Deklaracji wydatków w 
SL2014 na „Wycofana” lub 
„Korygowana”), 

- podjętej decyzji przez IC o 
skorygowaniu Deklaracji wydatków w 
SL2014 poprzez wyłączenie wniosku o 
płatność (zmiana statusu Deklaracji 

wydatków w SL2014 na „Korygowana”). 
- konieczności przekazania 
wyjaśnień/dokumentów –  
- przejście do pkt.5.  

 

Wniosek od IZ do IC za 
okres styczeń  
i luty 2024 r. 
do 30 kwietnia 2024 r. 
 
Wniosek od IZ do IC za 
okres marzec  
i kwiecień 2024 r.  
do 28 czerwca 2024 r. 
 
 
Wniosek od IZ do IC za 
okres maj  
i czerwiec 2024 r.  
do 31 lipca 2024 r. 
 
 
20 dni roboczych  
w przypadku podjęcia 
decyzji przez IC w 
sprawie innego 
terminu przedłożenia 
Wniosku od IZ do IC 
aniżeli wskazany w 
pkt. 6.1.2 (1). 

 

5.  
Pracownik RCK/ 
Główny Specjalista 
w RCK 

Sporządzenie Listy sprawdzającej z 
odpowiednimi adnotacjami. 

- 

6.  
Główny Specjalista 
w RCK 

Weryfikacja Wniosku od IZ do IC oraz 
akceptacja Listy sprawdzającej  
z odpowiednimi adnotacjami. 

7.  
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie Listy sprawdzającej  
z odpowiednimi adnotacjami. 

8. Pracownik RCK 

Sporządzenie pisma do komórki 
odpowiedzialnej za sporządzenie 
Wniosku do IC w IZ o: 
- błędach w Poświadczeniu i wniosku o 

płatność od IZ do IC oraz konieczności 
złożenia korekty,  
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązan
e 

- błędach w Deklaracji wydatków w 
SL2014 oraz konieczności złożenia 
korekty przez IZ lub o dokonaniu 
korekty Deklaracji wydatków przez IC 
(zmiana statusu Deklaracji wydatków w 
SL2014 na „Wycofana” lub 
„Korygowana”), 

- podjętej decyzji przez IC o 
skorygowaniu Deklaracji wydatków w 
SL2014 poprzez wyłączenie wniosku o 
płatność (zmiana statusu Deklaracji 

wydatków na „Korygowana”), 
- konieczności przekazania 
wyjaśnień/dokumentów. 

9. 
Główny Specjalista 
w RCK 

Weryfikacja i akceptacja pisma do 
komórki odpowiedzialnej za 
sporządzenie Wniosku do IC w IZ o: 
- błędach w Poświadczeniu i wniosku o 

płatność od IZ do IC oraz konieczności 
złożenia korekty,  
- błędach w Deklaracji wydatków w 
SL2014 oraz konieczności złożenia 
korekty przez IZ lub o dokonaniu 
korekty Deklaracji wydatków przez IC 
(zmiana statusu Deklaracji wydatków w 
SL2014 na „Wycofana” lub 
„Korygowana”), 

- podjętej decyzji przez IC o 
skorygowaniu Deklaracji wydatków w 
SL2014 poprzez wyłączenie wniosku o 
płatność (zmiana statusu Deklaracji 

wydatków na „Korygowana”), 
- konieczności przekazania 
wyjaśnień/dokumentów. 

10. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie pisma do komórki 
odpowiedzialnej za sporządzenie 
Wniosku do IC w IZ o: 
- błędach w Poświadczeniu i wniosku o 

płatność od IZ do IC oraz konieczności 
złożenia korekty,  
- błędach w Deklaracji wydatków w 
SL2014 oraz konieczności złożenia 
korekty przez IZ lub o dokonaniu 
korekty Deklaracji wydatków przez IC 
(zmiana statusu Deklaracji wydatków w 
SL2014 na „Wycofana” lub 
„Korygowana”), 

- podjętej decyzji przez IC o 
skorygowaniu Deklaracji wydatków w 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązan
e 

SL2014 poprzez wyłączenie wniosku o 
płatność (zmiana statusu Deklaracji 

wydatków na „Korygowana”), 
- konieczności przekazania 
wyjaśnień/dokumentów. 

11. Pracownik RCK 

Przekazanie pisma do komórki 
odpowiedzialnej za sporządzenie 
Wniosku do IC w IZ o: 
- błędach w Poświadczeniu i wniosku o 

płatność od IZ do IC oraz konieczności 
złożenia korekty,  
- błędach w Deklaracji wydatków w 
SL2014 oraz konieczności złożenia 
korekty przez IZ lub o dokonaniu 
korekty Deklaracji wydatków przez IC 
(zmiana statusu Deklaracji wydatków w 
SL2014 na „Wycofana” lub 
„Korygowana”), 

- podjętej decyzji przez IC o 
skorygowaniu Deklaracji wydatków w 
SL2014 poprzez wyłączenie wniosku o 
płatność (zmiana statusu Deklaracji 

wydatków w na „Korygowana”), 
- konieczności przekazania 
wyjaśnień/dokumentów. 

IZ  
(RZF) 
 
 
IZ 
(RZF/WER
/WES/RK)
/IP 

12. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Otrzymanie 
wyjaśnień/dokumentów/korekty 
Poświadczenia i wniosku o płatność od 

IZ do IC / Deklaracji wydatków w 

SL2014- przejście do pkt. 4. 

IZ 
(RZF/WER
/WES/RK)
/IP  

13.  
Główny Specjalista 
w RCK 

Weryfikacja Wniosku od IZ do IC oraz 
akceptacja Listy sprawdzającej. 

- 
14. 

Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie Listy sprawdzającej. 

15. Pracownik RCK 

Zmiana statusu Deklaracji wydatków od 

IZ do IC na „Zatwierdzona” oraz 
uzupełnienie „daty zatwierdzenia”  
w SL2014 oraz pobranie pliku. 

16. Pracownicy RCK 

Po zaakceptowaniu Wniosku od IZ do IC, 
przejście do procedury 
przygotowywania Wniosku o płatność 

od IC do KE. 

- 
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6.2 Przygotowanie Wniosku o płatność okresową od IC do KE 

6.2.1 Karta dla podprocesu Przygotowanie Wniosku o płatność okresową od IC do KE 

Krótki opis podprocesu 

IC, w szczególności na podstawie informacji otrzymanych od IZ oraz jej Poświadczenia i deklaracji 

wydatków oraz wniosku o płatność okresową oraz własnych analiz poświadcza KE, że spełnione zostały 
obowiązki przewidziane w art. 126 lit. a, d, e, f, g i lit. h Rozporządzenia nr 1303/2013. 

IC na podstawie zatwierdzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową 

od IZ do IC, przygotowuje Wniosek o płatność oraz Poświadczenie od IC do KE (Wniosek od IC do KE), 
zgodnie z załącznikiem VI do Rozporządzenia wykonawczego. Wnioski od IC do KE przekazywane są do 
Komisji wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu SFC2014. 

W przypadku, gdy Zastępca Dyrektora DFK, stwierdził, że Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz 

Wniosek o płatność okresową od IZ do IC jest poprawne, wskazany pracownik RCK sporządza Wniosek od 

IC do KE. 

W oparciu o procedurę 6.1 Pracownik dokonuje zmiany statusu Deklaracji wydatków od IZ do IC w SL2014 
w ramach modułu Deklaracje wydatków – przychodzące na „Zatwierdzona”, przy czym datę zatwierdzenia 
stanowi data podpisania Listy sprawdzającej przez Zastępcę Dyrektora DFK, a następnie tworzy w SL2014 
nowy Wniosek od IC do KE w ramach modułu Wnioski o płatność do KE, który umożliwi przeliczenie 
wydatków z PLN na EUR. Wniosek o płatność do KE w SL2014 sporządzany jest przez IC w oparciu o 
Instrukcję użytkownika SL2014. 

Kwoty poniesionych i poświadczonych przez IZ wydatków z PLN na EUR, obliczane są wg miesięcznego 
obrachunkowego kursu wymiany waluty, o którym mowa w art. 133 ust. 1 Rozporządzenia nr 1303/2013, 

tj. po kursie KE, obowiązującym w miesiącu, w którym wydatki zostały zaksięgowane przez IC.  

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz 
przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych 
na lata 2014-2020 za moment księgowania przyjmuje się moment przekazania Deklaracji wydatków od IZ 

do IC za pomocą  SL2014. 

W przypadku, gdy Wniosek do KE obejmuje kwoty wypłaconych zaliczek udzielonych beneficjentom 
pomocy publicznej, podlegające certyfikacji a także wkłady z programu wpłacone do instrumentów 
finansowych, przeliczanie z PLN na EUR dokonywane jest po tym samym kursie co kwoty wydatków. 

Natomiast dla kwot odzyskanych i wycofanych, dotyczących wydatków wcześniej poświadczonych KE  
a także kwot rozliczonych zaliczek i kwot zapłaconych jako wydatki kwalifikowalne z wkładów wpłaconych 
do instrumentów finansowych stosuje się kurs EUR, po którym te wydatki/zaliczki/wkłady były 
deklarowane.  

Miesięczne kursy księgowe są publikowane na stronie internetowej KE: 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. 

W celu wyliczenia kwoty wnioskowanej oraz monitorowania poziomu wykorzystania alokacji dla każdej osi 
priorytetowej, pracownik RCK posługuje się przygotowanym do tego celu plikiem Exel. 

Jednocześnie, pracownik wprowadza dane dotyczące Wniosku od IC do KE do SFC2014 zgodnie  
z instrukcją dla modułu Payment Application zamieszczoną na stronie internetowej SFC Support portal. 
Wprowadzony Wniosek o płatność w SFC2014 podlega weryfikacji, pod kątem zgodności danych z danymi 
zawartymi we Wniosku o płatność przygotowanym w SL2014 oraz raportami z SRHD. 

Wyznaczony pracownik RCK zatwierdza w SFC2014 wprowadzone dane (weryfikacja poprawności 
wprowadzonych danych). 
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Wniosek od IC do KE w SL2014 i w SFC2014 oraz dane zawarte w pliku Excel zawierające wyliczenia: kwoty 
wnioskowanej, wykorzystania alokacji oraz kwot na potrzeby wypełnienia dodatku 1 i 2 podlegają 
weryfikacji i akceptacji przez Głównego Specjalistę w RCK,. 

Po zatwierdzeniu przez Zastępcę Dyrektora DFK lub inną upoważnioną osobę przez ZWO ww. 
dokumentów, Wniosek od IC do KE jest przesłany do KE w formie elektronicznej za pośrednictwem 
SFC2014. 

Po przesłaniu Wniosku od IC do KE za pośrednictwem SFC2014 wyznaczony pracownik RCK: 

- pobiera z SFC2014 Potwierdzenie odbioru dokumentu, 

- zmienia status Wniosku od IC do KE w SL2014 na Przekazany oraz uzupełnia pole "Data przekazania do 

KE", 

- odnotowuje informację o przesłaniu Wniosku od IC do KE w prowadzonym Rejestrze Poświadczeń  

i Deklaracji wydatków IZ oraz Wniosków o płatność od IC do KE, zgodnie ze wzorem 6.2.4 zawartym  
w dokumencie LSiWD. 

Ponadto, wyznaczony pracownik RCK, niezwłocznie po przesłaniu do KE Wniosku o płatność przekazuje 
drogą elektroniczną do MF, kopię potwierdzenia przekazania wspomnianych dokumentów do KE, 
wygenerowaną z systemu SFC2014. 

IC regularnie składa Wnioski o płatność okresową do KE. Wnioski obejmują kwoty zaksięgowane w roku 
obrachunkowym (wnioski na potrzeby certyfikacji zarejestrowane w SL2014 w okresie od 1 lipca roku N do 
30 czerwca roku N+1). IC może jednak, jeżeli uzna to za konieczne, ująć wydatki zaksięgowane w danym 
roku obrachunkowym we Wnioskach o płatność do KE, składanych  
w kolejnych latach obrachunkowych.  

Zgodnie z art. 2 pkt. 29 Rozporządzenia nr 1303/2013 rok obrachunkowy oznacza okres od dnia  
1 lipca do dnia 30 czerwca, z wyjątkiem pierwszego roku obrachunkowego, w odniesieniu do którego 
oznacza on okres od rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków do dnia 30 czerwca 2015 r. Ostatnim rokiem 
obrachunkowym jest okres od dnia 1 lipca 2023r. do dnia 30 czerwca 2024 r. 

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Rozporządzenia nr 1303/2013, IC przedkłada KE Ostateczny wniosek o płatność 

okresową do dnia 31 lipca po upływie poprzedniego roku obrachunkowego oraz zawsze przed pierwszym 
Wnioskiem o płatność okresową dla następnego roku obrachunkowego. 

IC po otrzymaniu pisma od Instytucji odpowiedzialnej za otrzymanie płatności z KE o wpływie środków  
z tytułu płatności okresowych z KE, niezwłocznie rejestruje informacje o kwocie i dacie refundacji z KE  
w SL2014 oraz zmienia status Wniosku o płatność do KE w SL2014 na „Zatwierdzony”. Podczas rejestracji 
kwot w EUR z podziałem na osie priorytetowe wykorzystywany jest dokument załączony  
w SFC2014 po zatwierdzeniu Wniosku przez KE pn. Sprawozdanie z wyliczeń KE. 

W przypadku, gdy KE zwróci się do IC o dodatkowe wyjaśnienia do Wniosku lub zwróci się o korektę 
Wniosku, wyznaczony pracownik RCK niezwłocznie analizuje sprawę i w zależności od wyniku analizy, 
może zwrócić się do IZ z prośbą o przekazanie wyjaśnień. 

W przypadku, gdy jest to konieczne wyznaczony pracownik RCK loguje się do SL2014 i zmienia status 
Wniosku od IC do KE w SL2014 na „Wycofany” oraz uzupełnia „datę wycofania”. Korekta Wniosku  

o płatność do KE w SL2014 i SFC2014 sporządzana jest zgodnie z Instrukcją użytkownika SL2014 i instrukcją 
dla modułu Payment application zamieszczoną na stronie internetowej SFC Support portal. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Wniosek od IC do KE z SL2014 oraz z SFC2014. 

2) Dokument Excel zawierający wyliczenia: kwoty wnioskowanej, wykorzystania alokacji oraz kwot na 

potrzeby wypełnienia dodatku 1 i 2. 

3) Potwierdzenie odbioru Wniosku od IC do KE z SFC2014. 
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4) Wiadomość elektroniczna do MF zawierająca wygenerowaną z systemu SFC2014, kopię potwierdzenia 

przekazania do KE Wniosku o płatność. 

5) Rejestr Poświadczeń i Deklaracji wydatków IZ oraz Wniosków o płatność od IC do KE. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

2) Rozporządzenie wykonawcze. 

3) Rozporządzenie finansowe. 

4) Wytyczne KE dotyczące zamknięcia programów operacyjnych. 

5) Ustawa wdrożeniowa. 

6) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

7) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

8) Instrukcja użytkownika SL2014. 

9) Instrukcja dla modułu Payment application zamieszczona na stronie internetowej SFC Support portal. 

10) Sprawozdanie z wyliczeń KE. 

11) Plik Excel do wyliczeń: kwoty wnioskowanej, monitorowania poziomu wykorzystania alokacji oraz 

kwot na potrzeby wypełnienia dodatku 1 i 2. 

12) LSiWD: 

13) Wzór Rejestru Poświadczeń i Deklaracji wydatków IZ oraz Wniosków o płatność od IC do KE. 

 
 
6.2.2 Instrukcja dla podprocesu Przygotowanie Wniosku o płatność okresową od IC do KE 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1. 

Pracownicy RCK 

Wypełnienie pliku Excel zawierającego 
wyliczenia: kwoty wnioskowanej, 
wykorzystania alokacji oraz kwot na 
potrzeby wypełnienia dodatku 1 i 2. 
 
Przygotowanie Wniosku od IC do KE  

w SL2014 i w SFC2014. 
 
Dokonanie zatwierdzenia (walidacji) 
przez innego pracownika RCK. 

Wniosek od IZ 

do IC za okres 
styczeń  
i luty 2024 r. 
do 30 kwietnia 
2024 r. 
 
Wniosek od IZ 

do IC za okres 
marzec  
i kwiecień 2024 
r.  
do 28 czerwca 
2024 r. 
 
 
Wniosek od IZ 

do IC za okres 
maj  
i czerwiec 2024 
r.  
do 31 lipca 2024 

KE 

2. 

3. 
Główny Specjalista 
w RCK 

Weryfikacja i akceptacja Wniosku od IC 

do KE z SL2014 i z SFC2014 oraz pliku 
Excel zawierającego wyliczenia: kwoty 
wnioskowanej, wykorzystania alokacji 
oraz kwot na potrzeby wypełnienia 
dodatku 1 i 2 

4. 
Zastępca Dyrektora 
DFK/ Upoważniona 
osoba przez ZWO 

Zatwierdzenie Wniosku od IC do KE z 
SL2014 i z SFC2014 oraz pliku Excel 
zawierającego wyliczenia: kwoty 
wnioskowanej, wykorzystania alokacji 
oraz kwot na potrzeby wypełnienia 
dodatku 1 i 2. 
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Przesłanie Wniosku od IC do KE  
w formie elektronicznej za pomocą 
SFC2014. 

r. 
 
20 dni 
roboczych  
w przypadku 
podjęcia decyzji 
przez IC w 
sprawie innego 
terminu 
przedłożenia 
Wniosku od IZ 

do IC aniżeli 
wskazane w pkt. 
6.1.2 (1). 

 

 
5.  

 
Pracownik RCK 

Zmiana statusu Wniosku w SL2014 na 
Przekazany oraz uzupełnienie „daty 

przekazania” a także wypełnienie 
Rejestru. 

6. Pracownik RCK 

Pobranie Potwierdzenia przekazania 

Wniosku od IC do KE z SFC2014. 
 
Przesłanie drogą elektroniczną kopii 
Potwierdzenia przekazania Wniosku od 

IC do KE, wygenerowaną z systemu 
SFC2014 do MF. 

Niezwłocznie MF 

7. Pracownik RCK 
Rejestracja informacji o kwocie i dacie 
refundacji z KE w SL2014 oraz zmiana 
statusu Wniosku na „Zatwierdzony”. 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
pisma od MF  

MF 

8. Pracownik RCK 

W przypadku, gdy KE zwróci się do IC  
o dodatkowe wyjaśnienia do Wniosku 
i/lub o korektę Wniosku - analiza 
sprawy. 

W zależności od wyniku analizy, 
zwrócenie się do IZ z prośbą o 
przekazanie wyjaśnień. 

Niezwłocznie KE/IZ 

9. Pracownik RCK 

W przypadku, gdy jest to konieczne – 
zmiana statusu Wniosku od IC do KE  
w SL2014 na „Wycofany” oraz 
uzupełnienie „daty wycofania”. 
 Zmiana statusu Wniosku na 
„Anulowany” w Rejestrze. 

Niezwłocznie - 

10. Pracownik RCK 

Przekazanie wyjaśnień do KE i/lub 
sporządzenie korekty Wniosku  

o płatność do KE w SL2014 i SFC2014 – 
przejście do pkt.1. 

Niezwłocznie KE 
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6.3 Sporządzanie Zestawienia wydatków  

6.3.1 Karta dla podprocesu Sporządzania Zestawienia wydatków  

Krótki opis podprocesu 

Zgodnie z art. 126 pkt. b) i c) Rozporządzenia nr 1303/2013, IC odpowiada za sporządzenie Zestawienia 

wydatków, o którym mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia finansowego, a także za poświadczanie 
kompletności, rzetelności i prawdziwości Zestawienia wydatków oraz poświadczanie, że wydatki ujęte  
w tym Zestawieniu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zostały poniesione w związku  
z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu 
operacyjnego i zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa. 

Za każdy rok od 2016 r. do 2025 r. włącznie do dnia 15 lutego kolejnego roku budżetowego,  
IC przedkłada Komisji Zestawienie wydatków, które obejmuje rok obrachunkowy (okres od 1 lipca roku  
N do 30 czerwca roku N+1) i zawiera na poziomie każdego priorytetu, funduszu i kategorii regionu: 
 

a) całkowitą kwotę kwalifikowalnych wydatków zaksięgowanych przez IC, które zostały ujęte we 
wnioskach o płatność przedłożonych Komisji zgodnie z art. 131 i art. 135 ust. 2 Rozporządzenia  
nr 1303/2013 do dnia 31 lipca następującego po zakończeniu roku obrachunkowego, całkowitą 
kwotę odpowiadających wydatków publicznych poniesionych w trakcie wdrażania operacji, oraz 
całkowitą kwotę odpowiednich płatności na rzecz beneficjentów dokonanych na mocy art. 132 
ust. 1 Rozporządzenia nr 1303/2013 (dodatek 1), 

 

b) kwoty wycofane i odzyskane w roku obrachunkowym (dodatek 2), kwoty, które mają być 
odzyskane na koniec roku obrachunkowego (dodatek 3), kwoty odzyskane na podstawie art. 71 
Rozporządzenia nr 1303/2013 (dodatek 4), oraz nieściągalne należności (dodatek 5), 

 

c) kwoty wkładów programu wypłaconych instrumentom finansowym na mocy art. 41 ust.  
1 Rozporządzenia nr 1303/2013 (dodatek 6) oraz zaliczek w ramach pomocy państwa 
wypłaconych na mocy art. 131 ust. 4 Rozporządzenia nr 1303/2013 (dodatek 7), 

 

d) dla każdej osi priorytetowej – wyszczególnienie różnic pomiędzy wydatkami zadeklarowanymi 
zgodnie z lit. a), a wydatkami zadeklarowanymi w odniesieniu do tego samego roku 
obrachunkowego we wnioskach o płatność, wraz z wyjaśnieniem wszelkich różnic (dodatek 8). 

IC uwzględnia w Zestawieniu wydatków (projekt i ostateczna wersja) wszystkie posiadane wyniki kontroli  
i audytu przeprowadzone przez uprawnione instytucje w ramach RPO WO 2014-2020. 

Biorąc pod uwagę, że ostateczny Wniosek o płatność do KE przedkładany jest do dnia 31 lipca 2024 r., nie 
jest możliwe przedłożenie Komisji żadnego kolejnego Wniosku o płatność, wszelkie odliczenia 
zarejestrowane przez IP/IZ w SL2014 (niezależnie od faktu, że mogą odnosić się do wydatków 
zadeklarowanych we wcześniejszych latach obrachunkowych) IC dokonuje w Zestawieniu wydatków za 
ostatni rok obrachunkowy i przedstawia odpowiednio w dodatku 1, 2 i 8. 

IC w oparciu o zapisy art. 137 ust. 2 Rozporządzenia nr 1303/2013 wyklucza z Zestawienia wydatków 
wydatki wcześniej ujęte we Wnioskach o płatność okresową za dany rok obrachunkowy z uwagi na 
trwającą ocenę ich zgodności z prawem i prawidłowości. Wyłączeń dokonuje się w przypadku istnienia 
potencjalnych wydatków niekwalifikowalnych lub konieczności przeprowadzenia pogłębionej analizy.  
 
Całość lub część takich wydatków uznanych za zgodne z prawem i prawidłowe może zostać ujęta we 
Wniosku o płatność okresową dotyczącą kolejnych lat obrachunkowych43.  
 

IC przygotowuje Zestawienie wydatków, zgodnie z załącznikiem VII do Rozporządzenia wykonawczego. 
Szczegóły przygotowania poszczególnych elementów Zestawienia wydatków zawierają wytyczne KE: 

 
43 Nie dotyczy wyłączeń dokonanych w Zestawieniu wydatków za ostatni rok obrachunkowy z uwagi na brak 
możliwości ponownego deklarowania wydatków w przypadku uznania ich za zgodne z prawem i prawidłowe. 



 

 

266 
 

Wytyczne dla państw członkowskich w zakresie sporządzania, analizy i zatwierdzania zestawień 

wydatków, Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące kwot wycofanych, kwot odzyskanych, kwot, 

które mają zostać odzyskane, oraz nieściągalnych należności, Wytyczne dla państw członkowskich 

dotyczące sporządzania deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania. 
 

Szczegóły przygotowania Zestawienia wydatków za ostatni rok obrachunkowy zawierają wytyczne KE: 
Wytyczne dotyczące zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz programów współpracy 

transgranicznej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (2014–2020). 

Źródłem informacji umożliwiającym poprawne przygotowanie dokumentów określonych w załączniku  
nr VII do Rozporządzenia wykonawczego są dane wprowadzone do SL2014. 

Zestawienie wydatków sporządzane jest przez IC w odpowiednich modułach SL2014 oraz SFC2014. 
 

Zestawieniu wydatków towarzyszy Deklaracja zarządcza oraz Roczne podsumowanie końcowych 

sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli przygotowane przez IZ a także Sprawozdanie z kontroli  
i opinia audytowa przygotowana przez IA.  

Zestawienie wydatków oraz dokumenty przygotowane przez IZ i IA, przekazywane są do Komisji wyłącznie 
w formie elektronicznej za pomocą systemu SFC2014.  

W celu prawidłowego sporządzenia Zestawienia wydatków przez IC sporządzana jest lista sprawdzająca 
zgodnie ze wzorem 6.1.7 zawartym w dokumencie LSiWD. 

1) Procedura przygotowania projektu Zestawienia wydatków do IA 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 1) Ustawy wdrożeniowej, IC sporządza w terminie do 31 października roku,  
w którym kończy się rok obrachunkowy, którego dotyczy Zestawienie wydatków, projekt Zestawienia 

wydatków, który przekazuje do IA. 

Po przekazaniu do KE Ostatecznego wniosku o płatność okresową, wyznaczony pracownik RCK 
przygotowuje projekt Zestawienia wydatków w SL2014. Projekt Zestawienia wydatków przygotowywany 
jest w module Zestawienie wydatków SL2014, do którego dostęp w trybie podglądu posiada IZ. 
Zestawienie wydatków w SL2014 sporządzane jest w oparciu o Instrukcję użytkownika SL2014. 

Zestawienie wydatków w SL2014 nie zawiera pełnego odzwierciedlenia Zestawienia wydatków, które 
należy przesłać do KE za pośrednictwem systemu SFC2014. Zakres danych zawartych w module Roczne 

zestawienie wydatków w SL2014, odpowiada przybliżonemu zakresowi danych z dodatku 1 (kwoty 
wprowadzone do systemu księgowego instytucji certyfikującej – art. 137 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia  
nr 1303/2013) i 8 (wyszczególnienie różnic pomiędzy wydatkami – art. 137 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia  
nr 1303/2013) załącznika VII Rozporządzenia wykonawczego.  

Utworzony projekt Zestawienia wydatków w SL2014 podlega weryfikacji pod kątem zgodności danych  
z danymi dotyczącymi wydatków certyfikowanych do KE w roku obrachunkowym, znajdującymi się  
w Ostatecznym wniosku o płatność okresową w SL2014.  

Wyznaczony pracownik RCK na podstawie projektu Zestawienia wydatków sporządzonego w SL2014, 
Ostatecznego wniosku o płatność okresową oraz wygenerowanych raportów z SRHD, sporządza również 
projekt Zestawienia wydatków w SFC2014 w module Zestawienie wydatków, do którego dostęp w trybie 
podglądu posiada IZ. Projekt Zestawienia wydatków w SFC2014 sporządzany jest w oparciu o instrukcję 

dla modułu Accounts zamieszczoną na stronie internetowej SFC Support portal. 

Sporządzone projekty Zestawienia wydatków w SL2014 i SFC2014 podlegają następnie wstępnej 
weryfikacji spójności i kompletności danych w nich zawartych. 

a) Zasady uwzględnienia nieprawidłowych wydatków 

IC uwzględnienia w projekcie Zestawienia wydatków, wszystkie nieprawidłowe wydatki wykryte podczas 
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roku obrachunkowego oraz do czasu przekazania projektu Zestawienia wydatków do IA (pkt.  
1.3 Wytycznych KE dla państw członkowskich w zakresie sporządzania, analizy i zatwierdzania zestawień 

wydatków).  

Nieprawidłowe wydatki wykryte przed złożeniem Ostatecznego wniosku o płatność okresową do KE, 
wpływające na rozliczenie roku obrachunkowego (kwoty wycofane/odzyskane zarejestrowane do czasu 
sporządzenia Ostatecznego wniosku o płatność okresową), uwzględniane są przez IC jeżeli jest to jeszcze 
możliwe w ramach Wniosku o płatność okresową/Ostatecznego wniosku o płatność okresową do KE  
i wykazywane w dodatku 2 oraz 4 (jeśli dotyczy)44 projektu Zestawienia wydatków.  

Nieprawidłowe wydatki odnoszące się do wydatków certyfikowanych w rozliczanym roku 
obrachunkowym, nie ujęte w Ostatecznym wniosku o płatność okresową do KE lub wykryte po złożeniu 
Ostatecznego wniosku o płatność okresową do KE ale przed przekazaniem projektu Zestawienia wydatków 
do IA (kwoty wycofane dotyczące rozliczanego roku obrachunkowego, zarejestrowane do czasu 
sporządzenia projektu Zestawienia wydatków), zostają skorygowane przez wyznaczonego pracownika RCK 
w ramach przygotowanego projektu Zestawienie wydatków w SL2014 i SFC2014 (w ramach dodatku  
1 i 8-wyjaśnienie różnic). 

W przypadku odliczenia z projektu Zestawienia wydatków (dodatek 1 i 8) kwot związanych  
z instrumentami finansowymi/zaliczkami, kwoty zostają skorygowane odpowiednio w dodatku 6 i/lub  
7 (pkt. 4 i 5 Wytycznych KE dla państw członkowskich w zakresie sporządzania, analizy i zatwierdzania 

zestawień wydatków). 

Kwoty do odzyskania dotyczące nieprawidłowych wydatków ujętych w poprzednich latach 
obrachunkowych w Zestawieniu wydatków, nie odzyskane do końca roku obrachunkowego, zostają 
uwzględnione przez wyznaczonego pracownika RCK w dodatku 3 projektu Zestawienia wydatków 
sporządzonego w SFC2014 (pkt. 6 Wytycznych KE dla państw członkowskich dotyczące kwot wycofanych, 

kwot odzyskanych, kwot, które mają zostać odzyskane, oraz nieściągalnych należności).  

Należności uznane za nieściągalne na koniec roku obrachunkowego uwzględniane są w dodatku  
5 projektu Zestawienia wydatków sporządzonego w SFC2014 (pkt. 7 Wytycznych KE dla państw 

członkowskich dotyczące kwot wycofanych, kwot odzyskanych, kwot, które mają zostać odzyskane, oraz 

nieściągalnych należności). 

W dodatku 3 i 5 RZW za ostatni rok obrachunkowy 2023/2024 możliwe jest uwzględnienie kwot do 
odzyskania i należności nieściągalnych dotyczących kwot zadeklarowanych nie tylko we wcześniejszych 
latach obrachunkowych, lecz również w ostatnim roku obrachunkowym. W RZW za ostatni rok 
obrachunkowy możliwe jest uwzględnienie kwot które stały się kwotami do odzyskania lub należnościami 
nieściągalnymi po zakończeniu ostatniego roku obrachunkowego, lecz przed złożeniem dokumentów 
zamknięcia. 

b) Zasady wyłączania wydatków wątpliwych 

IC na podstawie posiadanych informacji prowadzi monitoring wykonania Rocznego planu kontroli na dany 

rok obrachunkowy oraz wykonania zaplanowanych audytów operacji przez IA. 

W przypadku, gdy ocena zgodności z prawem lub prawidłowości nie została zakończona oraz istnienia 
potencjalnych wydatków niekwalifikowalnych lub konieczności przeprowadzenia pogłębionej analizy, IC 
wyłącza z projektu Zestawienia wydatków wątpliwe wydatki. 

Wyłączenie dokonywane jest w SL2014 w ramach bloku Wnioski o płatność wyłączone z rocznego 

zestawienia wydatków lub bloku Kwoty wycofane a także w SFC2014 w ramach dodatku 1 i 8 (wyjaśnienie 
różnic). 

Aktualizacja projektu Zestawienia wydatków w SL2014 i SFC2014 w zakresie lit. a i b dokonywana jest 

 
44 Nie dotyczy kwot wycofanych/odzyskanych z podstawą decyzji o zwrocie inną niż nieprawidłowość, 
potrąconych we Wniosku o płatność okresową/Ostatecznym wniosku o płatność okresową. 
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każdorazowo w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność wprowadzenia zmian.  

c) Dokumenty otrzymane od IZ 

IZ w terminie do 20 października roku, w którym kończy się rok obrachunkowy przekazuje do IC:  

1) listę wątpliwych wydatków, które należy wyłączyć z projektu Zestawienia wydatków 
przekazywanego przez IC do IA, 

2) informację przygotowaną w oparciu o wzory zawarte w załączniku VII Rozporządzenia 
wykonawczego (dodatek 1, 3, 5 i 8), 

3) wykaz projektów, które są objęte kontrolą przez uprawnione instytucje, 

4) projekt Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli, 

5) informację o wykrytych/podejrzanych nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE, 
które nie zostały zarejestrowane w systemie SL2014 (wraz z uzasadnieniem jeśli dotyczy), 

6) wykaz operacji, w sprawie których trwa postępowanie krajowe/operacji zawieszonych w wyniku 
postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym, których wynik 
może wpłynąć na zgodność z prawem i prawidłowość wydatków.45 

Ponadto w ww. terminie IZ przedkłada projekt wniosku o którym mowa w art. 1 Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2016/568 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz w pkt. 10.2 Wytycznych dotyczących 
zamknięcia programów operacyjnych. 

W sytuacji, gdy IZ nie jest w posiadaniu informacji umożliwiającej poprawne przygotowanie ww. 
dokumentów, np. wyniku audytu przeprowadzonego przez IA, w porozumieniu z IC termin zostaje 
zmieniony. 

W przypadku uwag/wątpliwości do przekazanych informacji/dokumentów przez IZ, wyznaczony 
pracownik/Główny Specjalista w RCK zwraca się z prośbą o przekazanie wyjaśnień/korekty dokumentów 
(pismo lub wiadomość mailowa). 

IC na podstawie posiadanych informacji oraz dokonanych własnych analiz może wyłączyć  
z projektu Zestawienia wydatków przekazywanego do IA, wątpliwy wydatek nie wskazany przez IZ, o czym 
informuje IZ (korespondentka lub wiadomość mailowa). 

Przed przekazaniem projektu Zestawienia wydatków do IA, wyznaczony pracownik/Główny Specjalista w 
RCK dokonuje weryfikacji spójności danych zawartych w projektach Zestawienia wydatków sporządzonych 
w SL2014 i w SFC2014 oraz kompletności danych w nich zawartych. Weryfikacja dokonywana jest m.in. 
przy użyciu raportów z SRHD. Wypełniana jest I część listy sprawdzającej. Po zatwierdzeniu I części listy 
sprawdzającej przez Zastępcę Dyrektora DFK wyznaczony pracownik RCK przekazuje informacje do  
IZ (wiadomość mailowa) o sporządzeniu projektu Zestawienia wydatków w SL2014 i SFC2014 – informacja 
przekazywana na potrzeby sporządzenia projektu Deklaracji zarządczej przez IZ. 

Po otrzymaniu projektu Deklaracji zarządczej od IZ wypełniana jest II część listy sprawdzającej. 

Projekt Zestawienia wydatków wraz projektem Deklaracji zarządczej oraz projektem Rocznego 

podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli, przekazywany jest następnie do IA celem 
uzyskania opinii audytowej. 

IA w oparciu o zapisy art. 29 pkt. 5 Rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014, weryfikuje czy 
wszystkie elementy wymagane w art. 137 Rozporządzenia nr 1303/2013 są poprawnie ujęte  
w Zestawieniu wydatków i czy odpowiadają zapisom księgowym przechowywanym przez wszystkie 
właściwe instytucje lub podmioty i beneficjentów. 

 
45 Przykłady trwających postępowań krajowych obejmują postępowania prowadzone przez inne organy krajowe 
niż instytucje odpowiedzialne za program (takie jak postępowania policji, postępowania wstępne lub 
przygotowawcze), których wynik może wpłynąć na zgodność z prawem i prawidłowość wydatków. 
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2) Procedura przygotowania ostatecznego Zestawienia wydatków do IA i KE 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 2) Ustawy wdrożeniowej, IC sporządza w terminie do 31 stycznia roku 
następującego po roku obrachunkowym, ostateczne Zestawienie wydatków, które przekazuje do IA. 

Procedura sporządzenia ostatecznego Zestawienia wydatków w SL2014 i SFC2014 przebiega w podobny 
sposób i opiera się na podobnych zasadach jak w przypadku sporządzenia projektu Zestawienia 

wydatków. 

IC w ostatecznym Zestawieniu wydatków przekazywanym KE uwzględnia informacje zawarte  
w Sprawozdaniu z kontroli i opinii audytowej sporządzonej przez IA (pkt. 1.3 Wytycznych KE dla państw 

członkowskich w zakresie sporządzania, analizy i zatwierdzania zestawień wydatków) – Sprawozdanie 

wstępne IA – przejście do procedury 6.8. 

a) Aktualizacja danych w zakresie nieprawidłowych wydatków 

Do czasu przekazania ostatecznego Zestawienia wydatków do IA, wyznaczony pracownik RCK koryguje  
Zestawienie wydatków sporządzone w SL2014 i SFC2014 (dodatek 1 i 8 – wyjaśnienie różnic) o wszystkie 
nieprawidłowe wydatki odnoszące się do wydatków certyfikowanych w rozliczanym roku 
obrachunkowym, wykryte po złożeniu do KE Ostatecznego wniosku o płatność okresową (pkt. 3.1.1 
Wytycznych KE dla państw członkowskich w zakresie sporządzania, analizy i zatwierdzania zestawień 

wydatków). Korekcie podlegają nowe, nieprawidłowe wydatki, wykryte po złożeniu projektu Zestawienia 

wydatków do IA (kwoty wycofane dotyczące rozliczanego roku obrachunkowego, zarejestrowane po 
przekazaniu projektu Zestawienia wydatków do IA). 

W przypadku konieczności odliczenia z ostatecznej wersji Zestawienia wydatków (dodatek 1 i 8) nowych 
kwot związanych z instrumentami finansowymi/zaliczkami, aktualizacji podlega dodatek 6 i/lub 7 (pkt.  
4 i 5 Wytycznych KE dla państw członkowskich w zakresie sporządzania, analizy i zatwierdzania zestawień 

wydatków).  

b) Aktualizacja danych w zakresie wydatków wątpliwych 

Wyznaczony pracownik RCK aktualizuje Zestawienie wydatków pod kątem wyłączenia wydatków 
wątpliwych. 

W przypadku, gdy ocena legalności i prawidłowości wydatków wyłączonych z projektu Zestawienia 

wydatków przekazanego do IA została zakończona przed przekazaniem ostatecznego Zestawienia 

wydatków, IC dokonuje stosownych korekt zgodnie z zapisami pkt. 8.2 Wytycznych KE dla państw 

członkowskich dotyczące kwot wycofanych, kwot odzyskanych, kwot, które mają zostać odzyskane, oraz 

nieściągalnych należności. Wydatki uznane za legalne i prawidłowe zostają włączone z powrotem do 
ostatecznego Zestawienia wydatków, natomiast wydatki uznane za nieprawidłowe zostają odliczone od 
Zestawienie wydatków.  

Zmiany dokonywane są w SL2014 w ramach bloku Wnioski o płatność wyłączone  

z rocznego zestawienia wydatków lub bloku Kwoty wycofane a także w SFC2014 w ramach dodatku  
1 i 8 (wyjaśnienie różnic). 

W oparciu o zapisy art. 137 ust. 2 Rozporządzenia nr 1303/2013 wydatki uznane za zgodne z prawem  
i prawidłowe po przekazaniu Zestawienia wydatków do KE, mogą zostać ujęte we Wniosku o płatność 

okresową do KE, dotyczącym kolejnych lat obrachunkowych.46 

Aktualizacja ostatecznego Zestawienia wydatków w SL2014 i SFC2014 w zakresie lit . a i b dokonywana 
jest każdorazowo w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność wprowadzenia zmian.  

c) Aktualizacja danych zawartych w dokumentach przekazywanych przez IZ 

IZ w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku obrachunkowym przekazuje ostateczną 

 
46 Nie dotyczy wyłączeń dokonanych w Zestawieniu wydatków za ostatni rok obrachunkowy z uwagi na brak 
możliwości ponownego deklarowania wydatków w przypadku uznania ich za zgodne z prawem i prawidłowe. 
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informację zawierającą zaktualizowane dane jakie przekazuje do IC w terminie do 20 października roku,  
w którym kończy się rok obrachunkowy oraz ostateczną wersję Rocznego podsumowania końcowych 

sprawozdań z audytu i kontroli. 

Ponadto w ww. terminie IZ przedkłada wniosek o którym mowa w art. 1 Rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) 2016/568 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz w pkt. 10.2 Wytycznych dotyczących zamknięcia 
programów operacyjnych – w przypadku podjęcia decyzji przez IZ o przedłożeniu wniosku do KE za 
pomocą SFC2014 przez IC. 

W sytuacji, gdy IZ nie jest w posiadaniu informacji umożliwiającej poprawne przygotowanie ww. 
dokumentów, np. wyniku audytu przeprowadzonego przez IA, w porozumieniu z IC termin zostaje 
zmieniony. 

W przypadku uwag/wątpliwości do przekazanych informacji/dokumentów przez IZ, wyznaczony 
pracownik/Główny Specjalista w RCK zwraca się z prośbą o przekazanie wyjaśnień/korekty dokumentów 
(pismo lub wiadomość mailowa). 

IC na podstawie posiadanych informacji oraz dokonanych własnych analiz może wyłączyć  
z ostatecznego Zestawienia wydatków przekazywanego do IA, wątpliwy wydatek nie wskazany przez IZ,  
o czym informuje IZ (pismo lub wiadomość mailowa). 

Przed przekazaniem ostatecznego Zestawienia wydatków do IA, wyznaczony pracownik/Główny 
Specjalista w RCK dokonuje ponownej weryfikacji spójności danych zawartych w ostatecznym Zestawieniu 

wydatków sporządzonym w SL2014 i SFC2014 oraz kompletności danych w nich zawartych. Weryfikacja 
dokonywana jest przy użyciu m.in. raportów z SRHD. Wypełniana jest I część listy sprawdzającej. Po 
zatwierdzeniu I części listy sprawdzającej przez Zastępcę Dyrektora DFK wyznaczony pracownik RCK 
przekazuje informacje do IZ (wiadomość mailowa) o sporządzeniu ostatecznej wersji Zestawienia 

wydatków w SL2014 i SFC2014 – informacja przekazywana na potrzeby sporządzenia ostatecznej wersji 
Deklaracji zarządczej przez IZ. 

Po otrzymaniu ostatecznej Deklaracji zarządczej od IZ wypełniana jest II część listy sprawdzającej. 

Zestawienie wydatków sporządzone przez IC, Deklaracja zarządcza oraz Roczne podsumowanie 

końcowych sprawozdań z audytu i kontroli sporządzone przez IZ, przekazywane jest następnie  
w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia roku następującego po roku obrachunkowym do IA. 

Po wprowadzeniu do systemu SFC2014 przez IA Sprawozdania z kontroli i opinii audytowej oraz Deklaracji 

zarządczej oraz Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli przez IZ, wyznaczony 
pracownik RCK pobiera z systemu SFC2014 plik Zestawienia wydatków w celu weryfikacji kompletności  
i spójność oraz akceptacji danych zawartych w systemie. 

Następnie, plik Zestawienie wydatków z SFC2014 podlega weryfikacji i akceptacji przez Głównego 
Specjalistę w RCK i zatwierdzeniu przez Zastępcę Dyrektora DFK. 

Komplet dokumentów umieszczonych w SFC2014 zostaje następnie przesłany przez IC do KE w formie 
elektronicznej za pośrednictwem SFC2014. 

W przypadku otrzymania od IZ wniosku o którym mowa w art. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) 2016/568 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz w pkt. 10.2 Wytycznych dotyczących zamknięcia programów 
operacyjnych, IC po przekazaniu Zestawienia wydatków, przesyła dodatkowo wniosek za pośrednictwem 
SFC2014 do KE. 

IC, w szczególności na podstawie otrzymanych informacji o których mowa powyżej oraz zatwierdzonych 
Wniosków od IZ do IC, sporządzonych raportów z SRHD a także dokonanych własnych analiz oraz 
weryfikacji jakości przeprowadzonych weryfikacji przez IZ/IP47, poświadcza KE, kompletność, rzetelność  
i prawdziwość Zestawienia wydatków, oraz że wydatki ujęte w Zestawieniu są zgodne z obowiązującymi 

 
47 Analiza wniosków o płatność na potrzeby certyfikacji zarejestrowanych w SL2014 oraz weryfikacja jakości 
przeprowadzonych weryfikacji przez IZ/IP dokonywana jest w ramach procedury 6.1. 
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przepisami prawa oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie  
z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i zgodnymi z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

Niezwłocznie po przesłaniu Zestawienia wydatków do KE za pośrednictwem SFC2014 wyznaczony 
pracownik RCK pobiera z SFC2014 Potwierdzenie odbioru dokumentu. 

Ponadto, wyznaczony pracownik RCK, niezwłocznie po przesłaniu do KE Zestawienia wydatków przekazuje 
drogą elektroniczną do MF, kopię potwierdzenia przekazania wspomnianych dokumentów do KE, 
wygenerowaną z systemu SFC2014. 

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu Zestawienia wydatków przez KE, wyznaczony 
pracownik zmienia status Zestawienia wydatków w SL2014 na „Zatwierdzony” oraz uzupełnienia „datę 

zatwierdzenia przez KE”.  

W przypadku, gdy jest konieczne utworzenie nowej wersji Zestawienia wydatków w SL2014, wyznaczony 
pracownik RCK loguje się do SL2014 i zmienia status Zestawienia wydatków na „Wycofane” oraz uzupełnia 
„datę wycofania”. Nowa wersja Zestawienia wydatków w SL2014 sporządzana jest zgodnie z Instrukcją 

użytkownika SL2014. 

W przypadku konieczności, nowa wersja Zestawienia wydatków w SFC2014 sporządzana jest zgodnie  

z Instrukcja dla modułu Accounts zamieszczoną na stronie internetowej SFC Support portal. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Lista sprawdzająca wykorzystywana podczas sporządzenia Rocznego zestawienia wydatków dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

2) Pismo/wiadomość mailowa do IZ. 

3) Dokument Excel do monitorowania wykonania Rocznego planu kontroli na dany rok obrachunkowy 
oraz wykonania zaplanowanych audytów operacji przez IA. 

4) Projekt Zestawienia wydatków przekazany do IA w terminie do 31 października roku, w którym kończy 
się rok obrachunkowy. 

5) Ostateczne Zestawienie wydatków przekazane do IA w terminie do 31 stycznia roku następującego po 
roku obrachunkowym. 

6) Ostateczne Zestawienia wydatków z SL2014 i SFC2014 przekazywane do 15 lutego do KE. 

7) Wniosek o którym mowa w art. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/568 z dnia 29 
stycznia 2016 r. oraz w pkt. 10.2 Wytycznych dotyczących zamknięcia programów operacyjnych  
w przypadku podjęcia decyzji przez IZ o przedłożeniu wniosku do KE za pomocą SFC2014 przez IC, 
przekazywany do 15 lutego 2025 r. do KE. 

8) Potwierdzenie odbioru Zestawienia wydatków przez KE z systemu SFC2014. 

9) Decyzja Komisji. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu  

1) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

2) Rozporządzenie wykonawcze. 

3) Rozporządzenie finansowe. 

4) Wytyczne KE dotyczące zamknięcia programów operacyjnych. 

5) Rozporządzenie delegowane Komisji nr 480/2014.  

6) Rozporządzenie delegowane Komisji nr 2016/568 z dnia 29 stycznia 2016 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do warunków  

i procedur stosowanych w celu ustalenia, czy kwoty, których nie można odzyskać, mają być zwracane 

przez państwa członkowskie, w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego. 
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7) Ustawa wdrożeniowa. 

8) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

9) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

10) Instrukcja użytkownika SL2014. 

11) Instrukcja dla modułu Accounts zamieszczona na stronie internetowej SFC Support portal. 

12) Dokumenty otrzymane od IZ zgodnie z procedurą/dodatkowe wyjaśnienia. 

13) Roczny plan kontroli na danych rok obrachunkowy. 

14) Plan kontroli wewnętrznych UMWO w zakresie dot. kontroli Biura Kontroli i Audytu (dot. wydatków 

PT IZ). 

15) Informacje o wynikach wszystkich audytów i kontroli. 

16) Kontrole rejestrowane w SL2014. 

17) Rejestr obciążeń na projekcie prowadzony w SL2014. 

18) Zgłoszenia rejestrowane w IMS. 

19) Informacja od IZ o zgłoszeniach rejestrowanych w IMS Signals. 

20) Informacje o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE, niezarejestrowanych  
w SL2014. 

21) Rejestr nieprawidłowości/korekt finansowych. 

22) Wykaz projektów, które są objęte kontrolą przez uprawnione instytucje. 

23) Baza danych o nadużyciach finansowych i sygnałach ostrzegawczych nadużyć finansowych. 

24) Deklaracja zarządcza IZ. 

25) Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i kontroli sporządzane przez IZ. 

26) Roczne sprawozdanie z kontroli oraz opinia audytowa sporządzona przez IA. 

27) Wytyczne dla państw członkowskich w zakresie sporządzania, analizy i zatwierdzania zestawień 

wydatków. 

28) Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące kwot wycofanych, kwot odzyskanych, kwot, które mają 

zostać odzyskane, oraz nieściągalnych należności. 

29)  Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące sporządzania deklaracji zarządczej i rocznego 

podsumowania. 

30) Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, 

polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

31) LSiWD: 

32) Wzór Listy sprawdzającej wykorzystywanej podczas sporządzenia Rocznego zestawienia wydatków dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

33) Wzór Wykaz operacji, w sprawie których trwa postępowanie krajowe/operacji zawieszonych w wyniku 

postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym, których wynik 

może wpłynąć na zgodność z prawem i prawidłowość wydatków. 
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6.3.2 Instrukcja dla podprocesu Sporządzania Zestawienia wydatków do KE 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

1. 
Główny Specjalista w 
RCK 

Wyznaczenie 2 pracowników 
odpowiedzialnych za 
sporządzenie Zestawienia 

wydatków. 

Po przekazaniu 
Ostatecznego wniosku  

o płatność od IC do KE (tj. 
po 31 lipca roku w 
którym kończy się rok 
obrachunkowy). 
 
Zasada „dwóch par 
oczu”. 

- 

2. 
Pracownicy RCK/ 
Główny Specjalista w 
RCK 

Utworzenie projektu 
Zestawienia wydatków  
w SL2014 w module Roczne 

zestawienie wydatków. 
 
Weryfikacja zgodności danych 
zawartych w utworzonym 
projekcie Zestawieniu 

wydatków w SL2014  
pod kątem zgodności danymi 
z danymi dotyczącymi 
wydatków certyfikowanych 
do KE roku obrachunkowym, 
znajdującymi się w 
Ostatecznym wniosku o 

płatność okresową w SL2014.   
 
Wygenerowanie raportów  
z SRHD. 
 
Utworzenie projektu 
Zestawienia wydatków  
w SFC2014 w module 
Zestawienie wydatków. 
 
Weryfikacja spójności 
pomiędzy danymi zawartymi 
w utworzonym projekcie 
Zestawienia wydatków  
w SL2014 i SFC2014. 

3. 
Pracownicy RCK/ 
Główny Specjalista w 
RCK 

Bieżące analizowanie 
wyników wszystkich kontroli  
i audytów oraz 
zarejestrowanych kwot 
wycofanych – przejście do 
procesu 6.4/6.5/6.6/6.7/6.9.  
 

Uwzględnienie w projekcie 
Zestawienia wydatków 
sporządzonym w SL2014  
i SFC2014 (dodatek 1 i 8) 
nieprawidłowych wydatków 
nie ujętych w Ostatecznym 

wniosku o płatność 

 Do 31 października roku, 
w którym kończy się rok 
obrachunkowy (proces 
ciągły). 
 
Zasada „dwóch par 
oczu”. 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

okresową/wykrytych po 
złożeniu Ostatecznego 

wniosku o płatność okresową 

do KE a dotyczących 
rozliczanego roku 
obrachunkowego.  
 
W przypadku konieczności 
skorygowanie dodatku 6 i/lub 
7. 

Wyłączenie z projektu 
Zestawienia wydatków 
sporządzonego w SL2014 i 
SFC2014 (dodatek 1 i 8), 
wątpliwych wydatków. 

Aktualizacja projektu 
Zestawienia wydatków  
w SL2014 i SFC2014  
w przypadku zaistnienia 
zdarzenia powodującego 
konieczność wprowadzenia 
zmian.  

Wstępna weryfikacja 
spójności pomiędzy danymi 
zawartymi w utworzonym 
projekcie Zestawienia 

wydatków  
w SL2014 i SFC2014 (po 
dokonaniu zmian). 

4. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Wpływ od IZ: 
  
a) listy wątpliwych wydatków, 
które należy wyłączyć  
z projektu Zestawienia 

wydatków przekazywanego 
przez IC do IA, 

 
b) informacji przygotowanej  
w oparciu o wzory zawarte  
w załączniku VII 
Rozporządzenia 
wykonawczego (dodatek 1, 3  
5 i 8), 
 
c) wykaz projektów, które są 
objęte kontrolą przez 
uprawnione instytucje, 

Do 20 października roku, 
w którym kończy się rok 
obrachunkowy lub inny 
termin uzgodniony z IC. 

IZ (RZF/RK) 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

 
d) projekt Rocznego 

podsumowania końcowych 

sprawozdań z audytu i 

kontroli. 
 

e) informacji o 
wykrytych/podejrzanych 
nieprawidłowościach 
niepodlegających 
raportowaniu do KE, które nie 
zostały zarejestrowane  
w systemie SL2014 (wraz z 
uzasadnieniem jeśli dotyczy). 

f) wykaz operacji i wydatków, 
w sprawie których trwa 
postępowanie 
krajowe/operacji 
zawieszonych w wyniku 
postępowania sądowego lub 
odwołania administracyjnego 
o skutku zawieszającym, 
których wynik może wpłynąć 
na zgodność z prawem i 
prawidłowość wydatków. 

g) projekt wniosku o którym 
mowa w art. 1 
Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 
2016/568 z dnia 29 stycznia 
2016 r. oraz w pkt. 10.2 
Wytycznych dotyczących 
zamknięcia programów 
operacyjnych. 
 

Dekretacja dokumentów na 
Głównego Specjalistę w RCK – 
niezwłocznie. 

5. 
Główny Specjalista w 
RCK 

Przekazanie dokumentów 
wyznaczonym pracownikom 
RCK. 

Niezwłocznie - 

6. 
Pracownicy RCK/ 

Główny Specjalista w 
RCK 

Analiza otrzymanych 
informacji i dokumentów od 
IZ . 
 
W przypadku 
uwag/wątpliwości do 

W terminie do 31 
października roku,  
w którym kończy się rok 
obrachunkowy. 
 
Zasada „dwóch par 

IZ (RZF/RK) 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

przekazanych 
informacji/dokumentów – 
zwrócenie się z prośbą do IZ  
o wyjaśnienia/korektę. 
Przekazanie pisma lub 
wiadomości mailowej 
zweryfikowanej i 
zaakceptowanej przez 
Głównego Specjalistę w RCK i 
zatwierdzonej przez Zastępcę 
Dyrektora DFK. 

 
W przypadku podjęcia decyzji 
przez IC o wyłączeniu  
z Zestawienia wydatków, 
wątpliwych wydatków nie 
wskazanych przez IZ – 
przekazanie informacji do IZ. 
Przekazanie pisma lub 
wiadomości mailowej 
zweryfikowanej  
i zaakceptowanej przez 
Głównego Specjalistę w RCK  
i zatwierdzonej przez 
Zastępcę Dyrektora DFK. 
 
Aktualizacja projektu 
Zestawienia wydatków  
w SL2014 i SFC2014  
(w przypadku konieczności) 
oraz weryfikacja spójności 
danych zawartych w 
projektach Zestawienia 

wydatków sporządzonych  
w SL2014 i SFC2014 oraz 
kompletności danych w nich 
zawartych. Wygenerowanie 
raportów z SRHD. 
 
Wypełnienie I części listy 
sprawdzającej. 

 
Po zatwierdzeniu I części listy 
sprawdzającej przez Zastępcę 
Dyrektora DFK, przekazanie 
informacji do IZ  
o sporządzeniu projektu 
Zestawienia wydatków  
w SL2014 i SFC2014 – 

oczu”. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

informacja przekazywana na 
potrzeby sporządzenia 
projektu Deklaracji zarządczej 
przez IZ (wiadomość 
mailowa). 

7. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Otrzymanie projektu 
Deklaracji zarządczej. 
 
Dekretacja projektu Deklaracji 

zarządczej na Głównego 
Specjalistę w RCK. 

8. Kierownik RCK 

Przekazanie projektu 

Deklaracji zarządczej 

wyznaczonym pracownikom 
RCK. 

9. Pracownicy RCK 

Przygotowanie i akceptacja 
projektu Zestawienia 

wydatków  
z SL2014 i z SFC2014. 
  
Wypełnienie II części listy 
sprawdzającej. 

10. 
Główny Specjalista w 
RCK 

Weryfikacja i akceptacja 
projektu Zestawienia 

wydatków oraz listy 
sprawdzającej. 

11. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 
 

Zatwierdzenie projektu 
Zestawienia wydatków oraz 
listy sprawdzającej. 

12. Pracownik RCK 

Przekazanie projektu 

Zestawienia wydatków do IA 
celem wydania opinii 
audytowej. 

IZ/IA 

13. 
Pracownicy RCK/ 
Główny Specjalista w 
RCK 

Bieżące analizowanie 
wyników wszystkich kontroli  
i audytów oraz 
zarejestrowanych kwot 
wycofanych – przejście do 
procesu 
6.4/6.5/6.6/6.7/6.8/6.9. 

Uwzględnienie w ostatecznym 
Zestawieniu wydatków 
informacji zawartych w 

Proces ciągły 
od 01 listopada do 31 
stycznia roku 
następującego po roku 
obrachunkowym, 
którego Zestawienie 

wydatków dotyczy. 
 
  
Zasada dwóch „par 
oczu”. 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

Sprawozdaniu  

z kontroli i opinii audytowej 
sporządzonej przez IA 
(Sprawozdanie wstępne) – 
przejście do procedury 6.8. 

Aktualizacja ostatecznego 
Zestawienia wydatków  
w SL2014 i SFC2014 (dodatek 
1 i 8) w zakresie: 
 
a) skorygowania  
nieprawidłowych wydatków  
wykrytych po złożeniu 
Ostatecznego wniosku o 

płatność okresową do KE 
dotyczących rozliczanego roku 
obrachunkowego (nowe, 
nieprawidłowe wydatki 
wykryte po złożeniu projektu 
Zestawienia wydatków do IA), 
 
b) dodatku 6 i/lub 7 ( w 
przypadku konieczności) 

c) wyłączenia z ostatecznego 
Zestawienia wydatków, 
wątpliwych wydatków (nowe 
wątpliwe wydatki). 

d) włączenia do ostatecznego 
Zestawieniu wydatków, 
wyłączonych wydatków  
z projektu Zestawienia 

wydatków,  
w przypadku, gdy ocena 
legalności i prawidłowości 
wydatków została zakończona 
a wydatki uznane zostały za 
prawidłowe. 

Aktualizacja Zestawienia 

wydatków w SL2014 i 
SFC2014 w przypadku 
zaistnienia zdarzenia 
powodującego konieczność 
wprowadzenia zmian.  

Weryfikacja spójności 
pomiędzy danymi zawartymi 
w utworzonym Zestawienia 

wydatków  
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

w SL2014 i SFC2014 (po 
dokonaniu zmian). 

14. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Wpływ od IZ:  
 
a) listy wątpliwych wydatków, 
które należy wyłączyć 
z ostatecznego Zestawienia 

wydatków przekazywanego 
przez IC do IA, 

 
b) informacji przygotowanej  
w oparciu o wzory zawarte  
w załączniku VII 
Rozporządzenia 
wykonawczego (dodatek 1, 3, 
5 i 8), 
 
c) wykaz projektów, które są 
objęte kontrolą przez 
uprawnione instytucje, 
 
d) ostatecznej wersji 
Rocznego podsumowania 

końcowych sprawozdań z 

audytu i kontroli. 

e) informacji o 
wykrytych/podejrzanych 
nieprawidłowościach 
niepodlegających 
raportowaniu do KE, które nie 
zostały zarejestrowane  
w systemie SL2014 (wraz z 
uzasadnieniem jeśli dotyczy). 

f) wykaz operacji i wydatków, 
w sprawie których trwa 
postępowanie 
krajowe/operacji 
zawieszonych w wyniku 
postępowania sądowego lub 
odwołania administracyjnego 
o skutku zawieszającym 
których wynik może wpłynąć 
na zgodność z prawem i 
prawidłowość wydatków. 

g) wniosek o którym mowa  
w art. 1 Rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) 

Do 20 stycznia roku 
następującego w roku 
obrachunkowym lub inny 
termin uzgodniony z IC  

IZ (RZF/RK) 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

2016/568 z dnia 29 stycznia 
2016 r. oraz w pkt. 10.2 
Wytycznych dotyczących 
zamknięcia programów 
operacyjnych – w przypadku 
podjęcia decyzji przez IZ o 
przedłożeniu wniosku do KE 
za pomocą SFC2014 przez IC. 

Dekretacja dokumentów na 
Głównego Specjalistę w RCK – 
niezwłocznie. 

15. 
Główny Specjalista w 
RCK 

Przekazanie dokumentów 
wyznaczonym pracownikom 
RCK. 

Niezwłocznie - 

16. 
Pracownicy RCK/ 
Główny Specjalista w 
RCK 

Analiza otrzymanych 
informacji i dokumentów od 
IZ. 
 
W przypadku 
uwag/wątpliwości do 
przekazanych 
informacji/dokumentów – 
zwrócenie się z prośbą do IZ  
o wyjaśnienia/korektę. 
Przekazanie pisma lub 
wiadomości mailowej 
zweryfikowanej i 
zaakceptowanej przez 
Głównego Specjalistę w RCK i 
zatwierdzonej przez Zastępcę 
Dyrektora DFK. 
 
W przypadku podjęcia decyzji 
przez IC o wyłączeniu  
z Zestawienia wydatków, 
wątpliwego wydatku nie 
wskazanego przez IZ – 
przekazanie informacji do IZ. 
Przekazanie pisma lub 
wiadomości mailowej 
zweryfikowanej  
i zaakceptowanej przez 
Głównego Specjalistę w RCK  
i zatwierdzonej przez 
Zastępcę Dyrektora DFK. 
 
Aktualizacja projektu 
Zestawienia wydatków  

W terminie do 31 
stycznia roku 
następującego po roku 
obrachunkowym. 
 
Zasada dwóch „par 
oczu”. 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

w SL2014 i SFC2014  
(w przypadku konieczności) 
oraz ponowna weryfikacja 
spójności danych zawartych w 
projektach Zestawienia 

wydatków sporządzonych  
w SL2014 i SFC2014 oraz 
kompletności danych w nich 
zawartych. Wygenerowanie 
raportów z SRHD. 
 
Wypełnienie I części listy 
sprawdzającej. 
 
Po zatwierdzeniu I części listy 
sprawdzającej przez Zastępcę 
Dyrektora DFK, przekazanie 
informacji do IZ  
o sporządzeniu ostatecznego 
Zestawienia wydatków  
w SL2014 i w SFC2014 - 
informacja przekazywana na 
potrzeby sporządzenia 
ostatecznej Deklaracji 

zarządczej przez IZ 
(wiadomość mailowa). 

17. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Otrzymanie ostatecznej 
Deklaracji zarządczej. 
 
Dekretacja ostatecznej 
Deklaracji zarządczej na 
Głównego Specjalistę w RCK. 

18. 
Główny Specjalista w 
RCK 

Przekazanie ostatecznej 
Deklaracji zarządczej 

wyznaczonym pracownikom 
RCK. 

19. Pracownicy RCK 

Przygotowanie i akceptacja 
ostatecznego Zestawienia 

wydatków z SL2014 i z 
SFC2014. 
 
Wypełnienie II części listy 
sprawdzającej. 

20. 
Główny Specjalista w 
RCK 

Weryfikacja i akceptacja 
ostatecznego Zestawienia 

wydatków oraz listy 
sprawdzającej. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

21. 
 

Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie ostatecznego 
Zestawienia wydatków oraz 

listy sprawdzającej. 

22. Pracownik RCK 
Przekazanie ostatecznego 
Zestawienia wydatków do IA. 

IA 

23. 
Pracownicy RCK/ 
Główny Specjalista w 
RCK 

Weryfikacja kompletności i 
spójności danych 
wprowadzonych przez IZ i IA 
do SFC2014. 
 
Pobranie z systemu SFC2014 
pliku Zestawienie wydatków 

w celu weryfikacji 
kompletności  
i spójność oraz akceptacji 
danych zawartych w systemie.  

W terminie do 15 lutego 
roku następującego po 
roku obrachunkowym 
 
Zasada dwóch „par 
oczu”. 

IZ/IA 

24. Główny Specjalista w 
RCK 

Ponowna weryfikacja  
i akceptacja pobranego pliku 
Zestawienia wydatków z 
SFC2014. 

25. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie pobranego 
pliku Zestawienia wydatków z 
SFC2014. 
 
Podpisanie Zestawienia 

wydatków w SFC2014. 

26. Pracownicy RCK 

Przesłanie Zestawienia 

wydatków wraz Deklaracją 

zarządczą, Rocznym 

podsumowaniem końcowych 

sprawozdań z audytu i 

kontroli, Sprawozdaniem z 

kontroli i opinią audytową do 
KE przy wykorzystaniu 
systemu SFC2014. 
 
Zmiana statusu Zestawienia 

wydatków w SL2014 na 
„Przekazane” oraz 
uzupełnienie „daty 

przekazania do KE”. 

 

Przekazanie wniosku o którym 

KE 



 

 

283 
 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

mowa w art. 1 
Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 
2016/568 z dnia 29 stycznia 
2016 r. oraz w pkt. 10.2 
Wytycznych dotyczących 
zamknięcia programów  
operacyjnych – w przypadku 
otrzymania wniosku od IZ. 

27. Pracownik RCK 

Przesłanie drogą 
elektroniczną do MF, kopii 
Potwierdzenia przekazania 

Zestawienia wydatków do KE, 
wygenerowaną z systemu 
SFC2014. 

Niezwłocznie MF 

28. 

Pracownik RCK 
Główny Specjalista w 
RCK 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Sporządzenie, 
Weryfikacja i akceptacja, 
Zatwierdzenie nowej wersji 
Zestawienia Wydatków – w 
przypadku konieczności. 

Niezwłocznie IA/KE 

29. Pracownik RCK 

Zmiana statusu Zestawienia 

wydatków w SL2014 na 
„Zatwierdzone” oraz 
uzupełnienie „daty 

zatwierdzenia przez KE”. 

Niezwłocznie po 
zatwierdzeniu 
Zestawienia wydatków 
przez KE 

KE 
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6.4 Prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji księgowej, w tym kwot 
podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych w odniesieniu do 
każdego projektu 

 

6.4.1 Karta dla podprocesu Prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji księgowej,  
w tym kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych w odniesieniu do 
każdego projektu 

Krótki opis podprocesu 

Przepis art. 126 lit. g) i h) Rozporządzenia nr 1303/2013 nakłada na IC obowiązek: 

- utrzymywania w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych KE 
oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów, 

- prowadzenia ewidencji kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub 
części wkładu na rzecz operacji.  

Utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących zadeklarowanych wydatków do 
KE, realizowane jest poprzez gromadzenie odpowiednich danych przez pracowników RCK w SL2014. 
Ponadto, po każdorazowym przekazaniu do KE Wniosku o płatność, wyznaczony pracownik RCK 
odnotowuje zadeklarowane wydatki w prowadzonym Rejestrze, zgodnie z procesem 6.2 IW. 

Zbiorczy rejestr kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych po anulowaniu całości 
lub części wkładu dla projektu z wyodrębnieniem wkładu publicznego i dofinansowania dla programu 
operacyjnego prowadzony jest w ramach SL2014 w module Rejestr obciążeń na projekcie. Dane do SL2014 
wprowadzane są przez pracowników instytucji, które odpowiadają za płatności przekazywane do 
beneficjentów tj. IZ i IP. 

Kwalifikacja kwot na kwoty wycofane lub do odzyskania/odzyskane 

Kwoty wycofane rejestrowane są dla wszystkich potrąceń związanych z wydatkami dla których ostateczne 
Zestawienie wydatków nie zostało jeszcze poświadczone KE. 
 

Kwoty do odzyskania/odzyskane lub kwoty wycofane rejestrowane są dla wszystkich potraceń związanych  
z wydatkami już poświadczonymi KE w Zestawieniach wydatków.  

Zasady potrąceń kwot z Wniosku o płatność do KE lub Zestawienia wydatków   

Kwoty odzyskane i wycofane wraz z odsetkami karnymi są zwracane do budżetu ogólnego UE przed 
zamknięciem programu operacyjnego, zgodnie z niżej opisanymi zasadami:  

a) kwoty odzyskane i wycofane zarejestrowane dla wydatków już poświadczonych KE w Zestawieniach 

wydatków oraz kwoty wycofane zarejestrowane dla wydatków dla których ostateczne Zestawienie 

wydatków nie zostało jeszcze poświadczone KE, potrącane są z kolejnego Wniosku o płatność 

okresową/Ostatecznego wniosku o płatność okresową jeżeli jest to jeszcze możliwe, 

b) Kwoty wycofane zarejestrowane dla wydatków dla których ostateczne Zestawienie wydatków nie 
zostało jeszcze poświadczone KE, nie ujęte w Ostatecznym wniosku o płatność okresową, potrącane 
są bezpośrednio z Zestawienia wydatków. 

Potrącenia z Deklaracji wydatków sporządzanego w SL2014 dokonuje IZ i IP, natomiast potrącenia  
z Zestawienia wydatków sporządzanego w SL2014 i SFC2014 dokonuje bezpośrednio IC. 

Procedura weryfikacji danych zawartych Rejestrze obciążeń na projekcie 

Wyznaczony pracownik RCK do 15 dnia każdego miesiąca generuje raport z SRHD w celu uzyskania 
informacji o kwotach odzyskanych i wycofanych zarejestrowanych w SL2014 w poprzednim miesiącu i nie 
ujętych jeszcze w żadnym Wniosku od IZ do IC. 
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Na podstawie danych zawartych w ww. raporcie weryfikowana jest poprawność i kompletność danych 
zawartych w Rejestrze obciążeń na projekcie w SL2014. Poprawność danych zawartych  
w ww. Rejestrze weryfikowana jest na podstawie Instrukcji użytkownika SL2014. Weryfikacja następuje przy 
użyciu Listy sprawdzającej zgodnie ze wzorem 6.1.2 zawartym w dokumencie LSiWD. 

Weryfikacja dokonywana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu” co oznacza, że przeprowadzana jest 
przez odpowiedniego pracownika merytorycznego RCK oraz przez drugą osobę tj. innego pracownika 
merytorycznego lub Głównego Specjalistę w RCK. 

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostaną nieprawidłowości lub informacje 
wygenerowane raportem okażą się niewystarczające do przeprowadzenia weryfikacji, wyznaczony 
pracownik przygotowuje pismo do odpowiedniej komórki w IZ, odpowiedzialnej za wprowadzanie danych 
do Rejestru obciążeń na projekcie/pismo do IP z prośbą o usunięcie błędów/uzupełnienie Rejestru obciążeń 

na projekcie w SL2014 o brakujące informacje, przed zatwierdzeniem Wniosku od IZ do IC, do którego ma 
być załączona dana kwota odzyskana/wycofana lub przed sporządzeniem projektu/ostatecznej wersji 
Zestawienia wydatków do którego ma być załączona kwota wycofana. 

Pracownik/Główny Specjalista w RCK może również zwrócić się do IZ/IP o udzielenie wyjaśnień oraz 
usunięcie błędów/uzupełnienie Rejestru obciążeń na projekcie, drogą elektroniczną. Wówczas nie jest 
wymagana przesłanie pisma do odpowiedniej komórki w IZ/IP. 

Analiza danych zawartych w Rejestrze obciążeń na projekcie podczas weryfikacji Wniosku od IZ do IC 
 

Poprawność zarejestrowanych kwot wycofanych/odzyskanych w Rejestrze obciążeń na projekcie badana 
jest również w trakcie weryfikacji Wniosku od IZ do IC, poprzez porównanie danych między raportem 
wygenerowanym w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a raportem wygenerowanym przy weryfikacji 
Wniosku od IZ do IC. W przypadku stwierdzenia różnic między raportami, weryfikacji podlegają jedynie 
kwoty odzyskane/wycofane, nie występujące w poprzednim raporcie a mające wpływ na weryfikowany 
Wniosek od IZ do IC, bądź zmodyfikowane. Wynik weryfikacji zostaje odnotowany w liście sprawdzającej nr 
6.1.1 wykorzystywanej na potrzeby wersyfikacji Wniosku od IZ do IC (bez konieczności sporządzania listy 
sprawdzającej nr 6.1.2). 
 

Analiza danych zawartych w Rejestrze obciążeń na projekcie podczas sporządzania Zestawienia 
wydatków 
 

W ramach comiesięcznej procedury, analizie podlegają również kwoty wycofane, które zostaną potrącone 
bezpośrednio przez IC z projektu/ostatecznej wersji Zestawienie wydatków. W przypadku występowania  
w raporcie sporządzanym do 15 dnia każdego miesiąca kwot wycofanych koniecznych do potrącenia  
z projektu/ostatecznej wersji Zestawienia wydatków, wyznaczony pracownik RCK dokonuje odpowiednich 
zapisów w liście sprawdzającej. 
 

Podczas sporządzenia projektu/ostatecznej wersji Zestawienia wydatków, wyznaczony pracownik RCK 
porównuje dane między raportem wygenerowanym w terminie do 15 października roku N/stycznia roku 
N+1, a raportem wygenerowanym podczas sporządzania projektu/ostatecznej Zestawienia wydatków.  
W przypadku stwierdzenia różnic między raportami, weryfikacji podlegają jedynie kwoty wycofane, nie 
występujące w poprzednim raporcie a dotyczące wydatków certyfikowanych do KE w roku obrachunkowym 
za który sporządzane jest Zestawienie wydatków. Wynik weryfikacji zostaje odnotowany w liście 
sprawdzającej nr 6.1.7 wykorzystywanej podczas sporządzenia Zestawienia wydatków (bez konieczności 
sporządzania listy sprawdzającej nr 6.1.2). 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Lista sprawdzająca do weryfikacji informacji o kwotach poddanych procedurze odzyskiwania. 

2) Lista sprawdzająca do weryfikacji Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność 

okresową od IZ do IC. 

3) Lista sprawdzającej wykorzystywanej podczas sporządzenia Rocznego zestawienia wydatków dla 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

4) Pismo do odpowiedniej komórki w IZ, odpowiedzialnej za wprowadzanie danych do Rejestru obciążeń 

na projekcie/pismo do IP (lub mail) o dokonanie stosownych poprawek lub uzupełnień w SL2014. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu  

1) Rozporządzenie nr 1303/2013.  

2) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych 

w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

3) LSiWD: 

4)  Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji informacji o kwotach poddanych procedurze odzyskiwania. 

5) Wzór Listy sprawdzająca do weryfikacji Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku  

o płatność okresową od IZ do IC.  

6) Wzór Listy sprawdzającej wykorzystywanej podczas sporządzenia Rocznego zestawienia wydatków dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

7) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

8) Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

9) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania 

nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014-2020. 

10) Instrukcja użytkownika SL2014, 

11) Raport zawierający dane odnośnie kwot odzyskanych oraz wycofanych po anulowaniu, wygenerowany  

z SRHD (w wersji elektronicznej). 
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6.4.2 Instrukcja dla podprocesu Prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji księgowej,  
w tym kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych w odniesieniu do 
każdego projektu 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

1. Pracownik RCK Wygenerowanie raportu z SRHD. 

Do 15 dnia każdego 
miesiąca. 
 
Podczas weryfikacji 
Wniosku od IZ do IC. 
 
Podczas 
sporządzania 
projektu/ostatecznej 
wersji Zestawienia 

wydatków. 

- 

2. 
Pracownicy RCK/ 
Główny Specjalista 
w RCK 

Na podstawie ww. raportu 
weryfikowane są karty informacyjne 
kwot odzyskanych oraz wycofanych 
po anulowaniu w Rejestrze obciążeń 

na projekcie.  
 
W przypadku gdy w kartach 
informacyjnych wykryto błędy – 
zwrócenie się do IZ/IP z prośbą o 
dokonanie stosownych poprawek 
lub uzupełnień – przejść do pkt. 3 
lub sporządzenia maila. 
 
W przypadku gdy w kartach 
informacyjnych nie wykryto błędów 
– wypełnienie Listy sprawdzającej 
bez zastrzeżeń - przejście do pkt. 10. 

 12 dni roboczych. 
 
 
W czasie 
umożliwiającym 
zatwierdzenie 
weryfikowanego 
Wniosku od IZ do 

IC/sporządzenie 
projektu/ostatecznej 
wersji Zestawienia 

wydatków. 
 
Zasada „dwóch par 
oczu”. 
 

- 

3. Kierownik RCK 
Weryfikacja raportu i akceptacja 
Listy sprawdzającej z odpowiednimi 
adnotacjami. 

3 dni robocze 

4. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie Listy sprawdzającej. 

Niezwłocznie - 

5. Pracownik RCK 

Sporządzenie pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ/IP, 
odpowiedzialnej za wprowadzanie 
danych do Rejestru obciążeń na 

projekcie. 

6. 
Główny Specjalista 
w RCK 

Weryfikacja i akceptacja pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ/IP, 
odpowiedzialnej za wprowadzanie 
danych do Rejestru obciążeń na 

projekcie. 

7. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ/IP, 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

odpowiedzialnej za wprowadzanie 
danych do Rejestru obciążeń na 

projekcie. 

8. Pracownik RCK 

Przekazanie pisma do odpowiedniej 
komórki w IZ/IP, odpowiedzialnej za 
wprowadzanie danych do Rejestru 

obciążeń na projekcie. IZ (WER/WES 
/RK)/IP 
 

9. 
Pracownik RCK/ 
Główny Specjalista 
w RCK 

Po otrzymaniu informacji od IZ/IP 
o skorygowaniu oraz uzupełnieniu 
danych w Rejestrze obciążeń na 

projekcie w SL2014 – przejść do pkt 
2.  

10. 
Główny Specjalista 
w RCK 

Weryfikacja raportu i akceptacja  
Listy sprawdzającej. 

3 dni robocze - 

11. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie Listy sprawdzającej. Niezwłocznie - 

 

6.5 Pozyskiwanie i analizowanie wyników kontroli i audytów przeprowadzonych w ramach 
systemu zarządzania i kontroli 

6.5.1  Karta dla podprocesu Pozyskiwanie i analizowanie wyników kontroli i audytów 
przeprowadzonych w ramach systemu zarządzania i kontroli 

Krótki opis podprocesu 

IC w procesie poświadczania Wniosków o płatność oraz sporządzenia Zestawienia wydatków do KE 
uwzględnia wyniki kontroli i audytów otrzymanych od IZ. W tym celu IC otrzymuje od IZ: 

a) wyniki kontroli systemowych przeprowadzonych przez IZ. W ramach tego zadania IC otrzymuje do 
wiadomości: 

- zatwierdzony roczny plan kontroli, w terminie do 30 czerwca roku, w którym rozpoczyna się rok 
obrachunkowy ujmowany w planie. Zmiany rocznego planu kontroli przekazywane są przez IZ,  
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zatwierdzonej zmiany planu przez MR oraz 5 dni 
roboczych od dokonania aktualizacji RPK niewymagającej zatwierdzenia przez MR. 

- po zakończeniu przez IZ kontroli systemowej, IZ przekazuje do IC ostateczną wersję informacji 
pokontrolnej oraz zaleceń pokontrolnych w terminie 5 dni roboczych od dnia wydania zaleceń 
pokontrolnych, a w przypadku braku wydania zaleceń pokontrolnych, od dnia otrzymania przez  
IZ podpisanej informacji pokontrolnej lub informacji zawierającej uzasadnienie odmowy jej 
podpisania, 

- wyprzedzającą informację o ustaleniach kontroli, bez oczekiwania na ostateczny termin jej 
zakończenia w przypadku stwierdzenia przez IZ rażącego zaniedbania zasad systemu zarządzania  
i kontroli albo rażącego naruszenia warunków certyfikacji w terminie 3 dnia roboczych od dnia 
wykrycia. Na podstawie powyższych informacji IC może zażądać dodatkowych wyjaśnień od IZ. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy planem kontroli a posiadanymi wynikami kontroli lub 
w przypadku braku wyników ze wszystkich zaplanowanych kontroli systemowych, wyznaczony pracownik 
RCK zwraca się do odpowiedniej komórki w IZ o przekazanie brakujących wyników kontroli i/lub  
o dodatkowe wyjaśnienia.  
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b) wyniki kontroli i audytów przeprowadzonych w IZ przez NIK, jak również inne uprawnione do tego 
służby lub podmioty kontrolne i audytowe (w tym wyniki audytów zrealizowanych przez jednostkę 
audytu wewnętrznego, gdy dotyczą wdrażania programu operacyjnego a także kontrole ministra ds. 
rozwoju regionalnego/wojewody, przeprowadzającego kontrole służące potwierdzeniu spełnienia 
kryteriów desygnacji), w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez IZ, 

c) wyniki kontroli i audytów projektów przeprowadzonych przez NIK, jak również inne uprawnione do 
tego służby lub podmioty kontrolne i audytowe zawierające ustalenia o stwierdzeniu nieprawidłowości 
związanych z realizacją programu operacyjnego, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania 
przez IZ, 

Dodatkowo IC dokonuje analizy otrzymanych od IA (za pośrednictwem IZ) wyników audytów operacji oraz 
systemów zarządzania i kontroli o których mowa w art. 127 ust. 1 Rozporządzenia nr 1303/2013. 

Po wpłynięciu do RCK dokumentu zawierającego wyniki kontroli/audytów, dokument ten jest weryfikowany  
w oparciu o Listę sprawdzającą  zgodnie ze wzorem 6.1.3 zawartym w dokumencie LSiWD. 

Analiza dokonywana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu” co oznacza, że przeprowadzana jest przez 
odpowiedniego pracownika merytorycznego RCK oraz przez drugą osobę tj. innego pracownika 
merytorycznego lub Głównego Specjalistę w RCK. 

IC może zwrócić się z prośbą do IZ o przekazanie w wyznaczonym terminie przez IC : dodatkowych informacji 
lub wyjaśnień w tym w szczególności informacji o stanie wdrożenia wydanych zaleceń, przekazanie 
szczegółowej dokumentacji pokontrolnej lub przekazanie informacji na temat sposobu wdrożenia zaleceń  
w odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektu/systemu zarządzania i kontroli.  

W przypadku, gdy dokument zawiera informację o nieprawidłowościach systemowych lub finansowych, 
dane dotyczące analizowanego dokumentu wprowadzane są do Rejestru nieprawidłowości/korekt 

finansowych zgodnie ze wzorem 6.2.5 zawartym w dokumencie LSiWD. 

W przypadku uznania otrzymanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji odnoszących się do wyniku 
kontroli/audytu za niewystarczające, korespondencja prowadzona jest, aż do ostatecznego wyjaśnienia 
sprawy.  

Dopuszcza się możliwość pozyskiwania wyjaśnień drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, bez 
konieczności wysyłania pisma. 

W przypadku stwierdzenia przesłanek do wstrzymania procesu certyfikacji wydatków do KE, podejmowana 
jest decyzja dotycząca wszczęcia procedury wstrzymania certyfikacji – przejście do podprocesu 6.10 
Wstrzymanie oraz wznowienie procesu certyfikacji wydatków do KE. 

Wyniki kontroli/audytów uwzględniane są w trakcie weryfikacji Wniosku o płatność okresową od IZ do IC 

oraz podczas przygotowywania Zestawienia wydatków do KE. 

Analiza wyników audytów/kontroli otrzymanych podczas weryfikacji Wniosku od IZ do IC 
 

Podczas weryfikacji Wniosku od IZ do IC wyznaczony pracownik RCK weryfikuje czy w otrzymanych wynikach 
audytu/kontroli stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym mające wpływ na weryfikowany 
Wniosek od IZ do IC. 
 

Wnioski o płatność dla których stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym zostają wyłączone  
z Wniosku od IZ do IC co zostaje odnotowane w liście sprawdzającej nr 6.1.1 wykorzystywanej na potrzeby 
weryfikacji Wniosku od IZ do IC. 
 

Analiza wyników audytów/kontroli na potrzeby sporządzania Zestawienia wydatków 
 

W ramach procedury prowadzony jest monitoring wykonania Rocznego planu kontroli na dany rok 

obrachunkowy oraz wykonania zaplanowanych audytów operacji przez IA. 
 

Nieprawidłowe wydatki zostają skorygowane we Wniosku o płatność okresową/Ostatecznym wniosku  

o płatność okresową jeżeli jest to jeszcze możliwe lub skorygowane bezpośrednio w projekcie/ostatecznej 
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wersji Zestawieniu wydatków.  

W przypadku, gdy ocena zgodności z prawem lub prawidłowości nie została zakończona oraz istnienia 
potencjalnych wydatków niekwalifikowalnych lub konieczności przeprowadzenia pogłębionej analizy,  
IC wyłącza z projektu/ostatecznej wersji Zestawienia wydatków wydatki wątpliwe, co zostaje odnotowane  
w liście sprawdzającej nr 6.1.7 wykorzystywanej podczas sporządzenia projektu/ostatecznej Zestawienia 

wydatków. 

Procedura w przypadku, gdy wyniki audytów/kontroli dotyczą IC 

W IC mogą być przeprowadzane audyty/kontrole przez uprawnione do tego instytucje, m.in. IA, NIK, KE, ETO  
a także ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego/wojewodę. W szczególności IC podlega 
audytowi prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz kontroli w zakresie spełniania 
kryteriów desygnacji.  

Po otrzymaniu wyników audytu/kontroli od instytucji przeprowadzającej audyt/kontrolę (za pośrednictwem 
IZ), dokument analizowany jest przez wyznaczonego pracownika RCK w oparciu o Listę sprawdzającą 
zgodnie ze wzorem 6.1.3 zawartym w dokumencie LSiWD.  

Analiza dokonywana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu” co oznacza, że przeprowadzana jest przez 
odpowiedniego pracownika merytorycznego RCK oraz przez drugą osobę tj. innego pracownika 
merytorycznego lub Głównego Specjalistę w RCK. 

Uwagi IC, do ustaleń i zaleceń zaakceptowane przez Zastępcę Dyrektora DFK nadzorującego RCK, 
przekazywane są instytucji przeprowadzającej audyt/kontrole (za pośrednictwem IZ) z zachowaniem 
terminu wyznaczonego przez ww. instytucje. 

Wdrożenie wydanych rekomendacji przez IC odbywa się w zależności od ich zakresu. W przypadku 
stwierdzenia błędów/defektów w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli  
w IC, IC przygotowuje działania naprawcze. Działania naprawcze mogą polegać w szczególności na 
dokonaniu niezbędnych zmiany procedur IC.  

Do wprowadzenia niezbędnych zmian do IW/LSiWD, IC stosuje się procedurę opisaną w podprocesie 
11.2/111.4.  

Informacja o wdrożeniu rekomendacji, działań naprawczych przekazywana jest instytucji przeprowadzającej 
audyt/kontrole za pośrednictwem IZ. 

Dalsze procedowanie w zależności od odpowiedzi uprawnionej instytucji przeprowadzającej audyt/kontrolę. 

Procedura w przypadku, gdy wynik audytu/kontroli wskazuje na niespełnienie kryteriów desygnacji 

W przypadku, gdy wyniki audytu/kontroli wskazują na zaprzestanie spełnienia kryteriów desygnacji 
uruchamiana jest procedura opisana w Wytycznych MIR w zakresie procesu desygnacji. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Lista sprawdzająca do analizy wyników kontroli i audytów. 

2) Pismo do odpowiedniej komórki w IZ (lub mail) z prośbą o przedłożenie do IC dodatkowych informacji 

lub wyjaśnień, bądź stanie wdrożenia wydanych zaleceń. 

3) Pismo do IZ (lub mail) z uwagami IC do ustaleń i zaleceń w zakresie dot. IC. 

4) Rejestr nieprawidłowości /korekt finansowych. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

2) Rozporządzenie finansowe.  

3) Ustawa wdrożeniowa.  

4) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 
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prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

5) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych 

w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

6) Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

7) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania 

nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014-2020. 

8) Wyniki kontroli i audytów otrzymane od IZ/IA. 

9) Wyniki kontroli systemowych przeprowadzone przez IZ w IP. 

10) Wyniki kontroli Biura Kontroli i Audytu UMWO (dot. PT IZ). 

11) LSiWD:  

a) Wzór Listy sprawdzającej do analizy wyników kontroli i audytów, 

b) Wzór Rejestru nieprawidłowości/korekt finansowych. 

 
6.5.2 Instrukcja dla podprocesu Pozyskiwanie i analizowanie wyników kontroli i audytów 
przeprowadzonych w ramach systemu zarządzania i kontroli 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

1.  
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Otrzymanie wyników kontroli  
i audytów. 

5 dni roboczych od 
dnia otrzymania 
wyników kontroli 
i audytów przez IZ / 
5 dni roboczych  od 
dnia wydania 
zaleceń 
pokontrolnych 
w przypadku 
kontroli 
systemowej 
przeprowadzanej 
w IP przez IZ /3 dni 
w przypadku 
wyprzedzającej 
informację 
o ustaleniach 
kontroli, bez 
oczekiwania na 
ostateczny termin 
jej zakończenia 
w przypadku 
stwierdzenia przez 
IZ rażącego 
zaniedbania zasad 
systemu 
zarządzania  
i kontroli albo 
rażącego 

IZ (RK) 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

naruszenia 
warunków 
certyfikacji 

2. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Dekretacja dokumentu na 
Głównego Specjalistę w RCK. 

Niezwłocznie - 
3. 

Główny Specjalista 
w RCK 

Wyznaczenie pracownika RCK 
odpowiedzialnego za analizę 
otrzymanego dokumentu. 

4. 
Pracownicy RCK/ 
Główny Specjalista 
w RCK 

Weryfikacja wyników kontroli  
i audytów. Wypełnienie Listy 

sprawdzającej. 

 
W przypadku, gdy dokument 
zawiera informację o 
nieprawidłowościach 
systemowych lub finansowych: 
 

- wprowadzenie danych do 
Rejestru nieprawidłowości/korekt 

finansowych, 
 

- wyłączenie wniosku o płatność z 
weryfikowanego Wniosku od IZ 

do IC w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości ze skutkiem 
finansowym – przejście do 
procedury 6.1 (jeśli dotyczy), 
 
 

- wyłączenie nieprawidłowych 
wydatków z projektu/ostatecznej 
wersji Zestawienia wydatków – 
przejście do procedury 6.3 (jeśli 
dotyczy). 
 
Monitoring wykonania Rocznego 

planu kontroli na dany rok 

obrachunkowy oraz audytów oraz 
wykonania zaplanowanych 
audytów operacji przez IA – 
wyłączenie z projektu/ostatecznej 
wersji Zestawienia wydatków, 

wątpliwych wydatków – przejście 
do procedury 6.3 (jeśli dotyczy). 
 
Określenie, czy wymagane są  
dodatkowe wyjaśnienia/ 
informacje z IZ. 
 
Jeżeli TAK – sporządzenie pisma 
do odpowiedniej komórki w IZ – 

10 dni roboczych. 
  
Zasada  „dwóch par 
oczu” 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

przejście do pkt. 5-10 lub maila.  
 
W przypadku stwierdzenia 
przesłanek do wstrzymania 
procesu certyfikacji wydatków do 
KE przez RCK – wypełnienie Listy 

sprawdzającej oraz przejście do 
podprocesu 6.10 Wstrzymanie 

oraz wznowienie procesu 

certyfikacji wydatków do KE. 
 
Jeżeli NIE - przejście do pkt. 13-
14. 

5. 
Główny Specjalista 
w RCK 

Weryfikacja wyników audytów i 
kontroli i akceptacja Listy 

sprawdzającej wraz z 
odpowiednimi adnotacjami. 

5 dni roboczych. 

6. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie Listy 

sprawdzającej. 

Niezwłoczne 

7. Pracownik RCK 
Sporządzenie pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ. 

8. 
Główny Specjalista 
w RCK 

Weryfikacja i akceptacja pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ. 

9. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ. 

10. Pracownik RCK 
Przekazanie pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ. 

IZ (RK) 

11. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Otrzymanie od IZ dodatkowych 
informacji/wyjaśnień. 

W terminie 
wyznaczonym 
przez RCK 

IZ (RK) 

12. 
Pracownicy RCK/ 
Główny Specjalista 
w RCK 

Analiza  otrzymanych z IZ 
dodatkowych informacji lub 
wyjaśnień. Określenie, czy 
otrzymane wyjaśnienia są 
wystarczające. 
 
Jeśli TAK sporządzenie Listy 

sprawdzającej - przejście do pkt. 
13-14. 
 
Jeśli NIE przejście do pkt. 5-10. 
Prowadzenie korespondencji do 
czasu wyjaśnienia sprawy. 

6 dni  
roboczych. 
Zasada „dwóch par 
oczu”. 
 

- 

13. 
Główny Specjalista 
w RCK 

Weryfikacja wyników audytów i 
kontroli i akceptacja Listy 

sprawdzającej. 
5 dni roboczych 

14. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie Listy 

sprawdzającej. 
Niezwłoczne 
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6.5.3 Instrukcja dla podprocesu Pozyskiwanie i analizowanie wyników kontroli i audytów 
przeprowadzonych w ramach systemu zarządzania i kontroli (w zakresie dot. IC) 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

1.  
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Otrzymanie wyników kontroli  
i audytów od uprawnionej 
instytucji (za pośrednictwem IZ). 

W czasie 
pozwalającym na 
dotrzymanie 
terminu na złożenie 
wyjaśnień 
wyznaczonego 
przez jednostkę 
kontrolującą/ 
audytującą. 
 

IZ (RK) 

2. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Dekretacja dokumentu na 
Głównego Specjalistę w RCK. 

 

3. 
Główny Specjalista 
w RCK 

Wyznaczenie pracownika RCK 
odpowiedzialnego za analizę 
otrzymanego dokumentu. 

4. 
Pracownicy RCK/ 
Główny Specjalista 
w RCK 

Analiza wyników kontroli  
i audytów. Wypełnienie Listy 

sprawdzającej. 
 
W przypadku uwag do ustaleń  
i zaleceń – sporządzenie 
odpowiedzi do instytucji 
przeprowadzającej 
audyt/kontrolę (przygotowanie 
pisma lub wiadomość mailowej 
do IZ/RK – przejście do pkt. 5. 
 
W przypadku, gdy wyniki 
audytu/kontroli wskazują na 
zaprzestanie spełnienia kryteriów 
desygnacji przez IC – przejście do 
procedury opisanej w Wytycznych 

MIR w zakresie procesu 

desygnacji – przejście do 
podprocesu 6.10. 

5. 
Główny Specjalista 
w RCK 

Weryfikacja wyników audytów  
i kontroli i akceptacja Listy 

sprawdzającej. 
 
Weryfikacja i akceptacja 
odpowiedzi do instytucji 
przeprowadzającej 
audyt/kontrolę (pismo lub 
wiadomość mailowa do IZ/RK). 

6. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie Listy sprawdzającej 

oraz odpowiedzi do instytucji 
przeprowadzającej 
audyt/kontrolę (pismo lub 
wiadomość mailowa do IZ/RK). 

7. Pracownik RCK 
Przekazanie pisma/przesłanie 
wiadomości mailowej do IZ (RK). 

IZ (RK) 

8. Pracownicy RCK 
Wdrożenie rekomendacji, działań 
naprawczych w zależności od 
zakresu (np. wprowadzenie 

W terminie 
wyznaczonym 
przez jednostkę 

IZ (RZP) 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

koniecznych zmian do IW/LSiWD 
– przejście do podprocesu 
11.2/11.4). 

audytującą/kontrol
ującą. 

9. Pracownik RCK 

Przekazanie informacji o 
wdrożeniu rekomendacji/działań 
naprawczych do instytucji 
przeprowadzającej 
audyt/kontrole – sporządzenie 
pisma lub wiadomości mailowej 
do IZ(RK) – przejście do pkt.10. 

Po wdrożeniu 
rekomendacji/dział
ań naprawczych. 

- 

10. 
Główny Specjalista 
w RCK 

Weryfikacja i akceptacja pisma 
lub wiadomości mailowej do IZ 
(RK). 

11. 
Zastępca Dyrektora 
DFK 

Zatwierdzenie pisma lub 
wiadomości mailowej do IZ (RK). 

12. Pracownik RCK 
Przekazanie pisma/przesłanie 
wiadomości mailowej do IZ (RK) 

IZ (RK) 

 

 

6.6 Pozyskiwanie i analizowanie wyników kontroli projektów zawartych w SL2014 

6.6.1  Karta dla podprocesu Pozyskiwanie i analizowanie wyników kontroli projektów zawartych  
w SL2014 

Krótki opis podprocesu 

IC w procesie poświadczania Wniosków o płatność oraz sporządzenia Zestawienia wydatków do KE 
uwzględnia wyniki kontroli projektów w tym na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonych przez IZ 
i IP, rejestrowanych w SL2014 w module Kontrole. 
 

Wyznaczony pracownik RCK pozyskuje z SL2014 wyniki kontroli projektów przeprowadzonych przez IZ oraz 
IP. Informacje na temat przeprowadzanych kontroli projektów weryfikowane są w trybie miesięcznym. 
Pierwszego dnia każdego miesiąca pracownik RCK generuje raport z SRHD zawierający wyniki kontroli 
projektów wprowadzonych w SL2014 w poprzednim miesiącu i dokonuje analizy w oparciu o Listę 

sprawdzającą zgodnie ze wzorem 6.1.4 zawartym w dokumencie LSiWD. 

Analiza dokonywana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu” co oznacza, że weryfikacja 
przeprowadzana jest przez odpowiedniego pracownika merytorycznego RCK oraz przez drugą osobę tj. 
innego pracownika merytorycznego lub Głównego Specjalistę w RCK. 

W ramach comiesięcznej procedury prowadzony jest monitoring wykonania Rocznego planu kontroli na 
dany rok obrachunkowy. 

W przypadku, gdy wyniki kontroli projektów wskazują na wystąpienie skutków finansowych,  
wprowadzane są dane do Rejestru nieprawidłowości/korekt finansowych zgodnie ze wzorem 6.2.5 
zawartym w dokumencie LSiWD.  

IC może zwrócić się z prośbą do IZ/IP o przekazanie w wyznaczonym terminie przez IC: dodatkowych 
informacji lub wyjaśnień w tym szczególności informacji dotyczących wyników kontroli projektów 
zawartych w SL2014 np. szczegółowej dokumentacji pokontrolnej, informacji na temat sposobu wdrożenia 
zaleceń w odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektu. 

W przypadku uznania otrzymanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji odnoszących się do kontroli za 
niewystarczające, korespondencja prowadzona jest, aż do ostatecznego wyjaśnienia sprawy.  
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Dopuszcza się możliwość pozyskiwania wyjaśnień drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, 
bez konieczności wysyłania pisma. 

Wyniki kontroli projektów rejestrowane w SL2014 uwzględniane są w trakcie weryfikacji Wniosku  

o płatność okresową od IZ do IC oraz podczas przygotowywania Zestawienia wydatków do KE. 

 
Analiza wyników kontroli projektów zarejestrowanych w SL2014 podczas weryfikacji Wniosku od IZ do IC 
 

Podczas weryfikacji Wniosku od IZ do IC wyznaczony pracownik RCK za pomocą wygenerowanego raportu  
z SRHD, weryfikuje czy w zarejestrowanych wynikach kontroli od okresu objętym poprzednią analizą do 
czasu zatwierdzenia Wniosku od IZ do IC stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym mające 
wpływ na weryfikowany Wniosek od IZ do IC. 
 

Wnioski o płatność dla których stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym zostają wyłączone  
z Wniosku od IZ do IC, co zostaje odnotowane w liście sprawdzającej nr 6.1.1 wykorzystywanej na potrzeby 
weryfikacji Wniosku od IZ do IC. 
 

Analiza wyników kontroli projektów zarejestrowanych w SL2014 na potrzeby sporządzania Zestawienia 
wydatków 
 

W ramach procedury prowadzony jest monitoring wykonania Rocznego planu kontroli na dany rok 

obrachunkowy przez IZ i IP. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy planem kontroli  
a posiadanymi wynikami kontroli lub w przypadku braku wyników ze wszystkich zaplanowanych kontroli 
projektów na dany rok obrachunkowy, wyznaczony pracownik RCK zwraca się do odpowiedniej komórki  
w IZ/IP o zarejestrowanie w SL2014 brakujących wyników kontroli i/lub wyjaśnienia.  
 

Podczas sporządzania projektu/ostatecznej wersji Zestawienia wydatków wyznaczony pracownik RCK za 
pomocą wygenerowanego raportu z SRHD: 
 

a) weryfikuje czy w zarejestrowanych wynikach kontroli w terminie od 1 października/stycznia roku N+1 do 
czasu sporządzenia projektu/ostatecznej wersji Zestawienia wydatków stwierdzono nieprawidłowości ze 
skutkiem finansowym mające wpływ na sporządzane Zestawienie wydatków, 
 

b) weryfikuje czy wszystkie wyniki zaplanowanych kontroli w Rocznym planie kontroli na dany rok 
obrachunkowy zostały zarejestrowane w SL2014.  
 

Nieprawidłowe wydatki zostają skorygowane we Wniosku o płatność okresową/Ostatecznym wniosku  

o płatność okresową jeżeli jest to jeszcze możliwe lub skorygowane bezpośrednio w projekcie/ostatecznej 
wersji Zestawieniu wydatków.  

W przypadku, gdy ocena zgodności z prawem lub prawidłowości nie została zakończona oraz istnienia 
potencjalnych wydatków niekwalifikowalnych lub konieczności przeprowadzenia pogłębionej analizy,  
IC wyłącza z projektu/ostatecznej wersji Zestawienia wydatków wydatki wątpliwe, co zostaje odnotowane 
w liście sprawdzającej nr 6.1.7 wykorzystywanej podczas sporządzenia projektu/ostatecznej wersji 
Zestawienia wydatków. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Lista sprawdzająca do analizy wyników kontroli projektów zawartych w SL2014  

2) Pismo do odpowiedniej komórki w IZIP (lub mail) z prośbą o przedłożenie do IC dodatkowych informacji 

lub wyjaśnień. 

3) Rejestr nieprawidłowości/korekt finansowych. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

2) Rozporządzenie finansowe.  

3) Ustawa wdrożeniowa.  
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4) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

5) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

6) Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

7) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania 

nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014-2020. 

8) Instrukcja użytkownika SL2014. 

9) Roczny Plan Kontroli na dany rok obrachunkowy. 

10) Kontrole rejestrowane w SL2014. 

11) Raporty z SRHD w wersji elektronicznej. 

12) LSiWD:  

a) Wzór Listy sprawdzającej do analizy wyników kontroli projektów zawartych w SL2014, 

b) Wzór Rejestru nieprawidłowości/korekt finansowych. 

 
6.6.2 Instrukcja dla podprocesu Pozyskiwanie i analizowanie wyników kontroli projektów 
zawartych w SL2014 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1. 
Główny 
Specjalista w RCK 

Wyznaczenie pracownika RCK 
odpowiedzialnego za analizę wyników 
kontroli projektów przeprowadzonych 
przez IZ i IP pozyskanych z SL2014. 

1 dnia każdego 
miesiąca (za 
poprzedni 
miesiąc). 
 
Podczas 
weryfikacji 
Wniosku od IZ 

do IC. 
 
Podczas 
sporządzania 
projektu/ostate
cznej wersji 
Zestawienia 

wydatków. 

- 

2. Pracownik RCK 
Wygenerowanie raportu z SRHD 
zawierającego wyniki kontroli 
projektów wprowadzonych w SL2014. 

3. 
Pracownicy RCK/ 
Główny 
Specjalista w RCK 

Weryfikacja raportu. 
Wypełnienie Listy sprawdzającej. 

 
W przypadku stwierdzenia ustaleń  
o skutkach finansowych: 
 

-  wprowadzenie danych do Rejestru 

nieprawidłowości/korekt finansowych, 
 

 wyłączenie wniosku o płatność z 
weryfikowanego Wniosku od IZ do IC 

12 dni 
roboczych. 
 
 
Zasada „dwóch 
par oczu”. 

  

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

w przypadku stwierdzenie 
nieprawidłowości ze skutkiem 
finansowym – przejście do procedury 
6.1 (jeśli dotyczy). 
 

 
- wyłączenie nieprawidłowych 
wydatków z projektu/ostatecznej 
wersji Zestawienia wydatków – 
przejście do procedury 6.3 (jeśli 
dotyczy). 
 
Monitoring wykonania Rocznego 

planu kontroli na dany rok 

obrachunkowy – wyłączenie z 
projektu/ostatecznej wersji 
Zestawienia wydatków, wydatków 
wątpliwych – przejście do procedury 
63 (jeśli dotyczy). 

 
Określenie, czy wymagane są  
dodatkowe wyjaśnienia/ informacje 
z IZ/IP. 
 
Jeżeli TAK – sporządzenie pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ/IP - 
przejście do pkt. 4-10 lub maila. 
 
Jeżeli NIE - przejście do pkt. 12-13. 

4. 
Główny 
Specjalista w RCK 

Weryfikacja raportu i akceptacja Listy 

sprawdzającej wraz z odpowiednimi 
adnotacjami. 

3 dni robocze. 

5. 
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Zatwierdzenie Listy sprawdzającej. 

Niezwłocznie 

6. Pracownik RCK 
Sporządzenie pisma do odpowiedniej 
komórki w IZ/IP. 

- 7. 
Główny 
Specjalista w RCK 

Weryfikacja i akceptacja pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ/IP. 

8. 
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Zatwierdzenie pisma do odpowiedniej 
komórki w IZ/do IP. 

9. Pracownik RCK 
Przekazanie pisma do odpowiedniej 
komórki w IZ/IP. 

IZ (RK)/IP 

10. 
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Otrzymanie od IZ/IP dodatkowych 
informacji/wyjaśnień. 

W terminie 
wyznaczonym 
przez RCK 

IZ (RK)/IP 

11. 
Pracownicy RCK/ 
Główny 
Specjalista w RCK 

Analiza  otrzymanych z IZ/IP 
dodatkowych informacji lub 
wyjaśnień. Określenie, czy otrzymane 
wyjaśnienia są wystarczające. 

6 dni  
roboczych. 
Zasada „dwóch 
par oczu”. 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

 
Jeśli TAK - przejście do pkt. 12-13. 
 
Jeśli NIE przejście do pkt. 3-9. 
Prowadzenie korespondencji do czasu 
wyjaśnienia sprawy. 

 
 

12. 
Główny 
Specjalista w RCK 

Weryfikacja raportu i akceptacja Listy 

sprawdzającej. 
3 dni robocze 

13. 
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Zatwierdzenie Listy sprawdzającej. Niezwłoczne 

 

6.7 Pozyskiwanie i analizowanie wyników kontroli krzyżowych dotyczących RPO WO 2014-
2020  

6.7.1  Karta dla podprocesu Pozyskiwanie i analizowanie wyników kontroli krzyżowych dotyczących 
RPO WO 2014-2020 

Krótki opis podprocesu 

IC w procesie poświadczania Wniosków o płatność oraz sporządzenia Zestawienia wydatków do KE 
uwzględnia wyniki kontroli krzyżowych dotyczących RPO WO 2014-2020. 

Wyznaczony pracownik RCK pozyskuje z SL2014 lub otrzymuje wyniki kontroli krzyżowych 
przeprowadzonych przez uprawnione instytucje, które dotyczą RPO WO 2014-2020. Dane w zakresie 
kontroli krzyżowych, których wyniki są zawarte w SL2014 weryfikowane są po wprowadzeniu danych do 
SL2014 przez IZ lub IK UP w trybie miesięcznym (równolegle z procedurą 6.6) w oparciu o Listę 

sprawdzającą zgodnie ze wzorem 6.1.5 zawartym w dokumencie LSiWD.  

Analiza dokonywana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu” co oznacza, że przeprowadzana jest 
przez odpowiedniego pracownika merytorycznego RCK oraz przez drugą osobę tj. innego pracownika 
merytorycznego lub Głównego Specjalistę w RCK. 

W przypadku, gdy IC uzna to za zasadne, może zwrócić się do IZ lub IK UP o przekazanie szczegółowej 
dokumentacji pokontrolnej, lub przekazanie informacji na temat sposobu wdrożenia zaleceń w odniesieniu 
do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli krzyżowej. 

W przypadku, gdy wyniki kontroli krzyżowych zawierają informację o stwierdzeniu wystąpienia 
podwójnego finansowania wydatków, wprowadzane są dane do Rejestru nieprawidłowości/korekt 

finansowych zgodnie ze wzorem 6.2.5 zawartym w dokumencie LSiWD.  

W przypadku uznania otrzymanych wyjaśnień/dokumentów informacji odnoszących się do kontroli za 
niewystarczające, korespondencja prowadzona jest aż do ostatecznego wyjaśnienia sprawy. 

Dopuszcza się możliwość pozyskiwania wyjaśnień drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, 
bez konieczności wysyłania pisma. 

Analiza wyników kontroli krzyżowych zarejestrowanych w SL2014 podczas weryfikacji Wniosku od IZ do IC 

oraz  na potrzeby sporządzania projektu/ostatecznej wersji Zestawienia wydatków przebiega  
w analogiczny sposób jak w przypadku procedury 6.6. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Lista sprawdzająca do weryfikacji wyników kontroli krzyżowych. 

2) Pismo do odpowiedniej komórki w IZ/IK UP (lub mail) z prośbą o przedłożenie do IC dodatkowych 
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informacji/wyjaśnień/dokumentów. 

3) Rejestr nieprawidłowości/korekt finansowych. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

2) Rozporządzenie finansowe.  

3) Ustawa wdrożeniowa.  

4) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

5) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

6) Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

7) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania 

nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014-2020. 

8) Instrukcja użytkownika SL2014. 

9) LSiWD:  

       a) Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wyników kontroli krzyżowych, 

       b) Wzór Rejestru nieprawidłowości/korekt finansowych. 

 
6.7.2 Instrukcja dla podprocesu Pozyskiwanie i analizowanie wyników kontroli krzyżowych 
dotyczących RPO WO 2014-2020 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1. 
Główny 
Specjalista w RCK 

Wyznaczenie pracownika RCK 
odpowiedzialnego za analizę wyników 
kontroli krzyżowych 

Po 
wprowadzeniu 
danych do 
SL2014 przez IZ 
lub IK UP 
(weryfikacja w 
trybie 
miesięcznym 
równolegle z 
procedurą 
6.6)/otrzymaniu 
wyników od 
uprawnionej 
instytucji. 
 
Podczas 
weryfikacji 
Wniosku od IZ 

do IC. 
 
Podczas 
sporządzania 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

projektu/ostate
cznej wersji 
Zestawienia 

wydatków. 

2. 
Pracownicy RCK/ 
Główny 
Specjalista w RCK 

Weryfikacja otrzymanych wyników 
kontroli krzyżowych/pozyskanych z 
SRHD. 
Wypełnienie Listy sprawdzającej. 
 
W przypadku stwierdzenia ustaleń  
o skutkach finansowych: 
 

- wprowadzenie danych do Rejestru 

nieprawidłowości/korekt finansowych, 
 

- wyłączenie wniosku o płatność z 
weryfikowanego Wniosku od IZ do IC 
w przypadku stwierdzenia 
podwójnego finansowania – przejście 
do procedury 6.1 (jeśli dotyczy), 
 
- wyłączenie nieprawidłowych 
wydatków z projektu/ostatecznej 
wersji Zestawienia wydatków – 
przejście do procedury 6.3 (jeśli 
dotyczy). 

 
Określenie, czy wymagane są  
dodatkowe wyjaśnienia/ informacje 
z IZ/IK UP. 
 
Jeżeli TAK – sporządzenie pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ/IK UP – 
przejście do pkt. 3-8 lub maila. 
 
Jeżeli NIE - przejście do pkt. 11-12. 

12 dni 
roboczych. 
 
 
   
Zasada „dwóch 
par oczu”. 

 

- 

3. 
Główny 
Specjalista w RCK 

Weryfikacja wyników kontroli i 
akceptacja Listy sprawdzającej wraz z 
odpowiednimi adnotacjami.  

3 dni robocze 

4. 
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Zatwierdzenie Listy sprawdzającej. 

Niezwłocznie 

5. Pracownik RCK 
Sporządzenie pisma do odpowiedniej 
komórki w IZ/IK UP. 

6. 
Główny 
Specjalista w RCK 

Weryfikacja i akceptacja pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ/IK UP. 

7. 
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Zatwierdzenie pisma do odpowiedniej 
komórki w IZ/IK UP. 

8. Pracownik RCK 
Przekazanie pisma do odpowiedniej 
komórki w IZ/IK UP. 

IZ (RK)/IK UP 

9. Zastępca Otrzymanie z IZ/IK UP dodatkowych W terminie IZ (RK)/IK UP 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

Dyrektora DFK informacji/wyjaśnień/dokumentów. wyznaczonym 
przez RCK 

10. 
Pracownicy RCK/ 
Główny 
Specjalista w RCK 

Analiza  otrzymanych z IZ/IK UP 
dodatkowych informacji lub 
wyjaśnień. Określenie, czy otrzymane 
wyjaśnienia są wystarczające. 
 
Jeśli TAK - przejście do pkt. 11-12. 
 
Jeśli NIE przejście do pkt. 2-8. 
Prowadzenie korespondencji do czasu 
wyjaśnienia sprawy. 

6 dni  
roboczych. 
Zasada „dwóch 
par oczu”. 

 
 

IZ (RK)/IK UP 

11. 
Główny 
Specjalista w RCK 

Weryfikacja wyników kontroli i 
akceptacja Listy sprawdzającej. 

3 dni robocze 

12. 
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Zatwierdzenie Listy sprawdzającej. Niezwłoczne 

 

6.8 Pozyskiwanie i analizowanie Rocznych sprawozdań z kontroli i opinii IA 

 
6.8.1  Karta dla podprocesu Pozyskiwanie i analizowanie rocznych sprawozdań z kontroli i opinii IA 

Krótki opis podprocesu 

Zgodnie z art. 126 pkt. f) Rozporządzenia nr 1303/2013, IC odpowiada za uwzględnianie, podczas 
sporządzania i składania Wniosków o płatność do KE, wyników wszystkich audytów przeprowadzonych przez 
IA lub na jej odpowiedzialność. 

Ponadto, zgodnie z pkt. pkt. 1.3 Wytycznych KE dla państw członkowskich w zakresie sporządzania, analizy  

i zatwierdzania zestawień wydatków, IC w ostatecznym Zestawieniu wydatków przekazywanym KE,  
IC uwzględnia informacje zawarte w Sprawozdaniu z kontroli i opinii audytowej sporządzonej przez IA. 

IC otrzymuje od IA ( w formie ustalonej przez IA) Sprawozdanie z kontroli, przedstawiające główne wyniki 
audytów w tym ustalenia dotyczące defektów stwierdzonych w systemach zarządzania i kontroli, oraz 
proponowane i wdrożone działania naprawcze a także opinię audytową. 

Opinia audytowa zgodnie z art. 59 ust. 5 akapit drugi Rozporządzenia finansowego zawiera informacje czy 
rachunki przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji, czy wydatki, w odniesieniu do których zwrócono 
się do Komisji o zwrot kosztów, są legalne i prawidłowe oraz czy wprowadzone systemy kontroli funkcjonują 
prawidłowo. 

Do celów opinii audytowej, aby stwierdzić, czy Zestawienie wydatków oddaje prawdziwy i uczciwy obraz 
sytuacji, instytucja audytowa weryfikuje, czy wszystkie elementy wymagane w art. 137 Rozporządzenia  
nr 1303/2013 są poprawnie ujęte w Zestawieniu wydatków i czy odpowiadają potwierdzającym zapisom 
księgowym przechowywanym przez wszystkie właściwe instytucje lub podmioty i beneficjentów. 

Roczne sprawozdanie z kontroli IA wraz z opinią audytową podlega analizie przez wyznaczonego pracownika 
RCK przy wykorzystaniu Listy sprawdzającej zgodnie ze wzorem 6.1.7 zawartym w dokumencie LSiWD. 

Analiza dokonywana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu” co oznacza, że przeprowadzana jest przez 
odpowiedniego pracownika merytorycznego RCK oraz przez drugą osobę tj. innego pracownika 
merytorycznego lub Głównego Specjalistę w RCK. 
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Uwagi IC, do ustaleń i zaleceń zaakceptowane przez Zastępcę Dyrektora DFK nadzorującego RCK, 
przekazywane są instytucji audytowej (za pośrednictwem IZ) z zachowaniem wyznaczonego terminu.  

W przypadku, gdy opinia zawiera zastrzeżenia stwierdzone w odniesieniu do systemu zarządzania i kontroli 
w IC (w szczególności zastrzeżenia do prawidłowości sporządzenia Zestawienia wydatków), podejmowane są 
kroki związane z przygotowaniem i wdrażaniem działań naprawczych. W zależności od zakresu, działania 
naprawcze mogą polegać np. na dokonaniu niezbędnych zmian w IW i/lub LSiWD – proces 11.2/11.4. 

Ponadto, podczas analizy, IC może zwrócić się z prośbą do IZ/IP o przekazanie w wyznaczonym terminie 
przez IC, dodatkowych informacji lub wyjaśnień, bądź informacji o stanie wdrożenia rekomendacji przez 
IZ/IP. 

W przypadku uznania otrzymanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji odnoszących się do Sprawozdania 

z kontroli lub opinii audytowej za niewystarczające, korespondencja prowadzona jest, aż do ostatecznego 
wyjaśnienia sprawy.  

Dopuszcza się możliwość pozyskiwania wyjaśnień drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, bez 
konieczności wysyłania pisma. 

W sytuacji, gdy Sprawozdanie z kontroli oraz opinia audytowa zawiera ustalenia (indywidualne)  
o skutkach finansowych dane dotyczące analizowanego dokumentu wprowadzane są do Rejestru 

nieprawidłowości/korekt finansowych zgodnie ze wzorem 6.2.5 zawartym w dokumencie LSiWD oraz 
odpowiednio uwzględniane podczas przygotowywania ostatecznej wersji Zestawienia wydatków oraz  
z Wniosku o płatność okresową (jeśli dotyczy). Sprawozdanie z kontroli 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Lista sprawdzająca do analizy Rocznego sprawozdania z kontroli oraz opinii IA. 

2) Pismo do odpowiedniej komórki w IZ/IP (lub mail) z prośbą o przedłożenie do IC dodatkowych informacji 

lub wyjaśnień, bądź stanie wdrożenia wydanych zaleceń. 

3) Rejestr nieprawidłowości/korekt finansowych. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

2) Rozporządzenie finansowe.  

3) Ustawa wdrożeniowa.  

4) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

5) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych 

w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

6) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania 

nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014-2020. 

7) Sprawozdanie z kontroli oraz opinia audytowa IA. 

8) LSiWD:  

a) Wzór Listy sprawdzającej do analizy Rocznego sprawozdania audytowego oraz opinii IA, 

b) Wzór Rejestru nieprawidłowości /korekt finansowych.  
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6.8.2 Instrukcja dla podprocesu Pozyskiwanie i analizowanie rocznych sprawozdań z kontroli  
i opinii IA 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Otrzymanie z IA Sprawozdania z 

kontroli oraz opinii audytowej. 

Po 
przeprowadzeniu 
audytu przez IA 

IA 

2. 
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Dekretacja dokumentu na Głównego 
Specjalistę w RCK. 

Niezwłocznie - 
3. 

Główny 
Specjalista w RCK 

Wyznaczenie pracownika RCK 
odpowiedzialnego za analizę 
otrzymanego dokumentu. 

4. 
Pracownicy RCK/ 
Główny 
Specjalista w RCK 

Weryfikacja Sprawozdania z kontroli 

oraz opinii audytowej. Wypełnienie 
Listy sprawdzającej. 
W przypadku uwag IC do ustaleń  
i zaleceń – sporządzenie odpowiedzi 
do instytucji audytowej – przekazanie 
IZ/RK pisma lub wiadomości mailowej 
zweryfikowanej  
i zaakceptowanej przez Głównego 
Specjalistę w RCK i zatwierdzonej 
przez Zastępcę Dyrektora DFK(w czasie 
pozwalającym na dotrzymanie 
terminu wyznaczonego przez IA). 
 

 
W przypadku, gdy opinia zawiera 
zastrzeżenia stwierdzone  
w odniesieniu do systemu zarządzania 
i kontroli w IC ( w tym szczególności 
zastrzeżenia do prawidłowości 
sporządzenia Zestawienia wydatków) 
– przygotowanie i wdrożenia działań 
naprawczych. W przypadku działań 
naprawczych związanych z 
koniecznością dokonania niezbędnych 
zmian w IW/LSiWD – przejście do 
procesu 11.2/11.4. 

 
Określenie, czy wymagane są  
dodatkowe wyjaśnienia/ informacje z 
IZ/IP. 
 
Jeżeli TAK – sporządzenie pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ/IP z 
prośbą o pozyskanie  
dodatkowych wyjaśnień/informacji wg 
punktów 5 – 10 lub maila. 
Jeżeli NIE - przejście do pkt. 13-14. 

12 dni roboczych. 
 
 
Zasada „dwóch 
par oczu”. 

  

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

 
W przypadku, gdy Sprawozdanie z 

kontroli oraz opinia audytowa 
zawierają ustalenia o skutkach 
finansowych wprowadzenie danych do 
Rejestru nieprawidłowości/korekt 

finansowych oraz odpowiednie 
uwzględniane podczas 
przygotowywania ostatecznej wersji 
Zestawienia wydatków oraz  
z Wniosku o płatność okresową (jeśli 
dotyczy).  

5. 
Główny 
Specjalista w RCK 

Weryfikacja Sprawozdania z kontroli 

oraz opinii audytowej i akceptacja 
Listy sprawdzającej wraz z 
odpowiednimi adnotacjami. 

5 dni roboczych 

6. 
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Zatwierdzenie Listy sprawdzającej. 

Niezwłocznie 

7. Pracownik RCK 
Sporządzenie pisma do odpowiedniej 
komórki w IZ/IP. 

 8. 
Główny 
Specjalista w RCK 

Weryfikacja i akceptacja pisma do 
odpowiedniej komórki w IZ/do IP. 

9. 
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Zatwierdzenie pisma do odpowiedniej 
komórki w IZ/IP. 

10. Pracownik RCK 
Przekazanie pisma do odpowiedniej 
komórki w IZ/IP. 

IZ/IP 

11. 
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Otrzymanie od IZ /IP dodatkowych 
informacji/wyjaśnień. 

W terminie 
wyznaczonym 
przez RCK 

IZ/IP 

12. 
Pracownicy RCK/ 
Główny 
Specjalista w RCK 

Analiza  otrzymanych z IZ /IP 
dodatkowych informacji lub 
wyjaśnień. Określenie, czy otrzymane 
wyjaśnienia są wystarczające. 
 
Jeśli TAK - przejście do pkt. 13-14. 
 
Jeśli NIE przejście do pkt. 4-10. 
Prowadzenie korespondencji do czasu 
wyjaśnienia sprawy. 
 

6 dni  
roboczych. 
Zasada „dwóch 
par oczu”. 

 
 - 

13. 
Główny 
Specjalista w RCK 

Weryfikacja Sprawozdania z kontroli 

oraz opinii audytowej i akceptacja 
Listy sprawdzającej. 

5 dni roboczych 

14. 
Zastępca 
Dyrektora DFK 

Zatwierdzenie Listy sprawdzającej. Niezwłocznie 
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6.9 Pozyskiwanie i analizowanie informacji o nieprawidłowościach 

6.9.1 Karta dla podprocesu Pozyskiwanie i analizowanie informacji o nieprawidłowościach 

Krótki opis podprocesu 
Proces informowania o nieprawidłowościach, które zostały wykryte w trakcie wdrażania funduszy 
strukturalnych w Polsce opisany został w Wytycznych MIR w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania 

nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014-2020 oraz w dokumencie opracowanym przez Pełnomocnika Rządu do spraw 
Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej pn. 
Realizacja obowiązku informowania KE o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach wykorzystania 

funduszy UE.  

Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach pozyskiwane są na bieżąco z systemu SL2014 i IMS.  
IZ niezwłocznie informuje IC o zamieszczeniu w systemie IMS zgłoszenia nieprawidłowości podlegającej 
raportowaniu do KE z którego na zasadzie obserwatora korzysta IC. 

Ponadto, równolegle z terminem przekazywania Deklaracji wydatków IZ oraz Rocznego podsumowaniem 

końcowych sprawozdań z audytu kontroli, IZ przekazuje informację o wykrytych/podejrzewanych 
nieprawidłowościach nie podlegających raportowania do KE, które nie zostały zarejestrowane w systemie 
SL2014 (wraz z uzasadnieniem jeśli dotyczy). 

Informacje o nieprawidłowościach umieszczane są w Rejestrze nieprawidłowości/korekt finansowych 

zgodnie ze wzorem 6.2.5 zawartym w dokumencie LSiWD oraz uwzględniane są podczas sporządzania 
Wniosków o płatność do KE oraz Rocznego Zestawienia Wydatków.  

W przypadku stwierdzenia przez IC nieprawidłowości w trakcie pełnienia jej zadań, IC przekazuje 
niezwłocznie odpowiednią informację do IZ. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Rejestr nieprawidłowości/korekt finansowych. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu  

1) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

2) Ustawa wdrożeniowa. 

3) Realizacja obowiązku informowania KE o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach wykorzystania 

funduszy UE. 

4) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania 

nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014-2020. 

5) Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020.  

6) Instrukcja użytkownika IMS. 

7) Instrukcja użytkownika SL2014.  

8) LSiWD:  

a) Wzór Rejestru nieprawidłowości /korekt finansowych. 
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6.9.2.1 Instrukcja dla podprocesu Pozyskiwanie i analizowanie informacji o nieprawidłowościach 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

1. 

Zastępca 
Dyrektora DFK/ 
Główny 
Specjalista w RCK 

1) Otrzymanie informację o 
wykrytych/podejrzewanych 
nieprawidłowościach niepodlegające 
raportowaniu do KE, które nie zostały 
zarejestrowane w systemie SL2014 
informacji. 
 
 
2) Otrzymanie od IZ 
informacji o wprowadzeniu zgłoszenia 
do IMS. 
 
Przekazanie informacji do 
wyznaczonego pracownika RCK. 

1) Równolegle z 
terminem przekazania 
Deklaracji wydatków/ 

Rocznego 

podsumowania 

końcowych 

sprawozdań z audytu i 

kontroli 
(projekt/ostateczna 
wersja). 
 
2) Niezwłocznie. 
 
 

IZ (RK) 

2. 
Pracownicy RCK/ 
Główny 
Specjalista w RCK 

Bieżąca analiza nieprawidłowości 
pozyskanych z SL2014, IMS oraz 
otrzymanych informacji IZ w zakresie 
ich wpływu na proces certyfikacji. 
 
W przypadku uwag/wątpliwości – 
korespondencja mailowa z IZ/IP. 

W czasie 
umożliwiającym 
zatwierdzenie 
weryfikowanego 
Wniosku od IZ do IC/ 
sporządzenie 
projektu/ostatecznej 
wersji Zestawienia 

wydatków. 

IZ/IP 
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6.10 Wstrzymanie oraz wznowienie procesu certyfikacji wydatków do KE 

6.10.1 Karta dla podprocesu Wstrzymanie oraz wznowienie procesu certyfikacji do KE 

Krótki opis podprocesu 

Wstrzymanie procesu certyfikacji do KE może nastąpić m.in. w przypadku: 

a) powzięcia w wyniku działań własnych jak też działań kontrolnych IZ oraz innych podmiotów 
uprawnionych informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,  

b) powzięcia informacji o zawieszeniu lub wycofaniu desygnacji przez ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego. 

Głównym źródłem informacji będącym podstawą do wszczęcia procedury wstrzymania certyfikacji 
wydatków do KE jest dokonana przez IC analiza otrzymanych wyników audytów i kontroli przeprowadzonych 
przez uprawnione instytucje. 

Wstrzymanie procesu certyfikacji wydatków do KE w przypadku wystąpienia nieprawidłowości 

IC w celu zapobieżenia certyfikowania wydatków poniesionych z naruszeniem prawa może wstrzymać 
proces certyfikacji wydatków do KE w ramach osi priorytetowej, działania, poddziałania lub grupy projektów 
do czasu usunięcia przez daną instytucję okoliczności będących podstawą wstrzymania procesu certyfikacji. 

W przypadku stwierdzenia przesłanek do wstrzymania procesu certyfikacji wydatków do KE przez RCK, 
wyznaczony pracownik RCK sporządza pismo do IZ z prośbą o udzielenie wyjaśnień wyznaczając termin na 
ich przekazanie. 

Zastępca Dyrektora DFK nadzorujący RCK podejmuje decyzję, czy przekazane wyjaśnienia są wystarczające.  
W przypadku, gdy Zastępca Dyrektora DFK nadzorujący RCK uzna wyjaśnienia za niewystarczające, składa 
ZWO, wniosek o wstrzymanie certyfikacji wydatków do KE. 

ZWO po zapoznaniu się ze sprawą, podejmuje niezależną decyzję o wstrzymaniu procesu certyfikacji 
wydatków do KE, w zakresie osi priorytetowej, działania, poddziałania, grupy projektów. 

Informacja o wstrzymaniu procesu certyfikacji wraz z informacją o konieczności podjęcia działań 
naprawczych w wyznaczonym terminie przekazywana jest do IZ. 

W przypadku, gdy ZWO dokonuje wstrzymania certyfikacji wydatków, wyznaczony pracownik RCK 
przekazuje IKPC oraz Instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności z KE, w terminie 5 dni roboczych 
od podjęcia decyzji, pisemną informację o zakresie wstrzymania. 

W przypadku stwierdzenia, iż przyczyny będące podstawą wstrzymania procesu certyfikacji wydatków do KE 
ustały, ZWO wznawia proces certyfikacji wydatków do KE. 

W przypadku przywrócenia certyfikacji, wyznaczony pracownik RCK niezwłocznie przekazuje stosowną 
informację IZ oraz IKPC. 
 

Wstrzymanie procesu certyfikacji w związku z zawieszeniem albo wycofaniem desygnacji 
 

Wstrzymanie certyfikacji może nastąpić również w przypadku zawieszenia albo wycofania desygnacji przez 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego na 
podstawie zapisów Ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych MIR w zakresie procesu desygnacji. 

W przypadku zawieszenia desygnacji podmiot, któremu zawieszono desygnację postępuje zgodnie  
z procedurą opisaną w Wytycznych MIR w zakresie procesu desygnacji tj. m.in. przygotowuje i przedstawia 
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego wykonującemu zadania państwa członkowskiego 
plan działań naprawczych w terminie wskazanym przez tego ministra. Minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego, po zasięgnięciu opinii komitetu do spraw 
desygnacji, wskazuje działania, jakich podmiot, któremu zawieszono desygnację, nie może wykonywać. 

W przypadku zrealizowania planu działań naprawczych w terminie w nim określonym minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego przekazuje podmiotowi, któremu 
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zawieszono desygnację, pisemną informację o cofnięciu zawieszenia. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Pismo do IZ o przekazanie wyjaśnień. 
2) Wniosek o wstrzymanie certyfikacji wydatków do KE przedkładany na posiedzeniu ZWO. 
3) Uchwała ZWO o wstrzymaniu/wznowieniu certyfikacji wydatków do KE. 
4) Pismo do IZ o wstrzymaniu/wznowieniu certyfikacji wydatków do KE.  
5) Pismo do IKPC w MR z informacją o wstrzymaniu/wznowieniu certyfikacji wydatków do KE. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu  

1) Rozporządzenie nr 1303/2013. 
2) Ustawa wdrożeniowa. 
3) Wytyczne MIR w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do 

KE. 
4) Wytyczne MIR w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020.  

 
6.10.2 Instrukcja dla podprocesu Wstrzymanie oraz wznowienie procesu certyfikacji wydatków do 
KE (w przypadku wystąpienia nieprawidłowości) 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownik RCK 
Stwierdzenie przesłanek do 
wstrzymania procesu certyfikacji 
wydatków. 

- - 

2. Pracownik RCK 
Sporządzenie pisma do IZ z prośbą 
o przekazanie wyjaśnień we 
wskazanym terminie przez IC. 

Niezwłocznie 
- 

3. 
Główny Specjalista w 
RCK 

Weryfikacja i akceptacja pisma  do 
IZ. 

4. 
Zastępca Dyrektora DFK 
nadzorujący RCK 

Zatwierdzenie pisma do IZ. 

5. Pracownik RCK Przekazanie pisma do IZ. IZ 

6. 
Zastępca Dyrektora DFK 
nadzorujący RCK 

Analiza  otrzymanych z IZ 
wyjaśnień. Określenie, czy 
otrzymane wyjaśnienia są 
wystarczające. 
 
Jeśli przekazane wyjaśnienia są 
niewystarczające – przejście do 
pkt. 7. 

5 dni roboczych IZ 

7. Pracownik RCK 

Sporządzenie wniosku  
o wstrzymanie certyfikacji 
wydatków do KE na posiedzenie 
ZWO. Na najbliższe 

posiedzenie ZWO. 
- 

8. 
Główny Specjalista w 
RCK 

Weryfikacja i akceptacja wniosku. 

9. 
Zastępca Dyrektora DFK 
nadzorujący RCK 

Zatwierdzenie wniosku. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

10. ZWO 

Podjęcie decyzji o wstrzymaniu 
certyfikacji wydatków do Komisji 
Europejskiej danej osi 
priorytetowej, działania, 
poddziałania, grupy projektów lub 
projektu lub o jej nie wstrzymaniu. 
 
W przypadku podjęcia decyzji przez 
ZWO  o wstrzymaniu certyfikacji 
wydatków przejście do pkt.11. 

Na posiedzeniu 
ZWO. 

- 

11. Pracownik RCK 

Sporządzenie pisma do IZ z 
informacją o wstrzymaniu procesu 
certyfikacji oraz koniecznością 
podjęcia działań naprawczych przez 
IZ  
w wyznaczonym terminie. 
 
Sporządzenie pisma do IKPC. 

 
 
 
 
 
W przypadku pisma 
do IZ - niezwłocznie. 
 
W przypadku pisma 
do IKPC - 5 dni 
roboczych. 
 
 
 
 
 

- 

12. 
Główny Specjalista w 
RCK 

Weryfikacja i akceptacja pisma do 
IZ i IKPC. 

13. 
Zastępca Dyrektora DFK 
nadzorujący RCK 

Zatwierdzenie pisma do IZ i IKPC. 

14. Pracownik RCK 
Przekazanie pisma do IZ  
i IKPC. 

IZ i IKPC 

15. 
Zastępca Dyrektora DFK 
nadzorujący RCK 

Wpływ pisma z IZ  
o podjętych działaniach 
naprawczych. 

W terminie 
ustalonym przez IC. 

IZ 

16. Pracownik RCK 

Sporządzenie wniosku  
o wznowienie/dalsze wstrzymanie 
procesu certyfikacji wydatków do 
KE. 

 
 
 
Na najbliższe 
posiedzenie ZWO. 
 
 
 

- 

17. 
Główny Specjalista w 
RCK 

Weryfikacja i akceptacja wniosku. 
- 

18. 
Zastępca Dyrektora DFK 
nadzorujący RCK 

Zatwierdzenie wniosku. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

19. ZWO 

Podjęcie decyzji o odblokowaniu 
certyfikacji lub dalszym jej 
wstrzymaniu - sporządzenie pisma 
do IZ. 
 
W przypadku dalszego wstrzymania 
certyfikacji - sporządzenie pisma do 
IZ zgodnie z pkt. 20 a). 
 
W przypadku odblokowania 
certyfikacji wydatków – 
sporządzenie pisma do IZ i IKPC 
zgodnie z pkt. 20 b) .  

 
 
 
 
 
W przypadku pisma 
do IZ - niezwłocznie. 
 
W przypadku pisma 
do IKPC w MR - 5 dni 
roboczych. 
 

20. Pracownik RCK 

a) Sporządzenie pisma do IZ o 
dalszym wstrzymaniu certyfikacji i 
konieczności dalszych działań 
naprawczych - przejście do pkt. 11. 
 
b) Sporządzenie pisma do IZ i IKPC 
o odblokowaniu certyfikacji. 

21. 
Główny Specjalista w 
RCK 

Weryfikacja i akceptacja pisma do 
IZ i IKPC. 

22. 
Zastępca Dyrektora DFK  
nadzorujący RCK 

Zatwierdzenie pisma do IZ i IKPC. 

23. Pracownik RCK Przekazanie pisma do IZ i IKPC . IZ/IKPC 

 

6.11 Analizowanie informacji/sprawozdań z realizacji RPO WO 2014-2020 

6.11.1 Karta dla podprocesu Analizowanie informacji/sprawozdań z realizacji RPO WO 2014-2020 

Krótki opis podprocesu 

Zasady dotyczące sprawozdawczości określają Wytyczne MIR w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-

2020. IC uzyskuje od IZ do wiadomości informację kwartalną oraz sprawozdanie roczne i końcowe z realizacji 
RPO WO 2014-2020 w terminach określonych w podrozdziale 6.1 Sporządzanie informacji kwartalnych  

z realizacji RPO WO 2014-2020 i 6.2 Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPO WO 

2014-2020 IW. 

W przypadku braku wpływu informacji/sprawozdania do RCK, wyznaczony pracownik RCK w terminie 3 dni 
roboczych wystosowuje monitującą informację mailową do IZ.  

W przypadku zaistnienia wątpliwości odnośnie treści informacji/sprawozdania, wyznaczony pracownik RCK 
kontaktuje się w przedmiotowej sprawie z odpowiednią komórką IZ za pośrednictwem pisma lub 
wiadomości mailowej. 

Informacje zawarte w ww. dokumentach wykorzystywane są przez RCK w procesie certyfikacji wydatków do 
KE. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Notatka służbowa. 
2) Pismo/wiadomość mailowa do IZ. 
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Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu  

1) Rozporządzenie nr 1303/2013.  
2) Wytyczne MIR w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do KE. 
3) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. 

 
6.11.2 Instrukcja dla podprocesu Analizowanie informacji/sprawozdań z realizacji RPO WO 2014 

2020 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie Termin wykonania 
Jednostki 
powiązane 

1. 

Zastępca Dyrektora DFK 
nadzorujący 
RCK/Główny Specjalista 
w RCK 

Otrzymanie 
informacji/sprawozdania od IZ. 

Przekazanie 
informacji/sprawozdania 
wyznaczonemu pracownikowi RCK. 

Zgodnie z terminami 
określonymi  
w podrozdziale 6.1  
i 6.2 IW. 

IZ 
(RM,RPT,RP) 

2. Pracownicy RCK 

Analiza treści 
informacji/sprawozdania  
w zakresie wpływu na realizację 
procesu certyfikacji – sporządzenie 
notatki służbowej.  
 
Określenie, czy wymagane są 
dodatkowe informacje/wyjaśnienia 
od IZ. 
 
Jeżeli TAK – sporządzenie pisma do 
IZ (przejście do pkt. 3-5) lub maila. 
 
Jeżeli NIE – sporządzenie notatki 
służbowej. 

7 dni roboczych. 
„Zasada dwóch par 
oczu”. 

IZ (RM, RPT, 
RP,RK, RZF) 

3. 
Główny Specjalista w 
RCK 

Weryfikacja i akceptacja notatki 
służbowej lub pisma do IZ. 

Niezwłocznie 
- 

4. 
Zastępca Dyrektora DFK 
nadzorujący RCK 

Zatwierdzenie i akceptacja notatki 
służbowej lub pisma. 

- 

5. Pracownik RCK Przekazanie pisma. 1 dzień roboczy 
IZ 
(RM,RPT,RP, 
RK, RZF) 

6. 

Zastępca Dyrektora DFK 
nadzorujący RCK/ 
Główny Specjalista w 
RCK 

Otrzymanie z IZ 
informacji/wyjaśnień – przejście do 
pkt.2. 

W terminie 
wyznaczonym przez 
RCK. 
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6.12 Przekazanie prognoz wniosków o płatność przez IC do KE 

6.12.1 Karta dla podprocesu Przekazanie prognoz wniosków o płatność przez IC do KE. 

Krótki opis podprocesu 

Zgodnie z art. 112 ust. 3 Rozporządzenia nr 1303/2013, do dnia 31 stycznia i 31 lipca każdego roku należy 
przekazać do KE za pomocą systemu SFC2014, prognozy wniosków o płatność za bieżący  
i kolejny rok budżetowy. 

Wyznaczony pracownik RCK przekazuje KE za pomocą systemu SFC2014 prognozy wniosków o płatność za 
bieżący i kolejny rok budżetowy w oparciu o prognozy sporządzone przez IZ, zgodnie ze wzorem tabeli  
nr 3 zawartym w załączniku nr II do Rozporządzenia wykonawczego po wcześniejszym zatwierdzeniu ich 
wysokości przez IK PC.  

IZ po przekazaniu do IK PC propozycji prognoz dotyczących kwoty wydatków kwalifikowalnych i wkładu Unii  
jakie planuje przedstawić do KE w bieżącym i kolejnym roku budżetowym, przekazuje niezwłocznie kopię 
prognoz do wiadomości RCK. 

IK PC weryfikuje, a następnie zatwierdza otrzymane prognozy oraz dokonuje przeliczenia kwot z PLN na EUR 
według miesięcznego kursu księgowania KE z odpowiednio stycznia i lipca danego roku. W terminie do 20 
stycznia i 20 lipca, IK PC informuje IZ/IC o zatwierdzonej kwocie prognoz. 

Wyznaczony pracownik RCK wprowadza dane dotyczące prognoz wydatków w odpowiednim module  
w systemie informatycznym SFC2014 zgodnie z instrukcją dla modułu Financial data zamieszczoną na stronie 
internetowej SFC Support portal. 

Wprowadzone dane do SFC2014 podlegają zatwierdzeniu (walidacji) w systemie przez drugiego 
pracownika/Głównego Specjalistę w RCK zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Prognozy dotyczącej prawdopodobnych wniosków o płatność za bieżący rok budżetowy  

i kolejny rok budżetowy jakie planuje się złożyć do KE z SFC2014. 

2) Potwierdzenia przekazania prognoz do KE z SFC2014. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu  

1) Rozporządzenie nr 1303/2013.  

2) Rozporządzenie wykonawcze.  

3) Ustawa wdrożeniowa.  

4) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania 

prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

5) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych 

w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.  

6) Pismo od IZ do IK PC (do wiadomości IC) z propozycją prognoz. 

7) Pismo od IK PC do IZ/IC o zatwierdzeniu wysokości prognoz. 

8) Instrukcja dla modułu Financial data zamieszczona na stronie internetowej SFC Support portal. 
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6.12.2 Instrukcja dla podprocesu Przekazanie prognoz wniosków o płatność przez IC do KE 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Zastępca Dyrektora DFK 
Otrzymanie z IK PC zatwierdzone 
prognozy wniosków do KE 
sporządzone przez IZ 

Do 20 stycznia i 
20 lipca 
każdego roku 

MR 

2. Zastępca Dyrektora DFK 
Dekretacja dokumentu na Głównego 
Specjalistę w RCK. 

Niezwłocznie 

 

- 

3. Główny Specjalista w RCK 
Wyznaczenie pracownika RCK do 
wprowadzenia prognoz do SFC2014. 

4. 
Pracownicy RCK/ 
Główny Specjalista w RCK 

Wprowadzenie prognoz do SFC2014. 
 
Zatwierdzenie danych (walidacja) oraz 
pobranie pliku z Prognozami z 
SFC2014. 
 
Zasada „dwóch par oczu”. 

5. Główny Specjalista w RCK 
Weryfikacja i akceptacja pobranego 
pliku z Prognozami z SFC2014. 

6. Zastępca Dyrektora DFK 
Zatwierdzenie pobranego pliku z 
Prognozami z SFC2014.   

7. Pracownik RCK 
Przekazanie zatwierdzonych prognoz 
wniosków o płatność do KE za pomocą 
systemu SFC2014. 

Do 31 stycznia i 
31 lipca danego 
roku 

8. Pracownik RCK 

Po otrzymaniu potwierdzenia z KE 
dostarczenia prognozy wniosków  
o płatność za pośrednictwem systemu 
SFC2014, pobranie pliku  
potwierdzenia z SL2014. 

Niezwłocznie 
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7. SPRAWOZDAWCZOŚĆ, MONITORING I EWALUACJA 

 

Nr 
 procesu 

Nazwa  
procesu 

Nr  
podprocesu 

Nazwa  
podprocesu 

7 
Sprawozdawczość 
monitoring i 
ewaluacja 

7.1 
Sporządzanie informacji kwartalnych  
z realizacji RPO WO 2014-2020 

7.2 
Sporządzanie sprawozdań rocznych  
i końcowego z realizacji RPO WO 2014-
2020 

7.3 
Procedury wspierające prace KM RPO 
WO 2014-2020 

7.4 
Opracowanie, zatwierdzanie  
i aktualizacja Planu ewaluacji  

RPO WO 2014-2020 

7.5 
Realizacja zewnętrznego  
badania ewaluacyjnego w ramach  
RPO WO 2014-2020 

 

7.1 Sporządzanie informacji kwartalnych z realizacji RPO WO 2014-2020 

7.1.1 Karta dla podprocesu Sporządzanie informacji kwartalnych z realizacji RPO WO 2014-2020 

Krótki opis podprocesu 

Sporządzanie informacji kwartalnych z realizacji RPO WO 2014-2020 – zadanie to polega na regularnym 
raportowaniu postępu wdrażania projektów w odniesieniu do planu realizacji. Informacja zawiera m.in. 
dane nt. postępu finansowego i rzeczowego z wdrażania programu i jego priorytetów; problemów 
występujących we wdrażaniu i podejmowanych środkach zaradczych, działań usprawniających; 
przeprowadzonych kontroli;  zmian w dokumentach programowych i wdrożeniowych. 

Podstawą do sporządzania informacji kwartalnych są dane gromadzone w SL2014, zgodnie ze stanem 
na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w oparciu o narzędzie do raportowania z SL2014 tj. SRHD. 
Dodatkowo dane mogą również pochodzić z systemu LSI (SYZYF RPO WO 2014-2020). IZ przedkłada 
sprawozdania do wiadomości IK UP jedynie w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez 
IK UP. 

Terminy wskazane w podprocesie dotyczą dni kalendarzowych, o ile nie wskazano inaczej. 

Sprawozdania dotyczące pomocy technicznej RPO WO 2014-2020 opracowywane są i przekazywane 
zgodnie z procedurą określoną w Instrukcji dotyczącej realizacji projektów pomocy technicznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Informacje kwartalne. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 
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1) Rozporządzenie nr 1303/2013.  

2) Rozporządzenie nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie 

metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na 

potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

3) UP. 

4) Ustawa wdrożeniowa. 

5) Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. 

6) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z lutego2017 r. 

7) Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 z 2020 r. 

 
7.1.2 Instrukcja dla podprocesu Sporządzania informacji kwartalnych z realizacji RPO WO 2014-2020 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownik RM 

Otrzymanie informacji 
kwartalnej od IP w 
formie elektronicznej 
wraz ze skanem pisma 
informującego o 
przesłaniu informacji i 
strony zawierającej 
podpis osoby 
uprawnionej do 
zatwierdzenia 
informacji. 

1. Informacje kwartalne po I, II i 
III kwartale – do 5 dnia 
miesiąca po upływie okresu 
sprawozdawczego. 

2. Informacja kwartalna po IV 
kwartale – do 7 dnia miesiąca 
po upływie okresu 
sprawozdawczego. 

IP 

2.  

Pracownicy RM we 
współpracy z 
odpowiednimi 
pracownikami 

Weryfikacja informacji 
kwartalnej przekazanej 
przez IP i przekazanie 
uwag do RM. 

W ciągu 3 dni od daty 
przekazania przez IP. 

Właściwe 
komórki 
DPFi DWF 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

komórek DPF i 
DWF 

2a. 
W przypadku uwag – 
przygotowanie przez 
RM listy sprawdzającej 
i przekazanie w formie 
elektronicznej do IP, 
po uzyskaniu 
akceptacji przez 
Kierownika RM/ 
Dyrektor DPF. Termin 
na przekazanie korekty 
w formie 
elektronicznej wraz ze 
skanem pisma 
informującego o 
przesłaniu korekty i 
strony zawierającej 
podpis osoby 
uprawnionej do 
zatwierdzenia 
informacji - 2 dni. 
Następnie przejść do 
punktu 3 instrukcji. 
2b. 
W przypadku braku 
uwag – przekazanie 
przez RM informacji w 
formie elektronicznej o 
braku uwag do IP i 
przejście do punktu 4 
instrukcji. 

3.  

Pracownicy RM we 
współpracy z 
odpowiednimi 
pracownikami 
komórek DPF i 
DWF 

Weryfikacja korekty 
informacji kwartalnej. 
W przypadku uwag 
powrót do punktu 2a 
instrukcji, przy czym 
terminy mogą ulec 
skróceniu. 

Niezwłocznie 
Właściwe 
komórki 
DPF i DWF 

4.  Pracownik RM 

Sporządzenie projektu 
całościowego 
informacji kwartalnej z 
wdrażania RPO WO 
2014-2020 z 
uwzględnieniem Tabeli 
2 i 4 dot. postępu 
realizacji wskaźników 
wraz z analizą w 
odniesieniu do planu 
realizacji.  

1. Informacja kwartalna po I i III 
kwartale – do 20 dni po 
upływie okresu 
sprawozdawczego. 

2. Informacja kwartalna po II i IV 
kwartale – do 25 dni po 
upływie okresu 
sprawozdawczego. 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

5.  
Kierownik RM, 
Dyrektor DPF 

Weryfikacja i 
zatwierdzenie projektu 
informacji kwartalnej z 
wdrażania RPO WO 
2014-2020.   

6.  Pracownik RM 

6a. Przekazanie 
informacji kwartalnej 
w formie 
elektronicznej do 
wiadomości IK UP oraz 
pisma informującego o 
wysłaniu informacji na 
wskazany adres 
mailowy wraz ze 
stroną zawierającą 
podpis osoby 
uprawnionej do 
zatwierdzenia 
informacji. 
6b. Przekazanie 
informacji kwartalnej 
w  formie 
elektronicznej do 
wiadomości RCK. 

 

7.2 Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPO WO 2014-2020  

7.2.1 Karta dla podprocesu Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPO WO  
2014-2020 

Krótki opis podprocesu 

Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPO WO 2014-2020 – zadanie to polega na 
regularnym raportowaniu postępu wdrażania projektów w odniesieniu do planu realizacji programu w 
poprzednim roku budżetowym.  

Sprawozdania zawierają kluczowe informacje nt. wdrażania programu i jego priorytetów w szczególności 
danych finansowych, wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych oraz wartości docelowych ujętych 
ilościowo. Przedstawiają również syntezę wyników wszystkich ewaluacji programu, a także inne kwestie, 
które wpływają na wykonanie programu oraz podjęte działania. 

W rocznym sprawozdaniu, które ma zostać przedłożone w 2017 r. dodatkowo przedstawia się m.in. 
informacje o postępach poczynionych na drodze do osiągnięcia celów programu, a także działania służące 
wypełnianiu warunków wstępnych niespełnionych w momencie przyjmowania programu.  

Sprawozdanie, które ma zostać przedłożone w 2019 r. oraz sprawozdanie końcowe zawierają dodatkowo 
informacje i oceny dotyczące postępów na drodze do osiągnięcia celów programu jego wkładu  
w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. 

Sprawozdanie końcowe zawiera dodatkowo, zgodnie z załącznikami I, II i III Wytycznych KE dot. zamknięcia 
programów operacyjnych: wykaz operacji podzielonych na fazy między okresem 2014-2020 a okresem 
2021-2027, wykaz operacji niefunkcjonujących, wykaz operacji, w sprawie których trwa postępowanie 
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krajowe/operacji zawieszonych w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o 
skutku zawieszającym, o ile takie będą występowały. 

Sprawozdania roczne i końcowe są sporządzane na podstawie danych z SL2014 zgodnie ze stanem na 
ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w oparciu o narzędzie do raportowania z SL2014 tj. SRHD. 
Dodatkowo dane mogą również pochodzić z systemu LSI (SYZYF RPO WO 2014-2020).  

IZ przedkłada sprawozdania do wiadomości IK UP, co nie ogranicza prawa do ich opiniowania lub 
formułowania dodatkowych zapytań przez IK UP. 

Sprawozdania zatwierdzone przez ZWO oraz KM są przekazywane do KE za pomocą systemu SFC2014. 

Terminy wskazane w podprocesie dotyczą dni kalendarzowych, o ile nie wskazano inaczej. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Sprawozdanie roczne, 

2) Sprawozdanie końcowe. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

2) Rozporządzenie nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian 

klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji 

kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

3) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu 

informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, 

opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów 

i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013  

w odniesieniu do wzoru oraz na podstawie instrukcji przekazywanej corocznie przez IK UP. 

4) UP. 

5) Ustawa wdrożeniowa. 

6) Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. 

7) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z lutego 2017 r.  

8) Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020 z 2020 r. 

9) ZAWIADOMIENIE KOMISJI z dnia 14.12.2022 r. Wytyczne dotyczące zamknięcia programów 

operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego, 

Rybackiego i Akwakultury oraz programów współpracy transgranicznej w ramach Instrumentu 

Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (2014–2020) (2022/C 474/01) 
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6.2.2 Instrukcja dla podprocesu Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPO 
WO 2014-2020                                     

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownik RM 

Otrzymanie sprawozdania 
rocznego/końcowego od IP w 
formie elektronicznej wraz ze 
skanem pisma informującego o 
przesłaniu sprawozdania. 

1. Sprawozdanie 
roczne* - do 45 dni po 
upływie okresu 
sprawozdawczego. 
2. Sprawozdanie 
roczne składane w roku 
2017 i 2019 – do 65 dni 
po upływie okresu 
sprawozdawczego. 
3. Sprawozdanie 
końcowe – termin 
zostanie ustalony po 
określeniu przez IK UP 
terminu na 
przedłożenie projektu 
sprawozdania 
końcowego. 

IP 

2.  

Pracownicy RM 
we współpracy z 
odpowiednimi 
pracownikami 
komórek DPF  

Weryfikacja sprawozdania 
rocznego/końcowego 
przekazanego przez IP i 
przekazanie uwag do RM. 

W ciągu 15 dni od daty 
przekazania przez IP.  

Właściwe 
komórki 
DPF 

2a. 
W przypadku uwag – 
przygotowanie przez RM listy 
sprawdzającej w formie 
elektronicznej i przekazanie do IP,  
po uzyskaniu akceptacji przez 
Kierownika RM/ 
Dyrektor DPF/.  
Termin na przekazanie korekty w 
formie elektronicznej wraz ze 
skanem pisma informującego o 
przesłaniu korekty - 7 dni. 
Następnie przejść do punktu 3 
instrukcji. 

2b. 
W przypadku braku uwag – 
przekazanie przez RM informacji w 
formie elektronicznej do IP, o 
braku uwag wraz z listą 
sprawdzającą i przejście do punktu 
4 instrukcji. 

3.  

Pracownicy RM 
we współpracy z 
odpowiednimi 
pracownikami 
komórek DPF 

Weryfikacja korekty sprawozdania 
rocznego/ końcowego. W 
przypadku uwag powrót do 
punktu 2a instrukcji, przy czym 
terminy mogą ulec skróceniu 

W ciągu 8 dni od daty 
przekazania przez IP. 

Właściwe 
komórki 
DPF 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

4.  

Pracownik RM 
we współpracy z 
odpowiednimi 
pracownikami 
komórek DPF, 
DWF oraz RBiE 

Sporządzenie projektu 
całościowego sprawozdania 
rocznego/ końcowego z wdrażania 
RPO WO 2014-2020 z 
uwzględnieniem właściwych tabel 
dot. postępu realizacji wskaźników 
wraz z analizą w odniesieniu do 
planu realizacji.  

1. Sprawozdanie 
roczne - do 110 dni po 
upływie okresu 
sprawozdawczego. 
2.  Sprawozdanie 
roczne składane w roku 
2017 i 2019 – do 140 
dni po upływie okresu 
sprawozdawczego. 
3. Sprawozdanie 
końcowe – termin 
zostanie ustalony przez 
IK UP. 

Właściwe 
komórki 
DPF, DWF 
oraz RBiE 

5.  
Kierownik RM, 
Dyrektor DPF 

Weryfikacja i zatwierdzenie 
projektu sprawozdania rocznego/ 
końcowego z wdrażania RPO WO 
2014-2020.   

6.  Pracownik RM 

Przesłanie w formie elektronicznej 
sprawozdania 
rocznego/końcowego do 
wiadomości IK UP oraz RCK. 

7.  ZWO 
Przyjęcie sprawozdania rocznego/ 
końcowego w drodze uchwały. 

Niezwłocznie - 

8.  
KM RPO WO 
2014-2020 

Weryfikacja i zatwierdzenie 
sprawozdania 
rocznego/końcowego z wdrażania 
RPO WO 2014-2020. 

1. Do 31.05 każdego 
roku (sprawozdanie 
roczne). 
2. Do 30.06 
sprawozdanie roczne 
składane w roku 2017 i 
2019. 
3. Sprawozdanie 
końcowe – do 15 
lutego 2025 r. 

- 

9.  Pracownik RM 

1. Przesłanie w formie 
elektronicznej uchwały KM RPO 
WO 2014-2020 wraz z 
zatwierdzonym sprawozdaniem 
rocznym/końcowym do 
wiadomości IK UP. 

2. Przesłanie w formie 
elektronicznej uchwały KM RPO 
WO 2014-2020 wraz z 
zatwierdzonym sprawozdaniem 
rocznym/końcowym do 
Jednostki Ewaluacyjnej, RCK, IP. 
 

- 

10.  

Pracownik RM 
posiadający 
uprawnienia do 
systemu SFC2014 

Przesłanie zatwierdzonego przez 
KM RPO WO 2014-2020 
sprawozdania 
rocznego/końcowego do KE za 
pomocą systemu SFC2014. 

- 

11.  KE 
Przekazanie informacji o 
dopuszczalności sprawozdania. 

15 dni roboczych od 
otrzymania rocznego 
sprawozdania z 
wdrażania. 

- 

12.  KE 
Przekazanie uwag do 
sprawozdania. 

W ciągu dwóch 
miesięcy od dnia 
otrzymania rocznego 
sprawozdania. 
W ciągu pięciu 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

miesięcy od dnia 
otrzymania 
sprawozdania 
końcowego. 

 

* Termin przekazania sprawozdania przez IP nie dotyczy sprawozdania składanego w roku 2016. 
Termin zostanie określony po przekazaniu Instrukcji do przedmiotowego sprawozdania przez IK UP. 

 

7.3 Procedury wspierające prace KM RPO WO 2014-2020 

7.3.1 Karta dla podprocesu Procedury wspierające prace KM RPO WO 2014-2020 

Krótki opis podprocesu 

KM RPO WO 2014-2020 powoływany jest w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia państwa 
członkowskiego o decyzji KE dotyczącej przyjęcia Programu. W ramach RPO WO 2014-2020, Komitet 
Monitorujący powołuje Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 w drodze uchwały. W skład KM RPO 
WO 2014-2020 powinny wchodzić zrównoważone liczbowo reprezentacje strony rządowej, samorządowej 
i partnerów spoza administracji. Co najmniej jedną trzecią członków powinni stanowić przedstawiciele 
organizacji pracowników i organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i 
środowiska naukowego.  Zadaniem KM RPO WO 2014-2020 jest systematyczny przegląd wdrażania RPO 
WO 2014-2020 i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w 
odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania. Ponadto zadaniem KM 

RPO WO 2014-2020 jest promowanie zasady partnerstwa, realizacja działań mających na celu zachowanie 
równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie 
metodyki i kryteriów wyboru projektów, rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania Programu, planu 
ewaluacji dla Programu oraz wszelkich propozycji IZ dotyczących zmian Programu. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Protokół z posiedzenia KM RPO WO 2014-2020 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie ogólne. 

2) UP. 

3) Ustawa wdrożeniowa. 

4) Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. 

5) Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020. 

 
7.3.2 Instrukcja dla podprocesu Procedury wspierające KM RPO WO 2014-2020                                     

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Pracownik RM 
/Sekretariat KM RPO 
WO 2014-2020 

Uzgodnienie z Przewodniczącym KM 
RPO WO 2014-2020 terminu 
posiedzenia KM RPO WO 2014-2020. 

  

2.  
Pracownik RM / 
Sekretariat KM RPO 
WO 2014-2020 

Pozyskanie projektu dokumentów 
przeznaczonych do rozpatrzenia na 
najbliższym posiedzeniu KM RPO WO 
2014-2020.  

Niezwłocznie 

DRP, 

Właściwe 
komórki DPF I 
DWF 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

Przygotowanie pism informujących 
o terminie posiedzenia KM RPO WO 
2014-2020. 

Przekazanie pism do Kierownika RM. 

3.  

Kierownik RM/  
Dyrektor DPF/ 
Przewodniczący KM 
RPO WO 2014-2020 

 

 

Dokonanie weryfikacji poprawności 
sporządzenia pism. 

Podpisanie pism oraz przekazanie do 
Sekretariatu KM RPO WO 2014-
2020. 

Jeśli pismo nie zostało sporządzone 
poprawnie przejść do punktu 
2 instrukcji. 

Niezwłocznie - 

4.  
Pracownik RM / 
Sekretariat KM RPO 
WO 2014-2020 

Wysłanie pism zapraszających na 
posiedzenie KM RPO WO 2014-2020 
drogą elektroniczną. 

 

Nie później niż 15 
dni roboczych 
przed terminem 
posiedzenia KM 
RPO WO 2014-
2020 

W uzasadnionych 
przypadkach 
można przesłać 
zaproszenia 
bez konieczności 
zachowania 
powyższego 
terminu, jednak 
nie może on być 
krótszy niż 10 dni 
roboczych 

- 

5.  
Pracownik RM / 
Sekretariat KM RPO 
WO 2014-2020 

Wysłanie projektu dokumentów do 
rozpatrzenia na posiedzeniu do 
członków KM RPO WO 2014-2020 
drogą elektroniczną. 

Projekty 
dokumentów nie 
później niż 10 dni 
roboczych przed 
terminem 
posiedzenia KM 
RPO WO 2014-
2020 

- 

6.  
Pracownik RM / 
Sekretariat KM RPO 
WO 2014-2020 

Obsługa posiedzenia  
i protokołowanie obrad. 

W dniu 
posiedzenia KM 
RPO WO 2014-
2020 

- 

7.  
Pracownik RM / 
Sekretariat KM RPO 
WO 2014-2020 

Opracowanie protokołu  
z posiedzenia KM RPO WO 2014-
2020. 

Przekazanie protokołu 
do Kierownika RM. 

Niezwłocznie 
po posiedzeniu 
KM RPO WO 
2014-2020 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

8.  

Kierownik RM/ 
Dyrektor DPF 

 

Dokonanie weryfikacji poprawności 
sporządzenia protokołu 
z posiedzenia KM RPO WO 2014-
2020. 

Parafowanie protokołu i przekazanie 
do Sekretariatu KM RPO WO 2014-
2020. 

Jeśli protokół nie jest sporządzony 
poprawnie przejść do punktu 
7 instrukcji. 

Niezwłocznie - 

9.  
Pracownik RM / 
Sekretariat KM RPO 
WO 2014-2020 

Wysłanie protokołu 
do członków KM RPO WO 2014-2020 
z prośbą o wniesienie uwag 
w terminie 10 dni roboczych od daty 
jego rozesłania. 

W przypadku braku uwag przejść do 
punktu 11 instrukcji. 

W przypadku wniesienia uwag 
przejść do punktu 10 instrukcji. 

Niezwłocznie lecz 
nie później niż 
w terminie do 
21 dni roboczych 
od dnia 
posiedzenia 

- 

10.  
Pracownik RM / 
Sekretariat KM RPO 
WO 2014-2020 

Uzgodnienie wersji protokołu  oraz 
uzyskanie akceptacji Kierownika 
RM/Dyrektor DPF, a następnie 
 przekazanie do członków KM RPO 
WO 2014-2020 z prośbą o wniesienie 
uwag w terminie 7 dni roboczych. 

Niezwłocznie lecz 
nie później niż 
w terminie do 
14 dni roboczych 

- 

11.  
Przewodniczący KM 
RPO WO 2014-2020 

Podpisanie protokołu przyjętego 
przez członków KM RPO WO 2014-
2020  

Niezwłocznie - 

12.  
Pracownik RM / 
Sekretariat KM RPO 
WO 2014-2020 

Archiwizacja protokołu, pism oraz 
innych dokumentów dot. 
posiedzenia oraz podanie protokołu i 
uchwał przyjętych przez KM do 
publicznej wiadomości. 

Niezwłocznie 
po posiedzeniu 
KM RPO WO 
2014-2020 

- 

13.  
Pracownik RM / 
Sekretariat KM RPO 
WO 2014-2020 

Przekazanie informacji o uwagach i 
zastrzeżeniach do wdrażania RPO 
WO 2014-2020 zgłoszonych przez 
członków/zastępców członków 
Komitetu. 

Niezwłocznie 
Właściwe 
komórki DPF i 
DWF 
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7.4     Opracowanie, zatwierdzanie i aktualizacja Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 

7.4.1  Karta dla podprocesu: Opracowanie, zatwierdzanie i aktualizacja Planu ewaluacji  
RPO WO 2014-2020 

Krótki opis podprocesu 

Celem Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 (inaczej planu) jest wskazanie głównych kierunków działań 
ewaluacyjnych - w zakresie badań ewaluacyjnych i rozwoju potencjału ewaluacyjnego - planowanych do 
realizacji w okresie 2014-2023 oraz określenie sposobu organizacji tego procesu w województwie 
opolskim.  

Za opracowanie Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 oraz jego ewentualnych zmian odpowiedzialna jest 
Jednostka Ewaluacji w RBiE w DRP. Dokument ten przygotowywany jest we współpracy z instytucjami 
funkcjonującymi w ramach procesu ewaluacji RPO WO 2014-2020, a następnie opiniowany przez KJE w MR 
i zatwierdzany przez ZWO oraz KM RPO WO 2014-2020. Zgodnie z terminami określonymi m.in. w 
Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 powinien on zostać zatwierdzony nie 
później niż rok po przyjęciu RPO WO 2014-2020 przez KE.  

Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020 oraz jego zaktualizowane wersje upubliczniane będą na głównej stronie 
internetowej ewaluacji KJE i przekazywane do KE (przez system SFC) oraz przesyłane do pozostałych 
adresatów dokumentu, wśród których wymienić można przede wszystkim: IZ i IP RPO WO 2014-2020, KM 
RPO WO 2014-2020, członków GSEiM. 

Plan podlega co najmniej raz do roku przeglądowi i ewentualnym zmianom we wszystkich jego obszarach. 
Zmiany wprowadzane będą w wyniku bieżącego monitoringu realizacji planu oraz na podstawie informacji 
przekazywanych ze strony interesariuszy procesu ewaluacji RPO WO 2014-2020. W przypadku niewielkich 
lub technicznych zmian planu nie jest wymagane przeprowadzanie jego aktualizacji. 

Dokumenty i opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

oraz jego aktualizacje 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

- Rozporządzenie nr 1303/2013; 

- Guidance Document on Monitoring and Evaluation. European Regional Development Fund and 
Cohesion Fund oraz Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund; 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju; 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; 

- Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, (Warszawa,  30października 2018 
r.). 
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7.4.2  Instrukcja dla podprocesu: Opracowanie, zatwierdzanie i aktualizacja Planu ewaluacji  
RPO WO 2014-2020 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownicy JE 

Opracowanie projektu / 
zaktualizowanej wersji  
Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020, 
uwzględniającego: 
- cel i zakres procesu ewaluacji na 

poziomie regionalnym, 
- opis systemu instytucjonalnego  

i organizacyjnego procesu 
ewaluacji, 

- sposoby realizacji ewaluacji oraz 
niezbędne do tego zasoby, 

- planowane do realizacji badania 
ewaluacyjne, 

- działania informacyjne  
i szkoleniowe na rzecz 
wzmocnienia potencjału 
ewaluacyjnego, 

- sposoby upowszechniania 
wiedzy o wynikach ewaluacji, 

- opis systemu monitorowania 
realizacji planu. 

Niezwłocznie  
po zatwierdzeniu 
RPO WO 2014-
2020 przez KE 

- 

2.  
Kierownik RBiE/ 
Dyrektor DRP 

Weryfikacja i zatwierdzenie projektu 
/ zaktualizowanej wersji  
Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 

Niezwłocznie - 

3.  Pracownik JE 

Przedstawienie projektu / 
zaktualizowanej wersji  
Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 

do konsultacji: GSEiM, IZ RPO WO 
2014-2020 oraz IP RPO WO  
2014-2020. 

Niezwłocznie 

GSEiM  

IZ RPO WO 
2014-2020 

IP RPO WO 
2014-2020 

3a.  
W przypadku uwag – ich 
rozpatrzenie oraz korekta 
dokumentu i przejście do pkt. 2 
instrukcji. 
3b. 
W przypadku braku uwag – przejście 
do pkt. 4 instrukcji. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

4.  Pracownik JE 

Przedstawienie projektu / 
zaktualizowanej wersji  
Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020  
do zaopiniowania KJE 

Nie później niż na 
60 dni przed 
przekazaniem do 
KM RPO WO 
2014-2020 
pierwotnej wersji 
planu do 
zatwierdzenia 

/ 

Nie później niż na 
14 dni przed 
przekazaniem 
KM RPO WO 
2014-2020 
zaktualizowanej 
wersji planu do 
zatwierdzenia 

KJE 

5.  KJE 

Weryfikacja projektu / 
zaktualizowanej wersji  
Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020  
i przekazanie opinii na jego temat  

Nie później niż 30 
dni od 
otrzymania 
pierwotnej wersji 
planu ze strony 
JE / 

Nie później niż 7 
dni po 
otrzymaniu 
propozycji 
aktualizacji planu  JE 

5a.  
W przypadku opinii wskazującej na 
potrzebę zmiany planu – korekta 
dokumentu i przejście do pkt. 2 
instrukcji.  

5b. 
W przypadku opinii wskazującej na 
brak potrzeby zmiany planu – 
przejście do pkt. 6 instrukcji. 

Niezwłocznie 

6.  ZWO 

Zatwierdzenie w drodze uchwały 
przez ZWO projektu / 
zaktualizowanej wersji  
Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020. 

Niezwłocznie JE 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

6a.  
W przypadku uwag – ich 
rozpatrzenie oraz korekta  
dokumentu i przejście do pkt. 2 
instrukcji.  

6b. 
W przypadku braku uwag – przejście 
do pkt. 7 instrukcji. 

7.  
KM RPO WO  
2014-2020 

Zatwierdzenie w drodze uchwały 
przez KM RPO WO 2014-2020 
projektu / zaktualizowanej wersji 
Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020. 

Działanie realizowane za 
pośrednictwem IZ RPO WO  
2014-2020. 

Nie później niż 
rok po wydaniu 
przez KE decyzji 
zatwierdzającej 
PO / 
Niezwłocznie 

IZ RPO WO 
2014-2020 

JE 

7a.  
W przypadku uwag – ich 
rozpatrzenie oraz korekta  
dokumentu i przejście do pkt. 6 
instrukcji.  

7b. 
W przypadku braku uwag – przejście 
do pkt. 8 instrukcji. 

Niezwłocznie 

8.  Pracownik JE 

Przesłanie zatwierdzonego / 
zaktualizowanego 
Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 

do: 

- KJE celem jego upublicznienia na 
głównej stronie internetowej 
ewaluacji (MIR),  

- IZ i IP RPO WO 2014-2020 oraz 
GSEiM, 

- KE przez system SFC 

oraz zamieszczenie dokumentu na 
stronie internetowej RPO WO 2014-
2020 (podstrona dot. ewaluacji). 

Niezwłocznie 

KJE 

GSEiM  

IZ RPO WO 
2014-2020 

IP RPO WO 
2014-2020 

KE 

9.  Pracownik JE 
Bieżący monitoring realizacji Planu 

ewaluacji RPO WO 2014-2020. 
Nie później niż na 
rok od przyjęcia 

KJE 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

9a.  
W przypadku aktualizacji dokumentu 
– korekta planu wraz z 
przedstawieniem odpowiedniego 
uzasadnienia do proponowanych 
zmian i przejście do pkt. 2 instrukcji.  

9b. 
W przypadku braku konieczności 
aktualizacji dokumentu – 
przekazanie stosownej informacji  
do KJE. 

Planu ewaluacji 

RPO WO 2014-

2020  

GSEiM  

IZ RPO WO 
2014-2020 

IP RPO WO 
2014-2020 

 

7.5     Realizacja zewnętrznego badania ewaluacyjnego w ramach RPO WO 2014-2020  

7.5.1  Karta dla podprocesu: Realizacja zewnętrznego badania ewaluacyjnego w ramach  
RPO WO 2014-2020  

Krótki opis podprocesu 

Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020 zawiera badania ewaluacyjne przewidziane do realizacji na cały 
okres programowania, które mają charakter ewaluacji przekrojowych i strategicznych, w tym wynikają 
z wytycznych KE i KJE oraz mają swoje źródło w logice programu.  

Ewaluacje planowane do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 mają charakter ewaluacji 
zewnętrznych - przeprowadzanych przez niezależnych ewaluatorów. Podejście to zapewni obiektywizm 
przedstawianych opinii (przez podmioty niezaangażowane w proces przygotowania i wdrażania RPO 
WO 2014-2020 i niezwiązane z UMWO) oraz  funkcjonalną niezależność procesu ewaluacji. 

Działania ewaluacyjne w województwie opolskim koordynuje ZWO, w imieniu którego proces ewaluacji 
realizuje JE osadzona w RBiE w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO. 

Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020, określa wstępnie temat, zakres, metodologię i harmonogram 
realizacji poszczególnych badań ewaluacyjnych. 

Do głównych etapów ewaluacji należy: 
- organizacja Zespołu Zadaniowego ds. ewaluacji tematycznej, 
- doprecyzowanie zakresu i metodologii ewaluacji, 
- uruchomienie procedury na realizację badania ewaluacyjnego i wybór wykonawcy, 
- realizacja ewaluacji, 
- analiza i ocena produktów ewaluacji, 
- odbiór wyników ewaluacji, 
- upowszechnianie wyników ewaluacji, 
- wykorzystanie wyników z ewaluacji, 
- monitorowanie procesu rekomendacji. 

W przypadku ewaluacji zewnętrznych wybór podmiotów przeprowadzających ewaluacje odbywać się 
będzie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

Wśród głównych interesariuszy badań ewaluacyjnych wymienić należy: KE, KJE, IZ i IP RPO WO 2014-
2020, KM RPO WO 2014-2020, GSEiM, ZZ oraz adresatów rekomendacji. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Raport metodologiczny; 

2) Raport końcowy (w tym wnioski i rekomendacje); 
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3) Karta oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego; 

4) Tabela rekomendacji. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

- Rozporządzenie nr 1303/2013; 

- Guidance Document on Monitoring and Evaluation. European Regional Development Fund and 
Cohesion Fund oraz Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund; 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa; 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; 

- Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, Warszawa, 30 października 
2018 r.); 

- Ustawa Prawo zamówień publicznych; 

- Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego 
oraz organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej oraz zakresu obowiązków członków tej 
komisji; 

- Zarządzenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz 
przeprowadzania wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania 
wydatków; 

- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014-2020; 

- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020; 

- Procedura postępowania w ramach wydatków ponoszonych ze środków pomocy technicznej RPO 
WO 2014-2020 przez IZ RPO WO 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
w ramach realizacji projektu dotyczącego funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie opolskim oraz projektów pomocy technicznej Województwa 
Opolskiego w ramach Programu INTEFRREG V-A Republika Czeska-Polska zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 9 września 
2019 r. 
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7.5.2  Instrukcja dla podprocesu: Realizacja zewnętrznego badania ewaluacyjnego w ramach  
RPO WO 2014-2020 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Pracownik JE – 
koordynator badania 

Organizacja ZZ i koordynacja jej prac. 
Zgodnie z 
harmonogramem 
badania 

Członek ZWO 
właściwy 
merytorycznie 

2.  
Pracownik JE – 
koordynator badania 

Przesłanie projektu szczegółowego 
zakresu badania ewaluacyjnego 
(zawierającego m.in.: cele i obszary 
badawcze / pytania ewaluacyjne 
oraz wymagania odnoście 
metodologii) do członków ZZ celem 
zaopiniowania jego zapisów - po 
uzyskaniu akceptacji przez 
Koordynatora JE / Kierownika RBiE / 
Dyrektora DRP.  

Zgodnie z 
harmonogramem 
badania 

ZZ 

2a.  
W przypadku uwag – ich 
rozpatrzenie oraz korekta projektu 
szczegółowego zakresu badania 
ewaluacyjnego.  

2b. 
W przypadku braku uwag – przejście 
do pkt. 3 instrukcji. 

3.  
Pracownik JE – 
koordynator badania 

Opracowanie kompletu projektu 
dokumentów dot. badania 
ewaluacyjnego. 

Zgodnie z 
harmonogramem 
badania 

ZZ 

DOA 

IZ RPO WO 
2014-2020 / 

IP RPO WO 
2014-2020 

4.  
Koordynator JE / 
Kierownik RBiE / 
Dyrektor DRP 

Weryfikacja i zatwierdzenie 
kompletu projektu dokumentów  
dot. badania ewaluacyjnego. 

Niezwłocznie - 

5.  Zamawiający 

Akceptacja kompletu projektu 
dokumentów dot. badania 
ewaluacyjnego oraz wyrażenie zgody 
na rozpoczęcie procedury na 
realizację badania ewaluacyjnego. 

Niezwłocznie 

JE 

IZ RPO WO 
2014-2020 

DOA 

Radca Prawny 

Skarbnik 
Województwa 

Członek ZWO 
właściwy 
merytorycznie 
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8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Nr 
 procesu 

Nazwa  
procesu 

Nr  
podprocesu 

Nazwa  
podprocesu 

8 Nieprawidłowości 

8.1 

Sporządzanie i przekazywanie zgłoszeń 
dotyczących nieprawidłowości 
podlegających niezwłocznemu/ 
kwartalnemu zgłoszeniu do KE, 
stwierdzonych w związku z realizacją RPO 
WO 2014-2020 oraz informowanie RCK 
nt. nieprawidłowości, które nie kwalifikują 
się do zgłoszenia do KE 

8.2 
 

Sporządzanie i przekazywanie zgłoszeń 
uzupełniających dotyczących działań 
następczych prowadzonych w związku 
z nieprawidłowościami zgłoszonymi do 
KE 

8.3 

Zwalczanie nadużyć finansowych 
(wprowadzanie skutecznych  
i proporcjonalnych środków zwalczania 
nadużyć finansowych) 

 

8.1 Sporządzanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu/ 
kwartalnemu zgłoszeniu do KE, stwierdzonych w związku z realizacją RPO WO 2014-2020 
oraz informowanie IC nt. nieprawidłowości, które nie kwalifikują się do zgłoszenia do KE 

 

8.1.1 Karta dla podprocesu Sporządzanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości podlegających 
niezwłocznemu/kwartalnemu zgłoszeniu do KE, stwierdzonych w związku z realizacją RPO WO 
2014-2020 oraz informowanie IC nt. nieprawidłowości, które nie kwalifikują się do zgłoszenia do KE 

Krótki opis podprocesu 

Zgodnie z art. 122 ust. 2 rozporządzenia ogólnego państwo członkowskie zobowiązane jest do informowania 
KE o stwierdzonych nieprawidłowościach, jeśli wkład z funduszy polityki spójności w ramach danej 
nieprawidłowości przekracza 10 tys. euro.  

Nieprawidłowości stwierdzone w danym kwartale, pomiędzy którymi występuje współzależność (np. dotyczące 
tego samego podmiotu gospodarczego lub tego samego projektu) należy przekazywać do KE w jednym 
zgłoszeniu, jeżeli tak (łączny) przypadek podlega zgłoszeniu do KE, tj. gdy wkład UE obliczony dla łącznej kwoty 
nieprawidłowości przekracza próg 10 tys. euro. 

Instytucje odpowiedzialne za informowanie o nieprawidłowościach w ramach RPO WO 2014-2020  
(IZ i IP - w zakresie realizowanych przez siebie działań) zobowiązane są do:  
a. weryfikowania otrzymanych informacji o stwierdzonych naruszeniach prawa;  
b. prowadzenia działań mających na celu wykrycie naruszeń prawa. 

W wyniku realizacji ww. obowiązków instytucje odpowiedzialne za informowanie  
o nieprawidłowościach oceniają, czy wykryte naruszenie prawa stanowi nieprawidłowość w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia ogólnego. Ww. ocena stwierdzająca podejrzenie lub wystąpienie 
nieprawidłowości stanowi wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe. 
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Zgodnie z art. 2 litera b) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1970 uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przepisami szczegółowymi 

dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego „pierwsze ustalenie administracyjne lub sądowe oznacza pierwszą ocenę 

pisemną dokonaną przez właściwy organ administracyjny lub sądowy, stwierdzającą, na podstawie 

konkretnych faktów, istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości późniejszej zmiany  

lub cofnięcia tego twierdzenia w następstwie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania 

administracyjnego lub sądowego”. 
Za datę wstępnego ustalenia należy uznać datę dokumentu sporządzonego w celu potwierdzenia 
uzyskanej informacji lub innego dokumentu stwierdzającego wystąpienie nieprawidłowości.  
W przypadku gdy naruszenie prawa zostało stwierdzone przez organy ścigania lub inne instytucje 
niezaangażowane, za datę wstępnego ustalenia należy uznać datę, w której właściwa instytucja 
otrzymała pisemną informację o wszczęciu postępowania prowadzonego przez organy ścigania  
lub wykryciu naruszenia prawa przez zewnętrzne instytucje.  
Funkcję pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego mogą więc pełnić następujące 
dokumenty: 
- wynik kontroli lub inny dokument kończący kontrolę lub audyt, 
- decyzja o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie, 
- decyzja o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie, 
- decyzja o odmowie refundacji wydatków, 
- decyzja o odmowie rozliczenia wydatków w ramach wypłaconej zaliczki, 
- decyzja o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie, 
- decyzja o zmniejszeniu dofinansowania, 
- decyzja o zwrocie nienależnie wypłaconego dofinansowania, 
- raport końcowy instytucji UE (np. KE, OLAF) z kontroli, misji lub dochodzenia administracyjnego 

stwierdzającego nieprawidłowość, 
- inny dokument sporządzony w procesie zarządzania i kontroli środków UE, stwierdzający 

wystąpienie nieprawidłowości (informacja pokontrolna), 
- postanowienie o wszczęciu postępowania przez organy ścigania, 
- orzeczenie sądu. 
Powyższy katalog ma charakter pomocniczy, jest zbiorem otwartym, co oznacza że inne dokumenty, 
niezawarte w tym zestawieniu, mogą również pełnić funkcję pierwszego ustalenia administracyjnego 
lub sądowego. 

Dopuszczalne jest przekazanie jednego zgłoszenia informującego o stwierdzeniu nieprawidłowości oraz 
jednocześnie zamykającego dany przypadek (zgłoszenie inicjujące zamykające). 

Ponadto, należy informować KE o nieprawidłowościach, gdy: 

− wpłynął pisemny wniosek KE o informację dotyczącą danej nieprawidłowości lub grupy nieprawidłowości, 

− nieprawidłowość może mieć następstwa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niezależnie 
od wysokości wkładu UE) – tzw. przypadek szczególny. 

Do KE przekazywane są również informacje dotyczące działań następczych prowadzonych z uprzednio 
zgłoszoną nieprawidłowością. 

W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za przekazywanie powyższych informacji bezpośrednio do KE jest 
Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE. Pełnomocnik 
Rządu realizuje swoje zadania przy pomocy komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów, tj. MF-R. 
Obowiązki dotyczące przekazywania informacji o nieprawidłowościach i prowadzonych postępowaniach do 
MF-R ciążą natomiast na IZ RPO WO 2014-2020. 

Instytucja, która stwierdzi, że wykryte lub podejrzewane w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych 
naruszenie prawa jest nieprawidłowością w rozumieniu Rozporządzenia nr 1303/2013, jest zobowiązana do jej 
zgłoszenia zgodnie z zapisami dokumentu opracowanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania 
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Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE pn. „Realizacja obowiązku informowania KE 
o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach wykorzystania funduszy UE”. W przypadku podejrzenia, 
iż nieprawidłowość może dotyczyć także innych beneficjentów na etapie realizacji projektu, Komórki DPO 
informują się wzajemnie o takim podejrzeniu.  

Zgłoszenie nieprawidłowości nie zwalnia instytucji odpowiedzialnej za kontrolę od zgłoszenia naruszenia prawa 
właściwym organom, o ile zaistnieją przesłanki, o których mowa w odrębnych przepisach.  

KE nie należy informować o następujących przypadkach: niewykonanie operacji z powodu upadłości 
beneficjenta, nieprawidłowość zgłoszona właściwym instytucjom z własnej woli przez beneficjenta przed jej 
wykryciem, nieprawidłowość wykryta i skorygowana przez właściwą instytucję przed włączeniem związanych 
z nimi wydatków do wniosku o płatność okresową przedkładanego KE.  

IZ RPO WO 2014-2020 informuje IC o nieprawidłowościach/potencjalnych nieprawidłowościach 
niepodlegających zgłoszeniu do KE, które nie są zarejestrowane w SL2014 w formie zestawień przekazywanych 
w trybie miesięcznym. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Zgłoszenie nieprawidłowości. 

2) Zestawienie nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do KE. 

3) Zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1970 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przepisami szczegółowymi 

dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 293/1 z 10.11.2015). 

3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1974 z dnia 8 lipca 2015 r. określające częstotliwość 

i format zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) n1303/2013 (Dz.U. L 293/20 z 10.11.2015). 

4) Dokument pn. Realizacja obowiązku informowania KE o nieprawidłowościach stwierdzonych 

w ramach wykorzystania funduszy UE opracowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania 

Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE. 

5) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowo poniesionych wydatków 

oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 

2014-2020. 

6) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wydane przez 

Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  

7)Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, 

polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014 – 2020. 

8) LSiWD, Tom 4: 

− Lista sprawdzająca formularz zgłoszenia nieprawidłowości, 

− Lista sprawdzająca zgłoszenie nieprawidłowości (na podstawie danych zamieszczonych w IMS), 
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− Lista sprawdzająca zestawienie nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do KE sporządzone 

przez IP, Wzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości,  

−  Wzór zestawienia nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do KE nieujętych w SL2014. 

 

8.1.2 Instrukcje dla podprocesu Sporządzanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości 
podlegających niezwłocznemu/kwartalnemu zgłoszeniu do KE, stwierdzonych w związku 
z realizacją RPO WO 2014-2020 oraz informowanie IC nt. nieprawidłowości,  
które nie kwalifikują się do zgłoszenia do KE 

8.1.2.1 Instrukcja dla podprocesu Sporządzanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości 
podlegających niezwłocznemu/kwartalnemu zgłoszeniu do KE, stwierdzonych w związku 
z realizacją RPO WO 2014-2020 oraz gromadzenie informacji nt. nieprawidłowości, 
które nie kwalifikują się do przekazania KE, w tym zgłoszenie niezwłoczne 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  

Pracownik Komórki 
DPF/DWF, w ramach 
działań którego 
wykryto 
nieprawidłowość/do 
którego wpłynęła 
informacja (raport, 
sprawozdanie) 
w sprawie wykrytej 
nieprawidłowości 

Sporządzenie formularza 
zgłoszenia nieprawidłowości 
zawierającego informacje na 
temat wykrytej 
nieprawidłowości. 
 

Niezwłocznie, tj.: 
1) do 20 dni od 
daty powzięcia 
informacji o 
podejrzeniu 
nieprawidłowości 
w przypadku 
wystąpienia 
przesłanek do 
zakwalifikowania 
nieprawidłowości 
jako podlegającej 
zgłoszeniu 
szczególnemu  
 
2) na bieżąco, 
jednak nie 
później niż do 20 
dnia miesiąca 
następującego po 
zakończeniu  
kwartału, w 
którym dokonano 
wstępnego 
ustalenia 
administracyjneg
o w przypadku 
nieprawidłowości 
podlegających 
zgłoszeniu 
kwartalnemu 

Komórki 
DPF/DWF, 
Departament 
właściwy do 
spraw kontroli/ 
audytu 
 

2.  
Kierownik właściwej 
Komórki DPF/DWF. 

Weryfikacja oraz akceptacja 
sporządzonego formularza. 
 

3 dni robocze - 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

3.  

Z-ca Dyrektora 
DPF/DWF/ Dyrektor 
DPF/DWF/Kierownik 
Referatu DPF/DWF  
w zależności od 
podległości referatu 

Zatwierdzenie sporządzonego 
formularza. 

4.  
Kierownik właściwej 
Komórki DPF/DWF 

Przekazanie formularza do RK.  - 

5.  Pracownik RK 

Weryfikacja formularza za 
pomocą listy sprawdzającej.  
W przypadku stwierdzenia 
konieczności 
korekty/uzupełnienia danych 
zawartych w formularzu – 
kontakt z właściwą komórką 
DWF/DPF. 

Jeżeli nieprawidłowość: 

- podlega zgłoszeniu 
szczególnemu  – należy przejść 
do punktu 6 niniejszej instrukcji. 

- podlega zgłoszeniu 
kwartalnemu – należy przejść 
do instrukcji 8.1.2.3. 

- nie podlega zgłoszeniu do KE 
należy przejść do instrukcji 
8.1.2.5. 

Niezwłocznie, 
jednak nie 
później niż w 
ciągu 5 dni 
kalendarzowych 
od otrzymania 
formularza 
zgłoszenia 

  
  
do 25 dni 

kalendarzowych 
od daty 
powzięcia 
informacji o 
podejrzeniu 
nieprawidłowości 
w przypadku 
wystąpienia 
przesłanek do 
zakwalifikowania 
nieprawidłowości 
jako podlegającej 
zgłoszeniu 
szczególnemu 

RP 

6.  
 Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Sporządzenie w IMS projektu 
zgłoszenia szczególnego. 

- 

 

7.  

Pracownik RK 
(kreator/manager) inny 
niż sporządzający 
zgłoszenie 

Weryfikacja i akceptacja  
projektu zgłoszenia w IMS. 

- 

8.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

E-mail do RCK informujący o 
umieszczeniu projektu 
zgłoszenia w IMS. 

- 

9.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 
Kierownik  

Po zatwierdzeniu przez 
Kierownika RK (zatwierdzenie na 
papierowej wersji wydruku 
projektu z IMS), przekazanie 
zgłoszenia za pomocą systemu 
IMS do MF-R, która dokonuje 
weryfikacji zgłoszenia. 
 

Nie później niż w 
ciągu 30 dni 
kalendarzowych 
od daty 
powzięcia 
informacji o 
podejrzeniu 
nieprawidłowości 
w przypadku 
wystąpienia 
przesłanek do 

Informacja do 
zainteresowanych 
komórek DWF/DPF 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

zakwalifikowania 
nieprawidłowości 
jako podlegającej 
zgłoszeniu 
szczególnemu 

10.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Bieżące monitorowanie w IMS 
przekazania zgłoszenia na 
poziom KE.  

Niezwłocznie po 
przekazaniu do 
MF-R (do 
momentu 
przekazania do 
KE) 

- 

Przekazanie Informacji 
(korespondencja elektroniczna) 
do zainteresowanych komórek 
DPF/DWF. 

Do 5 dni od 
przekazania do 
MF-R 

- 

11.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

W przypadku, gdy dane zawarte 
w zgłoszeniu są prawidłowe i 
kompletne należy zakończyć 
proces.  
W przypadku, gdy informacje 
zawarte w zgłoszeniu wymagają 
poprawy - sporządzenie korekty 
zgłoszenia w IMS oraz analiza, 
czy sporządzenie korekty 
zgłoszenia jest możliwe w 
terminie 5 dni kalendarzowych. 
Jeśli możliwe jest dokonanie 
korekty w terminie 5 dni – 
przejść do pkt. 16 instrukcji. 
Jeśli nie jest możliwe dokonanie 
korekty w terminie 5 dni – 
przejść do pkt. 12 instrukcji. 

Zgodnie z 
terminami 
wskazanymi w 
pkt. 12 i nast. 

- 

12.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Sporządzenie pisma do MF-R 
(informacja do wiadomości RCK) 
w sprawie przedłużenia terminu 
przekazania korekty. 

 
Niezwłocznie -

termin na 
przekazanie 
korekty wskazany 
w piśmie 

- 

13.  Kierownik RK Zatwierdzenie pisma.  

14.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Przekazanie do MF-R (informacja 
do wiadomości RCK) pisma w 
sprawie przedłużenia terminu 
przekazania korekty – 
wydłużenie terminów 
wynikające ze stopnia 
komplikacji danej 
nieprawidłowości. 

- 

15.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Sporządzenie korekty w IMS (gdy 
zaistnieje taka konieczność - we 
współpracy z właściwą komórką 
DWF/DPF). 

W przypadku 
braku realizacji 
procedury 
określonej w pkt 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

16.  

Pracownik RK 
(kreator/manager) inny 
niż pracownik 
wprowadzający korektę 

Weryfikacja i akceptacja korekty  
w IMS. 

12-15 – do 5 dni 
kalendarzowych 
od otrzymania 
uwag MF-R 

 
 17.  Kierownik RK 

Zatwierdzenie korekty w wersji 
papierowej (wydruk z IMS). 

18.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Przekazanie korekty do MF-R za 
pomocą IMS  

- 

19.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Monitorowanie przekazania 
korekty na poziom KE.  

Do miesiąca od 
przesłania 
raportu do MF-R 

- 

20.  Pracownik RK 

Otrzymanie informacji o braku 
nieprawidłowości podlegających 
zgłoszeniu do KE za dany 
kwartał. 

W terminie do 20 
dni po upływie 
kwartału 

IP, komórki 
DPF/DWF 

21.  Pracownik RK 

Przekazanie informacji o braku 
nieprawidłowości podlegających 
zgłoszeniu do KE za dany kwartał 
(drogą elektroniczną). 

RCK, RZF 

 
 
8.1.2.2 Instrukcja dla podprocesu Weryfikacja i przekazywanie zgłoszenia szczególnego do KE, 
sporządzonego przez IP do MF-R 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Otrzymanie zgłoszenia 
szczególnego od IP w systemie 
IMS. 

Niezwłocznie po 
wykryciu 
nieprawidłowości – 
najpóźniej do 15 
dni 
kalendarzowych od 
daty powzięcia 
informacji o 
podejrzeniu 
nieprawidłowości 
w przypadku 
wystąpienia 
przesłanek do 
zakwalifikowania 
nieprawidłowości 
jako podlegającej 
zgłoszeniu 
szczególnemu. 

IP 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

2.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Weryfikacja poprawności 
zgłoszenia za pomocą listy 
sprawdzającej. 
Ponowna klasyfikacja 
nieprawidłowości jako 
podlegającej zgłoszeniu 
szczególnemu.  
Jeżeli nieprawidłowość: 
- podlega zgłoszeniu 
szczególnemu – należy przejść 
do punktu 3 niniejszej instrukcji. 
- podlega zgłoszeniu 
kwartalnemu – należy przejść 
do instrukcji 8.1.2.3. 
Jeżeli nieprawidłowość nie 
podlega zgłoszeniu do KE należy 
przejść do instrukcji 8.1.2.5. 

Niezwłocznie 
po otrzymaniu 

raportu, do 25 dni  
kalendarzowych od 

daty powzięcia 
informacji o 
podejrzeniu 
nieprawidłowości 
w przypadku 
wystąpienia 
przesłanek do 
zakwalifikowania 
nieprawidłowości 
jako podlegającej 
zgłoszeniu 
szczególnemu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

3.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Jeśli zgłoszenie:  

− wymaga korekty - przejść do 
punktu 4 instrukcji, 

− nie wymaga korekty – przejść 
do punktu 6 instrukcji. 

- 

4.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Odrzucenie zgłoszenia w 
systemie IMS wraz z uwagami. 

- 

5.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Po otrzymaniu korekty 
zgłoszenia od IP (2 dni robocze 
na sporządzenie korekty), 
przeprowadzenie ponownej 
weryfikacji poprawności 
zgłoszenia za pomocą listy 
sprawdzającej a następnie 
przejście do punktu 3.  

IP 

6.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

E-mail do RCK informujący o 
umieszczeniu projektu 
zgłoszenia w IMS. 

- 

7.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 
Kierownik RK 

Po korekcie projektu przez IP 
oraz zatwierdzeniu listy 
sprawdzającej przez Kierownika 
RK przekazanie zgłoszenia do 
MF-R. Przekazanie informacji do 
IP o akceptacji raportu przez IZ i 
przesłaniu do MF-R. 

Niezwłocznie, dnie 
później niż 30 dni 
kalendarzowych od 
daty powzięcia 
informacji o 
podejrzeniu 
nieprawidłowości 
w przypadku 
wystąpienia 
przesłanek do 
zakwalifikowania 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

nieprawidłowości 
jako podlegającej 
zgłoszeniu 
szczególnemu.  

8.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

W przypadku, gdy dane zawarte w 
zgłoszeniu są prawidłowe i 
kompletne należy zakończyć 
proces (bieżące monitorowanie 
w IMS przekazania zgłoszenia na 
poziom KE). 
W przypadku, gdy informacje 
zawarte w zgłoszeniu wymagają 
poprawy IP analizuje, czy 
sporządzenie korekty zgłoszenia 
jest możliwe w terminie 5 dni 
kalendarzowych. Jeśli możliwe jest 
dokonanie korekty w terminie 5 
dni – przejść do pkt. 9 instrukcji. 
Jeśli nie jest możliwe dokonanie 
korekty w terminie 5 dni – przejść 
do pkt. 9 instrukcji. 

Zgodnie z terminami 
wskazanymi w pkt. 
9 i nast. 

- 

9.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Sporządzenie pisma w 
porozumieniu z IP do MF-R oraz 
do wiadomości RCK w sprawie 
przedłużenia terminu przekazania 
korekty. 

 
Niezwłocznie -
termin na 
przekazanie 
korekty wskazany 
w piśmie 

- 

10.  Kierownik RK Zatwierdzenie pisma.  

11.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Otrzymanie korekty z IP oraz 
analiza, czy wprowadzono 
uwagi MF-R. W przypadku 
uwzględnienia uwag - 
przekazanie korekty za pomocą 
IMS. 

Niezwłocznie – do 5 
dni 
kalendarzowych od 
otrzymania pisma z 
uwagami MF-R 

- 

12.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Monitorowanie przekazania 
zgłoszenia na poziom KE.  

Do miesiąca od 
przesłania 
zgłoszenia do MF-R 

- 
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8.1.2.3 Instrukcja dla podprocesu Sporządzanie i przekazywanie zgłoszenia inicjującego z IZ RPO do 
MF-R 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Sporządzenie projektu zgłoszenia 
inicjującego w IMS. 

Na bieżąco, nie 
później niż do 
25 dni 
kalendarzowyc
h po 
zakończeniu 
kwartału, w 
którym 
nieprawidłowo
ść była 
przedmiotem  
ustalenia 
administracyjn
ego lub 
sądowego 

- 

2.  

Pracownik RK 
(kreator/manager) inny 
niż pracownik 
wprowadzający 
zgłoszenie 

Weryfikacja i akceptacja 
projektu zgłoszenia w IMS. 

- 

3.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

E-mail do RCK informujący o 
umieszczeniu projektu 
zgłoszenia w IMS . 

 

4.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 
Kierownik RK 

Po zatwierdzeniu przez  
Kierownika RK (zatwierdzenie na 
papierowej wersji wydruku 
projektu z IMS), - przekazanie 
zgłoszenia do MF-R za pomocą 
systemu IMS.  

Na bieżąco. 
W terminie 
wyznaczonym 
przez MF-R,  
jednak nie 
później niż do: 

− 9 lutego, 

− 9 maja, 

− 9 sierpnia, 

− 9 listopada. 
 

 

5.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Bieżące monitorowanie w IMS 
przekazania zgłoszenia na 
poziom KE. Przekazanie 
informacji do zainteresowanych 
komórek DPF/DWF. 

Niezwłocznie 

Informacja do 
zainteresowanych 
komórek 
DPF/DWF 

6.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

W przypadku, gdy dane zawarte w 
zgłoszeniu są prawidłowe i 
kompletne należy zakończyć 
proces.  
W przypadku, gdy informacje 
zawarte w zgłoszeniu wymagają 
poprawy - analiza, czy 
sporządzenie korekty jest możliwe 
w terminie wskazanym przez MF-R  
5 dni kalendarzowych. Jeśli 
możliwe jest dokonanie korekty w 
terminie 5 dni – przejść do pkt. 10 
instrukcji. 
Jeśli nie jest możliwe dokonanie 
korekty w terminie 5 dni – przejść 
do pkt. 7 instrukcji. 

Zgodnie z 
terminami 
wskazanymi w 
pkt. 7 i nast. 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

7.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Sporządzenie pisma do MF-R 
oraz do wiadomości RCK w 
sprawie przedłużenia terminu 
przekazania korekty. 

Wg terminu na 
przekazanie 
korekty 
wskazanego  

w piśmie. 
 

- 

8.  Kierownik RK Zatwierdzenie pisma.  

9.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Przekazanie do MF-R oraz do 
wiadomości RCK pisma w 
sprawie przedłużenia terminu 
przekazania korekty – 
wydłużenie terminów 
wynikające ze stopnia 
skomplikowania danej 
nieprawidłowości. 

- 

10.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Sporządzenie korekty w IMS (gdy 
zaistnieje taka konieczność - we 
współpracy z właściwą komórką 
DPF/DWF). 

W przypadku 
braku realizacji 
procedury 
określonej w 
pkt 7-10 - do 5 
dni 
kalendarzowych 
od otrzymania 
pisma z 
uwagami MF-R 
 

- 
11.  

Pracownik RK 
(kreator/manager) inny 
niż pracownik 
wprowadzający korektę 

Weryfikacja i akceptacja korekty. 

Kierownik RK 
Zatwierdzenie korekty 
(zatwierdzenie na papierowej 
wersji wydruku korekty z IMS). 

12.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Przekazanie korekty do MF-R za 
pomocą IMS.  

13.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Monitorowanie przekazania 
zgłoszenia na poziom KE.  

Do miesiąca od 
przesłania 
zgłoszenia do 
MF-R 

- 

 
8.1.2.4 Instrukcja dla podprocesu Weryfikacja i przekazywanie zgłoszenia inicjującego 

sporządzonego przez IP do MF-R        

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Otrzymanie od IP zgłoszenia 
inicjującego za pomocą 
systemu IMS, zawierającego 
informacje na temat 
nieprawidłowości i działań 
podjętych od momentu jej 
wykrycia oraz pisma 
informującego o zatwierdzeniu 
projektu w IP.  

 Najpóźniej 25 dni 
kalendarzowych po 
zakończeniu kwartału, 
w którym 
nieprawidłowość była 
przedmiotem  ustalenia 
administracyjnego lub 
sądowego 

IP 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

2. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Weryfikacja poprawności 
zgłoszenia za pomocą listy 
sprawdzającej. 

Ocena pod względem 
prawidłowości sporządzenia 
zgłoszenia otrzymanego z IP. 
Jeśli zgłoszenie zostało 
sporządzone prawidłowo – 
przejść do punktu 6 instrukcji. 
Jeśli raport nie jest prawidłowy 
– przejść do punktu 3 instrukcji.  

Jeżeli nieprawidłowość: 

- podlega zgłoszeniu 
szczególnemu – należy przejść 
do punktu 3 instrukcji 8.1.2.2. 

- podlega zgłoszeniu 
kwartalnemu – należy przejść 
do punktu 3 niniejszej 
instrukcji. 

Jeżeli nieprawidłowość nie 
podlega zgłoszeniu do KE 
należy przejść do punktu 3 
instrukcji 8.1.2.5. 

Niezwłocznie, w 
terminie do 30 dni 
kalendarzowych po 
zakończeniu kwartału, 
w którym 
nieprawidłowość była 
przedmiotem  ustalenia 
administracyjnego lub 
sądowego 

- 

 

3. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Odrzucenie zgłoszenia w 
systemie IMS wraz z uwagami.                 

- 

4. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Po otrzymaniu korekty 
zgłoszenia z IP, 
przeprowadzenie ponownej 
oceny zgłoszenia (punkt 2).  

- 

5. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

E-mail do RCK informujący o 
umieszczeniu projektu 
zgłoszenia w IMS. 

- 

6. 

Pracownik RK 
(kreator/manager) 
Kierownik RK, Z-ca 
Dyrektora  

Po zatwierdzeniu listy 
sprawdzającej przez 
Kierownika RK - przekazanie 
zgłoszenia do MF-R.   

Na bieżąco. 
W terminie 

wyznaczonym przez 
MF-R jednak nie 
później niż do: 

− 9 lutego, 

− 9 maja, 

− 9 sierpnia, 

− 9 listopada. 
 

- 

7. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Bieżące monitorowanie 
przekazania zgłoszenia na 

Niezwłocznie po 
przekazaniu do MF-R 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

poziom KE.  
 

(do momentu 
przekazania do KE) 

 
 

8. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

W przypadku, gdy dane 
zawarte w zgłoszeniu są 
prawidłowe i kompletne -
należy zakończyć proces 
monitorowania zgłoszenia.  
W przypadku, gdy informacje 
zawarte w zgłoszeniu 
wymagają poprawy IP 
analizuje czy sporządzenie 
korekty jest możliwe w 
terminie 5 dni 
kalendarzowych. Jeśli 
możliwe jest dokonanie 
korekty w terminie 5 dni – 
przejść do pkt 13 instrukcji. 
Jeśli nie jest możliwe 
dokonanie korekty w 
terminie 5 dni – przejść do 
pkt 9 instrukcji. 

Zgodnie z terminami 
określonymi w pkt 9  
i nast. 

- 

9. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Sporządzenie pisma w 
porozumieniu z IP do MF-R 
oraz do wiadomości RCK  
w sprawie przedłużenia 
terminu przekazania korekty. 

Niezwłocznie - termin 
na przekazanie korekty 
wskazany w piśmie 

10. Kierownik RK Zatwierdzenie pisma. 

11. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Przekazanie za pomocą 
poczty elektronicznej  
do MF-R oraz do wiadomości 
RCK i IP pisma w sprawie 
przedłużenia terminu 
przekazania korekty – 
wydłużenie terminów 
wynikające ze stopnia 
skomplikowania danej 
nieprawidłowości. 

- 

12. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Otrzymanie korekty od IP oraz 
analiza, czy wprowadzono 
uwagi MF-R. W przypadku 
uwzględnienia uwag  - 
przekazanie korekty za pomocą 
IMS.  

Niezwłocznie po 
otrzymaniu korekty – 
do 5 dni 
kalendarzowych od 
otrzymania uwag MF-
R 

- 

13. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Monitorowanie przekazania 
zgłoszenia na poziom KE.  

Do miesiąca od 
przesłania zgłoszenia 
do MF-R 

- 
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8.1.2.5 Instrukcja dla podprocesu Procedura postępowania z nieprawidłowościami, które nie 
kwalifikują się do zgłaszania do KE wraz z działaniami następczymi 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  

Pracownik RK 

Otrzymanie od IP zestawienia 
nieprawidłowości, które nie 
kwalifikują się do zgłoszenia do KE, 
których dane nie zostały 
zarejestrowane w SL2014, lub 
informacji, że w danym miesiącu 
nie wystąpiły nieprawidłowości 
tego rodzaju 

IP WUP i IP 
OCRG do 10 dni 
kalendarzowych 
po upływie 
miesiąca 
którego dotyczy 
zestawienie.  
IP ZIT – do 
10 dni 
kalendarzowych 
po upływie 
danego 
kwartału.   

IP  

2.  

Otrzymanie od komórek DPF/DWF 
informacji nt. nieprawidłowości, 
które nie kwalifikują się do 
zgłoszenia do KE, których dane nie 
zostały zarejestrowane w SL2014, 
lub informacji, że w danym 
miesiącu nie wystąpiły 
nieprawidłowości tego rodzaju. 
Weryfikacja otrzymanych 
informacji z danymi zawartymi w 
rejestrze nieprawidłowości IZ  RPO 
WO, w celu sprawdzenia, czy nie 
nastąpiło sztuczne dzielenie 
nieprawidłowości w celu  
uniknięcia obowiązku zgłoszenia 
do KE. 

Komórki 

DPF/DWF 

3.  

Ocena formalna i merytoryczna 
pod względem prawidłowości 
zakwalifikowania nieprawidłowości 
– wypełnienie listy sprawdzającej. 
Jeśli zestawienie może zostać 
zaakceptowane przez IZ   
– przejść do punktu 9 instrukcji.  
Jeśli zestawienie wymaga 
dodatkowych wyjaśnień/korekty  – 
przejść do punktu 4 instrukcji. 
W przypadku braku 
nieprawidłowości – przekazanie do 
RZF informacji w tym zakresie 
(drogą elektroniczną). 

Do 15 dni 
kalendarzowych 
po upływie 
miesiąca/kwarta
łu (dot. IP ZIT) 
którego dotyczy 
zestawienie 
 

- 

4.  Pracownik RK Przygotowanie pisma z uwagami 
do IP. 

- 

5.  Kierownik RK Zatwierdzenie listy sprawdzającej i 
pisma z uwagami. 

6.  Pracownik RK 
Przekazanie za pomocą poczty 
elektronicznej pisma z uwagami do 
IP. 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

7.  Otrzymanie korekty zestawienia z 
IP. 

 

8.  Przeprowadzenie ponownej oceny 
korekty zestawienia (punkty 2 – 8). 

- 

9.  Pracownik RK 
Sporządzenie zestawienia o 
nieprawidłowościach ujmującego 
nieprawidłowości IZ i IP.  - 

10.  Kierownik RK Zatwierdzenie zestawienia. 

11.  Pracownik RK 
Przekazanie za pomocą poczty 
elektronicznej zestawienia do RZF.  

RZF 

12.  Pracownik RK 

Przekazanie za pomocą poczty 
elektronicznej zestawienia do RCK.  
W przypadku braku 
nieprawidłowości – przekazanie do 
RCK informacji w tym zakresie 
(drogą elektroniczną). 

Wg stanu na 
30 dzień 
miesiąca 
następującego 
po miesiącu, 
którego dotyczy 
zestawienie 

 

 

8.2 Sporządzanie i przekazywanie zgłoszeń uzupełniających dotyczących działań 
następczych prowadzonych w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi do KE do MF-R 

 
8.2.1 Karta dla podprocesu Sporządzanie i przekazywanie zgłoszeń uzupełniających dotyczących działań 

następczych prowadzonych w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi do KE do MF-R 

Krótki opis podprocesu 

IZ RPO WO 2014-2020 zobowiązana jest do informowania KE o działaniach następczych prowadzonych 
w związku z nieprawidłowością uprzednio zgłoszoną do KE. Informacje przekazywane są w formie zgłoszenia 
uzupełniającego w systemie IMS. 
Zgłoszenia uzupełniające dzielą się na: 

− anulujące, 

− zamykające, 

− aktualizujące. 
Zasady przekazywania zgłoszeń uzupełniających w systemie IMS są analogiczne, jak w przypadku zgłoszeń 
inicjujących. 
Jeżeli prowadzone postępowania nie potwierdziły występowania nieprawidłowości (właściwa instytucja 
zapewnia, że nie doszło do naruszenia przepisów wskazanych we wcześniejszych zgłoszeniach), 
należy sporządzić zgłoszenie anulujące, w którym należy zamieścić uzasadnienie anulowania danego 
przypadku nieprawidłowości w systemie IMS. 
Zgłoszenie zamykające przekazuje się po zakończeniu wszystkich postępowań: windykacyjnych  
(także uregulowania należności w wyniku wezwania do zwrotu), administracyjnych, dyscyplinarnych, 
karnych oraz sądowych prowadzonych w związku z uprzednio zgłoszoną nieprawidłowością.  
KE dopuszcza możliwość przekazywania zgłoszeń uzupełniających wysyłanych w celu aktualizacji sprawy. 
Następujące sytuacje zidentyfikowane w danym okresie sprawozdawczym mogą stanowić podstawę 
do decyzji IZ RPO WO 2014-2020 o sporządzeniu zgłoszenia aktualizującego: 
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− dostępne są istotne informacje (dotyczące kwalifikacji nieprawidłowości, kwoty nieprawidłowości, 
sankcji), które nie były znane w momencie przekazywania poprzedniego zgłoszenia, 

− należy dokonać korekty informacji istotnej dla KE (dotyczącej kwalifikacji nieprawidłowości, kwoty 
nieprawidłowości, sankcji), 

− nastąpiło wszczęcie, zakończenie lub umorzenie postępowań prowadzonych w celu nałożenia sankcji 
administracyjnych lub karnych w związku ze zgłoszoną nieprawidłowością, 

− wpłynął pisemny wniosek KE o przedstawienie informacji dotyczącej konkretnej nieprawidłowości lub 
grupy nieprawidłowości, które uprzednio zostały zgłoszone do KE. 

Jeśli w okresie sprawozdawczym żadna z powyższych przesłanek nie wystąpi, zgłoszenia aktualizującego 
nie przekazuje się. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Zgłoszenie uzupełniające. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013. 

2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1970 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przepisami szczegółowymi 

dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 293/1 z 10.11.2015). 

3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1974 z dnia 8 lipca 2015 r. określające częstotliwość 

i format zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) n1303/2013 (Dz.U. L 293/20 z 10.11.2015). 

4) Dokument Realizacja obowiązku informowania KE o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach 

wykorzystania funduszy UE opracowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania 

Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE. 

5) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowo poniesionych wydatków 

oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 

2014-2020. 

6) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 .  

7) Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, 

polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

8) LSiWD, Tom 4: 

− Lista sprawdzająca Informację dot. działań następczych prowadzonych w związku z 

nieprawidłowością zgłoszoną do KE, 

− Lista sprawdzająca zmianę zgłoszenia nieprawidłowości (na podstawie danych 

zamieszczonych w IMS), 

− Wzór informacji dot. działań następczych prowadzonych w związku z nieprawidłowością 

zgłoszoną do KE. 
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8.2.2 Instrukcja dla podprocesu Sporządzanie i przekazywanie zgłoszeń kwartalnych dotyczących 
działań następczych prowadzonych w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi do KE do 
MF-R 

8.2.2.1 Instrukcja dla podprocesu Sporządzanie i przekazywanie zgłoszeń kwartalnych dotyczących 
działań następczych prowadzonych w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi do KE  
z IZRPO do MF-R 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1. 
Pracownik właściwej 
Komórki DPF/DWF 

Sporządzenie informacji 
dot. działań następczych 
prowadzonych  
w związku  
z nieprawidłowością 
zgłoszoną do KE 
(na aktualnym wzorze 
formularza dostępnym 
w LSiWD). 

Na bieżąco. - 

2. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Sporządzenie zgłoszenia 
uzupełniającego w IMS 
dotyczącego działań 
następczych 
prowadzonych w 
związku z 
nieprawidłowością 
zgłoszoną do KE. E-mail 
do RCK z informacją o 
zamieszczeniu projektu 
zgłoszenia w IMS. 

Na bieżąco. 
W terminie 
wyznaczonym przez 
MF-R, jednak nie 
później niż do: 

− 9 lutego, 

− 9 maja, 

− 9 sierpnia, 

− 9 listopada. 
 

- 

3. 

Pracownik RK 
(kreator/manager) inny niż 
wprowadzający zgłoszenie. 

Weryfikacja  
i akceptacja zgłoszenia w 
IMS. 

- 

Kierownik RK 

Zatwierdzenie 
papierowej wersji 
zgłoszenia 
wydrukowanej z systemu 
IMS. 

4. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Przekazanie zgłoszenia 
do MF-R poprzez system 
IMS.  

- 

5. 
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Monitoring przekazania 
zgłoszenia na poziom KE.  
MF-R dokonuje oceny 
zgłoszenia. W przypadku 
stwierdzenia, że dane 
zawarte w przekazanym 
raporcie są 
nieprawidłowe lub 
niekompletne przejść 

Do miesiąca od 
przesłania 
zgłoszenia do MF-R  

Informacja do 
zainteresowanych 
komórek DFE 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

analogicznie do punktu 6 
instrukcji 8.1.2.3. 

 
8.2.2.2 Instrukcja dla podprocesu Weryfikacja i przekazywanie do MF-R zgłoszeń kwartalnych 

dotyczących działań następczych prowadzonych w związku z nieprawidłowościami 
zgłoszonymi do KE (sporządzonych przez IP)   

 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 

wykonania∗ 
Jednostki 
powiązane 

1.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Otrzymanie za pomocą IMS 
zgłoszenia uzupełniającego 
dotyczącego działań 
następczych prowadzonych 
przez daną IP w związku z 
nieprawidłowością zgłoszoną 
do KE.  

Na bieżąco, nie 
później niż do 25 
dni 
kalendarzowych 
po zakończeniu 
kolejnego 
kwartału 

IP  

2.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Ocena pod względem 
prawidłowości wypełnienia 
zgłoszenia otrzymanego z IP 
 – wypełnienie listy 
sprawdzającej. Jeśli zgłoszenie 
jest prawidłowe – przejść do 
punktu 5 instrukcji.  
Jeśli zgłoszenie nie jest 
prawidłowe – przejść do 
punktu 3 instrukcji. 

Na bieżąco. 
W terminie 
wyznaczonym 
przez MF-R 
jednak nie później 
niż do: 

− 9 lutego, 

− 9 maja, 

− 9 sierpnia, 

− 9 listopada. 

 
 
 

- 

3.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Odrzucenie zgłoszenia  
w systemie IMS wraz z 
uwagami. 

- 

4.  

Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Otrzymanie za pomocą IMS 
korekty od IP. IP 

5.  

Przeprowadzenie oceny 
zgłoszenia/korekty 
zgłoszenia – wypełnienie 
listy sprawdzającej.  
W przypadku dalszych uwag 
należy postępować zgodnie z 
pkt 3 – 5.  

- 

6.  

Przekazanie do RCK za pomocą 
poczty elektronicznej 
informacji o zamieszczeniu  
w IMS zgłoszenia/korekty 
zgłoszenia. 

RCK 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 

wykonania∗ 
Jednostki 
powiązane 

7.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Przekazanie zgłoszenia  
do MF-R. 

 

8.  
Pracownik RK 
(kreator/manager) 

Monitoring przekazania 
zgłoszenia na poziom KE.  

Do 30 dni od 
przesłania 
zgłoszenia do 
MF-R 

IP 

 

8.3 Zwalczanie nadużyć finansowych (wprowadzanie skutecznych i proporcjonalnych 
środków zwalczania nadużyć finansowych) 

 
8.3.1 Karta dla podprocesu Zwalczanie nadużyć finansowych (wprowadzanie skutecznych i 
proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych)                             

Krótki opis podprocesu 

Na podstawie art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 IZRPO WO zobowiązana jest 

do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 

uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka. Związane jest to z koniecznością zapewnienia efektywnego 

systemu przeciwdziałania korupcji i zapobiegania oszustwom w projektach współfinansowanych  

z funduszy unijnych, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej pn. Fraud Risk Assessment and Effective 

and Proportionate Anti-Fraud Measures.  

Sygnały ostrzegawcze nadużyć finansowych to pewne szczególne znaki, czyli sygnały wskazujące 

na choćby potencjalne wystąpienie nadużycia finansowego, co wiąże się z koniecznością 

natychmiastowej reakcji celem sprawdzenia, czy wymagane są dalsze działania, w tym w szczególności 

zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

KE przedstawiła państwom członkowskim następujące informacje w tym zakresie:  

- COCOF 09/0003/00 z dnia 18 lutego 2009 r. - Nota informacyjna dotycząca wskaźników nadużyć 

w przypadku EFRR, EFS i FS,  

- Zbiór anonimowych spraw OLAF - działania strukturalne, 

- Praktyczny przewodnik OLAF poświęcony konfliktowi interesów, 

- Praktyczny przewodnik OLAF poświęcony fałszywym dokumentom. 

Ww. dokumenty rozpowszechniane będą wśród pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

RPO WO 2014-2020, którzy z racji zajmowanego stanowiska mogą wykryć nieuczciwe zachowania.  

Obszary najbardziej newralgiczne ze względu na ryzyko oszustwa finansowego lub korupcji to: 

− wyborem wnioskodawców,  

− wdrażaniem projektów – weryfikacja wniosków o płatność i kontrola na miejscu, 

− poświadczaniem wydatków i przekazywaniem środków,  

− zamówieniami publicznymi, zarządzanymi bezpośrednio przez IZ. 

 

Pracownicy Instytucji w systemie realizacji RPO WO 2014 - 2020 powinni posiadać wiedzę w zakresie 

identyfikacji, jak i przeciwdziałania nadużyć finansowych. Zapewnienie powyższego założenia Instytucje 
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realizują poprzez szkolenie swoich pracowników w kwestiach zarówno teoretycznych,  

jak i praktycznych, celem zwiększenia ich świadomości, promowania kultury zwalczania nadużyć 

finansowych oraz ułatwiania identyfikacji i reakcji na przypadki podejrzenia nadużyć, gdy mają one 

miejsce (w tym opis ról i obowiązków oraz mechanizmy raportowania).  

Podnoszenie poziomu świadomości i percepcji korupcji, specyfiki przestępczości korupcyjnej, 

jak również wskazania kierunków prowadzonej polityki antykorupcyjnej, pracowników instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie RPO WO 2014-2020 zakresie będzie miało miejsce poprzez 

samokształcenie. Pracownicy Instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WO 2014-2020, 

zatrudnieni na stanowiskach wrażliwych, zobowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniach 

z przedmiotowego zakresu zamieszczonych na stronie internetowej https://szkolenia-

antykorupcyjne.edu.pl, przygotowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

Przedmiotowy obowiązek wynika z Zaleceń Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania 

z podejrzeniami nadużyć finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów 

występujących w zadaniach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Każdy z pracowników instytucji zaangażowanych we 

wdrażanie RPO WO 2014-2020, zatrudniony na stanowisku wrażliwym, zobowiązany jest do wzięcia 

udziału w przedmiotowym szkoleniu w terminie wskazanym w ww. Zaleceniach oraz złożyć 

w przedmiotowej sprawie oświadczenie, przechowywane w siedzibie instytucji, w której jest 

on zatrudniony. Fakt odbycia ww. szkolenia przez pracowników IP, weryfikowany będzie przez IZ 

w ramach kontroli systemowej. 

W przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu nadużycia finansowego lub stwierdzeniu wystąpienia 

sygnału ostrzegawczego nadużycia finansowego, bez względu na źródło jego pochodzenia, IZ powinna 

podjąć niezbędne działania mające na celu ochronę budżetu krajowego i unijnego od poniesienia 

nieprawidłowego wydatku, w tym w szczególności ustalenie, czy wystąpienie zdarzenia 

zakwalifikowanego jako sygnał ostrzegawczy nadużycia finansowego może stanowić podstawę 

do stwierdzenia potencjalnej możliwości wystąpienia nadużycia finansowego.  

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Oświadczenie o braku konfliktu interesów. 

2) Zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa–  IZ RPO WO 2014-

2020/IP. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013, 
2) Ustawa wdrożeniowa, 
3) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowo poniesionych 

wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki 
spójności na lata 2014-2020, 

4) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wydane 
przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,  

5) Polityka przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w ramach zadań 
realizowanych przez IZ RPO WO, 

6) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn zm.),  
7) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1987 

z późn. zm.),  
8) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 

z późn. zm.),  
9) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
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publicznych  (t. j. Dz.U.  z 2018,  poz. 1458 z późn. zm.), 
10) Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej 

konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. (Dz. U. 2013, poz. 
1464), 

11) Protokół dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzony w Strasburgu dnia 
15 maja 2003 r. (Dz. U. 2014, poz. 981), 

12) Ustawa z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
z późn. zm.),  

13) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie współpracy organów 

Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami. (Dz. U. poz. 1514),  

14) Guidance for Member States and Programme Authorities: Fraud Risk Assessment and Effective 
and Proportionate Anti-Fraud Measures (tłum: Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji 
programu pn. Ocena ryzyka nadużyć finansowych i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć 
finansowych), zwane dalej „Wytycznymi KE”, 

15) Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień 
publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników 
opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 
OLAF - Zapobieganie Nadużyciom,  

16) Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny 
przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw 
członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie Nadużyciom, 

17) Zalecenia w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

18) LSiWD: 
Wzór zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa –  IZ RPO WO 
2014-2020/IP. 

 
 
8.3.2 Instrukcje dla podprocesu Zwalczanie nadużyć finansowych (wprowadzanie skutecznych 
i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych) 
 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  

Pracownik komórki 
organizacyjnej IZ RPO 
WO 2014-2020 
wykonujący zadania 
wrażliwe 

Wzięcie udziału w szkoleniach 
zamieszczonych na stronie 
internetowej 
https://szkolenia-
antykorupcyjne.edu.pl, 
przygotowanych przez 
Centralne Biuro 
Antykorupcyjne. 

W przypadku 
nowoprzyjętych 
pracowników - w 
terminie do 3 
miesięcy od daty 
podpisania 
umowy o pracę. 

 

2.  

Pracownik komórki 
organizacyjnej IZ RPO 
2014-2020 wykonujący 
zadania wrażliwe 

Podpisanie oświadczenia o 
braku konfliktu interesów 

Przed 
przystąpieniem 
do 
wykonywanych 
zadań (mogących 
prowadzić do 
sytuacji 
znalezienia się  
w sytuacji 
konfliktu 

Biuro Ochrony 
Informacji 
Niejawnych i 
Obronności 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

interesów). 
Interesów. 
Oświadczenie jest 
ważne przez rok 
od momentu jego 
złożenia. 

3.  
Pracownik komórki 
organizacyjnej 
DPF/DWF 

Uzyskanie w trakcie 
wykonywania czynności 
służbowych informacji 
wskazujących na potencjalne 
wystąpienie nadużycia 
finansowego/sygnału 
ostrzegawczego nadużycia 
finansowego. 

W trakcie 
wykonywania 
czynności 
służbowych 

- 

4.  
Pracownik komórki 
organizacyjnej 
DPF/DWF 

Przekazanie do 
bezpośredniego przełożonego 
uzyskanej informacji 
wskazującej na potencjalne 
wystąpienie nadużycia 
finansowego. 

 
Niezwłocznie po 
uzyskaniu 
informacji 

- 

5.  

 
 
Kierownik komórki 
organizacyjnej 
DPF/DWF/bezpośredni 
przełożony 
 

Dokonanie analizy, czy dane 
zdarzenie może stanowić 
podejrzenie wystąpienia 
nadużycia finansowego. 
Jeżeli TAK – przejście do pkt 6. 
W razie konieczności 
uzyskanie dodatkowych 
informacji/wyjaśnień od 
podmiotu, którego dotyczy 
zdarzenie – kontakt pisemny. 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu 
informacji 

Radca prawny 

6.  
Pracownik komórki 
organizacyjnej 
DPF/DWF 

Sporządzenie projektu 
zawiadomienia o podejrzeniu 
wystąpienia nadużycia 
finansowego do odpowiednich 
organów. 

 
Niezwłocznie po 
dokonaniu 
analizy 

Radca prawny 

7.  

Kierownik komórki 
organizacyjnej 
DPF/DWF/bezpośredni 
przełożony 
 

Weryfikacja sporządzonego 
projektu zawiadomienia i 
zatwierdzenie lub przekazanie 
do zatwierdzenia przez Z-cę 
Dyrektora DPF/DWF ( w 
zależności od podległości 
służbowej). 

 
 
 
Niezwłocznie 

- 

8.  

Z-ca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF/DWF/osoba 
upoważniona 

Akceptacja sporządzonego 
projektu zawiadomienia 
i przekazanie do podpisu 
Marszałka Województwa 
Opolskiego. 

- 
Dyrektor DOA, 
Sekretarz 
Województwa 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

9.  
Marszałek 
Województwa 
Opolskiego 

Podpisanie zawiadomienia. - 

10.  
Pracownik komórki 
organizacyjnej 
DPF/DWF 

Przekazanie zawiadomienia do 
odpowiedniego organu.  

- 

11.  
Pracownik komórki 
organizacyjnej 
DPF/DWF 

Weryfikacja, czy jednostka 
została poinformowana  
o wszczęciu lub odmowie 
wszczęcia postepowania.  
W przypadku braku 
przedmiotowej informacji  
– podjęcie czynności 
zmierzających do wniesienia 
zażalenia na bezczynność 
organu powołanego 
do prowadzenia śledztwa do 
prokuratora nadrzędnego 
(jeżeli wniesiono 
zawiadomienie 
do prokuratora) albo do 
prokuratora sprawującego 
nadzór nad organem, do 
którego wniesiono 
zawiadomienie. 
 

Po upływie 6 
tygodni od 
przekazania 
zawiadomienia 

 

8.4  Rejestrowanie sygnałów o podejrzeniach popełnienia nadużyć finansowych w 
systemie IMS Signals. 

8.4.1 Karta dla podprocesu Rejestrowanie sygnałów o podejrzeniach popełnienia nadużyć 

finansowych w systemie IMS Signals                            
 

Krótki opis podprocesu 

IZ rejestruje na bieżąco wszystkie zdarzenia związane z wystąpieniem nadużycia finansowego (lub jego 

podejrzenia)/wystąpieniem sygnału ostrzegawczego nadużycia finansowego w IMS Signals.  

Zakres informacji zawartych w IMS Signals obejmuje m.in.: 

- dane podmiotu, którego działania wskazują na sygnał ostrzegawczy; 

- instytucja, która wykryła/otrzymała  informację o sygnale ostrzegawczym; 

- naruszone przepisy UE i krajowe; 

- opis sytuacji (modus operandi); 

- okres wystąpienia sygnału ostrzegawczego; 

- dane dot. prowadzonych postępowań. 

Dane zawarte IMS Signals, będą wykorzystywanem.in. na potrzeby: 

− dokonywania samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WO 2014-2020, 

− weryfikacji wydatków i kontroli na miejscu projektów, 

− sporządzania zestawień przypadków podejrzeń wystąpienia nadużycia finansowego/sygnałów 
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ostrzegawczych nadużyć finansowych, w celu podnoszenia świadomości pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach wrażliwych. 

 

Zgłoszenia są aktualizowane przez IZ po wystąpieniu okoliczności ważnych w sprawie, w szczególności 

w przypadku otrzymania przez IZ/IP informacji o: 

- wszczęciu przez organy ścigania postępowania przygotowawczego, 

- odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, 

- umorzeniu postępowania przygotowawczego,  

- wniosku do Sądu o warunkowe umorzenie,  

- wniosku do Sądu o umorzenie i zastosowanie środka zabezpieczającego,  

- skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego,  

- wniesieniu aktu oskarżenia do Sądu.  

- wyroku lub postanowieniu Sądu. 

 

Informacja o odmowie wszczęcia/umorzeniu postępowania przygotowawczego, jak również o 

wyroku/postanowieniu Sądu korzystnym dla beneficjenta nie wiąże się automatycznie z anulowaniem 

wpisu z IMS Signals. IZ każdorazowo analizuje okoliczności danej sprawy (w tym uzasadnienie  

przedstawione przez Sąd/organy ścigania) i może uznać za stosowne pozostawienie wpisu w systemie 

z odpowiednim statusem i opisem. 

 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) wpis w IMS Signals,  

2) informacja do komórek DFE nt. dokonania wpisu do IMS Signals, 

3) Lista sprawdzająca formularz zgłoszenia wpisu do IMS Signals. 

 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie nr 1303/2013, 

2) Ustawa wdrożeniowa, 

3) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowo poniesionych wydatków 

oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 

2014-2020, 

4) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wydane przez 

Ministra do spraw rozwoju regionalnego,  

5) Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, 

polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014 – 2020, 

6) Polityka przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w ramach zadań 

realizowanych przez IZ RPO WO, 

7) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.),  

8) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1987  

z późn. zm.),  

9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869  z późn. 

zm.),  

10) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
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publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.), 

11)  Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu 

Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020. (M. P. z 2018 r. poz. 12), 

12) Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej 

konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. (Dz. U. 2013, poz. 1464), 

13) Protokół dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzony w Strasburgu dnia  

15 maja 2003 r. (Dz. U. 2014, poz. 981), 

14) Ustawa z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  

z późn. zm.),  

15) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie współpracy organów Krajowej 

Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami. (Dz. U. 2017 r. poz. 1514),  

16) Guidance for Member States and Programme Authorities: Fraud Risk Assessment and Effective 

and Proportionate Anti-Fraud Measures (tłum: Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji 

programu pn. Ocena ryzyka nadużyć finansowych i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć 

finansowych), zwane dalej „Wytycznymi KE”, 

17) Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień 

publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników 

opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF  

- Zapobieganie Nadużyciom,  

18) Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny 

przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw 

członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie Nadużyciom. 

19) LSiWD, Tom 4: 
- Wzór Formularza zgłoszenia wpisu do IMS Signals, 
- Lista sprawdzająca formularz zgłoszenia wpisu do IMS Signals. 

 

8.4.2 Instrukcje dla podprocesu Rejestrowanie sygnałów o podejrzeniach popełnienia nadużyć 

finansowych w systemie IMS Signals                            
 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  

Pracownik Komórki 
DWF/DPF, w ramach 
działań którego 
wykryto nadużycie 
finansowe/sygnał 
ostrzegawczy 
nadużycia 
finansowego 

Sporządzenie formularza 
zgłoszenia wpisu do IMS 
Signals . 

Niezwłocznie po 
dokonaniu analizy 

 

2.  
Kierownik właściwej 
Komórki DPF/DFE 

Weryfikacja oraz akceptacja  
lub zatwierdzenie 
sporządzonego formularza (w 
zależności od podległości 
Referatu) 
 

Niezwłocznie  
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

3.  

Z-ca Dyrektora DPF / 
DWF/ Dyrektor 
DPF/DWF  
w zależności od 
podległości referatu 

Zatwierdzenie sporządzonego 
formularza. 

Niezwłocznie  

4.  
Kierownik właściwej 
Komórki DPF/DWF 

Przekazanie formularza do 
RK.  

Niezwłocznie  

5.  
Wyznaczony 
pracownik RK 
(menedżer) 

Otrzymanie zgłoszenia od IP 
lub/i właściwej komórki 
DPF/DWF 

Na bieżąco 

IP OCRG, IP 
WUP, IP ZIT, 
komórki 
DPF/DWF 

6.  
Wyznaczony 
pracownik RK 
(menedżer) 

Ocena formalna zgłoszenia 
wpisu do IMS Signals – 
wypełnienie listy sprawdzającej 
formularz. 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu 
formularza 

 

7.  
Wyznaczony 
pracownik RK 
(menedżer) 

Wprowadzenie danych do 
IMS Signals 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu informacji 

 

8.  
Wyznaczony 
pracownik RK 
(menedżer)  

Przekazanie informacji nt. 
dokonanego wpisu do innych 
komórek DPF/DWF.   

Niezwłocznie po 
dokonaniu wpisu do 
IMS Signals 

 

9.  

Pracownik Komórki 
DWF/DPF, w ramach 
której prowadzony 
jest nadzór nad daną 
sprawą wiążącą się ze 
stwierdzeniem 
nadużycia 
finansowego/sygnału 
ostrzegawczego 
nadużycia 
finansowego 

Sporządzenie formularza 
aktualizacji wpisu do IMS 
Signals . 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
informacji dot. 
okoliczności 
ważnych w sprawie 
(np. postanowienie 
Sądu/organów 
ścigania) 

 

10.  
Kierownik właściwej 
Komórki DPF/DFE 

Weryfikacja oraz akceptacja  
lub zatwierdzenie 
sporządzonego formularza (w 
zależności od podległości 
Referatu) 
 

Niezwłocznie  

11.  

Z-ca Dyrektora DPF / 
DWF/ Dyrektor 
DPF/DWF  
w zależności od 
podległości referatu 

Zatwierdzenie sporządzonego 
formularza. 

Niezwłocznie  

12.  
Kierownik właściwej 
Komórki DPF/DWF 

Przekazanie formularza do 
RK.  

Niezwłocznie  

13.  
Wyznaczony 
pracownik RK 
(menedżer) 

Otrzymanie zgłoszenia od IP 
lub/i właściwej komórki 
DPF/DWF 

Na bieżąco 

IP OCRG, IP 
WUP, IP ZIT, 
komórki 
DPF/DWF 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

14.  
Wyznaczony 
pracownik RK 
(menedżer) 

Ocena formalna zgłoszenia 
wpisu do IMS Signals – 
wypełnienie listy sprawdzającej 
formularz. 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu 
formularza 

 

15.  
Wyznaczony 
pracownik RK 
(menedżer) 

Aktualizacja danych w IMS 
Signals 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu informacji 

 

16.  
Wyznaczony 
pracownik RK 
(obserwator) 

Monitoring wpisów w IMS 
Signals. W przypadku 
pojawienia się wpisów 
dokonanych przez inne 
instytucje niż IZ RPO WO 
wygenerowanie zestawienia  
i przekazanie do innych 
komórek DPF/DWF oraz IP. 

Nie rzadziej niż raz  
w tygodniu 
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9. ODZYSKIWANIE KWOT 

 

Nr 
 procesu 

Nazwa  
procesu 

Nr  
podprocesu 

Nazwa  
podprocesu 

9 
Odzyskiwanie 
kwot 

9.1 
Odzyskiwanie kwot na drodze postępowania 
administracyjnego 

 

9.1 Odzyskiwanie kwot na drodze postępowania administracyjnego 
 

9.1.1 Karta dla podprocesu Odzyskiwanie kwot na drodze postępowania administracyjnego 

Krótki opis podprocesu 

Zgodnie z zapisami art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w przypadku 
gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, naruszeniem procedur obowiązujących przy ich 
wykorzystaniu bądź pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz  
z odsetkami. Instytucja Zarządzająca, po bezskutecznym wezwaniu beneficjenta do zwrotu środków lub 
niewyrażenia przez beneficjenta zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, wydaje decyzję określającą 
kwotę przypadającą do zwrotu, termin od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków.  
Dodatkowo beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków europejskich, jeżeli: 

- otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych, 
przerobionych lub potwierdzających nieprawdę, lub  

- nie zwrócił środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, lub 

- okoliczności wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, naruszeniem procedur lub 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa 
przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy 
podmioty te nie są osobami fizycznymi – osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu 
czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa został potwierdzony 
prawomocnym wyrokiem sądu. 

Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna, a kończy się z upływem 3 lat 
od dnia dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 4 pkt 1 i 4 
ustawy o finansach publicznych, zostały stwierdzone po dniu, w którym decyzja stała się ostateczna, 
okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 6. 

Przepisów o wykluczeniu nie stosuje się do podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów 
realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia działania w ramach 
programu lub znacznej jego części, do jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób 
prawnych, instytutów badawczych prowadzących działalność leczniczą, podmiotów leczniczych 
utworzonych przez organy administracji rządowej oraz podmiotów leczniczych utworzonych lub 
prowadzonych przez uczelnie medyczne, a także do beneficjentów, o których mowa w art. 134 b ust.  
2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.  

W przypadku braku zwrotu przez beneficjenta środków określonych w decyzji, do egzekucji należności 
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mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Po upływie okresu do 
wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i bezskutecznym upływie terminu do zwrotu 
następuje wystosowanie do beneficjenta upomnienia zawierającego wezwanie do zwrotu należności  
z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Jeżeli należność nadal nie 
zostanie uregulowana zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który jest kierowany do właściwego organu 
egzekucyjnego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Konieczny jest również monitoring kwot 
odzyskiwanych w drodze egzekucji, w celu usprawnienia zarządzania należnościami. Upoważnienie do 
edycji rejestru obciążeń na projekcie w SL2014 i tym samym dokonywania w nim zmian mają pracownicy 
WER/WES.  

W przypadku, gdy z winy pracownika IZ na rachunek bankowy beneficjenta zostanie przekazana kwota 
wyższa niż wynikająca z zatwierdzonego wniosku o płatność poniższy proces będzie miał zastosowanie 
dopiero po bezskutecznym wezwaniu beneficjenta do zwrotu nadpłaconej kwoty, bez odsetek. 

W przypadku wydania przez IP decyzji wzywającej beneficjenta do zwrotu środków lub pomniejszającej 
kolejną płatność o kwotę podlegającą zwrotowi, może on złożyć odwołanie do Instytucji Zarządzającej 
RPO WO 2014-2020. Po przeprowadzeniu analizy wniesionego odwołania pod kątem uznania czy 
zasługuje ono na uwzględnienie, IZ RPO WO 2014-2020 wydaje nową decyzję administracyjną, w której: 

− utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, albo 

− uchyla zaskarżoną decyzję w całości (przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ 
pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,  
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie) albo w części  
i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie 
pierwszej instancji w całości albo w części, albo 

− umarza postępowanie odwoławcze. 

Po wyczerpaniu środków zaskarżenia beneficjent ma możliwość (za pośrednictwem organu, który wydał 
decyzję / postanowienie) wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (WSA), 
wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji / 
postanowienia w sprawie, zgodnie art. 53 § 1 Ustawy z dn. 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji administracyjnej. 
W przypadku wniesienia skargi, IZ RPO WO 2014-2020 może wstrzymać z urzędu lub na wniosek 
skarżącego wykonanie decyzji w całości lub w części, chyba, że zachodzą przesłanki, od których 
w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji natychmiastowej wykonalności albo, 
gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.  

WSA w razie nieuwzględnienia skargi oddala skargę, a w przypadku uwzględnienia skargi: 

− uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, lub 

− stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, lub 

− stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa.     

Od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez WSA w Opolu 
zarówno beneficjent, jak również IZ RPO WO 2014-2020 może (za pośrednictwem WSA w Opolu) wnieść 
skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Wniesienie skargi odbywa się na zasadach określonych w Ustawie – 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. NSA może oddalić skargę kasacyjną lub w 
przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i 
przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, a gdyby ten sąd nie mógł 
rozpoznać jej w innym składzie, innemu sądowi.  

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  
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1) Wezwanie do zwrotu środków lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności. 

2) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. 

3) Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami oraz nowym terminie załatwienia sprawy. 

4) Protokół z wglądu w akta sprawy. 

5) Postanowienie w sprawie uchybienia terminu do wniesienia odwołania / wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

6) Postanowienie o dopuszczeniu / odmowie dopuszczenia dowodu. 

7) Decyzja administracyjna wydana w I instancji. 

8) Decyzja administracyjna wydana w II instancji.  

9) Pismo dotyczące rozksięgowania zwróconych środków. 

10) Upomnienie. 

11) Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej. 

12) Korespondentka informująca o zwrocie środków przez beneficjenta do RK. 

13) Korespondentka informująca o prawidłowym zwrocie środków i konieczności dokonania zmian  

w rejestrze obciążeń na projekcie. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie ogólne.  
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). 

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
775 ze zm.). 

4) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 479 ze zm.). 

5) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U.  
z 2023 r., poz. 1634). 

6) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania  
i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 975). 

7) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów 
wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 647). 

8) Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. 
w sprawie danych zawartych w upomnieniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2194). 

9) Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. 
w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem 
egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 67). 

10) Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. 
w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1856). 

11) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu 
wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1310). 

12) LSiWD: 

a) Wzór wezwania do zwrotu środków lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności 

b) Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 

c) Wzór zawiadomienia o możliwości zapoznania się z aktami oraz nowym terminie załatwienia 
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sprawy 

d) Wzór protokołu z wglądu w akta sprawy 

e) Wzór postanowienia w sprawie uchybienia terminu do wniesienia odwołania / wniosku  
o ponowne rozpatrzenie sprawy 

f) Wzór postanowienia o dopuszczeniu / odmowie dopuszczenia dowodu 

g) Wzór decyzji administracyjnej wydanej w I instancji 

h) Wzór decyzji administracyjnej wydanej w II instancji 

i) Wzór upomnienia 

j) Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej 

k) Deklaracja poufności i bezstronności w procedurze odzyskiwania kwot.  

13) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 
lata 2014-2020. 

 
9.1.2 Instrukcja przeprowadzania przez pracowników RO (Sekcja odzyskiwania należności) 
czynności zmierzających do odzyskania kwot na drodze postępowania administracyjnego  

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Kierownik RO  

Uzyskanie informacji na etapie wdrażania 
projektu, jak i w wyniku przeprowadzonej 
kontroli na miejscu, iż beneficjent:  
1. wykorzystał środki niezgodnie z ich 
przeznaczeniem, wykorzystał 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych, pobrał 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
oraz/lub 
 
2. w przypadkach, o których mowa 
powyżej, beneficjent zostaje wykluczony 
z możliwości otrzymania środków 
europejskich, przez okres trzech lat od 
dnia dokonania zwrotu tych środków, 
jeżeli: 
a) otrzymał płatność na podstawie 

przedstawionych jako autentyczne 
dokumentów podrobionych, 
przerobionych lub potwierdzających 
nieprawdę, lub 

b) nie zwrócił środków w terminie 
określonym w decyzji, lub 

c) okoliczności, o których mowa na 
wstępie wystąpiły wskutek 
popełnienia przestępstwa przez 
beneficjenta, partnera, podmiot 
upoważniony do dokonywania 
wydatków, a w przypadku gdy 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu 
informacji 

WER/WES, 

RK 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

podmioty te nie są osobami 
fizycznymi – osobę uprawnioną do 
wykonywania w ramach projektu 
czynności w imieniu beneficjenta, 
przy czym fakt popełnienia 
przestępstwa przez wyżej 
wymienione podmioty został 
potwierdzony prawomocnym 
wyrokiem sadowym. 

Przekazanie informacji Kierownikowi RO.  

2.  Kierownik RO 

Wyznaczenie jednego pracownika 
odpowiedzialnego za przeprowadzenie 
czynności zmierzających do odzyskania 
środków i monitorowania przebiegu 
zwrotu oraz drugiego do weryfikacji 
obliczeń. Pracownicy powinni posiadać 
upoważnienie do wglądu do rejestru 
obciążeń na projekcie. 

Niezwłocznie 

- 

 

3.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Podpisanie deklaracji poufności  
i bezstronności.  

4.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)   

Sporządzenie projektu zawiadomienia  
o wszczęciu postępowania 
administracyjnego. Przekazanie projektu 
zawiadomienia do Radcy Prawnego DWF 
w celu dokonania weryfikacji pod 
względem formalno-prawnym. Niezwłocznie 

- 

5.  Radca Prawny DWF 
Weryfikacja projektu zawiadomienia pod 
względem formalno-prawnym. 

- 

6.  Kierownik RO 
Weryfikacja i akceptacja projektu 
zawiadomienia. Przekazanie do akceptacji 
Dyrektora DWF. 

- 

7.  Dyrektor DWF Akceptacja projektu zawiadomienia.  

Nie później niż  
w ciągu 2 
miesięcy od 
dnia wszczęcia 
postępowania, 
ew. zgodnie  
z nowym 
terminem 
załatwienia 
sprawy.  

- 

8.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przekazanie projektu zawiadomienia na 
posiedzenie ZWO.  

- 

9.  ZWO 
Zatwierdzenie projektu zawiadomienia. 
Podpisanie zawiadomienia przez 
Marszałka Województwa. 

- 

10.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przekazanie zawiadomienia 
Beneficjentowi listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub 
drogą elektroniczną (zgodnie 
z Rozdziałem 8 ustawy z dnia 
14.06.1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego) oraz do wiadomości 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

Skarbnika Województwa.  
Analiza sprawy w celu sporządzenia 
projektu decyzji administracyjnej.  

11.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przyjęcie ewentualnego pisma 
Beneficjenta dotyczącego wniosku  
o przeprowadzenie dowodu w sprawie.  

- 

12.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Analiza pisma o przeprowadzenie 
dowodu w sprawie i przygotowanie 
postanowienia o dopuszczeniu / 
odmowie dopuszczenia dowodu.  
W przypadku dopuszczenia dowodu  
w sprawie przygotowanie (jeżeli jest taka 
konieczność) zawiadomienia o nowym 
terminie załatwienia sprawy.  
Przekazanie postanowienia, a także 
zawiadomienia do Radcy Prawnego DWF 
w celu dokonania weryfikacji pod 
względem formalno-prawnym. 

Radca 

Prawny DWF 

13.  Radca Prawny DWF 
Weryfikacja postanowienia, a także 
zawiadomienia pod względem formalno 
-prawnym. 

- 

14.  Kierownik RO 

Weryfikacja i akceptacja postanowienia, 
a także zawiadomienia. 
Przekazanie do zatwierdzenia Dyrektora 
DWF. 

- 

15.  Dyrektor DWF 
Zatwierdzenie postanowienia, a także 
zawiadomienia. 

- 

16.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przekazanie postanowienia, a także 
zawiadomienia Beneficjentowi listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru lub drogą elektroniczną (zgodnie 
z Rozdziałem 8 ustawy z dnia  
14.06.1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego). 

- 

17.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Wykonanie niezbędnych czynności 
związanych z przeprowadzeniem dowodu 
w sprawie.  

- 

18.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przeprowadzenie innych czynności 
wynikających z KPA np. przeprowadzenie 
mediacji.  

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

19.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Sporządzenie zawiadomienia 
o możliwości zapoznania się z aktami oraz 
(w razie konieczności) nowym terminie 
załatwienia sprawy. Przekazanie 
zawiadomienia do Radcy Prawnego DWF 
w celu dokonania weryfikacji pod 
względem formalno-prawnym. 

- 

20.  Radca Prawny DWF 
Weryfikacja zawiadomienia pod 
względem formalno-prawnym. 

- 

21.  Kierownik RO 
Weryfikacja i akceptacja zawiadomienia. 
Przekazanie do zatwierdzenia Dyrektora 
DWF. 

- 

22.  Dyrektor DWF Zatwierdzenie zawiadomienia. - 

23.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Przekazanie zawiadomienia 
Beneficjentowi listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub 
drogą elektroniczną (zgodnie 
z Rozdziałem 8 ustawy z dnia 
14.06.1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego) 

- 

24.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Sporządzenie projektu decyzji 
administracyjnej oraz ustalenie aktualnej 
wysokości należności. 

- 

25.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Weryfikacja obliczeń potrzebnych do 
ustalenia aktualnej wysokości należności 
(w celu zachowania zasady „dwóch par 
oczu”). 

- 

26.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przekazanie projektu decyzji 
administracyjnej do Radcy Prawnego 
DWF w celu dokonania weryfikacji pod 
względem formalno-prawnym. 

Radca 
Prawny 
DWFF 

27.  Radca Prawny DWF 
Weryfikacja projektu decyzji 
administracyjnej pod względem 
formalno-prawnym. 

- 
28.  Kierownik RO 

Weryfikacja i akceptacja sporządzonego 
projektu decyzji. Przekazanie do 
akceptacji Dyrektora DWF.   

29.  Dyrektor DWF Akceptacja projektu decyzji. 

30.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Przekazanie sporządzonego projektu 
decyzji administracyjnej do zatwierdzenia 
przez ZWO. 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

31.  ZWO 

Zatwierdzenie projektu decyzji 
administracyjnej. Wydanie decyzji 
administracyjnej. Podpisanie decyzji 
administracyjnej przez Marszałka 
Województwa.  

_ 

32.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Przekazanie decyzji Beneficjentowi listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru lub drogą elektroniczną (zgodnie 
z Rozdziałem 8 ustawy z dnia  
14.06.1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego) oraz do wiadomości 
Skarbnika Województwa. Przekazanie do 
WER/WES/RK informacji: 
a) o wydaniu decyzji, 
b) o konieczności sprawdzenia kwot 
i ewentualnego dokonania zmian 
w rejestrze obciążeń na projekcie 
(SL 2014).  

Skarbnik 
Województwa 
WER/WES/RK 

33.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

W przypadku, gdy na etapie 
postępowania administracyjnego 
stwierdzono złożenie przez Beneficjenta 
fałszywych oświadczeń i lub 
podrobionych /przerobionych 
dokumentów i lub poświadczenie 
nieprawdy w przedłożonych 
dokumentach, dokonanie zgłoszenia do 
IMS. Dokumentem pełniącym funkcję 
PACA będzie Decyzja administracyjna.  

 - 

34.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Monitorowanie, czy Beneficjent zwrócił 
się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy lub złożył skargę do WSA 
w Opolu.  
Jeżeli TAK należy przejść odpowiednio do 
punktu 35 instrukcji lub podprocesu 
8.1.2.3.  
Jeżeli NIE należy po upływie terminu do 
wniesienia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy przejść do punktu 
51 instrukcji oraz dokonać zgłoszenia do 
rejestru podmiotów wykluczonych 
prowadzonego przez MF (Formularz 

zgłoszenia podmiotu podlegającego 

wpisowi do rejestru podmiotów 

wykluczonych).  
W przypadku, gdy okoliczności, o których 
mowa w art. 207 ust. 4 pkt 1 i 4 zostaną 
stwierdzone po dniu, w którym decyzja 
stała się ostateczna, zgłoszenia do 
rejestru podmiotów wykluczonych należy 

Monitoring: 

14 dni od dnia 
doręczenia 
decyzji 
Beneficjentowi. 

Zgłoszenie do 
rejestru 
podmiotów 
wykluczonych: 

5 dni roboczych 
po dniu,  
w którym 
decyzja stała się 
ostateczna 

 
Ministerstwo 
Finansów 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

dokonać niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o zaistnieniu tych przesłanek. 

35.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Weryfikacja wniesionego wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy 
w zakresie spełnienia wymogu 
terminowego wniesienia, tj. 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji beneficjentowi: 
a) w przypadku niespełnienia wymogu 

przez wniosek, należy przejść do 
punktu 38 instrukcji, 

b) w przypadku spełnienia wymogu przez 
wniosek, należy przejść do punktu 36 
instrukcji.  

 

5 dni roboczych 

 

 

 

 

Nie później niż 
w ciągu 
miesiąca od 
daty otrzymania 
wniosku, ew. 
zgodnie  
z nowym 
terminem 
załatwienia 
sprawy. 

_ 

36.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Analiza wniesionego wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Przeprowadzenie 
czynności analogicznych jak opisane 
w pkt. 11 - 23 instrukcji i sporządzenie 
projektu nowej decyzji administracyjnej: 
utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję, 
uchylającej w całości albo w części 
i w tym zakresie orzeczenie co do istoty 
sprawy, albo umarzającej postępowanie.  
Następnie przeprowadzenie działań 
opisanych w pkt. 24– 31 instrukcji.  

_ 

37.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przekazanie decyzji Beneficjentowi listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru lub drogą elektroniczną (zgodnie 
z Rozdziałem 8 ustawy z dnia 
14.06.1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego)oraz do wiadomości 
Skarbnika Województwa. Przekazanie do 
WER/WES/RK informacji: 
a) o wydaniu decyzji,  
b) o konieczności sprawdzenia kwot 

i ewentualnego dokonania zmian 
w rejestrze obciążeń na projekcie 
(SL 2014). 

Skarbnik 
Województwa 
WER/WES/RK 
 

38.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przygotowanie projektu postanowienia  
o uchybieniu terminu do wniesienia 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
ze względu na uchybienie terminu do 
jego wniesienia. 

Nie później niż 
w ciągu 
miesiąca od 
dnia wniesienia 
przez 
beneficjenta 
wniosku o 
ponowne 
rozpatrzenie 
sprawy, ew. 

- 

39.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)   

Przekazanie projektu postanowienia do 
Radcy Prawnego DWF w celu dokonania 
weryfikacji pod względem formalno 
-prawnym. 

 
Radca 
Prawny DWF 

40.  Radca Prawny DWF 
Weryfikacja projektu postanowienia pod 
względem formalno-prawnym. 

_ 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

41.  Kierownik RO 
Weryfikacja i akceptacja sporządzonego 
projektu postanowienia. Przekazanie do 
akceptacji Dyrektora DWF. 

zgodnie  
z nowym 
terminem 
załatwienia 
sprawy. 42.  Dyrektor DWF Akceptacja projektu postanowienia. 

43.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Przekazanie projektu postanowienia do 
zatwierdzenia przez ZWO.  

 

44.  ZWO 

Zatwierdzenie projektu postanowienia. 
Wydanie postanowienia. Podpisanie 
postanowienia przez Marszałka 
Województwa. 

- 

45.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przekazanie postanowienia 
Beneficjentowi listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub 
drogą elektroniczną (zgodnie 
z Rozdziałem 8 ustawy z dnia 
14.06.1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego) 

- 

46.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Sprawdzenie, czy Beneficjent dokonał 
zwrotu należności w prawidłowej kwocie 
oraz zgodnie z terminem określonym  
w wydanej decyzji administracyjnej. 
Jeżeli TAK należy przejść do punktu 
47 instrukcji oraz, jeśli dokonany zwrot 
dotyczył całości należności, zaktualizować 
dane Beneficjenta w rejestrze podmiotów 
wykluczonych prowadzonych przez MF. 
(Formularz zgłoszenia podmiotu 

podlegającego wpisowi do rejestru 

podmiotów wykluczonych 

 – przedmiotowy wniosek składany jest  
w formie uzupełnienia zgłoszenia, ze 
wskazaniem, które pola formularza 
zawierają zmienione dane).  
Jeżeli NIE należy przejść do punktu 
51 instrukcji oraz dokonać zgłoszenia do 
rejestru podmiotów wykluczonych 
prowadzonego przez MF (Formularz 

zgłoszenia podmiotu podlegającego 

wpisowi do rejestru podmiotów 

wykluczonych). W przypadku, gdy 
okoliczności, o których mowa w art. 
207 ust. 4 pkt 1 i 4 zostaną stwierdzone 
po dniu, w którym decyzja stała się 
ostateczna, zgłoszenia do rejestru 
podmiotów wykluczonych należy 
dokonać niezwłocznie po uzyskaniu 

Monitoring: 

Po upływie 
terminu 
wskazanego 
w decyzji. 

Zgłoszenie 
zmiany do 
rejestru 
podmiotów 
wykluczonych: 

5 dni roboczych 
po dniu,  
w którym 
beneficjent 
dokonał zwrotu 
należności 

Skarbnik 
Województwa 
Ministerstwo 
Finansów 



 

 

369 
 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

informacji o zaistnieniu tych przesłanek.       

47.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Weryfikacja prawidłowości zwrotu. 
Sporządzenie pisma do RZF-DPF 
dotyczącego rozksięgowania zwróconych 
środków i przekazanie do Kierownika RO. 

2 dni robocze 
po otrzymaniu 
informacji  
o dokonaniu 
zwrotu 
środków. 

 

_ 
 

48.  Kierownik RO 
Weryfikacja i akceptacja pisma. 
Przekazanie do zatwierdzenia Dyrektora 
DWF.  Niezwłocznie 

49.  Dyrektor DWF Zatwierdzenie pisma.  

50.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Przekazanie pisma do RZF-DPF. 
Przekazanie do WER/WES informacji 
o konieczności wprowadzania zmian 
w rejestrze obciążeń na projekcie, w celu 
wpisania kwoty należności do rejestru 
obciążeń na projekcie (SL2014) zgodnie 
z Instrukcją użytkownika SL2014. 

5 dni roboczych WER/WES 

51.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Sporządzenie projektu upomnienia 
zawierającego wezwanie do zapłaty wraz 
z kosztami upomnienia wyznaczającego 
nowy termin zwrotu środków 
z zagrożeniem skierowania sprawy na 
drogę postępowania egzekucyjnego  
w administracji. Przekazanie projektu  
upomnienia do Radcy Prawnego DWF  
w celu dokonania weryfikacji pod 
względem formalno-prawnym. 

2 dni robocze 
po 
bezskutecznym 
upływie terminu 
wskazanego  
w decyzji 
administracyjnej 

DFK 
Radca 
Prawny DWF 

52.  Radca Prawny DWF 
Weryfikacja projektu upomnienia pod 
względem formalno-prawnym. 

Niezwłocznie 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

53.  Kierownik RO 
Weryfikacja i akceptacja sporządzonego 
projektu upomnienia. Przekazanie do 
akceptacji Dyrektora DWF. 

54.  Dyrektor DWF Akceptacja projektu upomnienia.  

55.  
Marszałek 
Województwa 

Zatwierdzenie i podpisanie upomnienia.  - 

56.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Przekazanie upomnienia do Beneficjenta 
listem poleconym ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru lub drogą 
elektroniczną (zgodnie z Rozdziałem 
8 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego) oraz do 
wiadomości Skarbnika Województwa.  

 1 dzień roboczy 
Skarbnik 
Województwa 

57.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Sprawdzenie, czy Beneficjent dokonał 
zwrotu należności w prawidłowej 
wysokości oraz zgodnie z terminem 
określonym w upomnieniu.  
Jeżeli TAK wykonać czynności opisane 
w punktach 46 - 50 instrukcji oraz jeśli 
dokonany zwrot dotyczył całości 
należności, zaktualizować dane 
Beneficjenta w rejestrze podmiotów 
wykluczonych prowadzonych przez MF. 
(Formularz zgłoszenia podmiotu 

podlegającego wpisowi do rejestru 

podmiotów wykluczonych  

– przedmiotowy wniosek składany jest  
w formie uzupełnienia zgłoszenia, ze 
wskazaniem, które pola formularza 
zawierają zmienione dane).  
Jeżeli NIE należy przejść do punktu 
58 instrukcji. 

Monitoring: 

2 dni robocze 
po upływie 
terminu 
wskazanego  
w upomnieniu. 

Zgłoszenie 
zmiany do 
rejestru 
podmiotów 
wykluczonych: 

5 dni robocze 
po dniu,  
w którym 
beneficjent 
dokonał zwrotu 
należności. 

Skarbnik 
Województwa 
Ministerstwo 
Finansów 

58.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Sporządzenie projektu tytułu 
wykonawczego oraz wniosku o wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego. 

2 dni robocze 
po 
bezskutecznym 
upływie terminu 
wskazanego  
w upomnieniu. 

- 

59.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przekazanie projektu tytułu 
wykonawczego oraz wniosku o wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego do Radcy 
Prawnego DWF w celu dokonania 
weryfikacji pod względem formalno  
- prawnym. 

1 dzień roboczy 
Radca 
Prawny DWF 



 

 

371 
 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

60.  Radca Prawny DWF 

Weryfikacja projektu tytułu 
wykonawczego oraz wniosku o wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego pod 
względem formalno-prawnym. 

1 dzień roboczy 

_ 
61.  Kierownik RO 

Weryfikacja i akceptacja sporządzonego 
projektu tytułu wykonawczego oraz 
wniosku o wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego. Przekazanie do akceptacji 
Dyrektora DWF.  

1 dzień roboczy 

62.  Dyrektor DWF  
Akceptacja projektu tytułu 
wykonawczego oraz wniosku o wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego. 

2 dni robocze 

63.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Przekazanie projektu tytułu 
wykonawczego oraz wniosku o wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego do 
zatwierdzenia przez ZWO 

najbliższe 
posiedzenie 
ZWO 

_ 

64.  ZWO 

Zatwierdzenie projektu tytułu 
wykonawczego oraz wniosku o wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego. Podpisanie 
tytułu oraz wniosku o wszczęcie 
postępowania przez Marszałka 
Województwa. 

na posiedzeniu 
ZWO 

_ 

65.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Przesłanie tytułu wykonawczego oraz 
wniosku o wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego właściwemu organowi 
egzekucyjnemu oraz do wiadomości 
Skarbnika Województwa. 

Niezwłocznie po 
zatwierdzeniu, 
nie wcześniej 
niż po upływie  
7 dni od dnia 
doręczenia 
Beneficjentowi 
upomnienia. 

Skarbnik 
Województwa 

66.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Monitoring przebiegu postępowania 
egzekucyjnego w celu uzyskania 
informacji o wyniku postępowania, 
dokonywanie rozksięgowania zwrotów, 
przekazywanie stanu zadłużenia do 
WER/WES w celu aktualizowania rejestru 
obciążeń na projekcie (SL2014) zgodnie 
z Instrukcją użytkownika SL2014. 
Ponaglanie organu egzekucyjnego w razie 
zwłoki w jego działaniu, a także 
aktualizowanie danych w rejestrze 
podmiotów wykluczonych prowadzonych 
przez MF - w przypadku dokonania 
zwrotu całości należności. 
(Formularz zgłoszenia podmiotu 

podlegającego wpisowi do rejestru 

podmiotów wykluczonych 

 – przedmiotowy wniosek składany jest 
w formie uzupełnienia zgłoszenia, ze 

Monitoring: 

Raz na kwartał 

Zgłoszenie 
zmiany do 
rejestru 
podmiotów 
wykluczonych: 

5 dni robocze 
po dniu po dniu 
rozksięgowania 
zwrotu 
należności. 

 

WER/WES 
Ministerstwo 
Finansów 
Organ 
egzekucyjny 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

wskazaniem, które pola formularza 
zawierają zmienione dane). 

 

 

9.1.2.1 Poniżej szczegółowo opisano czynności w przypadku zwrotu środków z samodzielnej 

inicjatywy beneficjenta 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Pracownik  
WER/WES 

Stwierdzenie, w wyniku zapoznania się 
z pismem od beneficjenta i/lub 
informacją z DFK o wpłynięciu środków, iż 
beneficjent zwrócił środki z własnej 
inicjatywy.  

Niezwłocznie po 
uzyskaniu 
informacji 

_ 

2.  
Pracownik  
WER/WES 

Określenie czy środki zostały zwrócone 
prawidłowo (jeśli zwrot środków ma 
związek z przeprowadzanymi 
czynnościami kontrolnymi konsultacja 
z RK). 

2 dni robocze RK 

3.  
Pracownik  
WER/WES 

Sporządzenie pisma do DFK dotyczącego 
rozksięgowania środków.  

2 dni robocze 

- 
 

4.  
Kierownik  
WER/WES 

Weryfikacja oraz akceptacja pisma 
dotyczącego rozksięgowania środków. 

3 dni robocze 

5.  
Zastępca Dyrektora 
DWF/Dyrektor 
DWF 

Weryfikacja oraz akceptacja pisma 
dotyczącego rozksięgowania środków, 
przekazanie do Dyrektora DWF.  

6.  
Pracownik  
WER/WES 

Przekazanie pisma dotyczącego 
rozksięgowania środków do DFK 

1 dzień roboczy DFK  

7.  
Pracownik  
WER/WES 

Wpisanie zwróconej kwoty do rejestru 
obciążeń na projekcie ( SL2014).  

1 dzień roboczy - 

8.  
Pracownik  
WER/WES 

Przeprowadzenie działań opisanych  
w Instrukcjach 7.1.4.1/7.1.4.2. 

- - 
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9.1.2.2. Instrukcja dla podprocesu Odzyskiwanie kwot na drodze postępowania administracyjnego 
– czynności związane z wniesieniem odwołania od decyzji administracyjnej wydanej w I instancji 
przez IP 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Kierownik RO 

Przyjęcie odwołania i wyznaczenie 
pracownika odpowiedzialnego za 
przeprowadzenie procedury 
odwoławczej. 

1 dzień roboczy 

- 

2.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Podpisanie deklaracji poufności  
i bezstronności. 
Weryfikacja odwołania w zakresie 
spełnienia wymogu terminowego 
wniesienia, tj. 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji beneficjentowi: 
a) w przypadku niespełnienia wymogu 
przez odwołanie należy przejść do pkt. 
3 instrukcji, 
b) w przypadku spełnienia wymogu przez 
odwołanie należy przejść do pkt. 
4 instrukcji. 

- 

3.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przygotowanie projektu postanowienia 
(do wiadomości IP) o uchybieniu terminu 
do wniesienia odwołania, a następnie 
należy przejść do pkt. 14 instrukcji. 

5 dni roboczych - 

4.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Weryfikacja czy wraz z odwołaniem IP 
przekazała akta sprawy.  
Jeśli TAK, przejść do punktu 9. 
Jeżeli NIE, przygotowanie pisma do IP 
z prośbą przekazanie kompletnych akt 
sprawy. Wyznaczenie terminu na 
przekazanie dokumentacji: 7/14 dni 
kalendarzowych od dnia, w którym 
wniesiono odwołanie.  

1 dzień roboczy 

- 

5.  Kierownik RO 
Weryfikacja i akceptacja pisma. 
Przekazanie do zatwierdzenia przez 
Dyrektora DWF. 

Niezwłocznie 
6.  Dyrektor DWF Zatwierdzenie pisma do IP. 

7.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Wysłanie pisma do IP.  IP 

8.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przyjęcie akt sprawy  
z IP. Weryfikacja dokumentacji w zakresie 
objętym odwołaniem.   

1 dzień roboczy - 

9.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

W przypadku konieczności uzyskania 
dodatkowych informacji lub wyjaśnień  
– sporządzenie pisma do IP.   

1 dzień roboczy 
- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

10.  Kierownik RO 
Weryfikacja i akceptacja pisma do IP. 
Przekazanie do zatwierdzenia przez 
Dyrektora DWF. 

Niezwłocznie 
11.  Dyrektor DWF Zatwierdzenie pisma do IP. 

12.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Wysłanie pisma do IP.  IP 

13.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Analiza wniesionych przez IP 
dodatkowych informacji lub wyjaśnień.  
Przeprowadzenie czynności 
analogicznych jak opisane w pkt. 11 – 23 
podprocesu nr 8.1.2 instrukcji. 
Sporządzenie projektu decyzji 
administracyjnej, w której IZ RPO WO 
2014-2020: 
a) utrzymuje w mocy zaskarżoną 

decyzję, albo 
b) uchyla zaskarżoną decyzję w całości 

albo w części i w tym zakresie orzeka 
co do istoty sprawy bądź uchylając tę 
decyzję - umarza postępowanie 
pierwszej instancji, albo 

c) umarza postępowanie odwoławcze. 

3 dni robocze 
Radca Prawny 
DWF 

14.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)   

Przekazanie projektu decyzji 
administracyjnej / postanowienia do 
Radcy Prawnego DWF w celu dokonania 
weryfikacji pod względem formalno 
-prawnym.   

1 dzień roboczy 
Radca Prawny 
DWF 

15.  
Radca Prawny DWF 
 
 

Weryfikacja projektu decyzji 
administracyjnej / postanowienia pod 
względem formalno - prawnym. 

1 dzień roboczy  - 

16.  Kierownik RO 

Weryfikacja i akceptacja sporządzonego 
projektu decyzji administracyjnej / 
postanowienia o uchybieniu terminu do 
wniesienia odwołania. Przekazanie 
projektu do akceptacji Dyrektora DWF. 

1 dzień roboczy - 

17.  Dyrektor DWF 
Akceptacja projektu decyzji 
administracyjnej / postanowienia. 

1 dzień roboczy - 

18.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przekazanie sporządzonego projektu 
decyzji / postanowienia do zatwierdzenia 
przez ZWO. 

1 dzień roboczy 
Marszałek 
Województwa  

19.  ZWO 

Zatwierdzenie projektu decyzji / 
postanowienia. Wydanie decyzji 
administracyjnej / postanowienia. 
Podpisanie decyzji / postanowienia przez 
Marszałka Województwa. 

1 dzień roboczy 

- 

20.  Pracownik RO Przekazanie decyzji administracyjnej / Nie później niż - 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

postanowienia Beneficjentowi listem 
poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru. Przekazanie do wiadomości IP 
decyzji administracyjnej / postanowienia 
wraz z aktami sprawy. 
W przypadku, gdy na etapie 
postępowania administracyjnego 
stwierdzono złożenie przez Beneficjenta 
fałszywych oświadczeń i lub 
podrobionych /przerobionych 
dokumentów i lub poświadczenie 
nieprawdy w przedłożonych 
dokumentach poinformowanie o tym 
fakcie IP w celu dokonania zgłoszenia do 
IMS. Dokumentem pełniącym funkcję 
PACA będzie Decyzja administracyjna 

w ciągu 
miesiąca od 
otrzymania 
odwołania, ew. 
zgodnie  
z nowym 
terminem 
załatwienia 
sprawy. 

 

9.1.2.3 Instrukcja dla podprocesu Odzyskiwanie kwot na drodze postępowania administracyjnego. 
Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu - skarga kasacyjna do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Kierownik RO 
Przyjęcie skargi i wyznaczenie pracownika 
odpowiedzialnego za przeprowadzenie 
procedury skargowej. 

Niezwłocznie 

 

 

 

 

 

 

Nie później niż 
30 dni od dnia 
wniesienia 
skargi 

- 

2.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przekazanie skargi do Radcy Prawnego 
DWF w celu: 
− przygotowania odpowiedzi na skargę, 
− przekazania sprawy (prowadzenie 

czynności przed WSA w Opolu 
w imieniu IZ).  

 

- 

3.  Radca Prawny DWF 

Sporządzenie i wysłanie w ciągu 30 dni od 
dnia otrzymania skargi do WSA w Opolu 
odpowiedzi na skargę wraz ze skargą 
i aktami sprawy. 

- 

4.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przyjęcie orzeczenia WSA w Opolu 
wydanego w związku ze złożoną skargą. 
Przekazanie orzeczenia Radcy Prawnemu 
DWF. 

1 dzień roboczy 
Radca Prawny 
DWF 

5.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 
w porozumieniu 
z Radcą Prawnym 

Weryfikacja treści orzeczenia: 

a) oddalenie skargi przez WSA w Opolu  
– należy przejść do punktu 
6 instrukcji. 

b) uwzględnienie skargi przez WSA 
w Opolu: 

− w przypadku uznania słuszności 

3 dni robocze 
od dnia 
otrzymania 
postanowienia 
WSA w Opolu 

Radca Prawny 
DWF 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

DWF orzeczenia WSA w Opolu – należy 
przejść do punktów 7 – 13 instrukcji,  

− w przypadku uznania, że orzeczenie 
WSA w Opolu jest niesłuszne - należy 
przejść do punktów 14 - 21 instrukcji. 

6.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Po uprawomocnieniu się orzeczenia WSA 
w Opolu przekazanie do: 
− WER/WES/RK (w przypadku procedury 

skargowej dotyczącej beneficjenta IZ), 
lub 

− IP (w przypadku procedury skargowej 
dotyczącej beneficjenta IP)  

informacji o zakończeniu  procedury 
skargowej (w związku z oddaleniem 
skargi przez WSA w Opolu).  

5 dni roboczych WER/WES/RK 

7.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia 
WSA w Opolu (wyroku uwzględniającego 
skargę) przygotowanie informacji na ZWO 
nt.: 
− wniesionej skargi, 
− rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia WSA 

w Opolu, 
− powodów przyjęcia argumentacji WSA 

w Opolu.     

5 dni roboczych 
Radca Prawny 
DWF 

8.  Radca Prawny DWF 
Weryfikacja ww. informacji na ZWO pod 
względem formalno - prawnym 

 - 

9.  Kierownik RO 
Weryfikacja i akceptacja informacji na 
ZWO. Przekazanie do zatwierdzenia przez 
Dyrektora DWF. 

1 dzień roboczy - 

10.  Dyrektor DWF Zatwierdzenie informacji na ZWO. 1 dzień roboczy - 

11.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przekazanie informacji na posiedzenie 
ZWO. 

Na najbliższe 
posiedzenie 
ZWO 

ZWO 

12.  ZWO 
Podjęcie decyzji dot. uznania słuszności 
orzeczenia WSA w Opolu.  

Na posiedzeniu 
ZWO 

- 

13.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przygotowanie i przekazanie do: 
- RPT informacji o konieczności dokonania 
na rzecz beneficjenta przelewu kosztów 
zastępstwa procesowego; 
- WER/WES/RK (w przypadku procedury 
skargowej dotyczącej beneficjenta IZ), 
- IP (w przypadku procedury skargowej 
dotyczącej beneficjenta IP), 
informacji o przychyleniu się do 
orzeczenia WSA w Opolu. 
Przekazanie do WER/WES informacji 

 
RPT 

WER/WES/RK 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

o konieczności wprowadzenia zmian 
w rejestrze obciążeń na projekcie, w celu 
aktualizacji rejestru obciążeń na projekcie 
(SL2014) zgodnie z Instrukcją użytkownika 
SL2014 oraz zaktualizowanie danych 
Beneficjenta w rejestrze podmiotów 
wykluczonych prowadzonych przez MF 
(Formularz zgłoszenia podmiotu 

podlegającego wpisowi do rejestru 

podmiotów wykluczonych 

14.  

Pracownik RK 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przygotowanie i przekazanie do: 
− RPT  – maila z dyspozycją dokonania 

przelewu kosztów postępowania,  
− WER/WES/RK (w przypadku procedury 

skargowej dotyczącej beneficjenta IZ), 
lub 

− IP (w przypadku procedury skargowej 
dotyczącej beneficjenta IP)  

informacji o decyzji podjętej przez ZWO  
- w związku z nie przychyleniem się IZ do 
orzeczenia WSA w Opolu. 
Przekazanie do WER/WES informacji 
o konieczności wprowadzenia zmian 
w rejestrze obciążeń na projekcie, w celu 
aktualizacji rejestru obciążeń na projekcie 
(SL2014) zgodnie z Instrukcją użytkownika 
SL2014 oraz zaktualizowanie danych 
Beneficjenta w rejestrze podmiotów 
wykluczonych prowadzonych przez MF 
(Formularz zgłoszenia podmiotu 

podlegającego wpisowi do rejestru 

podmiotów wykluczonych  

– przedmiotowy wniosek składany jest 
w formie uzupełnienia zgłoszenia, ze 
wskazaniem, które pola formularza 
zawierają zmienione dane). 

Przekazanie 
informacji: 
3 dni robocze 
 
 
 
Zgłoszenie 
zmiany do 
rejestru 
podmiotów 
wykluczonych: 
5 dni roboczych 
od dnia podjęcia 
decyzji przez 
ZWO. 

RPT/ 
WER/WES 

 

Ministerstwo 
Finansów 

15.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 
w porozumieniu 
z Radcą Prawnym 
DWF 

Po uzyskaniu nieprawomocnego 
orzeczenia WSA w Opolu wraz  
z uzasadnieniem (wyroku 
uwzględniającego skargę), przygotowanie 
informacji na ZWO o zasadności złożenia 
skargi kasacyjnej do NSA lub 
o odstąpieniu od składania skargi 
kasacyjnej.  

Niezwłocznie 
 
 
 
Nie później niż 
30 dni od dnia 
otrzymania 
orzeczenia WSA 
wraz  
z uzasadnieniem 

Radca Prawny 
DWF 

16.  Kierownik RO 
Weryfikacja i akceptacja informacji na 
ZWO. Przekazanie do zatwierdzenia przez 
Dyrektora DWF. 

17.  Dyrektor DWF Zatwierdzenie informacji na ZWO. 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

18.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przekazanie informacji na posiedzenie 
ZWO.  

- 

19.  ZWO 

Podjęcie decyzji o konieczności złożenia 
skargi kasacyjnej do NSA w związku  
z uznaniem, iż orzeczenie WSA w Opolu 
jest niesłuszne lub o odstąpieniu od 
składania skargi kasacyjnej. 

- 

20.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 
w porozumieniu 
z Radcą Prawnym 
DWF  

Przygotowanie do RPT dyspozycji 
dokonania przelewu wpisu sądowego od 
wnoszonej skargi kasacyjnej. 

RPT /Radca 
Prawny DWF 

21.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Uzyskanie z DFK potwierdzenia 
dokonania przelewu środków. 
Przekazanie potwierdzenia przelewu 
Radcy Prawnemu DWF celem załączenia 
do skargi kasacyjnej. 

DFK / Radca 
Prawny DWF 

22.  Radca Prawny DWF 

Sporządzenie i wysłanie skargi kasacyjnej 
do NSA za pośrednictwem WSA w Opolu. 
Monitorowanie sprawy przed NSA we 
współpracy z Pracownikiem RK (Sekcja 
Odwołań). 

- 

 

9.1.2.4 Instrukcja dla podprocesu Odzyskiwanie kwot na drodze postępowania administracyjnego  
– czynności związane ze skargą kasacyjną wniesioną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Kierownik RO 
Przyjęcie pisma z WSA w Opolu 
przekazującego odpis skargi 
kasacyjnej wnioskodawcy.  

1 dzień roboczy - 

2.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  

Przekazanie skargi Radcy 
Prawnemu DWF w celu: 
− sporządzenia odpowiedzi na 

skargę kasacyjną, 
− prowadzenia czynności przed 

NSA.  

3 dni robocze 
Radca Prawny 
DWF 

3.  Radca Prawny DWF 
Sporządzenie i przekazanie do 
WSA w Opolu: 
− odpowiedzi na skargę, 

W terminie 
ustawowym, nie 
później niż termin 

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

− wszystkich niezbędnych 
dokumentów.  

wyznaczonej 
rozprawy 

4.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przyjęcie orzeczenia NSA 
wydanego w związku ze 
złożoną skargą bądź orzeczenia 
WSA w Opolu wydanego 
w wyniku przekazania sprawy 
przez NSA do ponownego 
rozpoznania. 
Przekazanie orzeczenia Radcy 
Prawnemu DWF. 

1 dzień roboczy 
Radca Prawny 
DWF 

5.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności)  
w porozumieniu  
z Radcą Prawnym 
DWF 

Weryfikacja treści orzeczenia.  
1. W przypadku orzeczenia NSA: 

a) oddalającego skargę 
kasacyjną złożoną przez 
wnioskodawcę - przejście 
do punktu 6 instrukcji,  

b) oddalającego skargę 
kasacyjną złożoną przez IZ  
- przejść do punktów 7 – 12 
instrukcji. 

2. W przypadku orzeczenia NSA 
lub orzeczenia WSA w Opolu 
wydanego po ponownym 
rozpoznaniu sprawy  
w wyniku złożonej skargi 
kasacyjnej przez 
wnioskodawcę bądź IZ należy 
postąpić zgodnie z wydanym 
orzeczeniem: 

a) w przypadku orzeczenia 
NSA, bądź orzeczenia WSA 
w Opolu nie 
uwzględniającego skargi 
wnioskodawcy, bądź 
uwzględniającego skargę IZ 
– przejście do punktu 6 
instrukcji, 

b) w przypadku orzeczenia 
NSA, bądź orzeczenia WSA 
w Opolu uwzględniającego 
skargę wnioskodawcy, 
bądź nie uwzględniającego 
skargi IZ – przejście do 
punktów  
7 - 12 instrukcji. 

3 dni robocze 
Radca Prawny 
DWF 

6.  
Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 

Przygotowanie i przekazanie 
do: 
− WER/WES/RK (w przypadku 

5 dni roboczych WER/WES/RK 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

należności) procedury skargowej 
dotyczącej beneficjenta IZ), 
lub 

− IP (w przypadku procedury 
skargowej dotyczącej 
beneficjenta IP)  

informacją o zakończeniu 
procedury kasacyjnej - w 
związku z oddaleniem  skargi 
kasacyjnej złożonej przez 
wnioskodawcę do NSA lub 
wydaniem przez NSA wyroku 
w sprawie, bądź też wydaniem 
orzeczenia przez WSA w Opolu 
nie uwzględniającego skargi 
wnioskodawcy, bądź 
uwzględniającego skargę IZ. 

7.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 
w porozumieniu  
z Radcą Prawnym 
DWF 

Przygotowanie informacji na 
ZWO nt. wyniku postępowania 
prowadzonego przed NSA.     

5 dni roboczych 

Radca Prawny 
DWF 

 

8.  
Kierownik RO 

 

Weryfikacja i akceptacja 
informacji na ZWO. 
Przekazanie do zatwierdzenia 
przez Dyrektora DWF. 

Niezwłocznie 

9.  Dyrektor DWF 
Zatwierdzenie informacji na 
ZWO. 

10.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przekazanie informacji na 
posiedzenie ZWO. 

Na najbliższe 
posiedzenie ZWO 

ZWO 

11.  ZWO 
Przyjęcie informacji nt. wyniku 
postępowania prowadzonego 
przed NSA.  

Na posiedzeniu 
ZWO 

- 

12.  

Pracownik RO 
(Sekcja 
odzyskiwania 
należności) 

Przygotowanie i przekazanie 
do: 
− RPT – maila z dyspozycją 

dokonania przelewu kosztów 
postępowania, 

− WER/WES/RK (w przypadku 
procedury skargowej 
dotyczącej beneficjenta IZ), 
lub 

− IP (w przypadku procedury 

Przekazanie 
informacji: 3 dni 
robocze 
 
 
 
 
 
 
 

RPT/ 
WER/WES/RK/ 

IP 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

skargowej dotyczącej 
beneficjenta IP)  

informacji o wyniku 
postępowania prowadzonego 
przed NSA.  
W przypadku wydania przez 
NSA wyroku uwzględniającego 
skargę beneficjenta: 
przekazanie do WER/WES 
informacji o konieczności 
wprowadzenia zmian 
w rejestrze obciążeń na 
projekcie, w celu aktualizacji 
rejestru obciążeń na projekcie 
(SL2014) zgodnie z Instrukcją 
użytkownika  SL2014 oraz 
zaktualizowanie danych 
Beneficjenta w rejestrze 
podmiotów wykluczonych 
prowadzonych przez MF 
(Formularz zgłoszenia 

podmiotu podlegającego 

wpisowi do rejestru 

podmiotów wykluczonych  

– przedmiotowy wniosek 
składany jest w formie 
uzupełnienia zgłoszenia, ze 
wskazaniem, które pola 
formularza zawierają 
zmienione dane). 

 
 
 
Zgłoszenie zmiany 
do rejestru 
podmiotów 
wykluczonych: 
5 dni roboczych od 
dnia podjęcia 
decyzji przez ZWO. 

 

 

 

 

 

Ministerstwo 
Finansów 
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10. CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY 

Nr 
 Procesu 

Nazwa  
procesu 

Nr  
podprocesu 

Nazwa  
podprocesu 

10 
Centralny System 
Teleinformatyczny  

10.1 
Administracja systemem, w szczególności 
administracja uprawnieniami 

10.2 
Eksportowanie danych z systemu SYZYF RPO 
WO 2014-2020 do SL2014  

10.3 
Wsparcie techniczne i merytoryczne SL2014 
dla beneficjentów 

 

10.1 Administracja systemem, w szczególności administracja uprawnieniami  

10.1.1 Karta dla podprocesu Administracja systemem, w szczególności administracja 
uprawnieniami  

Krótki opis podprocesu 

Administracja aplikacją główną centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) polega przede 
wszystkim na administrowaniu uprawnieniami użytkowników. Zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej (zatwierdzone w dniu 3 marca 2015 r.) czynności te należą do zakresu obowiązków 
Administratorów Merytorycznych w IZRPO WO 2014-2020 (AM IZ), odpowiedzialnych również za 
jakościowe wprowadzanie danych do SL2014 oraz zarządzanie słownikami horyzontalnymi i programowymi.  

Obowiązki AM IZ to m. in.: 

a) uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem założeń dla SL2014; 

b) zarządza uprawnieniami użytkowników do systemu w ramach programu operacyjnego, a w 
szczególności: określa zapotrzebowanie w zakresie dostępu do systemu, wnioskuje  
o nadanie/zmianę uprawnień, ocenia poprawność wniosków, wnioskuje o wycofanie/czasowe 
wycofanie uprawnień, monitoruje aktywność kont użytkowników, weryfikuje poprawność 
konfiguracji uprawnień dla użytkowników; 

c) udziela odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczące zagadnień merytorycznych w ramach 
danego programu operacyjnego w zakresie wykorzystania SL2014; 

d) uczestniczy w organizacji szkoleń dotyczących wykorzystania SL2014 dla wyznaczonych przez 
właściwą instytucję użytkowników do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z realizacją 
programu operacyjnego; 

e) na bieżąco wspiera merytorycznie użytkowników wyznaczonych przez beneficjenta do wykonywania  
w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu/projektów; 

f) współpracuje z AM IK w sprawach związanych z wykorzystaniem SL2014; 
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g) zarządza zmianami, tj. m.in. monitoruje zmiany prawne i proceduralne mające wpływ na dalszy 
rozwój systemu (np. zmiany przepisów prawa, procedur zarządzania i kontroli funduszy 
strukturalnych, zmiany organizacyjne, przesunięcia w tabelach finansowych programu operacyjnego) 
i rozwój funkcjonalny systemu pod względem administracyjnym (dostosowanie do zmieniających się 
przepisów i procedur); 

h) opracowuje i uaktualniania procedury związane z administrowaniem systemu; 

i) prowadzi szkolenia z zakresu Polityki Bezpieczeństwa zgodnie z zasadami i w zakresie określonym  
w Polityce Bezpieczeństwa SL2014, archiwizuje oświadczenia przeszkolonych przez siebie 
użytkowników oraz przekazuje zestawienie przeszkolonych użytkowników do AM IK 
odpowiedzialnego za gromadzenie informacji dot. przeszkolonych użytkowników na jego żądanie; 

j) prowadzi audyt jakości danych wprowadzanych do SL2014; 

k) koordynuje proces zarządzania uprawnieniami dla użytkowników wyznaczonych przez beneficjenta 
do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu/projektów. 

Za wprowadzanie danych do SL2014 odpowiedzialne są następujące komórki: 

• w ramach DPF: 

− RM – w zakresie administrowania systemem, nadawania uprawnień, audytu jakościowego danych  
w SL2014; 

− PER/PES – w zakresie wniosków o dofinansowanie; 

− RZF – w zakresie deklaracji wydatków i prognoz wydatków;  

• w ramach DWF 

− WER/WES – w zakresie umów o dofinansowanie, wniosków o płatność, rejestrowania kwot 
odzyskanych i wycofanych; 

− RK – w zakresie kontroli projektów. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Wzór wniosku o dofinansowanie EFRR. 

2) Wzór wniosku o dofinansowanie EFS. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie ogólne  
2) Rozporządzenie nr 1301/2013  
3) Rozporządzenie nr 1304/2013  
4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn. zm). 
5) Rozporządzenie delegowane Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [wydanego na podstawie art. 
125 ust. 8 rozporządzenia ogólnego] (Dz. Urz. UE L 138 z 13 maja 2014 r.). 

6) Rozporządzenie wykonawcze 
7) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 

lata 2014-2020. 



Załącznik do Uchwały nr 11853 /2024  

Zarządu Województwa Opolskiego  

z dnia 11 marca 2024 r. 

10.1.2 Instrukcje dla podprocesu Administracja systemem, w szczególności administracja 
uprawnieniami  

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  

Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w 
IZ 

Wpłynięcie do AM IZ drogą 
elektroniczną wniosku o 
nadanie/zmianę/wycofanie 
uprawnień  dla użytkownika do  
SL2014 ze strony IP/Związku 
ZIT. Następnie należy przejść 
do pkt 3. 

Niezwłocznie IP, ZIT 

2.  

Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w 
IZ 

Sporządzenie przez AM IZ, na 
wniosek komórki IZ, wniosku o 
nadanie/zmianę/wycofanie 
uprawnień dla użytkownika IZ. 
Następnie należy przejść do pkt 
6. 

Niezwłocznie 
Właściwe 
komórki 
DPF i DWF  

3.  

Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w 
IZ 

Weryfikacja i akceptacja przez 
AM IZ przekazanego wniosku. 
Jeżeli wniosek jest poprawny 
należy przejść do punktu 6 
instrukcji. 
Jeżeli wniosek nie jest 
poprawny należy przejść do 
punktu 4 instrukcji. 
 

2 dni robocze - 

4.  

Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w 
IZ 

Sporządzenie i przekazanie 
drogą elektroniczną uwag dot. 
wniosku do IP/Związku ZIT po 
uzyskaniu akceptacji 
Kierownika RM, Dyrektora DPF. 

3 dni robocze 

Właściwe 
komórki 
DPF i DWF, 
IP, ZIT 

5.  

Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w 
IZ 

Otrzymanie od IP/Związku ZIT 
drogą elektroniczną korekty 
wniosku i jego ponowna 
weryfikacja. Jeśli wniosek jest 
poprawnie wypełniony – 
przejść do punktu 6. W 
przypadku negatywnej 
weryfikacji wniosku – przejść 
do punktu – 4.  

2 dni robocze 
Właściwe 
komórki 
DPF i DWF 

6.  
Kierownik RM/ 
Dyrektor DPF 

Weryfikacja, akceptacja i 
zatwierdzenie wniosku. 

3 dni robocze - 

7.  

Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w 
IZ 

Przekazanie drogą 
elektroniczną 
zaakceptowanego wniosku o 
nadanie/zmianę/wycofanie 
uprawnień do SL2014 do AM 
IK. 

Niezwłocznie po 
zatwierdzeniu wniosku 

- 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

8.  

Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w 
IZ 

Przeprowadzenie szkolenia z 
zakresu Polityki 
Bezpieczeństwa dla nowych 
użytkowników SL2014. 

2 dni robocze - 

9.  

Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w 
IZ 

Archiwizacja wersji 
elektronicznej wniosku na 
dysku lokalnym. 

Niezwłocznie po 
akceptacji wniosku 

- 

 

10.2  Eksportowanie danych z Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO 2014-
2020 do SL2014  

10.2.1 Karta dla podprocesu Eksportowanie danych z systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 do SL2014  

Krótki opis podprocesu 

Eksportowanie danych z systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 do SL2014 – zadanie to polega na 
eksportowaniu do SL2014 danych z realizacji RPO WO 2014-2020 za pomocą systemu SYZYF RPO WO 2014-
2020, poprzez transmisję danych w plikach XML za pomocą usługi webserwis. W związku  
z tą funkcjonalnością systemu nie jest konieczne ręczne (przez poszczególnych użytkowników – AM IZ, 
pracowników merytorycznych komórek IZ, IP i Związku ZIT, posiadających dostęp do systemu) uzupełnianie 
informacji w SL2014 po każdym ogłoszeniu konkursu / etapie weryfikacji wniosków o dofinansowanie w 
ramach RPO WO 2014-2020. Eksport danych dot. naborów wniosków oraz wniosków o dofinansowanie 
działa dla projektów złożonych w tzw. trzeciej wersji wniosku, tj. dla konkursów ogłoszonych od 20 stycznia 
2017 r. dla EFS, a od 2 marca 2017 r. dla EFRR w ramach RPO WO 2014-2020. 

Ręczne wprowadzanie danych do SL2014 – jest to alternatywny sposób rejestracji danych w  SL2014.   
W systemie SYZYF RPO WO 2014-2020 są przechowywane i przetwarzane dane dotyczące realizacji RPO WO 
2014-2020 (od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie aż do utworzenia listy rankingowej projektów 
dopuszczonych do dofinansowania) znacznie wybiegające poza zakres informacji, jakie funkcjonują w 
SL2014. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

Brak. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie ogólne  

2) Rozporządzenie delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [wydanego na podstawie art. 125 ust. 8 

rozporządzenia ogólnego] (Dz. Urz. UE L 138 z 13 maja 2014 r.). 

3) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 

2014-2020. 
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4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn. zm.). 

5) Zasady użytkowania Lokalnego Systemu Informatycznego Systemu Zarządzania Funduszami 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (LSI SYZYF RPO WO 

2014-2020). 

 
 
10.2.2 Instrukcje dla podprocesu Eksportowanie danych z systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 do 

SL2014. 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  

Pracownik 
posiadający 
uprawnienie do 
importowania 
danych w SL2014. 

Wywołanie w systemie SYZYF 
RPO WO 2014-2020 akcji 
eksportu danych do SL2014. 

Pracownik na bieżąco 
eksportuje dane do 
SL2014 (nie później niż 
w ciągu 5 dni 
roboczych od 
wystąpienia zdarzenia 
warunkującego 
konieczność 
wprowadzenia lub 
modyfikacji danych) 

- 

2.  

Pracownik 
posiadający 
uprawnienie do 
importowania 
danych w SL2014  

Walidacja danych w SL2014. 
Jeżeli walidacja przebiegła 
pozytywnie należy przejść do 
punktu 3. 
Jeżeli walidacja przebiegła 
negatywnie, to należy 
skorygować dane zgodnie z 
komunikatem walidacji i przejść 
do punktu 1 instrukcji. 

- 

3.  

Pracownik 
posiadający 
uprawnienie do 
importowania 
danych w SL2014  

Zaimportowanie danych  
w SL2014. Weryfikacja danych 
w SL2014. 

- 

 

 

10.3 Wsparcie techniczne i merytoryczne SL2014 dla beneficjentów 

 
10.3.1 Karta dla podprocesu Wsparcie techniczne i merytoryczne  SL2014 dla beneficjentów 

Krótki opis podprocesu 

Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 zobowiązuje się do 
rejestracji w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014).  
Pierwszą linią wsparcia technicznego i merytorycznego dla beneficjentów w ramach tego systemu są 
Administratorzy Merytoryczni przy IZRPO WO 2014-2020. Działania wspierające AMIZ będą oparte o 
funkcjonowanie telefonu kontaktowego oraz dedykowanej skrzynki mailowej przeznaczonej wyłącznie do 
kontaktu z beneficjentami korzystającymi z SL2014. Numer telefonu kontaktowego oraz adres 
dedykowanej skrzynki mailowej zostaną beneficjentowi przekazane w umowie o dofinansowanie projektu 
w ramach RPO WO 2014-2020 oraz na stronie internetowej programu. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  
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Brak. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 
lata 2014-2020. 

 

10.3.2 Instrukcje dla podprocesu Wsparcie techniczne i merytoryczne  SL2014 dla beneficjentów 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w IZ 

Przyjęcie przez AM IZ zgłoszenia 
od beneficjenta. 

Niezwłocznie - 

2.  
Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w IZ 

Weryfikacja zgłoszenia. 
 

Niezwłocznie - 

3.  
Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w IZ 

Jeśli zgłoszenie zostanie 
niezwłocznie zrealizowane – 
przejść do punktu - 5. 
W przypadku braku 
merytorycznych i technicznych 
możliwości wsparcia ze strony 
AMIZ przejść do punktu – 4. 

Niezwłocznie - 

4.  
Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w IZ 

Rejestracja zgłoszenia w systemie 
SD2014 i poinformowanie o tym 
beneficjenta. 

Niezwłocznie - 

5.  
Pracownik RM – 
administrator 
merytoryczny w IZ 

Po realizacji zgłoszenia 
przekazanie informacji o jego 
zamknięciu do beneficjenta. 

Niezwłocznie - 
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 11. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI 

 

Nr 
 Procesu 

Nazwa  
procesu 

Nr  
podprocesu 

Nazwa  
podprocesu 

11 
Zarządzanie 
zmianami 

11.1 

Aktualizacja Opisu Funkcji I Procedur 

obowiązujących w Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji 

Certyfikującej, Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020 

11.2 

 Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej 

Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 

Certyfikującej. Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020 

11.3 
Opiniowanie Instrukcji Wykonawczej IP 
oraz ich aktualizacja 

11.4 

Aktualizacja List sprawdzających i 

wzorów dokumentów wykorzystywanych 

do realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 

11.5  
Aktualizacja Porozumień z IP (OCRG, 
WUP oraz ZIT) 

11.6 

Realokacja środków pomiędzy 
działaniami/poddziałaniami  
w ramach Osi priorytetowej RPO WO 
2014-2020 

11.7 
Renegocjacje Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 z KE  
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11.1 Aktualizacja Opisu Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz 
Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 

11.1.1 Karta dla podprocesu Aktualizacja Opisu Funkcji I Procedur obowiązujących w Instytucji 
Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 
 

Krótki opis podprocesu 

W celu umożliwienia przeprowadzenia oceny zgodności ustanowionego systemu zarządzania i kontroli 
RPO WO 2014-2020 z kryteriami desygnacji, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 pełniąca 
jednocześnie funkcję instytucji certyfikującej przygotowuje opis funkcji i procedur, zgodnie ze wzorem 
określonym przez KE w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego. 

W przypadku, gdy aktualizacja procesu jest niezbędna m.in. ze względu na prawidłową realizację Programu, 
wynika z rekomendacji i zaleceń pokontrolnych, pracownik RZP przekazuje zmiany na najbliższe posiedzenie 
ZWO. Jeśli zmiany dotyczą kwestii finansowych, są one konsultowane ze Skarbnikiem Województwa 
Opolskiego.  

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Zaktualizowany OFIP. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) RPO WO 2014-2020, 

2) OFiP, 

3) Instrukcja wykonawcza IZRPO WO 2014-2020, 

4) Rozporządzenie ogólne, 

5) Rozporządzenie Wykonawcze, 

6) LSiWD.  
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11.1.2 Instrukcje dla podprocesu Aktualizacja Opisu Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji 
Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej, Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownik RZP 

Analiza rekomendacji i zaleceń 
pokontrolnych wydanych przez IA 
lub inne organy kontroli 
zewnętrznej  

lub 

Analiza rekomendacji i zaleceń 
wydanych w wyniku 
przeprowadzenia kontroli 
wewnętrznych (wykrycie słabości 
systemowych) 

 

lub 
na wniosek Referatu DPF, DWF, 
DF po wpłynięciu do RZP 
formularza zgłaszania zmian 
(zatwierdzonym przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF, DWF w 
przypadku DF głównego 
specjalistę/ Z-ca Dyrektora 

 

lub 

na wniosek IP wraz z 
uzasadnieniem wprowadzania 
proponowanych zmian 
(propozycja IP przekazywana jest 
do Referatów celem weryfikacji) 

lub 

z inicjatywy MFiPR  

lub 

z inicjatywy RZP.  

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
sprawozdania 
z przeprowadzonej 
kontroli zewnętrznej 

lub 

kontroli 
wewnętrznej 

lub 

niezwłocznie 
w momencie 
zaistnienia 
konieczności 
aktualizacji 

IP, DOA, DSI, 
BKA, DFK,  
Referaty DPF, 
DWF, DF 

 

 

IK UP 

IK PC 

2.  Pracownik RZP 

RZP informuje za pomocą 
korespondencji elektronicznej 
Referaty oraz IP o planowanym 
terminie aktualizacji 
przedmiotowego dokumentu 
wraz z podaniem harmonogramu 
prac nad dokumentem.  
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

3.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Aktualizacja OFiP (akceptacja 
przez Kierownika, Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DFE, DWF, 
DF). 

6 dni roboczych 

4.  Pracownik RZP 

Przekazanie projektu OFiP do IK 
PC do konsultacji (7 dni 
roboczych), w wersji 
elektronicznej. 

2 dni robocze RCK, RZF, IK PC 

5.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Radca Prawny 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Przekazanie proponowanych 
zmian do OFiP na posiedzenie 
ZWO, celem przyjęcia stosownej 
uchwały (projekt uchwały 
zaakceptowany przez Kierownika, 
Radcę Prawnego, Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

Na najbliższe 
posiedzenie ZWO 

DOA 

6.  ZWO 

Podjęcie Uchwały przyjmującej 
zaktualizowany OFiP. 

W przypadku uwag ZWO przejść 
do punktu 3 instrukcji. 

Na posiedzeniu 
ZWO 

DOA 

7.  Pracownik RZP 

Przekazanie do Referatów 
informacji elektronicznej o 
przyjęciu dokumentu przez ZWO.  
 
Pracownicy Referatów 
potwierdzają zapoznanie się ze 
zmianami dokumentu poprzez 
zamieszczenie w koszulce EZD 
listy potwierdzającej48. 

Niezwłocznie po 
przyjęciu przez ZWO 
 
  

Referaty 

8.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 
Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Przekazanie do Departamentów 
zaangażowanych we wdrażanie 
RPO WO 2014-2020 UMWO 
informacji o przyjęciu dokumentu 
przez ZWO (korespondencja 
elektroniczna zaakceptowana 
przez kierownika, Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 
 
Pracownicy Departamentów 
UMWO zaangażowanych we 
wdrażanie RPO WO 2014-2020 
potwierdzają zapoznanie się ze 

Niezwłocznie po 
przyjęciu przez ZWO 
 

DFK, DRP, DOA, 
DSI, BKA, DZD, 
DRW, DIG, DEP, 
DOŚ, DKS 

 
48 Udostępnioną przez RZP Listę potwierdzającą zapoznanie się (…) należy odpowiednio zmodyfikować poprzez 
wpisanie nazwy Referatu/Departamentu, imienia i nazwiska pracownika. Następnie każdy pracownik powinien 
zaakceptować przedmiotowy plik. Na końcu plik jest akceptowany przez kierownika/Z-cę Dyrektora/Dyrektora 
Departamentu.  
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

zmianami dokumentu poprzez 
zamieszczenie w koszulce EZD 
listy potwierdzającej49. 

9.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Przekazanie zaktualizowanego 
OFiP do: 
- IA, 
- Ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego, 
- IK PC, również w wersji 

elektronicznej w trybie, 
„rejestruj zmiany” 

- MFiPR (Departament 
Zgodności Rozliczeń Środków 
Europejskich) również w wersji 
elektronicznej w trybie, 
„rejestruj zmiany” 

- IP RPO WO 2014-2020 
- RFE 
(pisma zaakceptowane przez 
kierownika, Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

3 dni robocze  
IA, MFiPR, IP, 
RFE 

 

11.2  Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 
Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 

 

11.2.1 Karta dla podprocesu Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz 
Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 

Krótki opis podprocesu 

Na podstawie art. 124 ust. 2 rozporządzenia ogólnego oraz w oparciu o Wytyczne Komisji Europejskiej 

dotyczące procedury desygnacji w IZRPO WO przeprowadzany jest audyt desygnacyjny, który weryfikuje 
m.in. spełnienie kryteriów wynikających z załącznika XIII do rozporządzania ogólnego. Instytucja 
Audytowa ocenia czy instytucje spełniają kryteria dotyczące wewnętrznego środowiska kontrolnego, 
zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określone  
w powyższym zarządzeniu. 

Pracownicy zaangażowani w realizację Instrukcji pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z treścią 
Instrukcji wykonawczej i zobowiązują się do stosowania procedur zawartych w tym dokumencie.  
W trakcie realizacji zadań przez IZRPO WO 2014-2020, Instrukcja wykonawcza będzie ulegała zmianom i 
aktualizacjom wynikającym m.in. z: zmiany struktury Departamentów zaangażowanych we wdrażania 
RPO WO 2014-2020 , zmian systemu wdrażania (np. system płatności), zmian nadrzędnych 
dokumentów, które kształtują podprocesy RPO WO 2014-2020. Pracownik  RZP odpowiedzialny za 
aktualizację procedur, zbiera wnioski dotyczące zmian do Instrukcji  

 
49 Udostępnioną przez RZP Listę potwierdzającą zapoznanie się (…) należy odpowiednio zmodyfikować poprzez 
wpisanie nazwy Referatu/Departamentu, imienia i nazwiska pracownika. Następnie każdy pracownik powinien 
zaakceptować przedmiotowy plik. Na końcu plik jest akceptowany przez kierownika/Z-cę Dyrektora/Dyrektora 
Departamentu.  
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i zbiorczo przekazuje je na posiedzenie ZWO. W przypadku, gdy aktualizacja procesu jest niezbędna ze 
względu na prawidłową realizację Programu, pracownik RZP przekazuje zmiany na najbliższe posiedzenie 
ZWO.  Jeśli zmiany dotyczą kwestii finansowych, są one konsultowane ze Skarbnikiem Województwa 
Opolskiego.  

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Zaktualizowana IW IZRPO WO 2014-2020. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) IW IZRPO WO 2014-2020, 

2) OFiP, 

3) LSiWD, 

 
11.2.2 Instrukcje dla podprocesu Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz 
Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  

Pracownik 
Referatu/Zespołu 
DPO 

Kierownik  Referatu 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Sporządzenie i przekazanie 
wniosku wraz z uzasadnieniem 
do RZP dotyczącego 
konieczności wprowadzenia 
zmian do IW IZRPO WO 2014-
2020. Wniosek sporządzany jest 
na odpowiednim formularzu 
(zatwierdzonym przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF, DWF 
oraz w przypadku DF – 
głownego specjalistę/ Zastepce 
Dyrektora). 
 
W przypadku, gdy zmiany do 
Instrukcji powodują 
konieczność akceptacji 
Skarbnika Województwa 
Opolskiego przekazanie zmian 
do Instrukcji Skarbnikowi. Jeżeli 
zmiany nie wymagają akceptacji 
Skarbnika Województwa 
Opolskiego należy przejść do 
pkt. 2. 

10 dni roboczych 
od momentu 
powzięcia 
informacji o 
konieczności 
wprowadzenia 
zmian do 
Instrukcji  

  Referaty 

DF 

2. 

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Radca Prawny 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Przekazanie proponowanych 
zmian do Instrukcji na 
posiedzenie ZWO, celem 
przyjęcia uchwały ZWO (projekt 
uchwały zaakceptowany przez 
Kierownika, Radcę Prawnego, 
Zastępcę Dyrektora/Dyrektora 
DPF). 

Na najbliższe 
posiedzenie 
ZWO z 
uwzględnieniem  
procedury 
aktualizacji  

DOA  
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

3. ZWO 

Przyjęcie uchwały akceptującej 
proponowane zmiany.  
W przypadku zmiany procesów 
dotyczących spełnienia 
kryteriów wynikających z 
załącznika XIII do 
rozporządzania ogólnego 
przejść do pkt. 4. Jeśli zmiany 
nie dotyczą kryteriów 
desygnacji przejść do pkt. 5. 

Na posiedzeniu 
ZWO 

DOA 

 

4. 

Pracownik RZP 
 
Kierownik RZP 
 
Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Przekazanie Instrukcji pismem 
do wiadomości IA (pismo 
zaakceptowane przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF).  

3 dni robocze IA 

5. 

Pracownik RZP 
 
Kierownik RZP 
 
Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 
 
 

Przekazanie zaktualizowanej IW 
IZ RPO WO 2014-2020 do IK PC 
do konsultacji (7 dni 
roboczych), w wersji 
elektronicznej (korespondencja 
elektroniczna zaakceptowana 
przez Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

W przypadku, gdy zmiany 
dotyczą procesu certyfikacji -  
przekazanie zaktualizowanej IW 
IZ RPO WO 2014-2020 do IK PC 
- w trybie „rejestruj zmiany” 
wraz z wyszczególnionymi 
wprowadzonymi zmianami oraz 
uzasadnieniem zmian o 
charakterze merytorycznym, w 
wersji elektronicznej – 
uzasadnienie przygotowywane 
jest przez IC, która 
odpowiedzialna jest za proces 
certyfikacji. 
Korespondencja elektroniczna 
do IK PC zaakceptowana przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF. 

3 dni robocze RCK, RZF 

6. 
Pracownik RZP 
 

Przekazanie do Referatów 
informacji elektronicznej o 
przyjęciu dokumentu przez 
ZWO.  
Pracownicy Referatów 
potwierdzają zapoznanie się ze 

Niezwłocznie po 
przyjęciu 
Instrukcji  
 
 
  

Referaty 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

zmianami dokumentu poprzez 
zamieszczenie w koszulce EZD 
listy potwierdzającej50. 

7. 

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 
Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Przekazanie do Departamentów 
zaangażowanych we wdrażanie 
RPO WO 2014-2020 UMWO 
informacji o przyjęciu 
dokumentu przez ZWO 
(korespondencja elektroniczna 
zaakceptowana przez 
kierownika, Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

Pracownicy Departamentów 
UMWO zaangażowanych we 
wdrażanie RPO WO 2014-2020 
potwierdzają zapoznanie się ze 
zmianami dokumentu poprzez 
zamieszczenie w koszulce EZD 
listy potwierdzającej51. 

Niezwłocznie po 
przyjęciu przez 
ZWO 
 

DFK, DRP, DOA, DSI, 
BKA, DZD, DRW, 
DIG, DEP, DOŚ, DKD 

8. 

Pracownik RZP 
 
Kierownik RZP 
 
Zastępca 
Dyrektora/ 
Dyrektor DPF 
 

Przekazanie zaktualizowanej 
Instrukcji do IP oraz RFE (pismo 
zaakceptowane przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF).  
Jeśli zmiany do Instrukcji IZ 
powodują konieczność 
wprowadzenia modyfikacji do 
Instrukcji IP - należy przejść do 
podprocesu 10.3.2.2 Instrukcji. 

3 dni robocze IP,RFE 

 

 
50 Udostępnioną przez RZP Listę potwierdzającą zapoznanie się (…) należy odpowiednio zmodyfikować poprzez 
wpisanie nazwy Referatu/Departamentu, imienia i nazwiska pracownika. Następnie każdy pracownik powinien 
zaakceptować przedmiotowy plik. Na końcu plik jest akceptowany przez kierownika/Z-cę Dyrektora/Dyrektora 
Departamentu.  
51 Udostępnioną przez RZP Listę potwierdzającą zapoznanie się (…) należy odpowiednio zmodyfikować poprzez 
wpisanie nazwy Referatu/Departamentu, imienia i nazwiska pracownika. Następnie każdy pracownik powinien 
zaakceptować przedmiotowy plik. Na końcu plik jest akceptowany przez kierownika/Z-cę Dyrektora/Dyrektora 
Departamentu.  
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11.3 Opiniowanie Instrukcji Wykonawczej IP oraz ich aktualizacja 

11.3.1 Karta dla podprocesu Opiniowanie Instrukcji Wykonawczej IP oraz ich aktualizacja 

Krótki opis podprocesu 

Na mocy art. 123 ust. 7 Rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca powierzyła zarządzanie częścią 

RPO WO 2014-2020 Instytucjom Pośredniczącym. W system wdrażania zostaną włączone trzy IP, tj.:  

− OCRG; 

− WUP, 

− Związek ZIT, który przybrał formę partnerstwa w postaci Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 

Dokonując takiej delegacji IZRPO WO 2014-2020 zachowuje jednak całkowitą odpowiedzialność za całość 

realizacji Programu. IP zobowiązane są na mocy podpisanego z IZ porozumienia, do przedłożenia do 

akceptacji/zaopiniowania Instrukcji wykonawczej IP. Zgodnie z zapisami Zarządzenia Dyrektora DPF oraz 

DWF poszczególne komórki DPF, DWF  zobowiązane są do opiniowania IW IP w zakresie swoich 

kompetencji. Procedura aktualizacji IW IP polega na przekazaniu przez pracownika IP bądź DPf, DWF 

wniosku w sprawie zmian do Instrukcji. Pracownik RZP odpowiedzialny za aktualizację procedur, zbiera 

wnioski dotyczące zmian do Instrukcji. 

WUP i OCRG zobowiązane są do dostarczenia przed planowanym posiedzeniem ZWO ostatecznej wersji 

IW IP wraz uchwałą. Związek ZIT przekazuje do zaopiniowania i akceptacji ZWO zatwierdzoną przez 

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (w formie stanowiska) wersję IW i po otrzymaniu uchwały 

ZWO wyrażającej pozytywną opinię i akceptującej projekt IW, przyjmuje dokument wewnętrznymi 

uregulowaniami Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (np. uchwałą). 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Zatwierdzona przez Zarząd Województwa Opolskiego IW IP (WUP, OCRG),  

2) Uchwała ZWO w sprawie IW IP RPO WO 2014-2020 (Związek ZIT) 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) OFiP, 

2) SZOOP, zakres: EFRR, 

3) SZOOP, zakres: EFS, 

4) IW IZRPO WO 2014-2020, 

5) IW IP, 

6) LSiWD. 
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11.3.2 Instrukcje dla podprocesu Opiniowanie Instrukcji wykonawczej IP oraz jej aktualizacja 

11.3.2.1. Opiniowanie Instrukcji wykonawczej IP 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownik RZP 

Przekazanie IW IP do opinii 
Referatów. 
Pracownicy Referatów mogą 
wyjaśniać zapisy projektu IP w 
ramach kontaktów roboczych. 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
Instrukcji IP 

Referaty 
 
 

2.  Pracownik Referatu 
Opiniowanie IW IP i przekazanie 
uwag do RZP. 10 dni roboczych 

3.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Sporządzenie pisma wraz z 
podaniem terminu wprowadzenia 
uwag i listy sprawdzającej 
Instrukcję IP i przekazanie jej do IP 
(pismo zaakceptowane przez 
Kierownika, Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

3 dni robocze IP 

4.  Pracownik RZP 
Przekazanie pisma i listy 
sprawdzającej do IP. 

5.  Pracownik Referatu 

Ponowna analiza poprawionej IW 
IP przez Referaty 
oraz analiza czy możliwe jest 
przyjęcie dokumentu/wyrażenie 
pozytywnej opinii i akceptacja 
projektu dokumentu przez ZWO.  
Pracownicy Referatów/Zespołu 
DPO mogą wyjaśniać zapisy 
projektu IW IP w ramach 
kontaktów roboczych. 
Jeśli możliwe jest przyjęcie 
dokumentu/wyrażenie pozytywnej 
opinii i akceptacja projektu 
dokumentu przez ZWO należy 
przejść do punktu 6. Jeśli brak 
akceptacji dokumentu należy 
przejść do punktu 3. 

7 dni roboczych 
Referaty/ 
 

6.  

Pracownik RZP 
 
Kierownik RZP 
 
Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

1. Przekazanie uchwały wraz z IW 
IP (WUP, OCRG) na posiedzenie 
ZWO celem przyjęcia. 
IP (WUP, OCRG) przekazują 
ostateczną wersję IW do IZ wraz z 
4 egzemplarzami uchwały ZWO 
przyjmującej dokument - 
zaakceptowaną przez IP (projekt 
uchwały parafowany przez 

Na najbliższe 
posiedzenie  
ZWO 
 

DOA  



 

 

398 
 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

Zastępcę Dyrektora/Dyrektora 
DPF). 
 
2. Przekazanie projektu IW IP (ZIT) 
– otrzymanej od IP ZIT- na 
posiedzenie ZWO celem wyrażenia 
pozytywnej opinii i akceptacji 
dokumentu  w formie uchwały – 4 
egzemplarze (projekt uchwały 
zaakceptowany przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

7.  ZWO 

Przyjęcie uchwałą IW IP (WUP, 
OCRG)/przyjęcie uchwały 
wyrażającej pozytywną opinię i 
akceptującej projekt IW IP 
(Związek ZIT). 

Na posiedzeniu 
ZWO 

DOA 

8.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP  

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 
 
 
 

Pismo do IP (WUP, OCRG) 
przekazujące Uchwałę ZWO 
przyjmującą Instrukcje / pismo do 
IP (Związek ZIT) przekazujące 
uchwałę wyrażającą  pozytywną 
opinią ZWO i akceptującą projekt 
Instrukcji (akceptacja przez 
Kierownika, Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

3 dni robocze 
 
 

IP 
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11.3.2.2 Aktualizacja Instrukcji wykonawczych IP 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  

Pracownik IP 
Pracownik Referatu 
 
Kierownik Referatu 
 
Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor DPF 

Podmiot zgłaszający: 

IP 

 
Przekazanie wniosku wraz z 
uzasadnieniem do IZRPO 
WO 2014-2020, 
dotyczącego konieczności 
wprowadzenia zmian do IW 
IP. Wniosek sporządzany 
jest na odpowiednim 
formularzu 
(we wniosku zaznacza się 
również, czy  zmiana w 
Instrukcji IP powoduje 
konieczność wprowadzenia 
zmian w IW IZ. W tym 
przypadku przeprowadzana 
jest procedura aktualizacji 
IW IZ zgodnie z procedurą 
opisaną w podprocesie 10.2) 
Należy przejść do punktu 2.  
 
Podmiot zgłaszający: IZRPO 

WO 2014-2020 

 

Pracownik Referatu/Zespołu 
DPO informuje RZP o 
konieczności wprowadzenia 
zmian do Instrukcji IP. 
Pracownik RZP sporządza 
informację do IP z prośbą o 
wprowadzenie uwag IZ i 
przekazanie poprawionej 
Instrukcji (korespondencja 
elektroniczna zatwierdzona 
przez Kierownika i Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora). 
Należy przejść do pkt. 3b). 

IP: 

5 dni robocze od 
momentu 
powzięcia 
informacji o 
konieczności 
wprowadzenia 
zmian do Instrukcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZRPO WO 2014-
2020: 

5 dni roboczych 

IP, 
Referaty 
 

2.  
Dyrektor/Zastępca 
Dyrektora DPF 

Dekretacja wniosku IP do 
RZP. 

2 dni robocze RZP 

3.  Pracownik RZP 

a) Przekazanie 
korespondencją 
elektroniczną wniosku 
IP do  
Referatów/Zespołu DPO 

b) Przekazanie 
korespondencją 
elektroniczną Instrukcji 

2 dni robocze Referaty 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

do Referatów/Zespołu 
DPO 

Pracownicy Referatów mogą 
wyjaśniać zapisy projektu IP 
w ramach kontaktów 
roboczych. 

4.  
Pracownik 
Referatu/Zespołu DPO 

a) Opiniowanie wniosku IP. 
Przekazanie do RZP 
formularza weryfikacji 
wniosku dot. zmian do 
IW IP, 

b) Opiniowanie IW IP. 
Przekazanie listy 
sprawdzającej IW IP. 

10 dni roboczych 
Referaty 
 

5.  

Pracownik RZP  

Kierownik RZP 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPO 

a) Korespondencja 
elektroniczna do IP 
informująca o 
przyjęciu/nie przyjęciu 
zmian. W przypadku 
akceptacji zmian  prośba 
o przesłanie 
ujednoliconej wersji IW 
IP  

b) Korespondencja 
elektroniczna wraz z 
listą sprawdzającą IW IP 
do IP przekazująca 
uwagi bądź ich brak. Po 
wpłynięciu poprawionej 
IW IP do IZ należy 
przejść do pkt. 4b). 

(korespondencja 
elektroniczna 
zaakceptowana przez 
Kierownika, Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

3 dni robocze IP 

6.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 
Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor DPF 

1. Przekazanie uchwały wraz 
z IW IP (WUP, OCRG) na 
posiedzenie ZWO celem 
przyjęcia. 
IP (WUP, OCRG) przekazują 
ostateczną wersję IW do IZ 
wraz z 4 egzemplarzami 
uchwały ZWO przyjmującej 
dokument- zaakceptowane 
przez IP 
(projekt uchwały 
parafowany przez Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

Na najbliższe 
posiedzenie  ZWO 

DOA  
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

 
2. Przekazanie projektu IW 
IP (ZIT) – otrzymanej od IP 
ZIT- na posiedzenie ZWO 
celem wyrażenia 
pozytywnej opinii i 
akceptacji dokumentu  w 
formie uchwały – 4 
egzemplarze (projekt 
uchwały zaakceptowany 
przez Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

7.  ZWO 

Przyjęcie uchwałą IW IP 
(WUP, OCRG)/ przyjęcie 
uchwały wyrażającej 
pozytywną opinię i 
akceptującej projekt IW IP 
(Związek ZIT). 

Na posiedzeniu 
ZWO 

DOA 

8.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Zastępca Dyrektora/ 
Dyrektor DPF 
 
 
 

Pismo do IP (WUP, OCRG) 
przekazujące uchwałę ZWO 
przyjmującą Instrukcje / 
pismo do IP (Związek ZIT) 
przekazujące uchwałę 
wyrażającą pozytywną 
opinię ZWO i akceptującą 
projekt Instrukcji (pisma 
zaakceptowane przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF) 
oraz RFE. 

5 dni roboczych 
 

IP, RFE 
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11.4 Aktualizacja List sprawdzających i wzorów dokumentów wykorzystywanych do realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

11.4.1 Karta dla podprocesu Aktualizacja List sprawdzających i wzorów dokumentów 
wykorzystywanych do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

Krótki opis podprocesu 

Dokument LSiWD jest dokumentem uzupełniającym IW, np. RPO WO 2014-2020 oraz IW IP. 

LSiWD powstały w celu usprawnienia systemu zarządzania i wdrażania RPO WO 2014-2020 zarówno 
przenp. IZ, jak i IP. LSiWD został opracowany na poziomie IZRPO WO 2014-2020 we współpracy z IP. 

LSiWD składają się z tomów, które odnoszą się do poszczególnych procesów zawartych w np. IW IZ RPO 
WO 2014-2020 oraz IW IP. 

Zgodnie z upoważnieniem ZWO do załatwiania spraw oraz jednoosobowego podpisywania  

i zatwierdzania dokumentacji, LSiWD posiadają status akceptacji Dyrekcji DPF/ DWF/DF w zależności od 

powierzonych funkcji.  

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Zaktualizowane LSiWD. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) IW IZRPO WO 2014-2020, 

2) Iw IP, 

3) OFWD, 
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11.4.2 Instrukcje dla podprocesu Aktualizacja List sprawdzających i wzorów dokumentów 

wykorzystywanych do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  

Pracownik Referatu 

Kierownik  Referatu 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor  

Sporządzenie wniosku wraz z 
uzasadnieniem dotyczącym 
konieczności wprowadzenia 
zmian do LSiWD.  
 
Wniosek sporządzany jest na 
odpowiednim formularzu 
(zatwierdzonym przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora 
DPF/DWF/DF). 

5 dni roboczych 
od momentu 
powzięcia 
informacji o 
konieczności 
aktualizacji 
LSiWD  

  Referaty 

2.  

Pracownik 

Kierownik  

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
F 

Przekazanie informacji w 
sprawie aktualizacji wraz ze 
wskazaniem terminów i 
podstawowych zasad 
aktualizacji odpowiednio do: 

−  Referatów   

− IP 
(korespondencja elektroniczna 
zatwierdzona przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora 
DPF/DWF/DF).  

Niezwłocznie po 
zaistnieniu 
konieczności 
aktualizacji 
LSiWD 

Referaty 

IP 

3.  
Pracownik Referatu 

 

W przypadku otrzymania od IP 
propozycji zmian do LSiWD, 
przekazanie korespondencją 
elektroniczną propozycji zmian 
do Referatów celem 
weryfikacji/akceptacji. 

2 dni robocze Referaty 

4.  

Pracownik Referatu 

Kierownik  Referatu 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor  

Rozpatrzenie propozycji zmian 
do LSiWD zgłoszonych przez IP. 
Referat może indywidualnie 
ustalać/wyjaśniać propozycje 
zmian w ramach kontaktów 
roboczych z pracownikami IP. 
 
Wprowadzenie stosownych 
zmian w udostępnionych w EZD 
w trybie „rejestruj zmiany” 
tomach. 

5 dni roboczych Referaty 

5. 

Pracownik   

Kierownik  

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor  

Przekazanie zaktualizowanego 
dokumentu LSiWD do 
akceptacji Dyrekcji 
DPF/DWF/DF 
(dokument zaakceptowany 

Zgodnie z 
wyznaczonym 
terminem   

Referaty 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

przez Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora). 

6. 
Pracownik 
 

Przekazanie informacji 
elektronicznej do właściwych 
merytorycznie Referatów o 
zatwierdzeniu przez Dyrekcję 
dokumentu.  
 
Pracownicy Referatów 
potwierdzają zapoznanie się ze 
zmianami dokumentu poprzez 
zamieszczenie w koszulce EZD 
listy potwierdzającej52. 

 
Niezwłocznie po 
zaakceptowaniu 
LSiWD  
 
 
  

Referaty 

7. 

Pracownik  

Kierownik  
Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor  

Przekazanie informacji o 
zatwierdzeniu przez Dyrekcję 
dokumentu do właściwych 
merytorycznie Departamentów 
DPF/DWF/DF UMWO 
zaangażowanych we wdrażanie 
RPO WO 2014-2020. 
 
Pracownicy Departamentów 
UMWO zaangażowanych we 
wdrażanie RPO WO 2014-2020 
potwierdzają zapoznanie się ze 
zmianami dokumentu poprzez 
zamieszczenie w koszulce EZD 
listy potwierdzającej53. 

Niezwłocznie po 
zaakceptowaniu 
LSiWD 

DFK, DRP, DOA, DSI, 
BKA, DZD, DRW, 
DIG, DEP, DOŚ, DKS 

8. 

Pracownik  

Kierownik  

Zastępca 
Dyrektora/ 
Dyrektor  

Przekazanie zaktualizowanych 
LSiWD do IP oraz RFE (pismo 
zaakceptowane przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora). 

3 dni robocze 
 
IP, RFE 

11.5 Aktualizacja Porozumień z IP (OCRG, WUP oraz ZIT) 

11.5.1 Karta dla podprocesu Aktualizacja Porozumień z IP (OCRG, WUP oraz Związek ZIT) 

Krótki opis podprocesu 

Na mocy art. 123. Ust. 7 Rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 
powierzyła zarządzanie częścią RPO WO 2014-2020 Instytucjom Pośredniczącym tj. OCRG, WUP oraz 

 
52 Udostępnioną przez RZP Listę potwierdzającą zapoznanie się (…) należy odpowiednio zmodyfikować poprzez 
wpisanie nazwy Referatu/Departamentu, imienia i nazwiska pracownika. Następnie każdy pracownik powinien 
zaakceptować przedmiotowy plik. Na końcu plik jest akceptowany przez kierownika/Z-cę Dyrektora/Dyrektora 
Departamentu.  
53 Udostępnioną przez RZP Listę potwierdzającą zapoznanie się (…) należy odpowiednio zmodyfikować poprzez 
wpisanie nazwy Referatu/Departamentu, imienia i nazwiska pracownika. Następnie każdy pracownik powinien 
zaakceptować przedmiotowy plik. Na końcu plik jest akceptowany przez kierownika/Z-cę Dyrektora/Dyrektora 
Departamentu.  



 

 

405 
 

Związkowi ZIT.  

W związku z powyższym IZRPO WO 2014-2020 podpisała z Instytucjami Pośredniczącymi Porozumienia  
w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji RPO WO 2014-2020.  

Stosowne porozumienia z poszczególnymi IP zostało podpisane na okres od dnia podpisania przez 
strony do zakończenia realizacji i rozliczenia zadań określonych w przedmiotowym dokumencie.  

W trakcie realizacji zadań przez IZRPO WO 2014-2020 oraz IP, Porozumienia z IP mogą ulec zmianom  
i aktualizacjom. Inicjatywa w zakresie aktualizacji może wyjść zarówno ze strony IZRPO WO 2014-2020 
jak i IP.  

Pracownik RZP odpowiedzialny za aktualizację dokumentu, zbiera propozycje zmian i po konsultacji z IP 
przekazuje do akceptacji na posiedzenie Zarządu Województwa Opolskiego.  

W przypadku wszczęcia procedury aktualizacji informacja w sprawie aktualizacji przekazywana jest 
odpowiednio do Referatów DPO oraz do IP (korespondencja elektroniczna) wraz ze wskazaniem 
terminów i podstawowych zasad aktualizacji. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

4) Zaktualizowane Porozumienia z IP (WUP, OCRG oraz Związku ZIT). 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

5) IW IZRPO WO 2014-2020, 

6) LSiWD 

 

11.5.2 Aktualizacja Porozumień z IP (OCRG, WUP oraz Związek ZIT) – inicjatywa IZ 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  

Pracownik Referatu 
DPF 

Kierownik  Referatu 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Sporządzenie i przekazanie do 
RZP wniosku wraz z 
uzasadnieniem dotyczącym 
konieczności wprowadzenia 
zmian do Porozumienia z IP.  
 
Wniosek sporządzany jest na 
odpowiednim formularzu 
(zatwierdzonym przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF, 
DWF). 
 
W przypadku wszczęcia 
procedury aktualizacji 
Porozumień z IP z inicjatywy 
RZP należy przejść do punktu 2. 

5 dni roboczych 
od momentu 
powzięcia 
informacji o 
konieczności 
aktualizacji 
Porozumienia z 
IP  

  Referaty DPF, DWF 

2.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Przekazanie informacji do 
Referatów  w sprawie 
aktualizacji wraz ze wskazaniem 
terminów i podstawowych 
zasad aktualizacji (w formie 
notatki w systemie EZD 

5 dni roboczych 
Referaty DPF, DWF, 

IP 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

zatwierdzonej przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF).   

Przekazanie informacji do IP 
(korespondencja elektroniczna) 
o rozpoczęciu aktualizacji 
Porozumienia z IP oraz 
harmonogramie prac nad 
dokumentem.  

3.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

W przypadku otrzymania od IP 
propozycji zmian, 
udostępnienie ich do Referatów 
DPF, DWF celem 
weryfikacji/akceptacji.  

2 dni robocze 
Referaty DPF, DWF, 

IP 

4.  

Pracownik Referatu 
DPF  

Kierownik  Referatu 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Rozpatrzenie propozycji zmian 
zgłoszonych przez IP. Referat 
DPF może indywidualnie 
ustalić/wyjaśnić propozycje 
zmian w ramach kontaktów 
roboczych z pracownikami IP.  

Wprowadzenie stosownych 
zmian w udostępnionym 
dokumencie w EZD w trybie 
„rejestruj zmiany”. 

Przekazanie do RZP 
korespondencji elektronicznej z 
informacją o wprowadzeniu 
zmian wraz z odniesieniem do 
propozycji zmian otrzymanych 
od IP.  

5 dni roboczych 
Referaty DPF, DWF, 

IP 

5.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 
Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Zaktualizowany projekt 
Porozumienia z IP (w wersji 
rejestruj zmiany) przekazywany 
jest odpowiednio do OCRG lub 
WUP lub ZIT celem konsultacji 
wprowadzonych zmian. 

2 dni robocze 
Referaty DPF, DWF, 

IP 

6.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

W przypadku braku uwag ze 
strony IP (OCRG lub WUP lub 
Związku ZIT) projektu 
Porozumienia z IP 
przekazywany jest do akceptacji 
przez ZWO.  

W przypadku uwag/zastrzeżeń 

2 dni robocze 
Referaty DPF, DWF, 

IP 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

IP należy przejść do punktu 3.  

7.  ZWO 

Przyjęcie uchwałą aneksu oraz 
tekstu jednolitego 
porozumienia    

Na posiedzeniu 
ZWO 

DOA 

8.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Przekazanie informacji o 
przyjęciu przez ZWO, 
Porozumienia z IP do Referatów  
DPf, DWF oraz RFE (w formie 
notatki w systemie EZD 
zatwierdzonej przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF) oraz 
do IP (pismo zaakceptowane 
przez Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF).  

2 dni robocze 
Referaty DPF, DWF, 

IP, RFE 

 

11.5.3 Aktualizacja Porozumień z IP (OCRG, WUP oraz Związek ZIT) – inicjatywa IP 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Pracownik RZP 

 

W przypadku otrzymania od IP 
propozycji zmian do 
Porozumień z IP (na 
odpowiednim formularzu), 
przekazanie korespondencją 
elektroniczną propozycji zmian 
do Referatów DPF, DWF celem 
weryfikacji/akceptacji. 

2 dni robocze 
Referaty DPF, DWF, 

IP 

2.  Pracownik Referatu 

Przekazanie do RZP formularza 
weryfikacji wniosku dot. 
propozycji zmiany 
Porozumienia z IP. 

5 dni roboczych 
Referaty DPF, DWF, 

IP 

3.  Pracownik RZP 
 

Przekazanie korespondencją 
elektroniczną informacji do IP o 
przyjęciu (tym samym 
przekazaniu do akceptacji na 
najbliższe posiedzenie 
ZWO)/nie przyjęciu zmian do 
Porozumienia z IP(wraz z 
uzasadnieniem).  

2 dni robocze 
Referaty DPF, DWF, 

IP 

4.  ZWO 

Przyjęcie uchwałą aneksu oraz 
tekstu jednolitego 
porozumienia    

Na posiedzeniu 
ZWO 

DOA 

5.  
Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Przekazanie informacji o 
przyjęciu przez ZWO, 
Porozumienia z IP do Referatów  

2 dni robocze 
Referaty DPF, DWF, 

RFE, IP 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

DPF, DWF oraz RFE (w formie 
notatki w systemie EZD 
zatwierdzonej przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF) oraz 
do IP (pismo zaakceptowane 
przez Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF).  

 

11.6 Realokacja środków pomiędzy działaniami/poddziałaniami w ramach Osi 
priorytetowej RPO WO 2014-2020 

11.6.1 Karta dla podprocesu Realokacja środków pomiędzy działaniami/poddziałaniami w ramach 
Osi priorytetowej RPO WO 2014-2020 

Krótki opis podprocesu 

Opisywany podproces dotyczy realokacji środków z działań o mniejszym zainteresowaniu beneficjentów, 

do działań, w których zaplanowane środki w znaczącym stopniu nie są wystarczające w stosunku do 

rzeczywistych potrzeb beneficjentów. Celem realokacji jest zmniejszenie ryzyka niewykorzystania środków 

finansowych w ramach niektórych działań i zwiększenie ilości realizowanych projektów. 

Źródłem konieczności przeprowadzenia realokacji pomiędzy działaniami mogą być przede wszystkim: 

− małe zainteresowanie oferowanym wsparciem, 

− bardzo duża podaż projektów w danym działaniu, 

− zbyt duża alokacja środków w stosunku do potrzeb województwa, 

− kwoty odzyskane/uwolnione. 

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Zaktualizowany SZOOP, zakres: EFRR, 

2) Zaktualizowany SZOOP, zakres: EFS, 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. 

 

11.6.2 Instrukcje dla podprocesu Realokacja środków pomiędzy działaniami/poddziałaniami  

w ramach RPO WO 2014-2020  

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  Pracownik RZF 

Sporządzenie informacji  
w sprawie dokonania realokacji 
środków dla ZWO. 

Na najbliższe 
posiedzenie 
ZWO 

- 

2.  

Kierownik RZF 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Weryfikacja i akceptacja informacji 
i przekazanie jej do Zastępcy 
Dyrektora/Dyrektora DPF.  

- 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

3.  ZWO 
Przyjęcie proponowanej realokacji 
pomiędzy działaniami. 

Na posiedzeniu 
ZWO 

DOA 

4.  
Zastępca Dyrektora 
/Dyrektor DPF 

Przedstawienie informacji o 
realokacji na posiedzeniu KM RPO 
WO 2014-2020. 

Na posiedzeniu 
KM  

RM 

5.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Zastępca 
Dyrektora/ 
Dyrektor DPF 

Przygotowanie i przekazanie na 
posiedzenie ZWO projektu uchwały 
w sprawie aktualizacji SZOOP ( 
zakres: EFRR /EFS) wraz z 
dokumentem i wykazem zmian 
(dokumenty zaakceptowane przez 
Kierownika, Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

Niezwłocznie po 
posiedzeniu KM 

DOA 

6.  ZWO 
Przyjęcie uchwały dotyczącej 
zmian w dokumencie  

Na posiedzeniu 
ZWO 

DOA 

7.  

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPf 
 

Przekazanie informacji o 
aktualizacji SZOOP (zakres: 
EFRR/EFS) wraz z elektroniczną 
wersją dokumentu: 
- w formie pisma do: IK UP,   
- do IP celem publikacji 

informacji i dokumentu na 
stronie internetowej każdej z 
IP, 

- korespondencją 
elektroniczną do 
Referatów/Zespołu DPO 

(akceptacja przez Kierownika, 
Zastępcę Dyrektora/Dyrektora 
DPF). 

Po otrzymaniu 
uchwały z DOA 
 

DOA, 
 Referaty 
IK UP, IP 
 

8.  Pracownik RP 

Zamieszczenie informacji o 
aktualizacji SZOOP (zakres: 
EFRR/EFS) wraz z dokumentem 
na stronie internetowej IZ RPO 
WO 2014-2020. 

Niezwłocznie po 
przyjęciu przez 
ZWO i 
otrzymaniu 
uchwały z DOA 

- 
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11.7 Renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 z KE 

 

11.7.1 Karta dla podprocesu Renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 z KE 

Krótki opis podprocesu 

Aktualizacja treści RPO WO 2014-2020 następuje zgodnie z art. 30 Rozporządzenia ogólnego. Wnioski  

o zmianę Programu są odpowiednio uzasadnione, w szczególności wskazują oczekiwany wpływ zmian na: 

- realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu,  

- osiągnięcie celów szczegółowych określonych w Programie.    

Dokumenty/opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Zaktualizowany RPO WO 2014-2020. 

2) Instrukcja negocjacyjna. 

3) Sprawozdania ze spotkań negocjacyjnych z KE. 

4) Notatka służbowa z uzgodnień roboczych. 

5) Uchwała ZWO przyjmująca zmiany w Programie. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Ustawa wdrożeniowa, 

2) Rozporządzenie ogólne 

 

11.7.2 Instrukcje dla podprocesu Renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z KE 

Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1. 

Pracownik RZP 

Kierownik RZP  

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 
 
 

Przygotowanie i przekazanie na 
posiedzenie ZWO 
zaktualizowanego 
projektu RPO wraz z wykazem 
zmian (dokumenty 
zaakceptowane przez Kierownika, 
Zastępcę Dyrektora/Dyrektora 
DPF). 

Zgodnie z terminem 
wyznaczonym przez 
IK UP 

Referaty/ 

2. ZWO 
Przyjęcie w drodze informacji 
projektu RPO wraz z wykazem 
zmian.  

- 

 

3. 

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Sporządzenie pisma do IK UP -
wniosek z sprawie przeglądu RPO 
(pismo zaakceptowane przez 
Kierownika, Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

- 

 

IK UP 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania 

Jednostki 
powiązane 

4. IK UP 
Weryfikacja zmian do RPO i 
przekazanie uwag do IZRPO 2014-
2020. 

DPF, DWF 

5. 

Pracownik RZP 

Kierownik RZP  

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 
 
 

Przygotowanie i przekazanie na 
posiedzenie ZWO  
projektu RPO wraz z wykazem 
zmian (dokumenty 
zaakceptowane przez Kierownika, 
Zastępcę Dyrektora/Dyrektora 
DPF). 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu uwag od 
IK UP 

Referaty 

6. ZWO 
Przyjęcie w drodze informacji 
projektu RPO 2014-2020 wraz z 
wykazem zmian. 

Na posiedzeniu 
ZWO 

DOA 

7. 
Zastępca Dyrektora 
DPO/Dyrektor DPO 

Przedstawienie informacji o 
realokacji na posiedzeniu KM. Na posiedzeniu KM  

 
RM, RZP 

8. 
KM RPO WO 2014-
2020 

Akceptacja zmian do RPO. 

9. 

Pracownik RZP 

Kierownik RZP 
Zastępca 
Dyrektora/ 
Dyrektor DPF 

Przygotowanie i przekazanie na 
posiedzenie ZWO projektu 
uchwały w sprawie zmiany RPO 
WO 2014-2020  wraz z 
dokumentem i wykazem zmian 
(dokumenty zaakceptowane 
przez Kierownika, Radcę 
Prawnego, Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 

Niezwłocznie po 
posiedzeniu KM 

DOA 

10. ZWO 
Przyjęcie w drodze uchwały 
projektu RPO wraz z wykazem 
zmian. 

Na posiedzeniu 
ZWO 

DOA 

11. 

Pracownik RZP 

Kierownik RZP  

Zastępca 
Dyrektora/Dyrektor 
DPF 

Przygotowanie i przesłanie pisma 
do KE (wniosek o zmianę 
Programu) wraz z projektem RPO 
(pismo zaakceptowane przez 
Kierownika/Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPF). 
Przesłanie RPO poprzez system 
SFC2014. 

Niezwłocznie po 
posiedzeniu ZWO 

DOA 

12. 
ZWO 
 
KE 

Renegocjacje RPO. 

Zgodnie z terminami 
określonymi przez 
KE i koordynatora 
renegocjacji 

IK UP 

13. ZWO  
Przyjęcie uchwały w sprawie 
zmian projektu RPO. 

Na posiedzeniu 
ZWO 

DOA 

14. Pracownik RZP 
Przesłanie projektu RPO poprzez 
system SFC2014. 

- KE 

15. KE 
Wydanie decyzji KE w sprawie 
zatwierdzenia zmian do RPO. 

- 
IZRPO WO 2014-
2020 
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Lp. 
Osoba wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
Wykonania 

Jednostki 
powiązane 

16. 
Pracownik RZP 
 

Przekazanie informacji o decyzji 
KE w sprawie zatwierdzenia  
zmian do RPO: 
- w formie pisma do IP celem 

publikacji informacji i 
dokumentu na stronie 
internetowej każdej z IP, 

- korespondencją 
elektroniczną do Referatów 

(akceptacja przez Kierownika, 
Zastępcę Dyrektora/Dyrektora 
DPF). 

Po decyzji KE 

IP,  
Referaty/  
 

17. Pracownik RZP 

Zamieszczenie informacji o 
zmianie RPO WO 2014-2020 
wraz z dokumentem na stronie 
internetowej IZ RPO WO 2014-
2020. 

- 

18. ZWO 

Przyjęcie uchwały przyjmującej 
komunikat dot. publikacji w 
wojewódzkim dzienniku 
urzędowym zmian do RPO. 

Po decyzji KE DOA 
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12. ARCHIWIZACJA 

12.1 Archiwizacja dokumentacji 

12.1.1 Karta dla podprocesu Archiwizacja dokumentacji               

Krótki opis podprocesu 

Na podstawie art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 
zobowiązana jest do zapewnienia (bez uszczerbku dla zasad dotyczących pomocy państwa) 
udostępnienia Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wszystkich dokumentów 
dotyczących wydatku wspieranego RPO WO 2014-2020: 

− przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków,  
w którym ujęto wydatek dotyczący danej operacji, w ramach operacji dla których całkowite 
wydatki kwalifikowalne wynoszą mniej niż 1 000 000 EUR; 

− przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków,  
w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji, w przypadku operacji innych 
niż  wskazane w pkt powyżej. 

Ww. okres zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na należycie 
uzasadniony wniosek KE.  

W ramach RPO WO 2014-2020 IZ podjęła decyzję o zastosowaniu zasady udostępniania 
dokumentów przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia 
wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji również do operacji, 
dla których całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą mniej niż 1 000 000 EUR. W związku z 
powyższym, IZ RPO WO 2014-2020, IP oraz beneficjenci są zobowiązani do przechowywania 
dokumentacji związanej z realizacją Programu zgodnie z art. 140 Rozporządzenia nr 1303/2013, z 
zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, 
dotyczących trwałości projektu oraz pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i w 
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej 
przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE 
L 114 z 26.04.2012, str. 8), oraz podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.). 

Wymogi dotyczące archiwizacji zostały zamieszczone w porozumieniu zawartym pomiędzy IZ RPO 
WO 2014-2020 a IP, w podejmowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego decyzjach o 
dofinansowanie projektu 

Zgodnie z art. 140 Rozporządzenia nr 1303/2013 ust. 3-6: 

− dokumenty przechowuje się albo w formie oryginałów, albo ich uwierzytelnionych odpisów lub 
na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów 
oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej.  

− dokumenty przechowuje się w formie, która pozwala na zidentyfikowanie danych dotyczących 
ich przedmiotu przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były 
gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej.  

− jeżeli dokumenty istnieją wyłącznie w formie elektronicznej, systemy komputerowe, w których 
przechowywane są wersje elektroniczne, muszą spełniać normy bezpieczeństwa zapewniające, 
że dokumenty te są zgodne z wymogami prawa krajowego i można się na nich oprzeć do celów 
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audytu. 

W przypadku informacji niejawnych stosowane są zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia  2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (Dz. U.  z 2018, poz. 412). 

Dokumentacja, o której mowa powyżej przekazywana jest do Archiwum zakładowego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i przechowywana zgodnie z zasadami określonymi  
w Zarządzenie nr 84/2011 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego54. 

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego celem zapewnienia jednolitego sposobu ewidencjonowania i przechowywania 
dokumentów oraz ich skutecznej ochrony tworzone są na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 
2011 Nr 14, poz. 67). 

Organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania z gromadzoną tam 
dokumentacją określa instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tak 
zwana „instrukcja archiwalna” stanowiąca załącznik nr 6 wspomnianego powyżej rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

Dokumenty opracowania będące skutkiem realizacji podprocesu  

1) Spis zdawczo-odbiorczy dokumentów. 

Dokumenty/wzory dokumentów wykorzystywane w celu realizacji podprocesu 

1) Rozporządzenie ogólne  
2) Ustawa wdrożeniowa 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14, poz. 67). 
4) Umowa o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki lub refundacji dla projektu wdrażanego 

przez Instytucję Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. 

 
12.1.2 Instrukcje dla podprocesu Archiwizacja dokumentacji 

Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

1.  
Pracownicy 
merytoryczni 
DPO 

Przechowywanie akt spraw.  Na bieżąco  

2.  
Pracownicy 
merytoryczni 
DPO 

Przygotowanie dokumentacji 
do archiwizacji zgodnie z zasadami 
określonymi w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego i przekazanie do 
Sekretariatu DPO. 

Wg terminu 
wynikającego 
z rocznego 
harmonogramu 
przekazywania akt 
do archiwum 
zakładowego 

 

 
54 Zarządzenie wydane w związku z art. 6 ust. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (t. j. Dz. U. Nr 123, poz. 698). 
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Lp. 
Osoba 
wykonująca 
działanie 

Działanie 
Termin 
wykonania 

Jednostki 
powiązane 

3.  
Sekretariat  
DPO 

Przygotowanie spisu zdawczo-
odbiorczego i przekazanie do 
Dyrektora/Zastępcy Dyrektora 
DPO. 

Wg terminu 
wynikającego 
z rocznego 
harmonogramu 
przekazywania akt 
do archiwum 
zakładowego 

 

4.  

Dyrektor/ 
Zastępca 
Dyrektora  
DPO 

Weryfikacja i akceptacja spisu 
zdawczo-odbiorczego. 
Jeśli TAK podpisanie spisu 
zdawczo-odbiorczego i przekazanie 
do wyznaczonego pracownika 
DPO. 
Jeśli NIE przejść do punktu 3 
instrukcji. 

Niezwłocznie  

5.  
Wyznaczony 
pracownik  
DPO 

Przekazanie do archiwum 
zakładowego akt na podstawie 
spisu zdawczo – odbiorczego, gdzie 
dokumentacja dotycząca RPO WO 
2014-2020 przechowywana jest 
przez okres 3 lat od zamknięcia 
Programu.  
 
W przypadku częściowego 
zamknięcia Programu, dokumenty 
dotyczące zamkniętej części 
Programu przechowuje się przez 
okres 3 lat następujących po roku , 
w którym dokonano częściowego 
zamknięcia Programu. 
  
W przypadku  dokumentów 
dotyczących pomocy publicznej 
udzielanej przedsiębiorcom 
obowiązuje okres przechowywania 
10 lat, licząc od dnia jej przyznania. 

Wg terminu 
wynikającego 
z rocznego 
harmonogramu 
przekazywania akt 
do archiwum 
zakładowego 

DOA 

 


