

Załącznik nr 2 do Porozumienia z dnia.....

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU:

„Dwa Miasta – Dwa Powiaty - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Zielina-Stebłów”

Lp.	Etap realizacji projektu	Zakres rzeczowy	Szacunkowy koszt [zł]	Przewidywany termin realizacji
1.	Wykonanie oznakowania przebiegu ścieżki rowerowej w ruchu ogólnym po istniejącej jezdni (oznakowanie)	Wykonanie oznakowania na drogach gminnych oraz powiatowej w miejscowości Zielina, Kujawy, Strzeleczki, Dobra.	267.266,00	2025-2027
2.	Wykonanie projektu oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kujawy – Strzeleczki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409	Wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztowej wraz z realizacją robót budowlanych i oznakowaniem odcinka ścieżki pieszo – rowerowej Zielina - Strzeleczki (tryb zaprojektuj i wybuduj) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na długości 2843 mb	12.197.33,29	2025-2027
3.	Strzeleczki - Dobra – Budowa ścieżki pieszo -	Wykonanie robót budowlanych budowy	9.116.054,55	2025-2027

	rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 409	odcinka ścieżki rowerowej na odcinku Strzeleccki-Dobra na długości ok. 4400 mb		
4.	Dobra - Steblów - Ciągi pieszo rowerowe wzdłuż drogi wojewódzkiej 409	Wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztowej wraz z realizacją robót budowlanych (tryb zaprojektuj i wybuduj) oraz oznakowaniem odcinka ścieżki pieszo – rowerowej Dobra (Gr. Gminy Strzeleccki) - Steblów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na długości ok. 500mb	1.300.000,00	2025-2027
	RAZEM		22.880.654,54	